



Secretaría de Infraestructura  
y Transporte



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**MEMORANDUM**  
**SIT-DGCV-0291-2026**

**PARA:**

**SR. JUAN BAUTISTA GARCÍA C.**  
Comprador Público Certificado (CPC) – SIT

**DE:**

**MSc. ING. JESSICA ROXANA CHAMALE**  
Directora General de Conservación Vial – SIT

**REFERENCIA:**

**Solicitud Visto Bueno CPC**  
**Documentación Contractual del Contrato de Construcción que pasa al siguiente Periodo de Gobierno, proyecto:**  
**"Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío Pinares de Uyuca – El Zamorano (Desvío a Güinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A., Longitud Aproximada: 14.90 Km".**

**FECHA:**


19 de Enero de 2026

Estimado Señor García:

Con fundamento en el artículo 44-C, inciso [b, c, d, e, f, g, h, i] del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, por el presente se solicita el aseguramiento de la calidad y el correspondiente Visto Bueno de **Contrato de Construcción No. SIT-CO-142-2023**, por el monto de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100 (L.482,043,977.24)**.

Se acompaña los documentos de respaldo, básicos para la certificación solicitada:

- Dictamen Legal ✓
- Lista de Aseguramiento de la Calidad de la solicitud ✓
- Linea PACC ✓
- PAO y Presupuesto *No se adjunta*
- Aviso de Publicación ✓
- Especificaciones Técnicas ✓
- Publicación ONCAE ✓
- Acta de Recepción de Oferta ✓
- Publicación ONCAE Contrato ✓
- Adjudicación ✓
- Contrato No. SIT-CO-142-2023 ✓
- Orden de Inicio ✓
- Modificación No.1 y No.2 ✓
- Garantías Bancarias con sus respectivas Aceptaciones. ✓



Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

JRC/ALH/ML\*

Cc: Subdirección General de Conservación Vial – SIT  
Unidad de Rehabilitación Red Vial Fondos Externos / Nacionales – DGCV – SIT  
Archivo.



Barrio La Balsa, Comayagüela  
M.D.C., Honduras C.A.  
Teléfono: (504) 2252-7200  
Eve: 1135, 1136

**Proyecto:**

---

**REHABILITACIÓN CON WHITE  
TOPPING  
(CONCRETO HIDRÁULICO)  
DE LA CARRETERA CA-6,  
ETAPA II, TRAMO:  
DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL  
ZAMORANO  
(DESVÍO A GÜINOPE),  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO  
MORAZÁN,  
HONDURAS, C.A.,  
LONGITUD APROXIMADA: 14.90 KM**

---

Contiene:

# DICTAMEN LEGAL

SIT  
Dirección General de Conservación Vial

Recibido el Memorándum No. SIT-DGCV-9755-2025, con procedencia de la Dirección General de Conservación Vial de esta Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) - Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

Abg. Josué Daniel Vilasenor Padilla  
Unidad de Servicios Legales  
Acuerdo Ministerial de Delegación 0034-2024

**OPINIÓN LEGAL No. USL-OL-022-2026**

**UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES. -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**, ha tenido a la vista la documentación adjunta al Memorándum No. SIT-DGCV-9755-2025, contentivo a solicitud de emitir Opinión Legal respecto al procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente periodo de gobierno; habiendo analizado la misma y en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente:

**CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MÉRITO:**

1. Memorándum SIT-DGCV-9755-2025 de fecha treinta (30) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), contentivo a solicitud de emitir Dictamen Legal respecto al procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente periodo de gobierno.
2. Expedientes de los proyectos que, por su fecha de finalización, migran al ejercicio 2026.
  1. SIT-CO-142-2023

**DISPOSICIONES LEGALES:**

***Constitución de la República de Honduras:***

**“Artículo 205”.** Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)... 2)... 19) Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de gobierno de la República.

**“Artículo 321”.** Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.

***Ley de Contratación del Estado:***

**“Artículo 5”. Principio de Eficiencia.** La Administración está obligada a planificar, programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratación de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones



de costo y calidad. Cada órgano o ente sujeto a esta Ley, preparará sus programas anuales de contratación o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en todo momento el contenido prevalecerá sobre la forma y se facilitará la subsanación de los defectos insustanciales.

**"Artículo 13".** Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones fiscales, requerirán aprobación del Congreso Nacional. Este requisito deberá cumplirse especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de Gobierno.

**"Artículo 119" Numeral 2.- Facultad para modificar el contrato por razones de interés público.** La finalidad de la Administración Pública, recae en la búsqueda del interés público sin perjuicio de la protección y garantía de los derechos que ostenten los Administrados. En tal sentido, la Contratación Administrativa encargada de satisfacer las necesidades colectivas, está sujeta a los cambios que puedan surgir según las circunstancias que amerite la búsqueda de la función pública.

***Reglamento de la Ley de Contratación del Estado:***

**"Artículo 203". Procedencia de la modificación:** La Administración solamente podrá acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del diseño o de la contratación de las obras, cuyas circunstancias deberán quedar debidamente acreditadas en el expediente de contratación, respondiendo siempre a razones de interés público y previa opinión del Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto de la obra, será reajustado su plazo de ejecución, si así resultare de las circunstancias del caso.

***Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:***

**"Artículo 40"** La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretaría General, a la que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaría de Estado sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictámenes, preparando proyectos de convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, así como prestando servicios de representación legal y procuración cuando corresponda.

**ANÁLISIS:**

Después de realizar un análisis detallado de las diligencias que se encuentran incluidas en la solicitud de mérito y examinando las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administración Pública tiene la misión de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficientes y

regulados. Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es la contratación administrativa, la cual debe responder tanto a las necesidades colectivas como a los principios de transparencia y legalidad.

El Artículo 205 de la Constitución de la República de Honduras establece las atribuciones del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, la facultad de aprobar o improbar los contratos que involucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, así como aquellos que produzcan efectos más allá del período de gobierno en curso. Esta disposición reviste una importancia fundamental en el marco del sistema democrático y el principio de legalidad. Esta atribución refleja el control contractual del Estado, evitando que el Poder Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos en ejecución.

Es por ello que, para el caso en cuestión en lo referente al procedimiento a seguir para remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Nacional de la República, y aprobar los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es recomendable conformar un expediente que contenga la documentación siguiente:

1. Aviso de licitación
2. Acta de recepción y apertura de oferta
3. Ofertas técnicas y económicas
4. Adjudicación
5. Contrato y sus modificaciones
6. Orden de inicio
7. Garantías de Bancarias con sus respectivas aceptaciones
8. Dictámenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificados correspondientes del contrato que excede el periodo de gobierno.
9. Exposición de motivos.
10. Borrador del Decreto Legislativo que habrá de emitir el Honorable Congreso Nacional.
11. C.D. con la información antes referida y en formato Word.

**DE LO CITADO SE CONCLUYE:**

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Artículo 40 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite **OPINIÓN LEGAL:** que, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento, se recomienda conformar el expediente con la documentación antes descrita, cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 205 numeral 19 de la Constitución de la República que establece: *"[El Congreso Nacional tiene la atribución de] aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de gobierno de la República."*

**Secretaría de Infraestructura  
y Transporte**

Debidamente cumplimentada, devuélvanse las presentes diligencias al lugar de su procedencia.

**NOTA:** Esta Opinión se elaboró únicamente con base a la documentación recibida y las leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (Art. 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo). Además, las opiniones emitidas por esta Dirección no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura la jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. AP-836-2019. Sin perjuicio de lo anterior, El presente Dictamen Legal es un acto de carácter facultativo no vinculante, por lo que sirve ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones jurídicas; en este sentido, no someten al órgano decisor a lo contenido en la misma, dejándolo en libertad para emitir el acto cómo juzgue conveniente.

Tal es mi Opinión, susceptible de ampliación en los extremos que se estime oportuno, que someto a cualquier otra opinión más autorizada que la mía y que firmo en Comayagüela, Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

  
  
Abg. Josué Daniel Villaseñor Padilla  
Unidad de Servicios Legales  
Acuerdo Ministerial de Delegación 0034-2024

USL-OL-022-2026



**MEMORANDUM**  
**SIT-DGCV-9755-2025**

**PARA:**

**ABOG. DANIEL VILLASEÑOR**  
**Jefe Unidad de Servicios Legales – SIT**

**DE:**

**ING. GEISEL PAMELA MEZA**  
**Subdirectora General de Conservación Vial – SIT**  
Acuerdo de Delegación Ministerial No.1554-2025.

**REFERENCIA:**

**Remisión Documentación Contractual del Contrato de Construcción que pasa al siguiente Período de Gobierno, proyecto:**  
**"Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6 Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca – El Zamorano (Desvío a Güinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A., Longitud Aproximada 14.90 Km".**

**FECHA:**

30 de Diciembre de 2025

Estimado Abogado Villaseñor:

Nos referimos al Memorándum **SIT-DSE-0493-2025** de fecha 27 de Noviembre de 2025, enviado por el Señor Ministro; MSc. Ing. Octavio José Pineda P. y en cumplimiento con la Ley de Contratación del Estado, Artículo 13. Contratos de Exoneración o con Efectos en el siguiente Período de Gobierno, adjunto sírvase en encontrar en formato digital e impreso; fotocopia de la Documentación Contractual del proyecto de la referencia, con el fin de solicitar Dictamen Legal sobre el procedimiento a seguir para la aprobación del Congreso Nacional:

- **Contrato SIT-CO-142-2023**, suscrito entre la empresa **Hidalgo e Hidalgo Honduras, S.A. de C.V.:**
  - Aviso de Licitación Pública Nacional No.LPN-SIT-107-2023
  - Oferta Técnica y Económica (Código QR)
  - Acta de Recepción y Apertura de Ofertas
  - Adjudicación
  - Contrato de Construcción SIT-CO-142-2023
  - Garantías Bancarias con sus respectivas Aceptaciones
  - Orden de Inicio.



Atentamente,

GPM/ALH/Mir\*

Cc: Unidad de Rehabilitación Red Vial Fondos Externos / Nacionales  
Archivo.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**MEMORANDUM**  
**SIT-URRVE/N-0718-2025**

**PARA:**

**ING. GEISEL PAMELA MEZA**

Subdirectora General de Conservación Vial – SIT - Acuerdo  
de Delegación Ministerial No.1554-2025

**DE:**

**ING. ALBA LUZ HERNÁNDEZ**

Jefe de la Unidad de Rehabilitación Red Vial Fondos Externos  
/ Nacionales – SIT

**REFERENCIA:**

**Remisión Memorándum SIT-DGCV-9755-2025**

Remisión Documentación Contractual del Contrato de  
Construcción que pasa al siguiente Período de Gobierno,  
proyecto:

"Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de  
la Carretera CA-6 Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca  
– El Zamorano (Desvío a Güinope), Departamento de  
Francisco Morazán, Honduras, C.A., Longitud Aproximada  
14.90 Km".

**FECHA:**

30 de Diciembre de 2025

Estimada Ingeniera Meza:

Para firma y posterior envío, adjunto sírvase encontrar el Memorándum **SIT-DGCV-9755-2025**, dirigido al Abogado **Daniel Villaseñor – Jefe de la Unidad de Servicios Legales – SIT**, con el fin de solicitar Dictamen Legal del Contrato de Construcción del proyecto de la referencia.


Lo anterior, en cumplimiento con Ley de Contratación del Estado, Artículo 13. Contratos de Exoneración o con Efectos en el siguiente Período de Gobierno.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

ALH/Mlr\*

Cc: Unidad de Rehabilitación Red Vial Fondos Externos / Nacionales  
Archivo.



*[Handwritten signature]*



Secretaría de Infraestructura  
y Transporte



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

Contiene:

# LISTA DE ASEGURAMIENTO

SIT

Dirección General de Conservación Vial

Contiene:  
**LÍNEA PACC**



189965	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, P-015 - EL TAMAGAS (LEPAGUARE - EL TAMAGAS), 3.00 KM, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, FASE I
189966	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI, 04V24500 RUTA CA-4 - VERACRUZ, 2.00 KM, DEPARTAMENTO DE COPÁN, FASE I
189967	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 4000 PSI 16V47100 5078 - LA ARADA - EL OCOTAL, 3.00 KM, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
189968	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE GUALCIMACA SOBRE EL RÍO CANCEQUE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
189969	Reconstrucción de Puente No.1 (Viejo, Tangente) y Rehabilitación de Puente No.2 (Nuevo, Curvo) sobre la Laguna de Alvarado, Ubicado en el Municipio de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, Honduras C.A
189970	Supervisión de las Obras de Reconstrucción de Puente No.1 (Viejo, Tangente) y Rehabilitación de Puente No.2 (Nuevo, Curvo) sobre la Laguna de Alvarado, Ubicado en el Municipio de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, Honduras C.A
189971	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN, TRAMOS: SAN FRANCISCO DEL OCOTE - SAN JUAN (POSTA POLICIAL), SAN JUAN - TAMAGASAPA, SAN JUAN - MONTERREY; LONGITUD APROXIMADA: 35.19 KM
189972	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO YORO, TRAMO: RUTA 23, YORO - JOCÓN; LONGITUD APROXIMADA: 41.47 KM
189973	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO COPÁN, SECTOR 10, TRAMO: EL PARAÍSO - SAN ANTONIO DE LAS CRUCITAS - LA PLAYONA, V296 - LAS FLORES - NUEVA ARMENIA, V298 - MANACAL - EL MANGUITO, SAN ANTONIO DE LAS CRUCITAS - EL CHARCO - SANTA CRUZ, LONGITUD APROXIMADA: 62.30 KM
189974	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO COPÁN, SECTOR 10, TRAMO: SAN RAFAEL - LA RUIDOSA - PUEBLO NUEVO (LIM. DEPTAL. COP/STA BAR), ALDEA NUEVA - SAN LORENZO TECHIN - SAN MARCOS, EL ESPIRITU - BERLIN - EL ERMITAÑO, POTRERILLOS - PLAN DEL CARIBE - LOS AMATES, R
189975	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO COPÁN, SECTOR 10, TRAMO: RUTA CA-11 - MIRASOL - LA LIBERTAD, RUTA CA-11 - EL MIRADOR - LA VEGONA, EL MIRADOR - EL RAIZAL, BAÑADEROS - LA LEONITA - EL ZAPOTE, LA CALICHOSA - RIO BLANCO - AGUA CALIENTE, RUTA 124, SANTA RITA
189976	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO SANTA BÁRBARA, TRAMOS: RANCHONES - V469, EL ROBLE - RANCHONES - CONGOLON, PLAN DEL HIGO - V474, BRISAS DE ORO - CAULOTALES - CANDELARIA ABAJO, SORCA ARRIBA - EL PALMO, LONGITUD APROXIMADA: 23.32 KM
189977	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO SANTA BÁRBARA, TRAMOS: RANCHONES - V469, EL ROBLE - RANCHONES - CONGOLON, PLAN DEL HIGO - V474, BRISAS DE ORO - CAULOTALES - CANDELARIA ABAJO, SORCA ARRIBA - EL PALMO, LONGITUD APROXIMADA: 23.32 KM
189978	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE, TRAMOS: RUTA 124, LA ENCARNACIÓN - LUCERNA, SANTA CRUZ - SAN ANTONIO, AZACUALPA - LA LOMA, S108 - GUALTAYA - PLATANARES, CORQUIN - CORRALITO (LD COP/OCOT) - SAN FRANCISCO DE CONES, SENSENTI - SAN FRANCIS
189979	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO OLANCHO, TRAMOS: GUALACO - CHINDONA, QUEBRADA SECA - QUEBRADA NEGRA - CAMINO NUEVO (IGLESIA), RUTA 109, SALAMA - SABANA LARGA, RUTA 109, SABANA LARGA - MANTO, LONGITUD APROXIMADA: 62.50 KM
189980	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN, TRAMOS: SAN FRANCISCO DEL OCOTE - SAN JUAN (POSTA POLICIAL), SAN JUAN - TAMAGASAPA, SAN JUAN - MONTERREY; LONGITUD APROXIMADA: 35.19 KM
189981	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO YORO, TRAMO: RUTA 23, YORO - JOCÓN; LONGITUD APROXIMADA: 41.47 KM
189982	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO SANTA BÁRBARA, TRAMOS: RANCHONES - V469, EL ROBLE - RANCHONES - CONGOLON, PLAN DEL HIGO - V474, BRISAS DE ORO - CAULOTALES - CANDELARIA ABAJO, SORCA ARRIBA - EL PALMO, LONGITUD APROXIMADA: 23.32 KM
189983	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE, TRAMOS: RUTA 124, LA ENCARNACIÓN - LUCERNA, SANTA CRUZ - SAN ANTONIO, AZACUALPA - LA LOMA, S108 - GUALTAYA - PLATANARES, CORQUIN - CORRALITO (LD COP/OCOT) - SAN FRANCISCO DE CONES, SENSE
189984	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO OLANCHO, TRAMOS: GUALACO - CHINDONA, QUEBRADA SECA - QUEBRADA NEGRA - CAMINO NUEVO (IGLESIA), RUTA 109, SALAMA - SABANA LARGA, RUTA 109, SABANA LARGA - MANTO, LONGITUD APROXIMADA: 62.50 KM
189985	SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMOS: 1) LD COP/SB (EL CHILE) - PROTECCIÓN, 2) CHALMECA - EL CHILE LD COP/SB; DEPARTAMENTO SANTA BARBARA Y COPÁN, LONGITUD APROXIMADA: 9.75 KM; "SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE MENOR TRAMOS: 1) S
189986	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO COPÁN, SECTOR 10, TRAMO: EL PARAÍSO - SAN ANTONIO DE LAS CRUCITAS - LA PLAYONA, V296 - LAS FLORES - NUEVA ARMENIA, V298 - MANACAL - EL MANGUITO, SAN ANTONIO DE LAS CRUCITAS - EL CHARCO - SANTA CRUZ, LON
189987	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO COPÁN, SECTOR 10, TRAMO: SAN RAFAEL - LA RUIDOSA - PUEBLO NUEVO (LIM. DEPTAL. COP/STA BAR), ALDEA NUEVA - SAN LORENZO TECHIN - SAN MARCOS, EL ESPIRITU - BERLIN - EL ERMITAÑO, POTRERILLOS - PLAN DEL CARIB
189988	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEPARTAMENTO COPÁN, SECTOR 10, TRAMO: RUTA CA-11 - MIRASOL - LA LIBERTAD, RUTA CA-11 - EL MIRADOR - LA VEGONA, EL MIRADOR - EL RAIZAL, BAÑADEROS - LA LEONITA - EL ZAPOTE, LA CALICHOSA - RIO BLANCO - AGUA CALIENTE, RUT
189989	Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Las Mesas (Desvío al Batallón) - Cjo de Agua (Desvío a Villa de San Francisco), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud aproximada: 11.1 km."
189990	Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: El Zamorano (Desvío a Güinope) - Las Mesas (Desvío al Batallón), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud aproximada: 9.40 km
189991	Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca - El Zamorano (Desvío a Güinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud aproximada: 14.90 km
189992	Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca - El Zamorano (Desvío a Güinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud aproximada: 14.90 km
189993	Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Tumbula - Desvío a Pinares de Uyuca, Long. 4.50 km y Ampliación a 4 carriles del Puente Peatonal de Villa Nueva a Posta de Villa Vieja, Long. 2.30 km, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A
189994	Construcción con Concreto Hidráulico de la Carretera RN 37, Tramo: San Juan de Flores - Talanga, Longitud aproximada 18.60 Km., ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A."
189995	Construcción Medidas de Mitigación de la Falla del Kilómetro 51+700, 51+950, del tramo de la Carretera CA-11, La Entrada-Copan Ruinas, Ubicado en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán
189996	Construcción Medidas de Mitigación de la Falla del Kilómetro 50+950, 51+200, 51+500, del tramo de la Carretera CA-11, La Entrada-Copan Ruinas, Ubicado en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán
189997	Construcción y Pavimentación del tramo carretero: Ruta R15 - El Bijagual, Ubicado en el Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho
189998	Construcción y Pavimentación del tramo carretero: San Francisco de Becerra - San Luis de Las Lajas, Ubicado en el Departamento de Olancho
189999	Construcción y Pavimentación del tramo carretero: San Luis de Las Lajas - San Pedro Catacamas, Ubicado en el Departamento de Olancho
190000	Construcción y Pavimentación del tramo carretero: San Pedro Catacamas - Catacamas, Ubicado en el Departamento de Olancho
190001	Construcción y Pavimentación del tramo carretero: Terrero Blanco - Patuca, Ubicado en el Departamento de Olancho
190002	Construcción y Pavimentación del tramo carretero: Anillo Periférico de Tegucigalpa Sección IV, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A
190003	Construcción de la Vía Rápida de Alivio, Valle de Anapela-Santa Lucía-Tegucigalpa, Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán

**Contiene:**

# **POA y PRESUPUESTO**

**SIT**  
**Dirección General de Conservación Vial**



República de Honduras

Secretaría de Infraestructura y Transporte  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

FECHA DESDE: 01/01/2024

HASTA: 31/12/2024

ESTADO: APROBADO



21/02/2025 10:11:18  
Gestión 2024  
R\_EGA\_02\_OBFTEDRG  
Página 9 de 22

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	FTE ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11 001 0000	SIN-TRF	40,000,000.00	62,044,432.67	62,044,432.67	62,044,432.67	62,044,432.67	62,044,432.67	0.00	0.33
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	14 224 0000	SIN-TRF	0.00	32,721,811.06	32,721,811.06	32,721,811.06	32,721,811.06	32,721,811.06	0.00	0.84
ACTIOBRA: 002	SUPERVISIÓN REHAB.CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE (CA-4, CA-10), UNA LONG. 93.8 KM, UBICADO DPTO.COPAN - OCOTEPEQUE.	13 750,722.00		20,673,811.04	20,673,811.04	20,673,811.04	20,673,811.04	20,673,811.04	20,673,811.04	0.00	0.96
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en	11 001 0000	SIN-TRF	13,750,722.00	18,855,152.32	18,855,152.32	18,855,152.32	18,855,152.32	18,855,152.32	0.00	0.88
47220	Dominio Público	14 224 0000	SIN-TRF	0.00	1,818,656.72	1,818,656.72	1,818,656.72	1,818,656.72	1,818,656.72	0.00	0.28
PY:	Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera CA-6, Tramo: "Tegucigalpa (Puerto de Villa Vieja) - Empalme Concreto Hidráulico Netaipa (Desvío a Moroceli)", con una Longitud de 59.3 Km, Ubicado en los Departamentos de Yoro y Atlántida.			0.00	87,387,202.82	87,387,202.82	87,387,202.82	87,387,202.82	87,387,202.82	0.00	1.78
ACTIOBRA: 001	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA CA-6, TRAMO: "TEGUCIGALPA (PUERTO VILLAVIEJA) - EMPALME CONCRETO HIDRÁULICO NETAIPA (DESVÍO A MOROCELI)", LONGITUD DE 59.3 KM	0.00		68,002,348.27	68,002,348.27	68,002,348.27	68,002,348.27	68,002,348.27	68,002,348.27	0.00	0.73
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11 001 0000	SIN-TRF	0.00	64,102,348.82	64,102,348.82	64,102,348.82	64,102,348.82	64,102,348.82	0.00	0.78
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	14 224 0000	SIN-TRF	0.00	3,899,999.45	3,899,999.45	3,899,999.45	3,899,999.45	3,899,999.45	0.00	0.55
ACTIOBRA: 002	SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA CA-6, TRAMO: "TEGUCIGALPA (PUERTO VILLAVIEJA) - EMPALME CONCRETO HIDRÁULICO NETAIPA (DESVÍO A MOROCELI)", LONGITUD DE 59.3 KM.	0.00		19,384,854.55	19,384,854.55	19,384,854.55	19,384,854.55	19,384,854.55	19,384,854.55	0.00	0.45
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en	11 001 0000	SIN-TRF	0.00	19,384,854.55	19,384,854.55	19,384,854.55	19,384,854.55	19,384,854.55	0.00	0.45
47220	Dominio Público			0.00	1,006,143,514.00	69,311,890.71	69,311,890.71	69,311,890.71	69,311,890.71	0.00	638,801,823.29
PY:	Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN)			0.00	68,341,977.00	30,900,327.01	30,900,327.01	30,900,327.01	30,900,327.01	0.00	35,441,649.99
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21 172 0000	SIN-TRF	0.00	44,030,887.00	8,589,237.18	8,589,237.18	8,589,237.18	8,589,237.18	0.00	35,441,649.82
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	21 172 0000	SIN-TRF	0.00	22,311,089.83	22,311,089.83	22,311,089.83	22,311,089.83	22,311,089.83	0.00	0.77
ACTIOBRA: 002	Pavimentación y Rehabilitación del Tramo Carretero: "Danil - Trojes", con una Longitud de 78 Km, Ubicado en el Departamento de El Paraiso.	0.00		387,614,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,614,972.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	21 172 0000	SIN-TRF	0.00	347,081,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,081,400.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en	21 172 0000	SIN-TRF	0.00	20,553,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,553,572.00
47220	Dominio Público			0.00	47,096,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,096,163.00
ACTIOBRA: 003	Rehabilitación del Tramo Carretero: "Ojo de Agua - Cantarramas (San Juan de Flores)" con una Longitud de 30.9 Km, Ubicado en los Departamentos de Francisco Morazán y El Paraiso.	0.00		44,514,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,514,373.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	21 172 0000	SIN-TRF	0.00	2,581,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,790.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en	21 172 0000	SIN-TRF	0.00	111,182,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,182,762.00
47220	Dominio Público			0.00	105,054,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,054,589.00
ACTIOBRA: 004	REHABILITAR EL CORREDOR TURÍSTICO, TRAMO CARRETERO: "LA BARCA - EL PROGRESO", CON UNA LONGITUD DE 36.63 KM, UBICADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO.	0.00		6,128,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128,163.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	21 172 0000	SIN-TRF	0.00	242,900,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,900,121.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en	21 172 0000	SIN-TRF	0.00	220,818,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,818,292.00
47220	Dominio Público			0.00	22,081,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,081,829.00
ACTIOBRA: 005	REHABILITACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO TRAMO CARRETERO "TELA-LA CIBA", CON UNA LONGITUD DE 94.32 KM	0.00		129,794,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,794,714.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	21 172 0000	SIN-TRF	0.00	122,840,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,840,687.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en	21 172 0000	SIN-TRF	0.00	7,154,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154,027.00
47220	Dominio Público			0.00	41,212,605.00	38,411,563.70	38,411,563.70	38,411,563.70	37,818,239.90	0.00	2,801,241.30
ACTIOBRA: 008	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA.	0.00		3,594,565.00	793,323.80	793,323.80	793,323.80	793,323.80	0.00	0.00	2,801,241.20
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	21 172 0000	SIN-TRF	0.00	37,818,239.90	37,818,239.90	37,818,239.90	37,818,239.90	37,818,239.90	0.00	0.70
74820	Comisión de Inspección y Vigilancia	21 172 0000	SIN-TRF	0.00							

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)

Construcción Medidas de Mitigación de la Falla del Kilómetro 52+250 del tramo de la Carretera CA-11, La Entrada-Copan Ruinas, Ubicado en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	65,000,000.00	2023-03-22	2023-06-01	Licitación Publica Nacional
Construcción Medidas de Mitigación de la Falla Geológica del Kilómetro 57+800 del tramo de la Carretera CA-11, La Entrada-Copan Ruinas, Ubicado en el Municipio de Copán Ruinas, Departamento de Copán	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	65,000,000.00	2023-03-22	2023-06-01	Licitación Publica Nacional
"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: EL BIJAGUAL – SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, LONGITUD APROX 15 KM. HONDURAS C.A "	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	295,000,000.00	2023-03-22	2023-06-01	Licitación Publica Nacional
Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera CA-6, Tramo 1: Posta de Villa Vieja - Desvío a Tatumbia, con una longitud (5.50 km), ubicado en el Departamento de Francisco Morazán	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	85,000,000.00	2023-03-22	2023-06-01	Licitación Publica Nacional
Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera CA-6, Tramo 4: Desvío a Villa de San Francisco - Empalme Concreto Hidráulico Neteapa, con una longitud (5.0 km), ubicado en el Departamento de El Paraíso	Nacional	Obras	Tesoro Nacional	80,000,000.00	2023-03-22	2023-06-01	Licitación Publica Nacional
Supervision de Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Oak Ridge-Camp Bay, Ubicada en el Municipio de Santos Guardiola, Departamento de Islas de la Bahía	Nacional	Consultorias	Tesoro Nacional	19,100,000.00	2023-03-22	2023-06-01	Concurso Publico Nacional
Supervision de Construcción Medidas de Mitigación de la Falla del Kilómetro 52+250 del tramo de la Carretera CA-11, La Entrada-Copan Ruinas, Ubicado en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán	Nacional	Consultorias	Tesoro Nacional	6,500,000.00	2023-03-22	2023-06-01	Concurso Publico Nacional
Supervision de Construcción Medidas de Mitigación de la Falla Geológica del Kilómetro 57+800 del tramo de la Carretera CA-11, La Entrada-Copan Ruinas, Ubicado en el Municipio de Copán Ruinas, Departamento de Copán	Nacional	Consultorias	Tesoro Nacional	6,500,000.00	2023-03-22	2023-06-01	Concurso Publico Nacional
"Supervision de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: EL BIJAGUAL – SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, LONGITUD APROX 15 KM. HONDURAS C.A "	Nacional	Consultorias	Tesoro Nacional	29,500,000.00	2023-03-22	2023-06-01	Concurso Publico Nacional
Supervision de Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera CA-6, Tramo 1: Posta de Villa Vieja - Desvío a Tatumbia, con una longitud (5.50 km), ubicado en el Departamento de Francisco Morazán	Nacional	Consultorias	Tesoro Nacional	8,500,000.00	2023-03-22	2023-06-01	Concurso Publico Nacional

---

Contiene:

# AVISO DE PUBLICACIÓN

REPÚBLICA DE HONDURAS  
Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)

AVISOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El Gobierno de la República de Honduras por medio de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y en aplicación de los Artículos No. 38, 41, 43 y 46 de La Ley de Contratación del Estado, INVITA: A las Empresas Constructoras debidamente Precalificada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), a presentar Ofertas para los siguientes proyectos:

NO.	NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR	FECHA, LUGAR Y HORA DE RECEPCION DE OFERTAS
1	<b>LPN-SIT-105-2023:</b> “Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Las Mesas (Desvío al Batallón) – Ojo de Agua (Desvío a Villa de San Francisco), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud aproximada: 11.1 km.”.	Todas las Empresas precalificadas en <b>Obras Viales Categorías 1</b> , por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 29 de Agosto del 2023, se recibirán ofertas hasta las 10:00 a.m.
2	<b>LPN-SIT-106-2023:</b> “Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: El Zamorano (Desvío a Güinope) - Las Mesas (Desvío al Batallón), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud aproximada: 9.40 km.”.	Todas las Empresas precalificadas en <b>Obras Viales Categoría 1</b> , por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 29 de Agosto del 2023, se recibirán ofertas hasta las 11:00 a.m.
3	<b>LPN-SIT-107-2023:</b> “Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca - El Zamorano (Desvío a Güinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud aproximada: 14.90 km.”.	Todas las Empresas precalificadas en <b>Obras Viales Categoría 1</b> , por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 29 de Agosto del 2023, se recibirán ofertas hasta las 2:00 p.m.
4	<b>LPN-SIT-108-2023:</b> “Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Tumbula - Desvío a Pinares de Uyuca, Long. 4.50 km y Ampliación a 4 carriles del Puente Peatonal de Villa Nueva a Posta de Villa Vieja, Long. 2.30 km, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A.”.	Todas las Empresas precalificadas en <b>Obras Viales Categoría 1</b> , por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 03 de Septiembre del 2023, se recibirán ofertas hasta las 11:00 a.m.

Las empresas que participen deberán estar previamente inscritas y solventes en el Registro de Contratistas del Estado que para tal efecto lleva la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones tributarias con el Estado. **El Proyecto será financiado con Fondos Nacionales.**

Los documentos de Licitación **LPN-SIT-105, 106 y 107-2023** podrán ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la página del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (HONDUCOMPRAS) a partir del día **04 de Agosto 2023** y el **LPN-SIT-108-2023** a partir del **09 de Agosto de 2023**. Cualquier aclaración o consulta al Documento de Licitación por parte de las empresas participantes deberán solicitarla al correo electrónico: **redvialcontrataciones@sit.gob.hn**, en los plazos establecidos en el Documento de Licitación.

Las propuestas y demás documentos conteniendo toda la información requerida en el Documento de Licitación, deberá presentarse en el Salón de Usos Múltiples, en sobre cerrado dirigido a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a más tardar en las fechas establecidas arriba descritas, seguidamente a la hora máxima establecida para la recepción de ofertas se realizará el acto de apertura pública por las autoridades respectivas y en presencia de las personas que deseen asistir y de los funcionarios designados por la Secretaría y por los Organismos Contralores del Estado.

De lo actuado se levantará un acta que podrá ser firmada por los representantes de los oferentes que hayan participado en dicha Audiencia Pública de Apertura de Ofertas. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrará una Comisión que será integrada por los funcionarios que designe, quienes tendrán a su cargo el Análisis de las Ofertas y la Formulación de la Recomendación de Adjudicación correspondiente.

Comayagüela M.D.C., 04 de Agosto de 2023

ING. MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

REPÚBLICA DE HONDURAS  
Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)

AVISOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El Gobierno de la República de Honduras por medio de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y en aplicación de los Artículos No. 38, 41, 43 y 46 de La Ley de Contratación del Estado, INVITA: A las Empresas Constructoras debidamente Precalificada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), a presentar Ofertas para los siguientes proyectos:

NO.	NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR	FECHA, LUGAR Y HORA DE RECEPCION DE OFERTAS
3	LPN-SIT-107-2023: "Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca - El Zamorano (Desvío a Güinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud aproximada: 14.90 km."	Todas las Empresas precalificadas en <b>Obras Viales Categoría 1</b> , por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 26 de Agosto del 2023, se recibirán ofertas hasta las 2:00 p.m.

Las empresas que participen deberán estar previamente inscritas y solventes en el Registro de Contratistas del Estado que para tal efecto lleva la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones tributarias con el Estado. **El Proyecto será financiado con Fondos Nacionales.**

Los documentos de Licitación podrán ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la página del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (HONDUCOMPRAS) a partir del día **11 de septiembre 2023**. Cualquier aclaración o consulta al Documento de Licitación por parte de las empresas participantes deberán solicitarla al correo electrónico: **redvialcontrataciones@sit.gob.hn**, en los plazos establecidos en el Documento de Licitación.

Las propuestas y demás documentos conteniendo toda la información requerida en el Documento de Licitación, deberá presentarse en el Salón de Usos Múltiples, en sobre cerrado dirigido a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a más tardar en las fechas establecidas arriba descritas, seguidamente a la hora máxima establecida para la recepción de ofertas se realizará el acto de apertura pública por las autoridades respectivas y en presencia de las personas que deseen asistir y de los funcionarios designados por la Secretaría y por los Organismos Contralores del Estado.

De lo actuado se levantará un acta que podrá ser firmada por los representantes de los oferentes que hayan participado en dicha Audiencia Pública de Apertura de Ofertas.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrará una Comisión que será integrada por los funcionarios que designe, quienes tendrán a su cargo el Análisis de las Ofertas y la Formulación de la Recomendación de Adjudicación correspondiente.

Comayagüela M.D.C., 08 de septiembre de 2023

ING. MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)



Contiene:

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SIT  
Dirección General de Conservación Vial

## DOCUMENTO DE LICITACIÓN

### Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)

**Proyectos:**  
**Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la  
Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca - El  
Zamorano (Desvío a Güinope), Departamento de Francisco Morazán,  
Honduras C.A., Longitud aproximada: 14.90 km**

**PROCESO: LPN-SIT-107-2023:**

**Contratante:**  
*Secretaría de Infraestructura y Transporte  
(SIT)*

*Honduras, C.A*

**SEPTIEMBRE 2023**

## Índice

<b>PARTE 1 – Procedimientos de Licitación .....</b>	<b>3</b>
Sección I. Instrucciones a los Licitantes.....	14
Sección II. Datos de la Licitación.....	33
Sección III. Criterios de evaluación y calificación (con Calificación Previa).....	34
Sección V. Formulario de la Oferta.....	48
Sección V. Países Elegibles.....	73
<b>PARTE 2 – Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato .....</b>	<b>63</b>
Sección VI. Condiciones Generales (CG) .....	74
Sección VII. Condiciones Especiales (CE).....	171
Sección VIII Anexo a las Condiciones Especiales – Formularios del Contrato.....	184
<b>PARTE 3 – Requisitos de la Obra.....</b>	<b>87</b>
Sección IX. Especificaciones Técnicas Especiales.....	7187

## PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN

### [INDICE GENERAL]

Índice.....	2
<b>PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN</b> .....	3
<b>REQUISITOS</b> .....	13
Sección I. Instrucciones a los Oferentes.....	3
Instrucciones a los Oferentes (IAO).....	3
A. Disposiciones Generales.....	3
1. Alcance de la licitación.....	4
2. Fuente de fondos.....	4
3. Fraude y corrupción.....	4
4. Oferentes elegibles.....	5
5. Requisitos de Precalificación.....	6
6. Una Oferta por Oferente.....	7
7. Costo de las propuestas.....	7

8. Visita al Sitio de las Obras.....	7
B. Documentos de Licitación.....	7
9. Contenido de los Documentos de Licitación.....	7
10. Aclaración de los Documentos de Licitación.....	8
11. Enmiendas a los Documentos de Licitación.....	9
C. Preparación de las Ofertas.....	9
12. Idioma de las Ofertas.....	9
13. Documentos que conforman la Oferta.....	9
14. Precios de la Oferta.....	10
15. Monedas de la Oferta y pago.....	10
16. Validez de las Ofertas.....	11
17. Subsanación.....	11
18. Garantía de Mantenimiento de la Oferta.....	11
19. Ofertas alternativas de los Oferentes.....	13
20. Formato y firma de la Oferta.....	14
D. Presentación de las Ofertas.....	15
21. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas.....	15
22. Plazo para la presentación de las Ofertas.....	15
23. Ofertas tardías.....	16
24. Retiro, Sustitución y Modificación de la Oferta.....	16
25. Apertura de las Ofertas.....	16
26. Confidencialidad.....	17
27. Aclaración de las Ofertas.....	17
28. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento.....	18
29. Corrección de errores.....	18
30. Moneda para la evaluación de las Ofertas.....	19
31. Evaluación y comparación de las Ofertas.....	19
32. Preferencia Nacional.....	20
F. Adjudicación del Contrato.....	20
33. Criterios de Adjudicación.....	20
34. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas.....	20
35. Declaración de Licitación Desierta o Fracasada.....	20

36. Notificación de Adjudicación y firma del Contrato	21
37. Garantía de	22
Cumplimiento	22
38. Pago de anticipo y Garantía	22
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)	23
A. Disposiciones Generales	23
IAO 1.1	23
IAO 1.2	23
IAO 2.1	23
IAO 5.1	23
IAO 8.1	23
B. Documentos de Licitación	23
IAO 10.1	23
IAO 10.3	23
C. Preparación de las Ofertas	23
IAO 13.1	24
IAO 15	25
IAO 16.1	25
IAO 18.4	25
IAO 19.1	25
IAO 20.1	25
D. Presentación de las Ofertas	25
IAO 21.1	25
IAO 21.2(a)	26
IAO 21.2 (b)	26
IAO 21.2 (c)	26
IAO 22.1	26
E. Apertura y Evaluación de las Ofertas	26
IAO 25.1	26
F. Adjudicación del Contrato	27
IAO 35.1	27
IAO 37.1	27
IAO 38.1	27

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación	29
(con Calificación Previa)	¡Error! Marcador no definido.
Sección IV. Formularios de la Oferta	41
1. Oferta	41
2. Información sobre la Calificación	47
3. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades	49
4. Formularios de Licitación	51
Sección V. Palses legibles	73
Sección VI Requisitos de la Obra	74
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES	¡Error! Marcador no definido.
6.1. Planos	¡Error! Marcador no definido.
INFORMACION COMPLEMENTARIA	¡Error! Marcador no definido.
La información complementaria se encuentra en un archivo digital separado a este documento.	¡Error! Marcador no definido.
-Informe final volumen I, Tramo Marale-Sulaco	¡Error! Marcador no definido.
PARTE 3- CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO	¡Error! Marcador no definido.
1. Disposiciones Generales	72
1.1 Definiciones	72
1.1.1 El Contrato	72
1.1.1.10 "Datos del Contrato" son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan ese mismo título y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales	73
1.1.2 Partes y Personas	73
1.1.3 Fechas, Pruebas, Plazos y Terminación	74
1.1.3.8 "Certificado de Cumplimiento"	75
1.1.4 Moneda y Pagos	75
1.1.4.12 "Declaración"	76
1.1.5 Obras y Bienes	76
1.1.6 Otras Definiciones	77
1.1.6.9 "Variación y Ajustes]	77
1.2 Interpretación	77
1.3 Comunicaciones	78
1.4 Ley e Idioma	79

1.5	Orden de Prioridad de los Documentos.....	79
1.6	Convenio.....	79
1.7	Cesión.....	79
1.8	Cuidado y Suministro de los Documentos.....	80
1.9	Demoras de los Planos o Instrucciones.....	80
1.10	Uso de los Documentos del Contratista por Parte del Contratante.....	81
1.11	Uso de los Documentos del Contratista por Parte del Contratista.....	82
1.12	Detalles Confidenciales.....	82
1.13	Cumplimiento de la Legislación.....	82
1.14	Responsabilidad Conjunta y Solidaria.....	83
1.15	Inspecciones y Auditorías por Parte de la SIT.....	83
2.	El Contratante.....	83
2.1	Derecho de Acceso al Lugar de las Obras.....	83
2.2	Permisos, Licencias y Aprobaciones.....	84
2.3	Personal del Contratante.....	84
2.4	Arreglos Financieros del Contratante.....	85
2.5	Reclamaciones del Contratante.....	85
3.	El Ingeniero.....	86
3.1	Obligaciones y Facultades del Ingeniero.....	86
3.2	Delegación por el Ingeniero.....	88
3.3	Instrucciones del Ingeniero.....	89
3.4	Reemplazo del Ingeniero.....	89
3.5	Decisiones.....	90
4.	El Contratista.....	90
4.1	Obligaciones Generales del Contratista.....	90
4.2	Garantía de Cumplimiento.....	91
4.3	Representante del Contratista.....	92
4.4	Subcontratistas.....	93
4.5	Cesión de Beneficio de Subcontrato.....	94
4.6	Cooperación.....	94
4.7	Trazado.....	95
4.8	Procedimientos de Seguridad.....	95
4.9	Control de Calidad.....	96

4.10	Datos del Lugar de las Obras.....	96
4.11	Suficiencia del Monto Contractual Aceptado.....	97
4.12	Condiciones Físicas Imprevisibles.....	97
4.13	Servidumbre de Paso y Dependencias.....	98
4.14	No interferencia.....	99
4.15	Ruta de Acceso.....	99
4.16	Transporte de Bienes.....	99
4.17	Equipos del Contratista.....	100
4.18	Protección del Medio Ambiente.....	100
4.19	Electricidad, Agua y Gas.....	100
4.20	Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición.....	101
4.21	Informes de Avance.....	101
4.22	Seguridad del Lugar de las Obras.....	103
4.23	Operaciones del Contratista en el Lugar de las Obras.....	103
4.24	Fósiles.....	103
5.	Subcontratistas Designados.....	104
5.1	Definición de "Subcontratista Designado".....	104
5.2	Objeciones a las Designaciones.....	104
5.3	Pagos a Subcontratistas Designados.....	105
5.4	Comprobantes de Pago.....	105
6.	Personal y Mano de Obra.....	106
6.1	Contratación de Personal y Mano de Obra.....	106
6.2	Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo.....	106
6.3	Personas al Servicio del Contratante.....	106
6.4	Leyes laborales.....	106
6.5	Horas de Trabajo.....	106
6.6	Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra.....	107
6.7	Salud y Seguridad.....	107
6.8	Supervisión del Contratista.....	108
6.9	Personal del Contratista.....	109
6.10	Registro del Personal y los Equipos del Contratista.....	109
6.11	Alteración del Orden.....	109
6.12	Personal Extranjero.....	109

6.13	Suministro de Alimentos .....	110
6.14	Abastecimiento de Agua .....	110
6.15	Medidas contra Plagas e Insectos .....	110
6.16	Bebidas Alcohólicas y Drogas .....	110
6.17	Armas y Municiones .....	110
6.18	Días Festivos y Costumbres Religiosas .....	110
6.19	Preparativos de Sepelio .....	110
6.20	Prohibición de Trabajo Forzoso u Obligatorio .....	110
6.21	Prohibición de Trabajo Infantil Perjudicial .....	110
6.22	Registro de Historia Laboral de los Trabajadores .....	111
6.23	Organizaciones de Trabajadores .....	111
6.24	No Discriminación e Igualdad de Oportunidades .....	111
7.	Equipos, Materiales y Mano de Obra .....	111
7.1	Modo de Ejecución .....	111
7.2	Muestras .....	112
7.3	Inspección .....	112
7.4	Pruebas .....	113
7.5	Rechazo .....	114
7.6	Medidas Correctivas .....	114
7.7	Propiedad de los Equipos y los Materiales .....	115
7.8	Regalías .....	115
8.	Inicio, Demoras y Suspensión .....	115
8.1	Inicio de las Obras .....	115
8.2	Plazo de Terminación .....	116
8.3	Programa .....	116
8.4	Prórroga del Plazo de Terminación .....	117
8.5	Demoras Ocasionadas por las Autoridades .....	118
8.6	Avance .....	118
8.7	Indemnización por Demora .....	119
8.8	Suspensión de las Obras .....	119
8.9	Consecuencias de la Suspensión .....	119
8.10	Pago de los Equipos y Materiales en Caso de Suspensión .....	120

8.11	Suspensión Prolongada .....	120
8.12	Reanudación de las Obras .....	120
9.	Pruebas a la Terminación .....	121
9.1	Obligaciones del Contratista .....	121
9.2	Demora en las Pruebas .....	121
9.3	Repetición de las Pruebas .....	121
9.4	Fracaso de las Pruebas a la Terminación .....	122
10.	Recepción de las Obras por parte del Contratante .....	122
10.1	Recepción de las Obras y Secciones .....	122
10.2	Recepción de partes de las Obras .....	123
10.3	Interferencia con las Pruebas a la Terminación .....	124
10.4	Superficies que Requieren Reacondicionamiento .....	125
11.	Responsabilidad por Defectos .....	125
11.1	Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos .....	125
11.2	Costo de Reparación de los Defectos .....	126
11.3	Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos .....	126
11.4	Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de Defectos .....	126
11.5	Retiro de Trabajos Defectuosos .....	127
11.6	Pruebas Adicionales .....	127
11.7	Derecho de Acceso .....	128
11.8	Búsqueda por parte del Contratista .....	128
11.9	Certificado de Cumplimiento .....	128
11.10	Obligaciones no Cumplidas .....	128
11.11	Despeje del Lugar de las Obras .....	128
12.	Medición y Evaluación .....	129
12.1	Trabajos que se Medirán .....	129
12.2	Método de Medición .....	130
12.3	Evaluación .....	130
12.4	Omisiones .....	131
13.	Variaciones y Ajustes .....	131
13.1	Derecho a Variar .....	132
13.2	Ingeniería de Valor .....	132
13.3	Procedimiento de Variación .....	133

13.4	Pago en Monedas Aplicables.....	134
13.5	Montos Provisionales.....	134
13.6	Trabajos por día.....	135
13.7	Ajustes por Cambios en la Legislación.....	135
13.8	Ajustes por Cambios en el Costo.....	136
14.	Precio del Contrato y Pago.....	136
14.1	Precio del Contrato.....	136
14.2	Pago Anticipado.....	137
14.3	Solicitud de Certificados de Pago Provisionales.....	139
14.4	Calendario de Pagos.....	140
14.5	Equipos y Materiales para las Obras.....	140
14.6	Emisión de Certificados de Pago Provisionales.....	142
14.7	Pagos.....	143
14.8	Retraso en los Pagos.....	143
14.9	Pago del Monto Retenido.....	144
14.10	Declaración de.....	145
	Terminación.....	145
14.11	Solicitud de.....	145
	Certificado de.....	145
	Pago Final.....	146
14.12	Finiquito.....	146
14.13	Emisión de Certificado de Pago Final.....	146
14.14	Fin de la Responsabilidad del Contratante.....	147
14.15	Monedas de Pago.....	147
15.	Terminación por Parte del Contratante.....	148
15.1	Notificación Para Hacer Correcciones.....	148
15.2	Terminación por parte del Contratante.....	148
15.3	Valoración en la Fecha de Terminación.....	150
15.4	Pagos después de la Terminación.....	150
15.5	Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia.....	151
15.6	Fraude, Corrupción, Conflictos de Interés y Prácticas Prohibidas.....	151
16.	Suspensión y Terminación por parte del Contratista.....	153
16.1	Derecho del Contratista a Suspendir los Trabajos.....	153

16.2	Terminación por parte del Contratista.....	154
16.3	Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista.....	155
16.4	Pago a la Terminación.....	156
17.	Riesgos y Responsabilidades.....	156
	Indemnizaciones.....	156
17.2	Cuidado de las Obras por parte del Contratista.....	157
17.3	Riesgos del Contratante.....	157
17.4	Consecuencias de.....	158
	los Riesgos del.....	158
	Contratante.....	158
17.5	Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.....	159
17.6	Limitación de Responsabilidad.....	160
17.7	Uso del Alojamiento y las Instalaciones del Contratante.....	160
18.	Seguro.....	161
18.1	Requisitos Generales en Materia de Seguros.....	161
18.2	Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista.....	163
18.3	Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad.....	165
18.4	Seguro para el Personal del Contratista.....	166
19.	Fuerza Mayor.....	166
19.1	Definición de Fuerza Mayor.....	166
19.2	Notificación de Casos de Fuerza Mayor.....	167
19.3	Obligación de Reducir las Demoras.....	167
19.4	Consecuencias de la Fuerza Mayor.....	167
19.5	Fuerza Mayor que Afecte a un Subcontratista.....	168
19.6	Terminación Opcional, Pago y Finiquito.....	168
19.7	Liberación del Cumplimiento del Contrato.....	169
20.	Reclamaciones, Controversias.....	169
	4.4 Subcontratistas.....	181
	Índice de Formularios.....	188
	CARTA DE ACEPTACIÓN.....	189



## INVITACIÓN

REPÚBLICA DE HONDURAS  
Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)

AVISOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El Gobierno de la República de Honduras por medio de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y en aplicación de los Artículos No. 38, 41, 43 y 46 de La Ley de Contratación del Estado, INVITA: A las Empresas Constructoras debidamente Precalificada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), a presentar Ofertas para los siguientes proyectos:

NO.	NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR	FECHA, LUGAR Y HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS
3	LPN-SIT-107-2023: "Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6 (Isla II, Tramo: Desvío a Pinar de Oyosa - El Zomano (Desvío a Olmope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. Longitud aproximada: 14.90 km."	Todas las Empresas precalificadas en Obras Viales Categoría 1, por la SIT.	Salón de Usos Múltiples de la SIT, a más tardar el día 26 de Agosto del 2023, se recibirán ofertas hasta las 2:00 p.m.

Las empresas que participen deberán estar previamente inscritas y solventes en el Registro de Contratistas del Estado que para tal efecto lleva la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones tributarias con el Estado. **El Proyecto será financiado con Fondos Nacionales.**

Los documentos de Licitación podrán ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la página del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (HONDURACOMPRAS) a partir del día 11 de septiembre 2023. Cualquier aclaración o consulta al Documento de Licitación por parte de las empresas participantes deberán solicitarla al correo electrónico: [redvialcontrataciones@sit.gub.hn](mailto:redvialcontrataciones@sit.gub.hn), en los plazos establecidos en el Documento de Licitación.

Las propuestas y demás documentos conteniendo toda la información requerida en el Documento de Licitación, deberá presentarse en el Salón de Usos Múltiples, en sobre cerrado dirigido a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en forma inviolable (lacrado) autorizada, acreditado a más tardar en las fechas establecidas arriba descritas, segundamente a la hora máxima establecida para la recepción de ofertas se realizará el acto de apertura pública por las autoridades respectivas y en presencia de las personas que deseen asistir y de los funcionarios designados por la Secretaría y por los Organismos Contratantes del Estado.

De lo actuado se levantará un acta que podrá ser firmada por los representantes de las oferentes que hayan participado en dicha Audiencia Pública de Apertura de Ofertas.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrará una Comisión que será integrada por los funcionarios que designe, quienes tendrán a su cargo el Análisis de las Ofertas y la Formulación de la Recomendación de Adjudicación correspondiente.

Comayagüela M.D.C., 08 de septiembre de 2023

ING. MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

## REQUISITOS

Podrán participar en esta Licitación Pública Nacional, todas la Compañías Constructoras Hondureñas deberán estar Precalificadas en La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en **Obras viales Categoría "I"** e inscritas en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras CICH y de acuerdo con su capacidad técnica para este tipo de obra. El proyecto se con fondos nacionales.

**Al Oferente se le instruye que toda documentación presentada deberá estar vigente y la presentada en copia deberá estar debidamente autenticada.**

**Nota: Se entregará Original y Dos (2) Copias del documento respectivamente firmadas, selladas y Foliadas. Así como en formato digital (USB).**

## Sección I. Instrucciones a los Oferentes

### Instrucciones a los Oferentes (IAO) A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la  
licitación

- 1.1 El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e **identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL)** invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras **que se describen en los DDL** y en la Secciones VII, VIII y IX. El nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en los **DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC)**.
- 1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación **especificada en los DDL** y en la sub cláusula 1.1 (s) de las CEC.
- 1.3 En estos Documentos de Licitación:
- (a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, correo electrónico, facsímil) con prueba de recibido;
  - (b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y
  - (c) “día” significa día calendario (**plazo para presentación de ofertas, formalización del contrato**)
  - (d) “días hábiles administrativos” todos los del año excepto los sábados y domingos y feriados establecidos por ley.
  - (e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de Cantidades de obras a ejecutar con indicación de precios.

2. Fuente de  
fondos

- 2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con recursos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraude y  
corrupción

- 3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.
- 3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

4. Oferentes  
elegibles

- 3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal.

- 4.1 Podrán participar en esta Licitación únicamente las personas naturales o jurídicas hondureñas o **personas naturales o jurídicas extranjeras cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de nacionales** y que no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

- (a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
- (b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
- (c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
- (d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;
- (e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

- (f) Trátarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco;
- (g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción,
- (h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sanción de suspensión para participar en procedimientos de contratación administrativa.

4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la cláusula 4.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de  
Precalificación

- 5.1 Únicamente los **Precalificados en Obras Viales categoría "I"** podrán participar como Oferentes en las licitaciones públicas que se programen con dicho fin.
- 5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
  - (a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas precalificadas para la adjudicación del Contrato;
  - (b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;
  - (c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;
  - (d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contrar responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros del Consorcio;

- (e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;
- (f) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación, la que quedará sujeta a comprobación posterior según estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV.

5.4 Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribió la solicitud de precalificación, el Oferente deberá incluir con su Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente.

6. Una Oferta por  
Oferente

6.1 Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en más de una Oferta será descalificado (a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) y ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

7. Costo de las  
propuestas

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio  
de las Obras

8.1 El Oferente podrá bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. No será causa de descalificación de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Así mismo dicha visita podrá ser realizada por invitación del contratante en cuyo caso se aplicará lo señalado en el párrafo anterior.

B. Documentos de Licitación

9. Contenido de  
los Documentos  
de Licitación

9.1 El conjunto de los documentos de licitación comprende los que se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO:

- |  |              |   |
|--|--------------|---|
|  | Sección I    | Instrucciones a los Oferentes (IAO)       |
|  | Sección II   | Datos de la Licitación (DDL)              |
|  | Sección III  | Criterios de Evaluación y Calificación    |
|  | Sección IV   | Formularios de la Oferta                  |
|  | Sección V    | Países Elegibles                          |
|  | Sección VI   | Requisitos de las Obras                   |
|  | Sección VII  | Condiciones Generales del Contrato (CGC)  |
|  | Sección VIII | Condiciones Especiales del Contrato (CEC) |
|  | Sección IX   | Formularios del Garantías                 |
10. Aclaración de los Documentos de Licitación
- 10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. Los oferentes podrán someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (08) días calendario antes de la fecha límite para presentación de ofertas. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos tres (3) días calendarios antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. Así mismo, el Contratante podrá emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes.
- 10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración y las aclaraciones que se emitan de oficio se publicarán en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HonduCómpilas", ([www.honducómpilas.gob.hn](http://www.honducómpilas.gob.hn)).
- 10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realización de una reunión de información para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales también tendrán la oportunidad de asistir a dicha reunión, que será efectuada en la fecha, hora y dirección indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordará la celebración de una reunión de este tipo, debiéndose invitar a todos los que hubieren retirado los Documentos de Licitación. La inasistencia a la reunión de información para posibles aclaraciones no será motivo de descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitación que resulten necesarias en virtud de esta reunión, se notificarán mediante Enmienda a los Documentos de Licitación, conforme a la Cláusula 11 de las IAO.

11. Enmiendas a los Documentos de Licitación
- 11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una Enmienda;
- 11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a quienes hubieren retirado los Documentos de Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.
- 11.3 Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HonduCómpilas", ([www.honducómpilas.gob.hn](http://www.honducómpilas.gob.hn)).
- 11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante podrá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 22.2 de las IAO. Si la enmienda se realiza dentro de los tres días antes de la fecha de recepción y apertura de ofertas se deberá extender esta fecha por el tiempo necesario para que los oferentes preparen su oferta.
- C. Preparación de las Ofertas
12. Idioma de las Ofertas
- 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma español. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberán ser presentados traducidos al español, por el órgano oficial del Estado (Secretaría de Relaciones Exteriores).
13. Documentos que conforman la Oferta
- 13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos:
- (a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV);
  - (b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO;
  - (c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con indicación de precios;
  - (d) Fichas de Costos Unitarios;
  - (e) El formulario y los documentos de Información sobre la calificación;
  - (f) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

**14. Precios de la  
Oferta**

(g) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los DDL.

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas presentado por el Oferente.

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizará la Comisión de Evaluación.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 15 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato de acuerdo a la Cláusula 47 de las CGC.

**15. Monedas de la  
Oferta y pago**

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente.

15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en moneda extranjeras.

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.

**16. Validez de  
las Ofertas**

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de la oferta por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá extenderse también por un plazo adicional de la fecha límite prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantía de mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO.

**17. Subsanación**

17.1 La Comisión de Evaluación permitirá la subsanación de defectos u omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los Artículos 5, párrafo segundo y 50 de la Ley de Contratación del Estado y Artículo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones será de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación; si el Oferente no cumpliera con el mismo su oferta no será considerada.

**18. Garantía de  
Mantenimiento  
de la Oferta**

18.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL.

18.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será denominada en Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertirán en Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la cláusula 30.1 de las IAO.

18.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá:

- (a) ser presentada en original (no se aceptarán copias);
- (b) permanecer válida por un período que expire después de la fecha límite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO;

18.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá:

- (a) ser emitida por una institución que opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;

- (b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, "Formularios de Garantía";
  - (c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 18.7 de las IAO;
- 18.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula anterior, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.
- 18.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento.
- 18.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si:
- (a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o
  - (b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 29 de las IAO;
  - (c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
    - (i) firmar el Contrato; o
    - (ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada.
- 18.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

**19. Ofertas  
alternativas de  
los Oferentes**

- 19.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 19.1 y 19.2 de las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:
- (a) **Opción Uno:** Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio.
  - (b) **Opción Dos:** Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos.
- 19.2 Las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes.



20. Formato y  
firma de la  
Oferta

- 20.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como "ORIGINAL". Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como "COPIA". En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.
- 20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser presentadas mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.4 de las IAO. Todas las páginas de la Oferta original y sus copias serán firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representación legal.
- 20.3 La Oferta no podrá contener enmiendas borrones o raspaduras en el precio o en otra información esencial prevista con ese carácter en el Documento de Licitación, excepto cuando hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual deberá constar con claridad en la oferta y en sus copias.
- 20.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentación de las Ofertas

21. Presentación,  
Sello e  
Identificación  
de las Ofertas

- 21.1 Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrará e identificará claramente como "ORIGINAL" y "COPIAS", según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá cerrar.

Los Oferentes también podrán presentar sus Ofertas electrónicamente por medio del sistema HonduCompras, cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas.

- 21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

- (a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL;
- (b) llevar el nombre y número de identificación del Proceso indicados en los DDL y CEC; y
- (c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

- 21.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 21.2 de las IAO, los sobres exteriores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.

- 21.4 Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la  
presentación de  
las Ofertas

- 22.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.
- 22.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad

con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.

- 23. Ofertas tardías** 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hará constar en el acta.
- 24. Retiro, Sustitución y Modificación de la Oferta** 24.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 22.1 de las IAO.
- 24.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”, según corresponda.
- 24.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Cláusula 22.1 de los DDL.
- 24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, dará lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 18.7 (a) de las IAO.
- 24.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula o incluyéndolas en la Oferta original.

**E. Apertura de las Ofertas**

- 25. Apertura de las Ofertas** 25.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 24, en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de

conformidad con la Sub cláusula 21.1 de las IAO, estará indicados en los DDL.

- 25.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la cláusula 24 de las IAO.
- 25.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta será rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura serán consideradas para evaluación.
- 25.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 25.3 de las IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

**26. Confidencialidad**

- 26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya notificado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la Subcláusula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato resultará en el rechazo de su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.

**27. Aclaración de las Ofertas**

- 27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para

28. Examen de las  
Ofertas para  
determinar su  
cumplimiento

confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 29 de las IAO.

28.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas:

- (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO;
- (b) ha sido debidamente firmada;
- (c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y
- (d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

- (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras;
- (b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o
- (c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas.

29. Corrección de  
errores

29.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

- (a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras;

- (b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

29.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subcláusula 18.7 (b) de las IAO.

30. Moneda para  
la evaluación  
de las Ofertas

30.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente 15 días antes de la fecha de apertura de Ofertas.

31. Evaluación y  
comparación  
de las Ofertas

31.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO.

31.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:

- (a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 29 de las IAO;
- (b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por día, siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;
- (c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 19 de las IAO; y
- (d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 24.5 de las IAO.

31.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y

otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

31.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato.

31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 31.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.

**32. Preferencia Nacional**

32.1 En caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de empresas extranjeras, se aplicará un margen de preferencia nacional en los términos establecidos en los artículos 53 de la Ley de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes extranjeros tendrán trato nacional.

**F. Adjudicación del Contrato**

**33. Criterios de Adjudicación**

33.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente es elegible de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en la Sección III y de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO.

**34. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas**

34.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 33 de las IAO, el Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el artículo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

**35. Declaración de Licitación Desierta o Fracasada**

35.1 La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los DDL. Se declarará desierto el lote en el cual no se hubieren presentado

ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los DDL.

35.2 La Licitación deberá declararse fracasada cuando:

- Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento;
- Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado o el Pliegos de Condiciones;
- Se comprueba la existencia de colusión;
- Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente superiores al presupuesto estimado por la administración;
- Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la no conclusión del contrato, entendiéndose como tal entre otras: Catástrofes provocadas por fenómenos naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio.

**36. Notificación de Adjudicación y firma del Contrato**

36.1 Antes de la expiración de la validez de las Ofertas, el Contratante notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la "Notificación de la Resolución de Adjudicación") deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el "Precio del Contrato"). Después de la notificación relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa o una explicación por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El órgano contratante deberá dar respuesta a quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la cláusula 36.2 de los DDL.

36.3 El Contratante publicará en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HondusCompras", ([www.honduscompras.gob.hn](http://www.honduscompras.gob.hn)), los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones

de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado.

**37. Garantía de Cumplimiento**

37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantía bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la Sección IX (Formularios de Garantía). También será admisible la presentación de cheques certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondureño representativos de obligaciones de la deuda pública.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Subcláusulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento, el Contratante devolverá a los oferentes no seleccionados las Garantías de Mantenimiento de la Oferta.

**38. Pago de anticipo y Garantía**

38.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando así haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una Garantía. En la Sección XI "Formularios de Garantía" se proporciona un formulario de Garantía para Pago de Anticipo.

**Sección II. Datos de la Licitación (DDL)**

A. Disposiciones Generales	
IAO 1.1	El Contratante: La Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte. (SIT), invita a presentar Ofertas para la construcción de las obras siguientes, de acuerdo a las siguiente descripción general del proyecto: El proyecto está localizado en la zona oriente del país, en el departamento de Francisco, comienza en la comunidad de <i>Desvío a Pinares de Uyucu - El Zamorano (Desvío a Gualnape)</i> con una longitud aproximada de 14.90 kilómetros, el proyecto contempla la colocación de 22 cm de una losa de concreto hidráulico MR= 650 psi, drenajes menores y mayores, obras conexas y servicios, actividades de conservación de puentes e Implementación de las medidas contenidas en los documentos medioambientales y sociales del sistema de gestión ambiental y social etc. El nombre e identificación del proceso es: <b>LPN-SIT-107-2023</b>
IAO 1.2	El plazo de ejecución de las obras es de 390 días calendarios (13 meses) de construcción a partir de la respectiva Orden de Inicio. El contratista deberá tener presencia en el proyecto las 24 horas del día, acorde a las regulaciones del Código del Trabajo de Honduras.
IAO 2.1	Los fondos son provenientes de: <b>Fondos Nacionales</b> : en atención al Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, Actualmente la Secretaría se encuentra trabajando en la aprobación presupuestaria del gasto, correspondiente al proyecto licitado, por tal motivo el contrato no podrá suscribirse hasta el cumplimiento de este requisito.
IAO 4.1	Podrán participar en esta Licitación únicamente las personas naturales o jurídicas hondureñas.
IAO 5.1	Únicamente las Empresas Precalificadas en la Obras Viales Categoría "A1" podrán participar en este proceso.
IAO 8.1	No se realizará una visita al campo.
B. Documentos de Licitación	
IAO 10.1	Cualquier aclaración deberá ser enviada por escrito a la dirección siguiente del Contratante al correo electrónico <a href="mailto:redvialcontrataciones@sit.gob.hn">redvialcontrataciones@sit.gob.hn</a>
IAO 10.3	No se celebrará ninguna reunión de información para este proceso.
C. Preparación de las Ofertas	

IAO 13.1	<p>Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos con su Oferta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV);</li> <li>(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO;</li> <li>(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con indicación de precios;</li> <li>(d) Fichas de Costos Unitarios;</li> <li>(e) El formulario y los documentos de Información sobre la calificación;</li> <li>(f) Experiencia General de la Empresa: debe estar respaldada por la copia del comprobante las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante, o en su efecto copia del contrato del proyecto actualmente en ejecución.</li> <li>(g) Experiencia Específica de la Empresa: deben estar respaldadas por la copia del comprobante las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fuera emitido por el contratante.</li> <li>(h) Hojas de vida del Personal Clave Propuesto.</li> <li>(i) Organización Técnica y Administrativa de la empresa.</li> </ul> <p>Además, deberá presentar los documentos adicionales siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Documentos personales del Representante Legal de la empresa (Tarjeta de Identidad, RTN).</li> <li>(b) RTN de la empresa.</li> <li>(c) Declaración Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos señalados en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.</li> <li>(d) Constancia de Precalificación en Obras Viales Categoría "I".</li> <li>(e) Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentación de solicitud de inscripción ante dicho Registro. (Art. 34 de la Ley de Contratación del Estado y Art. 57 del</li> </ul> <p>En caso de ser adjudicado deberá presentar los documentos adicionales siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constancia de la Procuraduría General de la República, de no tener juicios y cuentas pendientes con el Estado.</li> <li>• Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas que lleva la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones (ONCAE).</li> <li>• Constancia de Solvencia de Servicio de Administración de Rentas de la República de Honduras (SAR) de la Empresa o recibo de pago vigente.</li> <li>• Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o recibo de pago vigente.</li> <li>• Original o fotocopia actualizada de la solvencia del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente.</li> </ul>
----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constancia que acredite que la Empresa está debidamente inscritos y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).</li> </ul> <p>En el caso de no presentar los documentos antes descritos dentro del plazo de formalización del contrato, LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) llamará al primer suplente de adjudicación y procederá con la nueva adjudicación del proyecto.</p>
IAO 15	Los Oferentes "no podrán" ofertar en monedas extranjeras.
IAO 17.1	<b>Documentos No Subsanables:</b> No son subsanables los documentos de carácter técnico como ser fichas de costos unitarios y lo que tenga relación directa con el precio ofertado.
IAO 16.1	El periodo de validez de las Ofertas será de <b>noventa (90) días calendarios</b> .
IAO 18.1	La Garantía de Mantenimiento de Oferta será por un valor equivalente de al menos el dos (2%) por ciento del monto de su oferta.
IAO 18.2	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será denominada en Lempiras.
IAO 18.3	La Garantía de Mantenimiento deberá permanecer válida por un periodo noventa (90) a partir de la fecha de presentación de la Oferta.
IAO 18.4	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta consistirá en cualquiera de las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una Garantía emitida por un banco;</li> <li>- Una Fianza emitida por una aseguradora;</li> <li>- Un Cheque certificado a la orden del Contratante;</li> <li>- Bonos del Estado Hondureño representativos de obligaciones de la deuda pública.</li> </ul>
IAO 19.1	No se considerarán Ofertas alternativas.
IAO 20.1	El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es: <b>dos (02) copias en físico y una (01) copia en digital (USB).</b>
<b>D. Presentación de las Ofertas</b>	
IAO 21.1	Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente.

IAO 21.2(a)	<p>Para propósitos de la presentación de las Ofertas:</p> <p>La propuesta y demás documentos conteniendo toda la información requerida en el Documento Base de Licitación, <b>deberá presentarse en el Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Infraestructura y Transporte</b>, en sobre cerrado dirigido a la Despacho del Sr. Ministro, en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a más tardar el día 26 de septiembre del 2023, hasta las 02:00 p.m., hora oficial de la República de Honduras, C.A.,</p> <p>La oferta será llenada a tinta usando letra de molde y los sobres que contengan la oferta deberán estar sellados, lacrados y rotulados en la forma siguiente:</p> <p><b>Parte Central:</b> Despacho Sr. Ministro Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) Honduras, C.A.</p> <p><b>Esquina Superior Izquierda:</b></p> <p><b>Esquina Inferior Izquierda:</b> Nombre del Proyecto</p> <p><b>Esquina Inferior Derecha:</b> Fecha y hora de apertura</p>
IAO 21.2 (b)	Nombre y número de identificación del proceso son: LPN-SIT-107-2023
IAO 21.2 (c)	La nota de advertencia deberá leer "NO ABRIR ANTES DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, HASTA LAS 02:00 p.m."
IAO 22.1	La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas será: EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, HASTA LAS 02:00 p.m."
<b>E. Apertura y Evaluación de las Ofertas</b>	
IAO 25.1	<p>La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: <b>Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Infraestructura y Transporte</b>.</p> <p>Fecha: 26 de septiembre del 2023 Hora: 02:00 p.m.</p>

IAO 34	<p>El CONTRATANTE se reserva el derecho de no Adjudicar el presente proceso y/o más de dos (2) procesos por oferente, previo evaluación técnica y financiera de las Empresas, en consideración de la carga financiera de los oferentes con otros procesos adjudicados o en ejecución a la fecha de apertura de la oferta.</p> <p>De igual forma, se valorará previo a la adjudicación que el oferente no haya o tenga problemas técnicos con el CONTRATANTE.</p>
IAO 35.1	<p>Cuando en una Licitación se presentase una sola Oferta, el Gobierno podrá o no adjudicar el Contrato, de acuerdo a sus mejores intereses.</p> <p>También se declarará Licitación desierta cuando no se presente ninguna oferta a la hora y día señalado para la licitación.</p>
<b>F. Adjudicación del Contrato</b>	
IAO 37.1	El Plazo máximo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento una vez suscrito el contrato será de diez (10) días hábiles.
IAO 38.1	El pago de anticipo será por un monto máximo del Veinte (20%) por ciento del Precio del Contrato, previa presentación de una Garantía por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo que el Gobierno suministrará al Contratista, la cual tendrá una duración igual plazo de construcción y deberá ser presentada por el contratista a más tardar diez (10) días hábiles después de suscrito el contrato.
	El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la adjudicación de un proyecto o los trámites de legalización del contrato, deberá acompañar con su escrito de iniciación una garantía o caución a favor de la Hacienda Pública con un valor igual al diez por ciento (10%) de su oferta, la cual se hará efectiva en caso de que la impugnación o cualquier pretensión del oferente resulte infundada o improcedente.

	<p><b>Designación De Suplentes De Adjudicación:</b></p> <p>La Comisión Evaluadora encargada del análisis de las ofertas debe dejar clara constancia en su dictamen de recomendación de adjudicación, de la empresa que recomienda como ganadoras para efectos de adjudicación del Contrato, por haber presentado la mejor oferta económica, que cumpla con los requisitos de este documento. En el mismo dictamen deberá quedar constancia de cual o cuales empresas, en orden de méritos podrán ser consideradas "Suplentes de Adjudicación".</p> <p>A las firmas designadas como "Primer Suplente de Adjudicación" y "Segundo Suplente de Adjudicación", se les retendrá la garantía de oferta por el tiempo que dure la legalización del Contrato de Construcción junto con la de la empresa ganadora. De ser necesario, se requerirá de los "Suplentes de Adjudicación", una renovación o ampliación en el plazo de sus garantías de ofertas hasta tanto no se finiquite la contratación.</p>
	<p><b>H. Condiciones De Trabajo</b></p> <p>El Contratista está obligado a mantener por su cuenta señales permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito, incluir los tipos de señales que deberán tener, así como la aproximación para los empleados. Estas señales serán aprobadas por el supervisor y deberán ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo. Además el Contratista colocará por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las señales adicionales que a juicio de la Dirección se requieran para la seguridad de los usuarios y será responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por falta de señales adecuadas.</p>
	<p><b>I. Rótulos</b></p> <p>El Contratista a su cuenta y costo colocará dos (2) rótulos informativos (inicio y final del proyecto), de acuerdo a lo que le indique la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT); Los rótulos tendrán que estar colocados quince (15) días después de la orden de inicio, en caso contrario y si es por desidia del Contratista, éste pagará una multa de MIL LEMPIRAS (LPS. 1,000.00) por cada mes de atraso.</p>

### Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

#### Criterios de Evaluación

Se adjudicará la Oferta que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible, de acuerdo a los siguientes criterios.

Al evaluar las Ofertas Económicas, el Comité Evaluador de Licitación determinará la razonabilidad del precio y el precio evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo a lo establecido en el documento base.

Una vez revisadas la Ofertas Económica y confirmadas las correcciones aritméticas por los Oferentes en caso de existir, se ordenarán las propuestas de acuerdo al valor de la oferta económica y se seleccionará la propuesta más conveniente.

#### 1. Primera Etapa Verificación de Requisitos:

El Oferente presentará incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su capacidad legal para participar en la licitación y sus calificaciones para proveer las obras requeridas.

La documentación legal será verificada conforme a los parámetros señalados en los cuadros mostrados abajo; y será calificada específicamente sobre la base de los siguientes parámetros cualitativos:

- **CUMPLE (SI):** Cuando el Licitante ha presentado la documentación legal tal y cual ha sido solicitada en las bases, en primera ocasión, o cuando ha sido subsanada una observación.
- **NO CUMPLE (NO):** Cuando el Licitante no presenta la documentación legal, posterior a notificarle subsane alguna omisión o error en la documentación presentada.
- **NO APLICA (N/A):** Cuando no le corresponde al Licitante la presentación de algún tipo de documentación.



El Oferente que no cumpla con todos los criterios que a continuación se muestran (Criterio 1: Análisis Legal), no pasará a la evaluación de la Oferta Técnica (criterio 2), por tanto la Oferta Económica no será considerada.

Criterio 1: Análisis Legal.		
Evaluación	Evidencia Presentada	Parámetros de Verificación
Cumple / No Cumple	1. Carta de Oferta	
Cumple / No Cumple	2. La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es declarada, con indicación de precios y Fichas de Costos Unitarios	
Cumple / No Cumple	3. Garantía de Mantenimiento de Oferta: Plazo de validez y valor correcto (equivalente al menos al 2% de monto de la oferta)	Verificar si corresponde con el nombre del Oferente. En caso de tratarse de fianza, verificar si ha sido elaborada conforme al formulario. Cheque certificado o de caja Moneda en Lempiras Monto de la Garantía. Plazo de cobertura de la Garantía. Emitida a favor de La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)
Cumple / No Cumple	4. Documentos personales del Representante Legal de la empresa (Tarjeta de Identidad, RTN y Solvencia Municipal). *	Verificar si coincide con el nombre del representante y del Oferente.
Cumple / No Cumple	5. RTN de la Empresa. *	Verificar si coincide con el nombre del Oferente.
Cumple / No Cumple / No Aplica	6. Declaración Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos señalados en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. *	Que esté redactado sobre la base del formato No. 3 del presente documento
Cumple / No Cumple	7. Constancia de Pre-calificación, Categoría "Obras Viales Categoría 1" *	Verificar si coincide con el nombre de la sociedad Oferente. Si se encuentra precalificada dentro de la categoría requerida. Si se encuentra vigente.
Cumple / No Cumple	8. Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentación de	

Criterio 1: Análisis Legal.		
Evaluación	Evidencia Presentada	Parámetros de Verificación
	solicitud de inscripción ante dicho Registro. (Art. 34 de la Ley de Contratación del Estado y Art. 57 del reglamento)*	

(\*) Esta documentación debe estar debidamente autenticada.

En este proceso se realizarán las debidas subsanaciones a excepción de los documentos no subsanables.

## 2. Segunda Etapa, Oferta Técnica; Evaluación Experiencia de la empresa:

Los criterios de evaluación de las propuestas serán:

Criterios 2 de Evaluación	Puntaje Máximo
1. Experiencia General al proceso (TEC-1)	20%
2. Experiencia Específica afín al proceso (TEC-2)	25%
3. Experiencia del personal clave-propuesto (TEC-3 y TEC-4)	20%
4. Equipo disponible (TEC-5)	25%
5. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra	5%
6. Organización Técnica y Administrativa (TEC-7)	5%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

El Oferente que no alcance el puntaje mínimo (75 puntos) no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Económica.

1: Experiencia General			
Requisito	Evaluación		Documentación requerida
	Entidad única	Consortio	
Experiencia General, donde se evaluará los años de experiencia en proyectos de Infraestructura Vial, des de su constitución.			
De 15 años en adelante.	20%	20%	Formulario

<b>1: Experiencia General</b>			
Requisito	Evaluación		Documentación requerida
	Entidad única	Consorcio	
De 10 a 14 años	15%	15%	TEC-1 con sus respectivos anexos
De 3 a 9 años	5%	5%	

2: Experiencia Específica afín al proceso de licitación			
Requisito	Evaluación		Documentación requerida
	Entidad única	Consorcio	
Experiencia específica con proyectos similares solo se considerarán los proyectos de Pavimentación con Concreto Hidráulico de al menos 3 kilómetros en adelante.			
Más de 5 proyectos similares.	25%	25%	Formulario TEC-2 con sus respectivos anexos
De 3 a 5 proyectos similares.	10%	10%	
De 1 a 2 proyectos similares.	5%	5%	

Deberán presentarse las Actas de Recepción a conformidad para validar los proyectos presentados en los formularios General de la Empresa y TEC-2: Experiencia Específica de la Empresa.

3. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4)					
Nº.	Cargo	Criterios a Evaluar	Requerimiento	Evaluación	Documentación Requerida
2.1	Superintendente de Proyecto Dedicación a Tiempo Completo	Formación Profesional	Ingeniero Civil Graduado	CUMPLE O NO CUMPLE	Formulario TEC-3 y TEC-4 con su respaldo correspondiente
		Experiencia General	Años de Experiencia como Residente de Obras	De 5-10 Años = 2 puntos De 1 a 5 Años = 1 punto Menos de 3 Años = 0 puntos Más de 3 Proyectos = 4 puntos.	
		Experiencia Específica	Experiencia específica como Residente de proyectos donde las actividades hayan sido de infraestructura vial con sus obras complementarias.	De 2 a 3 Proyectos = 3 puntos	
				1 proyectos = 1 punto.	
2.2	Ingeniero de Control de Calidad Dedicación a Tiempo Completo	Formación Profesional	Ingeniero Civil Graduado	CUMPLE/ NO CUMPLE	Formulario TEC-3 y TEC-4 con su respaldo correspondiente
		Experiencia General	Experiencia general en el ejercicio de su profesión	5 Años o Más = 3 puntos De 3 a 4 Años = 2 punto Menos de 3 Años = 1 punto	

3. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4)					
Nº.	Cargo	Criterios a Evaluar	Requerimiento	Evaluación	Documentación Requerida
2.3	Especialista Ambiental Dedicación a Tiempo Completo	Experiencia Específica	Experiencia específica en proyectos desempeñando el cargo de Control de Calidad, proyectos de infraestructura vial	Más de 2 Proyectos = 4 puntos 1 Proyectos = 2 punto	Formulario TEC-3 y TEC-4 con su respaldo correspondiente
		Formación Profesional	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil Graduado (con experiencia en Gestión Ambiental)	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil Con registro de prestador de servicio ambiental = 3 puntos Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil Graduado (con cursos ambientales certificados por organismo colegiado) = 2 puntos 3 Años o Más = 2 puntos De 2 a 3 Años = 1 punto Menos de 2 Años = 0 punto	
		Experiencia General	Experiencia general en el ejercicio de su profesión	3 Proyectos o Más = 2 puntos De 2 a 3 Proyectos = 1 punto De 1 a 2 proyectos = 0 puntos	
		Experiencia Específica	Experiencia específica desempeñando el cargo de Especialista en Gestión Ambiental, para proyectos de infraestructura vial		

3. Equipo mínimo requerido disponible (TEC-5):

Equipo	Descripción	Requerimiento	Propio o Alquilado 25 Puntos
Perfiladora o Fresadora de Asfalto		1	1
Tractor oruga	165 HP – 215 HP	2	1
Motoniveladora	135-200 HP	4	1
vehículo equipado para transporte de personal	De preferencia Auto Bus	2	1
Volqueta	10-16 M3	10	1
Compactador pata de cabra	170 HP	2	1
Compactadora	Neumática 10 Ton/30 Ton	2	1
Compactadora Liso	Vibratoria 8 Ton o mas	3	1
Tanque cisterna	2500 - 3,000 gal mínimo	4	1
Cargadoras	Capacidad de Cuchara 3 m3	3	1
Retroexcavadoras	80 -90 HP	4	1
Excavadora	150 - 160 HP		
Excavadora con martillo hidráulico	150 - 160 HP	1	1
Camiones	Mezcladores de concreto hidráulico	6	1
Cortadoras de concreto	Punta de diamante	2	1
Planta para producción de concreto		1	2
Low Boy con cabezal		2	1
Pavimentadora de formaleas fijas		1	1
Recicladora de pavimento		1	1
Panel eléctrico para direccionar el tránsito		1	1
Planta eléctrica para suministro de energía de 20 kVA		1	1
Planta para iluminación		2	1
Plantas Clasificadoras de Material		1	1
Planta Trituradora	100 m3/h o más	1	1
Equipo de Laboratorio para Control de Calidad del Contratista, o Convenio con un Laboratorio Acreditado.		1	1

De cada máquina listada se deberá anexar documentación probatoria de la propiedad (facturas, títulos de propiedad, documentación de compra-venta, boleto de revisión cuando aplique, todos estos a nombre de la empresa), contrato de arrendamiento de equipo o constancia de alquiler del mismo.

La maquinaria detallada en el cuadro anterior, que no esté amparada por documentación probatoria, no será considerada en el análisis por considerarse que no se dispone de esos documentos.

4. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6)

El Oferente describirá mediante un Diagrama de Gantt, estableciendo la duración de todas las actividades previstas, así como su precedencia y continuación de estas en las etapas de desarrollo del proyecto.

4: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra				
No	Requerimiento	% Asignado	Puntaje Obtenido	Documentación requerida
1	Duración de acuerdo con los Datos de la Licitación	2%		Formulario TEC-6 y su respaldo correspondiente
2	Incluye las principales actividades requeridas para la ejecución del proyecto	2%		
3	Las actividades tienen el orden cronológico adecuado	1%		
Total		5%		

5. Organización Técnica y Administrativa:

5: Organización Técnica y Administrativa				
No	Requerimiento	% Asignado	Puntaje Obtenido	Documentación requerida
1	Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra	2%		Formulario TEC-7 y su respaldo correspondiente
2	Presenta organigrama indicando niveles de mando administrativo	1%		
3	Los profesionales clave propuestos están en los organigramas propuestos	2%		
Total		5%		

**6. Etapa Evaluación Oferta Económica:**

La comisión encargada de analizar las ofertas evaluará solamente las Ofertas Económicas de aquellas propuestas que cumplan con el Criterio y que cumpla con la evaluación de la experiencia de la empresa, criterio 2; El Oferente que no alcance el puntaje mínimo (75 puntos) no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Económica.

Al evaluar las Ofertas Económicas, la Comisión determinará la razonabilidad del precio y el precio evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones aritméticas.

Conforme con la siguiente formula

**Análisis de Razonabilidad de Precios en relación al monto estimado**

Oferente <sup>1</sup>	Precio de la oferta evaluada	Costo promedio ofertas	% sobre Costo Estimado <sup>2</sup>	¿El precio es consistente con el costo estimado? (SI/NO) <sup>3</sup>
a)	b)	c)	d)	

Se considera que se considera una oferta razonable cuando el resultado del cuadro (d) sea menor o mayor de un 15%. Las Empresas que estén por encima o debajo de este porcentaje su oferta pueden ser rechazadas.

Calculo del Umbral de la Oferta Anormalmente Baja, se hará con la formula siguiente:

CONTRATISTA	OFERTAS
OFERTA 1	a
OFERTA 2	

<sup>1</sup> Indicar el oferente propuesto para la adjudicación según resultados de la evaluación (precio más bajo evaluado).

<sup>2</sup> Indicar el resultado de la siguiente operación:  $\{[b] / c\} - 1\} \times 100$ .

<sup>3</sup> Justificar detalladamente si propusiera no adjudicar el contrato por ser el precio excesivo.

OFERTA 3	
OFERTA 4	
OFERTA XX	
OFERTA XXX	
PROMEDIO	Suma de (a)/n
Desviación Estándar	
Umbral Oferta Anormalmente Baja	Promedio mes Desviación Estándar

Indicar el oferente propuesto para la adjudicación según resultados de la evaluación (precio más bajo evaluado).

<sup>1</sup> Indicar el resultado de la siguiente operación:  $\{[b] / c\} - 1\} \times 100$ .

<sup>1</sup> Justificar detalladamente si propusiera no adjudicar el contrato por ser el precio excesivo.

La oferta de la Empresa que este por debajo del Umbral de la Oferta Anormalmente Baja, puede ser rechazada por la Comisión de Evaluación previo a una evaluación de la Oferta y Precios Unitarios.

Una vez revisadas la Ofertas Económica y confirmadas las correcciones aritméticas en caso de existir, se ordenarán las propuestas de acuerdo con el valor de la oferta económica y se seleccionará la propuesta más conveniente al Estado, que cumpla con todos los requerimientos solicitados en el presente documento.

Una Oferta puede ser rechazada si presentan Omisiones y Desviaciones o Reservas Significativas de acuerdo con la IAO 28.1 y 28.2.

## Sección IV. Formularios de la Oferta

### 1. Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[Fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato]

A: [nombre y dirección del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste aquí las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

Cantidades de obra:

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN L.
<b>1</b>	<b>ACTIVIDADES GENERALES</b>				
1.1	Cercado del Derecho de Vía	mL	2,800.00		
1.2	Limpieza del Derecho de Vía (Desmonte y Desbrozo)	ha	1.08		
1.3	Excavación y Relleno de Zanja para Fibra Óptica	m3	13,052.40		
	<b>Total</b>				
<b>2</b>	<b>TERRACERIAS</b>				
2.1	Excavación Común (No Clasificada)	m3	107,017.29		
2.2	Excavación Banquero	m3	4,294.66		
2.3	Excavación en Roca	m3	26,300.00		
2.4	Relleno con Material de Préstamo	m3	40,908.86		
2.5	Sub-Excavación	m3	5,852.38		
2.6	Sobre-Acarreo	m3-km	634,974.90		
	<b>Total</b>				
<b>3</b>	<b>PAVIMENTO</b>				
3.1	Base Triturada	m3	30,878.53		
3.2	Reciclado y Conformación de Base Mejorada con Cemento	m3	1,780.00		
3.3	Suministro y Colocación de Cemento GII (saco 42.50 Kg)	ton	3,477.73		
3.4	Imprimación con Emulsión Ropimiento Lento	gal	34,010.89		

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN L.
3.5	Concreto Hidráulico e= 22cm, MR: 650 psi (Se incluye acero de refuerzo grado 40)	m3	44,454.29		
3.6	Corte de Juntas Longitudinales y Transversales (3.65 m x 3.00 m)	mL	94,886.71		
3.8	Concreto Ciclópico para Muros	m3	1,000.00		
3.9	Bordillo con Cuneta Integral	mL	280.00		
3.10	Bordillo de Concreto f'c =211 kg/cm2. Dimensiones 20x20 cm pin #4 @0.40 m	mL	3,500.00		
3.11	Suministro y Colocación de Mezcla Asfáltica en Caliente para Bacheo y reconstrucción de hombros	Tnn	1,700.00		
3.12	Fresado de la carpeta existente (1 cm)	m2	75,000.00		
<b>Total</b>					
<b>4 OBRAS DE DRENAJE MENOR</b>					
4.1	Demolición de Estructuras de Concreto Existente	m3	82.83		
4.2	Excavación Material Tipo II (Material Semiduro)	m3	6,685.18		
4.3	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=72", Tipo IV	mL	93.50		
4.5	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=60", Tipo III	mL	56.43		
4.7	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=48", Tipo III	mL	101.37		
4.8	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=42", Tipo III	mL	67.60		
4.9	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=36", Tipo III	mL	362.00		
4.10	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=36", Tipo IV	mL	45.07		
4.12	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=30", Tipo III	mL	19.18		
4.13	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=24", Tipo III	mL	31.75		
4.14	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=24", Tipo III (Accesos)	mL	180.00		
4.15	Concreto Clase B para Cabezales	m3	556.32		
4.16	Concreto Clase B para Disipadores de energía	m3	342.10		
4.17	Remoción de Tubería Existente	mL	99.25		
4.18	Tragantes Horizontales 1.5mx1.5m	Unidad	20.00		
4.23	Losa de Concreto Clase B, para Caja Ciega en Tragante Existente	m2	7.90		
4.24	Relleno con Material Selecto	m3	2,106.64		
4.25	Relleno con Material del Sitio	m3	3,486.87		
4.26	Prueba Hidrostática	mL	776.89		
4.27	Limpieza de Alcantarillas Existentes	Unidad	0.00		

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN L.
4.28	Revestimiento de Cunetas con Concreto Clase B	m3	16,144.89		
4.29	Botado de Material Sobrante	m3	5,593.51		
<b>Total</b>					
<b>5 OBRAS DE DRENAJE MAYOR</b>					
<b>5.1 CONSERVACION DE CAJAS PUENTES</b>					
<b>Subtotal</b>					
<b>5.2 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ESTACIÓN 22+940</b>					
5.2.1	Concreto Clase A (Caja Puente)	m3	195.67		
5.2.2	Acero de Refuerzo grado 40	kg	17,689.23		
5.2.3	Excavación Estructural	m3	761.69		
5.2.4	Relleno con Material Selecto	m3	400.00		
5.2.5	Mampostería en Disipador de Energía	m3	42.08		
<b>Subtotal</b>					
<b>5.3 CONSERVACION DE PUENTES</b>					
5.3.2	Juntas de Expansión de 1" (Suministro/Instalación)	mL	17.85		
5.3.3	Apoyos de Neopreno Dureza 60 A.S.T.M. (0.55X0.50X0.038)	Unidad	8.00		
5.3.4	Reemplazo de Neoprenos (Por Apoyos)	Unidad	2.00		
5.3.5	Suministro y Colocación de Pintura de Trafico para Pretel	mL	81.00		
<b>Subtotal</b>					
<b>5.4 AMPLIACIÓN DE PUENTE QUEBRADA AGUAS AMARILLAS EST. 20+810</b>					
5.4.1	Demolición de Estructuras de Concreto Existentes	m3	7.22		
5.4.2	Demolición de Carpeta Existente	m3	16.50		
5.4.3	Excavación en Roca	m3	45.00		
5.4.4	Acero de Refuerzo grado 60	kg	5,650.00		
5.4.5	Concreto Hidráulico Clase "A" (f'c = 281 KG/CM2 O 4,000 PSI)	m3	47.00		
5.4.6	Viga AASHTO Tipo IV con 14 Cables de 1/2"	mL	53.55		
5.4.7	Barandal Metálico en Pretiles Existentes	mL	36.00		
5.4.8	Apoyos de Neopreno Dureza 60 A.S.T.M. (0.48X0.28X0.038)	Unidad	6.00		
5.4.9	Juntas de Expansión de 1" (Suministro/Instalación)	mL	17.85		
5.4.10	Juntas de Expansión de 2" (Suministro/Instalación)	mL	10.54		
<b>Subtotal</b>					
<b>Total</b>					
<b>6 OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					
6.1	Casetas Metálicas en Paradas de Buses	Unidad	28.00		
6.2	Barrera de Concreto (tipo New Jersey)	mL	6,090.00		
6.3	Acero de Refuerzo grado 40	kg	30,000.00		
<b>Subtotal</b>					

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN L.
	Total				
9.4	ESTABILIZACIÓN FALLA 16+300				
9.4.1	Base Triturada	m3	28.00		
9.4.2	Conformación de Material existente	m2	6,090.00		
9.4.3	Relleno con Material de Préstamo	m3	38000.00		
9.4.4	Tratamiento Superficial Doble	m2	3,200.00		
	Subtotal				
	Total				
<b>A: SUB-TOTAL DE OBRA</b>					
10	MONTOS PROVISIONALES ESPECIFICOS				
10.1	Implementación del Plan Ambiental y Social 1% de A	%	1%		
10.2	Reasentamiento *	Global	1.00	8,001,482.34	8,001,482.34
	Subtotal				
	B: Total				
11	MONTOS PROVISIONALES				
11.1	Administración Delegada o Trabajo por Día	%	4%		
11.2	D: Reconocimiento de Mayores Costos o Cláusula Escalatoria	%	6%		
<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN (A+B+C+D) LPS. =</b>					

\* Precio Estimado por el Contratante.

#### Administración Delegada

##### 1. Personal

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U. (*) (Lps)	Total (Lps)
1	Capataz	Hora	1		0.00
2	Albañil	Hora	1		0.00
3	Carpintero	Hora	1		0.00
4	Ayudante de Artesano	Hora	1		0.00
5	Peón	Hora	1		0.00

##### 2. Materiales

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
-----	----------	--------	----------	------	-------

1	Cemento Portland	Bolsa	1		0.00
2	Arena para Concreto	M³	1		0.00
3	Cal Hidratada	100 Lbs.	1		0.00
4	Piedra Triturada de 3/4" a 1/2"	M³	1		0.00
5	Piedra Triturada de 1 1/2" a 3/4"	M³	1		0.00
6	Acero para refuerzo hasta de 1/2" diámetro	Kg	1		0.00
7	Acero para Refuerzo de 5/8" diámetro o más	Kg	1		0.00
8	Madera para Encofrados	Pic Tablar	1		0.00

### 3. Equipos de Construcción

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Lempiras P.U.	Total
1	Tractor 140 HP Tipo CAT D6	Hora	1		0.00
2	Moto niveladora 135 HP, Tipo Cat 12G	Hora	1		0.00
3	Cargadora 2 Yds3, Tipo Cat 930	Hora	1		0.00
4	Retroexcavadora 135 HP Tipo Cat 225	Hora	1		0.00
5	Compactadora Rodillo Vibratorio 8-10 Ton	Hora	1		0.00
6	Compactadora Manual de Plato 24"	Hora	1		0.00
7	Volqueta 5 M3	Hora	1		0.00
8	Volqueta 10 M3	Hora	1		0.00
9	Volqueta 12 M3	Hora	1		0.00
10	Tanque Cisterna 2,000 galones	Hora	1		0.00
11	Mezcladora de Concreto 1 bolsa	Hora	1		0.00
12	Mezcladora de Concreto 2 bolsa	Hora	1		0.00
13	Vehículo Transporte Personal (Pick-Up)	Hora	1		0.00
14	LowBoy	KM	1		0.00

El pago de anticipo solicitado es:

Moneda	Moneda
(a)	



Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los DDL.

No presentamos ningún conflicto de Interés de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

Nombre y dirección del Agente	Monto y Moneda	Propósito de la Comisión o Gratificación

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar "ninguna")

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

## 2. Información sobre la Calificación

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación, como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan documentos escritos en un idioma diferente al español, estos deberán ser traducidos al español. La traducción deberá ser oficial. Si la información presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentación de las Ofertas, se deberán detallar los cambios y adjuntar la información modificada.]

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

[fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato]

A: [nombre y dirección del Contratante]

Respecto a la licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información que presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: "Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta" o "Ha sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a continuación, adjuntándose la

información modificada: " en el segundo caso, deben detallarse a continuación los cambios sufridos en la información y adjuntar la documentación que respalde los cambios].

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

### 3. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo \_\_\_\_\_, mayor de edad, de estado civil \_\_\_\_\_, de nacionalidad \_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. \_\_\_\_\_ actuando en mi condición de representante legal de \_\_\_\_\_ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) \_\_\_\_\_, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieran influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o

empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,  
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16. - Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de \_\_\_\_\_,  
Departamento de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días de mes de \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_\_.

Firma: \_\_\_\_\_

**Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario  
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).**

#### 4. Formularios de Licitación

TEC -1	Experiencia General
TEC - 2	Experiencia Específica
TEC - 3	Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones
TEC - 4	Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto
TEC - 5	Listado de Equipos
TEC - 6	Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra
TEC - 7	Organización Técnica y Administrativa

FORMULARIO TEC-1

Experiencia General

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de un consorcio.

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]  
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación)

Inicio Mes/año	Fin Mes/año	Años*	Identificación del contrato	Función del Oferente
[indicar mes/año]	[indicar mes/año]	[indica r número de años]	Nombre del contrato: [indicar nombre completo] Breve descripción del alcance del: [describir el objeto del contrato en forma breve] Nombre del Contratante: [indicar nombre completo] Dirección: [indicar calle/número/ciudad/país]	[indicar función del Oferente]

\* Indicar años calendario en los años con contratos con actividades, comenzando por el año de inicio de las actividades.

\*\* La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y debe estar respaldada por la copia del comprobante las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante, o en su efecto copia del contrato del proyecto actualmente en ejecución.

FORMULARIO TEC-2

Experiencia Específica del Oferente

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de un consorcio.

Descripción de las obra ejecutada por el Oferente:	
Longitud de la obra ejecutada:	
Nombre del Contratante:	
Dirección: Teléfono Fax Correo Electrónico	
País donde se ejecutó la obra:	
Lugar dentro del País:	
Tiempo de ejecución de la obra:	
Fecha de iniciación(mes/año):	Fecha de terminación(mes/año):
Valor total de ejecución de la obra: (en L.)	
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al licitante que presenta la experiencia específica:	
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio.	

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y deben estar respaldadas por la copia del comprobante las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante

Oferente: (indicar nombre completo del Oferente)  
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)  
Cargo: (del firmante)

FORMULARIO TEC-3

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones

Información requerida sobre el personal propuesto

No.	Nombre	Profesión	Cargo a desempeñar	% de Dedicación al proyecto

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma del oferente)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-4

Hoja de vida del Personal Clave Propuesto

- Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:
- Nombre del oferente: [inserte el nombre del oferente que propone al candidato]:
- Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:
- Fecha de nacimiento: Nacionalidad:
- Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]
- Asociaciones profesionales a las que pertenece:
- Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el número 5 – Dónde obtuvo la educación]:
- Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez años]:
- Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo]:
- Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico los cargos que ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en el marco de esa contratación, fechas de empleo, nombre de la organización y cargos desempeñados]:  
Desde [Año]: Hasta [Año]  
Empresa:  
Cargos desempeñados:
- Certificación:  
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.  
[Firma del profesional propuesto] Fecha: Día / Mes / Año  
Nombre completo del oferente:

### Listado de Equipos

[illegible]

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y TRANSPORTE  
FORMULARIO TEC-6

### PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT

[illegible]

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)  
 Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)  
 Cargo: (del firmante)  
 Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)  
 Fecha: (día, mes y año en que se firma la Propuesta)

Organización Técnica y Administrativa

En este formulario el oferente describirá la Organización Administrativa y Técnica que pretende implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas claros y precisos.

**A. Organización Técnica:** Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando en el equipo y la relación con El Organismo Ejecutor, en él se debe definir claramente el personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al proyecto, así como el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones y/o tareas principales del personal. La información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con la información proporcionada en el Formulario TEC-4.

**B. Organización Administrativa:** Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con El Organismo Ejecutor, así como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán directamente en los trabajos de construcción, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles.

**Oferente:** (indicar nombre completo del oferente)

**Nombre:** (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

**Cargo:** (del firmante)

**Firma:** (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

**Fecha:** (día, mes y año en que se firma la Propuesta)

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Membrete de la Empresa Oferente					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PROYECTO:					
ACTIVIDAD:					
UNIDAD:		FECHA:			
DESCRIPCION	UNID	REND	P.U. (LPS)	Total (LPS)	
<b>A. MATERIALES</b>					
TOTAL MATERIALES					
<b>B. MANO DE OBRA</b>					
<b>B.1 Calificada</b>					
Sub-Total Mano de Obra Calificada					
<b>B.2 No Calificada</b>					
Sub-Total Mano de Obra No Calificada					
TOTAL MANO DE OBRA					
<b>C. EQUIPO</b>					
Herramienta Menor					
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS					
<b>RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS</b>					
Materiales	%				
Mano de Obra Calificada	%				
Mano de Obra No Calificada	%				
Equipo (Maquinaria)	%				
Herramientas	%				
TOTAL COSTO DIRECTO					
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>					
Gastos Generales	%				
Administración	%				
Utilidad	%				
TOTAL COSTO INDIRECTO					
TOTAL PRECIO UNITARIO				LPS.	

NOTAS:

- 1) El rendimiento debe ser expresado en cantidades no en porcentajes.
- 2) El precio por unidad de cada insumo debe ser puesto en obra.
- 3) El precio de mano de obra debe incluir los beneficios sociales de acuerdo a la ley.
- 4) El precio de los materiales que forman parte de la fórmula de ajuste de precios, deben ser respaldados por su respectiva cotización.
- 5) El precio de los materiales debe acompañar un desglose separado, cuando el precio utilizado en la ficha de costos no corresponda con el de la cotización.
- 6) Las tarifas horarias de equipo deben ser respaldadas por un desglose del precio en una tabla separada.
- 7) El orden de presentación de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos de obra en la Oferta (Lista de Cantidades).



## Sección V. Países Elegibles

Elegibilidad para la construcción de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitación se financiará exclusiva y totalmente con recursos nacionales, por lo que de conformidad con el artículo 147 numeral 5 de la Ley de Contratación del Estado se permitirá únicamente la participación de contratistas hondureños, salvo el caso en que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevalecerán estas últimas.

Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizarán los siguientes criterios:

- Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano Hondureño.
- Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y registrada como persona jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

## Sección VI. Condiciones Contractuales y Formularios de Contrato

***“Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca - El Zamorano (Desvío a Güinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud aproximada: 14.90 km.”***

Nosotros, XXXXXXXXXXXXXXXX, hondureño, mayor de edad, casado, de profesión Ingeniero Civil, tarjeta de identidad No. XXXXXXXXXXXXXXXX, residente de esta ciudad y actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despacho de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrado mediante Acuerdo No. XXXX del Poder Ejecutivo de fecha XXX de XXXX de XXXX, en adelante denominado el “Contratante” por una parte y XXXXXXXXXXX, hondureño, mayor de edad, casado, de este domicilio, Ingeniero Civil, con tarjeta de identidad XXXXXXXXXXX, actuando como Representante Legal de la Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en adelante denominado el “Contratista”, por la otra;

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las Obras denominadas ***“Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca - El Zamorano (Desvío a Güinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud aproximada: 14.90 km.”***

y ha aceptado la Oferta presentada por el contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y para la reparación de cualquier defecto de las mismas.

El Contratante y el contratista acuerdan lo siguiente.

- En el presente Contrato los términos y las expresiones tendrán el mismo significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.
- El presente Contrato prevalecerá sobre todos los demás documentos contractuales. Se considerara que los documentos enumerados a continuación forman parte del presente Contrato:

- Carta de Aceptación
- La Oferta
- Enmiendas

No.	Fecha
Enmienda #	XXXXXXX
Enmienda #	XXXXXXXXXXXX

- (iv) Condiciones Generales (CG)
- (v) Condiciones Generales del convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias.
- (vi) Condiciones Especiales (CE)
- (vii) Disposiciones Específicas
- (viii) Estructura Presupuestaria
- (ix) Especificaciones Técnicas
- (x) Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigación y Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en el Sitio.

3. PRINCIPIO DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente:

1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.
2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidas en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado y trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.

6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subContratistas con los cuales El Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar:

a. De parte El Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen deducírseles. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

b. De parte d El Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subContratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecución del presente Contrato en los más altos niveles éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el Lavado de Activos.

4. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme se estipula en el presente Contrato, el contratista se compromete ante el Contratante, por medio del presente Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, el Precio del Contrato o las o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el contrato en el plazo y la forma estipulados en este.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construcción en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 2022,

POR EL CONTRATANTE

MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO  
Secretaría de Infraestructura y Transporte  
(SIT)

POR EL CONTRATISTA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(i) Carta de Aceptación

## CARTA DE ACEPTACIÓN

[Papel con membrete del Contratante]

[Fecha]

A: [nombre y dirección del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecución de [nombre y número de identificación del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a [monto en cifras y en palabras] [nombre de la moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Sírvase suministrar la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de \_\_\_\_ días de conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantía de Cumplimiento que se incluyen en la Sección IX del Documento de Licitación, Anexo a las Condiciones Especiales – Formularios del Contrato.

Firma autorizada: \_\_\_\_\_  
Nombre y cargo del firmante: \_\_\_\_\_  
Nombre del representante: \_\_\_\_\_

(ii) La Oferta

Insertar cuadro de oferta

Administración Delegada					
2. Personal					
No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U. (*) (Lps)	Total (Lps)
1	Capataz	Hora	1		0.00
2	Albañil	Hora	1		0.00
3	Carpintero	Hora	1		0.00
4	Ayudante de Artesano	Hora	1		0.00
5	Peón	Hora	1		0.00

2. Materiales					
No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Lempiras	
				P.U.	Total
1	Cemento Portland	Bolsa	1		0.00
2	Arena para Concreto	M <sup>3</sup>	1		0.00
3	Cal Hidratada	100 Lbs.	1		0.00
4	Piedra Triturada de 3/4" a 1/2"	M <sup>3</sup>	1		0.00
5	Piedra Triturada de 1 1/2" a 3/4"	M <sup>3</sup>	1		0.00
6	Acero para refuerzo hasta de 1/2" diámetro	Kg	1		0.00
7	Acero para Refuerzo de 5/8" diámetro o más	Kg	1		0.00
8	Madera para Encofrados	Pie Tablar	1		0.00

5. Equipos de Construcción					
No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Lempiras	
				P.U.	Total
1	Tractor 140 HP Tipo CAT D6	Hora	1		0.00
2	Moto niveladora 135 HP, Tipo Cat 12G	Hora	1		0.00
3	Cargadora 2 Yds3, Tipo Cat 930	Hora	1		0.00
4	Retroexcavadora 135 HP Tipo Cat 225	Hora	1		0.00
5	Compactadora Rodillo Vibratorio 8-10 Ton	Hora	1		0.00
6	Compactadora Manual de Plato 24"	Hora	1		0.00
7	Volqueta 5 M3	Hora	1		0.00
8	Volqueta 10 M3	Hora	1		0.00
9	Volqueta 12 M3	Hora	1		0.00
10	Tanque Cisterna 2,000 galones	Hora	1		0.00
11	Mezcladora de Concreto 1 bolsa	Hora	1		0.00
12	Mezcladora de Concreto 2 bolsa	Hora	1		0.00
13	Vehículo Transporte Personal (Pick-Up)	Hora	1		0.00
14	LowBuy	KM	1		0.00

ADMINISTRACIÓN DELEGADA (TRABAJOS POR DÍA)

#### Generalidades

- Los trabajos no se ejecutarán sobre una base diaria salvo por orden escrita del Supervisor. En los listados, los Licitantes indicarán las tarifas básicas para los componentes de trabajos por día, que aplicarán a cualquier cantidad de trabajos de dicha modalidad que solicite el Supervisor. Las cantidades nominales se indican por cada componente de trabajos por día, y el total general correspondiente se incluirá como monto provisional en el resumen del monto total de la oferta. Salvo ajuste de otra índole, la remuneración de trabajos por día estará sujeta a ajustes de precios de conformidad con las disposiciones contenidas en las condiciones contractuales.

#### Mano de Obra para trabajos por día

- Para calcular los pagos al Contratista por concepto de ejecución de trabajos por día, se contarán las horas de trabajo de la mano de obra a partir de la hora de llegada al lugar de trabajo para realizar la tarea específica hasta la hora de regreso al punto inicial de salida, sin incluir recesos de comida y de descanso. Sólo se medirán las horas de los tipos de mano de obra que realicen trabajos directamente solicitados por el Supervisor y para los cuales estén debidamente capacitados. También se medirán las horas de trabajo efectivo que los capataces de cuadrillas (encargados) realicen con las cuadrillas, pero no las de los Maestros de Obras u otro personal de supervisión.
- El Contratista tendrá derecho a recibir pagos por el número total de horas en que se emplee mano de obra para la ejecución de trabajos por día, que se calculará sobre la base de las tarifas básicas indicadas en las tarifas de trabajos por día: Mano de obra, más un pago porcentual adicional sobre las tarifas básicas que cubra sus ganancias, gastos generales, etc., según se refleja a continuación:
  - las tarifas básicas por mano de obra cubrirán todos los costos directos del Contratista, incluidos (mas no de manera exclusiva) el monto correspondiente a salarios, tiempo de transporte, horas suplementarias, viáticos y cualquier otro monto que se pague a la mano de obra o beneficio de ésta por concepto de beneficios sociales de conformidad con la ley vigente de la República de Honduras.
  - se considerará que el porcentaje adicional que cotice el Licitante y que se ha de aplicar a los gastos que se señalan en el inciso (a) *supra* cubrirá las ganancias del Contratista, así como sus gastos generales, gastos de supervisión, obligaciones y seguros y asignaciones para la mano de obra, registro de horas, trabajos administrativos y de oficina, uso de bienes fungibles, agua, iluminación y electricidad; el uso y la reparación de andamiajes, andamios, talleres y almacenes, herramientas eléctricas portátiles, plantas y herramientas manuales; la supervisión por parte del personal, maestros de obra y otro personal de supervisión del Contratista, y gastos accesorios a los antedichos.

#### Materiales para Trabajos por día

4. El Contratista tendrá derecho a recibir pagos por concepto de materiales utilizados en trabajos por día (excepto por aquellos materiales incluidos en el porcentaje adicional de los costos de mano de obra, conforme se detalla anteriormente), calculados sobre la base de las tarifas básicas indicadas en las **tarifas de trabajos por día: Materiales**, más un porcentaje adicional sobre dichas tarifas para cubrir gastos generales y ganancias, según se indica a continuación:
- (a) las tarifas básicas de los materiales se calcularán sobre la base de los precios, flete, seguro, gastos por gestión, daños y perjuicios, etc. que se facturen, e incluirán el envío al depósito en el lugar de las Obras.
  - (b) el Licitante cotizará el porcentaje adicional, que se aplicará a los pagos equivalentes en moneda local de conformidad con el inciso (a) *supra*.
  - (c) los gastos por concepto de acarreo de materiales para los trabajos solicitados por día, desde el depósito en el lugar de las Obras hasta el lugar donde se usarán, se pagarán de conformidad con las condiciones relativas a mano de obra y construcción que figuran en este apéndice.

**Equipos del Contratista para Trabajos por día**

5. El Contratista tendrá derecho a recibir pagos por el uso de los equipos suyos que ya se encuentren en el lugar de las Obras para trabajos por día, a razón de las tarifas básicas de alquiler que figuran en las **tarifas de trabajos por día: Equipos del Contratista**. Se considerará que dichas tarifas incluyen todas las reservas para depreciación, intereses, indemnización, seguros, reparaciones, mantenimiento, provisiones, combustible, lubricantes y otros insumos, así como todos los gastos generales, ganancias y costos administrativos relacionados con el uso de dichos equipos; además del costo de los conductores, operadores y ayudantes.
6. Para calcular el pago por concepto del uso de los equipos del Contratista para trabajos por día, sólo será elegible para el correspondiente pago el número real de horas trabajadas, salvo en casos pertinentes debidamente justificados con el ingeniero en los que podrán agregarse las horas de transporte desde y hasta el lugar de la obra donde se encontraban los equipos al momento de la solicitud del ingeniero para utilizarlos en trabajos por día.

**IMPLEMENTACION DEL P.G.A.S. (Monto Provisional)**

- Mediante la partida "Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social" por parte del Contratante se pagarán con los recursos del contrato, para los diversos gastos contra presentación de facturas derivados de la Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social por parte del Contratista, de igual forma solicitudes del Contratante en temas de logística y a cuyo costo directo se agregará un 10% de recargo fijo y de aplicación común, reconocido al Contratista en concepto de Gastos Administrativos e Indirectos.

(iv)

**Sección VII. Condiciones Generales (CG)**

## Condiciones Generales

### 1. Disposiciones Generales

<b>1.1 Definiciones</b>	En las Condiciones del Contrato ("estas Condiciones"), que comprenden las Condiciones Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se señala en el documento. Los términos que se refieran a personas o partes incluirán empresas y otras entidades jurídicas, salvo en los casos en que el contexto requiera algo diferente.
<b>1.1.1 El Contrato</b>	<p>1.1.1.1 "Contrato" es el Convenio, la Carta de Aceptación, la Carta de la Oferta, estas Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demás documentos (si los hubiere) que se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptación.</p> <p>1.1.1.2 "Convenio" es el Convenio al que se hace referencia en la SubCláusula 1.6 [Convenio].</p> <p>1.1.1.3 "Carta de Aceptación" es la carta de aceptación formal, firmada por el Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir una carta de aceptación en los términos señalados, la expresión "Carta de Aceptación" significará el Convenio, y la fecha de emisión o recibo de la Carta de Aceptación significará la fecha de suscripción del Contrato.</p> <p>1.1.1.4 "Carta de la Oferta" significa el documento titulado carta de oferta o carta de licitación, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al Contratante para las Obras.</p> <p>1.1.1.5 "Especificaciones" significan el documento de ese mismo título, conforme se incluye en el Contrato, y cualquier adición o modificación al mismo de conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican las Obras.</p> <p>1.1.1.6 "Planos" son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su nombre) de conformidad con el Contrato.</p> <p>1.1.1.7 "Formularios" son los documentos que llevan ese mismo título, que elabora el Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el Contrato. Dichos documentos pueden</p>

	incluir la Lista de Cantidades, datos, listas y formularios de tarifas y/o precios.
<b>1.1.2 Partes y Personas</b>	<p>1.1.1.8 "Oferta" es la Carta de la Oferta y todos los demás documentos que presenta el Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato.</p> <p>1.1.1.9 "Lista de Cantidades", "Listado de Trabajos por Día" y "Formulario de Monedas de Pago" son los documentos (si los hubiere) así titulados en la Sección de Formularios.</p> <p>1.1.1.10 "Datos del Contrato" son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan ese mismo título y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales.</p> <p>1.1.2.1 "Parte" es el Contratante o el Contratista, según lo requiera el contexto.</p> <p>1.1.2.2 "Contratante" es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos sus sucesores legales.</p> <p>1.1.2.3 "Contratista" es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales.</p> <p>1.1.2.4 "Ingeniero" es la persona designada por el Contratante como tal para los fines del Contrato y que se señala en los Datos del Contrato, o cualquier otra persona designada periódicamente por el Contratante con notificación al Contratista de conformidad con la SubCláusula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero].</p> <p>1.1.2.5 "Representante del Contratista" es la persona designada por el Contratista en el Contrato o periódicamente con arreglo a la SubCláusula 4.3 [Representante del Contratista], para que actúe en nombre del Contratista.</p> <p>1.1.2.6 "Personal del Contratante" significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en la SubCláusula 3.2 [Delegación por el Ingeniero] y el resto del personal, mano de obra y otros empleados del Ingeniero y del Contratante; así como cualquier otro personal sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el Ingeniero, como Personal del Contratante.</p> <p>1.1.2.7 "Personal del Contratista" significa el Representante del Contratista y todo el personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada Subcontratista;</p>

así como cualquier otro personal que asista al Contratista en la ejecución de las Obras.

- 1.1.3 Fechas, Pruebas, Plazos y Terminación**
- 1.1.2.8 "Subcontratista" es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o cualquier persona designada como subcontratista para una parte de las Obras, y todos los sucesores legales de cada uno de ellos.
- 1.1.3.1 "Fecha Base" es la fecha que corresponde a 28 días previos a la fecha límite de presentación de las Ofertas.
- 1.1.3.2 "Fecha de Inicio" es la fecha notificada como tal con arreglo a la SubCláusula 8.1 [Inicio de las Obras].
- 1.1.3.3 "Plazo de Terminación" significa el plazo para terminar las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda) con arreglo a la SubCláusula 8.2 [Plazo de Terminación], según consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]), calculado a partir de la Fecha de Inicio.
- 1.1.3.4 "Pruebas a la Terminación" son las pruebas que se especifican en el Contrato, o que se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variación y que se llevan a cabo en virtud de la Cláusula 9 [Pruebas a la Terminación] antes de que el Contratante reciba las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda).
- 1.1.3.5 "Certificado de Recepción de Obra" es el certificado que se emite en virtud de la Cláusula 10 [Recepción por -Parte del Contratante].
- 1.1.3.6 "Pruebas Posteriores a la Terminación" son las pruebas (si las hubiere) especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda).
- 1.1.3.7 "Periodo para la Notificación de Defectos" significa el plazo para notificar cualquier defecto de las Obras o una Sección de las mismas (conforme proceda) con arreglo a la SubCláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Tendientes y Reparación de Defectos], el cual se extiende por doce meses, salvo que se establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga en virtud de la SubCláusula 11.3 [Prórroga

del Plazo para la Notificación de Defectos]), calculado a partir de la fecha en que se terminen las Obras o la Sección conforme se certifique de acuerdo con la SubCláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones].

- 1.1.3.8 "Certificado de Cumplimiento" es el certificado que se emite en virtud de la SubCláusula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].
- 1.1.3.9 "Día" significa un día calendario y "año", 365 días.
- 1.1.4 Moneda y Pagos**
- 1.1.4.1 "Monto Contractual Aceptado" es la suma aceptada en la Carta de Aceptación para la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualquier defecto.
- 1.1.4.2 "Precio del Contrato" es el precio que se define en la SubCláusula 14.1 [Precio del Contrato], e incluye ajustes de conformidad con el Contrato.
- 1.1.4.3 "Costo" significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra) razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste, incluyendo costos fijos y cargos, similares pero no las utilidades.
- 1.1.4.4 "Certificado de Pago Final" significa el certificado de pago emitido en virtud de la SubCláusula 14.13 [Emisión del Certificado de Pago Final].
- 1.1.4.5 "Declaración Final" es la declaración que se define en la SubCláusula 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final].
- 1.1.4.6 "Moneda Extranjera" es la moneda en que sea pagadera una parte (o la totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.
- 1.1.4.7 "Certificado de Pago Provisional" significa un certificado de pago emitido con arreglo a la Cláusula 14 [Precio del Contrato y Pago], que no sea el Certificado de Pago Final.
- 1.1.4.8 "Moneda Local" es la moneda del País.
- 1.1.4.9 "Certificado de Pago" es un certificado de pago emitido en virtud de la Cláusula 14 [Precio Contractual y Pago].
- 1.1.4.10 "Monto Provisional" significa una suma (si procede) especificada como tal en el Contrato para la ejecución de cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos o

Materiales o la prestación de servicios en virtud de la SubCláusula 13.5 [Montos Provisionales].

1.1.5 Obras y Bienes

- 1.1.4.11 "Monto Retenido" significa los montos acumulados que retenga el Contratante con arreglo a la SubCláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague en virtud de la SubCláusula 14.9 [Pago del Monto Retenido].
- 1.1.4.12 "Declaración" es una declaración que presenta el Contratista como parte de una solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Cláusula 14 [Precio del Contrato y Pago].
- 1.1.5.1 "Equipos del Contratista" son todos los aparatos, maquinarias, vehículos y demás elementos necesarios para la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista excluyen Obras Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos, Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté destinado a formar parte de las Obras Permanentes.
- 1.1.5.2 "Bienes" son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las Obras Temporales, o cualquiera de éstos según corresponda.
- 1.1.5.3 "Materiales" son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman parte o están destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos los materiales de suministro único (si los hubiere) a ser proveídos por el Contratista en virtud del Contrato.
- 1.1.5.4 "Obras Permanentes" significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el Contratista en virtud del Contrato.
- 1.1.5.5 "Equipos" son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o estén destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo vehículos adquiridos por el Contratante y relacionados con la construcción u operación de las Obras.
- 1.1.5.6 "Sección" es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del Contrato (si la hubiere).
- 1.1.5.7 "Obras Temporales" son las Obras temporales de todo tipo (diferentes de los Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la ejecución y terminación de las Obras Permanentes y la reparación de cualquier defecto.

1.1.6 Otras Definiciones

- 1.1.5.8 "Obras" son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de ellas según corresponda.
- 1.1.6.1 "Documentos del Contratista" son los cálculos, programas de computación y otros programas informáticos, planos, manuales, modelos y otros documentos de naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en virtud del Contrato.
- 1.1.6.2 "País" significa el país donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor parte de ellas), y donde se ejecutarán las Obras Permanentes.
- 1.1.6.3 "Equipos del Contratante" son los aparatos, maquinaria y vehículos (si los hubiere) que el Contratante pone a disposición del Contratista para la ejecución de las Obras, conforme se señala en las Especificaciones; pero no incluyen los Equipos que no haya recibido el Contratante.
- 1.1.6.4 "Fuerza Mayor" se define en la Cláusula 19 [Fuerza Mayor].
- 1.1.6.5 "Leyes" significan toda legislación nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y otras leyes, así como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad pública legalmente constituida.
- 1.1.6.6 "Garantía de Cumplimiento" es la garantía (o garantías, si procede) en virtud de la SubCláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento].
- 1.1.6.7 "Lugar de las Obras" significa los sitios donde se ejecutarán las Obras Permanentes, incluyendo almacenes y áreas de trabajo, y donde deben ser enviadas los equipos y materiales, así como cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como parte del Lugar de las Obras.
- 1.1.6.8 "Imprevisible" significa que no se puede prever razonablemente por un Contratista con experiencia a la Fecha Base.
- 1.1.6.9 "Variación" significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado como una variación en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

1.2 Interpretación

- En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,
- (a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa;



- (b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;
- (c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o “acuerdo” exigen que el acuerdo se haga constar por escrito;
- (d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o elaborado de manera electrónica, que produce un registro permanente, y
- (e) la palabra “propuesta” es sinónimo de “oferta”; “proponente” es sinónimo de “licitante” y “documentos de la oferta” es sinónimo de “documentos de licitación”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomarán en cuenta en la interpretación de estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresión “costo más utilidades” requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicación diferente en los Datos del Contrato.

### 1.3 Comunicaciones

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emisión de aprobaciones, certificados, consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y finiquitos, estas comunicaciones deberán ser:

- (a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o con servicio de encomienda especial (*courier*), o remitidas mediante cualquiera de los sistemas de transmisión electrónica acordados conforme figura en los Datos del Contrato; y
- (b) entregadas, enviadas o transmitidas a la dirección del receptor para fines de comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo,
  - (i) cuando el receptor haga una notificación de cambio de dirección, de ahí en adelante las comunicaciones se enviarán a la dirección correspondiente; y
  - (ii) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobación o consentimiento, las comunicaciones podrán enviarse a la dirección desde la cual se haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y decisiones no deberán retenerse ni demorarse sin razones válidas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor enviará una copia a la otra Parte. Cuando una Parte

o el Ingeniero emitan una notificación a la otra Parte, se deberá enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, según corresponda.

### 1.4 Ley e Idioma

El Contrato se regirá por la legislación del País u otra jurisdicción que se estipule en los Datos del Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato será el que se señale en los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones será el que se indique en los Datos del Contrato. De no especificarse, se utilizará el idioma que rija el Contrato.

### 1.5 Orden de Prioridad de los Documentos

Los documentos que conformen el Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos. Para fines de interpretación, el orden de prioridad de los documentos se centrará a la siguiente secuencia:

- (a) el Contrato (si lo hubiere),
- (b) la Carta de Aceptación,
- (c) la Oferta,
- (d) las Condiciones Especiales – Parte A,
- (e) las Condiciones Generales – Parte B,
- (f) las Especificaciones,
- (g) los Planos, y
- (h) los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del Contrato.

Si se encuentra alguna ambigüedad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero emitirá las aclaraciones o instrucciones necesarias.

### 1.6 Convenio

Las partes celebrarán un Convenio dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que el Contratista reciba la Carta de Aceptación, a menos que en las Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El Convenio se basará en el formulario que se anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio correrán por cuenta del Contratante.

### 1.7 Cesión

Ninguna de las Partes podrá ceder total o parcialmente el Contrato, como así tampoco ningún otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las Partes:

- (a) podrá ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra Parte, a la sola discreción de dicha Parte, y
- (b) podrá, como garantía a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato.

**1.8 Cuidado y  
Suministro de los  
Documentos**

El Contratante será responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los Planos. Salvo indicación diferente en el Contrato, se suministrarán dos copias del Contrato y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien podrá hacer o solicitar copias adicionales, por su propia cuenta.

El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionará al Ingeniero seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista.

El Contratista guardará, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las publicaciones que se señalan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y las Variaciones, así como cualesquier otras comunicaciones que se realicen en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendrá el derecho de acceder a todos los documentos mencionados en cualquier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algún error o defecto en un documento elaborado para la ejecución de las Obras, dicha Parte notificará inmediatamente a la otra al respecto.

**1.9 Demoras de los  
Planos o  
Instrucciones**

El Contratista deberá notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupción de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las instrucciones necesarias en un determinado plazo, que deberá ser razonable. La notificación incluirá información detallada sobre los planos o instrucciones que se necesiten, la razón por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, así como la naturaleza y el costo del posible retraso o interrupción que se podría sufrir por la demora en la emisión de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algún Costo debido a que el Ingeniero no ha emitido el plano o la instrucción señalados en un plazo razonable y que se especifique en la notificación con información complementaria, el Contratista enviará otra notificación al Ingeniero y,

sujeto a lo dispuesto en la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminación de las Obras se ha retrasado o se anticipa que se retrasará, en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de dicho Costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algún error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga del plazo ni al Costo o utilidades mencionados.

**1.10 Uso de los  
Documentos del  
Contratista por  
Parte del  
Contratante**

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendrá los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por el Contratista (o en su nombre).

Se considerará que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una licencia sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalías para copiar, usar y transmitir los Documentos del Contratista, así como para realizar y usar modificaciones de los mismos. Dicha licencia:

- (a) será válida a lo largo de la vida útil real o prevista (lo que sea más largo) de las partes pertinentes de las Obras,
- (b) permitirá que cualquier persona que esté en debida posesión de la parte pertinente de las Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y
- (c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de computación y otros programas informáticos, permitirá el uso de los mismos en cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podrá, sin el consentimiento previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista ni otros documentos de diseño elaborados

por o en nombre del Contratista para otros fines que no sean los que se señalan en esta SubCláusula.

1.11 Uso de los  
Documentos del  
Contratante por  
Parte del  
Contratista

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendrá todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y otros documentos elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista podrá, a sus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del Contrato. El Contratista no podrá, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los fines del Contrato.

1.12 Detalles  
Confidenciales

El Contratista y el personal del Contratante divulgarán toda la información confidencial y de otra índole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y permitir su debida ejecución.

Cada uno de ellos, deberá tratar la información del Contrato con carácter privado y confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraídas por cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de ellos publicará ni divulgará información acerca de las Obras preparada por la otra Parte sin el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podrá divulgar cualquier información de dominio público o información que se requiera para demostrar sus calificaciones para competir en otros proyectos.

1.13 Cumplimiento de  
la Legislación

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplirá las leyes pertinentes. Salvo indicación en otro sentido en las Condiciones Especiales:

- (a) el Contratante deberá haber obtenido (o deberá obtener) los permisos de planificación, zonificación, edificación o de índole similar para las Obras Permanentes, así como cualquier otro permiso que, según se establezca en las Especificaciones, deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El Contratante indemnizará y amparará al Contratista de las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y
- (b) el Contratista deberá hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos, derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la ley para la ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier defecto. El Contratista indemnizará y amparará al Contratante de las consecuencias que se

deriven de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de su diligencia.

1.14 Responsabilidad  
Conjunta y  
Solidaria

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociación en participación, consorcio u otra asociación de hecho, de dos o más personas:

- (a) dichas personas serán consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante el Contratante por el cumplimiento del Contrato;
- (b) dichas personas notificarán al Contratante el nombre de su representante, quien tendrá la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de esas personas; y
- (c) el Contratista no modificará su composición ni su situación jurídica sin el consentimiento previo del Contratante.

1.15 Inspecciones y  
Auditorías por  
Parte de la SIT

El Contratista permitirá, y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan a SIT y a personas designadas por éste inspeccionar el Lugar de las Obras y las cuentas y registros del Contratista y sus subcontratistas relacionados con el cumplimiento del Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una auditoría por auditores designados por la SIT, si éste así lo exige. El contratista, Subcontratistas y Consultores debe prestar atención a la SubCláusula 15.6 [Prácticas Corruptivas o Fraudulentas] la cual define, entre otros, que las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos de la SIT a inspeccionar y auditar estipulados en esta Cláusula 1.15, constituyen una práctica causal de terminación del contrato (al igual que determinación de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de Adquisiciones).

2. El Contratante

2.1 Derecho de Acceso  
al Lugar de las  
Obras

El Contratante concederá al Contratista derecho de acceso a, y posesión de, todas las partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) señalados en los Datos del Contrato. El derecho de acceso y la posesión pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesión de cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso, el Contratante lo hará en el plazo y de la manera que se indiquen en las Especificaciones. Sin embargo, el Contratante podrá retener ese derecho o posesión hasta que reciba la Garantía de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concederá al Contratista el derecho de acceso al, y la posesión del, Lugar

de las Obras en los periodos que sean necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupción de conformidad con el programa presentado con arreglo a la SubCláusula 8.3 [Programa].

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algún Costo debido a que el Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesión en el plazo establecido, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

- (a) una prórroga del plazo por cualquier demora de esa índole, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (h) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir dicha notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con lo que se establece en la SubCláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algún error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendrá derecho a dicha prórroga ni al Costo o utilidades mencionados.

**2.2 Permisos,  
Licencias y  
Aprobaciones**

El Contratante prestará asistencia razonable al Contratista, cuando éste así lo solicite, para obtener:

- (a) copias de las Leyes del País que sean pertinentes para el Contrato pero que no se encuentren fácilmente disponibles, y
- (b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del País:
  - (i) que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la SubCláusula 1.13 [Cumplimiento de la Legislación],
  - (ii) para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y
  - (iii) para la exportación de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar de las Obras.

**2.3 Personal del  
Contratante**

El Contratante tendrá la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y los demás Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras:

- (a) cooperen con el Contratista de conformidad con la SubCláusula 4.6 [Cooperación], y
- (b) tomen medidas análogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los incisos (a), (b) y (c) de las SubCláusulas 4.8 [Procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Protección del Medio Ambiente].

**2.4 Arreglos  
Financieros del  
Contratante**

El Contratante deberá presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahí en adelante, dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato (según se calcule en ese momento) de conformidad con la Cláusula 14 [Precio Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el Contratante deberá notificar al Contratista y proporcionar información detallada al respecto.

**2.5 Reclamaciones del  
Contratante**

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier Cláusula de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una prórroga del Periodo para la Notificación de Defectos, el Contratante o el Ingeniero notificarán detalladamente al Contratista. Sin embargo, no será necesario hacer notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la SubCláusula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], la SubCláusula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición], o de otros servicios que solicite el Contratista.

La notificación deberá hacerse tan pronto como sea posible y no más de 28 días después que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situación o circunstancias que originaron la reclamación. Se enviará una notificación sobre cualquier prórroga del Periodo para la Notificación de Defectos antes de que venza dicho plazo.

La información detallada incluirá la Cláusula u otra base de la reclamación, así como pruebas del monto y/o la prórroga que el Contratante considere que le correspondan en relación con el Contrato. El Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión respecto de (i) el monto (si procede) que le corresponda pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prórroga (si procede) del Plazo para la Notificación de Defectos de conformidad con la SubCláusula 11.3 [Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos].

## 2.6 Pago de Anticipo

Este monto podrá incluirse como una deducción en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. El Contratante sólo tendrá derecho a compensar o deducir una suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra reclamación en contra del Contratista, de conformidad con esta SubCláusula.

El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La Garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma podrá ser reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses.

El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato.

El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.

## 3. El Ingeniero

### 3.1 Obligaciones y Facultades del Ingeniero

El Contratante designará al Ingeniero quien cumplirá las obligaciones que se le asignen en el Contrato. El personal del Ingeniero incluirá ingenieros debidamente calificados y otros profesionales competentes para cumplir esas obligaciones.

El Ingeniero no tendrá la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podrá ejercer las facultades que se le confieran explícitamente en el Contrato o se deriven implícitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobación del Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos serán los que se indican en las Condiciones Especiales. El Contratante informará sin demora al

Contratista sobre cualquier cambio en las facultades confendidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad específica que requiera la autorización del Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerará que este último ha concedido su aprobación.

Salvo indicación diferente en estas Condiciones:

- (a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implícita del mismo, se considerará que actúa en nombre del Contratante;
- (b) el Ingeniero no tendrá autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato;
- (c) ninguna aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole del Ingeniero (incluida la no desaprobación) eximirá al Contratista de cualquier responsabilidad que tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos; y
- (d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto realizado por el Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista deberá ser notificado por escrito al Contratista dentro del plazo de 28 días de recibida la solicitud.

Se aplicarán las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendrá la aprobación específica del Contratante antes de actuar de conformidad con las siguientes Subcláusulas de estas Condiciones:

- (a) SubCláusula 4.12 [Condiciones Físicas Imprevisibles]: Acuerdo o establecimiento de una prórroga y/o costo adicional.
- (b) SubCláusula 13.1 [Derecho a Variar]: Orden de Variación, a excepción de:
  - (i) situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o

- (ii) el caso en que una Variación aumente el Monto Contractual Aceptado, en un porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales.
- (c) SubCláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]: Aprobación de una propuesta de Variación por parte del Contratista de conformidad con la SubCláusula 13.1 [Derecho a Variar] ó 13.2 [Ingeniería de Valor] 13.4
- (d) SubCláusula 13.4 [Pago en Monedas Aplicables]: Especificación del monto pagadero en cada una de las monedas aplicables.

Sin perjuicio de la obligación de obtener aprobación, como se indica *supra*, si a juicio del Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad física de las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podrá, sin eximir al Contratista de sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las Obras o actividades que sean necesarias, según el Ingeniero, para mitigar o reducir el riesgo. El Contratista cumplirá inmediatamente cualquier instrucción de esa índole que le dé el Ingeniero, aún a falta de la aprobación de dicha instrucción por parte del Contratante. El Ingeniero determinará un aumento del Precio del Contrato por concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], y notificará debidamente al Contratista, con copia al Contratante.

### 3.2 Delegación por el Ingeniero

El Ingeniero podrá ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y también podrá revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o inspectores independientes designados para examinar y/o probar elementos de los Equipos y/o los Materiales. La asignación, delegación o revocación deberán hacerse por escrito y no entrarán en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la notificación.

Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no podrá delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones].

Los asistentes serán personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendrán pleno dominio del idioma para comunicaciones que se define en la SubCláusula 1.4 [Ley e Idioma].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado autoridad, estará autorizado únicamente a impartir instrucciones al Contratista en la medida definida en la delegación. Cualquier

aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la delegación, tendrá el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo:

- (a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituirá la aprobación de los mismos, por lo que no afectará el derecho del Ingeniero a rechazar dichos trabajos, Equipos o Materiales;
- (b) si el Contratista cuestiona una decisión u orden de un asistente, el Contratista podrá remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmará, revertirá o modificará la decisión u orden.

### 3.3 Instrucciones del Ingeniero

El Ingeniero podrá impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, y proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecución de las Obras y la reparación de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista sólo responderá a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se haya delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Cláusula. En el caso de que una orden constituya una Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

El Contratista cumplirá las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien se haya delegado dicha autoridad, en relación con cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea posible, las instrucciones se impartirán por escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado:

- (a) da una orden verbal,
- (b) recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmación escrita de la orden en un plazo de dos días laborales a partir de la fecha en que se dio la instrucción, y
- (c) no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos días después de recibir la confirmación,

entonces la confirmación pasará a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en quien se ha delegado dicha autoridad (según corresponda).

### 3.4 Reemplazo del Ingeniero

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante deberá notificar al Contratista, por lo menos 21 días antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la dirección y la experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendrá el derecho a presentar

objecciones al nombramiento, mediante notificación al Contratante, con información que fundamente su posición, y el Contratante dará plena y justa consideración a dicha objeción.

### 3.5 Decisiones

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de conformidad con esta SubCláusula 3.5 para acordar o resolver algún asunto, el Ingeniero consultará con cada una de las Partes con el ánimo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomará una decisión justa de conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificará a ambas Partes sobre cada uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 días de haber recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dará cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a reconsideración con arreglo a la Cláusula 20 [Quejas, Controversias y Arbitraje].

## 4. El Contratista

### 4.1 Obligaciones Generales del Contratista

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista diseñará, ejecutará y terminará las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y reparará cualquier defecto de las Obras.

El Contratista suministrará los Equipos y los Documentos del Contratista que se especifiquen en el Contrato, así como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y en relación con, el diseño, la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos.

El Contratista velará por el carácter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las operaciones y los métodos de construcción en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista (i) será responsable de todos los Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el diseño que pueda ser necesario en relación con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s) elemento(s) se ciña(n) al Contrato; y (ii) no será responsable del diseño o las especificaciones de las Obras Permanentes.

El Contratista suministrará al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la información sobre los arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecución de las Obras. Dichos arreglos y métodos no podrán modificarse de manera significativa sin que antes se haya notificado de ello al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista diseñará cualquier parte de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicación diferente en las Condiciones Especiales:

- el Contratista suministrará al Ingeniero los Documentos del Contratista correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se especifican en el Contrato;
- esos Documentos del Contratista se ceñirán a las Especificaciones y los Planos; estarán escritos en el idioma para comunicaciones definido en la SubCláusula 1.4 [Ley e Idioma] e incluirán la información adicional solicitada por el Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los diseños de cada una de las Partes;
- el Contratista será responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras, servirá para el propósito para la que fue concebida de conformidad como se señala en el Contrato; y
- antes de que inicien las Pruebas a la Terminación, el Contratista proporcionará al Ingeniero la documentación "conforme a obra" y según corresponda, los manuales de operación y mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en suficiente detalle como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar, reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se considerará terminada para los fines de la recepción con arreglo a la SubCláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la documentación y los manuales mencionados.

### 4.2 Garantía de Cumplimiento

El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Cumplimiento por el monto y monedas estipulados en los Datos del Contrato. Esta SubCláusula no se aplicará en los casos en que no se especifique un monto en los Datos del Contrato.

El Contratista suministrará la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda de 28 días después de haber recibido la Carta de Aceptación, y enviará una copia al Ingeniero. La Garantía de Cumplimiento deberá haber sido emitida por una entidad y provenir de un país (u otra jurisdicción) aprobados por el Contratante, y tendrá la forma que se adjunte a las Condiciones Especiales u otra forma que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurará de que la Garantía de Cumplimiento sea válida y exigible hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los términos de la Garantía de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 días antes de ésta el Contratista

todavía no está en condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista deberá prorrogar el período de validez de la Garantía de Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podrá hacer reclamaciones en virtud de la Garantía de Cumplimiento, salvo por los montos que le correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen a raíz de una reclamación al amparo de la Garantía de Cumplimiento en la medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la reclamación.

El Contratante devolverá la Garantía de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de 21 días de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta SubCláusula, en los casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raíz de un cambio en el costo y/o la legislación o como resultado de una Variación que supere el 25 por ciento de la porción del Precio del Contrato pagadera en una moneda específica, el Contratista, a solicitud del Ingeniero, procederá sin demora a aumentar o reducir, según corresponda, el valor de la Garantía de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.

#### **4.3 Representante del Contratista**

El Contratista nombrará al Representante del Contratista y le conferirá todas las facultades necesarias para que actúe en nombre del Contratista para los fines del Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el Contratista suministrará al Ingeniero para su aprobación, antes de la fecha de inicio, el nombre y la información de la persona que propone como Representante del Contratista. Si se niega la aprobación o se revoca según la SubCláusula 6.9 [Personal del Contratista], o si la persona designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el Contratista seguirá el mismo procedimiento para presentar el nombre y la información de otra persona adecuada para el cargo en cuestión.

El Contratista no podrá revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicará todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse temporalmente del Lugar de las Obras durante la ejecución de éstas, se nombrará a un sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero, a quien deberá darse la debida notificación.

El Representante del Contratista recibirá instrucciones en nombre del Contratista, de conformidad con la SubCláusula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podrá delegar facultades, funciones y poderes en cualquier persona competente, y podrá revocar dicha delegación en cualquier momento. Las delegaciones o revocaciones no entrarán en vigor sino una vez que el Ingeniero haya recibido una notificación previa firmada por el Representante del Contratista en la que se señale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los poderes delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablará con fluidez el idioma para comunicaciones definido en la SubCláusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los delegados del Representante del Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurará de que haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un número que el Ingeniero considere suficiente.

#### **4.4 Subcontratistas**

El Contratista no subcontratará la totalidad de las Obras.

El Contratista será responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicación en contrario en las Condiciones Especiales:

- (a) el Contratista no estará obligado a obtener aprobación cuando se trate de proveedores de Materiales únicamente, o para la contratación de un Subcontratista que esté designado en el Contrato;
- (b) se obtendrá el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratación de otros Subcontratistas que propongan;
- (c) el Contratista notificará al Ingeniero, con al menos 28 días de anticipación, sobre la fecha prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en el Lugar de las Obras; y



(d) cada subcontrato incluirá disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir que se le ceda el subcontrato con arreglo a la SubCláusula 4.5 [Cesión de Beneficio de Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminación en virtud de la SubCláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante].

El Contratista se asegurará de que los requisitos que se le imponen en la SubCláusula 1.12 [Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los Subcontratistas.

En la medida de lo posible, el Contratista dará justas y razonables oportunidades a contratistas del País, para ser nombrados Subcontratistas.

4.5 Cesión de  
Beneficio de  
Subcontrato

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos pertinente, el Contratista deberá ceder al Contratante el beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero así se lo exige antes de esa fecha. Salvo indicación diferente en la cesión, el Contratista no será responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el Subcontratista después de la entrada en vigor de la cesión.

4.6 Cooperación

El Contratista ofrecerá, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo a:

- (a) el Personal del Contratante,
- (b) otros contratistas contratados por el Contratante, y
- (c) el personal de cualquier entidad pública legalmente constituida,

Quienes podrán estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la ejecución de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituirá una Variación en la medida en que obligue al Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese personal y otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesión de cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso de conformidad con los Documentos del Contratista, el Contratista suministrará dichos documentos al Ingeniero en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones.

4.7 Trazado

El Contratista trazará las Obras en función de los puntos originales, líneas y niveles de referencia especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. El Contratista será responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificará cualquier error en las posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas.

El Contratante será responsable de cualquier error en los parámetros de referencia señalados o notificados, pero el Contratista tratará razonablemente de verificar la precisión de dichos datos antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a raíz de un error en los parámetros de referencia, que un contratista con experiencia no hubiera podido detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, con arreglo a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la Terminación de las Obras, en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o decidir i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera podido detectar el error de manera razonable, y ii) si los asuntos que se señalan en los incisos (a) y (b) *supra* se relacionan con dicha medida.

4.8 Procedimientos de  
Seguridad

El Contratista deberá:

- (a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables,
- (b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras,
- (c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas,
- (d) proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Cláusula 10 [Recepción por parte del Contratante], y

- (e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso y la protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

4.9 Control de  
Calidad

El Contratista establecerá un sistema de control de calidad para demostrar el cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se centrará a la información que figura en el Contrato. El Ingeniero podrá auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberán presentarse al Ingeniero, para su información, detalles de todos los procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de diseño y ejecución. Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero deberán ostentar comprobante de la aprobación previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximirá al Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato.

4.10 Datos del Lugar de  
las Obras

Antes de la Fecha Base, el Contratante deberá haber proporcionado al Contratista, para su información, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones subterráneas e hidrológicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el Contratante pondrá a disposición del Contratista todos los datos de esa índole que obtenga después de la Fecha Base. El Contratista será responsable de interpretar todos esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se considerará que el Contratista ha obtenido toda la información necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los datos mencionados anteriormente y otra información disponible, y que antes de presentar la Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos ( más no de manera exclusiva):

- (a) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones subterráneas,
- (b) las condiciones hidrológicas y climáticas,

- (c) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos,
- (d) la legislación, los procedimientos y las prácticas laborales del País, y
- (e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias, personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios.

4.11 Suficiencia del  
Monto  
Contractual  
Aceptado

Se considerará que el Contratista:

- (a) está satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y suficiencia, y
- (b) basó el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la información necesaria, las inspecciones, los exámenes y el cumplimiento de todos los asuntos pertinentes que se especifican en la SubCláusula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras].

Salvo indicación en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

4.12 Condiciones  
Físicas  
Imprevisibles

En esta SubCláusula, "condiciones físicas" se refiere a condiciones físicas naturales y artificiales, así como otras obstrucciones y contaminantes físicos que el Contratista encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecución de las mismas, incluidas condiciones subterráneas e hidrológicas pero no climáticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones físicas adversas que considere Imprevisibles, notificará de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible.

En esa notificación se describirán las condiciones físicas, de manera que el Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se expondrán las razones por las que el Contratista las considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguirá con la ejecución de las Obras adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones físicas, y cumplirá las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones físicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la notificación al respecto y sufre demoras o incurre en

Costos a raíz de las condiciones mencionadas, el Contratista tendrá derecho a la notificación indicada en la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], a:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, de conformidad con la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de dichos Costos, que se incluirán en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificación y examinar o investigar las condiciones físicas, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver (i) si y (si procede) en qué medida esas condiciones físicas eran imprevisibles, y (ii) si los asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) *supra* guardan relación con esa medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decisión respecto del Costo adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podrá analizar si otras condiciones físicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran más favorables de lo que podría haberse previsto cuando el Contratista presentó la Oferta. Si, y en la medida en que fueren encontradas esas condiciones más favorables, el Ingeniero podrá proceder de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decisión respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones, que podrán incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y todas las reducciones mencionadas, por todas las condiciones físicas que se encuentren en partes similares de las Obras, no darán lugar a una reducción neta del Precio del Contrato.

El Ingeniero deberá tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones físicas previstas por el Contratista cuando presentó la Oferta, evidencias que el Contratista deberá facilitar; sin embargo, la interpretación de esas evidencias por parte del Contratista no tendrá carácter obligatorio para el Ingeniero.

#### 4.13 Servidumbre de Paso y Dependencias

Salvo indicación diferente en el Contrato, el Contratante deberá proveer acceso al, y posesión del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El Contratista también obtendrá, a su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras.

**4.14 No interferencia** El Contratista no interferirá en forma innecesaria ni inadecuada con:

- (a) la comodidad del público, ni
- (b) el acceso a y uso y ocupación de todos los caminos y senderos, independientemente de que sean públicos o estén en posesión del Contratante o de otros.

El Contratista deberá indemnizar y amparar al Contratante de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raíz de una interferencia innecesaria o inadecuada de esa índole.

#### 4.15 Ruta de Acceso

Se considerará que el Contratista está satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de las rutas de acceso al Lugar de las Obras el día de la Fecha Base. El Contratista hará lo razonablemente posible por evitar los daños que puedan sufrir cualquier camino o puente como resultado del tráfico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de vehículos y rutas apropiados.

Salvo indicación diferente en estas Condiciones:

- (a) el Contratista será (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso;
- (b) el Contratista proporcionará todas las señalizaciones o instrucciones necesarias a lo largo de las rutas de acceso, y obtendrá los permisos necesarios de las autoridades pertinentes para usar dichas rutas, señalizaciones e instrucciones;
- (c) el Contratante no será responsable de las reclamaciones que surjan del uso de cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relación con la misma;
- (d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de acceso en particular; y
- (e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de acceso para el uso requerido por el Contratista, correrán por cuenta de éste.

#### 4.16 Transporte de Bienes

Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

- (a) el Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el Lugar de las Obras;
- (b) el Contratista será responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger todos los Bienes y demás elementos necesarios para las Obras; y
- (c) el Contratista indemnizará y amparará al Contratante de todos los daños, perjuicios y gastos (inoluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen del transporte de Bienes, y negociará y pagará todas las reclamaciones que surjan a raíz del transporte de los mismos.

**4.17 Equipos del Contratista**

El Contratista será responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de las Obras, se considerará que los Equipos del Contratista se usarán exclusivamente para la ejecución de las Obras. El Contratista no retirará del Lugar de las Obras ningún elemento importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin embargo, dicho consentimiento no será necesario para vehículos que transporten Bienes o Personal del Contratista fuera del Lugar de las Obras.

**4.18 Protección del Medio Ambiente**

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones.

El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

**4.19 Electricidad, Agua y Gas**

Salvo en los casos que se señalan más abajo, el Contratista será responsable de suministrar la electricidad, el agua y los demás servicios que necesite para las actividades de construcción y, en la medida establecida en las Especificaciones, para las pruebas.

El Contratista tendrá derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos detalles y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista suministrará, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos servicios y medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero dará su aprobación, o determinará, las cantidades consumidas y los montos pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagará dichos montos al Contratante.

**4.20 Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición**

El Contratante pondrá sus Equipos (si los hubiere) a disposición del Contratista para la ejecución de las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y precios señalados en las Especificaciones. Salvo indicación en sentido diferente en las Especificaciones:

- (a) el Contratante será responsable de sus Equipos, salvo que
- (b) el Contratista será responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante cuando cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere, conduzca, dirija o esté en posesión o control de los mismos.

El Ingeniero acordará o determinará las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a los precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagará dichos montos al Contratante.

El Contratante proporcionará, sin costo alguno, los “materiales de libre disposición” (si los hubiere) de conformidad con la información que se señale en las Especificaciones. El Contratante proporcionará, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar señalados en el Contrato. El Contratista los inspeccionará visualmente y notificará con prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omisión al respecto. A no ser que las Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificará de inmediato la falta, defecto u omisión que se le haya notificado.

Tras esa inspección visual, los materiales de libre disposición pasarán a estar bajo el cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de inspección, cuidado, custodia y control no eximirán al Contratante de su responsabilidad por cualquier falta, defecto u omisión no advertida en una inspección visual.

**4.21 Informes de Avance**

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborará informes mensuales de avance, que presentará al Ingeniero en 6 copias. El primer informe cubrirá el período desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahí en adelante se presentarán informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 días contados a partir del último día del período en cuestión.

Se presentarán informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se sepa que está pendiente a la fecha de terminación que se indique en el Certificado de Recepción de Obra.

Los informes incluirán:

- (a) gráficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de diseño (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la construcción, el montaje y las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]);
- (b) fotografías que reflejen el correspondiente estado de fabricación y el avance alcanzado en el Lugar de las Obras;
- (c) en cuanto a la fabricación de cada elemento importante de los componentes de Equipos y Materiales, el nombre del fabricante, la ubicación de la fábrica, el porcentaje de avance y las fechas reales o previstas para
  - (i) el inicio de la fabricación,
  - (ii) las inspecciones del Contratista,
  - (iii) las pruebas, y
  - (iv) el envío y la llegada al Lugar de las Obras;
- (d) la información que se detalla en la SubCláusula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del Contratista];
- (e) las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y certificados de Materiales;
- (f) la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del Contratista];
- (g) estadísticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y actividades en cuanto a aspectos ambientales y relaciones públicas, y
- (h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminación de las Obras de conformidad con el Contrato, y las

medidas que se estén tomando (o que se tomarán) para superar las demoras.

**4.22 Seguridad del  
Lugar de las  
Obras**

Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

- (a) el Contratista será responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a personas no autorizadas, y
- (b) las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista y del Contratante, y a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras.

**4.23 Operaciones del  
Contratista en el  
Lugar de las  
Obras**

El Contratista limitará sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otro sitio adicional que obtenga como zonas adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes.

Durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantendrá el Lugar de las Obras libre de obstrucciones innecesarias y almacenará, o dispondrá de, los Equipos del Contratista o los materiales excedentes. El Contratista despejará el Lugar de las Obras y eliminará los escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepción de Obra, el Contratista despejará y retirará de la parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista dejará esa parte del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podrá retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificación de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato.

**4.24 Fósiles**

Los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedad y estructuras y otros restos o elementos de interés geológico o arqueológico que se encuentren en el Lugar de las Obras quedarán bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomará precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dañen cualquiera de esos objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificará rápidamente de ello al Ingeniero, quien le impartirá instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna demora y/o incurrir en algún Costo por cumplir las instrucciones, hará una nueva notificación al Ingeniero y,

sujeto a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa que se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de dicho Costo, el que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa nueva notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o determinación al respecto.

## 5. Subcontratistas Designados

### 5.1 Definición de "Subcontratista Designado"

En el Contrato se entiende por "Subcontratista designado" un subcontratista:

- (a) que figure en el Contrato como tal, o
- (b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes] y la SubCláusula 5.2 [Objeciones a las Designaciones].

### 5.2 Objeciones a las Designaciones

El Contratista no tendrá ninguna obligación de contratar a un Subcontratista designado contra el que presente objeciones razonables mediante notificación al Ingeniero, tan pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones se considerarán razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes aspectos:

- (a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los recursos o la solidez financiera suficientes;
- (b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista designado, sus representantes y empleados; o
- (c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula que para el trabajo subcontratado (incluido el diseño, si procede), el Subcontratista designado deberá:
  - (i) comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Contrato, y

- (ii) indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se deriven del Contrato o se vinculen con él, así como de las consecuencias de cualquier incumplimiento del Subcontratista en relación con dichas obligaciones o responsabilidades.
- (iii) ser pagado sólo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos de cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad con lo indicado en la SubCláusula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados].

### 5.3 Pagos a Subcontratistas Designados

El Contratista pagará al Subcontratista designado los montos de los recibos del Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique como pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y demás cargos se incluirán en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la SubCláusula 13.5 [Montos Provisionales], salvo lo dispuesto en la SubCláusula 5.4 [Comprobantes de Pago].

### 5.4 Comprobantes de Pago

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un Subcontratista designado, el Ingeniero podrá solicitar al Contratista que demuestre razonablemente que el Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables por retención u otros conceptos. A menos que el Contratista:

- (a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o
- (b)
  - (i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y
  - (ii) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha sido notificado sobre el derecho del Contratista,

El Contratante podrá (a su sola discreción) pagar, directamente al Subcontratista designado, parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las deducciones correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que se señalan en los incisos (a) o (b) *supra*. En ese caso, el Contratista devolverá al Contratante el monto que éste haya pagado directamente al Subcontratista.

## 6. Personal y Mano de Obra

- 6.1 Contratación de Personal y Mano de Obra** Salvo disposición en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista deberá encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, así como de su remuneración, alimentación, transporte, y cuando corresponda, alojamiento.
- Se alentará al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro del País personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia adecuadas.
- 6.2 Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo** El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no sean inferiores a los establecidos para la profesión o la industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagará niveles salariales y se ceñirá a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones y condiciones observados localmente por Contratantes cuyo negocio o industria sean similares a los del Contratista.
- El Contratista informará a su Personal acerca de su obligación de pagar impuestos sobre la renta en el País respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros beneficios gravables en virtud de las leyes del País vigentes en ese momento, y el Contratista cumplirá las obligaciones que por ley le correspondan en relación con las respectivas deducciones.
- 6.3 Personas al Servicio del Contratante** El Contratista no contratará, ni tratará de contratar, personal ni mano de obra que forme parte del Personal del Contratante.
- 6.4 Leyes laborales** El Contratista cumplirá todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social, inmigración y emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales.
- El Contratista exigirá a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.
- 6.5 Horas de Trabajo** En el Lugar de las Obras no se trabajará en días localmente reconocidos como de descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del Contrato, a menos que:
- (a) en el Contrato se estipule otra cosa,

(b) el Ingeniero así lo apruebe, o

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la protección de la vida o la propiedad o para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informará de ello inmediatamente al Ingeniero.

- 6.6 Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra** Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionará y mantendrá todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean necesarios para su personal. El Contratista también proporcionará instalaciones para el Personal del Contratante conforme se señala en las Especificaciones.

El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal resida temporal o permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

- 6.7 Salud y Seguridad** El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero.

Prevención del VIH/SIDA. El Contratista llevará a cabo un programa de concientización sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomará todas las demás medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisión del virus VIH entre el

personal del Contratista y la comunidad local, promover diagnósticos oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para la Notificación de Defectos), el Contratista (i) realizará campañas de comunicación con fines de información, educación y consulta (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los Subcontratistas y los empleados de los Consultores, así como todos los camioneros y obreros que hagan entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construcción) y a las comunidades locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para evitar las enfermedades transmitidas sexualmente —o infecciones transmitidas sexualmente en general y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrará preservativos masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras según corresponda; y (iii) ofrecerá servicios de examen, diagnóstico, asesoramiento y envío de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras.

El Contratista incluirá en el programa que se presentará para la ejecución de las Obras en virtud de la SubCláusula 8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades transmitidas sexualmente, incluido el VIH/SIDA. En dicho programa se indicará la fecha, la manera y el costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se señalan en esta SubCláusula y las especificaciones conexas. Para cada componente, el programa desglosará los recursos que se proporcionarán o utilizarán y cualquier subcontratación que se proponga. El programa incluirá asimismo una estimación de costos pormenorizada y la documentación correspondiente. El pago que recibirá el Contratista por elaborar y poner en marcha este programa no superará el Monto Provisional destinado a este fin.

#### 6.8 Supervisión del Contratista

Durante la ejecución de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionará toda la supervisión necesaria para planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo.

La labor de supervisión estará a cargo de un número suficiente de personas que posean conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la SubCláusula 1.4 [Ley e Idioma]) y de las operaciones que se llevarán a cabo (incluidos los métodos y técnicas requeridos, los

posibles peligros y los métodos de prevención de accidentes), para la ejecución satisfactoria y segura de las Obras.

#### 6.9 Personal del Contratista

El Personal del Contratista contará con las calificaciones, aptitudes y experiencia adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podrá exigir al Contratista que despida (o que haga que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del Contratista si procede, quien :

- (a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado,
- (b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,
- (c) no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato, o
- (d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la protección del medio ambiente.

Si procede, el Contratista nombrará (o hará que se nombre) en su reemplazo a otra persona adecuada.

#### 6.10 Registro del Personal y los Equipos del Contratista

El Contratista presentará al Ingeniero detalles sobre el número de cada una de las clases de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las Obras. Esos detalles se presentarán cada mes calendario, en la forma que apruebe el Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la fecha de terminación que se señala en el Certificado de Recepción de Obra.

#### 6.11 Alteración del Orden

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del Personal del Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y la protección de las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y los alrededores.

#### 6.12 Personal Extranjero

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podrá traer al País al personal extranjero que sea necesario para la ejecución de las Obras. El Contratista se asegurará que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible para ayudarlo rápida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales que sean necesarios para traer al País dicho personal.

El Contratista será responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de contratación o a su domicilio. En el caso de que



	alguno de esos empleados o alguno de sus familiares fallezca en el País, el Contratista será igualmente responsable de hacer los arreglos necesarios para su regreso o entierro.
6.13 Suministro de Alimentos	El Contratista se encargará de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se señale en las Especificaciones, para los fines del Contrato o en relación con éste.
6.14 Abastecimiento de Agua	Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrará en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del Personal del Contratista.
6.15 Medidas contra Plagas e Insectos	El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para la salud. El Contratista cumplirá todas las normativas de las autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.
6.16 Bebidas Alcohólicas y Drogas	Salvo en la medida autorizada por las leyes del País, el Contratista no importará, venderá, regalará, hará objeto de trueque ni dará otro destino a bebidas alcohólicas o drogas, ni tampoco permitirá que su personal las importe, venda, regale, haga objeto de trueque o desecho.
6.17 Armas y Municiones	El Contratista no regalará, hará objeto de trueque ni dará otro destino a armas o municiones de ningún tipo, ni tampoco permitirá que su Personal lo haga.
6.18 Días Festivos y Costumbres Religiosas	El Contratista respetará los días festivos, los días de descanso y las costumbres religiosas y de otra índole que se reconozcan en el País.
6.19 Preparativos de Sepelio	El Contratista será responsable, en la medida en que lo exija la legislación local, de hacer los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras trabaja en las Obras.
6.20 Prohibición de Trabajo Forzoso u Obligatorio	El Contratista no empleará ninguna forma de “trabajo forzoso u obligatorio”. Por “trabajo forzoso u obligatorio” se entiende todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sanción.
6.21 Prohibición de Trabajo Infantil Perjudicial	El Contratista no empleará a ningún niño para que realice un trabajo que tenga características de explotación económica, pueda ser peligroso o pueda interferir en la educación del niño, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

6.22 Registro de Historia Laboral de los Trabajadores	El Contratista mantendrá un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluirá los nombres, edades, sexos, horas trabajadas y salarios de todos los trabajadores. El registro se resumirá una vez al mes y se enviará al Ingeniero, poniéndose a disposición de los Auditores para su inspección durante horas regulares de trabajo. El registro se incluirá en los informes detallados que debe presentar el Contratista en virtud de la SubCláusula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratista].
6.23 Organizaciones de Trabajadores	En países donde la ley nacional reconozca el derecho de los trabajadores a establecer y adherirse sin interferencia a organizaciones de su elección, y el derecho de negociación colectiva, el Contratista cumplirá con la ley nacional. El Contratista no discriminará ni tomará represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en dichas organizaciones. En los casos en que la ley nacional restrinja las organizaciones de trabajadores, el Contratista se asegurará de que su personal tenga medios alternativos para expresar sus quejas y defender sus derechos en relación con las condiciones de trabajo y los términos de empleo, tales como comités o foros laborales para facilitar el diálogo entre los representantes de los trabajadores y el Contratante. En los casos en que la ley nacional no se pronuncie al respecto, el Contratista no discriminará ni tomará represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en organizaciones y foros constituidos para promover buenas condiciones de trabajo y términos favorables de empleo, en consonancia con el Contrato.
6.24 No Discriminación e Igualdad de Oportunidades	El Contratante no deberá tomar decisiones basándose en características personas no relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El Contratante deberá basar la relación laboral en el principio de igualdad de oportunidad y trato justo, y no deberá discriminar en cuanto a contratación, compensación (incluyendo salarios y beneficios), condiciones de trabajo y términos de referencia, acceso a entrenamiento, ascensos, terminación de empleo o retiro y disciplina. El Contratante deberá cumplir con la ley en los países en los que la discriminación es prohibida. Cuando la ley nacional no incluya provisiones en cuanto a la discriminación, el Contratante deberá cumplir con los requerimientos de ésta SubCláusula. No se considerarán como actos de discriminación las medidas especiales de protección o asistencia tomadas para remediar discriminación pasada o selección de un trabajo en particular basado en requerimientos inherentes del trabajo.
7.1 Modo de Ejecución	El Contratista se encargará de la fabricación de los Equipos, la producción y fabricación de los Materiales y toda otra tarea de ejecución de las Obras:
7. Equipos, Materiales y Mano de Obra	

7.2 Muestras

- (a) de la forma (si la hubiere) que se señale en el Contrato,
- (b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores prácticas reconocidas, y
- (c) con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo especificación diferente en el Contrato.

El Contratista presentará al Ingeniero, para su aprobación, las siguientes muestras de Materiales, e información pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:

- (a) muestras estándar de fábrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y
- (b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variación.

Cada muestra se etiquetará según su origen y uso previsto en las Obras.

7.3 Inspección

En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante:

- (a) tendrá pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares de donde se están siendo extraídos Materiales naturales, y
- (b) durante la producción, fabricación y construcción (en el Lugar de las Obras y en otros lugares), tendrá derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la calidad del trabajo de manufactura, así como a verificar el progreso de la fabricación de los Equipos y de la producción y fabricación de los Materiales.

El Contratista dará al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna de estas actividades eximirá al Contratista de ninguna obligación o responsabilidad.

El Contratista notificará al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El Ingeniero llevará a cabo el examen, inspección, medición o prueba sin demoras injustificadas, o notificará rápidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el Contratista no hiciera la notificación, deberá, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado anterior.

7.4 Pruebas

Esta Sub-Cláusula se aplicará a todas las pruebas que se señalen en el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere).

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionará todos los aparatos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras.

El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los detalles de pruebas específicas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demás disposiciones del Contrato.

El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su intención de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordada, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo por el cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el Contratista notificará al Ingeniero y sujeto a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho a:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de dicho costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.

El Contratista enviará sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendará el certificado de pruebas del Contratista o le emitirá un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no presencia las pruebas, se considerará que éste ha aceptado los valores registrados como precisos.

#### 7.5 Rechazo

Si, como resultado de un examen, inspección, medición o prueba, cualquiera de los Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra forma no ceñida al Contrato, el Ingeniero podrá rechazarlos mediante notificación al Contratista con la justificación correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanará rápidamente el defecto y se asegurará que el elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o elementos de mano de obra, las pruebas se repetirán bajo los mismos términos y condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la SubCláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], reembolsará dichos costos al Contratante.

#### 7.6 Medidas Correctivas

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podrá instruir al Contratista que:

- (a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se ajuste al Contrato,
- (b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y
- (c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las Obras, bien sea a causa de un accidente, una situación imprevisible u otra causa.

El Contratista acatará las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que corresponderá (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si se señala el carácter urgente de conformidad con el inciso (c) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendrá derecho a contratar y remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista hubiera tenido derecho a remuneración por el trabajo, el Contratista, sujeto a la SubCláusula 2.5

[Reclamaciones del Contratante], pagará al Contratante todos los costos que se generen a raíz de esta deficiencia.

#### 7.7 Propiedad de los Equipos y los Materiales

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea consistente con las Leyes del País, todos los Equipos y Materiales pasarán a ser propiedad del Contratante, libre de todo gravamen, en el que ocurra primero de los siguientes eventos:

- (a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras;
- (b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud de la SubCláusula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspensión].

#### 7.8 Regalías

Salvo disposición en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagará todas las regalías, rentas y demás pagos devengados por concepto de:

- (a) materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y
- (b) la eliminación de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el Contrato se contemplen zonas de eliminación de desechos en el Lugar de las Obras.

### 8. Inicio, Demoras y Suspensión

#### 8.1 Inicio de las Obras

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio será la fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a continuación y el Contratista haya recibido la instrucción del Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y para que se inicien las Obras:

- (a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobación del Contrato por parte de las autoridades correspondientes del país,
- (b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos (de conformidad con la SubCláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]),
- (c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la posesión del Sitio de la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el inciso (a) de la SubCláusula 1.13 [Cumplimiento de Legislación], tal como se requiere para el Inicio de las Obras;

- (d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subcláusula 14.2 [Adelanto de Pago], siempre que la garantía bancaria haya sido entregada al Contratista; y
- (e) si la mencionada instrucción del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de los 180 días contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptación, el Contratista estará facultado para terminar el Contrato de conformidad con la SubCláusula 16.2 [Terminación por el Contratista].

El Contratista comenzará la ejecución de las Obras tan pronto como sea razonablemente posible después de la Fecha de Inicio, y procederá con las Obras con la diligencia debida y sin demoras.

#### 8.2 Plazo de Terminación

El Contratista terminará todas las Obras, y cada Sección (si la hubiere), dentro del Plazo de Terminación de las Obras o la Sección (según sea el caso), incluidas:

- (a) la aprobación de las Pruebas a la Terminación, y
- (b) la terminación de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar finalizadas las Obras o la Sección, a los efectos de la recepción de obra con arreglo a la SubCláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones].

#### 8.3 Programa

El Contratista presentará al Ingeniero un programa cronológico detallado dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la notificación con arreglo a la SubCláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. El Contratista presentará asimismo un programa revisado en los casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluirá:

- (a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el calendario previsto de cada etapa de diseño (si procede), Documentos del Contratista, adquisiciones, fabricación del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras, construcción, montajes y pruebas,
- (b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]),
- (c) la secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el Contrato, y
- (d) un informe de apoyo que incluya:

- (i) una descripción general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de las etapas principales en la ejecución de las Obras, y
- (ii) detalles que reflejen el cálculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al número de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos del Contratista que se requerirán en el Lugar de las Obras para cada etapa principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 días contados a partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no se ajusta al Contrato, el Contratista procederá de conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a sus demás obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del Contratista tendrá derecho a planificar sus actividades en función del programa.

El Contratista notificará sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Ingeniero podrá exigir al Contratista que presente un cálculo estimativo del efecto previsto de los posibles acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la SubCláusula 13.3 [Procedimiento de Variación].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple (en la medida señalada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni con las intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentará al Ingeniero un programa revisado de conformidad con esta SubCláusula.

#### 8.4 Prórroga del Plazo de Terminación

De conformidad con la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], el Contratista tendrá derecho a una prórroga del Plazo de Terminación en el caso y en la medida en que la terminación para los efectos de la SubCláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] se haya demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones:

- (a) una Variación (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de Terminación con arreglo a la SubCláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]) o cualquier otro cambio sustancial en la cantidad de un componente de trabajo incluido en el Contrato,
- (b) una causa de demora que dé derecho a una prórroga del plazo en virtud de una SubCláusula de estas Condiciones,
- (c) condiciones climáticas excepcionalmente adversas,

- (d) escasez imprevista de personal o Bienes a raíz de epidemias o medidas gubernamentales, o
- (e) cualquier demora, impedimento o prevención que obedezca o se atribuya al Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del Plazo de Terminación, notificará de ello al Ingeniero de conformidad con la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]. Al decidir cada prórroga en virtud de la SubCláusula 20.1, el Ingeniero revisará las decisiones previas y podrá aumentar, más no reducir, el tiempo total de prórroga.

**8.5 Demoras  
Ocasionadas por  
las Autoridades**

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuación, a saber:

- (a) el Contratista se ha ceñido diligentemente a los procedimientos pertinentes establecidos por las autoridades públicas legalmente constituidas en el País,
- (b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y
- (c) la demora o interrupción era Imprevisible,

Dicha demora o interrupción se considerará causa de demora de conformidad con el inciso (b) de la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación].

**8.6 Avance**

Si en cualquier momento:

- (a) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminación, y/o
- (b) el avance se ha rezagado (o se rezagará) con respecto al programa actual objeto de la SubCláusula 8.3 [Programa],

Por cualquier razón que no sean las que se enumeran en la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], entonces el Ingeniero podrá exigir al Contratista que presente, con arreglo a la SubCláusula 8.3 [Programa], un programa modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y terminar las Obras dentro del Plazo de Terminación.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptará esos métodos modificados, que podrán requerir aumentos en las horas de trabajo y en el número de miembros del Personal del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del Contratista. Si esos métodos modificados obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la notificación establecida en la SubCláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagará dichos costos al Contratante, además de una indemnización por demora (si corresponde) en virtud de la SubCláusula 8.7 *infra*.

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones enumeradas en la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación] deberán ser pagadas por el Contratante sin generar, sin embargo, ningún beneficio de pago adicional al Contratista.

**8.7 Indemnización por  
Demora**

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la SubCláusula 8.2 [Plazo de Terminación], el Contratista deberá indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la SubCláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnización por demora corresponderá al monto que se señale en los Datos Contractuales, que se pagará por cada día que transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminación pertinente y la fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra. Sin embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta SubCláusula no superará el monto máximo estipulado en los Datos Contractuales para indemnización por demora (si lo hubiere).

Esta indemnización por demora será la única indemnización que deberá pagar el Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminación del Contrato en virtud de la SubCláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], antes de la terminación de las Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximirán al Contratista de su obligación de terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del Contrato.

**8.8 Suspensión de las  
Obras**

El Ingeniero podrá en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o parcialmente las Obras. Durante dicha suspensión, el Contratista protegerá, guardará y resguardará la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o daños.

El Ingeniero también podrá notificar la causa de la suspensión. Siempre y cuando se notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicarán las siguientes Subcláusulas 8.9, 8.10 y 8.11.

**8.9 Consecuencias de  
la Suspensión**

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones del Ingeniero en virtud de la SubCláusula 8.8

[Suspensión de las Obras] o por reanudar los trabajos, notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la Terminación de las Obras, en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de cualquier Costo de esa índole, que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.

El Contratista no tendrá derecho a una prórroga del plazo, ni al pago del Costo, en que incurra para corregir las consecuencias derivadas de diseños, mano de obra o materiales defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad con la SubCláusula 8.8 [Suspensión de las Obras].

**8.10 Pago de los Equipos y Materiales en Caso de Suspensión**

El Contratista tendrá derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspensión) de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si:

- (a) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y los Materiales por más de 28 días, y
- (b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

**8.11 Suspensión Prolongada**

Si la suspensión prevista en la SubCláusula 8.8 [Suspensión de las Obras] continúa por más de 84 días, el Contratista podrá pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 días a partir de la solicitud, el Contratista, mediante notificación al Ingeniero, podrá considerar la suspensión como una omisión de la parte afectada de las Obras en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. Si la suspensión afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podrá hacer una notificación de terminación con arreglo a la SubCláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista].

**8.12 Reanudación de las Obras**

Después de que se conceda el permiso o instrucción para proceder con los trabajos, el Contratista y el Ingeniero examinarán conjuntamente las Obras, los Equipos y los Materiales afectados por la suspensión. El

Contratista subsanará cualquier deterioro, defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la suspensión luego de recibir del Ingeniero la respectiva orden según la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

**9. Pruebas a la Terminación**

**9.1 Obligaciones del Contratista**

El Contratista llevará a cabo las Pruebas a la Terminación de acuerdo con lo dispuesto en esta Cláusula y en la SubCláusula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de conformidad con el inciso (d) de la SubCláusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].

El Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la fecha a partir de la cual el Contratista podrá realizar cada una de las Pruebas a la Terminación. Salvo que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminación se llevarán a cabo dentro de los 14 días posteriores a dicha fecha, o en el o los días que indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero hará lugar a un margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempeño y otras características de las Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan pronto como las Obras o una Sección de las mismas hayan aprobado cualesquiera Pruebas a la Terminación, el Contratista presentará al Ingeniero un informe certificado de los resultados de dichas pruebas.

**9.2 Demora en las Pruebas**

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, se aplicarán la SubCláusula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto) y/o la SubCláusula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a la Terminación].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero podrá exigirle, mediante notificación, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 días después de recibida dicha notificación. El Contratista realizará las pruebas en el día o los días que determine dentro de ese plazo y notificará de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminación dentro del plazo de 21 días, el Personal del Contratante podrá proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del Contratista. En ese caso se considerará que las Pruebas a la Terminación se han realizado en presencia del Contratista, y los respectivos resultados se aceptarán como precisos.

**9.3 Repetición de las Pruebas**

Si las Obras, o una Sección, no pasan las Pruebas a la Terminación, se aplicará la SubCláusula 7.5 [Rechazo], y el Ingeniero o el Contratista

9.4 Fracaso de las Pruebas a la Terminación

podrán exigir que se repitan las pruebas fallidas y las Pruebas a la Terminación sobre cualquier trabajo conexo bajo los mismos términos y condiciones.

Si las Obras, o una Sección, no aprueban las Pruebas a la Terminación que se hayan repetido en virtud de la SubCláusula 9.3 [Repetición de las Pruebas], el Ingeniero tendrá derecho a:

- (a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminación con arreglo a la SubCláusula 9.3;
- (b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de las Obras o de la correspondiente Sección, rechazar las Obras o la Sección (conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendrá los mismos recursos que se contemplan en el inciso (c) de la SubCláusula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de los Defectos]; o
- (c) emitir un Certificado de Recepción de Obra, si el Contratante así lo solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procederá de conformidad con todas las demás obligaciones contraídas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducirá en la proporción que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se señale la reducción pertinente por la falla (o se defina su método de cálculo), el Contratante podrá exigir que la reducción sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha falla) y que se pague antes de que se emita el correspondiente Certificado de Recepción de Obra, o (ii) decidida y pagada con arreglo a las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones].

10. Recepción de las Obras por parte del Contratante

10.1 Recepción de las Obras y Secciones

Salvo en los casos que se contemplan en la SubCláusula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la Terminación], el Contratante recibirá las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad con el Contrato, incluidos los asuntos que se señalan en la SubCláusula 8.2 [Plazo de Terminación], a excepción de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) *infra*; y (ii) cuando se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra, o se lo considere emitido de conformidad con esta SubCláusula.

El Contratista podrá solicitar un Certificado de Recepción de Obra mediante notificación al Ingeniero como mínimo 14 días antes de que a juicio del Contratista las Obras sean terminadas y listas para la recepción.

Si las Obras están divididas en Secciones, el Contratista podrá igualmente solicitar un Certificado de Recepción de Obra por cada Sección.

Dentro un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del Contratista, el Ingeniero deberá:

- (a) emitir al Contratista el Certificado de Recepción de Obra, en el que se indicará la fecha de terminación de las Obras o la Sección de conformidad con el Contrato, a excepción de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten sustancialmente el uso de las Obras o la Sección para el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o
- (b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y señalando los trabajos que debe hacer el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepción de Obra. El Contratista procederá a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificación con arreglo a esta SubCláusula.

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepción de Obra o no rechaza la solicitud del Contratista dentro del plazo de 28 días, y si las Obras o la Sección (conforme proceda) se ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepción de Obra se considerará emitido el último día de ese plazo.

10.2 Recepción de partes de las Obras

El Ingeniero podrá, a la sola discreción del Contratante, emitir un Certificado de Recepción de Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes

El Contratante no podrá usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya emitido un Certificado de Recepción de Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de Recepción de Obra:

- (a) la parte que se use se considerará recibida a partir de la fecha de su uso,
- (b) el Contratista dejará de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasará al Contratante, y
- (c) el Ingeniero emitirá un Certificado de Recepción de Obra correspondiente a esa parte, si así lo solicita el Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las Obras, se dará al Contratista la más pronta

oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la Terminación que queden pendientes. El Contratista realizará dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algún Costo como resultado de la recepción y/o el uso de una parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el Contrato o que acuerde el Contratista, éste (i) notificará al Ingeniero; y (ii) con sujeción a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho al pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el costo y las utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las Obras (que no sea una Sección), se deberá reducir la indemnización por demora correspondiente a la terminación del resto de las Obras. Asimismo se deberá reducir la indemnización por demora correspondiente al resto de la Sección (si procede) en la que se incluya esta parte. Para cualquier período de demora que transcurra después de la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra, la reducción proporcional de estas indemnizaciones por demora se calculará como la proporción entre el valor certificado de la parte y el valor total de las Obras o la Sección (conforme proceda). El Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer esas proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicarán únicamente a la tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la SubCláusula 8.7 [Indemnización por Demora] y no afectarán el monto máximo de dichas indemnizaciones.

#### 10.3 Interferencia con las Pruebas a la Terminación

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por más de 14 días, las Pruebas a la Terminación por causa del Contratante, se considerará que el Contratante ha recibido las Obras o la Sección (según proceda) en la fecha en que de otra forma se habrían concluido las Pruebas a la Terminación.

En ese caso, el Ingeniero emitirá el Certificado de Recepción de Obra correspondiente, y el Contratista realizará las Pruebas a la Terminación tan pronto como sea posible, antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos. El Ingeniero exigirá la realización de las Pruebas a la Terminación, notificando para ello con una antelación de 14 días y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algún Costo como resultado de la demora en la realización de las Pruebas a la Terminación, notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, de conformidad con la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) un pago por dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.

#### 10.4 Superficies que Requieren Reacondicionamiento

Salvo indicación en contrario en el Certificado de Recepción de Obra, un certificado correspondiente a una Sección o parte de las Obras no será considerado que certifica la terminación de algún suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento.

#### 11.1 Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos

#### 11. Responsabilidad por Defectos

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, así como cada una de las Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepción del uso y desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista deberá:

- (a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y
- (b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o daños, conforme notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, día de vencimiento del plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a la Sección (según proceda).

Si se detecta algún defecto u ocurre algún daño, el Contratante (o alguien en su nombre) notificará debidamente al Contratista.



**11.2 Costo de Reparación de los Defectos**

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la SubCláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos] se llevarán a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:

- (a) cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista,
- (b) Equipos, Materiales o mano de obra que no se citan al Contrato, o
- (c) incumplimiento de cualquier otra obligación por parte del Contratista.

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el Contratante (o alguien en su nombre) notificará sin demora al Contratista y se aplicará la SubCláusula 13.3 [Procedimiento de Variación].

**11.3 Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos**

Con sujeción a la SubCláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratante tendrá derecho a una prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a una Sección si, y en la medida en que, las Obras, la Sección o un elemento importante de los Equipos (según corresponda y después de la recepción) no puedan utilizarse para los fines que fueron concebidos debido a algún daño o defecto atribuible al Contratista. Sin embargo, el Plazo para la Notificación de Defectos no podrá prorrogarse por más de dos años.

Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con las Subcláusulas 8.8 [Suspensión de los Trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los Trabajos], las obligaciones del Contratista en virtud de esta Cláusula no se aplicarán a ninguno de los daños o defectos que ocurran más de dos años después del momento en el que, de lo contrario, habría vencido el respectivo Plazo para la Notificación de Defectos de las Instalaciones y Materiales.

**11.4 Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de Defectos**

Si el Contratista no subsana cualesquiera daños o defectos en un plazo razonable, el Contratante (o alguien en su nombre) podrá fijar una fecha límite para ello. Dicha fecha deberá ser notificada al Contratista con una antelación razonable.

Si el Contratista no repara el daño o defecto para la fecha que se señala en la notificación, y los trabajos de reparación debieron realizarse por cuenta del Contratista de conformidad con la SubCláusula 11.2

[Costo de Reparación de los Defectos], el Contratante podrá (a su opción):

- (a) realizar los trabajos por sí mismo o encargárselos a un tercero, de manera razonable y cargando los gastos al Contratista, pero este último no tendrá responsabilidad alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la SubCláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratista pagará al Contratante los costos en que haya incurrido razonablemente para reparar el defecto o daño;
- (b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reducción razonable del Precio del Contrato de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones]; o
- (c) si el daño o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del beneficio de las Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad o la Sección correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud del Contrato o de otra forma, el Contratante tendrá derecho a recuperar todos los montos pagados por las Obras o dicha parte (según corresponda), más los costos financieros y el costo de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales al Contratista.

**11.5 Retiro de Trabajos Defectuosos**

Si el defecto o daño no pueden repararse rápidamente en el Lugar de las Obras y el Contratante así lo aprueba, el Contratista podrá retirar del Lugar de las Obras los elementos defectuosos o dañados de los Equipos con el fin de repararlos. El consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la Garantía de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposición de esos elementos o a proporcionar otra garantía adecuada.

**11.6 Pruebas Adicionales**

Si los trabajos de reparación de cualquier daño o defecto afectan el funcionamiento de las Obras, el Ingeniero podrá exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en el Contrato. Para ello, deberá hacerse una notificación en un plazo de 28 días contados a partir de la fecha de reparación del daño o defecto.

Estas pruebas se llevarán a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto que dichas pruebas se llevarán a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con arreglo a la SubCláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], para el costo del trabajo de reparación.

- 11.7 Derecho de Acceso** Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendrá derecho de acceso a las Obras, según sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto en esta Cláusula, salvo en la medida en que sea inconsistente con restricciones razonables de seguridad del Contratante.
- 11.8 Búsqueda por parte del Contratista** El Contratista buscará, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la dirección de éste. A no ser que los costos de reparación corran por cuenta del Contratista con arreglo a la SubCláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el Costo de la búsqueda más utilidades serán acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] y se incluirán en el Precio del Contrato.
- 11.9 Certificado de Cumplimiento** Se considerará que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicará la fecha en que el Contratista cumplió sus obligaciones en virtud del Contrato.
- El Ingeniero emitirá el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 días después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, o tan pronto cuando, después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparación de cualesquiera defectos. Se emitirá una copia del Certificado de Cumplimiento al Contratante.
- Se considerará que únicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptación de las Obras.
- 11.10 Obligaciones no Cumplidas** Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguirá responsable del cumplimiento de cualquier obligación que quede pendiente en ese momento. A los efectos de la determinación de la naturaleza y la medida de las obligaciones incumplidas, se considerará que el Contrato sigue vigente.
- 11.11 Despeje del Lugar de las Obras** Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removerá del Lugar de las Obras cualquier Equipo del Contratista remanente, así como los materiales excedentes, escombros, desechos y Obras Temporales.
- Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 días después de que el Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podrá venderlos o deshacerse de los mismos. El Contratante tendrá derecho a recibir un pago por concepto

de los costos incurridos en relación con, o atribuibles a, dicha venta o eliminación y con el reacondicionamiento del Lugar de las Obras.

Se pagará al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsará al Contratante la diferencia.

## 12. Medición y Evaluación

### 12.1 Trabajos que se Medirán

Las Obras se medirán y evaluarán para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula. El Contratista deberá mostrar en cada certificado según las Subcláusulas 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaración de Terminación], y 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere que le corresponden según el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificará de ello con antelación razonable al Representante del Contratista, quien deberá:

- (a) rápidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que asista al Ingeniero a hacer la medición, y
- (b) suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envía a un representante, la medición que haga el Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptará y dará por exacta.

Salvo estipulación diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las Obras Permanentes a partir de registros, éstos serán preparados por el Ingeniero. Cuando y como le sea solicitado, el Contratista acudirá a revisar y acordar los registros con el Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se presenta, los registros serán aceptados como exactos.

Si el Contratista examina los registros y no está de acuerdo con ellos, o no los firma según lo acordado, notificará al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras recibir esa notificación, el Ingeniero revisará los registros y los confirmará o modificará, y certificará el pago de las partes que no se encuentran en discusión. Si el Contratista no notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 días contados a partir de la solicitud de examinar los registros, éstos serán aceptados, como exactos.

**12.2 Método de Medición**

Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las prácticas locales:

- (a) las mediciones se harán en función de la cantidad real neta de cada elemento de las Obras Permanentes, y
- (b) el método de medición se ceñirá a la Lista de Cantidades u otros Formularios pertinentes.

**12.3 Evaluación**

Salvo disposición en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato mediante la evaluación de cada componente de trabajo, aplicando para ello la medición acordada o determinada de acuerdo con las Subcláusulas 12.1 y 12.2 *supra* y la tarifa pertinente o el precio para el componente.

Para cada componente de trabajo, la tarifa apropiada o el precio serán las que se especifiquen en el Contrato para el componente en cuestión o, en su defecto, las que se especifiquen para trabajos similares.

Cualquier componente de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa especificada se considerará incluido en las demás tarifas o precios de la Lista de Cantidades y no será pagado por separado.

Sin embargo, será apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un componente de trabajo si:

- (a)
  - (i) la cantidad medida del componente cambia en más del 25% respecto de la cantidad de este componente que figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario,
  - (ii) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese componente excede 0,25% del Monto Contractual Aceptado,
  - (iii) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad unitaria de este componente en más del 1%, y
  - (iv) este componente no se especifica en el Contrato como un "componente de tarifa fija"; ó
- (b)

- (i) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes],
- (ii) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese componente, y
- (iii) ningún precio o tarifa especificados es adecuado porque el componente de trabajo no es de características similares, o no se ejecuta bajo condiciones similares a las de otros componentes señalados en el Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivarán de cualquier tarifa o precio pertinente del Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran en los incisos (a) o (b), según proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para derivar unos nuevos, éstos se derivarán en función del Costo razonable de ejecutar los trabajos, más utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero establecerá una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes.

**12.4 Omisiones**

Siempre que la omisión de cualquier trabajo forme parte de una Variación (o constituya una Variación total), cuyo valor no se haya acordado, si:

- (a) el Contratista incurrirá (o ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el trabajo, se habrían considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado;
- (b) la omisión del trabajo ocasionará (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el Precio del Contrato; y
- (c) este costo no se considera incluido en la evaluación de cualquier trabajo que se haya remplazado;

Entonces el Contratista notificará debidamente al Ingeniero, con información de apoyo. Una vez que reciba esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.

**13. Variaciones y Ajustes**

13.1 Derecho a Variar

El Ingeniero podrá iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutará cada una de las Variaciones, con carácter obligatorio, a no ser que envíe sin demora al Ingeniero una notificación en la que indique (con documentos de apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variación, o (ii) dicha Variación ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las Obras. Una vez recibida esa notificación, el Ingeniero anulará, confirmará o variará la orden.

Las Variaciones pueden incluir:

- (a) cambios a las cantidades de cualquier componente de trabajo incluido en el Contrato (no obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen una Variación),
- (b) cambios a la calidad y otras características de cualquier componente de trabajo,
- (c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras,
- (d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros,
- (e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminación, perforaciones y otras pruebas y actividades de exploración asociadas, o
- (f) cambios a la secuencia o al calendario de ejecución de las Obras.

El Contratista no alterará ni modificará las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando el Ingeniero ordene o apruebe una Variación.

13.2 Ingeniería de Valor

El Contratista podrá, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerará la terminación de las Obras, (ii) reducirá el costo que supone para el Contratante la ejecución, el mantenimiento y el funcionamiento de las Obras, (iii) mejorará la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las Obras terminadas, o (iv) de otra forma será de beneficio para el Contratante.

La propuesta se elaborará corriendo por cuenta del Contratista los costos correspondientes, e incluirá los componentes que se enumeran en la SubCláusula 13.3 [Procedimiento de Variación].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el diseño de parte de las Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:

- (a) el Contratista diseñará esta parte,
- (b) se aplicarán los incisos (a) a (d) de la SubCláusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista], y
- (c) si este cambio genera una reducción en el valor contractual de esa parte, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer un pago, que se incluirá en el Precio del Contrato. Este pago será la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos:
  - (i) la reducción en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los ajustes en virtud de las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo], y
  - (ii) la reducción (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante los trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier reducción de la calidad, la duración prevista o las eficiencias operativas.

No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii), no se incluirá ningún pago.

13.3 Procedimiento de Variación

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variación, el Contratista responderá por escrito tan pronto como sea posible, señalando las razones por las que no puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando:

- (a) una descripción de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecución al respecto,
- (b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificación necesaria al programa de conformidad con la SubCláusula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminación, y
- (c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variación.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la SubCláusula 13.2 [Ingeniería de Valor] o de otra forma), el Ingeniero responderá, tan pronto como sea posible, dando aprobación, desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorará ningún trabajo mientras espera una respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Variación, junto con cualesquiera de los requisitos para el registro del Costo, serán impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien deberá acusar recibo.

Cada Variación se evaluará de conformidad con la Cláusula 12 [Medición y Evaluación], salvo que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Cláusula.

#### 13.4 Pago en Monedas Aplicables

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en más de una moneda, entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de conformidad con lo que se señala *supra*, se especificará el monto pagadero en cada una de las monedas aplicables. Para tales efectos, se hará referencia tanto a las proporciones reales o previstas de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.

#### 13.5 Montos Provisionales

Cada Monto Provisional se usará, total o parcialmente, solamente de conformidad con las instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustará en forma acorde. La suma total pagada al Contratista incluirá únicamente los montos correspondientes a trabajos, insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para cada Monto Provisional, el Ingeniero podrá dar indicaciones en cuanto a:

- (a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la SubCláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]; o
- (b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un Subcontratista designado (según se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]) o de otra forma; y respecto de los cuales habrá de incluirse lo siguiente en el Precio del Contrato:
  - (i) los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista, y

- (ii) un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de esos montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que se indique en el Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicará la que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentará cotizaciones, facturas, comprobantes y cuentas o recibos para fines de verificación.

#### 13.6 Trabajos por día

Para trabajos menores o de carácter incidental, el Ingeniero podrá ordenar que se ejecute una Variación como Trabajos por Día. El trabajo se evaluará de conformidad con el Listado de Trabajos por Día que se incluye en el Contrato y se ceñirá al procedimiento que se indica a continuación. De no incluirse en el Contrato ningún Listado de Trabajos por Día, esta SubCláusula no se aplicará.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentará cotizaciones al Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentará facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los Bienes.

A excepción de los componentes para los que en el Listado de Trabajos por Día especifique que no corresponde pago, el Contratista entregará diariamente al Ingeniero declaraciones precisas en duplicado, que incluirán los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en la ejecución de los trabajos del día anterior, a saber:

- (a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista,
- (b) identificación, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras Temporales, y
- (c) cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados.

El Ingeniero firmará y devolverá al Contratista una copia de cada declaración que sea correcta o sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentará al Ingeniero declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos en la próxima Declaración de conformidad con la SubCláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

#### 13.7 Ajustes por Cambios en la Legislación

El Precio del Contrato se ajustará a fin de reflejar cualquier aumento o reducción en el Costo que se produzca a raíz de un cambio en las Leyes del País (incluidas la introducción de nuevas Leyes y la derogación o modificación de Leyes vigentes) o un cambio en la interpretación judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes,

después de la Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrirá) una demora o incurre (o incurrirá) en Costos adicionales como consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de cualquier Costo de esa índole, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga mencionada si la demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliación de plazo anterior, ni el Costo se pagará por separado si dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la indexación de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de conformidad con las disposiciones de la SubCláusula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

**13.8 Ajustes por Cambios en el Costo**

Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

**14. Precio del Contrato y Pago**

**14.1 Precio del Contrato**

Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:

- (a) el Precio del Contrato será acordado o establecido con arreglo a la SubCláusula 12.3 [Evaluación] y estará sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;
- (b) el Contratista pagará todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no será ajustado por ninguno de dichos costos salvo en los casos

contemplados en la SubCláusula 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación];

- (c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro Formulario son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y correctas:

- (i) de las Obras que el Contratista deberá ejecutar, ni

- (ii) para los fines de la Cláusula 12 [Medición y Evaluación]; y

- (d) el Contratista presentará al Ingeniero, dentro del plazo de 28 días contado a partir de la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global que se indiquen en los Formularios. El Ingeniero podrá tomar en cuenta dicho desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no estará obligado por el mismo.

- (e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el único fin de ejecutar el Contrato estarán exentos del pago de impuestos y derechos de importación.

**14.2 Pago Anticipado**

El Contratante hará un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de movilización y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantía de conformidad con esta SubCláusula. El total del pago anticipado, el número y la frecuencia de las cuotas (en caso de que sea más de una) y las monedas y proporciones aplicables se indicarán en los Datos Contractuales.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantía, o si en los Datos Contractuales no se indica el total del pago anticipado, esta SubCláusula no se aplicará.

El Ingeniero entregará al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una Declaración (en virtud de la SubCláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]) y después de que el Contratante reciba (i) la Garantía de Cumplimiento de acuerdo con la SubCláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento] y (ii) una garantía por montos y monedas equivalentes al pago anticipado. Esta garantía será emitida por una entidad y de un país (u otra jurisdicción) aprobados por el Contratante, y adaptará el

formato que se adjunta a las Condiciones Especiales u otro formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurará que la garantía sea válida y exigible hasta que se reembolse el pago anticipado, pero su monto será reducido en forma gradual en una suma igual a la de los reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de Pago. Si en los términos de la garantía se especifica su fecha de vencimiento, y el pago anticipado no se ha reembolsado a más tardar 28 días antes de esa fecha, el Contratista prorrogará la validez de dicha garantía hasta que el pago anticipado haya sido reembolsado.

Salvo indicación diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado será reembolsado mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el Ingeniero de conformidad con la SubCláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales], de la siguiente manera:

- (a) las deducciones se empezarán a realizar en el Certificado de Pago Provisional inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales certificados (excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos retenidos) supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales; y
- (b) las deducciones se harán a la tasa de amortización que figure en los Datos Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago anticipado y las deducciones por reembolsos, así como reembolsos de montos retenidos) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se haya reembolsado; siempre que el pago anticipado sea reembolsado en su totalidad antes de que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales.

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra o antes de la terminación del Contrato con arreglo a la Cláusula 15 [Terminación por parte del Contratante], la Cláusula 16 [Suspensión y Terminación por parte del Contratista] o la Cláusula 19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del saldo pendiente será inmediatamente debido y, en caso de terminación según lo dispuesto en la Cláusula 15 [Terminación por el Contratante] y SubCláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el Contratista al Contratante.

14.3 Solicitud de  
Certificados de  
Pago Provisionales

El Contratista presentará al Ingeniero a finales de cada mes una Declaración en seis copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los montos a los que considere tener derecho, junto con la documentación de apoyo que incluirá el informe de avance mensual de conformidad con la SubCláusula 4.21 [Informes de Avance].

La Declaración incluirá los siguientes elementos, según corresponda, que se expresarán en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia indicada u continuación.

- (a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del Contratista que se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las Variaciones, pero excluidos los elementos que se señalan en los incisos (b) a (g) *infra*);
- (b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la legislación y en los costos, según lo dispuesto en las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos];
- (c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retención, calculado aplicando el porcentaje de retención señalado en los Datos Contractuales al total de los montos mencionados *supra*, hasta que el monto así retenido por el Contratante alcance el límite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos Contractuales;
- (d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado y (si existe más de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos de conformidad con la SubCláusula 14.2 [Pago Anticipado];
- (e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de Equipos o Materiales de conformidad con la SubCláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras];
- (f) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la Cláusula 20 [Reclamaciones, Controversias y Arbitraje]; y
- (g) la deducción de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores.

14.4 Calendario de Pagos

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que se pagará el Precio del Contrato, entonces, salvo indicación en otro sentido en dicho calendario,

- (a) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos serán los valores contractuales estimados para los fines del inciso (a) de la SubCláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales];
- (b) no se aplicará la SubCláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras]; y
- (c) si estas cuotas no están definidas por referencia al avance real alcanzado en la ejecución de las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se usará de base para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podrá proceder de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer nuevas cuotas, que habrán de tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta inferior o superior al que sirvió de base anteriormente para las cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentará cifras estimativas no obligatorias de los pagos que prevé serán pagaderos cada trimestre. La primera cifra estimativa se presentará dentro de un plazo de 42 días contados a partir de la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentará cifras estimativas revisadas, hasta que se emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras.

14.5 Equipos y Materiales para las Obras

En el caso de que se aplique esta SubCláusula, los Certificados de Pago Provisionales incluirán, con arreglo al inciso (e) de la SubCláusula 14.3, (i) un monto por concepto de los Equipos y Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos en las Obras Permanentes, y (ii) una reducción en los casos en que el valor contractual de dichos Equipos y Materiales esté incluido como parte de las Obras Permanentes con arreglo al inciso (a) de la SubCláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

Esta SubCláusula no se aplicará si las listas mencionadas en los incisos (b) (i) o (c) (i) *infra* no se incluyen en los Formularios.

El Ingeniero determinará y certificará cada adición si se cumplen las siguientes condiciones:

- (a) el Contratista ha:

- (i) mantenido un registro adecuado (que incluya las órdenes, recibos, Costos y el uso de los Equipos y Materiales), el cual está disponible para inspección, y
- (ii) presentado una declaración del Costo de adquisición y entrega de los Equipos y Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes satisfactorios;

y, o bien:

- (b) los Equipos y Materiales pertinentes:

- (i) son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envío,
- (ii) se han enviado al País, y están en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad con el Contrato; y
- (iii) se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro comprobante de envío, que se ha presentado al Ingeniero junto con un comprobante de pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos razonablemente requeridos y una garantía bancaria emitida en una forma y por una entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas equivalentes al monto adeudado en virtud de esta SubCláusula: esta garantía podrá adoptar una forma similar al formato referido en la SubCláusula 14.2 [Pago Anticipado] y será válida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan protegido contra pérdidas, daños o deterioro;

o

- (c) los Equipos y Materiales pertinentes:

- (i) son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el Lugar de las Obras, y
- (ii) han sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras, están protegidos contra pérdidas, daños o deterioro y parecen ceñirse a lo dispuesto en el Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar será el equivalente del 80% del costo que establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de las Obras), tomando en cuenta los



documentos que se mencionan en esta SubCláusula y el valor contractual de dichos Equipos y Materiales.

Las monedas de este monto adicional serán las mismas que las correspondientes al monto que se volverá pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso (a) de la SubCláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el Certificado de Pago incluirá la reducción aplicable que será equivalente a este monto adicional para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresará en las mismas monedas y proporciones que dicho monto.

#### 14.6 Emisión de Certificados de Pago Provisionales

No se emitirá ni pagará ningún monto hasta que el Contratante haya recibido y aprobado la Garantía de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregará al Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 días después de recibir una Declaración y documentos justificativos, un Certificado de Pago Provisional en el que se indicará el monto que el Ingeniero determine con criterio justo que es pagadero, junto con información complementaria de cualquier deducción o retención realizadas por el Ingeniero en la Declaración, si los hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepción de las Obras, el Ingeniero no estará obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de retenciones y otras deducciones) sea inferior al monto mínimo establecido en los Datos Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el Ingeniero notificará apropiadamente al Contratista.

No se retendrán Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razón, aunque:

- (a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se cite al Contrato, podrá retenerse el costo que supone la rectificación o reposición hasta que se lleve a cabo esta labor de rectificación o reposición; o
- (b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u obligaciones de conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las notificaciones del caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligación podrá retenerse hasta que éstos se cumplan.

El Ingeniero podrá, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier corrección o modificación que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los Certificados de Pago Provisionales no se considerarán como indicativos de la aceptación, aprobación, consentimiento o satisfacción del Ingeniero.

#### 14.7 Pagos

El Contratante pagará al Contratista:

- (a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 días contados a partir de la fecha de emisión de la Carta de Aceptación o dentro de un plazo de 21 días después de recibir los documentos de conformidad con las Subcláusulas 4.2 [Garantía de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que ocurra más tarde;
- (b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 días posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaración y los documentos justificativos, el monto que figure en cualquier declaración presentada por el Contratista, dentro de 14 días después de la presentación de dicha declaración. Cualquier discrepancia será rectificada en el próximo pago al Contratista; y
- (c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 días posteriores al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, el monto no disputado que figure en la Declaración Final, dentro de los 56 días posteriores a la fecha de notificación de la suspensión de conformidad con la SubCláusula 16.2 [Terminación por el Contratista].

El pago del monto adeudado en cada moneda se hará en la cuenta bancaria que designe el Contratista en el país de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato.

#### 14.8 Retraso en los Pagos

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la SubCláusula 14.7 [Pagos], el Contratista tendrá derecho a recibir durante el período de mora un cargo financiero compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerará dicho período como comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la SubCláusula 14.7 [Pagos], sin consideración (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier Certificado de Pago Provisional.

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se calcularán a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central del país de

la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa interbancaria ofrecida, y se pagarán en dicha moneda.

El Contratista tendrá derecho a recibir este pago sin notificación formal o certificación, y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso.

#### 14.9 Pago del Monto Retenido

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, el Ingeniero certificará para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una Sección o parte de las Obras, se certificará y pagará una proporción del Monto Retenido. Esta proporción será igual a la mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección o parte entre el Precio final estimado del Contrato.

Lo más pronto posible después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, el Ingeniero certificará el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista. De haberse emitido un Certificado de Recepción de Obra para una Sección, se certificará una proporción de la segunda mitad del Monto Retenido y se pagará sin demora después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a dicha Sección. Esta proporción será igual a dos quintos (40%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección entre el Precio final estimado del Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos], el Ingeniero podrá retener la certificación del costo estimado de este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomará en cuenta ninguno de los ajustes con arreglo a las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de Recepción de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendrá derecho a reemplazar la garantía para la segunda mitad del Monto Retenido por otra otorgada por una entidad que apruebe el Contratante, en el formato que se adjunta a las Condiciones Especiales o en otro formato aprobado por el Contratante. El Contratista deberá asegurarse de que la garantía se emita por los montos y en las monedas de la segunda mitad del Monto

Retenido y que sea válida y exigible hasta que el Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, según se especifica en la SubCláusula 4.2 en relación con la Garantía de Cumplimiento. Una vez que el Contratante reciba la garantía requerida, el Ingeniero certificará y el Contratante pagará la segunda mitad del Monto Retenido. La liberación de dicha mitad contra presentación de una garantía se hará en lugar de la liberación con arreglo al segundo párrafo de esta SubCláusula. El Contratante devolverá la garantía al Contratista dentro del plazo de 21 días después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento.

Si la Garantía de Cumplimiento requerida en virtud de la SubCláusula 4.2 es una garantía a la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra es más de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigirá la garantía correspondiente al Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra es menos de la mitad del Monto Retenido, la garantía correspondiente al Monto Retenido sólo se requerirá por la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento.

#### 14.10 Declaración de Terminación

Dentro del plazo de 84 días contados a partir de la fecha en que reciba el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentará al Ingeniero una declaración de terminación en seis copias con documentos complementarios, de conformidad con la SubCláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], en la que se muestre:

- (a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras,
- (b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero, y
- (c) un cálculo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista considere que serán pagaderos a su favor en virtud del Contrato. Los montos estimados se incluirán por separado en esta Declaración de terminación.

El Ingeniero procederá después a certificar de conformidad con la SubCláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales].

#### 14.11 Solicitud de Certificado de

Dentro del plazo de 56 días después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista presentará al Ingeniero un borrador de

Pago Final

declaración final en seis copias, en un formato aprobado por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se muestre detalladamente:

- (a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y
- (b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en virtud del Contrato o de otra manera.

Si el Ingeniero no está de acuerdo con una parte del borrador de declaración final o no puede verificarla, el Contratista presentará dentro del plazo de 28 días después de recibido dicho borrador, la información adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y hará los cambios en el borrador que ambos determinen de común acuerdo. Luego, el Contratista preparará y presentará al Ingeniero la declaración final de la manera acordada. Esta declaración consensuada se denomina "Declaración Final" en estas Condiciones.

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de cualquier de los cambios acordados al borrador de declaración final, resultare evidente que existe una controversia, el Ingeniero entregará al Contratante (con copia al Contratista) un Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del borrador de declaración final. Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma definitiva con arreglo a las Subcláusulas 20.4 [Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] o 20.5 [Transacción Amigable], el Contratista entonces preparará y entregará al Contratante una Declaración Final (con copia al Ingeniero).

14.12 Finiquito

Al presentar la Declaración Final, el Contratista presentará un finiquito confirmando que el total de la Declaración Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relación con éste. Este finiquito podrá indicar que el mismo entrará en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantía de Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrará en vigor en esa fecha.

14.13 Emisión de  
Certificado de Pago  
Final

Dentro del plazo de 28 días posteriores al momento en que haya recibido la Declaración Final y el finiquito de conformidad con las Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero entregará, al Contratante y al Contratista, el Certificado de Pago Final, en el que se indicará:

- (a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con carácter definitivo, y
- (b) después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados por el mismo, así como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere) adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero le solicitará que lo haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28 días, el Ingeniero emitirá el Certificado de Pago Final por el monto que equitativamente determine como pagadero.

14.14 Fin de la  
Responsabilidad del  
Contratante

El Contratante no será responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o componentes contemplados o relacionados con el Contrato o la ejecución de las Obras, salvo en la medida en que el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello:

- (a) en la Declaración Final y, también,
- (b) en la Declaración de terminación que se describe en la SubCláusula 14.10 [Declaración de Terminación], (excepto por asuntos o cosas que se susciten después de la emisión del Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras)

Sin embargo, esta SubCláusula no limitará las responsabilidades del Contratante en el marco de sus obligaciones de indemnización ni sus responsabilidades en casos de fraude, incumplimiento deliberado o mala conducta evidente de su parte.

14.15 Monedas de Pago

El Precio del Contrato se pagará en la moneda o monedas señaladas en el Formulario de Monedas de Pago. Si se señala más de una moneda, los pagos se harán de la siguiente manera:

- (a) si el Monto Contractual Aceptado sólo se expresa en Moneda Local:
  - (i) las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y los tipos de cambio fijo que se usarán para calcular los pagos serán los que se indican en el Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de otra manera;
  - (ii) los pagos y las deducciones en virtud de las Subcláusulas 13.5 [Montos Provisionales] y 13.7 [Ajustes por Cambios]

en la Legislación] se harán en las monedas y proporciones correspondientes; y

- (iii) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a (d) de la SubCláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] se harán en las monedas y proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) *supra*;
- (b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales se hará en las monedas y proporciones que se señalan en el Formulario de Monedas de Pago;
- (c) otros pagos al Contratante por parte del Contratista se harán en la moneda en la cual el Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda acordada entre las Partes;
- (d) si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda específica supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa moneda, el Contratante podrá recuperar el saldo de ese monto de los demás importes adeudados al Contratista en otras monedas; y
- (e) si no se señalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se usarán los que prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el banco central del País.

#### 15. Terminación por Parte del Contratante

##### 15.1 Notificación Para Hacer Correcciones

Si el Contratista no cumple con cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, el Ingeniero podrá exigirle, mediante notificación, que corrija la falla y la subsane dentro de un plazo determinado razonable.

##### 15.2 Terminación por parte del Contratante

El Contratante tendrá derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista:

- (a) no cumple con lo dispuesto en la SubCláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento] o con una notificación dada de conformidad con la SubCláusula 15.1 [Notificación Para Hacer Correcciones],
- (b) abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato,
- (c) sin una excusa razonable:

- (i) no procede con las Obras de conformidad con la Cláusula 8 [inicio, Demoras y Suspensión], o
- (ii) no cumple con una notificación emitida de conformidad con las Subcláusulas 7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas Correctivas] dentro del plazo de 28 días después de recibirla,
- (d) subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido,
- (e) quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en su contra una orden de administración judicial; entra en concurso de acreedores; prosigue sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados *supra*, o
- (f) da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno, regalo, gratificación, comisión u otra cosa de valor como incentivo o recompensa:
  - (i) por hacer o no hacer cualquier acción relacionada con el Contrato, o
  - (ii) por mostrar o no mostrar favor o posición a alguna persona en relación con el Contrato,

o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o Subcontratista del Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos incentivos o recompensas que se describen en el inciso (f) *supra*. Sin embargo, los incentivos y recompensas de carácter lícito para el Personal del Contratista no darán lugar a la terminación del Contrato.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podrá, previa notificación al Contratista con una antelación de 14 días, terminar el Contrato y expulsar al Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el Contratante podrá, mediante notificación, terminar inmediatamente el Contrato.

La decisión de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicará ninguno de sus demás derechos con arreglo al Contrato o a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonará el Lugar de las Obras y entregará al Ingeniero cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista realizará sus mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya en la notificación para: (i) la cesión de cualquier subcontrato, y (ii) la protección de la vida o la propiedad, o la seguridad de las Obras.

Con posterioridad a la terminación, el Contratante podrá terminar las Obras y/o encargárselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podrán usar cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por el Contratista o en su nombre.

El Contratante notificará al Contratista que se le entregarán los Equipos del Contratista y las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista inmediatamente hará los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y riesgo. Sin embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al Contratante, este último podrá vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente.

**15.3 Valoración en la Fecha de Terminación**

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificación de terminación en virtud de la SubCláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera otros montos adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato.

**15.4 Pagos después de la Terminación**

Después de que entre en vigor una notificación de terminación en virtud de la SubCláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], el Contratante podrá:

- proceder de conformidad con la SubCláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],
- retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos de ejecución, terminación y reparación de cualesquiera defectos, indemnizaciones por demora en la terminación (si las hubiere) y todos los demás costos en que incurra el Contratante, o
- recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida e indemnización incurridas por el Contratante y cualquier costo

adicional para terminar las Obras, después de considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la SubCláusula 15.3 [Valoración en la Fecha de Terminación]. Después de recuperar los montos correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el Contratante pagará cualquier saldo remanente al Contratista.

**15.5 Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia**

El Contratante tendrá derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su propia conveniencia, previa notificación de tal terminación al Contratista. La terminación entrará en vigor 28 días después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta notificación o en que el Contratante haya devuelto la Garantía de Cumplimiento, lo que ocurra más tarde. El Contratante no terminará el Contrato con arreglo a esta SubCláusula con el propósito de ejecutar las Obras él mismo o encargárselas a otro contratista ni para evitar una terminación del Contrato por parte del Contratista en virtud de la SubCláusula 16.2 [Terminación por Parte del Contratista].

Con posterioridad a esta terminación, el Contratista procederá de conformidad con la SubCláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] y será pagado según se estipula en la SubCláusula 16.4 [Pago a la Terminación].

**15.6 Fraude, Corrupción, Conflictos de Interés y Prácticas Prohibidas**

**15.6.1 Conducta Ética.**

- Es política del Gobierno de Honduras exigir a los licitadores, contratistas, proveedores y consultores que operan en el marco de contratos financiados con fondos Nacionales, que observen los más altos estándares de conducta ética durante la contratación pública y la ejecución de los contratos resultantes de la misma. El Gobierno de Honduras se reserva el derecho a tomar las medidas pertinentes para hacer cumplir esta política.
- Asimismo, el Gobierno de Honduras está determinado a asegurarse de que los Fondos Nacionales se utilicen para los fines declarados y de que sus operaciones estén libres de prácticas prohibidas (tales como corrupción, fraude, colusión, coerción, blanqueo de dinero y financiación del terrorismo).

**15.6.2 Conflictos de Intereses.**

- El Gobierno de Honduras exigirá a los candidatos, licitadores, contratistas, proveedores o consultores que participen en un

procedimiento de contratación pública o en un contrato celebrado en virtud de un proyecto financiado con Fondos Nacionales que no presenten ningún conflicto de intereses.

- b) Se produce un conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones del Contratante, o del respeto de los principios de competencia, no discriminación e igualdad de trato con respecto al procedimiento de contratación pública o contrato, se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o cualquier otro motivo de intereses comunes.
- c) La determinación de si existe, o no, conflicto de intereses se hará caso por caso, teniendo en cuenta el riesgo real de conflicto en función de las circunstancias específicas del caso de que se trate. La persona física o jurídica en cuestión deberá tener la oportunidad de presentar pruebas que puedan despejar toda sospecha de existencia de conflicto de intereses

#### 15.6.3 Prácticas prohibidas – Compromiso de Integridad

- a) Como se ha indicado en la Sub-Cláusula 15.6.1, el Gobierno de Honduras tiene el firme propósito de asegurarse de que sus fondos se utilicen para los fines declarados y estén libres de prácticas prohibidas (incluidas, entre otras, corrupción, fraude, colusión, coerción y obstrucción, blanqueo de dinero y financiación del terrorismo). El Gobierno de Honduras exige las siguientes condiciones:
- i. El Contratante, así como cualquier instancia de control del Estado Hondureño tendrán el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberán: (i) conservar todos los documentos y registros relacionados con este Contrato por el período que establecen las instancias de control del Estado Hondureño luego de terminado

el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligación.

#### 16. Suspensión y Terminación por parte del Contratista

##### 16.1 Derecho del Contratista a Suspender los Trabajos

Si el Ingeniero no realiza la certificación de conformidad con la SubCláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales] o el Contratante no cumple con lo dispuesto en las Subcláusulas 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el Contratista podrá, previa notificación al Contratante con una antelación mínima de 21 días, suspender los trabajos (o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el Certificado de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y según se indique en la notificación.

Sin perjuicio de lo anterior, si SIT no tiene recursos alternativos disponibles conforme se contempla en la SubCláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el Contratista podrá, previa notificación, suspender los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento, pero con un plazo mínimo de 7 días contados a partir de la fecha en que se le notifique.

La acción del Contratista no perjudicará su derecho a los cargos financieros en virtud de la SubCláusula 14.8 [Retraso en los Pagos] y a terminar el Contrato con arreglo a la SubCláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista].

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago (conforme se describa en la SubCláusula pertinente y en la notificación mencionada *supra*) antes de hacer una notificación de terminación, el Contratista reanudará su trabajo normal tan pronto como sea razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo a raíz de la suspensión de los trabajos (o reducción del ritmo de trabajo) de conformidad con esta SubCláusula, el Contratista notificará al Ingeniero y, sujeto a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) el pago de dicho Costo más utilidades, el cual será incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una decisión al respecto.

**16.2 Terminación por parte del Contratista**

El Contratista tendrá derecho a terminar el Contrato si:

- (a) no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 días después de haber dado una notificación con arreglo a la SubCláusula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los Trabajos] en relación con un incumplimiento de la SubCláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante],
- (b) el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo de 56 días después de haber recibido una Declaración y documentos complementarios,
- (c) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de Pago Provisional dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en la SubCláusula 14.7 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en cuanto a deducciones de conformidad con la SubCláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]),
- (d) el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud del Contrato a tal forma de afectar sustancial y adversamente el balance económico del Contrato o la capacidad del Contratista para cumplir el Contrato,

- (e) el Contratante no cumple con lo dispuesto en la SubCláusula 1.6 [Contrato] o la SubCláusula 1.7 [Cesión],
- (f) una suspensión prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se describe en la SubCláusula 8.11 [Suspensión Prolongada], o
- (g) el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en su contra una orden judicial o de administración; entra en concurso de acreedores; continúa sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fideicomisario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados *supra*,
- (h) si el Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero registrando el acuerdo de ambas partes con el cumplimiento de las condiciones para el Inicio de las Obras de conformidad con la SubCláusula 8.1 [Inicio de las Obras].

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podrá terminar el Contrato, previa notificación al Contratante con una antelación mínima de 14 días. Sin embargo, en el caso de los incisos (f) o (g), el Contratista podrá terminar inmediatamente el Contrato mediante notificación.

La elección del Contratante de terminar el Contrato será sin perjuicio de cualquiera de los derechos del Contratista en virtud del Contrato o de otra fuente.

**16.3 Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista**

Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a las Subcláusulas 15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminación por Parte del Contratista] o 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], el Contratista deberá, sin demora:

- (a) suspender todo trabajo adicional, con excepción del que pueda haber ordenado el Ingeniero para la protección de la vida o la propiedad, o para la seguridad de las Obras,
- (b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales y los demás trabajos por los que haya recibido pago, y

16.4 Pago a la  
Terminación

- (c) retirar todos los demás Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que sea necesario dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras.

Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a la SubCláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista], el Contratante deberá, sin demora:

- (a) devolver al Contratista la Garantía de Cumplimiento,
- (b) pagar al Contratista de conformidad con la SubCláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], y
- (c) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o daño sufrido por el Contratista como consecuencia de la terminación.

17. Riesgos y Responsabilidades

Indemnizaciones

El Contratista indemnizará y amparará al Contratante, al Personal del Contratante y sus respectivos representantes de toda reclamación, daño, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionado con:

- (a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualquier personas, que se produzcan a raíz o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo que sean atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y
- (b) daños a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raíces o personales (aparte de las Obras), en la medida en que dicho daño o pérdida se produzca como resultado o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo y en la medida en que dicho daño o pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante, sus respectivos representantes o cualquier persona directa o indirectamente empleada por cualquiera de ellos.

17.2 Cuidado de las  
Obras por parte  
del Contratista

El Contratante indemnizará y amparará al Contratista, al Personal del Contratista y sus respectivos representantes frente a y de cualquiera de las reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionados con (1) lesiones corporales, enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y (2) los asuntos en los que la responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros, conforme se describe en los incisos (d) (i), (ii) y (iii) de la SubCláusula 18.3 [Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad].

El Contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y Bienes a partir de la Fecha de Inicio hasta la emisión del Certificado de Recepción de Obra (o éste se considere emitido de conformidad con la SubCláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]) para las Obras, momento en que dicha responsabilidad se transferirá al Contratante. Si se emite un Certificado de Recepción de Obra (o se considera emitido) para cualquier Sección o parte de las Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha Sección o parte pasará al Contratante.

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante, el Contratista asumirá la responsabilidad del cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra, hasta que los mismos hayan sido concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o daño durante el período en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure en la SubCláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificará la pérdida o el daño, por su cuenta riesgo, a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se ciñan a las disposiciones del Contrato.

El Contratista será responsable de cualquier pérdida o daño causado por cualquier acción del Contratista después de la emisión de un Certificado de Recepción de Obra. El Contratista también será responsable de cualquier pérdida o daño que ocurra después de que se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra y los mismos se hubieren producido a raíz de algún hecho previo que fuere responsabilidad del Contratista.

17.3 Riesgos del  
Contratante

Los riesgos a que se hace referencia en la SubCláusula 17.4 [Consecuencias de los Riesgos del Contratante] *infra*, en la medida en que afecten directamente la ejecución de los trabajos en el País, son:



- (a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de enemigos extranjeros,
- (b) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Contratista, revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción militar de éste, o guerra civil en el País,
- (c) disturbios, conmoción o desórdenes dentro del País provocados por personas ajenas al Personal del Contratista,
- (d) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radioactividad en el País, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista,
- (e) ondas de presión causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a velocidades sónicas o supersónicas,
- (f) uso u ocupación de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato,
- (g) diseño de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras personas por quienes es responsable el Contratante, y
- (h) cualquier fuerza de la naturaleza que sea imprevisible o contra la cual no se habría podido esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara medidas preventivas adecuadas.

**17.4 Consecuencias de los Riesgos del Contratante**

Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la SubCláusula 17.3 *supra* ocasione pérdidas o daños a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el Contratista notificará sin demora al Ingeniero y rectificará dicha pérdida o daño en la medida requerida por el Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por subsanar esa pérdida o daño, el Contratista dará una notificación adicional al Ingeniero y, sujeto a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se demorará la terminación de las Obras, en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y

- (b) un pago por dicho Costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. En el caso de los incisos (f) y (g) de la SubCláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], se pagará el Costo más utilidades.

Tras recibir esa notificación adicional, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.

**17.5 Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial**

En esta SubCláusula, "violación" significa una violación (o pretendida violación) de cualquier patente, diseño registrado, derecho de autor, marca registrada, marca comercial, secreto comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado con las Obras; y "reclamación" significa una reclamación (o proceso judicial de reclamación) en la que se alegue una violación.

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamación dentro del plazo de 28 días después de recibirla, se considerará que dicha Parte ha renunciado a su derecho de indemnización en virtud de esta SubCláusula.

El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de cualquier reclamación en la que se alegue una violación que se produce o se produjo.

- (a) como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, o
- (b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del Contratante:

- (i) para fines distintos a los señalados en el Contrato o los que razonablemente se deduzcan de él, o

- (ii) en conjunto con cualquier otra cosa que no haya suministrado el Contratista, salvo que el uso fuera divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se haya señalado en el Contrato.

El Contratista indemnizará y amparará al Contratante contra y de cualquier otra reclamación que surja de o en relación con (i) la fabricación, uso, venta o importación de cualquier Bien, o (ii) cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista.

Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta SubCláusula, la Parte a la cual corresponda indemnizar podrá (a su costo) realizar negociaciones para la transacción de la reclamación y de cualquier

litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella. La otra Parte ayudará, a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a impugnar la reclamación. Esta otra Parte (y su Personal) no hará ninguna admisión que pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se haya puesto al frente de una negociación, litigio o arbitraje a pesar de habérselo solicitado la otra Parte.

**17.6 Limitación de Responsabilidad**

Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por la privación de uso de las Obras, pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o daños indirectos o emergentes que pueda sufrir la otra Parte en relación con el Contrato, a menos que así sea dispuesto específicamente con arreglo a la SubCláusula 8.7 [Daños por Demora]; SubCláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos]; SubCláusula 15.4 [Pagos después de la Terminación]; SubCláusula 16.4 [Pago a la Terminación]; SubCláusula 17.1 [Indemnizaciones]; SubCláusula 17.4 (b) [Consecuencias de los Riesgos del Contratante]; y SubCláusula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial]

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del Contrato o en relación con éste, salvo por lo dispuesto en las Subcláusulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición], 17.1 [Indemnizaciones] y 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial], no excederá el monto que resulte de la multiplicación de un factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual Aceptado, conforme figura en los Datos Contractuales, o (de no especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual Aceptado.

Esta SubCláusula no limitará la responsabilidad en caso de fraude, incumplimiento deliberado o mala conducta grave de la Parte que incumple.

**17.7 Uso del Alojamiento y las Instalaciones del Contratante**

El Contratista asumirá toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallan en las Especificaciones, desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de ocupación (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupación después de las fechas señaladas en el Certificado de Recepción de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida o daño mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificará, a su costo, la pérdida o el daño a satisfacción del Ingeniero.

**18. Seguro**

**18.1 Requisitos Generales en Materia de Seguros**

En esta Cláusula, "Parte aseguradora" significa, para cada tipo de seguro, la Parte responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la SubCláusula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratará con aseguradoras bajo los términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberán ser consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de esta Cláusula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contratarán con aseguradoras y bajo términos aceptables por el Contratista. Estos términos deberán ser consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de esta Cláusula.

Si se requiere una póliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicará por separado a cada asegurado como si se hubiera emitido una póliza individual para cada uno de ellos. Si una póliza cubre a otras partes adicionales, es decir, además de los asegurados que se señalan en esta Cláusula, (i) el Contratista actuará al amparo de la póliza en nombre de los asegurados colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuará en nombre del Personal del Contratante, (ii) los asegurados colectivos adicionales no podrán recibir pagos directamente del asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el asegurador, y (iii) la Parte aseguradora exigirá a todos los asegurados colectivos adicionales que cumplan las condiciones establecidas en la póliza.

Toda póliza contra daños y perjuicios dispondrá que los pagos sean hechos en las monedas requeridas para fines de reparación de la pérdida o el daño pertinente. Los pagos que se reciban de los aseguradores se usarán para reparar dicha pérdida o daño.

La Parte aseguradora pertinente presentará a la otra Parte, dentro de los plazos respectivos que figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir de la Fecha de Inicio):

- (a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta Cláusula, y
- (b) copias de las pólizas de los seguros que se señalan en las Subcláusulas 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del

Contratista] y 18.3 [Seguro Contra a Lesiones Personales y Daños a la Propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrará a la otra los comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pólizas, la Parte aseguradora notificará también al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplirá sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de las pólizas de seguro. La Parte aseguradora mantendrá a las aseguradoras informadas acerca de cualquier cambio relevante para la ejecución de las Obras y se asegurará que el seguro se mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula.

Ninguna de las Partes hará modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin la previa aprobación de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier modificación, la Parte que primero sea notificada por el asegurador notificará sin demora a la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar y mantener en virtud del Contrato, o no presenta comprobantes satisfactorios ni copias de las pólizas de conformidad con esta SubCláusula, la otra Parte podrá (a su discreción y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte aseguradora pagará a la otra el monto de esas primas, y el Precio del Contrato se ajustará de conformidad.

Nada de lo dispuesto en esta Cláusula limita las obligaciones, responsabilidades o compromisos del Contratista o el Contratante en virtud de los términos del Contrato o de otra fuente. Cualquiera de los montos no asegurados o no recuperados de las aseguradoras será asumido por el Contratista o el Contratante de conformidad con dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un seguro que se encuentre disponible y que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra Parte no aprueba la omisión ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este incumplimiento, la Parte aseguradora pagará cualquiera de los montos que habrían sido recuperables al amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estarán sujetos a la SubCláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] o a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], según corresponda.

El Contratista podrá contratar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluido, pero no de manera exclusiva, el seguro mencionado en la Cláusula 18) con aseguradoras provenientes de cualquier país elegible.

#### 18.2 Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista

La Parte aseguradora asegurará las Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposición, incluidos los costos de demolición, retiro de escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro será válido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la SubCláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha de emisión del Certificado de Recepción de las Obras.

La Parte aseguradora mantendrá este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la fecha de emisión del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o daños imputables al Contratista a raíz de una causa que ocurra antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra, y por las pérdidas o daños causados por el Contratista durante cualquier otra operación (incluidas las contempladas en la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos]).

La Parte aseguradora asegurará los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposición, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relación con cada uno de los elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estará vigente durante el transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar como Equipo del Contratista.

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en esta SubCláusula:

- deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,
- deberán estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendrán derecho a recibir conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte que asuma efectivamente los costos de rectificación por pérdidas o daños,
- deberán cubrir todas las pérdidas y daños que se deban a causas no especificadas en la SubCláusula 17.3 [Riesgos del Contratante],

(d) deberán cubrir asimismo, hasta donde sea específicamente requerido en los Documentos de Licitación del Contrato, pérdidas o daños a una parte de las Obras atribuibles al uso o la ocupación de otra parte de las Obras por parte del Contratante, y pérdidas o daños ocasionados por los riesgos enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la SubCláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], excluidos (en cada caso) riesgos que no sean asegurables bajo términos comercialmente razonables, con deducibles por incidente no mayores al monto señalado en los Datos del Contrato (de no indicarse monto, este inciso (d) no será aplicable), y

(e) podrá, sin embargo, excluir la pérdida, los daños y el reacondicionamiento de:

(i) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un vicio de diseño, materiales o mano de obra (pero la cobertura incluirá cualesquiera otras partes que se pierdan o dañen como resultado directo de esta condición defectuosa y no según se describe en el inciso (ii) *infra*),

(ii) una parte de las Obras que se pierda o dañe por el reacondicionamiento de cualquier otra parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un defecto de diseño, materiales o mano de obra,

(iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo en la medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida o daño, y

(iv) Bienes mientras no estén en el País, sujeto a la SubCláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras].

Si, después de haber transcurrido más de un año a partir de la Fecha Base, la cobertura descrita en el inciso (d) *supra* deja de estar disponible bajo términos comercialmente razonables, el Contratista (como Parte aseguradora) notificará al Contratante, con información complementaria. El Contratante entonces: (i) con sujeción a la SubCláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] tendrá derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los términos comercialmente razonables que el Contratista debería haber previsto pagar por dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente razonables, se considerará que ha aprobado la omisión

de conformidad con la SubCláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros].

**18.3 Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad**

La Parte aseguradora asegurará contra la responsabilidad de cada una de las Partes por cualquier pérdida, daño, muerte o lesión corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad física (salvo los elementos asegurados con arreglo a la SubCláusula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a excepción de personas aseguradas con arreglo a la SubCláusula 18.4 [Seguro del Personal del Contratista]), que surjan a raíz del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y antes de la emisión del Certificado de Cumplimiento

El seguro será por un monto límite, por incidente, no menor al que se señale en los Datos Contractuales, sin limitar el número de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del Contrato no se señala ningún monto, esta SubCláusula no será aplicable.

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en esta SubCláusula:

(a) deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,

(b) deberán estar a nombre de ambas Partes,

(c) deberán cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y daños que sufra la propiedad del Contratante (salvo los elementos asegurados con arreglo a la SubCláusula 18.2) como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, y

(d) podrá, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de:

(i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se ejecuten en, sobre, debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las Obras Permanentes,

(ii) los daños que se produzcan como resultado inevitable de las obligaciones del Contratista en cuanto a la ejecución de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, y

(iii) una causa señalada en la SubCláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], salvo en la medida en que exista una cobertura bajo términos comercialmente razonables.

18.4 Seguro para el  
Personal del  
Contratista

El Contratista contratará y mantendrá un seguro de responsabilidad civil contra reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) como resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista.

El seguro deberá cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por reclamos, daños, pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones, enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro podrá excluir pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean producto de cualquier acto o negligencia del Contratante o del Personal del Contratante.

El seguro deberá ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en que el personal mencionado trabaje en la ejecución de las Obras. En el caso de los empleados de un Subcontratista, este último podrá contratar el seguro, pero el Contratista será responsable de velar por el cumplimiento de esta Cláusula.

19. Fuerza Mayor

19.1 Definición de  
Fuerza Mayor

En esta Cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento excepcional o circunstancia:

- (a) que está fuera del control de una Parte,
- (b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para protegerse antes de celebrar el Contrato,
- (c) que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o superado, y
- (d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos excepcionales o circunstancias como las que enumeran a continuación, siempre y cuando se cumplan las condiciones de los incisos (a) a (d) *supra*:

- (i) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de enemigos extranjeros,
- (ii) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolución, insurrección,

usurpación del poder o asunción del poder por los militares, o guerra civil,

(iii) disturbio, conmoción, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del Contratista,

(iv) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista, y

(v) desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcánica.

19.2 Notificación de  
Casos de Fuerza  
Mayor

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verá impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificará a la otra sobre la situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no se puedan o no se podrán cumplir. La notificación se hará dentro del plazo de 14 días a partir de la fecha en que la Parte tornó, o debió haber tomado conocimiento, de la situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor.

Una vez que se haga la notificación, la Parte estará eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas.

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, la Fuerza Mayor no será aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del Contrato.

19.3 Obligación de  
Reducir las  
Demoras

Cada una de las Partes hará en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al mínimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situación o circunstancia de Fuerza Mayor.

Una Parte notificará a la otra cuando deje de verse afectada por la situación o circunstancia de Fuerza Mayor.

19.4 Consecuencias  
de la Fuerza  
Mayor

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la SubCláusula 19.2 [Notificación de Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el Contratista, sujeto a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

- (a) una prórroga del plazo por el tiempo de dicha demora , si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y
- (b) si la situación o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a (iv) de la SubCláusula 19.1 [Definición de Fuerza Mayor] y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre en el País, el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificación o reemplazo de las Obras o los Bienes dañados o destruidos por Fuerza Mayor, hasta donde estos daños o pérdidas no son indemnizables por medio de la póliza de seguro referida en la SubCláusula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de Contratista].

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.

**19.5 Fuerza Mayor que Afecte a un Subcontratista**

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo relacionado con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos adicionales o más amplios que los que se especifican en esta Cláusula, dicha situación o circunstancia adicional o más amplia de fuerza mayor no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni le darán derecho a ser exonerado de responsabilidad con arreglo a esta Cláusula.

**19.6 Terminación Opcional, Pago y Finiquito**

Si la ejecución sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un período continuo de 84 días por algún motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de conformidad con la SubCláusula 19.2 [Notificación de Fuerza Mayor], o por varios períodos que sumen un total de más de 140 días debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra la terminación del Contrato. En ese caso, la terminación entrará en vigencia 7 días después de la notificación, y el Contratista procederá de conformidad con la SubCláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista].

Tras dicha terminación, el Ingeniero determinará el valor de los trabajos realizados y emitirá un Certificado de Pago que deberá incluir:

- (a) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula en el Contrato;
- (b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se hayan entregado al Contratista, o cuya entrega deba aceptar

el Contratista. Estos Equipos y Materiales pasarán a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al momento en que los pague, y el Contratista pondrá los mismos a disposición del Contratante;

- (c) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya incurrido razonable y necesariamente el Contratista en las circunstancias con la expectativa de terminar las Obras;
- (d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del Contratista del Lugar de las Obras y el de devolverlos a los trabajos del Contratista en su país (o cualquier otro destino que no suponga un costo mayor); y
- (e) el Costo de repatriar, en la fecha de terminación, al personal y la mano de obra empleados totalmente por el Contratista en relación con las Obras.

**19.7 Liberación del Cumplimiento del Contrato**

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, si surge una situación o circunstancia que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de manera exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o ilícito para cualquiera o ambas Partes cumplir sus obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige el Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, entonces, mediante notificación de una de las Partes a la otra sobre dicha situación o circunstancia:

- (a) las Partes quedarán liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de los derechos de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del Contrato, y
- (b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante será el mismo que habría sido pagadero de conformidad con la SubCláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito] si el Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la SubCláusula 19.6.

**20. Reclamaciones, Controversias**

20.1 Controversia se entenderá como cualquier discrepancia sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de Obras, como resultado de la ejecución de las Obras.

20.2 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la controversia,

resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la ejecución del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan.

20.3 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

## Sección VIII. Condiciones Especiales (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementarán las CG. En casos de discrepancia, las presentes disposiciones prevalecerán sobre las que figuran en las CG.

Parte A – Datos del Contrato

Condiciones	SubCláusula	Datos
Nombre y dirección del Contratante	1.1.2.2 y 1.3	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio La Bolsa, Comayagüela M.D.C., Honduras C.A.
Nombre y dirección del Ingeniero	1.1.2.4 y 1.3	[...indique el nombre y la dirección de la Empresa Consultora Supervisora del Proyecto...]
Nombre del Prestatario	1.1.2.12	Gobierno de la República de Honduras
Plazo de Ejecución	1.1.3.3	390 días calendario contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio.
Período de Notificación de Defectos	1.1.3.7	Dos (2) años El Contratista debe presentar <b>Garantía de Calidad</b> cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual.  "La Garantía de Calidad deberá estar vigente por un plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra"
Secciones	1.1.5.6	NO APLICA
Costo más utilidades	1.2	Las disposiciones que incluyan la expresión "costo más utilidades" incluirá la utilidad que el contratista haya indicado en su propuesta
Sistemas de transmisión electrónica	1.3	Correo Electrónico, con acuse de recibo del receptor del mensaje
Ley aplicable	1.4	La Ley Vigente de la República de Honduras.
Idioma que rige	1.4	Español.
Idioma para comunicaciones	1.4	Español.
Cuidado y Suministro de los Documentos	1.8	El Contratista proporcionará al Ingeniero un original y 2 copias de cada uno de los Documentos del Contratista.

Condiciones	SubCláusula	Datos
Plazo para acceder al Lugar de las Obras	2.1	Diez (10) días después de la fecha de inicio
Reclamaciones del Contratante	2.5	<p>a. El Contratista está obligado a presentar las garantías descritas en el presente contrato y documento de Licitación, a más tardar diez (10) días antes de suscrito el Contrato; por cada día de demora en la presentación de las Garantías después del plazo señalado, se le aplicará una multa de DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.200.00) por cada millón o fracción del monto del Contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.</p> <p>b. "Multa convencional por incumplimiento del programa de ejecución de obra", El Contratante tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por el Contratista de acuerdo con el programa de ejecución de obra aprobado, para lo cual el Supervisor comparará mensualmente el avance de las obras con el respectivo programa de obra; si como consecuencia de la comparación anterior aunado a la comparación del plan de desembolso con la Estimación Presentada, el avance de las obras es menor en un 10% con lo que debió realizarse, el Contratante en su caso procederá a aplicar una multa económica convencional equivalente al 2% (dos por ciento) sobre el valor de la obra no ejecutada en el mes que corresponde. Esta cantidad se aplicará en beneficio del Contratante a título de pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.</p> <p>Es entendido que la multa procederá cuando las causas del retraso en la ejecución de las obras sean imputables al Contratista.</p> <p>Independientemente del pago de la multa convencional señalada en el párrafo anterior, el Contratante podrá exigir el cumplimiento del Contrato.</p>



Condiciones	SubCláusula	Datos
		<p>Para efectos de aplicación de la multa, La Dirección General de Conservación Vial, notificará por escrito al Contratista del incumplimiento del programa de ejecución de obra. El escrito hará alusión a aspectos tales como: Período de incumplimiento de las obligaciones, monto de Lps. de Obra no ejecutada, especificada por cada ítem y valor de la multa a que se ha hecho acreedor; el valor de la multa será deducible de cualquier cantidad que se le adeude al Contratista.</p> <p>El programa de ejecución de la obra deberá ser presentado en términos porcentuales por cada ítem del Contrato, de manera tal que las cifras porcentuales de cada ítem sumen un 100%.</p> <p>c. Para el componente de construcción de las obras la multa diaria aplicable se fija en <b>cero puntos treinta y seis por ciento (0.36%)</b>, así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.</p> <p>Es entendido que la multa procederá cuando las causas del retraso en la ejecución de las obras sean imputables al Contratista.</p> <p>Independientemente del pago de la multa convencional señalada en el párrafo anterior, el Contratante podrá exigir el cumplimiento del Contrato.</p>
Pago de Anticipo	2.6	<p>Si el Contratista lo requiere puede optar a un anticipo de obra, hasta de un 20% del monto del Contrato, el cual deberá ser respaldado con una garantía bancaria emitida por un banco o entidad financiera de prestigio elegida por el Contratista, por el 100% del valor solicitado, previamente aprobada por SIT y deberá de ser acompañada por los documentos de pago correspondientes, entre ellos plan de inversión del anticipo el cual deberá ser entregado al Supervisor para su control y cumplimiento. La garantía de anticipo deberá mantenerse válida durante todo el periodo del Contrato hasta que se amortice la totalidad del monto anticipado. Si en los términos de la garantía</p>

Condiciones	SubCláusula	Datos
		<p>se especifica su fecha de vencimiento, y el pago anticipado no se ha reembolsado a más tardar 28 días antes de esa fecha, el Contratista prorrogará la validez de dicha garantía hasta que el pago anticipado haya sido reembolsado.</p> <p>El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que hayan sido terminadas. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos, para determinar la valoración de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.</p> <p>Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes del Acta de Recepción de Obra o antes de la terminación del Contrato la totalidad del saldo pendiente será debitada de la última estimación de obra.</p>
Obligaciones y Autoridad del Ingeniero	3.1(b)(ii)	Las variaciones que aumenten el Monto Contractual Aceptado siempre deberán ser aprobadas por el Contratante.
Garantía de Cumplimiento	4.2	<p>El Contratista se obliga a otorgar a favor de El Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato equivalente al 15% del valor total del mismo, la cual estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega de la obra. La garantía bancaria de Anticipo es de estricto cumplimiento para pago del monto requerido. La Garantía de Cumplimiento deberá ser presentada a más tardar diez (10) días hábiles siguientes a la firma del Contrato y será requisito para la emisión de la Orden de Inicio.</p>
Subcontratistas	4.4	El porcentaje máximo de subcontratación es de 41% del Monto Contractual aceptado, excluyendo los Montos Provisionales
Informes de Avance	4.21	El Contratista elaborará informes mensuales de avance, que presentará al Ingeniero en 1 copia original y 1 copias electrónicas.

Condiciones	SubCláusula	Datos
Horario normal de trabajo	6.5	El Contratista mantendrá presencia en el proyecto las 24 horas del día con turnos de 8 horas diarias que equivalen a 44 horas semanales. (Mínimo).
Inicio de las Obras	8.1 - c	Los permisos requeridos para el inicio de la obra será responsabilidad del Contratista, a excepción del derecho de vía.
Programa	8.3	15 días a partir de la orden de Inicio para la presentación del Programa de trabajo y Plan de Desembolsos.
Monto máximo de indemnización por demora	8.7 y 14.15(b)	Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de El Contratista, El Contratante le impondrá sanciones económicas, aplicando un valor de 0.36% por cada día de retraso en la finalización de la obra, en relación con el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento, lo anterior, conforme las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año fiscal 2023, hasta un máximo acumulable del 10%. Al llegar a esta sanción al máximo acumulable, el Contratante podrá proceder a ser efectiva la Garantía de Cumplimiento, si así es conveniente al Contratante o podrá proceder a la terminación del Contrato de pleno derecho, reservándose, además, el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios, por incumplimiento del Contrato por parte del Contratista

Recepción de las Obras y Secciones	10.1	<p>Las recepciones provisional y definitiva se llevarán a cabo, previo dictamen favorable del supervisión del proyecto, conforme a la normativa aplicable.</p> <p>El Contratista podrá solicitar un Acta Final de Recepción de la Obra mediante notificación al Gerente de Proyecto (supervisor) como mínimo 14 días antes de que a juicio del Contratista las Obras sean terminadas y listas para la recepción. Si las Obras están divididas en Secciones, el Contratista podrá igualmente solicitar un Certificado de Recepción de Obra por cada Sección.</p> <p>Dentro un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del Contratista, el Gerente de Proyecto deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(c) emitir al Contratista un informe de conformidad de las obras terminadas, en el que se indicará la fecha de terminación de las Obras o la Sección de conformidad con el Contrato, a excepción de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten sustancialmente el uso de las Obras o la Sección para el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o</li> <li>(d) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y señalando los trabajos que debe hacer el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepción de Obra. El Contratista procederá a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificación con arreglo a esta Cláusula.</li> </ul> <p>Si el Gerente de Proyecto no emite el Informe de Recepción de Obra o no rechaza la solicitud del Contratista dentro del plazo de 20 días, y si las Obras o la Sección (conforme proceda) se ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepción de Obra se considerará emitido el último día de ese plazo.</p>
------------------------------------	------	--

Condiciones	SubCláusula	Datos
		Adicionalmente El Contratista se compromete a presentar una Garantía Bancaria de Calidad por el 5% por el monto del Contrato con una cobertura de dos (2) años contados a partir de la fecha del Acta final de Recepción del Contrato.
Procedimiento de Variación	13.3	Toda variación (Modificación) del contrato en plazo, monto, orden de cambio o alcance requerirá la previa aprobación del Contratante.
Montos Provisionales	13.5(b)(ii)	10% para los Montos Provisionales Específicos (Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social , Reasentamiento), como se indica en las "notas" al pie de la Lista de Cantidades.  Todo pago realizado por el Contratista bajo las Partidas de "Montos Provisionales Específicos" deberá ser previamente autorizado por el Contratante a través de la Unidad Ejecutora.
Ajustes por Cambios en el Costo	13.8	Con base al Artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado Se reconocerá Escalamiento por ajuste de precios, se reconocerá Mediante la aplicación del procedimiento contenido en el acuerdo presidencial No A-003-2010, publicado el 20 de enero del 2010, ejemplar No 32,118 del Diario Oficial la Gaceta .
Total pago anticipado	14.2	20% del total del Monto Contractual, que deberá pagarse en las monedas y las proporciones en que sea pagadero dicho monto.  El Contratista también presentará para revisión del Ingeniero, previo al pago del anticipo, el Cronograma de Movilización y el Cronograma y Flujo de Caja de Inversión del Anticipo, actualizado con respecto al presentado en su oferta.

Condiciones	SubCláusula	Datos
Tasa de amortización de pago anticipado	14.2(b)	20% de cada certificado de pago mensual, El Contratista también presentará para revisión del Ingeniero, previo al pago del anticipo, el Cronograma de Movilización y el Cronograma y Flujo de Caja de Inversión del Anticipo, actualizado con respecto al presentado en su oferta.
Porcentaje de Retención	14.3	NO APLICA
Límite del Monto de Retención	14.3	NO APLICA
Equipos y Materiales	14.5(b)(i)	NO APLICA
	14.5(c)(i)	Equipos y Materiales por pagar contra entrega en el lugar de las Obras. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agregados Pétreos</li> <li>▪ Cemento</li> <li>▪ Acero</li> <li>▪ Productos Asfálticos</li> <li>▪ Tuberías TCR.</li> </ul>
Monto Mínimo de Certificados Provisionales de Pago	14.6	No hay monto mínimo

Condiciones	SubCláusula	Datos
<b>Emisión de Certificados de Pago Provisionales</b>	14.6	<p>Se entiende como Certificado de Pago Provisional, al trámite y pago de las Estimaciones Mensuales.</p> <p>El contratista está obligado a presentar la solicitud de pago mensual (Estimación) dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.</p> <p>El Contratante le impondrá sanciones económicas, aplicando un valor de 0.05% del monto bruto de la estimación por el incumplimiento injustificado en la presentación de la estimación dentro del plazo establecido en el párrafo anterior <i>supra</i>.</p> <p>Si se trata de una Firma o Consorcio que incluya Firmas extranjeras que no han trabajado anteriormente en el país, deberán presentar al Contratante previo al primer pago los siguientes documentos legales:</p> <p>a) Constancia expedida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) de estar inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado o tenerlo en trámite.</p> <p>b) Inscripción de la empresa en el Registro Público de Comercio o tenerlo en trámite.</p>
<b>Responsabilidad máxima total del Contratista ante el Contratante</b>	17.6	100 % del monto total del Contrato.
<b>Plazos para entregar los seguros:</b>	18.1	
a. comprobantes de seguros		28 días.
b. pólizas relevantes		28 días.
<b>Monto máximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del Contratante</b>	18.2(d)	2% de la suma asegurada.

Condiciones	SubCláusula	Datos
<b>Monto mínimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros)</b>	18.3	Trescientos mil Lempiras (Lps. 300,000.00)
<b>Reclamaciones, Controversias</b>	20.	Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

#### Parte B – Disposiciones Específicas

##### 4.4 Subcontratistas

El porcentaje máximo de subcontratación es de 40% del Monto Contractual aceptado, excluyendo los Montos Provisionales.

##### 8.3 Programa

- El Contratista actualizará el Programa de Trabajo incluido en la Oferta y lo presentará en forma impresa y digital modificable, para la aprobación del Ingeniero dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la fecha de recepción de la Orden de Inicio.

- La no presentación del Programa como se establece en esta Sub-Cláusula, dará lugar a una penalización de Lps. 30,000.00.

Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el: No Aplica.

#### Aspectos Ambientales

Aspectos ambientales para el cumplimiento del componente de Construcción de las Obras, entre los objetivos esta:

a. Garantizar que los proyectos relacionados con infraestructura vial carreteras, logren cumplir con las medidas ambientales y sociales establecidas en el contrato de medidas de mitigación establecidas por SERNA-Mi Ambiente y en complemento de las demás leyes nacionales y las políticas de organismos multilaterales en lo que a temas ambientales y sociales que se refiere.

b. Utilizar las normas ambientales y sociales a la vanguardia en la aplicación de las mejores prácticas ambientales.

c. Establecer mecanismos para vigilar y verificar que las empresas contratistas y supervisoras sigan el fiel cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos y otras obligaciones ambientales. La constructora deberá asumir los costos de viáticos y combustibles para que el personal de la Unidad Ambiental pueda realizar las inspecciones ambientales y sociales trimestrales.

d. Establecer normas ambientales y sociales para la prevención, minimización, prevención, compensación o mitigación de impactos negativos como consecuencia de la construcción de proyectos que encajan dentro de la categoría I, II, III, según lo establece la Tabla de Categorización de la SERNA-Mi Ambiente.

Las empresas constructoras deberán cumplir con las siguientes cláusulas y las empresas consultoras supervisoras deberán vigilar porque las mismas sean cumplidas a su cabalidad:

1. El Contratista deberá cumplir con todas las autorizaciones pertinentes de los gobiernos locales y regionales referente además con todo lo relacionado en cuanto a leyes ambientales y sociales que conciernen.

2. El contratista deberá contratar a un consultor o empresa debidamente certificada por SERNA-Mi Ambiente como prestador de servicios ambientales para realizar los estudios ambientales necesarios para obtener la autorización ambiental de

la SERNA-Mi Ambiente en coordinación con la unidad ambiental de SIT.

3. El Contratista será el responsable en todo momento durante la vigencia del contrato que nadie sufra daños o inconvenientes derivados del ruido, vibraciones, polvo u otros procesos derivados de las obras del contrato.

4. De ser imprescindible la tala de vegetación arbórea en el área donde se realiza la obra, la constructora solicitará al representante del Instituto de Conservación Forestal (ICF) o las Unidades Ambientales de las alcaldías (s) del proyecto, respectivamente la autorización correspondiente.

5. El Contratista deberá ejercer la diligencia debida y la responsabilidad de reducir al mínimo los daños a la vegetación, suelo, agua, aire y especies animales se garantizando de que no se vierta sustancias contaminantes en la tierra o en el aire o cualquier cuerpo de agua. En particular, el Contratista no permitirá la fuga de hidrocarburos al suelo durante una operación y todas las fugas que se generen deberán ser recogidas en bandejas de drenaje. Debe establecerse en el campamento un área de taller provista de un piso impermeable para impedir el derrame de aceites, lubricantes u otras sustancias en el suelo y mantenimiento de la maquinaria.

6. Se almacenará todos los productos derivados del petróleo, lejos de cualquier cuerpo de agua. Deberá poseer un dique de contención de perfecta impermeabilización en las paredes y suelo, en los sitios de almacenamiento de 2 m3 (500 galones a granel) o mayores, para casos de fuga o derrame. Una merma y adecuado material absorbente se colocará sobre el terreno en todos los productos derivados del petróleo. Su capacidad debe ser como mínimo el 110% del volumen del tanque más grande o el 30% de la suma del volumen de todos los tanques ahí incluidos.

7. El Contratista deberá mantener todas las válvulas, grifos, etc., bombas en los tanques que contienen productos derivados del petróleo garantizando en todo momento en tomar todas las precauciones razonables, contra la liberación del contenido debido a vandalismo o cualquier accidente que pueda suceder. En ningún caso debe existir conexión directa entre el dique de contención y el sistema de alcantarillado.

8. La evacuación de las aguas superficiales que se efectuará en un solo punto, deberá poseer las estructuras hidráulicas necesarias, como ser disipadores de energía, para evitar la erosión hídrica e inestabilidad de taludes.

9. Se deberán proteger todos los árboles, palmeras, helechos, arbustos y la vegetación por los daños causados derivadas de las operaciones del contratista.

10. No permitirá que el material que contiene partículas de cemento (hormigón lavado, lavado de la lechada y el vertido, en bruto cemento, etc.) entre en cualquier cuerpo de agua o sistema de aguas pluviales en cualquier circunstancia. El lavado de la mezcla de hormigón y camiones de reparto se llevará a cabo fuera del sitio en un lugar para ser seleccionados y organizados por el Contratista. La ubicación de la misma deberá ser aprobada por el Supervisor.

11. Se deberá asegurar que los sedimentos procedentes de las obras del contrato no puedan ser erosionados y / o transportados a flujos de agua. Esto puede requerir la instalación de controles de erosión y sedimentos estos controles se mantendrán y permanecerán en vigor hasta la finalización del contrato de obras. Todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, escombros de concreto, tuberías, latas etc. deberán depositarse en áreas de relleno adecuados y aprobados por la Alcaldía (s) del área del proyecto.

12. No permitirá la entrada o vertido de materias sólidas, contaminantes, residuos, aceites, cemento, lodo de perforación, los residuos sanitarios, aceites industriales y otros contaminantes en las aguas que fluyen en seco o cursos de agua, sistemas de drenaje de aguas pluviales o las fuentes de agua subterránea.

13. El Contratista se asegurará de ajustar compresores, instrumentos de percusión y otras máquinas ruidosas con silenciadores eficaces de un tipo recomendado por el fabricante.

14. El Contratista deberá presentar una relación detallada de medidas de seguridad, específica para el Contrato de Obras. Las medidas de seguridad deberán identificar todos los riesgos asociados con el Contrato de Obras, y presentar los detalles de los métodos propuestos de la eliminación, el aislamiento, o reducir al mínimo los riesgos sus efectos.

15. El Contratista deberá incluir las responsabilidades de la presentación de informes por escrito a la supervisora (en 24 horas) de todos los accidentes y lesiones en el lugar de trabajo durante la ejecución de las obras del contrato. Además, en caso de muerte, lesiones graves, o un daño grave se informará de inmediato a la empresa supervisora.

16. El Contratista será responsable de su propia seguridad y velará porque sus acciones u omisiones no dañaran a terceras personas. El contratista también será responsable de los efectos de

la labor en materia de seguridad y salud de sus empleados, subcontratistas y al público. En particular, pero sin limitar las obligaciones del Contratista en virtud del presente contrato, el Contratista, en el cumplimiento de la Salud y el Manual de Seguridad de Empleo del Ministerio de Trabajo. Además, deberá proporcionar y mantener unas instalaciones seguras.

17. El contratista no deberá proceder a la extracción de material selecto, material de sub-base, base sin el permiso de la entidad a la que les corresponde su otorgamiento. La selección de los sitios de extracción deberá ser aprobada por el supervisor de la obra. El contratista no deberá proceder a utilizar agua de cursos naturales sin el permiso de la entidad a la que le corresponde su otorgamiento.

18. El contratista deberá realizar la siembra de árboles nativos de la zona, en secuencia lineal y paralelo al camino, dicha actividad contribuye a la estabilidad y conservación del suelo, asimismo, evita el arrastre de partículas hacia los cuerpos de agua cercanos.

19. Para el uso de bombas de combustible el contratista deberá cumplir lo establecido en el reglamento para la instalación y funcionamiento de estaciones y depósitos de combustibles emitidos por la SIT. En coordinación con la UGA el contratista deberá obtener el debido permiso extendido por la Dirección de Transporte.

20. El contratista deberá presentar mensualmente informes de cumplimiento de medidas ambientales a la Unidad de Gestión Ambiental de SIT y según requerimiento de la misma disponer de los recursos logísticos para realizar las inspecciones necesarias.

21. El Contratista se asegurará que los equipos e instalaciones deberán mantenerse de forma segura para su respectivo uso.

22. El contratista deberá desarrollar procedimientos para hacer frente a las emergencias que puedan surgir.

23. El contratista está obligado a entregar las obras completamente acabadas, esto incluye la eliminación de rocas que presenten riesgos por desprendimiento y pueda afectar la salud de los usuarios de la vía. Deberá haber inducido el establecimiento de la vegetación natural y artificial requerida para la protección de los taludes que hayan sido afectados durante la construcción. Los Bancos de material deberán entregarse de acuerdo a las normas establecidas por INHGEOMIN., dejando el banco en las

condiciones de drenaje, material de vegetación natural, limpieza y cercado necesario.

Además, la empresa supervisora podrá dar instrucciones al contratista a poner fin a cualquier operación o actividad hasta el momento en que el sitio es seguro. Alguna instrucción de este tipo no será una variación ni ser motivo de una solicitud de prórroga del plazo.

Además, deberá cumplir con todas las medidas ambientales descritas dentro del Diagnóstico Ambiental, planes de manejo ambiental, el contrato de medidas ambientales de la SERNA-Mi Ambiente y las normas técnicas para la explotación de bancos de materiales no metálicos aluviales y no aluviales establecidas por INHGEOMIN.

De igual manera, el contratista deberá ejecutar las actividades necesarias y obligatorias con forme a la categorización ambiental que corresponda, para ello se deberá avocar a la unidad de Gestión Ambiental (UGA/SIT).

El Contratista Deberá localizar y evaluar los bancos de materiales para agregados como mampostería, conoreto, material de préstamo para terraplenes indicando la ubicación del yacimiento, el tipo de material, volumen estimado y propietario del banco. Los volúmenes mencionados deben ser consistentes a la magnitud de la obra, que puedan explotarse en forma racional y que luego de la explotación puedan dejarse en estado similar al encontrado al inicio de la explotación, minimizando los impactos ambientales negativos. Se deberá hacer el muestreo y ensayos según el tipo de material localizado (gravas, arenas material selecto, etc.) para determinar sus características físicas de acuerdo a las normas y especificaciones propias para la utilización de los materiales recomendados en los trabajos a realizar.

#### Salud Y Seguridad Personal

1. El personal que labora en las diferentes etapas del proyecto deberá disponer de agua para consumo humano que cumpla con la cantidad establecida en la norma técnica nacional para la calidad del agua potable (decreto No.084 del 31 de julio de 1995) publicado en la gaceta, el 14 de octubre de 1995.

2. El proyecto garantiza el cumplimiento de la normativa del código de salud y del código de trabajo y reglamento en lo que compete.

3. El proponente del proyecto deberá proporcionar a sus empleados durante la etapa de construcción del equipo de protección necesario de acuerdo a las actividades a realizar, como ser:

- a) Cascos
- b) Botas de hule
- c) Protectores visuales y auditivos.
- d) Guantes
- e) Protectores auditivos
- f) Mascarilla contra el polvo

4. En la etapa de construcción se deberá contar con un botiquín debidamente equipado para atender emergencias y brindar primeros auxilios.

Finalización de obras: el contratista está obligado a entregar las obras completamente acabadas, con todas las obras de protección para reducir o eliminar riesgos a los usuarios de la vía.

## Sección VIII. Anexo a las Condiciones Especiales – Formularios del Contrato

### Índice de Formularios

<u>Notificación de Adjudicación</u> .....	18938
<u>Convenio</u> .....	19039

## Notificación de Adjudicación

### CARTA DE ACEPTACIÓN

*[Papel con membrete del Contratante]*

*[Fecha]*

A: *[nombre y dirección del Contratista]*

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha *[fecha]* para la ejecución de *[nombre y número de identificación del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato]* por el Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a *[monto en cifras y en palabras]* *[nombre de la moneda]*, con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Sírvase suministrar la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de \_\_\_\_ días de conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantía de Cumplimiento que se incluyen en la Sección IX del Documento de Licitación, Anexo a las Condiciones Especiales – Formularios del Contrato.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante: \_\_\_\_\_

Nombre del representante: \_\_\_\_\_



### Adjunto: Convenio

#### Convenio

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el día \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ entre  
do \_\_\_\_\_ (denominado en lo sucesivo "el  
Contratante"), por una parte, y \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (denominado en  
lo sucesivo "el Contratista"), por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las Obras denominadas  
\_\_\_\_\_ y ha aceptado la Oferta presentada por el Contratista para la  
ejecución y terminación de dichas Obras y para la reparación de cualesquiera defectos de las mismas.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

- 1 En el presente Convenio los términos y las expresiones tendrán el mismo significado que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.
- 2 El presente Convenio prevalecerá sobre todos los demás documentos contractuales. Se considerará que los documentos enumerados a continuación constituyen el presente Contrato; dichos documentos deberán leerse e interpretarse como integrantes del mismo:

- (i) Carta de Aceptación
- (ii) La Oferta
- (iii) Enmiendas Nos. \_\_\_\_\_ (si los hubiere)
- (iv) Condiciones Especiales
- (v) Condiciones Generales
- (vi) Contrato Accesorio de Corresponsabilidad y Transferencia de Responsabilidades para el Cumplimiento de los Documentos Medioambientales y Sociales, Plan de Sistemas de Gestión Medioambiental y Social y de las Medidas de Mitigación y Actividades de Impacto Ambiental y Social on el Sitio del Proyecto.
- (vii) Especificaciones
- (viii) Planos, y
- (ix) Formularios debidamente llenados
- (x) Compromiso de Integridad debidamente firmado

3. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme se estipula en el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el Contratante, por medio del presente Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en compensación por la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las leyes de  
\_\_\_\_\_ en el día, mes y año arriba indicados.

Firmado por \_\_\_\_\_ (por el Contratante)

Firmado por \_\_\_\_\_ (por el Contratista)

### PARTE 3 - Requisitos de las Obras

### Sección IX. Formularios de Garantía

Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía/Fianza de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía/Fianza de Cumplimiento, la Garantía/Fianza por Pago de Anticipo y la Garantía / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantía/Fianza de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos Garantías/ Fianzas.

### Garantía de Mantenimiento de la Oferta

**FORMATO /GARANTIA/FIANZA/ MANTENIMIENTO DE OFERTA**  
**/NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO/**

**/GARANTIA / FIANZA/**  
**DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:** \_\_\_\_\_  
**FECHA DE EMISION:** \_\_\_\_\_  
**AFIANZADO/GARANTIZADO:** \_\_\_\_\_  
**DIRECCION Y TELEFONO:** \_\_\_\_\_

**/Garantía/Fianza/** a favor de **/indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía/**, para garantizar que el **/Afianzado/Garantizado/**, mantendrá la **OFERTA**, presentada en la licitación **/indicar el número de licitación/** para la Ejecución del Proyecto: **/indicar el nombre de la licitación/** ubicado en **/indicar la ubicación/**.

**SUMA /AFIANZADA/GARANTIZADA/:** \_\_\_\_\_

**VIGENCIA De:** \_\_\_\_\_ **Hasta:** \_\_\_\_\_

**BENEFICIARIO:** \_\_\_\_\_

**CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:** LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA.

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática **y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.**

Se entenderá por el incumplimiento si el **/Afianzado/Garantizado/**:

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente **/Fianza/Garantía/**, en la ciudad de \_\_\_\_\_ Municipio de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

FIRMA AUTORIZADA

Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento

**FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO**  
**[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]**

**[GARANTIA / FIANZA]**  
**DE CUMPLIMIENTO N°:**

**FECHA DE EMISION:**

**[AFIANZADO/GARANTIZADO]:**

**DIRECCION Y TELEFONO:**

*[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado] y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: "[indicar el nombre de la licitación]" ubicado en [indicar la ubicación].*

**SUMA**

**[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:**

**VIGENCIA**

**De:**

**Hasta:**

**BENEFICIARIO:**

**CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:** LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de \_\_\_\_\_, Municipio de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

FIRMA AUTORIZADA

**FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD**  
**[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]**

**FIRMA AUTORIZADA**

FORMATO /GARANTIA/FIANZA/ POR ANTICIPO  
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

FIRMA AUTORIZADA

Contiene:

# PUBLICACIÓN ONCAE



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	LPN-SIT-107-2023
Entidad	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)
Unidad de Compra	Dirección General de Conservación Vial
Objeto	Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pirares de Jyuca - El Zamorano (Desvío a Güinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud aproximada: 14,90 km
Fecha de Inicio	04/08/2023 02:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/08/2023 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/08/2023 02:56:00 p.m.
Tipo Fuente	Recursos Nacionales
Fuente	Entidad
Modalidad	Licitación pública nacional
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Obras
Lugar Recepción Ofertas	Salón de Usos Múltiples de la SIT
Valor Pliegos	Lp.: 0.00
Contacto	DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION VIAL 2232-7200 EXT. 1500/1501 <a href="mailto:recvialcent-staciones@sit.gob.hn">recvialcent-staciones@sit.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
Documento	Archivo		
Aviso de Prensa	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-202310G-AvisodePrensa.pdf</a>		
Pliego o Terminos de Referencia	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-2023204-PliegooTerminosdeReferencia.pdf</a>		
Enmienda o Adendum	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-2023407-EnmiendaoAdendum.pdf</a>		
Enmienda o Adendum	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-2023407-EnmiendaoAdendum.pdf</a>		
Enmienda o Adendum	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-2023407-EnmiendaoAdendum.pdf</a>		
Enmienda o Adendum	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-2023407-EnmiendaoAdendum.pdf</a>		
Aclaratoria	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-2023514-Aclaratoria.pdf</a>		
Aclaratoria	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-2023507-Aclaratoria.pdf</a>		
Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-2023607-ActadeRecepcionyAperturaDeOfertas.pdf</a>		
Resolucion de la Adjudicacion	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-2023807-ResoluciondeLaAdjudicacion.pdf</a>		
Anexos al Pliego	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-202314C1-AnexosalPliego.pdf</a>		
Anexos al Pliego	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-202314C2-AnexosalPliego.pdf</a>		
Anexos al Pliego	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-202314C3-AnexosalPliego.pdf</a>		
Anexos al Pliego	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-202314C5-AnexosalPliego.pdf</a>		
Anexos al Pliego	<a href="#">Lic1230LPN-SIT-107-202314C6-AnexosalPliego.pdf</a>		

Lista para aseguramiento de la calidad						
FCPC-18		Número de revisión (del mismo proceso):		Versión 1.0		
Código de proceso:	LPN-SIT-107-2023			Observaciones:		
Nombre del proceso:	REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA-EL ZAMORANO (DESVÍO A GUINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA 14.90 KM					
Tipo de aseguramiento:	ASEGURAMIENTO PARA CONTRATO PLURIANUAL QUE PASA DE PERIODO DE GOBIERNO					
Institución:	SECRETARÍA EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)					
Gerencia administrativa:	DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION VIAL					
Descripción de la actividad		Documento de respaldo	SI	No	Folio(s)	Observación
1.- Verificación del cumplimiento de actuaciones previas						
El proceso se encuentra en el paco debidamente publicado en HonduCompras.		Id de linea paco en HonduCompras.	X			VER ADJUNTO
El proceso tiene vinculación con el poa y presupuesto.		POA y presupuesto.	X			VER ADJUNTO
El proceso y sus enmiendas fueron publicados debidamente.		Copia del diario donde fue publicado.	X			VER ADJUNTO
2.- Solicitud de la unidad requirente						
Dispone de especificaciones Técnicas y presupuesto.		Especificaciones y presupuesto remitidas por unidad técnica con visto bueno del jefe.	X			VER ADJUNTO
El proceso fue debidamente publicado en el módulo de difusión de HonduCompras		Captura de pantalla.	X			VER ADJUNTO
Fue publicado el contrato en el módulo de contratos de HonduCompras.		Captura de pantalla.	X			VER ADJUNTO
3.- Revisión de requisitos fundamentales:						
La modificación tiene disponibilidad presupuestaria.		Oficio de revisión de disponibilidad presupuestaria				N/A
Fue presentada la opinión fundada del supervisor art.217 RLCE		Informe específico de opinión fundada del supervisor sobre la modificación o alteración que indique que se refiere a obras accesorias o complementarias del proyecto y no está relacionada con objeto o materia diferente del originalmente previsto.				N/A
La modificación no está relacionada con objeto o materia diferente del originalmente previsto art. 205 RLCE		Informe técnico de la unidad ejecutora justificando que no está solicitando cambios en la naturaleza y características si no obras accesorias o complementarias del proyecto original.				N/A
Entendiendo la naturaleza lo que comprende en cada una de las especialidades de obra pública contenidas en el Documento estándar de licitación Precalificación de Contratistas para la Construcción de Obras Públicas; características como las especificaciones técnicas (medidas, pesos, factores de calidad, etc.); obras accesorias o complementarias que forman parte integral para el funcionamiento de la obra civil. Para que concurren estas circunstancias debe ser ejecutada en el mismo espacio geográfico. ¿está la modificación ajustada a la LCE y su reglamento?						N/A
Solicitante del aseguramiento de la calidad					Comprador público certificado	
Nombre: JESSICA ROXANA CHAMALE					Nombre: Juan Paulista Garcia Comiza	
Cargo: DIRECTORA GENERAL DE CONSERVACIÓN VIAL - SIT					CPC N° 0527	
FECHA: 19 de ENERO de 2025					FECHA: 22/01/2026	
FIRMA: 					FIRMA: 	

25/1/18

Contiene:

# ACTA DE RECEPCIÓN DE OFERTA



ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

PROCESO NO. LPN-SIT-107-2023

En el Salón de Usos Múltiples, de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A., a los veintiseis (26) días del mes de Septiembre del año dos mil veintitrés (2023); siendo las dos en punto (02:00 p.m.), día y hora señalados para la recepción de las Ofertas del Proyecto: **“Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca - El Zamorano (Desvío a Güinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud aproximada: 14.90 km”** el Licenciado **CELSO REYES** representante de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversión, **FERNANDO LOZANO** representante de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversión, los representantes de las empresa; **“ETERNA, HIDALGO E HIDALGO”** se procedió a la apertura de las ofertas, leyéndose lo siguiente:



1. ETERNA S.A DE C.V.

EMPRESA:
BENEFICIARIO: SIT
FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:202309014977
BANCO:DAVIVIENDA
CANTIDAD: L12,000,000.00
VIGENCIA: 26/09/2023 – 03/01/2024
MONTO TOTAL: L. 506,388,380.73

2.HIDALGO E HIDALGO


EMPRESA:
BENEFICIARIO: SIT
FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:2200004539
BANCO:ATLANTIDA
CANTIDAD: L10,700,000.00
VIGENCIA: 26/09/2023 – 14/01/2024
MONTO TOTAL: L. 482,043,977.24

Fundamentamos la presente acta en los Artículos No. 38 (numeral 1), 41, 46, 50 y 64 de la Ley de Contratación del Estado y los Artículos 122, 123 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Leídas todas y cada una de las ofertas se cerró dicho evento a las dos de la tarde con diez minutos  
(02:10 p.m.)

  
LIC. CELSO REYES  
Representante de la Unidad de Apoyo Técnico  
de Inversión

  
FERNANDO LOZANO  
Representante de la Unidad de Apoyo Técnico de  
Inversión

  
REPRESENTANTE EMPRESA  
ETERNA

  
REPRESENTANTE EMPRESA  
HIDALGO E HIDALGO

### LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

PROCESO LPN-SIT-107-2023

**FECHA:26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, HORA: 2:00 P.M.**

[illegible]

### LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES



Secretaría de Infraestructura  
y Transporte



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

---

Contiene:

# **PUBLICACIÓN ONCAE CONTRATO**

SIT  
Dirección General de Conservación Vial

**Normativa**
**Compradores Institucionales**
**Busqueda Avanzada**
**Detalle del Contrato**

Entidad	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)
Unidad Compras	Dirección General de Conservación Vial
Contrato	SIT-CO-142-2023 ✓
Expediente	LPN-SIT-107-2023
Proveedor	Hidalgo e Hidalgo S.A. de C.V.
Nacionalidad	(no definida)
Dirección	(no definida)
Identificación	(no definida)
Descripción Contrato	Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca - El Zamorano (Desvío a Guinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud aproximada: 14.90 km
Monto	Lps. 482,043,977.24
Fecha de Inicio	07/12/2023
Forma de Pago	13 meses
Tipo Garantía	(ninguna)
Garante	(ninguno)
Monto Garantía	0.00

Tipo Documento	nombre
Contrato	<a href="#">Descargar</a>

Contrato	Expediente	Proveedor	Monto	Fecha
SIT-CCE-0511-2022	SIT-CCE-0511-2022	CONSTRUCTORA IPEC S. DE R.L.	Lps. 2,404,193.55	08/07/2023 Ver
SIT-CCE-0514-2022	SIT-CCE-0514-2022	CONSTRUCCIÓN, CONSULTORIA DE HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / CONCOH	Lps. 2,383,061.82	13/11/2023 Ver
SIT-CO-042-2023	LPN-SIT-037-2023	Contratistas Nacionales de Construccion S.A de C.V. / CONACSA	Lps. 9,816,772.53	10/06/2023 Ver
SIT-CCE-0031-2022	SIT-CCE-0031-2022	CONSTRUCTORA IPEC S. DE R.L.	Lps. 1,962,421.00	20/01/2024 Ver
SIT-CCE-0022-2022	SIT-CCE-0022-2022	CONSTRUCTORA IPEC S. DE R.L.	Lps. 1,065,434.05	20/01/2024 Ver
SIT-CO-183-2023	LPN-SIT-137-2023	Construcciones y Consultorias Arguela S de R.L. / ARCO S, DE R.L.	Lps. 23,979,345.60	29/11/2023 Ver
SIT-CCE-0310-2022	SIT-CCE-0310-2022	Construtora Fernandez Suazo S de R.L. de C.V.	Lps. 888,553.82	07/03/2023 Ver
SIT-CCE-0523-2022	SIT-CCE-0523-2022	Construtora Fernandez Suazo S de R.L. de C.V.	Lps. 633,738.58	13/11/2023 Ver
SIT-CO-007-2024	LPN-SIT-160-2023	Construtora Fernandez Suazo S de R.L. de C.V.	Lps. 22,683,564.61	04/03/2024 Ver
SIT-SU-018-2023	CPN-SIT-011-2023	MIAGROUP S. DE R.L.	Lps. 3,454,587.92	26/05/2023 Ver
SIT-CCE-0084-2022	SIT-CCE-0084-2022	Construtora Fernandez Suazo S de R.L. de C.V.	Lps. 491,558.16	10/03/2023 Ver
SIT-CCE-0282-2022	SIT-CCE-0282-2022	Construtora Fernandez Suazo S de R.L. de C.V.	Lps. 438,100.30	07/03/2023 Ver
SIT-CO-182-2023	LPN-SIT-140-2023	Construtora Fernandez Suazo S de R.L. de C.V.	Lps. 34,472,944.26	08/12/2023 Ver
SIT-CO-026-2024	LPN-SIT-145-2023	Hidalgo e Hidalgo S.A. de C.V.	Lps. 307,934,947.72	21/03/2024 Ver
SIT-CO-127-2023	LPN-SIT-085-2023	Hidalgo e Hidalgo S.A. de C.V.	Lps. 687,599,560.32	27/10/2023 Ver
SIT-CO-142-2023	LPN-SIT-107-2023	Hidalgo e Hidalgo S.A. de C.V.	Lps. 482,043,977.24	07/12/2023 Ver
SIT-CO-108-2023	LPR-SIT-009-2023	Construtora Fernandez Suazo S de R.L. de C.V.	Lps. 1,326,139.47	08/12/2023 Ver
SIT-CO-045-2023	LPR-SIT-002-2023	Construtora Fernandez Suazo S de R.L. de C.V.	Lps. 2,416,063.06	09/06/2023 Ver
SIT-CO-065-2023	LPN-SIT-034-2023	Hidalgo e Hidalgo S.A. de C.V.	Lps. 195,871,192.03	26/07/2023 Ver
SIT-CCE-0074-2022	SIT-CCE-0074-2022	MANTENIMIENTO Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	Lps. 2,490,960.00	10/03/2023 Ver
SIT-CCE-0173-2022	SIT-CCE-0173-2022	INGENIERIA UNO, S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 411,948.76	02/03/2023 Ver
SIT-CCE-0378-2022	SIT-CCE-0378-2022	INGENIERIA UNO, S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 1,060,642.42	09/03/2023 Ver
SIT-CCE-0076-2022	SIT-CCE-0076-2022	MANTENIMIENTO Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	Lps. 991,529.30	10/03/2023 Ver
SIT-CCE-0060-2022	SIT-CCE-0060-2022	MANTENIMIENTO Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	Lps. 1,164,255.70	10/03/2023 Ver
SIT-CCE-0057-2022	SIT-CCE-0057-2022	MANTENIMIENTO Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	Lps. 385,468.50	10/03/2023 Ver
SIT-CCE-0277-2022	SIT-CCE-0277-2022	INGENIERIA UNO, S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 276,580.37	06/03/2023 Ver
SIT-CCE-0227-2022	SIT-CCE-0227-2022	INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 7,341,692.55	03/03/2023 Ver
SIT-CCE-0141-2022	SIT-CCE-0141-2022	INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 2,218,430.18	15/03/2023 Ver
SIT-CCE-049-2023	SIT-CCE-088-2023	INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 1,666,221.33	16/12/2024 Ver
SIT-CCE-0532-2022	SIT-CCE-0532-2022	EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE ETERNA S.A. DE C.V.	Lps. 3,608,970.00	27/12/2023 Ver
SIT-CCE-0268-2022	SIT-CCE-0268-2022	ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION S. DE R.L. (AMACON, S. de R.L.)	Lps. 1,231,070.20	06/03/2023 Ver
SIT-CCE-0228-2022	SIT-CCE-0228-2022	ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION S. DE R.L. (AMACON, S. de R.L.)	Lps. 2,154,679.51	03/03/2023 Ver
SIT-CO-174-2023	LPN-SIT-150-2023	JCB CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Lps. 6,042,785.14	12/12/2023 Ver
SIT-CCE-0314-2022	SIT-CCE-0314-2022	SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA S.A. C.V.	Lps. 62,654.00	08/03/2023 Ver
SIT-CCE-0337-2022	SIT-CCE-0337-2022	SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA S.A. C.V.	Lps. 404,491.51	08/03/2023 Ver
SIT-CCE-0528-2022	SIT-CCE-0528-2022	SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA S.A. C.V.	Lps. 2,920,142.14	13/09/2023 Ver
SIT-CCE-0069-2022	SIT-CCE-0069-2022	SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA S.A. C.V.	Lps. 495,502.40	15/03/2023 Ver
SIT-CCE-0233-2022	SIT-CCE-0233-2022	SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA S.A. C.V.	Lps. 3,439,737.62	03/03/2023 Ver
SIT-CCE-0232-2022	SIT-CCE-0232-2022	SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA S.A. C.V.	Lps. 1,170,455.64	03/03/2023 Ver
SIT-CCE-0462-2022	SIT-CCE-0462-2022	SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA S.A. C.V.	Lps. 3,692,695.51	02/06/2023 Ver
SIT-CCE-0166-2022	SIT-CCE-0166-2022	JCB CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Lps. 1,966,492.05	04/03/2023 Ver

---

**Contiene:**  
**ADJUDICACIÓN**

**SIT**  
**Dirección General de Conservación Vial**



Comayagüela, M.D.C.  
31 de octubre de 2023

OFICIO SIT-UATI-1437-2023

Ingeniero  
**DAVID ARMANDO PALMA GORDILLO**  
Representante Legal  
**HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V.**  
Su Oficina.

Ref: LPN-SIT-107-2023: "REHABILITACIÓN CON  
WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE  
LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A  
PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A  
GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO  
MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD  
APROXIMADA: 14.90 KM" / ADJUDICACIÓN.

Estimado Ingeniero:

Por este medio le notificamos que luego de analizar las ofertas presentadas en el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SIT-107-2023 "REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90 KM" la comisión evaluadora, recomendó a su representada como la ganadora del proceso, en vista que presenta una mejor propuesta de acuerdo a las condiciones del proyecto licitado, por tal motivo esta Secretaría de Estado ha determinado adjudicarle el proyecto por un monto de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS (L 482,043,977.24)

Por lo antes expuesto, se le solicita abocarse a la Unidad de Apoyo Técnico de Inversión a fin de ultimar detalles para la elaboración del respectivo contrato.

Atentamente,

  
**ING. MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO**  
Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)

☒ Kathy Lisbeth Garcia Mejia / Jefe Unidad de Apoyo Técnico de Inversión  
☒ Archivo

*Kathy Lisbeth Garcia Mejia*  
6/11/2023



---

**Contiene:**  
**CONTRATO**

**SIT**  
**Dirección General de Conservación Vial**

**Proyecto:**  
**REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING**  
**(CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6,**  
**ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO**  
**(DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN,**  
**HONDURAS, C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90 KM**

**Contiene:**  
**Documentación Contractual**  
**HIDALGO E HIDALGO**  
**HONDURAS, S.A. DE C.V.**

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN  
NO. SIT-CO-142-2023

REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA  
CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL  
ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO  
MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90 KM

Nosotros MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Civil, con Documento Nacional de identificación No.0318197101439 de este domicilio, actuando en su condición de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), Facultado para realizar este acto mediante Acuerdo Ejecutivo N0. 286-2022 de fecha 7 de abril de 2022, emitido por la Presidenta Constitucional de la República y Secretario de Estado de los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización con facultades suficientes para este acto, y que en adelante denominado "EL CONTRATANTE" por una parte y DAVID ARMANDO PALMA GORDILLO, mayor de edad, casado, economista, de nacionalidad ecuatoriana con Documento de Identificación Nacional No. 012703201400558, con Registro tributario Nacional No. 08018012515900, debidamente autorizado para firmar en nombre y Representación de la HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V., con Registro Tributario Nacional No.08019013549808, con domicilio en Blvd. Suyapa, Edificio Metropolis, Torre 2, Piso 4, local 20412, empresa constituida conforme las Leyes de la República, en adelante denominado EL CONTRATISTA, por la otra; hemos convenido en suscribir el presente Contrato del Proyecto: "REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90 KM ", de conformidad con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, y se ha aceptado la Oferta presentada por EL CONTRATISTA para la ejecución y terminación de dichas Obras y para la subsanación de cualquier defecto de las mismas.

El Contratante y EL CONTRATISTA acuerdan lo siguiente:

CLÁUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación:

1. **EL GOBIERNO:** El Gobierno de la República de Honduras (Pod. EJECUTIVO), quien actuará por intermedio de la Secretaría.
2. **LA SECRETARÍA:** La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
3. **LA DIRECCIÓN:** La Dirección General de Conservación Vial, dependiente de La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).



4. **LA UNIDAD EJECUTORA:** La Unidad De Rehabilitación Red Vial Fondos Externos/Nacionales URRVFE/N, encargada de coordinar y velar por la ejecución del proyecto.
5. **FINANCIAMIENTO:** Fondos propios del Gobierno de Honduras.
6. **EL CONTRATANTE:** El Gobierno de la República de Honduras a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
7. **EL CONTRATISTA:** **HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V**
8. **LA SUPERVISIÓN:** La Firma Consultora contratada para la supervisión del proyecto, denominada en algunos documentos como el INGENIERO.
9. **INGENIERO COORDINADOR:** Funcionario de enlace de parte de La Dirección General de Conservación Vial, encargado de coordinar las acciones que se susciten entre EL CONTRATISTA, el Supervisor y el Contratante.
10. **GERENTE DE PROYECTO:** El Ingeniero Civil, representante de El Contratista que es aprobado por La Dirección y que organizará, planificará, coordinará las actividades a ejecutarse, así mismo velará por el cumplimiento del Contrato y demás documentos que lo integran.
11. **SUPERINTENDENTE:** El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) y aprobado por La Dirección que actuará como Ingeniero Residente del proyecto por parte del CONTRATISTA.
12. **PROYECTO:** "REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90 KM "

**CLÁUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:**

**EL CONTRATISTA** con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la Construcción para el Contratante, del Proyecto: "REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO



A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90 KM”, de conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos están descritos en la Cláusula VII y forman parte del presente Contrato.

**CLÁUSULA III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO**

- a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio podrá ser emitida por **EL CONTRATANTE** una vez que **EL CONTRATISTA** entregue la Garantía Bancaria de cumplimiento y la Garantía Bancaria por Anticipo.
- b. Plazo: **EL CONTRATISTA** deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por **LA DIRECCIÓN** y se compromete y obliga a terminar la ejecución simultánea de las obras contratada dentro de un plazo de **390 DÍAS CALENDARIOS (13 MESES)**, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estará sujeto a extensiones autorizadas por **EL GOBIERNO**, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecución se modifique por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estará de acuerdo a un estudio que para tal fin se hará del programa de trabajo, y la ampliación en plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional en monto.

**CLÁUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:**

**EL GOBIERNO** pagará a **EL CONTRATISTA** por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por **EL GOBIERNO** y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales, de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes:

“REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90 KM ”


No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVIDADES GENERALES</b>				
1.1.1	Cercado del Derecho de Vía	mL	2,800.00	L 320.75	L 898,100.00
1.1.2	Limpieza del Derecho de Vía (Desmonte y Desbrozo)	ha	1.08	L \$6,786.51	L 93,729.43
1.1.3	Excavación y Relleno de Zanja para Fibra Óptica	m3	13,052.40	L 275.72	L 3,598,807.73
	Sub Total Actividades Generales:				L 4,590,637.16
<b>2</b>	<b>TERRACERÍAS</b>				
2.1.1	Excavación Común (No Clasificada)	m3	107,017.29	L 76.21	L 8,155,787.67
2.1.2	Excavación Banqueo	m3	4,294.66	L 117.34	L 503,935.40
2.1.3	Excavación en Roca	m3	26,300.00	L 300.75	L 7,909,725.00
2.1.4	Relleno con Material de Préstamo	m3	40,908.86	L 159.82	L 6,538,054.01
2.1.5	Sub-Excavación	m3	5,852.38	L 105.34	L 616,489.71
2.1.6	Sobre-Acarreo	m3-km	634,974.90	L 11.91	L 7,562,551.06



No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL
				<b>Sub Total Terracerías:</b>	<b>L 31,286,542.85</b>
<b>3</b>	<b>PAVIMENTO</b>				
3.1.1	Base Triturada	m3	30,878.53	L 761.21	L 23,505,045.82
3.1.2	Reciclado y Conformación de Base Mejorada con Cemento	m3	1,780.00	L 842.97	L 1,500,486.60
3.1.3	Suministro y Colocación de Cemento GU (saco 42.50 Kg)	ton	3,477.73	L 5,596.04	L 19,461,516.19
3.1.4	Imprimación con Emulsión Rompimiento Lemo	gal	34,010.89	L 196.87	L 6,695,723.91
3.1.5	Concreto Hidráulico c= 22cm. MR: 650 psi (Incluye acero de refuerzo grado 40)	m3	44,454.29	L 4,525.82	L 201,192,114.77
3.1.6	Corte de Juntas Longitudinales y Transversales (3.65 m x 3.00 m)	mL	94,886.71	L 49.69	L 4,714,920.62
3.1.7	Concreto Ciclópeo para Muros	m3	1,000.00	L 4,650.23	L 4,650,230.00
3.1.8	Bordillo con Cuneta Integral	mL	280	L 562.83	L 157,592.40
3.1.9	Bordillo de Concreto f'c = 211 kg/cm2. Dimensiones 20x20 cm pin #4 @0.40 m	mL	3,500.00	L 596.00	L 2,086,000.00
3.1.10	Suministro y Colocación de Mezcla Asfáltica en Caliente para Bacheo y reconstrucción hombros	Ton	1,200.00	L 5,170.61	L 6,204,732.00
3.1.11	Fresado de la carpeta existente (1 cm)	m2	75,000.00	L 39.14	L 2,935,500.00
				<b>Sub Total Pavimento:</b>	<b>L 273,103,862.31</b>
<b>4</b>	<b>OBRAS DE DRENAJES MENOR</b>				
4.1.1	Demolición de Estructuras de Concreto Existente	m3	82.83	L 4,223.97	L 349,871.44
4.1.2	Excavación Material Tipo II (Material Semiduro)	m3	6,685.18	L 217.77	L 1,455,831.65
4.1.3	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=72", Tipo IV	mL	93.5	L 24,586.03	L 2,298,793.81
4.1.4	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=60", Tipo III	mL	56.43	L 17,936.79	L 1,012,173.06
4.1.5	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=48", Tipo III	mL	101.37	L 12,386.03	L 1,255,571.86
4.1.6	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=42", Tipo III	mL	67.6	L 9,568.58	L 646,836.01
4.1.7	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=36", Tipo III	mL	362	L 7,854.34	L 2,843,271.08
4.1.8	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=36", Tipo IV	mL	45.07	L 8,487.54	L 382,533.43
4.1.9	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=30", Tipo IV	mL	19.18	L 6,885.06	L 132,055.45
4.1.10	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=24", Tipo III	mL	31.75	L 5,290.71	L 167,980.04
4.1.11	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=24", Tipo III (Accesos)	mL	180	L 5,290.71	L 952,327.80
4.1.12	Concreto Clase B para Cabezales	m3	556.32	L 5,413.61	L 3,011,699.52
4.1.13	Concreto Clase B para Disipadores de energía	m3	342.1	L 6,131.60	L 2,097,620.36



No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO LPS.	TOTAL
4.1.14	Remoción de Tubería Existente	mL	99.25	L 5,139.58	L 510,103.32
4.1.15	Tragantes Horizontales 1.5mx1.5m	Unidad	20	L 39,919.25	L 798,385.00
4.1.16	Losa de Concreto Clase B, para Caja Ciega en Tragante Existente	m2	7.9	L 15,325.58	L 121,072.08
4.1.17	Relleno con Material Selecto	m3	2,106.64	L 662.64	L 1,395,943.93
4.1.18	Relleno con Material del Sitio	m3	3,486.87	L 580.73	L 2,024,930.02
4.1.19	Prueba Hidrostática	mL	776.89	L 549.82	L 427,149.66
4.1.20	Limpieza de Alcantarillas Existentes	Unidad	0	L 28,211.77	L -
4.1.21	Revestimiento de Cunetas con Concreto Clase B	m3	16,144.89	L 3,808.55	L 61,488,620.81
4.1.22	Botado de Material Sobrante	m3	5,593.51	L 395.91	L 2,214,526.54
Sub Total Obras de Drenaje Menor:				L	85,587,296.87
<b>5</b>	<b>OBRAS DE DRENAJE MAYOR</b>				
<b>5.1</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ESTACIÓN 22+940</b>				
5.1.1	Concreto Clase A (Caja Puente)	m3	195.67	L 7,146.07	L 1,398,271.52
5.1.2	Acero de Refuerzo grado 40	kg	17,689.23	L 56.83	L 1,005,278.94
5.1.3	Excavación Estructural	m3	761.69	L 527.54	L 401,821.94
5.1.4	Relleno con Material Selecto	m3	400	L 946.82	L 378,728.00
5.1.5	Mampostería en Disipador de Energía	m3	42.08	L 7,808.31	L 328,573.68
Total				L	3,512,674.08
<b>5.2</b>	<b>CONSERVACIÓN DE PUENTES</b>				
5.2.1	Juntas de Expansión de 1" (Suministro/Instalación)	mL	17.85	L 7,147.99	L 127,591.62
5.2.2	Apoyos de Neopreno Dureza 60 A.S.T.M. (0.55X0.50X0.038)	Unidad	8	L 30,392.50	L 243,140.00
5.2.3	Reemplazo de Neoprenos (Por Apoyos)	Unidad	2	L 84,272.45	L 168,544.90
5.2.4	Suministro y Colocación de Pintura de Trafico para Pretel	mL	81	L 1,536.47	L 124,454.07
Total				L	663,730.59
<b>5.3</b>	<b>AMPLIACIÓN DE PUENTE QUEBRADA AGUAS AMARILLAS EST. 20+810</b>				
5.3.1	Demolición de Estructuras de Concreto Existentes	m3	7.22	L 20,810.67	L 150,253.04
5.3.2	Demolición de <del>Carpetas</del> Carpeta Existente	m3	16.5	L 14,442.65	L 238,303.73
5.3.3	Excavación en Roca	m3	45	L 1,523.84	L 68,572.80
5.3.4	Acero de Refuerzo grado 60	kg	5,650.00	L 65.52	L 370,188.00
5.3.5	Concreto Hidráulico Clase "A" (F'C = 281 KG/CM2 O 4,000 PSI)	m3	42	L 10,265.20	L 431,138.40
5.3.6	Viga AASHTO Tipo IV con 14 Cables de 1/2"	ml	53.55	L 35,919.64	L 1,923,496.72
5.3.7	Barandal Metálico en Pretiles Existentes	ml	36	L 4,842.46	L 174,328.56
5.3.8	Apoyos de Neopreno Dureza 60 A.S.T.M. (0.48x0.28x0.038)	UNIDAD	6	L 31,087.68	L 186,526.08
5.3.9	Juntas de Expansión de 1" (Suministro/Instalación)	ml	17.85	L 7,147.99	L 127,591.62
5.3.10	Juntas de Expansión de 2" (Suministro/Instalación)	ml	10.54	L 9,731.24	L 102,567.27
Total				L	3,772,966.22
Sub Total Obras de Drenaje Mayor:				L	7,949,370.89
<b>6</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>				



No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL
6.1.1	Casetas Metálicas en Paradas de Buses	Unidad	28	L 81,546.78	L 2,283,309.84
6.1.2	Barrera de Concreto (tipo New Jersey)	mL	6,090.00	L 1,836.58	L 11,184,772.20
6.1.3	Acero de Refuerzo grado 40	kg	38,000.00	L 56.83	L 2,159,540.00
Sub Total Obras Complementarias:					L 15,627,622.04
<b>7</b>	<b>ESTABILIZACIÓN FALLA 16+300</b>				
7.1.1	Base Triturada	m3	28	L 3,884.00	L 108,752.00
7.1.2	Conformación de Material existente	m2	6,090.00	L 126.34	L 769,410.60
7.1.3	Relleno con Material de Préstamo	m3	38,000.00	L 166.98	L 6,345,240.00
7.1.4	Tratamiento Superficial Doble	m2	3,200.00	L 530.18	L 1,696,576.00
Sub Total Estabilización Falla 16+300					L 8,919,978.60
<b>A</b>	<b>SUB TOTAL DE OBRA (A):</b>				L 427,065,310.72
<b>B</b>	<b>MONTO PROVISIONALES ESPECIFICOS</b>				
B.1	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL Y SOCIAL (1.00%) DE A	%	1.00%	L 427,065,310.72	L 4,270,653.11
B.2	REASENTAMIENTO	Global	1	L 8,001,482.34	L 8,001,482.34
SUB TOTAL (B)					L 12,272,135.45
<b>C,D</b>	<b>MONTO PROVISIONALES</b>				
C	ADMINISTRACIÓN DELEGADA O TRABAJO POR DIA (4.00 %) DE A	%	4.00%	L 427,065,310.72	L 17,082,612.43
D	RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS O CLÁUSULA ESCALATORIA (6.00%) DE A	%	6.00%	L 427,065,310.72	L 25,623,918.64
SUB TOTAL (C + D)					L 42,706,531.07
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (A+B+C+D)					L 482,043,977.24

1. Personal

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U. (*) (Lps)	Total (Lps)
1	Capataz	Hora	1	L 370.84	L 370.84
2	Albañil	Hora	1	L 231.62	L 231.62
3	Carpintero	Hora	1	L 231.62	L 231.62
4	Ayudante de Artesano	Hora	1	L 230.93	L 230.93
5	Peón	Hora	1	L 226.40	L 226.40

2. Materiales

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
1	Cemento Portland	Bolsa	1	L 237.83	L 237.83
2	Arena para Concreto	m3	1	L 809.89	L 809.89
3	Cal Hidratada bolsa 100 Lbs	Bolsa	1	L 220.48	L 220.48
4	Piedra Triturada de 3/4" a 1/2"	m3	1	L 835.50	L 835.50
5	Piedra Triturada de 1 1/2" a 3/4"	m3	1	L 835.50	L 835.50
6	Acero para refuerzo hasta de 1/2" diámetro	Kg	1	L 40.15	L 40.15
7	Acero para Refuerzo de 5/8" diámetro o más	Kg	1	L 40.15	L 40.15
8	Madera para Encofrados	Pic Tablar	1	L 31.58	L 31.58

3. Equipos de Construcción

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
1	Tractor 140 HP Tipo CAT D6	Hora	1	L 1,424.23	L 1,424.23





3. Equipos de Construcción

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
2	Moto niveladora 135 HP, Tipo Cat 12G	Hora	1	L 2,888.87	L 2,888.87
3	Cargadora 2 Yds3, Tipo Cat 930	Hora	1	L 1,705.67	L 1,705.67
4	Retroexcavadora 135 HP Tipo Cat 225	Hora	1	L 1,206.44	L 1,206.44
5	Compactadora Rodillo Vibratorio 8-10 Ton	Hora	1	L 1,538.23	L 1,538.23
6	Compactadora Manual de Plato 24"	Hora	1	L 389.20	L 389.20
7	Volqueta 5 M3	Hora	1	L 1,148.76	L 1,148.76
8	Volqueta 10 M3	Hora	1	L 1,763.22	L 1,763.22
9	Volqueta 12 M3	Hora	1	L 1,763.22	L 1,763.22
10	Tanque Cisterna 2,000 galones	Hora	1	L 1,331.64	L 1,331.64
11	Mezcladora de Concreto 1 bolsa	Hora	1	L 374.07	L 374.07
12	Mezcladora de Concreto 2 bolsa	Hora	1	L 398.16	L 398.16
13	Vehículo Transporte Personal (Pick-Up)	Hora	1	L 668.45	L 668.45
14	LowBoy	KM	1	L 1,384.54	L 1,384.54

Los pagos a **EL CONTRATISTA** se harán con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

**CLÁUSULA V: MONTO DEL CONTRATO:**


En apego a la Subcláusula 4.11 [Suficiencia del Monto Contractual Aceptado] y 14.1[Precio del Contrato] de las Condiciones General del Contrato (CG), el monto de este Contrato se ha estimado en la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS (L. 482,043,977.24)** queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales.

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso del **GOBIERNO** durante el año, se limita a la cantidad que aparece en la asignación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la (ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA), y que la ejecución y pago de la obra correspondiente a los años siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos años los fondos correspondientes. **La no aprobación de estos fondos por el Congreso Nacional dará derecho a la resolución del contrato sin responsabilidad para las partes.**

**CLÁUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:**

**EL CONTRATISTA** se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificación de este Contrato, a solicitud del Contratante y que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los Documentos de Licitación.



2. El Documento de Licitación del Proyecto y sus Anexos.
3. Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitación.
4. Invitación a Licitación.
5. Pliego de Instrucciones a los Postores.
6. La Oferta.
7. Declaración Jurada.
8. Los Documentos de Precalificación presentado por el o los contratistas.
9. Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por **EL CONTRATISTA**, antes de la Licitación y que acompañó en su oferta.
10. Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el Anticipo, y Contra Trabajos Defectuosos.
11. Pliego de Condiciones Generales.
12. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.
13. Las últimas Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes de **LA DIRECCIÓN**.
14. El Programa de Trabajo aprobado por **LA DIRECCIÓN**.
15. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por **LA DIRECCIÓN**.
16. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por fórmula.
17. La Orden de Inicio.
18. Los Planos.
19. Seguros.
20. Principio de Integridad

**CLÁUSULA VII: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES:**

El presente Contrato prevalecerá sobre todos los demás documentos contractuales. Se considerará que los documentos enumerados a continuación forman parte del presente Contrato:

- (i) Carta de Adjudicación
- (ii) La Oferta
- (iii) Enmiendas.
- (iv) Condiciones Generales (CG)
- (v) Condiciones Generales del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias (En caso de ser necesario).
- (vi) Condiciones Generales (CE)
- (vii) Disposiciones Específicas
- (viii) Estructura Presupuestaria
- (ix) Especificaciones Técnicas
- (x) Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigación y Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en el Sitio.
- (xi) Planos.
- (xii) Principio de Integridad.
- (xiii) El Documento de Licitación del Proyecto y sus Anexos.
- (xiv) Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitación
- (xv) Orden de Cambios y Modificaciones al contrato

**CLÁUSULA VIII: CAUCIONES:**

1. **EL CONTRATISTA** queda obligado a rendir las cauciones siguientes:



- a. Cauciones de Cumplimiento de Contrato (Subcláusula 4.2 de las Condiciones Generales del Contrato), por una suma de quince por ciento (15%) de este contrato y con una duración igual al respectivo plazo de construcción más tres (3) meses.
  - b. Caución por Anticipo (Subcláusula 2.6 de las Condiciones Generales del Contrato), por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del monto del Anticipo y con una duración igual al correspondiente plazo de construcción.
  - c. Caución de Calidad de Obra (Subcláusula 10.1 de las Condiciones Generales del Contrato), para garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara dentro de un período de dos (2) años, después de la recepción final del proyecto.  
El monto de esta caución será por una suma igual al cinco por ciento (5%) del monto del contrato y su duración será por un período igual a dos (2) años contados a partir de la recepción final del proyecto.
2. Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberán presentarse en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles después de haberse suscrito el correspondiente contrato y la caución establecida en el literal c deberá presentarse a más tardar diez (10) días hábiles después de efectuada la Recepción Final y/o entregada la respectiva Acta de Recepción Final, de conformidad con el siguiente procedimiento:
    - a. Mediante solicitud formal, **EL CONTRATISTA** presentará a **LA DIRECCIÓN** y pedirá la aprobación correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha caución.
  3. Las presentes cauciones se harán efectivas al simple requerimiento que haga **LA SECRETARÍA**. Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición.
  4. El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la adjudicación de un proyecto o los trámites de legalización del contrato, deberá acompañar con su escrito de iniciación una garantía o caución a favor de la Hacienda Pública con un valor igual al diez por ciento (10%) de su oferta, la cual se hará efectiva en caso de que la impugnación o cualquier pretensión del oferente resulte infundada o improcedente.

**CLÁUSULA IX: INTEGRIDAD:**

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente:

- I. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.
- II. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidas en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
- III. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado y trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte:



- b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
- IV. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
- V. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
- VI. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
- VII. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales EL CONTRATISTA o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar:
- a) De parte EL CONTRATISTA o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan.
- b) De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.
- c) Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecución del presente Contrato en los más altos niveles éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el Lavado de Activos

**CLÁUSULA X: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:**

Los gastos que ocasione este Contrato se efectuarán con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: **Institución 411, Programa 12, Proy 005, GA 003, UE 020, ACT 001, Fuente 11, Objeto/Gasto 47210.** Como contrapartida de los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme se estipula en el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante el

correcto

  
CONSTRUCTORES




Contratante, por medio del presente Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en compensación por la ejecución y terminación de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construcción en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 07 días del mes de noviembre del 2023

POR EL CONTRATATANTE

  
**MAURICIO ANTONIO RAMOS SCAZO**  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)



POR EL CONTRATISTA

  
**DAVID ARMANDO PALMA GORDILLO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
HIDALGO E HIDALGO HONDURAS, S.A DE C.V





## APENDICE B- Condiciones Generales (CG)

Las Condiciones General del contrato serán las estipuladas en el Libro Rojo FIDIC versión 1994  
(Ver Anexo)



## APENDICE C- Condiciones Generales (CE)

Las siguientes Condiciones Generales complementarán las CG. En casos de discrepancia, las presentes disposiciones prevalecerán sobre las que figuran en las CG.



## Condiciones Especiales del Contrato

### Parte A – Datos del Contrato

Condiciones	SubCláusula	Datos
Nombre y dirección del Contratante	1.1.2.2	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).  Barrio La Bolsa.  Comayagüela M.D.C., Honduras C.A.
Nombre de la empresa	1.1.2.3	<b>HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V.</b>
Nombre del Prestatario	1.1.2.12	Gobierno de la República de Honduras
Plazo de Ejecución	1.1.3.3	13 MESES contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.  EL CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCIÓN y se compromete y obliga a terminar la ejecución simultánea de las obras contratada dentro de un plazo estipulado, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estará sujeto a extensiones autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo con las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecución se modifique por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estará de acuerdo a un estudio que para tal fin se hará del programa de trabajo, y la ampliación en plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional en monto.
Período de Notificación de Defectos	1.1.3.7	Dos (2) años, a partir de la fecha de recepción del proyecto.  EL CONTRATISTA debe presentar la Garantía de Calidad cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual.  “La Garantía de Calidad deberá estar vigente por un plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.
Secciones	1.1.5.6	NO APLICA
Costo más utilidades	1.2	Las disposiciones que incluyan la expresión "costo más utilidades" incluirá la utilidad que EL CONTRATISTA haya indicado en su oferta económica.
Sistemas de transmisión electrónica	1.3	Correo Electrónico, con acuse de recibo del receptor del mensaje



Condiciones	SubCláusula	Datos
Ley aplicable	1.4	<p>Las Leyes Aplicables Vigentes de la República de Honduras.</p> <p>Este Contrato está sometido a las leyes de la República de Honduras, y en consecuencia todo lo relacionado con la ejecución del proyecto estará sometido a dichas leyes.</p>
Idioma que rige	1.4	Español.
Idioma para comunicaciones	1.4	Español.
Cuidado y Suministro de los Documentos	1.8	<p>EL CONTRATISTA proporcionará al Ingeniero un original y 2 copias de cada uno de los Documentos del CONTRATISTA.</p> <p>EL CONTRATISTA deberá mantener libros y registros en idioma español relacionados con el proyecto, de conformidad con sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podrán ser inspeccionados y auditados durante la ejecución del contrato y en la forma que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros y registros, así como los documentos y demás informaciones relativas a gastos y cualquier otra operación relacionada con el proyecto, deberán ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5) años después de terminado el proyecto. Durante ese periodo, estarán sujetos en todo tiempo a inspección y auditorias que EL GOBIERNO considere razonable efectuar.</p>
Plazo para acceder al Lugar de las Obras	2.1	Diez (10) días después de la fecha de Inicio
Reclamaciones del Contratante	2.5	<p>a) El Contratista está obligado a presentar las Garantías descritas en las Subcláusulas 2.6 (Garantía por Anticipo/Si se requiera) y 4.2 (Garantía de Cumplimiento de Contrato) de las Condiciones Generales del Contrato, a más tardar quince (15) días calendario después de suscrito el contrato; por cada día de demora en la presentación de la Garantía después del plazo señalado, se le aplicará una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.</p> <p>b) EL CONTRATISTA deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio;</p>



Condiciones	SubCláusula	Datos
		<p>por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.</p> <p>c) EL CONTRATISTA está obligado a mantener un SUPERINTENDENTE con Experiencia afin al proyecto, colegiado y solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecución de las obras de conformidad a la Cláusula I: DEFINICIONES del contrato a suscribirse. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a que EL GOBIERNO deduzca en concepto de multa la cantidad de CUARENTA MIL LEMPIRAS (L.40,000.00) mensuales. Para garantizar la aplicación de esta Cláusula LA SUPERVISIÓN deberá constatar que el Superintendente este desarrollando sus labores adecuadamente, de no ser así el supervisor solicitará su remoción inmediata.</p> <p>d) EL CONTRATISTA mantendrá actualizaciones constantes del Programa de Trabajo incluido en la Oferta y lo presentará en forma impresa y digital modificable para la aprobación del Ingeniero.</p> <p>La no presentación del Programa como se establece en esta Sub-Cláusula, dará lugar a una penalización de Lps. 30,000.00, monto a ser deducible en la primera estimación de obra.</p> <p>e) EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Cláusula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO y la Subcláusulas 8.7 y 14.15(b) de las Condiciones Generales del Contrato. Cada día de demora en la ejecución y entrega de la obra, dará derecho al Gobierno a deducir por concepto de multa, el Cero Punto treinta y seis (0.36%) por ciento cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del Contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto.</p>
Pago de Anticipo y Garantía	2.6	<p>EL GOBIERNO suministrará a EL CONTRATISTA en concepto de Anticipo, una suma igual al Veinte por ciento (20%) del Precio del Contrato. Esta cantidad será amortizada a partir de la primera estimación mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas; en la estimación final, se le deducirá el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL CONTRATISTA deberá invertir la totalidad del Anticipo, de acuerdo al Plan de Inversión, el cual deberá ser entregado a LA SUPERVISIÓN para su control y cumplimiento.</p>

*[Handwritten signature]*

Condiciones	SubCláusula	Datos
		<p>Será un <b>Requisito Obligatorio</b> previo otorgamiento del Anticipo el "<b>Plan de Inversión del Anticipo</b>", el cual debe detallar en que se invertirá dicho monto, ya que no se reconocerán aumentos después de otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad única EL CONTRATISTA su adquisición oportuna; el Anticipo también servirá para cubrir los gastos iniciales de movilización. El cien por ciento (100%) de dicho Anticipo será entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la República de Honduras en la siguiente forma:</p> <p>Un solo pago del veinte por ciento (20%) se tramitará dentro de los cinco (5) días hábiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la Garantía Bancaria por Anticipo y después de que EL CONTRATANTE haya revisado y aceptado dicha Garantía.</p> <p><b>GARANTIA POR ANTICIPO:</b></p> <p>EL CONTRATISTA está obligado a presentar una GARANTIA BANCARIA por el Anticipo acordado (Subcláusula 2.6 de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato), por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del monto del Anticipo y con una duración igual al correspondiente plazo de construcción.</p> <p>Las GARANTIA BANCARIA establecidas, deberán presentarse en un plazo no mayor de quince (15) días calendarios después de haberse suscrito el presente contrato.</p>
Obligaciones y Autoridad del Ingeniero	3.1	<p>a. La Secretaría de Infraestructura y Transporte, supervisará la ejecución de este proyecto por medio del Ingeniero o firma consultora que se contrate y se especifique en la Sub-Cláusula 1.1.2.4 de las Condiciones Generales del Contrato.</p> <p>b. LA DIRECCIÓN velará porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento del CONTRATISTA, podrá efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dichas inspecciones también podrán ser efectuadas por LA DIRECCIÓN, o cualquier otra Institución Gubernamental y EL CONTRATISTA se verá obligado a dar las facilidades necesarias para la inspección y facilitará o hará que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriquen o manufacturen todos los materiales y/o productos, donde la construcción de la obra esté efectuándose; asimismo, proveerá la información y asistencia necesaria para que se efectúen inspecciones detalladas y completas.</p>



Condiciones	SubCláusula	Datos
Garantía de Cumplimiento	4.2	<p>El Contratista se obliga a otorgar a favor del Contratante una garantía Bancaria de cumplimiento del Contrato equivalente al 15% del valor total del mismo, la cual estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega de la obra. La garantía bancaria de Anticipo es de estricto cumplimiento para pago del monto requerido. La Garantía de Cumplimiento deberá ser presentada a más tardar Quince (15) días calendarios siguientes a la firma del Contrato y será requisito para la emisión de la Orden de Inicio.</p> <p>Las GARANTIA BANCARIA establecidas, deberán presentarse en un plazo no mayor de quince (15) días calendarios después de haberse suscrito el presente contrato.</p> <p>La presente GARANTIA BANCARIA se hará efectiva al simple requerimiento que haga LA SECRETARÍA. Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición</p>
Subcontratistas	4.4	<p>EL CONTRATISTA no subcontratará la totalidad de las Obras.</p> <p>Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un sub-contrato, éste no podrá exceder del 40% del presupuesto total de la obra.</p> <p>El sub-contrato únicamente podrá ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Artículo 116 de la Ley de Contratación del Estado.</p>
Cesión de Beneficio de Subcontrato	4.5	<p>EL CONTRATISTA no asignará, transferirá, o hará otras disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, así como de derechos, reclamos u obligaciones del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito del CONTRATANTE.</p>
Procedimientos de Seguridad (Condiciones Especiales del Contrato)	4.8	<p>En complemento a lo estipulado en las Condiciones Generales, EL CONTRATISTA está obligado a considerar en sus precios unitarios y mantener por su cuenta, el número suficiente (De acuerdo a la magnitud de la obra), de señales permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito o trabajo; incluir los tipos de señales que deberán tener, así como la aproximación para los empleados durante el proceso de construcción y por consiguiente, no tendrá derecho a indemnización, ni a ningún otro pago por los atrasos, daños y perjuicios ocasionados.</p>

*[Handwritten signature]*

Condiciones	SubCláusula	Datos
		<p>Estas señales serán aprobadas por LA SUPERVISIÓN y deberán ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo.</p> <p>Además, EL CONTRATISTA colocará por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las señales adicionales que a juicio de LA DIRECCIÓN se requiera para la seguridad de los usuarios y será responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de señales adecuadas.</p>
Equipo del CONTRATISTA	4.17	<p>EL CONTRATISTA dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la iniciación del proyecto, deberá remitir a LA DIRECCIÓN un listado en el que se describa ampliamente el equipo que estará utilizando. Durante la ejecución de las obras queda convenido que EL CONTRATISTA deberá mantener en todo momento en el sitio de las obras el equipo mínimo de construcción que colocó en su oferta, el cual deberá estar en buenas condiciones de operación, <u>pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el consentimiento escrito de LA DIRECCIÓN</u>. El equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, será notificado por este, a LA DIRECCIÓN la cual será retirado o reemplazado de la obra, para lo cual será necesario únicamente que LA DIRECCIÓN lo ordene mediante nota y su reemplazo deberá efectuarse dentro de los quince (15) días calendario después de recibida la nota.</p>
Informes de Avance	4.21	No aplica.
Horario normal de trabajo	6.5	EL CONTRATISTA deberá tener presencia en el proyecto las 24 horas del día, acorde a las regulaciones del Código del Trabajo de Honduras.
Personal del Contratista	6.9	<p>a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta ejecución del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la calidad de la misma. LA DIRECCIÓN podrá solicitar a EL CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempeño de su labor y EL CONTRATISTA deberá sustituirlo en el término de quince (15) días calendario por personal calificado.</p> <p>b. EL CONTRATISTA deberá designar un Gerente de Proyecto con experiencia acorde a los requerimientos del Documento Base y/o necesidades del proyecto</p>



Condiciones	SubCláusula	Datos
		c. EL CONTRATISTA deberá mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecución de las obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA
		El SUPERINTENDENTE será un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con experiencia acorde a los requerimientos del Documento Base.  <i>En cumplimiento al Acuerdo Ejecutivo No. 321 del (Creación de la Unidad de Equidad de Género de la SIT), EL CONTRATISTA, está obligado contratar un mínimo de dos mujeres como mano de obra no calificada dentro del proyecto.</i>
Inicio de las Obras	8.1 - c	Los permisos requeridos para el inicio de la obra será responsabilidad del Contratista, a excepción del derecho de vía.
Programa	8.3	10 días calendario a partir de la orden de Inicio para la presentación del Programa de trabajo y Plan de Desembolsos.  <b>LA DIRECCIÓN</b> estima que las obras correspondientes al presente contrato, pueden razonablemente ejecutarse en un periodo de doce (12) meses, otorgándose un periodo de 2 (dos) meses calendario adicionales, con el objetivo de:  1. Tramitar todos los Permisos, Documentos y Licencias que se requieran (Licencia Ambiental, Permisos de extracciones de Bancos de Materiales, Cortes de Árboles, Diseños y despejes Eléctricos, etc.)  2. Movilización y Montaje de Planteles y Equipos Requeridos.  Si transcurrido este plazo de dos (2) meses los permisos, documentos y licencias que se requieran no han sido obtenido por causas imputables a la autoridad administrativa competente, el plazo adicional que transcurra para la obtención de estas autorizaciones se compensará al Contratista al tenor de lo que manda el artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado.  Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecución del proyecto, <b>EL CONTRATISTA</b> deberá presentar a <b>LA DIRECCIÓN</b> el programa de trabajo y el correspondiente cronograma de inversiones previstas (Ver Cláusula 2.4),



Condiciones	SubCláusula	Datos
		<p>revisado y actualizado por <b>LA SUPERVISIÓN</b>, documentos que tomarán carácter contractual a partir de su aprobación por <b>LA DIRECCIÓN</b>, de conformidad con lo establecido en la Cláusula VII;</p> <p>El Programa de Trabajo deberá ser lo más detallado posible y deberá establecer claramente los hitos del proyecto, el mismo deberá ser enviado en formato físico y electrónico (editable).</p> <p>El formato electrónico del programa de trabajo deberá tomar en consideración todos los insumos y/o recursos que requieran cada una de las actividades, de tal manera que se pueda llevar un seguimiento detallado del avance de las obras, esto con el objetivo de tomar decisiones a tiempo en caso de presentarse alarmas en la ejecución de las actividades del proyecto.</p>
Prórroga del Plazo de Terminación	8.4	<p>El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser ampliado por las siguientes causas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.</li><li>Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitación de la zona.</li><li>Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecución de trabajos adicionales en el proyecto que <b>LA DIRECCIÓN</b> haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será determinado por mutuo acuerdo entre las partes.</li><li>Y, cualesquiera otras contempladas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.</li></ol> <p>Las garantías deberán ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratación del Estado</p>
Avance	8.6	<p>Si durante la ejecución del contrato:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminación, y/o</li><li>el avance se ha rezagado (o se rezagará) con respecto al programa actual objeto de la SubCláusula 8.3 [Programa],</li></ol>



Condiciones	SubCláusula	Datos
		Por cualquier razón que no sean las que se enumeran en la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], entonces el CONTRATANTE podrá exigir al Contratista que presente, con arreglo a la SubCláusula 8.3 [Programa], un programa modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y terminar las Obras dentro del Plazo de Terminación
		<p>De no cumplirse con las medidas para acelerar el progreso del proyecto y reducir los atrasos, el CONTRATANTE procederá a contratar a otra empresa calificada para atender la o las actividades que presentan retrasos en el proyecto, cargando los costos de dichas actividades al presente contrato, los precios serán determinados por el CONTRATANTE, quien se basará en los precios del mercado a la fecha en que inicien los trabajos.</p> <p>Para garantizar el Fiel Cumplimiento de las obligaciones de el Contratista, El Contratante le impondrá sanciones económicas, aplicando un valor de 0.36% por cada día de retraso en la finalización de la obra, en relación con el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento, lo anterior, conforme las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año fiscal 2023, hasta un máximo acumulable del 10%.</p>
Monto máximo de indemnización por demora	8.7 y 14.15(b)	Al llegar a esta sanción al máximo acumulable, el Contratante podrá proceder a ser efectiva la Garantía de Cumplimiento, si así es conveniente al Contratante o podrá proceder a la terminación del Contrato de pleno derecho, reservándose, además, el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios, por incumplimiento del Contrato por parte del Contratista.
Pago de los Equipos y Materiales en Caso de Suspensión	8.10	No se reconocerá pago por equipo inactivo.



Recepción de las Obras y Secciones	10.1	<p>La recepción provisional y definitiva se llevará a cabo, previo dictamen favorable del Supervisor, conforme a la normativa aplicable.</p> <p>El Contratista podrá solicitar un Acta Final de Recepción de la Obra mediante notificación a la DIRECCIÓN y al SUPERVISOR de Proyecto como mínimo 14 días antes de que a juicio del Contratista las Obras sean terminadas y listas para la recepción.</p> <p>Si las Obras están divididas en Secciones, El Contratista podrá igualmente solicitar un Certificado de Recepción de Obra por cada Sección</p> <p>Dentro un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del Contratista, el Supervisor de Proyecto deberá:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Emitir al Contratista un informe de conformidad de las obras terminadas, en el que se indicará la fecha de terminación de las Obras o la Sección de conformidad con el Contrato, a excepción de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten sustancialmente el uso de las Obras o la Sección para el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o</li><li>2. Rechazar la solicitud, aduciendo las razones y señalando los trabajos que debe hacer El Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepción de Obra. El Contratista procederá a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificación con arreglo a esta Cláusula.</li></ol> <p>RECEPCIÓN:</p> <p>LA DIRECCIÓN después de haber recibido el informe de LA SUPERVISIÓN donde manifieste que las obras están totalmente terminadas y cumplen con los alcances y especificaciones requeridos para el proyecto, procederá a nombrar la Comisión de la Recepción del Proyecto, la cual emitirá el Acta de Recepción correspondiente.</p>
------------------------------------	------	---



*[Handwritten signature]*

Condiciones	SubCláusula	Datos
Recepción de partes de las Obras	10.2	<p>EL GOBIERNO podrá recibir y aceptar sub-secciones del proyecto, en la forma siguiente:</p> <p>1. Cuando dichas sub-secciones sean necesarias para ser utilizadas por el tráfico normal de la carretera, LA DIRECCIÓN notificará a EL CONTRATISTA de las sub-secciones que podrán ser abiertas al tráfico.</p> <p>En este caso, EL CONTRATISTA a la terminación de tales sub-secciones, hará saber a LA DIRECCIÓN por escrito, que están listas para la inspección final; LA DIRECCIÓN después de recibida la sub-sección a satisfacción, extenderá a EL CONTRATISTA el certificado de terminación parcial respectivo.</p> <p>Si el Supervisor de Proyecto no emite el Informe de Recepción de Obra o no rechaza la solicitud del Contratista dentro del plazo de 20 días, y si las Obras</p>
		<p>o la Sección (conforme proceda) se ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepción de Obra se considerará emitido el último día de ese plazo.</p> <p>El Supervisor determinará la longitud o cantidades que serán aceptadas para cada sección a recepcionar.</p> <p>Adicionalmente El Contratista se compromete a presentar una Garantía Bancaria de Calidad por el 5% del monto del Contrato con una cobertura de dos (2) años contados a partir de la fecha del Acta final de Recepción del Contrato. El correspondiente contrato y la GARANTIA BANCARIA establecida en el literal c, deberá presentarse a más tardar diez (10) días calendarios después de efectuada la Recepción Final y/o entregada la respectiva Acta de Recepción Final, de conformidad con el siguiente procedimiento:</p> <p>Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentará a LA DIRECCIÓN y pedirá la aprobación correspondiente, adjuntando a su escrito el original e dicha GARANTIA BANCARIA.</p> <p>La presente GARANTIA BANCARIA se hará efectiva al simple requerimiento que haga LA SECRETARÍA. Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición.</p>
Procedimiento de Variación (Modificaciones y/o Ordenes de Cambio)	13.3	<p>Toda variación del contrato en plazo, monto, orden de cambio o alcance requerirá la previa aprobación del Contratante.</p>

Condiciones	SubCláusula	Datos
Montos Provisionales	13.5(b)(ii)	Mediante esta partida se pagarán diversos gastos no cubiertos, para obras de reasentamiento, Plan de Gestión Ambiental y Social y otros imprevistos, a cuyo costo directo se agregará un 10% de recargo fijo y de aplicación común, en concepto de Gastos Administrativos e Indirectos
		<p>Cualquier trabajo y/o pago que se realice bajo esta partida deberá ser previamente aprobado por la Dirección General de Conservación Vial (DGCV), cuando el monto del trabajo sobrepase los L. 100,000.00.</p> <p>Mediante la partida “ de Montos Provisionales” se pagarán por parte del Contratante, con los recursos del contrato, los diversos gastos contra presentación de facturas o soportes validados por la Supervisión de Obra derivados de la Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social por parte del CONTRATISTA, de igual forma se atenderán solicitudes del Contratante en temas de logística y a cuyo costo directo se agregará un 10% de recargo fijo y de aplicación común, reconocido al Contratista en concepto de Gastos Administrativos e Indirectos</p> <p>Reasentamiento: Si la naturaleza del proyecto considera esta partida, mediante ella se pagarán los trabajos relacionados con el reasentamiento y/o liberación del área que llevará a cabo el Contratante cuando sea necesaria para construcción del tramo carretero (Incluyendo obras de compensación), de igual forma se podrá realizar pagos de indemnización previa aprobación de la DIRECCIÓN; al costo directo se agregará un 10% de recargo fijo y de aplicación común, reconocido al Contratista en concepto de Gastos Administrativos e Indirectos.</p>
Trabajos por día (Administración Delegada)	13.6	Cuando surja la necesidad de uno o varios trabajos emergentes cuyo precio unitario no esté contemplado en el contrato, el Ingeniero y EL CONTRATISTA con la aprobación previa del Propietario podrán hacer uso de Trabajos por Administración Delegada o Trabajos por Día, utilizando la Tabla de Tasas de Trabajo por Administración ( <u>CLÁUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO</u> ).



Condiciones	SubCláusula	Datos
		<p>Si se debe de ejecutar alguna actividad donde no se encuentre el equipo y/o material necesario dentro de la tabla de Tasas de Trabajo por Administración (*), se podrá negociar un precio, en el cual EL CONTRATISTA presentará su ficha de precios unitarios con la memoria de cálculo de los mismos a consideración del SUPERVISOR y la aprobación de la DIRECCIÓN, se podrá usar también los precios promedio de CHICO</p> <p>Cuando el monto de las mismas supere los Cien Mil Lempiras (L. 100,000.00) Dichos trabajos deberán ser aprobados por LA DIRECCIÓN.</p>
Ajustes por Cambios en la Legislación	13.7	<p>EL GOBIERNO reconocerá a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca por aplicación de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentación de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA se efectuará por medio de los certificados mensuales de pago, previa verificación que hará EL GOBIERNO</p>
		<p>1. Se reconocerán los aumentos en salarios únicamente cuando éstos provengan de incrementos en salario mínimo decretado por EL GOBIERNO.</p> <p>a. No debe existir ningún tipo de ajuste por Cláusula Escalatoria en el renglón de mano de obra en el período comprendido entre la fecha de Licitación o recepción de oferta, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales atinentes al proyecto.</p> <p>2. Cualquier disminución directa que se produzca por aplicación de leyes o disposiciones del Gobierno emitidas después de la fecha de presentación de oferta del proyecto, será a favor del Gobierno y se rebajará de las estimaciones mensuales.</p>
Ajustes por Cambios en el Costo	13.8	<p>EL GOBIERNO revisará antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades de trabajo ejecutado, los que serán preparados por EL CONTRATISTA y aprobados por EL CONSULTOR y LA DIRECCIÓN, incluyendo los materiales suministrados o almacenados a los respectivos precios cotizados en la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de obra o trabajos realizados que no estén incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra Estimadas y Precios Unitarios.</p>

Condiciones	SubCláusula	Datos
		<p><b>EL GOBIERNO</b> reconocerá a <b>EL CONTRATISTA</b> los aumentos que sufrieran en el mercado los precios de los siguientes materiales: <b>Cementos, Productos Asfálticos (Cementos, Asfaltos y Asfaltos Rebajados tipo MC, RC y emulsiones), Gaviones, Cal, Acero de refuerzo, Alambre de Púas, Explosivos, Neoprenos, Elementos Prefabricados de Concreto, Tuberías de cualquier tipo, Pintura y Señales Viales, aditivos para asfalto y para concreto hidráulico, tuberías de concreto reforzado, Geotextiles, madera, plywood combustibles, lubricantes, llantas y en general todo material que se consideró en el proyecto y que sufra cambios de precio.</b></p> <p>Se reconocerá el cálculo de mayores costos y se hará en base a la fórmula que aparece en el acuerdo No. A-003-A-2010 publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y su cuadro Anexo de Incidencias porcentuales que mediante "Fe de Errata" fue publicado el 06 de Febrero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta.</p> <p>Las incorporaciones efectuadas por <b>LA DIRECCIÓN</b> de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada en el Decreto No. 29-90 y Acuerdo A-003-2010 (<b>De surgir modificaciones al Decreto Ejecutivo, se tomarán como las regidoras del Decreto anterior.</b></p> <p>En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se emplearán los índices de alza incluidos en el Acuerdo A-003-2010 que corresponden al período en que efectivamente <b>EL CONTRATISTA</b> debió ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo a su programa de trabajo.</p> <p>En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos ítems que deban ser incorporados al presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la oferta original, los valores base o de origen para los Índices de Ajuste aplicables a estos nuevos ítems, serán los prevalecientes a la fecha en que se haya producido dicha negociación.</p> <p><b>EL CONTRATISTA</b> someterá a <b>EL GOBIERNO</b> una lista firmada de las cotizaciones sobre dichos materiales, acompañada de las copias de tales cotizaciones que recibió antes de la Licitación y debería incluir en su propuesta para la ejecución del proyecto.</p>



Condiciones	SubCláusula	Datos
		<p><b>EL GOBIERNO</b> queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere convenientes y necesarias, a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las cotizaciones que sirven de base a los reclamos del <b>CONTRATISTA</b>, así como los precios de las nuevas cotizaciones. <b>EL CONTRATISTA</b> no podrá retener la documentación por más de tres (3) meses, sin someterla a la revisión y aprobación por parte del <b>GOBIERNO</b> y a la vez, si este incremento es considerado, se efectuará el pago en la estimación siguiente, transcurrida este plazo, <b>EL CONTRATISTA</b> perderá todo derecho a reclamo.</p> <p>La adulteración de los precios de las cotizaciones dará lugar a que <b>EL GOBIERNO</b> efectúe los ajustes correspondientes. <b>EL GOBIERNO</b> podrá ordenar en cualquier momento a <b>EL CONTRATISTA</b> que adquiera todos aquellos materiales que puedan ser almacenados, haciendo el reembolso en cada estimación mensual.</p> <p>En caso de producirse una disminución en los precios de dichos materiales, se hará una reducción favorable a <b>EL GOBIERNO</b> que se calculará en la misma forma que los aumentos y se rebajará de las estimaciones mensuales de pago presentadas por <b>EL CONTRATISTA</b>.</p> <p>Las cantidades de obra estarán sujetas al respectivo escalamiento de precios de la Obra Ejecutada.</p> <p>En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se emplearán los índices de alza incluidos en el <b>Acuerdo No.A-003-2010, emitido el 20 de enero del 2010</b>, reformado que corresponden al periodo en que efectivamente <b>EL CONTRATISTA</b> debió ejecutar tales cantidades de obra ejecutada.</p>
Total pago anticipado	14.2	<p>Hasta un máximo de 20% del Monto Contractual Aceptado (20% del Precio del Contrato) que deberá pagarse en las monedas y las proporciones en que sea pagadero dicho monto.</p> <p>El Contratista también presentará para revisión del Ingeniero, previo al pago del Anticipo, el Cronograma de Movilización y el Cronograma y Flujo de Caja de Inversión del Anticipo, actualizado con respecto al presentado en su oferta.</p>



Condiciones	SubCláusula	Datos
Tasa de amortización de pago anticipado	14.2(b)	20% de cada certificado de pago mensual.  EL CONTRATISTA también presentará para revisión del Ingeniero, previo al pago del anticipo, el Cronograma de Movilización y el Cronograma y Flujo de Caja de Inversión del Anticipo, actualizado con respecto al presentado en su oferta.
Porcentaje de Retención	14.3	NO APLICA
Límite del Monto de Retención	14.3	NO APLICA
Equipos y Materiales	14.5(c)(i)	Equipos y Materiales por pagar contra entrega en el lugar de las Obras.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregados Pétreos</li> <li>• Acero de refuerzo</li> <li>• Productos Asfálticos</li> <li>• Tuberías TCR.</li> <li>• Geotextiles</li> </ul> <p>Se podrá reconocer hasta el ochenta por Ciento (80%) del valor de los materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones de pago.</p>
Monto Mínimo de Certificados Provisionales de Pago	14.6	No hay monto mínimo
Emisión de Certificados de Pago Provisionales	14.6	Si se trata de una Firma o Consorcio que incluya Firmas extranjeras que no han trabajado anteriormente en el país, deberán presentar al Contratante previo al primer pago los siguientes documentos legales:  Constancia expedida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) de estar inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado o tenerlo en trámite.  Inscripción de la empresa en el Registro Público de Comercio o tenerlo en trámite
		RETENCIONES:  De cada pago que se haga al El Contratista en concepto de estimación de obra se le retendrá:  Un Veinte por ciento (20%) del monto de cada estimación, para recuperar el Anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la estimación final, se deducirá cualquier saldo pendiente de recuperación del Anticipo, según Artículo 105 de la Ley de Contratación del Estado.



Condiciones	SubCláusula	Datos
Declaración de Terminación	14.10	<p><b>LA DIRECCIÓN</b> podrá autorizar la devolución de las Garantías en la forma siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La Garantía por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepción del Proyecto.</li> <li>La Garantía por el Anticipo después que <b>EL GOBIERNO</b> deduzca completamente el Anticipo dado a <b>EL CONTRATISTA</b>.</li> </ol>
Finiquito (Cumplimiento del Contrato)	14.12	<p>Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que <b>EL GOBIERNO</b> haya verificado la Inspección Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido presentados por <b>EL CONTRATISTA</b> y aceptados por <b>EL GOBIERNO</b>, que el Certificado Final haya sido pagado, que la Caucción Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que <b>EL CONTRATISTA</b> haya dado cumplimiento a entera satisfacción del Gobierno a las demás condiciones establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demás anexos de este Convenio, el Proyecto se considerará terminado y <b>EL CONTRATISTA</b> será eximido de toda responsabilidad, exceptuando la Garantía contra trabajos Defectuosos o de Calidad, para garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara dentro de un período de dos (2) años, después de la recepción final del proyecto</p>
Terminación por parte del Contratante	15.2	<p><b>EL GOBIERNO</b> por medio de <b>LA SECRETARÍA</b>, puede en base a sus intereses, en cualquier momento, dar por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin más formalidad que una comunicación escrita dirigida al <b>CONTRATISTA</b> indicando los motivos de la terminación o en aplicación de la Subcláusula 15 de las Condiciones Generales del Contrato</p> <p>Dicha terminación se efectuará en la forma y de acuerdo con la información que se dé en la comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que <b>EL GOBIERNO</b> pudiera tener contra <b>EL CONTRATISTA</b>. Al recibir la mencionada comunicación, <b>EL CONTRATISTA</b> inmediatamente discontinuará, a menos que la comunicación especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por interés público.</p>





Condiciones	SubCláusula	Datos
		<p>EL GOBIERNO a su juicio podrá reembolsar al Contratista todos los gastos subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos gastos deberán ser previamente justificados por EL CONTRATISTA</p> <p><b><u>CAUSAS DE RESCISIÓN O CANCELACIÓN DEL CONTRATO:</u></b></p> <p>EL GOBIERNO podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho del CONTRATISTA para proseguir la ejecución de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y además por las causas siguientes:</p> <p>a. En caso de evidente negligencia del <b>CONTRATISTA</b> en la ejecución de los trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusión de la obra en el plazo establecido en este Contrato.</p> <p>Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuación de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.</p> <p>La negligencia se comprobará con los dictámenes de <b>LA SUPERVISIÓN</b> del proyecto y Auditoría Interna de SIT y será calificada por <b>LA DIRECCIÓN</b>.</p> <p>a. Si <b>EL CONTRATISTA</b> es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera</p> <p>b. Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.</p>



		<p>c. Si dentro del plazo que <b>LA DIRECCIÓN</b> le hubiera fijado, no presentase las Garantías o ampliaciones de las mismas a que está obligado conforme a este Contrato o a la ley.</p> <p>d. Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Público o en perjuicio de la ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación de <b>LA DIRECCIÓN</b>.</p> <p>e. Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.</p> <p>f. Si <b>EL CONTRATISTA</b> rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminación dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliación que se le conceda.</p> <p>g. Por aplicación a la Terminación del Contrato por Conveniencia.</p> <p>h. Por La no aprobación de estos fondos por el Congreso Nacional dará derecho a la resolución del contrato sin responsabilidad para las partes.</p> <p>i. De igual manera se podrá dar lugar a la rescisión o resolución del Contrato según, las Disposiciones Generales del Presupuesto del Sector Público.</p> <p>1. Cuando <b>EL CONTRATISTA</b> incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, <b>LA DIRECCIÓN</b> concederá al Contratista y su fiador el término de Diez (10) días hábiles, para que acompañando las pruebas y documentación pertinentes, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.</p> <p>Vencido el término indicado, <b>LA DIRECCIÓN</b> resolverá, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:</p> <p>a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones del <b>CONTRATISTA</b> y prosiga con la ejecución del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual deberá subcontratar a una o varias compañías constructoras, debiendo contar con la aprobación previa y por escrito de <b>LA DIRECCIÓN</b>. El fiador tendrá un término de Diez (10) días hábiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la caución de Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las</p>
--	--	--

		<p>demás garantías rendidas por <b>EL CONTRATISTA</b>.</p> <p>b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las cauciones de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás cauciones rendidas por <b>EL CONTRATISTA</b>.</p> <p><b>EL CONTRATISTA</b> podrá solicitar la rescisión o cancelación de este Contrato o suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si el Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de noventa (90) días calendario o más, a partir de la fecha de su aprobación por parte de <b>LA SUPERVISIÓN</b>, excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables a <b>EL CONTRATISTA</b> o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo, para acreditar este último extremo es suficiente el informe escrito de <b>LA SUPERVISIÓN</b>. Vencido el plazo de noventa (90) días calendario antes mencionados, <b>EL CONTRATISTA</b> deberá comunicar por escrito a <b>LA DIRECCIÓN</b> sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de quince (15) días hábiles después de haber entregado dicho aviso a <b>LA DIRECCIÓN</b>, no le ha sido subsanada la falta de pago, <b>EL CONTRATISTA</b> podrá solicitar la rescisión o cancelación del contrato, sin que ello implique ningún derecho a abandonar los trabajos por parte del <b>CONTRATISTA</b>.</p> <p>2. La rescisión del contrato se efectuará sin más trámite judicial o administrativo, que la emisión de una resolución administrativa, excepto cuando a criterio de <b>LA SECRETARÍA</b> se considera improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguirá el procedimiento reglamentariamente establecido.</p> <p><b>PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:</b></p> <p>Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento del <b>CONTRATISTA</b>, <b>EL GOBIERNO</b> podrá realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Pública el monto de las garantías que <b>EL CONTRATISTA</b> haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y Anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Anticipo, será únicamente por la cantidad que faltara para que <b>EL GOBIERNO</b> recupere el monto total del Anticipo dado a <b>EL CONTRATISTA</b>.</p>
--	--	---

Condiciones	SubCláusula	Datos
Responsabilidad máxima total del CONTRATISTA ante el Contratante	17.6	100 % del monto total del Contrato.
Plazos para Entregar los Seguros: a. Comprobantes de Seguros b. Pólizas Relevantes	18.1	<p><b>EL CONTRATISTA</b> deberá mantener los seguros requeridos de acuerdo a lo descrito en la Subcláusula 18.1, 18.2 (d), 18.3 y exigirá que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten.</p> <p>a. <u>Seguros por Accidente de Trabajo:</u> <b>EL CONTRATISTA</b> proporcionará y mantendrá seguros por accidentes de trabajo (Por lesiones, incapacidades temporales y/o incapacidades permanentes) para todas las personas que se empleen bajo este contrato.</p> <p><b>EL CONTRATISTA</b> acuerda incluir las estipulaciones del párrafo anterior en todos los Sub-Contratos que suscriba. Será responsabilidad del <b>CONTRATISTA</b> cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados del <b>CONTRATISTA</b>.</p> <p>b. <u>Seguros que cubran Daños a Terceros:</u> <b>EL CONTRATISTA</b> proporcionará y mantendrá seguros para garantizar el pago por daños a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecución del proyecto.</p> <p>Periodo para la presentación de los seguros posterior a la orden de inicio: 20 días calendario.</p>
Monto máximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del Contratante	18.2(d)	2% de la suma asegurada.
Monto mínimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros)	18.3	<p>Trescientos mil Lempiras (Lps. 300,000.00)</p> <p>Nota: <b>EL CONTRATISTA</b> deberá mantener los seguros requeridos de acuerdo a lo descrito en la Subcláusula 18.1, 18.2 (d), 18.3 y exigirá que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten.</p>
Definición de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito	19.1	<p>Por fuerza mayor y/o Caso Fortuito ( Subcláusula 19.1, 19.2, 19.3 19.5 de las Condiciones Generales del Contrato) se entenderá causas imprevistas fuera del control del <b>CONTRATISTA</b> incluyéndose pero no limitándose a: desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcánica, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecución de los trabajos encomendados por <b>EL GOBIERNO</b>, incendios, inundaciones, restricciones de cuarentena,</p>



Condiciones	SubCláusula	Datos
		<p>huelgas, embargos sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de enemigos extranjeros, rebelión, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del <b>CONTRATISTA</b>, revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción del poder por los militares, o guerra civil, disturbio, conmoción, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del <b>CONTRATISTA</b>, municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad a <b>EL CONTRATISTA</b>, etc</p> <p>No se considerara la de Delincuencia común como un evento de fuerza mayor.</p> <p>Este Contrato podrá ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por <b>EL GOBIERNO</b>, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso <b>EL GOBIERNO</b> hará una liquidación de los trabajos realizados a la fecha y pagará a <b>EL CONTRATISTA</b> una compensación, por los gastos en que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en previsión de la ejecución total del contrato</p>
Reclamaciones, Controversias	20.	<p><b>EL CONTRATISTA</b> deberá notificar por escrito a <b>LA DIRECCIÓN</b> cualquier intención de presentar un reclamo, de solicitar compensación adicional o extensión de tiempo contractual, dando las razones en que se base dicha intención o solicitud dentro de los diez (10) días calendario, posteriores a que la base del reclamo de solicitud haya sido establecida. Si <b>EL CONTRATISTA</b> no somete el reclamo o la notificación de intención de reclamar dentro del periodo especificado anteriormente, tales documentos no serán tomados en consideración por la <b>DIRECCIÓN</b>. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo con <b>LA DIRECCIÓN</b> o su representante, deberá ser resuelto en primera instancia en una Mesa de Adjudicación de Disputas (DAB), a la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo.</p>



## Parte B – Disposiciones Específicas

4.4 Subcontratistas	El porcentaje máximo de subcontratación es de 40% del Monto Contractual aceptado
8.3 Programa	El Contratista actualizará el Programa de Trabajo incluido en la Oferta y lo presentará en forma impresa y digital modificable, para la aprobación

	<p>del Ingeniero dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la Orden de Inicio.</p> <p>La no presentación del Programa como se establece en esta Sub-Cláusula, dará lugar a una penalización de Lps. 30,000.00.</p>
Fuentes de Materiales	<p>EL CONTRATISTA deberá localizar, evaluar y gestionar todos los respectivos permisos para la explotación de los bancos de materiales: para agregados como mampostería, gravas, arenas, cascajo de río, material de préstamo para terraplenes indicando la ubicación de la fuente, el tipo de material, volumen estimado y propietario del banco. Los volúmenes mencionados deben ser consistentes a la magnitud de la obra, que puedan explotarse en forma racional y que luego de la explotación puedan dejarse en estado similar al encontrado al inicio de la explotación, minimizando los impactos ambientales negativos. Se deberá hacer el muestreo y ensayos según el tipo de material localizado (gravas, arenas material selecto, etc.) para determinar sus características físicas de acuerdo a las normas y especificaciones propias para la utilización de los materiales recomendados en los trabajos a realizar.</p>
<b>Aspectos Ambientales</b>	
	<p>Aspectos ambientales para el cumplimiento del componente de Construcción de las Obras, entre los objetivos esta:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Apoyo directo en la gestión de la Licencia Ambiental del Proyecto.</li><li>Garantizar que los proyectos relacionados con infraestructura vial carreteras, logren cumplir con las medidas ambientales y sociales establecidas en el contrato de medidas de mitigación establecidas por SERNA-Mi Ambiente y en complemento de las demás leyes nacionales y las políticas de organismos multilaterales en lo que a temas ambientales y sociales que se refiere.</li><li>Utilizar las normas ambientales y sociales a la vanguardia en la aplicación de las mejores prácticas ambientales.</li><li>Establecer mecanismos para vigilar y verificar que las empresas contratistas y supervisoras sigan el fiel cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos y otras obligaciones ambientales. La constructora deberá asumir los costos de viáticos y combustibles para que el personal de la Unidad Ambiental pueda realizar las inspecciones ambientales y sociales trimestrales.</li><li>Establecer normas ambientales y sociales para la prevención, minimización, prevención, compensación o mitigación de impactos negativos como consecuencia de la construcción de proyectos que encajan dentro de la categoría I, II, III, según lo establece la Tabla de Categorización de la SERNA Mi Ambiente.</li></ol> <p>Las empresas constructoras deberán cumplir con las siguientes cláusulas y las empresas consultoras supervisoras deberán vigilar porque las mismas sean cumplidas a su cabalidad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las autorizaciones pertinentes de los gobiernos locales y regionales referente además con todo lo relacionado en cuanto a leyes ambientales y sociales que conciernen.</li></ol>



*[Firma manuscrita]*

2. EL CONTRATISTA deberá contratar a un consultor o empresa debidamente certificada por SERNA-Mi Ambiente como prestador de servicios ambientales para realizar los estudios ambientales necesarios para obtener la autorización ambiental de la SERNA-Mi Ambiente en coordinación con la unidad ambiental de SIT, todos los gastos incurridos serán reembolsados a través de la partida de Montos Provisionales Específicos (Plan de Gestión Ambiental y Social).
3. EL CONTRATISTA será el responsable en todo momento durante la vigencia del contrato que nadie sufra daños o inconvenientes derivados del ruido, vibraciones, polvo u otros procesos derivados de las obras del contrato.
4. De ser imprescindible la tala de vegetación arbórea en el área donde se realiza la obra, la constructora solicitará al representante del Instituto de Conservación Forestal (ICF) o las Unidades Ambientales de las alcaldías (s) del proyecto, respectivamente la autorización correspondiente.
5. EL CONTRATISTA deberá ejercer la diligencia debida y la responsabilidad de reducir al mínimo los daños a la vegetación, suelo, agua, aire y especies animales, garantizando que no se viertan sustancias contaminantes en la tierra, en el aire o en cualquier cuerpo de agua. En particular, EL CONTRATISTA no permitirá la fuga de hidrocarburos al suelo durante una operación y todas las fugas que se generen deberán ser recogidas en bandejas de drenaje. Debe establecerse en el campamento un área de taller provista de un piso impermeable para impedir el derrame de aceites, lubricantes u otras sustancias en el suelo, cuando se realice el mantenimiento de la maquinaria.
6. Se almacenará todos los productos derivados del petróleo, lejos de cualquier cuerpo de agua. Deberá poseer un dique de contención de perfecta impermeabilización en las paredes y suelo, en los sitios donde se instalen los tanques de almacenamiento de 2 m<sup>3</sup> (500 galones a granel) o mayores, para casos de fuga o derrame. Una merma y adecuado material absorbente se colocará sobre el terreno en todos los productos derivados del petróleo. Su capacidad debe ser como mínimo el 110% del volumen del tanque más grande o el 30% de la suma del volumen de todos los tanques ahí incluidos.
7. EL CONTRATISTA deberá mantener todas las válvulas, grifos, etc., bombas en los tanques que contienen productos derivados del petróleo garantizando en todo momento en tomar todas las precauciones razonables, contra la liberación del contenido debido a vandalismo o cualquier accidente que pueda suceder. En ningún caso debe existir conexión directa entre el dique de contención y el sistema de alcantarillado.
8. La evacuación de las aguas superficiales que se efectuará en un solo punto, deberá poseer las estructuras hidráulicas necesarias, como ser disipadores de energía, para evitar la erosión hídrica e inestabilidad de taludes.
9. Se deberán proteger todos los árboles, palmeras, helechos, arbustos y la vegetación por los daños causados derivadas de las operaciones del CONTRATISTA.



10. No permitirá que el material que contiene partículas de cemento (hormigón lavado, lavado de la lechada y el vertido, cemento a granel, etc.) entre en cualquier cuerpo de agua o sistema de aguas pluviales en cualquier circunstancia. El lavado de la mezcla de hormigón y camiones de reparto se llevará a cabo fuera del sitio en un lugar para ser seleccionados y organizados por EL CONTRATISTA. La ubicación de la misma deberá ser aprobada por el Supervisor.

11. Se deberá asegurar que los sedimentos procedentes de las obras del contrato no puedan ser erosionados y/o transportados a flujos de agua. Esto puede requerir la instalación de controles de erosión y sedimentos estos controles se mantendrán y permanecerán en vigor hasta la finalización del contrato de obras. Todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, escombros de concreto, tuberías, latas etc. deberán depositarse en áreas de relleno adecuados y aprobados por la Alcaldía (s) del área del proyecto.

12. No permitirá la entrada o vertido de materias sólidas, contaminantes, residuos, aceites, cemento, lodo de perforación, los residuos sanitarios, aceites industriales y otros contaminantes en las aguas que fluyen en seco o cursos de agua, sistemas de drenaje de aguas pluviales o las fuentes de agua subterránea.

13. EL CONTRATISTA se asegurará de ajustar compresores, instrumentos de percusión y otras máquinas ruidosas con silenciadores eficaces de un tipo recomendado por el fabricante.

14. EL CONTRATISTA deberá presentar una relación detallada de medidas de seguridad, específica para el Contrato de Obras. Las medidas de seguridad deberán identificar todos los riesgos asociados con el Contrato de Obras, y presentar los detalles de los métodos propuestos de la eliminación, el aislamiento, o reducir al mínimo los riesgos sus efectos.

15. EL CONTRATISTA deberá incluir las responsabilidades de la presentación de informes por escrito a la supervisora (en 24 horas) de todos los accidentes y lesiones en el lugar de trabajo durante la ejecución de las obras del contrato. Además, en caso de muerte, lesiones graves, o un daño grave se informará de inmediato a la empresa supervisora.

16. EL CONTRATISTA será responsable de la seguridad de todo su personal, incluyendo Subcontratistas y velará porque sus acciones u omisiones no dañaran a terceras personas. EL CONTRATISTA también será responsable de los efectos en la salud de sus empleados, subcontratistas y al público surgidos durante la realización de las obras. En particular, pero sin limitar las obligaciones del CONTRATISTA en virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA, dará cumplimiento al manual de Salud y Seguridad de Empleo del Ministerio de Trabajo. Además, deberá proporcionar y mantener unas instalaciones seguras.

17. EL CONTRATISTA no deberá proceder a la extracción de material selecto, material de sub-base, base sin el permiso de la entidad a la que les corresponde su otorgamiento. La selección de los sitios de extracción deberá ser aprobada por el supervisor de la obra. EL CONTRATISTA no deberá proceder a utilizar agua de cursos





naturales sin el permiso de la entidad a la que le corresponde su otorgamiento.

18. EL CONTRATISTA deberá realizar la siembra de árboles nativos de la zona, en secuencia lineal y paralelo al camino, dicha actividad contribuye a la estabilidad y conservación del suelo, asimismo, evita el arrastre de partículas hacia los cuerpos de agua cercanos, de acuerdo a los lineamientos del plan del manejo Ambiental derivado de la Licencia Ambiental.

19. EL CONTRATISTA deberá presentar mensualmente informes de cumplimiento de medidas ambientales a la Unidad de Gestión Ambiental de la SIT y según requerimiento de la misma disponer de los recursos logísticos para realizar las inspecciones necesarias.

20. EL CONTRATISTA se asegurará que los equipos e instalaciones deberán mantenerse de forma segura para su respectivo uso.

21. EL CONTRATISTA deberá desarrollar procedimientos para hacer frente a las emergencias que puedan surgir.

22. EL CONTRATISTA está obligado a entregar las obras completamente acabadas, esto incluye la eliminación de rocas que presenten riesgos por desprendimiento y pueda afectar la vida de los usuarios de la vía. Deberá haber inducido el establecimiento de la vegetación natural y artificial requerida para la protección de los taludes que hayan sido afectados durante la construcción. Los Bancos de material deberán entregarse de acuerdo a las normas establecidas por INHGEOMIN., dejando el banco en las condiciones de drenaje, material de vegetación natural, limpieza y cercado necesario. Además, la empresa supervisora podrá dar instrucciones al contratista a poner fin a cualquier operación o actividad hasta el momento en que el sitio es seguro. Alguna instrucción de este tipo no será una variación ni ser motivo de una solicitud de prórroga del plazo. Además, deberá cumplir con todas las medidas ambientales descritas dentro del Diagnóstico Ambiental, planes de manejo ambiental, el contrato de medidas ambientales de la SERNA-Mi Ambiente y las normas técnicas para la explotación de bancos de materiales no metálicos aluviales y no aluviales establecidas por INHGEOMIN. De igual manera, EL CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades necesarias y obligatorias con forme a la categorización ambiental que corresponda, para ello se deberá avocar a la unidad de Gestión Ambiental (UGA/SIT).

Los volúmenes de banco que se exploten deben ser consistentes a la magnitud de la obra, que puedan explotarse en forma racional y que luego de la explotación puedan dejarse en estado similar al encontrado al inicio de la explotación, minimizando los impactos ambientales negativos. Se deberá hacer el muestreo y ensayos según el tipo de material localizado (gravas, arenas material selecto, etc.) para determinar sus características físicas de acuerdo a las normas y especificaciones propias para la utilización de los materiales recomendados en los trabajos a realizar.

El pago de la Implementación del PGA, se hará progresivamente, de acuerdo al avance físico de la obra certificada en las estimaciones periódicas aprobadas por El Propietario, siempre y cuando el Supervisor constate o apruebe que El Contratista ha cumplido con implementar las



	<p>medidas incluidas en el Documento Contractual del Plan de Gestión Ambiental (PGA), través del Ítem D. Montos Provisionales (7% de A).</p> <p>Se reconocerán todos los permisos y servicios que se requieran para el cumplimiento de todas las medidas ambientales, con excepción de aquellos costos que son imputables a EL CONTRATISTA. Dentro de estos permisos y servicios se incluyen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Los viáticos y combustibles para que el personal de la Unidad Ambiental pueda realizar las inspecciones ambientales y sociales trimestrales,</li><li>El pago de un consultor o empresa debidamente certificada para realizar los estudios ambientales necesarios para obtener la autorización de la SERNA-Mi Ambiente,</li><li>Los costos por trámite para autorización de banco de extracción de material,</li><li>Los costos necesarios para el trámite de la Licencia Ambiental del Proyecto,</li><li>Los costos incurridos en el trámite de los permisos y el corte de árboles;</li><li>Los gastos de reforestación,</li><li>Los costos por autorización de botadero municipal.</li><li>Así como los gastos incurridos en el cumplimiento de la SubCláusula 6.7 [Salud y Seguridad] de las Condiciones Generales y Especiales del presente Contrato.</li></ol> <p>A solicitud de LA SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA presentará cotizaciones, facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los servicios antes mencionados para fines de verificación y pago. A estos Montos Provisionales antes mencionados, previamente autorizados por EL CONTRATANTE, a través de LA DIRECCIÓN, se le agregará un diez por ciento (10%) de recargo fijo y de aplicación común, reconocido a EL CONTRATISTA en concepto de Gastos Administrativos e Indirectos según SubCláusula 13.5(b)(ii) de las Condiciones Especiales del Contrato, Parte A</p>
<b>Salud y Seguridad Personal</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>El personal que labora en las diferentes etapas del proyecto deberá disponer de agua potable para consumo humano que cumpla con la cantidad establecido en la norma técnica nacional para la calidad del agua potable (decreto No.084 del 31 de julio de 1995) publicado en la gaceta, el 14 de octubre de 1995.</li><li>El proyecto garantiza el cumplimiento de la normativa del código de salud y del código de trabajo y reglamento en lo que compete.</li><li>EL CONTRATISTA del proyecto deberá proporcionar a sus empleados durante la etapa de construcción del equipo de protección necesario de acuerdo a las actividades a realizar, como ser:<ol style="list-style-type: none"><li>Cascos</li><li>Botas de trabajo</li><li>Protectores visuales y auditivos.</li><li>Guantes</li><li>Protectores auditivos</li></ol></li></ol>



	<p>f) Mascarillas contra el polvo</p> <p>4. En la etapa de construcción se deberá contar con un botiquín debidamente equipado para atender emergencias y brindar primeros auxilios,</p> <p>a. Finalización de obras: El Contratista está obligado a entregar las obras completamente acabadas, con todas las medidas de protección para reducir o eliminar riesgos a los usuarios de la Vía.</p> <p>El pago de la Implementación del PGA, se hará progresivamente, de acuerdo al avance físico de la obra certificada en las estimaciones periódicas aprobadas por El Propietario, siempre y cuando el Supervisor constate o apruebe que El Contratista ha cumplido con implementar las medidas incluidas en el Documento del Plan de Gestión Ambiental (PGA), través del Ítem D. Montos Provisionales (7% de A).</p> <p>Se reconocerán todos los permisos y servicios que se requieran para el cumplimiento de todas las medidas ambientales, con excepción de aquellos costos que son imputables a EL CONTRATISTA. Dentro de estos permisos y servicios se incluyen:</p> <p>a. Los viáticos y combustibles para que el personal de la Unidad Ambiental pueda realizar las inspecciones ambientales y sociales trimestrales,</p> <p>b. El pago de un consultor o empresa debidamente certificada para realizar los estudios ambientales necesarios para obtener la autorización de la SERNA-Mi Ambiente,</p> <p>c. Los costos por trámite para autorización de banco de extracción de material,</p> <p>d. Los costos necesarios para el trámite de la Licencia Ambiental del Proyecto,</p> <p>e. Los costos incurridos en el trámite de los permisos y el corte de árboles;</p> <p>f. Los gastos de reforestación,</p> <p>g. Los costos por autorización de botadero municipal.</p> <p>h. Así como los gastos incurridos en el cumplimiento de la SubCláusula 6.7 [Salud y Seguridad] de las Condiciones Generales y Especiales del presente Contrato.</p> <p>A solicitud de LA SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA presentará cotizaciones, facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los servicios antes mencionados para fines de verificación y pago. A estos Montos Provisionales antes mencionados, previamente autorizados por EL CONTRATANTE, a través de LA DIRECCIÓN, se le agregará un diez por ciento (10%) de recargo fijo y de aplicación común, reconocido a EL CONTRATISTA en concepto de Gastos Administrativos e Indirectos, según SubCláusula 13.5(b)(ii) de las Condiciones Especiales del Contrato.</p> <p>Parte A</p>
--	--



*[Handwritten signature]*

---

**Contiene:**

# **ORDEN DE INICIO**

SIT  
Dirección General de Conservación Vial



Secretaría de Infraestructura  
y Transporte



Comayagüela, M.D.C.,  
29 de Diciembre de 2023

Oficio **SIT-SE-6157-2023**

INGENIERO  
**DAVID ARMANDO PALMA GORDILLO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**HIDALGO E HIDALGO HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
SU OFICINA

Ref.: Contrato de Construcción No. SIT-CO-142-2023 del Proyecto: "Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca – El Zamorano (Desvío a Güinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A., Longitud Aproximada: 14.90 Km".

Estimado Ingeniero Palma:

La Secretaría de Estado en Los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), de conformidad con lo establecido en la **CLÁUSULA III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO**, inciso a. del Contrato, suscrito el 07 de Noviembre de 2023 entre esta Secretaría de Estado y su Representada, por este medio se le emite Orden de Inicio para la ejecución del proyecto: **"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA – EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90 KM"**, a partir del Lunes 22 de Enero de 2024.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

**MAURICIO ANTONIO RAMOS**  
SECRETARIO DE ESTADO – SIT

MAR/ON/ALH/JAZ/MI\*

Cc.: Dirección General de Conservación Vial – SIT  
Unidad de Rehabilitación Red Vial Fondos Externos / Nacionales – SIT  
Archivo.

**HeH**  
CONSTRUCTORES

19/01/2024  
Carlos Contareiro  
HeH

www.stt.gob.hn

---

Contiene:

# MODIFICACIÓN

**MODIFICACIÓN No.1**  
**Contrato De Construcción**  
**No. SIT-CO-142-2023**

**"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM"**

Nosotros **OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Civil, con Documento Nacional de Identificación No. **0801-1990-24191** con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, República de Honduras, actuando en mi condición de **SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**, nombramiento que consta en el Acuerdo Ejecutivo No. **11-2024** de fecha 3 de enero de 2024, emitido por la Presidenta Constitucional de la Republica y el Secretario de Estado de los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 36,435 de fecha 16 de enero de 2024, y que en adelante denominado **"EL CONTRATANTE"** por una parte y **MARCO ALFREDO ALBAN CRESPO**, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, de nacionalidad ecuatoriana, con Pasaporte No. A9557431, con Registro Tributario Nacional No. 18048012474187, debidamente autorizado para firmar en nombre y Representación de la Empresa Constructora **HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. de C.V.**, con Registro Tributario Nacional No. 08019013549808, con domicilio en Blvd. Suyapa, Edificio Metrópolis, Torre 2, Piso 4, local 20412, Honduras C.A. correo electrónico **dafnefugon@gmail.com**, con teléfono (504)2270-7333, empresa constituida conforme las Leyes de la República, en adelante denominado **"EL CONTRATISTA"**, por la otra; hemos convenido en suscribir la presente **MODIFICACIÓN No.1 al CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023** para el PROYECTO: **"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM"**, de conformidad con las estipulaciones siguientes:


**ANTECEDENTES**

Con fecha Siete (07) de Noviembre del año dos mil veintitrés (2023), fue suscrito el Contrato de Construcción del proyecto: **"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM"**, por un monto de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100 (LPS 482,043,977.24)**, con un plazo de ejecución a partir de la Orden de Inicio de **TRESCIENTOS NOVENTA (390) DÍAS CALENDARIO (13 MESES)**.

Mediante Oficio SIT-SE-6157-2023, se emitió la Orden de Inicio del Contrato a partir del Veintidós (22) de Enero de 2024 para la ejecución del proyecto, finalizando el 14 de febrero de 2025

Con fecha Nueve (09) de Octubre del año Dos Mil Veinticuatro (2024) fue suscrita la **ORDEN DE CAMBIO No. 1 de CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023**, con el propósito de readecuar las cantidades de acuerdo a los requerimientos de

Página 1 de 5



**HIDALGO E HIDALGO**  
**HONDURAS SA DE CV**  
RTN: 08019013549808

ejecución en base a las condiciones actuales, con el cambio de Sistema Constructivo de White Topping a Reciclado de Carpeta Asfáltica estabilizada con Cemento reconsiderando el precio unitario del concepto de obra ofertado como "Reciclado y Conformación de Base mejorada con Cemento" con el objetivo de mejorar el precio para esta actividad, el cual será aplicable al diferencial de cantidad de obra modificada respecto a la contratada bajo el nombre de "Complemento de Reciclado y Rigidización de Material Recuperado".

Asimismo debido al rediseño realizado por la Empresa Supervisora Saybe, se incluyen los conceptos: "Viga WS-80M1 Tipo IV con 14 Cables de 1/2" sustituyendo el concepto contractual "Viga AASHTO Tipo IV con 14 Cables de 1/2" debido a problemas con el proveedor de esta última; se incluye el concepto "Apoyos de Neopreno 50cmx50cmx1-1/2", con 2 refuerzos de 3mm, dureza G60 ASTM" sustituyendo el concepto contractual "Apoyos de Neopreno Dureza 60 A.S.T.M. (0.55X0.50X0.038)" debido en los planos contractuales no existe el detalle relacionado al refuerzo con lámina de acero para los neoprenos y conforme a la especificación resultan indispensables en este tipo de estructura, evitando la deformación del neopreno y desplazamientos asegurando la seguridad estructural de la misma; de igual forma se incluye el concepto de "Caja de Concreto Armado (tragantes)" siendo estos prefabricados para reducir tiempos y costos y mejorando el precio unitario sustituyendo el concepto contractualmente ofertado de "Tragantes Horizontales de 1.5x1.5 m.", todo lo anterior manteniéndose el monto y el plazo de ejecución según el Contrato Original.

La supervisión del proyecto fue adjudicada a la empresa SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L. mediante el CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN SIT-SU-117-2023.

**CONSIDERANDO (1):** Que, de acuerdo con la **CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE CONTRATO SUBCLÁUSULAS 8.3 y 8.4** del **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023** con título "PROGRAMA" y "PRÓRROGA DEL PLAZO DE TERMINACIÓN" respectivamente, permite a **EL CONTRATANTE**, realizar ampliaciones al plazo de ejecución del presente Contrato, dentro de los límites y sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratación del Estado, Artículo 121 y sus Normas Reglamentarias, por lo que se hace necesario modificar a **EL CONTRATISTA** el plazo de ejecución del contrato en mención, en base a lo descrito en los Considerandos siguientes.

**CONSIDERANDO (2):** Que, la aprobación de la Licencia Ambiental y la Explotación de Bancos de Préstamo no se realizó en el tiempo estipulado en la subcláusula 8.3 de las Condiciones Generales y Especiales de Contrato, presentando los siguientes retrasos: 126 días calendario de retraso en la aprobación de la Licencia Ambiental y Socialización de la misma, y por ende retrasó a la vez la obtención de permisos para la explotación de bancos de material (76 días calendario) y la obtención de permisos para el corte de árboles necesarios para la construcción de la obra. Lo anterior soportado en notas que se detallan a continuación: Oficio No.GP-IR-010-2024-HEH y Oficio No.GP-IR-028-2024-HEH; de fecha 25 de abril y 20 de septiembre de 2024 respectivamente.

**CONSIDERANDO (3):** Que, la Empresa Supervisora durante los Trabajos de Campo Preliminares, concluyó que las Cantidades de Obra Originales eran insuficientes para cubrir la totalidad del alcance requerido, por lo que en fecha 1 de febrero de 2024 mediante Oficio S2333-GR-PR-02, se remitieron a la Dirección General de Conservación Vial, las primeras Propuestas de Rehabilitación de Pavimento no consideradas en el Alcance Contractual de la Obra, las cuales se detallan a continuación:

1. Propuesta No.1 - Realizar un fresado de 5 cm de espesor para ser sustituidos por una aplicación de mezcla asfáltica completa a lo largo de los primeros 4 km (Est. 13+500 - 17+500),





2. Propuesta No.2 - Ejecutar labores de bacheo en carpeta existente, abordando 2 kilómetros con reparaciones al 50% y 2 kilómetros con reparaciones al 90%
3. Propuesta No.3 - Implementar reciclado y conformación de Base mejorada con cemento en el tramo deteriorado.

**CONSIDERANDO (4):** Que, con fecha 14 de marzo de 2024, mediante Oficio S2333-GR-PR-08 remitido a la Dirección General de Conservación Vial y después de reunión sostenida con las Empresas Consultoras que supervisan la rehabilitación de la carretera de la CA-6, se determinó la necesidad de realizar Pruebas de Deflectometría para evaluar la Capacidad Estructural del Pavimento existente en los Tramos de la Carretera CA-6, situación que generó cambios en el Proceso Constructivo inicialmente Contratado, al proponerse una Rehabilitación de la Carpeta Vial mediante el Proceso Reciclado y Conformación de Base mejorada con Cemento.


**CONSIDERANDO (5):** Que, con fecha 3 de mayo de 2024, mediante Oficio S2333-IR-PR-04 remitido a la Dirección General de Conservación Vial, **EL CONSULTOR** adjunta el Dictamen del Informe de Deflectometría indicando que no se recomienda la implementación de un White topping para una inversión a largo plazo, dado que el estado de la base del pavimento se clasifica mayoritariamente como deficiente en más del 90% de su longitud, además de que al llevarlo a cabo, los costos se incrementarían en más del 33% respecto al monto contractual original.

Asimismo, se adjuntó la Propuesta de Rehabilitación de Pavimento sugiriendo, el Reciclado de Carpeta Asfáltica Estabilizada con Cemento con un espesor 25 cm y un espesor mínimo de 20 cm, manteniendo un espesor de concreto de 22 cm a lo largo de la longitud de la obra.

**CONSIDERANDO (6):** Que, con fecha 13 de mayo de 2024, la Dirección General de Conservación Vial mediante Oficio SIT-DGCV-0164-2024 dio por aceptada la Propuesta Técnica remitida por **EL CONSULTOR** mediante oficio S2333-IR-PR-04 y descrita en el CONSIDERANDO (5). Por lo cual se le otorgan 96 días calendario.

**CONSIDERANDO (7):** Que, de acuerdo con la **CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023, SUBCLÁUSULA 8.4 "PRÓRROGA DEL PLAZO DE TERMINACIÓN" inciso c** y debido al cambio del Proceso Constructivo al pasar de Rehabilitación con White-Topping a Reciclado de Carpeta Asfáltica estabilizada con Cemento, se incrementó la cantidad del reciclado de 1,780.00 m<sup>3</sup> a 36,132.50 m<sup>3</sup>; por ende mejorando el Precio Unitario del Concepto "Reciclado y Conformación de Base Mejorada con Cemento de un Valor original ofertado de L842.97 a L632.23 (precio por m<sup>3</sup>); siendo este Precio Unitario aplicable al diferencial de cantidad de obra modificada con respecto a la Obra Contratada. Lo anterior soportado en notas que se detallan a continuación: Oficio SIT-DGCV-0234-2024 de fecha 25 de junio de 2024, Oficio No. GP-IR-021-2024-HEH de fecha 15 de agosto de 2024. Por lo cual se le otorgan un total de 114 días calendario.

**CONSIDERANDO (8):** Que, de acuerdo con la **CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023, SUBCLÁUSULA 8.4 "PRÓRROGA DEL PLAZO DE TERMINACIÓN" inciso b** y debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la zona del Proyecto a lo largo del año 2024, el contratista se vio en la necesidad de suspender labores durante el periodo del 17 al 24 de junio, del 15 al 18 de noviembre y del 06 al 09 de diciembre. Por lo cual son justificables 12 días calendario de ampliación de tiempo por suspensión de labores debido a las condiciones meteorológicas adversas; asimismo, se reconocen 4 días calendario adicionales de ampliación de tiempo por el resto de los días reportados con



lluvias intermitentes, para un total de días reconocidos por condiciones climatológicas adversas de 16 días calendario.

A continuación, se detallan en el cuadro los días con condiciones climatológicas adversas esto sustentado en las copias de hojas de la bitácora del proyecto:

Mes	Fechas
Abril	22,23,24
Mayo	16
Junio	3,15,16,27,28,29
Julio	2,3,5,8,9,10,11,19,20,21,22
Agosto	4,5
Septiembre	4,17,18,23,25

**CONSIDERANDO (9):** Que, el retraso en la disponibilidad y funcionamiento de la máquina recicladora es atribuible a gestiones logísticas de **EL CONTRATISTA**, en vista que la llegada de la misma sufrió constantes retrasos con respecto al plazo estipulado, presentando fallas mecánicas que prolongaron aún más su puesta en funcionamiento, transcurriendo DOSCIENTOS DIECISEIS (216) DÍAS CALENDARIO desde la fecha inicialmente prevista para su operatividad hasta su efectiva instalación en la obra; razón por la cual no se considera este tiempo para la ampliación de plazo contractual.

**CONSIDERANDO (10):** Que, según lo mencionado en los considerandos antes descritos, se deben incrementar el plazo del **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023** en DOSCIENTOS DOCE (212) DÍAS CALENDARIO, para un plazo acumulado de SEISCIENTOS DOS (602) DÍAS CALENDARIO finalizando el 15 de septiembre del 2025.

A continuación, se resumen las ampliaciones de plazo:

Causales Aprobación Ampliación de Plazo Contractual (Modificación No.1 al Contrato de Construcción No. SIT-CO-142-2023)	Tiempo (Días Calendario)		Soporte
	Solicitado por EL CONTRATISTA	Aprobado por EL CONSULTOR	
1.- Aprobación tardía de Licencia Operativa Ambiental y Socialización tardía de la Licencia Operativa Ambiental.	365	126	Considerando (2)
2.- Aprobación tardía Permisos de Explotación de Bancos de Préstamo Secos.		76	Considerando (2)
3.- Definición del Nuevo Proceso Constructivo (Reciclado de Carpeta Existente y Mejorado con Cemento).		96	Considerando (3) (4) (5) (6) y (7)
4.- Aumento de Cantidad de Obra en el Item Reciclado y Mejorado con Cemento		114	Considerando (8)
5.- Condiciones Meteorológicas		16	Considerando (9)
6.- Retraso en la llegada de la Máquina Recicladora al Proyecto		-216	Considerando (10)
<b>Total de Ampliación de Plazo Contractual</b>		<b>212</b>	



*[Handwritten signature]*

**POR TANTO**  
**AMBAS PARTES CONVIENEN:**

Con fundamento en los Artículos: 119 numeral 2, 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado, y Condiciones Generales y Especiales del Contrato, Sub clausula: 8.4 (Prórroga del Plazo de terminación); 13.3 (Procedimientos de Variación Modificaciones y/o Ordenes de Cambio), las partes convienen en modificar el referido **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023, "REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM"**, conforme a las condiciones siguientes:

**PRIMERO:** Modificar el inciso b "Plazo" de la **CLÁUSULA III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO**, la cual que deberá leerse de la siguiente manera:

- b. **Plazo:** **EL CONTRATISTA** deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por **LA DIRECCIÓN** y se compromete y obliga a terminar la ejecución simultánea de las obras contratadas dentro de un plazo de **SEIS CIENTOS DOS (602) DÍAS CALENDARIO** contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estará sujeto a extensiones autorizadas por **EL GOBIERNO**, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales por causa de fuerza mayor. Cuando el Plazo de Ejecución se modifique por aumento en las cantidades de obra del Proyecto, el Plazo incrementado estará de acuerdo con un estudio que para tal fin se hará del Programa de Trabajo y la Ampliación en Plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional en Monto.

El Resto de la **CLÁUSULA III** permanece igual que en el Contrato Original.

**SEGUNDO: EL CONTRATISTA** se obliga a actualizar la vigencia de las Garantías y Seguros que corresponden a este contrato, de conformidad al nuevo plazo contractual establecido en la presente **MODIFICACIÓN No.1**.

**TERCERO:** Continúan vigentes las demás condiciones y cláusulas del Contrato Original y Orden de Cambio No.1 que no se opongan a esta **MODIFICACIÓN No.1** del Contrato del Proyecto en Referencia.

En fe de lo cual firmamos la presente **MODIFICACIÓN No.1** al **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023**, del Proyecto: **"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM"**, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 14 días del mes de febrero de 2025.

  
**MSc. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**  
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
(SIT)

  
**ING. MARCO ALFREDO ALBAN CRESPO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
HIDALGO E HIDALGO HONDURAS, S. A. DE C.V.

**MODIFICACIÓN No.2  
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN  
No. SIT-CO-142-2023**

**"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM"**

Nosotros **OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Civil, con Documento Nacional de Identificación No. **0801-1990-24191** con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, República de Honduras, actuando en mi condición de **SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**, facultado para realizar este acto mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024 de fecha 3 de enero de 2024, emitido por la Presidenta Constitucional de la República y el Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 36,435, el 16 de enero de 2024, y que en adelante denominado **"EL CONTRATANTE"** por una parte y **MARCO ALFREDO ALBAN CRESPO**, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, de nacionalidad ecuatoriana, con Pasaporte No. A9557431, con Registro Tributario Nacional No. 18048012474187, debidamente autorizado para firmar en nombre y Representación de la Empresa Constructora **HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. de C.V.**, con Registro Tributario Nacional No. 08019013549808, con domicilio en Blvd. Suyapa, Edificio Metrópolis, Torre 2, Piso 4, local 20412, Honduras C.A. correo electrónico **dafnefugon@gmail.com**, con teléfono (504)2270-7333, empresa constituida conforme las Leyes de la República, en adelante denominado **"EL CONTRATISTA"**, por la otra; hemos convenido en suscribir la presente **MODIFICACIÓN No.2** al **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023** para el PROYECTO: **"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM"**, de conformidad con las estipulaciones siguientes:

**ANTECEDENTES**

Con fecha Siete (07) de Noviembre del año dos mil veintitrés (2023), fue suscrito el Contrato de Construcción del proyecto: **"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM"**, por un monto de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100 (LPS 482,043,977.24), con un plazo de ejecución a partir de la Orden de Inicio de **TRESCIENTOS NOVENTA (390) DÍAS CALENDARIO (13 MESES)**. La supervisión del proyecto fue adjudicada a la empresa **SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L.** mediante el **CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN SIT-SU-117-2023**.

Mediante Oficio **SIT-SE-6157-2023**, se emitió la Orden de Inicio del Contrato a partir del Veintidós (22) de enero de 2024 para la ejecución del proyecto, finalizando el 14 de febrero de 2025.

Con fecha Nueve (09) de Octubre del año Dos Mil Veinticuatro (2024) fue suscrita la **ORDEN DE CAMBIO No. 1** de **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023**, con el propósito de readecuar las cantidades de acuerdo a los requerimientos de ejecución en base a las condiciones actuales, con el cambio de Sistema Constructivo de White Topping a



Reciclado de Carpeta Asfáltica estabilizada con Cemento, sin modificar el monto contractual original.

Con fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinticinco (2025), se suscribió la MODIFICACIÓN No. 1 al CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023, mediante la cual se modificó la fecha de finalización del proyecto, otorgando una ampliación de plazo de DOSCIENTOS DOCE (212) DÍAS CALENDARIO, resultando en un plazo total acumulado de SEISCIENTOS DOS (602) DÍAS CALENDARIO. En consecuencia, la nueva fecha de finalización del contrato se establece para el día quince (15) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

**CONSIDERANDO (1):** Que, de acuerdo con la CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE CONTRATO SUBCLÁUSULAS 8.3 y 8.4 del CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023 con título "PROGRAMA" y "PRÓRROGA DEL PLAZO DE TERMINACIÓN" respectivamente, permite a EL CONTRATANTE, realizar ampliaciones al plazo de ejecución del presente Contrato, dentro de los límites y sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratación del Estado, Artículo 121 y sus Normas Reglamentarias, por lo que se hace necesario modificar a EL CONTRATISTA el plazo de ejecución del contrato en mención, en base a lo descrito en los Considerandos subsecuentes.

**CONSIDERANDO (2):** Que, durante la ejecución del proyecto y en atención a las necesidades técnicas identificadas en campo, se ha requerido la incorporación de actividades adicionales no contempladas inicialmente así como ajustar las cantidades de obra contratadas, en función de las condiciones reales del sitio; estas modificaciones, fundamentadas en evaluaciones técnicas de campo, incluyen tanto incrementos como disminuciones de obra, necesarias para garantizar la calidad, funcionalidad y durabilidad de la estructura de pavimento proyectada. Asimismo, en cumplimiento del compromiso asumido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Transporte para hacer efectiva la donación de un puente otorgada por el Gobierno del Japón, se incluye la construcción de un acceso en la estación 16+300 L.D., mediante muro de concreto ciclópeo y caja de drenaje; adicionalmente, se incorpora la cuña de concreto de transición y el refuerzo para la ampliación de sección en tragantes, a fin de garantizar la seguridad vial, la correcta funcionalidad del drenaje y la adecuada terminación del proyecto, formalizando todas estas actividades mediante la presente modificación contractual.

**CONSIDERANDO (3):** Que, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en el Contrato de Supervisión y conforme a lo dispuesto en el Artículo 217 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, LA SUPERVISIÓN realizó una revisión exhaustiva de las cantidades de obra, presentando el Informe Técnico de Justificación de la MODIFICACIÓN No. 2, en el cual se establece la necesidad de ajustar, incrementar o disminuir dichas cantidades de acuerdo con las condiciones reales del terreno y la ejecución del proyecto; en consecuencia, se formaliza la presente MODIFICACIÓN No. 2 al CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-142-2023, con los ajustes necesarios para garantizar la funcionalidad y correcta ejecución de la obra, como se muestra a continuación:

ACTIVIDADES QUE DISMINUYEN:

No.	ACTIVIDAD	Cantidad Contractual (Orden de Cambio No.1)	Cantidad Modificada	Nueva Cantidad Contractual	%
<b>1.- ACTIVIDADES GENERALES</b>					
1.1.3	Excavación y Relleno de Zanja para Fibra Óptica	9,750.00 m3	-9,750.00 m3	0.00 m3	-100.00 %
<b>2.- TERRACERIAS</b>					
2.1.1	Excavación Común (No Clasificada)	144,473.34 m3	-84,473.34 m3	60,000.00 m3	-58.47 %
2.1.2	Excavación Banqueo	5,797.79 m3	-4,493.89 m3	1,303.90 m3	-77.51 %
2.1.6	Sobre-Ascensos	825,422.22 m3-km	-645,422.22 m3-km	180,000.00 m3-km	-78.19 %
<b>3.- PAVIMENTO</b>					
3.1.2a	Complemento de Reciclado y Rigidización	34,352.50 m3	-19,079.77 m3	15,272.73 m3	-55.54 %


No.	ACTIVIDAD	Cantidad Contractual (Orden de Cambio No.1)	Cantidad Modificada	Nueva Cantidad Contractual	%
	de material recuperado				
3.1.6	Corte de Juntas Longitudinales y Transversales (3.65 m x 3.00 m)	166,449.50 ml	-18,966.74 ml	147,462.76 ml	-11.41 %
3.1.8	Bordillo con Cuneta Integral	280.00 ml	-280.00 ml	0.00 ml	-100.00 %
<b>4.- OBRAS DE DRENAJE MENOR</b>					
4.1.2	Excavación Material Tipo II (Material Semiduro)	16,566.22 m3	-2,293.23 m3	14,273.00 m3	-13.84 %
4.1.12	Concreto Clase B para Cabezales	925.56 m3	-595.56 m3	330.00 m3	-64.35 %
4.1.16	Losa de Concreto Clase E, para Caja Ciega en Tragante Existente	21.00 m2	-21.00 m2	0.00 m2	-100.00 %
4.1.17	Relleno con Material Selecto	5,542.85 m3	-805.61 m3	4,737.24 m3	-14.53 %
4.1.18	Relleno con Material del Sitio	9,469.12 m3	-5,299.11 m3	4,170.01 m3	-55.96 %
4.1.22	Botado de Material Sobrante	7,961.63 m3	-6,161.63 m3	1,800.00 m3	-77.39 %
<b>5.- OBRAS DE DRENAJE MAYOR</b>					
<b>5.1.- CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ESTACIÓN 22+94.0</b>					
5.1.1	Concreto Clase A (Caja Puente)	195.67 m3	-75.63 m3	120.04 m3	-38.65 %
5.1.2	Acero de Refuerzo grado 40	17,689.23 kg	-11,444.17 kg	6,245.06 kg	-64.70 %
5.1.5	Mampostería en Disipador de Energía	42.08 m3	-42.08 m3	0.00 m3	-100.00 %
<b>5.3.- AMPLIACIÓN DE PUENTE QUERRADA AGUAS AMARILLAS EST. 20+81.0</b>					
5.3.1	Demolición de Estructuras de Concreto Existentes	7.22 m3	-0.98 m3	6.24 m3	-13.57 %
5.3.2	Demolición de Carpeta Existente	16.50 m3	-16.50 m3	0.00 m3	-100.00 %
5.3.4	Acero de Refuerzo grado 60	5,650.00 kg	-1,317.73 kg	4,332.27 kg	-23.32 %
5.3.5	Concreto Hidráulico Clase "A" (FC = 281 Kg/Cm2 o 4,000 PSI)	42.00 m3	-1.45 m3	40.55 m3	-3.45 %
<b>6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					
6.1.1	Casetas Metálicas en Paradas de Buses	28.00 Unidades	-16.00 Unidades	12.00 Unidades	-57.14 %
6.1.2	Barrera de Concreto (tipo New Jersey)	6,090.00 ml	-2,890.00 ml	3,200.00 ml	-47.45 %
<b>7.- ESTABILIZACIÓN FALLA 16+39.0</b>					
7.1.1	Base Triturada	28.00 m3	-28.00 m3	0.00 m3	-100.00 %
7.1.2	Conformación de Material existente	6,090.00 m2	-1.20 m2	6,088.80 m2	-0.02 %
7.1.4	Relleno con Material de Préstamo	38,060.00 m3	-28,318.90 m3	9,581.10 m3	-74.79 %

No.	ACTIVIDAD	Monto Contractual (L) (Orden de Cambio No.1)	Monto Modificado (L)	Nueva Monto Contractual (L)	%
<b>MONTOS PROVISIONALES ESPECÍFICOS (B)</b>					
B.2	REASENTAMIENTO	L.8,001,482.34	L.8,001,482.34	L.0.00	-100.00 %
<b>MONTOS PROVISIONALES (C y D)</b>					
C	ADMINISTRACIÓN DELEGADA O TRABAJO POR DÍA DE A	L.17,082,612.43	L.8,582,612.43	L.8,500,000.00	-50.24 %
D	RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS O CLÁUSULA ESCALATORIA DE A	L.25,623,918.64	L.14,134,765.6200	L. 11,489,213.02	-55.16 %

**ACTIVIDADES QUE AUMENTAN:**

No.	ACTIVIDAD	Cantidad Contractual (Orden de Cambio No.1)	Cantidad Modificada	Nueva Cantidad Contractual	%
<b>1.- ACTIVIDADES GENERALES</b>					
1.1.1	Cercado del Derecho de Vía	2,800.00 ml	2,701.50 ml	5,501.50 ml	96.48 %
<b>2.- TERRACERÍAS</b>					
2.1.4	Relleno con Material de Préstamo	55,226.96 m3	25,773.04 m3	81,000.00 m3	46.67 %
2.1.5	Sub-Excavación	7,900.71 m3	39,099.29 m3	47,000.00 m3	494.88 %
<b>3.- PAVIMENTO</b>					
3.1.1	Base Triturada	17,311.81 m3	5,950.67 m3	23,262.48 m3	34.37 %
3.1.2	Reciclado y Conformación de Base Mejorada con Cemento	1,780.00 m3	23,181.81 m3	24,961.81 m3	1,302.35 %
3.1.3	Suministro y Colocación de Cemento GU (saco 42.50 Kg)	3,974.92 ton	2,025.08 ton	6,000.00 ton	50.95 %
3.1.5	Concreto Hidráulico $f_c = 23\text{cm}$ , MR: 650 psi	44,454.29 m3	702.92 m3	45,157.21 m3	1.58 %
3.1.7	Concreto Ciclópeo para Muros	1,000.00 m3	4,000.00 m3	5,000.00 m3	400.00 %
3.1.9	Bordillo de Concreto $f_c = 211\text{ kg/cm}^2$ , Dimensiones 20x20 cm pta #4 @0.40 m	556.00 ml	444.00 ml	1,000.00 ml	79.86 %
3.1.10	Suministro y Colocación de Mezcla Asfáltica en Caliente para Sacheo y reconstrucción hombros	116.25 ton	101.07 ton	217.32 ton	86.94 %
<b>4.- OBRAS DE DRENAJE MENOR</b>					
4.1.1	Demolición de Estructuras de Concreto Existentes	167.43 m3	272.69 m3	440.12 m3	162.87 %
4.1.5	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=48", Tipo II	110.00 ml	17.18 ml	127.18 ml	15.62 %





No.	ACTIVIDAD	Cantidad Contractual (Orden de Cambio No.1)	Cantidad Modificada	Nueva Cantidad Contractual	%
4.1.7	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=36", Tipo III	300.00 ml	4.70 ml	304.70 ml	1.57 %
4.1.9	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=30", Tipo IV	602.00 ml	124.80 ml	726.80 ml	20.73 %
4.1.14	Remoción de Tubería Existente	107.45 ml	20.50 ml	127.95 ml	19.08 %
5.- OBRAS DE DRENAJE MAYOR					
5.3.- AMPLIACIÓN DE PUENTE QUEBRADA AGUAS AMARILLAS, EST. 20+810					
5.3.10	juntas de Expansión de 2" (Suministro/Instalación)	10.54 ml	7.31 ml	17.85 ml	69.35 %
6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS					
6.1.3	Acero de Refuerzo grado 40	38,000.00 kg	4,944.00 kg	42,944.00 kg	13.01%

ACTIVIDADES NUEVAS:

No.	ACTIVIDAD	Cantidad Contractual (Orden de Cambio No.1)	Cantidad Modificada	Nueva Cantidad Contractual	%
3.- PAVIMENTO					
3.1.5a	Concreto de cuña de transición integral con cunetas	0.00 m3	2,437.60 m3	2,437.60 m3	100.00 %
4.- OBRAS DE DRENAJE MENOR					
4.1.15b	Acero de refuerzo para tragantes por ampliación de sección	0.00 kg	1,361.18 kg	1,361.18 kg	100.00 %
7.- ESTABILIZACIÓN FALLA 16+300					
7.1.4	Tratamiento Superficial Doble	0.00 m2	300.00 m2	300.00 m2	100.00 %
7a.- OBRAS ADICIONALES EN ZONA DE FALLA 16+300					
7.1.1a	Concreto Ciclópeo para Muros	0.00 m3	420.06 ml	420.06 ml	100.00 %
7.1.2a	Concreto Clase A (Caja de Drenaje)	0.00 m3	120.04 m3	120.04 m2	100.00 %
7.1.3a	Acero de Refuerzo grado 40	0.00 kg	865.06 ml	865.06 ml	100.00 %
7.1.4a	Acero de Refuerzo grado 60	0.00 kg	4,666.74 kg	4,666.74 kg	100.00 %
7.1.5a	Relleno con Material Selecto	0.00 m3	1,985.36 m3	1,985.36 m3	100.00 %
7.1.6a	Excavación Estructural	0.00 m3	552.51 m3	552.51 m3	100.00 %

CONSIDERANDO (4): Que, en virtud de los análisis técnicos y sociales realizados durante la ejecución del proyecto, se elimina totalmente la partida B.2 "REASENTAMIENTO" del presupuesto de la obra, en virtud de que EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR han ejecutado procesos de socialización con algunos propietarios sin incurrir en costos adicionales.

CONSIDERANDO (5): Que, con el fin de no sobrepasar el monto contractual, se requiere la readecuación de los montos correspondientes a las partidas de IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL Y SOCIAL (1.00% de A), ADMINISTRACIÓN DELEGADA O TRABAJO POR DÍA (4.00% de A), y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS O CLÁUSULA ESCALATORIA (6.00% de A), donde (A) representa el subtotal de todos los ítems contractuales. Cabe señalar que dicho subtotal (A) ha sido modificado, pasando de L. 427,065,310.72 a L. 457,784,111.11 razón por la cual los porcentajes antes mencionados ya no corresponden al 1.00%, 4.00% y 6.00%, respectivamente. En virtud de lo anterior, se eliminan los porcentajes en la descripción de las partidas modificando su unidad a "Global" y se procede a reajustar los montos de la siguiente manera:

- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL Y SOCIAL: se mantiene el monto original de L. 4,270,653.11.
- ADMINISTRACIÓN DELEGADA O TRABAJO POR DÍA: se modifica el monto a un total de L. 8,500,000.00.
- RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS O CLÁUSULA ESCALATORIA: se modifica el monto a un total de L. 11,489,213.02.

CONSIDERANDO (6): Que, mediante oficio GP-IR-053-2024-HEH de fecha 24 de julio de 2025, EL CONTRATISTA solicitó a LA SUPERVISIÓN la ampliación del plazo contractual por un total de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES (333) DÍAS CALENDARIO, debido al Cambio de alcance (reciclado y conformación de base mejorada con cemento), el desabastecimiento de cemento HE-R, Retraso en desembolso de estimaciones y Condiciones climatológicas adversas.

**CONSIDERANDO (7):** Que, mediante el Informe Técnico de Justificación de la MODIFICACIÓN No. 2, se resume que durante la ejecución del CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023 se presentaron diversas causas que impactaron los tiempos de obra y justifican la ampliación del plazo contractual, entre ellas: el cambio de alcance por la sustitución del sistema WhitteTopping por reciclado y conformación de base mejorada con cemento, que implicó Subexcavación, transporte y disposición de material de préstamo, compactación y control de calidad, justificando **SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO**; la disminución y suspensión del suministro de cemento por parte del proveedor entre el 17 de marzo y el 21 de julio de 2025, justificando **CIENTO NUEVE (109) DÍAS CALENDARIO**; la suspensión parcial de labores derivada de retrasos en los desembolsos de estimaciones correspondientes a los meses de febrero a junio de 2025, justificando **CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO**; y las condiciones meteorológicas adversas en fechas específicas de enero, febrero, mayo y junio de 2025, justificando **SEIS (6) DÍAS CALENDARIO**. En virtud de lo anterior, **LA SUPERVISIÓN** aprueba una ampliación total de **DOSCIENTOS QUINCE (215) DÍAS CALENDARIO**, según se resume a continuación:

Causal de ampliación de plazo	Solicitado por el Contratista (días)	Aprobado por la Supervisión (días)	Soporte
Cambio de alcance (reciclado y conformación de base mejorada con cemento)	333	60	Cambio de alcance
Desabastecimiento de cemento HE-R	141	109	Suministro de cemento
Retraso en desembolso de estimaciones	96	40	Pagos retrasados
Condiciones climatológicas adversas	6	6	Climatología
Total ampliación de plazo contractual	—	215	—

**CONSIDERANDO (8):** Que, de acuerdo con el Artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, donde cita textualmente “*Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, a su solicitud y previo informe del Supervisor designado, la Administración autorizará la prórroga del plazo por un período al menos al tiempo perdido, sin aplicación de ninguna sanción. Para tal fin, el Contratista podrá invocar eventuales retrasos en los pagos a cargo de la Administración...*”

**CONSIDERANDO (9):** Que, conforme al análisis técnico de **LA SUPERVISIÓN** y con base en los oficios e informes presentados, y de conformidad con la SubCláusula 8.4 “**PRÓRROGA DEL PLAZO DE TERMINACIÓN**” inciso c de las Condiciones Generales y Especiales del CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023, se considera procedente la aprobación de la ampliación de plazo por un total de **DOSCIENTOS QUINCE (215) DÍAS CALENDARIO** para el Componente de Construcción, estableciendo un nuevo plazo contractual de **OCHOCIENTOS DIECISIETE (817) DÍAS CALENDARIO**, con fecha de finalización al 17 de abril de 2026.

**CONSIDERANDO (10):** Que, de acuerdo con lo establecido, la presente MODIFICACIÓN No. 2 al CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023 no contempla un incremento al monto original del contrato, manteniéndose el mismo en la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100 (L 482,043,977.24)**, garantizando con ello la incorporación de las nuevas actividades y readecuaciones requeridas sin afectar el presupuesto asignado al proyecto.



Última línea de esta página





**POR TANTO**  
**AMBAS PARTES CONVIENEN:**

Con fundamento en los Artículos: 119 numeral 2, 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado, y Condiciones Generales y Especiales del Contrato, Sub clausula: 8.4 (Prórroga del Plazo de terminación); 13.3 (Procedimientos de Variación Modificaciones y/o Ordenes de Cambio), las partes convienen en modificar el referido **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023**, para la ejecución del proyecto: **"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM"**, conforme a las condiciones siguientes:

**PRIMERO:** Modificar el inciso b "Plazo" de la **CLÁUSULA III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO**, la cual que deberá leerse de la siguiente manera:

- b. **Plazo:** **EL CONTRATISTA** deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por **LA DIRECCIÓN** y se compromete y obliga a terminar la ejecución simultánea de las obras contratadas dentro de un plazo de **OCHOCIENTOS DIECISIETE (817) DÍAS CALENDARIO** contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estará sujeto a extensiones autorizadas por **EL GOBIERNO**, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales por causa de fuerza mayor. Cuando el Plazo de Ejecución se modifique por aumento en las cantidades de obra del Proyecto, el Plazo incrementado estará de acuerdo con un estudio que para tal fin se hará del Programa de Trabajo y la Ampliación en Plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional en Monto.

El Resto de la **CLÁUSULA III** permanece igual que en el Contrato Original.

**SEGUNDO:** Modificar el cuadro de Cantidades de la **CLÁUSULA IV**, la cual se leerá de la siguiente manera:

**CLÁUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:**

**EL GOBIERNO** pagará a **EL CONTRATISTA** por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por **EL GOBIERNO** y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales, y lo establecido en el Artículo 74 de la Ley de Contratación del Estado de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes:

**"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM"**

PRESUPUESTO SEGÚN MODIFICACION No.2					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	TOTAL (L.)
<b>1</b>	<b>ACTIVIDADES GENERALES</b>				
1.1.1	Cercado del Derecho de Vía	Ml	5,501.50	320.75	1,764,606.13
1.1.2	Limpieza del Derecho de Vía (Desmante y Desbrozo)	Ha	15.00	86,786.51	1,301,797.65
1.1.3	Excavación y Relleno de Zanja para Fibra Óptica	m3	0.00	275.72	0.00
	<b>Sub Total Actividades Generales:</b>				<b>3,066,403.78</b>
<b>2</b>	<b>TERRACERIAS</b>				

PRESUPUESTO SEGÚN MODIFICACION No.2					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	TOTAL (L.)
2.1.1	Excavación Común (No Clasificada)	m3	60,000.00	76.21	4,572,600.00
2.1.2	Excavación Banqueo	m3	1,303.90	117.34	152,999.63
2.1.3	Excavación en Roca	m3	35,505.00	300.75	10,678,128.75
2.1.4	Relleno con Material de Préstamo	m3	81,000.00	159.82	12,945,420.00
2.1.5	Sub-Excavación	m3	47,000.00	105.34	4,950,980.00
2.1.6	Sobre-Acarreo	m3-km	180,000.00	11.91	2,143,800.00
<b>Sub Total Terracerías:</b>					<b>35,443,928.38</b>
<b>3</b>	<b>PAVIMENTO</b>				
3.1.1	Base Triturada	m3	23,262.48	761.21	17,707,632.40
3.1.2	Reciclado y Conformación de Base Mejorada con Cemento	m3	24,961.81	842.97	21,042,056.98
3.1.2a	Complemento de Reciclado y Rigidización de material recuperado	m3	15,272.73	632.23	9,655,878.09
3.1.3	Suministro y Colocación de Cemento GU (saco 42.50 Kg)	Ton	6,000.00	5,596.04	33,576,240.00
3.1.4	Imprimación con Emulsión Rompimiento Lento	Gal	63,091.83	196.87	12,420,888.57
3.1.5	Concreto Hidráulico e= 22cm, MR: 650 psi	m3	45,157.21	4,525.82	204,373,404.16
3.1.5a	Concreto de cuña de transición	m3	2,437.60	3,808.55	9,283,721.48
3.1.6	Corte de Juntas Longitudinales y Transversales (3.65 m x 3.00 m)	Ml	147,462.76	49.69	7,327,424.54
3.1.7	Concreto Ciclópeo para Muros	m3	5,000.00	4,650.23	23,251,150.00
3.1.8	Bordillo con Cuneta Integral	Ml	0.00	562.83	0.00
3.1.9	Bordillo de Concreto f'c =211 kg/cm2. Dimensiones 20x20 cm pin #4 @0.40 m	ml	1,000.00	596.00	596,000.00
3.1.10	Suministro y Colocación de Mezcla Asfáltica en Caliente para Bacheo y Reconstrucción de hombros	Ton	217.32	5,170.61	1,123,676.97
3.1.11	Fresado de la Carpeta Existente (1 cm)	m2	0.00	39.14	0.00
<b>Sub Total Pavimento:</b>					<b>340,358,073.19</b>
<b>4</b>	<b>OBRAS DE DRENAJE MENOR</b>				
4.1.1	Demolición de Estructuras de Concreto Existente	m3	440.12	4,223.97	1,859,053.68
4.1.2	Excavación Material Tipo II (Material Semiduro)	m3	14,273.00	217.77	3,108,231.21
4.1.3	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=72", Tipo III	ml	100.00	24,586.03	2,458,603.00
4.1.4	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=60", Tipo III	ml	60.00	17,936.79	1,076,207.40
4.1.5	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=48", Tipo III	ml	127.18	12,386.03	1,575,255.30
4.1.6	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=42", Tipo III	ml	75.00	9,568.58	717,643.50
4.1.7	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=36", Tipo III	ml	304.70	7,854.34	2,393,217.40
4.1.8	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=36", Tipo IV	ml	46.00	8,487.54	390,426.84
4.1.9	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=30", Tipo IV	ml	726.80	6,885.06	5,004,061.61
4.1.9a	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=30", Tipo III	ml	398.00	6,326.07	2,517,775.86
4.1.10	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=24", Tipo III	ml	28.00	5,290.71	148,139.88
4.1.11	Suministro e Instalación de Alcantarilla, Tubería TCR, d=24", Tipo III (Accesos)	ml	180.00	5,290.71	952,327.80
4.1.12	Concreto Clase B para Cabezales	m3	330.00	5,413.61	1,786,491.30
4.1.13	Concreto Clase B para Disipadores de energía	m3	342.10	6,131.60	2,097,620.36
4.1.14	Remoción de Tubería Existente	ml	127.95	5,139.58	657,609.26
4.1.15	Tragantes Horizontales 1.5mx1.5m	Unidad	0.00	39,919.25	0.00
4.1.15a	Caja de concreto armado (Tragantes)	Unidad	26.00	32,532.81	845,853.06



*[Handwritten signature]*

PRESUPUESTO SEGÚN MODIFICACION No 2					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	TOTAL (L.)
4.1.15b	Acero de refuerzo para tragantes por ampliación de sección	kg	1,361.18	65.52	89,184.51
4.1.16	Losa de Concreto Clase B, para Caja Ciega en Tragante Existente	m2	0.00	15,325.58	0.00
4.1.17	Relleno con Material Selecto	m3	4,737.24	662.64	3,139,084.71
4.1.18	Relleno con Material del Sitio	m3	4,170.01	580.73	2,421,649.91
4.1.19	Prueba Hidrostática	ml	0.00	549.82	0.00
4.1.20	Limpieza de Alcantarillas Existentes	Unidad	0.00	28,211.77	0.00
4.1.21	Revestimiento de Cunetas con Concreto Clase B	m3	5,535.00	3,808.55	21,080,324.25
4.1.22	Botado de Material Sobrante	m3	1,800.00	395.91	712,638.00
Sub Total Obras de drenaje menor:					55,031,398.84
<b>5</b>	<b>OBRAS DE DRENAJE MAYOR</b>				
<b>5.1</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ESTACIÓN 22+940</b>				
5.1.1	Concreto Clase A (Caja Puente)	m3	120.04	7,146.07	857,814.24
5.1.2	Acero de Refuerzo grado 40	kg	6,245.06	56.83	354,906.76
5.1.3	Excavación Estructural	m3	761.69	527.54	401,821.94
5.1.4	Relleno con Material Selecto	m3	400.00	946.82	378,728.00
5.1.5	Mampostería en Disipador de Energía	m3	0.00	7,808.31	*
Total					1,993,270.94
<b>5.2</b>	<b>CONSERVACIÓN DE PUENTES</b>				
5.2.1	Juntas de Expansión de 1" (Suministro/Instalación)	ml	17.85	7,147.99	127,591.62
5.2.2	Apoyos de Neopreno Dureza 60 A.S.T.M. (0.55X0.50X0.038)	Unidad	0.00	30,392.50	0.00
5.2.2a	Apoyos de Neopreno 50cmx50cmx1-1/2", con 2 refuerzos de 3mm, dureza G60 ASTM	Unidad	8.00	31,087.68	248,701.44
5.2.3	Reemplazo de Neoprenos (Por Apoyos)	Unidad	2.00	84,272.45	168,544.90
5.2.4	Suministro y Colocación de Pintura de Trafico para Pretil	ml	81.00	1,536.47	124,454.07
Total					669,292.03
<b>5.3</b>	<b>AMPLIACIÓN DE PUENTE QUEBRADA AGUAS AMARILLAS EST.20+810</b>				
5.3.1	Demolición de Estructuras de Concreto Existentes	m3	6.24	20,810.67	129,858.58
5.3.2	Demolición de Carpeta Existente	m3	0.00	14,442.65	0.00
5.3.3	Excavación en Roca	m3	278.85	1,523.84	424,922.78
5.3.4	Acero de Refuerzo grado 60	kg	4,332.27	65.52	283,850.33
5.3.5	Concreto Hidráulico Clase "A" (F'C = 281 KG/CM2 O 4,000 PSI)	m3	40.55	10,265.20	416,253.86
5.3.6	Viga AASHTO Tipo IV con 14 Cables de 1/2"	ml	0.00	35,919.64	0.00
5.3.6a	Viga WS-80M1 Tipo IV con 14 Cables de 1/2"	ml	53.55	35,919.64	1,923,496.72
5.3.7	Barandal Metálico en Pretiles Existentes	ml	81.34	4,842.46	393,885.70
5.3.8	Apoyos de Neopreno Dureza 60 A.S.T.M. (0.48x0.28x0.038)	Unidad	0.00	31,087.68	0.00
5.3.8a	Apoyos de Neopreno 50cmx50cmx1-1/2", con 2 refuerzos de 3mm, dureza G60 ASTM	Unidad	6.00	31,087.68	186,526.08
5.3.9	Juntas de Expansión de 1" (Suministro/Instalación)	ml	17.85	7,147.99	127,591.62
5.3.10	Juntas de Expansión de 2" (Suministro/Instalación)	ml	17.85	9,731.24	173,702.63
Total					4,060,088.30
<b>6</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>				
6.1.1	Casetas Metálicas en Paradas de Buses	Unidad	12.00	81,546.78	978,561.36
6.1.2	Barrera de Concreto (tipo New Jersey)	ml	3,200.00	1,836.58	5,877,056.00
6.1.3	Acero de Refuerzo grado 40	kg	42,944.00	56.83	2,440,507.52
Sub Total Obras Complementarias:					9,296,124.88
<b>7</b>	<b>ESTABILIZACIÓN FALLA 16+300</b>				
7.1.1	Base Triturada	m3	0.00	3,884.00	0.00
7.1.2	Conformación de Material existente	m2	6,088.80	126.34	769,258.99
7.1.3	Relleno con Material de Préstamo	m3	9,581.10	166.98	1,599,852.08
7.1.4	Tratamiento Superficial Doble	m2	300.00	530.18	159,054.00
Sub Total Estabilización Falla 16+300					2,528,165.07
<b>7a</b>	<b>OBRAS ADICIONALES EN ZONA DE LA FALLA 16+300</b>				
7.1.1a	Concreto Ciclópico para Muros	m3	420.06	4,650.23	1,953,375.61



*[Handwritten signature]*

PRESUPUESTO SEGÚN MODIFICACION No.2					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	TOTAL (L.)
7.1.2a	Concreto Clase A (Caja de Drenaje)	m3	120.04	7,146.07	857,814.24
7.1.3.a	Acero de Refuerzo grado 40	Kg	865.06	56.83	49,161.36
7.1.4a	Acero de Refuerzo grado E0	Kg	4,666.74	65.52	305,764.80
7.1.5a	Relleno con Material Selecto	m3	1,985.36	946.82	1,879,778.56
7.1.6a	Excavación estructural	m3	552.51	527.54	291,471.13
Sub Total Obras Adicionales en Zona de la Falla 16+300					5,337,365.70
A	SUBTOTAL DE OBRA (A)				457,784,111.11
B	MONTOS PROVISIONALES ESPECIFICOS				
B.1	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL Y SOCIAL				4,270,653.11
B.2	REASENTAMIENTO	Global			0.00
	SUBTOTAL (B)				4,270,653.11
C.D	MONTOS PROVISIONALES				
C	ADMINISTRACIÓN DELEGADA O TRABAJO POR DÍA				8,500,000.00
D	RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS O CLAUSULA ESCALATORIA				11,489,213.02
	SUB TOTAL (C + D )				19,989,213.02
	TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (A+B+C+D)				482,043,977.24

El Resto de la CLÁUSULA IV permanece igual que en el Contrato Original.

**TERCERO: EL CONTRATISTA** se obliga a actualizar la vigencia de las Garantías y Seguros que corresponden a este **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023**, de conformidad al nuevo plazo contractual establecido en la presente **MODIFICACIÓN No.2**.

**CUARTO:** Continúan vigentes las demás condiciones y cláusulas del Contrato Original, Orden de Cambio No.1 y Modificación No.1 que no se opongan a esta **MODIFICACIÓN No.2** del Contrato del Proyecto en Referencia.

En fe de lo cual firmamos la presente **MODIFICACIÓN No.2** al **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No. SIT-CO-142-2023** del Proyecto: **"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM"**, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 01 días del mes de septiembre de 2025.


  
**Msc. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**  
 SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
 INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
 (SIT)


  
**ING. MARCO ALFREDO ALBAN CRESPO**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 HIDALGO E HIDALGO HONDURAS, S.A. DE C.V.

Tegucigalpa, M.D.C.

02 de julio del 2024

RTN 08019985388674

## Garantía Bancaria Irrevocable N° 2200004830

\*\*\*ENMIENDA\*\*\*

Por:

Señores  
Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte.  
Presente

Ref: Garantía Bancaria Irrevocable No. 2200004830 por L72,306,596.59  
(Setenta y Dos Millones Trescientos Seis Mil Quinientos Noventa y Seis  
Lempiras con 59/100)

A favor de: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte  
Por cuenta de: Hidalgo e Hidalgo Honduras S.A. de C.V.

Proyecto: "Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca - El Zamorano (Desvío a Guinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud Aproximada: 14.90KM".

Estimados Señores:

Enmendamos nuestra Garantía Bancaria Irrevocable en referencia de la siguiente manera:

- El vencimiento se ha extendido hasta el 22 de mayo del 2025.

Los demás términos y condiciones continúan inalterables.

\*\*\*ÚLTIMA LÍNEA\*\*\*

1/1

  
Firma Autorizada



  
Firma Autorizada

 Banco  
Atlantida

Secretaría de Infraestructura  
y Transporte

Comayagüela M.D.C. 02 de julio 2024



Oficio SIT-UATI-No-4407-2024

Ing.  
**DAVID ARMANDO PALMA GORDILLO**  
Representante Legal  
**HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V.**  
Su oficina.

**REFERENCIA: CONTRATO SIT-CO-142-2023**  
ACEPTACIÓN DEL ENMIENDA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.  
"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE  
LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA -  
EL ZAMORANO (DESVÍO A GUINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO  
MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM".

**Estimado (a) Ing. David Armando Palma Gordillo:**

Conforme a la delegación otorgada por el Señor Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), y lo establecido en el Artículo 102 **AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**, por este medio nos permitimos **NOTIFICAR** a usted, que se da por **ACEPTADA EL ENMIENDA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO** número 2200004830, por un monto de L. 72,306,596.59 (SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 59/100), con vigencia anterior del 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 hasta 07 DE MARZO DE 2025, extendiendo su vigencia del 07 DE MARZO DE 2025 hasta 22 DE MAYO DE 2025, emitida por BANCO ATLÁNTIDA, el 02 DE JULIO DE 2024, con lo cual su representada está garantizando el cumplimiento de la obra del **CONTRATO DE CONSTRUCCION** del proyecto: "REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GUINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM".

  
**LIC. JAVIER SALTOS MORA**  
DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÉCNICO DE INVERSIÓN  
CC: Archivo




## HIDALGO e HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V.

Santa Cruz de Yojoa  
Desvío a La Barca, Carretera CA-5 Norte  
Tel: (504)2717-0380

Tegucigalpa  
Bvd. Suyapa, Edificio Metropolis, Torre 2, Piso 4, Local 20412  
Cel: 9435-0708

Tegucigalpa, 02 de abril de 2025  
Oficio No. LG-011-2025-TGU-HEH

Licenciado  
Javier Lacayo Mora  
Directora Unidad de Apoyo Técnico a la Inversión  
SIT  
Presente.



Ref. Contrato de Construcción SIT-CO-142-2023  
"Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca - El Zamorano (Desvío a Guinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud aproximada: 14.90 km".

Extendiéndole un grato saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones. Hacemos de su conocimiento que se ha realizado la ampliación de vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato de Construcción SIT-CO-142-2023.

Adjuntamos documento original de Garantía Bancaria de Cumplimiento de Contrato No. 3112435 emitida por Banco Ficohsa y con vigencia hasta del 22 de mayo de 2025 al 15 de diciembre de 2025. Esta nueva garantía bancaria precede a la garantía bancaria no. 2200004830 con vigencia al 22 de mayo de 2025 y que fue remitida mediante oficio LG-033-2024-TGU-HEH. Se adjunta oficio en mención.

Solicitamos de su valioso apoyo con la emisión de la carta de aceptación de garantía presentada.

Agradeciendo de antemano su atención,


Ing. Marco Alfredo Alban Crespo  
Representante Legal  
Hidalgo e Hidalgo Honduras S.A. de C.V.

CC: Ing. Gianni Chávez- Coordinador de Proyecto SIT  
cc. Archivo



Maria Reyes  
03/04/2025





#### Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal  
PBX: (504) 2239-6410  
FAX: (504) 2239-6420  
San Pedro Sula, Oficina Principal  
PBX: (504) 2557-4499  
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Cornayagua  
Siguatepeque • Choloma  
La Lima • El Progreso  
Puerto Cortés • La Ceiba  
Roatan

#### GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

#### BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N.º: 3112435

FECHA DE EMISIÓN: 01 de Abril del 2025

GARANTIZADO: HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: Bulevar Suyapa, Edificio Metrópolis. Torre 2, piso 20, local 22004, Tegucigalpa, Honduras. Teléfono 2270-7333.

Garantía a favor de la **SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE**, para garantizar que el Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades, y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Garantizado y Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: "REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GÜINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90 KM"

SUMA GARANTIZADA: SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA SEIS LEMPIRAS CON 59/100 (L. 72,306,596.59)

VIGENCIA De: 22 de mayo de 2025 Hasta: 15 de diciembre de 2025

BENEFICIARIO: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA.

Las garantías emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

En fe lo cual, se emite la presente garantía en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán al primer día del mes de abril del año dos mil veintidodo.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

Mélica Reyes  
03/abr/2025  
www.ficohsa.com



**Secretaría de Infraestructura  
y Transporte**

Comayagüela M.D.C. 01 de abril de 2025

HONDURAS

Oficio SIT-UATI-No-1660-2025

Ing.

**DAVID ARMANDO PALMA GORDILLO**

Representante Legal

**HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V.**

Su oficina.

**REFERENCIA: CONTRATO SIT-CO-142-2023**

ACEPTACIÓN DEL ENDOSO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.  
"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO)  
DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE  
UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GUINOPE), DEPARTAMENTO DE  
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA:  
14.90KM". PROCESO LPN-SIT-107-2023

**ESTIMADO(A) ING. DAVID ARMANDO PALMA GORDILLO:**

Conforme a la delegación otorgada por el Señor Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), y lo establecido en el Artículo 102 de la LCE, AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO Y Artículo 12 de la LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, por este medio nos permitimos NOTIFICAR a usted, que se da por ACEPTADO EL ENDOSO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO número 3112435, por un monto de L. 72,306,596.59 (SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 59/100), con vigencia anterior del 07 DE MARZO DE 2025 hasta 22 DE MAYO DE 2025, extendiendo su vigencia del 22 DE MAYO DE 2025 hasta 15 DE DICIEMBRE DE 2025, emitida por, el 01 DE ABRIL DE 2025, con lo cual su representada está garantizando el cumplimiento de la obra del CONTRATO DE CONSTRUCCION del proyecto: Licitación pública nacional No. LPN-SIT-107-2023 "REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GUINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM". Ya que la misma reúne los requisitos establecidos en la ley de contratación del Estado, su Reglamento y las Cláusulas Contractuales.



**LIC. JAMES SACAYO MORA**

DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÉCNICO DE INVERSIÓN



## HIDALGO e HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V.

Santa Cruz de Yojoa  
Desvío a La Barca, Carretera CA-5 Norte  
Tel: (504) 2717-0380

Tegucigalpa  
Blvd. Suyapa, Edificio Metropolis, Torre 2, Piso 4, Local 20412  
Cel 9435-0708

Tegucigalpa, 22 de septiembre de 2025  
Oficio No. LG- 047-2025-TGU-HEH

Licenciado

Javier Lacayo Mora

Directora Unidad de Apoyo Técnico a la Inversión

SIT

Presente.

Ref. Contrato de Construcción SIT-CO-142-2023  
"Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca - El Zamorano (Desvío a Guinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. Longitud aproximada: 14.90 km"

Extendiéndole un grato saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones. Hacemos de su conocimiento que se ha realizado la ampliación de vigencia de la garantía de cumplimiento y Anticipo del contrato de Construcción SIT-CO-142-2023.

Adjuntamos documento original de adenda de las Garantía Bancarias que a continuación se detallan:

- Adenda a la Garantía de Cumplimiento de Contrato No. 3112435/3113425 emitida por Banco Ficohsa y con vigencia del 15 de diciembre de 2025 al 17 de julio de 2026.
- Adenda a la Garantía de Anticipo de Contrato No.3082625 emitida por Banco Ficohsa y con vigencia del 30 de septiembre de 2025 al 17 de abril de 2026.

Solicitamos de su valioso apoyo con la emisión de la carta de aceptación de garantías presentadas.

Agradeciendo de antemano su atención,

Ing. Marco Alfredo Alban Crespo  
Representante Legal

Hidalgo e Hidalgo Honduras S.A. de C.V.

CC: Ing. Gianni Chávez- Coordinador de Proyecto SIT

cc: Archivo



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	
UNIDAD DE REHABILITACIÓN RED VIAL	
FONDOS EXTERNOS / NACIONALES	
RECIBIDO:	<i>Delia</i>
FECHA:	<i>22-09-25</i>
HONDURAS	MORA <i>2:45 pm</i>

*Mélica Reyes*  
*22 Septiembre 2025*



#### Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal  
PBX (504) 2239-6410  
FAX (504) 2239-6420  
San Pedro Sula, Oficina Principal  
PBX (504) 2557-4499  
FAX (504) 2557-4466

Choluteca - Comayagua  
Siguatepeque - Choluteca  
La Lima - El Progreso  
Puerto Cortes - La Ceiba  
Roatan

#### ADENDUM DE GARANTÍA BANCARIA No.3113425

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), ESTABLECE ADDENDUM DE GARANTÍA BANCARIA No.3112435 / 3113425, A FAVOR DE SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Y POR CUENTA DE HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V., POR LA SUMA DE (L. 72,306,596.59) SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA SEIS LEMPIRAS CON 59/100 EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DE VIGENCIA DEL QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (15 DE DICIEMBRE DE 2025) HASTA EL DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS (17 DE JULIO DE 2026), QUEDANDO LAS OTRAS CONDICIONES SIN ALTERAR.

DADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).

U.L.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



Melina Reyes  
22/sep/2025

[www.ficohsa.com](http://www.ficohsa.com)

Comayagüela M.D.C. 19 de septiembre de 2025

Oficio SIT-UATI-No-5998-2025

Ing.

**DAVID ARMANDO PALMA GORDILLO**

Representante Legal

**HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V.**

Su oficina.

**REFERENCIA: CONTRATO SIT-CO-142-2023**

ACEPTACIÓN DEL ADENDUM DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.  
"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO)  
DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE  
UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GUINOPE), DEPARTAMENTO DE  
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA:  
14.90KM". PROCESO LPN-SIT-107-2023

**ESTIMADO(A) ING. DAVID ARMANDO PALMA GORDILLO:**

Conforme a la delegación otorgada por el Señor Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), y lo establecido en el Artículo 102 de la LCE, **AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO** Y Artículo 12 de la LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, por este medio nos permitimos **NOTIFICAR** a usted, que se da por **ACEPTADO EL ADENDUM DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO** número 3113425, por un monto de L. 72,306,596.59 (SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 59/100), con vigencia anterior del 22 DE MAYO DE 2025 hasta 15 DE DICIEMBRE DE 2025, extendiendo su vigencia del 15 DE DICIEMBRE DE 2025 hasta 17 DE JULIO DE 2026, emitida por BANCO FICOHSA, el 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, con lo cual su representada está garantizando el cumplimiento de la obra del **CONTRATO DE CONSTRUCCION** del proyecto: Licitación pública nacional No. LPN-SIT-107-2023 "REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA - EL ZAMORANO (DESVÍO A GUINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90KM". Ya que la misma reúne los requisitos establecidos en la ley de contratación del Estado, su Reglamento y las Cláusulas Contractuales.

**LIC. JAVIER LACAYO MORA**

**DIRECTOR UNIDAD DE APOYO TÉCNICO DE INVERSIÓN**

CCS Archive

Tegucigalpa, M.D.C.

RTN 0801995368674

14 de noviembre del 2023

## Garantía Bancaria Irrevocable N° 2200004830

Por:

\*\*\* L72,306,596.59 \*\*\*

Garantía de Cumplimiento N.º: 2200004830

Fecha de Emisión: 14 de noviembre del 2023

Garantizado: Hidalgo e Hidalgo Honduras S.A. de C.V.

Dirección y Teléfono: Bulevar Suyapa, Edificio Metrópolis. Torre 2, piso 20, local 22004, Tegucigalpa, Honduras.  
Teléfono 2270-7333.

Garantía a favor de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, para garantizar que el Garantizado, Cumplirá cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades, y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Garantizado y Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: "Rehabilitación con White Topping (Concreto Hidráulico) de la Carretera CA-6, Etapa II, Tramo: Desvío a Pinares de Uyuca - El Zamorano (Desvío a Güinope), Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A., Longitud Aproximada: 14.90 KM"

Suma Garantizada L72,306,596.59 (Setenta y Dos Millones Trescientos Seis Mil Quinientos Noventa Seis Lempiras con 59/100)

Vigencia de: 07 de noviembre de 2023 Hasta: 7 de marzo de 2025

Beneficiario: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte

Clausula Especial Obligatoria: La presente garantía será ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento escrito de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, acompañada de una resolución firme de incumplimiento sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía.

La garantía emitida a favor de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte es solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantía, en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 14 días del mes de noviembre del año 2023

\*\*\*ÚLTIMA LÍNEA\*\*\*

1/1

  
Firma Autorizada



  
Firma Autorizada

 Banco Atlántida

Secretaría de Infraestructura y Transporte

(17)

14 de noviembre del 2023

Oficio SIT-DGCV-3259-2023

Ingeniero

**DAVID ARMANDO PALMA GORDILLO**

Administrador Único Empresa Constructora

**HIDALGO E HIDALGO HONDURAS S.A. DE C.V.**

Ciudad

**Referencia:** Aceptación de Garantía de Cumplimiento de Contrato.  
**SIT-CO-142-2023.**

**Estimado Ingeniero Palma:**

Conforme a la Delegación otorgada por el Señor Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), y lo establecido en el Artículo 12 de la **LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**, por este medio nos permitimos **NOTIFICAR** a Usted, que se da por **ACEPTADA** la **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO** Número **2200004830**, por un monto de **SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 59/100 (LPS. 72.306,596.59)**, con vigencia del **07 de noviembre del 2023** al **07 de marzo del 2025**, emitida por **BANCO ATLÁNTIDA**, el **14 de noviembre del 2023**, con la cual su Representada está garantizando el cumplimiento del Proyecto: **"REHABILITACIÓN CON WHITE TOPPING (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CARRETERA CA-6, ETAPA II, TRAMO: DESVÍO A PINARES DE UYUCA-EL ZAMORANO (DESVÍO A GUINOPE), DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A., LONGITUD APROXIMADA: 14.90 KM"**, ya que la misma reúne los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y las Cláusulas Contractuales.

Atentamente,

  
**ING. OLMAN G. NÚÑEZ**

Dirección General de Conservación Vial

Cc: Unidad Fondos Externos/Fondos Nacionales  
Expediente del Proyecto DGCV  
Archivo  
ON/ma/js



  
15/11/2023  
Tucua