F-001-2025

VISTO BUENO

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central

A: **MARIO MONCADA GODOY**
COMISIONADO PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y LA RECREACION

DE: **MARCIA EDITH DUARTE VALLADARES**
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO

FECHA: 12 de marzo de 2025

En respuesta a su solicitud mediante OFICIO CONDEPORT No. 082-2025 se otorga el Visto Bueno mediante Documento: **F–001-2025 CORRESPONDIENTE A LOS SCONTRATOS DE CONSTRUCCION DERIVADOS del proceso de LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-CONDEPOR-006-2024** ***"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL LOTE 6".***

1. **MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-007-2024 "CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO DE FUTBOL 11 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACI, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, LOTE 12".** Adjudicado a la empresa **INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L.**

2. **MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-008-2024 "MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO LA ISLA, MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LOTE 6".** Adjudicado a la empresa **OBRAS Y DESARROLLO, S. A. DE C.V. (ODESA).**

DESPACHO COMISIONADO
CONDEPOR
12 MAR 2025
RECIBIDO POR: Abigail P.
HORA: 09:58 am

Escaneado con CamScanner

3. **MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-009-2024 "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA TIPO FUTBOL 5 DE GRAMA SINTETICA Y TECHO (BIBERONES); MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 5 CON GRAMA SINTETICA Y TECHO (DIENTES DE LECHE); MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 9 CON GRAMA SINTETICA Y TECHO (FURIA SOLIS) EN EL COMPLEJO DEPORTIVO "JOSE SIMON AZCONA" TEGUCIGALPA, M.D.C. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN LOTE 11".** Adjudicado a la empresa **CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES, S. DE R.L. (CONSUMO).**

4. **MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-010-2024 "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO RUBEN GUIFARRO CATACAMAS, OLANCHO. ETAPA I (CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL 11) LOTE 1".** Adjudicado a la empresa **DISEÑO, CONSTRUCCION E INVERSIONES, S. DE R.L.(DCI).**

5. **MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-011-2024 "CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO DE FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA, ALDEA LOS CHORROS, EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. LOTE 9".** Adjudicado a la empresa **INGENIERIA GLOBAL, S. DE R. L.**

6. **MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-012-2024 "MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA NATURAL, ESTADIO ROBERTO DARIO CUEVA, BARRIO EL CAYO, MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLACHO. LOTE 2".** Adjudicado a la empresa **PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES, S. DE R.L. (PROVIEM).**

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO 2023-2025 ONCAE No. de CPC 0128 MARCIA EDITH DUARTE VELLA

Escaneado con CamScanner

12. **MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-018-2024 "CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO 11 CON GRAMA SINTETICA, EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. LOTE 3".** Adjudicado a la empresa **TRANSPORTE TRANSHEMISFERIO, S. DE R. L.**

13. **MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-019-2024 "CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA, BARRIO LA SABANA, MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. LOTE 17".** Adjudicado a la empresa **CONSTRUYENDO EL FUTURO, S. DE R. L. (CONSTRUF).**

14. **MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-020-2024 "CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA NATURAL, ALDEA COFRADIA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. LOTE 16".** Adjudicado a la empresa **CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS BARUCH, S. DE R.L. DE C. V.**

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública. Y dado que la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento establece 4 (cuatro) tipos de Garantías en sus Artículos 99, 100, 104 y 105 siendo las siguientes:

1. Garantía de Mantenimiento de Oferta
2. Garantía de Cumplimiento de Contrato
3. Garantía de Anticipo de Fondos
4. Garantía de Calidad

No contempla Garantías de Calidad de Materiales y dado que este tipo de modificación tampoco esta establecida en las modificaciones para visto bueno, no seria necesario el visto bueno del CPC.

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO
ONCAE
No. de
0128
MARCIA EDITH DUARTE VALLADARES

Escaneado con CamScanner

Verificada toda la información que se tuvo a la vista se da visto bueno a las modificaciones arriba mencionadas.

Este Visto Bueno no exime de ninguna responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Sinceramente,

Firma: _____ **SELLO**

Nombre: **MARCIA EDITH DUARTE VALLADARES**

Numero: **128**

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO 2023-2026 ONCAE No. de CPC 0128 MARCIA EDITH DUARTE VALLADARES

Escaneado con CamScanner

Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.

HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de marzo del 2025

OFICIO CONDEPOR No.082-2025

Licenciada
Marcia Edith Duarte Valladares
Comprador Público Certificado No. 128
Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Su Oficina

Ref. Solicitud de Visto Bueno y Aseguramiento de CPC.

Comprador Público Certificado (CPC):

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, por la presente solicitamos el aseguramiento y visto bueno a las modificaciones derivadas de la **Licitación LPN-CONDEPOR-006-2024,** mismas que se detallan a continuación:

- Modificación No. 1 al Contrato No. 007-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 008-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 009-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 010-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 011-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 012-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 013-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 014-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 015-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 016-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 017-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 018-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 019-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 020-CONDEPOR-2024

se adjunta documentación soporte.

Sin otro particular.

Atentamente,

COMISIONADO NACIONAL DEL DEPORTE CONDEPOR HONDURAS, C.A.

Mario Moncada Godoy
Comisionado Presidente
Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO 0128

Recibido marcia 5-de mayo 2:39 p.m.

cc: Archivo

Escaneado con CamScanner

Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.

HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de marzo del 2025

OFICIO CONDEPOR No.082-2025

Licenciada
Marcia Edith Duarte Valladares
Comprador Público Certificado No. 128
Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Su Oficina

Ref. Solicitud de Visto Bueno y Aseguramiento de CPC.

Comprador Público Certificado (CPC):

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, por la presente solicitamos el aseguramiento y visto bueno a las modificaciones derivadas de la **Licitación LPN-CONDEPOR-006-2024,** mismas que se detallan a continuación:

- Modificación No. 1 al Contrato No. 007-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 008-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 009-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 010-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 011-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 012-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 013-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 014-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 015-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 016-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 017-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 018-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 019-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 020-CONDEPOR-2024

se adjunta documentación soporte.

Sin otro particular.

Atentamente,

Mario Moncada Godoy
Comisionado Presidente
Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

cc: Archivo

Escaneado con CamScanner

COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION (CONDEPOR)
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

MEMORANDUM
No. DL-037-2025

PARA: MARIO MONCADA
Comisionado Presidente

DE: OBIL TINOCO
Departamento de Licitaciones.

ASUNTO: REMISIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO PARA FIRMA Y VISTO BUENO DEL CPC

FECHA: 04 de marzo del 2025

Por este medio remito para firma las Modificaciones derivadas de la licitación LPN-CONDEPOR-006-2024:

- Modificación No. 1 al Contrato No. 007-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 008-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 009-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 010-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 011-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 012-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 013-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 014-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 015-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 016-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 017-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 018-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 019-CONDEPOR-2024
- Modificación No. 1 al Contrato No. 020-CONDEPOR-2024

De conformidad al artículo 44-c inciso c) del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado debe certificarse dicho documento por un CPC.

Se adjunta revisión del Departamento Legal.

Sin otro particular.

DESPACHO COMISIONADO
CONDEPOR
0 4 MAR 2025
RECIBIDO POR:
HORA:

cc archivo

Escaneado con CamScanner

MEMORANDUM 016-USL-CONDEPOR-2025

Para: **Abog. Obil Tinoco**
Jefe del Departamento de Licitaciones

De: **Unidad de Asuntos Legales**

Asunto: Revisión de Modificaciones

Fecha: 18 de febrero del año 2025

****

Después de saludarlo, en atención al Memorándum No. DL-017-2025, de fecha 03 de febrero del año 2025, mediante el cual solicita Revisión a la **MODIFICACION No. 1 A LOS *CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-CONDEPOR-006-2024, CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL LOTE 6*** " *e adjuntan los documentos;* **a)** *Modelo de Modificaciones. No. 1 a los Contratos de Construcción: No. CONDEPOR-007-2024, No. CONDEPOR-008-2024, No. CONDEPOR-009-2024, No. CONDEPOR-010-2024, No. CONDEPOR-011-2024, No. CONDEPOR-012-2024, No. CONDEPOR-013-2024, No. CONDEPOR-014-2024, No. CONDEPOR-015-2024, No. CONDEPOR-016-2024, No. CONDEPOR-017-2024, No. CONDEPOR-018-2024, No. CONDEPOR-019-2024, No. CONDEPOR-020-2024, suscritos* entre la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación **(CONDEPOR)** y los Representante Legales de las Empresas Constructoras: **HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA, JUAN CARLOS SIKAFFY DIAZ, CARLOS ALFREDO MONTES MONTOYA, ALEJANDRO JOSE LARA GUERRERO, MIGUEL ANGEL IRIAS MUNGUIA, CARLOS ULISES MEJIA SARMIENTO, RAFAEL DE JESUS PEREZS SALINAS, NORMAN DISCUA MAZARIEGOS, NATIVIDAD TEODOSIA RIVERA QUEZADA, CESAR HERNAN MEZA CARCAMO, HUMBERTO JOSE OBANDO GUTIERREZ, JOSE ALEX VASQUEZ MONDRAGON, JORGE SILFREDO REID ARGUETA, EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA, ALLAN OSWALDO GALO OYUELA,** mayores de edad, hondureños, **b**) informes de las empresas supervisoras: **CONSULTORES TECNICOS S. DE R.L. DE C.V. (CONSULTEC) Y GEOCONSULT S.A. DE C.V.** de fecha 15 y 16 de enero, adjunto con el informe solicitando la modificación de los contratos antes mencionados, es congruente al tenor de lo establecido en los artículos 119 numeral 2, 120, 121, primer párrafo de la Ley de Contratación del Estado; 192 y 230 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, antes que se continue con el proceso correspondiente deberá cumplimentarse la solicitud de cada una de las empresas Constructoras que solicitan la modificación de la **CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION**

ABOGADO. MARIO LEONEL MUNGUIA RUIZ
UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES

Escaneado con CamScanner