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A¡{TECEDENTES

Que de conformidad con el artículo 245, numeral 1l de la constitución de la

Iiepública, el presidente de la República, por sí o po1 co¡ducto del Consejo de

secretarios de Estado, tiene a su cargo la Administración General del Estado, con

la atribución de ernitir Acuerdos, Decretos y expedir Reglamentos y Resoluciones

conforme a Ley.

Un servicio Aduanero competente y bien organizado es de suma importancia para

"iá-"t"io, 
ya que se ha iemostrado intemacionalmente que los países que han

l,ogrudo orguoirar e integrar el mismo, han podido ver tasas de crecimiento

económico miis altas.

Aunado a Io anterior y considerando que en las actividades aduaneras convergen

varias instituciones dil Estado, asi como del sector privado, se debe lograr la

asilización, simpliñcación y seguridad de las operaciones aduaneras terrestres'

;";ri*[; ;éá, poru me¡Lra.Ia 
"onectividad. 

La integración trae consigo mejor

asignación de recursos.

Que et Código Tributario aprobado mediante Decreto legislativo No' 170-2O16' e¡

ir-u.ti"uto i9s creO a la Atministración Aduanera como entidad desconcentrada

á" ü piÁi¿"""i" de la Republica con autonomía funcional' técnica' administrativa

V ¿" J"g*l¿"¿ 
"acional 

ón personalidad jurídica propia' responsable del control'

í".ind"iO", fiscalización y recaudación de los 
- 
tributos aduaneros con

*Áp"i.t"iá 
" 

nivel nacional y domicilio en la capital de la Republica'

Que el código tributario en su artículo 197 inciso 2 establece de las relaciones e¡rtre

li ,qdminisiración Aduanera y su personal se reginán por un Régimen Laboral'

ói"tto .egi."n -ntendrá como noima mínima los subsistemas para una adecuada

administración del talento humano'

Que el Decreto ejecutivo PCM-059-2019 de fecha (30) de septiernbre del año dos

riil diecinuerre 1i019¡, en su articulo 2 señala que a partir del uno (01) de enero de

áo. -it u"int" @O2Oj, se institucionaliza la nuLva Administración Aduanera en el

-** a" lo ireceptuado en el Código Tributario' 
- 
contenido en el Decreto

i^e!;",tt" Ño. rZo-Zof O, cuya doromiiación será Administración Aduanera de

Honduras. .i*'#---t..
En base al Plan Eskatégico Institucional 2023-2o261ref y ifiro¿lftt§ct'?tan
operativo Anual (PoA) 2024 v el Plan Anual de Comett}üqfffilaclt:tes

), 
**;Ya7der68

I
D

f
NA |UAI t5
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(PACC) 2024, se ha programado el proyecto denominado "Reconstrucción y
remodelación de Aduanas". Con el proyecto antes mencionado se busca conta¡ con
aduanas eficientes, ordenadas y modemas para brindar a los usuarios del sisterna
aduanero un servicio de calidad lo que fortalece un pilar mrís en la modemización
del sistema aduanero y su infraestructura.

A. Disposiciones Generales

l. Alcance de la
Licitación

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las ,.Condiciones

Generales del Contrato" (CGC) e idenüficado en la Sección II,*D¡tos de la Licitación, @DL) invita a presenta¡ Ofertas para la*MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS
ADUANAS EL FLORIDO, AGUA CALIENTE Y EL POY,
PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN
ADUA¡¡ERA DE HONDURAS' la remodelación de las obras
que se describen en los DDL y en las Secciones VII, VIII y IX.
El nombre y el número de identificación del Contrato est¡in
especificados en los DDL y en las Condiciones Especiales de
Contrato (CEC).

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las obras en la Fecha
Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la
Subcláusula I .1 (t) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitación:

a) el término "por escrito', significa comunicación en forma
escrita (por ejernplo, po¡ correo electrónico, facsímile) con
prueba de recibido;

b) 
.si 

el contexto así lo requiere, el uso del ,.singular', corresponde
igualmente al "plural" y viceversa;

c) "día" signiñca día calendario (plazo para la presentación de
ofertas, formalización del contrato);

d) "dias hábiles administrativos,, todos los del año excepto los
sábados y domingos y feriados establecidos por ley; y

Págiiia 8 de 168
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2. Fuente de Fondos

3. Fraude y
Corrupción

4. Oferentes
Elegibles

2.1 La mnt¡atación a que se refiere esta Licitación se financiará con

recursos provenientes de las fuentes de financiamiento
detall¡das en los DDL.

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades

o personas oferentes por participar o participando en

procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros,

solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y

concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,

ernpleados y representantes), observm los más altos niveles éticos

durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución

de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre

dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán

consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que

éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y comrpción son sancionados por la Ley de

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en

que se pudiera incurrir conforme al Código Penal.

4.1 Podran participar en esta Licitación únicamente las personas

naturales ojurídicas hondureñas y que no se hallen comprendidas

en algunas de las circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante senterlcia firme por delitos

contra la propiedad, delitos contra la fe pública' cohecho,

enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales

públicos o contr¿bando y defraudación fiscal, mientras

iubsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las

sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos

administradores o representantes se encuentran en situaciones

similares por actuaciones a nombre o en beneñcio de las

mismas; ."fry,""
"*1"*tirji,-.
{ígffi¡pri"}.va" rer
\\ ' "t*h, r,r)ét/

"\ 
§.. -r7.-t-ü¡rratr

ADUAIVtrf

e) El término "Lista de Cantidades Valoradas" significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicación de precios.
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(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado
con la Administración o a la suspensión temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá
una du¡ación de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que
haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será
definitiva;

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o ernpleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la
evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del
contrato;

(0 Trat¿rse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren
influencia por razón de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a
las compañias que cuenten con socios que sean cónyuges,
personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desernpeñen, puestos de di¡ección o de
representación personas con esos mismos grados de relación o
de parentesco;

!r
r,'\ Página l0 de 168
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(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo
258 de la Constitución de la República;

\"¡
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(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratación o haber
participado en la preparación de las especificaciones, planos,

diseños o terminos de referenci4 excepto en actividades de

supervisión de construcción; y,

httD://hl.hon ducomoras.g ob.hn/Docs/Prc I I 5{PC-
ADUANAS-G NAF-002-2021903-
Resoluciondel:rPrcc:rlifi cacion.PD l'

5.5 Las Ofertas presantadas por un Consggii$sqplrtuido por dos o

miis empresas debetán cumplir con-S-cA#?9t&{müsitos:

lídff".:s," l:

dl\l'W'rderóE:.:\ §:- -7.:\-L,,ij--

I

ADUAÍUAS

(h) Estar suspordido del Registro de Proveedores y Contratistas o

tener vigente sanción de suspensión para participar en

procedimientos de contratación administrativa'

4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia

satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la

Cláusu1a 4.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente

la solicite.

5. Requisitos de

Precalilicación
5.1 Podrri,n participar en este proceso licitatorio todas las empresas

que se encuentren dentro de la base de precalificación y todas

aquellas nuevas empresas, que estár interesadas en ofertar,

para ambas se requiere, que presenten la documentación

completa, además de su oferta es decir (legal, financiera y

técnica).

5.2 En el caso de las empres¿¡s que se ericuentren en la base de

precalificación de la Administración Aduanera de Honduras,

se requiere entregar información completa para ser

actualizada.

5.3 Y para las ernpresas nuevas que estén interesadas en participar,

también debenín entregar toda la información pertinente (legal,

financiera y técnica), para poder ser evaluadas.

5.4 Enlace de referencia:
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5.6 Los Oferentes deberián confinnar en sus Ofertas que la
información presontada originalmente para la precalificación
petmanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o,
de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que
actualice su información original de precalificación, la que
quedara sujeta a comprobación posterior según lo estipulado en
el Art. 96 del RLCE. La confirmación o actualización de la
información deberá presentarse en los formulmios pertinentes
incluidos en la Sección IV.

6. Una Oferta por
Oferente

5.7 Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribió
la solicitud de precalificación, el Oferente deberá incluir con su
Ofert4 el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autoriziíndole
a comprometer al Oferente.

6.1 Cada Oferente ya sea individualmente o como miemb¡o de un
Consorcio podrá oferta por uno o dos lotes, presentará una sola
Oferta. Quedando a criterio del contratante la adjudicación de los
mismo sin pe{uicio del valor ofertado.

Página 12 de 168
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(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicación del Contrato;

(b) la Oferta deberá ser firmada y sellada de man€ra que
constituya una obligación legal para todos los socios;

(c) todos los socios seriin responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones de este.

(d) uno de los socios deberá ser desig¡ado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instn¡cciones por y en nombre de cualquier o todos los
miernbros del Consorcio;

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se hariin exclusivamente con el socio designado; y

(0 con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

'.i
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7. Costo de las
Propuestas

E. Visita al Sitio de
las Obras

9. Contenido de los
I)ocumentos de
Licitación

10. Aclaración de

los Documentos
de Licitación

6.1 Los Oferentes seriín responsables por todos los gastos asociados
con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante
en ningún momento será responsable por dichos gastos.

8.1 El Oferente podni bajo su propia responsabilidad y a su propio
riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores
y obtener por si mismo toda la información que pueda ser necesaria
para preparar 1a Oferta y c€lebrar el Contrato para la mnskucción
de las Ob¡as. Los gastos relacionados con dicha visita conerifut por
cuenta del Oferente. No será causa de descaliñcación de oferentes,
la no visita al sitio de las obras. Así mismo dicha visita podrá ser
realizada por invitación del contratante en cuyo crso se aplicará lo
se¡ialado en el piirrafo anterior.

B. Documentos de Licitación

9.1 El conjunto de los documentos de licitación comprende los que

se olumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que

hayan sido ernitidas de conformidad con la Cláusula l1 de las

IAO:

Sección

Sección

Sección

Sección

Sección

Sección

Sección

Sección

Sección

Sección

I lnstrucciones a los Oferentes (IAO)
II Datos de la Licitación (DDL)
III Países Elegibles

lV Formulmios de la Oferta

V Condiciones Generales del Contrato (CGC)

VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiorto

VIII Planos

IX Lista de Cantidades

X Formularios de Garantías

10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones
sobre los Documentos de Licitación debenin solicitarlas al
Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. Los
oferentes podnán someter sus co-r,¡sultap,. y requerimientos de

aclaraciones hasta ocho (a¡ dialrtáfe$eíto.¿ntes de la fecha
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I l. Enmiendas a los
Documentos de
Licitación

límite para presentación de ofertas. El Contratante deberá
responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por 1o

menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha límite para la
presentación de las Ofertas. Se enviarián copias de la respuesta
del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de
Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero
sin identificar su origen. Así mismo, el Contratante podrá emitir
de oficio las aclaraciones que considere convenientes.

I 0.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración y las aclaraciones que
se emitan de oficio se publicmán en el Sistema de lnformación de
Contfatación y Adquisiciones del Estado de Honduras,
"HonduCompras", (wwrv.honducomoras. sob.hn)

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realización de una
reunión de información para posibles aclaraciones, los Oferentes
potenciales también tendr¿fur la oportunidad de asisti¡ a dicha
reunión, que será efectuada en la fecha, hora y dirección indicada
en los DDL. De igual form4 a solicitud de cualquier interesado
el Contratante acordmá la celebración de una reunión de este tipo,
debiéndose invitar a todos los que hubieren retirado los
Documentos de Licitación. La inasistencia a la reunión de
información para posibles aclaraciones no será motivo de
descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitación que resulten necesmias en virtud de
esta reunión se notificar¡in mediante Enmienda a los Docume¡tos
de Licitación, conforme a la Cláusula I 1 de las IAO.

11.1 Antes de la fecha límite pma la presentación de las Ofertas, el
Contratante podní modificar los Documentos de Licitación
mediante una Enmienda.

1.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los
Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitación. Los
posibles Oferentes deber¿ln acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Cont¡atante.

.;1ii
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12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos que
Conforman la
Oferta

11.3 Las e¡rmiendas a documentos de licitación se publicarán en el

Sisterna de Información de Contratación y Adquisiciones del

Estado de Honduras, "HonduCompras",
(rvww.honduco moras.sob.hn).

1 1.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiernpo suficiente
para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus

Ofertas, el Contratante podrá extender, si fuera necesario, el
plazo para 1a presentación de las Ofertas, de conformidad con la

Subcláusula 222 de las IAO. Si la enmienda se realiza dentro

de los t¡es días antes de la fecha de recepción y apertura de

ofertas se deberá extender esta fecha por el tiernpo necesario

para que los oferentes preparen su ofe'rta.

C. Preparación de las Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán

estm redactados en el idioma español. En caso de que se

presenten documentos cuyo idioma original sea distinto a1

indicado, deberri.n ser presentados traducidos al español, por el

órgano oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores y

Cooperación lntemacional).

13.1 La Ofe,rta que presente el Oferente deberá estar conformada por

los siguiantes documentos :

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en Ia Sección

IV). El Precio de la Oferta debe cumplir lo especificado en

IAO t3.l (a) de los DDL;

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad

con la Cláusula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es

decir, con indicación de precios, presentarlo en fisico y en

t

, tit,
ffi,5de,68

forma digital en Excel;
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(d) El formulario y los documentos de Información sobre la
Caliñcación;

(e) Las Ofertas altemativas, de haberse solicitado; y

14. Precios de la
Oferta

15. Monedas de la
Oferta y Pago

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de
Cantidades Valoradas. El Contratante no efectuará pagos por
los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya
indicado precios, por cuanto los mismos se consideranin
incluidos en los demiís precios unitarios y totales que figuren en
la Lista de Cantidades Valoradas. Si hubiere correcciones, éstas
las realizará la Comisión de Evaluación.

14.3 Todos los derechos, impuestos y dernrís gravi{menes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razón, hasta 15 días antes de la fecha del plazo para la
presentación de las Ofertas, debenín estar incluidos en los
precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por
el Oferente.

15.1 Los precios unitarios deber¿á.,n ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de
ofertar hasta en tres monedas extranjeras a elección del
Oferente.

15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en moneda extranjeras.

15.3

i

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes debenfur.aqlarar sus necesidades cn
monedas extranjeras y suste¡1ili-qüe lai cantidades incluidas en

I.:.
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(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segrin se especilique en los DDL.

14.1 El Contrato comprendená la totalidad de las Obras especificadas
en la Subcláusula l.l de las IAO, sob¡e la base de la Lista de
Cantidades Valoradas presentado por el Oferente.
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16. Validez de las
Ofertas

17. Subsan¡ción

18. Garantía de
Mantenimiento
de la Oferta

los precios se traten de componentes de costo que deban

adquirirse en el mercado intemacional, sean razonables y se

ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en

Cietrto Veinte (120) dias calendario.

16.2 Et circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar
a los Oferentes que extiendan el período de validez de la oferta
por un plazo adicional especíñco. La solicitud y las respuestas

de los Oferentes debenin ser por escrito. La Garantia de

Mantenimiento de la Oferta deberá extenderse también por un

plazo adicional de la fecha límite prorrogada para la validez de

las Ofertas. Los Oferentes podrín rechazar tal solicitud sin que

se les haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Al
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá

ni se le permitiní que modifique su Oferta.

17 .7 La Comisión de Evaluación permitirá la subsanación de

defectos u omisiones contenidas en la oferta de conformidad a

1o establecido en los Articulos 5, párrafo segundo y 50 de la Ley

de Contratación del Estado y Artículo 132 del Reglamento de 1a

misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones será

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de

notificación correspondiente de la omisión; si el Oferente no

cumpliere con el mismo su oferta no será considerada'

17.1 El Oferente deberá presentar como parte de su ofert4 una

Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto

estipulado en los DDL.

17 .2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta será denominada en

Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias

monedas, a los fines del crálculo de la Garantía de

Mantenimiento de la Oferta, estas se convertirán en lanpiras a

la tasa de cambio aplicable según la Cláusula 30.1 de las IAO.

17.3 La Garantía de Mantenimie¡rto de la Oferta debená:

.,'.#gg("..
(a) Ser presentada en original "t,^lt
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(b) permanecer válida por un periodo que expire después de la
fecha límite de la validez de las Ofertas establecida en Ios
DDL, o del período prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO;

17.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá:

(a) ser anitida por una institución que opere en Honduras,
autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de
Ga¡antia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección
IV, "Formularios de Garantía"; y

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Subcláusula 18.7 de las IAO.

t7.5

17 .7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se hará efectiva
cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta" salvo lo
estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO;

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al precio
de su Oferta, de confom¡ipaá con la.Cláusula 29 de las IAO;

Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a
lo requerido en la Subcláusula anterior, senin rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

17.ó La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas
ofertas no fueron seleccionadas serrín devueltas inmediatamente
después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía
de Cumplimiento.

¡
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19. Ofertas
Alternativas de los
Oferentes

20. Formato y Firma
de la Oferta

i) firmar el Contrato;

ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada

17.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio

deberá se¡ emitida en nombre del Consorcio que presenta la
Oferta.

19.1 No se considerarán Ofertas altemativas-

20.3

20.1 El Oferente preparará un original de los documcntos que

comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de

las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga

la Oferta, y lo marcará claramente como "ORIGINAL"'
Adernris, el Oferente deberá presentar el núme¡o de copias de

la Oferta que se inüca en los DDL y marcar claramente cada

ejemplar como "COPIA". En caso de discrepancia entre el

original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el

de las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser

presentadas mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y
debe¡án estar firmadas por la persona o personas debidamente

autorizadas para firmar en nombre del Oferente' de

conformidad con la Subcláusula 5.4 de las IAO. Todas las

páginas de la Oferta original y sus copias serán firmadas,

selladas y foliadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien

tenga su representación legal.

La Oferta no podrá contener enmiendas borrones o raspaduras

en el precio o en otra información esencial prevista con ese

canícter en el Documento de Licitación, excepto cuando

hubieren sido expresamente .§Af.lg49p--por el firmante lo cual

debení constar con clarida(ghfa oiEtf,y en sus copias.

l.' . c.-- "'^' . ,
1t¡ir4_a.' ¿.. ?
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(c) el Oferorte seleccionado no cumple dentro del plazo

estipulado con:
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20.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Ofert4 si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta
Oferta, y con la ejecución del contrato si el Ofe¡ente resulta
seleccionado.

2 I .2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberiin cumplir con las
si guientes formalidades :

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada
en los DDL;

(b) llevar el nombre y número de identificación del proceso
indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

2l .3 Adem¡ís de la identificación requerida en la Subcláusula 21.2 de
las IAO, los sob¡es exteriores deberán lleva¡ el nombre y la
dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de
conformidad con la Cláusula 23 de las IAO_

21.4 Si el sob¡e exterior no está cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, e1 Contratante no se responsab ilizzrá et
caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

rA Página 20 de 168
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21. Presentación, Sello 2¡.¡ Los Oferentes podlín entregar personalmente sus ofertas, el
e ldentificación de Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en
las Ofertas dos sobres interiores, que cerrará e identificará claramente

como "ORIGINAL" y "COPIAS", según corresponda, y que
colocará dentro de un sobre exterior que también debeni cerrar.

D. Presentación de las Ofert¡s
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22. Plazo para la
Presentación de
las Ofertas

23. Ofertas Tardías

22.1 Las Ofertas debenín ser entregadas al Contratante cn la
dirección especiñcada conforme a la Subcláusula 21.2 (a) de

las IAO, a m¿is tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDL.

22.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de

Licitación, de conformidad con la Cláusula I 1 de las IAO. En

este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de

los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para

presentm las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.

23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora

límite para la presentación de las Ofertas especificada de

conformidad con la Cláusula 22 de las IAO será devuelta al

Oferente rernitente sin abrir, 1o cual se hará constar en el acta.

24.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus ofertas

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite
indicsd¡ en l¡ Subcláusula 22.1 de las IAO.

24.2 Toda notif,rcación de retiro, sustitución o modificación de la

Oferta deberá ser preparada, cerrada, identificada y entregada

de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 20 y 2l de

las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente

marcados, "RETIRO", *SUSTITUCION' o

"MODIFICACIÓN", según corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán

ser antregadas al Contmtante en la dirección especificada

conforme a la Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a más tardar en

la fecha y hora que se indican en la Subcláusula 22.1 de los

DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la
expiración del período de validez de las Ofertas indicado cn los

DDL de conformidad con 1.4 -§r$olausula 16.1 o del período

prorrogado de conformidad-rrn h §trbcláu¡ula 16.2 de las IAO,
dará lugar a que se haga efecjivá,la Gáiantla de Mantenimiento

t\
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Modificación de la
Oferta
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25. Apertura de las
Ofertas

de la Ofertq según lo dispuesto en la Subcláusula 18.7 (a) de
las IAO.

24.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta
de conformidad con esta Cláusula o incluyéndolas en la Oferta
original.

E, Apertura de las Ofertas

25.1 La Comisión de Apertura de Ofertas abrirá las Ofertas, y las
notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas
presentadas de conformidad con la Cláusula 24, en acto público
con la presencia de los rq)resentantes de los Oferentes y
observadores, que decidan concurrir, a la hor4 en la fecha y el
lugar establecidos en los DDL.

25.2 Primero se abrinin y leenán los sob¡es marcados '.RETIRO". No
se abrir¿ín las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificación aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la Cláusula 24 de las IAO.

25.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta" y
registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios
totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se
solicitaron o permitieron Ofertas altemativas), descuentos,
notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas,
la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta será rechazada en el acto
de apertúa, excepto las Ofertas tardías de conformidad con la
Cláusula 23 de las IAO. Solarnente las ofertas que sean abiertas
y leidas en voz alta durante el acto de apertura seriín
consideradas para evaluación.

25.4 La Comisión de Apertura de Ofertas preparará un acta de la
apertura de las ofertas que incluirá el registro de las ofertas

f,
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28. Examen de las
Ofertas para
Determinar su
Cumplimiento (a) cumple con 1os requisitos de elegibilidad establecidos en la

Cláusula 4 de las IAO; 
-., .: .. .

O) ha sido debidamente firmata'*d{ada y foliada;
I
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26. Confidencialidad

27. Acl¡ración de

las Ofertas

leidas y toda la información dada a conocer a los asistentes de

conformidad con la Subcláusula 25.3 de las IAO y enviará
p¡ontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que
presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de

apertura de ofertas será publicada en el siste¡na HonduCompras.

26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté

oficialmente involucrada con el proceso de la licitación,
información relacionada con el examen, aclaración, evaluación,
comparación de 1as Ofertas, ni la recomendación de

adjudicación del contrato hasta que se haya notificado la
adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de

conformidad con la Subcláusula 33.1 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante

en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del

contrato resultará en el rechazo de su Oferta. Si du¡ante el plazo

transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación
del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante

sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitación, deberá hacerlo por escrito.

27.1 Pa¡a facilitar la evaluación y la comparación de las Ofertas, el

Contmtante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente

que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios

unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta

correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se

solicitarii5 ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los

precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean

necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de

las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 29

de las IAO.

28.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el

Contratante determinará si cada una de ellas:
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29. Corrección
Errores

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
de licitación.

28.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los terminos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitación sin desviaciones, reseryas u
omisiones significativas. Una desüación, reserva u omisién
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitación.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitación, será rechazada por el
Contratante y el Oferente no podrá posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitación mediante la
corrección o el retiro de las desviaciones o reservas.

de 29.1 El Contratante verificani si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán
corregidos por el Contratante de la siguiorte manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras;

,, , Págira 24 de 168
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30. Moneda para la
Evalu¡ción de las
Ofertas

31. Evaluación y
Comparación de
las Ofertas

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio
unitario cotizado, a menos que ajuicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresión del decimal en el precio
unitario, en cuyo c¿¡so prevaleceni el precio total cotizado para

ese rubro y se corregirá el precio unitario.

29.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de

acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se

considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el

Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
Oferta será ¡echazada y podrá hacerse efectiva la Ga¡antía de

Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la Subcláusula

18.7 (b) de las IAO.

30.1 Para efectos de evaluación y compmación, el Contratante

convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en

diferentes monedas a Lernpiras utilizando el tipo de cambio

vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente

l5 días antes de la fecha de apertura de Ofertas.

31.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los

Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 28

de las IAO.

31.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio

evaluado de cada Ofe¡ta, ajustrándolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a 1o estipulado en la
Cláusula 29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por día,

siempre que sus precios sean.cotizádo§ de manera competitiva;
- %'- 
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32. Preferencia
Nacional

33. Criterios de
Adjudicación

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas altemativas aceptables presentadas de
conformidad con la Cláusula 19 de las IAO; y

(d) haciardo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subcláusula 24.5 de las IAO.

31.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variación, desviación u oferta altemativa. En la
evaluación de las ofertas no se tend¡¡in en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas altemativas y otros factores que excedan
los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en
beneñcios no solicitados para el Contratante.

31 .4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en la Cláusula 47 de las CGC, durante el período de
ejecución del Contrato.

31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la
Subcláusula 31.2 d) de las lAO, el Contratante determinará la
aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo
combinado de todos los lotes.

32.1 E¡ caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de
empresas extranjeras, se aplicará un margen de preferencia
nacional en los terminos establecidos en los artículos 53 de la
Ley de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando
convenios bilaterales o multilaterales de lib¡e come¡cio
dispusieren que los oferentes extranjeros tendrán trato nacional.

F. Adjudicación del Contrato

\\il
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34. Derecho del
Contratante a
aceptar cualquier
Oferta o a
rechazar
cualquier o todas
las Ofertas

35. Declaración de
Licitación
Desierta o
Fracasada

33.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferla
haya determinado que cumple sustancialmente con los

requisitos de los Documentos de Licitación, siernpre y cuando

el Contratante haya determinado que dicho Oferente: (a) es

elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está

calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula
5 de las IAO.

34.1 No obstante, 1o dispuesto en la Cláusula 33 de las IAO, el
Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas.

35.1 La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de

oferentes previsto en los DDL. Se declarará desierto el lote en

el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese

satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los DDL, tal y
como 1o establece los casos previstos en el afículo 57 de la Ley
de Contratación del Estado y 172 de su Reglamento, sin que por

ello incurra en ninguna responsabilidad ante 1os Oferentes.

35.2 LaLicitación deberá declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los

requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratación

del Estado y su Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales

establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación del
Estado o en el Pliego de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusión;

d) Cuando todas las ofertés se ieciban por precios

considerablemente superioies al presupuésto estimado por la
administración; ',
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36. Notificación de
Adjudicación y
Firma del
Contrato

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusión del contrato, entendiéndose
como tal entre otras: Catastrofes provocadas por fenómenos
naturales, accidentes, huelgas, gueña, revoluciones,
motines, desorden social, naufragio e incendio.

36.1 Antes de la expiración de la validez de las Ofertas, el
Cont¡atante notificará por escrito la decisión de adjudicación
del contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y
en las CGC denominada la 'Notificación de la Resolución de
Adjudicación") deberá estipular el monto que el Contratante
pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratist4 de
confo¡midad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el "Precio de1 Contrato"). Después de la
notificación relativa a la adjudicación del contrato, los
Oferentes no seleccionados podnin solicitar por escrito al
Contratante una reunión informativa o una explicación por
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron
seleccionadas. El órgano cotrt¡atante deberá dar respuesta a
quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la Notificación de
la Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá
firmar el contrato, salvo que se dispusiere otIo plazo en los
DDL.

36.3 El Contratante publicará en el Sistema de Información de
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras,
"HonduCompras", (www.honducompras.gob.hn), los
resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números
de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada
Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron
en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre
y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los
nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente
seleccionado y el precio cotizado, asÍ como la duración y un
resumen del alcance del «iátrato adjudicado.
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38. Pago de Anticipo
y Garantía

39. Retenciones

37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de hatrer
recibido la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el
Oferente seleccionado deberá entregar al Contratante una
Ga¡antia de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC
y en la forma de una Garanüa bancaria o fianza emitida por un
banco o una aseguradora que opere efl Honduras, autorizada por
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Sección IV (Formularios de

Gmantía). También será admisible la presentación de cheques

certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado

Hondureño representativos de obligaciones de la deuda pública.

3't .2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las

disposiciones de las Subcláusulas 37.1 y 36.2 de las IAO
constituhá base suficiente para anular la adjudicación del

contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento, el

Contratante devolverá a los oferentes no seleccionados las

Garantías de Mantenimiento de la Oferta.

38.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del

Contrato, cuando así haya sido estipulado en las CGC y
supeditado al monto miiximo establecido en los DDL. El pago

del anticipo será por el veinte por ciento (20o/o), deberá

ejecutarse contra la recepción de una Garantía. En 1a Sección

IV "Formularios de Ga¡antía" se proporciona un formulario de

Garantía para Pago de AnticiPo.

39.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones, como se establece en los DDL.
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tAo l.l
Disposiciones Generales

El Contratante es:

ADMINISTRACIóN ADUANERA DE HONDT]RAS
Las Obras son:

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTT]RA DE LAS

ADUANAS EL FLORIDO, AGUA CALIENTE Y EL POY,

PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE

HONDURAS"

El proyecto consiste en la ejecución de obra civiles: remodelación de las aduanas
El Florido, Agua Caliente y el Poy.

los Oferentes deberán presentar una garantía o fianza de Mantenimiento de Oferta
individual, conforme a los formulaios proporcionados.

OBJETO DEL CONTRATO: con el mejoramianto de la infraestruch¡ra de las
Aduanas El Florido, Agua Caliente y el Poy, se pretende brindar un mejor servicio al
usuario tributario así mismo se optimizará y controlar el cumplimiento de la
normativa aduanera vigente, todas las operaciones aduaneras, asi como brindar
instalaciones fisicas apropiadas para los funcionarios de la Administración Aduanera
de Honduras-

FORMA DE PARTTCIPACION: LAS EMPRE SAS DEBERAN DE
PRESENTAR SU OFERTA DE FoRMA TOTAL ES DECIR POR
TODOS LOS LOTES OUE SE DESCRIBEN EN LAS
ESPECIFICACIONES TE ICAS.

Nota: Será responsabilidad del adjudicado, inscribir el contrato suscrito con la
institución en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO),

o35se o ¿irrafo de la Lo al de a mera ES lmacl o de
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Contratación del Estado y articulo 76 segundo pá.rrafo del Reglamento de la misma
1ey.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES: EL PLAZO DE
EJECUCIÓN PARA EL LOTE I (ADUANAS EL FLORIDO) LOTE 2
(ADUANA AGUA CALIENTE) Y PARA EL LOTE 3 (ADUANA EL POY)
SERA:

CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR
DE LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO.

El número e identiñcación del Proceso es: LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024

IAO 1.2

CIENTO CINCUENTA (T5O) DiAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR
DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE IMCIO.

rAo 2.1 Los fondos son provenientes de: Tesoro Nacional, asignados a la

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

IAO 8.1 Se realizará visita de campo a los sitios donde se ejecutarán las Obras, las
cuales se describen de la siguiente manera:

Para el Lote I (ADUANA EL FLORIDO) se realizará la visita
técnica martes once (11) de junio de 2024, a las 9:00 am,
Para el LOTE 2 (ADUANA AGUA CALIENTE) se realizará el día
miércoles doce (12) de junio de 2024 a las 09:00 am.
Para el Lote 3 (ADUANA EL POY) se realizará la visita técnica el
dia jueves trece (13) de junio dle 2024 a las 09:00 ¿m.

NOTA: Todos los oferentes interesados en asistir a l¡ üsita técnica que se desglosa

anteriormente deberán de enüar una solicitud por escrito ¡l correo

a

a

.4:
.g:/

tu,q_

ADUANAS

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)

La fecha prevista de terminacjón de las obras es:

ELPLAZO DE EJECUCION PARA EL LOTE 1 (ADUANAS EL FLORIDO)
LOTE 2 (ADUANA AGUA CALIENTE) Y PARA EL LOTE 3 (ADUANA EL
POY) SERA DE:

adquisiciones@aduanas.qob.hn.
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Documentos de Licitación

IAO 10.1 La di¡ección de1 Contratante pa¡a solicitar aclaraciones es:

En las oficinas de la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS,
ubicadas en el Centro Cívico Gubemamental, Torre l, piso 15, Tegucigalpa M.D.C,
Departamento de Francisco Moraz¡in.

Teléfonos: 2240-0835
Correo Electrónico: adquisiciones@aduanas.gob.hn

IAO 10.3
Las aclaraciones se podrán realizar hasta einco (05)jías calendario después de la
última visita de campo, la cual senl el trece (13) dejunio del año 2024, cada solicitud
de aclaraciones debe de ser remitidas al correo adouisicionesqa,4!¡r¡0¡s.gob.hn.

Preparación de l¡s Ofertas

IAO 13.1 (a) El valor de la Oferta especificado en la Carta de Oferta, como Precio del Contrato,
debe ser igual al valor total del Contrato especificado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si hav diferencia la Ofert¡ será desestimada.

IAO r3.r (0 Los Oferentes deberiín presentar los siguientes documentos adicionales con su
Oferta:

b) Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en ninguna de las
inhabilidades o prohibiciones previstas en los articulos l5 y l6 de Ia Ley de
Contratación del Estado (Declaración Jurada sobre Prohibiciones o
Inhabilidades, en el formul¡rio indicado en la Sección IV);

c) Declaración Jurada sobre Integridad (en el formulario indic¡do en la
Sección IV);

d) Declaración Jurada de la Empresa y de su Representante Legal, debidamente
autenticada de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados en
el Titulo XXV, Receptación y LavaSo de Activos, del Código Penal de
Honduras Vigente, Decreto 130- 201'l : ..
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e) Nombre y Solvenci4 del representante de la empresa ante el Colegio
Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH),
Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Quimicos de Honduras
(CIMEQH), Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH);

f) Constancia de Registro y Solvencia de la empresa en el colegio profesional

respectivo indicando el rubro o iárea de trabajo en la cual está registrada la
empresa;

g) Constancia de Inscripción de la Oñcina Normativa de Contratación y
Adquisiciones del Estado (ONCAE).

h) Copia de Pin SIAfI

i) Formulmio de información sobre el oferente, debe presentarse de

conformidad con el formato que se acompaña firmado y sellado por el

Representante legal.

j) Autorización para que la Administración Aduanera de Honduras
(A-DUANAS) pueda verificar la documentación presentada con los

emisores

k) Los Oferentes deberiin presentar las fichas de costos de análisis de precios

unitarios de cada una de las actividades que forman parte de la oferta; listado

de materiales (con explosión de insumos), equipo y mano de obra utilizada

pma la elaboración de las fichas de costo, que comprende: la unidad,

cantidad y precio; también debeni.n presentar cotizaciones de los materiales

y equipos a utilizar.

l) La ficha es la base para: a) evaluar el precio unitario de cada actividad en la

fase de anrílisis y evaluación de ofertas (Amparados en lo establccido en los

artículos 127 y 132 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la

Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar al Oferente las fichas de

costos que considere necesarias para una evaluación objetiva), b) establecer

los precios unitarios cuando se presente una Variación durante el proceso

constructivo y c) el c¿lLlculo de escalamiento de precios. Por tanto, las Fichas

de Costo de cada actividad y las cotizaciones de los materiales y equipos a

utilizar son documentos que deben presentarse junto con la oferta.

La descripción de la Actividad en la Ficha dc C&to deberá ser igual a
la de la Lista de Actividades y CantidiideS^de Obra. Se adjunta

J

I
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Formulario 6 en l¡ Sección IV.
m) Pliego de Condiciones, oferta y fichas debidamente foliado sellado y

firmado (firma corta).

n) Constancia de Visita de Campo, Firmada y Sellada por el funcionario
Responsable de Administración Aduanera de Honduras.

o) Acta de recepción definitiva y finiquito de haber ejecutado al menos cinco
(5) edificaciones similares ya sea públicas o privadas.

p) Desglose del monto ofertado, elaborado en el formato proporcionado.

IAO 15.1 Los Oferentes no podrán ofertar en monedas extranjeras.
IAO 16.1 El períqdo de validez de las Ofertas será de ciento veinte (120) dias calendario.
IAO l7.l Si cualesquiera de los documentos o información antes indicados faltmen podriin ser

subsanados ya que corresponden a información histórica. No serán subsanables los
documentos e infomración que se detallan en la sección I, IAO,'humeral l3.l
documentos que compo¡en la oferta" literales (a), (b), (c), (d), (e), (0, (g), (h), (i),(i)

IAO 18.1 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta consistiá en cualquiera de las siguientes:

- Una Garantía ernitida por un banco;

- Una Fianza emitida por una aseguradora;

- Un cheque Certificado

- Un Cheque de caja

La Garantía de Manten¡miento de Ofert¡ será equivalente, por lo menos al dos
7o del valor de la oferta.

,,

IAO 18.3
La Garantía de Mantenimiento de Ofefa deberá permanecer válida por 3 meses
despqés de la expiración de fecha de validez de ofertas

IAO 19.1 No se considera¡án Ofertas altemativas.

IAO 20.1 El número de copias de la Oferta que los interesados deber¿fut presentar es: una (1)
original y copia, así mismo los oferentes participantes deben de adjuntar un
copia de manera digital.

IAO 21.1 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas e.1.€ótrónicamar.te.

ll/\
'' 
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Los Oferentes presentaran sus ofertas en Físico
IAO 2r.2 (a) Para propósitos de la preseritación de las Ofertas, la dirección del Contratante es:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, ubicadas en el Cenko Civico
Gubernamental, Torre 1, piso 15, Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco

Morazán.

PAIS: Ilonduras C.A.

rAo 21.2 (b) Nombre y número de identificación del proceso tal como se indicó cn la IAO l. I :

L P N-A D UA NAS-OB RAS.O O 2-2 O 2 4.

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS

ADUA¡¡AS EL ¡'LORIDO, AGUA CALIENTE Y EL POY,

PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE

HONDURAS'

IAO 2r.2 (c) La nota de advertencia deberá leerse "No abrir antes de las diez y quince minutos
l0: 15 am de la mañana del lunes uno 0l de ulio de 2024"

l{o22.l La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:

Lunes uno 0l de ulio de 2024, a las 10:00 ¡m.

Apertura de las Ofert¡s

IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, ubicadas en el Centro Cívico

Gubernamerital, Torre l, piso 13, Tegucigalpa M.D-C, Departamento de Francisco

Moraz iín.

Fecha: lunes uno I de lio las I0 I5u a a. nr.

IAO 35.1 El número minimo de Ofertas será de una Oferta.
IAO 36.2 I I dintrc d I J0 d1AS ca IendoSedera a a formal Izaclon de contrato e afl o
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siguientes a la notificación de la Resolución de Adjudicación, salvo que surgiera un
evento imprevisto que impida su formalización dentro de dicho plazo, en cuyo caso
se extenderá el plazo durante el tianpo que dure el evento imprevisto. Se aclara que
se podrá adjudicar y contratar hasta que se cuente con la aprobación presupuestaria
del gasto.

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicación, deberá presentar los siguientes
documentos en original o fotocopia autenticada por un Notario, los cuales
deberiín estar vigentes a la fecha de su presentación:

a) Constancia de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la administracióq del representante legal a título personal y de
la empresa, extendida por la Procuraduria General de la República;

b) Constancia de Solvencia Fiscal Electrónica, extendida por el Servicio de
Administración de Rentas (SAR), del representante legal y de la ernpresa;

c) Constancia de Solvencia Municipal, del representante legal y de la empresa;
d) Constancia de Solvencia con el lnstituto Hondureño de Seguridad Social

(IHSS);
e) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondureño de Formación

Profesional (INFOP);
f) Documartos personales: Documento Nacional de Identificación y Registro

Tributario Nacional del representante legal y de la ernpresa;
Nota: todss las coastancias deberón estar vigenles al momenlo de su presentación
y de ser copias deberán se¡ debidamente aulenticadas

IAO 37.1 El oferente adjudicado deberá presentar una garantía o ñanza de cumplimiento de
contrato por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato
por 150 días, más tres (3) meses adicionales al plazo de ejecución de 1a obra.

El Plazo miiximo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento tiene que ser
entregada a la Administración Aduanera de Honduras antes de la suscripción del
contrato.

lAo 38.1 El pago de anticipo será por un monto miíximo del 2O% por ciento del Precio del
Contrato, el contratista deberá constituir una garantía equivalente al cien por ciento

Ll007o) de su monto.

IAO 39.1 Las retenciones que se harán de cada pago por estimación de obra son las siguientes:
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a) El veinte por ciento (20%o) como mínimo del valor de cada estimación para

amortizar el total del anticipo.
b) A todos los pagos se les hará la retención que corresponda al lmpuesto Sobre

la Rent¿, de acuerdo con lo establecido en la Legislación Fiscal, excepto que

el Contratista presente la constancia de pagos a cuenta emitida por el Servicio
de Administración de Rentas (SAR), de estar sujeto al Régimen de Pagos a

Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada.

IAO 40.1 Todo pago será autorizado por el Administrador del contrato asignado por la
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS.

Sección III. Especificaciones Técnicas

LOTE 1. REMODELACIÓN DE LA ADUANA EL FLORIDO UBICADA
EN EL DEPARTAMENTO DE COPAI{.

I

PRESUPUESTO

Proyecto Remodelación, Aduana EL Florido

Aduana de El Florido, Municipio de Copan Ruinas

Administración Aduanera de Honduras

REMODELACION DE ANDEN Y PREDIO

ITEM DESCRIPCIÓN TJNIDAI) CANTIDAI) P.U. TOTAL

I Preliminares

1.01
Desmontaje de lámina existente en á¡ea de

andenes de revisión
M2 30.00

1.02 Demolición de fimre de concreto M2

Desmontaie y corte de estructura metálica ML 18.00

r.04 Desmontaje de ventana y balcón en área de

andenes M2 12.00

1.05 Desmontaje de poste de madera de 40 pies LINIDAD 1.00

1.06 Desmontaje de Fascia de Du¡ock 50.00

1.07
Desmontaje de tubería hidrosanitaria obsoleta
(tubería de ducha en baño de anden)

ML 2.30

1.08
Demolición de pared de cenimica en área de

ducha
M2

1.09
Desmontaje de puerta de madera en área de

baño de anden de revisión
1.00

J
I\L

t
AI'UA Is

Ubicación

Contratante

I

I

17.00

1.03

ML

1.50 \.tlI,¡

TJNIDAD
qot

:
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l.l0 Limpieza general de paredes intemas de baño
de anden de revisión

M2 22.50

1.1 r

Botado de material (incluye todos los
desperdicios producto de la remodelación
realizada en la Aduana)

GLOBAL 1.00

I .12
Corte de arboles (El corte debe ser desde la
raíz), incluye solicitud de permiso ante la
alcaldía de Copan ruilas

UNIDAD 4.00

I .13
Desmontaje de cielo falso de tabla yeso en
área de baño

M2 3.84

Sub Total L
Readecuación de baño anden

2.0t

Suministro e instalación de tubería de l/2",
SDR-I7 para AP, en conexiones de duchas

ML 3.00

2.02

Suministro e instalación de ducha y sifón de
piso tipo push en iírea de duchas de baño,
incluye todos los materiales necesarios para su
correcta instalación

LTNIDAD 1.00

2.03

Sumi¡istro e instalación de cielo falso de tabla
yeso, con su respectiva perfilería y materiales
necesarios para su correcta instalación

M2

2.04

Suministro e instalación con de pintura color
blanco (Código de pintura PANTONE I 1-
4800 TPX)

22.00

Repello y pulido de pared donde se instalo
para la rubería de la ducha

M2 1.50

Sub Total L
3.00 Construcción de bodega

3.01 Limpieza general en área de constn¡cción M2 52.00

3.tJZ

Trazado y marcado con equipo tradicional,
para la ubicación muro perimetral ML 23.00

3.03 Excavación de material común M3 8.92

3.04

M3 55.00

UA 
P*gltra38de168

LAS

2

3.84

M2

2.05

Relleno con material Selecto (CBR mayor o
igual al 30%, índice de plasticidad máximo de
6, y compactado al 95% del Proctor

a
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modificado), Incluye : Suministro de material,
topografia

3.05

Emplantillado de concreto pobre de 5 cm,
ancho 60 cm, fc : 180 kgflcm2

ML 22.00

3.06
Cimentación de mampostería con piedra de
ripio (incluye llor¿deros de 3")

M3 11.16

3.07
UN]DAD 1.00

3.08

Solera S-l de 0.20 mX0.20m, 4#3 +
#2@O.2Am, fc = 2l0kgflcm2, fy : 42OO

kelcm2
22.00

3.09

Columna de 0.2 x0.2,4#3 y #2@20 cm,
concreto de fc = 2l0kgflcm2, ¡,:4200
ks/cm2

ML 33.00

3.10

Firme de concreto de e = 0.07 m, con malla
electrosoldada 6-6110-10, fc: 2lOkgflcm2
(Escobillado)

M2 53.00

3.11

Pared de Bloque de 15 cm, 1#3@2 hiladas +
l#3(@0.50m vertical y liga de cemento y arena

M2 52.00

3.12
Sellado de boquetes en á¡ea de ventanas

existentes (i¡cluye repello y pulido) MZ

3.13

Solera S-2 de 0.20 m X 0.15m, 4#3 +
#2@O.2Om, f c = 2l0kgfl cm2, fy = 4200
ks/cm2

ML 22.00

Repello y pulido de paredes con mortero l:4 M2 105.00

3.15

Construcción de acera de concreto de l5 cm
de espesor, incluye excavación, armado de

hierro con malla electrosoldada 6-6110-10, fc
:Zl0ksflcm2

78.00

3.16

Sumistro e Instalación de Fascia de

DUROCK altura 0.6 m, considerar
estructura, flejeria de aluminio cal.22,
esquineros, encintado y enmasillado hasta

lograr un acabado unifomre y parejo sin
detalles. Considerar andamios metálicos,
incluye pintura color blanco resistente a la
humedad (Código de pintura PANTONE I I -
4800 TPX).

ML

c

,,
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Sub Total
4.00 Pintura en bodega

4.01 Suministro e instalación de sellador en paredes

nuevas (incluye lijado de paredes)
M2 I 16.40

4.02

Suministro e instalación con de pintura color
blanco (Código de pintura PANTONE I I -
4800 TPX). (incluye casetas de
control,andan,cuarto electrico y edificio
administrativo) incluye andamios / (paredes

exteriores)

M2 150.00

4.03

Suministro e instalación con de pintura color
amarillo (Código de pintura PANTONE
l30C). (incluye casetas de control, anden,
cuarto eléctrico y edificio administrativo)
(paredes exteriores)

M2 2.15

4.04

Suministro e instalación con de pintura color
azul (Código de pintura PANTONE 0.1 l8-
6C). (incluye casetas de control, anden, cuarto
eléclrico y edificio administrativo) (paredes

exteriores)

M2 5.40

4.05

Suministro e instalación con de pintura color
azul (Código de pintura PANTONE 285C).
(incluye casetas de control, Módulos TIMS,
cuarto electrico y edificio administrativo y
barandal de concreto)

M2 26.44

Sub Total L
5.00 Puertas y Ventanas

5.01

Suministro e instalación de portón metálico de
dos hojas de 2 metros de ancho y 2.20 de alto
(incluye contramarco, bisagras, llamador y
llavín de alta dur¿bilidad y todos los
materiales necesarios para su correcta
instalación)

LNIDAD 1.00

5.02

Suministro e instalación de puerta maálica de
lámina troquelada de 0.9 m x 2.10 m, con
pintura anticorrosiva a dos manos, incluye
contramarco, bisagras, llamador y llavín de
alta durabilidad

UNIDAD 1.00

L
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Suministro e instalación de ventanas
corredizas de vidrio fijo central, dimensión de
0.4 m x 3.57 m, marcos de aluminio anodizado
color negro (V- I )
Suministro e instalación de malla tipo Mosqui-
Red, con angulo de tubería de 1", pintada con
anticorrosivo a dos manos (Instalación en iírea

5.04

de ventana

M2 4.30

6.00 Estructura de techo de bodega

6.01
Estructura de techo para bodega con canaleta
con canaleta HG de 2"x4" @1.00m y lamina
Troquelada color blanco calibre 26

M2 60.00

6.02

Instalación de lamina de techo previamente
desinstalada. incluye sellado de agujeros que

se haya ocasionado durante el desmontaje de
la lamina

M2 30.00

6.03

7.00

Suministro e instalación de vigas maalicas de
h¡bo estructura de 4" x 4"

lnstalación eléctrica de bodega

ML 22.00

7.01

Suministro e instalación LAMPARA LED 2 x
4 SUPERFICIAL 2 rubos (18 watts) I20v
6500K LUZ BLANCA. Incluye (henajes,
cable eléctrico y ductería hasta panel electrico
el cual se encuentra en el baño del anden)

UNIDAD 6.00

7.02

suministro e instalación de Tomacorriente
doble polarizado 120V 20A para circuito de
fuerza de á¡ea. Incluye caja de 2 x 4, ranurado,
sellado ducteria y cableado y cualquier otro
material para su correcta instalación. color
bl¡nco. Su conexión se debe realizar hasta
panel eléctrico el cual se encuentra en el baño
del anden

UNIDAD 2.00

7.03

Suministro e instalación de intemrptor de Luz
I5AY20A l20V [sencillo] color blanco.
Incluye caja de 2 x 4 ranurado, sellado,
ducteria y cableado y cualquier otro material
para su correcta instalación;

UNIDAD 1,00

I.]NIDAD 3.00

5.03
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8.00 Construcción de cerco de malla tipo re.ja

8.01

Suministro e instalación de cerco de malla tipo
reja color blanco, altura 2 Mts, incluye portón
de acceso del mismo material y postes de

acero de 2.5 Mts color blanco, abrazaderas
para sujeción de la malla y demás materiales
necesarios para su correcta instalación

ML 108.00

8.02
Construcción de dados de concreto de 0.3 x
0.3, con profundidad de 50 cm para sujeción
de postes de concreto

M3 2.70

8.09
Cimiento de mampostería de 0.25 m x 0.15 m,
se profundiza 15 cm (repello y pulido de la
cara vista)

M3 4.05

Sub Total L
9.00 Pintura y señalización

9.01

Suministro e instalación con de pintura color
blanco (Código de pintura PANTONE 1 I -
4800 TPX). (incluye casetas de
control,anden,cuarto eléctrico y edificio
administrativo) incluye andamios / (paredes

exteriores) / se deben realizar trabajos previos
lal como se indica en las especificaciones
técnicas M2 335.00

9.02

Suministro e instalación con de pintura color
amarillo (Código de pintura PANTONE
l30C). (hcluye casetas de control, anden,
cuarto electrico y edificio administrativo)
(paredes exteriores) i se deben realizar trabajos
previos tal como se indica el las
especihcaciones técnicas M2 225.00

9.03

Suministro e instalación con de pintura color
azul (Código de pintura PANTONE 0.1 I 8-
6C). (hcluye casetas de control, anden, cuarto
eléctrico y edificio administrativo) (paredes
exteriores) // se deben realizar trabajos previos
tal como se indica en las especificaciones
técnicas M2 230.00
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Suministro e instalación con de pintura color
azul (Código de pintura PANTONE 285C).
(incluye casetas de control, Módulos TIMS,
cuarto eléctrico y edificio administrativo y
barandal de concreto) / se deben realizar
trabajos previos tal como se i¡dica en las
especifi caciones técnicas

9.05

Suministro y señalización con pintura
tennoplástica para alto trafrco, ancho de línea
de l0 cm (color blanco)

ML 410.00

9.06

Suministro y señalización con pintura
termoplástica para alto trafico, ancho de línea
de l0 cm (color Amarillo, línea central)

ML 340.00

9.07

Suministro y señalización con pintura
termoplástica para alto trafico, ancho de línea
de l0 cm (color Amarillo, rírea de parqueos)

ML 140.00

9.08

Suministro e instalación con pintura
termoplástica para alto trafico en bordillos
ubicados en diferentes puntos de la Aduana

M2 220.00

9.09

Suministro y señalización con pintura
termoplástica para alto trafico, para flechas
(color blanco)

M2 15.50

9.1 LINIDAD 6.00

9.1 I

Suministro e instalación de perno expansor
metálico de 1/2" x 4-112", para instalación de
topes UNIDAD 18.00

9.12 Sumi¡istro de Cono Reflectivo 36" 2 Collares UNIDAD 20.00

Sub Total L

10.00 Instalaciones electricas (EXTERIORES)

10.01

Suministro e instalación de poste concreto
centrifugado 40 pies 750kgs GLOBAL
Suministro cruceta de madera 04x05x96" (8') UNIDAD

10.03 Suministro cruceta de madera 04x05x48" (4') L,NIDAD 1.00' -

Suministro aislador suspensión ANSI 52-9 I,NIDAD . 6.00

9.04 MZ 252.00

0^-

IJfiJ\If,§
I

AI'

I

Suministro e instalación de tope de polietileno
negrc con pintura amarilla, para
estacionamiento, con dimensiones de 1.80 x
0.15 x 0.10

1.00

10.02 1.00

10.04

,
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Suminislro lm platina tirante I l4xl -1/2x30
clagruiiero 1/2 - 518

10.06
Suministro cortaci¡cuitos lbu 20l34.5kv l00a
ecic-34.5/150-l00lb UNIDAD 2.00

Suminislro pararrayo 27kv 5ka polímero LINIDAD 1.00

10.08
Suministro alambre cobre desnudo 06 (50kg
1384) ML 120.00

10.09 Suminislro cable retenido l/4 ML I 15.00

10.10
Suministro preformado retenida l/4 gde-l104
dess-Ol08 / ggl4b LINIDAD s.00

10.11 Suministro perno de retenida curvo 5/8x12 UNIDAD 2.00

10.l2 Suministro perno rosco corrida 5/8x20 UNIDAD 2.00

10.13 Suminislro perno maquina 5/8x12 UNIDAD 8.00

10.14
Suministro ln arandela cuadrada galv. 2 x 2 x
3/16 x 5/8 (l l/16) UNIDAD 20.00

10.15
Suministro conector aluminio calrl4a44
(yc25a25) a:1/0 b: l/0 UNIDAD 5.00

t0.16
Suministro conector aluminio cal¿14a38

0c25a2) a: l/0 b: 2 LINIDAD 6.00

10.17 Suministro varilla polo tierra cobre 5/8x8 TINIDAD 1.00

10.18 Suministro varilla p/retenida 5/8x6 doble fINIDAD 1.00

10.19
Suministro ln ancla de retenida x I 6 pequeña

asfaltada UNIDAD 1.00

10.20
Suministm tr¿nsformador-aceite 75.0 kva 34.5

120/240v LINIDAD 1.00

10.21 Sumi¡islro cable aluminio Vf ACSR l/0 ML 460.00

10.22 Suminislro cable aluminio s/f ACSR 2 ML 66.00

10.23
Suministro lm bastidor de I línea galv con
base UNIDAD 2.00

t0.24 Sumi¡ristro aislador carrete porc. ANSl53-2 LINIDAD 2.00

10.25
Suministro conector pin 3/0 pss-301-6-l/2
(pkls6-l ) UNIDAD 3.00

t0.26
Suministro conector aluminio ca[60a60
(y c28a28\ a:3 I 04 I O b'.3 /O UNIDAD 4.00

10.27 Suministro cable thhn 3/0 ML 30.00

10.28
Fusible para caja corta circuitos 20/34.5 Kva,
100 Amps UNIDAD ,1.00

10.05 UNIDAD 3.00
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10.29 GLOBAI 1.00

Diseño eléctrico para tramite en la ENEE
(incluye georreferenciación y remisión de
proyecto par¿ aprobación de la ENEE)

10.30

Tramite de garantía por KVA instalado (Pago
de despeje de 75 kva), el cual debera ser
cancelado por el contratista, el contratante solo
proporcionara la información legal Solicitada
por la ENEE GLOBAL 1.00

Sub Total L
ll Mobiliario

I l.0l
Suministro de silla Ejecutiva Respaldo Alto
Peso Max 300Lb LINIDAD 7

1 1.02 LNIDAD 3

11.03
Suministro de cama ortopédica unipersonal
(incluye sabana, almohada, y edredón) UNIDAD 2

1 1.04

Sumi¡istro e instalación de televisor de 50"
Smart tv, entrada HDMI, incluk cable HDMI
y base para instalación de TV en Pared UNIDAD I
Suministro de Homo tostador de 2 bandejas,
apar¿to electrónico de buena calidad y alta
durabilidad UNIDAD 1

1 1.06
Suministro de refrigerador de 19 pies, color
gris de buena calidad y alta durabilidad I,INIDAD 1

I 1.07

Suministro de estufa de 20" de cuatro
quemadores, color gris (buena calidad y alta
durabilidad) LINIDAD I

1 1.08

Suministro de closet prefabricado de 2 metros
de altura, opciones en MDP y MDF de 6
puertas y 3 gavetas UNIDAD 2

I 1.09

Suministro de cafetera de capacidad de l2
tazas, diseño en color Negro. de buena calidad
y alta durabilidad UNIDAD 1

Suministro e instalación de estantería tipo
Rack de 3 niveles, para almacenamiento de
documentos, ver UNIDAD

Sub Total L

Tot¡l
t,

I

I
lII JANAS

Suministro de silla de espera con base
cromada

1 1.05

11.10 5

f4.- . 
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LOTE 2. REMODELACION DE LA ADUANA AGUA CALIENTE
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

PRESUPUESTO

Proyecto Remodelación, Aduana de Agua Caliente

Ubicación Aldea Agua Caliente, M¡,nicipio de Santa Fe, Departamento de Ocotepeque

Conlratante Administración Aduanera de Honduras

READECUACIÓN
ADUANA DE AGUA CALIENTE

ITEM DESCRIPCIÓN T]NIDAI) CAIYTIDAI) P.U. TOTAL
1.00 Preliminares

l.0l Desmontaje de malla ciclón
(Altura 1.82 metros)

M.L 15.72

1.02
Desmontaje de cerco de alambre
de púas (Altura 0.5 metros)

M.L 15.72

Desmontaje de aros de varilla
lisa de 3/8 " (Altura 0.4 metros)

15.72

1.04
Corte de tubo estructural HG de

M.L. 6.00

l.05
Demolición de bordillo de
concreto, en área de cerco de
malla

M2 3.65

Limpieza de tubería metálica de
maquinas de aire acondicionado
(ver imagen en plano de cuarto
de maquinas)

L]NIDAD

r.07
Demolición de elementos de
concreto / rampa de inspección
del anden

M3 15.71

1.08
Limpieza de paredes de edificio
administrativo y casetas

M2 900.00

1.09
Demolición de pavimentos
asfaltico para construcción de
cuneta de aguas lluvias

M3 1 .94
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t.l0
Excavación de material común,
para construcción de canal de

lluvias
M3 7.75

l.l I

Desmontaje de canal de Aguas
lluüas en iirea de techo,
considerar desmontaje de lamina
de Aluzinc en áreas donde se
remplaza el canal (traslapes)(ver
detalle en planos)

ML 120.00

t.t2 Limpieza de laminas de techo en
área de andenes

M2 84.00

1.13
Desmontaje de barandal de tubo
estructural (ver imagen en
especifi caciones tecnicas)

Global 1.00

r.14
Demolición de rampa de
concreto, área de andenes

M3 8.00

l.l5 Demolición de hrme de
concreto, área de andenes

5.00

2.00 Elementos metálicos

2.01

Suministro e instalación de canal
de aguas lluüas metálico de
lamina de acero galvanizado
calib¡e 24, las uniones deberán
ser selladas con sellador
elastomérico a base de
poliuretano grado profesional
que no escurre, el cual cura con
la humedad y protección
adicional con pintura, la cual
consta de una base epóxica más
un esmalte de acabado. (ver
detalle en planos) (incluye
instalación de laminas en
traslape que fueron desinstaladas
en el desmontaje de los canales
existentes)

ML 120.00
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2.02

Suministro e Instalación de
Cerco de Malla Ciclón de con
postes de tubo estructural de 2"
de O, la altura y el espaciamiento
se muestra en los planos. Incluye
portón con sus sistemas de poda
candados
y candado, todo de acuerdo al
detalle en planos constructivos, y
pintura anticorrosiva color gris.

M2 66.00

2.03

Suministro e instalación de
Rejilla meuilica de ángulo de I
ll2"xt l/2" x1/8" @ 25cm
marco de ángulo de 2"x2"x1/8"
incluye pintura anticorrosiva a
dos manos (Largo de rejilla
35.20 m, ancho 0.55 m, las
rejillas se deben hacer en
secciones de 5 m, ver detalle en
planos)

M2 19.36

2.01

Suministro e instalación de
barandal me!ílico de tubo
estructural (pintado con pintura
anticorrosiva, color azul)

M.L 3.00

3.00 Elementos de concreto

3.01

Construcción de cuneta
interceptora de aguas lluvias de
mamposteria, dimensiones de
0.55 x 0.7, ver detalle en planos
(incluye desconexión y conexión
de tubería de agua potable)

ML 35.20

3.02
Repello y pulido de paredes con
mortero I :4, en área de andenes

16.00

3.03
Firme de concreto de e = 0.07 m,
con malla electrosoldada 6-6110-
10, fF 2l0kgf/cm2

6.00

4.00 Cielo falso y tabla yeso

J:
.-:/-3.iul\
§
\
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4.01

Suministro e instalación de cielo
falso de PVC, color blanco en
área exteriores del edificio
administr¿tivo, con perfilería de
cielo de PVC, Comisa, perfil
exterior e interior, unión H,
incluye andamios para su
instalación, altura miíxima de
techos es 6.00 metros

415.00

4.02

Sumistro e Instalación de pared
de Tabla yeso para exteriores

@anel de cemento resistente a la
humedad), en á¡ea exterior del
edifrcio considerar
estructura, flejeria de aluminio
cal. 22, esquineros, enchtado y
enmasillado hasta lograr un
acabado uniforme y parejo sin
detalles Considera¡ andamios
metálicos, incluye pintura
PANTONE II-4800 TPX

M2 33.00

130.004.03

Sumistro e Instalación de Fascia
de DUROCK, altura 0.45 m,
considerar estructura, flejeria de
aluminio cal. 22, esquineros,
encintado y enmasillado hasta
lograr un acabado uniforme y
parejo sin detalles. Considerar
andamios metálicos, incluye
pintura color blanco resistente a
la humedad (Código de pintura
PANTONE 114800 TPX).

ML

5.00 Pintura y señalizacién

5.01 M.L 790.00

Suministro y señalización con
pintura termoplástica para alto
trafico, ancho de línea de l0 cm
(color blanco)

5.02
Suministro y señalización con
pintura termoplástica para alto
trafico, ancbode línea de l0 cm

M.L 140.00
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(color Amarillo, línea centr¿l
discontinua)

5.03

Suministro y señalización con
pintura termoplástica pa¡a alto
trafico, ancho de línea de l0 cm
(color Amarillo, área de
parqueos y casetas)

M-L 672.00

5.04

Suministro e instalación con
pintura termoplástica para alto
trafico en bordillos ubicados en
diferentes puntos de la Aduana

M2 106.00

5.05

Suministro e instalación de tope
de polietileno negro con pintura
amarilla, para estacionamiento,
con dimensiones de I .80 x 0.15 x
0.10

UNIDAD 5.00

5.06
Suministro e instalación de pemo
expansor metálico óe 112" x 4-
1 /2" , para instalación de topes

UNIDAD 15.00

5.07
Suministro de Cono Reflectivo
36" 2 Collares

UNIDAD 15.00

5.08

Suministro e instalación con de
pintura color blanco (Código de
pintura PANTONE I l-4800
TPX). (incluye casetas de
control, Módulos TIMS, cuarto
eléctrico y edificio
administrativo) incluye
andamios

M2 930.00

5.09

Suministro e instalación con de
pintura color amarillo (Codigo
de pintura PANTONE l30C).
(incluye casetas de control,
Módulos TIMS, cuarto electrico
y edificio administrativo y
barandal de concreto)

M2 40.00
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5.10

Suministm e instalación con de
pintura color azul (Código de
pintura PANTONE 0. I 1 8-6C).
(incluye casetas de control,
Módulos TMS, cuafo electrico

edifi cio administrativo

M2 80.00

M2 460.00

Suministro e instalación con de
pinh¡ra color azul (Codigo de
pintura PANTONE 285C).
(incluye casetas de control,
Módulos TMS, cuarto electrico
y edificio admini strativo y
barandal de concreto)

5.11

6.00 Control vehicular

Global 1.006.01

Suministro e instalación de

barrera vehicular electrónica,
soporta brazo Telescópico de
hasta 6 metros/Tiempo de

Apertura 6 segundos, con brazo
recto sin iluminación para

baneras, Panel de Control de

Acceso para 2 Puertas, lector de

tarjetas UHF, Tarjetas UHF,
UPS APC BackUp UPS 1600V,
incluye materiales de instalación
como Tubería EMT más
accesorios, Tubería PVC C40,
Cajas de Registro, Cable UTP
Ca¡ 5 , Cable 221 4,F¡uipos
Electricos (senfu 4 ptumas

dobles por el Ancho de calzada
3 de 10.65 m 1 de 8.40 m

Habilitación de viüendr para
bodeqa

7.00

M2
Desmontaje de cielo falso
existente (incluye accesorios y
fleieria metálica)

7.01

GlobalDesmontaje de instalaciones
electricas, 7 Lárnparas tipo roseta7,02

M2 40.007.03
Limpieza y chapeo de áreas

exteriores
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7.04
Limpieza y chapeo de áreas

interiores
M2 12.54

7.05
Desmontaje de puerta
termoformada, incluye contra
mafco

UNIDAD 2.00

7.06
Desmontaje de balcón metálico,
de 2.20 x 1.23 §ota: mismo será
nuevamente instalado)

M2 2.s0

7.07
Desmontaje de ventana tipo
celosía 2.20 x 1.20

M2 2.64

7.08
Desmontaje de malla ciclón
(Altura 1.20 metros) ver detalle
en planos

M.L 6.07

7.09
Tallado y pulido de boquetes de
puertas y ventanas

ML 13.70

7.10
Suministro e instalación de llavín
arma fácil para pofón metálico

UNIDAD 1.00

7.11

Suministro e instalación de
balcón metálico color negro 2.19
x I .20 ftalcón desinstalado
inicialmente )

1.00

7 .12

Suministro e instalación de
pintura anticorrosiva color negro
en puerta principal y balcón

p¡eviamente desinstalado

8.00

7.13 M2 9.00

7.14
Suministro e Instalación de
Cerco de Malla Ciclón de todo
de acuerdo al detalle en planos

ML 6.07

7.15
Suministro e instalación da
lampara de techo

UNIDAD 6.00

7 .16

Suministro e instalación de cielo
falso de PVC, color blanco con
su respectiva perfrlería y
materiales necesarios p¿ra su
correcta instalación

M2 34.00

§'l
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Suministro e instalación con de
pintura color blanco (Código de
pintura PANTONE 1 14800
TPX). Incluye resane con masilla

M2

li ado en

LOTE 3. RENTODELACION DE LA ADUANA EL POY UBICADA EN

EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

7.17

10.00M2
Suministro e instalación con de
pintura color azul (Código de

intura PANTONE 0.1 l8-6C
7.18

UNIDAD
Suministro e instalación de

ventana corredüa, con marco de

PVC de 2.19 x 1 .20
7.19

1.00UNIDAD7,20
Suministro e instalación de

ventana corrediza, con marco de

PVC de 0.4 X 0.46

6.00LINIDAD7.21

LTOTAL

PRESUPUESTO

Remodelación, Aduana de EL POYProvecto

Aldea San Rafael, Municipio de OcotepequeUbicación
Administración Aduanera de HondurasContratante

R.EMODELACION DE OFICINAS

ADUANA DE EL POY
P.U. TOTALT]NIDAI) CANTIDAI)ITEM DESCRIPCIÓN

Desmontajes y demoliciones1.00

UNIDAD 2.001.01
Desmontaje de puefas incluye
contramarco

LNIDADDesmontaje de ínodoros1.02
2.00UNIDADDesmontaje de lavamanos1.03

M21.0,1
Desmontaje de Límina techo (estruc'

existente)

Desmontaje de malla en ventana1.05
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165.00

1.00

Suministro e instalación de

estantería tipo Rack de 3 niveles,
para almacenamiento de

documentos, ver dimensiones en
planos de detalle

2.00
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r.06
Desmontaje de pluma metálica acceso
vehicular

UN]DAD 1.00

1.07
Demolición de cielo falso área de
baños

M2 3.46

r.08
Botado de material (incluir todos los
desperdicios producto de la
remodelación)

GLOBAL 1.00

2.00 Instalaciones Hidrosanitarias

2.01

Suministro e instalación de
Lavamanos de pedestal color blanco
(incluye grifo de buena calidad y
accesorios necesarios para su

)instalación

UNIDAD 2.00

Suministro e instalación de inodoro
ahorrador de agua color blanco
(incluye accesorios necesarios para su
instalación)

UNIDAD 2.00

3.00

3.0r

Suministro e instalación de pueta
metálica de l¡íLrnina troquelada de 0.6
m x 2.0ó m, con pintura anticorrosiva
a dos manos, incluye contramarco,
bisagras, llamador y llavín de alta
durabilidad Color G¡is

I.INIDAD 1.00

3.02

Suministro e instalación de puerta
metálica de lámina troquelada de 0.64
m x 2.07 m, con pintura anlicorrosiva
a dos manos, incluye contramarco,
bisagras, llamador y llavín de alta
durabilidad Color Gris

UNIDAD

3.03

Suministrro e instalación de puerta
metálica de Lámina troquelada de 1.00
m x I .88 m, con pintura anticorrosiva
a dos manos, incluye contramarco,
bisagras, llamador y llavín de alta
durabilidad Color Gris

3.0,r Suministro e Instalación de malla en
área de ventanas de baño

M2 0.40

4.00 Área de atención
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4.01

Suministro e instalación de mostrador
de lamina de hierro para atención de
los usuarios, pintado con pintura
anticorrosiva a dos manos color gris
ver detalle en Iano

Global 1.00

20.00TINIDAD

Reparación de escuadras met¿ilicas

existente en área de mostrador de
atención a los usuarios (iáreá exterior
del edificio), deben ser lijas y pintadas

con anticonosivo color gris a dos
manos color gris (incluye desmontaje
e instalación un vez pintadas)

4.02

5.00 Pluma metálica

1.00UNIDAD

Suministro e instalación de pluma
metálica para acceso vehicular
(Incluye demolición de concreto,
excavación, construcción de dos
cimentaciones de concreto armado
para anclaje de Placas metálicas,
relleno con material de sitio y botado

de material sobrante cinta reflectiva

5.01

Techo6.00

8.32M2

Suministro e instalación de techo de

lamina de Aluzinc color natural
calibre 26 incluye únicamente la
lamina tomillos nta broca

6.0t

7.00

3.46

Cielo falso de tabla yeso con su

respectiva perfilería y materiales
necesarios para su correcta instalación
área de baños

7.0r

Instalación de asta de b¡ndera8.00

1.00

-4

Suministro e instalación de asta de

bandera de hierro galvanizado, sobre

placa meálica de 1/2", con Pemos de

1", sobre pedestal de concreto, incluye
excavación, cimentación, annado de

zapata, dados de concreto y todo lo
que esta detallado en plano (ver

incl bandera losdetalle en

8.01
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materiales necesarios para su

inslalación

Los planos y diseños de los Lotes No.l,2 y 3, se encentran en los anexos que forman parte
de este Pliego de Condiciones

Sección IV. Formularios de la Oferta

Carta de Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulaio junto con su Oferta]

(Fecha)

Número de Identificación y Títu1o del Proceso..

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAI, LPN.ADUA¡¡AS-OBRAS-OO2-2024,*MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS EL
FLORTDO, AGUA CALIENTE Y EL POY, PERTENECIENTES A LA
ADMINISTRACIÓN ADUA¡{ERA DE IIONDURAS'

A: LIC. EDWIN MENDOZA
Gerente Nacional Administrativo v Financiero

t/r'\-

9.00 Señ¡liz¡ción

9.0t Suministro de Cono Reflectivo 36" 2
Collares

LTNIDAD 15.00

TOTAI, L

l1l

i,
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ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) Enmienda(s)

lliste aquí las enmiendasl, ofrecemos ejecutar el proyecto.' "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURADE LAS ADUANAS EL FLORIDO, AGUA CALIENTE Y EL
POY, PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN ADUA}{ERA DE
HONDURAS" de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del
Cootrato de [indique el monto en palabras], [indique el monto en cifrasJ [indique el nombre
de la monedal.

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas:

Monto Moneda
(a)

(b)

(c)

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento
entre ambas partes. Entendernos que ustedes no estrín obligados a aceptar la Oferta más baja

ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

¿4<<" t\"..

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el Perio'ilo de Validez de la Oferta

I

Moneda Monto pagadero en
la moneda

Tasa de cambio:

[indique el número de
unídades de moneda

nacional que equivalen
a una unidad de

moneda extranjeraJ

Insumos para los que
se requieren monedas

extranjeras

(a)

(b)

(c)

(,\ Página 57 de 16E
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IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas
o proveedores para cualquier pafe del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas,
de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las tAO.

De haber comisiones o gratiñcaciones, pagadas o a ser pagadas po¡ nosotros a agentes en
relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están
indicadas a continuación:

Nombre y dirección del
Agente

Monto y Moneda Propósito de la Comisión
o Gratificación

(Si no hay comisiones o gratificaciones indica¡ "ninguna')

Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Firma v Sello:

Nombre del Oferente:

Dirección:

".':-= 
' ' .

.,1 ..
Esta Carta de Oferta debe presentatse en original con lafima aute4iicela ante Notario.

rA)i Página 58 de 1ó8

y con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los Documentos

de Licitación y especificados en los DDL.
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las
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Información sobre la Calificación

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para
conlirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalifcar
pennanece correcta a la fecha de presentación de las Oferns o, de no ser así, incluir con

su Oferta caalquier información que acfimlice su información original de precalificación,

como se indica en la Subcláusula 5.3 de las AO. Adjunte páginas adicionales si es

necesario. Si se adjuntan documentos escritos en un idioma diferente al español, eslos

deberán ser traducidos al español. La traducción deberá ser oficial. Si la información
presentada ori§nalmente para precalifcar ha sufrido cambio a la fecha de presentación de

las Ofertas, se deberán detallar los cambios y adjuntar la información modificada o bien

presentarla para poder precalificación. l

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

(Fecha)

Número de Identificación y Título del Proceso:

re
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LICITACIóN PUBLICA NACIONAL LPN-ADUA¡[AS-OBRAS-OO2-2024,
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUA¡¡AS EL
FLORIDO, AGUA CALIENTE Y EL POY, PERTENECIENTES A LA
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS"

A: LIC. EDWINMENDOZA
Gerente Nacional Administrativo y Financiero

Respecto a la Licitación arriba identificad4 confirmamos por la presente que la información
que presentamos originalmente para precalifi car:

Ihtdique una de las siguientes opcionesl:

I ) " Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta ó

2) "lla sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a
continuación, adjuntándose la información modificada: " (en el segundo caso, deben
detallurse a continuación los cambios sufridos en la información
documentación que respalde los cambios).

Y ay'j.untar la

:_
, g¿\- r,
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Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Dirección:

Este Formulario debe presentarse en original con laiirma autunrtcada anle Notario.

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo mayor de edad, de estado civil
nacionalidad

y con Tarjeta de ldentidad/Pasapofe No.

actuando en mi condición de representante legal de (Indicar el

de

con domicilio en 

-

de la caso o rel ¡le I'

emoresas oue lo inteqrad. por la presente IIAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona

ni mi representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades

a que se refieren los afículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

En fe de lo cual fimto la presente en la ciudad de '
Departamento de a los días del mes de

de

Declaración Jurad¡
XXV Decreto 130-20
YO

sobre Prohibiciones o Inhabilid¡des señal¡das en el Código Penal título
t7

edad, de Estado
domicitio enconCivil

Mayor de

fr1..-
I'ágina ól de 168
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Y con 'l'arjeta de IdentidaüPasaporte No , actuando en mi
Condición de Representante Legal de (indicar el nombre de la empresa oferente/En caso de
Consorcio indicar el nombre de las empresas que lo integran), por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en
ninguna de las prohibiciones o inhabilidades ni situaciones irregulares señaladas en el Código Penal,
Titulo XXV, Decreto 130-2017.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
Departamento de a los

Municipio de
días del

mes del año

Firma y Sello
(en caso de persona Natural solo Firma)

Firma y Sello:

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante
Notario. (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

Declaración Jurada sobre Integridad

Págiua 62 de 168

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las pnicticas de
comrpción podremos apoyar la consolidación de una cultu¡a de transparenci4 equidad y
rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones áel Estado, para asi
fofalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.
Mantener el más alto nivel de conducta éticq moral y de respeto a las leyes de la República,
así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EeúIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR
DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. ASUMiT UNA CStriCtA ObSETANCiA
y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de
contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de contratación del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. eue durante la ejecucjór(del contrato
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ninguna persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que

ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas

Comrptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicita¡
di¡ecta o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;

b) Prácticas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o

demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mrá.s partes o entre una de las partes

y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado,

incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y
verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para

efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o

adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada

y virificada, por lo que ambas partes ¿§umen y asumiriín la responsabilidad por el suministro

áe informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de

este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se

tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,

abstenemos dé utilizarlapara fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar,

en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por

Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o panal en la que se incurra.

7. Denunciar in forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto

irregular cometido por nuestros ernpleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se

ten[a un indicio razonable y qr" pr.ái"re ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.

Lo tterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate,

así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de

cualquiera de los enunciados de esta Cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o

consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las

responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo,

."pi"."nt*t", soció, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula,, de las

sáciones o medidas disciplinmias derivadas del régimen laboral y, en su caso, entablar las

acciones legales que correspondan. b. De pafe del Contratante: i. A la eliminación definitiva

del Cont¡atista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no

denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y contratistas que al efecto

llevare para no ser si.¡eto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación

al empüado o funciánario infráctor, de las sanciones que correspondan según el Código dc

Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,

civil y/o penal a las que hubiere lugar.

-.i+.,],.'.^
'l'¡ nn fe de lo cual frmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa-M.D.C., Dbpartamento de

de202 .Francisco Morazán, a los días del mes de

lrlr\ Páeina63de168
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Firma y Sello:
Esta Declaración Jurada debe presentarce en original con la Jirma aatenticada ante
Notario.

Firma y sello:

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la Jirma aurenticada ante
Notorio.

Ficha de Costo
NOMBRE DE LA EMPRESA
DITTECCIÓN:

TELÉF.oNo:
EMAIL:

NOMBRE DEL PROYECTO:

FICHA No.:

UNIDAD:
ACTIVIDAD:

": 
::'
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N DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ó
RENDIMIENTO

COSTO
UNITARIO

TOTAL

Materiales

I

2

3

4

5

Total Materiales

Mano de Ob¡a

6

7

Total Mano de Obra

Herramienta y Equipo

8 equipo de P¡otección Personal y Colectivo, Equipo de Bioseguridad (Porccntaje
Calculado en base al Total de Mano de Obra)
t herramienta Menor (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)

Total, Herramienta y Equipo

COSTO

DIRECTO

INDIRECTO

('/") SUB-

TOTAL

t
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UTILIDAD (%O)

TOTAL

ACLARACIÓN: EI equipo y materiales que se incorporen en la Iicha deben estar
relacionados con la actividad que se realizará.

Sección V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)

ÍNorcr DE cLÁusuLAS

Págin

A. Disposiciones Generales....

a

55

55
58
59
59
59
59

I . Definiciones
2. lnterpretación
3. Idioma y Ley Aplicables
4. Decisiones del Supervisor de Obras
5. Delegación de Funciones
6. Comunicaciones

I
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7. Subcontratos y Cesión del Contrato
8. 0tros Contratistas
9. Personal
10. Riesgos del Contratante y del Contratista
I 1. Riesgos del Contratante
12. Riegos del Contratist¿
I 3. Seguros
14. Informe de Investigación del Siüo de las Obras

15. Consultas acerca de la Condiciones Especiales del Contrato
16. Construcción de las Obras por el Contratista
17. Terminación de las Obras en la Fecha Preüsta
18. Aprobación por el Supervisor de Obras
19. Seguridad
20. Descubrimientos
21. Toma de Posesión del Sitio de la Obras

22. Acceso al Sitio de las Obras
23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías
24. Controversias
25. Procedimientos para la Solución de Controversias
26. Recursos Contra la Resolución del Contratante

B. Control de P|a2os.........'..

27. Prograrna

28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación

29. Aceleración de las Obras

30. Demoras Ordenadas por el Supervisor de Obras

3 l. Reuniones Admi nistrativas

32. Corrección de Defectos

3 3. Advertencia Anticipada

C. Control de Calidad..........
34. Identificación de Defectos

35. Pruebas

36. Defectos no Corregidos

D. Control de Costos. ... . .. . .. . ..

37. Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) f*^ ...

38. Desglose de Costos i -.* ._

39. Variaciones itJ l

59
60
60
60
60
61

6l
62
62
62
62
62
63
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63
63
63
63
64
64

64

64
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40. Pagos de las Variaciones
4l . Proyecciones

42. Estimaciones de Obra

43. Pagos

44. Eventos Compensables

45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de Precios

48. Multas por Retraso en la Entrega de la Obra
49. Pago de Anticipo
50. Garantías

51. Trabajos por Día
52. Costo de Reparaciones

E. Finalización del Contrato...

53. Terminación de las Obras

54. Recepción de las Obras

55. Liquidación Final
56. Manuales de Operación y Mantenimiento
57. Terminación del Contrato
58. Fraude y Comrpción
59. Pagos Posteriores a la Terminación del Contrato
60. Derechos de Propiedad

6l . Liberación de Cumplimiento
62. Bitácora
63. Rótulos

64. Prohibiciones

65. Servicios Públicos
66. Obras Provisionales

67. Vigilancia
68. Carga y Descarga

67

68

68

68

69
'71

7t
7t
7t
72

72

73

73

73
'74

74

75

75

76

77

78

78

78

79

79

79

79

79
79
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l. Definiciones

Disposiciones Gener¡les

l.l Las palabras y expresiones deñnidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la Subcláusula
26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia

cualqüer controversia, de conformidad con lo dispuesto en

las Cláusulas 24 y 25 de estas CGC. Segr[n se estipula en

las CEC.

@) La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades

y precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la Cláusula 44

de estas CGC.

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las

Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo

con la Subcláusula 53.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el

Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los

siguientes documentos: Acuerdo Contractual, Notifi cación

de Resolución de Adjudicación, Carta de Oferta, estas

Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier

otro documento que se indique en el Contrato.

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya oferta
para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el

Contratante.

(g) La Oferta del Contratist¡ es el conjunto formado por la
Carta de Oferta y cualquier otro documento que el

Contratista presente con la misma y. se incluya en el

l¿l..- Página 69 de 168
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Contrato.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificación de la Resolución de Adjudicación y
subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

(i) Días significa días calendario.

O Días llábiles Adminis¡¡1iy6s todos los del año excepto
los sábados y domingos y aquellos que sean determinados
como feriados nacionales.

(k) Meses significa meses calendario.

(l) Trabajos por DÍa significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiernpo utilizado por los ernpleados y
equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.

(m)Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(n) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado onitido por el Supervisor de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos.

(o) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período
estipulado en la Subcláusula 32.1 de estas CGC y calculado
a partir de la fecha de terminación.

(q) El Contratante es la parte que
para la ejecución de las Obrq¡,

contrata con el Contratista
§égti{¡ ¡g. 

.esfip¡la 
en las

dásina 70 de t68

ü¡t\ 'l-

¡AS

ADMINISTRACION ADUANERA
DE HONDURAS

t

(p) Los Planos son documentos gráficos, incluidos en el
contrato, que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro
plano adicional o modificado emitido por e1 Contratante, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato, segrún se estipula
en las CEC.
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CEC.

(r) Eqüpos es 1a maquinaria y los vehículos del Contratista
que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las
Obras para la constn¡cción de las Obras.

(s) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificación de la Resolución de

Adjudicación del Contratante.

(u) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser

incorporados en las obras.

(v) Planta es cualquier parte integral de las Obras que tenga
una función mecri.nica eléctrica, química o biológica.

(w)El Supervisor de Obras es la persona natural o jurídica
contratada por el órgano responsable de la contratación para

supervisar la ejecución de las Obras, debiendo ejercer sus

funciones bajo la coordinación y control de la respectiva
unidad ejecutora, segrln se estipula en las CEC.

(x) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(y) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

(z) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitación, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a

las condiciones de la superficie y en el sübsuelo del'Sitio de
las Obras.

IA Página 71 de 168
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(t) La Fecha Preüsta de Terminación de las Obras es la
fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las

Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser

modificada únicamente por el Contratante mediante una

prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.
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(aa) Especilicaciones significa las especificaciones de las
Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o
adición hecha y aprobada por el Confatante.

(bb)La Fecha de Inicio es la fecha miis tardia en la que el
Contratista deberá enpezar la ejecución de las Obras y que
está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de
las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o jurídica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de los
trabajos del Contrato y que incluye trabajos en el Sitio de
las Obras.

(dd)Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construcción o instalación de las Obras.

(ee) Una Variación es una instrucción
Contratante que modifica las Ob¡as.

impartida por el

(gg)Fuerza Mayor sigrrifica r¡n suceso o circunstancia
excepcional:

(a) que escapa al control de una Pafe;

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato;

(c) que una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente; y

'_.¡s
la otra Parte.

u/L
\x

(d) que no es
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(fI) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
como se define en l¡s CEC.
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2. Interpretación

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a sucesos

o circunstancias excepcionales del tipo indicado a

continuación, siernpre que se satisfagan las Condiciones (a)

a (d) especificadas anteriormente:

i) guerrq hostilidades (independientemente de que se

declare la guerra o no), invasión, actos de enernigos

exhanjeros,
ii) rebelión, terrorismo, revolución, insurrección, golpe

militar o usurpación del poder, o guerra civil,
iii) disturbios, conmoción, desorden, huelga o cierre

patronal llevado a cabo por personas distintas a las

del Personal del Contratista u otros ernpleados del

Contratista y Subcontratistas,
iv) municiones de guerra, materiales explosivos,

radiaciones ionizantes o contaminación por

radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible
al uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiación o radioactividad, y

v) catástrofes naturales, como terremotos, huracanes,

tifones o actividad volc¡inica.

(hh) Otras Definiciones descritas en las CEC.

2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo
reqüere, el singulm sigrrifica también el plural y el masculino

signifis¿ también el fernenino y viceversa. Los
encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí

mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su

significado corriente a menos que se las defina específicamente.
El Supervisor de Obras proporcionará aclmaciones a las

consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones,

las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha

de Terminación y a la Fecha Preüsta de Terminación aplican a

cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas

{ 0,\- Página 73 de l6E
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3. Idioma y Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegación de
Funciones

a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de
Terminación de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretanin en
el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato;
(b) Notificación de la Resolución de Adjudicación;
(c) Oferta;
(d) Condiciones Especiales del Contrato;
(e) Condiciones Generales del Contrato;
(f) Especificaciones;
(g) Planos;

(h) Lista de Cantidades Valoradas; y
(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique

que forma parte integral del Contrato.

3.1 El idioma del Contrato serii el español.

3.2 El Contrato se regirá y se interpretará según las Leyes
Hondureñas-

4.1 Salvo cuando se especifique otra cos4 el Supervisor de Obras,
en representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecución del
contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley
de Contratación del Estado y su Reglamento.

5.1 El Supervisor de Obras no podrá delegar en otra persona
ninguno de sus deberes y responsabilidades.

5. I Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sólo ser¿ín váLlidas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entrariin en vigor una vez que sean entregadas y/o escritas en la
bitácora del proyecto.

ér'
.-},

{rJ,t--j I , Página 74 de 168

6. Comunicaciones

UANAS

\¡ - ti
§-' --il

'¡o-

'&!-\!,a..-'



ADMINISTRACION ADUAN ERA
DE HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDICIONES (VC)
Versión:01

Emisión:
09t06t2022

7. Subcontratos y
Cesión del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobación del Contratante. La subcontratación no altera las

obligaciones del Contratista.

7.2 La aprobación de la subcont¡atación deberá ser expresa, por
escrito, con indicación de su objeto y de las condiciones
económicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros no
excedenin del cuarenta por ciento (a0%) del monto del
Contrato.

7.3 El Contratista no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por
escrito del Contratante.

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras

con otros contratistas, autoridades, empresas de servicios
públicos y el Contratante en las fechas señaladas en 1a Lista de

Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista
también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y
servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá

modificm la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al

respecto al Contratista.

(A-
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9.1 El Contratista deberá anplear el personal clave enumerado en

1a Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en

las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la
Lista, u otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El
Supervisor de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal
clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación,

capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o

superiores a las del personal que figura en la Lista.

9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remoción de

un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las

caus¿¡s que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que

dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete

días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los
trabajos relacionados con el Contrato.
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11. Riesgos del
Contratante

l0.l Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del
Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

1l.l Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
emisión del Certiñcado de Corrección de Defectos, son
riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de perdida
o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Plant4
Materiales y Equipos) como consecuencia de:

i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras,
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado
ineütable de las Obras, o

ii) negligencia, üolación de los deberes establecidos por
la le¡ o interferencia con los derechos legales por parte
del Contratante o cualquier persona ernpleada por él o
contratada por é1, excepto el Contratista.

ll.2 Desde la Fecha Terminación hasta la fecha de ernisión del
Cefificado de Corrección de Defectos, será riesgo del
Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la perdida o daños como consecuencia de:

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contrqsfa err gl- Sjo de las Obras

-ii \iií .ij
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10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

(b) El riego de daño a las Obras, Planta, Materiales y Eqüpos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o
en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminación radioactiva que afecte di¡ectamente a1 país
donde se han de realizar las Obras.
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

después de la Fecha de Terminación.

l2.l Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
e¡nisión del Certificado de Corrección de Defcctos, cuando
los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o
daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras,
Plant4 Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante,
serán riesgos del Contrati sta.

13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el
Contratista deberá contratar seguros onitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el
período comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos,
por los montos totales y los montos deducibles estipulados
en las CEC, los siguientes eventos constituyan riesgos del
Cont¡atista:

(a) Para perdida o daños a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Pma perdida o daños a los Equipos;

(c) Para perdida o daños a la Propiedad (sin incluir las Obras,

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato;

v
(d) Para lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista previo al pago de la primera estimación deberá
entregar al Supervisor de Obras, para su aprobación, las
pólizas y los certificados de seguro. Dichos seguros deberfur
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridas para rectificar la perdida
o 1os daños o peq'uicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los
certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los
segr¡ros cuy.rs pólizas y certificados debería haber
suministrado el Contratista y pod¡á r€cuperar las primas
pagadas por el Contratante de lgs pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le.ádeufata nada, gonsiderarlas

I
DI¡ IUANFS
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14. Informes de
Investigación del
Sitio de las Obras

15. Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

ló. Construcción de
las Obras por el
Contratista

una deuda de[ Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podraín modificarse sin la
aprobación del Supervisor de Obras.

13.5 Ambas pa¡tes deber¿in cumplir con todas las condiciones de
las pólizas de seguro.

14.l El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes
de investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC,
además de cualquier otra información de que disponga el
Oferente.

15.1 El Supervisor de Obras responderá a las consultas sobre las
CEC.

I ó. I El Contratista debeni construir e instala¡ las Obras de
conformidad con las Especificaciones y los Planos.

17. Termin¿ción de
las Obras en la
Fecha Prevista

18. Aprobación por el
Supervisor de
Obras

18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras
provisionales.

18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de
las obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecución de las obras provisionales y definitivas deberán ser
aprobados previamente por el Supervisor de Obras antes de su
utilización. .¡!:t..-
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l7.l El Contratista deberá iniciar la construcción de las Obras en la
Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el
Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que
el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha
Prevista de Terminación.
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19. Seguridad

20. Descubrimientos

21. Toma de
Posesión del
Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio de 22.1

las Obras

19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los
equipos e implementos necesarios de protección y tomará las
medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en
la obr4 la higiene y seguridad en el trabajo, según las
disposiciones sobre la materia. Así mismo deberá suministrar
todo el equipo de bioseguridad necesario para la protección de
su personal cumpliendo con las normas establecidas en las
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, y los
protocolos de bioseguridad elaborados por la Secretaría de
Trabajo y Seguridad Social.

20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras será propiedad del Contratante. El Contratista
deberá notificar al Supervisor de Obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta
sobre la manera de proceder.

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión
de alguna parte en la fecha estipulada etr las CEC, se

considerará que el Contratante ha dernorado el inicio de las
actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

El Contratista deberá permitir al Supervisor de Obras, y a

cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las
Obras y a cualquier lugar donde se esten ¡ealizando o se

prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23.t El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones de1

Supervisor de Obras que se 'ájustén a los planos y
especificaciones contractualei y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Confratación del Estado y su

fr^ Página79de 168
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23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorías

l9.l El Contratista será responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.
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24. Controversias

25. Procedimientos
para la Solución
de Controversias

2ó. Recursos contra la 26.1

Resolución
del Contratante

Reglamento.

24.1 Controversia se entenderá como cualquier discrepancia sobre
aspectos tecnicos, financieros, administrativos, legales,

ambientales y de cualquier otra índole que su{an enhe el
Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de
Obras, como resultado de la ejecución de las Obras.

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará
mediante acto administrativo motivado, las cláusulas objeto
de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitará por medio del órgano administrativo de
mayorjerarquía responsable de la ejecución del contrato, con
audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía
judicial ante los Tribunales de lo Contencioso
Administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad
de acudir al Arbitraje.

27. Programa

Control de Pl¡zos

27.1 Derfiro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Notificación de la Resolución de Adjudicación,
el Contratista presentará al Supervisor de Obras, para su
opinión y posterior aprobación por el Contrat¿nte, un
Programa en el que consten las metodologías generales, la
organización, la secuencia y el calendario de ejecución de
todas las actividades relativas a las Obras.

27.2 El Programa actualizado sená aquel que refleje los avances

reales logrados en cada actividad y los efectos de tales

avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes,

incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las

actividades.

Í.'
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28. Prórroga de la
Fecha Prevista de
Terminación

27.3 El Contratista deberá presentar al Supervisor de Obras para
su opinión y posterior aprobación por el Contratante, un
Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podrá retener el monto especificado en las CEC de la
próxima estimación de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27 .4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna
las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Supervisor de Obras en cualquier momento. El Programa
modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y
de los Eventos Compensables.

28.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de
Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o
se ordene una Variación que haga imposible la tenninación
de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

28.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminación y por cuiínto tiernpo, dentro de los 5
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decisión sobre los efectos de una Variación
o de un Evento Compensable y proporcione toda la
información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado
aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado
para resolverla, la demora debida a esa falla no será
conside¡ada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminación.

29.1 Cuando el Conhatante quiera qüe e[ Contratistá finalice las.;
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las Obras

30. Demoras
Ordenadas por el
Supervisor de
Obras

31. Reuniones
Administrativas

32. Corrección de
Defectos

Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el
Contratante deberá solicitar al Contratista propuestas

valoradas para consegrir la necesaria aceleración de la
ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la fecha prevista de terminación será modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el

Contratista.

29 .2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelera¡ la
ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se tratariin como Variaciones y los precios

de estas se incorporariín al Precio del Contrato.

30.1 El Supervisor de Obras previa autorización del Contratante,
podrá ordenar al Contratista la suspensión en la iniciación o

el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras,

compensando económicamente el gasto generado por el
atraso.

3l.l Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podni.n

solicitar al órgano contratante que asista a reuniones

administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la
¡eüsión de la programación de los trabajos pordientes y la
resolución de asuntos planteados conforme con el

procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la
Cláusula 33.

3 I .2 El Supervisor de Obras debení llevar un registro de lo tratado

en las ¡euniones administrativas y suministrar copias del

mismo a los asistentes y al Conhatante. Ya sea en la propia

¡eunión o con posterioridad a ella, el Supervisor de Obras

deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes

sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que

deban adoptarse.

32.1 El Supervisor de Obras notificmá al Contratista de todos los

defectos que tenga conocimiento antes que finalice el

Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la
fecha de terminación y se define eEhs CEC: El Período de
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33. Advertencia
Anticipada

34. Identilicación de
Defectos

Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras quedan

defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del
Supervisor de Obras.

33.1 El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obras lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
eleva¡ el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las
Obras. El Supervisor de Obras podrá solicitarle al Contratista
que presente una estimación de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrían tener sob¡e el Precio
del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista
deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea

razonablernente posible.

33.2 El Contratista colaborará con el Supervisor de Obras en la
preparación y consideración de posibles maneras en que

cualquier participante en 1os trabajos pueda evitar o reducir
los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor
de C)bras.

Control de Calidad

34.1 El Supervisor de Obras controlará el trabajo del Contratista
y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho
control no modificará de manera alguna las obligaciones del
Contratista.

35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar
alguna prueba que no esté contanplada en las
Especiñcaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene. el Contratista
pagará el costo de 1a prueba y de las inuestra§, caso contrario

tlu\_ . Página 83 de 168
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36. Defectos no
Corregidos

37. Lista de
Cantidades
Valoradas
(Presupuesto de
la Obra)

39. Variaciones

40. Pagos de las

Vari¡ciones

deberá ser sufiagado por el Contratante

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificación del Supervisor de Obras, este
último estimará e1 precio de la corrección del defecto, y el
Contratista deberá pagar dicho monto, sin peq'uicio de que la
corrección de1 defecto sea encargada por el Contratante a
terceros.

Control de Costos

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
debe¡á contener los rubros correspondientes a la
construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta
en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
se usa para calcula¡ el Precio del Contrato. Al Contratista se

le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra).

38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras 1o solicita, el
Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

39.1 Todas las Variaciones debe¡rán incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y debeflín ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el
Precio Inicial del Contrato se formalizar¿i¡
modifi cación del Contrato.

lOoA del
mediante

iqitg, el Contratista
la_ éjqqución de una

i,
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41. Proyecciones

42. Estimaciones de

Obra

Variación. E1 Contratista deberá proporcionársela dentro de
los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Supervisor de Obras así 1o hubiera determinado.
El Supervisor de Ob¡as deberá an alizar la cofización antes de
opinar sobre la Variación.

41.1 Cuando se actualice e1 Programa, el Contratista deberá
proporcionar a1 Supervisor de Ob¡as una proyección
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyección podrá
incluir diferentes monedas según se estipule en el contrato,
convertidas según sea necesario utilizando las tasas de
cambio del contrato.

42.1 El Contratista presentará al Supervisor de Obras cuentas
mensuales por e1 valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Ob¡as de conformidad con la Subcláusula
42.2.

42.2 El Supervisor de Obras verificará 1as cuentas mensuales de
1os habajos ejecutados por el Contratista y certificará la suma
que deberá pagarsele.

42.3 El valo¡ de los trabajos ejecutados será detemrinado por el
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40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra) y si, ajuicio del Supervisor de Obras, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en
el costo unitario por encima del límite establecido en la
Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la variación se

usará el precio indicado en 1a Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara,
o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos
correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros
de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.
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43. Pagos

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá e1 valor de
las cantidades ejecutadas, de acuerdo con los precios
unitarios contractuales.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estim¿ción
posterior o como resultado de.u{ta decisién del Conciliador.
ffi;;;; ;;;; .; ;;;;;49?ñé" 
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42.6 El Supervisor de Obras podrá excluir cualquier rubro
incluido en una estimación anterio¡ o reducir la proporción
de cualquier rubro que se hubiera aprobado anteriormente en
consideración de información más reciente.

43.1 Los pagos ser:í,n ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones. El Contratante reconocerá intereses a la
tasa promedio correspondiente a1 mes en que se efectué el
pago para operaciones activas del sistema bancario nacional,
cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones
por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta y
cinco días (45) calendarios contados a partir de la
presentación correcta de los documentos de cobro
correspondientes. El pago de los intereses se hará a mris
tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El Supervisor
de Obra validará la presentación correcta de la estimación de
obra en un plazo no mayor de diez (10) dias hábiles contados
a partir de la presentación de estos. Si el Contratante emite
un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagar al
Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de los
intereses se calcula¡á exclusivamente sobre el monto
facturado que se pagará con retraso. Para estos fines la
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones
dete¡minará mensualmente, en consulta con el Banco Central
de Honduras la tasa de interés promedio para operaciones
activas vigente en el sistema bancario nacional.
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44. Eventos
Compensables

monto incrementado como se establece en esta cláusula. El
interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber
aprobado dicho incremento si no hubiera habido
controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuariin en las proporciones de las

monedas en que está expresado el precio del Cont¡ato.

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los

cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos
en otros precios en el Contrato.

44.1 Se considerarán Eventos Compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de

las Ob¡as en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras

de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de

tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c) El Superviso¡ de Obras ordena una dernora o no emite
los Planos, 1as Especificaciones o las instrucciones
necesarias para 1a ejecución oporhrna de las Ob¡as.

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto 1os trabajos o que realice pruebas

adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban defectos.

(e) El Supervisor de Obras sin justificación desaprueba una
subcontratación.

(0 Las condiciones del terreno son más desfavorables que

1o que razonablemente s-e. po{.iq inferir. antes de la
emisión de la Notificación . de lá Resolución de
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(g) El Supervisor de Obras imparte una instrucción para
lidiar con una condición imprevista, causada por el
ConÍatante, o para ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de
servicios públicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y ohas limitaciones estipuladas en
el Contrato, causando demoras o costos adicionales al
Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

O Los efectos sobre el Cont¡atista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k) El Supervisor de Obras danora sin justificación alguna
la ernisión del Certificado de Terminación.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que
demuestre los efectos de cada Evento Compensable en su
proyección de costos, el Supervisor de Obras 1a evaluará y
ajustará el Precio del Contrato.oogro eilrr,esponda. Si et

Supervisor de Obras no conSdúase l¿ {i¡nación del
\?-1 :i

'tt \ rai¡!¡ es a" tor

Adjudicación, a partir de la información emitida a los
Oferentes (incluyendo e1 Informe de Investigación de1

Sitio de las Obras), la información disponible
públicamente y la inspección visual de1 Sitio de las
Obras.

44.2 Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminación, se deberá incrernentar el
Precio del Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de
Terminación. El Supervisor de Obras decidirá el monto del
incrernento, y la nueva Fecha P¡evista de Terminación si este

fuera el caso.

- ' r'¡
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44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna
comporsación en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran pe{udicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con e1

Supervisor de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Supervisor de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato
si los impuestos, derechos y otros graviárnares cambian en el
período comprendido entre la fecha que sea 30 días anterio¡
a 1a de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha
del Acta de Recepción Defrnitiva. El ajuste se hará por el
monto de los cambios en 1os impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicación de la Cláusula 47 de las CGC.

46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en

virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustariín para tener en cuenta las

fluctuaciones del costo de los insumos, en la forma
estipulada en las CEC.

48. Multas por 48.1

Retraso en la
Entrega de la Obra

El Contratista deberá indemnizar a1 Contratante por daños y
pe{uicios conforme al precio por dia establecido en las
CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación
con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. E1 monto
total de daños y perjuicios no deberá exceder de1 monto
esüpulado en las CEC. E1 Contratante podrá deducir dicha
indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista.
El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones
del Contratista.
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49. Pago de Anticipo 49.1

50. Garantías

48.2 Si después de hecha la liqüdación por daños y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor
de Obras deberá corregir en la siguiente estimación de obra
los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidación de daños y perjuicios.

El Contratante pagará a1 Contratista un Anticipo por el
monto estipulado en las CEC, cont¡a la presentación por el
Contratista de una Garantía lncondicional, emitida en la
forma y por un banco o aseguradora aceptables para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo.
La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo
pagado haya sido reernbolsado, pero el monto de la misma
podrá ser reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará
intereses.

49.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamante pma pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de
movilización que se requieran específicamente para la
ejecución del contrato.

50.1

',.t

El Contratista deberá proporcionar al Contratante 1a Ga¡antía
de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la
Notificación de la Resolución de Adjudicación y por el
monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o
compañía afianzadora aceptables -para el Contratante y
expresada en los tipos y p¡óporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio,<Él Contiáto.§a validez de la

':) .lt

\l {r'l¡\ "'i 
ou""ueo de 168

"i;. . ,'-"*

ADMINISTRACION ADUANERA
DE HONDURAS

49.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje
de las obras que haya sido terminado. No se tomarán en
cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la
valoración de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonifi caciones, o liquidación
por daños y pe¡iuicios.
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51. Trabajos por día 51.1

52. Costo de
Reparaciones

Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3) meses la
Fecha P¡evista de Terminación.

50.2 Utavez efectuada la recepción fina1 de 1as obras y realizada
1a liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la
Gmantía de Cumplimiento del Contrato por una Garantía de
Calidad de 1a obra, con vigencia por el tiernpo estipulado en
las CEC y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor de la obra ejecutada.

50.3 Cuando en e1 contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantía de Calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contará a partir de la recepción deñnitiva de
cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por día
indicados en la Ofefa se aplicarrln para pequeñas cantidades
adicionales de trabajo sólo cuando el supervisor de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito
para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar
de esa manera.

51.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que
deba pagarse como trabajos por día. El Supervisor de Obras
deberá verificar y firmar todos los formularios que se llenen
para este propósito.

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día
estarán supeditados a la presentación de los formularios.

52.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta
propia 1as pérdidas o daños que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha
de Inicio de 1as Obras y el venci4iento del Período de
Responsabilidad por Defectos, crianS -dichás perdidas y
daños sean ocasionados por sus propios 4ctos u omisiones.
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53. Terminación de
las Obras

54. Recepción de las

Obras

53.1 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuará en forma
inmediata una inspección preliminar, que aqedite que las
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por
un representante del órgano responsable de la contratación,
por el Contratante, el Supervisor de Obras y el representante
designado por el Contratista.

53.2

54.1

54.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar
cor¡ecciones por defectos o detalles pendientes, se daán
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o
terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y
dem¡ís documentos contractuales.

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones
y revisiones finales. Si así procediere, previa certificación de1

Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados
han sido corregidos, se efectuará la recepción definitiva.

Cuando conforme a las Cd$rocefra lá;Xe,cencion parcial
si ):

\rtl\

54.4

'Jlac-"»a.rc*
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Finalizacién del Contrato

Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demás
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.
Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras
se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete
(7) días siguientes a la fecha en que el Contratista efectue su
requerimiento, el Contratante procederá a su recepción
proüsional, previo informe de1 Supervisor de Obras.

I
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55. Liquidación Final 55.1

por tramos o partes de 1a obra de un proyecto, 1a recepción
provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a 1o

dispueslo en los artículos anteriores.

54.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia será por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y
de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

Dent¡o del plazo establecido en las CEC, el contratista
deberá proporcionar al Supervisor de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el cont¡atista considere
que se le adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta
estuviera correcto y completo a juicio del supervisor de
ob¡as, emitirá el certificado de pago final dentro del plazo
establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado

no estuviese de acuerdo con el balance final calculado por el
Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederán
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance
final adeudado al Contratista. Si la conciliación fuese
exitosa, el Contratista volverá a presentar el estado de cuenta
y el Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC
ernitirá el certificado de pago. Caso contrario, el supervisor
de obras decidirá or el plazo estipulado en las CEC el
monto que deberá pagarse al Contratista y ordenará se emita
el certificado de pago.

55.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la
liquidación y ordenar el pago, en su caso, de1 saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin
perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese
iniciar en caso de no aceptación del monto del certificado de
pago filal.

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de

operación y mantenimiento actualizados de la maquinaria o

equipo suminishado, el Contratista los entregará en las
lechas estipuladas en las CEC.

56. Manu¡les de
Operación y
Mantenimiento
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57. Terminación del
Contrato

57.1 El Cont¡atante o el Contratista podriín terrninar e1 Contrato si
la offa parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

57 .2 Los incumplimientos fi¡ndamentales del Conkato incluir¡ín,
pero no estariin limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas
convenidas;

2) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento
del contrato o de las dernás garantías a cargo del
Contratista dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo
de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos
casos por la Administración;

4) La muerte de1 Contratista Individual si no pudieren
conclui¡ el contrato sus sucesores;

6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés público o las circunstancias
imprevistas calificadas como cnso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la
imposibiliten o agraven

ce1 contrato, que
esu

P
¡
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56.2 Si e1 Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento
a más tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, o no
son aprobados por el Supervisor de Obras, éste retend¡á el
acta de recepción final.

5) La disolución de la sociedad mercantil cont¡atista;

\ry-
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58. Fraude y
Corrupción

eJecuclon;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mris allá
del plazo de cuafro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto;

9) La falta de corrección de defectos de diseño, cuando éstos

sean tecnicamente inej ecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

I 1) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras
de tal manera que se alcance el monto miíximo de la
indemnización por concepto de daños y perjuicios, según
lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, ajuicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o comrpción al competir por el Contrato o en su

ejecución, conforme a lo establecido en la Cláusula 58 de

estas CGC.
57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al

Contratista, se hará efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Si el conhato fuere terminado, el Contratista deberá

suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas
de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablernente posible.

57.5 No podriín ejecutarse las garantías de un conhato cuando la
resolución del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administración o por mutuo acuerdo.

58.1 El Estado hondureño exige a todos los organismos ejecutores
y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratación" ipcluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo ius respoctivos funcionarios.
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ADUANAS
Código: FO-85



ADMINISTRACIÓN ADUANERA
DE HONDURAS Código: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión:
09t06t2022

empleados y representantes), observar los m¿is altos niveles
éticos dwante el proceso de selección y las negociaciones o
la ejecución de un contrato. Los actos de fiaude y comrpción
estrán prohibidos.

58.2 El Contratante, así mmo cualquier instancia de control del
Estado Hondureño tendriin el derecho de revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentación de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoía por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas debenin: (i) conservar todos
los documentos y regishos relacionados con este Contrato
por el período que establecen las instancias de control del
Estado Hondureño luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigación de denuncias de fraude o
comrpción, y pongan a la disposición del Contratante o la
respectiva instancia de conhol del Estado Hondureño, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las
consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondureño o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o
la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligación hondureño bajo su sola
discreción, podrá tomar medidas apropiadas.

59. Pagos Posteriores 59.1

a la Termin¿ción
Si el Contrato se termina por inc¡¡q¡plirniEnlo fundamental
del Contratista el Supervisor d$íi6 emiti¿üry-ertificado en

i t '\i
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del Contrato

60. Derechos de

Propiedad

61, Liberación de

CumPlimis¡1s

el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certiñcado
y menos el valor de las Multas por retraso en la entrega de la
Obra aplicables. Ello sin menosc¿bo de las acciones que
procedan para la indermización por daños y peq'uicios
producidos al Contratante. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una
deuda a favor del Contratante.

s9.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras deberá ernitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado
exclusivamer¡te en las Obras, y los costos en que cl
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta
la fecha de emisión de dicho certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las

Obras, la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las

Obras Provisionales y las Obras incluidas en estimaciones
aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidación,
se considerariín de propiedad del Contratante.

6l.l Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por
motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté

totalmente fuera de cont¡ol del Contratante o del Contratista,
el Supervisor de Obras deberá validar la imposibilidatl de
cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de
las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir la validación. E¡.cairó'de imposibilidad de
cumplimianto, deberá pagarse' al _Cont¡atiga todos los
trabajos realizados antes de la recepeión de la validación, asi
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62. Bitácora

63. Rótulos

como de cualesquier trabajos realizados posteriormente
sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los
materiales existentes y equipos adquiridos para uso del
proyecto los cuales senín entregados al Estado, así como los
gastos administrativos en que se incurra por la rescisión o
resolución.

62.1 El uso de la Bitácora es obligatorio para las partes que se
encuentren involucradas contractualmente en la ejecución
del proyecto. Deberá depositarse al mome¡rto de iniciar la
construcción en un lugar seguro bajo la custodia del
Residente de Obr4 de lo cual se dejará constancia. En ella se
anotañin todas las actuaciones e incidencias que se presenten

durante la ejecución de las obras. Las anotaciones deben
hacerse en el sitio de la obra y pueden contener
eventualmente aclaraciones mediante esquernas, dibujos,
gráficos o tablas, ademiís de las modificaciones, variaciones,
ampliaciones o los cambios de carácter arquitectónico,
estructural, electricos y mecánicos que deban introducirse a
los planos y especilicaciones originalmante aprobados. Para
efectos de inspección y/o verificación por parte de los entes
contralores, el original de la Bitácora pasará a ser propiedad
del Contratante; la primera copia quedará en poder del
Supervisor de Obra asigrrado por la anpresa que resulte
adjudicada y la segunda copia en poder del Contratista. La
falta de utilización de la Bitácora y la no permanencia de la
misma dará lugar a un incumplimiento y será penalizado
como se indic¡ en las CEC.

63.1 Durante el tiernpo que dure la construcción, el Contratista
deberá suministrar y colocar en la obra, en sitio visible al
público, un (l) rótulo relacionado con el proyecto a
ejecutarse, de acuerdo con lo indicado en el documento de
Especificaciones Técnicas y Especiales. Se pagará la primera
estimación hasta que esté el rótulo debidamente colocado y
aceptado por el Contratante a través de la
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS. EI
suministro y la colocación del rótulp,'§
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64. Prohibiciones

65. Servicios
Públicos

66. 0bras
Provisionales

67. Vigilancia

68. Carga y
Descarga

Contratista

64.1 Está terminantemente prohibido al personal que labore con el

Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, además deberá

conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta.
El personal del Contratista deberá limita¡se a circular y
movilizarse únicamente en el área del proyecto, deberá

mantener comportamiento respetuoso con las personas

involucradas directa e indirectamente con el proyecto,

incluyendo visitas, ademá,s contribuir con el aseo y omato de

las áreas aledañas a los edificios y evitar arrojar desperdicios
de comida en la zona.

65.1 El Contratista deberá proveerse de los servicios públicos
necesarios (agua, luz, teléfono, etc.), deberá abastecerse de

su propia agua mediante camiones cistema y tanques de

almacenamiento propios.

66.1 El Contratista mantendrá durante todo el tiempo que dure el

trabajo una oficina donde él o su rq)resentante puedan

trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. Además,
proveerá de la oficina que ocupani la Supervisión y los

Enlaces de Ia ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS.

67.1 El Contratista deberá proporcion¿¡r por su propia cuenta,

vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas del

dí4 hasta que finalice la obra.

68.1 Con el propósito de no entorpecer la circulación de personas

y vehiculos dentro del radio de acción de la obra y evitar
accidentes, se requiere que las actiüdades de carga y
descarga de material, se realicen en horarios de 5 a 7 de la
mañana y de 8 a l0 de la noche.

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

¡
A.

I
D

a

/ t tN/
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Disposiciones Generales

En el presente Contrato no se prevé Conciliador.CGC 1.1 (a)

CGC I.1 (p)
ejecución de la obra, debidamente aprobados por la Administración
Aduanera de Honduras; Planos de Construcción (como construidos o as

built), son los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de
diseño, en los que se registra toda la información o modificaciones que se

hayan introducido con relación al diseño original y que han ocurrido en el

ser realizados por ejecutor y aprobados por el supervisor de obra, estos son
los que deben mostrar la integración de todas las instalaciones hidráulicas,
sanitarias, pluviales, eléctricas, mecánicas, de telecomunicaciones, de
alarma de incendio, seguridad, CCTV, gases, etc., y su montaje dentro de
las obras estructurales. Principalmente deben most¡ar la viabilidad de las
soluciones técnicas cuando exista interferencia o dificultades en el paso de
conductos y sus pendientes, o que requieran reubicación de equipos o
redistribución de estos en los ambientes para facilitar la instalación y
fundamentalmente las labores futuras de mantenimiento o reemplazo.

Planos incluye : Planos de Diseño son los dibujos elaborados para la

transcurso de la ejecución de la obra y os que debenPlanos de Taller mlsm

CGC r.1 (q) El Contratante es la:

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

ATENCIÓN:

EN R-EPRESENTACIÓN DEL CONTRATAIITE: LICENCIADO
EDWIN MEIIDOZA/GERENTE NACIONAL ADMI¡TISTRATIVO Y
FINANCIERO

Gubernamental, Torre I, piso 15,DIRECCIÓN: Centro Cívico
Tegucígalpa, M.D.C.

.i ).
La Fecha Prevista de Terminación de la totalida§;de las Obra§iB:cGC 1.1 (t)
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CGC l.l (w) El Supervisor de las Obras, será el administrador del contrato
nombrado por la Administración Aduanera de Honduras, este será el
responsable de la supervisión

CGC l.l (y)

cGC l.l (bb) La Fecha de lnicio de las obras es:

La indicada en la Orden de Inicio para la ejecución de dicha obra será

emitida por el Contratante a través de la Administración Aduanera de
Honduras y entregada al Contratist4 que se emite previo cumplimiento, por
parte del Contratist4 de lo establecido en el artículo 68 de la Ley de
Contratación del Estado.

Bitácor¡ es el libro en el que se lleva un registro fiel de los avances dc la
obra y comunicaciones rutinarias entre el Contratista y el Administrador de

Contrato.

Garantías se entenderán como las fianzas y las garantias bancarias

ernitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados u

otras aniílogas que establezca en la Ley de Contratación del Estado y su

Reglamento.

Residente del Proyecto profesional universitario con responsabilidad
directa en la ejecución del proyecto. (El Residente del Proyecto puede ser
profesional de Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería Eléctrica o

Ingeniería Mec¿lnica" dependiendo de la naturaleza del proyecto).

cGC 2.2 (i)

1 Garantías;
2. Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitación;
3. Orden de Inicio;
4. Gde.res de Cambio y Modificaciones al Contrato; 

-- 
"

5. Informe de Análisis y Evaluación de la Oferta; y j

&4
Página l0l de 16E
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CIENTO CINCUENTA DÍAS (I5O) CALENDARIO, CONTADOS A
PARTIRDE LA ORDEN DE INICIO.

El sitio de la ob¡a está ubicado en el Departamento de Copan y Ocotepeque.

cGC 1.1(hh)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

't
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CGC 2.3 PERSONAL CLAVE: Esta información varía según proyecto

Un (l) Residente del Proyecto: Ingeniero Civil, colegiado, con cinco (5)
o m¡ís años de experiencia en construcción de edificios. Se requiere a
tianpo completo durante la ejecución de las obras.

CGC2.4 Entre los treinta (30) días después de emitida la Orden de Inicio y el
vencimiento del Período de Responsabilidad por defectos, previo al pago
de la primera estimación, el Contratista deberá presentar los seguros
emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles serán:
a) para pérdida o daño de 1as Obras, Planta y Materiales: 27o del Monto

de la Obra Contratada.
b) para pérdida o daño de equipo: 2% del Monto de la Obra Cont¡atada.
c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,

Materiales y Equipos) en conexión con el Cont¡ato: 2% del Monto
de la Obra Conhatada.

d) para lesiones personales o muerte:
i) de los ernpleados del Contratante: I o/o del Monto de la Obra

Contratada.
ii) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de

la obra: 1% del Monto de la Obra Contratada.

ccc 2.5

CGC 2.6 La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será: La fecha a partir
de la cual es efectiva la Orden de Inicio.

-^"v
x"

Át
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li6*rru.r*

Un (l) Asistente del Ingeniero Residente: Arquitecto, colegiado, con tres
(3) o más años de experiencia en construcción y seguimiento de proyectos.
Se requiere a tiempo completo durante la ejecución de las obras.

En este caso no existen Informes de Investigación del Sitio de las Obras. El
Contratista deberá preparar su Oferta de acuerdo con los Planos,
Especificaciones Técnicas y demrás documentación tecnica facilitada por el
Contratante.
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CGC2.7 Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo. No se acudirá al arbitraje.

CGC 2.8 El Contratista presentará un cronograma de ejecución de obra para la
aprobación del . Administrador del Contrato asignado por la
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS en la fecha de la
ñrma del Contrato previo al triírnite de pago del anticipo.

ccc 2.9 Los plazos entre cada actualización del Programa ser¡ín de 30 días como
requisito a la presottación de cada estimación. Sin pe{uicio de las

actualizaciones requeridas cuando se suscriba una Modificación al Contrato
que implique variaciones en las actividades contratadas.

Programa actualizado).

Control de Calidad

EI Administrador de Contrato ¿5ignado por la Administración
Aduanera de llonduras, notificar¿ín al Contratista de todos los defectos

que tengan conocimiento antes que finalice el Período de Responsabilidad
por Defectos.

Doce (12) meses a partir de la recepción definitiva de la obra, la Fecha

de sustitución de la Garantía de Cumplimiento por la Garantí¡ de

Calidad de las Obras.

Control de Costos

CGC 3.1 La moneda del país del Contratante es: Lempira.

l.\
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Control de Plazos

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa
actualizado será el equivalente al valor de la estimación presentada en ese

período. (No se le dará trámite a la estimación si no se presenta el

El Período de Responsabilidad por Defectos es:

ccc 3.0

t
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CGC 3.2 Los precios se ajustariin para tener en cuenta las fluctuaciones de1 costo de

los insumos, en la forma que estipula el Acuerdo número A-003-2010 de
fecha 20 de enero de 2010 y el Decreto No. 127-2009 del 6 de feb¡ero de

2010. Se exceptuan del reconocimiento de incre¡nentos los materiales que
hubieran sido adquiridos con el anticipo recibido por el Contratista o los
que hubieren sido pagados con anticipación.

CGC 3.3 El monto en concepto de multa por incumplimiento del plazo para la entrega
de totalidad de las Ob¡as es del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)
en relación con el monto total del saldo del contrato por incumplimiento del
plazo, calculado por cada día de retraso an la entrega de la obra con base en
el artículo 113 de las Disposiciones Generales para la Ejecución del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, para el ejercicio
Itscal2024. El monto mrlximo de la indernnización por daños y pduicios
para la totalidad de las Obras es del quince por ciento (15%) del valor del
Contrato.

CGC 3.4 El pago por anticipo será del 20oA (veinte por ciento) del valor total del
contrato, tal y como lo establece el Artículo 105 de la Ley de Contratación
del Estado

La fecha para el pago del anticipo por parte del Contratante estará sujeto a
la presentación de la Garantia de Anticipo por parte del Contratista y demás
documentos descritos en el procedimiento establecido por la Administración
Aduanera de Honduras.

El monto de la Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento es del l57o (q .inss
por ciento) del valor del contrato y estará vigente a partir de la orden de
inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de
la obra y que el Cont¡atante haya extendido el Acta de Recepción
Definitiva-

ccc 3.6 El Contratista debe presentar Garantía de Calidad cuyo monto será
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada, en los
términos dispuestos en la Subcláusula 50.2 de las CGC..-¿.-- - ".t 'i",

\\ rr^ ry
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La Gmantia de Calidad deberá estar vigente por un plazo de 12 meses

contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

Finalizacién del Contr¡to

CGC 3.7 (a) El plazo miiximo pa¡a que el Contratista proporcione al Supervisor
de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere
que se le adeuda en vi¡tud del contrato será de treinta (30) después
de la emisión de la Certificación mencionada en la Cláusula 54.3 de

las CGC.

@) El plazo mráximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre

la aceptación o rechazo del estado de cuenta detallado será de quince
(15) a partir del día siguiente a la fecha de recepción de este.

(c) El plazo maximo pma emitir el certificado de pago será de cinco (5)
días despues de la notificación de aceptación del estado de cuenta;

(d) El plazo máximo para intentar la conciliación del balance final y
ot¡os detalles del estado de cuenta será de treinta (30) días calendario
a partir del día siguiente de la fecha de notificación de rechazo del
estado de cuenta.

(e) Si la conciliación no fuese exitosa el plazo máximo para que el
Supervisor de Obras ernita el certificado de pago será de cinco (5)
días a partir del día siguiente a la fecha de conclusión del periodo de

conciliación.

CGC 56,I Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a miís
tardar en la fecha que se presente la solicitud de pago de la última
estimación.

Los planos actualizados finales deberiln presentarse a más tardar en la fecha

que se presente la solicitud de pago de la última estimación.

Después de terminada la obr4 antes de su acqrtación final y como requisito

previo al pago de la última estimación y retenciones, el Contratista estará

obligado a entregar al Contratante a través de la Administración Aduanera

de Hondu¡as:

l. Los manuales de operación y mantenimierito en gener4l:

Página 105 de 168
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2. Los planos de taller generados durante la ejecución del proyecto.

3. Un juego de planos en formato digital y en fisico (original y dos
copias), a la misma escala de los planos de diseño, mostrando todos
los detalles en planta y perfil de la obra "como terminada" y toda la
información de las modificaciones que se hayan introducido con
relación al diseño original ocurridas en el t¡anscurso de la ejecución
de la obra.

La suma que se retendrá por no cumplir con la presantación de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la
fecha establecida en la CEC 56.1, es el valor equivalente a la última
estimación y retenciones.

cGC s7.2 (ll) El número m¿iximo de días se definirá considerando: a) que el monto de la
indemnización por daños y pe{uicios para la totalidad de las Obras es del
cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total
del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo, calculado por cada
día de retraso en la entrega de la obr4 y b) que el monto m¿lximo de la
indemnización por daños y pe{uicios para la totalidad de las Obras es del
quince por ciento l57o) del valor del Contrato.

CGC 62.I La falta de utilización de la Bitácora y la no permanorcia de esta en el sitio
de la obra, dará lugar a la imposición de una multa de Quinientos
Lempiras Exactos (L 500.00) por cada vez que la misma no se

encuentre en el sitio de la obra.

El incumplimiento por parte del ejecutor, de que todo el personal que
intervenga en la ejecución del proyecto, no esté debidamente identificado
con su respectivo §@!qIC!!g1fu, con el LOGOTIPO
INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-
ADMINISTRACIÓN ADUA¡{ERA DE HONDURAS, dará lugar a la
aplicación de una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L.5,000.00).

CHALECOS

CGC 63.1 El Contratista a su guenta y costo colocará dos (2) róffis in-ftirm$ivos
r'l

s .t
//
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(inicio y final del proyecto), de acue¡do con lo que le indique la Comisión
designada para la administración del contrato por parte de la
Administración Aduanera de Honduras; el rótulo tendrá que estar colocado
quince (15) días después de la orden de inicio, en caso contrario y si es por
desidia del Contratista, este pagará una multa de MIL LEMPIRAS (LPS.

1,000.00) por cada dia de atraso, El rotulo deberá de ser de Banner sob¡e

l¿funina de Zin Lisa de 1/16" con marco de tubo industrial de 2" remachado.

Tubo industrial de 2" pma sostener rotulo de proyecto con 2 manos de

pintura anticorrosiva.

Sección VlI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

LOTE NO.1: "PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA ADUANA EL
FLORIDO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN"

CAPÍTULO 1

T.l.REQUISITOS GENERALES DEL PROYECTO

l. Las condiciones generales y otros documentos contractuales son aplicables a cada

una de las secciones de estas especificaciones.

2. Las estipulaciones contenidas en esta sección son aplicables a cada una de las

secciones de estas especifi caciones.

1*+\

Página 107 de 168



ADM!NISTRACION ADUANERA
DE HONDURAS Gódigo: FO-85

PLTEGO DE CONDTCTONES (VC)
Versión:01

Emisión:
09t06t2022

3. lnstrucciones de Fabricantes: Se seguinín las instrucciones de fabricantes en el

transporte, manejo, bodegaje e instalación de materiales, a menos que se indique de

otra manera en los documentos del contrato.

4. Trabajadores:

a) El Contratista deberá mantener estricta disciplina y buen orden entre sus trabajadores

y empleará mano de obra calificada.

b) No se pennitirá beber licor, fumar o consumir drogas dentro de la obra.

c) El personal que se emplee para la ejecución de los difere¡rtes trabajos debe ser

responsable e idóneo y poseer la stficiente pníctica y conocimiento para que sus

trabajos sean aceptados por la Supervisión

5. Responsabilidad Laboral:

Queda claro que El Propietario (ADUANAS) es ajeno a cualquier conflicto labo¡al
que surja en el lapso del desarrollo del proyecto, de forma que todas las sanciones o

multas en que se pueda incurrir son responsabilidad exclusiva de El Contratista o de

sus subcontratistas.

6. Limpieza:

7

El Contratista deberá mantener el rárea de construcción en buen estado y limpio
durante su desarrollo.

Orden de Prioridades: El Formato de Ofert4 Planos y Especificaciones Técnicas son

complernentmios entre si, en caso de presantar contradicción el orden de prioridades

será el siguiente

Planos.

Actividades descritas en el Formato de Ofefa.
Especifi caciones Técnicas.

a)

b)

c)

8. Acceso a Bitácora:

a) El Supervisor de El Contratista

b) El Residente de El Contratista

c) El Supervisor de El Propietario

,'.r'
;.t
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I.2.PROCEDIMIENTOS ADMII\TTSTRATIVOS

1. A menos que se indique de otra maner4 El Contratista deberá proveer a su costo los

materiales, mano de obra, equipo, herramientas, transporte y servicios públicos,

incluyendo el costo de conexión de acometidas provisionales si la supervisión lo ordena.

2. Supervisor de El Propietario (Supervisión Extema):

El Propietario contará con una empresa Supervisora para controlar, vigilar, supervisar y
dictaminar técnicamente los cambios solicitados que dernande el proyecto para el
desarrollo y la adecuada terminación de los trabajos que le ha encomendado a El
Conhatista, rigiéndose por las leyes y ordenanzas vigentes y el conjunto de disposiciones,
anteriormente mencionadas.

0r-\-
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3. Supervisor de El Propietario (ADUANAS): El Propietario tendrá como enlace entre el

Contratista y la Supervisión, un Ingeniero o Arquitecto de la Administración Aduanera

de Honduras, el cual velará por los intereses de El Propietario.

Los siguiortes documentos y lo que en ellas se contiene, forman pafe del conjunto de

disposiciones a observarse:
o Especificaciones Técnicas del Proyecto.

o Aclmaciones de dudas

o Planos generales

. Contrato de Construcción

r Oferta del Contratista

o Permisos

o Bitricora del Proyecto

¡ Estudios técnicos referentes al Proyecto.

I3.REI]ITIONES EN LA OBRA

I . Se realizará una reunión de pre-construcción entre el Supervisor, el representante de El

Propietario (ADUANAS) y El Contratista. Esta se realizará en el sitio del Proyecto antes

de que inicie la obra, con el propósito de resolver dudas del Proyecto, así como orienta¡

a cada uno de los participantes sobre los requisitos de los documentos del contrato e

informm al El Contratista de la responsabilidad del supervisor hacia El Propietario para

elaborar progftimas de reuniones e inspecciones que se debenín realizar duranre el

transcurso del proyecto.

,.t
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2. Se realuará¡ reuniones periódicas entre el supervisor asignado por la Administración
Aduanera de Honduras y el ingeniero encargado de la obra por parte del contratista. Todo

lo tratado en estas reuniones será debidamente documentado en una bitácora de proyecto,

y se llevará un registro de los asuntos pendiantes con su descripción y fecha programada

de entrega. Estas entregas se ingresan a la programación de supervisión y seriin revisadas

en la fecha programada de terminación para luego ser recibidas y quitadas del registro de

asuntos pendientes.

I.4.DOCUMENTOS PARA ENTREGAR

Programa de Construcción:
a) El Contratist4 inmediatamente después de haber ganado el proceso para el cont¡ato,

deberá preparar y entregar para la aprobación de El Supervisor de Construcciones un
Programa cronológico del desarrollo de las obras. El Programa de Obra deberá

elaborarse lo suficienternente detallado y presentarse en forma de diagrama de barras

basado en el método de ciálculo de la ruta críticq incluyendo fechas de inicio y
terminación de cada actividad.

b) El Contratista deberá notiñca¡ a El Supervisor, con r¡n minimo de 24 horas de

anticipación, sobre el alcance del trabajo que cubre o que dificulte la inspección de

elementos estn¡cturales de plomería o mecánicos y eléctricos. Si se ejecutara el
trabajo sin haberse dado notificación previa al El Supervisor, El Contratista deberá

remover el trabajo que implica asumir la inspección bajo su costo.

c) Terminada la construcciór¡ E1 Contratista sumidstrará un juego de planos

estrictamente detallados, en fisico y en digital, de acuerdo con la obra ejecutada y
aprobada por El Supervisor, utilizando el aplicaüvo AutoCAD en cualquiera de las

dos últimas versiones Q023 o 2024) pararealizm la identificación durante los trabajos
de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como las certificaciones de inspección
y aprobación, manuales de operación y mantenimiento.

d) Las muestras de los materiales a instalar en el Proyecto son elementos fisicos que

debe proveer El Contratista sin ningún costo para El Propietario que ilustran
materiales, equipos, colores o mano de obra. Las muestras establecerán el mqfl¡fuque
se seguirá y servirá de parrlmetro para la recepción del trabajo final. ir' .' ;!

ty^
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e) Arrnados. Para evitar tener que rechazar el armado de un elernento estructural que

deba ser aprobado por El Supervisor, se exigirá a El Contratista presentar planos sobre

el armado definiüvo y no el mostrado en los planos, el cual no contiene información
sobre los traslapes, distancias mínimas a nodos, estribos adicionales en zona de

traslapes, etc.

f) En su plan de trabajo, El Supervisor establece que, en caso de encontrarse problernas

relevantes, elaborará y presentará a ADUANAS un informe especial con los

problernas detectados y se harán sugerencias sobre las medidas y acciones que deberá

adoptarse.

I.s.CONTROLES DE CALIDAI)
I . Las Especificaciones Técnicas, características fisicas y químicas de todos los materiales

y obras terminadas ser¿ín verificadas en forma aleatoria por El Propietario (ADUANAS)
y El Supervisor antes y durante el proceso de construcción, solicitando a través de El
Contmtista las pruebas de campo que se consideren necesarias para verificar la calidad

de las mismas y aprobar o rechazar cualquier trabajo de acuerdo con las Especificaciones

Tecnicas del Proyecto, normas intemacionales y reglamentos relacionados.

I.5.I. MATERIALES Y EQTIIPO

Los materiales de esta obra ser¿ln nuevos y de la calidad indicada, excepto si se indica

de ot¡a manera en las Especiñcaciones Técnicas y deberá haber suficiente cantidad

para facilitm la nlpida ejecución del trabajo.

a

a

a

El Cont¡atista deberá, si se le requiere, presentar comprobantes de calidad para

cualquier material.

Los materiales que no cumplan con 1os requisitos de los documentos de contrato

deberiin ser desalojados del Proyecto por El Contratista sin costo alguno para El
Propietario del Proyecto, aunque los materiales hayan sido instalados.

Para evitar at¡asos en el Proyecto, El Contratista deberá revisar los tiempos de artrega
por parte de los proveedores o fabricantes de materiales o equipos especiales que

¡equiera el Proyecto que no se encuentren en mercado local y haya que pedirlos al
\

a
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extranjero. Se aclara lo anterior, ya que los atrasos en la entrega de equipo y
materiales no será motivo de modificación del tiempo de entrega del Proyecto.

1.5.2. TER]VTINACIÓN DE CONTRATO
Limpieza:
El Contratista deberá mantener el sitio del edificio libre de acumulación de materiales de
desperdicio y basura de sus empleados, subcontratistas o de los proveedores de materiales y,
a la terminación del Proyecto, El Contratista debeni desalojar la basura restante, sus
herramientas, sus andamios y materiales sobrantes, y dejar la obra en condición habitable y
completamente limpia, incluyendo los lugares circundantes.

Recepción provisional y entrega final:
a) A solicitud de El Cont¡atista, El Supervisor y sus aseso¡es, si es apropiado, deberiiLn

efectuar la inspección pre-final y entregar al contatista una lista de asuntos

pendientes que deberiin ser corregidos en los días establecidos por El Supervisor de

ADUANAS

b) Posterior a la incorporación de las correcciones, E1 Supervisor deberá programar una
inspección para la Recepción Provisional que incluya a El Propietario del Proyecto y
a El Contratista, alavez,la onpresa contratista deberá entregar una lista final de los
asuntos pendientes a corregir.

c) En la inspección de la Recepción Provisional, a menos que la obra sea rechazada en

su totalidad, El Propietario, El Supervisor y El Contratista deberán firmar el acta de
Recepción Provisional que indica la fecha de inicio de las garantias y la fecha de la
inspección final.

d) La inspección final de terminación deberá asegurar que todas las deficiencias
indicadas en la recepción provisional han sido corregidas de acuerdo con los términos
del acta de Recepción Provisional.

I.s3.DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LA OBRA
El Contratista deberá entregar para la liquidación del Proyecto:

fr
,//
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a) Juegos de Planos actualizados, en fisico y digital, conteniendo los cambios efectuados

durante la construcción. Estos deben reflejar el estado final de la obra y documentos

del trabajo realizado si este difiere de los documentos del contrato.

b) Manuales con las instrucciones de operación con las instrucciones de operación,

mantenimientos de equipos y materiales, así como la garantía de estos.

c) Códigos de pinturas, impermeabilizantes o cualquier otro producto necesario para el

mantenimiento preventivo y periódico de las edificaciones y sus equipos.

1.5.4. DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LA OBRA
a) Cuando sea requerido que haya garantías por escrito más allá de un año después de

la Recepción Provisional de cualquier partida de trabajo, el contratista deberá adquirir

dichas garantías y/o documentos de seguridad con la dirección correcta y las firmas

necesarias a favor de El Propietario. Estos documentos deber¡iL¡r ser entregados a El

Propietario (ADUANAS) antes de la liquidación del Proyecto.

b) La entrega de garantías y de documentos de seguridad no dejan a El Contratista sin

obligación de responsabilidad de cualquier otra cláusula en este Contrato.

1.5.5. SUSPENSIÓN Y MODIFICACIONES
a) Si El Contratista suspande el trabajo, por negligencia o no cumplir con alguna

indicación de los documentos o disposiciones a observarse, e incluso si no hay

acuerdo sob¡e el valor de algún trabajo adicional, El Propietario tiene el derecho a

completar el trabajo o a corregir cualquier deficiencia en el mismo, deduciendo los

gastos en que incurra de los pagos pendientes a El Contratista, o bien por medio de

las fi anzas correspondientes.

b) El Propietario (ADUANAS), a través de sus autoridades respectivas, podrá solicitar

la ejecución de trabajos adicionales, hacer cambios o deducciones en uno o varios

renglones de trabajo, debiéndose hacer los ajustes necesarios en el valor del Contrato'

c) En todo caso, El Contratista presartará, previo a ejecutar cualquier tratrajo adicional,

el valor de este. Este será revisado, discutido y aceptado o no por El Supervisorprevia

(/."\
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aprobación de El Propietario. No se podrá iniciar cualquier trabajo adicional sin

aprobarlo previamente.

CAPÍTULO 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

2. I.TRABAJOS PRELIMINARES

Bodega General
El Contratista deberá proveer y mantener en la bodega de almacenamiento de herramientas
y materiales un buen control para evitar daños por exposición a humedad e intemperie, así

como la documentación referente al control de dichos materiales y equipo en general.
También contará con un ii¡ea extema techada para materiales que por su tamaño no pueda
ingresarse en la bodega.
B¡ños Provisionales
El Contratista deberá instalar provisionalmente servicios sanitarios para el uso de los
trabajadores. Asimismo, deberá proporcionar un sitio con una llave o grifo disponible para
el aseo personal de los mismos. Estas instalaciones debenín ser removidas al finalizar las
obras del Proyecto.
Limpia, Chapeo y Destronque
El Contratista deberá remover (limpiar, chapear y destrocar) de toda el área de terreno a
construir la capa vegetal completa, de espesor variable, eliminar o rernover de ¡aíz para ser
trasplantados todos los árboles necesarios, la vegetación muerta y vieja, asi como eliminm
cualquier obstáculo natural existente dentro de los límites del área de construcción.
Las raíces de los ¡í¡boles deber¿ín eliminarse totalmente y colocarse fuera del límite de la
construcción a menos que! por preservación de estos, El Supervisor ordene que dichos ríLrboles

se dejen, deberá tomarse las medidas de seguridad para no ser dañados.
La disposición de los materiales como producto de la limpia, chapeo y destronque deberá
hacerla el contratista bajo su responsabilidad, debiendo hacer los arreglos necesarios con
terceros para lograr su adecuada disposición.
Todos los trabajos de limpia, chapeo y destronque deberifur hacerse previamente a las
operaciones de trazo y replanteo de la construcción.

2.2.MARCADO Y NIVELETEADO
Descripción
Se determinarán los puntos de referencia de cada estruchrra y niveles, conside¡ando lgs- ^
medidas necesarias para conseruarlos sin interferencias durante el proceso de excavacififf ..'
demásactividadesadesarrolIar;selocalizar¿lnestructurasrequeridasenlosP"hnos,

t!¡'+t
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finalizados los movimientos de tierra necesarios.

Alc¡nce:
a) Los trabajos comprenden el trazado de precisión en el terreno, cuidando de cumplir

con el plano de anplazamiento, tanto en el sentido horizontal como en el vertical, por

medio de la ubicación de todos los ejes y niveles.

b) El replanteo de las líneas de tuberías incluye la instalación de señales provisionales o

definitivas tales como estacas y referencias permanentes de concreto; la identificación

y señalización adecuada, así como su reposición cuando sea necesaria, hasta la

terrninación y recepción de los trabajos.

2.2.I. T RA'LO Y REPLANTEO
Consiste en el trazado y marcado con equipo topográfico haciendo uso del trinsito y nivel o

estación total. El iírea donde se construirá el Estacionamiento con Adoquín deberá estar

limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo de

la actividad.
En sitios adecuados y de común acuerdo con el Supervisor, deberá dejar referencias de
nivelación para la determinación posterior de los niveles originales del terreno. Antes de

continuar con cualquier actividad el Supervisor debeni aprobar el trazo final.

2.3.DEMOLICIÓN, REMOCIÓX Y OTSUONTAJE

Demolición
El trabajo consistirá en la demolición de toda pared, muros, aceras, firmes de concreto y todas

aquellas actiüdades solicitadas en el presupuesto o en los planos, por medio de la utilización
de mano de obra no calificada (peon y ayudante) y equipo especializado como un compresor
de aire con sus respectivas muletas y barrenos perforadores. Esta actividad no recupcra
material destruido, incluye el acarreo de material de desperdicio.

Botado de material producto de demoliciones
Los materiales sobrantes o inadecuados debe¡¿i¡r ser retirados por el Contratista de la zona de

obras.

2.4.TERRACENÍ^I., EXCAVACION Y BOTADO DE MATERIAL COMUN NO
CLASIFICADO

Bajo este concepto, se acogenán las labores de excavación de todo tipo, transporte de los
materiales producto de las exc¿vaciones, así como la formación de relleno y terraplenes. Se

entenderá por Excavación y Botado de Material Común al proceso de excavar y retira¡ los
volúmenes del material
La extaüción será ejecutada de acuerdo con las dimensiones, cotas, niveles y pentiientes'

.lP\-
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indicadas en los planos del proyecto, Todos los materiales aptos, producto de las

excavaciones, ser¿in utilizados (Turdidos y compactados) en la medida de lo posible, en el
lugar de la obra indicado por el Supervisor.

2.s.DESCAPOTE DEL TERRENO

Consiste en los trabajos preliminares necesmios para la preparación y adecuación del terreno
para las obras de localización, replanteo, excavación y los trabajos subsiguientes en la zona
demmcada en los planos de construcción mediante chaflanes u otro sistema.
Este trabajo comprende la limpieza y destronque de toda I amaleza y la remoción de toda la
basura o desperdicio denho del ¡írea de construcción del edificio incluyendo calles y
estacionamientos.

2,6.DESMONTAJE

Consiste en el desmontaje de aires acondicionados, tuberías, puertas ventarias portón
metálico etc. Los desmontajes se deben hacer con los cuidados necesarios para no dañar los
materiales los cuales deberán ser entregados al administrador de la Aduana El Florido.

2.7. ESTRUCTURASDECONCRETO

Esta sección se incluyen los elementos estructurales en concreto reforzado utilizados en la
readecuación de los edificios y el muro perimetral, tales como: firme de concreto, zapatas,
muros, castillos, columnas, estribos, vigas, soleras, batientes, aceras, bordillos, y or general
todos aquellos ele¡nentos que se encuentren en los planos estructurales, arquitectónicos, o
detalles y que por su naturaleza o condiciones deben fundirse en el sitio y no pueden ser
prefabricados.
El concreto estará de acuerdo con la sección de las especificaciones en este documento,
reforzado como se indica en los planos.
Los materiales y la dosificación para el concreto deber¿ín estar de acuerdo con los requisitos
de resistencia especificados en los planos y ert estas Especificaciones.

2.7.1. COLUMNAS, CASTILLOS, SOLERAS Y VrGAS
(ENCOFRADOS)

Los encofrados se construirán de manera que se logre una superficie perfecta en las caras de
las estructuras considerando la naiuraleza del concreto y se obtengan las dimensiones,
secciones y detalles señalados en los planos estructurales y arquitectónicos, cuidando que
antes de cada fundición los encofrados se encuentran perfectamente limpios, derechos,
aplomados y firmemente asegurados o apuntalados, ya que el diseño arquitectónico las ha
considerado como estructuras vistas gran parte de ellas o en su totalidad.

4rI
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2.8.ACERO DE REFUERZO

Se entiende por acero el que, en forma de varilla o mall4 se utilizará como refuerzo con el
concreto y aquel que, en forma de perfiles metálicos, según las especificaciones que se

ernpleen en la constmcción
a) Esta sección t¡ata sobre to.lrs las operaciones necesarias para cortar, doblar,

ernpalmar, conformar ganchos, soldar y colocar el acero de refuerzo que se requiere

en la conformación de elernentos de hormigón armado.

b) El trabajo incluye, pero no se limita a los siguientes elementos:

o Varillas de acero de refuerzo comrgadas, con esfuerzo de fluencia Fy-4,200
Kglcm2, grado 60 (diámetros de acuerdo con lo especificado en los planos

estructurales).

o Alambre de amarre calib¡e 18.

¡ Espaciadores y separadores de concreto.

El acero de refuerzo podriín ser varillas circulares comrgadas de distintos di¿lmetros, mallas
de alambre o cualquier otra sección que se use en combinación con el concreto. La resistencia
del acero de refuerzo serii para cada caso, la indicada en los planos, y las

barras deberán estar libres de escamas y suciedades, grasa o cualquier otra sustancia extraña
debiendo, antes de su empleo, si es necesario, limpiarse adecuadamente.

2.9.OBRAS DE ALBAÑILERIA

2.9.1. PAREDES
Todas las paredes del Edificio senin construidas tal como se indica en planos arquitectónicos
de acabados: bloque reforzado con barras de acero l#3@2 hiladas + 1#3@0.50m vertical y
liga de cernento y arena, pared de Louvers, en áreas indicadas en los planos, respetando los
acabados solicitados por el supetvisor de la obra.

4
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Posteriormente se revestirán ambas caras con tal como se indica en planos arquitectónicos:
repello proporción l:4, en el caso de la pared de Louvers, están serán pintadas con
anticorrosivo a dos manos tal como se indica en los planos.

2.9.2. AMARRES DE CONCRETO
Todas las paredes deberán llevar amarres donde se indique en los planos y/o etr estas

especificaciones. Cada hilada de bloque debe de ser de atadura corrida, si no se indica de olra
manera. Ligue cada hilada en las esquinas y en las intersecciones y fijar a columnas adluñtas
o a otras paredes, por medio del refuerzo horizontal de la pared

.¡
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También deben ir amarres alrededor de boquetes de puertas y ventanas, prolongados hasta
los amarres principales. En la misma forma, todas las pmedes deberiín llevar ¿rmarres o
castillos en todas las esquinas o cruces, extremos de paredes de iguales dimensiones y
características, excepto donde en los planos se indique expresamente lo conhario.

2.9.3. RANURAS PARA INSTALACIONES
Hacer todas las ranuras que demande e1 proyecto de conformidad a los planos: resanar las
ranuras. Esta actividad incluye, pero no se limita a:

¡ Ranuras para fontaneria

o Ranuras para ductos eléctricos

o Acuñado de cajas eléctricas

2.9.4. MORTERO
Método de Construcción
Todas las paredes deben ser construidas a plomo y escuadra de acuerdo con las
dimensiones y líneas generales indicadas en los planos, rrniendo los bloques con mortero
fabricado dentro de las siguientes combinaciones:

. Cemento Portland, agregados finos y gruesos

. Que tenga una resistencia minima de 150 Kg/cm2 para paredes de mampostería,

estructuras de drenaje y paredes de retención.

. Que tenga una resistencia mínima de 60 Kglcm2 para pardes de marnpostería no
soportantes.

. Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra.

2.9.5. OBRAS DE ACABADOS.
Este trabajo incluye
Cielo falso, pintura, revestimientos en general de paredes, pisos y calafateo, tal como se
indica en los planos y en las especificaciones.
Suministro de todos los materiales y equipo necesarios pma cumplir a cabalidad con el
contenido de la presente sección; llevando a cabo trabajos varios relacionados, según planos
y especificaciones.
En el caso de las paredes que presenten hongos, se limpianán y resanarán para eliminar los
daños en la pared, con selladores e impermeabilizantes.

2.9.6. PINTURA
Esta sección incluye: Mano de obrq materiales, herramientas y equipo, se.gifiá#'. ¡supervisión requeridos para ejecutar las obras de pintura exterior e interiorrr{at dja§ iL \i-,fí, ti, \ 0t"\ :Ü'
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decorativos, indicados en los planos de detalles arquitectónicos de acabado y con el alcance
señalado en los dibujos y especificaciones.
Las siguientes especificaciones cubren la pintura y todos los acabados, a menos que se

indique lo contrario en los planos.
El Contratista debe leer y ser orientado por las condiciones generales establecidas en las
Especificaciones del Proyecto, deberá proporcionar toda la mano de obra, materiales,
utensilios, escaleras y equipos necesmios para el cumplimiorto del Contrato de acuerdo con
los Planos y Especificaciones.

. Las obras especificadas en esta sección incluyen, pero no se limitan a: Lavado a

presión y limpieza abrasiva a chorro.

. Preparación superficial de los substratos, según sea requerida, para la aceptación de

la pintur4 incluyendo la limpieza, reparación de grietas pequeñas, parchado,

calafateado, y acabado de superficies.

o Preparación e imprimación de las superficies antes de instalar revestimientos de

paredes, según los requerimientos del fabricante.

. Pintura de zonas y señalización de tráfico en superficies interiores y exteriores en

donde se especifique en pavimentos de concreto o de asfalto.

r Repintado de superficies existentes y acabado cuando sea adyacente trabajos nuevos

de pintura (donde aplique), incluyendo preparación de las superficies y las capas dc

base y acabado.

La mano de obra deberá ser de primera calidad, la pintura no deberá ser aplicada en las

superficies exteriores estando húmedas. Superficies exteriores e interiores deberiin
estar completamente limpias antes de ser pintadas. Todas las superficies metálicas deberán

ser lavadas para remover sucio, aceite y grasa.

E1 óxido de las superficies metálicas a ser pintadas deberá ser rernovido con un cepillo de

alambre o lijadas. Las superficies galvanizadas deberiín ser t¡atadas con el ácido adecuado o

con un fosfato de zinc cristalino.

2.9.7. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Tuberías de agua potable en interiores
Toda la tubería y accesorios ser¿in de PVC RD-26 de primera calidad, aprobado por el
Supervisor. Tanto las tuberías y conexiones serán nuevas y estari{n en buen estado. La sección
de las tuberías será uniforme y no estará estranguladq ni golpeada o rajada. La presió:r de '

trabajo de las tuberías de %" o mayores será de 250 PSI y para dirímetros menores ser{ mayor
a 300 PSI.
La red se instalará t¿l como lo indican los planos hidrosanitarios. Las tuberías se colocanín

t4
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ocultas, teniendo que cubrir posteriormente con concreto o material selecto según el caso.
Las tuberías verticales se coloca¡iín a plomo y las horizontales debenin llevar las pendientes
del caso, sin cambios de dirección y no forma¡se ¿ucos entre apoyos.
Las tuberías de unión y váh'ulas deberin quedm con fácil acceso. Por ningún motivo deben
quedar ahogadas en los elementos estructurales al fundirlos.
Será necesario que las válvulas para la alimentación de agua potable estén accesibles de
manera que permitan una fiícil operación y se debe procurar que el viistago de la válwla
quede en posición horizontal y no hacia abajo.
Las válvulas serrin de bronce y soportariin una presión de habajo mínima de 2501blplg2.
Prueba de la tuberia.
Los sistemas de tubería de conducción de agua fría se probanín con una presión hidrostática
de 120 PSI por un periodo minimo de 60 minutos, donde deberá verificarse que la presión no
varié en más de 4 PSI.
Después de colocadas las tuberías y accesorios se cargará todo el sisterna durante 24 horas.
Cuando el sistema se instale en su totalidad, con lo muebles sanitarios y dernás accesorios,
se probará la red con una presión hidrostática de 40 PSI por un periodo mínimo de 60
minutos, donde deberá verificarse que la presión no varié en m¿ís de 5 PSI, para comprobar
que no existan fugas en las uniones.

Esta prueba se efectuará por secciones, antes de enterrar y de colocar los artefactos sanitarios.
Para la prueba se llenará el tubo, taponeando los extremos, manteniéndose así porun espacio
de una hora en cada sección.
En caso de fugas se suspenderá la prueba pma repararlas, probrindose nuevamente hasta
cumplir los requisitos anteriores.
Una vez aislada y aprobada hid¡áulicamente toda la red deberá ser desinfectada con cloro.
Previo a la clorinación, hay que eliminar toda la suciedad y materia extrañas inyectando agua
por un extremo y haciéndola salir por el otro.
Ninguna tubería podrá cubrirse o forrarse antes de ser probadas.

2.9.8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES
El Contratista de la obra electrica instalará, probará, revisará y dejará en perfecto estado de
funcionamiento el sistema eléctrico del Proyecto de acuerdo con el diseño y las normativas
del presente documento, siguiendo las mejores prácticas de trabajo. Así mismo, suplirá los
materiales y equipo que pudieran corresponderle, los cuales serán suministrados cumpliendo
con el código nacional eléctrico NEC (National Electrical Code).

Sistema de iluminación
El contratista suplirá los materiales, instalará, probará y dejará en perfecto
funcionamiento todo lo concemiente al sistema de iluminación interior de cada

estado)de
unsxe los;t
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edificios, módulo de baños y iireas exteriores
El cableado de los circuitos de iluminación será canalizado a través de tubería PVC, para uso
eléctrico, cédula 40 o como se especifique en planos, en todos los tramos en los que los
circuitos viajen de un lugar a otro de forma subterránea.
Los dispositivos que constituyan el sistema de iluminación deberán quedar adecuadamente
soportados en la estructura del edificio, sin que esto afecte la accesibilidad que las lámparas
deberiín presentar para efectos de mantenimiento o reemplazo.
Los interruptores de las luminarias selfur de 120 V/I5 Amps. y deberrin ubicarse a la distancia
indicada en los planos o según lo indicado por el supervisor, medidos desde el nivel de suelo
terminado y colocados en su posición correcta. Esto es en la condición de apagado, la perilla
deberá estar hundida hacia el lado izquierdo, en los casos que se use botoneras automatizadas,
se deberiin colocar a la altura de la vista, según lo indique el personal contratado para el
mismo.

Tomacorrientes de uso general
El contmtista eléctrico suplirá los materiales, instalará, probará y dejará en perlecto estado
de funcionamiento todos los dispositivos propios del sisterna de tomacorrientes. Estos

deberií¡ instalarse a una distancia de 30 cms. medidos desde el nivel del piso terminado,
exceptuando aquellos en que por razones diversas esto no fuera posible. Todo tomacorriente
instalado en los edificios o exteriores deberá estar debidamente polarizado y soportado sobre
su respectiva caja.
Ductos y soportes
Toda la ductería utilizada en el edificio será proveída por el contratista, quien se encargará
de verificar que el calibre de esta se encuentre de acuerdo con la normativa establecida
Será responsabilidad del contratista eléctrico verificar que el tamaño de la ductería es el
adecuado para la canalización de los conductores previstos en el diseño, tomando como base
las especificaciones establecidas en los planos.
En los tramos donde la tubería co¡re sobre el cielo falso, esta deberá estm asegurada a paredes

o estructura de techo, por medio de abrazaderas del dirárnetro adecuado de manera que
asegr¡ren y mantengan la posición correcta.
No se permite el uso de cables para fijar tuberías eléctricas. Todos los accesorios utilizados
para la fijación de ductos deber¿ín ser de metal galvanizado.

b,L
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Red de aterrizaje
Se deberá constatar que el conductor de aterrizaje utilizado para alimentar los tableros esté .

debidamente unido a una red de aterrizaje efectiva. debiendo unir dicho conductor al
conductor neutro de la ¡ed en el panel principal y mantener dichos conductores fneutro y
tierra) separados en los tableros derivados.
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Colocación del cableado
Los conductores se deben ordenar y disponer durante el proceso de alamb¡ado en tal forma
que se eviten quiebres y daños al fono del aislamiento. Los tramos de conductores dispuestos
dentro de los paneles deben colocarse ordenados y alineados para facilitar su identificación.
Se deben fo¡mar ángulos de 90o cuando sea necesario cambiar de dirección y los conductores
deben tener la longitud necesaria para evitar empalmes.

Rotulación de los paneles
Todos los paneles que el contratista de la obra instale; en el adverso de su portezuel4 deberá
colocarse la descripción del número de ckto. y el equipo que alimenta con caracteres escritos
claramente. En la parte extema del gabinete deberá rotular el tablero de acuerdo con el
nombre con el cual aparece en los planos.

Certilicaciones de calidades de materiales
El contratista estará obligado a utilizar elementos eléctricos con las siguientes certifr ones

:¡

de calidad funcional: UL (Underwriters Laboratories) o VDE (Standards or or

:\ tt\
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Planos eléctricos
En planos eléctricos se ha tratado de representar el sistema a ser construido con la mayor
precisión posible. En virtud de que son esquernáticos, en ellos se muestran todos los
accesorios requeridos para ajustar el sisterna a las condiciones reales del edificio, salvo para
aquellas que se mueshan de manera expresa en las medidas, la colocación de salidas de
tomas, lámparas y otros equipos son aproximadas. Es responsabilidad del contratista la
colocación en el sitio exacto de conformidad a los detalles arquitectónicos o a las
instrucciones del supervisor.
La localización de tomas, apagadores, luminarias y tableros deberán regirse por los planos
arquitectónicos, tomando en cuenta el abatimiento de las puertas y otras consideraciones de
acabado y funcionamiento, independientemente de 1o indicado en los planos eléctricos.
Por lo tanto, la localización exacta de los componentes eléctricos citados: distanci4 altura y
separación; debe determinarse el sitio según las condiciones encontradas siguiendo las
instrucciones del supervisor.

2.9.9.INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CAMBIO DE
TRANSFORMADOR Y POSTE.

Estas especificaciones para las instalaciones electricas: se explican en sentido general por
cuanto los casos especiales, propios de los trabajos a ejecutarse son especificados en las hojas
de cantidades de obra. Los planos, estas especificaciones, las cantidades de obra, y los
cálculos respectivos de diseño son los que constituyen la base para ejecutar y entregar en
operación el sistema eléctrico por construir y poner en eficiente operación.
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intemationally harmonized standards) o ENEC (European Norms Electric Certification).
Para mejorar el sistema eléctrico, se realizali'n trabajos en la linea primaria en media tensión,
de igual forma se cambiará el poste de madera existente y se sustituirá por un nuevo poste de

concreto, dicho poste se deberá vestir con las estructúas respectivas de acuerdo con lo
indicado en planos y según normas de la ENNE. Se realizará la instalación de un nuevo
transformador con su respectivo polo de tierra. Estas Instalaciones estiin diseñadas bajo
normativas del Código Electrico Nacional §EC) que garantizan las buenas prácticas de

diseño e instalaciones del sisterna de energía del edificio.

Trámites con las instituciones públicas
El contratista se obliga a tramitar ante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica las

facilidades electricas ternporales, tanto el trámite técnico mmo el comercial y pagará las

cantidades requeridas, como ser planos timbrados, presentación de este a la oficina de

ingeniería de la ENEE y recepción del proyecto. Así como también del pago del depósito de

garantía de los Kva a instalar, deberá de considerar todos los costos respectivos los cuales

deber¿in de ser a nombre de la Administración Aduanera de Honduras. Para las

instalaciones definitivas en alta tensión, transformadores, secundmios y acometidas, El
Contratista hará los trámites hasta donde sea su obligación tecnica, haciendo los pagos

pertinentes.
Antes de efectuar el pedido del transformador principal del proyecto en ejecución deberá

solicitar al Departamento de Distribución - Según la Zona de Trabajo - de la ENEE, o a las

autoridades regionales, las especificaciones relativas a las pérdidas internas, y dernás

requerimientos. El Contratista deberá tomar las previsiones de tiempo necesarias para los

ttímites descritos; no se aceptariín los retrasos de tiernpo en estos trámites para argpmentar

retrasos en sus obligaciones. Para los trri¡nites técnicos de las facilidades eléctricas

definitivas, el Contratista entregará al Supervisor la documentación respectiva emitida por la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica en la que se haga constar la aceptación de las

inst¿laciones y los pemrisos para su operación técnica. Planos autorizados, oficios de

autorización de diseño y recepción de líneas y el docr¡mento que muestre a la Administración

Adu¿nera de Honduras el valor del depósito de garantía de servicio'

Planos de diseño
Los planos eléctricos simbolizan los diferentes componentes de los sisternas, ellos indican 1a

ubicación aproximada y arreglo general para que puedan apreciarse visualmente, pero, al

contener únicamente dos dimensiones espaciales, no indican los detalles del equipo y la
ubicación exacta de todos los componentes. Con excepción de las medidas indicadas en los
planos de planta y según la escala indicada en los mismos, la localización exacta de toltrs los

componentes se determinará en la obra con la aprobación del Supervisor, la que g§tara" d9

acuerdo en general, con lo indicado en los planos descriptivos.
ri¡ 14-
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Materiales.
Las especificaciones de los equipos y materiales que suministrará el Contratista deben
cumplir o superar todos los requisitos exigidos por la Administración Aduanera de Honduras,
representada en todo momento por el Supervisor. Cuando no se especifique exclusivamente
el uso de un material de cierta marca de fábric4 el Contratista podrá seleccionarlo librernente
siempre que esté de acuerdo con las normas indicadas, pero cuando se solicita el
cumplimiento de un número determinado de marcas y el Contratista desee usa¡ otra distint4
solicitará la aprobación escrita del Supervisor.
Si cualquier material o equipo fuere diferente a aquél ofertado según las características
solicitadas en estas especificaciones o en los planos, y que sea de iguales o superiores
calidades, el contratista deberá justificadamente solicitar autorización al supervisor antes de
proceder con su adquisición, y si éste fuere autorizado y fuere de mayor precio, el contratista
no hará ningún costo adicional por este concepto.

2.9.10. CERCO DE MALLA TIPO REJA
Esta actividad consiste Suministro e instalación de cerco de malla tipo reja color blanco,
altura 2 Mts, incluye portón de acceso y postes de acero de 2.5 Mts color blanco, abrazaderas
para sujeción de la malla y demris materiales necesarios para su correcta instalación, también
incluye, pero no se limita a Construcción de dados de concreto de 0.3 x 0.3, con profundidad
de 50 cm para sujeción de postes de concreto.

Acarreo de desperdicios
El contratista debení mantener el sitio el edificio libre de acumulación de materiale¡ de
desperdicio y basura de sus onpleados, subcontratistas o de los proveedores de materiales y,
a la terminación del Proyecto, el Contratista debeni desalojar toda la basura restant", ,od^-o.rf

'.i.! m¡'
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2.9.II. LIMPIEZA GENERAL
En el piso se quitarán todas las partículas de mortero adheridas con la espátula y luego se le
pasara el cepillo de alambre para quitarlas totalmente.
Los vidrios se limpiariin en sus dos car¿rs con agu4 esponja y ñnalmente con papel. Se lavar¿ín
los marcos de tela met¡álica.

Se hará la limpieza de puertas, ventanas, losa sanitari4 paredes y cielo, que pudieran haber
quedado impregnadas de pintura, morteros u otros. Luego se limpiará con agua, limpiador en
polvo y esponja.
Una vez terminado el Proyecto y antes de proceder a la revisión final, el Contratista removerá
del sitio de la obra todo material excedente, procediendo a la limpieza tanto de los jardines
como de los edificios.
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sus herramientas, sus andamios y materiales sobrantes, y dejar la obra en condición habitable
y completamente limpia, incluyendo los lugares circundantes.

Percepción, Recepción provisional y Entrega Final:
A solicitud del contratist4 el supervisor y sus asesores, si es apropiado, deberán efectuar la
inspección pre-final y entregar al contratista una lista de asuntos pendientes que deberán ser
corregidos, en los siguientes dias acordados. Después de que se hayan hecho estas

correcciones, El Supervisor deberá programm una inspección para la terminación provisional
del proyecto que incluya al dueño del proyecto y al contratista de la obra y, al mismo tiempo,
el supervisor deberá entregar una lista final de los asuntos pendientes que deberán ser
corregidos. En la inspección de la terminación provisional de la obr4 salvo que la misma sea

rechazada, El Propietario del Proyecto, el supervisor y el contratista deberán firmar el acta
de recepción provisional que indica la fecha de ocupación por el dueño, el inicio de las
garantías y la fecha de la inspección final del proyecto.

La inspección final de terminación deberá asegurar que todas las deficiencias indicadas en el
acta de recepción provisional han sido corregidas de acuerdo con lo solicitado en dicha acta,

si al encontrase todo correcto se procederá a 1a firma del acta de recepción final del proyecto.

Preüo a la inspección de terminación final, El Contratista presentará constancia escrita de
parte de todos los subcontratistas y proveedores principales de no tener adeudas pendientes

con ellos, igualmente presentará el finiquito laboral de todos los trabajadores que

intervinieron en el desarrollo del proyecto.

LOTE NO.2: "PROYECTO DE REMODELACION DE LA ADUANA
DE AGUA CALIENTE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE

OCOTEPEOUE,'

CAPÍTULO 1

REQUISITOS GENERALES DEL PROYECTO
9. Las condiciones generales y otros documentos contractuales son aplicables a cada

una de las secciones de estas especificaciones.

10. Las estipulaciones contenidas en esta sección son aplicables a cada una dé ias

secciones de estas especifi caciones.''i o*\
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I l. Instrucciones de Fabricantes: Se seguinán las instrucciones de fabricantes, en el

transporte, manejo, bodegaje e instalación de materiales, a menos que se indique de

otra manera en los documentos del contrato.

12. Trabaj adores:

d) El Contratista deberá mantener estricta disciplina y buen orden entre sus trabajadores

y se empleará mano de obra calificada.

e) No se permitirá beber licor, fumar o consumir drogas dentro de la obra.

f) El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser

responsable e idóneo y poseer la suficiente práctica y conocimiento para que sus

trabajos sean aceptados por la Supervisión

I 3. Responsabilidad Laboral:

Queda claro que El Propietario es ajeno a cualqüer conflicto laboral que surja en el

lapso del desarrollo del proyecto, de forma que todas las sanciones o multas en que

se pueda incurrir son responsabilidad exclusiva del contratista o de sus

subcontrati stas.

14. Limpieza:

El contratista deberá mantener el área de construcción en buen estado y limpio durante

su desarrollo.

15. Orden de Prioridades: El Formato de Ofert4 Planos y Especificaciones Tecnicas son

complementarios entre sí, en caso de presentar contracción el orden de prioridades

será el siguiente

o Planos.

o Actividades descritas en el Formato de Oferta.

¡ EspecificacionesTécnicas.

16. Acceso a Bitácora:

d) El Supervisor del Contratista

e) El Residente del Contratista

fl El Supervisor de la Propietario

I.6.PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATTVOS

4. A menos que se indique de otra manera, el contratista debeni proveer a su costo todos los

materiales, mano de obra, equipo, herrarnientas, transporte y servicios pri.!!S*;. 
_

incluyendo el costo de conexión de acometidas provisionales, si la supervisión lq$fdena. .

;t
,:¡ (( u4
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5. Supervisor de El Propietario (Supervisión Externa):

El Propietario contará con una empresa Supervisora para controlar, vigilar, supervisar y
dictaminar técnicamente sobre los cambios solicitados que donande el proyecto para el
desarrollo y la adecuada terminación de los trabajos que le ha encomendado al contratista,
rigiendose por las leyes y ordananzas vigentes y todo el conjunto de disposiciones,
anteriormente mencionadas.

6. Supervisor de El Propietario (ADUANAS): El Propietario tendrá como enlace entre el

Contratista y la Supervisión, un lngeniero o Arquitecto de la Administración Aduanera

de Honduras, el cual velaní por los intereses de El Propietario.

Los siguientes documentos y todo lo que en ellas se contiene, forman parte del conjunto
de disposiciones a observarse:

o Especiñcaciones Técnicas del Proyecto.

o Aclaraciones de dudas

o Planos generales

. Contrato de Construcción

. Oferta del Contratista

. Permisos

¡ Bitrícora del Proyecto

r Estudios tecnicos referentes al Proyecto.

1.7.RET'NIONES EN LA OBRA

3. Se realizará una reunión de pre construcción entre el Supervisor, el representante del

dueño (ADUANAS) y el Contratista, esta será realizada en el sitio del Proyecto antes de

que se dé inicio a la obr4 con el propósito de resolver dudas del Proyecto, para dar mayor

orientación a cada uno de los participantes sobre los requisitos de los documentos del

contrato; para informar al contratista de la responsabilidad del supervisor hacia el dueño,

para las inspecciones y para elaborar progr¿rmas de reuniones e inspecciones que se

deberiin de realizar durante el transcurso del proyecto.

4. Se realizarán reuniones periódicas del supervisor y el contratista. Todo lo tratado en estas

reuniones será debidarrente documentado en una bitácora de proyecto, y se llevará un

registro de los asuntos pendientes con su descripción y fecha programada de entrega. ''
Estas entregas se ingresan a la programación de supervisión y senín revisadas en la fócha

br<-
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programada de terminación para luego ser recibidas y quitadas del registro de asuntos

pendientes.

l.S.DOCUMENTOS PARA ENTREGAR

Programa de Construcción:
g) El contratista, inmediatamente despues de haber ganado el proceso para el contrato,

deberá preparar y entregar para la aprobación del Supervisor de Construcciones un
Programa cronológico del desarrollo de las obras. El Programa de Obra deberá estar

detallado suficientonente y en forma de diagrama de barras preparado por el método
de cálculo de la ruta critica, incluyendo fechas de inicio y terminación de cada

actividad.

h) El contratista deberá dar notificación a1 supewisor, con un mínimo de 24 horas de

anticipación, sobre trabajo que cubra o que haga dificil la inspección de elernentos

estructurales, de plomería o mecánicos y eléctricos. Si se ejecutara el trabajo sin
haberse dado notificación previa al Supewisor, el Cont¡atista deberá remover el
trabajo que implica la inspección bajo su costo.

i) Terminada la constn¡cción el Cont¡atista suministrará un juego de planos detallados
estrictamente de acue¡do con la obra ejecutada y aprobada por el Supervisor, en fisico
y en digital utilizando el aplicativo AutoCAD en cualquiera de las dos últimas
versiones para realizar con toda facilidad la identificación durante los trabajos de
mantenimiento preventivo y correctivo, así como las certificaciones de inspección y
aprobación, manuales de operación y mantenimiento

j) Las muestras de los materiales a instalar en el Proyecto son elernentos fisicos por
proveer por el contratista sin ningún costo para El Propietario que ilustran materiales,
equipos, colores o mano de obra, y ayudan a establecer el modelo que se seguirá y
contra el cual servirá de panimetro para la recepción del trabajo final.

k) Armados. Para evitar tener que recbazat el armado de un elemento estructural que
deba ser aprobado por la Supervisión, se exigirá al contratista presentar planos sobre

el armado definitivo y no el mostrado en los planos, el cual no contiene información
sobre los traslapes, distancias mínimas a nodos, estribos adicionales en zona..dÉF * otraslapes,etc. 

ff r,\
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l) En su plan de trabajo, la Supervisión establece que, en caso de encontrarse problernas

relevantes, elaborará y presentará a ADUANAS un informe especial con los
problemas detectados y se hatin sugerencias sobre las medidas y acciones que deberá

adopta¡se.

I.g.CONTROLES DE CALIDAI)
2. Las Especificaciones Técnicas, características fisicas y químicas de todos los materiales

y obras terminadas senín verificadas en forma aleatoria por El Propietario (ADUANAS)
y la Supervisión antes y durante todo el proceso de construcción, solicitando a través del

Contratista las pruebas de campo que se consideren necesarias para verificar la calidad

de las mismas y aprobar o rechazar cualquier trabajo de acuerdo con la Especificación

Tecnica del Proyecto normas internacionales y reglamentos relacionados.

I.9.1. MATERIALES Y EQTIIPO

o Los materiales de esta obra serán nuevos, excepto si se indica de ot¡a manera en las

especificaciones: de la calidad especificada, y deberá haber suficiente cantidad para

facilitar la rápida ejecución del trabajo.

El contratista deberi¡ si se le requiere, presentar comprobantes de calidad para

cualquier material.

Los materiales que no cumplan con los requisitos de los documentos de contrato

debeún ser desalojados del proyecto por el contratista sin costo alguno para el dueño

del Proyecto, aun cuando ya hayan sido instalados.

El Cont¡atista deberá revisar los tiempos de entrega por parte de los proveedores o

fabricantes de materiales o equipos especiales que requiera el Proyecto que no se

encuentren en mercado local y haya que pedirlos al extranjero, esto para evitar atrasos

en el Proyecto. Se aclara lo anterior, ya que los atrasos en la entrega de equipo y
materiales no será motivo de modifica¡ el tiempo de entrega del Proyecto.

a

a

a

I.9.2. TERMINACION DE CONTRATO

Limpieza:
El contratista deberá mantener el sitio del edificio libre de acumulación de materiales de

\ try
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desperdicio y basura de sus empleados, subcontratistas o de los proveedores de materiales y,
a la terminación del Proyecto, el Contratista deberá desalojar toda la basura restante, todas
sus herramientas, sus andamios y materiales sobrantes, y dejar la obra en condición habitable
y completamente limpia, incluyendo los lugares circundantes.

Recepción Provisional y Entrega Final:
e) A solicitud del contratista, el supervisor y sus asesores, si es apropiado, deberán

efectuar la inspección pre-final y entregar al contratista una lista de asuntos

pendientes que deberifur ser corregidos, en los días establecidos por el supervisor de

ADUANAS

f) Posterior a la incorporación de las correcciones, el supervisor deberá programar una
inspección para la Recepción Provisional que incluya al propietario del proyecto y al
contratista, a la vez, la ernpresa contratista debená entregar una lista final de los
asuntos pendientes a corregir.

h) La inspección final de terminación deberá asegurar que todas las deficiencias
indicadas en la recepción provisional han sido corregidas de acuerdo con los términos
del acta de Recepción Provisional.

1.9.3. DOCUMENTOS IMPORTA}¡TES DE LA OBRA
El contratista deberá entregar para la liquidación del proyecto:
d) Juegos de Planos actualizados, en fisico y digital, conteniendo los cambios efectuados

durante la construcción. Estos deben reflejar el estado final de la obra y documentos
del trabajo realizado si éste difiere de los documentos del contrato.

e) Manuales con las instrucciones de operación con las instrucciones de operación,
Mantenimientos de equipos, y materiales, así como la garantia de estos.

f) Códigos de pinturas, impermeabilizantes o cualquier otro producto necesario.g2ü)#,.',
mantenimiento preventivo y periódico de las edificaciones y sus equipos. ,.f 

t,^ ' i" f:,[t^ f1... "//
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g) En la inspección de la Recepción Provisional, a menos que la obra sea rechazada en

su totalidad, el propietario, el supervisor y el contratista debenín firmar el acta de

Recepción Provisional que indica la fecha de, el inicio de las garantias y la fecha de
la inspección final.

I
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I.9.4. DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LA OBRA

c) Cuando sea requerido que haya garantías por escrito más allá de un año después de

la Recepción Proüsional de cualquier partida de trabajo, el contratista deberá adquirir

dichas garantías y/o documentos de seguridad con la di¡ección correcta y las firmas

necesarias a favor del dueño. Estos documentos deber¿ín ser entregados al propietario

del proyecto (ADUANAS) antes de la liquidación del proyecto.

d) La enhega de garantías y de documentos de seguridad no dejan al contratista sin

obligación de responsabilidad de cualquier otra cláusula en este contrato.

1.9.5. SUSPENSIÓNYMODIFICACIONES

d) Si el contratista suspende el trabajo, parte de é1 por negligencia o por no cumplir con

alguna indicación de los documentos o disposiciones a observarse, e incluso si no hay

acuerdo común sobre el valo¡ de algún trabajo adicional, El Propietario tiene el

de¡echo a completar el trabajo o a corregir cualquier deficiencia en el mismo,

deduciendo los gastos en que incurra por ello de los pagos pendientes al contratista,

o bien por medio de las fianzas correspondientes.

e) El Propietario (ADUANAS), a través de sus autoridades respectivas, podrá solicitar

1a ejecución de trabajos adicionales, hacer cambios o deducciones en uno o varios

renglones de trabajo, debiéndose hacer los ajustes necesarios en el valor del contrato.

f) En todo caso, el contratista presentará, previo a ejecutar 'cualquier' trabajo adicional,

el valor del mismo. Este será revisado, discutido y aceptado o no por el Supervisor

preüa aprobación del Propietario. No se podrá iniciar cualquier trabajo adicional sin

aprobarlo preüamarte.

CAPÍTULO 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.I.TRABAJOS PRELIMINARES

Bodega General:
El contratista deberá proveer y mantener en la ob¡a la bodega para almacenamiento- de . ..
herramientas y rnateriales que requeririín un buen control que puedan ser dañados per estar
expuestos a humedad e intemperie, igual que la documentación referente al control de dichos

:'1 ¿r4
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materiales y equipo en general, así tambien contara con rm área externa techada para
materiales que por su tamaño no pueda ingresarse en la bodega

4.2.MARCADO Y NIYELETEADO
Descripción:
Deberán determinarse los puntos de referencia de cada una de las estructuras y niveles,
tomando en cuenta las medidas necesarias para conservarlos sin interferencias durante el
proceso de excavación y demris actividades a desarrollar; se procederá a la localización de
estructuras requeridas en los planos, lul:,a vez finalizados todos los movimientos de tierra
necesarios.
Alcance:

c) Los trabajos comprenden el trazado de precisión en el terreno, cuidando de cumplir
con el plano de emplazamiento, tanto en el sentido horizontal como en el vertical, por
medio de la ubicación de todos los ejes y niveles.

d) Asimismo, incluye el replanteo de las líneas de tuberías. Incluye la instalación de

señales provisionales o definitivas tales como estacas y referencias permanentes de

concreto; la identificación y señalización adecuad4 así como su reposición cuando

sea necesaria, hasta la terminación y recepción de los trabajos.

4.2.I. TRAZO Y REPLANTEO

Consiste en el trazado y marcado con equipo topográfico haciendo uso del tnlnsito y nivel o
estación total. El área donde se construirá las cunetas deberá estar limpio, retirados los
escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo de la actividad.
En sitios adecuados y de común acuerdo con el Supervisor, deberá dejar referencias de
nivelación para la determinacióa posterior de los niveles originales del terreno. Antes de
continuar con cualquier actividad el Supewisor deberá aprobar el hazo final.

4.3.DEMOLICIÓN, REMOCIÓN v »nSVrONr¿,¡B
Demolición:
Este trabajo consistirá en la demolición de toda pared, muros, aceras, frrmes de concreto y
todas aquellas actividades solicitadas an los planos, por medio de la utilización de mano de
obra no calificada (peon y ayudante) y equipo especializado como un compresor de aire con
sus respectivas muletas y barrenos perforadores. Esta actividad no recupera material
destruido, incluye el acarreo de material de desperdicio.
Botado de material producto de demoüciones
Los materiales sobrantes o inadecuados deberán ser retirados por el Contratista de la de

¡
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obras.

4.4.TERRACERÍE, OXCNVNCION Y BOTADO DE MATERIAL COMUN NO
CLASIFICADO

Bajo este concepto, se acogeriín las labores de excavación de todo tipo, transporte de los
materiales producto de las excavaciones, asi como la formación de relleno y terraplenes. Se

entenderá por Excavación y Botado de Material Común al proceso de ex€v¿r y retirar los
volúmenes del material
La excavación será ejecutada de acuerdo con las dimensiones, cotas, niveles y pendientes
indicadas en los planos del proyecto, Todos los materiales aptos, producto de las
excavaciones, serán utilizados (Tendidos y compactados) en la medida de lo posible, en el
lugar de la obra indicado por el Supervisor.

4.5.DESMONTAJE

Consiste en el desmontaje de canales de agua lluvia, tuberías, puertas ventanas portón
meuilico etc. Los desmontajes se deben hacer con los cuidados necesarios para no dañar los
materiales de las dem¿ís estructuras, que interfieran en el desarrollo de estas actividades

4.6.ELEMENTOS METALICOS

Canal de aguas lluüas
Esta actividad consiste en el suministro e instalación de canal de aguas lluvias metálico de

lárnina de acero galvanizado calibre 24, las uniones los canales debeni¡ ser selladas, con
sellador elastomérico a base de poliuretano grado profesional que no escure, el cual cura con
la humedad y protección adicional con pintura, la cual consta de una base epóxica más un
esmalte de acabado.
La cantidad para pagar será el número de metros lineales, medidas en la obra, de canales de

agua lluvia metálicas instalados los cuales deberán ser aceptados por el supervisor de las

obras.

Cerco de malla ciclón
Esta actividad consiste en el suministro e Instalación de Cerco de Malla Ciclón de con postes

de tubo estructural de 2" de (D, la altura y el espaciamiento se muestra en los planos. Incluye
portón con sus sisternas de porta candados y candado, pintura anticorrosiva color gris.
La cantidad para pagar será por el area establecidas en los planos y lo que se especifica en el
presupuesto y en estas especificaciones tecnicas.
Rejilla metálica
Esta actividad consiste en el Suministro e instalación de Rejilla metálica de ángulo de I l/2"x
I l/1" x ll8" @ 2.5cm marco de ringulo de 2"x2"x118" incluye pintura anticorrosiva a dos

r'. I
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Para la instalación de las plumas se debe de considerar que el ancho de calzada en tres de las
4 posiciones es tal como se describe en la siguiente tabla.

w
:)

Página 134 de 168

§

manos.
Las §illas se deberán instalar de acue¡do con la localización indicada en los planos; excepto
cuando expresamente se indique algo diferente. Las rejillas deber¿in ser de diseño y
capacidades que se indican en planos.

4.T.ESTRUCTIJRAS DE CONCRETO

Esta sección comprende todos los elernentos estructurales err concreto reforzado utilizados,
tales como: firme de concreto, zapatas, muros, cunetas, aceras, bordillos, y en general todos
aquellos elementos que se encuentren en los planos estructurales, arquitectónicos, o detalles
y que por su naturaleza o condiciones deben ft¡ndi¡se en el sitio y no pueden ser
prefabricados.
Los materiales y la dosiñcación para el concreto deber¿ín estar de acuerdo con los requisitos
de resistencia especificados en los planos.

4.8.VENTANAS

Esta actividad consiste en el suministro de materiales mano de obra y equipos necesarios que

proporcionará el Contratista para ejecutar la construcción de las ventanas de estructura de

PVC, corrediza, con m¿¡rco de PVC, se instalaran dos ventanas de dos hojas cuyas

dimensiones son 2.19 x 1.20 m y 0.4 X 0.46 m, se debe de incluir malla tipo mosquitero.

4.9.PLUMAS ELECTRONICAS VEHICULARES

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de barrera vehicular electrónic4 soporta
brazo Telescópico de hasta 6 metroVTiempo de Apertura 6 segundos, con brazo recto sin
iluminación para barreras, Panel de Control de Acceso para 2 Puertas, lector de tadetas UHF,
Taq'etas UHF, UPS APC BackUp UPS 1600V, incluye materiales de inst¿lación como
Tubería EMT más accesorios, Tubería PVC C40, Cajas de Registro, Cable UTP Cat 5, Cable
22 / 4,Equipo s Eléctricos.
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Descripción Distancia
Calzada I 10.65

Calzada 2 10.65
Calzada 3

Calzada 4 8.40

,

4.10. OBRAS DE ALBAÑILERIA I I
4.10.1. PAREDES

Todas las paredes del Edificio ser¡ín construidas tal como se indica en planos arquitectónicos
de acabados: bloque reforzado con barras de acero l#3@2 hiladas + 1#3@0.50m vertical y
liga de cemento y arena, pared de Louvers, en ¿lreas indicadas en los planos, respetando los
acabados solicitados por el supervisor de la obra.
Posteriormente se revestirán ambas caras con tal como se indica en planos arquitectónims:
repello proporción 1:4, en el caso de la pared de Louvers, están ser¿ln pintadas con
anticorrosivo a dos manos tal como se indica en los planos.

4.10.2. PAREDES DE TABLA YESO

Pared de Tabla Yeso de %", forro a dos caras, según el detalle en plano, incluye perfilería de
estructura metálica de acero galvanizado. (Canaleta de carga calibre 22 (4. 10x0.90x0.6cm)

@1.22m; canal listón de calibre 20 (3.17x2.22x0.60cm) @61cm, canal de amarre callbre 22
(4.10x2.54cm) y postes calibre 20 (6.35x3.2cm)), forros de tabla yeso similar o superior a
USG Tabla Roca, Incluye enmasillado y lijado de la tabla yeso.

4.103. FASCIA DE DUROCK

Esta actividad consiste en el suministro e lnstalación de Fascia de DUROCK, altura 0.45 m,
considerar estructur4 flejeria de aluminio cal. 22, esquineros, encintado y enmasillado hasta
lograr un acabado uniforme y parejo si¡ detalles. Considerar andamios metálicos, incluye
pintura color blanco resistente a la humedad (Código de pintura PANTONE I l-4800 TPX).

4.10.4. CIELO FALSO DE PVC

Suministro e instalación de cielo falso de PVC, color blanco en área exteriores del edificio
administrativo, con perfilería de cielo de PVC, Comisa, perñl exterio¡ e interior, unión H,

f

incluye andamios para su instalación, considerar una altura m¿íxima de

aproximadamente

metros

r\
',t .9iii*".i1,,\\é;j (
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El Contratista deberá considerar lo descrito en planos, deberá suministrar los materiales en

su totalidad y calidad, mano de obra calificada, herramientas y estructuras de andamios

seguros para los empleados que realicen esta actividad.

El contratista deberá instalar el cielo raso de acuerdo con las recomendaciones hechas por el

Supervisor y especificaciones del fabricante.

4.10.5. RANURAS PARA INSTALACIONES

Hacer todas las ranuras que demande el proyecto de conformidad a los planos: resanar las
ranuras. Esta actividad incluye, pero no se limita a:

o Ranuras para fontaneria.

4.10.6. OBRAS DE ACABADOS.

Este trabajo incluye
Cielo falso, pintur4 revestimientos en general de paredes, pisos, tal como se indica en los
planos y en las especificaciones.
Suministro de todos los materiales y equipo necesarios para cumplir a cabalidad con el
contenido de la presente seccióq llevando a cabo trabajos varios relacionados, según planos
y especificaciones.
En el caso de las pmedes que presenten hongos, estas deber¿in ser limpiadas y resanadas a fin
de elimina¡ todo tipo de daños en la pared, utilizar sellado¡es e impermeabilizantes.

4.10.7. PINTT]RA

Esta sección incluye: Mano de obr4 materiales, herramientas y equipo, servicios y
supervisión requeridos para ejecutar las obras de pintura exterior e interior, trabajos
decorativos, indicados en los planos de detalles arquitedónicos de acabado y con el alcance
señalado en los dibujos y especificaciones.
Las siguientes especificaciones cubren la pintura y todos los acabados, a menos que se

indique lo contrario en los planos.
El Contratista debe leer y ser orientado por las condiciones generales establecidas en las
Especificaciones del Proyecto, deberá proporcionar toda la mano de obra, materiales,
utensilios, escaleras y equipos necesarios para el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
los Planos y Especificaciones.

a Las obras especificadas en esta sección incluyen, pero no se limitan a: Lavado a

presión y limpieza abrasiva a chorro.

Preparación superficial de los substratos, según sea requerida para"{g4frn4pión de

la pintur4 incluyendo la limpiez4 reparación de grietas peqq$fas*¡¡i¡ehXg y
acabado de superficies. lí*. 

,. "T 
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Pintura de zonas y señalización de tráfico en superficies interiores y exteriores en

donde se especifique en pavimentos de concreto o de asfalto.

Repintado de superñcies existentes y acabado cuando sea adyacente trabajos nuevos

de pintura (donde aplique), incluyendo preparación de las superficies y las capas de

base y acabado.

La mano de obra debeni ser de primera calidad, la pintura no deberá ser aplicada en las
superficies exteriores estando húmedas. Superficies exteriores e interiores deberán estar
completamente limpias antes de ser pintadas. Todas las superficies metálicas deberán ser

lavadas para rernover sucio, aceite y grasa.

El óxido de las superficies metálicas a ser pintadas deberá ser removido con un cepillo de
alambre o lijadas. Las superficies galvanizadas deberán ser tratadas con el ácido adecuado o
con un fosfato de zinc cristalino.

4.10.8. LIMPIEZA GENERAL

En el piso se quitariá.n todas las partículas de mortero adheridas con la espátula y luego se le
pasara el cepillo de alambre para quitarlas totalmente.
Los vidrios se limpianin en sus dos car.§ con agua, esponj a y finalmente con papel . Se lavarán
los marcos de tela metálica.
Se hará la limpieza de puertas, ventanas, losa sanitari4 paredes y cielo, que pudieran haber
quedado impregrradas de pintura, morteros u otros. Luego se limpiará con agua, limpiador en
polvo y esponja.
Una vez temrinado el Proyecto y antes de proceder a 1a revisión final, el Contratista rernoverá
del sitio de la obra todo material excedente, procediendo a la limpieza tanto de los jardines

como de los edificios.
Acarreo de desperdicios
El cont¡atista debení mantener el sitio el edificio libre de acumulación de materiales de
desperdicio y basura de sus empleados, subcontratistas o de los proveedores de materiales y,
a la terminación del Proyecto, el Contratista deberá desalojar toda la basura ¡estante, todas

sus herramientas, sus andamios y materiales sobrantes, y dejar la obra en condición habitable
y completamente limpi4 incluyendo los lugares circundantes.

Percepción, Recepción provisional y Entrega Final:
A solicitud de1 contratista, el supervisor y sus asesores, si es apropiado, deberán efectuar la
inspección pre-final y entregar al contratista una lista de asuntos pendientes que deberiin ser
corregidos, en los siguientes días acordados.
Después de que estas correcciones se hayan efectuado, el supervisor deberá programar ung -

inspección para la terminación provisional del proyecto que incluya al dueño del proyecto y

a

a

I
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LOTE NO.3: "PROYECTO DE REMODELACION DE LA ADUANA EL
POY T]BICADO EN EL DEPARTAMENT O DE OCOTEPEOT]E"

CAPÍTULO I

1.10. REQUISITOS GENERALES DEL PROYECTO
17. Las condiciones generales y otros documentos contractuales son aplicables a cada

una de las secciones de estas especificaciones.

18. Las estipulaciones contenidas en esta sección son aplicables a cada una de las

secciones de estas especifi caciones.

19. Instrucciones de Fabricantes: Se seguirrin las instrucciones de fabricantes, en el
transporte, manejo, bodegaje e instalación de materiales, a menos que se indique de

otra manera en los documentos del contrato.

20. Trabajadores:

g) El Contratista deberá mantener estricta disciplina y buen orden entre sus trabajadores
y se empleará mano de obra calificada.

h) No se permitirá beber licor, fumar o consumir drogas dentro de la obra.

i) El personal que se ernplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser

responsable e idóneo y poseer la suficiente práctica y conocimiento para que sus

trabajos sean aceptados por la Supervisión

2 l. Responsabilidad Laboral:

Página I

al conffatista de la obra y, al mismo tiempo, el supervisor deberá entregar una lista final de
los asuntos pendientes que deberiín ser corregidos.
En la inspección de la terminación provisional de la obra, a menos que la obra sea rechazada
en su totalidad, el dueño del proyecto, el supervisor y el contratista deberán firmar el acta de
recepción provisional que indica la fecha de ocupación por el dueño, el inicio de las garantías
y la fecha de la inspección final del proyecto.
La inspección final de terminación deberá asegurar que todas las deficiencias indicadas en el
acta de recepción provisional han sido corregidas de acuerdo con lo solicitado en dicha acta,

si al encontrase todo correcto se procederá a la firma del acta de recepción final del proyecto
Previo a la inspección de terminación final, el contratista presentará constancia escrita de
parte de todos los subcont¡atistas y proveedores principales de no tener adeudas pendientes
con ellos, igualmente presentará el finiquito labo¡al de todos los trabajadores que
intervinieron en el desarrollo del proyecto.

tt\'"'
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Queda claro que El Propietario es ajeno a cualquier conflicto laboral que surja en el

lapso del desa¡rollo del proyecto, de forma que todas las sanciones o multas en que

se pueda incurrir son responsabilidad exclusiva del contratista o de sus

subcontratistas.

22. Limpieza:

El contratista deberá mantener el iárea de construcción en buen est¿do y limpio durante

su desarrollo.

23. Orden de Prioridades: El Formato de Oferta, Planos y Especificaciones Técnicas son

complementarios entre sí, en caso de presentar contracción el orden de prioridades

sení el siguiente

o Planos.

o Actividades descritas en el Formato de Oferta.

o EspecificacionesTécnicas.

24. Acceso a Bitácora:

g) El Supervisor del Contratista

h) El Residente del Contratista

i) El Supervisor de la Propietario

1.11. PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS

7. A menos que se indique de otra manerq el contratista deberá proveer a su costo todos los

materiales, mano de obra, equipo, herramientas, tÉnsporte y servicios públicos,

incluyendo el costo de conexión de acometidas provisionales, si la supervisión lo ordena.

8. Supervisor de El Propietario (Supervisión Extema):

El Propietario contará con una empresa Supervisora para controlar, vigilar, supervisar y
dictaminar técnicamente sobre los cambios solicitados que demande el proyecto para el

desarrollo y la adecuada terminación de los trabajos que le ha encomendado al contratista,
rigiéndose por las leyes y ordenanzas vigentes y todo el conjunto de disposiciones,
anteriormente mencionadas.

q
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6. Se realizar¿in reuniones periódicas del supervisor y el contratista. Todo lo tratado er estas

reuniones será debidamente documentado e¡r una bitácora de proyecto, y se llevará un
registfo de los asuntos pendientes con su descripción y fecha programada de entrega.

Estas entregas se ingresan a la programación de supervisión y senín revisadas en la fecha
programada de terminación para luego ser recibidas y quitadas del registro de asuntos

pendientes.

1.I3. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR

Programa de Construcción:
m) El contratista, inmediatamante después de haber ganado el proceso píra el_@¡¡trato,

deberá preparar y entregrir para la aprobación del Supervisor O" ao*rgÉQq5 
r-.

' '.. ll " :4, i5\n ii\",.;, .i)
Pásina lfudé'l6E

9. Supervisor de El Propietario (ADUANAS): El Propietario tendrá como enlace entre el

Contratista y la Supervisión, un Ingeniero o Arquitecto de la Administración Aduanera

de Honduras, el cual velará por los intereses de El Propietario.

Los siguientes documentos y todo lo que en ellas se contieng forman parte del conjunto
de disposiciones a observarse:

. Especificaciones Técnicas del Proyecto.

o Aclaraciones de dudas

o Planos generales

¡ Contrato de Construcción

o Oferta del Contratista

o Permisos

o Bitácora del Proyecto

o Estudios tecnicos ¡eferentes al Proyecto.

1.12. REI]NIONES EN LA OBRA

5. Se realizará una reunión de pre construcción ent¡e el Supervisor, el representante del
dueño (ADUANAS) y el Contratista, esta será realizada en el sitio del Proyecto antes de

que se dé inicio a 1a obra, con el propósito de resolver dudas del Proyecto, para dar mayor
orientación a cada uno de los participantes sobre los requisitos de los documentos del

contrato; para informar al contratista de la responsabilidad del supervisor hacia el dueño,

para las inspecciones y para elaborar program$ de reuniones e inspecciones que se

deberiiLn de realiza¡ durante el transcurso del proyecto.
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Programa cronológico del desarrollo de las ob¡as. El Programa de Obra deberá estar

detallado suficienternente y en forma de diagrama de barras preparado por el método

de cálculo de la ruta crítica, incluyendo fechas de inicio y terminación de cada

actividad.

n) El contratista deberá dar notificación al supervisor, con un minimo de 24 horas de

anticipación, sobre trabajo que cubra o que haga dificil la inspección de elementos

estructurales, de plomería o mecánicos y eléctricos. Si se ejecutara el trabajo sin

haberse dado notificación previa al Supervisor, el Contratista deberá remover el

trabajo que implica la inspección bajo su costo.

o) Temrinada la construcción el Contratista suministrará un juego de planos detallados

estrictamente de acuerdo con la obra ejecutada y aprobada por el Supervisor, en fisico
y en digital utilizando el aplicativo AutoCAD en cualquiera de las dos últimas

versiones para rcalizar con toda facilidad la identificación durante los trabajos de

mantenimiento preventivo y correctivo, así como las certificaciones de inspección y
aprobación, manuales de operación y mantenimiento

p) Las muestras de los materiales a instala¡ en el Proyecto son elementos ñsicos a
proveer por el contratista sin ningún costo para El Propietario que ilustran materiales,

equipos, colo¡es o mano de obra, y awdan a establecer el modelo que se seguirá y
contra el cual servirá de pariimetro para la recepción del trabajo final.

q) Armados. Para evitar tener que rechazar el armado de un elemento estructural que

deba ser aprobado por la Supervisión, se exiginí al contratista presentar planos sobre

el armado definitivo y no el mostrado en los planos, el cual no contiene información

sobre los haslapes, distancias mínimas a nodos, estribos adicionales en zona de

traslapes, etc.

(ft
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r) En su plan de trabajo, la Supervisión establece que, en caso de encontrarse problernas

relevantes, elaborará y presentará a ADUANAS un informe especial con los

problernas detectados y se hariín sugerencias sobre las medidas y acciones que deberá

adoptarse.
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I.14. CONTROLES DE CALIDAD
3. Las Especificaciones Técnicas, caracteísticas fisicas y químicas de todos los materiales

y obras terminadas serán verificadas en forma aleatoria por El Propietario (ADUANAS)
y la Supervisión antes y durante todo el proceso de construcción, solicitando a través del

Contratista las pruebas de campo que se consideren necesarias para verificar la calidad

de las mismas y aprobar o rechazar cualquier trabajo de acuerdo con la Especificación
Técnica del Proyecto normas internacionales y reglamentos relacionados.

1.14.1. MATERTALES Y EQUTPO

Los materiales de esta obra serán nuevos, excepto si se indica de otra manera en las

especificaciones: de la calidad especificada, y debení haber suficiente cantidad para

facilitar la rápida ejecución del trabajo.

a

a

El contratista deberá, si se le requiere, presenta¡ comprobantes de calidad para

cualquier material.

Los materiales que no cumplan con los requisitos de los documentos de contrato
deberán ser desalojados del proyecto por el contratista sin costo alguno para el dueño

del Proyecto, aun cuando ya hayan sido instalados.

El Contratista deberá revisar los tiempos de entrega por parte de los proveedores o
fabricantes de materiales o equipos especiales que requiera el Proyecto que no se

encuentren en mercado local y haya que pedirlos al extranjero, esto para evitar atrasos en

el Proyecto. Se aclara lo anterior, ya que los atrasos en la ortrega de equipo y materiales
no será motivo de modificar el tiempo de entrega del Proyecto.

a

1.14.2. TER]VIINACION DE CONTRATO
Limpieza:
El contratista deberá mantener el sitio del edificio libre de acumulación de materiales de
desperdicio y basura de sus anpleados, subcontratistas o de los proveedores de materiales y,
a la terminación del Proyecto, el Conkatista deberá desalojar toda la basura ¡estante, todas
sus herramientas, sus andamios y materiales sobrantes, y dejar la obra en condición hg!|áSlix"..
y completamente limpia, incluyendo los lugares circundantes. ü . . -., \-.-
Recepción Provisional y Entrega Final: ({.. t ji
!'¡i '+;,!^"'"*

""l';-.rr*g/
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i) A solicitud del contratista, el supervisor y sus asesores, si es apropiado, deberrin

efectuar la inspección pre-final y entregar al contratista una lista de asuntos

pendientes que deberán ser corregidos, en los días establecidos por el supervisor de

ADUANAS

j) Posterior a la incorporación de las correcciones, el supervisor deberá programar una

inspección para la Recepción Provisional que incluya al propietario del proyecto y al

contratista, a la vez, la empresa contratista deberá entregar una lista final de los

asuntos pendientes a corregir.

k) En la inspección de la Recepción Provisional, a menos que la obra sea rechazada en

su totalidad, el propietario, el supervisor y el contratista deberán firmar el acta de

Recepción Provisional que indica la fecha de, el inicio de las garantías y la fecha de

la inspección final.

l) La inspección final de terminación deberá asegurar que todas las deficiencias

indicadas en la recepción provisional han sido corregidas de acuerdo con los términos

del acta de Recepción Provisional.

1.143.DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LA OBRA
El contratista deberá entregar para la liquidación del proyecto:
g) Juegos de Planos actualizados, en fisico y digital, conteniendo los cambios efectuados

durante la construcción. Estos deben reflejar el estado final de la obra y documentos

del trabajo realizado si éste difiere de los documentos del contrato.

h) Manuales con las instrucciones de operación con las instrucciones de opcración,

Mantenimientos de equipos, y materiales, así como la garantía de estos.

i) Códigos de pinturas, impermeabilizantes o cualquier otro producto necesario para cl

mantenimiento preventivo y periódico de las edificaciones y sus equipos.

04
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I.I4.4.DOCT]MENTOS IMPORTANTES DE LA OBRA
e) Cuando sea requerido que haya garantías por escrito más a1lá de un año después de

la Recepción Provisional de cualquier partida de trabajo, el contratista deberá adquirir

dichas garantías y/o documentos de seguridad con la dirección correcta y las firmas

necesarias a favor del dueño. Estos documentos deberiín ser entregados al propietario

del proyecto (ADUANAS) antes de 1a liquidación del proyecto.

f) La entrega de garantías y de documentos de seguridad no dejan al contratista sin

obligación de responsabilidad de cualquier otra cláusula en este contrato.

1.14.5. SUSPENSIÓN Y MODIFICACIONES
g) Si el contratista suspende el trabajo, pafe de él por negligencia o por no cumplir con

alguna indicación de los documentos o disposiciones a observarse, e incluso si no hay

acuerdo común sobre el valor de algún trabajo adicional, E1 Propietario tiene e1

derecho a completar el trabajo o a corregir cualquier deficiencia en el mismo,

deduciendo los gastos en que incurra por ello de los pagos pendientes al contratista,

o bien por medio de las ñanzas correspondientes.

h) El Propietario (ADUANAS), a través de sus autoridades respectivas, podrá solicitar
la ejecución de trabajos adicionales, hacer cambios o deducciones en uno o varios

renglones de trabajo, debiéndose hacer 1os ajustes necesarios en el valor del contrato.

i) En todo caso, e1 contratista presentará, previo a ejecutar 'cualquier' trabajo adicional,

el valor del mismo. Este será revisado, discutido y aceptado o no por el Supervisor

previa aprobación del Propietario. No se podrá iniciar cualquier trabajo adicional sin

aprobarlo previamente.

CAPÍTULO 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.2. TRABAJOS PRELIMINARES

Bodega General:
El contratista deberá proveer y mantener en la obra la bodega para almacenamiento de
herramientas y materiales que requerirán un buen control que puedan ser dañados

P
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expuestos a humedad e internperie, igual que la documentación referente al control de dichos
materiales y equipo en general, así también contara con un área extema techada para
materiales que por su tamaño no pueda ingresarse en la bodega
Demolición:
El trabajo consistirá en 1a demolición de las paredes, muros, aceras, ñrmes de concreto y
todas aquellas actividades solicitadas en los planos, mediante la mano de obra no cualificada
(peon y ayudante) y equipo especializado como un compresor de aire con sus respectivas
muletas y barrenos perforadores. Esta actividad no recupera material destruido, incluye el
acarreo de material de desperdicio.
Desmontaje:
Consiste en el desmontaje de Desmontaje de canal metálico doble de aguas lluvias, laminas,
cielo falso y cables electricos, producto del desmontaje de los canales tal como se indica en

los planos.

Se debe de considerar que el canal que se va a desmontar es doble, es decir el un canal esta

sobre el otro, esto sin afectar la cantidad de M.L de canal tal como se indica en las actividades
descritas en el detalle de presupuesto por actividades
Limpieza de tuberías
La actividad consiste en la limpieza de bajantes de aguas lluvias de 3" (tres pulgadas) de

ancho, eliminando obstrucciones, sedimentos y residuos que puedan afectar el rendimiento
del sisterna, mediante equipos de limpieza a presión. En el caso de encontrar daños durante
la limpiez4 se deben reemplazar las partes afectadas utilizando materiales compatibles con
el sisterna existente.
Botado de m¡terial producto de demoliciones y desmontajes
Los materiales sobrantes o inadecuados deber¿i,n ser retirados por el Contratista de la zona de
obras.

4.3. DRENAJES

Instalación de drenajes:

Esta actividad consiste en Suministro e instalación de tubos de PVC diámetro de 3" (trcs
pulgadas) para bajantes de agua lluvia considerar perforaciones, resane de paredes, y
materiales necesarios para su correcta instalación, para esta actividad se debe de asegurar
que los tubos sean resistentes a la corrosión y al desgaste causado por condiciones
climáticas adversas.

Realizar perficraciones necesarias en las paredes o estructuras para permitir la instalación
de los bajantes y ubicm las perficraciones de manera estratégica para ¿rsegurar un flujo
eficiente y evitar obstrucciones.

4
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Realizar un sellado adecuado alrededor de las perforaciones en las paredes para prevenir
filtraciones de agua y aplicar material de resane para restaurar la integridad estructural y
estética de las paredes afectadas por las perforaciones.

Para la instalación de la tubería se debe de utilizar abrazaderas de sujeción adecuadas
para fijar los tubos a la estructura de manera firme y segura.

Realizar las conexiones necesarias con codos y accesorios de PVC para asegurar una ruta
continua y eficiente del agua.

El contratista deberá realizar pruebas de flujo de agua para asegurar que los bajantes
funcionen correctamente y no haya fugas.

4.4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

C¡n¡les de Aguas Lluvias Metálico

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de canal de aguas lluvias metálico
de lámina de acero galvanizado calibre 24, las uniones debenln ser selladas con sellador
elastomérico a base de poliuretano grado profesional que no escure, el cual cura con la
humedad y protección adicional con pintura, la cual consta de una base epóxica más un
esmalte de acabado que brinde protección adicional contra la corrosión y factores
ambientales.

Instalación: Instalar el canal de aguas lluvias de maneta precisa y nivelad4 evitando el
empozamiento del agua en los canales.

Para su fijación utilizar soportes adecuados para garantizar la estabilidad y resistencia del
sisterna de drenaje.

El contratista deberá realizar pruebas de estanqueidad despues de la instalación para
verificar la eficacia del sellador y asegurar que no haya fugas en las uniones.

Esta actividad incluye instalación de liíminas en traslape que fueron desinstaladas en el
desmontaje de los canales existentes, así como también todo el cielo falso y sistema
eléctrico

Plumas vehiculares metálicas

Esta actividad consiste en el Suministro e instalación de pluma metál!¡¡g¡¡[átqpcceso
vehicular con materiales de alta calidad y resistenciq como acero g+$Zade.e.\ro

{i" - '"'" i'i
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inoxidable dada las condiciones climáticas de la zona

El cont¡atista deberá determinar la longitud y altura adecuadas de la pluma de acuerdo

con lo descrito en los planos, proporcionando un sisterna de elevación eltciente y
confiable que puede ser controlado manualmente

Tambien se deberá fijar la pluma de manera segura mediante la instalación de una base

sólida y cimentación adecuada.

El contratista tambien deberá señalizar de manera clara la pluma para indicar su presencia

y evitar daños accidentales por parte de los vehículos, dicha pluma deberá ser pintada con
color reflectante amarillo anticorrosivo para aumentar la visibilidad de esta

El contratista deberá incluir la demolición de concreto, excavación, construcción de dos

cimentaciones de concreto armado para anclaje de placas metálicas, relleno con material
de sitio y botado de material sobrante.

"Equivalencia de normas y códigos"

Cuando en el Contrato se haga referencia a las norrnas y codigos específicos con cuyos requisitos
deban cumplir 1os trabajos a ser ejecutados o las pruebas a que deban ser sometidos, se aplicaran
las disposiciones de la última edición o revisión de las normas y codigos pertinottes en vigenci4
salvo que expresamente se estipule otra cosa en el Contrato. Cuando dichas normas y codigos sean

nacionales, o estén relacionados con un pais o región determinados, se aceptarián otras normas

reconocidas que aseguror una calidad susta¡rcialmente igual o superior a la de las normas y codigos
especiñcados supeditados al examen y consentimiento preüos por escrito del Supervisor de Obras.

El Contratista debení describir detalladamente por escrito las diferencias que existan ent¡e las

frl\
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normas especificadas y las que propone como altemativ4 y presentarlas al Supervisor de Obras
por lo menos 30 días antes de la ferha en que desee contar con su consentimianto, Si el Supervisor
de Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan una calidad en igual o
superior, el Contratista deberá cumplir con las normas especiñcadas en los documeritos."

Estas notas para preparar las Especificaciones tienen como único
objetivo el de informar al Contratante o a la persona que redacte los
documentos de licitación y no deben incluirse en los docr¡mentos
finales.

Seccién VIII. Lista de Cantidades

FORMA DE PARTICIPACIÓN: LAS EMPRESAS DEBERAN DE
PRESENTAR SU OFERTA DE FORMA TOTAL ES DECIR POR
TODOS LOS LOTES OUE SE DESCRIBEN EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LOTE I. REMODELACION DE LA ADUANA EL FLORIDO UBICADA
EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN

I
148 de 168

PRESUPUESTO

Proyecto Remodelación, Aduana EL Florido

L-Ibicación Aduana de El Florido, Municipio de Copan Ruinas

Contratante Administración Aduanera de Honduras

UNIDAI) CANTIDAI)ITEllI DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL
t Preliminares

1.01
Desmontaje de lamina existente en árca de
andenes de revisión

M2 30.00

M2 17.001.02 Demolición de firme de concreto

Desmontaie y corte de estructura metálica ML 18.001.03

Desmontaje de ventana y balcón en area de
andenes M2 12.00

1.04

TINIDAD 1.001.05 Desmontaje de poste de madera de 40 pies

MLDesmontaje de Fascia de Durock

¡<¡i\
Desmontaje de tubería hid¡osanitaria obsoleta
(tubería de ducha en baño de anden)

ML 2I .07

P

REMODELACION DE ANDEN Y PR-EDIO

1.06 50.00



1.08
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M2 1.50
Demolición de pared de cerámica en área de
ducha

1.09
Desmontaje de puerta de madera en iáre¿ de baño
de anden de reüsión

UNIDAD 1.00

l.l0 Limpieza general de paredes intemas de baño de
anden de revisión

M2 22.50

l.lt
Botado de material (incluye todos los
desperdicios producto de la remodelación
realizada en la Aduana)

GLOBAL L00

l.l2
Corte de arboles (El corte debe ser desde la raíz),
incluye solicitud de pemriso ante la alcaldía de
Copan ruinas

LINIDAD 4.00

I .13
Desmontaje de cielo falso de tabla yeso en área de
baño

M2 3.84

2 Readecuación de baño anden

2.01

Suministro e instalación de tubería de l/2", SDR-
17 para AP, en conexiones de duchas

ML 3.00

2.02

Suministro e inst¿lación de ducha y sifón de piso
tipo push en iírea de duchas de baño, incluye
todos los materiales necesarios para su correcta
instalación

UNIDAD 1.00

2.03

Suministro e instalación de cielo falso de tabla
yeso, con su respectiva perfilería y materiales
necesarios para su correcta instalación

3.84

2.04

Suministro e instalación con de pintu¡a color
blanco (código de pintum PANToNE I 14800
TPx)

M2 22.00

2.05

-----: 
- -J.UU

Repello y pulido de pared donde se instalo para la
tubería de la ducha

Construcción de bodega

M2 1.50

3.01 Limpieza general en área de construcción M2 52.00

3.02
Trazado y marcado con equipo tradicional, para la
ubicación muro perimetral ML 23.00

3.03 Excavación de material común M3 8.92

3.04

Relleno con material Selecto (CBR mayor o igual
al 30%, índice de plasticidad máximo de 6, y
compactado al 95olo del Proctor modificado),
Incluye : Suministro de material, topografia

M3 55.00

3.05

Emplantillado de concreto pobre de 5 cm, ancho
60 cm, fc : 180 kgf/cm2

ML 22.00

3.06
Cimentación de mamposteria con piedra de ripio
(incluye lloraderos de 3")

M3 17.16

!
.t ltt/\
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3.07
Zapata aislada de 0.4 x 0.4, e0.25 con ¿1#4. A.S

3.08

Solera S-1 de 0.20 mX0.2Om, 4#3 + #2@0.20m,
fc : 210kgflcm2, fY : 4200 kglcm2

ML 22.00

3.09

Columna de 0.2 x 0.2,4#3 y #2@20 cm, concreto
de fc: 2l0keflcm2, fy = 4200 kglcm2

ML 33.00

3.10

Firme de concreto de e : 0.07 m, con malla
electrosoldada 6-6 /lO-10, fc= 210keÍ/cm2
(Escobillado)

M2 53.00

3.1 I

Pared de Bloque de l5 cm, 1#3@2 hiladas +
l#3@0.50m vertical y liga de cemento y arena

MZ 52.00

3.12
Sellado de boquetes en área de ventanas
existentes (incluye repello y pulido) M2 12.00

3.13

Solera S-2 de 0.20 m X 0.15m, 4#3 + #2@0.20m,
f c : 2l0kefl cm2, fu : 42OO kslcm2

ML 22.00

3.14 Repello y pulido de paredes con mortero I :4

3.15

Construcción de acera de concreto de l5 crn de
espesor, incluye excavación, armado de hierro con
malla electrosoldada 6-6n0-10, fc = 2l0keflcn2

78.00

3.16

Sumistro e Instalación de Fascia de DLIROCK
altura 0.6 m, considerar estructura, flejeria de
aluminio cal. 22, esquineros, encintado y
enmasillado hasta lograr un acabado uniforme y
parejo sin detalles. Considerar andamios
metálicos, incluye pintura color blanco resistente
a la humedad (Código de pintura PANTONE I I -
4800 TPX).

ML 54.00

Sub Total L
4.00 Pintura en bodega

4.01 Suministro e instalación de sellador en paredes
nuevas (incluye lijado de paredes)

M2 I16.40

4.02

Suministro e instalación con de pintura color
blanco (Código de pintura PANTONE I 14800
TPX). (incluye casetas de control,anden,cuarto
eléctrico y edificio adrninistrativo) incluye
andamios / (paredes exteriores)

M2

4.03
Suministro e instalación con de pintura color
amarillo (Código de pintura PANTONE l30C).
(incluye casetas de control, anden, cuarto eléctrico
y edificio administrativo) (paredes exteriores)

2.15

4.04
Suministro e instalación con de pintura color azul
(Código de pintura PANTONE 0.1 I 8-6C).
(incluye casetas de control, anden, cuarto electrico
y edificio administrativo) (pa¡edes exteriores)

M2 5.40

^r*
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Sección VIII. Planos

4.05 M2 26.44

Suministro e instalación con de piatura color azul
(Código de pintura PANTONE 285C). (incluye
casetas de control, Módulos TIMS, cuarto
eléctrico y edificio administrativo y barandal de
concreto

5.00 Puertas y Ventanas

5.01

Suministro e instalación de portón metálico de
dos hojas de 2 metros de ancho y 2.20 de alto
(incluye contramarco, bisagras, llamador y llavín
de alta durabilidad y todos los materiales
necesarios para su correcta instalación)

UNIDAD 1.00

5.02
Suministro e instalación de puerta metálica de
liimina troquelada de 0.9 m x 2.10 m, con pintura
anticorrosiva a dos manos, incluye contramarco,
bisasras, llamador y llaün de alta durabilidad

UNIDAD 1.00

Suministro e instalación de ventanas corredizas de
vidrio fijo central, dimensión de 0.4 m x 3.57 m,
marcos de aluminio anodizado color negro (V-1)

LTNIDAD 3.00

5.03

5.04

6.00

Suministro e instalación de malla tipo Mosqui-
Red, con á¡gulo de tubeía de 1", pintada con
anticorrosivo a dos manos (Instalación en área de

Estructura de techo de bodega

veatana

M2 4.30

6.01
Estructura de techo para bodega con canaleta con
canaleta HG de 2"x4" @1.00m y lamina
Troquelada color blanco calibre 26

M2 60.00

M2 30.006.02

Instalación de lamina de techo previamente
desinstalada, incluye sellado de agujeros gue se

haya ocasionado durante el desmontaje de la
lamina

ML
6.03

Suministro e instalación de ügas metálicas de
tubo estructura de 4" x 4"

7.00 Instalación eléctrica de bodega

7.Ot

Suministro e instalación LAMPARA LED 2 x 4
SUPERFICIAL 2 tubos (18 watts) I20V 6500K
LUZ BLANCA. Incluye (herrajes, cable eléctrico
y ductería hasta panel eléctrico el cual se

encuentra en el baño del anden)

LTNIDAD 6.00

,¡
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7.02

suministro e instalación de Tomacoriente doble
polarizado 120V 20A para circuito de fuerza de
área. lncluye caja de 2 x 4, ranurado, sellado
ductería y cableado y cualquier otro material para
su correcta instalación. color blanco. Su conexión
se debe realizar hasta panel eléctrico el cual se

encuentra en el baño del anden

7.03

Suministro e instalación de intemrptor de Luz
15A" l20A l20V [sencillo] color blanco. Incluye
caja de 2 x 4 ranrrado, sellado, ductería y
cableado y cualquier otro material para su
correcta instalación;

IJNIDAD 1.00

L.
8.00 Construcción de cerco de malla tipo reia

8.01

Suministro e instalación de cerco de malla tipo
reja color blanco, altura 2 Mts, incluye pofón de
acceso del mismo material y postes de acero de
2.5 Mts color blanco, abrazaderas para sujeción
de la malla y demás materiales necesarios para su

correcta instalación

ML

8.02
Construcción de dados de concreto de 0.3 x 0.3,
con profundidad de 50 cm para sujeción de postes
de concreto

M3 2.70

8.09
Cimiento de mampostería de 0.25 m x 0.15 m, se
profundiza 15 cm (repello y pulido de la cara
vista)

M3 4.05

,.00 Pintura y señaiización

L-

9.01

Suministro e instalación con de pintura color
blanco (Código de pintura PANTONE 1 14800
TPX). (incluye casetas de control,anden,cuarto
eléctrico y edificio administrativo) incluye
andamios / (paredes exteriores) / se deben realizar
trabajos preüos tal como se indica en las
especificaciones técnicas M2 335.00

9.02

Suministro e instalación con de pintura color
amarillo (Código de pintura PANTONE 130C).
(incluye casetas de control, anden, cuafo eléctrico
y edificio administrativo) (paredes exteriores) / se

deben realizar trabajos preüos tal como se indica
en las especificaciones técnicas M2 225.00

Sección VIII. Planos

UNIDAD 2.00
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9.03

Suministro e instalación con de pintu¡a color azul
(Cóügo de pintura PANTONE 0.1 l8-6C).
(incluye casetas de control, anden, cuarto eléctrico
y edificio administrativo) (paredes exteriores) //
se deben realizar trabajos previos tal como se
indica en las especificaciones técnicas

9.04

Suministro e instalación con de pintura color azul
(Código de pintura PANTONE 285C). (incluye
casetas de control, Módulos TIMS, cua¡to
electrico y edificio administrativo y barandal de
concreto) / se deben realizar trabajos previos tal
como se indica en las especificaciones técnicas M2 252.00

Suministro y señalización con pintura
termoplástica par¿ alto tr¿fico, ancho de línea de
l0 cm (color blanco)

ML 410.00

9.06

Suministro y señalización con pintura
termoplástica para alto trafico, ancho de línea de
10 cm (color Amarillo, línea cartral)

ML 340.00

9.07

Suministro y señalización con pintura
termopliística para alto trafico, ancho de línea de
l0 cm (color Amarillo, á¡ea de parqueos)

ML 140.00

9.08

S¡¡ministro e instalación con pintura termoplástica
para alto frafico en bordillos ubicados en
diferentes puntos de la Aduana

M2 220.00

9.09

Suministro y señalización con pintura
termoplástica para alto trafico, para flechas (color
blanco)

M2 t 5.50

9.r

Suministro e instalación de tope de polietileno
negro con pintura amarilla, para estacionamiento,
con dimensiones de 1.80 x 0.15 x 0.10 UNIDAD 6.00

9.11

Suministro e instalación de pemo expansor
metálico de ll2" x 4-1/2", pan instalación de
topes LTNIDAD 18.00

9.12 Suministro de Cono Reflectivo 36" 2 Collares UNIDAD 20.00

I
10.00 Instalaciones eléctricas (EXTERIORES)

10.01

Suministro e instalación de poste concreto
centrifugado 40 pies 750kgs GLOBAL 1.00

10.02 Suministro cruceta de madera 04x05x96" (8') UNIDAD 1.00

10.03 Suministro cruceta de madera 04x05x48" (4') UNIDAD 1.00

10.04 Suministro aislador suspensión ANSI 52-9 UNIDAD 6.00

10.05
Suminist¡o lm platina tirante 1/4xl-ll2x30
cla$iero 112 - 518 UNIDAD 3.00

Sección VIIt. Planos

M2 230.00

ÜA!-
Página 153 de 168

9.05

Sub Total L



10.06 UNIDAD

Sección VIII. Planos

2.00
Suministro cortacircuitos lbu 20/34.5kv 100a

ecic-34.5/150-100Ib

10.07 Suministro pararrayo 27kv 5ka polímero T]NIDAD 1.00

10.08
Suministro alambre cobre desnudo 06 (50kg
1384) ML 120.00

10.09 Suministro cable retenido 1/4 ML I15.00

10.10
Suministro preformado retenida ll4 gde-1104
dess-0108 / ee14b UNIDAD 5.00

Suministro pemo de retenida cu¡vo 5/8x12 UNIDAD 2.00

10.12 Sumilistro perno rosco corrida 5/8x20 UNIDAD 2.00

Suministro perno maqüna 5/8x12 UNIDAD 8.00

10.14
Suministro 1m arandela atadrad,a galv. 2 x 2 x
3/16 x 5/8 (11/16) UNIDAD 20.00

10.15
Suministro conector aluminio cal44a44 (yc25a25)
a: liO b: 1/0 I]NIDAI)

10.16
Suministro conector aluminio cal44a38 (yc25a2)
a: ll0b:2 UNIDAD

10.17 Suministro varilla polo tierra cobre 5/8x8 UNIDAD 1.00

10.18 Suministro varilla p/retenida 5/8x6 doble UNIDAD

10.19

10.20

Suministro lm ancla de retenida xl6 pequeña

asfaltada UNIDAD i.00

Suministro transformador-aceite 75.0 kva 34.5
120/240v UNIDAD

10.21 Suministro cable aluminio s/f ACSR l/0 ML 460.00

10.22 Suministro cable aluminio si f ACSR 2 ML 66.00

10.23 S,,ministro lm bastidor de 1 línea galv con base 2.00

10.24 Suministro aislador carrete porc. ANSI 53-2 UNIDAD 2.00

10.25
Suministro conector pin 3/0 pss-301 -6-1/2 (pH56-
r) UNIDAD 3.00

4.00

10.27 Suministro cable thhn 3/0 ML 30.00

10.28
Fusible para caja corta circuitos 20134.5 Kva, 100
Amps UNIDAD 1.00

10.29

Diseño eléctrico para tramite en la ENEE (incluye
georreferenciación y rernisión de proyecto para
aprobación de la ENEE) GLOBAL 1.00

Tramite de garantía por KVA instalado (Pago de
despeje de 75 kva), el cual deberá ser cancelado
por el contratista, el contratante solo
proporcionara la inforrnación legal Solicitada por
la ENEE GI,OBAI, 1.00

Sub Total L
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Sección VIII. Planos
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LOTE 2. REMODELACIÓN DE LA ADUANA AGUA CALIENTE
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Mobiliario

11.01

Suministro de silla Ejecutiva Respaldo Alto Peso
Max 300Lb UNIDAD 7

l 1.02 Suministro de silla de espera con base cromada UNIDAD 3

I 1.03
Suministro de cama ortopédica unipersonal
(incluye sabana, almohada, y edredón) UNIDAD 2

1 1.04

Suministro e instalación de televisor de 50" Smart
tv, entrada IIDMI, inclui¡ cable HDMI y base
para instalación de TV en Pa¡ed LTNIDAD 1

1 1.05

Suministro de Horno tostador de 2 bandejas,
aparato electrónico de buena calidad y alta
durabilidad L]NIDAD 1

1 1.06
Suministro de refrigerador de 19 pies, color gris
de buena calidad y alta durabilidad TINIDAD I

1 1.07

Suministm de estufa de 20" de cuatro
quemadores, color gris (buena calidad y alta
durabilidad) UNIDAD I

I 1.08

Suministro de closet prefabricado de 2 metros de
altura, opciones en MDP y MDF de 6 puertas y 3
gavetas LINII)AD 2

I 1.09

Suministro de cafetera de capacidad de 12 tazas,
diseño en color Negro. de buena calidad y alta
durabilidad T]NIDAD I
Suministro e instalación de estantería tipo Rack
de 3 niveles, para almacenamiento de

11.10 veI UNIDAD 5

Total
L

PRESUPUESTO
Provecto Remodelación, Aduana de Agua Caliente
Ubicación Aldea Agua Caliente, Munici de Santa Fe, Depafamento de Ocotepeque.
Contratante Administración Aduanera de Honduras

ADUA¡IA DE AGUA CALMNTE
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAI) CANTIDAI) P.U. TOTAL

1.00 Preliminares

t,0l Desmontaje de malla ciclón (Altura
I .82 metros) 15.72
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Desmontaje de cerco de alambre de
púas (Altura 0.5 metros)

M.L 15.72

15.72
Desmontaje de aros de varilla lisa de

3/8 " (Altura 0.4 metros)
M.L.

M.L. 6.001.04

3.65M21.05
Demolición de bordillo de concreto,
en área de cerco de malla

4.00UNIDAD1.06

Limpieza de tubería metálica de
maquinas de abe acondicionado (ver
imagen en plano de cualo de
maquinas)

15.71M31.07
Demolición de elementos de concreto
/ rampa de inspección del anden

M2 900.001.08
Limpieza de paredes de edificio
administrativo y casetas

1.94M31.09
Demolición de pavimentos asfaltico
para construcción de cuneta de aguas

lluvias

M3 7.751.10
Excavación de material comriLn, para

construcción de canal de Aguas
lluvias

120.00

Desmontaje de canal de Aguas lluvras
en área de techo, considerar
desmontaje de lamina de Aluzinc en

áreas donde se remplaza el canal
(traslapes)(ver detalle en planos)

1.11

M2 84.00Limpieza de laminas de techo en á¡ea

de andenes
t.t2

Global 1.00
Desmontaje de barandal de tubo
estructural (ver imagen en
especificaciones técnicas)

l.13

M3 8.00
Demolición de rampa de concreto,
área de andenes

t.t4

M2 5.00Demolición de firme de concreto, iirea
de andenes

1.15

Elementos metálicos2.00

ML 120.00

Suministro e instalación de canal de
aguas lluvias metálico de lamina de

acero galvanizado calibre 24, las
uniones deberán ser selladas con
sellador elastomérico a base de
poliuretano grado profesional que no
escurre, el cual cura con la humedad y
protección adicional con pintura, la
cual consta de una base epóxica más

un esmalte de acabado. (ver detalle en
planos) (incluye instalación de

laminas en traslape que fueron

2.01
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desirstaladas en el desmontaje de los
canales existentes)

66.002.02

Suministro e Instalación de Cerco de
Malla Ciclón de con postes de tubo
estructural de 2" de O, la altura y el
espaciamiento se muestra en los
planos. Incluye portón con sus
sistemas de porta candados
y candado, todo de acuerdo al detalle
en planos constructivos, y pintura
anticorrosiva color gris.

M2

19.362.03

Suministro e instalación de Rejilla
metalica de ángulo de I l/2"x I 112" x
ll8" @ 2.5cm marco de ángulo de
2" y2" xl I 8" incluye pintura
antico¡rosiva a dos manos (,argo de
rejilla 35.20 m, ancho 0.55 m, las
rejillas se deben hacer eú secciones de
5 m, ver detalle en planos)

M2

Suministro e instalación de barandal
metálico de tubo estructural (pintado
con pintura anticorrosiva, color azul)

M.L 3.00

3.00 Elementos de concreto
Construcción de cuneta interceptora
de aguas lluüas de mampostería,
dimensiones de 0.55 x 0.7, ver detalle
en planos (incluye desconexión y
conexión de tubería de agua potable)

ML 35.20

3.02
Repello y pulido de paredes con
mortero 1:4, en área de andenes

M2 16.00

Firme de concreto de e : 0.07 m, con
malla electrosoldada 6-6110-10, fc:
21.0keflcm2

M2 6.00

4.00 Cielo falso y tabla yeso

W-
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4.0r

Suministro e instalación de cielo falso
de PVC, color blanco en área
exteriores del edi fi cio adm inistrativo,
con perfilería de cielo de PVC,
Comisa, perfrl exterior e interior,
unión H, incluye andamios para su
instalación, alh¡ra máxima de techos
es 6.00 metros a

M2 415.00

4.02

Sumistro e Instalación de pared de
Tabla yeso para exteriores @anel de
cemento resistente a la humedad), en
área exterior del edificio considerar
estructura, flejeria de alumi¡io cal.
22, esquineros, encintado y
enmasillado hasta lograr un acabado
uniforme y pa§o sin detalles
Considera¡ andamios metáücos,
incluye pintura PANTONE 1 1-4800
TPX

M2 33.00

4.03

Sumistro e Instalación de Fascia de
DUROCK, altura 0.45 m, considerar
estructura, flejeria de aluminio cal.
22, esquineros, encintado y
enmasillado hasta lograr un acabado
uniforme y parejo sin detalles.
Considerar andamios metálicos,
incluye pintura color blanco resistente
a la humedad (Código de pintura
PANTONE 114800 TPX).

ML 130.00

5.00 Pintura y señalización

5.01
Suministro y señalización con pintura
termoplástica para alto trafico, ancho
de línea de 10 cm (color blanco)

M.L 790.00

5.02

Suministro y señalización con pintura
termoplástica para alto trafrco, ancho
de línea de 10 cm (color Amarillo,
línea central discontinua)

M.L 140.00

5.03

Suministro y señalización con pintura
termoplástica para alto trafico, ancho
de línea de 10 cm (color Amarillo,
área de parqueos y casetas)

M.L 672.00

M2 106.00s.04

Suministro e instalación con pintura
termoplástica para alto trafico en
bordillos ubicados en diferentes
puntos de la Aduana

UNIDAD 5.00

rl!'c '.

5.05

Suministro e instalación de tope de
polietileno negro con pintura amarilla,
para estacionamiento, con
dimensiones de 1.80 x 0.15 x 0.10

i
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5.06
Suministro e instalación de pemo
expansor metálico de l/2" x 4-112",

instalación de
UNIDAD i5.00

5.07
Suministro de Cono Reflectivo 36" 2
Collares

UNIDAD 15.00

5.08

Suministro e instalación con de
pintura color blanco (Código de
pintura PANTONE l1-4800 TPX).
(incluye casetas de control, Módulos
TIMS, cuarto electrico y edificio
administrativo) incluye andamios

M2 930.00

5.09

Suministro e instalación con de
pintura color amarillo (Código de
pintura PANTONE 130C). (incluye
casetas de control, Módulos TIMS,
cuarto eléctrico y edificio
administrativo y barandal de
concreto)

M2 40.00

5.10

Suministro e instalación con de
pintura color azul (Código de pintura
PANTONE 0.1 18-6C). (incluye
casetas de control, Módulos TIMS,
cuarto eléctrico y edificio
adñiinistrativo)

M2 80.00

5.11

Suministro e instalación con de
pintura color azul (Código de pintura
PANTONE 285C). (incluye casetas

de control, Módulos TIMS, cuafo
eléctrico y edificio administrativo y
barandal de concreto)

M2 460.00

6.00 Control vehicular

6.01

Suministro e instalación de banera
vehicular electrónica, soporta brazo
Telescópico de hasta 6
metroVTiernpo de Apertura 6
segundos, con brazo recto sin
iluminación para barreras, Panel de
Control de Acceso para 2 Puertas,
lector de tadetas UIIF, Tarjetas [JHF,
UPS APC BackUp UPS 1600V,
incluye materiales de instalación
como Tubería EMT más accesorios,
Tubería PVC C40. Cajas de Registro.
Cable UTP Cat 5, Cable 2Z4,Equipos
Eléctricos (serán 4 plumas dobles por
el Ancho de calzada (3 de 10.65 m) y
(l de 8.40 m))

Global 1.00

7.00
Ilabilitación de üüenda para
bodeqa

k^_
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Global 1.00
Desmontaje de instalaciones
eléctricas, 7 lámparas tipo roseta

M2 40.007.03 Limpieza y chapeo de áreas extenores

Limpieza y chapeo de áreas intenores MZ 12.547.04

2.007.05 LINIDAD

M2 2.507.06
Desmontaje de balcón metálico, de
2.20 x 1.23 (Nota: mismo será
nuevamente instalado)
Desmontaje de ventana tipo celosía
2.20 x 1 .20

M2 2.647.07

7.08
Desmontaje de malla ciclón (Altura
1.20 metros) ver detalle en planos

7.09
Tallado y pulido de boquetes de
puefas y ventanas

ML 13.70

UNIDAD 1.007.10
Suministro e instalación de llavín
arma fácil para portón metálico

Suministro e instalación de balcón
metálico color negro 2.19 x 1.20
(balcón desinstalado inicialmente)

UNIDAD 1.00

M27 .12

Suministro e instalación de pintura
anticorrosiva color negro en puerta
principal y balcón previamente
desinstalado

8.00

7.13

Suministro e instalación de pintura
anticorrosiva color negrc en pofón
principal y tubería de cerco de malla
ciclón

M2 9.00

7 .14
Suministro e lnstalación de Cerco de
Malla Ciclón de todo de acuerdo al
detalle en planos

ML 6.07

7,15
Suministro e inslalación da lampara
de techo

UNIDAD 6.00

7.16

Suministro e instalación de cielo falso
de PVC, color blanco con su
respectiva perfilería y materiales
necesarios para su correcla instalación

M2 34.00

7.17

Suministro e instalación con de
pintura color blanco (Código de
pintura PANTONE 11-4800 TPX).
Incluye resane con masilla y lijado en
paredes

M2 165.00

7 .01

Desmontaje de cielo falso existente
(incluye accesorios y flejeria
metálica

29.67

.:4.
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7.02

Desmontaje de puerta termoformada,
incluye contra marco

M.L 6.07
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Suministro e instalación de ventana
corrediza, con marco de PVC de 2.19
x 1.20

UNIDAD r.00

7.20
Suministro e instalación de ventana
corrediza, con marco de PVC de 0.4
x 0.46

UNIDAD 1.00

7.21

Suministro e instalación de estantería
tipo Rack de 3 niveles, para
almacenamiento de documentos, ver
dimensiones en planos de detalle

UNIDAD 6.00

TOTAL L

7.18
Suministro e instalación con de
pintura color azul (Código de pintura M2 10.00
PANTONE O.I I8-6C

LOTE 3. REMODELACIÓN DE LA ADUANA EL POY UBICADA EN
EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

PRESUPUESTO

Proyecto Remodelación, Aduana de EL POY
Ubicación Aldea San Rafael, Municipio de Ocotepeque

Contratante

REMODELACION DE OFICINAS

ITEM DESCRIPCIÓN I]NIDAI) CANTIDAD P.U. TOTAL
Desmontajes y demoliciones

r.01
Desmontaje de puertas incluye
contramarco

UNIDAD 2.00

1.02 Desmontaje de inodoros LINIDAD 2.00

1.03 Desmontaje de lavamanos UNIDAD 2.00

1.04
Desmontaje de lámina techo (estruc.
existente)

M2 9.32

Desmontaje de malla en ventana M2 0.40

1.06
Desmontaje de pluma metálica acceso
vehicular UNIDAD 1.00

1.07
Demolición de cielo falso iírea de
baños

M2 3.46

1.08
Botado de matedal (incluh todos los
desp€rdicios producto de la
remodelación)

GLOBAL 1.00

Instalaciones [Iidros¡nitarias

lat^-
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1.00

1.05

2.00 tl



2.01

Sumi¡istro e instalación de
Lavamanos de pedestal color blanco
(incluye grifo de buena calidad y
accesorios necesarios p¿rra su
instalación

2.00

Suministro e instalación de inodoro
ahorrador de agua color blanco
(incluye accesorios necesarios para su
instalación)

UNIDAD 2.002.02

Puertas v Yentanas3.00

UNIDAD l.003.01

Suministro e instalación de puerta
metálica de láLmina troquelada de 0.6
m x 2.06 m, con pintura anticorrosiva
a dos manos, incluye contramarco,
bisagras, llamador y llavín de alta
durabilidad (Color Gris)

UNIDAD 1.00

Suministro e instalación de puerta
metálica de l¿irnina troquelada de 0.64
m x 2.07 m, con pintura anticorrosiva
a dos manos, incluye contramarco,
bisagras, llamador y llavín de alta
durabilidad (Color Gris)

3.02

UNIDAD 1.003.03

Suministro e instalación de puerta
metálica de lámina troquelada de L00
m x 1.88 m, con pintura anticorrosiva
a dos manos, incluye contramarco,
bisagras, llamador y llavín de alta
durabilidad (Color C¡ris)

M2 0.40Suministro e Instalación de malla en
área de ventanas de baño

3.04

Área de atencién4.00

Global4.01

Suministro e instalación de mostrador
de lamina de hierro para atención de

los usuarios, pintado con pintura
anticorrosiva a dos manos color gris
(ver detalle en plano)

UNIDAD 20.00

Reparación de escuadras metálicas
existente en área de mostrador de

alención a los usuarios (área exterior
del edificio), deben ser lijas y pintadas

con anticorrosivo color gris a dos
manos color gris (incluye desmontaje
e instalación un vez pintadas)

4.02

Pluma metálica5.00

de 168

1.00

UNIDAD



s.0t

Suministro e instalación de pluma
metálica para acceso vehicular
(Incluye demolición de concreto,
excavación, construcción de dos
cimentaciones de concreto armado
para anclaje de placas metálicas,
relleno con material de sitio y botado

UNIDAD 1.00

de material sobrante cinta reflecliva

Sección IX. Formularios de Garanti¡s

Garantía de Mantenimiento de ls Oferta
FORMATO GARANTÍA/FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA

FECHA DE EMISIóN:

6.00 Techo

6.01

Suministro e instalación de techo de
lamina de Aluzinc color natural
callbre 26 incluye únicamente la
lamina y tomillos punta broca

M2 8.32

7.00 Cielo Falso

7.01

Cielo falso de tabla yeso con su
respectiva perfilería y materiales
necesarios para su correcta instalación
(área de baños)

M2 3.46

8.00

8.01

Suministro e instalación de asta de
bandera de hierro galvanizado, sobre
placa metiálica de 1/2", con pemos de
1", sobre pedestal de concreto, incluye
excavación, cimentación, armado de
zapata, dados de concreto y todo lo
que esta detallado en plano (ver
detalle en plano) incluye bandera y los
materiales necesarios para su
instalación

UNIDAD 1.00

9.00 Señalización

9.01 Snministro de Cono Reflectivo 36" 2
Collares

15.00

TOTAL L

AT'IANZADO / GARANTIZADO :
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NOMBRE, DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTÍA / FIA¡IZA
DE MAIYTENIMIENTO DE OFERTAN":

¡

Inst¡Iación de ¡sta de bandera

UNIDAD



DIRECCIÓN Y TELÉFONO:

Fianza / Garanría a favorde IaADMINISTRACIÓN eou¿Nrne DE HoNDURAS, para

garanlizar que el (Afianzado / Garantizado), mantendrá la OFERTA, presentada en la
licitación para la Ejecución del Proyecto:

" ubicado en

SUMA AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De IIasta:

BENEFICIARIO: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS, ACOMPAÑADA DE UNA
RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA.
Las garantías o fianzas emitidas a favor de la ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y
no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula oblisatoria.
Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta 1a corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante

durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa fi¡mar el Contrato, o
se rehúsa a presentar la Garantía y/o Fianza de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza IGarantí4 en la ciudad de
Municipio de
año

a los del mes de del

FIRMAAUTORIZADA
Garantía y/o Fianza de Cumplimis¡16

FORMATO GARANTIA/FIAIIZA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA/ BANCO

GARANTÍA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO NO:

FEC}IA DE EMISIÓN:

'4r:
"q,

ina ló4 de 168

AI.'IANZADO / GARANTIZADO:



DIRECCIÓN Y TELÉFONO:

Fiarua IGarantía a favor de Ia ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS,
para garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRI cada uno de los términos, cláusulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
Afianzado I Gmantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto:

ubicado en

SUMA
AFIANZADA / GARANTIZADA:

YIGENCIA: De Hasta:

BENEFICIARIO: ADMINISTRACIÓN ADUA¡{ERA DE HONDURAS
CLÁUSULA ESPECIAL oBLIGAToRIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS. ACOMPAÑADA DE UNA
RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTÍA,FIANZA.
Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realización automática v no deberán adicionarse
cláusulas oue anulen o limiten la cláusula oblisatoria.

Municipio de
año

a los del mes de del

rIRMAAUTORIZADA
Garantía y/o Fianzas de Calidad

FORMATOG ARANTIáJT'IANZA DE CALIDAD

ASEGURADORA / BANCO

GARANTÍA/FIANZA
DE CALIDAD NO:

\

" FECHA DE EMISIóN:
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En fe de lo cual, se ernite la presente Fiulr,a I Garantía, en la ciudad de

.



AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIR.ECCIóN Y TELÉFONO:

Fiarlza / Gara¡tia a favor de la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, para
garanlizar 1a calidad de obra del Proyecto:

Construido / enfegado por el
Afianzado / Ga¡a¡ttzado

YIGENCIA: De Hasts:

CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAI DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE
EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTÍA/FIANZA.
Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seníL¡r solidmias,
incondicionales, irrevocables y de realización automática v no deberán adicionarse
cláusulas que anulen o limiten la cláusula obliqatoria.

Municipio de
año

a los del mes de del

FIR]VIA AUTORIZADA
Garantía por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTÍAJT'IANZA POR A}{TICIPO
SEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIATIZA
DE ANTICIPO N":

Í'Bcu¿.nrBuuóN:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCIóNYTELÉFONO:
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ubicado en

SUMA
AFIANZADA / GARANTIZADA:

BENEFICIARIO: ADMINISTRACIóN ADUATIERA DE IIONDURAS

En fe de lo cual, se emite la presente Fia¡za I Garantí4 en l¿ ciudad de



Fianza / Garantía a favor de la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, para
gararúizar que el Afianzado / Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del
Beneficiario, de conformidad con los terminos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto:

" ubicado en
Dicho contrato en lo procedente se considerará como parte de la presente póliza.

VIGENCIA: De Hasta:

BENEFICIARIO: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE
EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.
Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse
cláusulas que anulen o limiten la cláusula obüsatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fia¡ua I Garantí4 en la ciudad de
Municipio de
año

a los del mes de del

FIRMAAUTORIZAD

SUMA
AFIA¡¡ZADA/GARANTIZADA:
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