

F-001-2025

VISTO BUENO

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central


A: **MARIO MONCADA GODOY**
COMISIONADO PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y
LA RECREACION

DE: **MARCIA EDITH DUARTE VALLADARES**
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO

FECHA: 12 de marzo de 2025

En respuesta a su solicitud mediante OFICIO CONDEPORT No. 082-2025 se otorga el Visto Bueno mediante Documento: **F-001-2025 CORRESPONDIENTE A LOS SCONTRATOS DE CONSTRUCCION DERIVADOS del proceso de LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-CONDEPOR-006-2024 "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL LOTE 6".**

1. MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-007-2024 "CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO DE FUTBOL 11 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACI, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, LOTE 12". Adjudicado a la empresa INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L.
2. MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-008-2024 "MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO LA ISLA, MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LOTE 6". Adjudicado a la empresa OBRAS Y DESARROLLO, S. A. DE C.V. (ODESA).



3. **MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-009-2024 “MEJORAMIENTO DE LA CANCHA TIPO FUTBOL 5 DE GRAMA SINTETICA Y TECHO (BIBERONES); MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 5 CON GRAMA SINTETICA Y TECHO (DIENTES DE LECHE); MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 9 CON GRAMA SINTETICA Y TECHO (FURIA SOLIS) EN EL COMPLEJO DEPORTIVO “JOSE SIMON AZCONA” TEGUCIGALPA, M.D.C. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN LOTE 11”.** Adjudicado a la empresa **CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES, S. DE R.L. (CONSUMO).**
4. **MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-010-2024 “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO RUBEN GUIFARRO CATACAMAS, OLANCHO. ETAPA I (CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL 11) LOTE 1”.** Adjudicado a la empresa **DISEÑO, CONSTRUCCION E INVERSIONES, S. DE R.L.(DCI).**
5. **MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-011-2024 “CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO DE FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA, ALDEA LOS CHORROS, EN EL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. LOTE 9”.** Adjudicado a la empresa **INGENIERIA GLOBAL, S. DE R. L.**
6. **MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-012-2024 “MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA NATURAL, ESTADIO ROBERTO DARIO CUEVA, BARRIO EL CAYO, MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLACHO. LOTE 2”.** Adjudicado a la empresa **PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES, S. DE R.L. (PROVIEM).**



7. MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-013-2024 "MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL, BARRIO LA LEONA, MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 5 CON GRAMA SINTETICA Y TECHO EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL DE TALANGA, TEGUCIGALPA, M.D.C. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. LOTE 10". Adjudicado a la empresa J.P.S. CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.
8. MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-014-2024 "CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA EN COLONIA 21 DE FEBRERO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL TIPO 11 CON GRAMA SINTETICA EN COLONIA NUEVA CAPITAL, TEGUCIGALPA, M.D.C. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN LOTE 11". Adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA ESPAÑA Y ASOCIADOS. S. DE R.L.
9. MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-015-2024 "CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA, UBICADA EN BARRIO EL CAMPO MUNICIPIO DE CAMASCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. LOTE 18". Adjudicado a la empresa DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS. S. A. DE C.V. (DICONSET).
10. MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-016-2024 "CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO 11 CON GRAMA SINTETICA EN COLONIA LA VEGA, TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. LOTE 8". Adjudicado a la empresa OBANDO CONSTRUCTORES S. DE R. L. (OBACO).
11. MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-017-2024 "MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS CON SISTEMA DE DUELA Y TECHO, BARRIO LA TRAVESIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES. LOTE 5". Adjudicado a la empresa MARTINEZ VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS Y ASOCIADOS, S. DE R.L. (MARVAS).



12. MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-018-2024 "CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO 11 CON GRAMA SINTETICA, EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. LOTE 3".

Adjudicado a la empresa TRANSPORTE TRANSEMERISFERIO, S. DE R. L.

13. MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-019-2024 "CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA, BARRIO LA SABANA, MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. LOTE 17". Adjudicado a la empresa CONSTRUYENDO EL FUTURO, S. DE R. L. (CONSTRUF).

14. MODIFICACION 1 CONTRATO No. CONDEPOR-020-2024 "CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA NATURAL, ALDEA COFRADIA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. LOTE 16". Adjudicado a la empresa CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS BARUCH, S. DE R.L. DE C. V.

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública. Y dado que la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento establece 4 (cuatro) tipos de Garantías en sus Artículos 99, 100, 104 y 105 siendo las siguientes:

1. Garantía de Mantenimiento de Oferta
2. Garantía de Cumplimiento de Contrato
3. Garantía de Anticipo de Fondos
4. Garantía de Calidad

No contempla Garantías de Calidad de Materiales y dado que este tipo de modificación tampoco esta establecida en las modificaciones para visto bueno, no seria necesario el visto bueno del CPC.



Verificada toda la información que se tuvo a la vista se da visto bueno a las modificaciones arriba mencionadas.

Este Visto Bueno no exime de ninguna responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Sinceramente,

Firma: Marcia Duarte SELLO
Nombre: **MARCIA EDITH DUARTE VALLADARES**
Numero: **128**

