

MONITORIO Y CONTROL

(*) Para las compras por lotes donde se haya adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondiente a la hora de contrato. (ingresar el número de compra)

Tipos de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consumo

Nº.	Número de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
					Etapas de Bases		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subselección y recomendación de adjudicación y notificación de resultado)		
		Comunicación a participar en el proceso	Recepción y apertura de ofertas	Evaluación de las ofertas	Notificación de resultados a oferentes				
		INCO	FI	NICO2	FIN2				
1	CM-SEDESPA-GC-014-2022 CONTRATACION DE FINANZAS REQUERIDAS POR CARGO DEL PERSONAL DE SEDESPA (29400)	54131514	10.000.00	3C	16/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
2	CM-SEDESPA-GC-003-2022 ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA VARIOS CARGOS (35200)	44121533	60.000.00	3C	16/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
3	CM-SEDESPA-GC-003-2022 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEDESPA (29200)	57101551	248.000.00	3C	16/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
4	CM-SEDESPA-GC-004-2022 ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMÁTICA OFFICE 365 (45190)	42315151	559.999.99	LP	19/09/2022	03/10/2022	10/10/2022	12/10/2022	17/10/2022
5	CM-SEDESPA-GC-005-2022 SUSCRIPCION DE DOMINIOS Y CERTIFICADOS DE SEGURIDAD WWW.ECOG.GOB.HN (45190)	42312204	14.000.00	3C	19/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	30/09/2022
6	CM-SEDESPA-GC-006-2022 ADQUISICION DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, CABLES, ADAPTADORES E INSUMOS INFORMÁTICOS Y SMARTONES	26115059	100.000.00	3C	19/09/2022	22/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	30/09/2022
7	GC-SEDESPA-GC-007-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER EQUIPO INFORMÁTICO, EQUIPO PARA IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS (22250)	81112501	699.999.00	LP	23/09/2022	10/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	18/10/2022
8	CM-SEDESPA-GC-008-2022 ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTA Y REPUESTOS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA, CDS, DVD, USB, DISCOS DUROS EXTERNOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA SEDESPA (39600)	44103103	100.000.00	3C	23/09/2022	28/09/2022	30/09/2022	03/10/2022	11/10/2022
9	CM-SEDESPA-GC-009-2022 ADQUISICION DEL SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA USO DE LA FLOTLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDESPA (DESEB, 35679, GAROLINA 35810)	15101506 15101505	165.000.00	3C	23/09/2022	28/09/2022	30/09/2022	03/10/2022	11/10/2022
10	CM-SEDESPA-GC-010-2022 ADQUISICION BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA Y BOTELLAS DE 500 ML. (31310)	24118111	49.000.00	3C	26/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	03/10/2022	11/10/2022
11	CM-SEDESPA-GC-011-2022 ADQUISICION ALIMENTOS VARIOS COMO AZÚCAR, AZÚCAR DE DIETA, AGUA PURIFICADA, CAFÉ, CHURROS, GALLETAS, REFRIGEROS, SEMILLAS MITAS, HIELO PARA CONSUMO DEL DESPACHO MINISTERIAL (31110)	55018195 50701909	80.000.00	3C	03/10/2022	10/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	18/10/2022
12	CM-SEDESPA-GC-012-2022 ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICAMENTOS PARA BOTODIN DE PAPERENOS AUXILIADOS (32310)	42172002	16.000.00	3C	03/10/2022	10/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	18/10/2022
13	CM-SEDESPA-GC-013-2022 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (39400)	30201710	10.000.00	3C	03/10/2022	10/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	18/10/2022
14	CM-SEDESPA-GC-014-2022 ADQUISICION VASOS PLÁTICOS DIFERENTE TAMAÑO DE MATERIAL PLÁTICO O FOAM, TENERON, CUCHARAS DESCHUBABLES (39400)	52151504	6.000.00	3C	11/10/2022	14/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	24/10/2022

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES

	Firma del Contratista (*)	Monto Comprometido (L)	No.	IMP



DOCUMENTO

PROCESO DE ADQUISICIONES ANEXO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL 2022

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Materia de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
					Etapa de Inicio	Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y estimaciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y modificación de resultados de ofertas	Etapa de Recepción y apertura de Ofertas	Etapa de Evaluación de las ofertas	
15	CM-SEDESPA-QC-015-2022 ADQUISICION DE PAPELERIA, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (31100)	44121764 44121765	186,000.00	3C	11/10/2022	14/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	24/10/2022
16	CM-SEDESPA-QC-016-2022 ADQUISICION PARA MATERIAL DE LIMPIEZA, JABON DE MANO PARA DISTRIBUIDOR, ESCOBAS, ASISTIN, TRAPEADOR, DETERGENTE EN POLVO, CEPILLO PARA BANO, CLORO, PASTILLAS PARA BANO (31100)	47131502	50,000.00	3C	11/10/2022	14/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	24/10/2022
17	CM-SEDESPA-QC-017-2022 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRERIA COMO SERI LLAVES, LLAVINES, VALVULAS, ACCESORIOS PARA LAVAMANOS E INODORO, DOBLEPREGA, PEGAMENTO DE PVC, TORNILLOS, CLAVOS, ETC PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (36930)	23171619 27111515	20,000.00	3C	19/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	01/11/2022
18	CM-SEDESPA-QC-018-2022 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS COMO SERI EXTENSIONES, REGLETAS, CONDUCTORES CABLES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (35300)	39121407	28,000.00	3C	19/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	01/11/2022
19	CM-SEDESPA-QC-019-2022 ADQUISICION DE MATERIALES DE PVC (35800)	31231313	1,000.00	3C	19/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	01/11/2022
20	CM-SEDESPA-QC-020-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, BOLSAS Y OTROS (35800)	24111503	6,000.00	3C	19/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	01/11/2022
Total			L. 2304,988.98						

Fecha de emisión: 06/08/2022

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba


[Signature]


SELLLO

MONITORIO Y CONTROL

(*) Para situaciones por las que se realice adjudicación mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponde a la fecha del contrato adjudicado en menor cantidad.

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
Fecha	Monto del Contrato	No. del Contrato	Etapa del Contrato publicada en Hondurascompas con hiperenlace	
	L. 0.00			

[Signature]


ONCAE