

N°	Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría	Categoría	Monto Estimado	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						
					Etapa de Inicio	Recepción y apertura de ofertas	Inicio de ejecución de las obras	Finalización de las obras	Actuación de las obras	Finalización de las obras	Firma del Contrato
1	Adquisición de Fianzas de Fidelidad y Seguros	25400	43,741.25	2C	08/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	01/03/2023	02/03/2023		
2	Adquisición de Puertas de Vidrio	23100	181,531.95	3C	21/02/2023	03/02/2023	07/02/2023	09/02/2023	14/02/2023		
3	Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23200	215,700.00	3C	06/02/2023	09/02/2023	14/02/2023	16/02/2023	22/02/2023		
4	Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39100	35,987.30	2C	07/03/2023	10/03/2023	14/03/2023	16/03/2023	17/03/2023		
5	Contratación de Servicios de Hosting Institucionales	45100	30,399.47	2C	09/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	29/03/2023	30/03/2023		
6	Adquisición de Servicios de Internet de Banda Ancha	25700	204,000.00	3C	16/03/2023	21/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	27/03/2023		
7	Adquisición de Seguros Vehiculares	25400	120,508.75	3C	10/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023		
8	Adquisición de Alimentos, Bebidas y Cubertería Desechable	31110	222,213.00	3C	10/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023		
9	Adquisición de Productos de Artes Graficas	33400	8,212.74	2C	10/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023		
10	Adquisición e instalación de Sistema de Firewall	42600	17,259.00	2C	10/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023		
11	Contratación de Servicios de Vigilancia Vehicular por GPS	29200	280,000.00	3C	10/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	24/04/2023		
12	Adquisición de Productos de Papel y Cartón	33100	50,000.00	2C	13/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	27/04/2023		
13	Adquisición de Bolsas y Materiales Plasticos varios	35800	200,000.00	3C	13/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	27/04/2023		
14	Adquisición de Bolsas de Vestir	35800	41,860.00	2C	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	28/04/2023	02/05/2023		
15	Adquisición de Gomas Industriales	32310	28,750.00	2C	19/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	28/04/2023	02/05/2023		
16	Adquisición de Gomas Industriales	32310	20,250.00	2C	22/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	02/06/2023		
17	Adquisición de Cubertería	39400	8,904.26	1C	22/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	02/06/2023		
18	Adquisición de Ventiladores de Torre	42120	10,000.00	1C	31/05/2023	05/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	09/06/2023		
19	Contratación de Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25300	141,000.00	3C	05/06/2023	08/06/2023	12/06/2023	14/06/2023	16/06/2023		
20	Adquisición de Repuestos y Accesorios de Equipos de Computación	39600	281,600.00	3C	05/06/2023	08/06/2023	12/06/2023	14/06/2023	16/06/2023		
21	Adquisición de Utiles y Equipos de Oficina	39200	37,860.00	2C	08/06/2023	08/06/2023	12/06/2023	14/06/2023	16/06/2023		
22	Contratación del Servicio de Mantenimiento del Edificio Institucional	42120	227,847.00	3C	08/06/2023	13/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	23/06/2023		
23	Adquisición de Equipos Eléctricos (separar reglas y UPS accesorios y equipo de comunicación)	23100	16,000.00	2C	08/06/2023	13/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	23/06/2023		
24	Adquisición de Libros, Revistas y Periódicos	39300	295,018.05	3C	08/06/2023	13/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	23/06/2023		
25	Adquisición de Pasajes Nacionales	42510	20,000.00	2C	12/06/2023	15/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	23/06/2023		
26	Adquisición de Pasajes Internacionales	33500	188,785.00	3C	12/06/2023	15/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	23/06/2023		
27	Adquisición de Relianado de Escritorios	2,000.00	2,000.00	1C	12/06/2023	15/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	23/06/2023		
28	Adquisición de Relianado de Escritorios	35100	100,000.00	3C	19/06/2023	22/06/2023	26/03/2023	28/06/2023	30/06/2023		
29	Adquisición de Pasajes Nacionales	35400	72,000.00	3C	19/06/2023	22/06/2023	26/03/2023	28/06/2023	30/06/2023		
30	Adquisición de Pasajes Internacionales	26110	110,210.00	3C	19/06/2023	22/06/2023	26/03/2023	28/06/2023	30/06/2023		
31	Contratación de Servicio de Catering	150,000.00	150,000.00	3C	23/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	01/07/2023	05/07/2023		
32	Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	29100	69,789.95	3C	23/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	01/07/2023	05/07/2023		
33	Contratación de Limpieza de Alfombras y Estructuras Internas	23360	150,000.00	3C	07/08/2023	21/08/2023	24/08/2023	30/08/2023	01/09/2023		
34	TOTAL PACC	39100	130,392.70	3C	07/08/2023	21/08/2023	24/08/2023	30/08/2023	01/09/2023		
			3,792,331.42								

Fecha de emisión: 19/5/2023

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

Firma de la Persona que aprueba

Encargado de Gerencia Ejecutiva de Operaciones
Ing. Edgardo Espinoza

Firma de la Persona que aprueba

Firma de la Persona que aprueba

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Firma de la Persona que aprueba

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO



Firma del contrato (*)

Monto del contrato

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL 2023

No.	Nombre de la Adquisición	Objeto Gasto	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Notificación de resultados a oferentes		Fecha
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Inicio 2	Fin 3	Fin 3	Fecha	
1	Contratación de los Servicios de Vigilancia Privada del Edificio Institucional	29200	L 448,500.00	LP	1/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
2	Adquisición de Licencias Informáticas Office 365	45100	L 373,430.53	LP	10/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	
3	Adquisición de Equipo Informático	42600	L 960,000.00	LP	05/06/2023	19/06/2023	09/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	
4	Adquisición de Muebles Varios de Oficina	42110	L 380,000.00	LP	05/06/2023	19/06/2023	09/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	
5	Contratación de Servicio de Seguridad de Traslado de Personas y Activos	29200	L 434,308.00	LP	03/07/2023	17/07/2023	19/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	
TOTAL PACC			L 2,596,238.53								

Fecha de emisión:

19/5/2023

Cargo de persona que aprueba

Francisca G. Hernández Administrativa

Nombre de Persona que aprueba

Topd Chimus

Firma de la Persona que aprueba

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte a del contrato registrado en HondiCompras

ID	Fecha	Monto del Contrato (*)	Monto del Contrato
			L. 0.00