

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Alimentos y Bebidas para Personas (agua refrescos)	50202300	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	10/4/2019
2	Alimentos y Bebidas para Personas (dulces galletas churros)	50161509	L. 6,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	12/4/2019
3	Alimentos y Bebidas para Personas (café, cremora, te)	50181708	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	23/4/2019
4	Papel de escritorio	14110000	L. 40,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	29/3/2019
5	Productos de papel y carton	14111700	L. 85,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	3/5/2019
6	Repuestos y accesorios (discos duros)	43201803	L. 3,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	14/6/2019
7	Aceites grasas y lubricantes	15121500	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	13/2/2019
8	Utiles de escritorio oficina y enseñanza	44111900	L. 90,059.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	25/4/2019
9	Equipo de computacion (computadoras, impresora, escaner)	43000000	L. 35,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	23/8/2019
10	Aplicaciones informaticas (hospedaje del sitio)	43231500	L. 4,500.00	Contratación Directa	CD	NA	22/3/2019	23/3/2019	22/4/2019	22/5/2019
11	Productos quimicos de uso personal	53131634	L. 1,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	21/3/2019
12	Llantas	25171900	L. 44,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/7/2019
13	Repuestos y accesorios (tintas)	60121800	L. 150,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/7/2019
14	Especies Timbradas y valores (Papel sellado/timbres/ papel para titulos de propiedad)	14111525	L. 10,704.00	Contratación Directa	CD	NA	6/5/2019	7/5/2019	6/6/2019	6/7/2019
15	Alimentos y Bebidas	50181708	L. 2,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	2/7/2019
16	Licencias antivirus	43233205	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	2/7/2019
Total			L. 577,263.00							



UNIDAD ADMINISTRADORA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha

Cargo de persona que aprueba

Coordinadora de Adquisiciones

Nombre de Persona que aprueba

Gladys Georgina Carranza



FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorias						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Especialista en Control de Calidad		L. 240,000.00	Consultoria	3C	5/4/2019	15/4/2019	16/4/2019	1/5/2019	16/5/2019
2	Especialista en Sistematización de Procesos		L. 240,000.00	Consultoria	3C	5/4/2019	15/4/2019	16/4/2019	1/5/2019	16/5/2019
3	Especialista Técnico Legal		L. 240,000.00	Consultoria	3C	5/4/2019	15/4/2019	16/4/2019	1/5/2019	16/5/2019
4	Abogado y Notario		L. 176,000.00	Consultoria	3C	20/7/2019	30/7/2019	31/7/2019	15/8/2019	30/8/2019
Total			L. 896,000.00							

Fecha de emisión:

19/6/2019

Cargo de persona que aprueba

Coordinadora de Adquisiciones

Nombre de Persona que aprueba

Gladys Carranza



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y rescisión de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de transporte	78180100	L. 200,000.00	3C	16/2/2019	26/2/2019	27/2/2019	14/3/2019	19/3/2019
2	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de comunicación	83112902	L. 25,000.00	2C	13/1/2019	23/1/2019	24/1/2019	8/2/2019	13/2/2019
3	Servicio de Imprenta Publicación y Reproducción	82120000	L. 3,000.00	2C	21/4/2019	1/5/2019	2/5/2019	17/5/2019	22/5/2019
4	Primas y Gastos de Seguro	84131500	L. 180,000.00	3C	31/12/2018	10/1/2019	11/1/2019	26/1/2019	31/1/2019
5	Ceremonial y Protocolo (alimento para reuniones)	78101501	L. 9,500.00	2C	19/5/2019	29/5/2019	30/5/2019	14/6/2019	19/6/2019
6	Productos de Artes Gráficas	82000000	L. 6,000.00	2C	21/6/2019	1/7/2019	2/7/2019	17/7/2019	22/7/2019
7	Diesel	15100000	L. 120,000.00	3C	20/1/2019	30/1/2019	31/1/2019	15/2/2019	20/2/2019
8	Herramientas menores	27110000	L. 2,000.00	2C	29/6/2019	9/7/2019	10/7/2019	25/7/2019	30/7/2019
9	Equipo Vario de Oficina (aires acondicionados)	44101500	L. 96,000.00	3C	16/2/2019	26/2/2019	27/2/2019	14/3/2019	19/3/2019
10	Internet (servicio de internet y cable)	81112100	L. 96,000.00	3C	1/1/2019	11/1/2019	12/1/2019	27/1/2019	1/2/2019
11	llantas y cámaras de aire	25171900	L. 40,000.00	2C	15/4/2019	25/4/2019	26/4/2019	11/5/2019	16/5/2019
12	Tintas y Toners	60121800	L. 90,000.00	3C	14/7/2019	24/7/2019	25/7/2019	9/8/2019	14/8/2019
13	Servicio de Limpieza Aseo y Fumigación	76111501	L. 10,000.00	2C	13/8/2019	23/8/2019	24/8/2019	8/9/2019	13/9/2019
14	Repuestos y accesorios (baterías para vehículos)	40161500	L. 18,500.00	2C	26/8/2019	5/9/2019	6/9/2019	21/9/2019	26/9/2019
15	productos de Aseo y Limpieza	47131605	L. 22,000.00	2C	9/6/2019	19/6/2019	20/6/2019	5/7/2019	10/7/2019

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
16	Materiales electricos (lamparas, reopuestos para lamparas)	39101605	L. 8,000.00	2C	10/8/2019	20/8/2019	21/8/2019	5/9/2019	10/9/2019
17	Dos motocicletas con seguro,rotulo y matricula	25101801	L. 100,000.00	3C	16/2/2019	26/2/2019	27/2/2019	14/3/2019	19/3/2019
18	Diesel	15100000	L. 66,000.00	2C	9/6/2019	19/6/2019	20/6/2019	5/7/2019	10/7/2019
19	Primas y Gastos de Seguro (seguro de equipo de campo)	84131500	L. 90,000.00	3C	14/6/2019	24/6/2019	25/6/2019	10/7/2019	15/7/2019
20	Mantenimiento y Reparacion de equipo de transporte	78180100	L. 200,000.00	3C	11/6/2019	21/6/2019	22/6/2019	7/7/2019	12/7/2019
21	Repuestos y accesorios (bateria para equipo GPS)	26111701	L. 30,000.00	2C	10/7/2019	20/7/2019	21/7/2019	5/8/2019	10/8/2019
22	Publicidad y Propagana (publicaciones en periodicos)	55101504	L. 81,000.00	3C	8/7/2019	18/7/2019	19/7/2019	3/8/2019	8/8/2019
23	Construccion y colocacion de rotulos	55101513	L. 108,000.00	3C	10/8/2019	20/8/2019	21/8/2019	5/9/2019	10/9/2019
24	Mantenimiento y reparacion de equipos (aire acondicionado)	72102302	L. 50,000.00	2C	2/8/2019	12/8/2019	13/8/2019	28/8/2019	2/9/2019
25	Mantenimiento y reparacion de edificios	72101901	L. 10,000.00	2C	31/5/2019	10/6/2019	11/6/2019	26/6/2019	1/7/2019
Total			L. 1,661,000.00						

Fecha de emisión:

19/6/2019

Cargo de persona que aprueba

Coordinadora de Adquisiciones

Nombre de Persona que aprueba

Gladys Carrabza



PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha


 FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)													
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 180,000.00	L. 301,000.00	L. 437,000.00	L. 116,559.00	L. 852,500.00	L. 13,000.00	L. 627,704.00	L. 412,000.00	L. 194,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 180,000.00	L. 481,000.00	L. 918,000.00	L. 1,034,559.00	L. 1,887,059.00	L. 1,900,059.00	L. 2,527,763.00	L. 2,939,763.00	L. 3,134,263.00	L. 3,134,263.00	L. 3,134,263.00	L. 3,134,263.00	
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)													
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
INDICADOR DE EFICACIA													
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	A	A	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 3,134,263.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor>=90 90>Valor>=85 85>Valor>=80 80>Valor>=75 75>Valor>=70 70>Valor>=65 65>Valor>=60 60>Valor

A	B+	B	C+	C	D+	D	E
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua		Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC.				
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC			Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC				
A			F				
Excelente Desempeño Mantener desempeño			Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE				

Fecha de emisión:19/06/2019
Cargo de persona que aprueba
Coordinadora adquisiciones
Nombre de Persona que aprueba Gladys Carranza


FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO