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CARTA DE INVITACIÓN  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

LPN-SIT-017-2022 
 

“Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico de la  Carretera Central: 
Marale – Empalme carretera Yoro, Sub-Tramo A: Marale-Sulaco, Ubicada en el 

Departamento de Francisco Morazán y Yoro”  
 

Comayagüela M.D.C. 29 de julio 2022 
 
Estimados Señores: 
 
El Gobierno de la Republica de Honduras ha asignado a la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT), como organismo ejecutor, fondos necesarios para ejecutar 
Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Carretera Central: 
Marale – Empalme carretera Yoro, Sub-Tramo A: Marale-Sulaco, Ubicada en el 
Departamento de Francisco Morazán y Yoro”. Para lo cual se hace la invitación a 
participar la Licitación Pública Nacional, a todas la Compañías Constructoras Hondureñas 
Precalificadas en la SIT, en Obras viales Categoría “1” e inscritas en el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras CICH  y de acuerdo con su capacidad técnica para este 
tipo de obra.  
 
El Proyecto se financiará con Fondos Nacionales del Gobierno de Honduras. La licitación 
se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional establecidos 
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
 
Los Documentos de Licitación se encuentran disponibles de forma gratuita y digital para 
su consulta y entrega en las oficinas del Despacho de la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT), ubicadas en el Barrio La Bolsa, Comayagüela M.D.C. (traer dispositivo 
de almacenamiento), o puede ser adquirido en la plataforma de HONDUCOMPRAS. 
 
La oferta (original, 1 copia y 1 copia digital) deberán ser entregadas en forma impresa en 
sobres sellados el 29 de Agosto del 2022 a las 11:00 AM. en el Salón de Usos Múltiples 
de la SIT, Barrio La Bolsa, Comayagüela M.D.C., donde serán públicamente abiertas en 
presencia de las personas que asistan al acto, funcionarios de esta Secretaría y 
representantes de los entes contralores del Estado designados. Todas las ofertas 
deberán estar acompañadas de una garantía de Sostenimiento de Oferta por un 
monto equivalente al 2% del valor de la oferta. 
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1. Descripción General: 
 
Carretera Principal.- El tramo Marale – Sulaco, tiene una longitud de 12.45 Km., se 
encuentra en los Departamentos de Francisco Morazán y Yoro, se inicia a 1.58 Km. 
adelante del Puente Maralito en la Estación 84+583.75, el trazado transcurre con rumbo 
Noroeste por terreno montañoso y ondulado, siguiendo el corredor de la carretera 
existente, rectificando el alineamiento horizontal y vertical para mejorar las condiciones 
geométricas de acuerdo a los parámetros de diseño establecidos. 
Posteriormente, se cruza la Quebrada Aguas en la Estación 85+583.50, se alcanza la 
aldea Mogote en la Estación 89+800, cruzando más adelante el río Siguapa en la estación 
91+344.04, donde se encuentra un puente de concreto con una longitud de 60 metros, el 
cual se encuentra en buen estado y es utilizado en el nuevo trazado. 
A partir de la Estación 92+000, la topografía presenta pendientes menos pronunciadas 
hasta la Estación 94+600. 
En la estación 94+600 se origina el Libramiento de la comunidad de Sulaco, el cual se 
desarrolla por el sector Norte de dicho poblado con una longitud de 2.43 Km. el 
alineamiento es totalmente nuevo, siguiendo dicho lineamiento se llega a la Quebrada 
Mazapa en la Estación 96+058 para enlazar con la carretera existente a Yorito en la 
Estación 97+030.90 At = 97+114.52 Ad, punto final del tramo referido. 
Accesos.- En el proyecto correspondiente a este tramo, incluye los accesos a Marale y 
Sulaco, el primero se origina en la Estación 74+717.47 (tramo El Porvenir-Marale) antes 
del puente Maralito, con una longitud de 0.32 Km., que se desarrolla por el camino 
existente hasta la comunidad de Marale. El segundo acceso corresponde a la comunidad 
de Sulaco, el cual se inicia en la Estación 94+800 con una longitud de 1.29 Km. sobre el 
camino existente. 
 

El tráfico actual por la carretera existente, es relativamente bajo de 1,415 vehículos que 
será proyectado para 20 años del período de diseño; razón por la cual no se considera un 
carril de ascenso y el pavimento a construir es de Concreto Hidráulico por Losas Cortas. 
El volumen de terracería es relativamente mediano, promediando aproximadamente 
65,000 m3/Km., no obstante las características montañosas en ciertos tramos del 
Proyecto. 
Las características de los suelos en ciertos sub-tramos de la sub-rasante, requieren la 
estabilización de la misma con geomalla, excluyendo los accesos a las comunidades de 
Marale y Sulaco que se utilizará la sub-rasante natural. 
El trazado vertical y horizontal obtenido, es satisfactorio a pesar de la característica 
montañosa de ciertos tramos del proyecto. El trazado aprovecha al máximo la estructura 
existente, como ser el puente Siguapa, con lo cual se ha reducido el costo de este 
componente.
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REPÚBLICA DE HONDURAS 

Secretaría de Infraestructura y Transporte 

(SIT) 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SIT-017-2022 
 

El Gobierno de la República de Honduras por medio de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y en aplicación de los Artículos No. 38, 41, 43 y 46 de La Ley de 
Contratación del Estado, INVITA: A las Empresas Constructoras debidamente Precalificadas en Obras Viales Categoría-1, por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), 
a presentar Ofertas para el Proyecto: 

 
“Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Carretera Central: Marale – Empalme carretera Yoro, Sub-Tramo 

A: Marale-Sulaco, Ubicada en el Departamento de Francisco Morazán y Yoro”  
  

Podrán participar en el presente proceso de Licitación Pública Nacional, todas las Empresas precalificadas en Obras Viales Categoría-1, por la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT) y que de acuerdo con su capacidad puedan ejecutar este tipo de Proyectos. 
 
Dichas empresas deberán estar previamente inscritas y solventes en el Registro de Contratistas del Estado que para tal efecto lleva la Oficina Normativa de Contratación y 
Adquisiciones del Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones tributarias con el Estado. El Proyecto será financiado con Fondos Nacionales. 
 
Los documentos de Licitación podrán ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la página del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones 
(HONDUCOMPRAS) a partir del día 29 de Julio 2022. Cualquier aclaración o consulta a los Documentos de Licitación por parte de las empresas participantes deberán solicitarla al 

correo electrónico: redvialcontrataciones@sit.gob.hn, en los plazos establecidos en los Documentos de Licitación.  

 

La propuesta y demás documentos conteniendo toda la información requerida en el Documento Base de Licitación, deberá presentarse en el Salón de Usos Múltiples, en sobre 

cerrado dirigido a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a más tardar el día 29 Agosto del 2022, hasta las 

09:00 a.m., hora oficial de la República de Honduras, C.A., seguidamente a la hora máxima establecida para la recepción de ofertas se realizará el acto de apertura pública por las 
autoridades respectivas y en presencia de las personas que  deseen asistir al acto, y de los funcionarios designados por la Secretaría y por los Organismos Contralores del Estado. 
 
De lo actuado se levantará un acta que podrá ser firmada por los representantes de los oferentes que hayan participado en dicha audiencia pública de apertura de ofertas. 
 
La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrará una comisión que será integrada por los funcionarios que designe, quienes tendrán a su cargo el análisis de las 
ofertas y la formulación de la recomendación de adjudicación correspondiente. 
 

Comayagüela M.D.C., 29 de Julio del 2022 

  

 ING. MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO                                                                              XIOMARA CASTRO                                           

                           SECRETARIO DE ESTADO                                                                                                                        PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS      
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)                                                                                            

mailto:contrataciones@sit.gob.hn
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REQUISITOS 

 
Podrán participar en esta Licitación Pública Nacional, todas la Compañías Constructoras 

Hondureñas deberán estar Precalificadas en La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en  

Obras viales Categoría “1” e inscritas en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras CICH  y 

de acuerdo con su capacidad técnica para este tipo de obra. El proyecto se con fondos nacionales. 

 

Al Oferente se le instruye que toda documentación presentada deberá estar vigente y la que es 

presentada en fotocopia deberá estar debidamente autenticada. 

 

Nota: Se entregará Original y Dos (2) Copias del documento respectivamente firmadas, selladas y 

Foliadas. Así como en formato digital (USB). 
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A. Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones 

Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de 

la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las 

Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIII y IX.  El 

nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en 

los DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC). 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de 

Terminación especificada en los DDL y en la sub cláusula 1.1 (s) de las 

CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por 

ejemplo, por correo, correo electrónico, facsímile) con prueba de 

recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde 

igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario (plazo para presentación de ofertas, 

formalización del contrato ) 

(d) “días hábiles administrativos” todos los del año excepto los sábados y 

domingos y feriados establecidos por ley.  

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de 

Cantidades de obras a ejecutar con indicación de precios.  

2.   Fuente de 

fondos  

 

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con recursos 

provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.  

3.  Fraude y 

corrupción 

 

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 

personas oferentes por participar o participando en procedimientos de 

contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 

consultores  y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante 

el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. 

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más 

oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la 
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responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se 

pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

4. Oferentes 

elegibles 

 

4.1 Podrán participar en esta Licitación únicamente las personas naturales o 

jurídicas hondureñas o personas naturales o jurídicas extranjeras 

cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de 

nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias 

siguientes:  

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos 

contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, 

enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales 

públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la 

condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades 

mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o 

representantes se encuentran en situaciones similares por 

actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;   

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, 

mientras no fueren rehabilitados;   

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al 

servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución 

descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 

de la Constitución de la República;   

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado 

culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado 

con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro 

de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el 

primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de 

dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto 

de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso 

la prohibición de contratar será definitiva;  

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo 

cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la 

evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del 
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contrato;   

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social 

participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren 

influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de 

selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a 

las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 

personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 

funcionarios o empleados a que se refiere el literal  anterior, o 

aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de 

representación personas con esos mismos grados de relación o 

de parentesco;  

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier 

etapa de los procedimientos de contratación o haber participado 

en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 

términos de referencia, excepto en actividades de supervisión 

de construcción, 

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o 

tener vigente sanción de suspensión para participar en 

procedimientos de contratación administrativa. 

4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de 

su continua elegibilidad, en los términos de la cláusula 4.1 de las IAO, cuando 

el Contratante razonablemente la solicite. 

5. Requisitos de 

Precalificación 

 

 

5.1 Únicamente los Precalificados en Obras Viales categoría “1” podrán 

participar como Oferentes en las licitaciones públicas que se programen 

con dicho fin. 

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más 

empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas 

precalificadas para la adjudicación del Contrato. 

 (b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con 

las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y 

autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 

instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 
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miembros del Consorcio;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, 

se harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio 

firmado por todas las partes. 

 

5.3  Los Oferentes deberán confirmar en sus Ofertas que la información 

presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha 

de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta 

cualquier información que actualice su información original de 

precalificación, la que quedara sujeta a comprobación posterior según 

estipulado en el Arto. 96 del RLCE.  La confirmación o actualización de 

la información deberá presentarse en los formularios pertinentes 

incluidos en la Sección IV.  

5.4 Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribió la 

solicitud de precalificación, el Oferente deberá incluir con su Oferta, el 

poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer 

al Oferente. 

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o 

como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en 

más de una Oferta será descalificado (a menos que lo haga como 

subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan 

propuestas alternativas) y ocasionará que todas las propuestas en las 

cuales participa sean rechazadas.  

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la 

preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún 

momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio 

de las Obras 

8.1     El Oferente podrá bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, 

visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por 

sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la 

Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.  Los 

gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. No 

será causa de descalificación de oferentes, la no visita al sitio de las obras. 

Así mismo dicha visita podrá ser realizada por invitación del contratante 

en cuyo caso se aplicará lo señalado en el párrafo anterior. 

B. Documentos de Licitación 

9.   Contenido de 

los Documentos 

de Licitación 

9.1 El conjunto de los documentos de licitación comprende los que se 

enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido 

emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO:  
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 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Criterios de Evaluación y Calificación 

 Sección IV Formularios de la Oferta 

 Sección V Países Elegibles 

 Sección VI      Requisitos de las Obras 

Sección VII     Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

         Sección VIII   Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección IX  Formularios del Garantías 

10. Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación 

10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los 

Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito 

a la dirección indicada en los DDL.  Los oferentes podrán someter sus 

consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (08) días  

calendario antes de la fecha límite para presentación de ofertas. El 

Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración 

recibida por lo menos cinco (5) días calendarios antes de la fecha 

límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la 

respuesta del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de 

Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin 

identificar su origen. Así mismo, el Contratante podrá emitir de oficio 

las aclaraciones que considere convenientes.  

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración y las aclaraciones que se 

emitan de oficio se publicarán en el Sistema de Información de 

Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 

“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

10.3  En el caso de que se establezca en los DDL la realización de una reunión 

de información para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales 

también tendrán la oportunidad de asistir a dicha reunión, que será 

efectuada en la fecha, hora y dirección indicada en los DDL. De igual 

forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordará la 

celebración de una reunión de este tipo, debiéndose invitarse a todos los 

que hubieren retirado los Documentos de Licitación. La inasistencia a la 

reunión de información para posibles aclaraciones no será motivo de 

descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos 

de Licitación que resulten necesarias en virtud de esta reunión, se 

notificarán mediante Enmienda a los Documentos de Licitación, 

conforme a la Cláusula 11 de las IAO.  

11. Enmiendas a 

los Documentos 

de Licitación  

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante 

http://www.honducompras.gob.hn/
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una Enmienda;  

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a quienes 

hubieren retirado los Documentos de Licitación.  Los posibles Oferentes 

deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante. 

11.3   Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán en el Sistema 

de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de 

Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para 

tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el 

Contratante podrá extender, si fuera necesario, el plazo para la 

presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 22.2 de 

las IAO. Si la enmienda se realiza dentro de los tres días antes de la 

fecha de recepción y apertura de ofertas se deberá extender esta fecha 

por el tiempo necesario para que los oferentes preparen su oferta. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar 

redactados en el idioma español. En caso de que se presenten 

documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberán ser 

presentados traducidos al español, por el órgano oficial del Estado 

(Secretaria de Relaciones Exteriores).  

13. Documentos que 

conforman la 

Oferta 

 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los 

siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con 

la Cláusula 18 de las IAO;  

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es 

decir, con indicación de precios; 

(d) Fichas de Costos Unitarios. 

(e) El formulario y los documentos de Información sobre la 

calificación; 

(f) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(g) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes 

completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

http://www.honducompras.gob.hn/
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14. Precios de la 

Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Sub 

cláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas 

presentado por el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos 

los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El 

Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales 

el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se 

considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que 

figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas 

las realizará la Comisión de Evaluación.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el 

Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 

15 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, 

deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la 

Oferta presentada por el Oferente.  

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes 

durante la ejecución del Contrato de acuerdo a la Cláusula 47 de las 

CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente en 

Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar 

hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente.  

15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades 

previstas en moneda extranjeras.  

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas 

extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus necesidades en monedas 

extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se 

traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado 

internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la 

Subcláusula 15.1 de las IAO. 

16. Validez de 

las Ofertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los 

DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los 

Oferentes que extiendan el período de validez de la oferta por un plazo 

adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes 

deberán ser por escrito. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

deberá extenderse también por un plazo adicional de la fecha límite 

prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podrán 

rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantía de 

mantenimiento de oferta.  Al Oferente que esté de acuerdo con la 
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17. Subsanación 

 

 

solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, 

excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 

17.1 La Comisión de Evaluación permitirá la subsanación de defectos u 

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en 

los Artículos 5, párrafo segundo y 50 de la Ley de Contratación del 

Estado y Artículo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para 

subsanar los defectos u omisiones será de cinco (5) días hábiles a partir 

de la fecha de notificación; si el Oferente no cumpliere con el mismo 

su oferta no será considerada. 

18. Garantía de 

Mantenimiento 
de la Oferta 

 

18.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta, una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los 

DDL 

18.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será denominada en 

Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los 

fines del cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se 

convertirán en Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la cláusula 

30.1 de las IAO.  

18.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

(a) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(b) permanecer válida por un período que expire después de la fecha 

límite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del 

período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la 

Cláusula 16.2 de las IAO;  

18.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

(a) ser emitida por una institución que opere en Honduras, autorizada 

por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantía 

de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección IX, 

“Formularios de Garantía”; 

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante 

en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la 

Cláusula 18.7 de las IAO; 

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo 

requerido en la cláusula anterior, serán rechazadas por el Contratante 

por incumplimiento.   
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18.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas 

no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de 

que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento. 

18.7   La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la 

Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo 

estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de 

su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 29 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado 

con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 

18.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá ser 

emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta. 

       19. Ofertas   

alternativas de 

los Oferentes 

19.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente 

se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 19.1 y 19.2 de 

las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes 

opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas 

conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará 

solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente 

cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta 

evaluada de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa 

con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas 

recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas 

que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de 

funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base 

de sus propios méritos.  

19.2 Las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información 

necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, 

incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el 

desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y 

otros detalles pertinentes.  
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20. Formato y 

firma de la 

Oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden 

la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá 

formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente 

como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de 

copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada 

ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las 

copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser presentadas 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas 

por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en 

nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.4 de las 

IAO. Todas las páginas de la Oferta original y sus copias serán 

firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su 

representación legal. 

20.3 La Oferta no podrá contener enmiendas borrones o raspaduras en el 

precio o en otra información esencial prevista con ese carácter en el 

Documento de Licitación, excepto cuando hubieren sido expresamente 

salvadas por el firmante lo cual deberá constar con claridad en la oferta 

y en sus copias. 

20.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, 

pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la 

ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado. 
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D. Presentación de las Ofertas 

    21. 

Presentación, 

Sello e 

Identificación 

de las Ofertas 

21.1 Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas 

personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o 

entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las 

copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrará e identificará 

claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y 

que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá cerrar. 

          Los Oferentes también podrán presentar sus Ofertas electrónicamente 

por medio del sistema HonduCompras, cuando así se indique en los 

DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente 

seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 

presentación de dichas Ofertas. 

21.2    Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en 

los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Proceso 

indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar 

que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de 

Ofertas indicadas en los DDL. 

21.3 Además de la identificación requerida en la Sub cláusula 21.2 de las IAO, 

los sobres exteriores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, 

con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma 

sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las 

IAO. 

21.4  Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como se ha indicado 

anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la 

Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

 

22. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

22.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 

especificada conforme a la Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a más 

tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 

22.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas 

mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de 
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conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los 

derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente 

sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán 

sujetos a la nueva fecha límite. 

23. Ofertas tardías 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite 

para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la 

Cláusula 22 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo 

cual se hará constar en el acta.   

24. Retiro, 

Sustitución y 

Modificación 

de la Oferta 

24.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante 

una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la 

Cláusula 22.1 de las IAO.  

24.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta 

deberá ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con 

las estipulaciones de las Cláusulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres 

exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, 

“SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser 

entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la 

Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se 

indican en la Cláusula 22.1 de los DDL. 

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del 

plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de 

validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la 

Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la 

Subcláusula 16.2 de las IAO, dará lugar a que se haga efectiva la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en la 

cláusula 18.7 (a) de las IAO. 

24.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los 

precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de 

conformidad con esta cláusula o incluyéndolas en la Oferta original.                                             

E.   Apertura de las Ofertas 

25. Apertura de las 

Ofertas 

25.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, 

sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con 

la Cláusula 24, en acto público con la presencia de los representantes 

de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar 

establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las 

Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de 

conformidad con la Sub cláusula 21.1 de las IAO, estará indicados en 



 

 

15 

 

los DDL. 

25.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  No se 

abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación 

aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la 

cláusula 24 de las IAO. 

25.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por 

línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los 

nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas  y de 

cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas 

alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o 

modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía  de 

Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el 

Contratante considere apropiado.  Ninguna Oferta será rechazada en el 

acto de apertura, excepto las Ofertas tardías de conformidad con la 

Cláusula 18 y 22 de las IAO.  Solamente las ofertas que sean abiertas y 

leídas en voz alta durante el acto de apertura serán consideradas para 

evaluación.  

25.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que 

incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a 

conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 25.3 de las 

IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que 

presentaron ofertas puntualmente.   

26. Confidenciali-

dad 

26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 

oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información 

relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las 

Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se 

haya notificado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 

conformidad con la Subcláusula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por 

parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento 

de las Ofertas o en la adjudicación del contrato resultará en el rechazo de 

su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la 

fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con 

el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 

licitación, deberá hacerlo por escrito.  

27. Aclaración de 

las Ofertas 

27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el 

Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare 

su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios.  La solicitud de 

aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito 

pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 

precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para 

confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya 
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descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula 29 de las IAO. 

28. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

28.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante 

determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 

de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 

licitación. 

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los 

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de 

Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una 

desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  

funcionamiento de las Obras;  

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las 

obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los 

otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación. 

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el 

Oferente no podrá posteriormente transformarla en una Oferta que 

cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 

licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o 

reservas. 

29. Corrección de 

errores 

29.1  El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con 

los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores 

aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la 

siguiente manera:  

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y 

en palabras, prevalecerán los indicados en palabras; 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un 

rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la 
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cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a 

menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la 

expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá 

el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 

unitario. 

29.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el 

procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la 

anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio 

cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con 

el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la 

Garantía de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 18.7 (b) de las IAO. 

30. Moneda para 

la evaluación 

de las Ofertas 

30.1  Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos 

los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras 

utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de 

Honduras vigente 15 días antes de la fecha de apertura de Ofertas.  

31. Evaluación y 

comparación 

de las Ofertas 

31.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que 

cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO. 

31.2  Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de 

cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 

29 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, 

si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra), pero incluyendo los trabajos por día, siempre que  sus precios 

sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, 

desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de 

conformidad con la cláusula 19 de las IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u 

otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la 

Subcláusula 24.5 de las IAO. 

31.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 

variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas 

no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y 

otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación o 
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que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

31.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado 

de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud 

de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del 

Contrato. 

31.5  En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 31.2 d), 

el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de 

minimizar el costo combinado de todos los lotes.  

32. Preferencia 

Nacional 

32.1 En caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de empresas 

extranjeras, se aplicará un margen de preferencia nacional en los términos 

establecidos en los artículos 53 de la Ley de Contratación del Estado y 128 

de su Reglamento. 

 

32.2 El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando convenios 

bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes 

extranjeros tendrán trato nacional. 

 

F. Adjudicación del Contrato 

 33. Criterios de 

Adjudicación 

 

 

 

 

 

 

34. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

 

33.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya 

determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como 

más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que 

dicho Oferente es elegible de acuerdo a los criterios de evaluación 

establecidos en la Sección III y de conformidad con la Cláusula 4 de 

las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la 

Cláusula 5 de las IAO.  

 

34.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 33 de las IAO, el Contratante se 

reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en 

el artículo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra 

en ninguna responsabilidad ante los Oferentes. 

 

 

 

35. Declaración de 

Licitación 

Desierta o 

Fracasada 

 

35.1 La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren 

presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes 

previsto en los DDL. Se declarará desierto el lote en el cual no se 

hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de 

oferentes previsto en los DDL.  
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35.2  La Licitación deberá declararse fracasada cuando: 

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos 

esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento; 

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales 

establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado o el Pliegos de Condiciones; 

c) Se comprueba la existencia de colusión; 

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios 

considerablemente superiores al presupuesto estimado por la 

administración; 

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que 

determinaren la no conclusión del contrato, entendiéndose como 

tal entre otras: Catástrofes provocadas por fenómenos naturales, 

accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden 

social, naufragio e incendio.  

 

36. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del 

Contrato 

 

36.1 Antes de la expiración de la validez de las Ofertas, el Contratante 

notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato a todos los 

Oferentes.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la 

“Notificación de la Resolución de Adjudicación”) deberá estipular el 

monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, 

cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, 

de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato 

denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificación 

relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados 

podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa o una 

explicación por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no 

fueron seleccionadas. El órgano contratante deberá dar respuesta a 

quienes lo soliciten.  

36.2 Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 

contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la cláusula 36.2 de los DDL 

36.3  El Contratante publicará en el Sistema de Información de Contratación y 

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitación, 

identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente 

información: (i) el nombre de cada  Oferente que presentó una Oferta; 

(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las 

Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; 

(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las 

razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el 



 

 

20 

 

precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del 

contrato adjudicado.  

 37. Garantía de 

 Cumplimiento  

 

37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado 

deberá entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el 

monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantía bancaria o 

fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, 

autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el 

formulario original especificado en la Sección XI (Formularios de 

Garantía). También será admisible la presentación de cheques certificados 

a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondureño representativos 

de obligaciones de la deuda pública. 

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de 

las Subcláusulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituirá base suficiente para 

anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado 

firme el Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento, el 

Contratante devolverá a los oferentes no seleccionados las Garantías de 

Mantenimiento de la Oferta   

   38. Pago de    

anticipo y 

Garantía  

38.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando 

así haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo 

establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la 

recepción de una Garantía. En la Sección XI “Formularios de Garantía” se 

proporciona un formulario de Garantía para Pago de Anticipo.  
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Contratante: La Secretaría de Estado en los Despachos de 

Infraestructura y Transporte. (SIT), invita a presentar Ofertas para la 

construcción de las obras siguientes: 

Terracería, estructura de pavimento, drenaje menor y mayor, 

señalamiento vial horizontal y vertical, obras complementarias y obras de 

mitigación ambiental en una longitud de 14.06 kilómetros, para lo cual la 

Empresa Constructora y/o Consorcio que fuese adjudicada el contrato 

deberá de proveer todo el equipo, mano de obra y materiales necesarios 

para la construcción de todas las obras.  

 

El nombre e identificación del proceso es: LPN-SIT-017-2022 

IAO 1.2  El plazo de ejecución de las obras es de 365 días de construcción a partir 

de la respectiva Orden de Inicio. 

IAO 2.1 Los fondos son provenientes de: Fondos Nacionales: en atención al 

Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, 

Actualmente la Secretaría se encuentra trabajando en la aprobación 

presupuestaría del gasto, correspondiente al proyecto licitado, por tal 

motivo el contrato no podrá suscribirse hasta el cumplimiento de este 

requisito. 

IAO 5.1 Únicamente las Empresas Precalificados en la Obras Viales Categoría 

“1” podrán participar en este proceso. 

IAO 8.1 No se realizará una visita al campo.  

B. Documentos de Licitación 

IAO 10.1 Cualquier aclaración deberá ser enviada por escrito al correo electrónico. 

redvialcontrataciones@ sit.gob.hn 

IAO 10.3 No se celebrará ninguna reunión de información para este proceso. 

C. Preparación de las Ofertas 



 

 

22 

 

IAO 13.1 Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos con su Oferta:  

 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la 

Cláusula 18 de las IAO;  

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es 

decir, con indicación de precios; 

(d) Fichas de Costos Unitarios; 

(e) El formulario y los documentos de Información sobre la 

calificación; 

(f) Experiencia General de la Empresa: debe estar respaldada por la 

copia del comprobante las obras recibidas a entera satisfacción, el 

cual fue emitido por el contratante, o en su efecto copia del 

contrato del proyecto actualmente en ejecución. 

(g) Experiencia Específica de la Empresa: deben estar respaldadas por 

la copia del comprobante las obras recibidas a entera satisfacción, 

el cual fuera emitido por el contratante. 

(h) Hojas de vida del Personal Clave Propuesto. 

(i) Organización Técnica y Administrativa de la empresa. 

 

Además, deberá presentar los documentos adicionales siguientes: 

(a) Documentos personales del Representante Legal de la empresa 

(Tarjeta de Identidad, RTN). 

(b) RTN de la empresa. 

(c) Declaración Jurada debidamente autenticada, de no estar 

comprendido tanto el representante de la Empresa, como la misma 

en ninguno de los casos señalados en los artículos 15 y 16 de la 

Ley de Contratación del Estado. 

(d) Constancia de Precalificación en Obras Viales Categoría “1”. 

(e) Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la 

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del 

Estado (ONCAE) o Constancia de presentación de solicitud 

de inscripción ante dicho Registro. (Art. 34 de la Ley de 

Contratación del Estado y Art. 57 del reglamento) 
 

En caso de ser adjudicado deberá presentar los documentos adicionales 

siguientes: 

 Constancia de la Procuraduría General de la República, de no tener 

juicios y cuentas pendientes con el Estado. 

 Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas que lleva la 

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones (ONCAE). 

 Constancia de Solvencia de Servicio de Administración de Rentas de la 

República de Honduras (SAR) de la Empresa o recibo de pago vigente.  

 Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS) o recibo de pago vigente. 

 Original o fotocopia actualizada de la solvencia del Instituto Nacional 

de Formación Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente. 

 Constancia que acredite que la Empresa está debidamente inscritos y 

solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

 



 

 

23 

 

 En el caso de no presentar los documentos antes descritos dentro del 

plazo de formalización del contrato, LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) llamará al primer 

suplente de adjudicación y procederá con la nueva adjudicación del 

proyecto.   

IAO 15 Los Oferentes “no podrán” ofertar en monedas extranjeras. 

 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de noventa (90) días 

calendarios.  

IAO 18.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta será por un valor equivalente de 

al menos el dos (2%) por ciento del monto de su oferta. 

 

IAO 18.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será denominada en 

Lempiras. 

 

IAO 18.3 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá permanecer válida 

por ciento veinte (120) días calendario a partir de la fecha de apertura 

de ofertas. 

IAO 18.4 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta consistirá en cualquiera de 

las siguientes: 

- Una Garantía emitida por un banco; 

- Una Fianza emitida por una aseguradora; 

- Un Cheque certificado a la orden del Contratante; 

- Bonos del Estado Hondureño representativos de obligaciones de 

la deuda pública. 

IAO 19.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 

 

IAO 20.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es: 

dos (02) copias en físico y una (01) copia en digital (USB). 

 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 21.1 
Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. 
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IAO 21.2(a) 
Para propósitos de la presentación de las Ofertas: 

La propuesta y demás documentos conteniendo toda la información 

requerida en el Documento Base de Licitación, deberá presentarse en el 

Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Infraestructura y 

Transporte, en sobre cerrado dirigido a la Despacho del Sr. Ministro, en 

forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a más tardar el día 

29 de Agosto del 2022, hasta las 11:00 a.m., hora oficial de la 

República de Honduras, C.A.,  

La oferta será llenada a tinta usando letra de molde y los sobres que 

contengan la oferta deberán estar sellados, lacrados y rotulados en la 

forma siguiente: 

 

Parte Central:            Despacho Sr. Ministro 

               Secretaría de Infraestructura y Trasporte  

                                    (SIT). 

               Honduras, C.A. 

 

Esquina Superior   

Izquierda:    Nombre y Dirección del Licitante 

 

Esquina Inferior  

Izquierda:    Nombre del Proyecto 

   

Esquina Inferior  

Derecha:     Fecha y hora de apertura 

IAO 21.2 (b) 
Nombre y número de identificación del proceso son: LPN-SIT-017-2022 

IAO 21.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 29 DE 

AGOSTO DEL 2022, HASTA LAS 11:00 A.M.” 

 

IAO 22.1 
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas será: EL 29 

DE AGOSTO DEL 2022, HASTA LAS 11:00 A.M.” 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 25.1 
La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Salón de Usos Múltiples de 

la Secretaría de Infraestructura y Transporte. 

Fecha: 29 de Agostó del 2022    Hora: 11:00 a.m. 
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F. Adjudicación del Contrato  

IAO 35.1 Cuando en una Licitación se presentase una sola Oferta, el Gobierno 

podrá o no adjudicar el Contrato, de acuerdo a sus mejores intereses. 

 

También se declarará Licitación desierta cuando no se presente ninguna 

oferta a la hora y día señalado para la licitación. 

IAO 37.1 
El Plazo máximo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento 

una vez suscrito el contrato será de diez (10) días calendario. 

IAO 38.1 
El pago de anticipo será por un monto máximo del Veinte (20%) por 

ciento del Precio del Contrato, previa presentación de una Garantía por el 

cien por ciento (100%) del monto del anticipo que el Gobierno 

suministrará al Contratista, la cual tendrá una duración igual plazo de 

construcción y deberá ser presentada por el contratista a más tardar diez 

(10) días hábiles después de suscrito el contrato. 

 
El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que 

retrase la adjudicación de un proyecto o los trámites de legalización del 

contrato, deberá acompañar con su escrito de iniciación una garantía o 

caución a favor de la Hacienda Pública con un valor igual al diez por 

ciento (10%) de su oferta, la cual se hará efectiva en caso de que la 

impugnación o cualquier pretensión del oferente resulte infundada o 

improcedente.   

 Designación De Suplentes De Adjudicación: 

La Comisión Evaluadora encargada del análisis de las ofertas debe dejar 

clara constancia en su dictamen de recomendación de adjudicación, de la 

empresa que recomienda como ganadoras para efectos de adjudicación del 

Contrato, por haber presentado la mejor oferta económica, que cumpla con 

los requisitos de este documento. En el mismo dictamen deberá quedar 

constancia de cual o cuales empresas, en orden de méritos podrán ser 

consideradas "Suplentes de Adjudicación”. 

A las firmas designadas como "Primer Suplente de Adjudicación" y 

"Segundo Suplente de Adjudicación", se les retendrá la garantía de oferta 

por el tiempo que dure la legalización del Contrato de Construcción junto 

con la de la empresa ganadora. De ser necesario, se requerirá de los 

"Suplentes de Adjudicación", una renovación o ampliación en el plazo de 

sus garantías de ofertas hasta tanto no se finiquite la contratación. 

 H. Condiciones De Trabajo 
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 El Contratista está obligado a mantener por su cuenta señales 

permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier 

peligro o dificultad al tránsito, incluir los tipos de señales que 

beberán tener, así como la aproximación para los empleados.  Estas 

señales serán aprobadas por el supervisor y deberán ser suficientemente 

grandes y claras, para que los conductores de vehículos las perciban a 

tiempo. Además el Contratista colocará por su cuenta con la celeridad 

que amerita el caso, las señales adicionales que a juicio de la Dirección 

se requieran para la seguridad de los usuarios y será responsable por los 

daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados 

se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto y que 

sufrieran accidentes por falta de señales adecuadas. 

 I. Rótulos 

 El Contratista a su cuenta y costo colocará dos (2) rótulos 

informativos (inicio y final del proyecto), de acuerdo a lo que le indique 

la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT); Los rótulos tendrán 

que estar colocados quince (15) días después de la orden de inicio, en 

caso contrario y si es por desidia del Contratista, éste pagará una multa 

de MIL LEMPIRAS (LPS. 1,000.00) por cada mes de atraso. 
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Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

(Con Precalificación Previa) 
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Criterios de Evaluación 

 

Se adjudicará la Oferta que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el 

Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible, de acuerdo a los siguientes 

criterios.  

 

1. Primera Etapa Verificación de Requisitos: 
 
El Oferente que no cumpla con todos los criterios que a continuación se muestran (Criterio 1: 
Análisis Legal), no pasará a la evaluación de la Oferta Técnica (criterio 2), por tanto la Oferta 

Económica no será considerada. 

 

Criterio 1.1: Análisis Legal. 

Evaluación Evidencia Presentada 

Cumple / 

No Cumple 
1. Carta de Oferta ** 

Cumple / 

No Cumple 

2. La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con indicación 
de precios y Fichas de Costos Unitarios ** 

Cumple / 

No Cumple 

3. Garantía de Mantenimiento de Oferta: 
Plazo de validez y valor correcto (equivalente al menos al 2% de monto de la 
oferta)** 

Cumple / 

No Cumple 

4. Documentos personales del Representante Legal de la empresa (Tarjeta de 

Identidad, RTN). * 

Cumple / 

No Cumple 
5. RTN de la Empresa. * 

Cumple / 

No Cumple / 

No Aplica 

6. Declaración Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el 

representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos señalados en 

los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. * 

Cumple / 

No Cumple 
7. Constancia de Pre-calificación en Obras Viales Categoría “1” * 

Cumple / 

No Cumple 

8. Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa 

de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de 

presentación de solicitud de inscripción ante dicho Registro. (Art. 34 de la Ley de 

Contratación del Estado y Art. 57 del reglamento)* 

 
(*)   Esta documentación debe estar debidamente autenticada. 
(**) Documento No Subsanable, en caso de incumplimiento la oferta será rechazada. 
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En este proceso se realizarán las debidas subsanaciones a excepción de los documentos no 
subsanables.  
 
 
 

2. Segunda Etapa, Oferta Técnica; Evaluación Experiencia de la empresa: 
 

Los criterios de evaluación de las propuestas serán: 
 

Criterios 2 de Evaluación Puntaje Máximo 

1. Experiencia General al proceso (TEC-1) 25% 

2. Experiencia Específica afín al proceso (TEC-2) 25% 

3. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4) 20% 

4. Equipo disponible (TEC-5) 25 % 

5. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra 2.5% 

6. Organización Técnica y Administrativa (TEC-7) 2.5% 

 Total 100% 

   
El Oferente que no alcance el puntaje mínimo (75 puntos) no pasará a la etapa de 
evaluación de la Oferta Económica. 

 
 

1: Experiencia General  

Requisito 
Evaluación Documentación  

requerida Entidad única Consorcio 

Experiencia en general en toda su trayectoria en los últimos 10 años. 

Mas 10 proyectos.                                                                                    25% 25% 
Formulario  

TEC-1  con sus 
respectivos 

anexos 

De 5 a 9 proyectos.                                                                                    15% 15% 

De 1 a 4 proyectos.                                                                                    5% 5% 
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2:      Experiencia Específica afín al proceso de licitación 

Requisito 
Evaluación 

Documentación  requerida 
Entidad única Consorcio 

Experiencia específica en los últimos 10 años; Como proyectos similares solo se considerarán los 
proyectos de Pavimentación con Concreto Hidráulico, con una longitud mínima de 15 km de dos 
carriles. 

Más de 5 proyectos similares. 25% 25% 

Formulario TEC-2  con sus 
respectivos anexos 

De 2 a 4 proyectos similares. 10% 10% 

1 proyectos similares. 5% 5% 
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3. Formación Experiencia del personal clave propuesto: 

 

No. Cargo Criterios a evaluar Requerimiento % Asignado 
Documentación  

requerida 

1 
Superintendente de 

Proyecto 

Requisito Obligatorio Ingeniero Civil Titulado Solvente y Colegiado 
Cumple /  

No Cumple  

Formulario TEC-3 y TEC-4 
con su respaldo 
correspondiente 

Experiencia General 
como Residente de Obra 

Diez (10) años=2% 

De 5 a 10 años= 1% 

Menos de 4 años= 0%. 

3% 

Experiencia Especifica 
como Residente en 
Proyectos Viales 

Cinco (5) obras de pavimentación=5% 

De 3 a 4  obras de pavimentación=3% 

De 1 a34  obras de pavimentación=2% 

 

5% 

2 

Ingeniero de Control 
de Calidad 

Dedicación a Tiempo 
Completo 

Requisito Obligatorio Ingeniero Civil Titulado Solvente y Colegiado 
Cumple /  

No Cumple  

Experiencia General  

De (5) años en experiencia general=3% 

De 3 a 4 años  en experiencia general=1% 

Menos de 2 años= 0% 

3% 

Experiencia Especifica 
desempeñando el cargo 
de Control de Calidad 

Cinco (3) proyectos= 5%  

De 1 a 2 años  en experiencia general=3% 

Menos de 1 años= 0% 

5% 

3 

Especialista 
Ambiental 

Dedicación a Tiempo 
Completo 

Requisito Obligatorio 

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil Graduado 
(con experiencia en Gestión Ambiental) 

 

Cumple / 

No Cumple 

Experiencia General en 
el ejercicio de su 
profesión 

De (5) años en experiencia general=2% 

De 3 a 4 años  en experiencia general=1% 

Menos de 2 años= 0% 

2% 

Experiencia Especifica 
como Residente en 
Proyectos Viales 

Cinco (3) proyectos= 2%  

De 1 a 2 años  en experiencia general=1% 

Menos de 1 años= 0% 

2% 
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4. Equipo mínimo requerido disponible (TEC-5): 

EQUIPO 
Propio Alquilado 

25.00 % 12.50 % 

3 Tractores D8 1.00 0.50 

3 Tractores D6 1.00 0.50 

Compactadora Pata de Cabra 1.00 0.50 

4 Compactadoras Neumáticas 1.00 0.50 

4 Rodillos Vibratorios 8-10 Toneladas 1.00 0.50 

4 Retroexcavadoras 1.00 0.50 

2 Excavadoras 1.00 0.50 

4 Pick Up 1.00 0.50 

4 Motoniveladoras 2.00 1.00 

4 Camiones Tanque Cisterna 1.00 0.50 

20 Volquetas 5 - 12 m3 2.00 1.00 

2 Tanques Distribuidor de Asfalto 1.00 0.50 

1 Planta para producción de Concreto 1.00 0.50 

1 Planta Trituradora 1.00 0.50 

1 Planta Clasificadora de Material 2.00 1.00 

1 Escoba Mecánica a Propulsión 1.00 0.50 

2 Low Boy con Cabezal 1.00 0.50 

1 Pavimentadora 2.00 1.00 

6 Camiones Mezcladores de Concreto Hidráulico 2.00 1.00 

4 Concreteras 0.50 0.25 

5 Cortadoras de Concreto 0.25 0.125 

2 Regla Vibradora 0.50 0.25 

4 Vibradores de Concreto 0.25 0.125 

4 Compactadoras Manuales 0.50 0.125 

 
De cada máquina listada se deberá anexar documentación probatoria de la propiedad (facturas, títulos de propiedad, documentación de compra-venta, boleta de revisión cuando aplique, todos estos a 

nombre de la empresa), contrato de arrendamiento de equipo o constancia de alquiler del mismo. 

La maquinaria detallada en el cuadro anterior, que no esté amparada por documentación probatoria, no será considerada en el análisis por considerarse que no se dispone de esos documentos. 
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5. Plan de Trabajo 

y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6) 

El Oferente describirá mediante un Diagrama de Gantt, estableciendo la duración de todas las actividades previstas, así como su precedencia 
y continuación de estas en las etapas de desarrollo del proyecto. 
 

4: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra 

No 
Requerimiento % Asignado 

Puntaje 
Obtenido 

Documentación  
requerida 

1.  Duración de acuerdo con los Datos de la Licitación 1%    Formulario TEC-6 y su 
respaldo 

correspondiente 
2.  Incluye las principales actividades requeridas para la 

ejecución del proyecto 
1%   

3.  Las actividades tienen el orden cronológico adecuado 0.5%   

   Total 2.5%     

 
6. Organización Técnica y Administrativa: 

 

5: Organización Técnica y Administrativa 

No 
Requerimiento % Asignado 

Puntaje 
Obtenido 

Documentación  
requerida 

1 Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra 1%    Formulario TEC-7 y su 
respaldo 

correspondiente 2 
Presenta organigrama indicando niveles de mando 
administrativo 

0.5% 
  

3 
Los profesionales clave propuestos están en los organigramas 
propuestos 

1% 
  

   Total 2.5%     
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7. Etapa Evaluación Oferta Económica: 
 

La comisión encargada de analizar las ofertas evaluará solamente las Ofertas Económicas de 

aquellas propuestas que cumplan con el Criterio y que cumpla con la evaluación de la 

experiencia de la empresa, criterio 2; El Oferente que no alcance el puntaje mínimo (75 

puntos) no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Económica. 

 

Al evaluar las Ofertas Económicas, la Comisión determinará la razonabilidad del precio y el 

precio evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones aritméticas. 

 

Una vez revisadas la Ofertas Económica y confirmadas las correcciones aritméticas en caso 

de existir, se ordenarán las propuestas de acuerdo con el valor de la oferta económica y se 

seleccionara la propuesta más baja. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

1. Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 

 
Fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del 

Contrato] 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] 

 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste 

aquí las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de 

conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el 

monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 
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Cantidades de obra: 
 

No. Concepto Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

Lps. 

Total Lps. 

1 ACTIVIDADES GENERALES         

1.1 Rótulos de Identificación del Proyecto (subsidiaria)  Unidad 2.00     

1.1 Mantenimiento General de la Carretera (subsidiaria Km 35.20     

  Sub-Total         

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

2.1 Desmonte y Desbroce Has. 69.79     

2.2 Excavación No Clasificada M³ 859,789.00     

2.3 Excavación para Banqueo M³ 28,847.00     

2.4 Remoción de Derrumbes M³ 81,500.00     

2.5 Sobre-acarreo M³-Km 521,000.00     

  Sub-Total         

3 PAVIMENTO         

3.1 Estabilización de sub-rasante 20 cm con Geomalla Triaxial M2 45,000.000     

3.2 Sub-base triturada de 30 cm M³ 54,560.00     

3.3 Base Triturada e=20 cm. Rigidización de base con (5%) cemento M³ 31,350.00     

3.4 Riego de Imprimación (calzada y hombro) Galón 47,410.00     

3.5 Barras de Sujeción 1/2" Kg. 41,500.00   

3.6 Concreto Hidraulico MR=650 e=15 cm. M³ 21,722.70     

3.7 Cuña de Transición, Borde de Pavimento con Sub Base Cementada al 3% cemento. ML 28,150.00   

  Sub-Total         

4 OBRAS DE DRENAJE MENOR         

4.1 Excavación para remoción Alcantarillas existentes M³ 4,430.00     

4.2 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø30" tipo III m 650.00     

4.3 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø30" tipo IV m 266.00     

4.4 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø30" tipoV m 196.00     

4.5 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 36" Tipo III m 78.00     

4.6 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 36" Tipo IV m 128.00     

4.7 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 36" TipoV m 46.00     

4.8 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 42"-Tipo III m 104.00     

4.9 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 42"-Tipo V m 150.00     

4.10 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 48" Tipo III m 24.00     

4.11 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 60" Tipo III m 58.00     

4.12 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 60" Tipo V m 46.00     

4.13 Canalización de cauces alcantarillas en entrada y salida m³ 3,450.00     

4.14 Tragantes Unidad 18.00     

4.15 Concreto Ciclópeo para Cabezales m³ 293.00     

4.16 Cunetas Enchapada mamposteria de piedra m² 9,500.00     

4.17 Contra-cunetas Revestidas con Concreto m² 5,150.00     

4.18 Sub drenaje Tubería PVC Ø 6" m 550.00     

4.19 Vertederos Empedrados m² 396.00     

4.2 Concreto Ciclopeo en Muros de Contención m³ 100.00     

4.21 Muro Retención con Gaviones m³ 140.00     

4.22 Excavación de Canales M³ 695.00     

  Sub-Total         
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No. Concepto Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario Lps. Total Lps. 

V ESTRUCTURA DE DRENAJE-CAJA         

5 Caja Doble de 3.00 x 3.00 m. Quebrada de Agua, Estación 85+583.50         

5.1 Excavación Estructural m³ 380.00     

5.2 Concreto Clase "A" f’c=210 Kg/cm² m³ 60,551.00     

5.3 Acero de Refuerzo grado 40 Fy = 2,800 Kg/cm² Kg 674.00     

5.4 Canalización de Salida m³ 487.00     

5.5 Caja Triple de 3.00 x 3.00 m. Quebrada Mazapa, Estación 96+058         

5.6 Excavación Estructural m³ 160.00     

5.7 Concreto Clase "A" f’c=210 Kg/cm² m³ 368.00     

5.8 Acero de Refuerzo grado 40 Fy = 2,800 Kg/cm² Kg 45,350.00     

5.9 Canalización de Salida m³ 15.00     

  Sub-Total         

VI OBRAS DRENAJE MAYOR         

6 Reparación Puente Siguapa (Estación 91+344)         

6.1 Concreto Clase “A” f´c=210 Kg/cm² en losa de aproximación m³ 35.00     

6.2 

Acero de Refuerzo grado 40 fy=4,800 Kg/cm² en losa de 

aproximación  Kg 2,500.00     

  Sub-Total         

VII SEÑALAMIENTO VIAL         

7.1 Señalización Horizontal (Pintura Acrílica)         

7.2 Pintura termoplásticas en lineas del pavimento (15.0 cm.) m 37,400.00     

7.3 Vialetas Plasticasreflectivas una cara Unidad 2,100.00     

7.4 Vialetas Plasticasreflectivas dos cara Unidad 1,100.00     

7.5 Señalización Vertical         

7.6 Señal restrictiva R  86 cm x  86 cm Unidad 20.00     

7.7 Señal preventiva P 86 cm x  86 cm Unidad 40.00     

7.8 Señal de servicioy turismo Unidad 4.00     

7.9 Señal informativa de destino Unidad 10.00     

7.10 Señal de kilometraje con ruta   Pieza 4.00     

7.11 Señal de kilometraje sin ruta   Pieza 22.00     

7.12 Hito de Aristas Unidad 800.00   

7.13 Defensa metálica m 800.00     

7.14 Terminales de defensa metalicas Unidad 40.00     

  Sub-Total         

VIII CERCADO         

8.1 Cerco de alambre de puas m 25,000.00     

8.2 Sembrado de zacate vetiver (protección de taludes en rellenos) m2 55,000.00     

  Sub-Total         

IX ACCESO A MARALES         

9 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

9.1 Desmonte y Desbroce Has. 1.00     

9.2 Excavación No Clasificada M³ 5,000.00     

9.3 Sobre-acarreo M³-Km 25,000.00     

  Sub-Total         
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No. Concepto Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

Lps. 

Total Lps. 

X PAVIMENTO         

1.1 Sub-base triturada de 30 cm M³ 510.00     

10.2 Base Triturada e=20 cm. Rigidización de base con (5%) cemento M³ 290.00     

10.3 Riego de Imprimación (calzada y hombro) Galón 660.00     

10.4 Concreto Hidráulico MR=650 e=15 cm. M³ 292.50     

10.05 Cuña de Transición, Borde de Pavimento con Sub Base Cementada al 3% cemento.     

  Sub-Total         

XI OBRAS DE DRENAJE MENOR         

11.1 Cunetas Enchapada mampostería de piedra m² 500.00     

  Sub-Total         

XII SEÑALAMIENTO VIAL         

12.1 Señalización Horizontal (Pintura Acrílica)         

12.2 Pintura termoplasticas en lineas del pavimento (15.0 cm.) m 980.00     

12.3 Vialetas Plasticasreflectivas una cara Unidad 60.00     

12.4 Vialetas Plasticasreflectivas dos cara Unidad 30.00     

12.5 Señalización Vertical         

12.6 Señal restrictiva R  86 cm x  86 cm Unidad 6.00     

12.7 Señal preventiva P 86 cm x  86 cm Unidad 6.00     

12.8 Señal de servicioy turismo Unidad 2.00     

12.9 Señal informativa de destino Unidad 4.00     

12.1 Defensa metálica m 40.00     

12.11 Terminales de defensa metálicas Unidad 4.00     

  Sub-Total         

XII CERCADO         

13.1 Cerco de alambre de puas m 700.00     

13.2 Sembrado de zacate vetiver (protección de taludes en rellenos) m2 1,500.00     

  Sub-Total         

14.0  ACCESO A SULACO         

14.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS         

 14.2 Desmonte y Desbroce Has. 4.00     

 14.3 Excavación No Clasificada M³ 4,500.00     

 14.4 Sobre-acarreo M³-Km 3,000.00     

  Sub-Total         

15.0  PAVIMENTO         

 15.1 Sub-base triturada de 30 cm M³ 1,900.00     

 15.2 Base Triturada e=20 cm. Rigidización de base con (5%) cemento M³ 1,133.33     

 15.3 Riego de Imprimación (calzada y hombro) Galón 2,500.00     

 15.4 Concreto Hidráulico MR=650 e=15 cm. M³ 118.50     

15.5 Cuña de Transición, Borde de Pavimento con Sub Base Cementada al 3% cemento.     

  Sub-Total         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

 

No. Concepto Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

Lps. 

Total Lps. 

16.0  OBRAS DE DRENAJE MENOR         

 16.1 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø30" tipo III m 72.00     

 16.2 Cuneta rectangular de concreto y bloque reforzado m 1,010.00     

 16.3 Cubierta de cuneta discontinua con bordillo 0.50x0.80x.10 mts. Unidad 1,010.00     

 16.4 Cunetas Enchapada mampostería de piedra m² 85.00     

 16.5 Acera laterales revestida de concreto fc=210 kg/cm2 M³ 110.00     

  Sub-Total         

17.0  SEÑALAMIENTO VIAL         

 17.1 Señalización Horizontal (Pintura Acrílica)         

 17.2 Pintura termoplásticas en lineas del pavimento (15.0 cm.) m 3,900.00     

 17.3 Vialetas Plasticasreflectivas una cara Unidad 225.00     

 17.4 Vialetas Plasticasreflectivas dos cara Unidad 115.00     

 17.5 Señalización Vertical         

 17.6 Señal restrictiva R  86 cm x  86 cm Unidad 10.00     

 17.7 Señal preventiva P 86 cm x  86 cm Unidad 10.00     

 17.8 Señal de servicioy turismo Unidad 4.00     

 17.9 Señal informativa de destino Unidad 4.00     

 17.10 Señal de kilometraje sin ruta   Pieza 4.00     

 17.11 Defensa metálica m 40.00     

 17.12 Terminales de defensa metálicas Unidad 4.00     

  Sub-Total         

 18 CERCADO         

 18.1 Cerco de alambre de puas m 3,000.00     

  Sub-Total         

A. Total Construcción    

B. Administración Delegada 10% de A    

C. Cláusula Escalatoria 8% de A    

D. Montos Provisionales* Global 1 300,000.00 300,000.00 

E. GRAN TOTAL (A+B+C+D)  

 

*Los Montos Provisionales serán autorizados por el Contratante. 
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Administración Delegada 

 
1. Personal     

No. Concepto Unidad Cantidad 
P.U. (*) 

(Lps) 
Total           
(Lps) 

1 Capataz Hora 1  0.00 

2 Albañil Hora 1  0.00 

3 Carpintero Hora 1  0.00 

4 Ayudante de Artesano Hora 1  0.00 

5 Peón Hora 1  0.00 

 

 
2. Materiales 

    

    Lempiras 

No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Total 

1 Cemento Portland Bolsa 1  0.00 

2 Arena para Concreto M3 1  0.00 

3 Cal Hidratada 100 Lbs. 1  0.00 

4 Piedra Triturada de 3/4" a 1/2" M3 1  0.00 

5 Piedra Triturada de 1 1/2" a 3/4" M3 1  0.00 

6 Acero para refuerzo hasta de 1/2" diámetro Kg 1  0.00 

7 Acero para Refuerzo de 5/8" diámetro o más Kg 1  0.00 

8 Madera para Encofrados Pie Tablar 1  0.00 

 
                                                                                                                      

    

3. Equipos de Construcción 
 

    

    Lempiras 

No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Total 

1 Tractor 140 HP Tipo CAT D6 Hora 1  0.00 

2 Moto niveladora 135 HP, Tipo Cat 12G Hora 1  0.00 

3 Cargadora 2 Yds3, Tipo Cat 930 Hora 1  0.00 

4 Retroexcavadora 135 HP Tipo Cat 225 Hora 1  0.00 

5 Compactadora Rodillo Vibratorio 8-10 Ton Hora 1  0.00 

6 Compactadora Manual de Plato 24” Hora 1  0.00 

7 Volqueta 5 M3 Hora 1  0.00 

8 Volqueta 10 M3 Hora 1  0.00 

9 Volqueta 12 M3 Hora 1  0.00 

10 Tanque Cisterna 2,000 galones Hora 1  0.00 

11 Mezcladora de Concreto 1 bolsa Hora 1  0.00 

12 Mezcladora de Concreto 2 bolsa Hora 1  0.00 

13 Vehículo Transporte Personal (Pick-Up) Hora 1  0.00 

14 LowBoy KM 1  0.00 
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El pago de anticipo solicitado es: 
 

Monto Moneda 

(a) 

 

  

 

 
Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas 

partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que 

pudieran recibir. 

 

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y con el 

suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y 

especificados en los DDL. 

 
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las IAO. 

 
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de conformidad 

con la Sub cláusula 4.1 de las IAO. 

 
De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta 

Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación: 

 

Nombre y dirección del Agente Monto y Moneda Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

 

___________________ _________________ __________________ 

___________________ __________________ __________________ 

_____________________ __________________ __________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 
Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: 
________________________________________________________________ 
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2. Información sobre la Calificación 

 [La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar 

permanece  correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su 

Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación,  como se 

indica en la Cláusula 5 de las IAO. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan 

documentos escritos en un idioma diferente al español, estos deberán ser traducidos al español. 

La traducción deberá ser oficial. Si la información presentada originalmente para precalificar 

ha sufrido cambio a la fecha de presentación de las Ofertas, se deberán detallar los cambios y 

adjuntar la información modificada.] 
 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] 
 

[fecha] 
 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título del 

Contrato] 
 

A: [nombre y dirección del Contratante] 
 

Respecto a la licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información que 

presentamos originalmente para precalificar: 
 

 [Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta”o “Ha 

sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a continuación, 

adjuntándose la información modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuación 

los cambios sufridos en la información y adjuntar la documentación que respalde los cambios]. 
 
Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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3. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 
Yo ______________________, mayor de edad, de estado civil _______________, de 

nacionalidad _______________, con domicilio en _____________________________ 

__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 

__________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar el 

Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas 

que lo integran)_________________ ______________________, por la presente HAGO 

DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  comprendidos 

en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley 

de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la 

Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena 

capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y 

profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 

contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación 

fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades 

mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en 

situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 

rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 

de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos 

públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro 

de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de 

contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto 

de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será 

definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la firma del contrato;  

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 

públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente 

en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica 

también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por 
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unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de 

los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que 

desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de 

relación o de parentesco; y,  

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 

contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 

términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 

Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los 

Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango 

de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y 

Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el 

Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección 

de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos 

superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares 

rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en 

el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados 

públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos 

de contratación.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 

Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 

________________________ de ______________. 

 

 

Firma: _______________________ 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante 

Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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4. Formularios de Licitación 

TEC -1  Experiencia General  

TEC - 2  Experiencia Específica  

TEC - 3  Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones 

TEC - 4  Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto 

TEC - 5                      Listado de Equipos 

TEC - 6                      Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra 

TEC - 7  Organización Técnica y Administrativa 
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FORMULARIO TEC-1 

 

Experiencia General 

 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o 

como integrante de un consorcio.  

 

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]           

Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]  

 

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación) 

 

Inicio 

Mes/año 

Fin 

Mes/año 
Años* Identificación del contrato 

Función del 

Oferente 

 

[indicar 

mes/año] 

 

[indicar 

mes/año] 

 

[indica

r 

número 

de 

años] 

Nombre del contrato: [indicar nombre completo] 

Breve descripción del alcance del: [describir el 

objeto del contrato en forma breve] 

Nombre del Contratante:[indicar nombre completo] 

Dirección: [indicar calle/número/ciudad/país] 

[indicar 

función del 

Oferente) 

     

     

* Indicar años calendario en los años con contratos con actividades, comenzando por el año de 

inicio de las actividades. 

** La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias 

presentadas y debe estar respaldada por la copia del comprobante las obras recibidas a 

entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante, o en su efecto copia del contrato 

del proyecto actualmente en ejecución. 
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FORMULARIO  TEC-2                           

 

Experiencia Específica del Oferente  
 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o 

como integrante de un consorcio.  

 

Descripción de las obra ejecutada por  el Oferente:  

 

 

Longitud de la obra ejecutada: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

Teléfono 

Fax 

Correo Electrónico 

País donde se ejecutó la obra: 

 

 

Lugar dentro del País: 

 

 

Tiempo de ejecución de la obra: 

 

Fecha de iniciación(mes/año): Fecha de terminación(mes/año): 

 

Valor total de ejecución de la obra: (en L.) 

 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al 

licitante que presenta la experiencia específica: 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras 

personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio. 

 

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias 

presentadas y deben estar respaldadas por la copia del comprobante las obras recibidas a entera 

satisfacción, el cual fue emitido por el contratante 

Oferente: (indicar nombre completo del Oferente) 

Nombre: (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 

Cargo: (del firmante) 
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FORMULARIO TEC-3 

 

 

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones 

 
 

Información requerida sobre el personal propuesto 
 

 

No Nombre Profesión Cargo a desempeñar 

% de 

Dedicación al 

proyecto 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

 

Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la oferta) 

 

Cargo:  (del firmante) 

 

Firma:  (firma del oferente) 

 

Fecha:  (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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FORMULARIO  TEC-4 

Hoja de vida del Personal Clave Propuesto 

 

1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:  

 

2.  Nombre del oferente: [inserte el nombre del oferente que propone  al candidato]: 

 

3.  Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:  

 

4.  Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________ 

 

5.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del 

individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los 

obtuvo.]   

 

6.  Asociaciones profesionales a las que pertenece: ____________________________ 

 

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los 

grados indicados en el número 5 – Dónde obtuvo la educación]:  

 

8.  Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha 

trabajado en los últimos diez años]:  

 

 

9. Idiomas  [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre,  en 

hablarlo, leerlo y escribirlo]: 

________________________________________________________________________ 

 

 

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico  los cargos que 

ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo las actividades 

realizadas en el marco de esa contratación, fechas de empleo, nombre de la organización y 

cargos desempeñados]: 

 

Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________ 

 

Empresa: ____________________________ 

 

Cargos desempeñados: ______________________________ 
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8. Certificación: 

 

 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 

describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.  

 

________________________________________________ Fecha: _________________ 

[Firma del profesional propuesto]                                        Día / Mes / Año 

 

Nombre completo del oferente: __________________________ 
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FORMULARIO  TEC-5 

 

Listado de Equipos 

 

 

 

 

Presentar evidencias

Ítem Descripción del Equipo Año 
Estado 
Actual 

Propietario Alquilado 
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FORMULARIO  TEC-6 

 

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra  

 

PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT  

 

Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecución de la obra, el orden cronológico de las mismas y los 

tiempos propuestos para cada una de ellas 

N° Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 

1             

2             

3             

4             

5             

             

             

             

N             

 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:  (del firmante) 

Firma:  firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:  (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  TEC-7 

  

Organización Técnica y Administrativa 

 

 

En este formulario el oferente describirá la Organización Administrativa y Técnica que 

pretende implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y 

tareas principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante 

organigramas claros y precisos.  

 

A. Organización Técnica: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles 

de mando en el  equipo y la relación con El Organismos Ejecutor, en él se debe definir 

claramente el personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al 

proyecto, así como el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de las 

funciones y/o tareas principales del personal. La información aquí descrita deberá estar 

directamente relacionada con la información proporcionada en el Formulario TEC-4. 

 

B. Organización Administrativa: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los 

niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con El Organismo 

Ejecutor, así como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán directamente en 

los trabajos de construcción, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno 

de los niveles. 

 

 

 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

 

Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 

 

Cargo:  (del firmante) 

 

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

 

Fecha:  (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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4. Etapa Evaluación Oferta Económica: 

 

La comisión encargada de analizar las ofertas evaluará solamente las Ofertas Económicas de 

aquellas propuestas que cumplan con el Criterio 1, Criterio 2 y que cumpla con la evaluación 

de la experiencia de la empresa, criterio 3; El Oferente que no alcance el puntaje mínimo (75 

puntos) no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Económica. 

 

Al evaluar las Ofertas Económicas, la Comisión determinará la razonabilidad del precio y el 

precio evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones aritméticas. 

Una vez revisadas la Ofertas Económica y confirmadas las correcciones aritméticas en caso de 

existir, se ordenaran las propuestas de acuerdo al valor de la oferta económica y se seleccionara la 

propuesta más baja. 
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FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Membrete de la Empresa Oferente 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
PROYECTO:       
ACTIVIDAD:       
UNIDAD:  FECHA:    

            

  
DESCRIPCION UNID REND 

P.U. 
(LPS) 

Total (LPS) 

A. MATERIALES         

            

            

    TOTAL MATERIALES   

B. MANO DE OBRA         

B.1 Calificada         

            

            

            

  Sub-Total Mano de Obra Calificada       

B.2 No Calificada         

            

            

            

  Sub-Total Mano de Obra No Calificada       

    TOTAL MANO DE OBRA   

C. EQUIPO         

            

            

            

  Herramienta Menor         

            

    
TOTAL EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS   

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS         

  Materiales %       

  Mano de Obra Calificada %       

  Mano de Obra No Calificada %       

  Equipo (Maquinaria) %       

  Herramientas %       

   TOTAL COSTO DIRECTO      

COSTOS INDIRECTOS      

  Gastos Generales %       

  Administración %       

  Utilidad %       

 TOTAL COSTO INDIRECTO %    

  TOTAL PRECIO UNITARIO     LPS.  
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NOTAS:  

     
1) El rendimiento debe ser expresado en cantidades no en porcentajes.    

2) El precio por unidad de cada insumo debe ser puesto en obra.     

3) El precio de mano de obra debe incluir los beneficios sociales de acuerdo a la ley  

4) El precio de los materiales que forman parte de la fórmula de ajuste de precios, deben ser respaldados por 

su respectiva cotización.     

5) El precio de los materiales debe acompañar un desglose separado, cuando el precio utilizado en la ficha 

de costos no corresponda con el de la cotización.    

6) Las tarifas horarias de equipo deben ser respaldadas por un desglose del precio en una tabla separada.

  

7) El orden de presentación de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos de obra en la 

Oferta (Lista de Cantidades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                            Sección IV. Formularios de la Ofer 

58 

 

 

 

 

Sección V. Países Elegibles 
 

 

Elegibilidad para la construcción de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con 

recursos nacionales. 

 

El contrato resultante de ésta Licitación se financiará exclusiva y totalmente con recursos 

nacionales, por lo que de conformidad con el artículo 147 numeral 5 de la Ley de Contratación 

del Estado se permitirá únicamente la participación de contratistas hondureños, salvo el caso en 

que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un 

convenio suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones 

diferentes, prevalecerán estas últimas. 

 

Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizarán 

los siguientes criterios: 

 

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano Hondureño. 

 

b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y registrada 

como persona jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas. 

 

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
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Sección VI. Requisitos de las Obras 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

6.1 REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Las siguientes Especificaciones Especiales, se incorporan a las “Especificaciones Generales 

para la Construcción” que contiene el Manual de Carreteras de SOPTRAVI Tomo V, de 

Diciembre, 1996. 

 

Se establece que los conceptos introducidos mediante estas Especificaciones Especiales, 

prevalecerán sobre los indicados en las Generales. 

 

Lo no modificado de las Especificaciones Generales para la Construcción, regirá para el 

presente Proyecto, debiendo interpretarse y darle cumplimiento tal como en las mismas se 

expresa. 

 

Las presentes Especificaciones Especiales, forman parte de los Documentos Contractuales. 

 
CONCEPTO DE OBRA ESPECIFICACIÓN APLICABLE OBSERVACIONES 

Desmonte y Desbrozo Sección 201 Desmonte y Desbrozo Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Excavación No Clasificada Sección 203 Excavación y Terraplén Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Remoción de Derrumbes 
Especificaciones Especiales para el 

Mantenimiento de carreteras 
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Sobre-acarreo Sección 205 Acarreo Adicional Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Estabilización de la Sub-Rasante 0.20 

cm., con Geomalla Triaxial 
Especificación Especial  EE-03 

Sub-base Granular Triturada Sección 304 Base o Sub-base Granular Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Base Granular  (Base triturada) Sección 304 Base o Sub-base Granular Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Capas de imprimación y liga 
Sección 404 Capa Ligante 

Manual de Carreteras, SOPTRAVI 
Sección 405 Capa de Imprimación 

Doble Tratamiento Superficial 
Sección 407 Tratamiento Superficial 

Bituminoso 
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Tubería de concreto reforzado de 

24”, 30”, 36”, 42”, 48”, 60” y 72” 

Sección 603 Alcantarillas de Tubo y 

Desagües de Agua 
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Mampostería para cabezales 
Sección 610 Estructuras de Mampostería y 

Piedra 
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Tragantes  
Sección 604 Pozos de inspección, 

Tragantes, Acceso y Resumideros 
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Revestimiento de cunetas con 

Concreto (10 cm) 

Sección 622 Desagües Pavimentados 

(Zampeados) 
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Vertederos Empedrados (Piedra y 

Mortero) 

Sección 622 Desagües Pavimentados 

(Zampeados) 
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Sub-Drenajes 
Sección 605 Sub-Drenajes Desagües 

Inferiores 
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Excavación Estructural Cajas Sección 206 Excavación para Estructuras Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Excavación Estructural Puentes Sección 206 Excavación para Estructuras Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Concreto Estructural Cajas Sección 601 Hormigón Estructural Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Concreto Estructural Puentes Sección 601 Hormigón Estructural Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Acero de Refuerzo Cajas y Puentes Sección 602 Acero para Refuerzo  Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Apoyos de Neopreno 
Sección 635 apoyos de Neopreno 

Colocados 
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Vigas Pre-esforzadas 
Sección 601A Estructuras de Hormigón Pre-

tensado 
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Pretiles de Concreto Sección 612 Baranda de Puente (Pretil) Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Remoción Estribo Puente Río Siale 
Sección 202 Remoción de Estructuras y 

Obstáculos 
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Gaviones Sección 630 Gaviones Manual de Carreteras, SOPTRAVI 
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Cont... 

CONCEPTO DE OBRA ESPECIFICACIÓN APLICABLE OBSERVACIONES 

Protección de Taludes con 

empedrado ligado con mortero 

Sección 622 Desagües Pavimentados 

(Zampeados) 
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Señales Preventivas, Restrictivas, de 

Servicio y Turismo y Destino 

Sección 633 Dispositivos de control 

permanente del trafico 

Especificaciones de Construcción 

del Manual Centroamericano de 

Carreteras y Puentes Regionales 

Elaborado por la SIECA, Edición 2000 

Sección 718 Material Para Señalamiento  y 

Demarcación 

Manual Centroamericano de Dispositivos 

Uniformes para el Control de Tráfico 

Catálogo de Señales Verticales (Anexo del 

Manual Centroamericano de Dispositivos 

Uniformes para el Control de Tráfico) 

Pintado de líneas en pavimento con 

pintura termoplástica 

Sección 634 Señales Permanentes Sobre el 

Pavimento Especificaciones de Construcción 

del Manual Centroamericano de 

Carreteras y Puentes Regionales 

Elaborado por la SIECA, Edición 2000 

Sección 718 Material Para Señalamiento  y 

Demarcación 

Manual Centroamericano de Dispositivos 

Uniformes para el Control de Tráfico 

Vialetas de una y dos caras 

Sección 634 Señales Permanentes Sobre el 

Pavimento Especificaciones de Construcción 

del Manual Centroamericano de 

Carreteras y Puentes Regionales 

Elaborado por la SIECA, Edición 2000 

Sección 718 Material Para Señalamiento  y 

Demarcación 

Manual Centroamericano de Dispositivos 

Uniformes para el Control de Tráfico 

Barreras metálicas (Flex Beam) 
Sección 710 – Cercado y Baranda para 

Defensa 
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Terminales para barreras metálicas 
Sección 710 – Cercado y Baranda para 

Defensa 
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Aceras laterales de concreto Especificación Especial  

Cuneta rectangular de concreto y 

bloque reforzado 
Especificación Especial  

Cubierta de cunetas Especificación Especial  

Cercado derecho de vía 
Sección 607 Cercas, Portones y 

Guardaganado  
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Siembra de Vetiver 
Sección 628 Plantación de Zacate para 

evitar la erosión  
Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Geotextil Capítulo III Misceláneos.  Uso de Gotextiles Manual de Carreteras, SOPTRAVI 

Administración Delegada Según procedimientos de la DGC  

Reconocimiento  

de variaciones de costo 
Según procedimientos de la DGC  

Control de Calidad  Especificación Especial  

Seguridad e Higiene Ocupacional Especificación Especial  

Control de Tráfico 
Manual de Seguridad Vial e imagen 

institucional en zonas de trabajo 
COCAVIAL 

 
En el caso de las especificaciones para señalamiento vertical (señales preventivas, restrictivas, 

de destino, etc.) y horizontal (pintado de líneas, colocación de Vialetas) se recurrió al Manual 

Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tráfico, SIECA edición 2000 y 

para el control de tráfico a las Normas de Seguridad Vial Comité Centroamericano de Fondos 

Viales 

 

A continuación se presentan las Especificaciones Especiales indicadas en el cuadro anterior: 

 

EE-01 PROVISIONES GENERALES 

 

Esta Especificación Especial estará regida por la Sección 1.4 de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Carreteras del Manual de Carreteras de SOPTRAVI Tomo 

V, de Diciembre, 1996. Por lo tanto, las Especificaciones Generales serán aplicables, salvo lo 

aquí expresamente modificado. 
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EE-01-1 Rótulos de Identificación del Proyecto  

 

El Contratista suministrara y colocará, dos (2) rótulos conteniendo información del Proyecto 

con dimensiones mínimas de 2.50 m por  4.50 m  según diseño detallado que suministrará la 

Dirección General de Carreteras, a través del Ingeniero. 

 

El suministro e instalación de los rótulos, deberá hacerse dentro de los treinta (30) días 

calendario posteriores a la entrega de la Orden de Inicio del Proyecto. 

 

Una vez, el Ingeniero de cómo aceptado los rótulos, indicará al Contratista, los sitios en donde 

éstos se colocarán (al inicio y final del proyecto). Será responsabilidad del Contratista su 

conservación en todos sus aspectos hasta la recepción final del proyecto. 

 

Medida y Pago. La medida será el número de rótulos suministrados e instalados según el 

diseño suministrado y aprobado por el Ingeniero y no tendrá pago directo, pero deberá incluir 

todos los materiales, fabricación, transporte y mano de obra en general y que deberá ser 

distribuido su costo en los demás conceptos de obra.  

 

EE-01-2 Mantenimiento del Tránsito  

 

La obra consiste en el mejoramiento de una carretera existente, con algunas secciones con 

construcción nueva en su totalidad, no existen caminos paralelos o desvíos para encausar el 

tránsito público, por lo que la carretera existente debe mantenerse abierta al mismo, 

debiendo el Contratista mantenerla en las condiciones similares a aquellas en que la recibió y 

cumpliendo con los requisitos de seguridad y con el mínimo de obstrucciones o retrasos para 

los usuarios. 

 

Cuando el paso del tránsito público perjudique las operaciones del Contratista, este podrá 

cerrarlo durante las horas y en los tramos que el Ingeniero lo autorice por escrito. 

 

Cuando por necesidades del trabajo se tenga que incurrir en alguna interrupción temporal, el 

Contratista debe publicar por lo menos con tres (3) días de anticipación al cierre temporal de 

determinada sección o tramo, un aviso en que se informe al público el tramo o tramos que 

estarán cerrados durante las horas autorizadas, indicando las horas en que serán abiertos al 

tránsito público y las precauciones que este debe tomar.  

 

El Contratista debe poner barricadas claramente visibles con pintura reflectorizante. En las 

secciones en que se interrumpa al tráfico o se transite por una sola vía, el Contratista debe 

poner banderilleros con las señales que el Ingeniero establezca, en todo caso debe el 

Contratista ajustarse a lo establecido en la Sección 631 de la Especificaciones Generales. 

 

El Contratista podrá desviar el tráfico por veredas existentes o caminos en uso, debiendo en 

tal caso, a su costo, habilitarlo y darle mantenimiento, también el Contratista, podrá 

aprovechar los tramos del Derecho de Vía para desviar el tránsito público donde esto sea 

factible. 

 

En los tramos en que existan caseríos o aldeas a lo largo de la carretera que se está 

mejorando, si se está realizando acarreos de parte del Contratista, este estará obligado y con 

el propósito de aplacar el polvo, proceder a los riegos de agua necesarios y que le indique el 

Ingeniero. 
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El Contratista a su costo, debe proporcionar y mantener las barricadas, señales de 

precaución y dirección, banderilleros y luces de prevención que a juicio del Ingeniero sean 

necesarias para la protección de los trabajos y la seguridad y conveniencia del público. 

 

 

En todos los frentes de trabajo, el Contratista está obligado a aplicar lo dispuesto en el 

“Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito” en lo 

referente a la sección “Señales de Prevención para la Ejecución de Trabajos en las Vías”, 

edición Diciembre 2000. 

 

Es obligatorio para el Contratista, el de suministrar a los banderilleros con un sistema de radio, 

para la comunicación entre los extremos de la sección en donde se trabaja y se utiliza 

solamente un carril. 

 

Durante las etapas de imprimación con asfalto y aplicación del doble tratamiento superficial 

asfáltico, el Contratista será responsable de que el tránsito vehicular mantenga la velocidad 

que el Ingeniero establezca, lo cual podrá hacerlo mediante vehículos bandera y autoridad 

policial de tránsito, todo a su costo. 

 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista tiene la responsabilidad de mantener de 

manera permanente y en buen estado, las señales instaladas, el Ingeniero ordenará al 

Contratista el reemplazo de las señales que por cualquier causa han sido dañadas. 

 

Medición y Pago. No se realizara ningún pago por la provisión de la totalidad de los 

dispositivos y medidas indicados en la presente EE, instalados en todos los frentes de trabajo y 

de acuerdo a la Sección 631 de la Especificaciones Generales y aprobados por el Ingeniero, 

siendo responsabilidad del Contratista la Programación de los trabajos para garantizar el 

mantenimiento del tránsito y con las medidas de seguridad indicadas en esta EE. 

 

EE-01-3  Mantenimiento General de la Carretera 

 

El Contratista deberá proveer el mantenimiento continuo de la totalidad de la carretera de 

este tramo, durante todo el período constructivo. 

 

El trabajo de mantenimiento consistirá en el suministro, de parte del Contratista, de todos los 

equipos necesarios para mantener una superficie de rodadura libre de deformaciones, 

depresiones, hundimientos, formación de lagunillas de agua, problemas de drenaje y todas 

las tareas relacionadas con el mantenimiento rutinario de una carretera. 

 

Adicional al mantenimiento de la superficie de rodadura, las cunetas deberán ser mantenidas 

limpias, sin obstrucciones y en condiciones para un drenaje longitudinal satisfactorio. 

 

El mantenimiento de la carretera será mediante el uso de Motoniveladora y otros equipos 

complementarios que el Ingeniero considere necesarios. 

 

La superficie de rodadura deberá mantenerse con un coronamiento consistente en una línea 

recta que asciende de la orilla del hombro al centro de la carretera. 

 

El coronamiento no debe exceder en un 4% y en los casos de súper elevación no se excederá 

en un 6%. 
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El talud del hombro en todo momento debe mantenerse con una pendiente alejándose de la 

orilla de la superficie de rodadura y no se permitirá la acumulación de material que impida el 

drenaje lateral. 

 

En las secciones de la carretera no sujetas al tráfico de acarreo del Contratista y que sea 

necesario aplacar o evitar el polvo, de acuerdo a las instrucciones del Ingeniero, el 

Contratista asignará los equipos de compactación y regado de agua que se le indique, el 

pago de este equipo se hará por Administración Delegada según la tasa establecida en el 

contrato y de acuerdo a las horas que el Ingeniero autorice y sean realmente utilizadas. 

 

Medición. La actividad de mantenimiento descrita, aprobada a satisfacción por el Ingeniero.  

 

Pago. No se hará pago por Mantenimiento General de la Carretera, debe ser subsidiaria de 

los demás conceptos de obra del proyecto.  

 

 

EE-01-4  Materiales 

 

La calidad de los materiales a ser usados en el Proyecto, es responsabilidad del Contratista, 

quien a su propio costo debe tomar y analizar muestras representativas de acuerdo con los 

métodos que se indican en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras de 

SOPTRAVI de diciembre 1996, estas Especificaciones Especiales, u obtener los certificados del 

fabricante o suplidor, los que con la suficiente anticipación someterá al conocimiento y 

aprobación del Ingeniero.  

 

Cuando lo considere necesario, el Ingeniero podrá verificar los análisis certificados, tomando 

conjuntamente con el Contratista muestras adicionales representativas para ser analizadas a 

costa del Contratista. 

 

A menos que se indique lo contrario, todos los materiales utilizados en la obra serán provistos 

por el Contratista de fuente de su elección. El Contratista notificará al Ingeniero sobre las 

fuentes de materiales propuestas, lo más pronto posible para así facilitar la inspección y 

prueba de los materiales. 

 

La inspección puede hacerse en los lugares de fabricación o producción de los materiales, 

para lo cual el Ingeniero podrá nombrar un Inspector quien tendrá libre acceso a aquellas 

partes de la planta dedicadas a la fabricación o producción del o los materiales con destino 

al proyecto y el Contratista debe proporcionarle los medios necesarios para la obtención de 

las muestras, a efecto de verificar si los materiales se ajustan a los requisitos de las 

Especificaciones Generales. 

 

El Ingeniero, a través del laboratorio del Contratista, hará la inspección y análisis de los 

materiales que se produzcan en el Proyecto. En cualquier caso, el control de calidad de los 

materiales producidos es responsabilidad única del Contratista. 

 

Las fuentes de los materiales locales se muestran en los planos, la calidad del material en los 

depósitos indicados, será generalmente aceptable, previa confirmación del Ingeniero, pero 

el Contratista será responsable de la determinación de la cantidad y el tipo de equipo y 

trabajo requerido para producir un material que cumpla con las especificaciones 

establecidas.  

 

Los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio, en base a un número limitado de 

muestras no hace factible predecir el comportamiento de la totalidad de la fuente, por lo 
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que variaciones en los valores obtenidos serán normales y han de esperarse. El Ingeniero 

podrá ordenar una selección especial de material de una porción dada de la fuente y podrá 

rechazar cualquier porción de la fuente por inaceptable. 

 

El Contratista puede utilizar material de fuentes diferentes a las mostradas en los planos y será 

responsable de determinar si los materiales están de acuerdo con los requerimientos de 

calidad establecidos en las Especificaciones Generales y estas Especificaciones Especiales. 

 

El Contratista deberá adquirir los derechos necesarios para la explotación de la fuente y serán 

a su cargo todos los costos relacionados tales como el derecho de explotación, licencias y 

tasas municipales, exploración, control de erosión y restauración. 

 

EE-01-5 Disposición de Material de Desperdicio  (Botaderos) 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero, el sitio o sitios a lo largo de la carretera, 

que se utilizaran para el depósito de material de corte a desperdicio, así como otros 

materiales sobrantes o desechados. 

 

En lo posible, los sitios se ubicarán dentro de la longitud de acarreo libre en todo caso, el 

Ingeniero aprobará otros sitios que estén fuera de la longitud de acarreo libre. 

 

Los sitios seleccionados como botaderos, no deben alterar el drenaje natural, ensuciar o 

contaminar las aguas superficiales o afectar en alguna medida los cultivos de los terrenos 

aledaños o alterar el paisaje. 

 

El Contratista efectuará los acuerdos con los propietarios de las zonas de depósito 

(botaderos) propuestas y con los entes gubernamentales que puedan tener jurisdicción. 

Copia de estos acuerdos serán entregados al Ingeniero. 

 

El costo en que se incurra tanto en la preparación, gestión de autorización u cualquier otro 

gasto, correrá por cuenta del Contratista. 

 

EE-02 DETALLES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Esta Especificación Especial estará regida por la Sección 200 de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Carreteras del Manual de Carreteras de SOPTRAVI Tomo 

V, de Diciembre 1996. Por lo tanto, las Especificaciones Generales serán aplicables, salvo lo 

aquí expresamente modificado. 

 

EE-02-1 Remoción de Estructuras y Obstáculos 

 

Descripción y Clasificación.- El trabajo consiste en la eliminación parcial o total y satisfactoria 

disposición de  estructuras, vallas, cercas, tubería de alcantarillas y cualquier otro obstáculo 

que se señale a no permanecer en su sitio. Incluye, también, el retiro, cambio, restauración o 

protección de los servicios públicos que se vean afectados por las obras del proyecto. 

También incluye el suministro y conformación del material de relleno para zanjas, fosas y 

hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo a las Instrucciones del Ingeniero. 

 

Adicional a la recuperación de la tubería de concreto de las alcantarillas removidas, el 

Ingeniero dará las instrucciones para la recuperación de otros materiales y su traslado y 

almacenamiento a sitios de acopio que el designe, siendo el Contratista responsable por la 

pérdida o daño que estos sufrieren, en cuyo caso de ocurrir, el Contratista, a su costo, debe 

reponer lo dañado o extraviado, como consecuencia, de negligencia de su parte. 
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El Contratista, con el aval del Ingeniero, será el responsable de tramitar y obtener los permisos 

necesarios para realizar la actividad de remoción y traslado de las estructuras y servicios 

públicos existentes.    

 

La demolición total o parcial y la remoción de estructuras y obstáculos, se clasificarán de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 Viviendas o construcciones de madera, bloque o adobe  

 Cercas de alambre, madera, bloque etc.  

 Cabezales y tragantes mampostería o concreto  

 Alcantarillas de concreto  

 Pretil y aceras concreto reforzado en puentes  

 Alas mampostería o concreto ciclópeo estribos puentes  

 Alas mampostería o concreto con o sin refuerzo en cajas  

 Otras estructuras        

 

Servicios públicos 

 

 Energía eléctrica  

 Tubería de agua potable  

 Drenaje domiciliario aguas negras  

 Canales riego o drenaje  

 

La remoción de servicios privados (televisión por cable) u otros, será responsabilidad total por 

cuenta del propietario.          

 

Requerimiento Constructivo.- Los materiales perecederos no utilizables, deberán ser 

eliminados y retirados por un método aprobado por el Ingeniero. Los materiales no 

perecederos podrán ser enterrados en el área del proyecto a una profundidad no menor de 

50 centímetros. También podrán ser ubicados en botaderos autorizados según disponga el 

Ingeniero. 

 

El Contratista someterá a consideración y aprobación del Ingeniero, el método mediante el 

cual procederá a la demolición de las estructuras que le fueron indicadas. 

 

Los cimientos o huecos ocasionados por la remoción de las estructuras deberán ser rellenados 

y compactados, según se indica en la Sección 203.02 (C) de las Especificaciones Generales 

de SOPTRAVI Tomo 5. 

 

La remoción y retiro de las alcantarillas existentes debe hacerse con la autorización del 

Ingeniero, la actividad debe hacerse cuidadosamente y tomando todas la precauciones 

necesarias para evitar que se maltrate o rompa.  

 

El Ingeniero indicará al Contratista la tubería para alcantarillas que se reinstalarán, las que se 

trasladarán y almacenarán a sitios de acopio que él designe, siendo el Contratista 

responsable por la pérdida o daño que estas sufrieren, en cuyo caso de ocurrir, el Contratista, 

a su costo, debe reponer lo dañado o extraviado, como consecuencia, de negligencia de su 

parte. 
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Cuando se deba demoler parcialmente una estructura que forme parte del proyecto, los 

trabajos se efectuarán de tal modo que sea mínimo el daño a la parte de la obra que se 

vaya a utilizar posteriormente. Los bordes de la parte utilizable de la estructura deberán 

quedar libres de fragmentos sueltos y listos para empalmar con las ampliaciones proyectadas. 

 

Para los servicios públicos, ningún retiro, cambio o restauración deberá efectuarse sin la 

autorización escrita de la entidad que administra el servicio y deberán seguirse las 

indicaciones de ésta con especial cuidado y tomando todas las precauciones necesarias 

para que el servicio no se interrumpa y si ello es inevitable, reduciendo la interrupción al 

mínimo de tiempo necesario para realizar el trabajo. 

 

Los trabajos de demolición y remoción se consideraran terminados, cuando el sitio en donde 

ello se haya realizado quede despejado, de manera que se pueda continuar con las otras 

actividades programadas y los materiales sobrantes hayan sido adecuadamente dispuestos 

como lo establece la presente Especificación Especial. 

 

Medición. La medida para la demolición y remoción, realizada de acuerdo a planos, la 

presente Especificación Especiales y las instrucciones del Ingeniero, se hará de acuerdo con 

las siguientes modalidades: 

 

 Por metro cubico (m³), estructuras de mampostería, concreto reforzado y sin refuerzo y  

concreto ciclópeo. 

 Por metro lineal (ml),  alcantarillas y aceras y pretiles en puentes. 

 Por Administración Delegada los servicios públicos, viviendas y cercos. 

 

Base para el pago. Las partidas se pagarán al precio unitario propuesto y aceptado, por 

unidad de medida especificada en el Contrato, siendo este precio compensación total por la 

remoción y eliminación de tales objetos, así como la excavación y subsecuente rellenado 

inherentes a la remoción de los mismos. El precio también incluirá la recuperación de los 

materiales de la remoción, el transporte, su vigilancia, conservación, almacenamiento y la 

disposición de ellos, según queda estipulado en la presente Especificación especial. 

 

Cuando se trate de alcantarillas de concreto o metal y que son parte del drenaje menor 

existente, se reconocerá pago por el volumen de material excavado de acuerdo al  ítem de 

contrato, por el volumen de material de relleno se hará pago de acuerdo al Ítem contratado 

de Excavación No Clasificada. En los casos en que la alcantarilla nueva, coincida con la 

existente, no se reconocerá pago por el volumen excavado ni por el volumen de relleno, este 

pago estará incluido en el ítem de suministro e instalación de alcantarillas. 

 

EE-02-2 Excavación para Banqueo en Hombros Actuales 

 

Aplicación.- Para la ampliación de la sección típica de la carretera, será necesario, construir 

relleno sobre el talud inclinado del relleno existente, por lo que el Contratista deberá cortar 

terrazas en el talud a lo largo del relleno a ser ampliado, así como en las transiciones de corte 

a relleno.  

 

Construcción.- Según la altura del relleno existente, las terrazas se construirán de manera 

escalonada, para talud en relleno de por lo menos 25% de pendiente, se excavará la 

pendiente del talud existente a un ancho mínimo de 1.00 metros desde el plano del talud 

hacia el interior del terraplén o el espacio necesario que permita el movimiento del equipo. 

 

Cuando la pendiente del talud en relleno sea superior a 50%, el ancho del escalón será de 

por lo menos 2.00 m., la altura de cada escalón será de un máximo de 1.50 metros. 
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Medida.- Antes de proceder al escalonado del talud y después del desmonte y desbroce, se 

procederá a la toma de secciones transversales en su condición original y luego se utilizará el 

método de sección media para determinar el volumen excavado. 

 

Pago.- El pago se hará por metro cúbico excavado, al precio unitario contratado, precio que 

incluirá la remoción y disposición del material, provisión de todo el equipo, herramientas, 

mano de obra y demás trabajos imprevistos. Se pagará solamente el material excavado 

dentro de las líneas de los taludes aprobados como se indica en las secciones transversales 

originales. 

 

 

El material producto de la excavación de los escalones que a juicio del Ingeniero pueda ser 

utilizado para la construcción del relleno, será acumulado fuera del área de construcción, 

para luego y según instrucciones del Ingeniero, será incorporado al mismo sin que ello 

implique pago adicional. 

 

El material del corte de los escalones, que se considere inadecuado, será retirado del área de 

construcción y acarreado a los botaderos autorizados reconociéndose solamente el sobre 

acarreo adicional (acarreo libre 600 m). 

 

EE-03 Estabilización de sub-rasante 20 cm con Geomalla Triaxial  

 

a.   Descripción 

Este trabajo consistirá en la implementación de un sistema de estabilización de suelos blandos 

(0.20 cm.), mediante una estabilización mecánica con la instalación de una capa de 

Geomalla estructural polimérica triaxial a ser usada en combinación con un agregado de 

suelo adecuado y clasificado. El objetivo de la obra de mejoramiento es el de reducir o evitar 

la subexcavación y elevar la capacidad portante (aumento de CBR) del terreno mediante la 

inclusión de la Geomalla. 

 

b.   Materiales 

 

Las Geomalla Triaxial deberán ser elaboradas con elementos a partir de láminas de resinas 

selectas de polipropileno, perforadas y estiradas uniformemente en tres direcciones con una 

apertura triangular. La Geomalla Triaxial íntegramente formada deberá poseer completa 

continuidad de todas las propiedades y contar con las siguientes características: 

 Ser química y biológicamente inertes y resistentes a procesos degenerativos de los 

suelos. 

 Ser resistentes al desgaste, rasgaduras y punzonamiento. 

 Generar una transmisión radial (360°) de esfuerzos al suelo de fundación. 

 Rigidez a la flexión y rigidez torsional 

 

TABLA 1 

CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LAS GEOMALLAS TRIAXIALES 

 

Características Longitudinal Diagonal Transversal General 

Distancia    entre      

costillas paralelas, mm 

(in) 

40( 1.60) 40(1.60) -  

Profundidad al centro de  

la costilla, mm( in) 

- 1.2(0.05) 1.2(0.05)  
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Ancho al centro de la 

costilla, mm(in) 

- 1.1 (0.04) 1.1(0.04)  

Espesor de nodos o 

juntas, 

mm(in) 

   3.1 (0.12) 

Forma de la Costilla    Rectangula

r 

Forma de la apertura    Triangular 

Relación    de     aspecto     

de costilla (alto: ancho) 

   >1 

 

INTEGRIDAD ESTRUCTURAL 

 

Propiedades General 

Eficiencia en las juntas % 

(medido     en    ASTM D6637-10      y   ASTM 7737-

1 ,expresada en porcentaje a la resistencia a la 

tensión ultima ) 

93 

Rigidez Radial a bajas deformaciones Kn/m @ 

0.5  % strain 

Rigidez radial a bajas deformaciones , lb/ft@ 

0.50 

% strain  

(se determina a partir de los esfuerzos de tensión 

medidos según  ASTM D6637-10 y ASTM 7737-11 

) 

 

225  

15,340 

 

DURABILIDAD 

 

Propiedades Longitudinal 

Resistencia a la Degradación Química ( 

De Acuerdo a pruebas de inmersión 

establecidas por EPA 9090) 

100% 

Resistencia a la Degradación por luz 

ultravioleta y Condiciones Ambientales ( 

De Acuerdo a pruebas de exposición en 

500 horas siguiendo la norma  

ASTM D4355-05 

 

70% 

 

Equipo 

El Contratista deberá emplear en este trabajo métodos manuales o de acondicionado para 

la colocación de la Geomalla Triaxial de una manera eficiente y cumpla con el propósito 

requerido, antes de ser utilizado, deberá contar con la aprobación del Fiscalizador. 

 

Ensayos y Tolerancias 

Las geomallas triaxial deberán cumplir con las exigencias mínimas establecidas en la Tabla 

No.l. 

 

Procedimientos de Trabajo 
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1. Preparación de la superficie: Eliminar la capa vegetal, los escombros perjudiciales y los 

materiales inapropiados de los sitios. Preparando la superficie mediante la utilización 

de un rodillo liviano hasta lograr el nivel de diseño y conseguir una superficie lo más 

uniforme posible. 

 

2. Colocación de Capa (as) de material de relleno. El material de relleno en la zona de 

suelo reforzado con geomalla triaxial deberá ser un material sin cohesión con un 

tamaño máximo de partícula de 2 pulgadas o menos, con un ángulo de fricción 

efectiva de al menos 30° compactado a una densidad de al menos el 95% del próctor 

estándar (ASTM D 698-91) o una densidad equivalente medida mediante otros 

métodos. En caso de utilizar grava triturada, el material debe ser bien graduado. Se 

recomienda que el pase No.200 sea menor al 15%.  

 

3. Colocación de capa (as) Geomalla triaxial: Una vez preparada la superficie se deberá 

desenrollar completamente la geomalla. Fijándola sobre la capa de material a la 

separación dada por el análisis, mediante anclajes que se ubicaran en el principio de 

rollo en el centro y las esquinas. 

 

En las superficies subyacentes se procede a colocar pequeñas pilas del relleno de 

áridos o con arandelas, clavijas o grapas gruesas clavándolas a través de las 

aberturas de la geomalla. 

 

Desenrollar la geomalla, alinearla y tirar de ella hasta que quede tensa, eliminando las 

arrugas con tensión manual, para proceder a asegurarla. 

 

Es importante traslapar las geomallas triaxiales en la dirección en la cual se esparcirá 

el relleno para evitar que el material de mejoramiento levante las geomallas en los 

traslapes a medida que avanza. Usar un traslape mínimo de 0.60 m y máximo de 

0.90m.   

 

4. Instalación del relleno. El material de mejoramiento será vertido directamente sobre la 

geomalla triaxial los camiones estándares, podrán pasar por encima de la geomalla a 

velocidades muy reducidas (menos de 8.0kph) y descargar el relleno de áridos a 

medida que avanzan, en ningún caso se deben permitir giros ni arranques y paros 

repentinos. 

 

5. Compactación: Se deberán usar métodos de compactación estándares a menos que 

los suelos sean muy blandos y el supervisor indique lo contrario. En estos casos 

normalmente es prudente emplear una compactación estática en lugar de vibratoria. 

 

Si se produce surcos o bombeos intensos bajo en tráfico de camiones o niveladoras, 

debe agregarse relleno inmediatamente para fortalecer la sección. 

 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el tránsito de equipos con orugas 

directamente sobre las geomallas triaxiales. El contratista deberá asegurarse de que 

haya al menos 15.0 cms de relleno de mejoramiento entre la geomalla y el equipo con 

orugas. 

 

 

Medición y Forma de Pago 

La cantidad a pagarse por la instalación del relleno., compactación y la colocación de la 

geomalla triaxial será por metro cuadrado (M2): deberá incluir la compensación total por el 

suministro, mano de obra, materiales, herramientas, equipo e imprevistos involucrados en el 
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suministro y colocación de la geomalla, según se muestre en los planos, según lo requieran 

estas provisiones y según las instrucciones del fiscalizador. 

 

 

EE-04 CEMENTO PARA ESTABILIZACION 

 

Esta especificación suplementaria estará regida por la Sección 701 Cemento Portland de las 

Especificaciones Generales, con las modificaciones presentadas en la presente ETE-13. 

 

EE-05   RIGIDIZACION CON CEMENTO: 

Para esta Capa de material seleccionado, espesor 20 cms se recomienda para su 

estabilización  la utilización de Cemento Pórtland. El cemento Pórtland deberá cumplir con las 

especificaciones ASTM C150 Tipo I o ASTM C1157 Tipo GU. Si la presencia de sulfatos en el 

material a reciclar o escarificar  “in situ” fuera superior al cero punto cinco por ciento (0.5%), 

en ese caso deberá emplearse un tipo de cemento resistente a la acción de los sulfatos 

según especificación de ASTM. 

 

Pago: Será el número de toneladas de cemento utilizado en el ítems suelo cemento, medidos 

por separado, pagados al precio establecido en el  Contrato como ETE-18 Cemento Pórtland. 

 

 

 EE-06 RIGIDIZACION SUELO- CEMENTO (e=20 cm) 

 

Descripción Este concepto consiste  en  la  construcción  de  una  o  más  capas  de 

agregados mezclados con cemento y con agua para su estabilización, lo que requiere de la 

escarificación de los 20 cm superiores de la capa de material colocado en sub rasante, su 

humedecimiento, aplicación de cemento Pórtland  deberá  cumplir con las especificaciones 

ASTM C150    Tipo I o ASTM C1157 Tipo GU según porcentaje ( 5% ) requerido en el diseño del 

suelo cemento, conformación, y compactación de la mezcla del material escarificado con el 

cemento aplicado, para la debida preparación de la superficie terminada tanto en las áreas 

de corte como de relleno, conforme a las líneas, niveles y en todo el ancho que muestren las 

secciones transversales que indican los planos o que haya dispuesto el Ingeniero y de 

acuerdo con estas Especificaciones. 

21.02 Requisitos Generales durante la preparación de la superficie existente (Mezcla de 

Material y cemento Pórtland Tipo GU) y después de su acabado, se mantendrá especial 

atención en el cuidado de no someter a tráfico el tramo que se ha mezclado con cemento 

hasta un tiempo no menor a las setenta y dos horas después de afinado el tramo, como 

también en todo tiempo el contratista está obligado a hacer un desagüe adecuado para 

evitar el estancamiento de aguas. 

La superficie terminada no deberá variar en más de 3 cms. por debajo del nivel indicado, si la 

imperfección fuera de más 3 cms el contratista debe retirar por su cuenta toda la capa de 

material rigidizado o completar con mezcla asfáltica hasta el nivel de rasante establecido. 

Cualquier variación en exceso de esta cantidad se corregirá soltando, aumentando o 

quitando material, reconformando y re-compactando mediante riego y aplanado, todo a 

costa del Contratista y antes del tiempo que tarde el fraguado del cemento. No se permitirá 

el paso de equipo sobre la superficie existente ya preparada cuando su condición es tal que 

le cause deformaciones indebidas antes de las 72 horas de curado, si esta condición 

prevalece y si fuera necesario usar la superficie existente para el acarreo, ésta deberá ser 

protegida por el Contratista de manera satisfactoria. 

 

Compactación Durante el proceso de mezclado, conformación y compactación de la 

superficie preparada, se hará de tal forma que se obtenga una densidad y una humedad 

apropiada y uniforme, correspondiente al 100% del ensayo AASHTO T‐99 (Proctor Estándar). 
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Esta superficie así compactada cubrirá todo el ancho de la sección transversal, para lo cual 

el equipo empleado en la compactación será de tal diseño, peso y calidad que permita 

obtener la densidad requerida. Para comprobar si las densidades se están logrando de 

acuerdo a lo especificado, se tomarán muestras por lo menos cada 50 metros, alternando los 

bordes y el centro de la calzada. La humedad de compactación en obras no deberá diferir 

en ± 2% de la respectiva humedad óptima. 

 

Compactadora de Prueba. El Contratista deberá mantener en la obra y a la disposición del 

Ingeniero supervisor, rodo vibro compactador que genere una energía entre 8  y 12 toneladas 

métricas, con un máximo de cuatro llantas y de un solo eje, debidamente lastrada y que sea 

aprobada por el ingeniero. Previo a la recepción de cada tramo terminado, el Ingeniero 

obtendrá una prueba de carga, desplazando la compactadora tan lenta como sea posible 

de manera y forma tal, que las deflexiones (si existiese), rebotes y fracturas, sean identificables 

fácilmente, para su reparación posterior, también se podrá realizar la prueba de carga 

utilizando volquetas que generen un peso superior a los 30 toneladas. 

Especial cuidado habrá de observarse en no acercar tal unidad de prueba a los bordes 

exteriores de la sub‐rasante para evitar dañar los hombros de la misma. Cuando la sub‐
rasante haya quedado expuesta, principalmente a un régimen de lluvias, cualquiera sea su 

intensidad y duración, pruebas adicionales serán ordenadas por el Ingeniero. Toda actividad 

subsiguiente sobre la sub‐rasante, será interrumpida, en tanto los resultados de pruebas 

adicionales no estén a satisfacción del Ingeniero. 

 

Preparación de la Superficie Existente El Ingeniero inspeccionará durante el avance del 

trabajo y después de terminado, en cuanto a sus condiciones y materiales. Las condiciones 

deficientes, incluyendo la presencia de suelos inapropiados, deberán ser corregidas según los 

requisitos aquí indicados o como ordene el Ingeniero. 

Cuando se encuentre una condición inestable existente por debajo de la superficie existente, 

el material inestable deberá ser removido en toda el área afectada y en toda su profundidad 

o a la profundidad que ordene el Ingeniero. El material de reemplazo deberá estar de 

acuerdo con las estipulaciones y se colocará de conformidad con su respectiva 

especificación y procedencia. 

El Ingeniero determinará la necesidad de proveer sub‐drenaje para las condiciones anteriores 

y el Contratista instalará tales drenajes como ordene el Ingeniero. 

Se requerirá que la condición de la superficie existente terminada como definitiva en  forma 

aceptable, permanezca en ese estado para la colocación de la capa siguiente. Todas las 

huellas en la superficie existente se deberán reparar dentro de los límites de tolerancia aquí 

especificados, con material similar al de la superficie existente y que cumpla con los 

requerimientos de la mezcla con cemento. 

 

Control de Calidad. El ensayo para determinar la aceptación del material mejorado con 

cemento, será la prueba de compresión axial no confinada, el porcentaje de cemento 

utilizado debe ser tal que garantice que el promedio de los ensayos de compresión axial no 

confinada den como resultado 350 psi  en 7 días. 

Un ensayo será el promedio de la resistencia de dos muestras tomadas en el mismo punto; la 

frecuencia de muestreo será  1 ensayo (2 muestras) cada 50 metros y en los casos de 

mejoramientos de sub rasante con longitud menor a 50 m se deberá realizar únicamente 1 

ensayo (2 muestras). En los tramos de 50 m donde la resistencia promedio sea menor a 350 psi 

el contratista procederá de acuerdo a las instrucciones del Ingeniero y el especialista en 

pavimentos. 

 

Medición y Forma de Pago: La preparación de la superficie terminada en sub rasante, se 

pagará por metro cubico (M3), pago que será plena compensación por la preparación de la 

mezcla de material existente con el cemento Pórtland  Tipo GU y conservación, por toda la 
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mano de obra, equipo, herramientas, trabajos para la seguridad de los usuarios de la vía,  y 

demás imprevistos necesarios para completar este ítem como se especifica. En este ítem no 

se incluye el pago por el suministro del cemento  Pórtland ASTM C150 Tipo I o ASTM C1157 Tipo 

GU, el cual  será pagado bajo el concepto especifico de cemento para estabilizar. 

Cualquier material inestable que se quite de la superficie existente, se medirá y se pagará 

como sub excavación y el material de reemplazo será medido y pagado de conformidad 

con su correspondiente especificación de acuerdo a su procedencia. 

Cualquier material insatisfactorio que haya sido colocado y que tenga que ser retirado de la 

superficie existente en las secciones de terraplén como aquí se especifica, no será medido ni 

pagado. Para la recepción de la superficie existente se realizará la Prueba de Carga con una 

compactadora neumática que pese entre 30 y 50 toneladas métricas, con un máximo de 

cuatro llantas y de un solo eje, prueba que no recibirá pago por separado sino que se 

considera incluida y distribuida en los diferentes conceptos del contrato 

 

EE-07 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR=653 psi 
 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 

Esta especificación complementaria estará  regida  por  la  Sección  501  de  las  

Especificaciones Generales de SOPTRAVI, edición diciembre/1996. Por tanto, las 

especificaciones generales serán aplicables, salvo lo aquí expresamente modificado. 

 Descripción. Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de 

una mezcla de concreto hidráulico como estructura de un pavimento, sobre una superficie 

asfáltica existente o sobre una capa de subrasante o una capa de base; la ejecución de 

juntas, el acabado, el curado y demás actividades necesarias para la correcta 

construcción del pavimento, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y 

espesores indicados en los planos del proyecto. 

Materiales. Deberán satisfacerse  los requerimientos contenidos en las Especificaciones 

Generales, 501.02 Materiales, salvo lo que aquí sea expresamente establecido o 

modificado. 

Agregado fino. Deberá cumplir con los requisitos especificados en AASHTO M-6, 

agregado fino para concreto de cemento Pórtland. 

Las partículas que conformen el agregado fino deberán ser limpias, duras, resistentes, sanas, 

estables, libres de películas superficiales, de raíces y de restos vegetales. No contendrán  

otras  sustancias  nocivas  que  pudiesen  perjudicar  al  concreto  o  a  las armaduras. 

La cantidad de sales solubles aportada al concreto por el agregado fino, no deberá 

incrementar el contenido de sulfatos y cloruros del agua de mezcla más allá de los límites 

establecidos, considerando también las sales solubles del agregado grueso y los aditivos. 

El agregado fino podrá estar constituido por arena natural o por una mezcla de arena 

natural y arena de trituración, en proporciones tales que permitan al concreto reunir las 

características y propiedades especificadas. El porcentaje de arena de trituración no podrá 

ser 30% del total de agregado fino. 

Las exigencias granulométricas para el agregado fino se indican a continuación: 

Tabla 9-1 
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Granulometría para agregado 

fino 

Malla No. 

Mallas estándar 

% Pasando 

(AASHTO T 11 y T 27) 9.5 mm 100 

No. 4 95-100 

No. 8 80-100 

No. 16 50-85 

No.30 25-60 

No.50  10-30  

No. 100 2-10 

NOTAS 

(a) El módulo de finura (MF) debe estar comprendido entre 2.3 y 3.1. 

(b) El material que pasa la malla de 0.075 mm (AASHTO T 11) debe ser de 3% como 

máximo. 

(c) La Sanidad (después de 5 ciclos) debe arrojar un porcentaje de pérdida de 10% 

máximo, cuando   se usa SO4Na2 y de 15% máximo cuando se usa SO4Mg. 

(d) El equivalente de arena (AASHTO T 175) deberá ser mínimo de 75%. 

Las cantidades de las siguientes sustancias deletéreas o perjudiciales, no 

excederán los límites que se indican a continuación (expresadas en % en peso de la 

muestra): 

 

Tabla 9-2 

Cantidades de sustancias deletéreas o perjudiciales permisibles en el agregado 

fino 

Material Presente Clase B % en 

Partículas desmenuzables y terrones de ≤ 3% 

Carbón y lignito ≤ 1% 

Finos que pasan malla No. 200: ≤ 4.0% 

Otras sustancias perjudiciales ≤ 1.0% 

 

Agregado  grueso: Deberá  cumplir  con  los  requisitos  especificados  en AASHTO M-80, 

Agregado grueso para concreto de cemento Pórtland. 

Las partículas que lo constituyen serán duras, limpias, resistentes, estables, libres de películas 

superficiales, de raíces y de restos vegetales y no contendrán cantidades excesivas de 

partículas que tengan forma de laja o de aguja. La cantidad de sales solubles aportada por 

el agregado grueso al concreto, no debe sobrepasar los límites establecidos, considerando 

también las sales solubles del agregado fino y aditivos, pero no el agua de mezcla. 
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El agregado grueso podrá estar constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca 

triturada, o por mezcla de dichos materiales en proporciones tales que satisfagan las 

exigencias especificadas. 

Las exigencias granulométricas para el agregado grueso se indican en la Tabla I de la 

especificación AASHTO M 43. En el caso de tamaños nominales que excedan de 38 mm 

(11/2”), el agregado grueso estará constituido por una mezcla de dos fracciones y sólo se 

permitirá una fracción cuando el tamaño máximo nominal no supere 38 mm. 

Como criterio general, se debe tener una curva granulométrica que, con la mayor cantidad 

de partículas gruesas, registre un mínimo contenido de vacíos. 

Su  Sanidad  debe  arrojar  un  porcentaje  de  pérdida  máxima  de  12%, cuando  se  usa 

SO4Na2 y de 18%, si se usa SO4Mg (en ambos casos 5 ciclos). 

Las cantidades de las siguientes sustancias deletéreas o perjudiciales no excederán los límites 

(expresados en % en peso de la muestra), que se indican a continuación en la Tabla 9-

3. 

Tabla 9-3 

Cantidades de sustancias deletéreas o perjudiciales permisibles en el agregado 

grueso 

Clase 

Partículas 

desmenuzables y 

terrones de arcilla 

 

Carbón y 

Lignito 

Finos que 

pasan la malla 

No. 200 

 

 

Desgaste Los 

Ángeles 

B 3% 0.5% 1% 50% 

 

Cemento Pórtland: El cemento Pórtland deberá cumplir con las especificaciones ASTM C150 

Tipo I o ASTM C1157 Tipo GU.   Si la presencia de sulfatos en el material a reciclar “in situ” 

fuera superior al cero punto cinco por ciento (0.5%), en ese caso deberá emplearse un tipo 

de cemento resistente a la acción de los sulfatos según especificación de ASTM. 

Membrana de curado: Para el curado de la superficie del concreto recién colada  

deberá  emplearse  un  líquido  de  color  claro,  el  que  deberá  cumplir  con  los requisitos 

de calidad que se describen en la norma ASTM C171. La membrana de curado a emplear 

será de un componente cuya base sea agua y parafina de pigmentación blanca. 

Deberán utilizarse membranas que eviten se tapen las boquillas de los equipos de rociado. 

Alternativamente se podrá utilizar procedimiento de curado húmedo como se presenta 

más adelante. 

Acero de refuerzo: El acero de refuerzo necesario para la construcción del pavimento se 

coloca en las juntas, ya sea como pasadores de cortante o pasajuntas o como barras 

de amarre para mantener los cuerpos del pavimento unidos. 

Barras de amarre: En las juntas que muestra el proyecto y/o en los sitios que indique El 

Supervisor, se colocarán barras de amarre con el propósito de evitar el corrimiento o 
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desplazamiento de las losas. Las barras serán corrugadas, de acero estructural, con  límite  

de  fluencia  (fy) de  cuatro  mil  doscientos  (4,200  kg/cm²) kilogramos por centímetro 

cuadrado, debiendo quedar ahogadas en las losas, con las dimensiones y en la posición 

indicada en el proyecto. El ingeniero Residente de La Supervisión podrá aceptar barras de 

amarre con grado estructural 40 si fuera necesario, haciendo los ajustes correspondientes en 

longitud y espaciamiento. 

Barras pasajuntas (dovelas): En las juntas transversales de contracción, de construcción, de 

emergencia y/o en los sitios que indique el Supervisor se colocarán barras pasajuntas como 

mecanismos para garantizar la transferencia efectiva de carga entre las losas 

adyacentes. Las barras serán de acero redondo liso y deberán quedar ahogadas en las losas 

en la posición y con las dimensiones indicadas por el proyecto. Ambos extremos de las 

pasajuntas deberán ser lisos y estar libres de rebabas cortantes. 

El acero deberá cumplir con la norma ASTM A 615 grado 60 (fy=4,200 kg/cm²), y 

deberá ser recubierto con asfalto, parafina, grasa o cualquier otro medio que impida 

efectivamente la adherencia del acero con el concreto y que sea aprobado por el 

Supervisor. 

Las barras pasajuntas podrán ser instaladas en la posición indicada en el proyecto por 

medios mecánicos, o bien por medio de la instalación de canastas metálicas de sujeción. 

Las canastas de sujeción deberán asegurar las pasajuntas en la posición correcta como se 

indica en el proyecto durante el colado y acabado del concreto, mas no deberán 

impedir el movimiento longitudinal de la mism 

Sellador para juntas: El material sellante para las juntas transversales y longitudinales deberá 

ser elástico, resistente a los efectos de combustibles y aceites automotrices, con propiedades 

adherentes con el concreto y permitir las dilataciones y contracciones que se presenten en 

las losas sin agrietarse, debiéndose emplear productos a base de silicona, poliuretano - 

asfalto o similares, los cuales deberán ser autonivelantes y solidificarse a temperatura 

ambiente. 

El material para el sellado de juntas deberá de cumplir con los requerimientos aquí indicados. 

El material se deberá adherir a los lados de la junta o grieta con el concreto y deberá formar 

un sello efectivo contra la filtración de agua o incrustación de materiales incomprensibles. En 

ningún caso se podrá emplear algún material sellador no autorizado por la Supervisión. 

Para todas las juntas de la losa de concreto se deberá emplear un sellador de silicón o similar 

de bajo módulo y autonivelable. Este sellador deberá tener un solo componente sin 

requerir la adición de un catalizador para su curado. El sellador deberá presentar fluidez 

suficiente para autonivelarse y no requerir de formado adicional.  

El sellador de silicón de bajo módulo deberá cumplir con los siguientes requisitos y 

especificaciones de calidad: 

 

 



 

 
                            Sección IV. Formularios de la Ofer 

77 

 

Tabla 9-4 

Silicón – Especificaciones 

Especificación Método de Ensaye Requisito 

Esfuerzo de tensión a 150% de 

elongación (7 días de curado a 25° C ± 

5° C, y 45% a 55% de humedad relativa). 

ASTM D 412 3.2 kg/cm² máx. 

Flujo a 25°C ± 5° C ASTM C 639 (15% No deberá fluir del 

Tasa de extrusión a 25°C± 5° ASTM C 603 (1/8” 75 - 250 gms/min 

Gravedad Específica ASTM D 792 1.01 a 1.51 

Dureza a - 18°C (7 días de curado a 

25°C± 5°C) 
ASTM C 661 10 a 25 

Resistencia al intemperismo después de 

5,000 horas de exposición continua 
ASTM C 793 

No agrietamiento, 

pérdida de adherencia o 

superficies polvorosas por 

desintegración 

 

Especificación Método de Ensaye Requisito 

Superficie seca a 25°C± 5°C, y 45% a 

55% de humedad relativa. 
ASTM C 679 Menor de 75 minutos. 

Elongación después de 21 días de 

curado a 25°C± 5°C, y 45 % a 55% de 

humedad relativa. 

ASTM D 412 1200% 

Fraguado al tacto a 25°C±5°C, y 45% 

a 55% de humedad relativa. 
ASTM C 1640 Menos de 75 minutos 

Vida en el contenedor a partir del día 

de embarque. 
-- 6 meses mínimo 

Adhesión a bloques de mortero AASHTO T 132 3.5 kg/cm² 

Capacidad de movimiento y 

adhesión. Extensión de 100% a 18°C 

después de 7 días de curado al aire a 

25°C ± 5°C, seguido por 7 días en 

agua a 25°C ± 5°C. 

ASTM C 719 

Ninguna falla por 

adhesión o cohesión 

después de 5 ciclos 

 

La tirilla de respaldo a emplear deberá impedir efectivamente la adhesión del sellador a la 

superficie inferior de la junta. La tirilla de respaldo deberá ser de espuma de polietileno y de 

las dimensiones indicadas en los documentos de construcción. La tirilla de respaldo deberá 

ser compatible con el sellador de silicón a emplear y no se deberá presentar adhesión 

alguna entre el silicón y la tirilla de respaldo. 
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Requerimientos para la construcción 

Composición de la Mezcla (diseño de la mezcla de hormigón): La mezcla de hormigón debe 

diseñarse de acuerdo con la Sub-sección 601 de las Especificaciones Generales. La mezcla 

diseñada deberá cumplir con los parámetros que se presentan en la Tabla 9-5 siguiente: 

Tabla 9-5 

Composición del hormigón de cemento Pórtland para pavimento 

Relación 

agua/cement

o 

(máxima) 

 

Temperatura 

del 

concreto 

 

Revenimiento 

 

Contenid

o de aire 

(%) 

Tamaño 

de 

agregado 

(1) (AASHTO 

M 43) 

Resistencia a la 

compresión 

28 días 

(mínima) 

0.50 20±10 ºC 25 - 40 mm 4.5 mín. No. 57 o 67 25 MPa 

 

(1) Otros tamaños de agregados especificados en AASHTO M 43 más pequeños que 

el No. 57 o 67 pueden ser usados en el diseño de la mezcla de concreto. Sin 

embargo, si el tamaño máximo nominal del agregado es 12,5 mm o menor, debe 

proveerse al menos el 

5% de contenido de aire. En este caso debe utilizarse cemento Pórtland Tipo I o 

Tipo II. 

a. Concreto. El diseño de la mezcla, utilizando los agregados provenientes de los 

bancos ya triturados, quedará a cargo del contratista y será revisado por la 

Supervisión, cuya aprobación no liberará al Contratista de la obligación de obtener 

en la obra la resistencia y todas las demás características para el concreto fresco y 

endurecido, así como los acabados especificados. Durante la construcción, la 

dosificación de la mezcla de concreto hidráulico se hará en peso y su control 

durante la elaboración se hará bajo la responsabilidad exclusiva del Contratista. 

b. Resistencia. La resistencia de diseño del concreto a la tensión por flexión (S’c) o el 

módulo de ruptura especificado a los 28 días, se establece para el proyecto en 650 

psi (aproximadamente 45 kg/cm²). Esta resistencia se verificará en especímenes 

moldeados durante el colado del concreto, correspondientes a vigas estándar de 

quince por quince por cincuenta (15 x 15 x 50) centímetros, compactando el 

concreto por vibro compresión; una vez curados los especímenes adecuadamente, 

se ensayarán a los 3, 7 y 28 días, aplicando las cargas en los tercios de su luz (ASTM C 

78). 

La resistencia mínima a la compresión no confinada del concreto como se 

establece en la Tabla 9-5, debe ser de 3,625 psi (aproximadamente 25 Mpa). 

Durante la fase de diseño de la mezcla se deberá establecer la correlación entre 

resistencia a la flexión y resistencia a la compresión para los efectos del control de 

calidad posterior. 

c.  Especímenes  de  prueba.  Se  deberán  tomar  muestras  de  concreto  para  

hacer especímenes de prueba para determinar la resistencia a la flexión durante el 
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colado del concreto. Especímenes de prueba adicionales podrán ser necesarios 

para determinar adecuadamente la resistencia del concreto cuando la resistencia 

del mismo a temprana edad límite la apertura del pavimento al tránsito. El 

procedimiento seguido para el muestreo del concreto deberá cumplir con la norma 

ASTM C 172. 

d. Trabajabilidad. El asentamiento promedio de la mezcla de concreto deberá ser 

de cuatro (4) centímetros al momento de su colocación; nunca deberá ser menor 

de dos punto cinco (2.5), ni mayor de seis (6) centímetros. Las mezclas que no 

cumplan con este requisito deberán ser destinadas a otras obras de concreto 

como cunetas y drenajes, y no se permitirá su colocación para la losa de concreto. 

El concreto deberá de ser uniformemente plástico, cohesivo y manejable. El 

concreto trabajable es definido como aquel que puede ser colocado sin que se 

produzcan demasiados vacíos en su interior y en la superficie del pavimento. 

Cuando aparezca agua en la superficie del concreto después del acabado se 

deberá efectuar inmediatamente una corrección por medio de una o más de las 

siguientes medidas: 

1)  Rediseño de la mezcla 

2)  Adición de relleno mineral o de agregados finos 

3)  Incremento del contenido de cemento 

4)  Uso de aditivo inclusor de aire o equivalente 

 

Equipo. Los principales elementos requeridos para la ejecución de los trabajos son los 

siguientes: 

a. Equipo para la elaboración de agregados y la fabricación del concreto. Para la 

elaboración de los agregados pétreos se requieren equipos para su explotación, 

cargue, transporte y proceso. La unidad de proceso consistirá en una unidad 

clasificadora y, de ser necesario, una planta de trituración provista de trituradoras 

primaria, secundaria y terciaria siempre que esta última se requiera, así como un 

equipo de lavado. La planta deberá estar provista de los filtros necesarios para 

controlar la contaminación ambiental de acuerdo con la reglamentación vigente. 

La planta de fabricación del concreto deberá efectuar una mezcla regular e íntima 

de los componentes, dando lugar a un concreto de aspecto y consistencia 

uniforme, dentro de las tolerancias establecidas. 

b. Equipo para la ejecución de los trabajos con formaletas fijas. Cuando se emplee 

el método  de  construcción  con  formaletas  fijas,  el  equipo  mínimo  necesario  

para  la ejecución de las obras estará integrado por los siguientes elementos: 

(b.1) Formaletas. Las formaletas para la construcción no deberán tener una longitud 

menor de tres metros (3 m) y su altura será igual al espesor del pavimento por 

construir. Deberán tener la suficiente rigidez para que no se deformen durante la 
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colocación del concreto o cuando van a servir como rieles para el desplazamiento 

de equipos. 

En la mitad de su espesor y a los intervalos requeridos, las formaletas tendrán orificios 

para insertar a través de ellos las varillas de unión o anclaje, cuando ellas estén 

contempladas en el proyecto de la obra. 

La fijación de las formaletas al suelo se hará mediante pasadores de anclaje que 

impidan cualquier desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados 

como máximo un metro (1.00 m), y existiendo el menos uno (1.00 m) en cada 

extremo de las formaletas o en la unión de las mismas. 

En  las  curvas, las  formaletas  se  acomodarán  a  los  polígonos  más  convenientes, 

pudiéndose emplear formaletas rectas rígidas, de la longitud que resulte más 

adecuada. Se permitirá el uso de formaletas curvas con radios ajustados al 

solicitado en planos para la curva en particular. 

Se deberá disponer de un número suficiente de formaletas para tener colocada, en 

todo momento de la obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida 

para tres (3) horas de trabajo, más la cantidad necesaria para permitir que la 

extracción de la formaleta del concreto se haga a las dieciséis (16) horas de su 

colocación. 

(b.2) Equipo para la construcción del pavimento. Estará integrado por una 

extendedora que dejará el concreto fresco repartido uniformemente; una 

terminadora transversal con elementos de enrase, compactación por vibración y 

alisado transversal; y una terminadora longitudinal que realice el alisado en dicho 

sentido. 

Los vibradores superficiales deberán tener una frecuencia no inferior a tres mil 

quinientos (3,500) ciclos por minuto y los internos de cinco mil (5,000) ciclos por 

minuto.  

Para el acabado superficial, se utilizarán llanas con la mayor superficie posible, que 

permitan obtener un acabado del pavimento al nivel correcto y sin superficies 

porosas. 

(b.3) Elementos para la ejecución de las juntas. Para la ejecución de las juntas 

en fresco se empleará equipo apropiado, el que debe ser aprobado de previo por 

la Supervisión. 

Si las juntas se ejecutan sobre el concreto endurecido, se emplearán sierras cuyo 

disco requiere la aprobación previa del Ingeniero Residente de la Supervisión, en lo 

relacionado con el material, espesor y diámetro. Las sierras serán del tipo 

autopropulsadas a criterio de la Supervisión 

Debe disponerse de las sierras necesarias para completar a tiempo la operación 

de corte de las juntas y de al menos una sierra de repuesto por cada equipo que se 

encuentre en obra.  En  caso  de  que  el  colado  de  las  losas  tenga  un  ancho  
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mayor  a  un  carril,  el Contratista como mínimo deberá emplear una sierra adicional 

por cada carril que sea colado en forma simultánea. El número necesario de sierras 

se determinará mediante ensayos de velocidad de corte empleado en la 

construcción del pavimento. 

(b.4) Distribuidor de productos de curado. En caso de que el pavimento se vaya a 

curar con un producto químico que forme membrana, se debe disponer del 

equipo adecuado para  que  la  aspersión  sea  homogénea  en  toda  la  superficie  

por  curar  y  sin  que  se produzcan pérdidas por la acción del viento. 

c. Equipo necesario para la ejecución de los trabajos con pavimentadora de 

formaletas deslizantes. En este caso, los elementos requeridos para la construcción 

del pavimento serán los siguientes: 

(c.1) Pavimentadora de formaletas deslizantes. La máquina pavimentadora de 

formaletas deslizantes deberá extender, compactar y enrasar uniformemente el 

concreto, de manera de obtener mecánicamente un pavimento denso y 

homogéneo. 

La pavimentadora deberá estar equipada de un sistema guiado por hilo, 

debiendo actuar los mecanismos correctores cuando las desviaciones de la 

máquina respecto del hilo excedan de tres milímetros (3 mm) en alzada o diez (10 

mm) en planta. 

La máquina estará dotada de formaletas móviles de dimensiones, forma y resistencia 

suficiente para sostener lateralmente el concreto durante el tiempo necesario para 

la construcción del pavimento, con la sección transversal requerida. 

La pavimentadora compactará adecuadamente el concreto por vibración interna 

en todo el ancho colocado, mediante vibradores transversales o una serie de 

unidades de vibrado longitudinal; en este caso, la separación entre unidades de 

vibrado estará comprendida entre quinientos y setecientos cincuenta milímetros 

(500 mm – 750 mm), medidos centro a centro. Además, la separación entre el 

centro de la unidad de vibrado externa y la cara interna de la formaleta 

correspondiente, no excederá de ciento cincuenta milímetros (150 mm). Se pueden 

utilizar separaciones menores siempre y cuando esta práctica sea recomendada por 

el fabricante de los equipos de colocación y aprobada por la supervisión.  

La frecuencia de vibración de cada unidad no será inferior a cinco mil (5.000) ciclos 

por minuto y la amplitud de la vibración será la suficiente para ser perceptible en la 

superficie de concreto a lo largo de la longitud vibrante y a una distancia de 

trescientos milímetros (300 mm). 

La longitud de la placa conformadora de la pavimentadora será la necesaria 

para que no se aprecien vibraciones en la superficie del concreto tras el borde 

posterior de la placa. Si la junta longitudinal se ejecuta en fresco, la pavimentadora 

deberá ir provista de los mecanismos necesarios para dicha operación. 
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(c.2) Elementos para la ejecución de juntas. Se requieren los mismos que se exigen 

en caso de que el pavimento se construya entre formaletas fijas. Se exceptúa el 

caso recién mencionado de la junta longitudinal en fresco, la cual deberá ser 

ejecutada por la misma pavimentadora. 

(c.3) Distribuidor de productos de curado. 

(i) Elementos de transporte. El transporte del concreto a la obra se realizará en 

camiones con elementos de agitación o en camiones cerrados de tambor giratorio 

o de tipo abierto, provistos de paletas, los cuales estarán equipados con 

cuentarrevoluciones. Deberán ser capaces de proporcionar mezclas homogéneas y 

descargar su contenido sin que se produzcan segregaciones. 

En el caso de que la mezcla sea elaborada en plantas centrales, y siempre que lo 

apruebe el  Supervisor, la mezcla podrá ser transportada en camiones volquetes, 

cubiertas con una lona apropiada durante el transporte, que descarguen su 

contenido sin que se produzcan segregaciones. 

(ii) Equipo accesorio. Se requieren algunas herramientas menores como palas y 

llanas pequeñas, para hacer correcciones localizadas; cepillos para dar textura 

superficial, etc. 

Operaciones de construcción. 

a. Explotación de materiales y elaboración de agregados. Las fuentes de materiales, 

así como los procedimientos y equipos empleados para la explotación de aquellas y 

para la elaboración de los agregados requeridos, precisan aprobación previa de la 

Supervisión, la cual no implica necesariamente la aceptación posterior de los 

agregados que el Contratista suministre o elabore de tales fuentes, ni lo exime de la 

responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de esta especificación. Los 

procedimientos y equipos de explotación, clasificación, trituración, lavado y el 

sistema de almacenamiento deberán garantizar el suministro de un producto de 

calidad uniforme. Si el Contratista no cumple con estos requerimientos, el Supervisión 

exigirá los cambios que considere necesarios. 

Siempre que las condiciones lo permitan, los suelos orgánicos existentes en la capa 

superior de las canteras, deberán ser conservados para la posterior recuperación de 

las excavaciones y de la vegetación nativa. Al abandonar las canteras temporales, 

el Contratista remodelará el terreno para recuperar las características hidrológicas 

superficiales de ellas. Este procedimiento debe cumplir con las regulaciones 

ambientales vigentes.  

b. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. Con suficiente 

antelación al inicio de los trabajos, el Contratista suministrará a la Supervisión, para su 

verificación, muestras representativas de los agregados, cemento, agua y 

eventuales aditivos por utilizar, avaladas por los resultados de ensayos de laboratorio 

que garanticen la conveniencia de emplearlos en el diseño de la mezcla. 
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Una vez que la Supervisión efectúe las comprobaciones que considere necesarias y 

dé su aprobación a los materiales, cuando resulte satisfactorio de acuerdo con lo 

que establece la presente especificación, el Contratista diseñará la mezcla y 

definirá una fórmula de trabajo, la cual someterá a aprobación del Ingeniero 

Residente de la Supervisión. Dicha fórmula señalará: 

• Proporciones en que deben mezclarse los agregados disponibles y la 

granulometría de los agregados combinados, por los tamices de 50,8 mm, 37,5 

mm, 19,0 mm, 12,5 mm, 

9,5 mm, 4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm 600 mm, 150 mm y 75 mm (2”, 1½”, 1”, ¾”, 

½”, 3/8”, y Nos. 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200). 

•   Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventuales adiciones, por metro 

cúbico 

(m³) de concreto fresco. 

•   La consistencia del concreto. 

La fórmula deberá reconsiderarse, cada vez que varíe alguno de los siguientes 

factores: 

•   El tipo, clase o categoría del cemento y su 

marca. 

• Cuando cambien las propiedades de los agregados (granulometría, densidad, 

absorción). 

•   Cuando cambie alguna de las fuentes de agregados. 

•   El tipo, absorción o tamaño máximo del agregado 

grueso. 

•   El módulo de finura del agregado fino en más de dos décimas 

(0,2). 

•   La naturaleza o proporción de los 

aditivos. 

•   El método de puesta en obra. 

Para cada dosificación ensayada, se controlarán la consistencia (AASHTO T 119), las 

resistencias a flexo-tracción (AASHTO T 97), a compresión (AASHTO T 22), ambas a 

siete (7) y veintiocho (28) días y, el contenido de aire incluido (AASHTO T 152 o 

AASHTO T 196). Los especímenes de muestra serán curados de acuerdo con 

AASHTO T 23. 

Los ensayos de resistencia se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de cuatro 

(4) amasadas diferentes de concreto, confeccionando series de cuatro (4) probetas 

por amasada.  De  cada  serie  se  ensayarán  dos  (2)  probetas  a  siete  (7)  días  y  

dos  (2)  a veintiocho (28) días, obteniéndose los valores medios de cada grupo de 

resultados. Se considerará como fórmula de trabajo la mezcla cuyo valor medio 

obtenido a veintiocho (28) días supere la resistencia especificada con margen 

suficiente para que sea razonable esperar que con la dispersión que introduce la 
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ejecución de la obra, la resistencia característica real de ésta sobrepase la 

especificada. 

La relación agua/cemento no será superior a 0,50 y el asentamiento, medido según 

la norma AASHTO T 119, deberá estar entre veinticinco y cuarenta milímetros (25 

mm – 

40  mm).  En  el  caso  de  colocación  manual  del  concreto,  y  como  excepción  

a  lo establecido en la Tabla 9-5, pueden permitirse asentamientos de hasta 100 

mm, siempre y cuando se utilicen aditivos retardadores de fragua en la fórmula de 

trabajo, debidamente aprobados por la Supervisión y empleados de acuerdo con 

las especificaciones dadas por el fabricante. 

c. Ensayos característicos de obra y ejecución de tramos de prueba. Estos ensayos 

tienen por objeto verificar que, con los medios disponibles en la obra, resulta posible 

fabricar un concreto de las características exigidas. 

Para cada dosificación de posible aplicación en obra, determinada a partir de los 

ensayos previos de laboratorio en tramos de prueba, se efectuarán ensayos de 

resistencia sobre probetas prismáticas procedentes de seis (6) amasadas diferentes, 

confeccionando dos (2) probetas por amasada, las cuales se ensayarán a flexo-

tracción a siete (7) días, obteniéndose el valor medio de los resultados de las 

roturas. Para cada serie de probetas se controlará la resistencia y, de ser necesario, 

el aire incluido, con los mismos métodos empleados para los ensayos previos. Si el 

valor medio de la resistencia obtenida a los siete (7) días es igual o superior al 

ochenta por ciento (80%) de las resistencias especificadas a los veintiocho (28) días, 

y no se han obtenido resultados fuera de especificación para la consistencia o el 

aire incluido, se efectuará un tramo de prueba con concreto de dicha dosificación. 

En caso contrario, se harán los ajustes necesarios hasta conseguir un concreto que 

cumpla las exigencias de este numeral. 

El tramo de prueba, cuya longitud será determinada por el Supervisor, en 

consideración al método de colocación, podrá ser construido por fuera de la 

calzada por pavimentar. El tramo servirá para verificar que los medios de vibración 

disponibles son capaces de compactar adecuadamente el concreto en todo el 

espesor del pavimento, que se cumplen las limitaciones de regularidad y rugosidad 

establecidas por la presente especificación, que el proceso de curado y protección 

del concreto fresco es adecuado y que las juntas se realizan correctamente. 

En caso de que los resultados del primer tramo no sean satisfactorios, se construirán 

otros introduciendo variaciones en los equipos, métodos de ejecución o, incluso, en 

la dosificación, hasta obtener un pavimento con las condiciones exigidas. Logrado 

esto, se podrá proceder a la construcción del pavimento. 

Del trabajo satisfactorio se extraerán seis (6) testigos cilíndricos a los cincuenta y 

cuatro (54) días de la puesta en obra, para la determinación de la resistencia del 

concreto, cada uno de los cuales distará del más próximo cuando menos siete 
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metros (7 m) en sentido longitudinal y estarán separados más de quinientos 

milímetros (500 mm) de cualquier junta o borde. 

Estos testigos se ensayarán a tracción indirecta (ASTM C 496) a la edad de cincuenta 

y seis (56) días, luego de ser sometidos a curado húmedo durante las cuarenta y 

ocho (48) horas previas al ensayo. 

d. Preparación de la superficie existente. La mezcla no se extenderá hasta que se 

compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad 

apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Supervisor. Todas las 

irregularidades que excedan las tolerancias establecidas en la especificación de la 

unidad de obra correspondiente, se corregirán de acuerdo con lo establecido en 

ella, a plena satisfacción de la Supervisión.  

Cuando se emplee el método de construcción con formaletas fijas, se controlará 

que su altura libre corresponda efectivamente al espesor de diseño de las losas. 

Antes de verter el concreto, se saturará la superficie de apoyo de las losas sin que se 

presenten charcos o, si el proyecto lo contempla, se cubrirá con papel especial o 

material plástico con traslapos no inferiores a ciento cincuenta milímetros (150 mm) y 

plegándose lateralmente contra las formaletas, cuando éstas se utilicen. El 

traslape se hará teniendo en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para 

asegurar la impermeabilidad. 

En todos los casos, se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo las 

personas y equipos indispensables para la ejecución del pavimento. 

e. Elaboración de la mezcla. 

(e.1) Manejo y almacenamiento de los agregados finos. No se permitirá ningún 

método de   manejo   y   almacenamiento   de   los   agregados   que   pueda   

causar   segregación, degradación, mezcla de distintos tamaños o contaminación 

con suelo u otros materiales. 

La cantidad de los agregados almacenados al iniciar las obras, debe ser 

suficiente para diez (10) días de trabajo. 

(e.2) Suministro y almacenamiento del cemento. El cemento en sacos se deberá 

almacenar en sitios secos y aislados del suelo, en acopios de no más de siete metros 

(7 m) de altura. 

Si  el  cemento  se  suministra  a  granel, se  deberá  almacenar  en  sitios  aislados  de  

la humedad. La capacidad máxima de almacenamiento será la suficiente para el 

consumo de dos (2) jornadas de producción normal. 

Todo cemento que tenga más de dos (2) meses de almacenamiento en sacos o tres 

(3) meses en silos, deberá ser examinado el Ingeniero Residente, para verificar si aún 

es susceptible de utilización. 
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(e.3) Almacenamiento de aditivos. Los aditivos se protegerán convenientemente de 

la intemperie y de toda contaminación. Los sacos de productos en polvo se 

almacenarán bajo cubierta y observando las mismas precauciones que en el caso 

del almacenamiento del cemento. Los aditivos suministrados en forma líquida se 

almacenarán en recipientes estancos. Los aditivos químicos líquidos deberán 

almacenarse en lugares protegidos de la acción directa de los rayos solares y de 

temperaturas menores a los 5 grados centígrados. 

(e.4) Básculas. Las básculas para el pesaje de los materiales deben tener una 

precisión mínima de uno por ciento (± 1%). Se calibrarán cada vez que el Ingeniero 

Residente de la Supervisión, lo consideren necesario y, como mínimo, cada quince 

(15) días. Al iniciar las obras, el Contratista deberá certificar la precisión de las 

básculas según lo solicitado por el cartel de licitación, empleando para ello una 

empresa certificada por el fabricante de las básculas y aprobada por el Supervisor. 

El Contratista deberá tener en obra unas masas calibradas y proceder a calibrar la 

báscula cada vez que la Supervisión lo solicite o cada 15 días de trabajo continuo. 

En todos los casos las tolerancias no deberán ser menores al 1% del peso de cada 

una de las materias primas empleadas.  

El equipo de pesaje estará aislado contra vibraciones y movimientos de otros 

equipos de la planta de forma que, cuando la planta esté en funcionamiento, las 

lecturas no varíen en más de uno por ciento (± 1%) para los diferentes ingredientes. 

(e.5) Dosificación del concreto. Los agregados y el cemento a granel para la 

fabricación del concreto se dosificarán por peso, por medio de equipos automáticos 

de dosificación. 

En la fórmula de trabajo, las dosificaciones de los agregados se establecerán en 

peso de materiales secos, teniéndose en cuenta su humedad al ajustar los 

dispositivos de pesaje. En el momento de su dosificación, los agregados tendrán una 

humedad suficientemente baja para que no se produzca un escurrimiento de agua 

durante el transporte desde la planta de dosificación al dispositivo de mezclado y lo 

suficientemente alta para evitar la absorción de agua libre de la mezcla y la 

producción de cambios volumétricos en el concreto por este motivo. 

El cemento a granel deberá ser pesado en una báscula independiente de la 

utilizada para dosificar los agregados. 

Los aditivos en polvo se medirán en peso y los aditivos líquidos o en pasta, se 

medirán en peso o en volumen, con una precisión de tres por ciento (± 3%) de la 

cantidad especificada. 

(e.6) Mezcla de los componentes. La mezcla se realizará en una planta central. En 

obras de pequeño volumen se podrá autorizar la mezcla en camiones mezcladores, 

cuyas características deben ser de aceptación del Ingeniero Residente. Los 

componentes de la mezcla se introducirán en la mezcladora de acuerdo con una 

secuencia previamente establecida por el Contratista y aprobada por la 

Supervisión. Los aditivos en forma líquida o en pasta se añadirán al agua antes 
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de su introducción en la mezcladora. Los aditivos en polvo se introducirán en la 

mezcla junto con el cemento lo los agregados, excepto cuando el aditivo 

contenga cloruro de calcio, en cuyo caso se añadirá en seco mezclado con los 

agregados, pero nunca en contacto con el cemento; no obstante, en este último 

caso se prefiere agregarlo en forma de disolución. 

Los materiales deberán mezclarse durante el tiempo necesario para lograr una 

mezcla íntima y homogénea de la masa, sin segregación. Su duración mínima se 

establecerá mediante las pruebas pertinentes y deberá contar con la aprobación 

del Supervisión. 

f. Transporte de concreto. El transporte entre la planta y la obra se efectuará de la 

manera más rápida posible, empleando alguno de los medios descritos en la sub-

sección Elementos de transporte, de esta especificación. El concreto se podrá 

transportar a cualquier distancia, siempre y cuando no pierda sus características de 

trabajabilidad, se encuentre todavía en estado plástico en el momento de la 

descarga y cumpla con las especificaciones de revenimiento y resistencia. 

En el caso de construcción en tiempo caluroso, se cuidará de que no se produzca 

desecación de la mezcla durante el transporte. Si a juicio de la Supervisión existe tal 

riesgo, se deberán utilizar retardadores de fraguado. En caso necesario y con las 

debidas pruebas, la Supervisión podrá autorizar la adición de aditivos retardadores 

de fragua a los camiones mezcladores, en cuyo caso deberá asegurarse que la 

mezcla sea revuelta en el camión mezclador por un lapso no menor de cinco 

minutos. 

g. Colocación de formaletas. Cuando la obra se ejecute entre formaletas fijas, 

éstas podrán constituir por sí mismas el camino de rodadura de las máquinas de 

construcción del pavimento o podrán tener un carril para atender esa función. En 

cualquier caso, deberán presentar las características señaladas en la presente 

especificación. Las caras interiores de las formaletas aparecerán siempre limpias, sin 

restos de concreto u otras sustancias adheridas a ellas. Antes de verter el concreto, 

dichas caras se recubrirán con un producto antiadherente, cuya composición y 

dosificación deberán ser aprobadas previamente por la Supervisión 

Cuando la máquina utilice como formaleta un bordillo o una franja de pavimento 

construido previamente, éste deberá tener una edad de cuando menos tres (3) días. 

h. Colocación de elementos de guía para pavimentadoras de formaletas 

deslizantes. El espaciamiento de los piquetes (jalones) que sostienen el hilo guía no 

puede ser mayor de cinco metros (5 m), quedando a criterio de la Supervisión 

autorizar espaciamientos mayores, hasta diez metros (10m), en obras menores. El hilo 

guía deberá ser preferiblemente un cable de acero, el cual se deberá tensar de 

modo que la deflexión máxima entre jalones sea menor de 1 mm. 

Cuando se vierta concreto en una franja adyacente a otra existente, se tomarán las 

mismas precauciones que en el caso de trabajar entre formaletas fijas. 



 

 
                            Sección IV. Formularios de la Ofer 

88 

 

Acabado superficial. El acabado superficial longitudinal del concreto recién colado podrá 

proporcionarse mediante llanas mecánicas y a continuación, mediante el arrastre de tela de 

yute o bandas de cuero húmedas. Posteriormente con un equipo de texturizado por medio 

de herramientas manuales desarrolladas específicamente para este trabajo, se procederá a 

realizar el texturizado transversal mediante una rastra de alambre en forma de peine, con 

una separación entre dientes de 20 milímetros, ancho de dientes de 3 milímetros y con una 

profundidad de penetración máxima de 5 milímetros y mínima de 3 milímetros a todo lo 

ancho de la superficie pavimentada. Esta operación se realizará cuando el concreto esté lo 

suficientemente plástico para permitir el texturizado, pero lo suficientemente seco para evitar 

que el concreto fluya hacia los surcos formados por esta operación. 

Protección del concreto fresco. Durante el tiempo de fraguado, el concreto deberá ser 

protegido contra el lavado por lluvia, la insolación directa, el viento y la humedad ambiente 

baja. 

Para ello se dispondrá en obra de toldos a base de manteados o plásticos que eviten el 

lavado de las texturas superficiales de las losas o, si lo ameritara, de la acción directa de los 

rayos solares. Los mismos deberán colocarse cada vez que sea necesario o cuando lo 

indique  la Supervisión. Si el Contratista no atiende esta orden y las losas sufren un lavado del 

acabado superficial, deberá someter por su cuenta la superficie a un ranurado transversal, 

de acuerdo con las indicaciones del Ingeniero Residente de la Supervisión. 

Durante el período de protección, que en general no será inferior a tres (3) días a partir de la 

colocación del concreto, estará prohibido todo tipo de tránsito sobre él, excepto el 

necesario para el aserrado de las juntas cuando se empleen sierras mecánicas. 

Curado. El curado deberá hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el 

concreto empiece a perder su brillo superficial. Esta operación se efectuará siguiendo uno 

de los métodos establecidos, por membrana impermeable o por humedad, como se 

establece más adelante. El concreto no podrá estar expuesto a la intemperie por más de 30 

minutos entre distintas etapas de curado o durante el período de curado la aplicación de 

agua a la superficie será solamente utilizada como un curado interino y excepcional y será 

efectuado mediante el rocío de agua en forma de neblina y se utilizará hasta que el método 

de curado definitivo sea utilizado. 

En  el  caso  de  que  durante  la  época  de  pavimentación  se  presenten  vientos  fuertes 

rasantes, combinados o no con temperaturas ambiente elevadas, se deberá proveer una 

doble capa de membrana de curado, aplicándose la primera capa inmediatamente 

después del flotado del concreto y la segunda posterior al texturizado transversal. 

Durante el tiempo de endurecimiento del concreto, deberá protegerse la superficie de las 

losas contra acciones accidentales de origen climático, de herramientas o del paso del 

equipo o seres vivos. El contratista será responsable único del costo y trabajos 

correspondientes para la reparación de desperfectos causados en la losa de concreto o por 

cualquiera de las causas arriba mencionadas. El procedimiento para la reparación deberá 

ser previamente autorizado por el Ingeniero Residente. Los trabajos de reparación 

quedarán cubiertos por la misma garantía que aplica a los trabajos de pavimentación. 
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a. Curado con productos químicos que forman película impermeable. Cuando el 

curado se realice con productos de este tipo, ellos se deberán aplicar 

inmediatamente hayan concluido las labores de colocación y acabado del 

concreto y el agua libre de la superficie haya desaparecido completamente. Sin 

embargo, bajo condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas 

temperaturas, fuertes viento o lluvias, el producto deberá aplicarse antes de 

cumplirse dicho plazo. 

El producto de curado que se emplee deberá cumplir las especificaciones dadas 

por el fabricante y la dosificación de estos productos se hará siguiendo las 

instrucciones del mismo. Su aplicación se llevará a cabo con equipos que aseguren 

su aspersión como un rocío fino, de forma continua y uniforme. El equipo aspersor 

deberá estar en capacidad de mantener el producto en suspensión y tendrá un 

dispositivo que permita controlar la cantidad aplicada de la membrana. 

El curado se realizará aplicando en la superficie una membrana de curado a 

razón de un 0.5 a 1.0 por metro cuadrado (0.5 a 1.0 lt/m²), para obtener un espesor 

uniforme de aproximadamente un milímetro (0.5 a 1.0 mm), que deje una 

membrana impermeable y consistente de color claro que impida la evaporación del 

agua que contiene la mezcla del concreto fresco. Su aplicación debe realizarse con 

irrigadores mecánicos a presión o por medio de aspersores manuales que 

garanticen la perfecta aplicación de la membrana en todas las caras expuestas de 

la losa vertical u horizontal.  

Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre 

las paredes de ellas. También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier 

circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de curado, 

excepto en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con 

un producto bituminoso. 

No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 

negro. 

b. Curado por humedad. Cuando se opte por este sistema de curado, la superficie 

del pavimento se cubrirá con telas de yute, arena u otros productos de alto poder 

de retención de humedad, una vez que el concreto haya alcanzado la suficiente 

resistencia para que no se vea afectado el acabado superficial del pavimento. 

Mientras llega el momento de colocar el producto protector, la superficie del 

pavimento se mantendrá húmeda aplicando agua en forma de rocío fino y nunca 

en forma de chorro. Los materiales utilizados en el curado se mantendrán saturados 

todo el tiempo que dure el curado. 

No se permite el empleo de productos que ataquen o decoloren el 

concreto. 

Desformaleteado. Cuando el pavimento se construya entre formaletas fijas, el desmontaje de 

la formaleta se efectuará luego de transcurridas dieciséis (16 horas) a partir de la colocación 
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del concreto. En cualquier caso, la Supervisión podrá aumentar o reducir el tiempo, en 

función de la resistencia alcanzada por el concreto. 

Juntas. Las juntas deberán ajustarse al alineamiento, dimensiones y características 

consignadas en el proyecto. 

Después del curado de las losas se procederá al corte de las juntas transversales y 

longitudinales con discos abrasivos si se realizan los cortes en seco, o con discos de diamante 

enfriados con agua. El corte de las juntas deberá comenzar por las transversales de 

contracción, e inmediatamente después continuar con las longitudinales. Este corte deberá  

realizarse  cuando  el  concreto  presente  las  condiciones  de  endurecimiento propicias 

para su ejecución y antes de que se produzcan agrietamientos no controlados. El contratista 

será el responsable de elegir el momento propicio para efectuar esta actividad sin que se 

presente pérdida de agregado en la junta o desmoronamiento de los bordes de los cortes o 

de la losa; sin embargo, una vez comenzado el corte deberá continuarse hasta finalizar 

todas las juntas. El inicio de los trabajos deberá iniciar entre las 4 o 6 horas de haber colocado 

el concreto y deberá terminar antes de 12 horas después del colado. Las losas que se 

agrieten por aserrado inoportuno deberán ser demolidas y/o reparadas de acuerdo y a 

satisfacción de la Supervisión 

En el caso de que se requiera de cortes de juntas en dos etapas (escalonados), el segundo 

corte no deberá realizarse antes de 48 horas después del colado. 

En la construcción de las juntas deberá considerarse la siguiente clasificación: 

•   Longitudinales de contracción aserradas y con barras de amarre 

(Tipo B) 

•   Transversales de contracción aserradas y con pasa-juntas 

(Tipo A) 

•   Longitudinales de construcción y con barras de amarre 

(Tipo B) 

•   Transversales de construcción cimbradas con pasa-juntas 

(Tipo D) 

Las juntas longitudinales y transversales de contracción aserradas y con barras de amarre o 

pasa-juntas (Tipos A y B) se construirán en los sitios que indique la sección típica del proyecto 

de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto. 

La junta longitudinal de expansión con barras de amarre (Tipo C) quedará formada en la 

unión de la junta fría entre las dos franjas de pavimentación como se indica en el proyecto. 

Las juntas transversales de construcción con pasajuntas (Tipo D) se construirán en los lugares 

predeterminados para finalizar el colado del día, coincidiendo siempre con una junta 

transversal de contracción y alineada perpendicularmente al eje del camino; estas juntas se 

construirán de acuerdo con lo indicado en el proyecto y se colocarán pasa-juntas a todo lo 

ancho de la sección transversal. 
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Cuando por causas de fuerza mayor sea suspendido el colado por más de 30 minutos, se 

procederá a construir una junta transversal de emergencia con la que se suspenderá el 

colado hasta que sea posible reiniciarlo, a menos que según el criterio del Ingeniero 

Residente, el concreto se encuentre todavía en condiciones de trabajabilidad adecuadas. 

La configuración de las juntas transversales de emergencia será exactamente igual que la 

de las juntas transversales de construcción (Tipo D). 

La localización de la junta transversal de emergencia se establecerá en función del tramo 

que se haya colado a partir de la última junta transversal de contracción trazada. Si el tramo 

colado es menor que un tercio de la longitud de la losa, se deberá remover el concreto 

fresco para hacer coincidir la localización de la junta de emergencia con la transversal de 

contracción inmediata anterior. En caso de que la emergencia ocurra en el tercio central de 

la losa, se deberá establecer la localización de la junta de emergencia cuidando que la 

distancia de ésta a cualquiera de las dos juntas transversales de contracción adyacentes 

no sea menor que 1.5 metros. Si la emergencia ocurre en el último tercio de la longitud 

de la losa, se deberá remover el concreto fresco para que la localización de la junta 

transversal de emergencia sea en el tercio medio de la losa. 

Las juntas transversales de construcción y las juntas transversales de emergencia deberán 

formarse hincando en el concreto fresco una frontera metálica que garantice la 

perpendicularidad del plano de la junta con el plano de la superficie de la losa. Esta frontera 

o cimbra deberá contar con orificios que permitan la instalación de pasa-juntas en todo lo 

ancho de la losa con el alineamiento y espaciamiento correctos, independientemente de 

que los documentos de construcción no indiquen pasa-juntas en los acotamientos. Estas 

juntas serán vibradas con vibradores de inmersión para garantizar la consolidación correcta 

del concreto en las esquinas y bordes de la junta. 

Las  ranuras  aserradas  deberán  inspeccionarse  para  asegurar  que  el  corte  se  haya 

efectuado  hasta  la  profundidad  especificada.  Toda  materia  extraña  que  se  encuentre 

dentro de todos los tipos de juntas deberá extraerse mediante agua a presión, chorro de 

arena (sand blasting) y aire a presión los cuales deberán ser aplicados siempre en una misma 

dirección. El uso de este procedimiento deberá garantizar la limpieza total de la junta y la 

eliminación de todos los residuos del corte.  

La longitud de las losas en el sentido longitudinal será de acuerdo a lo indicado en el 

proyecto, con la tolerancia que se indique en los planos, coincidiendo siempre el aserrado 

de las juntas transversales con el centro de la longitud de las pasa-juntas. El alineamiento de 

las juntas longitudinales será el indicado en el proyecto, con la tolerancia establecida en 

los planos. 

Deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar que se dañen los bordes de las 

juntas por impactos del equipo o de la herramienta que se estén utilizando en la obra. En el 

caso de que produzcan daños en las juntas, el contratista deberá corregirlos sin cargo 

alguno formando una caja mínima de 50 centímetros de ancho por 50 centímetros de 

largo por un medio del espesor de la losa de profundidad por medio de la utilización de 

cortadoras de disco. No se permite el uso de equipos de impacto para el formado de la 

caja. El concreto a ser empleado en la reparación deberá ser del tipo que no presente 

contracción ni cambio volumétrico alguno por las reacciones de hidratación del cemento. 
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Junta pavimento – bordillo. La junta entre el pavimento de concreto con el bordillo no es 

considerada como parte de la estructura del pavimento, por lo que no se requiere de algún 

refuerzo de amarre. Sin embargo, es probable que se pudiera producir cierta separación 

entre ambos con el paso de los años. Para evitar esta separación, se colocará una varilla de 

amarre del #4 de 90 cm de longitud a cada 120 cm y se sellará esta junta con el mismo 

material empleado en las juntas del pavimento. Las varillas de acero de amarre deberán 

ser de grado 40 (fy=3250 kg/cm²) pudiéndose doblar a 90° en caso de ser necesario. La 

construcción del bordillo se realizará posteriormente. 

Apertura al tránsito. El pavimento se abrirá al tránsito cuando el concreto haya 

alcanzado una resistencia a flexo-tracción del ochenta por ciento (80%) de la especificada 

a veintiocho (28) días. A falta de esta información, el pavimento se podrá abrir al tránsito sólo 

después de transcurridos catorce (14) días desde la colocación del concreto. 

Defectos en las juntas a causa del aserrado. Si a causa de un aserrado prematuro se 

presentan descascaramientos en las juntas, deberán ser reparados por el Contratista, a su 

costa, con un mortero de resina epóxica aprobado por el Ingeniero. 

Conservación. El pavimento de concreto hidráulico deberá ser mantenido en perfectas 

condiciones por el Contratista, hasta el recibo definitivo de los trabajos. 

Tolerancias. Para dar por recibida la construcción de las losas de concreto hidráulico se 

verificarán el alineamiento, la sección en su forma, espesor, anchura y acabado, de 

acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la Supervisión, con las siguientes 

tolerancias: 

Tabla 9-6 

Tolerancias – Generales 

Caso Tolerancia 

Pendiente transversal con respecto a la del proyecto ± 0.5% 

 

Espesor de la losa del concreto 

a. Extracción de Núcleos. Se deberán extraer núcleos del pavimento de concreto 

en los lugares especificados por el Supervisor después de que se hayan llevado 

a cabo todas las correcciones requeridas y antes de que se efectúe la aceptación 

final del pavimento. El espesor del pavimento se deberá determinar siguiendo los 

lineamientos de la especificación ASTM C 42 y ASTM C 174. 

Para el propósito de establecer un precio unitario ajustado del pavimento, se 

considerarán unidades de 500 metros de longitud en cada carril de circulación 

comenzando por el extremo del pavimento con el cadenamiento menor. La última 

unidad en cada carril de circulación será de 500 metros más la fracción restante 

para el final del pavimento. 

El Ingeniero Residente, solicitará la extracción de un núcleo del pavimento por 

cada unidad de 500 metros en cada carril de circulación en el lugar especificado o 
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seleccionado aleatoriamente. Cuando el espesor del pavimento medido según los 

lineamientos de la especificación ASTM C 174 no sea deficiente en más de 5 

milímetros con respecto al especificado en los documentos de construcción, se 

efectuará el pago completo de la unidad. Cuando el espesor del pavimento sea 

deficiente en más de 5 milímetros, pero en menos de 20 milímetros, se deberán 

obtener dos núcleos adicionales dentro de la unidad en estudio a costo del 

contratista. Los dos núcleos adicionales para cualquier unidad de 500 metros 

deberán ser obtenidos a intervalos no menores que 150 metros. Si el promedio del 

espesor de losa obtenido de los tres núcleos no es deficiente en más de 5 milímetros, 

se efectuará el pago completo de la unidad. En el caso de que el promedio del 

espesor de losa obtenido a partir de los tres núcleos sea deficiente en más de 5 

milímetros, pero no menos que 20 milímetros, se pagará un precio ajustado de la 

unidad según se indica más adelante, empleando para esto el espesor de losa 

promedio obtenido a partir de los tres núcleos de concreto. 

Para el cálculo del espesor de losa promedio, aquellos espesores que sean mayores 

que el espesor indicado en los documentos de construcción por más de 5 milímetros 

serán considerados como el espesor indicado más 5 milímetros. De la misma forma, 

aquellos espesores de losa que sean menores que el espesor indicado en los 

documentos de construcción en más de 20 milímetros serán considerados como 

el espesor indicado menos 20 milímetros. 

Cuando el espesor de cualquier núcleo de concreto sea deficiente por más de 10 

milímetros, el espesor del pavimento en esta área se determinará por medio de la 

extracción de núcleos a intervalos de 5 metros paralelos al eje del camino en ambas 

direcciones a partir del núcleo que se encontró deficiente hasta que se obtenga 

en cada una de las direcciones un núcleo que no sea deficiente por más de 10 

milímetros. Estos núcleos de exploración no serán incluidos para el cálculo del 

espesor promedio de la losa con el fin de obtener un precio ajustado. Los núcleos de 

exploración serán empleados solamente para determinar la longitud de pavimento 

dentro de la unidad en estudio que será removida sin que el contratista reciba pago 

alguno por esa área. 

Cualquier área del pavimento que sea deficiente por más de 10 milímetros, pero no 

por más del valor mayor de entre 25 milímetros o 1/8 del espesor indicado en los 

documentos de construcción no será sujeta de pago al contratista. Cualquier área 

de pavimento que se encuentre deficiente en más de 20 milímetros o 1/10 del 

espesor indicado de la losa en los documentos de construcción, lo que sea mayor, 

deberá ser removida y remplazada, a solicitud del Ingeniero Residente, con 

concreto de resistencia y espesor indicado en los documentos de construcción sin 

que el contratista reciba pago alguno por los trabajos adicionales. 

(b) Ajuste de Precio. El pago de la losa de concreto para cada unidad de análisis de 

500 metros por carril se efectuará de acuerdo a la siguiente tabla de tolerancias. La 

deficiencia en espesor determinada por núcleos será el resultado de aplicar los 

procedimientos anteriormente descritos para cada unidad de análisis de 500 metros 

por carril de circulación. 
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CUADRO 9-7 

Tolerancias – Espesor de losa de concreto 

Deficiencia en espesor de losa determinada 

por cada sección de 500 m 

Factor de ajuste aplicable sobre el 

precio unitario contratado 

De 0.0 a 5.0 mm 1.00 

De 5.1 a 7.5 mm 0.85 

De 7.6 a 10.0 mm 0.75 

Mayor que 10.0 mm SUBSTITUIR 

 

Medición: El pavimento de concreto de cemento Pórtland, aceptado por el Ingeniero 

Residente de la Supervisión, habiendo cumplido los requisitos de calidad establecido, será 

medido en metros cúbicos. El ancho se medirá horizontalmente incluyendo el sobre ancho 

permitido en las curvas. La longitud debe medirse horizontalmente a lo largo de la línea de 

centro de la carretera. Los espesores son los especificados en los planos para cada caso en 

particular. 

Pago:  El  pago  se  hará  al  precio  unitario  del  contrato  ajustado  de  acuerdo  a  lo 

establecido en las tolerancias de los espesores, por toda obra ejecutada de acuerdo 

con esta especificación y aceptada a satisfacción del Ingeniero Residente de la 

Supervisión. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de permisos y 

derechos de explotación o alquiler de las fuentes de materiales y el descapote y la 

preparación de las zonas por explotar. Deberá cubrir, también, todos los costos de 

explotación de las fuentes de materiales; la selección, trituración, eventual lavado y 

clasificación de los materiales pétreos; el suministro, almacenamiento, desperdicios, cargues, 

transportes, descargues y mezcla de todos los materiales constitutivos de la mezcla cuya 

fórmula de trabajo se haya aprobado, incluidos los aditivos; el suministro, almacenamiento, 

desperdicios, cargues, transportes, descargues y colocación de los pasadores de 

transferencia de carga (pasajuntas), varillas de unión, elementos para separación del 

pavimento o curado y materiales para el sello de todas las juntas según lo contemple el 

proyecto; el transporte del concreto al sitio de los trabajos, su colocación y vibrado, la 

ejecución de juntas, el acabado superficial y el curado requerido; las instalaciones 

provisionales; los costos de arreglo o construcción de las vías de acceso a las fuentes de 

materiales; la adecuación paisajística de las fuentes para recuperar las características 

hidrológicas superficiales  al  terminar  su  explotación;  la  fase  de  experimentación;  la  

señalización preventiva de la vía y el ordenamiento del tránsito público durante la realización 

de las obras y el período de curado, la demolición, retiro y disposición de las losas 

rechazadas y, en general todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos 

especificados. 

No se efectuará ningún pago adicional por pavimento que tenga un promedio de espesor en 

exceso del especificado para la obra en particular 
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EE-08. CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 

 

Alcance del Trabajo.- Esta actividad comprende la toma de muestras, la realización de 

ensayos, llevar a cabo las labores de inspección y ejercer una gestión integral de la calidad 

de la obra realizada, con el objeto de asegurarse y garantizar que la obra ha sido realizada 

de acuerdo a los requisitos de planos, especificaciones y demás documentos contractuales. 

 

Ejecución. Procedimientos para solicitar aprobación de requisitos contractuales. 

 

El Contratista, está obligado someter a aprobación de la Dirección General de Carreteras, 

como parte de los trabajos comprendidos en esta partida, los ensayos de materiales a 

incorporar a la obra y planos de taller, entre otros, que servirán como instrumento de 

evaluación de los requisitos contractuales, así como de documentación y registro del 

cumplimiento de dichos requisitos. El procedimiento de aprobación y documentación de esta 

aprobación, de estos y otros requisitos de calidad de la obra, será la siguiente: 

 
1. El Contratista presentará una serie de Documentos de Aprobación de Requisitos 

Contractuales (DARC), a la DGC. La DGC dará su aprobación a dichos documentos a 

través de una revisión técnica efectuada por el Supervisor. El lugar de entrega de los 

DARC será la oficina que el Supervisor habilite para el proyecto, o el lugar designado 

por la DGC. El Supervisor comunicará al Contratista un nuevo lugar de entrega de los 

DARC, si por razones de fuerza mayor, ésta deba ser cambiada. El formato de los 

DARC se da en el Anexo A de estas especificaciones. 

 

2. En el lugar designado para la entrega de los DARC, el Supervisor mantendrá 

actualizado un Registro de Entregas de los DARC y en los que se consignarán las 

fechas de entrega, la descripción del contenido y la resolución de la solicitud de 

aprobación. El formato de este registro, se incluye en el Anexo B. 

 

3. En el Anexo D se muestra en forma ilustrativa un contenido de los DARC, el Contratista 

deberá preparar el mismo de acuerdo a los conceptos de obra del Contrato. 

 

4. El Contratista designará a su Ingeniero de Control de Calidad, como el técnico 

responsable de la preparación y entrega de los DARC, así como la verificación de que 

el contenido de los mismos es conforme a los requisitos contractuales detallados en las 

especificaciones técnicas.  

 

Las responsabilidades adicionales del Ingeniero de Control de Calidad, se detallan en 

esta sección. 

 

5. El Contratista entregará los DARC, con treinta (30) días calendario de anticipación al 

inicio de la ejecución de los trabajos involucrados, como mínimo. El Supervisor podrá 

modificar este plazo si así lo estima conveniente en casos individuales. 

 

6. La aprobación de los DARC será efectuada por la DGC, a través del Supervisor, quien 

efectuará una revisión técnica de los mismos y efectuará una revisión técnica de los 

mismos y efectuará todo esfuerzo razonable para dar un dictamen a la brevedad 

posible, luego de ser entregados dichos documentos. En caso de ser rechazado un 

DARC, el Supervisor especificará las razones para su rechazo y las secciones de las 
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especificaciones con las que no es conforme el DARC presentado. Esta información se 

incluirá en las secciones pertinentes del DARC, según el formato del Anexo A. 

 

No se permitirá el inicio de los trabajos involucrados en cada partida, si antes no han sido 

aprobados los DARC correspondientes a dichas obras. 

 

Sistema de calidad del Contratista.- El Contratista proporcionará y mantendrá un efectivo 

sistema de control de calidad que permita alcanzar los requisitos de construcción y calidad 

de materiales detallados en planos y especificaciones. Este sistema de Control de Calidad, 

cumplirá lo siguiente: 

 

a. El Contratista establecerá un Sistema de Control de Calidad (QCS) para realizar suficientes 

trabajos de inspección y en sayos de todas las partidas de la obra, incluyendo aquella 

porción de la obra realizada por los Sub-contratistas, con el fin de asegurar la 

conformidad del trabajo realizado con los planos y las especificaciones técnicas 

pertinentes, en lo que respecta a materiales, mano de obra, procedimiento constructivo, 

acabado, rendimiento funcional, e identificación.  

 

Este control será establecido para todos los trabajos de construcción contenidos en el 

contrato, excepto donde los documentos contractuales requieren un control especifico 

de parte de la DGC, mediante inspecciones, ensayos, auditorias u otros medios. El QCS 

incluirá específicamente, pero sin limitarse a, la topografía, la inspectoría y ensayos 

requeridos en las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales. 

 

Debe recordarse que el objeto del sistema de control de calidad no es crear segmentos 

en la organización con propósitos divergentes, con un grupo encargado únicamente de 

la producción y otro de la calidad. El nivel de calidad requerido debe desarrollarse a 

través de la concientización de todos los miembros del personal y su participación hacia 

el objetivo común de producir una obra de buena calidad en todos sus componentes. 

Esto se debe a que todo el sistema de control de calidad solamente mide el nivel de 

calidad alcanzado, mientras que es el proceso de producción el responsable que se 

alcance o no este objetivo.  

 

El Contratista deberá seleccionar su personal de producción y diseñar sus procesos 

constructivos de forma que no existan fallas en el proceso de producción que resulten en 

un número excesivo de rechazos o reportes de no conformidad. De existir esta condición, 

solo cambios en el proceso pueden mejorar la calidad. 

 

Al diseñar el sistema de control de calidad, debe partirse del supuesto que se necesitará 

un programa de ensayos extenso en cada proceso, con muestreos frecuentes, al inicio de 

cada proceso. Si se determina que el proceso ha llegado a niveles de confiabilidad 

aceptables, se podrá disminuir la cantidad de ensayos, previa autorización del Ingeniero. 

Sin embargo, si posteriormente se producen desviaciones en los niveles de calidad, la 

frecuencia y el número de ensayos deberán ser aumentados a los niveles iniciales o los 

que determine el Ingeniero como necesarios. 

 

Si un proceso arroja un 5 % de ensayos o inspecciones fuera de conformidad, el proceso 

se considera como bajo control y no serían necesarios ensayos adicionales, sino 

solamente medidas correctivas para el trabajo defectuoso. Si el nivel de trabajo 

rechazado aumenta al 10%, deberán prescribirse ensayos e inspecciones adicionales 

junto con las medidas correctivas correspondientes. Si el proceso arroja un porcentaje 

igual o superior al 15% de trabajo defectuoso, deberá asumirse que el proceso posee 
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fallas sistemáticas en su ejecución, por lo que el Contratista deberá tomar medidas para 

corregirlo, aun si esto implica la suspensión de dicho proceso mientras se implementan 

dichas medidas correctivas. 

 

b. El Sistema de Control de Calidad del Contratista es el medio por el cual él se asegura por 

sí mismo que su construcción es realizada de conformidad a los planos y documentos 

contractuales. Estos controles deberán ser los adecuados para cubrir todas las 

operaciones constructivas, incluyendo la manufactura de elementos prefabricados y de 

procesos realizados por el Contratista y sus Sub-contratistas tanto dentro como fuera del 

sitio de la obra. Estos controles serán oportunos, así como congruentes con la secuencia 

constructiva de la obra. Los controles tendrán un mínimo de cuatro fases de inspección 

para todas las características definidas del trabajo, según se describe más adelante. 

 

Se definen las características del trabajo o características particulares, como las unidades 

en que se divide la obra, para efecto de control de calidad, es decir son los segmentos en 

que el Ingeniero asegurara la calidad de la obra.  Estos segmentos pueden ser, a manera 

de ejemplo, lotes de material a incorporar a la obra, tramos de sub-rasante, tramos de 

cunetas, segmentos de estructuras, etc. 

 

Las fases de inspección son las siguientes: 

  

Inspección Preparatoria.- Esta inspección debe ser realizada con anterioridad a cualquier 

trabajo a realizar  en cualquier segmento o característica definida de la obra. Incluirá 

como mínimo, lo siguiente:  

 

 Una revisión de todos los requisitos contractuales. 

 Una comprobación para asegurarse que todos los materiales y equipo han sido 

ensayados, sometidos a aprobación y aprobados. 

 Una comprobación para asegurarse que los DARC correspondientes han sido 

sometidos a aprobación y han sido aprobados. 

 Una revisión para asegurarse que se han hecho los arreglos necesarios para realizar 

oportunamente todos los ensayos de control de calidad requeridos. 

 Una inspección del área donde se realizaran los trabajos, para asegurarse que todo el 

trabajo previo ha sido completado. 

 Una inspección de los materiales y equipo, para asegurarse que son conformes a los 

planos de taller aprobados, o a las características contenidas en los DARC pertinentes 

y que están disponibles y a la mano todos los materiales y equipos necesarios. 

 

El Ingeniero Superintendente del Contratista será notificado con 24 horas de anticipación 

de la inspección preparatoria. Dicha inspección y sus resultados deberán ser 

documentados en los registros de control de calidad del Contratista, según los requisitos 

del párrafo c. de esta sección   

 

Al final de la inspección preparatoria y una vez se haya establecido el cumplimiento de 

todos los requisitos previos a la ejecución de la característica particular, incluyendo 

aprobación de los DARC, se efectuara una reunión, entre el Ingeniero de Control  de 

Calidad y el personal de producción del Contratista, incluyendo ingenieros, capataces y 

jefes de campo responsables de la característica particular, así como los Subcontratistas 

involucrados.  
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A esta reunión serán convocados representantes del Ingeniero; sin embargo, no será 

necesaria su presencia para que la reunión se lleve a cabo. El propósito de la reunión será 

definir al personal de producción, el proceso de control del trabajo a utilizar, las 

tolerancias permitidas, las medidas de seguridad e higiene laboral a observar y otros 

temas que el Ingeniero o el Ingeniero de Control de Calidad consideren relevantes. 

 

Se definirán específicamente, como resultado de la inspección Preparatoria y en 

conformidad con el Plan de Control de Calidad (detallado más adelante), al menos los 

siguientes aspectos: 

 

I.  Puntos de Inspección: Hitos o puntos de proceso en los cuales se efectuará una 

inspección o ensayo de parte del Ingeniero de Control de Calidad o sus 

delegados y que será tomado aleatoriamente durante el proceso. Ejemplos de 

estos puntos pueden ser tomas de muestras de agregados, tomas de muestras de 

material bituminoso, inspecciones de armaduras en proceso en estructuras, etc. 

II. Puntos de Espera: Hitos o puntos de proceso en los cuales se efectuarán 

inspecciones, mediciones, muestreos o ensayos, de parte del Ingeniero de Control 

de Calidad o sus delegados y en los cuales para que el proceso continúe, serán 

indispensables un resultado satisfactorio de la inspección y además la presencia 

del Ingeniero o sus delegados.  

 

Estos puntos incluyen: la medición de cantidades de obra para pago, la inspección de 

tramos donde se colocará aglomerado asfáltico, la inspección de encofrados y 

armadura lista para recibir concreto estructural, inspección del trazo de obras de drenaje 

mayor y menor, inspección de niveles de desplante de estructuras, niveles de sobre-

excavación, inspección de planos de taller y otros que el Ingeniero especifique al 

Contratista. 

 

Siempre que se efectúen mediciones de cantidades de obra o porcentajes de avance, 

las mediciones se harán en conjunto, ya sea mediante la presencia de delegados del 

Contratista trabajando con las cuadrillas de topografía del Ingeniero. Las mediciones se 

documentaran en un juego de libretas de topografía exclusivas para estimaciones. Estas 

libretas contendrán las mediciones de todo el trabajo realizado y sometido para pago y 

serán firmadas por representantes del Contratista y del Ingeniero, al final de cada día de 

medición. 

 

Si se utiliza estación total, se incluirá en las libretas un croquis describiendo cada punto 

ocupado y detallando los puntos tomados en forma de esquema de taquimetría en 

planta. Los datos crudos del colector de la estación, se descargarán en las computadoras 

del Ingeniero y en las del Contratista, a más tardar 24 horas después de haber finalizado la 

toma de datos o de finalizar una jornada de toma de datos, lo que ocurra primero.  La 

descarga de datos de topografía en las computadoras del Ingeniero, se considera 

también un punto de parada en el proceso. 

 

Inspección Inicial.- Esta inspección será llevada a cabo, tan pronto como una porción 

representativa de cada característica particular del trabajo ha sido completada, e 

incluirá: 

 

 Una evaluación de la calidad de la mano de obra a emplear y una revisión de los 

ensayos de control realizados a fin de asegurar la conformidad con los requisitos 

contractuales y que asegure que no se emplean materiales defectuosos o dañados. 
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 Una revisión del trabajo realizado que asegure que no se han realizado omisiones y 

que el trabajo se ajusta a los requisitos de niveles, ubicaciones y dimensiones. 

 

El Superintendente del Contratista será notificado con 24 horas de anticipación de la 

inspección preparatoria. Dicha inspección y sus resultados deberán ser documentados en 

los registros de control de calidad del Contratista, según los requisitos del párrafo c. de 

esta sección. 

 

Inspecciones de Seguimiento.- Serán realizadas diariamente para asegurar que exista 

conformidad con los requisitos contractuales, incluyendo resultados de ensayos, hasta 

que sea completada la característica particular del trabajo. Dicha inspección y sus 

resultados deberán ser documentados en los registros de control de calidad del 

Contratista, según los requisitos del párrafo c. de esta sección. 

 
Inspección de Terminación. Cuando la obra, ya sea en su totalidad o por componentes, 

el Ingeniero de Control de Calidad del Contratista realizará una inspección de 

terminación de las obras y desarrollara una lista de elementos o características no 

conformes con los planos o documentos contractuales. Este listado, será incluido en los 

registros de control de calidad del Contratista según los requisitos del párrafo c. de esta 

sección. Adicionalmente, incluirá la fecha estimada en la cual las deficiencias apuntadas 

estarán corregidas.  

 

El listado mencionado incluirá las deficiencias contenidas en los Informes de No 

Conformidad emitidos por el Ingeniero, que no hayan sido corregidas. Los informes de No 

Conformidad se definen en el  Sistema de Aseguramiento de la Calidad que tendrá bajo 

su responsabilidad el Ingeniero. 

 

El Ingeniero de Control de Calidad del Contratista realizara una segunda inspección de 

terminación de obras, a fin de constatar que todas las deficiencias han sido corregidas y 

notificará al Ingeniero Superintendente del Contratista y al Ingeniero. 

 

La inspección de terminación y cualquier corrección de las deficiencias encontradas, 

deberán llevarse a cabo dentro del plazo contractual de los trabajos en cuestión. 

 

c. El Contratista mantendrá registros actualizados en formatos que registren todas sus 

inspecciones y ensayos realizados y sometidos a aprobación Este registro deberá tener 

como máximo, un atraso de un (1) día hábil. Estos registros incluirán la evidencia 

documental, fehaciente y objetiva, de lo siguiente: 

 

 Que han sido realizadas las inspecciones, mediciones y ensayos requeridos, detallando 

el número y tipo de inspecciones, mediciones y ensayos. 

 Los resultados de las inspecciones, mediciones y ensayos. 

 Naturaleza y dimensión de los defectos encontrados 

 Causas del rechazo. 

 Acciones correctivas propuestas. 

 Acciones correctivas realizadas. 

 

El Contratista no construirá sobre, ni ocultara, cualquier característica particular de la obra 

que contenga deficiencias que no hayan sido corregidas. No se autorizará el pago de 

esta porción de la obra, hasta que los defectos hayan sido satisfactoriamente corregidos, 
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o se haya ejecutado una acción correctiva que cuente con el dictamen de Conformidad 

del Ingeniero. 

 

Los registros deberán contener documentación que incluya toda obra inspeccionada y 

ensayada, tanto la porción que se encontró conforme a los requisitos contractuales, 

como la que no lo estaba. 

 

Los registros deben contener, adjunto a la última inspección de terminación, una 

declaración jurada del representante legal del Contratista, que haga constar que todos 

los suministros y materiales incorporados a la obra, están en total conformidad con lo 

requerido por los términos contractuales. 

 

El Contratista proporcionará al Ingeniero, diariamente, copias legibles de toda la 

documentación que se incluya en el registro de Sistema de Control de Calidad del 

Contratista. Los registros incluirán todo lo correspondiente a toda la obra realizada desde 

la última entrega de registros SCC al Ingeniero y serán revisados por el Ingeniero de 

Control de Calidad y el Ingeniero Superintendente del Contratista. 

 

El Contratista documentará todos los procesos de inspección y ensayos especificados en 

las especificaciones técnicas. El Contratista tendrá estos registros a la mano y disponibles 

para su revisión por parte de la DGC, o su representante autorizado, a lo largo del plazo 

contractual y hasta que sea firmada la recepción definitiva del mismo. 

 

d. El Sistema de Control de Calidad del Contratista, deberá ser implementado mediante el 

establecimiento de una Unidad de Control de Calidad, dentro de la organización del 

Contratista, consistente en al menos lo siguiente: 

 

1. Un Ingeniero de Control de Calidad, cuya única responsabilidad será la de garantizar 

la conformidad de la obra con los planos y documentos contractuales. Este técnico 

deberá poseer al menos un título de Ingeniero Civil y tener una experiencia no menor 

a 5 años en trabajos realizados de geotecnia y deberá estar contratado para laborar 

a tiempo completo en este contrato durante la duración total del mismo, 

adicionalmente el Ingeniero de Control de Calidad, permanecerá físicamente en el 

lugar de la obra, durante la realización de toda la obra.  

 

El Ingeniero de Control de Calidad estará a cargo de toda la unidad de Control de 

Calidad, bajo las órdenes del Ingeniero del Ingeniero Superintendente. El Ingeniero de 

Control de Calidad estará autorizado para girar instrucciones al personal de 

producción y estos deberán acatar dichas instrucciones como primera prioridad. 

También deberá estar autorizado para suspender cualquier proceso de producción 

que este fuera de conformidad con los requisitos de calidad o seguridad de estos 

documentos o del plan de control de calidad. 

 

2. Equipo de Topografía: consistente en una o más cuadrillas, equipadas cada una, de 

preferencia con una estación total y juego de prismas, un nivel fijo de funcionamiento. 

 

3. Personal de laboratorio, con la experiencia y el entrenamiento necesario para llevar a 

cabo todos los ensayos del plan de control de calidad. Con aprobación de la DGC, el 

Contratista podrá designar un laboratorio reconocido para efectuar los ensayos. En 

cualquier caso, el Ingeniero podrá efectuar auditorias sin previo aviso, para 
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comprobar que los ensayos están siendo realizados de conformidad a la norma de 

ensayo especificada en los documentos contractuales.  

 

Esta auditoría revisará lo respectivo a la existencia y precisión del equipo de ensayo, 

así como los procedimientos y técnicas empleadas por el personal de laboratorio y la 

idoneidad del mismo. En caso que se encuentren deficiencias en los procedimientos, 

personal o equipo designado, el Contratista procederá a corregir las deficiencias 

encontradas y se efectuaran auditorias adicionales a fin de constatar que las 

deficiencias han sido subsanadas.  

 

El costo de todas las auditorias adicionales, correrá por cuenta del Contratista y será 

descontado de los pagos al mismo. La DGC se reserva también el derecho de utilizar 

el equipo de laboratorio auditado, durante estas auditorías, a fin de comprobar su 

conformidad con las normas de ensayo utilizadas en el contrato, sin costo alguno para 

la DGC.  

 

e. El Contratista deberá entregar a la DGC, según los requisitos de la Condiciones Generales, 

un Plan de Control de Calidad, el cual contendrá una descripción del personal, los 

procedimientos, instrucciones, formatos y registros a ser utilizados. El Plan de Control de 

Calidad será actualizado con cada aprobación del diseño de cada tramo. Este 

documento incluirá como mínimo:  

 

1. La organización técnica y operativa del Sistema de Control de Calidad. 

 

2. Lista del personal que llevará cabo las labores de control de calidad. Este personal 

deberá estar debidamente calificado y permanecer asignado a tiempo completo al 

proyecto durante la duración del mismo. Deberán detallarse nombres, cargo 

experiencia y grado académico, tanto para la persona que estará al mando de este 

proceso, como para las personas a cargo de inspección y ensayos. 

 

3. La autoridad y área de responsabilidad del personal de Control de Calidad. 

 

4. Descripción del procedimiento de funcionamiento del laboratorio, incluyendo los 

siguientes aspectos: 

 

 Datos de calibración de las máquinas de ensayo a utilizar, incluyendo máquinas 

de concreto hidráulico, densímetro nuclear, etc. 

 Nombre y calificación del personal que realizará distintos tipos de ensayos 

(terracerías, concreto hidráulica, material bituminoso, etc.) 

 Una declaración firmada por el representante legal, en el sentido que el personal 

de laboratorio, a cargo del Ingeniero de Control de Calidad, posee: una copia de 

cada norma de ensayo a utilizar, los aparatos y máquinas de ensayo en buen 

estado necesarias para todos los ensayos a realizarse, copias de las últimas 

calibraciones realizadas, e instalaciones funcionales y adecuadas para la 

realización de los ensayos correspondientes. 

 Listado de los ensayos que el laboratorio puede realizar y los que se 

subcontrataran. 
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 Métodos de las tomas de muestras y procedimientos de almacenamiento de las 

mismas. 

 Procedimientos o medidas de seguridad en la realización de ensayos y la 

operación de equipo de ensayo. 

 

5. Procedimientos de documentación y lista de registros a llevarse durante la obra. La 

lista de registros deberá incluir documentación para labores de trazo, inspección y 

ensayos de laboratorio, así como formatos de registro de los diferentes ensayos, 

mediciones e inspecciones.    

 

6. Lista de materiales a ensayarse, normas de ensayos a realizar, lugar de toma de la 

muestra y frecuencia proyectada de las muestras y en sayos. 

 

7.  Lista de procesos constructivos a controlarse, junto con labores de inspección y 

control a realizarse. Se deberá detallar el proceso constructivo de forma que se 

indiquen los puntos de espera, de inspección y de parada. 

 

8. Lista de documentos (DARC) que serán sometidos a aprobación del Ingeniero, para 

cada proceso constructivo 

 

9. Para cada proceso constructivo listado en el numeral 6, el proceso de resolución de 

problemas propuesto para casos de posible no-conformidad con las especificaciones 

u otros documentos contractuales. Este proceso deberá describir la participación del 

personal técnico del Contratista en el proceso de toma de decisiones para formular 

soluciones al conflicto antes mencionado. 

 

f. Antes del inicio de las operaciones de construcción, el Contratista se reunirá con el 

Ingeniero y representantes de la DGC y discutirá su Sistema de Control de Calidad. La 

reunión deberá desarrollar un entendimiento mutuo relativo a los detalles del sistema, 

incluyendo: 

 

 Los formatos a utilizarse para el registro de ensayos, mediciones, e inspecciones. 

 Administración del sistema. 

 Interrelación del Contratista y el Ingeniero en el Sistema de Control de Calidad. 

 Compatibilización del Sistema de Control de Calidad con el plan de Aseguramiento 

de Calidad del Ingeniero. 

 

Se preparará y firmará un Acta de la Reunión, detallando los puntos tratados y los 

acuerdos alcanzados. Estos acuerdos y su documentación de respaldo y detalle formaran 

el Esquema Director de la Calidad.  

 

Deberá presentarse, antes del inicio de los trabajos de construcción, dicho Esquema 

Director de la Calidad, documento que deberá recoger por medio de acta de reunión, 

los procedimientos de coordinación, inspección e interface a utilizarse en la obra por 

parte del Contratista y el Ingeniero, a fin de hacer congruente el Sistema de Control de 

Calidad  del Contratista, con el Plan de Supervisión de Obra y Manual de Procedimientos 

del Ingeniero, todo conforme a los requisitos de estas Condiciones Técnicas y demás 



 

 
                            Sección IV. Formularios de la Ofer 

103 

 

Documentos Contractuales. El Esquema Director de la Calidad se actualizara a solicitud 

del Ingeniero.  

 

g. A menos que exista autorización escrita de la DGC, no se iniciarán operaciones de 

construcción de construcción o elaboración de prefabricados, hasta que el Plan de 

Control de Calidad sea aprobado en su totalidad. Tampoco podrá efectuarse ningún 

pago en concepto de estimaciones hasta que dicho Plan de Control de Calidad sea 

aprobado en su totalidad. 

 

h. Si durante el desarrollo de la obra, existen deficiencias que indiquen que el Sistema de 

Control de Calidad, su personal, inspecciones, ensayos y registros no son adecuados, se 

tomarán las acciones correctivas que sean necesarias, según lo indique el Ingeniero.

  

 

i. El Contratista notificará por escrito al Ingeniero, de cualquier cambio propuesto para el 

Sistema de Control de Calidad. No se implementará ningún cambio en dicho sistema sin 

la previa autorización escrita del Ingeniero. 
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ANEXO A  

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE REQUISITOS CONTRACTUALES (DARC) 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE REQUISITOS CONTRACTUALES (DARC)  

No. Correlativo: 

 

 

Fecha de Entrega: Recibió: Se solicita resolución para 

fecha: 

PROYECTO: 

 

 

No. de Contrato: 

Constructor: 

 

Supervisor: 

Partida: 

 

 

Descripción breve del requisito contractual relevante: 

 

 

 

       Tipo(s) de Ítem:      Documento: ___   Plano: ___   Muestra: ___   Ensayo: ___ Otro: ___ 

 

Descripción de los Ítem: 

(anexe cada ítem a esta hoja, marcando cada ítem con el No. correlativo de este DARC) 

 

 

 

 

 

Resolución: 

          Aprobada: ___       No conforme: ___ 

Sección de los documentos con los que no es 

conforme 

(si hay rechazo): Firma: 

 

Sello: 

Revisión técnica efectuada 

por: 

 

Fecha de revisión: Fecha de entrega de 

resolución: 

Recibió 

resolución: 

Listado de aspectos encontrados de no conformidad con los requisitos contractuales: 

(Si el espacio no es suficiente anexe las hojas que sean necesarias)  
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ANEXO B 

FORMATO DEL REGISTRO DE ENTREGA 

 

 

REGISTRO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE APROBACIÓN DE REQUISITOS 

CONTRACTUALES (DARC) 

  

PROYECTO: 

 

 

No. de Contrato: 

Constructor: 

 

 

Supervisor: 

No. 

Correlativo 

del DARC 

 

Fecha de 

Entrega 

para 

revisión: 

 

Recibió 

(Nombre y 

firma) 

Fecha para 

la que se 

solicita 

resolución: 

Fecha de 

Entrega de la 

Resolución: 

Recibió 

resolución 

(Nombre y 

Firma): 
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ANEXO C 

FORMATO DEL REGISTRO DE INSPECCIÓN  

 

 

 

REPORTE DEL SISTEMA DE CONTROL 

DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 

 

1. Fecha: 2. Reporte No. 

3. PROYECTO: 

 

 

4. No. de Contrato 

5. Constructor: 

 

 

6. Supervisor: 

7. Clase De Clima: 

 

A __       B  __       C __       D __       E__       F __________ 

 

8. Temperatura: 9. Precipitación 

(mm): 

10. TRABAJO REALIZADO HOY: (indique la ubicación tipo de trabajo y encargado de 

producción) 

 

 

 

 

 

 

11. CLASE DE INSPECCIÓN 

                                                     Preparatoria ___       Inicial ___     De seguimiento ___ 

 

12. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN: (describa el trabajo satisfactoriamente completado y las 

deficiencias encontradas) 

 

 

 

 

13. ENSAYOS REQUERIDOS POR EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, 

       ENSAYOS EJECUTADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                            Sección IV. Formularios de la Ofer 

107 

 

14. INSTRUCCIONES VERBALES RECIBIDAS: 

(Liste los comentarios o instrucciones del Supervisor, la DGC o sus delegados, respecto a la 

calidad de la obra y las acciones a llevar a cabo) 

 

 

 

 

 

15. COMENTARIOS: (describa los errores o incongruencias detectadas en los planos o 

especificaciones, así como también describa la calidad de materiales recibidos, labores 

de inspección fuera del sitio del obra y atrasos o adelantos con respecto al programa de 

trabajo y otros detalles que considere relevantes) 

 

 

 

 

16. SEGURIDAD E HIGIENE: 

(Describa cualquier infracción al plan de seguridad e higiene o a las instrucciones del 

Supervisor acerca de la seguridad e higiene industrial) 

 

 

 

 

 

17. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 

 

Certifico que el presente reporte es completo y correcto y que los materiales y mano de 

obra suministrados, así como el trabajo realizado y los ensayos de materiales llevados a 

cabo durante el período cubierto por este reporte, están en estricta conformidad con los 

planos y especificaciones, excepto por las porciones descritas en los numerales anteriores 

de este reporte. 

 

                                     Firma: ________________________________ 

                                       Ingeniero de Control de Calidad 

 

NOTA 1: llene cada numeral del formato, utilizando hojas adicionales, si se requiere de más 

espacio. 

NOTA 2: CLASES DE CLIMA: 

Clase A: No hubo interrupciones debido al clima de hoy. 

Clase B: Las labores fueron interrumpidas en su totalidad debido a los efectos del 

clima de hoy 

Clase C: Las labores fueron interrumpidas parcialmente debido a los efectos del 

clima de hoy 

Clase D: Las labores fueron interrumpidas en su totalidad debido a los efectos del 

clima de la jornada anterior 

Clase E: Las labores fueron interrumpidas parcialmente debido a los efectos del 

clima de la jornada anterior 

Clase F: Otro (describa).  
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ANEXO D  

CONTENIDO DE LOS DARC 

  

 

Contenido de los Documentos de Aprobación de Requisitos Contractuales: 

 

Estabilización de Sub-Rasante 

 

- Resultados de ensayos del material sin estabilizar (CBR, Límites y Proctor) 

- Resultados de ensayos del material estabilizado con distintos porcentajes de cal (CBR, 

Límites y Proctor) 

- Identificación de tramos a estabilizar y reporte de visita de campo efectuada en conjunto 

con el Supervisor para verificar esta lista 

- Dosificación de cal o cemento a utilizar en los distintos tramos  

 Base de Grava Triturada 

 

- Ubicación de bancos a explotarse 

- Reporte de visita de campo en conjunto con el Supervisor para inspeccionar estos bancos 

- Resultados de ensayos de laboratorio de la base triturada: Granulometría, desgaste, 

límites, equivalente de arena, Proctor modificado, CBR 

Base de Grava-Cemento 

 

- Ubicación de bancos a explotarse 

- Reporte de visita de campo en conjunto con el Supervisor para inspeccionar estos bancos 

- Reporte de  tomas de muestras en conjunto con el Supervisor para estos bancos 

- Resultados de ensayos de laboratorio del agregado triturado: Granulometría, desgaste, 

límites, equivalente de arena, Proctor modificado, caras de fractura, CBR, sanidad, 

grumos de arcilla y partículas deletéreas (AASHTO T-211). 

- Fórmula de trabajo 

- Resultados de ensayos de laboratorios de la fórmula de trabajo: compresión a 7 días y 

Proctor modificado 

Riegos Bituminosos 

 

- Certificación del fabricante del material bituminoso a emplear 

- Resultados de ensayos de Granulometría del material de secado 

- Procedimiento de aplicación: equipo a utilizar, temperatura de aplicación, temperatura 

de almacenamiento, distancia entre boquillas del distribuidor, tramos a regar y la 

secuencia de esos tramos. 

Contenido de los Documentos de Aprobación de Requisitos Contractuales (Cont.): 
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Aglomerado Asfáltico en Caliente 

- Reporte de muestro de ligante bituminoso según AASHTO T 40 

- Resultados de ensayos del ligante bituminoso, con y sin aditivo: ductilidad, punto 

de llama, solubilidad en tricloruetileno, penetración, película delgada. 

- Curva de viscosidad – temperatura del ligante bituminoso, con y sin aditivo. 

- Temperatura de almacenamiento y mezclado del ligante bituminoso. 

- Resultados de ensayos del agregado grueso: caras de fractura, Desgaste de Los 

Ángeles. 

- Resultados de ensayos del agregado fino: equivalente de arena 

- Resultados de ensayos del filler: granulometría y equivalente de arena 

- Resultados de ensayos de la mezcla de trabajo antes de añadir el asfalto (áridos 

en frío): grumos de arcilla y partículas deletéreas (AASHTO T-112), granulometría. 

- Detalles de la fórmula de trabajo y ensayos de respaldo,  

- Resultados de ensayo inmersión – compresión (o estabilidad residual) de la 

mezcla de trabajo 

- Certificación del fabricante del Aditivo 

- Dosificación del Aditivo. 

- Programa de pavimentación, incluyendo frentes a trabajar, duración de 

actividades, programa de equipo de pavimentación y trituración, etc. 

- Resultados de los ensayos del tramo de prueba: Densidad, contenido de asfalto, 

granulometría. 

- Resultados de la inspección de acabado del tramo de prueba 

Tratamiento Bituminoso Superficial 

- Certificación del fabricante del material bituminoso a emplear 

- Resultados de ensayos de Granulometría del material de secado 

- Resultados de ensayos de los agregados: Desgaste de Los Ángeles, sanidad, caras 

fracturadas, granulometría. 

- Procedimiento de aplicación: equipo a utilizar, temperatura de aplicación, temperatura 

de almacenamiento, distancia entre boquillas del distribuidor, tramos a construir y la 

secuencia de esos tramos 
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E-09  TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO 

 

Esta Especificación Especial estará regida por la Sección 407 de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Carreteras del Manual de Carreteras de SOPTRAVI Tomo 

V, de Diciembre 1996. Por lo tanto, las Especificaciones Generales serán aplicables, salvo lo 

aquí expresamente modificado. 

 

Descripción.- Este trabajo consiste en la preparación y delimitación de la superficie a tratar, el 

suministro, acarreo y distribución uniforme superficial del material asfáltico y agregados 

pétreos, la compactación, regulación del tránsito y los controles de laboratorio durante todo 

el proceso de construcción de dos capas de tratamiento  asfáltico superficial, sobre una base 

previamente preparada e imprimada, de conformidad con lo indicado en los planos y 

ajustándose razonablemente a los alineamientos horizontal y vertical y secciones típicas de 

pavimentación, dentro de las tolerancias estipuladas y de conformidad con estas 

Especificaciones Generales y Disposiciones Especiales. 

 

Materiales. 

 

(a) Agregados.- El agregado pétreo para recubrimiento será piedra o grava, limpia, sólida y 

resistente, libre de terrones de arcilla, materias orgánicas o sustancias perjudiciales, 

debiendo llenar los requisitos siguientes: 

 

1. No deben tener un porcentaje de desgaste por abrasión AASHTO T 96, mayor de 35% 

a 500 revoluciones. 

 

2. Desintegración al Sulfato de Sodio. No deben tener una pérdida de peso mayor de 

12% al ser sometidos a cinco ciclos, en el ensayo AASHTO T 104. 

 

3. Caras Fracturadas, Partículas Planas o Alargadas. No menos del 75 % en peso, de las 

partículas del agregado deben de tener por lo menos una cara fracturada, ni más del 

10% en peso, podrán ser partículas, planas o alargadas, con una longitud mayor de 

cinco veces el espesor promedio de dichas partículas. 

 

4. Impureza y Polvo. Deben estar exentos de materias vegetales, basura, terrones de 

arcilla, polvo u otras sustancias que incorporadas en la capa de tratamiento puedan 

producir a criterio profesional, fallas en el pavimento. Como no es prácticamente 

factible lograr una limpieza absoluta de polvo, se aceptará el agregado cuando no 

tenga más de 0.75% de material que pase el Tamiz Nº 200, de acuerdo al ensayo 

AASHTO T 11. 

 

5. El material pétreo deberá tener afinidad con el asfalto en presencia de agua de 

acuerdo con AASHTO T 182. El uso de aditivos para corregir deficiencias en esta 

prueba será sometido por el Contratista y contará con la aprobación del Ingeniero, sin 

que ello represente un costo adicional. 

 

6. También se establece, como control de limpieza a exigir en la gravilla, que en el Tamiz 

Nº 30 no se permitirá pasar material mayor al 1% por peso total de la grava. 
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7. La planta de trituración de los agregados pétreos debe estar equipada con un 

 sistema de lavado, el cual mientras dure la operación de trituración debe estar 

constantemente operando. 

 

 

Antes de iniciar los trabajos de tratamientos superficiales asfálticos el Contratista 

someterá en su laboratorio o en otro designado, la inspección del material pétreo y el 

material asfáltico, por lo menos 15 días antes del inicio de los mismos, a objeto de 

verificar la calidad, compatibilidad, efectividad y dosificaciones de los materiales en 

los trabajos a realizar. 

 

 No se aceptará bajo ningún concepto, agregados pétreos para recubrimiento, 

 procedentes de fuentes de materiales tipo calizo. 

 

 El agregado para el doble tratamiento deberá cumplir con las siguientes gradaciones: 

  

Primera aplicación:  Pasa Tamiz    % Pasa 

             ¾”           100 

             ½”      90-100    

                                          3/8”        40-70 

         No.4          0-15 

         No. 8           0-5 

       

 

 Segunda aplicación           3/8”                      100 

         No.4      85-100 

         No.8        10-40  

 

 

(b) Material Bituminoso.-  El material usado será del tipo rebajado, de Curado Rápido (RC-

250) y cumplirá con las especificaciones AASHTO 81. 

 

El material asfáltico para el tratamiento superficial será aplicado dentro de los siguientes 

límites de temperatura: RC-250 79º C a 94º C  (175º F  -  200º F) o lo que indiquen los 

resultados de prueba viscosidad V.S.F. tomando como límites los valores a 60 segundos.  

 

Requerimientos Constructivos. 

 

(a) Barrido de la Superficie.  Previamente a la aplicación de cada riego del material 

bituminoso, debe removerse de la superficie a tratar, todo el material suelto y extraño, por 

medio del barrido, utilizando barredora mecánica con escoba giratoria, especialmente 

diseñada para lograr una limpieza eficiente, sin dañar la superficie.  Todo el equipo debe 

estar provisto de sistema con ruedas de llanta neumática.  

 

El tratamiento superficial asfáltico solamente se aplicará cuando la superficie de la base 

imprimada se encuentre seca, limpia y libre de materiales extraños a juicio del Ingeniero. 

 

No debe aplicarse la primera capa de Tratamiento Superficial antes de tres (3) días de 

haber sido aplicada la imprimación a la capa de base. 
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(b) Revisión de la Superficie.  Después de que la superficie a tratar, haya sido barrida, se debe 

proceder a inspeccionarla visualmente en forma conjunta, a fin de observar si no presenta 

grietas, descascarados, depresiones o alguna  condición que pueda perjudicar la 

uniformidad y efectividad del tratamiento, procediéndose previamente a su corrección a 

costa del Contratista.  

(c) Delimitación de la Superficie.  Para delimitar la superficie a tratar, se debe usar un cordel o 

marcar con pintura, la línea que indique el borde de la misma y que debe servir de guía 

para el Operador del Distribuidor de Asfalto. En los extremos de la sección a tratar, se 

debe colocar una faja de papel de trazo, en todo el ancho sujetándolo a la superficie, 

para que el derrame de exceso de material bituminoso al principiar y terminar el riego no 

caiga fuera de lugar, estos papeles impregnados de asfalto deben quemarse al terminar 

cada riego. 

 

No se autoriza regar material bituminoso en una extensión mayor de la que pueda ser 

cubierta totalmente con agregado, en un lapso máximo de ocho (8) minutos. 

 

(d) Protección de las Estructuras Existentes. La superficie de todas las estructuras y 

construcciones adyacentes al área que se va a tratar, deben protegerse 

adecuadamente para evitar su salpicadura o daño. En caso de que esto ocurra, el 

Contratista debe a su propia costa, remover el material y reparar todos los daños. 

 

(e) Requisitos de Clima.  No se permitirá regar material bituminoso cuando la temperatura 

ambiente sea menor de 15º C o cuando este lloviendo o cuando las condiciones del 

clima o humedad afecten la uniformidad y adherencia del agregado. 

 

Preparación del Material Bituminoso.- 

 

(a) Tanques de Almacenamiento y Equipo. El Contratista debe de contar con equipos de 

transporte, instalaciones adecuadas y tanques de almacenamiento para el material 

bituminoso a utilizar, debiendo estos estar localizados en lugares estratégicos de fácil 

acceso y protegidos contra incendio. 

 

(b) Calentamiento del Material Bituminoso.  El equipo de calentamiento, ya sea fijo o móvil, 

debe tener capacidad adecuada para calentar el material a utilizar, sin dañarlo, 

debiendo tener sistema circulante con serpentinas, evitándose el contacto directo de las 

llamas del quemador con la superficie de los serpentines, tubería o ductos por donde 

circula el material bituminoso. 

 

 

 

Aplicación del Material Bituminoso. 

 

(a) Cantidad de Material Bituminoso. El material bituminoso debe ser aplicado con 

uniformidad por medio de distribuidor a presión, sobre la superficie a tratar, la cantidad de 
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aplicación será la que seleccione el Ingeniero, guiándose por los valores siguientes, según 

la aplicación de que se trate: 

 

   Asfalto rebajado Primera Aplicación  Segunda aplicación 

 

           RC-250  0.35-0.60 Gl / m²  0.30 – 0.50 Gl/m²  

 

El Contratista notificará por escrito al Ingeniero, la fecha y hora para el inicio de los 

trabajos de riego de material asfáltico, con un mínimo de 24 horas de anticipación. De ser 

necesario, el Ingeniero podrá ordenar la suspensión de esta actividad hasta tanto se 

subsanen las anomalías que este detalle. 

 

(b) Distribución del Material Bituminoso.  El material asfáltico para el tratamiento superficial 

deberá ser aplicado a la superficie previamente imprimada preparada por medio de un 

Distribuidor de Asfalto, el que debe cumplir con lo establecido en 407.03 (B) de las 

Especificaciones Generales. 

El material asfáltico será aplicado regándolo continua y uniformemente dentro de los 

límites de temperatura indicada y a una tasa definida de laboratorio. El Ingeniero 

aprobará la tasa de aplicación de acuerdo con la granulometría y peso volumétrico 

suelto, seco del material pétreo y controlando la dosificación en base a la calibración 

previa del Distribuidor de Asfalto. 

 

El material asfáltico no se aplicará cuando la temperatura ambiente sea menor de 15º C 

a la sombra o haya peligro de lluvia. Los excesos de material asfáltico, sobre la superficie 

de la base, serán removidos inmediatamente. Si las exigencias del tránsito lo justifican, la 

aplicación del material asfáltico se hará como se indica en esta Especificaciones 

Especiales, pero aplicándolo solamente sobre la mitad longitudinal de la base.  

 

Aplicación de los Agregados. 

 

(a) Cantidad de Agregado.  Los agregados deben ser aplicados con uniformidad sobre la 

superficie, la cantidad de aplicación será seleccionada para cada tramo, por el 

Ingeniero, según las características del agregado, y el tipo, grado y cantidad de material 

bituminoso, de acuerdo a lo siguiente: 

 

  Agregado Primera Aplicación Cantidad Aproximada m³/m² 

        0.0136-0.0175   

  

  Agregado Segunda Aplicación  0.0080-0.0090 

 

El Ingeniero indicará por escrito, la cantidad de agregado que será, aplicado en cada 

capa de la sección a tratar, pudiendo variar según los tramos. 

 

(b) Distribución del Agregado.   

 

Esparcimiento de Agregados. Inmediatamente después de la aplicación del material 

asfáltico se esparcirá el material pétreo de recubrimiento. Se dejará una franja 

longitudinal de 20 a 30 cm sin recubrir, con el objeto de permitir un traslape adecuado del 
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material bituminoso con la sección adyacente. Posteriormente se procederá a tratar la 

otra mitad en la misma forma indicada hasta completar el ancho total. 

 

Para esta operación deber usarse un distribuidor del tipo autopropulsado, con sistema de 

ruedas con llantas neumáticas, de capacidad adecuada, tolvas y banda transportadora 

para permitir un esparcimiento uniforme y constante del agregado entre 0.0020 metros 

cúbicos y 0.0200 metros cúbicos por metro cuadrado, el aditamento esparcidor debe de 

permitir ajuste en el ancho en variaciones cada 30 centímetros hasta un longitud de 8 

metros y ajuste vertical para variar la altura de calidad de agregado a la superficie, el 

esparcidor debe tener además sistema de ajuste del flujo del agregado para esparcir la 

cantidad especificada por metro cuadrado. 

 

Antes de efectuar la aplicación de agregado sobre riego asfáltico, debe calibrarse el 

distribuidor. 

 

Transporte de Agregados. El Contratista debe tener disponible suficientes camiones de 

volteo equipados con dispositivo para su enganche al distribuidor de agregados. Los 

camiones no deben pasar sobre el material bituminoso sin cubrir, no se autorizaran 

camiones que tengan fugas o goteos de aceite. 

 

(c) Remoción y Compactación.  Inmediatamente después de regar el material pétreo, para 

tener una mejor distribución del mismo, se le pasará una rastra ligera de fibra para dejar la 

superficie sin ondulaciones, bordes o depresiones. En caso necesario el Ingeniero podrá 

ordenar barrido adicional a mano. 

 

Después de esparcido el material pétreo de recubrimiento, toda la superficie deberá ser 

compactada con rodillos neumáticos. 

 

El peso por rueda debe ser alrededor de 1.5 a 2 toneladas, con presiones de inflado de 5 

a 7 Kg/cm². 

 

La velocidad de las compactadoras tendrá que ser del orden de los 8 Km/h aunque las 2 

o 3 primeras pasadas deberán ser a menor velocidad. 

 

A las 24 horas de ejecución de un sello se realizara un barrido ligero y al cabo de 3 a 4 días 

un barrido más enérgico. Se podrá entonces colocar el segundo sello y se repetirá el 

procedimiento descrito de barrido completo. 

 

Se reitera que la compactación debe iniciarse inmediatamente se ha extendido el 

agregado de recubrimiento para garantizar la adherencia en base a la temperatura de 

aplicación del ligante. 

 

El riego de RC, esparcido de material pétreo y la compactación de este deben ser una 

acción continua (ininterrumpida) 

 

La compactación deberá hacerse en las tangentes desde la orilla del pavimento hacia el 

centro y en las curvas desde el lado interior hacia el lado exterior. La compactación del 

tratamiento asfáltico se llevará a cabo solo con compactadora neumáticas.  

 

Todo material que quede suelto o en exceso deberá ser removido de la superficie y de las 

cunetas. 

 



 

 
                            Sección IV. Formularios de la Ofer 

115 

 

La superficie terminada deberá quedar uniforme, pareja y de acuerdo con los 

alineamientos y secciones transversales mostradas en los planos.  

 

Todas las secciones defectuosas de la superficie terminada que no se ajusten a las 

Especificaciones Generales y estas Especificaciones Especiales deberán ser corregidas o 

reemplazadas por el Contratista a satisfacción del Ingeniero, sin que ello implique ningún 

pago adicional. 

 

 

Control de Tránsito y Mantenimiento. 

 

Durante todas las operaciones de aplicación de tratamiento asfáltico superficial, el 

Contratista debe controlar el tránsito, señalizando, dirigiendo el mismo y controlando 

velocidad, para evitar accidentes y deterioro del trabajo efectuado, de ser solicitado por el 

Ingeniero, el Contratista está obligado a asignar un carro piloto para control de velocidad.  

 

Después de la aplicación del material bituminoso no se permitirá tránsito de ninguna clase, 

hasta que haya sido aplicado y compactado el agregado de recubrimiento y por al menos 

en las 48 horas siguientes la velocidad máxima permitida será de 20 Km/h. 

 

 

Control de Calidad.  

 

El Control de Calidad de los materiales debe hacerse de acuerdo a lo que se estipula en 

estas Especificaciones Suplementarias EE-04. 

 

(a) Material Bituminoso. Del material bituminoso se debe tomar una muestra cada 10,000 

galones, de acuerdo a AASHTO T 40. 

 

(b) Agregados. De los agregados se efectuaran ensayos periódicos así: 

      

1. Graduación y peso unitario, en cada banco una muestra cada 50 metros cúbicos en 

los primeros 250 metros cúbicos producidos y seguidamente uno por cada 500 metros 

cúbicos producidos. 

 

2. Abrasión, Desintegración al Sulfato de Sodio y Desvestimiento. Ensayos por cada 3000 

metros cúbicos por banco en su estado natural y  después por cada 2000 metros 

cúbicos producidos. 

 

Medición.- Material Bituminoso.  La medida se debe hacer del número de galones 

(Americanos) a la temperatura de 60ºF (15.6ºC), con aproximación de dos decimales de 

material bituminoso para Tratamiento Superficial, ordenados, satisfactoriamente aplicados y 

aceptados  y conforme a las Especificaciones Generales y Especificaciones Especiales. 

 

El volumen de material asfáltico aplicado en obra, será corregido por temperatura utilizando 

la Tabla G-1 del Manual MS-13 publicado por el Instituto del Asfalto de los Estados Unidos de 

América, estableciéndose 15.5º C (60º F) como temperatura de referencia. 
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Agregado Pétreo.  La medida se debe hacer del número de metros cúbicos sueltos (medidos 

en volqueta), con aproximación de dos decimales, de agregado para Tratamiento Asfáltico 

Superficial del tipo y grado correspondiente, ordenados, satisfactoriamente colocados y 

aceptados dentro de las tolerancias establecidas y conforme a las Especificaciones 

Generales y estas Especificaciones Especiales. 

 

Forma de Pago.- El pago se debe hacer por la cantidad de metros cuadrados de doble 

tratamiento superficial asfáltico, ordenado, satisfactoriamente aplicado y aceptado, dentro 

de las tolerancias establecidas y conforme a planos, Especificaciones Generales y estas 

Especificaciones Especiales, al precio unitario de contrato, correspondiente a Doble 

Tratamiento Superficial Asfáltico. 

 

No se reconocerá ningún pago adicional por las correcciones de la superficie a tratar, sello 

de grietas, ni por el material bituminoso o agregados usados en esas correcciones, ni  por 

otros defectos imputables al Contratista. 

 

Todos los gastos implícitos para la ejecución de este trabajo, deben ser incluidos en los precios 

unitarios de contrato.  

 

EE-10  MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRAS  

 

Esta Especificación Especial estará regida por las Especificaciones Generales para la 

Construcción de Carreteras del Manual de Carreteras de SOPTRAVI Tomo I Información 

General, Administración de Contratos de Diciembre 1996. Por lo tanto, las Especificaciones 

Generales serán aplicables, salvo lo aquí expresamente modificado.    

 

Administración Delegada.- Este sistema de trabajos ejecutados de forma determinada, se 

consideran pagados bajo la base de Costo más Porcentaje, por tratarse de trabajos 

contingentes no cubiertos por precios unitarios.  

 

Previo a asignar un trabajo a ser ejecutado por Administración Delegada, el Contratista 

deberá someter el mismo a la consideración y aprobación del Ingeniero. 

 

El trabajo que ejecute el Contratista bajo la base de Trabajo por Administración Delegada, lo 

hará con su personal, maquinaria, equipo, herramientas y materiales. Este trabajo lo ejecutará 

dentro del tiempo máximo que previamente se fije de mutuo acuerdo con el Ingeniero, para 

su terminación. Para efecto debe emitirse una Orden de Trabajo que lo describa.  

  

 

El pago se hará en la forma siguiente: 

 

i) Materiales.-  Por todos los materiales usados en el trabajo, el Contratista recibirá el costo 

de los mismos entregados en la obra y aceptados por el Ingeniero, incluyendo los gastos 

de transporte y acarreo. Para efectos de pago, el Contratista debe presentar los 

comprobantes que correspondan. El monto total debe multiplicarse por el Factor de 1.25, 

que cubre los costos indirectos y beneficio del Contratista. 

 

ii) Mano de Obra.-  El Contratista propondrá la lista se los trabajadores y jefes de grupo que 

vayan a efectuar específicamente los trabajos, así como los salarios por hora o día que al 

momento de autorizarse el trabajo, el Contratista tenga en vigor para dicho personal. Los 
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salarios nominales por hora o día y la lista de trabajadores deben ser aprobados por el 

Ingeniero, por escrito, antes de iniciar los trabajos.  

 

El pago se hará multiplicando el salario nominal por hora o día de cada trabajador, por 

un factor que cubre las prestaciones y contribuciones sociales y laborales en vigor. Dicho 

factor será de 1.35 para trabajos que se ejecuten fuera y dentro del Departamento de 

Francisco Morazán. Estos factores deben ser modificados cuando las prestaciones y 

contribuciones sociales o laborales vigentes sufran algún cambio. 

 

El monto total ya afectado por el factor que corresponda, de los indicados en el párrafo 

anterior, se aplicara un Factor de 1.25, como compensación total por los costos indirectos 

y el beneficio del Contratista y el suministro y reparación de herramienta pequeña usada 

en el trabajo. El Contratista no recibirá ningún pago para su personal de Administración así 

como el de Supervisión o Superintendencia. 

 

iii) Maquinaria y Equipo.-  Por cualquier maquinaria o equipo, incluyendo camiones, cuyo uso 

sea autorizado por el Ingeniero, el Contratista recibirá pago por el valor de la renta, por el 

tiempo que se necesite para la ejecución del trabajo en forma satisfactoria, hasta su 

terminación.  

A solicitud escrita del Ingeniero, el Contratista someterá para su análisis, un listado de tasa 

de alquiler, la cual será sometida a la aprobación de la DGC, esta lista será entregada 

dentro de los primeros dos meses, después de recibir el Contratista la Orden de Inicio y 

estará en base al listado de Costos por Hora de la Maquinaria aprobados por el Congreso 

y publicados en La Gaceta, Diario oficial de la República de Honduras señalado por la ley 

vigente al momento de efectuarse el Trabajo por Administración Delegada.  

 

La renta de la maquinaria y equipo que sea convenida no estará sujeta a la aplicación 

de ningún factor. Se reconocerá al Contratista, el tiempo por transporte del o los equipos 

al y fuera del trabajo por Administración Delegada. 

 

Dentro de la tarifa o tasa de renta, el Contratista incluirá el costo por depreciación, 

financiamiento, impuestos, seguros, gastos por almacenamiento, costo por combustible, 

lubricantes, filtros, elementos de desgaste, costo de operador gastos de taller, repuestos y 

reparaciones. El pago de la renta se hará al Contratista, única y exclusivamente por las 

horas realmente trabajadas, comprobadas y autorizadas por el Ingeniero. 

 

iv) Supervisión. No hará ninguna asignación adicional por concepto de Superintendencia 

General, uso de herramientas pequeñas. 

   

Control Costos del Trabajo por Administración Delegada.- El Contratista y el Ingeniero deben 

llevar controles diarios de todos los Trabajos por Administración Delegada, en formularios 

especiales aprobados,  los cuales deben cotejarse diariamente y serán firmados por 

ambos, quedándose cada uno con su correspondiente copia. 

 

Para cada trabajo por Administración Delegada, tanto el Contratista como el Ingeniero, 

designarán una persona quien será el único responsable para la firma de los Informes Diarios. 

 

El Contratista debe proveer al Ingeniero, de toda la documentación necesaria para que 

pueda verificar continuamente el costo verdadero del trabajo por Administración Delegada. 
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Para tal efecto, el Contratista mantendrá un detalle completo de costos, especial para el 

trabajo hecho bajo este sistema.  

 

Por los trabajos por Administración Delegada que el Contratista sub contrate, por gastos 

administrativos, el Contratista recibirá una cantidad igual al 15 por ciento, del costo total de 

dicho trabajo, calculando como se establece arriba. 

 

El pago basado en el porcentaje establecido en los literales anteriores, constituirá la 

compensación total para todas las partidas de gastos.  

 

EE-11 SUB-BASE 

 

Esta Especificación Especial estará regida por la Sección 304 de las Especificaciones 

Generales para la Construcción de Carreteras del Manual de Carreteras de SOPTRAVI Tomo 

V, de Diciembre 1996. Por lo tanto, las Especificaciones Generales serán aplicables, salvo lo 

aquí expresamente modificado. 

 

EE-07-1 Sub Base (Material Selecto) 

   

Descripción. Este trabajo consiste en la obtención, explotación, acarreo, tendido, 

humedecimiento, mezcla, conformación y compactación del material de sub-base, el control 

de laboratorio y operaciones necesarias para construir en una o varias capas, una sub base 

del espesor compactado requerido, sobre la sub-rasante previamente preparada, todo de 

acuerdo con lo indicado en los planos, ajustándose razonablemente a los alineamientos 

horizontal, vertical y secciones típicas de pavimentación, dentro de las tolerancias 

estipuladas, de conformidad con las Especificaciones Generales y estas Especificaciones 

Especiales. 

 

Materiales.-  La capa de sub-base debe estar constituida por suelos de tipo granular en su 

estado natural o mezclados, que corresponda a la clasificación AASHTO  A-1, A-2-4, A-6 y que 

formen y produzcan un material que llene lo requisitos siguientes: 

 

a) Valor Soporte.   El material debe tener un CBR, AASHTO T 193, mínimo de 30%, efectuado 

sobre muestra saturada a 95% de compactación AASHTO T 180. 

 

b) Piedras Grandes y Exceso de Finos.   El tamaño máximo de las piedras que contenga el 

material de sub-base, no debe exceder tres (3) pulgadas. El material de sub-base no debe 

tener más del 50% en peso, de partículas que pasen el Tamiz Nº 40, ni más del 25% en 

peso, de partículas que pasen el Tamiz Nº 200. 

 

c) Límites de Consistencia.  La porción que pasa el Tamiz Nº 40 no debe tener un Índice de 

Plasticidad mayor de 6,  ni un Límite liquido mayor de 25. 

 

Los límites de Plasticidad y Líquido podrá el Ingeniero aceptar valores hasta de 15 para Índice 

de Plasticidad, y de 35 para Límite Líquido siempre y cuando el pase no 40 no exceda 15% de 

su peso y el valor de CBR no sea menor de 35. 

 

EE-7-2  Requerimientos Constructivos   
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Selección del Material.  Es responsabilidad del Contratista seleccionar los bancos de 

materiales, que llenen los requisitos de calidad establecidos y someter el material a la 

aprobación del Ingeniero, acompañando los resultados de los ensayos que haya efectuado. 

Esta solicitud debe presentarla antes de utilizar cualquier banco, con 15 días de anticipación 

como mínimo, para que el Ingeniero pueda verificar la calidad si lo estima conveniente.  

 

La aprobación de los bancos de materiales no exonera al Contratista de su responsabilidad 

de colocar en la capa de sub-base, un material que se ajuste a los requisitos de las 

Especificaciones Generales y estas Especificaciones Especiales. 

 

Explotación de los Bancos de Materiales.  El Contratista debe construir por su cuenta, los 

caminos de acceso y obras complementarias para la explotación y obtención del material 

de sub-base. Previamente a la explotación, debe efectuar la limpieza, desmonte y desbroce 

que sea necesaria, eliminando la vegetación, capa orgánica, basura, arcilla y todas las 

substancias que puedan contaminar el material obtenido. 

 

El Contratista debe presentar para la aprobación del Ingeniero, el esquema de sección típica 

de cómo se cortara el material en la que se establecerán taludes, pendiente transversal y 

longitudinal. 

 

Todo el material para sub-base debe el Contratista clasificarlo mediante equipo para 

clasificación, el cual debe ser aprobado por el Ingeniero. 

 

Conformado y Compactación. La capa de sub-base debe conformarse, ajustándose 

razonablemente a los alineamientos y secciones típicas de pavimentación y compactarse en 

su totalidad, hasta lograr el 100% de la densidad máxima determinada por el Método AASHTO 

T 180. 

 

La determinación de la densidad máxima, se debe efectuar por  cada 2000 metros cúbicos 

de material de sub-base, o cuando haya evidencia de que las características han cambiado 

o se inicie la utilización de un nuevo banco. 

 

La compactación en el campo se debe comprobar de preferencia mediante el método 

AASHTO T 191. Con la aprobación escrita del Ingeniero, pueden utilizarse otros métodos 

técnicos, incluyendo los no destructivos. Cuando el espesor a compactar exceda de 30 

centímetros, el material debe ser colocado, tendido y compactado en dos o más capas, 

nunca menores de 10 centímetros. 

 

Colocación y Tendido  El Contratista debe colocar el volumen de material correspondiente al 

espesor de sub-base requerido por el diseño, sobre la sub-rasante recibida previamente 

preparada. 

 

El material de sub-base, debe ser tendido en capas no mayores de 30 centímetros ni menores 

de 10 centímetros. Si el espesor de sub-base requerido, es mayor de 30 centímetros, el 

material debe ser colocado en dos o más capas, nunca menores de 10 centímetros, no 

permitiéndose la colocación de la capa siguiente, antes de comprobar la compactación de 

la inmediata anterior.  

 

El material suelto colocado, debe corresponder en cantidad, al espesor de la  capa a 

tender en el ancho total establecido en la sección típica de pavimentación, tomando en 

cuenta su reducción de volumen por la compactación. 
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La distancia máxima a que puede ser colocado el material de sub-base, medida desde el 

extremo anterior cubierto con la base, no debe ser mayor de 4 kilómetros. 

 

Mezcla  Después de haberse colocado y tendido el material, debe procederse a su 

homogenización, mezclando el material en todo su espesor mediante la utilización del equipo 

apropiado. 

 

El material de sub-base debe esparcirse, homogeneizarse y conformarse, agregándole la 

cantidad de agua necesaria para lograr su compactación. 

 

Control de Calidad, Tolerancias y Aceptación  El control de calidad de los materiales y el 

proceso de construcción, debe llenar los requisitos estipulados en estas EE-04. 

 

a) Control de Calidad de los Materiales. 

 

Valor de Soporte. Se debe efectuar un ensayo por cada 500 metros cúbicos producidos, al 

iniciar la explotación de cada banco, hasta llegar a los 3000 metros cúbicos, y seguidamente 

un ensayo por cada 3000 metros cúbicos colocados. 

 

Piedras Grandes y Exceso de Finos. Las piedras mayores de 3” deben ser eliminadas en el 

banco o planta de producción mediante el equipo de clasificación de agregado. 

 

 

Granulometría  Se debe efectuar un ensayo de granulometría, por cada 500 metros cúbicos 

de los primeros 3000 metros cúbicos producidos al iniciar la explotación de cada banco, 

seguidamente se debe efectuar un ensayo cada 3000 metros cúbicos colocados de material 

de sub-base. 

 

Límites de Consistencia.  Se debe efectuar un ensayo por cada 3000 metros cúbicos de 

material de sub-base colocada. 

    

b) Control de Calidad y Tolerancias.   

     

Compactación.  El Contratista debe controlar por medio de ensayos de laboratorio y de 

campo, la compactación que debe de dar al material según el equipo de que dispone, para 

lograr la densidad especificada en 304.03.3. Se establece una tolerancia en menos del 2% 

respecto al porcentaje de compactación especificado, para aceptación de la capa de sub-

base. Se debe efectuar un ensayo representativo por cada 400 metros cuadrados de cada 

una de las capas que se compacten.  

 

Las densidades de campo de preferencia no deben efectuarse a una distancia menor de 40 

metros en sentido longitudinal, sobre la superficie compactada que se esté controlando. De 

preferencia el control de compactación se debe hacer entre las orillas interiores de los 

hombros, a una distancia mayor de 1 metro del borde de la sub-base y siguiendo el orden 

alternado: derecha, centro e izquierda del eje. 

 

Superficie y Espesor.  El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero, el método para 

comprobar la conformación de la superficie de la sub-base terminada. 

 

No se aceptaran irregularidades mayores de ± 2 centímetros respecto a la cota de superficie 

correspondiente de la sub-base. 

  

c) Aceptación.    
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La aceptación de la capa de sub-base se debe efectuar, hasta que esta se encuentre 

debidamente cubierta con material para la capa de base, en el ancho total de sub- base. 

 

Medida. La medida se debe hacer del número de metros cúbicos de capa de sub-base, con 

aproximación de dos decimales, medidos y compactados, en su posición final y 

satisfactoriamente construidos de acuerdo a las Especificaciones Generales y estas 

Especificaciones Especiales. El  volumen debe determinarse por procedimientos analíticos y 

dentro de los límites y dimensiones indicados en las secciones típicas de pavimentación y 

alineamientos horizontal y vertical mostrados en los planos. La longitud debe medirse sobre la 

línea central de la carretera, en proyección horizontal y el espesor en hombros y línea central 

en proyección vertical. 

 

Pago.  El pago se debe hacer por el número de metros cúbicos medidos como se indica 

anteriormente, satisfactoriamente construidos como lo establecen las Especificaciones 

Generales y estas Especificaciones Especiales y debidamente cubierto con material de base 

de hombro a hombro, al precio unitario de contrato, correspondiente a Sub-base (Material 

Selecto), cuyo precio incluye el trabajo estipulado en esta Sección.  

 

No se reconocerá ningún pago adicional por el suministro de todos los materiales, incluyendo 

el agua, ni por el acarreo o sobre-acarreo de material de sub-base, ni por las operaciones 

necesarias para la obtención y utilización del material de sub-base. Tampoco se reconocerá 

pago adicional por la maquinaria, equipo y personal necesarios para efectuar el control de 

calidad, ni por las correcciones de los defectos imputables al Contratista. Todos estos gastos y 

los demás implícitos para la ejecución del trabajo, deben estar incluidos en el precio unitario 

de contrato, correspondiente a Sub-base (Material Selecto). 

 

EE-12     HITO DE ARISTA 

DESCRIPCION Y ALCANCES 

Esta partida se refiere al suministro y colocación de hitos de arista para delimitar la plataforma 

del camino, destacando su geometría, de acuerdo a lo señalado en esta especificación y 

demás documentos del Proyecto. 

 

MATERIALES 

Los materiales para el cuerpo del hito, los elementos retro reflectantes y elementos de 

anclaje, deberán cumplir con las disposiciones técnicas de la Dirección de Vialidad. 

Los hitos de arista deberán ser fabricados con materiales de origen polimérico, PVC o similar, 

compatibles entre sí y conforme a las siguientes características: 

 Cuerpo del Hito: Será de la forma y dimensiones indicadas en las láminas tipo del Proyecto. 

El material a utilizar deberá ser liviano y resistente a la intemperie y los rayos UV.  Será de 

color blanco, cuyas coordenadas cromáticas se encuentren definidas en el Diagrama 

Cromático Estándar CIE.  La parte superior del hito podrá ser recta o inclinada en el mismo 

ángulo de la franja negra. 

 Franja Oblicua Negra:   El hito llevará en su parte superior, en ambas caras, una franja de 

color negro y oblicuo.  El material a utilizar deberá ser flexible, resistente a la intemperie y 

de difícil remoción, vinilo, pintura u otro material que cumpla los requisitos planteados. 

 Área Retro reflectante: Sobre la franja oblicua de color negro, se aplicará un recuadro retro 

reflectante de color blanco si el hito se ubica al lado derecho de la calzada y de color 
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amarillo si se ubica al lado izquierdo de ella.  La sección retro reflectante indicada deberá 

cumplir los requisitos mínimos de calidad establecidos en la Norma ASTM 4956 vigente, 

para lámina Tipo VI. 

 Anclaje: En su parte inferior y a 250 mm de altura, el hito contendrá un orificio de 15 mm de 

diámetro destinado a la colocación de una varilla de anclaje de mínimo 12 mm de 

diámetro y 400 mm de longitud.  El material a utilizar para esta varilla puede ser acero o 

PVC y será proporcionado en conjunto con cada hito. 

 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

Los hitos de arista se instalarán cada 50 mts. De acuerdo a la recomendación de la Auditoria 

de Seguridad Vial y las instrucciones que imparta la Inspección Fiscal. 

 

 UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la Unidad (U) de hito de arista, suministrado y colocado, de 

acuerdo a lo indicado en la presente especificación y demás documentos del Proyecto. 
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Planos 

 

Los planos se encuentran en un archivo digital separado a este documento. 

A continuación, se presenta el listado de planos: 

 

 

LISTADO DE PLANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                            Sección IV. Formularios de la Ofer 

124 

 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

 

La información complementaria se encuentra en un archivo digital separado a este documento. 

-Informe final volumen I, Tramo Marale-Sulaco 
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PARTE 3 –  

 

MODELO DE CONTRATO 

CONDICIONES CONTRACTUALES  
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Modelo del Contrato 

Contrato De Construcción 

No. XXX/XXX/SIT/2022 

“CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA  CARRETERA 
CENTRAL: MARALE – EMPALME CARRETERA YORO, SUB-TRAMO A: MARALE-SULACO, 

UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y YORO”  
 
 

Nosotros, XXXXXXXXXXXXXXXX, hondureño, mayor de edad, Casado, con Tarjeta de 
Identidad No. XXXXXXXXXXXX y de este domicilio, actuando en mi condición de 
Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrado 
mediante Acuerdo No. XXXXX del XXXXXX de 2022 y que en adelante se llamará EL 
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA XXXXXXXXXXXXXXX, de nacionalidad hondureño, 
mayor de edad, XXXXXX, con tarjeta de identidad No. XXXX-XXXX-XXXX, Registro 
Tributario Nacional No. XXXXXXXXXXXXX, debidamente autorizado para firmar en nombre 
y Representación de la empresa constructora XXXXXXXXXXXXXXXX Con domicilio en 
XXXX, dirección exacta XXXX, correo XXXX, teléfono XXXX Empresa constituida conforme 
las leyes de la república e inscrita en registro público mercantil de XXXXXXXX; hemos 
convenido en suscribir el presente CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: 
“CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA  CARRETERA 
CENTRAL: MARALE – EMPALME CARRETERA YORO, SUB-TRAMO A: MARALE-SULACO, 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y YORO” , de conformidad 
con las estipulaciones siguientes: 
 
CLÁUSULA I: DEFINICIONES: 
 
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que 
significan lo que se expresa a continuación: 
  
1. EL GOBIERNO:    El Gobierno de la 

República de Honduras (Poder EJECUTIVO), quien 
actuará por intermedio de la Secretaría. 

 
2. LA SECRETARÍA:     La Secretaría de Infraestructura y Transporte 

(SIT). 
 
3. LA DIRECCIÓN:   La Dirección General de XXXXXX, dependiente de 

La Secretaría de Infraestructura y Transporte 
(SIT). 

   
4. LA UNIDAD EJECUTORA:  La Unidad Ejecutora XXXXXXXXXXXX, encargada 

de coordinar y velar por la ejecución del proyecto. 
 

5. FINANCIAMIENTO:    Fondos propios del Gobierno de Honduras.  
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6. EL CONTRATANTE:    El Gobierno de la República de Honduras a través 

de la Secretaría de Infraestructura y Transporte 
(SIT). 

 
7. EL CONTRATISTA:   Empresa Constructora “XXXXXXXX”. 
 
8. LA SUPERVISIÓN:     La Firma Consultora contratada para la 

supervisión del proyecto, denominada en algunos 
documentos como el INGENIERO.                                  

 
9.  INGENIERO COORDINADOR: Funcionario de enlace de parte de La Dirección 

General de XXXXXXX, encargado de coordinar las 
acciones que se susciten entre el Contratista, el 
Supervisor y el Contratante. 

 
10. SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente 

con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, 
(CICH) y aprobado por La Dirección que actuará 
como Ingeniero Residente del proyecto por parte 
del Contratista. 

 
11.        PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA  CARRETERA 
CENTRAL: MARALE – EMPALME CARRETERA 
YORO, SUB-TRAMO A: MARALE-SULACO, UBICADA 
EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 
MORAZÁN Y YORO. 

 
CLÁUSULA II: TRABAJO REQUERIDO: 
 
EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se 
obliga a la Construcción para el Contratante, del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN Y 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA  CARRETERA CENTRAL: MARALE 
– EMPALME CARRETERA YORO, SUB-TRAMO A: MARALE-SULACO, UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y YORO.” De conformidad con las 
Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al 
Contrato. Tales documentos están descritos en la Cláusula VII y forman parte del presente 
Contrato. 
 

CLÁUSULA III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO 
 

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio podrá ser emitida por EL 
CONTRATANTE una vez firmado el Contrato. 
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b. Plazo: EL CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCIÓN y se 
compromete y obliga a terminar la ejecución simultánea de las obras contratada dentro de 
un plazo de 365 DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y 
estará sujeto a extensiones autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo a las 
Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo 
de ejecución se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo 
incrementado estará de acuerdo a un estudio que para tal fin se hará del programa de 
trabajo, y la ampliación en plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional en monto.   

 
CLÁUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO: 
 
EL GOBIERNO pagará a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas 
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como 
aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y 
Disposiciones Especiales, de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios 
unitarios siguientes: 
 

“CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA  
CARRETERA CENTRAL: MARALE – EMPALME CARRETERA YORO, SUB-

TRAMO A: MARALE-SULACO, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
FRANCISCO MORAZÁN Y YORO”  

 
CANTIDADES DE OBRA 
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No. Concepto Unidad Cantidad

Precio 

Unitario Lps. Total Lps.

1 ACTIVIDADES GENERALES

1.1 Rótulos de Identificación del Proyecto (subsidiaria) Unidad 2.00

Sub-Total

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 Desmonte y Desbroce Has. 49.79

2.2 Excav ación No Clasificada M³ 756,789.00

2.3 Excav ación para Banqueo M³ 28,847.00

2.4 Remoción de Derrumbes M³ 40,000.00

2.5 Sobre-acarreo M³-Km 321,000.00

Sub-Total

3 PAVIMENTO

3.1 Estabilización de sub-rasante 20 cm con 5.0% de cemento M³ 8,000.00

3.2 Sub-base triturada de 30 cm M³ 49,600.00

3.3 Rigidización de la Base Triturada e=20 cm. con (5%) de cemento M³ 42,700.00

3.4 Riego de Imprimación (calzada y hombro) Galón 43,100.00

3.5 Concreto Hidraulico MR=650 e=15 cm. M³ 21,722.70

3.6 cuña de Transición, Borde de pav imento con sub-base cementada al 3% ML 28,150.00

Sub-Total

4 OBRAS DE DRENAJE MENOR

4.1 Excav ación para remoción Alcantarillas existentes M³ 4,430.00

4.2 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø30" tipo III m 650.00

4.3 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø30" tipo IV m 266.00

4.4 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø30" tipoV m 196.00

4.5 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 36" Tipo III m 78.00

4.6 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 36" Tipo IV m 128.00

4.7 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 36" TipoV m 46.00

4.8 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 42"-Tipo III m 104.00

4.9 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 42"-Tipo V m 150.00

4.10 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 48" Tipo III m 24.00

4.11 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 60" Tipo III m 58.00

4.12 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø 60" Tipo V m 46.00

4.13 Canalización de cauces alcantarillas en entrada y salida m³ 3,450.00

4.14 Tragantes Unidad 18.00

4.15 Concreto Ciclópeo para Cabezales m³ 293.00

4.16 Cunetas Enchapada mamposteria de piedra m² 9,500.00

4.17 Contra-cunetas Rev estidas con Concreto m² 5,150.00

4.18 Sub drenaje Tubería PVC Ø 6" m 550.00

4.19 Vertederos Empedrados m² 396.00

4.2 Concreto Ciclopeo en Muros de Contención m³ 100.00

4.21 Muro Retención con Gav iones m³ 140.00

4.22 Excav ación de Canales M³ 695.00

Sub-Total
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No. Concepto Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario Lps. Total Lps. 

V ESTRUCTURA DE DRENAJE-CAJA         

5 Caja Doble de 3.00 x 3.00 m. Quebrada de Agua, Estación 85+583.50         

5.1 Excavación Estructural m³ 380.00     

5.2 Concreto Clase "A" f’c=210 Kg/cm² m³ 60,551.00     

5.3 Acero de Refuerzo grado 40 Fy = 2,800 Kg/cm² Kg 674.00     

5.4 Canalización de Salida m³ 487.00     

5.5 Caja Triple de 3.00 x 3.00 m. Quebrada Mazapa, Estación 96+058         

5.6 Excavación Estructural m³ 160.00     

5.7 Concreto Clase "A" f’c=210 Kg/cm² m³ 368.00     

5.8 Acero de Refuerzo grado 40 Fy = 2,800 Kg/cm² Kg 45,350.00     

5.9 Canalización de Salida m³ 15.00     

  Sub-Total         

VI OBRAS DRENAJE MAYOR         

6 Reparación Puente Siguapa (Estación 91+344)         

6.1 Concreto Clase “A” f´c=210 Kg/cm² en losa de aproximación m³ 35.00     

6.2 

Acero de Refuerzo grado 40 fy=4,800 Kg/cm² en losa de 

aproximación  Kg 2,500.00     

  Sub-Total         

VII SEÑALAMIENTO VIAL         

7.1 Señalización Horizontal (Pintura Acrílica)         

7.2 Pintura termoplasticas en lineas del pavimento (15.0 cm.) m 37,400.00     

7.3 Vialetas Plasticasreflectivas una cara Unidad 2,100.00     

7.4 Vialetas Plasticasreflectivas dos cara Unidad 1,100.00     

7.5 Señalización Vertical         

7.6 Señal restrictiva R  86 cm x  86 cm Unidad 20.00     

7.7 Señal preventiva P 86 cm x  86 cm Unidad 40.00     

7.8 Señal de servicioy turismo Unidad 4.00     

7.9 Señal informativa de destino Unidad 10.00     

7.10 Señal de kilometraje con ruta   Pieza 4.00     

7.11 Señal de kilometraje sin ruta   Pieza 22.00     

7.12 Hito de Aristas Unidad 800.00   

7.13 Defensa metálica m 800.00     

7.14 Terminales de defensa metalicas Unidad 40.00     

  Sub-Total         

VIII CERCADO         

8.1 Cerco de alambre de puas m 25,000.00     

8.2 Sembrado de zacate vetiver (protección de taludes en rellenos) m2 55,000.00     

  Sub-Total         

IX ACCESO A MARALES         

9 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

9.1 Desmonte y Desbroce Has. 1.00     

9.2 Excavación No Clasificada M³ 5,000.00     

9.3 Sobre-acarreo M³-Km 25,000.00     

  Sub-Total         
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No. Concepto Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

Lps. 

Total Lps. 

X PAVIMENTO         

1.1 Sub-base triturada de 30 cm M³ 510.00     

10.2 Base Triturada e=20 cm. Rigidización de base con (5%) cemento M³ 290.00     

10.3 Riego de Imprimación (calzada y hombro) Galón 660.00     

10.4 Concreto Hidraulico MR=650 e=15 cm. M³ 292.50     

10.05 Cuña de Transición, Borde de Pavimento con Sub Base Cementada al 3% cemento.     

  Sub-Total         

XI OBRAS DE DRENAJE MENOR         

11.1 Cunetas Enchapada mamposteria de piedra m² 500.00     

  Sub-Total         

XII SEÑALAMIENTO VIAL         

12.1 Señalización Horizontal (Pintura Acrílica)         

12.2 Pintura termoplasticas en lineas del pavimento (15.0 cm.) m 980.00     

12.3 Vialetas Plasticasreflectivas una cara Unidad 60.00     

12.4 Vialetas Plasticasreflectivas dos cara Unidad 30.00     

12.5 Señalización Vertical         

12.6 Señal restrictiva R  86 cm x  86 cm Unidad 6.00     

12.7 Señal preventiva P 86 cm x  86 cm Unidad 6.00     

12.8 Señal de servicioy turismo Unidad 2.00     

12.9 Señal informativa de destino Unidad 4.00     

12.1 Defensa metálica m 40.00     

12.11 Terminales de defensa metalicas Unidad 4.00     

  Sub-Total         

XII CERCADO         

13.1 Cerco de alambre de puas m 700.00     

13.2 Sembrado de zacate vetiver (protección de taludes en rellenos) m2 1,500.00     

  Sub-Total         

14.0  ACCESO A SULACO         

14.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS         

 14.2 Desmonte y Desbroce Has. 4.00     

 14.3 Excavación No Clasificada M³ 4,500.00     

 14.4 Sobre-acarreo M³-Km 3,000.00     

  Sub-Total         

15.0  PAVIMENTO         

 15.1 Sub-base triturada de 30 cm M³ 1,900.00     

 15.2 Base Triturada e=20 cm. Rigidización de base con (5%) cemento M³ 1,133.33     

 15.3 Riego de Imprimación (calzada y hombro) Galón 2,500.00     

 15.4 Concreto Hidraulico MR=650 e=15 cm. M³ 118.50     

15.5 Cuña de Transición, Borde de Pavimento con Sub Base Cementada al 3% cemento.     

  Sub-Total         
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No. Concepto Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

Lps. 

Total Lps. 

16.0  OBRAS DE DRENAJE MENOR         

 16.1 Suministro e Instalación Alcantarilla TCR Ø30" tipo III m 72.00     

 16.2 Cuneta rectangular de concreto y bloque reforzado m 1,010.00     

 16.3 Cubierta de cuneta discontinua con bordillo 0.50x0.80x.10 mts. Unidad 1,010.00     

 16.4 Cunetas Enchapada mamposteria de piedra m² 85.00     

 16.5 Acera laterales revestida de concreto fc=210 kg/cm2 M³ 110.00     

  Sub-Total         

17.0  SEÑALAMIENTO VIAL         

 17.1 Señalización Horizontal (Pintura Acrílica)         

 17.2 Pintura termoplasticas en lineas del pavimento (15.0 cm.) m 3,900.00     

 17.3 Vialetas Plasticasreflectivas una cara Unidad 225.00     

 17.4 Vialetas Plasticasreflectivas dos cara Unidad 115.00     

 17.5 Señalización Vertical         

 17.6 Señal restrictiva R  86 cm x  86 cm Unidad 10.00     

 17.7 Señal preventiva P 86 cm x  86 cm Unidad 10.00     

 17.8 Señal de servicioy turismo Unidad 4.00     

 17.9 Señal informativa de destino Unidad 4.00     

 17.10 Señal de kilometraje sin ruta   Pieza 4.00     

 17.11 Defensa metálica m 40.00     

 17.12 Terminales de defensa metalicas Unidad 4.00     

  Sub-Total         

 18 CERCADO         

 18.1 Cerco de alambre de puas m 3,000.00     

  Sub-Total         

A. Total Construcción    

B. Administración Delegada 10% de A    

C. Cláusula Escalatoria 8% de A    

D. Montos Provisionales* Global 1 300,000.00 300,000.00 

E. GRAN TOTAL (A+B+C+D)  

 

*Los Montos Provisionales serán autorizados por el Contratante. 
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Administración Delegada 
 

2. Personal     

No. Concepto Unidad Cantidad 
P.U. (*) 

(Lps) 
Total           
(Lps) 

1 Capataz Hora 1  0.00 

2 Albañil Hora 1  0.00 

3 Carpintero Hora 1  0.00 

4 Ayudante de Artesano Hora 1  0.00 

5 Peón Hora 1  0.00 

 

 
2. Materiales 

    

    Lempiras 

No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Total 

1 Cemento Portland Bolsa 1  0.00 

2 Arena para Concreto M3 1  0.00 

3 Cal Hidratada 100 Lbs. 1  0.00 

4 Piedra Triturada de 3/4" a 1/2" M3 1  0.00 

5 Piedra Triturada de 1 1/2" a 3/4" M3 1  0.00 

6 Acero para refuerzo hasta de 1/2" diámetro Kg 1  0.00 

7 Acero para Refuerzo de 5/8" diámetro o más Kg 1  0.00 

8 Madera para Encofrados Pie Tablar 1  0.00 

 
                                                                                                                      

    

5. Equipos de Construcción 
 

    

    Lempiras 

No. Concepto Unidad Cantidad P.U. Total 

1 Tractor 140 HP Tipo CAT D6 Hora 1  0.00 

2 Moto niveladora 135 HP, Tipo Cat 12G Hora 1  0.00 

3 Cargadora 2 Yds3, Tipo Cat 930 Hora 1  0.00 

4 Retroexcavadora 135 HP Tipo Cat 225 Hora 1  0.00 

5 Compactadora Rodillo Vibratorio 8-10 Ton Hora 1  0.00 

6 Compactadora Manual de Plato 24” Hora 1  0.00 

7 Volqueta 5 M3 Hora 1  0.00 

8 Volqueta 10 M3 Hora 1  0.00 

9 Volqueta 12 M3 Hora 1  0.00 

10 Tanque Cisterna 2,000 galones Hora 1  0.00 

11 Mezcladora de Concreto 1 bolsa Hora 1  0.00 

12 Mezcladora de Concreto 2 bolsa Hora 1  0.00 

13 Vehículo Transporte Personal (Pick-Up) Hora 1  0.00 

14 LowBoy KM 1  0.00 

 
 

Los pagos a EL CONTRATISTA se harán con los fondos que para tal fin sean asignados por el 
Congreso Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. 
 
Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y el plazo del contrato, el 
compromiso de EL GOBIERNO durante el año 2022 se limita a la cantidad que aparece en la 
asignación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere  la cláusula XXXIII del 
mismo (ASIGNACIÓN  PRESUPUESTARIA), y que la ejecución y pago de la obra correspondiente a los 
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años subsiguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto de 
dichos años los fondos correspondientes. La no aprobación de estos fondos por el Congreso 
Nacional dará derecho a la resolución del contrato sin responsabilidad para las partes.  
 

CLÁUSULA V: MONTO DEL CONTRATO: 

 
El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
LEMPIRAS CON xx/100 (L. XXXXXXXXX), y queda convenido que el pago de la cantidad 
mencionada se hará en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras, mediante 
estimaciones de pago mensuales en las cuales se podrá reconocer hasta el Cien por Ciento (100%) 
del valor de los materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las 
subsiguientes estimaciones de pago. 
 

CLÁUSULA VI: ANTICIPO: 

 
EL GOBIERNO suministrará a EL CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma igual al Veinte 
por ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la Cláusula Escalatoria. 
Esta cantidad será amortizada a partir de la primera estimación mediante deducciones del veinte por 
ciento (20%) de cada una de ellas; en la estimación final, se le deducirá el saldo que hubiese 
pendiente. Es entendido que con el anticipo EL CONTRATISTA deberá adquirir todos los materiales 
que puedan ser comprado con anticipo, requeridos en la obra bajo una autorización previa de LA 
SUPERVISIÓN, ya que no se reconocerán aumentos después de otorgado el anticipo, siendo 
responsabilidad única de EL CONTRATISTA su adquisición oportuna; el anticipo también servirá 
para cubrir los gastos iníciales de movilización. El cien por ciento (100%) de dicho anticipo será 
entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la República de Honduras en la 
siguiente forma: 
 

a. Un solo pago del veinte por ciento (20%) se tramitará dentro de los cinco (5) días hábiles 
después de que EL CONTRATISTA haya rendido la caución por anticipo y después de que 
LA SUPERVISIÓN  haya dado fe, de que a su juicio el equipo requerido y demás insumos 
para la correcta y oportuna iniciación de las obras ha ingresado al sitio del proyecto. 

 
CLÁUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO: 
 
EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los 
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del 
mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él: 
 

1. Cualquier Orden de Cambio o modificación de este Contrato, a solicitud del Contratante y que 
el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los 
Documentos de Licitación. 

2. El Documento de Licitación del Proyecto y sus Anexos. 
3. Aclaraciones a los Documentos de Licitación. 
4. Invitación a Licitación. 
5. Pliego de Instrucciones a los Postores. 
6. La Oferta. 
7. Declaración Jurada. 
8. Los Documentos de Precalificación presentado por el o los contratistas. 
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9. Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL CONTRATISTA, 
antes de la Licitación y que acompañó en su oferta. 

10. Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, por el Anticipo, y Contra Trabajos Defectuosos. 
11. Pliego de Condiciones Generales. 
12. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales. 
13. Las últimas Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes de LA 

DIRECCIÓN. 
14. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCIÓN. 
15. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCIÓN. 
16. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por fórmula. 
17. La Orden de Inicio. 
18. Los Planos. 
19. El Programa de Trabajo. 
20. Seguros. 

 
En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privará lo expuesto en el 
contrato y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, privará lo previsto en el anexo 
específicamente relativo al caso en cuestión. 
 
CLÁUSULA VIII: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: 
 

a. EL GOBIERNO supervisará la ejecución de este proyecto por medio de la persona o firma 
consultora que se contrate al efecto, la cual se hará del conocimiento de EL CONTRATISTA. 

 
b. LA DIRECCIÓN velará porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los 

documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de 
EL CONTRATISTA, podrá efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha 
inspección también podrá ser efectuada por LA SECRETARÍA, o cualquier otra Institución 
Gubernamental y EL CONTRATISTA se verá obligado a dar las facilidades necesarias para la 
inspección y facilitará o hará que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde 
se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construcción de la obra 
esté efectuándose; asimismo, proveerá la información y asistencia necesaria para que se 
efectúe una inspección detallada y completa. 

 
CLÁUSULA IX: LIBROS Y REGISTROS: 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener libros y registros en idioma español relacionados con el 
proyecto, de conformidad con sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas 
para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podrán 
ser inspeccionados y auditados durante la ejecución del contrato y en la forma que EL GOBIERNO 
considere necesario. Los libros y registros, así como los documentos y demás informaciones relativas 
a gastos y cualquier otra operación relacionada con el proyecto, deberán ser mantenidos por EL 
CONTRATISTA por un período de cinco (5) años después de terminado el proyecto. Durante ese 
período, estarán sujetos en todo tiempo a inspección y auditorias que EL GOBIERNO considere 
razonable efectuar. 
 
CLÁUSULA X: SEGUROS: 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener los seguros requeridos por esta cláusula y exigirá que los Sub-
Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten. 
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a. Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionará y mantendrá seguros 

por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. 
 

EL CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este párrafo en todos los Sub-
Contratos que suscriba. Será responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los 
empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal 
de igual forma que los empleados de EL CONTRATISTA. 

 
b. Seguros que cubran Daños a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionará y mantendrá 

seguros para garantizar el pago por daños a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud 
de la ejecución del proyecto. 

 
EL GOBIERNO no efectuará reconocimiento alguno por pagos de seguros y no será responsable por 
accidentes de trabajo o daños a terceros siendo absolutamente responsabilidad de EL 
CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA XI: CAUCIONES:  
 
1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las cauciones siguientes: 

a. Cauciones de fiel cumplimiento de contrato por una suma de quince por ciento (15%) de 
este contrato y con una duración igual al respectivo plazo de construcción más tres (3) 
meses.   

 
b. Caución por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del monto del 

anticipo y con una duración igual al correspondiente plazo de construcción. 
 

c. Caución contra trabajos defectuosos, para garantizar el reemplazo de todo el trabajo o 
material defectuoso que resultara dentro de un período de dos (2) años, después de la 
recepción final del proyecto. 
 
El monto de esta caución será por una suma igual al cinco por ciento (5%) del monto del 
contrato y su duración será por un período igual a dos (2) años contados a partir de la 
recepción final del proyecto. 

 
2. Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberán presentarse en un 

plazo no mayor de diez (10) días después de haberse suscrito el correspondiente contrato y la 
caución establecida en el literal c deberá presentarse a más tardar diez (10) días después de 
efectuada la Recepción Final y/o entregada la respectiva Acta de Recepción Final, de 
conformidad con el siguiente procedimiento: 

 
a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentará a LA DIRECCIÓN y pedirá la 

aprobación correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha caución. 
  
3. Las presentes cauciones se harán efectivas al simple requerimiento que haga LA SECRETARÍA. 

Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición. 
  
4.    El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la adjudicación de un 

proyecto o los trámites de legalización del contrato, deberá acompañar con su escrito de 
iniciación una garantía o caución a favor de la Hacienda Pública con un valor igual al diez por 



 

 
                            Sección IV. Formularios de la Ofer 

137 

 

ciento (10%) de su oferta, la cual se hará efectiva en caso de que la impugnación o cualquier 
pretensión del oferente resulte infundada o improcedente.   

 
CLÁUSULA XII: PERSONAL: 
 
a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la 

correcta ejecución del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para 
garantizar la calidad de la misma. LA DIRECCIÓN podrá solicitar a EL CONTRATISTA el retiro 
del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el 
desempeño de su labor y EL CONTRATISTA deberá sustituirlo en el término de quince (15) 
días por personal calificado. 

 
b. EL CONTRATISTA deberá designar un gerente de proyecto con cinco años de experiencia en 

obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos de tres años 
como gerente de proyecto. 

 
c. EL CONTRATISTA deberá mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecución de las obras de 

este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere necesario 
para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. El 
SUPERINTENDENTE será un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras con cinco años de experiencia en obras de naturaleza y magnitud 
similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente al 
frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del mismo. 

 
CLÁUSULA XIII: PENAL: 
 
a) EL CONTRATISTA deberá presentar a LA SECRETARÍA, según sea el caso, los documentos 

que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10) días posteriores a 
la notificación de adjudicación del contrato; por cada día de demora en la presentación de 
dicha documentación se le aplicará una multa de CIEN LEMPIRAS (Lps.100.00) por millón o 
fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.    

 
b) EL CONTRATISTA deberá proceder a la firma del contrato a más tardar cinco (5) días después 

de habérsele comunicado por LA DIRECCIÓN que su contrato está listo para ser firmado; por 
cada día de demora en la firma del contrato se le aplicará una multa de CIENTO CINCUENTA 
LEMPIRAS (L.150.00) por cada millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago 
de la primera Estimación de Obra. 

 
c) EL CONTRATISTA está obligado a presentar las garantías descritas en la Cláusula XI: 

CAUCIONES, literales (a) Y (b) del contrato a suscribirse, a más tardar diez (10) días después 
de suscrito el contrato; por cada día de  demora  en  la presentación de la fianza después del 
plazo señalado, se le aplicará una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada millón o 
fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. 

 
d) EL CONTRATISTA deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de los cinco (5) días 

posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada día de demora en el inicio de 
los trabajos se le aplicará una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada millón o fracción 
del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. 
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Además en caso de no iniciar los trabajos en el plazo señalado, EL CONTRATISTA pagará al 
Gobierno proporcionalmente al tiempo de demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el 
monto del anticipo recibido. 

 
e) EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la 

Cláusula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse. Cada día de demora en la 
ejecución y entrega de la obra, dará derecho al Gobierno a deducir por concepto de multa, el 
Cero Punto treinta y seis (0.36%) por ciento del saldo del monto del Contrato de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto. 

 
f) EL CONTRATISTA está obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y solvente en 

el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecución de las obras de conformidad a la 
Cláusula XII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El incumplimiento de esta disposición dará 
lugar a que EL GOBIERNO deduzca en concepto de multa la cantidad de DIEZ MILLEMPIRAS 
(Lps.10,000.00) mensuales. Para garantizar la aplicación de esta Cláusula LA SUPERVISIÓN 
deberá adjuntar con cada solicitud de pago mensual del CONTRATISTA una constancia en que 
se establezca que el Superintendente está realizando sus actividades en el proyecto. 

 
CLÁUSULA XIV: EQUIPO: 
 
EL CONTRATISTA dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la iniciación del proyecto, 
deberá remitir a LA DIRECCIÓN un listado en el que se describa ampliamente el equipo que está 
utilizando. 
 
Queda convenido que EL CONTRATISTA deberá mantener el equipo en buenas condiciones de 
operación, pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el consentimiento escrito de LA 
DIRECCIÓN. El equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de 
funcionamiento, será notificado por esté, a LA DIRECCIÓN la cual será retirado o reemplazado de la 
obra, para lo cual será necesario únicamente que LA DIRECCIÓN lo ordene mediante nota y su 
reemplazo deberá efectuarse dentro de los quince (15) días calendario después de recibida la nota. 
 
CLÁUSULA XV: FUERZA MAYOR: 
 
Por fuerza mayor se entenderá causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA 
incluyéndose pero no limitándose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la 
ejecución de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, inundaciones, epidemias, 
restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc. 
 
Este Contrato podrá ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL GOBIERNO, por 
causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL GOBIERNO hará una liquidación 
de los trabajos realizados a la fecha y pagará a EL CONTRATISTA una compensación, por los gastos 
en que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en previsión de la ejecución total del 
contrato. 
 
 CLÁUSULA XVI: OTRAS OBLIGACIONES: 
 
1. Este Contrato está sometido a las leyes de la República de Honduras, y en consecuencia todo lo 

relacionado con la ejecución del proyecto estará sometido a dichas leyes. 
2. EL CONTRATISTA no asignará, transferirá, pignorará, sub-contratará o hará otras 

disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, así como de derechos, reclamos u 
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obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el 
consentimiento escrito de EL GOBIERNO, por medio de LA SECRETARÍA o de LA DIRECCIÓN 
en caso de sub-contratar. 

 
Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un sub-contrato, éste no podrá exceder del 40% 
del presupuesto total de la obra y deberá obtener previamente la autorización de LA 
DIRECCIÓN, para lo cual presentará en forma íntegra el texto del sub-contrato, en el que deberá 
hacerse constar que no se otorgarán dispensas para la introducción de repuestos y accesorios; 
además en dicho texto deberán ser incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCIÓN considere 
pertinentes y consecuentemente el sub-contrato únicamente podrá ser suscrito cumpliendo con las 
formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el 
Artículo 116 de la Ley de Contratación del Estado. 
 
CLÁUSULA XVII: CONDICIÓN ESPECIAL DE TRABAJO: 
 
EL CONTRATISTA está obligado a considerar en sus precios unitarios y mantener por su cuenta 
señales permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al 
tránsito o trabajo; incluir los tipos de señales que beberán tener, así como la aproximación para los 
empleados durante el proceso de construcción y por consiguiente, no tendrá derecho a 
indemnización, ni a ningún otro pago por los atrasos, daños y perjuicios ocasionados. 
 
Estas señales serán aprobadas por LA SUPERVISIÓN y deberán ser suficientemente grandes y claras, 
para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo. 
 
Además EL CONTRATISTA colocará por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las señales 
adicionales que a juicio de LA DIRECCIÓN se requiera para la seguridad de los usuarios y será 
responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se 
causara a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de 
señales adecuadas. 
 
CLÁUSULA XVIII: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA. 
 
EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARÍA, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar 
por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin más formalidad que una 
comunicación escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los motivos de la terminación. Dicha 
terminación se efectuará en la forma y de acuerdo con la información que se dé en la comunicación y 
no perjudicará ningún reclamo anterior que EL GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. 
Al recibir la mencionada comunicación, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuará, a menos 
que la comunicación especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, 
facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por 
conveniencia. 
 
EL GOBIERNO a su juicio podrá reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes que 
sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. 
Estos gastos deberán ser previamente justificados por EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA XIX: CAUSAS DE RESCISIÓN O CANCELACIÓN DEL CONTRATO: 
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1. EL GOBIERNO podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL 
CONTRATISTA para proseguir la ejecución de la obra contratada, por las causas estipuladas en 
las leyes y además por las causas siguientes: 

 
a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, debido 

a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir 
con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusión de la 
obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si 
interrumpe la continuación de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma 
aceptable y diligente. 

 
La negligencia se comprobará con los dictámenes de LA SUPERVISIÓN del proyecto y 
Auditoría Interna de SIT y será calificada por LA DIRECCIÓN. 

 
b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera. 
 
c. Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la 

obra o cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le 
impide cumplir con sus obligaciones contractuales. 

 
d. Si dentro del plazo que LA DIRECCIÓN le hubiera fijado, no presentase las cauciones o 

ampliaciones de las mismas a que está obligado conforme a este Contrato o a la ley. 
 

e. Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Público o en perjuicio de la 
ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación de LA DIRECCIÓN. 

 
f. Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato. 
 
g. Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente 

con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su 
terminación dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliación que se le 
conceda.  

 
h. Por aplicación de cláusula XVIII. 
 
i. Por aplicación de la parte final de la Cláusula IV. 

 
j. De igual manera se podrá dar lugar a la rescisión o resolución del Contrato según el Artículo 

72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto del Sector Público. 
 
2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que 

antecede, LA DIRECCIÓN concederá al Contratista y su fiador el término de Diez (10) días hábiles, 
para que acompañando las pruebas y documentación pertinentes, expresen lo que estimen 
procedente en defensa de sus intereses. 

 
Vencido el término indicado, LA DIRECCIÓN resolverá, teniendo por desvanecido el cargo 
formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente: 

 
a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con 

la ejecución del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo 



 

 
                            Sección IV. Formularios de la Ofer 

141 

 

cual deberá subcontratar a una o varias compañías constructoras, debiendo contar con la 
aprobación previa y por escrito de LA DIRECCIÓN. El fiador tendrá un término de Diez (10) 
días hábiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la caución 
de Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás garantías 
rendidas por EL CONTRATISTA. 

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las cauciones de 
cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás cauciones 
rendidas por EL CONTRATISTA. 

 
3. EL CONTRATISTA podrá solicitar la rescisión o cancelación de este Contrato o suspender 

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si el  
Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de 
noventa (90) días o más, a partir de la fecha de su presentación a LA DIRECCIÓN, excepto cuando 
la falta de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en 
el cumplimiento de su programa de trabajo, para acreditar este último extremo es suficiente el 
informe escrito de LA SUPERVISIÓN. 

 
Vencido el plazo de noventa (90) días antes mencionados, EL CONTRATISTA deberá comunicar 
por escrito a LA DIRECCIÓN sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de 
quince (15) días hábiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCIÓN, no le ha sido 
subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podrá solicitar la rescisión o cancelación del 
contrato, sin que ello implique ningún derecho a abandonar los trabajos por parte de EL 
CONTRATISTA. 

 
4. La rescisión del contrato se efectuará sin más trámite judicial o administrativo, que la emisión de 

un Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARÍA se considera 
improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguirá el procedimiento reglamentariamente 
establecido. 

 
CLÁUSULA XX: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS CAUCIONES: 
 
Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podrá 
realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Pública el monto de las 
cauciones que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y 
anticipo recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el anticipo, será únicamente por la 
cantidad que faltara para que EL GOBIERNO recupere el monto total del anticipo dado a EL 
CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA XXI: AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES: 
 
1. El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser ampliado por las siguientes causas: 
 

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. 
 

b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitación de 
la zona. 

 
c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecución de trabajos adicionales en el 

proyecto que LA DIRECCIÓN haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será 
determinado por mutuo acuerdo entre las partes. 
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2. Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratación del Estado. 
 
CLÁUSULA XXII: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS: 
 
EL GOBIERNO revisará antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades de 
trabajo ejecutado, los que serán preparados por EL CONTRATISTA y aprobados por EL 
CONSULTOR y LA DIRECCIÓN, incluyendo los materiales suministrados o almacenados a los 
respectivos precios cotizados en la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de obra 
o trabajos realizados que no estén incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra Estimadas y 
Precios Unitarios. 
 
EL GOBIERNO reconocerá a EL CONTRATISTA los aumentos que sufrieran en el mercado los 
precios de los siguientes materiales: Cemento, Productos Asfálticos (Cementos, Asfalto AC y 
Asfaltos Rebajados tipo MC y RC), Gaviones, Cal, Acero, Alambre de Púas, Explosivos, 
Neoprenos, Elementos Prefabricados de Concreto, Tuberías de cualquier tipo, Pintura y 
Señales Viales. 
 
El procedimiento para el cálculo de mayores costos se hará en base a la fórmula que aparece en el 
acuerdo No. A-003-A-2010 publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y su 
cuadro Anexo de Incidencias porcentuales que mediante ¨Fe de Errata¨ fue publicado el 06 de 
Febrero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y las incorporaciones efectuadas por LA 
DIRECCIÓN de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada en el Decreto No. 29-90 y Acuerdo A-
003-A-2010 (De surgir modificaciones al Decreto Ejecutivo, se tomarán como las regidoras 
las nuevas modificaciones a partir de la vigencia de la misma al ser publicados en el Diario 
Oficial “La Gaceta”, Diario Oficial de la República). En tal sentido, en el reconocimiento de 
mayores costos se emplearán los índices de alza incluidos en el Acuerdo A-003-2010 que 
corresponden al período en que efectivamente EL CONTRATISTA debió ejecutar tales cantidades 
de obra de acuerdo al programa de trabajo autorizado. En el caso que se negocien precios 
unitarios para nuevos ítems que deban ser incorporados al presupuesto de la obra por no figurar 
en los cuadros de la oferta original, los valores base o de origen para los Índices de Ajuste 
aplicables a estos nuevos ítems, serán los prevalecientes a la fecha en que se haya producido 
dicha negociación. 
 
EL CONTRATISTA someterá a EL GOBIERNO una lista firmada de las cotizaciones sobre dichos 
materiales, acompañada de las copias de tales cotizaciones que recibió antes de la Licitación y 
debería incluir en su propuesta para la ejecución del proyecto. 
 
EL GOBIERNO queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere convenientes 
y necesarias, a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las cotizaciones que 
sirven de base a los reclamos de EL CONTRATISTA, así como los precios de las nuevas 
cotizaciones. EL CONTRATISTA no podrá retener la documentación por más de tres (3) meses, 
sin someterla a la revisión y aprobación por parte de EL GOBIERNO y a la vez, si este incremento 
es considerado, se efectuará el pago en la estimación siguiente, transcurrida este plazo, EL 
CONTRATISTA perderá todo derecho a reclamo. 
 
La adulteración de los precios de las cotizaciones dará lugar a que EL GOBIERNO efectúe los 
ajustes correspondientes. En las cotizaciones de los materiales se deberá incluir la forma de pago, 
período de validez de la cotización y demás condiciones en que EL CONTRATISTA adquiera los 
materiales que se emplearán en este proyecto. EL GOBIERNO podrá ordenar en cualquier 
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momento a EL CONTRATISTA que adquiera todos aquellos materiales que puedan ser 
almacenados, haciendo el reembolso en cada estimación mensual. 
 
En caso de producirse una disminución en los precios de dichos materiales, se hará una reducción 
favorable a EL GOBIERNO que se calculará en la misma forma que los aumentos y se rebajará de 
las estimaciones mensuales de pago presentadas por EL CONTRATISTA. 
 
Las cantidades de obra estarán sujetas al respectivo escalamiento de precios, conforme al 
programa de trabajo presentado por EL CONTRATISTA y autorizado por LA DIRECCIÓN previo 
al inicio de la obra. 
 
En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se emplearán los índices de alza incluidos 
en el Decreto Ejecutivo 242-2009, Acuerdo No.A-003-2010, emitido el 20 de enero del 
2010, reformado que corresponden al período en que efectivamente EL CONTRATISTA debió 
ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo al programa de trabajo autorizado.  
 
CLÁUSULA XXIII: AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES: 
 
EL GOBIERNO reconocerá a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca por 
aplicación de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha 
de presentación de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA se efectuará por 
medio de los certificados mensuales de pago, previa verificación que hará EL GOBIERNO. 
 
1. Se reconocerán los aumentos en salarios únicamente cuando éstos provengan de incrementos 

en salario mínimo decretado por EL GOBIERNO. 
 

a. Si el aumento se produce después de la Licitación del proyecto, en el primer año de la 
ejecución del mismo, se aplicará un factor de 1.10 en la que corresponde al índice de 
incremento por la fórmula polinomial para aumento de costos para mano de obra por 
encima del peón a partir del primer aumento del salario mínimo, posterior a la Licitación. 
El factor de 1.10 se mantendrá invariable por el término de un año (1) contado a partir de 
la fecha que ocurre ese primer aumento al salario mínimo posterior a la Licitación. 

 
b. El segundo incremento del 10% para las categorías por encima del peón (cambio de factor 

a 1.21) se comenzará a aplicar al cumplirse un año contando desde la fecha en que ocurre 
el primer aumento del salario mínimo con posterioridad a la fecha de Licitación o 
recepción de la oferta respectiva. 

 
c. No debe existir ningún tipo de ajuste por Cláusula Escalatoria en el renglón de mano de 

obra en el período comprendido entre la fecha de Licitación o recepción de oferta y la 
fecha en que acontece el primer aumento al salario mínimo posterior a dicha oferta, 
debido a que en tal período no se han variado las condiciones de pago a la mano de obra 
para el ofertante, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales atinentes al 
proyecto. 

 
2. Cualquier disminución directa que se produzca por aplicación de leyes o disposiciones del 

Gobierno emitidas después de la fecha de presentación de oferta del proyecto, será a favor del 
Gobierno y se rebajará de las estimaciones mensuales. 
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CLÁUSULA XXIV: RETENCIONES: 
 
De cada pago que se haga al EL CONTRATISTA en concepto de estimación de obra se le retendrá: 
 
Un quince por ciento (15%) del monto de cada estimación, para recuperar el anticipo en la misma 
moneda en que fue suministrado; de la estimación final, se deducirá cualquier saldo pendiente de 
recuperación del anticipo, según Artículo 105 de la Ley de Contratación del Estado.  
 
CLÁUSULA XXV: RECEPCIONES PARCIALES: 
 
EL GOBIERNO podrá recibir y aceptar sub-secciones del proyecto, en la forma siguiente: 
 

1. Cuando dichas sub-secciones sean necesarias para ser utilizadas por el tráfico normal de la 
carretera, LA DIRECCIÓN notificará a EL CONTRATISTA de las sub-secciones que podrán 
ser abiertas al tráfico. 
 

 
En ambos casos, EL CONTRATISTA a la terminación de tales sub-secciones, hará saber a LA 
DIRECCIÓN por escrito, que están listas para la inspección final; LA DIRECCIÓN después de recibida 
la sub-sección a satisfacción, extenderá a EL CONTRATISTA el certificado de terminación parcial 
respectivo. 
 
CLÁUSULA XXVI: DEVOLUCIÓN DE CAUCIONES: 
 
LA DIRECCIÓN podrá autorizar la devolución de las cauciones en la forma siguiente: 
 

1. La Caución por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la 
correspondiente Acta de Recepción del Proyecto. 

2. La Caución por el Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente el 
anticipo dado a EL CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA XXVII: RECLAMOS: 
 
EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito a LA DIRECCIÓN cualquier intención de presentar un 
reclamo, de solicitar compensación adicional o extensión de tiempo contractual, dando las razones 
en que se base dicha intención o solicitud dentro de los quince (15) días, posteriores a que la base del 
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo deberá ser presentado a la Unidad Ejecutora 
por escrito dentro de los sesenta (60) días durante la ejecución del contrato.  Si EL CONTRATISTA no 
somete el reclamo o la notificación de intención de reclamar dentro de los periodos especificado 
anteriormente, tales documentos no serán tomados en consideración por la Dirección. 
 
CLÁUSULA XXVIII: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS: 
 
1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo 

con LA DIRECCIÓN o su representante, deberá ser resuelto por LA SECRETARÍA de 
Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictará su resolución y la 
comunicará al reclamante. 

 
La resolución de LA SECRETARÍA tendrá carácter definitivo dentro de la vía administrativa. 
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2. Contra la resolución de LA SECRETARÍA quedará expedita la vía judicial ante los tribunales de 

lo Contencioso Administrativo. 
 
CLÁUSULA XXIX: PROGRAMA DE TRABAJO: 
 
Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecución del proyecto, EL 
CONTRATISTA deberá presentar a LA DIRECCIÓN el programa de trabajo y el correspondiente 
cronograma de inversiones previstas, revisado y actualizado por LA SUPERVISIÓN, documentos que 
tomarán carácter contractual a partir de su aprobación por LA DIRECCIÓN, de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula VII; al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la ejecución del 
proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA SUPERVISIÓN, rendirá a LA DIRECCIÓN un informe 
indicando los avances por la obra ejecutada durante el período en la forma que sea establecido por 
LA UNIDAD EJECUTORA. 
 
CLÁUSULA XXX: MEDIO AMBIENTE: 
 
EL CONTRATISTA deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de acuerdo a la 
Sección VI. “Condiciones Especiales del Contrato” inciso F. “Aspectos Ambientales” del Documento de 
Licitación.  
 
CLAUSULA XXXI: INSPECCIÓN FINAL Y RECEPCIÓN: 
 
1.       INSPECCION FINAL: 

EL CONTRATISTA deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a LA 
DIRECCIÓN y a LA SUPERVISIÓN, ésta hará una inspección de la misma. 
 

2.       RECEPCIÓN: 
LA DIRECCIÓN después de haber recibido el informe de LA SUPERVISIÓN procederá a 
nombrar la Comisión de la Recepción del Proyecto, la cual emitirá el Acta de Recepción 
correspondiente. 

 
CLÁUSULA XXXII: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
 
Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya verificado la 
Inspección Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan 
sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado Final 
haya sido pagado, que la Caución Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que EL 
CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfacción del Gobierno a las demás condiciones 
establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demás anexos de este Convenio, el 
Proyecto se considerará terminado y EL CONTRATISTA será relevado de toda responsabilidad, 
excepto como se prevé en la Cláusula XI, literal (c).     
 
CLÁUSULA XXXIII: INTEGRIDAD  
 
Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción 
podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas 
en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de 
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Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el más alto nivel de conducta 
ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD,  
 
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES 
PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios 
fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones Públicas 
establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre 
competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente 
autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o 
asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la 
que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que 
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos o más partes o entre una 
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, 
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y Verificar toda 
la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato 
y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, 
la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes 
asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o 
que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confiabilidad 
sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni 
divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las 
consecuencias que hubiere, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos 
de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que 
se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o 
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga 
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se 
extiende a los sub contratistas con los cuales EL CONTRATISTA o Consultor contrate así como a los 
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los 
enunciados de esta Cláusula dará lugar: a. De parte del CONTRATISTA o LA SUPERVISIÓN: i. A la 
Inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 
deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado 
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen 
laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A 
la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los sub contratista responsable o que 
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que 
al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la 
aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de 
Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil 
y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los 
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma 
parte integral del Contrato, firmado voluntariamente para constancia. 
 
 
CLÁUSULA XXXIV: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Los gastos que ocasione este Contrato en el 2022 se efectuarán con cargo a la Estructura 
Presupuestaria siguiente: Institución 120, Programa 11   , Sub-Programa 0   0, Proyecto 131, 
Act/Obra 0 2  , Objeto 47220, Fuente  11 .. 



 

 
                            Sección IV. Formularios de la Ofer 

147 

 

______________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXX 

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 

 (SIT) 

 
En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construcción en la ciudad de La Ceiba, 
Departamento de Atlántida, a los XXXXXXXX (XX) días del mes de XXXXXXXXX del 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX. 
 



 

 
                            Sección IV. Formularios de la Ofer 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 
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Condiciones Generales del Contrato 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por 

el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la 

Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de 

estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier 

controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 

24 y 25 de estas CGC.  

(b) La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente 

preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y 

precios, que forma parte de  la Oferta.  

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 

estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 

Obras, certificada  por el Supervisor de Obras de acuerdo con 

la Subcláusula 53.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el 

Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes 

documentos: Acuerdo Contractual, Notificación de Resolución 

de Adjudicación, Carta de Oferta, estas Condiciones, 

Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento 

que se indique en el Contrato. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya oferta para 

la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.  

(g) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta 

de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista 

presente con la misma y se incluya en el Contrato.   

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación y 

subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las 

disposiciones del Contrato. .  

(i) Días significa días calendario;  

(j)    Días hábiles administrativos todos los del año excepto los 

sábados y domingos y aquellos que sean determinados como 
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feriados nacionales. 

(k)  Meses significa meses calendario  

(l) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 

del Contratista, en adición  a los pagos por concepto de los 

materiales y planta conexos.  

(m) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 

terminada conforme al Contrato. 

(n) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

(o) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a 

partir de la fecha de terminación. 

(p) Los Planos son documentos gráficos, incluidos en el contrato, 

que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano 

adicional o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo 

con lo establecido en el Contrato. 

(q) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para 

la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(r) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 

han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para 

la construcción de las Obras. 

(s) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 

indicado en la Notificación de la Resolución de Adjudicación 

del Contratante. 

(t) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en 

que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que 

se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada 

únicamente por el Contratante mediante una prórroga del plazo 

o una orden de acelerar los trabajos. 

(u) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

consumibles, utilizados por el Contratista para ser 

incorporados en las Obras. 

(v) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(w) El Supervisor de Obras es la persona natural o jurídica 

contratada por el órgano responsable de la contratación para 
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supervisar la ejecución de las Obras, debiendo ejercer sus 

funciones bajo la coordinación y control de la respectiva 

unidad ejecutora. 

(x) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(y) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(z) Los Informes de Investigación  del Sitio de las Obras, 

incluidos en los documentos de licitación, son informes de tipo 

interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 

condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 

Obras. 

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluídas en el Contrato y cualquier modificación o adición 

hecha o aprobada por el Contratante. 

 

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 

Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que 

está estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 

ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 

Obras. 

(cc) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por 

el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para 

la construcción o instalación de las Obras. 

(ee) Una Variación es una instrucción impartida por el Contratante 

y  que modifica las Obras. 

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 

construir, instalar y entregar al Contratante como se define en 

las CEC. 

(gg)     Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional: 

(a) que escapa al control de una Parte, 

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto 

razonablemente antes de firmar el Contrato, 

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo 

evitado o resuelto razonablemente, y 

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte. 

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o 

circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuación, 
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siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) 

especificadas anteriormente: 

 

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se 

declare la guerra o no), invasión, actos de enemigos 

extranjeros, 

(ii) rebelión, terrorismo, revolución, insurrección, golpe 

militar o usurpación del poder, o guerra civil, 

(iii) disturbios, conmoción, desorden, huelga o cierre 

patronal llevado acabo por personas distintas a las del 

Personal del Contratista u otros empleados del 

Contratista y Subcontratistas, 

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos, 

radiaciones ionizantes o contaminación por 

radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al 

uso por parte del Contratista de dichas municiones, 

explosivos, radiación o radioactividad, y 

(v) catástrofes naturales, como terremotos, huracanes, 

tifones o actividad volcánica. 

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el 

singular significa también el plural, y el masculino significa también 

el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no 

tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se usan en el 

Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina 

específicamente.  El Supervisor de Obras proporcionará aclaraciones a 

las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de 

Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las 

Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 

siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 
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(h)  Lista de Cantidades valoradas, y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que 

forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato será el español.  

3.2     El contrato se regirá y se interpretara según las Leyes Hondureñas 

4. Decisiones del 

Supervisor de 

Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en 

representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e instrucciones al 

Contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los 

planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las 

disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Supervisor de Obras no podrá delegar en otra persona ninguno de sus 

deberes y responsabilidades. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando 

sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor una 

vez que sean entregadas y/o escritas en la bitácora del proyecto. 

7. Subcontratos y 

Cesión del 

Contrato 

7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Contratante. La subcontratación no altera las 

obligaciones del Contratista. 

7.2    La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, con 

indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los trabajos 

que se subcontraten con terceros, no excederán del cuarenta por Ciento 

(40%) del monto del Contrato. 

7.3      El Contratista no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito 

del Contratante. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y 

el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 

indicada en las CEC.  El Contratista también deberá proporcionarles a 

éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.  El 

Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá 

notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista 

de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para 

llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal 

aprobado por el Supervisor de Obras.  El Supervisor de Obras aprobará 

cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, 

habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal 

propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la 
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Lista. 

9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que 

motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire 

del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga 

ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y 

del Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en 

este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante

  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado 

de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las 

Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como 

resultado inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por 

la ley, o interferencia con los derechos legales por parte 

del Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la 

medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño 

hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación 

radioactiva que afecte directamente al país donde se han de 

realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante la 

pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o 

daños como consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que 

no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 

de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista

  

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 

personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, 

sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos 
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del Contratante, serán riesgos del Contratista. 

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista deberá 

contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del 

Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio 

y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los 

montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los 

siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: 

(a) Para pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) Para pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  Para pérdida o daños a  la propiedad (sin incluir las 

Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el 

Contrato, y; 

(d)  Para lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Supervisor de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de 

Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas 

en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la 

pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, 

el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados 

debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas 

pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o 

bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 

Supervisor de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas 

de seguro. 

14. Informes de 

investigación 

del Sitio de las 

Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de 

cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

 

15. Consultas 

acerca de las 

Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

 

15.1 El Supervisor de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad con 
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Contratista  

 

las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de 

Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera  

presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, 

y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

18. Aprobación por 

el Supervisor  

de Obras 

18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 

18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las 

obras provisionales y definitivas deberán ser aprobados previamente por 

el Supervisor de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades 

en el Sitio de las Obras. 

19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e 

implementos necesarios de protección y tomará las medidas necesarias 

para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad 

en el trabajo, según las disposiciones sobre la materia. 

20.Descubrimientos

  

20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será 

propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al Supervisor 

de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste 

imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de 

posesión del 

Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del 

Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la 

fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha 

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye 

un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio 

de las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier 

lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 

relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor de 

Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y 

teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del 

Estado y su Reglamento. 

24. Controversias 

 

24.1 Controversia se entenderá como cualquier discrepancia sobre aspectos 

técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de 

cualquier otra índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, 

incluyendo el Supervisor de Obras, como resultado de la ejecución de 
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las Obras.   

25.Procedimientos 

para la solución 

de controversias  

 

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante acto 

administrativo motivado, las cláusulas objeto de la controversia, 

resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por 

medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la 

ejecución del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de 

los recursos legales que correspondan.  

26. Recursos contra 

la resolución del 

Contratante 

 

26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial ante 

los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC 

establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

 
B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratista presentará 

al Supervisor de Obras, para su opinión y posterior aprobación por el 

Contratante, un Programa en el que consten las metodologías generales, 

la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las 

actividades relativas a las Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario 

de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la 

secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Supervisor de Obras para su opinión y 

posterior aprobación por el Contratante, un Programa con intervalos 

iguales que no excedan el período establecidos en las CEC. Si el 

Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, 

el Supervisor de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC 

de la próxima estimación de obra y continuar reteniendo dicho monto 

hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya 

presentado el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá modificar el Programa 

y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento.  

El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y 

de los Eventos Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista 

de Terminación 

28.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación 

cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación 

que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de 

Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo 

de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos 

adicionales. 
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28.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 

Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 5 días siguientes a la 

fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decisión sobre los 

efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione 

toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso 

oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, 

la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la 

nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de 

las Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes 

de la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá solicitar al 

Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración 

de la ejecución de los trabajos.  Si el Contratante aceptara dichas 

propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como 

corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución 

de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se 

tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al 

Precio del Contrato. 

3030. Demoras 

ordenadas por 

el Supervisor  

de Obras 

 

30.1 El Supervisor de Obras previa autorización del contratante, podrá 

ordenar al Contratista la suspensión en  la iniciación o el avance de 

cualquier actividad comprendida en las Obras, compensando 

económicamente el gasto generado por el atraso.  

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podrán solicitar al 

órgano contratante  que asista a reuniones administrativas. El objetivo 

de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos 

pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el 

procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 33. 

31.2 El Supervisor  de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes 

y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, 

el Supervisor de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los 

asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que 

deban adoptarse. 

32. Corrección de    

Defectos 

 

 

 

32.1 El Supervisor de Obras notificará al Contratista de todos los defectos 

que tenga conocimiento antes que finalice el Período de 

Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación 

y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad por Defectos 

se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor de 
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C. Control de Calidad 

 34. Identificación de 

Defectos 

34.1 El Supervisor de Obras controlará el trabajo del Contratista y 

le notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho 

control no modificará de manera alguna las obligaciones del 

Contratista. 

35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar 

alguna prueba que no esté contemplada en las 

Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene 

defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista 

pagará el costo de la prueba y de las muestras, caso contrario 

deberá ser sufragado por el Contratante. 

 36. Defectos no  

        Corregidos 

 

 

                

 

 

37.Lista de       

Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la 

Obra) 

 

 

 

 

 

 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Supervisor de Obras, este 

último estimará el precio de la corrección del defecto, y el 

Contratista deberá pagar dicho monto, sin perjuicio de que la 

corrección del defecto sea encargada por el Contratante a 

terceros.  

                 D. Control de Costos 

 

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) 

deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, 

el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que 

deba ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) 

se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se 

le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario 

 

33.Advertencia 

Anticipada 

Obras. 

33.1 El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obras lo antes posible 

sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que 

puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 

Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Supervisor de 

Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de 

los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían 

tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación.  El 

Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le 

sea razonablemente posible. 

33.2 El Contratista colaborará con el Supervisor de Obras en la 

preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier 

participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de 

dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 

consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras. 
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38. Desglose  de 

      Costos 

 

 

 

 39. Variaciones 

 

 

 

 

 

 

40. Pagos de                  

las Variaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Proyecciones   

 

 

 

 

 

 

 

               

 42. Estimaciones  

especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades 

Valoradas (Presupuesto de la Obra) 

 

38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el 

Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos 

correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de 

Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

 

39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 

actualizados que presente el Contratista y deberán ser 

autorizadas por escrito por el Contratante.  

39.2  Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio 

Inicial del Contrato se formalizarán mediante modificación 

del Contrato. 

 

40.1 Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista 

deberá presentarle una cotización para la ejecución de una 

Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de 

los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un 

plazo mayor si el Supervisor de Obras así lo hubiera 

determinado.  El Supervisor de Obras deberá analizar la 

cotización antes de opinar sobre la Variación. 

40.2  Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro 

descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de 

la Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de 

trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en 

el costo unitario por encima del límite establecido en la 

Subcláusula 38.1,  para calcular el valor de la Variación se 

usará el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra).  Si el costo unitario se modificara, 

o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos 

correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros 

de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra), el Contratista deberá proporcionar una cotización con 

nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá 

proporcionar al Supervisor de obra una proyección 

actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyección podrá 

incluir diferentes monedas según se estipule el contrato, 

convertidas según sea necesario utilizando las tasas de 

cambio del contrato. 

42.1 El Contratista presentará al Supervisor de Obras cuentas 

mensuales    por el valor estimado de los trabajos ejecutados 

menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el 
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 43.Pagos     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor de Obras de conformidad con la Sub cláusula 

42.2. 

42.2 El Supervisor de Obras verificará las cuentas mensuales de 

los trabajos ejecutados  por el Contratista y certificará la 

suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Supervisor de Obras 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de 

las cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios 

contractuales. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de 

las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Supervisor de Obras podrá excluir cualquier rubro 

incluido en una estimación anterior o reducir la proporción 

de cualquier rubro que se hubiera aprobado anteriormente en 

consideración de información más reciente. 

43.1  Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo 

y las retenciones. El Contratante reconocerá intereses a la 

tasa promedio correspondiente al mes en que se efectué el 

pago para operaciones activas del sistema bancario nacional, 

cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones 

por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta y 

cinco días (45) calendario contados a partir de la 

presentación correcta de los documentos de cobro 

correspondientes. El pago de los intereses, se hará a más 

tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El Supervisor de 

Obra validará la presentación correcta de la estimación de 

obra en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados 

a partir de la presentación de los mismos. Si el Contratante 

emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagar 

al Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de los 

intereses se calculará exclusivamente sobre el monto 

facturado que se pagará con retraso. Para estos fines la 

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones 

determinará mensualmente, en consulta con el Banco Central 

de Honduras la tasa de interés promedio para operaciones 

activas vigente en el sistema bancario nacional. 

  43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación 

posterior o como resultado de una decisión del Conciliador, 

Arbitro o Juez, se le pagará interés al Contratista sobre el 

monto incrementado como se establece en esta cláusula. El 

interés se calculará a partir de la fecha en que se debería 
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haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido 

controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y 

deducciones se efectuarán en las proporciones de las 

monedas en que está expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los 

cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos 

en otros precios en el Contrato. 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las 

Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 

acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Supervisor de Obras ordena  una demora o no emite los 

Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 

para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a 

los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos 

no presentaban defectos. 

(e) El Supervisor de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir de la 

información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe 

de Investigación del Sitio de las Obras), la información 

disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de 

las Obras.   

(g) El Supervisor de Obras imparte una instrucción para lidiar 

con una condición imprevista, causada por el Contratante, o 

para ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por 

razones de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 

las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 

causando demoras o costos adicionales al Contratista. 
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45. Impuestos    

 

          

 

 

 

 

 

 

46. Monedas   

 

 

 47. Ajustes de                           

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos 

del Contratante. 

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificación alguna la 

emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o 

impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la 

Fecha Prevista de Terminación, se deberá incrementar el 

Precio del Contrato y/o prorrogar  la Fecha Prevista de 

Terminación. El Supervisor de Obras decidirá el monto del 

incremento, y la nueva Fecha Prevista de Terminación si este 

fuera el caso. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Supervisor de Obras la evaluará y 

ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el 

Supervisor de Obras no considerase la estimación del 

Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparará su 

propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme 

a ésta. El Supervisor de Obras supondrá que el Contratista 

reaccionará en forma competente y oportunamente frente al 

evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del 

Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no 

hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el 

Supervisor de Obras. 

45.1 El Supervisor de Obras  deberá ajustar el Precio del Contrato 

si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el 

período comprendido entre la fecha que sea 30 días anterior a 

la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha 

del Acta de Recepción Definitiva.  El ajuste se hará por el 

monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el 

Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya 

reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la 

aplicación de la cláusula 47 de las CGC. 

46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en 

virtud de este Contrato se especifican en las CEC. 

 

47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las 

fluctuaciones del costo de los insumos, en la forma 
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Precio 

 

 

48. Multas por retraso  

en la entrega de la 

Obra 

  

 

 

 

 

 

                

            

 

 

                      

 

 

 49. Pago de anticipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  50. Garantías  

 

 

 

 

estipulada en las CEC.   

48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, 

por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con 

respecto a la Fecha Prevista de Terminación.  El monto total 

de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado 

en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha 

indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. 

El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones 

del Contratista. 

 48.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor 

de Obras deberá corregir en la siguiente estimación de obra 

los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por 

concepto de liquidación de daños y perjuicios.  

49.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC, contra la presentación por el 

Contratista de una Garantía Incondicional, emitida en la 

forma y por un banco o aseguradora aceptables para el 

Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. 

La Garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo 

pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma 

podrá ser  reducido progresivamente en los montos 

reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 

intereses. 

49.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, planta, materiales, servicios y gastos de 

movilización que se requieran específicamente para la 

ejecución del Contrato.   

49.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de 

montos proporcionales de los pagos que se adeuden al 

Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje 

de las Obras que haya sido terminado.  No se tomarán en 

cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la 

valoración de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de 

precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación 

por daños y perjuicios. 

50.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía 

de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación y por el 

monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o 

compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 

expresada en los tipos y proporciones de monedas en que 
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52. Costo de                   

reparaciones  

 

 

 

 

 

 

 53. Terminación   

        de las Obras 

 

 

 

 

deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la 

Garantía de Cumplimiento excederá en tres (3) meses la 

Fecha Prevista de Terminación. 

50.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada 

la liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la 

Garantía de cumplimiento del contrato por una Garantía de 

calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en 

las CEC y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento 

(5%) del valor de la obra ejecutada.  

  50.3  Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por 

tramos o secciones,  el plazo de la Garantía de calidad 

correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el 

Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de 

cada tramo. 

51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día 

indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades 

adicionales de trabajo sólo cuando el supervisor de Obras 

hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito 

para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar 

de esa manera. 

51.2 El Contratista  deberá dejar constancia en formularios 

aprobados por el  Supervisor de Obras de todo trabajo que 

deba pagarse como trabajos por día. El Supervisor Obras 

deberá verificar y firmar todos los formularios que se llenen 

para este propósito. 

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día 

estarán supeditados a la presentación de los formularios. 

52.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los 

Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha 

de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de 

Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y 

daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

53.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma 

inmediata una inspección preliminar, que acredite que las 

Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual 

se consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por 

un representante del órgano responsable de la contratación 

por el Contratante, el Supervisor de Obras designado y el 
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55. Liquidación final 

 

 

 

 

 

 

 

representante designado por el Contratista. 

53.2   Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la 

obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demás 

documentos contractuales, de manera que, luego de las 

comprobaciones que procedan, pueda ser recibida 

definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su 

finalidad. 

54.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras 

se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete 

(7) días siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su 

requerimiento, el Contratante procederá a su recepción 

provisional, previo informe del Supervisor de Obras. 

54.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 

correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 

instrucciones precisas al contratista para que a su costo 

proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o 

terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y 

demás documentos contractuales. 

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en 

forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones 

y revisiones finales. Si así procediere, previa certificación del 

Supervisor de Obras de que los defectos y detalles 

notificados han sido corregidos, se efectuará la recepción 

definitiva.  

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por 

tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepción 

provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo 

dispuesto en los artículos anteriores.  

54.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 

mantenimiento, custodia y vigilancia será por cuenta del 

Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y 

de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato. 

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista deberá 

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta 

detallado del monto total que el contratista considere que se 

le adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta 

estuviera correcto y completo a juicio del supervisor de 

obras, emitirá el certificado de pago final dentro del plazo 

establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no 

estuviese de acuerdo al balance final calculado por el 

Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederán 

en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance 
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final adeudado al Contratista. Si la conciliación fuese 

exitosa, el Contratista volverá a presentar el estado de cuenta 

y el Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC 

emitirá el certificado de pago. Caso contrario, el supervisor 

de obras decidirá en el plazo estipulado en las CEC el monto 

que deberá pagarse al Contratista y ordenara se emita el 

certificado de pago.  

55.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la 

liquidación y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante 

debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin 

perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese 

iniciar en caso de no aceptación del monto del certificado de 

pago final.  

56.1  Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados de la maquinaria o 

equipo suministrado, el Contratista los entregará en las 

fechas estipuladas en las CEC. 

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales 

actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento 

a más tardar en las fechas estipuladas en las CEC 57.1, o no 

son aprobados por el Supervisor de Obras, éste retendrá el 

acta de recepción final. 

57.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si 

la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del 

Contrato. 

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, 

pero no estarán limitados a los siguientes: 

1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas 

convenidas; 

2) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento 

del contrato o de las demás garantías a cargo del 

contratista dentro de los plazos correspondientes; 

3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión 

temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) 

meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un 

plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada 

en ambos casos por la Administración;  

4) La muerte del contratista individual si no pudieren 

concluir el contrato sus sucesores;  
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  58. Fraude y  
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5) La disolución de la sociedad mercantil contratista;  

6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 

contratista, o su comprobada incapacidad financiera;  

7) Los motivos de interés público o las circunstancias 

imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza 

mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que 

imposibiliten o agraven desproporcionadamente su 

ejecución;  

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá 

del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el 

contrato un plazo distinto;  

9) La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos 

sean técnicamente inejecutables;  

10) El mutuo acuerdo de las partes;  

11) Si el Contratista ha demorado la terminación de las 

Obras de tal manera que se alcance el monto máximo 

de la indemnización por concepto de daños y 

perjuicios, según lo estipulado en las CEC; 

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido 

en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en 

su ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 58 

de estas CGC.  

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al 

Contratista, se hará efectiva la garantía de cumplimiento. 

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberá 

suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas 

de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse 

del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 

 

57.5  No podrán ejecutarse las garantías de un contrato cuando la 

resolución del contrato sea consecuencia del incumplimiento 

contractual de la administración o por mutuo acuerdo.  

 

58.1  El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores 

y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o personas oferentes por participar o participando 

en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  y 

concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes), observar los más altos niveles 
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59. Pagos posteriores  

     a la terminación del             

Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o 

la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 

están prohibidos. 

58.2  El Contratante, así como cualquier instancia de control del 

Estado Hondureño tendrán el derecho de revisar a los 

Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 

consultores y concesionarios sus cuentas y registros y 

cualesquiera otros documentos relacionados con la 

presentación de propuestas y con el cumplimiento del 

contrato y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Contratante, o la respectiva instancia de 

control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el 

Contratista y sus subcontratistas deberán: (i) conservar todos 

los documentos y registros relacionados con este Contrato 

por el período que establecen las instancias de control del 

Estado Hondureño luego de terminado el trabajo 

contemplado en el Contrato; y (ii)  entregar todo documento 

necesario para la investigación de denuncias de fraude o 

corrupción, y pongan a la disposición del Contratante o la 

respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los 

empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que 

tengan conocimiento del Contrato para responder las 

consultas provenientes de personal del Contratante o la 

respectiva instancia de control del Estado Hondureño o de 

cualquier investigador, agente, auditor o consultor 

apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los 

documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus 

subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o 

la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, o de 

cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por 

éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del 

Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar 

medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista para 

asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

 

59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental 

del Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado en 

el que conste el valor de los trabajos realizados y de los 

materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos 

recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho 

certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la 

entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las 

acciones que procedan para la indemnización por daños y 

perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se 

adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago 

que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá 
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una deuda a favor del Contratante. 

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o 

por incumplimiento fundamental del Contrato por el 

Contratante, el Supervisor de Obras deberá emitir un 

certificado por el valor de los trabajos realizados, los 

materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los 

equipos y la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad 

de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta 

la fecha de emisión de dicho certificado. 

 

60.1  Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, 

todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las 

Obras, la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las 

Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones 

aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidación, se 

considerarán de propiedad del Contratante. 

 

61.1   Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por 

motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté 

totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, 

el Supervisor de Obras deberá validar  la imposibilidad  de  

cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá 

disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de 

las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible 

después de recibir la validación. En caso de imposibilidad de 

cumplimiento, deberá pagarse al Contratista todos los 

trabajos realizados antes de la recepción de la validación, así 

como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre 

los cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales 

existentes y equipos adquiridos para uso del proyecto los 

cuales serán entregados al Estado, así como los gastos 

administrativos en que se incurra por la rescisión o 

resolución. 
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Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de 

emitir los documentos de licitación.  Se deberán adjuntar los programas e informes que el 

Contratante deberá proporcionar. 

A. Disposiciones Generales 

 

CEC 1.1 (a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador. 

 

CEC 1.1 (p) El Contratante es: 

Secretaría de Infraestructura y Transporte. (SIT) 

CEC 1.1 (t) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras 365 DÍAS 

CALENDARIO de construcción a partir de las respectiva orden de inicio. 

CEC 1.1 (v) El  Supervisor  de Obras es: Pendiente de Adjudicación. 

CEC 1.1 (x) El Sitio de las Obras está ubicado En La Carretera Central sub tramo Marale-

Sulaco, Departamento De Francisco Morazán y Yoro. 

CEC 1.1 (bb) La Fecha de Inicio es: La indicada en la Orden de Inicio, emitida por el 

Contratante y entregada al Contratista, que se emite previo cumplimiento, por 

parte del Contratista, de lo establecido en el artículo 68 de la Ley de 

Contratación del Estado. 

CEC  1.1 (ff) Las actividades a realizar son las siguientes: Terracería, estructura de 

pavimento, drenaje menor y mayor, señalamiento vial horizontal y vertical, 

obras complementarias y obras de mitigación ambiental en una longitud de 

14.06 kilómetros, para lo cual la Empresa Constructora y/o Consorcio que 

fuese adjudicada el contrato deberá de proveer todo el equipo, mano de obra 

y materiales necesarios para la construcción de todas las obras. 

CEC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la 

totalidad de las Obras son: No Aplica.  

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  

 Cualquier suplemento de este contrato, Adendas o Modificaciones al 
Contrato. 

 El Documento de Licitación del Proyecto y sus Anexos. 

 Adenda a los Documentos de Licitación. 

 Invitación a Licitación. 

 Pliego de Instrucciones a los Oferentes. 

 La Oferta Técnica y Económica. 

 Declaración Jurada. 

 Constancia de Precalificación presentado por el o los contratistas. 

 Garantías o Fianzas de Fiel Cumplimiento de Contrato y Contra Trabajos 
Defectuosos. 
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 Pliego de Condiciones Especiales y Generales. 

 Las últimas Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y 
Puentes de la Dirección General de Carreteras, así como Especificaciones 
Especiales. 

 La Orden de Inicio. 

CEC 8.1 Lista de Otros Contratistas: No Aplica. 

CEC 9.1 Personal Clave:  

Un (1) Gerente Proyecto: Ingeniero Civil, con experiencia mínima de Diez 

(10) años en construcción, demostrada experiencia como Gerente de 

Proyectos; Se requiere a tiempo parcial durante la ejecución de las obras.  

 

Un (1) Ingeniero Residente: Ingeniero Civil, con experiencia mínima de ocho 

(08) años en construcción, demostrada, en obras viales; Se requiere a tiempo 

completo durante la ejecución de las obras.  

 

CEC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: para lesiones 

personales o muerte 

a) de los empleados del Contratante: El contratista suscribirá un Seguro 

de Responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y 

materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de 

la realización de los trabajos, así como los plazos de garantía. 

La póliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, el         

director de obra así, como el de otras empresas que se encuentran en la 

obra, se considerar como terceros a efectos de este Seguro de 

Responsabilidad Civil. 

 

b) Seguros contra accidentes de trabajo: 

El contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir 

accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El 

contratista será responsable que sus subcontratistas también cumplan 

con esta obligación. El contratista mantendrá indemne al contratante 

y al director de obra frente a todos los recursos que el personal del 

contratista y el de sus Subcontratistas pudieran ejercer en ese 

sentido.  

CEC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: N/A 

CEC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) La misma 

fecha cuando se extienda la Orden de Inicio. 

  

CEC 26.1 

 

Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los 

tribunales de lo Contencioso Administrativo. 
 

B. Control de Plazos 
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CEC 27.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Supervisor de 

Obras dentro de 15 días a partir de la fecha de la firma del Contrato. 

 

CEC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán mensuales, como 

requisito a la presentación de cada estimación. 

 

 

C. Control de la Calidad 

 

CEC 32.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: 2 años 

 

D. Control de Costos 

 

CEC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 

 

CEC 47.1 Se reconocerá el cálculo de mayores costos y se hará en base a la fórmula 

que aparece en el acuerdo No. A-003-A-2010 publicado el 20 de Enero del 

2010 en el Diario Oficial La Gaceta y su cuadro Anexo de Incidencias 

porcentuales que mediante ¨Fe de Errata¨ fue publicado el 06 de Febrero del 

2010 en el Diario Oficial La Gaceta 

CEC 48.1  

 

 

 

 

 

 

El Contratista deberá indemnizar al Contratante mediante una multa por cada 

día de retraso con respecto a la fecha de terminación en la entrega de los 

Trabajos. El monto total de la multa por retraso en la entrega de las obras no 

deberá exceder del monto estipulado en el Contrato. El Contratante podrá 

deducir dicha indemnización del pago al Contratista. El pago por daños y 

perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 

El monto de la multa por retraso se establece de la siguiente forma: 

a. Para el componente de construcción de las obras la multa diaria 

aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la 

multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto 

total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. 

CEC  50.1 El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: el veinte (20%) del monto del 

Contrato, previa presentación de una Garantía por el cien por ciento 

(100%) del monto del anticipo que el Gobierno suministrará al Contratista, 

la cual tendrá una duración igual al correspondiente plazo de diseño, plazo 

de revisión y plazo de construcción y deberá ser presentada por el contratista 

a más tardar diez (10) días hábiles después de suscrito el contrato 

CEC 51.1  El monto de la Garantía y/o  Fianzas de Cumplimiento es por una suma 

igual al quince por ciento (15%) del monto del Contrato, la cual tendrá una 

duración igual al respectivo plazo de diseño, plazo de revisión y plazo de 

construcción más tres (3) meses, y deberá ser presentada por el Contratista a 
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más tardar diez (10) días hábiles después de suscrito el contrato. 

CEC 51.2 El Contratista debe presentar Garantía de Calidad cuyo monto será 

equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual, en los términos 

dispuestos en la Cláusula 51.2 de las CGC. 

 

“La Garantía de Calidad deberá estar vigente por un plazo de dos (2) años 

contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.  

E. Finalización del Contrato 

CEC 57.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar 

el: No Aplica. 

 

 F. Aspectos Ambientales 

 Aspectos ambientales para el cumplimiento del componente de Construcción 

de las Obras, entre los objetivos esta: 

a. Garantizar que los proyectos relacionados con infraestructura logren 

cumplir con las medidas ambientales y sociales establecidas en el contrato de 

medidas de mitigación establecidas por SERNA-Mi Ambiente y en 

complemento de las demás leyes nacionales y las políticas de organismos 

multilaterales en lo que a temas ambientales y sociales que se refiere. 

b. Utilizar las normas ambientales y sociales a la vanguardia en la 

aplicación de las mejores prácticas ambientales. 

c. Establecer mecanismos para vigilar y verificar que las empresas 

contratistas y supervisoras sigan el fiel cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los contratos y otras obligaciones ambientales. La constructora 

deberá asumir los costos de viáticos y combustibles para que el personal de la 

Unidad Ambiental pueda realizar las inspecciones ambientales y sociales 

trimestrales.  

d. Establecer normas ambientales y sociales para la prevención, 

minimización, prevención, compensación o mitigación de impactos negativos 

como consecuencia de la construcción de proyectos que encajan dentro de la 

categoría I, II, III, según lo establece la Tabla de Categorización de la SERNA-

Mi Ambiente. 

Las empresas constructoras deberán cumplir con las siguientes cláusulas y las 

empresas consultoras supervisoras deberán vigilar porque las mismas sean 

cumplidas a su cabalidad: 

1. El Contratista deberá cumplir con todas las autorizaciones pertinentes 

de los gobiernos locales y regionales referente además con todo lo relacionado 

en cuanto a leyes ambientales y sociales que conciernen. 

2. El contratista deberá contratar a un consultor o empresa debidamente 

certificada por SERNA-Mi Ambiente como prestador de servicios ambientales 

para realizar los estudios ambientales necesarios para obtener la autorización 

ambiental de la SERNA-Mi Ambiente en coordinación con la unidad 

ambiental de SIT.  
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 3. El Contratista será el responsable en todo momento durante la vigencia 

del contrato que nadie sufra daños o inconvenientes derivados del ruido, 

vibraciones, polvo u otros procesos derivados de las obras del contrato.  

4. De ser imprescindible la tala de vegetación arbórea en el área donde se 

realiza la obra, la constructora solicitará al representante del Instituto de 

Conservación Forestal (ICF) o las Unidades Ambientales de las alcaldías (s) 

del proyecto, respectivamente la autorización correspondiente. 

5. El Contratista deberá ejercer la diligencia debida y la responsabilidad 

de reducir al mínimo los daños a la vegetación, suelo, agua, aire y especies 

animales se garantizando de que no se vierta sustancias contaminantes en la 

tierra o en el aire o cualquier cuerpo de agua. En particular, el Contratista no 

permitirá la fuga de hidrocarburos al suelo durante una operación y todas las 

fugas que se generen deberán ser recogidas en bandejas de drenaje. Debe 

establecerse en el campamento un área de taller provista de un piso 

impermeable para impedir el derrame de aceites, lubricantes u otras sustancias 

en el suelo y mantenimiento de la maquinaria.  

6. Se almacenará todos los productos derivados del petróleo, lejos de 

cualquier cuerpo de agua.  Deberá poseer un dique de contención de perfecta 

impermeabilización en las paredes y suelo, en los sitios de almacenamiento de 

2 m3 (500 galones a granel) o mayores, para casos de fuga o derrame. Una 

merma y adecuado material absorbente se colocará sobre el terreno en todos 

los productos derivados del petróleo. Su capacidad debe ser como mínimo el 

110% del volumen del tanque más grande o el 30% de la suma del volumen de 

todos los tanques ahí incluidos. 

7. El Contratista deberá mantener todas las válvulas, grifos, etc., bombas 

en los tanques que contienen productos derivados del petróleo garantizando en 

todo momento en tomar todas las precauciones razonables, contra la liberación 

del contenido debido a vandalismo o cualquier accidente que pueda suceder.  

En ningún caso debe existir conexión directa entre el dique de contención y el 

sistema de alcantarillado. 

8. La evacuación de las aguas superficiales que se efectuará en un solo 

punto, deberá poseer las estructuras hidráulicas necesarias, como ser 

disipadores de energía, para evitar la erosión hídrica e inestabilidad de taludes. 

9. Se deberán proteger todos los árboles, palmeras, helechos, arbustos y la 

vegetación por los daños causados derivadas de las operaciones del contratista. 

10. No permitirá que el material que contiene partículas de cemento 

(hormigón lavado, lavado de la lechada y el vertido, en bruto cemento, etc.) 

entre en cualquier cuerpo de agua o sistema de aguas pluviales en cualquier 

circunstancia. El lavado de la mezcla de hormigón y camiones de reparto se 

llevará a cabo fuera del sitio en un lugar para ser seleccionados y organizados 

por el Contratista. La ubicación de la misma deberá ser aprobada por el 

Supervisor. 
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 11. Se deberá asegurar que los sedimentos procedentes de las obras del 

contrato no puedan ser erosionados y / o transportados a flujos de agua. Esto 

puede requerir la instalación de controles de erosión y sedimentos estos 

controles se mantendrán y permanecerán en vigor hasta la finalización del 

contrato de obras. Todos los desperdicios que resulten de la construcción de la 

obra, escombros de concreto, tuberías, latas etc. deberán depositarse en áreas 

de relleno adecuados y aprobados por la Alcaldía (s) del área del proyecto. 

12. No permitirá la entrada o vertido de materias sólidas, contaminantes, 

residuos, aceites, cemento, lodo de perforación, los residuos sanitarios, aceites 

industriales y otros contaminantes en las aguas que fluyen en seco o cursos de 

agua, sistemas de drenaje de aguas pluviales o las fuentes de agua subterránea. 

13. El Contratista se asegurará de ajustar compresores, instrumentos de 

percusión y otras máquinas ruidosas con silenciadores eficaces de un tipo 

recomendado por el fabricante.  

14. El Contratista deberá presentar una relación detallada de medidas de 

seguridad, específica para el Contrato de Obras. Las medidas de seguridad 

deberán identificar todos los riesgos asociados con el Contrato de Obras, y 

presentar los detalles de los métodos propuestos de la eliminación, el 

aislamiento, o reducir al mínimo los riesgos sus efectos. 

15. El Contratista deberá incluir las responsabilidades de la presentación de 

informes por escrito a la supervisora (en 24 horas) de todos los accidentes y 

lesiones en el lugar de trabajo durante la ejecución de las obras del contrato. 

Además, en caso de muerte, lesiones graves, o un daño grave se informará de 

inmediato a la empresa supervisora. 

16. El Contratista será responsable de su propia seguridad y velara porque 

sus acciones u omisiones no dañaran a terceras personas. El contratista también 

será responsable de los efectos de la labor en materia de seguridad y salud de 

sus empleados, sub-contratistas y al público. En particular, pero sin limitar las 

obligaciones del Contratista en virtud del presente contrato, el Contratista, en el 

cumplimiento de la Salud y el Manual de Seguridad de Empleo del Ministerio 

de Trabajo. Además, deberá proporcionar y mantener unas instalaciones 

seguras. 

17. El contratista no deberá proceder a la extracción de material selecto, 

material de sub-base, base sin el permiso de la entidad a la que les corresponde 

su otorgamiento. La selección de los sitios de extracción deberá ser aprobada 

por el supervisor de la obra. El contratista no deberá procede a utilizar agua de 

cursos naturales sin el permiso de la entidad a la que le corresponde su 

otorgamiento. 

18. El contratista deberá realizar la siembra de árboles nativos de la zona, 

en secuencia lineal y paralelo al camino, dicha actividad contribuye a la 

estabilidad y conservación del suelo, asimismo, evita el arrastre de partículas 

hacia los cuerpos de agua cercanos. 
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 19. Para el uso de bombas de combustible el contratista deberá cumplir lo 

establecido en el reglamento para la instalación y funcionamiento de estaciones 

y depósitos de combustibles emitidos por la SIT. En coordinación con la UGA 

el contratista deberá obtener el debido permiso extendido por la Dirección de 

Transporte. 

20. El contratista deberá presentar mensualmente informes de 

cumplimiento de medidas ambientales a la Unidad de Gestión Ambiental de 

SIT y según requerimiento de la misma disponer de los recursos logísticos para 

realizar las inspecciones necesarias. 

21. El Contratista se asegurará que los equipos e instalaciones deberán 

mantenerse de forma segura para su respectivo uso. 

22. El contratista deberá desarrollar procedimientos para hacer frente a las 

emergencias que puedan surgir. 

23. El contratista está obligado a entregar las obras completamente 

acabadas, esto incluye la eliminación de rocas que presenten riesgos por 

desprendimiento y pueda afectar la salud de los usuarios de la vía. Deberá 

haber inducido el establecimiento de la vegetación natural y artificial requerida 

para la protección de los taludes que hayan sido afectados durante la 

construcción. Los Bancos de material deberán entregarse de acuerdo a las 

normas establecidas por INHGEOMIN., dejando el banco en las condiciones 

de drenaje, material de vegetación natural, limpieza y cercado necesario. 

 

Además, la empresa supervisora podrá dar instrucciones al contratista a poner 

fin a cualquier operación o actividad hasta el momento en que el sitio es 

seguro. Alguna instrucción de este tipo no será una variación ni ser motivo de 

una solicitud de prórroga del plazo. 

 

Además, deberá cumplir con todas las medidas ambientales descritas dentro 

del Diagnóstico Ambiental, planes de manejo ambiental, el contrato de 

medidas ambientales de la SERNA-Mi Ambiente y las normas técnicas para la 

explotación de bancos de materiales no metálicos aluviales y no aluviales 

establecidas por INHGEOMIN. 

 

De igual manera, el contratista deberá ejecutar las actividades necesarias y 

obligatorias con forme a la categorización ambiental que corresponda, para ello 

se deberá avocar a la unidad de Gestión Ambiental (UGA/SIT). 
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El Contratista Deberá localizar y evaluar los bancos de materiales para 

agregados como mampostería, concreto, material de préstamo para 

terraplenes indicando la ubicación del yacimiento, el tipo de material, 

volumen estimado y propietario del banco. Los volúmenes mencionados 

deben ser consistentes a la magnitud de la obra, que puedan explotarse en 

forma racional y que luego de la explotación puedan dejarse en estado 

similar al encontrado al inicio de la explotación, minimizando los impactos 

ambientales negativos. Se deberá hacer el muestreo y ensayos según el tipo 

de material localizado (gravas, arenas material selecto, etc.) para determinar 

sus características físicas de acuerdo a las normas y especificaciones propias 

para la utilización de los materiales recomendados en los trabajos a realizar. 

 

 G. Salud Y Seguridad Personal 

 1. El personal que labora en las diferentes etapas del proyecto deberá 

disponer de agua para consumo humano que cumpla con la cantidad 

establecida en la norma técnica nacional para la calidad del agua potable 

(decreto No.084 del 31 de julio de 1995) publicado en la gaceta, el 14 de 

octubre de 1995. 

2. El proyecto garantiza el cumplimiento de la normativa del código de 

salud y del código de trabajo y reglamento en lo que compete. 

3. El proponente del proyecto deberá proporcionar a sus empleados 

durante la etapa de construcción del equipo de protección necesario de acuerdo 

a las actividades a realizar, como ser: 

a) Cascos 

b) Botas de hule 

c) Protectores visuales y auditivos. 

d) Guantes 

e) Protectores auditivos 

f) Mascarilla contra el polvo 

 

4. En la etapa de construcción se deberá contar con un botiquín 

debidamente equipado para atender emergencias y brindar primeros auxilios. 

Finalización de obras: el contratista está obligado a entregar las obras 

completamente acabadas, con todas las obras de protección para reducir o 

eliminar riesgos a los usuarios de la vía. 
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Sección IX.  Formularios de Garantía 

 

Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía/Fianza de 

Mantenimiento de la Oferta, la Garantía/Fianza de Cumplimiento, la Garantía/Fianza por  Pago 

de Anticipo y la Garantía / Fianza de Calidad.  Los Oferentes no deberán llenar los formularios 

para la Garantía/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantía/Fianza de Pago de Anticipo en esta 

etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos Garantías/  

Fianzas. 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta  

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 

[GARANTIA / FIANZA] 

 DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº: _____________________________________ 

FECHA DE EMISION:       _______________________________________ 

AFIANZADO/GARANTIZADO:               ________________________________________ 

DIRECCION Y TELEFONO:        ____________________________________________ 

 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende 

la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendrá la OFERTA, 

presentada en la licitación [indicar el número de licitación] para la Ejecución del Proyecto: 

“[indicar el nombre de la licitación” ubicado en [indicar la ubicación].  

 

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO   

DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA.   

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 

limiten la cláusula obligatoria.   

Se entenderá por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se 

rehúsa a presentar la Garantía y/o  Fianzas de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de __________, Municipio 

de _______, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 

 

                              FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía y/o  Fianzas de Cumplimiento 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 

[GARANTIA / FIANZA] 

 DE CUMPLIMIENTO Nº:  _____________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  ____________________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 

 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], 

para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, 

CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato 

firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “[indicar 

el nombre de la licitación” ubicado en [indicar la ubicación].  

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

BENEFICIARIO:   __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL 

VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO   DEL (BENEFICIARIO) 

ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO 

REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA.   

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y 

de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.    

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de ______, a los  

_______ del mes de _______ del año _____________. 

 

                             FIRMA AUTORIZADA  
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Garantía y/o  Fianzas de Calidad (NO APLICA) 

FORMATO  [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 

[GARANTIA / FIANZA] 

 DE CALIDAD:    _____________________________________ 

 

 

FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 

 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  _____________________________________________ 

DIRECCION Y TELEFONO: _____________________________________________ 

 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], 

para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitación” ubicado en [indicar la 

ubicación]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado] 

______________________________________________. 

 

SUMA  

[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:   __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO:   __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL 

VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO   DEL (BENEFICIARIO) 

ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO 

REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA.  Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que 

anulen o limiten la cláusula obligatoria.    

 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de _______, Municipio ________, a los  

_______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

 

 

   FIRMA AUTORIZADA  
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Garantía por Pago de Anticipo 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 

[GARANTIA / FIANZA] 

 DE ANTICIPO Nº:  _____________________________________ 

  

FECHA DE EMISION:  _____________________________________ 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:  ___________________________________________ 

 

DIRECCION Y TELEFONO: ___________________________________________ 

 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], 

para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de 

conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la 

Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en 

_____________________________________. Dicho contrato en lo procedente se considerará como parte de la 

presente póliza. 

 

SUMA  

AFIANZADA/ GARANTIZADA: __________________________  

 

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

 

BENEFICIARIO: __________________________ 

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL 

VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO   DEL (BENEFICIARIO) 

ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO 

REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA.  Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán 

solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que 

anulen o limiten la cláusula obligatoria.    

 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de _____ Municipio de _____, a los  

_______ del mes de _______ del año _____________. 

 

                                 FIRMA AUTORIZADA  


