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Seccion 1. Carta de Invitacion
CONCURSO PRIVADO NACIONAL
CPR-SIT-071-2022

Comayagiiela M.D.C. 08 de Agosto 2022

La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), de acuerdo al Articulo N2 61 de la
Ley de Contratacion del Estado, Por medio de la presente les invita a presentar Ofertas
Técnicas y Econdmicas a la siguiente Empresa Consultora PRECALIFACADA EN LA
CATEGORIA OBRAS VIALES:

e INGRECO,
e CONSULTORES Y PLANIFICADORES REGIONALES DE DESARROLLO,
e INGENIEROS CONSULTORES HERCULES ZUNIGA S. DE RL.

Correspondiente a la supervision de los siguientes proyectos:

Supervision de la Reparacién de la Red Vial No Pavimentada de los Tramos: 1) La
Esperanza - Chiligatoro, 2) Chiligatoro - Rio Grande, en el Departamento de Intibuca.

El Financiamiento para la realizacion del proceso proviene exclusivamente de Fondos
Nacionales. El proceso de contratacion se efectuard conforme a los procedimientos
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Los Términos de Referencia del presente proceso se encuentran disponibles de forma
gratuita y digital para su consulta y entrega en las oficinas del Despacho de la Secretaria
de Infraestructura y Transporte (SIT), ubicadas en el Barrio La Bolsa, Comayagiiela
M.D.C. (traer dispositivo de almacenamiento), o puede ser adquirido en la plataforma de
HONDUCOMPRAS.

Las ofertas Técnicas y Economicas (original, 1 copia y 1 copia en digital) se presentaran
debidamente selladas, dirigidas a la Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT), el dia 19 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 02:45 PM. EN
EL SALON DE USOS MULTIPLES, DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA M.D.C., en donde se realizara la
recepcidn de las Ofertas Técnicas y Econdmicas por las autoridades respectivas de los
funcionarios designados por la SIT y por los Organismos Contralores del Estado. Las
Ofertas que se presenten fuera del plazo establecido seran rechazadas.

1. Descripcion General:

Servicios de consultoria requeridos para la supervisién de los proyectos:
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Supervision de la Reparacién de la Red Vial No Pavimentada de los Tramos: 1) La
Esperanza - Chiligatoro, 2) Chiligatoro - Rio Grande, en el Departamento de Intibuca.

2. Modalidad de Contratacion:

La modalidad de contratacién promovida a través de la presente invitacidon es Concurso
Privado, y estara regida por la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

3. Retroalimentacion:

En caso de no estar en condiciones de participar en este proceso de contratacidn,
solicitamos hacernos llegar por escrito las razones, con el objeto de considerarlas en
futuros procesos.

4. Informacion adicional:

Los interesados podran obtener informacién adicional en la siguiente direccion:

Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiiela,
Francisco Morazan, Honduras, contrataciones@sit.gob.hn

Esta invitacién, no debe interpretarse como una oferta de contratacién con su
Representada.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

ING. MAURICIO RAMOS
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
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SECCION 2. INSTRUCCIONES PARA EL CONSULTOR

1. ALCANCE DEL CONCURSO

EL CONTRATANTE, el Gobierno de la Republica de Honduras, por medio de “La
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)”, invita a
presentar Ofertas para la Supervision de los Proyectos que a continuacidn se detallan:

Supervision de la Reparacién de la Red Vial No Pavimentada de los Tramos: 1) La
Esperanza - Chiligatoro, 2) Chiligatoro - Rio Grande, en el Departamento de Intibuca.

1.1 E1 CONCURSANTE seleccionado deberd terminar la supervisiéon de las obras en la fecha
prevista de terminacion en Dos y Medio (2.5) MESES calendario, contados a partir de la
fecha de la Orden de Inicio.

1.2 En estos Documentos:

(a)
(b)

(c)
(d)

(e)
(8)

(h)

()

el término “por escrito” significa comunicacién en forma escrita (por ejemplo,
por correo, por correo electrénico) con prueba de recibido;

“Contratante” significa la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT),
con la cual el Consultor seleccionado firma el Contrato para proveer los
servicios;

“Consultor” significa cualquier entidad o persona que pueda prestar o preste
servicios al Contratante bajo un Contrato;

“Hoja de Datos” significa la seccidn de las Instrucciones para los Consultores
que se debe utilizar para indicar condiciones especificas o de las actividades a
realizar;

“Dia” significa dia calendario.

“Gobierno” significa el gobierno del pais del Contratante;

“Instrucciones para los Consultores” significa el documento que proporciona
a los Consultores de la Lista Corta toda la informaciéon necesaria para
preparar sus Propuestas;

“CI” (Seccion 1) significa la Carta de Invitacion que el Contratante envia a los
Consultores de la Lista Corta;

“Personal” significa los empleados profesionales o de apoyo contratados por
el Consultor o por cualquier Subconsultor y asignados a la prestacion de los
Servicios o de una parte de los mismos; “Personal Nacional” significa las
personas profesionales o de apoyo que al momento de ser contratadas tienen
su domicilio en el pais del Gobierno;

“Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta Financiera;

Barrio la Bolsa, Comayaguela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1575



1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

(k) “PP” significa el Pedido de Propuesta que prepara el Contratante para la
seleccion de Consultores, de acuerdo con el PP;

() "Servicios” significa el trabajo que debera realizar el Consultor en virtud del
Contrato;

(m) “Subconsultor” significa cualquier persona o entidad que el Consultor
contrata a su vez para la prestacion de una parte de los Servicios;

(n) “Términos de Referencia” (TDR) significa el documento incluido en el PP
como Seccion 5 que explica los objetivos, magnitud del trabajo, actividades,
tareas a realizar, las responsabilidades respectivas del Contratante y el
Consultor y los resultados esperados y productos de la tarea.

El Contratante identificado en la Hoja de Datos seleccionara una de las firmas /
organizaciones incluidas en la Carta de Invitacion, segtiin el Método de Seleccion
especificado en la Hoja de Datos.

Se invita al Consultor para prestar los Servicios de Consultoria requeridos para el
trabajo especificado en la Hoja de Datos. La propuesta constituira la base para las
negociaciones y, eventualmente, la suscripcién de un contrato con el Consultor.

El Consultor debe familiarizarse con las condiciones locales y tenerlas en cuenta
en la preparacion de sus propuestas. Para obtener informacién directa sobre el
trabajo y las condiciones locales, se recomienda que al Consultor visite al
Contratante antes de presentar sus propuestas y que asista a la reunion previa a
la presentacion de la Propuesta, si en la Hoja de Datos se especifica dicha reunion.
La asistencia a esta reunion es optativa. El Consultor debera comunicarse con los
representantes del Contratante indicados en la Hoja de Datos para organizar la
visita o para obtener informacion adicional sobre la reunion previa a la apertura
de ofertas. El Consultor debera asegurarse que estos funcionarios estén
enterados de la visita con suficiente antelacion para permitirle hacer los arreglos
necesarios.

El Contratante oportunamente y sin costo para el Consultor proporcionara los
insumos e instalaciones especificados en la Hoja de Datos, los asistira en obtener
las licencias y los permisos que sean necesarios para suministrar los servicios y
les proporcionara antecedentes e informes pertinentes al proyecto, si los hubiere.

El Consultor asumird todos los costos asociados con la preparaciéon y
presentacion de sus Propuesta y con la negociacion del Contrato. El Contratante
no esta obligado a aceptar ninguna propuesta y se reserva el derecho de anular el
proceso en cualquier momento antes de la adjudicaciéon del Contrato, sin que
incurra en ninguna obligacién con el Consultor.
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2. FINANCIAMIENTO
El proyecto sera financiado con Fondos Nacionales, determinados en el Presupuesto

General de Ingresos y Egresos de la Republica de Honduras, para el afio Dos Mil
Veintidos (2022).

3. CONFLICTO DE INTERESES
El Consultor debe dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y que en todo

momento debe otorgar maxima importancia a los intereses del Contratante y evitar
rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de las
instituciones a que pertenece y sin consideracion alguna de cualquier labor futura.

Sin que ello constituya limitacién alguna a la cldusula anterior, no se contratara al
Consultor o cualquiera de sus afiliados, bajo ninguna de las circunstancias que se
indican a continuacion por considerarse que tienen conflicto de interés:

Actividades Conflictivas

(i) Una firma o sus filiales contratadas por el Contratante para suministrar
bienes, o construir obras o prestar servicios (fuera de servicios de
consultoria) para un proyecto, estaran descalificadas para prestar
servicios de consultoria relacionados con esos bienes, construccion de
obras o servicios. Reciprocamente, una firma o sus filiales contratadas
para prestar servicios de consultoria para la preparacion o ejecucion de un
proyecto, quedaran descalificadas para posteriormente suministrar
bienes, obras de construccién u otros servicios (fuera de servicios de
consultoria) resultantes de, o directamente relacionados a los servicios de
consultoria prestados por la firma para dicha preparacion o ejecucién de
proyecto. Para los fines de este parrafo, se denominan servicios, aparte de
los servicios de consultoria, aquellos servicios que conducen a un
producto fisico tangible, por ejemplo encuestas, perforaciones
exploratorias, fotografia aérea e imagenes via satélite.
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Trabajos Conflictivos

(i)  Un Consultor (incluyendo su personal y Subconsultores) o cualquiera de
sus afiliados no podra ser contratado para realizar trabajos que por su
naturaleza
estén en conflicto con otros trabajos que el Consultor ejecute para el
mismo Contratante. Por ejemplo, un Consultor que ha sido contratado
para preparar un disefio de ingenieria para un proyecto de infraestructura
no podra comprometerse a preparar una evaluacién ambiental
independiente para el mismo proyecto, y un Consultor que esté
asesorando a un Contratante sobre la privatizacién de bienes publicos, no
podra comprar, ni asesorar compradores sobre la compra de tales bienes.
Igualmente, un Consultor contratado para preparar los Términos de
Referencia de un trabajo, no podra ser contratado para dicho trabajo.

Relaciones Conflictivas

(iii) No se le podra adjudicar el contrato a un Consultor (incluyendo sus
empleados y Subconsultores) que tenga un negocio o relacién familiar con
un miembro del personal del Contratante que esté directa o
indirectamente involucrado en: (i) la preparacién de los Términos de
Referencia del trabajo; (ii) el proceso de seleccién para dicho trabajo; o
(iii) la supervision del Contrato. No se podra adjudicar el Contrato a
menos que el conflicto originado por esta relacion haya sido resuelto a
través del proceso de seleccidn y ejecuciéon del Contrato, de una manera
aceptable.

El Consultor tiene la obligacion de revelar cualquier situacion actual o potencial de
conflicto que pudiera afectar su capacidad para servir en beneficio del Cliente, o que
pudiera percibirse que tuviera este efecto. El no revelar dichas situaciones puede
conducir a la descalificacion del Consultor o a la terminacion de su contrato.

Ningun empleado vigente del Contratante podra trabajar como Consultores bajo sus
propios ministerios, departamentos o agencias. Reclutar previos empleados
gubernamentales del Contratante para trabajar para sus ministerios anteriores,
departamentos o agencias es aceptable siempre que no exista conflicto de interés.
Cuando el Consultor sugiere a cualquier empleado del gobierno como personal en su
propuesta técnica, dicho personal debera tener una certificacion por escrito de su
gobierno o empleador confirmando que goza de licencia sin sueldo de su posicion
oficial y cuenta con permiso para trabajar tiempo completo fuera de esta posicion. El
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Consultor debera presentar dicha certificacion como parte de su propuesta técnica
al Contratante.

FRAUDE Y CORRUPCION
El Gobierno de la Republica exige al consultor, sus agentes (hayan sido declarados o

no), su personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o
proveedores de insumos que participen en este proyecto, observen las mas estrictas
normas de ética durante el proceso de licitacién y de ejecucion de dichos contratos!.
Para dar cumplimiento a lo siguiente:

(a) define, para efectos de esta disposicion, las expresiones que prosiguen segin se
indica a continuacion:

(i) “practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o
solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de
influir impropiamente en la actuacién de otra persona?;

(ii) “practica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo
una tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente,
desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un
beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una obligacién3;

(iii) “practica de colusion” significa un arreglo de dos o mas personas# disefiado
para lograr un propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente
las acciones de otra persona;

(iv) “practica coercitiva” significa el dafio o amenazas para dafar, directa o
indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona?,
para influenciar impropiamente sus actuaciones.

(v) “practica de obstruccion” significa:

(aa) la destruccidn, falsificacion, alteracién o escondimiento deliberados de
evidencia material relativa a una investigacion o brindar testimonios
falsos a los investigadores para impedir materialmente una
investigacion por parte del Banco, de alegaciones de practicas

En este contexto, cualquier accidn ejercida por el consultor o subconsultor para influenciar el proceso de
seleccion o la ejecucion del contrato para obtener ventaja, es impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario publico que actlia con relacion al proceso de seleccion o la ejecucion
del contrato. En este contexto, “funcionario publico” y a empleados de otras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de
seleccidn o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omision” debe estar dirigida a influenciar el
proceso de seleccién o la ejecucion de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion o seleccion (incluyendo a funcionarios
publicos) que intentan establecer precios de sus propuestas a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de seleccion o en la ejecucion de un contrato.
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corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; y/o la amenaza,
persecucién o intimidaciéon de cualquier persona para evitar que
pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la
investigacion o lleve a cabo la investigacién, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los
derechos del Contratante a inspeccionar y auditar de conformidad
con la subcldusula 1.7.1 abajo.

(b) rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que el licitante
seleccionado para dicha adjudicaciéon ha participado, directa o a través de un
agente, en practicas corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de
obstruccion para competir por el contrato de que se trate;

5. CONCURSANTE ELEGIBLE
Las Empresa Consultora invitada Podra participar en la presentacion de Oferta

Técnica y Econdémica, que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se halle
comprendida en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
La Hoja de Datos indica por cuanto tiempo deberan permanecer validas las

propuestas después de la fecha de presentacion. Durante este periodo, el Consultor
debera disponer del personal nominado en su Propuesta. El Contratante hara todo
lo que esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de este plazo. Sin
embargo, el Contratante podra pedirle al Consultor que extienda el plazo de la
validez de sus ofertas si fuera necesario. Si el Consultor esta de acuerdo con dicha
extension debera confirmar que mantiene disponible el personal indicado en la
propuesta, o en su confirmacién de la extension de la validez de la oferta, el
Consultor puede someter nuevo personal en reemplazo y éste sera considerado en
la evaluacion final para la adjudicaciéon del contrato. Si el Consultor no esta de
acuerdo tiene el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas.
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7. ACLARACION Y ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS

7.1. El Consultor puede solicitar aclaraciones, dentro del plazo indicado en la Hoja
de Datos y antes de la fecha de presentacion de la propuesta. Todas las solicitudes
de aclaracién deberan enviarse por escrito o por correo electrénico a la direccién
del Contratante indicada en la Hoja de Datos. El Contratante respondera por
escrito o por correo electrénico a esas solicitudes y enviard una copia de su
respuesta (incluyendo una explicacion de la consulta pero sin identificar su
procedencia) al Consultor. Si el Contratante considera necesario enmendar el
Documento PP como resultado de las aclaraciones, lo hara siguiendo los
procedimientos indicados en la clausula siguiente.

7.2. En cualquier momento antes de la presentacion de las propuestas, el
Contratante puede enmendar el Documento PP emitiendo un addendum por
escrito o por medio de correo electrénico. El addendum debera ser enviado al
Consultor invitado y sera obligatorio para ellos. El Contratante podra prorrogar el
plazo para la presentacién de la propuesta si la enmienda es considerable, con el
fin de otorgar tiempo prudente al Consultor para tenerla en cuenta en la
preparacion de su propuesta.

8. PREPARACION DE LA PROPUESTA

8.1. La Propuesta, asi como toda la correspondencia intercambiada entre el
Consultor y el Contratante, debera estar escrita en el (los) idioma(s) indicado(s) en
la Hoja de Datos.

8.2. Al preparar su Propuesta, el Consultor deberd examinar detalladamente
los documentos que conforman el PP. Cualquier deficiencia importante en el
suministro de la informacién solicitada podria resultar en el rechazo de la
propuesta.

8.3. En la preparacién de la propuesta técnica, el Consultor debe prestar
especial atencidn a lo siguiente:

(a) En la Hoja de Datos se indicara el nimero estimado de meses-personal
profesional asi como el presupuesto para completar la tarea. Sin embargo, la
propuesta se basara en el nimero de meses-personal profesional estimado por el
Consultor. Para los trabajos con presupuesto fijo, el presupuesto disponible se
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presenta en la Hoja de Datos y la propuesta financiera no debera exceder este
presupuesto y el numero de meses-personal profesional no debera ser revelado.
(b) No se debera proponer personal profesional alternativo y solamente se
presentara un curriculo para cada cargo.

9. IDIOMA

Los documentos que deba producir el Consultor como parte de estas tareas sera en
el idioma que se especifique en la Hoja de Datos.

10.PROPUESTA TECNICA FORMA Y CONTENIDO

Dependiendo de la naturaleza de la tarea, el Consultor debera presentar una
Propuesta Técnica Extensa (PTE), o una Propuesta Técnica Simplificada (PTS). La
Hoja de Datos indica la forma de Propuesta Técnica que debera presentarse. La
presentaciéon del tipo de propuesta técnica equivocado resultara en que la
propuesta sea considerada inadmisible. La Propuesta Técnica debera proporcionar
la informacién indicada en los siguientes parrafos desde (i) a (ii) utilizando los
formularios estandares adjuntos (Seccion 3). El Parrafo (iii) (b) indica el namero
recomendado de paginas para la descripcion del enfoque, metodologia y plan de
trabajo de PTS. Se entiende por una pagina una cara impresa de papel tamafio A4 o
tamario carta.

10.1 Presentacion de documentos legales: Podra participar las Empresas
Consultora Invitada, previamente Precalificadas para la adjudicacién del
Contrato, ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Servicios Publicos (INSEP), e inscritos en el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH) y en la Oficina Normativa de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado (ONCAE), y que de acuerdo con su capacidad
para este tipo de proceso determiné EL CONTRATANTE.

10.2 Presentacion de documentos Técnicos:

(a) (i) Para la PTS solamente: una breve descripcién de la organizacion del
Consultor y una sinopsis del Consultor, sefialando la experiencia en
general y la reciente, en servicios de similar naturaleza. El Consultor
debera estar preparado para comprobar la experiencia presentada si asi lo
exigiera el Contratante.
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(ii)  Parala PTS se requiere la informacion anterior y el formulario TEC-
2 de la Seccion 3 sera utilizado.

(i) Para la PTS solamente: comentarios y sugerencias a los Términos
de Referencia incluyendo sugerencias factibles que pudieran mejorar la
calidad y efectividad de la tarea, y sobre los requerimientos del personal
de contrapartida y las instalaciones, incluyendo: apoyo administrativo,
espacio de oficina, transporte local, equipos, informaciéon, etc. a ser
proporcionado por el Contratante (Formulario TEC-3 de la Seccién 3).

(i) Los comentarios anteriores y sugerencias, si las hubiera, deberan
incorporarse en la descripcién del enfoque y metodologia en el formulario
TEC-4, (véase el siguiente subparrafo 3.4 (iii)(b)).

(i) Para la PTE y la PTS: una descripciéon del enfoque, metodologia y
plan de trabajo para ejecutar el trabajo que cubra los siguientes temas:
enfoque técnico y metodologia; plan de trabajo y organizacién, y horario
del personal. Una guia del contenido de esta seccidon de las Propuestas
Técnicas se provee en el Formulario TEC-4 de la Seccion 3. El plan de
trabajo debera ser consistente con el Calendario de Trabajo (Formulario
TEC-8 de la Seccion 3) el cual debera mostrar en un grafico de barras el
tiempo propuesto para cada actividad.

(ii)  Para la PTS solamente: la descripcion del enfoque, metodologia y
plan de trabajo debera consistir normalmente de 10 paginas que incluyan
graficos, diagramas, y comentarios y sugerencias si la hubiera, sobre los
Términos de Referencia y el personal de contrapartida y las instalaciones.

Composicion del Equipo de Trabajo, con la descripcién del Personal
Profesional Técnico y Administrativo que asignard, indicando las tareas
asignadas a cada uno, su dedicacidén al servicio solicitado y Programa de
las asignaciones en base a Tiempo de Ejecucion, (Formulario TEC-5 de la
Seccion 3).

Estimado del aporte de personal (meses-personal profesional extranjero y
nacional) necesario para ejecutar el trabajo (Formulario TEC-7 de la
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Seccion 3). El aporte de los meses-personal debera indicarse
separadamente para actividades en la oficina sede y actividades en el
campo, y para personal profesional extranjero y nacional.

(f) Curriculos del personal profesional (Formulario TEC-6 de la Seccion 3).

(g) Para la PTE solamente: una descripcion detallada de la metodologia y
personal para capacitaciéon, si la Hoja de Datos especifica capacitacion
como un componente especifico del trabajo.

(h) La Organizacién Técnica, Logistica y Administrativa que adoptard para
acometer los servicios presentados, Instalaciones, Equipos y Soporte
Técnico Operativo disponible que sera utilizado durante los servicios y los
Controles de Calidad que realizara durante la Ejecucién de cada Proyecto.

(1) Programa y Calendario de Trabajo desarrollado mediante un Diagrama de
Barras (Formulario TEC-8 de la Seccién 3) elaborado en forma impresa,
sefialando en especial las Actividades y Recursos Humanos asignados, las
Fases de Consultoria y de Elaboracién y Presentaciéon de Informes, a fin de
garantizar la oportuna evaluacion y la fluidez de los Informes, Seguimiento
y Control.

La Propuesta Técnica no deberd incluir ninguna informacién de la Oferta

Econdémica.

11.PROPUESTA FINANCIERA (OFERTA ECONOMICA)

La Propuesta Financiera o Econdémica deberd ser preparada utilizando los
Formularios Estandar (Seccion 4) adjuntos. Debera listar todos los costos
asociados con las tareas, incluyendo:

a) Estimacion de los Costos Totales de Gastos de Personal correspondientes a
Sueldos Basicos, calculados en funcion de hombres/ mes, agregandose a éstos
lo correspondiente a Prestaciones y Beneficios Sociales y Seguridad, Gastos
Generales de E1 CONCURSANTE, las Ganancias y Honorarios correspondientes.

b) Estimacion de los Costos Reembolsables Totales, tales como: Viaticos y Pasajes,
Gastos de Transporte y Movilizacion, Gastos de Oficina, Papeleria, Fotografias,
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Servicios de Terceros, Pruebas de Laboratorio, Reproducciones, Informes,
Planos Finales (debidamente firmados y sellados).

c) Resumen General del Precio Total de la Propuesta en funcién de las Partidas
Basicas solicitadas que deberan incluir el Costo de las siguientes Actividades:

1. Actividad de coordinacion con EL CONTRATANTE y las Actividades de:
Direccion, Planeamiento, Programacion, Administracién, Seguimiento y
Control de la Consultoria de las Obras.

2. Actividades de Consultoria (in situ) de las Obras, realizando la Evaluacion
de las Tareas sefialadas en los Informes de Seguimiento y Control, con lo cual
se generaran los datos necesarios para la produccién de los Informes 'y / o
Reportes requeridos.

12.COSTO DE LA PROPUESTA

El Concursante sera responsable por todos los gastos asociados con la preparaciéon y
presentacion de sus Ofertas y EL CONTRATANTE en ningiin momento sera responsable por
dichos gastos.

13.IMPUESTOS

El Consultor podra estar sujeto a impuestos nacionales (tales como: Cargos Sociales o
Impuesto Sobre la Renta, derechos, tasas, gravamenes) sobre los montos pagaderos por
el Contratante bajo el Contrato. El Contratante declarara en la Hoja de Datos si el
Consultor estd sujeto a pago de algin impuesto nacional. Los montos de dichos
impuestos deberan ser incluidos en la propuesta financiera y las cantidades
correspondientes seran incluidas en el Contrato.

El Consultor debe expresar el precio en moneda nacional y asi lo indicaria en la Hoja de
Datos.

Las comisiones y gratificaciones, si las hay, pagadas o a ser pagadas por el Consultor y
relacionadas con la tarea, estaran detalladas en el Formulario de Propuesta Financiera
FIN-1 de la Seccién 4.

14.PRESENTACION, RECEPCION Y APERTURA DE LA PROPUESTA

La propuesta original (la propuesta técnica y, si asi se exige, la propuesta financiera) no
debera contener escritos entre lineas ni sobre el texto mismo, excepto cuando ello sea
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necesario para corregir errores cometidos por el propio Consultor. La persona que firmé
la propuesta deberd rubricar esas correcciones con sus iniciales. La carta de presentacién
tanto de la propuesta técnica como de la financiera, deberan estar en el Formulario TEC-
1 de la Seccidn 3, y el Formulario FIN-1 de la Seccidn 4, respectivamente.

El representante autorizado de la firma debe poner sus iniciales en todas las paginas del
original de las Propuestas Técnica y Financiera. La autorizacién del representante debe
respaldarse mediante un poder otorgado por escrito incluido en la propuesta o en
cualquier otra forma que demuestre que el representante ha sido debidamente
autorizado para firmar. Las Propuestas Técnica y Financiera firmadas deberan estar
marcadas como “ORIGINAL”.

La propuesta técnica debera marcarse como “ORIGINAL” o “COPIA”, segln el caso. La
propuesta técnica debe enviarse a las direcciones indicadas y con el nimero de copias
que se indica en la Hoja de Datos. Todas las copias requeridas de la propuesta técnica
deben hacerse del original. Si hay discrepancias entre el original y las copias de la
propuesta técnica, prevalecera el original.

El original y todas las copias de la propuesta técnica (incluye los documentos Legales),
deberan ponerse en un sobre sellado (Sobre No.1), marcado claramente como
“PROPUESTA TECNICA”. Asimismo, el original de la propuesta financiera (si se requiere
bajo el método de seleccién indicado en la Hoja de Datos) debera ponerse en un sobre
sellado (Sobre No.2), marcado claramente como “PROPUESTA FINANCIERA”, y el nombre
del trabajo, y con la siguiente advertencia: “NO ABRIR AL MISMO TIEMPO QUE LA
PROPUESTA TECNICA.” Los sobres conteniendo la propuesta técnica y la propuesta
financiera deberan ponerse en un sobre exterior, que también debera estar sellado. En
este sobre exterior debera figurar la direccién donde se deben presentar las propuestas,
numero de referencia y titulo del préstamo, y la siguiente advertencia marcada con
claridad: “ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITE DE EVALUACION Y NO
ANTES DE LAS [insertar la hora y fecha limite para la presentacién indicada en la Hoja de
Datos].” El Contratante no asumira responsabilidad alguna en caso de que la oferta se
traspapele, se pierda o sea abierta prematuramente si el sobre exterior no esta sellad y/o
marcado como se ha estipulado. Esta circunstancia puede ser causa de rechazo de la
oferta. Si la propuesta financiera no se presenta en un sobre separado, sellado y
debidamente marcado como se ha indicado anteriormente, esto constituird motivo para
declarar la propuesta como inadmisible.

Las propuestas deben enviarse a la direccion / direcciones indicada(s) en la Hoja de
Datos y recibidas a mas tardar a la hora y en la fecha sefialadas en las Hoja de Datos, o en

la hora y fecha de prérroga de acuerdo a lo estipulado en parrafo
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Cualquier propuesta que se reciba después de vencido el plazo para la presentacion de
las propuestas sera devuelta sin abrir.

El Contratante abrira la propuesta técnica inmediatamente después se nombre la
COMISION DE EVALUACION. Los sobres con la propuesta financiera permaneceran
sellados y archivados bajo estricta seguridad.

15.EVALUACION DE LA PROPUESTA

Desde el momento de la apertura de la propuesta hasta el momento de la adjudicacién
del Contrato, el Consultor no debera comunicarse con EL CONTRATANTE sobre ningin
tema relacionado con su propuesta técnica o financiera. Cualquier intento del Consultor
de influir al Contratante en el examen, evaluacidn, clasificaciéon de las propuestas y la
recomendaciéon de adjudicacién del contrato podra resultar en el rechazo de la
propuesta.

Los evaluadores de la propuesta técnica no tendran acceso a la propuesta financiera o
Econdmica hasta que se haya completado la evaluacion técnica.

16.EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

La Evaluacion de la Propuesta Técnica se hara considerando lo establecido en el
Articulo 62 de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

La COMISION DE EVALUACION evaluara las propuesta técnica sobre la base de su
conformidad con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de
evaluacion de cumple o no cumple indicados en la Hoja de Datos. Si la propuesta, en esta
etapa no responda a aspectos importantes del PP, y particularmente a los términos de
referencia o no logra cumplir con los requerimientos técnicos solicitados como minimo
indicado en la Hoja de Datos, sera rechazada.

17.PROPUESTA FINANCIERA O ECONOMICA Y NEGOCIACIONES

Después de analizada la propuesta técnica, si el Consultor cumple con los requisitos
establecidos sera invitado a la apertura de su propuesta financiera o econdémica y
posteriormente se procedera con la negociacion de la misma; Dicha Negociacion se hara
conforme a lo establecido en el Articulo No0.166 parrafo primero del Reglamento de
la Ley de Contratacién del Estado.
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18.ADJUDICACION DEL CONTRATO

Al concluir la negociacién, EL CONTRATANTE adjudicara el Contrato al Consultor,
publicara la adjudicacién del contrato en el portal de Honducompras.

Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el lugar especificado en la
Hoja de Datos.

19.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Dentro del plazo establecido en la Hoja de Datos y después de haber recibido la
Notificacién de la Resolucién de Adjudicacion, el Consultor seleccionado debera entregar
al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado y en la forma de
una Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en
Honduras, autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros.

20.SUBSANACION

Se permitird subsanar errores u omisiones contenidos en las ofertas, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 5, parrafo segundo y Articulo 50 de la Ley de Contratacion del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley.

No son subsanables los documentos de caracter técnico.
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HOJA DE DATOS

Pdrrafo de
Referencia

Datos del Concurso

1

Nombre del Contratante: Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

Supervision de los Proyectos:

Supervision de la Reparacion de la Red Vial No Pavimentada de los Tramos: 1) La
Esperanza - Chiligatoro, 2) Chiligatoro - Rio Grande, en el Departamento de
Intibuca.

El plazo de Supervision es:

e Dos y Medio (2.5) MESES

Método de seleccion:

La Seleccion se hara conforme a lo establecido en el Articulo No.166 parrafo primero del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

El nombre e identificacion del proceso es: CPR-SIT- 071 -2022

1.5

Se realizara una reunién previa a la presentacion de las propuestas:
Si:
No: X

1.6

El Contratante proporcionara los siguientes insumos e instalaciones:

¢ Ninguno.

El proyecto sera financiado con Fondos Nacionales

Las propuestas deberan permanecer validas durante Noventa (90) dias después de la
fecha de presentacion.

7.1

Pueden pedirse aclaraciones a mas tardar cinco (05) dias calendario antes de la fecha
maxima de Presentacion de las Ofertas, mediante solicitud escrita a EL CONTRATANTE. -
Cualquier solicitud presentada fuera de este término no sera respondida. - Las consultas
verbales no seran consideradas ni tendran validez en este proceso.

EL CONTRATANTE, respondera por escrito las solicitudes de aclaraciéon y enviara
circulares de las mismas al Consultor, a mas tardar dos (03) dias calendario antes de la
fecha establecida para la Presentaciéon de Ofertas.

La direccién para solicitar aclaraciones es:

Oficinas del Despacho de la Secretaria de Infraestructura y
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Transporte

e Calle/Avenida: Barrio La Bolsa.

¢ (iudad: Comayagiiela, MDC.

e Pais: Honduras, Centroameérica.

o Direcciones electronicas: contrataciones@sit.gob.hn

Las propuestas deberan presentarse en el (los) siguiente(s) idioma(s):

e Espaiiol.

8.3 (a)

El niimero estimado de meses-personal profesional requerido para el trabajo es de dos y
medio (2.5) meses.

10

La Propuesta Financiera debera ser presentada junto con la Propuesta Técnica:
Si:
No: X

El nombre del trabajo es:

Supervision de la Reparacion de la Red Vial No Pavimentada de los Tramos: 1) La
Esperanza - Chiligatoro, 2) Chiligatoro - Rio Grande, en el Departamento de
Intibuca.

10.1

21.PRESENTACION DE DOCUMENTOS LEGALES (Sobre 1).
Requisitos Legales a presentar en el momento del proceso:

1. Declaracion Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido en ningtn caso
a que se refieren los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado. (Formato
Adjunto)

2. Poder del Representante Legal.

3. Documentos personales del representante Legal y de la Empresa

3.1 Representante Legal: Tarjeta de Identidad y R.T.N.
3.2 Empresa: R.T.N.

4. Copia de Constancia de precalificacion 2022 para empresas consultoras por lo menos

en la Categoria “OBRAS VIALES”

Al oferente se le recuerda que toda documentacion presentada debera ser vigente y
la que es exhibida en fotocopia debera estar debidamente autenticada.

De ser adjudicado el oferente debera presentar los documentos adicionales siguientes:

1. Poder de Representante Legal.
2. Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
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(IHSS) o recibo de pago vigente.

Original o fotocopia actualizada de la solvencia del Instituto Nacional de Formacién
Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente.

Solvencia Municipal.

Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio de Administraciéon de Rentas
(S.AR).

Constancia de solvencia en el Colegio de Ingenieros Civiles.

Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por la
Procuraduria General de la Republica (P.G.R.)

Constancia de inscripcidn en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Al oferente se le recuerda que toda documentacion presentada debera ser vigente y
la que es exhibida en fotocopia debera estar debidamente autenticada.

10.2

La forma de Propuesta Técnica que debera presentarse es:

PTE:
PTS:

Formularios TEC-1, TEC-2, TEC-4 al TEC-8.

X

Oferta Técnica (Sobre No.1, incluye los Documentos Legales):

Se debera presentar la oferta técnica para el tramo ofertado, en un sobre (Sobre No.2)

Profesionales propuestos y asignacion de funciones

Hoja de vida para cada uno del personal profesional propuesto

Experiencia profesional de cada uno del personal propuesto

Calendario de actividades del personal

Cronograma de ejecucion de la consultoria

Sub consultor previstos (Aplica en caso de presentar ofertas donde se
subcontrate partes de la consultoria)

Descripcion del enfoque técnico, metodologia y plan de actividades.

Composicion del Equipo de Trabajo, con la descripcion del Personal Profesional
Técnico y Administrativo que asignarg, indicando las tareas asignadas a cada uno,
su dedicacion al servicio solicitado y Programa de las asignaciones en base a
Tiempo de Ejecucioén, en especial para el Personal Clave que ejercera la Direccion
y Consultor.-

La Organizacion Técnica, Logistica y Administrativa que adoptara para atender
los servicios presentados, Instalaciones, Equipos y Soporte Técnico Operativo
disponible que sera utilizado durante los servicios y los Controles de Calidad que
realizara durante la Ejecucion de cada Proyecto.

Programa y Calendario de Trabajo desarrollado mediante un Diagrama de Barras
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elaborado en forma impresa, seflalando en especial las Actividades y Recursos
Humanos asignados, las Fases de Consultoria y de Elaboracién y Presentacion de
Informes, a fin de garantizar la oportuna evaluacién y la fluidez de los Informes,
Seguimiento y Control.

e Las observaciones de EL CONSULTOR sobre algunos datos, servicios, apoyo
facilidades que suministrara o debe proveer o suministrar el Ente Contratante o
el Gobierno.

11

(1) asignaciones de viaticos para el personal del Consultor por cada dia que el personal
esté ausente de la oficina sede y, segtin corresponda, fuera del pais del Contratante a
causa de los servicios;

(2) costo por viajes necesarios, incluyendo transporte del personal por el medio de
transporte mas apropiado y ruta practicamente directa; incluye también el costo por
arrendamiento del transporte para la movilizacion del personal profesional técnico y
auxiliar de campo dentro de los limites del proyecto;

(3) costo por espacio para oficinas, investigaciones y estudios;

(4) costo de comunicaciones internacionales o nacionales pertinentes, tales como el uso
del teléfono, facsimile, necesarios a causa de los servicios;

(5) costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipos que el Consultor deba
suministrar a causa de los servicios;

(6) costo de impresion y envio de los informes y/o planos que deben ser presentados
como parte de los servicios;

(7) otras concesiones y sumas provisionales o fijas (si las hay);

(8) costo de otros productos requeridos para la prestacion de los servicios y no incluidos
en la lista precedente;

13

Montos pagaderos por el Contratante al Consultor en virtud del contrato y sujetas a
impuestos nacionales:

Si: X

No:

El Consultor debera declarar los costos locales en moneda nacional:

Si: X
No:

14

El Consultor debera presentar el Original, Una Copia Fisica y en Formato Digital (CD)

de la propuesta técnica.

Las propuestas deberan presentarse en sobre cerrado dirigido a La
Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), en forma inviolable
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(lacrado) notoriamente identificado a la siguiente direccién:

e Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

e Calle/Avenida: Barrio La Bolsa.

e Salon de Usos Miuiltiples de la SIT

¢ (iudad: Comayagiiela, MDC.
e Pais: Honduras, Centroameérica.

Las propuestas deberan presentarse a mas tardar en la siguiente fecha y hora:

Fecha: 19 de agosto de 2022,
Hora: Hasta 02:45 p.m. (Hora Oficial de la Republica de Honduras).

Esquina superior izquierda: Nombre, teléfono, correo electrénico y direcciéon completa
del Concursante.

Esquina superior derecha: Fecha de Presentacién

Parte Central: Atenciéon: ING. MAURICIO RAMOS, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), BARRIO LA BOLSA,
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.,

Esquina inferior izquierda: Nombre del Proyecto a Concursar.

Esquina inferior derecha: Letra correspondiente a las propuestas técnicas y
propuestas financieras.

15

La Evaluacién de las Propuestas Técnicas se hard considerando lo establecido en el
Articulo 62 de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.
Los criterios de evaluacién son los siguientes:

1. Primera Etapa Verificacion de Requisitos:

El Oferente que no cumpla los criterios 1 no pasara a la Segunda etapa de evaluacion.

Criterio 1: Analisis Legal.

Evaluacion Evidencia Presentada
1. Declaraciéon Jurada debidamente autenticada, de no estar
Cumple / comprendido tanto el representante de la Empresa, como la misma
No Cumple en ninguno de los casos sefialados en los articulos 15 y 16 de la Ley

de Contratacion del Estado. *

Cumple / 2. Poder del Representante Legal. *

No Cumple
Cumple / 3. Documentos personales del Representante Legal y de la empresa

3.1 Representante Legal: Tarjeta de Identidad y RTN*

No Cumple /
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No Aplica 3.2 Empresa: RTN*

Cumple /

No Cumple

4. Copia de Constancia de precalificaciéon 2022 para empresas
consultoras por lo menos en la Categoria “OBRAS VIALES”

subsanables.

2. Segunda Etapa, Oferta Técnica:

(*) Esta documentacion debe estar debidamente autenticada.
En este proceso se realizaran las debidas subsanaciones a excepcién de los documentos no

4. Declaraciones Descriptivas

Criterios de Evaluacion Porcentaje
1. Experiencia General a fin al proceso de contratacion. 15
2. Experiencia Especifica afin al proceso de contratacion. 20
3. Formacién Experiencia del personal clave propuesto. 50
15
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CUADRO DE EVALUACION

Experiencia en supervision de obras generales. CRITERIOS DE EVALUACION
Criterios Técnicos Requisito % Minimo | % Maximo
Descripcion de Experiencia General Aios de Experiencia Porcentaje Maximo 15

Para la cuantificacion de los Afios de
Experiencia, se evaluard con relacion al| a. Mayor a5 afios (15 %)
trabajo, todos los servicios de consultoria [ b. Entre 2 a 5 afios (10%)
realizados por la empresa desde su| c.Menorde 2 afios (5 %)
fundacion hasta la fecha.

Experiencia en supervision de obras Especificas. CRITERIOS DE EVALUACION
Criterios Técnicos Requisito % Minimo % Maximo
Descripcion de Experiencia Especifica Cantidad de proyectos Porcentaje Maximo 20

A. Mas de 3 proyectos de la
Red Vial No Pavimentada

(20%)
Experiencia especifica en la Supervisién | B. Entre 2 a 3 proyectos de
de Mantenimiento en la red vial no la Red Vial No Pavimentada
pavimentada (10%)

C. Menor de 2 proyectos de
la Red Vial No Pavimentada
(5%)

Sub Total
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Personal Clave

(Ingeniero Civil,
Ing. Vial, Ing. De
Caminos u otro

Cargo Descripcion Criterio de Evaluacion % Minimo | % Maximo
Porcentaje Maximo 10
Experiencia  General:
Experiencia en obras de "
inf?aestructura en A. Mayor a 5 afios (10%)
eneral contados  a B. Entre 2 a 5 afios (6%)
§ . ., C. Menor de 2 afios (3%)
partir de la obtencién
del titulo universitario
Gerente de
proyecto..

Criterio de Evaluacion

Porcentaje Mdaximo 10

Residente A un
100% del tiempo
del proyecto
(Jefe de
Proyecto)
(Ingeniero Civil,
Ing. Vial, Ing. De
Caminos u otro
afin)

afin) Experiencia Especifica
requerida.
1.Experiencia en
actividades de gerencia| A.Mas de 3 proyectos (10 %)
y administracion de| B.Entre 2 a 3 proyectos (7 %)
contratos de proyectos| C.Menor de 2 proyectos (3%)
de infraestructura.
Criterio de Evaluacién Porcentaje Maximo 15
Experiencia general a .
partir de la obtencidn A. Mayor a 5 afios (15%)
. del titulo universitario B. Entre 2 a 5 afios (10%)
Ingeniero C. Menor de 2 afios (5%)

1. Experiencia
especifica comprobada
en el cargo de
Ingeniero Residente de
Supervision o
Superintendente en
proyectos de
infraestructura.

Criterio de Evaluacion

Porcentaje Maximo 15

A. Mas de 3 proyectos (15 %)
B. Entre 2 a 3 proyectos (10 %)
C. Menor de 2 proyectos (5%)
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Declaraciones Descriptivas CRITERIOS DE EVALUACION

Requisito % Minimo % Maximo

Criterios Técnicos — — ———
Criterio de Evaluacion Porcentaje Maximo 15

Metodologia de Trabajo | Presentd/No Presentd conforme al TEC-4 (5%)

Plan de Trabajo Presentd/No Present6 conforme al TEC-4(5%)
Organigrama Presentd/No Presentd conforme al TEC-4(5%)
Sub Total

TOTAL:

El puntaje minimo a obtener por el Oferente sera de 65 puntos

**Los Especialistas solicitados en el cuadro precedente no limitan a la Secretaria que
solicite otro tipo de especialista segin se requiera en el proyecto.

e Proyecto Similar. - Para efectos de evaluacién se considerard que son proyectos
similares aquellos que guardan similitud en el tipo de trabajo involucrado de
acuerdo a los Términos de Referencia, segin el area de especialidad o cargo del
profesional que se esté evaluando.

e Presentar Finiquitos o Contratos de Proyectos de consultoria, incluir Proyectos
en ejecucion actualmente.

e Titulos y Cursos Recibidos: Deben adjuntar las hojas de vida del personal, copia
de los titulos obtenidos y evidencia de los cursos recibidos a fin de verificar los
tiempos solicitados y de cada curso.

o Experiencia Profesional General Minima: Se refiere a los afios de experiencia
general que tienen el profesional propuesto, ejerciendo su carrera en cualquier
area de su profesion, contados desde su afio de graduacion hasta la fecha en que
se efectue la evaluacion.

¢ Disponibilidad de posesion o acceso a poseer Equipo: el consultor debera
presentar documentacién soporte para demostrar la posesién del equipo, asi
como material fotografico del equipo descrito

Plan de trabajo, Metodologia Programa y Enfoque Propuesto para el Proyecto:

e Metodologia: El consultor deberd describir de una manera concisa y concreta la
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metodologia necesaria que utilizard que demuestre su conocimiento del proyecto,
de qué manera gestionara el tiempo y los costos del proyecto. Asi mismo,
describira las actividades y la forma de presentacion de sus informes. El consultor
debera indicar los controles de calidad aplicados en la supervisién del proyecto,
mediante las pruebas de laboratorio respectivas para cada tipo de proyecto.

Conocimiento del proyecto: La empresa consultora invitada a presentar oferta,
podra obtener toda la informacién del proyecto y dicha informacién debera ser
analizada para poder enterarse en que consiste el proyecto.

Para el tiempo del proyecto: Para este concepto la empresa consultora
describira las herramientas que utilizara para llevar a cabo los controles de
tiempo efectivos y muertos durante la ejecucidon el proyecto, tanto para las
actividades que desarrollara el Contratista y el Consultor.

Informes: Deberd la empresa consultora hacer una narracién de aquellos
conceptos que incluiran sus informes (mensual, final) para asi poder determinar
la calidad de los mismos, en relaciéon a los formatos ya establecidos por la
Direccion General de Carreteras.

e Programa y enfoque propuesto: El consultor debera presentar un cronograma de
trabajo y un resumen explicativo de como realizard su organizaciéon en el trabajo
(cronograma de actividades, personal de trabajo y sus actividades dentro del proyecto,
organigrama de trabajo, y otros documentos que el consultor estime necesarios).

Organizacion en el Trabajo:

Presentacion: Se refiere a la organizaciéon de su empresa para llevar a
cabo la supervision de la obra, el cual debera ser presentado mediante un
organigrama donde se consignen las funciones de cada miembro de su
organizacion con sus nombres.

Cronograma: Después de haber analizado todas las actividades del proyecto de
acuerdo a la informacién suministrada por el contratante, debera la empresa
consultora (Proponente u Oferente) presentar su cronograma de ejecucion.

Logica: Es determinante para establecer con claridad la experiencia de la
empresa para obras de este orden y esta sera el reflejo de los conceptos
anteriores, es decir manteniendo secuencia e inter relacion.

Calendario de Trabajo: Se refiere al programa de GANTT del trabajo del
consultor, en el cual debera incluir pero no limitarse a: Actividades: investigacion,
estudios, informes, analisis técnicos y de costos, etc.;

Es el reflejo del concepto anterior y la manera de realizar la consultoria del
proyecto propiamente dicho, es decir manteniendo secuencia e Inter Relacion.
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17

Se prevé que la direccion para la negociaciéon del contrato sea: Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT).

18

La Adjudicacion Se hara conforme a lo establecido en el Articulo No.166 parrafo primero
del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.

La Adjudicacién de esta Supervisiéon se efectuard una vez que se haya llegado a un
acuerdo favorable con EL CONCURSANTE seleccionado y después de haber recibido la
conformidad de EL CONTRATANTE, debiendo EL SUPERVISOR seleccionado,
perfeccionar el mismo dentro de los diez (10) dias calendario subsiguientes, a la fecha de
notificacién de Adjudicacién.

Con los actos de Adjudicacion del Contrato a EL SUPERVISOR seleccionado y suscripcién
del mismo, se procedera a comunicar de tales actos a los participantes no seleccionados,
y a devolverles el sobre sellado que contiene la Oferta Econémica.

Al ser adjudicado el oferente debera presentar los documentos adicionales siguientes:

1. Poder de Representante Legal.

2. Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefno de Seguridad Social
(IHSS) o recibo de pago vigente.

3. Original o fotocopia actualizada de la solvencia del Instituto Nacional de Formacién
Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente.

4. Solvencia Municipal.

5. Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio de Administraciéon de Rentas
(S.AR).

6. Constancia de solvencia en el Colegio de Ingenieros Civiles.

7. Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por la
Procuraduria General de la Republica (P.G.R.)

8. Constancia de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

En el caso de no presentar los documentos antes descritos dentro del plazo de
formalizacién del contrato, LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
(SIT) llamara al primer suplente de adjudicacién y procedera con la nueva adjudicacion
del proyecto.

19

En Garantia del Fiel y oportuno Cumplimiento del Contrato, los Supervisores deberan
presentar en los diez dias habiles siguientes a recibir la notificacién Adjudicataria de cada
Proyecto y antes de la Firma del Contrato una Garantia de Cumplimiento del Contrato, por
el equivalente al quince por ciento (15%) del Monto de los Honorarios y con una vigencia
igual al término del mismo mas tres (3) meses. El no presentar esta Caucién en la fecha
descrita dejara en libertad a SIT de adjudicar el Proyecto a otro SUPERVISOR. - Esta
Garantia sera devuelta después de aprobado el Informe Final por parte de SIT y ademas
de la Garantia de Cumplimiento, el Supervisor aceptara la Retencién diez (10%) sobre los
Honorarios del Pago de cada reembolso, que serd devuelta después de aprobado el
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Informe Final y entregado el respectivo finiquito. (Segin Art. 106 Ley de Contratacién del
Estado) y la Retencién del 12.5% sobre Honorarios Profesionales correspondientes del
pago de cada reembolso en concepto del Impuesto Sobre la Renta.

Si como consecuencia de una Modificaciéon del Contrato, el Monto o Plazo de ejecucién
también se modifican, los Supervisores deberan ampliar el Monto o la Vigencia de las
Garantias, para conservar las condiciones originales.
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Seccidn 3. Propuesta Técnica - Formularios Estdndar

FORMULARIO TEC-1
FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA

[lugar]; [fecha]

[nombre del Contratante]
[direccién del Contratante]

Sefioras / sefiores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria para la Supervision de los
Proyectos:

Supervision de la Reparacién de la Red Vial No Pavimentada de los Tramos: 1) La
Esperanza - Chiligatoro, 2) Chiligatoro - Rio Grande, en el Departamento de Intibuca,
de conformidad con su pedido de propuestas de fecha [indicar fecha] y con nuestra
propuesta. Presentamos por medio de la presente nuestra propuesta, que consta de esta
propuesta técnica y una propuesta financieral, que se presenta en sobre separado sellado.
Estamos presentando nuestra propuesta en asociacion con: [Insertar una lista con el nombre
completo y direccidn de cada Consultor asociado]2

Declaramos que toda la informacién y afirmaciones realizadas en esta propuesta son
verdaderas y que cualquier mal interpretacién contenida en ella puede conducir a nuestra
descalificacion.

Si las negociaciones se llevan a cabo durante el periodo de validez de la propuesta, nos
comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto. Esta propuesta es de
caracter obligatorio para nosotros y esta sujeta a las modificaciones que resulten de las
negociaciones del contrato.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

Atentamente,

Firma autorizada: [completa e iniciales]
Nombre y cargo del signatario:
Nombre de la Firma:
Direccién:

2

[Eliminar en caso de que no se prevea hinguna asociacion.]
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FORMULARIO TEC-2
ORGANIZACION Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR

A - Organizacion del Consultor

[Proporcione aqui una descripcion breve de los antecedentes y organizacion de su firma o entidad.
Esta informacion deberd ser proporcionada por cada uno de los miembros de la asociacion que esté
relacionado con la ejecucidn este trabajo.]
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B - Experiencia del Consultor
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Inicio Fin Afos* Identificacién del contrato Monto del R
Mes/aiio Mes/aiio Contrato L Oferente
Nombre del contrato: [indicar [indicar  funcion
[indicar [indicar [indicar nombre completo] del Oferente)
mes/ano] mes/ano] numero Breve descripcion del alcance del:
de afios]

[describir el objeto del contrato en
forma breve]

Nombre del Contratante:[indicar
nombre completo]

Direccidn: [indicar
calle/nimero/ciudad/pais]
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FORMULARIO TEC-4
DESCRIPCION DEL ENFOQUE, LA METODOLOGIA
Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION

DEL TRABAJO

[El enfoque técnico, la metodologia y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta
técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica (10 pdginas incluyendo grdficos y
diagramas) dividida en las tres partes siguientes:]

a) Enfoque técnico y metodologia
b) Plan de trabajo, y

¢) Organizaciény dotacion de personal

a) Enfoque técnhico y metodologia.

[En este capitulo usted deberd explicar su comprension de los objetivos del trabajo, enfoque de los
servicios, metodologia para llevar a cabo las actividades y obtener el producto esperado, y el grado
de detalle de dicho producto. Usted deberd destacar los problemas que se estdn tratando y su
importancia, y explicar el enfoque técnico que usted adoptaria para tratarlos. Usted deberd
explicar la metodologia que propone adoptar y resaltar la concurrencia de esa metodologia con el
enfoque propuesto].

b) Plan de Trabajo.

[En este capitulo deberd proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y duracion,
fases y relaciones entre si, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del Contratante), y las
fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto deberd ser consistente con el
enfoque técnico y la metodologia, demostrando una compresién de los TDR y habilidad para
traducirlos en un plan de trabajo factible. Aqui se deberd incluir una lista de los documentos
finales, incluyendo informes, dibujos y tablas que deberdn ser presentadas como producto final. El
plan de trabajo deberd ser consistente con el Programa de Trabajo en el Formulario TEC-8].

c) Organizacidn y Dotacién de Personal.

[En este capitulo deberd proponer la estructura y composicion de su equipo. Deberd detallar las
disciplinas principales del trabajo, el experto clave responsable, y el personal técnico y de apoyo
designado.]
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ForMULARIO TEC-5
COMPOSICION DEL EQUIPO Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

PERSONAL PROFESIONAL

Nombre de la Persona ID Area de Especialidad Cargo Actividad Asignada
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FOorRMULARIO TEC-6
CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto:
[solamente un candidato deberd ser nominado para cada posicion|

2. Nombre de la Firma:
[inserte el nombre de la firma que propone al candidato]

3. Nombre del Individuo:
[inserte el nombre completo del profesional propuesto]

4. Fecha de Nacimiento: Nacionalidad:

5. Educacién:
[Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los
nombres de las instituciones. Grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

Universidad Carrera Grado Obtenido Periodo

6. Asociaciones Profesionales a las que pertenece:

Asociaciéon Profesional Siglas No. Registro

7. Otras Especialidades:
[Indicar otros estudios significativos desde los grados indicados bajo el numeral 5 - Dénde
obtuvo la educacion]

Curso Institucion Periodo

8. Paises donde tiene Experiencia de Trabajo:
[Enumere los paises donde el individuo ha trabajado en los tiltimos diez aiios)]

9. Idiomas:
[Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre]
Idiomas Habla Lee Escribe

[Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeiiado desde
que se gradud, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre
de la organizacion, cargos desempefiados]
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10.1 Historial Laboral:
Desde [Ario]:

Hasta [Ario]:

Empresa:

Cargos desempeiiados:

11. Detalle de las actividades
asignadas

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la
capacidad para ejecutar las tareas asignadas

[Enumere todas las tareas que
desempefiard bajo este
trabajo

[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempenado,
complete la siguiente informacién para aquellos que mejor
demuestran su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas
bajo el punto 11.]:

Nombre del proyecto:

Ano:

Lugar:

Contratante:

Principales caracteristicas del proyecto:

Actividades desempeiiadas:

13. Certificacion:

Yo, el abajo firmante, certifico que, segin mi mejor conocimiento y mi entender, este curriculo describe

37

correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaracién

voluntariamente falsa aqui incluida puede conducir a mi descalificaciéon o la cancelacién de mi trabajo, si

fuera contratado.

Fecha:

[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] Dia / Mes / Afio

Nombre completo del representante autorizado:
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FORMULARIO TEC-7

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL

Nombre del Contribucién del personal (en un grafico de barras)? fzllatla contrlbulc 10n meses-
No. Empleado persona
mplea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n Campo?
[Sede]
1
[Campo]
[Sede]
n
[Campo]
Subtotal
Total
DETALLES:

1 Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente; para el personal de apoyo, deberd ser indicado por categoria (por ejemplo, dibujante, empleado de oficina;

etc.)

2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede in el campo.
3 Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor.

SIMBOLOGIA:

I Ticmpo completo

W] Tiempo parcial
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ForMULARIO TEC-8
PLAN DE TRABAJO

Meses?

N° Actividad!?

n

DETALLES:
1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras
etapas tales como aprobaciones por parte del Contratante. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de

informes y etapas para cada fase.

La duracion de las actividades debera ser indicada en un grafico de barras.
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Seccion 4. Propuesta Financiera - Formularios Estandar

FORMULARIO FIN -1
FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA FINANCIERA

[lugar]; [fecha]

A: [nombre del Contratante]

[direccion del Contratante]

Sefioras / Sefiores:
Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria para la supervision de los proyectos:
Supervision de la Reparacién de la Red Vial No Pavimentada de los Tramos: 1) La Esperanza
- Chiligatoro, 2) Chiligatoro - Rio Grande, en el Departamento de Intibuca.

de conformidad con su pedido de propuestas de fecha [indicar fecha] y con nuestra propuesta
técnica. La propuesta financiera que se adjunta es por la suma de:

[monto en palabras y en cifras¢]

[Las cifras deberdn coincidir con las indicadas en el costo total del Formulario FIN-2]

Esta cifra no incluye los impuestos locales que seran identificados durante las negociaciones y seran agregados a la cifra
anterior.

Nuestra propuesta financiera sera obligatoria para todos nosotros, con sujecién a las modificaciones que resulten de las
negociaciones del contrato, hasta la expiracién del periodo de validez de la propuesta.

Ni nosotros ni nuestros agentes han pagado ni pagaran comisiones o gratificaciones relacionadas con esta propuesta o
la ejecucion del contrato.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

Atentamente,

Firma autorizada: [completa e iniciales]
Nombre y cargo del signatario:
Nombre de la Firma:
Direccién:

® Las cifras deberan coincidir con las indicadas bajo el Costo Total de la Propuesta Financiera, Formulario FIN-2 y FIN 3
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FORMULARIO FIN-2
RESUMEN DE COSTOS

Rubro

MONTO EN LEMPIRAS

Costo total de la Propuesta Financiera
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FORMULARIO FIN-3

OFERTA ECONOMICA
PRECIO
CANTIDAD | CANTIDAD TOTAL
No. DESCRIPCION ub UNITARIO
X MES TOTAL USRS (LEMPIRAS )
1 [SUELDO Y SALARIOS
1.1|PERSONAL PROFESIONAL
1.1.1 |Gerente de Proyecto H-m 0.25 2.50
1.1.2 |Ingeniero Residente H-m 1.00 2.50
Sub - Total 1.1
1.2 |OFICINA CENTRAL
1.2.1 |Administrador H-m 0.25 2.50
1.2.2 |Secretaria H-m 0.25 2.50
Sub - Total 1.2
1.3 |PERSONAL DE CAMPO
1.3.1 |Laboratorista H-m 0.10 2.00
1.3.2 |Ayudante de Laboratorio H-m 0.10 2.00
1.3.3 |Calculista H-m
1.3.4 |Inspector "A" (1.5 meses de obra) H-m
Sub - Total 1.3

1.4 |HORAS EXTRAS PERSONAL CAMPO

1.4.1 [15% DE 1.3

Sub - Total 1.4

TOTAL 1 (1.1+1.2+1.3+1.4)

2 |BENEFICIOS SOCIALES

2.1 |46.23% DE 1 (Segun Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)

TOTAL 2
3 |GASTOS DIRECTOS
3.1|Alquier de Vehiculos Mes 1.25 2.50
3.2|Vivienda de Campo Ingenieros Mes 1.00 2.00
3.3|Vivienda de Campo Personal de Apoyo Mes 1.00 2.00
3.4|Equipo de Laboratorio Mes 0.10 2.00
3.6|Gastos de Oficina y Campamento Mes 1.00 2.00
3.7|Reproduccion, Informes, Fotografias Mes 1.00 2.00
3.8|Subsistencia de Ingenieros Mes 1.25 2.00
3.9|Subsistencia de Personal de Apoyo Mes 0.20 2.00
TOTAL 3

4 |GASTOS GENERALES

46.20% DE (1+2) (Segun Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)

15% DE ( 3) (Segun Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)

TOTAL 4

5 |HONORARIOS

15% DE (1+2+4) (Segun Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)

TOTAL 5

GRAN TOTAL
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FORMATO DE DECLARACION JURADA

DECLARACION JURADA

Yo , mayor de edad, de estado civil , de nacionalidad , con
domicilio en y con Tarjeta de
Identidad/pasaporte No. actuando en mi condicién de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo
integran) , por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi

persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a
que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a continuacién se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracién, las personas
naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su
solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en
algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe
publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas,
malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier
institucién descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos ptblicos, sin perjuicio de
lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracién o a la suspensiéon temporal en el Registro de Proveedores y
Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibiciéon de contratar tendra una duracion de
dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de contratar sera definitiva;

6) Ser cényuge, persona vinculada por uniéon de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacién de las empresas, la evaluacidn de las propuestas, la adjudicaciéon o la
firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados publicos
que tuvieren influencia por razon de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de
los procedimientos de selecciéon de contratistas. Esta prohibicién se aplica también a las companias que
cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral
anterior, o aquellas en las que desempenen, puestos de direccion o de representacidon personas con esos
mismos grados de relacién o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o términos de
referencia, excepto en actividades de supervision de construccidn.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo anterior,
se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios
de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de Estado, los Diputados

Barrio la Bolsa, Comayaguela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1575




49

al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de
Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la
Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las
Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones
descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la contratacién de cada
Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por razén de sus cargos intervienen
directa o indirectamente en los procedimientos de contratacién.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , Departamento de ,alos
dias de mes de de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.

Barrio la Bolsa, Comayaguela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1575



50

Seccion 5. Términos de Referencia

1. INTRODUCCION

1.1. Antecedentes del Pais

Honduras es un pais con una Renta Media Baja en Centroamérica, con un Producto Interno Bruto (PIB) per
capita de USD 2,300 en 2014 (USD 4,700 en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA)) y una
poblacién de 8,3 millones de habitantes.

El indice de servicio de carretera (kilémetros por cada mil habitantes) es de 1.80 en comparacién con el
promedio Centroamericano de 3.9, y el indice de densidad es la mas baja en América Central. Honduras se
ubicé en la posicién 103 de 160 paises en el afio 2,014 de acuerdos a los datos de Logistics Performance
Index del Banco Mundial, por debajo de paises de América Central y del promedio de América Latina. Estas
cifras son indicativas de una red relativamente extensa para el tamafio de la economia de Honduras,
particularmente en vista de que de que a través del sector de carreteras - mas del 80% - de la carga
doméstica y del transporte inter urbano de pasajeros viaja por carretera, por lo tanto este sector desempefia
un papel critico en la vinculacidn de las comunidades y los mercados en todo el pafs.

1.2. Marco Institucional en el Sector Carretera

La Red de Carreteras en Honduras es administrada por el Gobierno a través de la Secretaria de Estado en los
Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Importantes reformas del Sector de Carretera en Honduras
se iniciaron a mediados de la década de 1,990 para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestién vial y mejorar
el flujo de financiamiento para Mantenimiento Vial y en este afio 2022 se continuara en la reformas.

La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), con un enfoque en la planificacién y programacion para
el sector de carreteras, es responsable de la Mejora, Rehabilitacion y Desarrollo de la Red Vial incluyendo el
Mantenimiento de la Red Pavimentada y no pavimentada.

1.3. Las Politicas Nacionales y Estrategias pertinentes al proyecto

El Gobierno de la Republica y la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), se ha establecido el
objetivo, dentro del area de Infraestructura vial, Mejorar la condicion actual de la Red Vial en sus diferentes
categorias, para reducir los costos de operacién y recorridos en menor tiempo, a través de programas de
construccién y mantenimiento en inversion publica.

Bajo este marco, con las obras a ser ejecutadas en el Bacheo de la Red Vial No Pavimentada, los
tramos que son partes de la Red de Carreteras Principales y secundarias del Pais. El Gobierno
pretende que con las obras construidas en este proyecto aumentar el indice de competitividad
global en la mejora de la movilidad del transporte en la zona, apoyando a pequeilas y medianas
empresas en turismo, agroindustria y comercio.

1.4. Estructura de Implementaci6n del Proyecto

La Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT), es la Secretaria Ejecutora del proyecto, tiene entre otras,
la misién de ejecutar las politicas del estado en los temas de carretera y transporte, que implican inversiones
previas, construccion y rehabilitacion de obras publicas con el objetivo de desarrollar la movilidad Nacional y
las necesidades de transporte.
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La Unidad Ejecutora del Proyecto de la SIT, es la responsable de la coordinaciéon e implementacion del
proyecto, tanto en la preparacidn, contratacién, ejecucion y supervision general de las obras que se van a
contratar, Empresas Consultoras dedicadas a este tipo de rubros, a través de un proceso de Concurso de
Contratacion PRIVADA, amparado a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado.

2. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El SUPERVISOR se compromete y obliga a prestar a satisfaccion de EL CONTRATANTE los servicios
necesarios para llevar a cabo la Supervision del Proyecto.

En general, EL CONSULTOR tendra todas las obligaciones de caracter Técnico, Econémico y
Administrativo que de acuerdo con las mejores practicas de Ingenieria o como lo requiere la naturaleza de
las Obras, sean responsabilidad de él, a pesar de que no se haga mencién especifica de ellas en estos
Términos o en el Contrato. Es entendido que EL CONSULTOR suministrara todo el personal necesario y
asumird toda la responsabilidad Técnica para Supervisar las Obras hasta la terminacién de las mismas;
asimismo, proporcionara las facilidades disponibles de sus oficinas en el sitio de la Construccién a los
Representantes de la SIT.

3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

El objetivo general de esta consultoria es la Supervisién de los trabajos de mantenimienton de la Red Vial No
Pavimentada, de los tramos en Concurso y que fueron Licitadas que actualmente se encuentra deteriorada y
lograr mejorar las condiciones de transito y seguridad de los usuarios al circular por este tramo de carretera.

Los objetivos especificos de esta consultoria son:

a) La consultoria debe ser a satisfaccion del Contratante, conforme a las especificaciones, mediante la
aplicacion de las mejores practicas de ingenieria, asumiendo la responsabilidad para asegurar la
calidad requerida de las obras, a fin de que sean construidas por El Contratista cumpliendo con el
alcance, tiempo, costo y en pleno apego al contrato de construccidn.

b) Evaluar el estado inicial de la carretera a ser objeto de atencion, priorizar el orden de atencion del
tramo contratado, el desarrollo de las actividades del proyecto, asi como la ejecuciéon presupuestaria
del mismo, y establecer las cantidades de obra requeridas para el mantenimiento de cada tramo
contractual.

c) Evaluar el estado del tramo después de haber sido intervenido y hacer una recomendacién de la
necesidad del futuro de realizar un mantenimiento periédico o rutinario.

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El trabajo que EL SUPERVISOR ejecutara debera ser compatible con las mejores practicas: técnicas y
administrativas, usuales en Proyectos de esta naturaleza e incluira, pero no se limitar3, a lo siguiente:

ACTIVIDADES PRELIMINARES
e Entregar el sitio o zona de trabajo al Ejecutor/Contratista, delimitandola y girando las instrucciones

necesarias, tendra la responsabilidad de constatar la presencia de personal y su respectivo Equipo en
la Obra, de lo cual dejara constancia escrita y fotografica.
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e Exigir la presentacion el Programa de Ejecucion de Obra a EL CONTRATISTA de acuerdo al Contrato
de Construccidn.

e Verificar el cumplimiento del Plan de Inversion del Anticipo entregado al Contratista.

o Leer detenidamente las Especificaciones respectivas y verificar que EL CONTRATISTA las haya leido
y comprendido.

e Aclarar cualquier duda en las Especificaciones antes de iniciar el proceso.

e Identificar soluciones de control de trafico en cuanto al congestionamiento que se pudiera presentar
durante la ejecucion del proyecto.

e (Coordinacion con las Municipalidades involucradas en cuanto a la obtencién de permisos que se
requieran durante la construccion del proyecto.

e El consultor debera revisar detalladamente toda la informacién existente del Proyecto, incluyendo las

especificaciones técnicas generales y especiales; cantidades de obra, y cualquier otra documentacion
del proyecto, hasta lograr un total dominio de la misma.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO:

e La Administracién del Contrato de Construccién y Actividades Generales en la Ejecuciéon de la
Consultoria.

e Debera vigilar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones del proyecto con la calidad
estipulada y en el plazo de acuerdo del contrato de construccién. En caso de encontrarse imprevistos,
el Consultor tendra la libertad de proponer soluciones practicas, técnicas y aceptables en términos de
Ingenieria, siempre y cuando con ello se mejore la seguridad, la calidad y la vida util de la obra y
ademas no incurra en incrementos de costos ni del plazo contractual.

e Reuniones de trabajo Contratista — Supervisor - Contratante: El Consultor deberd coordinar las
reuniones de trabajo entre Contratista - Supervisor - Contratante en las oficinas regionales del
Supervisor o del contratista una vez al mes, con el objetivo de informar la situacién del proyecto en
campo y tomar decisiones oportunas para corregir situaciones que se presenten en el proyecto y para
revisar las estimaciones de obra ejecutadas por El Contratista. Es responsabilidad de la Supervision la
elaboracidn de la ayuda de memoria que se levanten en cada una de las reuniones, la cual debera ser
firmadas en el mismo dia que se lleven a cabo las reuniones de trabajo. Debera dar seguimiento al
cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada participante.

e Control de vigencias y monto de Garantias: El Consultor debera llevar un registro del control de las
garantias establecidos en el Contrato de Construccién con sus respectivas vigencias, asegurando

mantener siempre vigentes dichas garantias

e Aprobacidn, Control y Seguimiento al Programa de Trabajo del Contratista
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El Consultor llevara un registro del estado del tiempo que se presente en la zona de trabajo durante la
ejecucion del proyecto para tener los elementos que respalden una posible ampliacién de plazo
contractual que solicite el Contratista con relacion a este tema.

El Consultor debera mantener permanencia en la zona del proyecto, a fin de tener un control estricto
de las actividades del Contratista.

Elaboracién de Modificaciones de Contrato u Ordenes de Cambio: Conforme al avance del proyecto y
si resulta necesario, elaborar modificaciones de contrato conforme al formato que proporcione el
Contratante incluyendo las respectivas justificaciones de las variaciones, analisis de precios unitarios
de nuevos items, a fin de que sean aprobadas por el Contratante.

Se dispondra de una bitacora durante todo el periodo de ejecucién del proyecto para que facilite la
comunicacion técnica en las obras entre el Contratista, el Consultor y el Contratante, quienes seran
los Unicos autorizados para hacer uso de ésta.

El Consultor debera emitir dictimenes técnicos y contractuales sobre los posibles reclamos que
presente el contratista, con la interpretaciéon del contrato que correspondan y los soportes de sus
interpretaciones y recomendaciones.

Seguimiento y control de costos y estimaciones de obra del Contratista. El Consultor y el Contratista
prepararan la CONCILIACION DE OBRA EJECUTADA, con su respectiva MEMORIA DE CALCULO,
realizando corte de obra el 25 de cada mes a reportar, la cual se presentara, firmada y sellada por
ambas partes

Seguimiento a la implementaciéon de medidas para manejo transito y sefializacion vial.

Girar Ordenes de Trabajo e instrucciones por escrito al Contratista para la correcta ejecucién de las
actividades del bacheo establecidas en el contrato y demas operaciones para la ejecucién normal y
eficiente del Proyecto de acuerdo con las especificaciones contractuales. En caso de una incorrecta
ejecucion de las obras, debera ordenar la reconstruccién de las mismas, a cuenta del Contratista.

Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua y completa de todos los trabajos realizados
por el Contratista, ya sea que éstos se ejecuten por concepto de obra, Administracién Delegada u otra
forma de pago si la hubiera.

Velar y vigilar para que el Contratista ejecute las obras conforme a los documentos contractuales y a
la vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitacion y el contrato y, ademas,
asegurarse para que dé cumplimiento con lo estipulado en las especificaciones técnicas, generales y
especiales que forman parte del contrato de construccion, a fin de obtener la calidad 6ptima esperada
de las mismas.

Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales a ser utilizados en las obras, a
través de inspecciones continuas y solicitando los ensayos de la calidad de la mezcla asfaltica
proporcionada por el proveedor que se requieran, a si como las pruebas de campos, dando
aprobaciéon para el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones y rechazando la
utilizacion de aquellos que no las cumplen.
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Solicitar la autorizaciéon del Contratante para todos aquellos trabajos para los cuales no exista
concepto de pago en el contrato de construccidn y tengan que ser ejecutados bajo la modalidad de
pago por Administracion Delegada conforme se establece en el contrato del Contratista

INSPECCION FINAL Y CIERRE DEL PROYECTO:

Recepcidn Final: El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada ala SIT y a
la Supervisidn, éstos deberan hacer la inspeccién de la misma, si los trabajos estuvieran ejecutados a
satisfaccion conforme el contrato, la Supervision rendird un dictamen a la SIT dentro de los tres (3)
dias después de la inspeccion final. El coordinador correspondiente emitira el Acta de Recepcion
Final tomando en cuenta las actas de recepcion parciales que se hayan emitido por los responsables y
la inspeccién final realizada.

Realizar una inspeccion del proyecto junto con el Contratista previa al cierre, con el propdsito de
verificar la terminacién de las actividades y hacer las recomendaciones para la aceptacién de las
obras terminadas.

Hacer la inspeccidn final del proyecto, para certificar las cantidades de cierre del contrato.

El Consultor y el Contratista prepararan la CONCILIACION DE OBRA EJECUTADA FINAL, con su
respectiva MEMORIA DE CALCULO, la cual se presentard, firmada y sellada por ambas partes, a la SIT,
cantidades que se verificaran en el campo. Las cantidades de obra reportadas en esta Conciliacion
deberan de coincidir exactamente con las que aparecen, tanto en la Estimacion como en el Informe
Mensual de la Supervisién.

Elaborar la Modificacién de Cierre del Contrato de obra.

Elaboracidn del Acta de Recepcién Final del Proyecto.

Preparar el informe final del proyecto con los resultados de la consultoria.

5. PRODUCTOS ESPERADOS

EL CONSULTOR preparara y someterda a consideraciéon de la Unidad Ejecutora de la SIT, los Informes
relacionados con este Proyecto, los cuales seran reproducidos en el Idioma Espafiol en un niimero de un (1)

Original y dos (2) Copias y en formato digital (USB);,

item Producto Fecha de Entrega
1 Informe Preliminar | 5 dias después de emitida la Orden de Inicio
2 Informes Mensuales | cinco (5) dias después del mes siguiente al periodo reportado
3 Informe Final 10 dias después de finalizada la obra
o INFORME PRELIMINAR

EL CONSULTOR preparara un informe preliminar que debera ser presentado a mas tardar Cinco (5) dias
después de haber recibido la Orden de Inicio respectiva y debera contener como minimo:

a) Resumen de la Inspeccion realizada;

b) Resumen de la revision de cantidades de obra;

c) Niveles de ejecucién actualizados;

e) Listado de personal a ser contratado por EL CONSULTOR;

f) Requerimientos inmediatos de personal por EL CONSULTOR;
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g) Banco de materiales; etc.

e INFORME MENSUAL

EL CONSULTOR debera presentar mensualmente a mas tardar dentro de los primeros cinco (5) dias después del
mes siguiente al periodo reportado, un informe técnico de avance fisico y financiero (en original, dos copias y un
USB) conteniendo fotografias de las obras y fotocopia de bitacora.

CONTENIDO QUE DEBE LLEVAR LOS INFORMES MENSUALES DE OBRA:

Informacion General del Proyecto (Generalidades).

Resumen Ejecutivo (Construccién y Supervision).

Estado Financiero del Proyecto.

Descripcion de las Actividades realizadas en el periodo.
Cuadro de actividades ponderado.

Programa de Trabajo.

Cuadro de Avance Fisico del proyecto (mensual y acumulado).
Cuadro Avance Financiero del periodo (mensual y acumulado).
Grafico de Avance Fisico y Financiero.

10. Grafico Comparativo de obra ejecutada vrs. Obra programada.
11. Personal profesional y Auxiliar de Campo del Contratista.

12. Equipo usado por el Contratista (cantidad, estado fisico, P/R).
13. Informe de Supervisién.

14. Estado de tiempo.

15. Personal profesional y Auxiliar de Campo de la Supervisién.
16. Equipo de Campo y oficina del supervisor.

17. Comentarios y Recomendaciones.

18. Fotografias.

19. Prueba de Laboratorio.

20. Correspondencia.

21. Bitacora.

22. Seccidn Tipica.

23. Esquema rectilineo representando el Avance de Obra del Proyecto.
24. Resumen de los trabajos ambientales.

OO NG W

e INFORME FINAL

EL CONSULTOR prepara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este
contrato para someterlo a la consideracion. Este informe reflejara todas las operaciones de ingenieria, disefio,
redisefié y construccion; ird acompafiado de dos (2) juegos de copias de planos (SI APLICA) que correspondan al
proyecto ejecutado "tal como fue construido”; también incluira una recapitulacién de la forma y cantidad de los
fondos que hayan sido invertidos de acuerdo con los términos de este Contrato. Se requiere de un nimero de dos
(2) copias de este informe final.

EL CONSULTOR preparara informaciéon de cada rubro que concluya, en el cual indicard los aspectos mas
relevantes y los datos que serviran para el mantenimiento posterior, este informe sera incluido en el informe
final que debera presentar EL CONSULTOR una vez que termine sus actividades en un plazo no mayor de diez
(10) dias después de concluida la obra.

Todos los Informes seran presentados en Forma fisica y digital.
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MULTA: POR CADA DiA DE RETRASO EN LA PRESENTACION DE CADA INFORME, EL CONSULTOR
DEBERA PAGAR UNA MULTA POR LA CANTIDAD DEL 0.36 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR
CADA DIiA (LPS./DiA).

6. FORMA DE PAGO

El contrato y todos los pagos se haran en Lempiras, moneda Oficial de Honduras. Los honorarios (incluye
beneficios sociales) y en su costo debera incluir los impuestos. La fuente de financiamiento serd pagada con
Fondos Nacionales.

El contrato serd pagado por suma alzada, y solamente se podrd ampliar el monto del contrato de
supervision por obra adicional al contrato de obra, autorizada por el Contratante, o por fuerza
mayor. Por otras razones solo se ampliara el plazo.

El pago se hara de acuerdo con las disposiciones indicadas a continuacion:

item Producto Porcentaje de Pagos
1 Informe Preliminar 20%
2 Informes Mensuales 60%
3 Informe Final 20%

Cada Informe debera contar la aprobacién correspondiente por parte de CONTRATANTE

Apoyo Logistico

El Consultor debe proveer local, vehiculos, mobiliario y equipo que a su juicio sean necesarios para el
desarrollo de la supervision; asimismo, debera mantener por su cuenta un sistema efectivo de comunicacion
con las oficinas centrales de la SIT.

Otros Aspectos que debera considerar el Consultor
Todos los informes, documentos, sistemas de informacién y metodologia realizados, inspeccionados,
revisados, controlados se ejecutaran de acuerdo a las normas y procedimientos generalmente aceptados para

el buen ejercicio de auditorias, técnicas de ingenieria, administracién de proyectos y empresas y
competencia profesional.

7. SUPERVISION DEL CONSULTOR

La Supervision del Contrato estara a cargo de la Unidad Ejecutora de la SIT, quien otorgara el visto bueno o
rechazo de los documentos y/o productos provenientes de la consultoria, para los pagos respectivos.
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8. DOTACION DE PERSONAL

La Empresa de Consultoria asignard un Ingeniero Residente en el sitio de la obra y un Inspector como
personal minimo.

9. SEDE DEL CONSULTOR

La consultoria se llevara a cabo en el campo el Consultor debe residir cerca de los sitios donde se encuentran
el proyecto de bacheo, eventualmente si se requiere se le apoyara en el acompafnamiento por parte del
personal de la Unidad Ejecutora. El Consultor (a) realizard sus funciones en estrecha comunicacion y
coordinacién con la Unidad Ejecutora.

10. MODALIDAD DE CONTRATACION

La Modalidad de Contratacién sera de Concurso Privado, cumpliendo las Normativas implicitas en la Ley de
Contratacion del Estado.

11. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Entre los protocolos de bioseguridad que debe incluir en su oferta, pero sin limitarse a ellos se mencionan los
siguientes:

e Uso de mascarillas permanente.

e Uso de gel con una solucién de alcohol al 70%, por lo menos.

e De acuerdo al tipo de actividad y riesgo de contacto entre personas, el uso de equipo de proteccion
personal para los ojos, manos y la piel (cuando sea necesario).

e Toma de temperatura al ingresar al proyecto.

e Desinfeccion al ingresar y salir del proyecto.

e Lavado y desinfeccidn de superficies de manera frecuente.

e Distanciamiento de acuerdo al tipo de actividad fisica a realizar.

e Tener un espacio destinado a la observacion de personas con signos de alerta por covid-19, siguiendo
las recomendaciones de la Secretaria de Salud. Se debera referir a evaluacién médica todo caso de
resfriado, fiebre, tos, etc. Para una valoracion correcta por parte de un especialista en el area de la
salud.

e Senalizacién, carteles y demas necesarios para prevencidon e informacién de las personas que
permanezcan y visiten el proyecto.

e (apacitaciones al personal involucrado en el proyecto.

e Medidas de bioseguridad al movilizar personal (de ser necesario en el proyecto)

e Entre otras necesarios.

Los gastos relacionados con la bioseguridad, deberdn ser asumidos por el Oferente
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Contrato de Servicios de
Consultoria

“Supervision del Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada: Ruta
XXXX; Ruta XXXXXXX; Ruta XXXXXXXXX, Departamento de
XXXXXX”,
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CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

No. SIT XXXXXXXXX

PARA LA “SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA:
XXXOXXXXXXXXXXXXXXXX” .

59

Nosotros Mauricio Ramos, mayor de edad, casado, hondurefio, Ingeniero Civil, con Cédula de Identidad

NOXXXXXXXX de este domicilio y actuando en su condicién de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), nombrado mediante Acuerdo No.XXXXXXX del
Poder Ejecutivo de fecha XXXXXX en adelante denominado “EL CONTRATANTE” por una parte, y
XXXXXXXX, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con Cédula de Identidad NoXXXXXXXX , en su
condicidon de Representante Legal de la Empresa XXXXXXXX, segun escritura de poder otorgada ante el
Notario XXXXXXXXXXXX, en adelante denominado “EL CONSULTOR” por la otra parte; hemos convenido
en celebrar el presente Contrato de Servicios de Consultoria para la “Supervision del Mantenimiento

de la Red Vial Ruta XXXXXXX; Ruta XXXXXXXXX,

Departamento de XXXXXXXX”.

No Pavimentada: Ruta XXXX;

De acuerdo con las estipulaciones que a continuacién se indican:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significa lo

que se expresa a continuacion:

1.

EL GOBIERNO:

LA SECRETARIA:

LA DIRECCION:

LA UNIDAD EJECUTORA:

FINANCIAMIENTO:

EL CONTRATANTE:

EL CONTRATISTA:

El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder
EJECUTIVO), quien actuard por intermedio de la
Secretaria.

La Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT).

La Direccidn de Desarrollo Vial, dependiente de la
Secretaria de Infraestructuray Transporte.

SIT
Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de Honduras a través
de la Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT).

La persona natural o juridica a quien El
Contratante ha contratado para la Construccion
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8. EL CONSULTOR:

9. INGENIERO COORDINADOR:

10.  PROYECTO:

del Proyecto.

La Empresa XXXXXXXXXXXXXX

Funcionario de enlace de parte de SIT,
encargado de coordinar las acciones que se
susciten entre el Contratista, el Supervisor y el
Contratante.

“Supervision del Mantenimiento de la Red Vial
No Pavimentada: Ruta XXXX; Ruta XXXXXX;
Ruta XXXXX, Departamento de XXXX”. “

CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El Proyecto consiste en la prestacion de los servicios de ingenieria requeridos para la
supervision del Proyecto: “Supervision del Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada:
Ruta XXXX; Ruta XXXXXXX; Ruta XXXXX, Departamento de XXXXXXX".

Dentro del proyecto se incluye, pero no se limita a la prestacién de los siguientes servicios:

a. Elaboracién de Informe Inicial, Informe Mensual, Especiales, Informe Final y Planos

Finales “tal como fue construido” el Proyecto.

b. Ademas realizar los estudios y preparar planos para cambios en la obra que a juicio de

EL CONSULTOR y con la aprobacidn de LA SIT sean convenientes.

CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:
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EL CONSULTOR es responsable de apoyar a La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT),
prestando los Servicios de Consultoria “Supervision del Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada:
Ruta XXXXX; Ruta XXXXXXXXX; Ruta XXXXXX, Departamento de XXXX”, en las actividades
tendientes al cumplimiento de las condiciones descrita en el Contrato.

Descripcion de cada Sub Tramo a Supervisar:

No. Longitud  del Nombre del Tramo Departamento
tramo

1 XAXXXXXX

2 XXXXX

3 XAXAXXXXXXX

N... | XXXXXXXX
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Queda claramente establecido que EL SUPERVISOR esta obligado a cumplir con las instrucciones que
SIT le imparta, para el cumplimiento de los objetivos especificos de la contratacion y colaborar para que
los mismos sean ejecutados en tiempo y forma, y de acuerdo a las mejores practicas y técnicas
profesionales usuales en proyectos de esta naturaleza, lo cual incluira, pero no se limitard a lo contenido
en los siguientes Términos de Referencia:

ACTIVIDADES PRELIMINARES AL INICIO DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO

>

Recorrer todo el tramo de la carretera a intervenir para evaluar, programar las dreas prioritarias a
ser urgentemente intervenida, para que este ejecute las obras de una manera eficiente y sin retraso en
su programacion.

Aprobar el Programa de trabajo del Contratista.
Verificar el cumplimiento del Plan de Inversion del Anticipo entregado al Contratista.

Identificar soluciones de control de trafico en cuanto al congestionamiento que se pudiera
presentar durante la ejecucién del proyecto.

Ccoordinacidén con las Municipalidades involucradas en cuanto a la obtencién de permisos que se
requieran durante la construccion del proyecto.

El consultor deberd revisar detalladamente toda la informacién existente del Proyecto,
incluyendo las especificaciones técnicas generales y especiales; cantidades de obra, y cualquier
otra documentacion del proyecto, hasta lograr un total dominio de esta.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

>

La Administracién del Contrato de Construccion y Actividades Generales en la Ejecucién de la
Consultoria.

Debera vigilar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones del proyecto con la
calidad estipulada y en el plazo de acuerdo del contrato de construccidn. En caso de encontrarse
imprevistos, el Consultor tendra la libertad de proponer soluciones practicas, técnicas y
aceptables en términos de Ingenieria, siempre y cuando con ello se mejore la seguridad, la
calidad vy la vida util de la obra y ademdas no incurra en incrementos de costos ni del plazo
contractual.

Reuniones de trabajo Contratista — Supervisor — Contratante: El Consultor debera coordinar las
reuniones de trabajo entre Contratista — Supervisor - Contratante en las oficinas regionales del
Supervisor o del contratista una vez al mes, con el objetivo de informar la situacién del proyecto
en campo y tomar decisiones oportunas para corregir situaciones que se presenten en el
proyecto y para revisar las estimaciones de obra ejecutadas por El Contratista. Es responsabilidad
de la Supervision la elaboracién de la ayuda de memoria que se levanten en cada una de las
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reuniones, la cual debera ser firmadas en el mismo dia que se lleven a cabo las reuniones de
trabajo. Deberd dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada
participante.

Control de vigencias y monto de Garantias: El Consultor deberd llevar un registro del control de
las garantias establecidos en el Contrato de Construccién con sus respectivas vigencias,
asegurando mantener siempre vigentes dichas garantias.

Aprobacidn, Control y Seguimiento al Programa de Trabajo del Contratista.

El Consultor llevard un registro del estado del tiempo que se presente en la zona de trabajo
durante la ejecucién del proyecto para tener los elementos que respalden una posible ampliacién
de plazo contractual que solicite el Contratista con relacion a este tema.

El Consultor deberd mantener permanencia en la zona del proyecto, a fin de tener un control
estricto de las actividades del Contratista.

Elaboracién de Modificaciones de Contrato u Ordenes de Cambio: Conforme al avance del
proyecto y si resulta necesario, elaborar modificaciones de contrato conforme al formato que
proporcione el Contratante incluyendo las respectivas justificaciones de las variaciones, andlisis
de precios unitarios de nuevos items, a fin de que sean aprobadas por el Contratante.

Se dispondra de una bitacora durante todo el periodo de ejecucién del proyecto para que facilite
la comunicacién técnica en las obras entre el Contratista, el Consultor y el Contratante, quienes
seran los Unicos autorizados para hacer uso de ésta.

El Consultor debera emitir dictamenes técnicos y contractuales sobre los posibles reclamos que
presente el contratista, con la interpretacidn del contrato que correspondan y los soportes de sus
interpretaciones y recomendaciones.

Seguimiento y control de costos y estimaciones de obra del Contratista. El Consultor y el
Contratista prepararan la CONCILIACION DE OBRA EJECUTADA, con su respectiva MEMORIA DE
CALCULO, realizando corte de obra el 25 de cada mes a reportar, la cual se presentard, firmada y
sellada por ambas partes

Seguimiento a la implementaciéon de medidas para manejo transito y sefalizacidn vial.

Girar Ordenes de Trabajo e instrucciones por escrito al Contratista para la correcta ejecucién de
las actividades del bacheo establecidas en el contrato y demas operaciones para la ejecucion
normal y eficiente del Proyecto de acuerdo con las especificaciones contractuales. En caso de una
incorrecta ejecucién de las obras, deberd ordenar la reconstruccién de las mismas, a cuenta del
Contratista.
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» Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua y completa de todos los trabajos
realizados por el Contratista, ya sea que éstos se ejecuten por concepto de obra, Administracion
Delegada u otra forma de pago si la hubiera.

» Velar y vigilar para que el Contratista ejecute las obras conforme a los documentos contractuales
y a la vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitacién y el contrato y, ademas,
asegurarse para que dé cumplimiento con lo estipulado en las especificaciones técnicas,
generales y especiales que forman parte del contrato de construccion, a fin de obtener la calidad
Optima esperada de las mismas.

» Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales a ser utilizados en las obras, a
través de inspecciones continuas y solicitando los ensayos de la calidad de la mezcla asféltica
proporcionada por el proveedor que se requieran, asi como las pruebas de campos, dando
aprobacion para el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones y rechazando la
utilizacién de aquellos que no las cumplen.

» Solicitar la autorizacién del Contratante para todos aquellos trabajos para los cuales no exista
concepto de pago en el contrato de construccién y tengan que ser ejecutados bajo la modalidad
de pago por Administracidon Delegada conforme se establece en el contrato del Contratista

Inspeccidn Final y Cierre del Proyecto:

» Recepcion Final: El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la SIT
y a la Supervisidn, éstos deberan hacer la inspeccién de la misma, si los trabajos estuvieran
ejecutados a satisfaccion conforme el contrato, la Supervisidn rendird un dictamen a la SIT dentro
de los tres (3) dias después de la inspeccidn final. El coordinador correspondiente emitira el Acta
de Recepcidn Final tomando en cuenta las actas de recepcion parciales que se hayan emitido por
los responsables y la inspeccidn final realizada.

» Realizar una inspeccion del proyecto junto con el Contratista previa al cierre, con el propdsito de
verificar la terminacion de las actividades y hacer las recomendaciones para la aceptacién de las
obras terminadas.

» Hacer la inspeccion final del proyecto, para certificar las cantidades de cierre del contrato.

> El Consultor y el Contratista prepararan la CONCILIACION DE OBRA EJECUTADA FINAL, con su
respectiva MEMORIA DE CALCULO, la cual se presentara, firmada y sellada por ambas partes, a la
SIT, cantidades que se verificaran en el campo. Las cantidades de obra reportadas en esta
Conciliacién deberan de coincidir exactamente con las que aparecen, tanto en la Estimacién
como en el Informe Mensual de la Supervision.
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Elaborar la Modificacién de Cierre del Contrato de obra.
Elaboracion del Acta de Recepcidn Final del Proyecto.

Preparar el informe final del proyecto con los resultados de la consultoria.

CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES ESPECIALES:

a.

Responsabilidad de EL CONSULTOR:

1. EL CONSULTOR ademas ejecutara sus operaciones con la debida diligencia en

el desarrollo del Proyecto y mantendrd relaciones satisfactorias con otros
grupos, Contratistas y Sub-Contratistas que ejecuten trabajo en las diversas
areas del Proyecto.

. Es ademds convenido que EL CONSULTOR, en la prestacion de los servicios

motivo de este Contrato, actuara de acuerdo al mejor interés de EL
CONTRATANTE, durante el trabajo de Construccién y su comportamiento sera
guiado por empleados de EL CONSULTOR vy sus asesores especiales, asignados
a este proyecto, que a juicio de LA DIRECCION sea incompetente o inaceptable
por cualquier razoén, y ser sustituido por uno de mayor capacidad y aceptado
por LA DIRECCION.

. EL CONSULTOR no podra emplear servicios de profesionales y técnicos que

estén trabajando en oficinas publicas o entidades auténomas.

. EL CONSULTOR acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 250.00) adquiridos con
fondos de este Proyecto, pasaran a ser propiedad de LA SECRETARIA a la
terminacidn de este Contrato. Sin perjuicio a efectuar transferencias parciales
al finalizar fisicamente cualquier seccién del Proyecto. En caso de que estos
bienes no se devuelvan a la SIT, estos seran pagados por los Consultores al
valor de costo, tomando en cuenta la depreciaciéon que para tal efecto tienen
establecidos los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor
menor de DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 250.00), no
estardn sujetos a devolucion.

. Cada vez que un Asesor o Especialista sea requerido en el Proyecto por EL

CONSULTOR deberd ser aprobado previamente por LA DIRECCION. Cuando
visite el Proyecto debera preparar un informe especial detallado sobre lo
observado y hacer en él las recomendaciones del caso.
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6. A fin de coordinar, discutir criterios y establecer si los trabajos se estan
ejecutando de acuerdo a lo establecido en la Clausula Tercera, EL CONSULTOR
se compromete a convocar a reuniones de trabajo tan frecuentemente como
fuere necesario, o bien, cuando SIT lo ordene. A dichas reuniones asistiran el
Coordinador del Proyecto; los representantes que la SIT designe; EL
CONSULTOR mismo y por parte de EL CONTRATISTA sus representantes
respectivos. Durante estas reuniones, EL CONSULTOR presentard a LA SIT una
evaluacién descriptiva y grafica del avance de los trabajos y su relacion con el
Programa de Trabajo aprobado. Se discutira ademas, problemas que se hayan
presentado en la realizacién de los trabajos y si ellos hubiesen causado alguna
demora, se solicitard a EL CONTRATISTA el respectivo ajuste del programa de
trabajo para su posterior revisién y aprobacion. EL CONSULTOR, a la vez hard
exposicion de la forma como se realizaran los trabajos inmediatos y
someterdn a consideracion de LA SIT decisiones técnicas y administrativas
consideradas de gran importancia para el buen éxito y finalizacién del Proyecto
en el tiempo programado.

7. EL CONSULTOR se compromete a:

e Emplear todo el personal propuesto en su Oferta Econdmica y aceptado por
SIT en forma eficiente para la Supervisién del proyecto. LA SIT se reserva
el derecho de aprobacién del personal propuesto.

e No se permitird la sustitucién de ninguno de los miembros del personal
prometido en su Oferta Técnica y econdmica de EL CONSULTOR vy
aceptado por LA SIT, pudiéndose llegar a este extremo solamente por
razones justificables y calificadas por LA SIT. De presentarse lo anterior, EL
CONSULTOR presentara a consideracion de LA SIT el Curriculum Vitae de
los profesionales calificados que pudiesen remplazar al profesional por
sustituir. LA SIT se reserva el derecho de aprobar dicho personal.

b. Informacion y Servicios:

1. EL CONTRATANTE proveeran a los Consultores toda la asistencia que sea
necesaria para obtener la informacion existente relacionada con el
proyecto, incluyendo informes, fotografias aéreas y cualquier otra
documentacién que pueda estar disponible y asistiran a los Consultores en
obtener tal informacidn de otras Dependencias del GOBIERNO.
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i. Ademds EL CONTRATANTE se compromete a entregar a EL
CONSULTOR, toda la informacién técnica de que dispusiese que sea
apropiada y util para la Ejecucién del Proyecto, toda la informacion
obtenida debera devolverse a LA SIT una vez finalizado el proyecto.

2. EL CONTRATANTE a través de LA UNIDAD EJECUTORA SIT nombrard un
Ingeniero Coordinador, que sera el enlace entre esa dependencia y EL
CONSULTOR por intermedio del cual se canalizaran las relaciones entre
ambas partes, en lo relacionado con el Proyecto en general.

3. EL CONTRATANTE a través de LA UNIDAD EJECUTORA SIT supervisara el
cumplimiento de las obligaciones de EL CONSULTOR y de sus asesores
especiales con el objeto de proteger los intereses del GOBIERNO. Con tal
propdsito, los representantes de EL CONTRATANTE llevaran a cabo, entre
otras, las siguientes tareas:

a) Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a EL
CONSULTOR bajo este Contrato, para comprobar que sean
ejecutadas con eficiencia razonable.

b) Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal
apropiado y que se sigan buenas practicas de Ingenieria.

c) EL CONTRATANTE, podra exigir el retiro de cualquiera de los
empleados de EL CONSULTOR y sus asesores especiales asignados
a este Proyecto, que de acuerdo al juicio de LA SIT sea
incompetente o inaceptable por cualquier razén y ser sustituido
por uno de mayor capacidad y aceptado por LA SIT. EL
CONSULTOR debera obedecer la orden de retiro, dentro de un
plazo no mayor de quince (15) dias.

CLAUSULA QUINTA: INFORMES, OTRA DOCUMENTACION Y MULTA:

EL CONSULTOR debera presentar a LA DIRECCION DE Desarrollo Vial, a través de LA UNIDAD
EJECUTORA SIT en original y dos copias los siguientes informes:

1.- INFORME PRELIMINAR
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EL CONSULTOR preparara un informe preliminar que debera ser presentado a mas tardar cinco
(5) dias después de haber recibido la Orden de Inicio respectiva y deberd contener como
minimo:

a) Resumen de la Inspeccion realizada;

b) Resumen de la revisién de cantidades de obra;

c) Priorizacidn de las areas criticas y urgente de ser bachada;
d) Listado de personal a ser contratado por ELCONSULTOR,;

e) Requerimientos inmediatos de personal por ELCONSULTOR,;

f) Banco de materiales; etc.

2.- INFORME MENSUAL

EL CONSULTOR deberd presentar mensualmente a mas tardar dentro de los primeros cinco

(5) dias después del mes siguiente al periodo reportado, un informe técnico de avance fisico y
financiero (en original, dos copias y un (CD) conteniendo fotografias de las obras y fotocopia de
bitdcora.

3.- INFORME ESPECIAL
EL CONSULTOR preparard los informes que le sean requeridos por LA SIT y los debera
presentar en el tiempo establecido para los mismos.

4.- INFORME FINAL

EL CONSULTOR calculara las cantidades finales correspondientes a la obra y hard las
recomendaciones pertinentes para la correcta ejecucién fisica y financiera con las
correspondientes cantidades proyectadas restantes en el caso de requerirse hasta lograr la
finalizacion total del tramo bachado.

EL CONSULTOR prepara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos
de este contrato para someterlo a la consideracidn y aprobacién de LA SIT. Este informe reflejara
todas las operaciones de ingenieria y construccidn; también incluira una recapitulacién de la forma
y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos de acuerdo con los términos de este Contrato.
Se requiere de un numero de dos (2) copias de este informe final.

EL CONSULTOR preparara informacion de cada rubro que concluya, en el cual indicard los
aspectos mas relevantes y los datos que serviran para el mantenimiento posterior, este informe
serd incluido en el informe final que debera presentar EL CONSULTOR una vez que termine sus
actividades en un plazo no mayor diez (10) dias, después de concluida la obra, dicho informe
refrendado por el Especialista de Pavimento.

EL CONSULTOR debera preparar un Informe resumido de soporte para cada estimacion de
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pago del constructor, en la forma que se lo indique LA UNIDAD EJECUTORA.

7.- MULTA:

Por cada dia de retraso en la presentacién de cada informe, EL CONSULTOR debera pagar una
multa por la cantidad de cero punto treinta y seis (0.36%) por ciento del monto del contrato.
EL GOBIERNO tendra la facultad de verificar que la Empresa Supervisora cumpla estrictamente
con la Clausula Tercera: Descripcidon de los Servicios, Clausula Cuarta: Condiciones Especiales y
Clausula Quinta: Informes, Otra Documentacion e Informe.

CLAUSULA SEXTA: PERSONAL:

a) EL CONSULTOR se compromete a emplear todo el personal en forma eficiente para
la ejecucion del trabajo comprendido en este Contrato y presentara el Curriculum
Vitae de cada uno de los profesionales propuestos y técnicos encargados del
trabajo, para su aprobacion por parte de LA SIT, indicando la fecha estimada de su
incorporacion al Proyecto, duracién de su estadia y funcién especifica para tal
personal. LA SIT SE RESERVA EL DERECHO DE APROBACION DE TODO EL
PERSONAL PROPUESTO.

CLAUSULA SEPTIMA: VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACION DEL CONTRATO:

a) Validez del Contrato: Este Contrato no tendra validez o efecto hasta tanto no haya
sido debidamente firmado por las partes contratantes y aprobado por Acuerdo
Ministerial.

b) Plazo de Ejecucidn del Contrato: Se estima que EL CONSULTOR realizara todos los
trabajos objeto de este Contrato, en XXX (0X) MESES, contados a partir de la fecha
de la Orden de Inicio que emita LA DIRECCION. la cual podréd tener caracter
retroactivo en el caso de que EL CONTRATISTA inicie a cuenta y riesgo los trabajos
de construccidon antes de que este contrato haya sido firmado.

CLAUSULA OCTAVA: COSTO DEL CONTRATO:

El costo de este contrato se ha estimado en la cantidad de

XOOOOOOOOOOXXXXXXXXXXXXXXX (L. XXXXXXXXXXXXXXXX), seguin se detalla en el estimado de
costos que se detalla a continuacién:

“Supervision del Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada: Ruta xxxxx; Ruta xxxxxx; Ruta,
Departamento de xxxxxx”.
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PRECIO

CANTIDAD | CANTIDAD TOTAL
No. DESCRIPCION ub X MES TOTAL UNITARIO (LEMPIRAS )
(LEMPIRAS)
1 |SUELDO Y SALARIOS
1.1|PERSONAL PROFESIONAL
1.1.1 |Gerente de Proyecto H-m
1.1.2 |Ingeniero Residente H-m
1.1.4 |Especialista H-m
Sub - Total 1.1
1.2 |OFICINA CENTRAL
1.2.1 |Administrador H-m
1.2.2 [Secretaria H-m
Sub - Total 1.2
1.3 |PERSONAL DE CAMPO
1.3.1 |Laboratorista H-m
1.3.2 |Ayudante de Laboratorio H-m
1.3.3 |Calculista H-m
1.3.4 |Inspector "A" (1.5 meses de obra) H-m
Sub - Total 1.3
1.4 |HORAS EXTRAS PERSONAL CAMPO
1.4.1 115% DE 1.3
Sub - Total 1.4
TOTAL 1 (1.1+1.2+1.3+1.4)
2 |BENEFICIOS SOCIALES
2.1 |46.23% DE 1 (Segiin Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)
TOTAL 2
3 |GASTOS DIRECTOS
3.1|Alquier de Vehiculos Mes
3.2|Vivienda de Campo Ingenieros Mes
3.3|Vivienda de Campo Personal de Apoyo | Mes
3.4|Equipo de Laboratorio Mes
3.6|Gastos de Oficina y Campamento Mes
3.7|Reproduccién, Informes, Fotografias Mes
3.8|Subsistencia de Ingenieros Mes
3.9|Subsistencia de Personal de Apoyo Mes
TOTAL 3
4 |GASTOS GENERALES
46.20% DE (1+2) (Segun Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)
15% DE ( 3) (Segun Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)
TOTAL 4
5 |HONORARIOS
15% DE (1+2+4) (Segun Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010)
TOTAL 5
GRAN TOTAL
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CLAUSULA NOVENA: PAGOS:

EL CONSULTOR recibird como pago por los servicios objeto de este contrato una cantidad
estimada en  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L. XXXXXXXXX), de los cuales
XXXOOXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L. XXXXXXXXX) corresponden al concepto de honorarios, en el
tiempo de ejecucion de DOS Y MEDIO (2.5) MESES.- Este contrato sera pagado por suma alzada,
con la entrega de los respectivos informes

ftem Producto Fecha de Entrega Porcentaje de Pagos
1 Informe Inicial | 5 dias después de emitida la Orden de Inicio 20%
2 | Informe Mensual | cinco (5) dias después del mes siguiente al 60%
periodo reportado
3 Informe Final 10 dias después de finalizada la obra 20%

*Cada Informe Mensual deberd contar la aprobacién  correspondiente por parte de
CONTRATANTE.

** El monto de cada Producto ya incluye el costo de Bioseguridad.
Cada Producto de cada Sub Lote es independiente uno de otro; y se deberan presentar en el
orden establecido en el “Cuadro Resumen para cada Sub Lote”.
Asimismo, cada Producto debera satisfacer plenamente los requerimientos contractuales que
seran revisados y aprobados por El Contratante, previo a su correspondiente amortizacion
mensual.
NOTA: CONDICIONANTE DE PAGO Y REPONSABILIDAD DE EL CONTRATANTE EN CASO DE
SUPERVISAR MAS DE UN TRAMO O SUB-LOTE:

» Si se redujera los alcances del Contrato de Obra en uno o varios Sub Lotes, se reducirad en

la misma proporcién en monto y tiempo de EL Contrato de Consultoria con respecto a la
oferta presentada.

» Por inicio tardio de las obras por parte de El Contratista. Si El Contratista no comienza las
actividades constructivas dentro de los cinco dias calendario después de emitida su Orden
de Inicio. El Consultor no podra tener remuneracién alguna hasta el inicio real de las
obras. Esto sin perjuicio y responsabilidad de El Contratante.

Quedando establecido que no habra reconocimiento monetario por parte de El Contratante, por
el tiempo y recursos asignados por El Consultor durante este periodo de inactividad.
» En caso de que se suscriba El Contrato de Consultoria y que no se haya emitido una Orden

de Inicio de uno o varios Sub Lotes, EL CONTRATANTE quedara liberado de cualquier
responsabilidad, dado que las obligaciones reciprocas enunciadas en el Contrato no
surtieron efecto alguno.
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» Si las actividades constructivas se llegan a detener; por abandono, incapacidad o
incompetencia continuada de El Contratista, quedando inconcluso cualquiera de los Sub
Lotes, SOLAMENTE se reconocera a El Consultor el tiempo y pago correspondientes a las
obras ejecutadas, previa notificacion de ElI Contratante y entrega de los productos
correspondientes a la fecha por parte de El Consultor.

CLAUSULA DECIMA: REVISION DE PRECIOS

EL CONTRATANTE, reconocera a EL CONSULTOR, cualquier aumento directo que se produzca por
aplicacion de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha
de presentacién de ofertas de este proyecto.- La Cuota Mensual a pagar a EL CONSULTOR, se
efectuard por medio de Avances de Obras de la Construccidn, previa verificacién que hard EL
CONTRATANTE.- 1.- Se reconoceran los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos provengan
de incrementos en salario minimo decretado por EL GOBIERNO.- 2.- Cualquier disminucidn directa
gue se produzca por aplicacion de Leyes o disposiciones del Gobierno Central, emitidas después
de la fecha de presentacion de las ofertas del proyecto, sera a favor del gobierno y se rebajard de
las estimaciones mensuales.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

EL CONSULTOR, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la supervisién de las obras, la
siguiente garantia: Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%)
del monto de los Honorarios Profesionales del contrato, con exclusién de costos, con una duracion
hasta tres (3) meses adicionales al plazo previsto para la terminacién del mismo.- La Garantia de
Cumplimiento de Contrato, debera presentarse en un plazo no mayor de diez (10) dias después de
haberse suscrito el correspondiente contrato, y deberd cumplir con el siguiente procedimiento:
Mediante solicitud formal, EL CONSULTOR pedird a LA SECRETARIA la aprobacién y certificacion
de la garantia correspondiente, adjuntando a su escrito el original de la misma.- Esta garantia
deberd ser emitida por una Institucién Bancaria o Compania de Seguros legalmente establecida y
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, para operar en la Republica de
Honduras, y deberd contener la Clausula siguiente: “Esta Garantia sera ejecutada por el valor total
de la misma, a simple requerimiento de LA SECRETARIA, acompafiada de un certificado o nota de
incumplimiento, emitida por LA DIRECCION sin perjuicio de los ajustes que pudieran haber, si
fuere el caso, que se haran con posterioridad a la entrega del valor total de la misma”.- Serdn
nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan o limiten esta disposicion.-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO EN EL PLAZO
O MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION:

En caso de que se amplie el plazo del contrato de construccidon por un término mayor de dos (2)
meses, EL CONSULTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento, de manera que
venza tres (3) meses después del nuevo plazo establecido; si asi ocurriere, el valor de la ampliacion
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de la garantia se calculara sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere
sido supervisado satisfactoriamente.- Si a consecuencia de la modificacion de un contrato de
construccion, se aumentare el monto del contrato de supervisidn por incremento de las
prestaciones a cargo de EL CONSULTOR, este deberd ampliar la Garantia de Cumplimiento
teniendo como base el saldo del contrato modificado que estuviere por ejecutarse.- LA DIRECCION
serd responsable solidariamente con EL CONSULTOR del cumplimiento de estas condiciones.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: VERIFICACION DE LAS GARANTIAS:

LA DIRECCION encargada de velar por la correcta ejecucién y supervisién del contrato, sera responsable
de que las garantias se constituyan oportunamente por EL CONSULTOR, y que cumplan los fines para los
que fueron expedidas.- En consecuencia, si hubiesen reclamos pendientes estando préximo a expirar
cualquier garantia que responda por obligaciones de EL CONSULTOR, EL CONTRATANTE, por medio de
LA DIRECCION notificard este hecho a la empresa afianzadora o garante, quedando desde ese momento
la garantia afecta al resultado de los reclamos.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS:

Las garantias constituidas por EL CONSULTOR, tendran caracter de titulo ejecutivo y su
cumplimiento se exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el Acuerdo de
Resolucién por incumplimiento de EL CONSULTOR.- EL CONTRATANTE gozara de preferencia
sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas cauciones.- Quienes otorgaren estas
cauciones a favor de EL CONSULTOR, no gozaran del beneficio de excusién.- Si este Contrato
fuera rescindido por incumplimiento de EL CONSULTOR, EL CONTRATANTE podra realizar las
diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica, el monto de las garantias
gue EL CONSULTOR haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCIONES DE LAS GARANTIAS:

LA DIRECCION podrd autorizar la devolucién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, después de
haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcidn Final del Proyecto.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RETENCIONES:

1.- EL CONTRATANTE retendra mensualmente a EL CONSULTOR el diez por ciento (10%) de los
Honorarios Mensuales, como garantia adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato, especificada en la
Clausula Décima Primera Garantia de Cumplimiento del Contrato.-

2.- EL CONTRATANTE retendra en cada pago mensual a EL CONSULTOR el 12.5% del Impuesto Sobre la
Renta; Salvo que la empresa presente su constancia de pagos a cuentas vigente.

3.- EL CONTRATANTE retendra los pagos a EL CONSULTOR por incumplimiento en la entrega de
los trabajos especificados en este contrato, pagandosele a EL CONSULTOR una vez subsanado tal
incumplimiento

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ARCHIVOS

a. EL CONSULTOR debera conservar y mantener archivos y libros mayores de
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contabilidad, relacionados con las transacciones que se contemplan bajo este
Contrato, incluyendo planillas, sub-contratos y otros servicios, en idioma espafiol.

El sistema de contabilidad empleado por EL CONSULTOR debera ser aprobado por
EL CONTRATANTE y deberd regirse por principios de contabilidad generalmente
aceptados. Todos los libros de cuentas y anotaciones relacionados con este
Contrato deberdn estar sujetos a inspecciones por parte de EL CONTRATANTE por
cualesquiera de sus representantes legales en cualquier tiempo y EL CONSULTOR
se compromete a permitir que representantes autorizados por EL CONTRATANTE
inspeccionen en cualquier tiempo las instalaciones, actividades y trabajos
pertinentes a este Contrato, ya sea en Honduras o en el exterior, interrogando al
personal empleado en asuntos relacionados con el Contrato hasta donde se estime
conveniente, EL CONSULTOR se compromete a incluir Cldusulas similares a las
arriba mencionadas en todas las asociaciones y los sub-contratos si los hubiese.

EL CONSULTOR se compromete hasta la expiracidon de un periodo de tres (3) afnos
después del pago final contemplado de este Contrato, a que EL GOBIERNO, LA
SECRETARIA o sus representantes autorizados tengan acceso y derecho a examinar
cualquier libro documento, papeles y anotaciones de EL CONSULTOR relacionados
con las transacciones contempladas bajo este Contrato. EL CONSULTOR ademds se
obliga a incluir en todos los sub-contratos, si los hubiese, una Clausula al efecto de
que el Sub-contratista se obligue a que EL GOBIERNO y LA SECRETARIA tendrdn
acceso y derecho a examinar directamente libros pertinentes, papeles y
anotaciones de tal sub- contrato hasta un periodo de tres (3) afios después de que
el pago final contemplado en el Sub-Contrato haya sido hecho.

EL CONTRATANTE al hacer el pago final a EL CONSULTOR serd el propietario de los
originales de documentos, incluyendo mapas, planos, fotografias, informacién
sobre suelos, asi como toda la informacién econdémica, fiscal, contable y financiera.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: COMPONENTES DEL CONTRATO:

Es entendido que forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos:

a.

Invitacidn a Concurso o Notificacién de Adjudicacidn

Este Contrato y cualquier suplemento a él.

El Cuadro de Organizacion para la supervisidon del Proyecto.
La Orden de Inicio.

La Oferta Técnica aprobada por LA DIRECCION.
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La Oferta Econdmica segln lo expuesto en los Términos de Referencia.
Términos de Referencia entregados al CONSULTOR.

Prorrogas al plazo del Contrato convenidos por ambas partes.

El Programa de Trabajo.

Los Contratos suplementarios que las partes celebren.

Caucién de Cumplimiento de Contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

a.

EL CONTRATANTE podra en cualquier ocasién, mediante orden escrita, hacer
cambios dentro de los términos del Contrato.

Si tales cambios dan lugar a un aumento en el alcance del trabajo o en el plazo
necesario para la ejecucion del mismo, o que afecte cualquier disposicién del
mismo o si después de la firma de este Contrato entran en vigor disposiciones
gubernamentales que aumenten los salarios o beneficios sociales o el costo de
bienes y materiales necesarios para la realizacidn de los trabajos, se hara un ajuste
equitativo en el pago a EL CONSULTOR vy en todos los otros términos de este
Contrato que puedan resultar afectados.

Si durante la vigencia de este contrato el promedio general del salario en el pais
aumenta considerablemente, LA SIT podrd autorizar a EL CONSULTOR salarios
superiores a los indicados en el Estimado de Costos.

En el caso de que EL CONTRATANTE solicite a EL CONSULTOR servicios de
ingenieria de cualquier naturaleza en adicién o fuera del alcance de los trabajos
previstos en las Cladusulas Segunda y Tercera o hace cambios en dicho alcance de
trabajo, o que EL CONTRATISTA establezca fuentes de trabajo adicionales o
distintos a los de su programacién original que requieren un cambio sustancial en
las necesidades de operacién de la supervisién, o en caso de que durante la
ejecucidon de este Contrato, EL CONTRATANTE decida construir obras adicionales
gue sean requeridas, EL CONSULTOR se obliga a proseguir con los trabajos de
supervision adicionales. EL CONTRATANTE lo solicitara por escrito al CONSULTOR y
estos presentaran una propuesta con un estimado de Hombres-Meses, Salarios,
Gastos Directos, Gastos Generales y Honorarios Profesionales adicionales para
efectuar dichos trabajos; antes de autorizar dichos trabajos LA SECRETARIA
estudiard y negociara la propuesta y si ésta conviene a sus intereses firmara la
modificacidn al presente Contrato, que pasara a formar parte del mismo. La cual se
sujetard a lo establecido en los Articulos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratacién
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del Estado.

d. EL CONTRATANTE y EL CONSULTOR acuerdan que este Contrato es una obligacién
entre ambas partes, el cual serd pagado segun lo establecido en la Clausula
Novena: Pagos, basado en el respectivo plazo de ejecucidon, entendiéndose que el
Estimado de Costos no es limitativo, sino que podra variarse dentro de los limites
razonables, con la previa autorizacién de LA DIRECCION.

e. Ademds es convenido que EL CONSULTOR no podra asignar, transferir,
comprometer, sub-contratar o hacer cualquier otra transaccion por este contrato o
cualquier parte del mismo, excepto con el consentimiento escrito de EL
CONTRATANTE.

f. EL CONTRATANTE no reconocera costos adicionales al costo estimado si EL
CONSULTOR por causas no justificadas e imputables a él mismo dejase de cumplir
con este Contrato en la entrega del Proyecto.

En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con este Contrato y entregar
el Proyecto a satisfaccion de EL CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA: NOTIFICACIONES:

Todas las notificaciones contempladas por este Contrato seran validas solamente cuando
fuesen hechas por escrito y mandadas por correo electrénico, o correo certificado a las
direcciones de las partes contratantes que notifiquen por escrito. Estas notificaciones seran
efectivas tan pronto como sean recibidas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION:

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de terminar este Contrato por conveniencia de la
Administracién y por causas justificadas, o por razones de fuerza mayor o caso fortuito, todo
ellos a criterio y calificaciéon por EL CONTRATANTE. En cualquier caso, dard EL CONSULTOR una
notificacidn por escrito de la terminacidon de los servicios objeto de este Contrato, con quince
(15) dias de anticipacion.

EL CONSULTOR tendra el derecho de terminar este Contrato si por razones de fuerza mayor es
imposible continuar los servicios indicados en él, o EL CONTRATANTE se atrasase en uno o mas
pagos, por un periodo de quince (15) dias, en todo caso EL CONSULTOR notificara por escrito a
EL CONTRATANTE con quince (15) dias de anticipacion a esa terminacién. En caso de
terminacion del Contrato por parte de EL CONTRATANTE o por parte de EL CONSULTOR, este
tiene el derecho de recibir solo los pagos por los servicios incurridos bajo este Contrato hasta
su terminacién, incluyendo el periodo de quince (15) dias de aviso. Igualmente recibird
cualquier otro costo razonable vy justificable sobre instalaciones y equipo y entregard a EL
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CONTRATANTE toda la informacién disponible, dibujos, planos y conclusiones preliminares
hasta la fecha de terminacion y todos los instrumentos y equipo especificados en el Estimado
de Costos, antes de que LA SECRETARIA haga el pago final al CONSULTOR.

Otras causas de Terminacién Ejecucion:

a)
b)
c)

d)

f)

Incumplimiento de prestaciones contractuales.

Suspensidn del Contrato de Construccién que supervisa.

Abandono del proyecto por EL CONTRATISTA, por periodo de tiempo de dos (2) meses

o en forma definitiva;

Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 36 del Reglamento de Ley de la
Contratacion del Estado inciso d) Por tener el supervisor juicio o reclamos pendientes

durante los ultimos 5 afios con motivo de contrataos anteriores o de ejecucion;

Las demas establecidas en el Articulo 127 de la Ley de Contratacidn del Estado;

En aplicacion en lo establecido en el Articulo 60 de las Disposiciones Generales del

Presupuesto General de la Republica de Ingresos y Egresos Vigente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

a.

Definiciéon: Por fuerza mayor se entenderd todo acontecimiento ocurrido por
causas imprevistas fuera, no atribuible a negligencia de EL CONSULTOR, incluyendo
pero no limitdndose a catdstrofes de la naturaleza, del enemigo publico, actos
de otros Consultores o Contratistas de construccion en la ejecucién de trabajos
encomendados por EL CONTRATANTE, incendios, inundaciones, epidemias,
restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes y condiciones de
tiempo severas y poco comunes.

Ajustes en el Estimado de Costos por Fuerza Mayor: En caso de fuerza mayor,
debidamente comprobada por EL CONTRATANTE, que impida totalmente a EL
CONSULTOR continuar ejecutando el Contrato por un periodo que exceda a
treinta (30) dias consecutivos y después de hecha la notificacidon de fuerza mayor
por EL CONSULTOR, EL CONTRATANTE negociara un ajuste equitativo del Estimado
de Costos de los Servicios, siempre que EL CONSULTOR haga el reclamo a EL
CONTRATANTE dentro de un periodo de cuarenta y cinco (45) dias después de
cesada la fuerza mayor notificada, acompafiando las pruebas correspondientes.

Si EL CONSULTOR no hiciera tal reclamo dentro del periodo de tiempo especificado,
caducaran sus derechos a un ajuste en el Estimado de Costos, causado por la
mencionada fuerza mayor.
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C. Extension del plazo por fuerza mayor: En caso de que una fuerza mayor impida a
EL CONSULTOR ejecutar los deberes requeridos por este Contrato para la eficiente
ejecucion de los trabajos por un periodo contintio que exceda quince (15) dias su
periodo de servicios, tal como lo requiere este Contrato y previa aprobacion de EL
CONTRATANTE, serd ampliado por un periodo de igual de tiempo al periodo
perdido por fuerza mayor.

d. EL CONSULTOR sera reembolsado por cualquier gasto extraordinario que sea
razonable, justificado y necesario en que incurra durante periodos de fuerza
mayor, siempre que estos gastos sean aprobados por EL CONTRATANTE.

e. Siempre que la ejecucién del Proyecto sea suspendida por fuerza mayor, EL
CONSULTOR notificard a EL CONTRATANTE las causas de la suspensién dentro de
un plazo maximo de diez (10) dias contados desde el inicio de la suspensién. EL
CONTRATANTE verificara las causas de la suspensién y la magnitud del atraso, y si
este fuese justificado, dard la prorroga para completar los trabajos. Si EL
CONSULTOR no hiciera tal notificacién, caducaran sus derechos a reclamar pagos
durante el periodo de suspensién. En caso de que el trabajo se suspendiese
permanentemente, se procederd de acuerdo a la Cldusula Vigésima Primera.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PENAL:

EL CONSULTOR por cada dia de retraso en la presentacién de cada informe, este debera pagar
una multa de CERO PUNTO DIECIOCHO (0.18%) del monto del contrato. EL CONTRATANTE
tendra la facultad de verificar que el CONSULTOR cumpla estrictamente con las Cldusulas
referente a la Descripcidon de los servicios; condiciones especiales e informes, otra
documentacién y Multa, cantidad que le sera deducida automatica de los pagos pendientes a
su favor.-

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: INDEMNIZACIONES:

Durante la ejecucion de este Contrato, EL CONSULTOR acuerda indemnizar y defender a su
costa a EL CONTRATANTE, sus funcionarios, agentes y empleados, de cualquier accién legal por
causa de difamacién y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violacién de
propiedad literaria, patentes o registros de invencién, articulos o herramientas, originados
directamente de acciones u omisiones legales de EL CONSULTOR, en relacidn con el Proyecto.

EL CONSULTOR sera responsable ante EL CONTRATANTE por la eficiencia y cuidadosa
operacion de cualquier equipo no fungible, que esté utilizando para ejecutar este Contrato y
que tuviese que ser entregado a EL CONTRATANTE a la conclusion del mismo. Es entendido y
convenido que tal equipo sera entregado a EL CONTRATANTE en condiciones normales de
operacion, reconociéndose como valido Unicamente el desgaste normal del mismo. Los dafios
gue se ocasionen por negligencia, impericia o ignorancia del personal dependiente de EL
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CONSULTOR en la operacién y mantenimiento de dicho equipo, seran resarcidos a EL
CONTRATANTE por EL CONSULTOR.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES:

a. Ni EL CONSULTOR, ni ningun miembro del personal de EL CONSULTOR trabajaran
directa o indirectamente para su beneficio personal, ni en su nombre ni a través de
ninguna otra persona, en ningln negocio, profesiéon u ocupacién, haciendo uso de
informacién obtenida por medio de este Contrato.

b. EL CONSULTOR vy sus asociados no podran participar en la construccion del
proyecto en provecho propio, ni en el suministro de materiales y equipos para el
mismo o en caracter financiero.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: FINIQUITO:

Al recibir EL CONTRATANTE el Informe Final a entera satisfaccién, efectuar el Gltimo pago a EL
CONSULTOR vy recibido el informe especial a los diez (10) meses de la recepcién final del
proyecto, este Contrato se dard automaticamente por terminado en el entendido de que las
partes contratantes deberdn a solicitud de cualquiera de ellas, otorgar dentro de un plazo de
noventa (90) dias, un Finiquito amplio, descargdndose reciprocamente de toda clase de
responsabilidades provenientes de la ejecucidon de este Contrato, o expresar por escrito todas
las causas por las que no se otorga tal Finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades
profesionales que normalmente corresponden a EL CONSULTOR, de acuerdo a lo establecido
en las Leyes de Honduras.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LEYES APLICABLES:

Para todo lo relativo al cumplimiento o interpretacién de este Contrato, las partes se someten
a las Leyes, tribunales y autoridades competentes de la Republica de Honduras.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD LABORAL:

EL CONSULTOR, asumirda como patrono toda la responsabilidad derivada de la relacién
contractual con sus trabajadores durante y después de la ejecucién de este contrato, de
conformidad a lo establecido en el Cédigo de Trabajo.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenio entre las partes que las controversias que generan los actos administrativos,
pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolucion de disputas o jurisdiccion
de lo contencioso administrativo, segun lo determine la Ley. EIl CONTRATANTE en cualquier
caso de controversia debe crearse Mesas de Resolucién de Disputas, con el propésito de las
mismas ayudar a las partes a resolver sus desacuerdos y desavenencias. Las mesas pueden
emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes.
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CLAUSULA TRIGESIMA: INTEGRIDAD:

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de
corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad vy
rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.
Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

2. Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales
se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que
se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practica Colusorias, entendiendo éstas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos
0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de
alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de
la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacidon que deba ser presentada a través de
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el
proceso de contratacién o adquisicidon causa de este Contrato, la informacién intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirdn la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacidn a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales EL CONSULTOR contrate asi como a los socios, asociados,
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de
esta cldusula dara lugar: a). De parte del CONTRATISTA o CONSULTOR: 1). A la inhabilitacién
para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele.
2). A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen
laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda. b). De parte del
CONTRATANTE: 1). A la eliminacién definitiva del [CONTRATISTA o CONSULTOR y a los
Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de su
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Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacién. 2). A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de
las sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En
fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacidon de los compromisos adoptados en el
presente documento, bajo el entendido que esta declaracion forma parte integral del Contrato,
firmando voluntariamente para constancia.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA COMPROMISORIA:

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y plazo del contrato, el
compromiso de EL CONTRATANTE durante los afos Dos mil dieciocho — Dos mil diecinueve
(2018-2019), se limita a la cantidad que aparece en la asignacion del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica mencionada en la Estructura Presupuestaria, y que la
ejecucién y pago de los servicios correspondientes a los afios subsiguientes, queda
condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el presupuesto de dichos afios los fondos
correspondientes, segun lo establece la Ley Organica del Presupuesto.- La no aprobacion de
estos fondos por el Congreso Nacional dard derecho a la resolucion del contrato sin
responsabilidad para las partes.

En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y firman el presente
Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazdn, a los XXXXXXXX
dias del mes de XXXXXXXXX del afio dos mil veintidos.

MAURICIO RAMOS XOOXXXXXXXXX XXX
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
(sI7)
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