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INVITACION

LICITACION PUBLICA NACIONAL
LPN-SIT-009-2023

“MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA SECTOR 18,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, EN LOS TRAMOS: SAN ANTONIO DE
CONCHAGUA - LOS CORRALES - APALI, LOS CORRALES - BUENA VISTA, EL
PORTILLO - LA UNION, EL PARAISO - LA UNION - SAN ANTONIO, S123 - RIO
ARRIBA, PIEDRAS BLANCAS - PALO VERDE - SAN ANTONIO DE CONCHAGUA,
PALO VERDE - QUEBRADA NEGRA, LAS DIFICULTADES - COLOMBIA, LAS
SELVAS - SAN MARCOS, LONG. 52.79 KMS. DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,
HONDURAS C.A.”

Comayaguela M.D.C. 13 de febrero 2023
Estimados Sefores:

El Gobierno de la Republica de Honduras ha delegado a la Secretaria de Infraestructura y
Transporte (SIT), como organismo ejecutor, fondos necesarios para ejecutar el
“MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA SECTOR 18,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, EN LOS TRAMOS: SAN ANTONIO DE
CONCHAGUA - LOS CORRALES - APALI, LOS CORRALES - BUENA VISTA, EL
PORTILLO - LA UNION, EL PARAISO - LA UNION - SAN ANTONIO, S123 - RIiO
ARRIBA, PIEDRAS BLANCAS - PALO VERDE - SAN ANTONIO DE CONCHAGUA,
PALO VERDE - QUEBRADA NEGRA, LAS DIFICULTADES - COLOMBIA, LAS
SELVAS - SAN MARCOS, LONG. 52.79 KMS. DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,
HONDURAS C.A.”

Para lo cual se hace la invitacion a participar en la Licitaciébn Publica Nacional, a todas la
Compariias Constructoras Hondurefias Precalificadas en la SIT, en Obras Viales Categoria “1, 2 vy
3” e inscritas en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras CICH y de acuerdo con su capacidad
técnica para este tipo de obra.

El Proyecto se financiara con Fondos Nacionales del Gobierno de Honduras. La licitacion se
efectuard conforme a los procedimientos de Licitacion Pablica Nacional establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento.



Los Documentos de Licitacion se encuentran disponibles de forma gratuita y digital para su
consulta y entrega en la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) especificamente en la
Direccion General de Conservacion Vial, ubicadas en el Barrio La Bolsa, Comayaguela M.D.C.
(traer dispositivo de almacenamiento), o puede ser adquirido en la plataforma de
HONDUCOMPRAS.

La oferta (original, 2 copias y 1 copia digital) deberan ser entregadas en forma impresa en sobres
sellados el 28 de febrero del 2023 a las 10:00 AM. en el Salon de Usos Mdltiples de la SIT, Barrio
La Bolsa, Comayaglela M.D.C., donde seran publicamente abiertas en presencia de las personas
que asistan al acto, funcionarios de esta Secretaria y representantes de los entes contralores del
Estado designados. Todas las Ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia de
Sostenimiento de Oferta por un monto equivalente al 2% del valor de la oferta.

1. Descripcion General:

Los trabajos cubiertos por esta contratacion comprenden el Mantenimiento Periodico o las mejoras
de tramos carreteros de la Red Vial No Pavimentada, y el Mantenimiento Rutinario en el
Departamento de El Paraiso, Municipios: El Paraiso — Danli cuyas contrataciones seran de
conformidad al esquema planteado en la Invitacion a Licitar del Presente Documento.

El contrato debera incluir el suministro de todos los materiales, equipo, herramientas, transporte,
movilizacién, mano de obra e imprevistos; asi como el pago de todas las obligaciones, y reemplazo
de trabajo y materiales defectuosos de acuerdo con las Especificaciones Especiales del Manual
Centroamericano del Mantenimiento de Carreteras (SIECA) EDICION 2010, que forman parte del
presente Documento y el Manual de Carreteras de la Direccion General de Carreteras
(SOPTRAVI).



REPUBLICA DE HONDURAS
Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT)

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-009-2023

El Gobierno de la RepUblica de Honduras por medio de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), y en aplicacion de los Articulos No. 38, 41, 43 y 46 de La Ley de Contratacion del
Estado, INVITA: A las Empresas Constructoras debidamente Precalificadas en Obras Viales Categoria-1,2 y 3, por la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), a presentar Ofertas
para el Proyecto:

“MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA SECTOR 18, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, EN LOS TRAMOS: SAN ANTONIO DE
CONCHAGUA - LOS CORRALES — APALI, LOS CORRALES - BUENA VISTA, EL PORTILLO - LA UNION, EL PARAISO - LA UNION - SAN
ANTONIO, S123 - RiO ARRIBA, PIEDRAS BLANCAS - PALO VERDE - SAN ANTONIO DE CONCHAGUA, PALO VERDE - QUEBRADA NEGRA, LAS
DIFICULTADES - COLOMBIA, LAS SELVAS - SAN MARCOS, LONG. 52.79 KMS. DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, HONDURAS C.A.”

Podran participar en el presente proceso de Licitacion Publica Nacional, todas las Empresas precalificadas en Obras Viales Categoria-1, 2 y 3, por la Secretaria de Infraestructura y
Transporte (SIT) y que de acuerdo con su capacidad puedan ejecutar este tipo de Proyectos.

Dichas empresas deberan estar previamente inscritas y solventes en el Registro de Contratistas del Estado que para tal efecto lleva la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del
Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones tributarias con el Estado. El Proyecto sera financiado con Fondos Nacionales.

Los documentos de Licitacion podran ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la pagina del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones
(HONDUCOMPRAS) a partir del dia 13 de febrero 2023. Cualquier aclaracién o consulta a los Documentos de Licitacion por parte de las empresas participantes deberan solicitarla al correo
electrénico: redvialcontrataciones@sit.gob.hn, en los plazos establecidos en los Documentos de Licitacion.

La propuesta y demas documentos conteniendo toda la informacion requerida en el Documento Base de Licitacion, debera presentarse en el Salén de Usos Multiples, en sobre cerrado dirigido
a la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a mas tardar el dia 28 Febrero del 2023, hasta las 10:00 a.m., hora oficial de la
Republica de Honduras, C.A., seguidamente a la hora maxima establecida para la recepcion de ofertas se realizara el acto de apertura pdblica por las autoridades respectivas y en presencia de
las personas que deseen asistir y de los funcionarios designados por la Secretaria y por los Organismos Contralores del Estado.

De lo actuado se levantara un acta que podra ser firmada por los representantes de los oferentes que hayan participado en dicha Audiencia Publica de Apertura de Ofertas.

La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrara una Comisién que serd integrada por los funcionarios que designe, quienes tendran a su cargo el Anélisis de las Ofertas y la
Formulacién de la Recomendacion de Adjudicacion correspondiente.

Comayagiiela M.D.C., 13 de febrero 2023

ING. MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO XIOMARA CASTRO
SECRETARIO DE ESTADO PRESIDENTA
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) DE LA REPUBLICA DE HONDURAS


mailto:contrataciones@sit.gob.hn

REQUISITOS

Podran participar en esta Licitacion Publica Nacional, todas la Compafiias Constructoras
Hondurefias que deberan estar Precalificadas en La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT),
en Obras viales Categoria “1, 2 y 3” e inscritas en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
CICH y de acuerdo con su capacidad técnica para este tipo de obra. El proyecto se financiara con
fondos nacionales.

Al Oferente se le instruye que toda documentacion presentada deberd estar vigente y la que es
presentada en fotocopia debera estar debidamente autenticada.

Nota: Se entregara Original y Dos (2) Copias del documento respectivamente firmadas, selladas y
Foliadas. Asi como en formato digital (USB).
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

1 Alcance dela
licitacion

2 Fuente de
fondos

3. Fraudey
corrupcion

11

1.2

1.3

2.1

El Contratante, segin la definicion que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) ¢ identificado en la Seccion I, “Datos de
la Licitacién” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en las Secciones VII, VIl y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en
los DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las
CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electronico) con prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los dias del afio excepto los
sébados y domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con

recursos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL..

3.1

El Estado Hondurefio exige a todos los Organismos Ejecutores y
Organismos Contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante
el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucién de un contrato.

Pagina | 11



3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4.1 Podran participar en esta Licitacion unicamente las personas naturales o
juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas extranjeras
cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de
nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
siguientes:

4. Oferentes elegibles

(@) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriguecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
gjercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por
actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspensidn temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el
primer caso, la prohibicidn de contratar tendra una duracion de
dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso
la prohibicion de contratar sera definitiva;

(e) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes
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dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razon de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccién de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision
de construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las I1AO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados en Obras Viales categoria “1, 2 y 3”
Precalificacion podran participar como Oferentes en las licitaciones publicas que se
programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

@ todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

13



Una Oferta por
Oferente

Costo de las
propuestas

Visita al Sitio de
las Obras

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

(©) todos los socios serdn responsables mancomunada 'y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,
se harén exclusivamente con el socio designado;

) con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion

5.4

6.1

7.1

8.1

presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacién que actualice su informacion original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segln
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribi6 la
solicitud de precalificacién, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente.

Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o
como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en
méas de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista 0 en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningln
momento sera responsable por dichos gastos.

El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por
si mismo toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la
Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los
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9. Contenido de los
Documentos de
Licitacion

10. Aclaracion de los
Documentos de
Licitacion

9.1

10.1

10.2

gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No
sera causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras.
Asi mismo dicha visita podré ser realizada por invitacion del contratante
en cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la Clausula 11 de las 1AO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (1AQO)
Seccion 11 Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion 111 Criterios de Evaluacion y Calificacion

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V Paises Elegibles

Seccion VI Requisitos de las Obras

Seccion VII - Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VIl Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion IX  Formularios de Garantias

Seccion X Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion XI Listas de Cantidades

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccién indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus
consultas y requerimientos de aclaraciones hasta cinco (05) dias
calendario antes de la fecha limite para presentacién de ofertas. El
Contratante deberd responder a cualquier solicitud de aclaracién
recibida por lo menos tres (3) dias calendarios antes de la fecha limite
para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta
del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitacion,
la cual incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su
origen. Asi mismo, el Contratante podrd emitir de oficio las
aclaraciones que considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se
emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de
Contratacion y  Adquisiciones del Estado de Honduras,
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11. Enmiendas a los
Documentos de
Licitacion

12. Idioma de las
Ofertas

10.3

11.1

11.2

11.3

11.4

12.1

“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion
de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunion de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reuniéon de informacion para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos
de Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se
notificaran mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion,
conforme a la Clausula 11 de las I1AO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una
Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podréa extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Sub clausula 22.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres (3) dias antes de la fecha de
recepcion y apertura de ofertas se deberd extender esta fecha por el
tiempo necesario para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el 6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).
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13. Documentos que
conforman la
Oferta

14. Precios de la
Oferta

15. Monedas de la
Ofertay pago

13.1

141

14.2

14.3

14.4

151

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) Fichas de Costos Unitarios.

() ElI formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;

(f) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(g) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL..

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales
el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los deméas precios unitarios y totales que
figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas
las realizara la Comision de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CGC.

Los precios unitarios deberdn ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar
hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.
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16. Validez de la
Oferta

17. Subsanacién

18. Garantia de
Mantenimiento de
la Oferta

15.2

15.3

16.1

16.2

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deber&n aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAO.

Las Ofertas permanecerdn validas por el periodo estipulado en los
DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
deberd extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podréan
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la
solicitud no se le requerira ni se le permitird que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en la Clausula 17 de las IAO.

17.1 La Comision de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u

18.1

18.2

18.3

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en
los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacién del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones seré de cinco (5) dias habiles a partir
de la fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo
su oferta no sera considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los
DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del célculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertirdn en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1 de las 1AO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
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(a)
(b)

ser presentada en original (no se aceptaran copias);

permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las IAO;

18.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@)

(b)

(©)

ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccién 1X,
“Formularios de Garantia”;

ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante
en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la
Clausula 18.7 de las IAO;

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo
requerido en la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante
por incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de
que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(@)

(b)

(©)

el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de
su Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:

(i)  firmar el Contrato; o

(if)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberé ser
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19. Ofertas
alternativas de los
Oferentes

20. Formato y firma de
la Oferta

19.1

19.2

20.1

20.2

emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente
se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subclausulas 19.1y 19.2 de
las 1AO regiran y en los DDL se especificara cual de las siguientes
opciones se permitira:

(@ Opcidon Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta basica. El Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente
cuya Oferta bésica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.

(b) Opcidn Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa
con o sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas
recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas alternativas
que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccion VII, seran evaluadas sobre la base
de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccidn propuestos y otros
detalles pertinentes.

El Oferente preparard un original de los documentos que comprenden
la Oferta seguin se describe en la Clausula 13 de las IAQ, el cual debera
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las
IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran
firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.
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21. Presentacion, Sello
e ldentificacion de
las Ofertas

20.3

20.4

21.1

21.2

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacién esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta
y en sus copias.

El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones 0
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
personalmente, el Oferente pondra el original y todas las copias de la
Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e identificara claramente como
“ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de
un sobre exterior que también deberd cerrar. Los Oferentes también
podran presentar sus Ofertas electronicamente por medio del sistema
HonduCompras; cuando asi se indique en los DDL.. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguirdn los procedimientos
indicados en los DDL para la presentacion de dichas Ofertas.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada en
los DDL,;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

21.3 Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de las

IAO, los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del
Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de
que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO.
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23. Ofertas tardias

24. Retiro, Sustitucién
y Modificaciéon de
la Oferta

25. Apertura de las
Ofertas

21.4

23.1

24.1

24.2

24.3

24.4

Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Toda Oferta que reciba el Contratante despues de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad
con la Clausula 22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin
abrir, lo cual se haré constar en el Acta.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante
una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Clausula 22.1 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con
las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las 1AO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, seglin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustituciéon o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto en la
clausula 18.7 (a) de las IAO.

E. Apertura de las Ofertas

25.1 El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,

sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con
la Clausula 24, en Acto Publico con la presencia de los representantes
de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las
Ofertas presentadas electrénicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Sub clausula 21.1 de las IAO, estara indicados en
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26. Confidencialidad

27. Aclaracion de las
Ofertas

25.2

25.3

25.4

26.1

27.1

los DDL.

Primero se abriran y leerdn los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la
clausula 24 de las 1AO.

En el Acto de Apertura, el Contratante leerd en voz alta, y notificard por
linea electronica cuando corresponda, y registrara en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el
Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en el
acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de conformidad con la
Clausula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y
leidas en voz alta durante el Acto de Apertura seran consideradas para
evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que
incluird el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a
conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3 de las
IAO y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los Oferentes
que presentaron ofertas puntualmente.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la Licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacién del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacién del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAQ. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Aperturay la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
Licitacién, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los Precios Unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito
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28. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

28.1

28.2

28.3

pero no se solicitara, ofrecerd ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 29 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinard si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

24



29. Correccion de
errores

30. Moneda para la
evaluacion de las
Ofertas

31. Evaluacion'y
comparacion de
las Ofertas

29.1

29.2

30.1

31.1

31.2

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacién contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a
menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera
el precio total cotizado para ese rubro y se corregird el precio
unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subcléusula 18.7 (b) de las IAO.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de
cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos,
si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva;

25



(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAQO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subclausula 24.5 de las IAO.

31.3 EIl Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas
no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y
otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

31.4 En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado
de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud
de la Clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del
Contrato.

31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2 d),
el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

32. Preferencia 32.1 En caso de que en esta Licitacion se presenten Ofertas de Empresas
Nacional extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los Articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128

de su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia Nacional no sera aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33. Criterios de 33.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
Adjudicacion determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como
mas bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado gue
dicho Oferente es elegible de acuerdo a los criterios de evaluacidon
establecidos en la Seccién 111 y de conformidad con la Clausula 4 de
las IAO y (b) esta calificado de conformidad con las disposiciones de la
Clausula 5 de las 1AQO.
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34. Derecho del
Contratante a
aceptar cualquier
Ofertaoa
rechazar cualquier
o todas las Ofertas

36. Notificaciéon de
Adjudicacion y
firma del Contrato

37. Garantia de
Cumplimiento

34.1

36.1

36.2

36.3

37.1

No obstante lo dispuesto en la Clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en
el Articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra
en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista,
de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion
relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podran solicitar por escrito al Contratante una reunion informativa o una
explicacion por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. El 6rgano contratante deberd dar respuesta a
quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la Clausula 36.2 de los DDL

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, ‘“HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la Licitacion,
identificando la Oferta y los ndmeros de los lotes y la siguiente
informacién: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta;
(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado vy el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el
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38. Pago de
Anticipoy
Garantia

37.2

38.1

monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o
fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el
formulario original especificado en la Seccion Xl (Formularios de
Garantia). También sera admisible la presentacion de cheques certificados
a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio representativos
de obligaciones de la deuda publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de
las Subcldusulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituird base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el
Contratante devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

El Contratante proveera un Anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando
asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo
establecido en los DDL.. El pago del Anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia Bancaria. En la Seccion X “Formularios de
Garantia” se proporciona un formulario de Garantia Bancaria para Pago de
Anticipo.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales

IAO11

El Contratante: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte. (SIT), invita a presentar Ofertas para la construccion de las obras
siguientes:

Los trabajos cubiertos por esta contratacion comprenden el “MANTENIMIENTO
DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA SECTOR 18, DEPARTAMENTO DE
EL PARAISO, EN LOS TRAMOS: SAN ANTONIO DE CONCHAGUA - LOS
CORRALES — APALI, LOS CORRALES - BUENA VISTA, EL PORTILLO -
LA UNION, EL PARAISO - LA UNION - SAN ANTONIO, S123 - RIO
ARRIBA, PIEDRAS BLANCAS - PALO VERDE - SAN ANTONIO DE
CONCHAGUA, PALO VERDE - QUEBRADA NEGRA, LAS DIFICULTADES
- COLOMBIA, LAS SELVAS - SAN MARCOS, LONG. 52.79 KMS.
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, HONDURAS C.A.”

DEPARTAMENTO cODIGO TRAMO SECTOR KM MUNICIPIO
07v35900 |San Antonio de Conchagua - Los Corrales - Apali 6.68 El Paraiso - Danli
07V36000 (Los Corrales - Buena Vista 12.50 Danli
07V36400 |g| Portillo - La Unidn 3.76 El Paraiso
07V36500 |E| Paraiso - La Unidn - San Antonio 8.46 El Paraiso

EL PARAISO 07V36500 (5123 -Rio Arriba 13 3.31 El Paraiso
07V36800 |Piedras 8lancas - Palo Verde - San Antonio de Conchagua 7.76 El Paraiso
07V37000 |Palo Verde - Quebrada Negra 5.56 El Paraiso
07V37100 |Llas Dificultades - Colombia 1.68 El Paraiso
07V38800 (Las Selvas - San Marcos 3.08 El Paraiso

TOTAL 52.79
El contrato debera incluir el suministro de todos los materiales, equipo, herramientas,
transporte, movilizacion, mano de obra e imprevistos; asi como el pago de todas las
obligaciones, y reemplazo de trabajo y materiales.
El nombre e identificacion del proceso es: LPN-SIT-009-2023
IAO 1.2 El plazo de ejecucion de las obras es de 8 meses (240 dias calendario) a partir de la
' respectiva Orden de Inicio.
IAO 2.1 | Los fondos son provenientes de: Fondos Nacionales.
LAO 4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente las personas naturales o juridicas
' hondurenas.
IAOS5.1 | Unicamente Empresas Contratistas Precalificados en la SIT en Categoria OV — “I, 2
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y 3”7, podrén participar en este proceso.

IAO 8.1 | No se realizara una visita al campo.
B. Documentos de Licitacion
Cualquier aclaracion deberd ser enviada por escrito a la direccion siguiente del
IAO 10.1 L . . .
Contratante al correo electronico redvialcontrataciones@sit.gob.hn
IAO 10.3 | No se celebrara ninguna reunion de informacion para este proceso.
C. Preparacion de las Ofertas
Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos con su Oferta:

@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con indicacion de
precios;

(d)  Fichas de Costos Unitarios;

(e) El formulario y los documentos de Informacion sobre la calificacion;

()] Experiencia General de la Empresa: debe estar respaldada por la copia del comprobante las
obras recibidas a entera satisfaccion, el cual fue emitido por el contratante, o en su efecto
copia del contrato del proyecto actualmente en ejecucion.

(9)  Experiencia Especifica de la Empresa: deben estar respaldadas por la copia del comprobante
las obras recibidas a entera satisfaccion, el cual fuera emitido por el contratante.

(h)  Hojas de vida del Personal Clave Propuesto.

(i) Organizacion Técnica y Administrativa de la empresa.

IAO 13.1 Ademas, debera presentar los documentos adicionales siguientes:

(&)  Documentos personales del Representante Legal de la empresa (Tarjeta de Identidad, RTN).

(b)  RTN de la empresa.

(c)  Declaracién Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el representante
de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos sefialados en los articulos 15y 16 de
la Ley de Contratacion del Estado.

(d) Constancia de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentacion de
solicitud de inscripcion ante dicho Registro. (Art. 34 de la Ley de Contratacion del Estado y
Art. 57 del reglamento).

(e)  Constancia de precalificacion de la SIT

En caso de ser adjudicado debera presentar los documentos adicionales siguientes:

e Constancia de la Procuraduria General de la Republica, de no tener juicios y cuentas pendientes
con el Estado.
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e Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas que lleva la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones (ONCAE).

e Constancia de Solvencia de Servicio de Administracién de Rentas de la Republica de Honduras
(SAR) de la Empresa o recibo de pago vigente.

e Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) o recibo
de pago vigente.

IAO 13.1
e Original o fotocopia actualizada de la solvencia del Instituto Nacional de Formacion Profesional
(INFOP) o recibo de pago vigente.
e Constancia que acredite que la Empresa esta debidamente inscrita y solvencia con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).
En el caso de no presentar los documentos antes descritos dentro del plazo de formalizacion del contrato,
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) llamara al primer suplente de
adjudicacion y procedera con la nueva adjudicacion del proyecto.
IAO 15 Los Oferentes “no podran” ofertar en monedas extranjeras.
IAO 16.1 | El periodo de validez de las Ofertas sera de noventa (90) dias calendarios.
Documentos No Subsanables:
1AO 17.1 No son subsanables los documentos de caracter técnico y econdémico como ser
' experiencia especifica, fichas de costos unitarios y lo que tenga relacién directa con el
precio ofertado.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera por un valor equivalente de al menos el
IAO18.1 | gos (2%) por ciento del monto de su oferta.
IAO 18.2 | La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en Lempiras.
La Garantia de Mantenimiento debera permanecer valida por un periodo noventa (90)
IAO 183 | gias, a partir de la presentacion de la oferta.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de las siguientes:
- Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;
IAO 18.4 .
- Un Cheque certificado a la orden del Contratante;
- Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
publica.
IAO 19.1 | No se consideraran Ofertas alternativas.
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IAO 20.1

El numero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es: Una (1)
original, dos (02) copias en fisico y una (01) copia en digital (USB)la oferta total en
PDF y La Oferta como las Fichas de Precio Unitario en version de EXCEL

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 21.1

Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

IAO
21.2(a)

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas:

La propuesta y demés documentos conteniendo toda la informacion requerida en el
Documento Base de Licitacion, debera presentarse en el Salén de Usos Multiples
de la Secretaria de Infraestructura y Transporte, en sobre cerrado dirigido a la

Despacho del Sr. ministro, en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a
mas tardar el dia 28 de febrero del 2023, hasta las 10:00 a.m., hora oficial de la
Republica de Honduras, C.A.,

La Oferta serad llenada a tinta usando letra de molde y los sobres que contengan la
oferta deberén estar sellados, lacrados y rotulados en la forma siguiente:

Parte Central: Despacho Sr. ministro
Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT).
Honduras, C.A.

Esquina Superior
Izquierda: Nombre y Direccion del Licitante

Esquina Inferior
Izquierda: Nombre del Proyecto

Esquina Inferior
Derecha: Fecha y hora de apertura

IAO
21.2 (b)

Nombre y nimero de identificacion del proceso son: LPN-SIT-009-2023

IAO
21.2 (c)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL 28 DE FEBRERO
DEL 2023, HASTA LAS 10:00 A.M.”

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas sera: EL 28 DE
FEBRERO DEL 2023, HASTA LAS 10:00 A.M”
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E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Salon de Usos Multiples de la Secretaria

IAO 25.1 | de Infraestructuray Transporte.

Fecha: 28 de febrero del 2023 Hora: 10:00 a.m.

F. Adjudicacion del Contrato

Cuando en una Licitacion se presentase una sola Oferta, el Gobierno podra adjudicar

el Contrato, de acuerdo a sus mejores intereses.

También se declarara Licitacion desierta cuando no se presente ninguna Oferta a la
IAO 33.1 hora y dia sefialado para la Licitacion.

Nota: EL CONTRATISTA se reserva el derecho de no adjudicar mas de un

proceso por oferente, previo evaluacion técnica y financiera de las Empresas en

consideracion de la carga de los oferentes con otros procesos adjudicados o en

ejecucion a la fecha de apertura de la oferta.

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia Bancaria de Cumplimiento una
IAO 37.1 | vez suscrito el contrato serd de diez (10) dias calendario, contados a partir de la

entrega de la copia respectiva de contrato a la empresa ganadora.

El pago de anticipo serd por un monto maximo del Veinte (20%) por ciento del

Precio del Contrato, previa presentacion de una Garantia Bancaria, por el cien por
IAO 38.1 | ciento (100%) del monto del anticipo que el Gobierno suministrara al Contratista, la

cual tendré una duracidn igual plazo de construccion y debera ser presentada por el
contratista a mas tardar diez (10) dias calendarios después de suscrito el contrato.

El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la
adjudicacién de un proyecto o los trdmites de legalizacién del contrato, debera
acompafiar con su escrito de iniciacion una GARANTIA BANCARIA a favor de la
TGR con un valor igual al diez por ciento (10%) de su oferta, la cual se hara efectiva
en caso de que la impugnacion o cualquier pretension del Oferente resulte infundada
0 improcedente.
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Designacion De Suplentes De Adjudicacion:

La Comisién Evaluadora encargada del Analisis de las Ofertas debe dejar clara
constancia en su dictamen de recomendacion de adjudicacion, de la empresa que
recomienda como ganadoras para efectos de adjudicacion del Contrato, por haber
presentado la mejor Oferta Econdmica, que cumpla con los requisitos de este
documento. En el mismo dictamen debera quedar constancia de cual o cuales empresas,
en orden de méritos podran ser consideradas "Suplentes de Adjudicacion”.

A las firmas designadas como "Primer Suplente de Adjudicacion™ y "Segundo Suplente
de Adjudicacién”, se les retendra la Garantia de Sostenimiento de la Oferta por el
tiempo que dure la legalizacion del Contrato de Construccion junto con la de la empresa
ganadora. De ser necesario, se requerira de los "Suplentes de Adjudicacién”, una
renovacion o ampliacion en el plazo de sus Garantias Sostenimiento de la Oferta hasta
tanto no se finiquite la contratacion.

H. Condiciones De Trabajo

El Contratista estd obligado a mantener por su cuenta sefiales preventivas en
zonas de trabajo, tanto de dia como de noche (De ser necesario) para indicar
cualquier peligro o dificultad al transito, incluir los tipos de sefiales que deberan
tener, asi como la distancia de aproximacion para los empleados. Estas sefiales
seran aprobadas por el Supervisor y deberan ser suficientemente grandes y claras,
para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo. Ademas, el Contratista
colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales adicionales
que a juicio de la Direccién se requieran para la seguridad de los usuarios y sera
responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus
empleados se causara a personas 0 bienes que transiten por el proyecto y que
sufrieran accidentes por falta de sefiales adecuadas.

I. Rétulos e Identificacion Institucional

El Contratista a su cuenta y costo colocard como minimo un (1) rétulo
informativo del proyecto (en el inicio de cada tramo), de igual forma la maquinaria
deberé tener la identificacion respectiva (stiker) de acuerdo a lo que le indique la
Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT); Dicho requerimiento sera
condicionante para el pago de la primera estimacion por lo que el contratista debera
incluir en su solicitud de pago la respectiva evidencia o comprobante. En caso
contrario y si es por desidia del Contratista, éste pagara una multa de MIL
LEMPIRAS (LPS. 1,000.00) por cada mes de atraso, en dicha colocacién de stikers.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Se adjudicard la Oferta que representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando el
Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible, de acuerdo a los siguientes
criterios.

Al evaluar las Ofertas Econdmicas, el Comité Evaluador de Licitacion determinara la razonabilidad
del precio y el precio evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo a
lo establecido en el documento base.

Una vez revisadas la Ofertas Econdmica y confirmadas las correcciones aritméticas por los
Oferentes en caso de existir, se ordenaran las propuestas de acuerdo al valor de la Oferta Economica
y se seleccionaré la propuesta mas conveniente, que cumpla con los criterios legales, financieros y
técnicos.

1. Primera Etapa Verificacion de Requisitos:

El Oferente presentara incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su
capacidad legal para participar en la Licitacion y sus calificaciones para proveer las obras
requeridas.

La Documentacion Legal serd verificada conforme a los parametros sefialados en los cuadros
mostrados abajo; y sera calificada especificamente sobre la base de los siguientes pardmetros
cualitativos:

e CUMPLE (SI): Cuando el Licitante ha presentado la Documentacion Legal
tal y cual ha sido solicitada en las bases, en primera ocasién, o cuando ha sido
subsanada una observacion.

¢ NO CUMPLE (NO): Cuando el Licitante no presenta la Documentacion
Legal, posterior a notificarle subsane alguna omision o error en la
documentacidn presentada.

e NO APLICA (N/A): Cuando no le corresponde al Licitante la presentacion
de algun tipo de documentacion.

El Oferente que no cumpla con todos los criterios que a continuacion se muestran (Criterio 1:

Anélisis Legal), no pasara a la evaluacion de la Oferta Técnica (criterio 2), por tanto la Oferta
Econdmica No sera considerada.
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1.1 ANALISIS LEGAL

Criterio 1: Analisis Legal.

Evaluacion Evidencia Presentada Parametros de Verificacion
mpl
Cumple / 1. Carta de Oferta
No Cumple
2. La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Cumple / . o i .
Obra) es decir, con indicacion de precios y Fichas de
No Cumple Costos Unitarios
Verificar si corresponde con el nombre
del Ofertante.
En caso que se tratara de Fianza,
; L verificar si ha sido elaborada conforme
Cumple / 3. Garantia de Mantenimiento de Oferta: al formulario.
No Cuml Plazo de validez y valor correcto (equivalente al menos| Cheque certificado o de caja
0 Lumple al 2% de monto de la Oferta) Moneda en Lempiras
Monto de la Garantia.
Plazo de cobertura de la Garantia.
Emitida a favor de La Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT)
Cumple/ |4. Documentos personales del Representante Legal de la| Verificar si coincide con el nombre del
. . - representante y del Ofertante.
No Cumple Empresa (Tarjeta de Identidad, RTN).
Verificar si coincide con el nombre del
Cumple/ 5. RTN de la Empresa. * Ofertante.
No Cumple
Cumple/ |6. Declaracion Jurada debidamente autenticada, de no estar dQeL:eforfnSiO re?\?gtad% sodberf Isreszﬁg
No Cumple comprendido tanto el representante de la Empresa, como | {ocumento
/ la misma en ninguno de los casos sefialados en los
No Aplica articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado. *
Cumple / . . e
No C | 7. Copia de Constancia de precalificacion 2022 para
0 l/Jmp €| empresas constructoras en la categoria “Obras Viales 1, 2
- y 3’5
No Aplica
8. Constancia de inscripcion en el Registro de Contratistas
de la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones
Cumple / del Estado (ONCAE) o Constancia de presentaciéon de
No Cumple solicitud de inscripcion ante dicho Registro. (Articulo 34

de la Ley de Contratacion del Estado y Articulo 57 del
reglamento) *

(*) Esta documentacion debe estar debidamente autenticada.
En este proceso se realizarn las debidas subsanaciones a excepcion de los documentos no subsanables.
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1.2 CAPACIDAD FINANCIERA

No.

CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTE

Descripcion

Cumple / No Cumple

Capacidad financiera del oferente: Balance General, estado de
resultados, estado de pérdidas y ganancias de los afios, 2021 y
2022. Esta documentacion debe ser firmada, sellada y timbrada
por un profesional contable colegiado. Presentar solvencia del
contador publico.

(No se considera afio 2020 por pandemia COVID -19)

Los estados financieros deben acomparfiarse de una copia
autenticada de la forma que contiene la declaracion del
impuesto sobre la renta del Servicio de Administracion de
Rentas (SAR) anteriormente llamada Direccion Ejecutiva de
Ingresos (DEI), con el respectivo sello de pago del banco
receptor, para poner de manifiesto la solidez de la situacion
financiera de los participantes, para efectos de verificacion de
los mismos afios 2021 y 2022. En caso de encontrarse
diferencias prevaleceran éstos Gltimos.

Lineas de Crédito bancarias y comerciales con fecha de al
menos (90) dias antes de la presentacion de la propuesta
econdmica, que mencionen montos disponibles a la fecha que
confirmen la capacidad de empresa aspirante de obtener el
financiamiento necesario para operar sin dificultades.

Coeficiente medio de Liquidez
Igual o mayor a 1:

Donde: CL = AC/ PC

CL= Coeficiente medio de Liquidez
AC = Promedio del activo a corto plazo
PC = Promedio del Pasivo a corto plazo

Capital de Trabajo (L.) Mayor o igual a L. 10,000,000.00
Monto disponible en lineas de crédito emitidas por instituciones
bancarias 0 de empresas comerciales actualizada y disponible al
momento de la presentacion de la oferta.

CT=AC+LC-PC

AC= del Activo a Corto Plazo

PC= Pasivo a Corto Plazo

LC= Monto disponible en Lineas de Crédito emitidas por
instituciones bancarias y/o comerciales con anterioridad de 90
dias previo a la recepcion de ofertas.
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2. Segunda Etapa, Oferta Técnica; Evaluacion Experiencia de la Empresa:

Los criterios de evaluacion de las propuestas seran:

Criterios 2 de Evaluacion If/l%?(f?]f)
1. Experiencia General al proceso (TEC-1) 10%
2. Experiencia Especifica afin al proceso (TEC-2) 30%
3. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3y TEC-4) 25%
4. Equipo disponible (TEC-5) 25 %
5. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucién de la Obra 5%

6. Organizacion Técnica y Administrativa (TEC-7) 5%

Total 100%

El Oferente que no alcance el puntaje minimo (75 puntos) no pasara a la Etapa de

Evaluacién de la Oferta Econémica.

1: Experiencia General

Evaluacion .
Requisito Entidad Documentacmn
- Consorcio requerida
Unica
Experiencia en general en toda su trayectoria en los ultimos 10 afios
Mas 10 proyectos. 10% 10%
Formulario
De 5 a 9 proyectos. 5% 5% TEC-1 con sus
respectivos
anexos
De 1 a 4 proyectos. 0% 0%
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2:  Experiencia Especifica afin al proceso de licitacion

Requisito

Evaluacion
Entidad -
.. Consorcio
unica

Documentacion requerida

Experiencia especifica en los ultimos 10 afios; Como proyectos similares solo se consideraran
los proyectos de Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, con una longitud minima de

10 km de dos carriles.

15 0 mas proyectos 30% 30%
similares.

10 a 14 proyectos similares 20% 20%

5 a9 proyectos similares 10% 10%

1 a 4 proyectos similares. 5% 5%

Formulario TEC-2 con sus

respectivos anexos

Deberan presentarse las Actas de Recepcion, Contratos o Constancias a conformidad para validar los
proyectos presentados en los formularios TEC-1: Experiencia General de la Empresa y TEC-2: Experiencia

Especifica de la Empresa.

3. Experiencia del Personal Clave Propuesto (TEC-3y TEC-4)
Ne. Cargo Criterios a Evaluar Requerimiento Evaluacion Dolgument_acmn
equerida
. . CUMPLE
Ingeniero Civil, Ing. INO
Vial, Ing. De Caminos.
CUMPLE
Gerente de Experiencia General Mas de 10
Proyecto. A | Ingeniero Civil, Mayor a 10 afios anos: 4 )
3.1 | un25%del |Ing. Vial, Ing. De contados a partir de la puntos Formulario
tiempo del | Caminos. obtencion  del  titulo| Entre5a9 TEC-3y
proyecto universitario afios: 2 TEC-4 con su
' puntos. respaldo
Experiencia Especifica- | Entrela4 | correspondiente
Experiencia en afos: 1
actividades de gerencia y punto.
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3. Experiencia del Personal Clave Propuesto (TEC-3y TEC-4)
Ne°. Cargo Criterios a Evaluar Requerimiento Evaluacion Document_auon
Requerida
administracion de|
contratos de proyectos de| Mas de 19
naturaleza similares. proyectos: 6
puntos.
Entre5a9
proyectos: 3
Entrel a4
proyectos: 1
Experiencia General
Mayor a 10 afos
contados a partir de la
obtencion del titulo
universitario
Experiencia Licenciatura en Ingenieria| CUMPLE O
Especifica- Civil NO
Experiencia en CUMPLE
actividades de
gerencia y
administracion de
contratos de proyectos
de naturaleza
Residente de similares. Formulario TEC-
De10a 3y
Proyecto
3.2 Dedici\cién a mas Afios = 5 TEC-4 con su
Tiempo Experiencia general, en el | Puntos respaldo
Completo campo de la infraestructura| De 5a 9 Afios | Ccorrespondiente
Vial, desde la obtencion de| = 3 puntos
su titulo universitario. Menos de 4
Afos=1
puntos.
Mas de 10
o . Proyectos =
Experiencia especifica 10 puntos.
como Residente de De5a9
Experiencia proyectos donde las Provectos = 8
Especifica actividades hayan sido de yuntos_
Mantenimiento de la Red P
Vial No Pavimentada. Menos de 5
Afios =1
puntos.
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4. Equipo minimo requerido disponible (TEC-5):

Propio | Alquilado
SUlIFe 25.00 % | 12.50 %
1 Tractores D8 2.00 1.00
1 Tractores D6 2.00 1.00
2 Rodillos Vibratorios 8-10 Toneladas 1.00 0.50
2 Retroexcavadoras 2.00 1.00
2 Cargadora 2.00 1.00
2 Excavadoras 2.00 1.00
2 Pick Up 1.00 0.50
4 Motoniveladoras 4,00 2.00
2 Camiones Tanque Cisterna 1.00 0.50
10 Volquetas 5 - 12 m3 4.00 2.00
1 Low Boy con Cabezal 1.00 0.50
2 Concreteras 1.00 0.50
2 Vibradores de Concreto 1.00 0.50
2 Compactadoras Manuales 1.00 0.50

De cada maquina listada se debera anexar documentacion probatoria de la propiedad (facturas, titulos de
propiedad, documentacion de compra-venta, boleta de revision cuando aplique, todos estos a nombre de la
empresa), contrato de arrendamiento de equipo o constancia de alquiler del mismo.

La maquinaria detallada en el cuadro anterior, que no esté amparada por documentacién probatoria, no sera

considerada en el andlisis por considerarse que no se dispone de esos documentos.

5. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Obra (TEC-6)

El Oferente describira mediante un Diagrama de Gantt, estableciendo la duracion de todas las actividades
previstas, asi como su precedencia y continuacion de estas en las etapas de desarrollo del proyecto.

4: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Obra
No I . Puntaje Documentacion
Requerimiento Yo Asignado Obtenido requerida
1. Duracion de acuerdo con los Datos de la Licitacion 2%
(Cronograma) Formulario TEC-6 y
e . ] su respaldo
0
2. Ir_mluygllas principales actividades requeridas para la 2% correspondiente
ejecucion del proyecto
3. Las actividades tienen el orden cronoldgico adecuado 1%
TOTAL 5%
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6. Organizacion Técnica y Administrativa:

5: Organizacion Técnica y Administrativa

No o o Aci Puntaje Documentacion
Requerimiento Yo Asignado Obtenido requerida
1 | Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra 2%
P t . indicando niveles d q Formulario TEC-7y
5 (;e;«ia:i a}[ro;?\?mgrama indicando niveles de mando 1% su respaldo
& stralivo correspondiente
3 Los profesionales clave propuestos estan en los organigramas 204
propuestos
5%

TOTAL
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3. Etapa Evaluacion Oferta Econémica:

La comision encargada de analizar las Ofertas evaluard solamente las Ofertas Econdmicas de
aquellas propuestas que cumplan con el Criterio y que cumpla con la evaluacion de la experiencia
de la empresa, criterio 2; EI Oferente que no alcance el puntaje minimo (75 puntos) no pasaré a
la etapa de evaluacion de la Oferta Economica.

Al evaluar las Ofertas Economicas, la Comision determinara la razonabilidad del precio y el precio

evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones aritméticas.
Conforme con la siguiente formula

Andlisis de Razonabilidad de Precios en relacion al monto estimado

Oferente !
a)

Precio de la oferta
evaluada
b)

Costo promedio
ofertas

c)

% sobre
Costo Estimado 2

¢El precio es consistente con
el costo estimado?

d) (SI/NO)?

Se considera que se considera una oferta razonable cuando el resultado del cuadro (d) sea menor o
mayor de un 15%. Las Empresas que estén por encima o debajo de este porcentaje su oferta puede
ser rechazadas.

Célculo del Umbral de la Oferta Anormalmente Baja, se hara con la formula siguiente:

CONTRATISTA OFERTAS
OFERTA 1
OFERTA 2
OFERTA 3 .
OFERTA 4
OFERTA XX
OFERTA XXX
PROMEDIO Suma de (a)/n
Desviacion Estandar

Promedio mes

Umbral Oferta Desviacion
Anormalmente Baja Estandar

! Indicar el oferente propuesto para la adjudicacion segin resultados de la evaluacion (precio mas bajo evaluado).
2 Indicar el resultado de la siguiente operacion: {[b) / ¢)] — 1} x 100.
3 Justificar detalladamente si propusiera no adjudicar el contrato por ser el precio excesivo.
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La oferta de la Empresa que este por debajo del Umbral de la Oferta Anormalmente Baja, puede ser
rechazada por la Comision de Evaluacion previo a una evaluacion de la Oferta y Precios Unitarios.

Una vez revisadas la Ofertas Econdmica y confirmadas las correcciones aritméticas en caso de
existir, se ordenarédn las propuestas de acuerdo con el valor de la oferta econémica y se
seleccionara la propuesta mas conveniente al Estado, que cumpla con todos los
requerimientos solicitados en el presente documento.

Una Oferta puede ser rechazada si presentan Omisiones y Desviaciones o Reservas
Significativas de acuerdo con la IAO 28.1y 28.2.
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Seccién V. Formularios

1. Formulario de Oferta

[insertar ciudad], [insertar fecha].
[insertar codigo y numero del proceso de contratacion]
A: [insertar nombre del 6rgano contratante]
Después de haber examinado los documentos de licitacion incluyendo la (s) enmienda (s) o addendum (s) (hacer
mencion de cada una de las enmiendas o addendums si los hubiera), ofrecemos ejecutar el Proyecto
“MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA SECTOR 18, DEPARTAMENTO DE EL
PARAISO, EN LOS TRAMOS: SAN ANTONIO DE CONCHAGUA - LOS CORRALES - APALI, LOS
CORRALES - BUENA VISTA, EL PORTILLO - LA UNION, EL PARAISO - LA UNION - SAN ANTONIO, S123 -
RIO ARRIBA, PIEDRAS BLANCAS - PALO VERDE - SAN ANTONIO DE CONCHAGUA, PALO VERDE -
QUEBRADA NEGRA, LAS DIFICULTADES - COLOMBIA, LAS SELVAS - SAN MARCOS, LONG. 52.79 KMS.
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, HONDURAS C.A.” SUSCRITO CERTIFICA: Que ofrece construir las obras
licitadas de acuerdo a las Condiciones Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas correspondientes a la
Licitacion Privada . Y al cuadro de Precios Unitarios respectivos y acepta que de resultar las mas
conveniente a los intereses del Estado, rendira las Cauciones correspondientes dentro de los diez dias siguientes a la
fecha de la Firma del Contrato.
El suscrito ACEPTA, que en caso de que se adjudique el Contrato, entregara la obra en el plazo establecido y el plazo
referido se contara a partir de la fecha de emisién de la Orden de Inicio, por la SIT.
También el suscrito CERTIFICA que ademas de la presente FORMA DE OFERTA, recibid la
Siguiente documentacion:
Invitacién de Licitacion Privada.
Instrucciones a los Licitantes, Documento de Licitacion del Proyecto.
Formato de Oferta.
Formato de Caucién de Mantenimiento de Oferta.
Formato de Contrato de Construccién.
Formato de Caucién de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Desglose de Oferta.
Desglose de Precios de Oferta.
Formato de Cantidades de Obra.
Formato de Presentacién de Ficha de Costo Unitario
Addendum (si los hubiere).
Anexos.

En fe de lo cual firmo y sello esta OFERTA para construir la obra en referencia por un valor de
Lempiras: (NUMEROS)

(LETRAS)

Los cuales incluyen los costos de materiales, mano de obra y otros que se desglosan en el Listado de Precios Unitarios
que se acompafian a la presente.

Si se me adjudica el Contrato, me comprometo a iniciar los trabajos en la fecha que se indique

En la Orden de Inicio, y entregarle la obra lista para ser utilizada dentro de los siguientes:

(NUMERO Y LETRAS)
Meses o dias consecutivos después de iniciar el trabajo. - Se adjunta la Caucién de Mantenimiento de Oferta a favor de
la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (SIT), por valor del DOS POR
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CIENTO (2%) del total de la Oferta, 0 sea por la cantidad de:
(NUMEROS Y LETRAS).

Garantizando que el suscrito suscribird el Contrato, si esta Oferta es aceptada.- El valor de la Caucion de
Mantenimiento de Oferta podra ser ejecutada por EL CONTRATANTE, si el firmante rehdsa firmar el Contrato
después de recibida la natificacion oficial de adjudicacion, de acuerdo al Articulo 144 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado.- El suscrito se compromete a pagarle a EL CONTRATANTE, una multa de acuerdo al
monto ofertado, (Articulo 72 de la ley de Contratacién del Estado), por cada dia calendario de atraso en la entrega de
la Obra debidamente terminada, dicha multa se determinara de acuerdo al Art. 76 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio dos mil veintidds. (2022).

Es entendido que esta Oferta estara vigente y tendra plena validez y efecto hasta los Noventa

(90) Dias Calendario siguientes a la fecha en que se presenta esta OFERTA.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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LISTA DE CANTIDADES VALORADAS

“MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA SECTOR 18, DEPARTAMENTO
DE EL PARAISO, EN LOS TRAMOS: SAN ANTONIO DE CONCHAGUA - LOS CORRALES -
APALI, LOS CORRALES - BUENA VISTA, EL PORTILLO - LA UNION, EL PARAISO - LA
UNION - SAN ANTONIO, S123 - RIO ARRIBA, PIEDRAS BLANCAS - PALO VERDE - SAN
ANTONIO DE CONCHAGUA, PALO VERDE - QUEBRADA NEGRA, LAS DIFICULTADES -
COLOMBIA, LAS SELVAS - SAN MARCOS, LONG. 52.79 KMS. DEPARTAMENTO DE EL
PARAISO, HONDURAS C.A.”

No. Actividad Unidad CANTIDAD PRECIO UNITARIO | MONTO EN LEMPIRAS
1.00 Limpieza del derecho de via Km 52.79
2.00 Renocion de derrumbes menores M3 422.32
3.00 Limpieza de Alcantarillas y otras Estructuras de Drenaje ML 633.48
4.00 Conformacion de Carretera de Tierra Km 7.92
5.00 Conformacion de Carretera Balastada sin Reposicion de dicho material Km 7.92
6.00 Reposicion de Capa Balasto 15 cm M2 28,506.60
7.00 Reparacion de Zonas Inestables M2 527.90
8.00 Suministro, Transporte y Colocacion de Alcantarillas TCR

8.01 Suministro, Transporte y Colocacion de Alcantarillas TCR 30" @ ML 316.74
8.02 Suministro, Transporte y Colocacion de Alcantarillas TCR 48" @ ML 0.00
9.00 Mamposteria M2 237.56

SUBTOTAL

10.00 Administracion Delegada 5% 1.00
TOTAL
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F2. Formulario de Garantia y/o Fianzas de Mantenimiento de la Oferta

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]
[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N¢:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la garantia], para
garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion [indicar el nimero de
licitacion] para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacién].
SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:
VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR
TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE
EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automatica y no deberén adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entenderd por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante el
periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se rehlsa a presentar la
Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicidn estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio de , a los
del mes de del afio :

FIRMA AUTORIZADA

50



F3. Formulario de Garantia y/o Fianzas de cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE CUMPLIMIENTO N°:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en
[indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO,
SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberén adicionarse clausulas que anulen o limiten
la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de :
a los del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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F.4. Declaraciéon Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de nacionalidad
, con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.

actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el Nombre

de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo

integran) , por la  presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en
ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado, que a continuacién se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion,
las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia econémica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se
hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la
fe puablica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores 0 representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de
cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la suspensién temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar
tendrd una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de
resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacién de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios 0 empleados
publicos que tuvieren influencia por razon de sus cargos o participaren directa o indirectamente en
cualquier etapa de los procedimientos de seleccién de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por union
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de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempefien,
puestos de direccion o de representacion personas con esos mismos grados de relacion o de
parentesco; v,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de
las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador
General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el Director y
Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion de los
Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de
las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las
instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el &mbito de la
contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por razon
de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
Departamento de ,alos dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaraciéon Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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F.5 Formularios de Licitacion

TEC-1

TEC-2
TEC-3
TEC-4
TEC-5
TEC-6
TEC-7

Experiencia General

Experiencia Especifica

Profesionales Propuestos y Asignacion de Funciones
Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto
Listado de Equipos

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Obra
Organizacién Técnica y Administrativa

54



FORMULARIO TEC-1

Experiencia General

Describir la informacién detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como
integrante de un consorcio.

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo]

Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operacion)

Fecha: [indicar dia, mes y afo]

I\/:Qsl;:elz%o Merllgﬁo ARos* Identificacion del contrato Fuor]lglrc;rr\]tc; 2
o o o Nombre del contrato: [indicar nombre completo] | [indicar
[|nd|c§r [|nd|c§r [indica Breve descripcion del alcance del: [describir el funcion del
mes/afio] | mes/afio] | r . objeto del contrato en forma breve] Oferente)
ggmero Nombre del Contratante: [indicar nombre
afios] completo]

Direccién: [indicar calle/nimero/ciudad/pais]

* Indicar afios calendario en los afios con contratos con actividades, comenzando por el afio de
inicio de las actividades.

** La informacién aqui suministrada debe completarse para cada una de las experiencias
presentadas y debe estar respaldada por la copia del comprobante las obras recibidas a entera
satisfaccion, el cual fue emitido por el contratante, o en su efecto copia del contrato del proyecto
actualmente en ejecucion.
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FORMULARIO TEC-2
Experiencia Especifica del Oferente

Describir la informacién detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como
integrante de un consorcio.

Descripcion de la obra ejecutada por el Oferente:

Longitud de la obra ejecutada:

Nombre del Contratante:

Direccion:
Teléfono

Fax

Correo Electronico

Pais donde se ejecutd la obra:

Lugar dentro del Pais:

Tiempo de ejecucion de la obra:

Fecha de iniciacion(mes/afio): Fecha de terminacion(mes/afio):

Valor total de ejecucion de la obra: (en L.)

Si el contrato se realizd en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondi6 al
licitante que presenta la experiencia especifica:

Si el contrato se realiz6 en consorcio, suministrar el nombre de las otras
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio.

La informacion aqui suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y
deben estar respaldadas por la copia del comprobante las obras recibidas a entera satisfaccion, el
cual fue emitido por el contratante

Oferente: (indicar nombre completo del Oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
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FORMULARIO TEC-3

Informacion requerida sobre el personal propuesto

Profesionales Propuestos y Asignacion de Funciones

% de
No Nombre Profesion Cargo a desemperiar Dedicacion al
proyecto
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma del oferente)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la oferta)
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FORMULARIO TEC-4
Hoja de vida del Personal Clave Propuesto

[y

. Cargo propuesto [solamente un candidato debera ser nominado para cada posicion]:

2. Nombre del oferente: [inserte el nombre del oferente que propone al candidato]:

3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:

4. Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

5. Educacion: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo,
dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados
en el nimero 5 — Dénde obtuvo la educacion]:

8. Paises donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los paises donde el individuo ha trabajado en los
ultimos diez afos]:

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerloy
escribirlo]:

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en cronoldgico los cargos que ha
desempefiado desde que se gradu6 el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en
el marco de esa contratacion, fechas de empleo, nombre de la organizacion y cargos desempefiados]:

Desde [Afio]: Hasta [Afio]

Empresa:

Cargos desempefiados:

8. Certificacion:

Yo, el abajo firmante, certifico que, segin mi mejor conocimiento y mi entender, este curriculo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Fecha:
[Firma del profesional propuesto] Dia/ Mes / Afio

Nombre completo del oferente:
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FORMULARIO TEC-5

Listado de Equipos

ite

Descripcion del Equipo

Estado
Actual

Propietario

Alquilado

Presentar evidencias
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FORMULARIO TEC-6

Debera mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecucion de la obra, el orden cronolégico de las mismas y los

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Obra

PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT

tiempos propuestos para cada una de ellas

Oferente:

Nombre:
Cargo:
Firma:
Fecha:

o Meses
N° Actividad
1 2 3 4 5 6 7 10

1

2

3

4

5

N

(indicar nombre completo del oferente)

(indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
(del firmante)

firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
(dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)
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FORMULARIO TEC-7

Organizacion Tecnica y Administrativa

En este formulario el oferente describira la Organizacién Administrativa y Técnica que pretende
implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas
principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas
claros y precisos.

A. Organizacion Técnica: Debera presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de
mando en el equipo y la relacion con EI Organismos Ejecutor, en él se debe definir claramente el
personal clave, técnico y de campo que estaran directamente asignado al proyecto, asi como el
personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripcion de las funciones y/o tareas
principales del personal. La informacion aqui descrita deberd estar directamente relacionada con la
informacidn proporcionada en el Formulario TEC-4.

B. Organizacion Administrativa: Debera presentar un Organigrama en el cual se indiquen los
niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relacién con EI Organismo Ejecutor,
asi como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estaran directamente en los trabajos de
construccion, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)
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FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Membrete de la Empresa Oferente

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:
ACTIVIDAD:
UNIDAD: FECHA:
DESCRIPCION UNID REND P.U.(LPS) | Total (LPS)
A. | MATERIALES
TOTAL, MATERIALES
B. MANO DE OBRA
B.1 | Calificada
Sub-Total Mano de Obra Calificada
B.2 | No Calificada
Sub-Total Mano de Obra No Calificada
TOTAL, MANO DE OBRA
C. EQUIPO

Herramienta Menor

TOTAL, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS

Materiales

%

Mano de Obra Calificada

%

Mano de Obra No Calificada

%

Equipo (Maquinaria)

%

Herramientas

%

TOTAL COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTOS

Gastos Generales

%

Administracion

%

Utilidad

%

TOTAL COSTO INDIRECTO

%

TOTAL PRECIO UNITARIO

| LPS.
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NOTAS:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

El rendimiento debe ser expresado en cantidades no en porcentajes.

El precio por unidad de cada insumo debe ser puesto en obra.

El precio de mano de obra debe incluir los beneficios sociales de acuerdo a la ley

El precio de los materiales que forman parte de la férmula de ajuste de precios, debe ser respaldados por su
respectiva cotizacion.

El precio de los materiales debe acompafiar un desglose separado, cuando el precio utilizado en la ficha de
costos no corresponda con el de la cotizacién.

Las tarifas horarias de equipo deben ser respaldadas por un desglose del precio en una tabla separada.

El orden de presentacion de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos de obra en la Oferta
(Lista de Cantidades).
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PARTE 2 — Condiciones Contractuales
y Formularios de Contrato
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
Recursos Nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con Recursos
Nacionales, por lo que de conformidad con el Articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del
Estado se permitird Unicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que
disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o0 de un convenio
suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes,
prevaleceran estas Ultimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si €l o ella es ciudadano hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccion VI. Condiciones Contractuales y
Formularios de Contrato
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Contrato De Construccion
No. SIT-CO-XXX-2023

“MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA SECTOR 18,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, EN LOS TRAMOS: SAN ANTONIO DE
CONCHAGUA - LOS CORRALES - APALI, LOS CORRALES - BUENA VISTA, EL
PORTILLO - LA UNION, EL PARAISO - LA UNION - SAN ANTONIO, S123 - RIO
ARRIBA, PIEDRAS BLANCAS - PALO VERDE - SAN ANTONIO DE CONCHAGUA,
PALO VERDE - QUEBRADA NEGRA, LAS DIFICULTADES - COLOMBIA, LAS
SELVAS - SAN MARCOS, LONG. 52.79 KMS. DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,
HONDURAS C.A.”

Nosotros MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO, mayor de edad, casado, hondurefio,
Ingeniero Civil, con Documento Nacional de Identificacion No.0318-1971-01439 de este domicilio,
actuando en su condicion de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), facultado para realizar este acto mediante
Acuerdo Ejecutivo No. 286-2022 de fecha 7 de abril de 2022, emitido por la Presidenta
Constitucional de la Republica y Secretario de Estado de los Despachos de Gobernacidn, Justicia 'y
Descentralizaciéon con facultades suficientes para este acto, y que en adelante denominado “EL
CONTRATANTE” por una parte y XXXXXXXXXXX, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
de nacionalidad hondurefia, con Documento Nacional de Identificacion No. XXXX-XXXX-
XXXXX, con Registro Tributario Nacional No. XXXX-XXXX-XXXXX, debidamente autorizado
para firmar en nombre y Representacion de la EMPRESA XXXXXXXXXX, con con Registro
Tributario Nacional xxxxxxxxxX, con domicilio en la ciudad de XXXXXXXX, Apartado Postal
XXXX — XXXXXXXXX, Honduras C. A., correo electronico XXXXXXXXXXXX teléfono
XXXXXX, celular XXXXXX, empresa constituida conforme las Leyes de la Republica, segin
escritura de poder otorgada ante Notario XXXXXXXXXXXXXX, en adelante denominado el
“CONTRATISTA”, por la otra; hemos convenido en suscribir el presente CONTRATO DEL
PROYECTO: “MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA SECTOR 18,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, EN LOS TRAMOS: SAN ANTONIO DE
CONCHAGUA - LOS CORRALES — APALI, LOS CORRALES - BUENA VISTA, EL
PORTILLO - LA UNION, EL PARAISO - LA UNION - SAN ANTONIO, S123 - RIO
ARRIBA, PIEDRAS BLANCAS - PALO VERDE - SAN ANTONIO DE CONCHAGUA,
PALO VERDE - QUEBRADA NEGRA, LAS DIFICULTADES - COLOMBIA, LAS
SELVAS - SAN MARCOS, LONG. 52.79 KMS. DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,
HONDURAS C.A.” de conformidad con Condiciones Generales y Especiales del Contrato, y se ha
aceptado la Oferta presentada por el contratista para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y
para la subsanacion de cualquier defecto de las mismas.

El Contratante y el contratista acuerdan lo siguiente:

CLAUSULA 1: DEFINICIONES:
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Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo
que se expresa a continuacion:

1.

10.

11.

EL GOBIERNO:

LA SECRETARIA:

LA DIRECCION:

LA UNIDAD EJECUTORA:

FINANCIAMIENTO:

EL CONTRATANTE:

EL CONTRATISTA:

LA SUPERVISION:

INGENIERO COORDINADOR:

SUPERINTENDENTE:

PROYECTO:

El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder
EJECUTIVO), quien actuara por intermedio de la
Secretaria.

La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

La Direccién General de Conservacion Vial, dependiente
de La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

La Unidad De Rehabilitacion Red Vial No Pavimentada,
encargada de coordinar y velar por la ejecuciéon del
proyecto.

Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).

EMPRESA DE CONSTRUCCION XXXXXX.

La Firma Consultora contratada para la supervision del
proyecto, denominada en algunos documentos como el
INGENIERO.

funcionario de enlace de parte de La Direccion General de
Conservacion Vial, encargado de coordinar las acciones
que se susciten entre el Contratista, el Supervisor y el
Contratante.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) y
aprobado por La Direccion que actuara como Ingeniero
Residente del proyecto por parte del Contratista.

“MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA
SECTOR 18, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, EN LOS
TRAMOS: SAN ANTONIO DE CONCHAGUA - LOS CORRALES -
APALI, LOS CORRALES - BUENA VISTA, EL PORTILLO - LA
UNION, EL PARAISO - LA UNION - SAN ANTONIO, S123 - RIO
ARRIBA, PIEDRAS BLANCAS - PALO VERDE - SAN ANTONIO
DE CONCHAGUA, PALO VERDE - QUEBRADA NEGRA, LAS
DIFICULTADES - COLOMBIA, LAS SELVAS - SAN MARCOS,
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LONG. 52.79 KMS. DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,
HONDURAS C.A.”

CLAUSULA 1I: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a
la Construccién para el Contratante, del Proyecto: “MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADA SECTOR 18, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, EN LOS TRAMOS:
SAN ANTONIO DE CONCHAGUA - LOS CORRALES — APALI, LOS CORRALES -
BUENA VISTA, EL PORTILLO - LA UNION, EL PARAISO - LA UNION - SAN
ANTONIO, S123 - RIO ARRIBA, PIEDRAS BLANCAS - PALO VERDE - SAN ANTONIO
DE CONCHAGUA, PALO VERDE - QUEBRADA NEGRA, LAS DIFICULTADES -
COLOMBIA, LAS SELVAS - SAN MARCOS, LONG. 52.79 KMS. DEPARTAMENTO DE
EL PARAISO, HONDURAS C.A.” de Conformidad con las Especificaciones, Disposiciones
Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos estan descritos en la
Clausula VI1'y forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA 111: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera emitida por EL CONTRATANTE
una vez que EL CONTRATISTA entregue la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Anticipo.

Plazo: EL CONTRATISTA deberé iniciar los trabajos a méas tardar dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se
compromete y obliga a terminar la ejecucién simultanea de las obras contratada dentro de un plazo
de 8 MESES contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estard sujeto a extensiones
autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o
por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecucién se modificase por aumento en las
cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un estudio que para tal
fin se hard del programa de trabajo, y la ampliacion en plazo no podra ser mayor al aumento
proporcional en monto.

CLAUSULA VI: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO vy aplicadas a las cantidades de obra como
aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y Disposiciones
Especiales, de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes:

“MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA SECTOR 18,

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, EN LOS TRAMOS: SAN ANTONIO DE
CONCHAGUA - LOS CORRALES - APALI, LOS CORRALES - BUENA VISTA, EL
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PORTILLO - LA UNION, EL PARAISO - LA UNION - SAN ANTONIO, S123 - RIO
ARRIBA, PIEDRAS BLANCAS - PALO VERDE - SAN ANTONIO DE CONCHAGUA,
PALO VERDE - QUEBRADA NEGRA, LAS DIFICULTADES - COLOMBIA, LAS
SELVAS - SAN MARCOS, LONG. 52.79 KMS. DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,

HONDURAS C.A.”
No. Actividad Unidad CANTIDAD PRECIO UNITARIO | MONTO EN LEMPIRAS
1.00 Limpieza del derecho de via Km 52.79
2.00 Renocion de derrumbes menores M2 422.32
3.00 Limpieza de Alcantarillas y otras Estructuras de Drenaje ML 633.48
4.00 Conformacion de Carretera de Tierra Km 7.92
5.00 Conformacion de Carretera Balastada sin Reposicion de dicho material Km 7.92
6.00 Reposicion de Capa Balasto 15 cm M2 28,506.60
7.00 Reparacion de Zonas Inestables M? 527.90
8.00 Suministro, Transporte y Colocacion de Alcantarillas TCR
8.01 Suministro, Transporte y Colocacion de Alcantarillas TCR 30" @ ML 316.74
8.02 Suministro, Transporte y Colocacion de Alcantarillas TCR 48" @ ML 0.00
9.00 Mamposteria M2 237.56
SUBTOTAL
10.00 Administracion Delegada 5% 1.00
TOTAL

CLAUSULA VII: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia 'y Acceso a
la Informacion Pablica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas
en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado
de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente:

Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica,
asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE  MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales
se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningun empleado y trabajador, socio o0 asociado,
autorizado o no, realizara: a) Précticas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la
que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre
dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion
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VI.

VII.

de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de la otra parte.

Revisar y verificar toda la informacidn que deba ser presentada a través de terceros a la otra
parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa 0 que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por
razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos.

Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.
Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales El Contratista o Consultor
contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar:

a) De parte El Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la
aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas
del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

b) De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del (Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo
anterior, las partes manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados en el
presente documento, bajo el entendido que esta Declaracidon forma parte integral del
Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucion del presente Contrato en los mas altos
niveles éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La
Ley Contra el Lavado de Activos
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CLAUSULA VIII: ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Los gastos que ocasione este Contrato se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria
siguiente: Institucion XXX, Programa XX, Sub-Programa XX, Proyecto XXX, Act/Obra XXX,
Objeto XXXX.

Como contrapartida de los pagos que el Contratante hard al Contratista conforme se estipula en el
presente Contrato, el Contratista se compromete ante el Contratante, por medio del presente
Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en compensacion por
la ejecucion y terminacion de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten
pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

El Contratante y el contratista acuerdan lo siguiente:

En el presente Contrato los términos y las expresiones tendran el mismo significado que se les
atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.

El presente Contrato prevalecerd sobre todos los demas documentos contractuales. Se considerara
que los documentos enumerados a continuacion forman parte del presente Contrato:

(i) Carta de Aceptacion
(i) La Oferta
(iii) Enmiendas

No. Fecha
Enmienda # KXXXXXX XXX
Enmienda # ) 9.0.90.9.90.90.90.9.90.0.0.0.4

(iv) Condiciones Generales (CG)

(v) Condiciones Generales del convenio de la Comision para la Resolucion de Controversias.

(vi) Condiciones Especiales (CE)

(vii)Disposiciones Especificas

(viii)Estructura Presupuestaria

(ix) Especificaciones Técnicas

(x) Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigacion y
Trasferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en el
Sitio.
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En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccion en la ciudad de Tegucigalpa
M.D.C., alos dias del mes de del 2023.

POR EL CONTRATANTE

MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE
(SIT)

POR EL CONTRATISTA

) 0.0.0.0.0.9.0.00.0.00.9.0.0.0.0.4
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE CONSTRUCCION XXXXXXXXX
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(i) Cartade Aceptacion

[Papel con membrete del Contratante]

[Fecha]

A: [nombre y direccién del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecucion de [nombre y
numero de identificacion del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el Monto
Contractual Aceptado de valor equivalente a [monto en cifras y en palabras] [nombre de la
moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las
Instrucciones a los Licitantes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Sirvase suministrar la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de __ dias de conformidad
con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantia de
Cumplimiento que se incluyen en la Seccién 1X del Documento de Licitacion, Anexo a las
Condiciones Especiales — Formularios del Contrato.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante:
Nombre del representante
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(iv) Seccion VII. Condiciones Generales (CG)
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Condiciones Generales

1. Disposiciones Generales

1.1 Definiciones

1.1.1 EIl Contrato

En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden
las Condiciones Especiales, las partes A 'y B y estas Condiciones
Generales, los siguientes términos y expresiones tendran el significado
que se sefiala en el documento. Los terminos que se refieran a personas o
partes incluiran empresas y otras entidades juridicas, salvo en los casos
en que el contexto requiera algo diferente.

1.1.1.1 “Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptacion, la Carta de la
Oferta, estas Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los
Cronogramas y los deméas documentos (si los hubiere) que se enumeran
en el Convenio o en la Carta de Aceptacion.

1.1.1.2 “Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la
SubClausula 1.6 [Convenio].

1.1.1.3“Carta de Aceptacion” es la carta de aceptacion formal, firmada
por el Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos
que se adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De
no existir una carta de aceptacion en los términos sefialados, la expresion
“Carta de Aceptacion” significara el Convenio, y la fecha de emision o
recibo de la Carta de Aceptacion significara la fecha de suscripcion del
Contrato.

1.1.1.4“Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de
oferta o carta de licitacion, que elabora el Contratista, y que incluye la
oferta firmada dirigida al Contratante para las Obras.

1.1.1.5 “Especificaciones” significan el documento de ese mismo titulo,
conforme se incluye en el Contrato, y cualquier adicién o modificacion
al mismo de conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese
documento se especifican las Obras.

1.1.1.6 “Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el
Contrato, y cualquier plano adicional o modificado emitido por el
Contratante (0 en su nombre) de conformidad con el Contrato.

1.1.1.7 “Formularios” son los documentos que llevan ese mismo titulo,
que elabora el Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme
se incluyen en el Contrato. Dichos documentos pueden incluir la Lista de
Cantidades, datos, listas y formularios de tarifas y/o precios.

1.1.1.8 “Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demas documentos
que presenta el Contratista con la misma, conforme se incluye en el
Contrato.

1.1.1.9“Lista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Dia” y
“Formulario de Monedas de Pago” son los documentos (si los hubiere)
asi titulados en la Seccion de Formularios.
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1.1.2 Partesy
Personas

1.1.3 Fechas,
Pruebas,
Plazos
Terminacion

“Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que
llevan ese mismo titulo y constituyen la Parte A de las Condiciones
Especiales.

1.1.2.1 “Parte” es el Contratante o el Contratista, segiin lo requiera el
contexto.

1122 “Contratante” es la persona referida como tal en los Datos
del Contrato, y todos sus sucesores legales.

1.1.2.3 “Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en
la Carta de la Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores
legales.

1.1.2.4 “Ingeniero” es la persona designada por el Contratante como tal
para los fines del Contrato y que se sefiala en los Datos del Contrato, o
cualquier otra persona designada periddicamente por el Contratante con
notificacion al Contratista de conformidad con la SubClausula 3.4
[Reemplazo del Ingeniero].

1.1.2.5 “Representante del Contratista” es la persona designada por el
Contratista en el Contrato o periédicamente con arreglo a la SubClausula
4.3 [Representante del Contratista], para que actie en nombre del
Contratista.

1.1.2.6 “Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes
mencionados en la SubClausula 3.2 [Delegacion por el Ingeniero] y el
resto del personal, mano de obra y otros empleados del Ingeniero y del
Contratante; asi como cualquier otro personal sobre el cual se notifique
al Contratista por el Contratante o el Ingeniero, como Personal del
Contratante.

1.1.2.7 “Personal del Contratista” significa el Representante del
Contratista y todo el personal que utilice el Contratista en el Lugar de las
Obras, que puede incluir el personal, la mano de obra y otros empleados
del Contratista y de cada Subcontratista; asi como cualquier otro
personal que asista al Contratista en la ejecucién de las Obras.

1.1.2.8 “Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el
Contrato, o cualquier persona designada como subcontratista para una
parte de las Obras, y todos los sucesores legales de cada uno de ellos.

1.1.3.1 “Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 dias previos a la
fecha limite de presentacion de las Ofertas.

1.1.3.2 “Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la
SubClausula 8.1 [Inicio de las Obras].

1.1.3.3 “Plazo de Terminacion” significa el plazo para terminar las Obras
0 una Seccion de las mismas (segun corresponda) con arreglo a la
SubClausula 8.2 [Plazo de Terminacion], segun consta en los Datos del
Contrato (incluida cualquier prorroga en virtud de la SubClausula 8.4
[Prérroga del Plazo de Terminacion]), calculado a partir de la Fecha de
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1.1.4 Moneda
Pagos

y

Inicio.

1.1.3.4 “Pruebas a la Terminacioén” son las pruebas que se especifican en
el Contrato, o que se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como
Variacion y que se llevan a cabo en virtud de la Clausula 9 [Pruebas a la
Terminacion] antes de que el Contratante reciba las Obras o una Seccion
de las mismas (segln corresponda).

1.1.3.5 “Certificado de Recepcion de Obra” es el certificado que se emite
en virtud de la Clausula 10 [Recepcion por -Parte del Contratante].
1.1.3.6 “Prucbas Posteriores a la Terminacion” son las pruebas (si las
hubiere) especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de
conformidad con las Especificaciones una vez que el Contratante recibe
las Obras o una Seccion de las mismas (segun corresponda).

1.1.3.7 “Periodo para la Notificaciéon de Defectos” significa el
plazo para notificar cualquier defecto de las Obras o una Seccion de las
mismas (conforme proceda) con arreglo a la SubClausula 11.1
[Terminacion de Trabajos Tendientes y Reparacién de Defectos], el cual
se extiende por doce meses, salvo que se establezca algo diferente en
los Datos del Contrato (incluida cualquier prorroga en virtud de la
SubClausula 11.3 [Prorroga del Plazo para la Notificacion de Defectos]),
calculado a partir de la fecha en que se terminen las Obras o la Seccion
conforme se certifique de acuerdo con la SubClausula 10.1 [Recepcién
de las Obras y Secciones].

“Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud
de la SubClausula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

1.1.3.9 “Dia” significa un dia calendario y “afio”, 365 dias.

1.1.4.1 “Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta
de Aceptacion para la ejecucion y terminacion de las Obras y la
reparacion de cualquier defecto.

1.1.4.2 “Precio del Contrato” es el precio que se define en la
SubClausula 14.1 [Precio del Contrato], e incluye ajustes de
conformidad con el Contrato.

1.1.4.3 “Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o0
incurra) razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o
fuera de éste, incluyendo costos fijos y cargos, similares, pero no las
utilidades.

1.1.4.4 “Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago
emitido en virtud de la SubClausula 14.13 [Emision del Certificado de
Pago Final].

1.1.4.5“Declaracion Final” es la declaracion que se define en la
SubClausula 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final].

1.1.4.6 “Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte
(o la totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.
1.1.4.7 “Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de
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1.1.5 Obras
Bienes

pago emitido con arreglo a la Clausula 14 [Precio del Contrato y Pago],
que no sea el Certificado de Pago Final.
1.1.4.8 “Moneda Local” es la moneda del Pais.
1.1.4.9 “Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud
de la Clausula 14 [Precio Contractual y Pago].
1.1.4.10 “Monto Provisional” significa una suma (si procede)
especificada como tal en el Contrato para la ejecucion de cualquier parte
de las Obras, el suministro de Equipos o Materiales o la prestacion de
servicios en virtud de la SubClausula 13.5 [Montos Provisionales].
1.14.11 “Monto Retenido” significa los montos acumulados que
retenga el Contratante con arreglo a la SubClausula 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales] y pague en virtud de la SubClausula
14.9 [Pago del Monto Retenido].
“Declaracion” es una declaracion que presenta el Contratista como parte
de una solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Clausula 14
[Precio del Contrato y Pago].
1.1.5.1 “Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias,
vehiculos y demé&s elementos necesarios para la ejecucién y la
terminacion de las Obras y la reparacion de cualquier defecto. Sin
embargo, los Equipos del Contratista excluyen Obras Temporales,
Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos, Materiales y cualquier
otro elemento que forme parte o esté destinado a formar parte de las
Obras Permanentes.
1.1.5.2 “Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los
Equipos y las Obras Temporales, o cualquiera de éstos segun
corresponda.
1.1.5.3 “Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos)
que forman parte o estan destinados a formar parte de las Obras
Permanentes, incluidos los materiales de suministro Gnico (si los
hubiere) a ser proveidos por el Contratista en virtud del Contrato.
1.1.5.4“Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser
ejecutadas por el Contratista en virtud del Contrato.
1.1.5.5 “Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que
formen parte o estén destinados a formar parte de las Obras
Permanentes, incluyendo vehiculos adquiridos por el Contratante y
relacionados con la construccion u operacion de las Obras.
1.1.5.6 “Seccion” es una parte de las Obras definida como tal en los
Datos del Contrato (si la hubiere).
1.1.5.7 “Obras Temporales” son las Obras temporales de todo tipo
(diferentes de los Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar
de las Obras para la ejecucién y terminacion de las Obras Permanentes y
la reparacion de cualquier defecto.

“Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o
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1.1.6 Otras
Definiciones
1.2 Interpretacion

cualquiera de ellas segun corresponda.

1.1.6.1 “Documentos del Contratista” son los calculos, programas de

computacion y otros programas informaticos, planos, manuales, modelos

y otros documentos de naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados

por el Contratista en virtud del Contrato.

1.1.6.2 “Pais” significa el pais donde se encuentra el Lugar de las Obras

(o la mayor parte de ellas), y donde se ejecutaran las Obras Permanentes.

1.1.6.3 “Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria Yy

vehiculos (si los hubiere) que el Contratante pone a disposicion del

Contratista para la ejecucion de las Obras, conforme se sefiala en las

Especificaciones; pero no incluyen los Equipos que no haya recibido el

Contratante.

1.1.6.4 “Fuerza Mayor” se define en la Clausula 19 [Fuerza Mayor].

1.1.6.5 “Leyes” significan toda legislacion nacional (o estatal), estatutos,

ordenanzas y otras leyes, asi como las regulaciones y estatutos de

cualquier autoridad publica legalmente constituida.

1.1.6.6 “Garantia de Cumplimiento” es la garantia (o garantias, si

procede) en virtud de la SubClausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento].

1.1.6.7 “Lugar de las Obras” significa los sitios donde se

ejecutaran las Obras Permanentes, incluyendo almacenes y areas de

trabajo, y donde deben ser enviadas los equipos y materiales, asi como

cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como parte del Lugar de

las Obras.

1.1.6.8 “Imprevisible” significa que no se puede prever

razonablemente por un Contratista con experiencia a la Fecha Base.
“Variacion” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido 0

aprobado como una variacion en virtud de la Clausula 13 [Variaciones y

Ajustes].

En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,

las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa;

las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;

las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o

“acuerdo” exigen que el acuerdo se haga constar por escrito;

“escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado,

impreso o elaborado de manera electronica, que produce un registro

permanente; y

la palabra “propuesta” es sinénimo de “oferta”; “proponente” es

sinonimo de “licitante” y “documentos de la oferta” es sindnimo de

“documentos de licitacion”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaran en cuenta

en la interpretacion de estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresion "costo

maés utilidades” requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo,
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salvo indicacion diferente en los Datos del Contrato.

1.3 Comunicaciones En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o

emision de aprobaciones, certificados, consentimientos, Decisiones,
notificaciones, solicitudes y finiquitos, estas comunicaciones deberan
ser:
por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas
por correo 0 con servicio de encomienda especial (courier), o remitidas
mediante cualquiera de los sistemas de transmision electronica
acordados conforme figura en los Datos del Contrato; y
entregadas, enviadas o transmitidas a la direccion del receptor para fines
de comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo,
cuando el receptor haga una notificacion de cambio de direccion, de ahi
en adelante las comunicaciones se enviardn a la direccion
correspondiente; y
si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobacion
0 consentimiento, las comunicaciones podran enviarse a la direccion
desde la cual se haya efectuado la solicitud.
Las aprobaciones, certificados, consentimientos y decisiones no deberéan
retenerse ni demorarse sin razones validas. Cuando se emita un
certificado a una Parte, el emisor enviard una copia a la otra Parte.
Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificacion a la otra Parte,
se deberd enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, segun
corresponda.

1.4  Leye ldioma El Contrato se regira por la legislacion del Pais u otra jurisdiccion que se
estipule en los Datos del Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato serd el que se sefiale en los
Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones serd el que se indique en los Datos
del Contrato. De no especificarse, se utilizara el idioma que rija el

Contrato.
1.5  Orden de Los documentos que conformen el Contrato deberan considerarse
Prioridad de los mutuamente explicativos. Para fines de interpretacion, el orden de
Documentos prioridad de los documentos se cefiira a la siguiente secuencia:

el Contrato (si lo hubiere),

la Carta de Aceptacion,

la Oferta,

las Condiciones Especiales — Parte A,

las Condiciones Generales — Parte B,

las Especificaciones,

los Planos, y

los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del
Contrato.

Si se encuentra alguna ambiguedad o discrepancia en los documentos, el
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1.6 Convenio

1.7 Cesion

1.8 Cuidado
Suministro de
Documentos

1.9 Demoras de
Planos o Instrucciones

y
los

los

Ingeniero emitira las aclaraciones o instrucciones necesarias.

Las partes celebraran un Convenio dentro de un plazo de 28 dias
contados a partir de la fecha en que el Contratista reciba la Carta de
Aceptacion, a menos que en las Condiciones Especiales se acuerde otra
cosa. EI Convenio se basara en el formulario que se anexa en las
Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos
similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio
correran por cuenta del Contratante.

Ninguna de las Partes podré ceder total o parcialmente el Contrato, como
asi tampoco ningun otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo
al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las Partes:

podra ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento
previo de la otra Parte, a la sola discrecion de dicha Parte, y

podra, como garantia a favor de un banco o entidad financiera, ceder su
derecho a recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del
Contrato.

El Contratante serd responsable del cuidado y la custodia de las
Especificaciones y los Planos. Salvo indicacion diferente en el Contrato,
se suministraran dos copias del Contrato y de cada Plano subsiguiente al
Contratista, quien podra hacer o solicitar copias adicionales, por su
propia cuenta.

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de todos los
documentos contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o
hasta dicha entrega. Salvo indicacion en sentido diferente en el Contrato,
el Contratista proporcionara al Ingeniero seis copias de cada uno de los
Documentos del Contratista.

El Contratista guardara, en el Lugar de las Obras, una copia del
Contrato, las publicaciones que se sefialan en las Especificaciones, los
Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y las
Variaciones, asi como cualesquier otras comunicaciones que se realicen
en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendra el derecho de
acceder a todos los documentos mencionados en cualquier horario
razonable.

Si una de las Partes detecta algin error o defecto en un documento
elaborado para la ejecucion de las Obras, dicha Parte notificara
inmediatamente a la otra al respecto.

El Contratista deberd notificar al Ingeniero sobre cualquier posible
demora o interrupcion de las Obras en caso de que no se emitan a dicho
Contratista los planos o las instrucciones necesarias en un determinado
plazo, que deberad ser razonable. La notificacion incluira informacién
detallada sobre los planos o instrucciones que se necesiten, la razén por
la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, asi como la naturaleza y el
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1.10 Uso de los
Documentos del
Contratista por Parte del
Contratante

costo del posible retraso o interrupcion que se podria sufrir por la
demora en la emision de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algun Costo debido a que el
Ingeniero no ha emitido el plano o la instruccion sefialados en un plazo
razonable y que se especifique en la notificacion con informacion
complementaria, el Contratista enviara otra notificacion al Ingeniero vy,
sujeto a lo dispuesto en la SubClausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminacion de
las Obras se ha retrasado o se anticipa que se retrasara, en virtud de la
SubClausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion], y

el pago de dicho Costo mas utilidades, que se incluira en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esta segunda notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la SubClausula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a
un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algun error o
demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de
cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendra
derecho a la prorroga del plazo ni al Costo o utilidades mencionados.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendra los derechos de
autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de los
Documentos del Contratista y otros documentos de disefio elaborados
por el Contratista (0 en su nombre).

Se considerara que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al
Contratante una licencia sin plazo determinado, transferible, no
exclusiva y libre de regalias para copiar, usar y transmitir los
Documentos del Contratista, asi como para realizar y usar
modificaciones de los mismos. Dicha licencia:

sera valida a lo largo de la vida dtil real o prevista (o que sea mas largo)
de las partes pertinentes de las Obras,

permitird que cualquier persona que esté en debida posesion de la parte
pertinente de las Obras copie, use y transmita los Documentos del
Contratista con el fin de terminar, operar, mantener, alterar, ajustar,
reparar y demoler las Obras, y

en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de
programas de computacién y otros programas informaticos, permitira el
uso de los mismos en cualquier computadora en el Lugar de las Obras y
otros sitios, conforme figure en el Contrato, incluidos los reemplazos de
las computadoras que proporcione el Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podra, sin el
consentimiento previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a
terceros los Documentos del Contratista ni otros documentos de disefio
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1.11 Uso los
Documentos del
Contratante por Parte del
Contratista

de

1.12 Detalles
Confidenciales

1.13 Cumplimiento de
la Legislacion

1.14 Responsabilidad

elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines que no sean
los que se sefialan en esta SubClausula.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendrd todos los
derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de
las Especificaciones, los Planos y otros documentos elaborados por el
Contratante (0 en su nombre). EI Contratista podra, a sus expensas,
copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del
Contrato. El Contratista no podra, sin el consentimiento previo del
Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros,
salvo en la medida necesaria para los fines del Contrato.

El Contratista y el personal del Contratante divulgaran toda la
informacion confidencial y de otra indole que se solicite razonablemente
para verificar el cumplimiento del Contrato y permitir su debida
ejecucion.

Cada uno de ellos, deberd tratar la informacion del Contrato con caracter
privado y confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las
obligaciones contraidas por cada uno de ellos en virtud del Contrato o
para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de ellos publicara ni
divulgara informacion acerca de las Obras preparada por la otra Parte sin
el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista
podra divulgar cualquier informacién de dominio publico o informacién
que se requiera para demostrar sus calificaciones para competir en otros
proyectos.

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira las leyes
pertinentes. Salvo indicacion en otro sentido en las Condiciones
Especiales:

el Contratante debera haber obtenido (o debera obtener) los permisos de
planificacion, zonificacion, edificacion o de indole similar para las Obras
Permanentes, asi como cualquier otro permiso que, segun se establezca
en las Especificaciones, deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el
Contratante. El Contratante indemnizara y amparara al Contratista de las
consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y
el Contratista debera hacer todas las notificaciones, pagar todos los
impuestos, derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y
aprobaciones que exija la ley para la ejecucion y terminacion de las
Obras y para la reparacion de cualquier defecto. El Contratista
indemnizara y amparard al Contratante de las consecuencias que se
deriven de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista
esté impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de su
diligencia.

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociacion
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Conjunta y Solidaria

1.15 Inspecciones y
Auditorias por Parte de la
SIT

2. El Contratante

2.1  Derecho de
Acceso al Lugar de las
Obras

en participacion, consorcio u otra asociacion de hecho, de dos o mas
personas:

dichas personas seran consideradas responsables en forma conjunta y
solidaria ante el Contratante por el cumplimiento del Contrato;

dichas personas notificaran al Contratante el nombre de su representante,
quien tendra la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista
y a cada una de esas personas; y

el Contratista no modificard su composicion ni su situacién juridica sin
el consentimiento previo del Contratante.

El Contratista permitira, y realizara todos los tramites para que sus
Subcontratistas 0 Consultores permitan a SIT y a personas designadas
por éste inspeccionar el Lugar de las Obras y las cuentas y registros del
Contratista y sus subcontratistas relacionados con el cumplimiento del
Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una auditoria por
auditores designados por la SIT, si éste asi lo exige. El contratista,
Subcontratistas y Consultores debe prestar atencién a la SubClausula
15.6 [Préacticas Corruptivas o Fraudulentas] la cual define, entre otros,
que las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los
derechos de la SIT a inspeccionar y auditar estipulados en esta Clausula
1.15 constituyen una practica causal de terminacion del contrato (al igual
que determinacion de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de
Adquisiciones).

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a, y posesion
de, todas las partes del Lugar de las Obras durante el plazo (0 plazos)
sefialados en los Datos del Contrato. EI derecho de acceso y la posesion
pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se
exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesion de
cualquier cimiento, estructura, instalacion o medio de acceso, el
Contratante lo hara en el plazo y de la manera que se indiquen en las
Especificaciones. Sin embargo, el Contratante podréa retener ese derecho
0 posesidn hasta que reciba la Garantia de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante
concedera al Contratista el derecho de acceso al, y la posesion del, Lugar
de las Obras en los periodos que sean necesarios para permitir al
Contratista proceder sin interrupcion de conformidad con el programa
presentado con arreglo a la SubClausula 8.3 [Programa].

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algun Costo debido a
que el Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesion en el
plazo establecido, el Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a
lo dispuesto en la SubClausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista],
tendré derecho a lo siguiente:
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2.2 Permisos,
Licencias y Aprobaciones

2.3 Personal del
Contratante

2.4 Arreglos
Financieros del
Contratante

2.5 Reclamaciones del
Contratante

una prorroga del plazo por cualquier demora de esa indole, si se ha
retrasado o se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la
SubClausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y

el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el Precio
del Contrato.

Tras recibir dicha notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad
con lo que se establece en la SubClausula 3.5 [Determinaciones] a fin de
llegar a un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algun error
0 demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de
cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendra
derecho a dicha prérroga ni al Costo o utilidades mencionados.

El Contratante prestara asistencia razonable al Contratista, cuando éste
asi lo solicite, para obtener:

copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el Contrato pero
que no se encuentren facilmente disponibles, y

cualesquier permiso, licencia y aprobaciones gque exijan las Leyes del
Pais:

que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la
SubClausula 1.13 [Cumplimiento de la Legislacion],

para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y

para la exportacion de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del
Lugar de las Obras.

El Contratante tendré la responsabilidad de asegurarse que el Personal
del Contratante y los demés Contratistas del Contratante en el Lugar de
las Obras:

cooperen con el Contratista de conformidad con la SubClausula 4.6
[Cooperacion], y

tomen medidas analogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo
a los incisos (a), (b) y (c) de las SubClausula 4.8 [Procedimientos de
Seguridad] y 4.18 [Proteccién del Medio Ambiente].

El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahi en
adelante, dentro de e un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en
que reciba una solicitud del Contratista, evidencia razonable de que se
han hecho y se mantienen los arreglos financieros que han de permitir
que el Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato (segun se
calcule en ese momento) de conformidad con la Clausula 14 [Precio
Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus
arreglos financieros, el Contratante debera notificar al Contratista y
proporcionar informacion detallada al respecto.

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud
de cualquier Clausula de estas Condiciones o de otra manera relacionada



2.6

Pago de Anticipo

con el Contrato y/o a una prorroga del Periodo para la Notificacion de
Defectos, el Contratante o el Ingeniero notificaran detalladamente al
Contratista. Sin embargo, no sera necesario hacer notificaciones de
pagos adeudados con arreglo a la SubClausula 4.19 [Electricidad, Agua
y Gas], la SubClausula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de
Libre Disposicidn], o de otros servicios que solicite el Contratista.

La notificacion debera hacerse tan pronto como sea posible y no méas de
28 dias después que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse
enterado, de la situacién o circunstancias que originaron la reclamacion.
Se enviara una notificacion sobre cualquier prérroga del Periodo para la
Notificacion de Defectos antes de que venza dicho plazo.

La informacion detallada incluird la Clausula u otra base de la
reclamacion, asi como pruebas del monto y/o la prérroga que el
Contratante considere que le correspondan en relacion con el Contrato.
El Ingeniero procedera de conformidad con la SubClausula 3.5
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision respecto de (i)
el monto (si procede) que le corresponda pagar al Contratista a favor del
Contratante, y/o (ii) la prorroga (si procede) del Plazo para la
Notificacion de Defectos de conformidad con la SubClausula 11.3
[Prorroga del Plazo para la Notificacion de Defectos].

Este monto podra incluirse como una deduccién en el Precio del
Contrato y los Certificados de Pago. El Contratante s6lo tendra derecho a
compensar o deducir una suma de un monto certificado al amparo de un
Certificado de Pago, o a presentar otra reclamacion en contra del
Contratista, de conformidad con esta SubClausula.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La Garantia deberd permanecer vigente hasta que el anticipo
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma podra ser
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya sido
terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracidn de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.
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3. El Ingeniero

3.1  Obligaciones
Facultades del Ingeniero

y EIl Contratante designara al Ingeniero quien cumplira las obligaciones

que se le asignen en el Contrato. El personal del Ingeniero incluird
ingenieros debidamente calificados y otros profesionales competentes
para cumplir esas obligaciones.

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podra ejercer las facultades que se le confieran
explicitamente en el Contrato o se deriven implicitamente del mismo. Si
el Ingeniero debe obtener la aprobacion del Contratante antes de ejercer
una facultad en particular, los requisitos seran los que se indican en las
Condiciones Especiales. El Contratante informard sin demora al
Contratista sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al
Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica que
requiera la autorizacién del Contratante, entonces (para los fines del
Contrato) se considerara que este ultimo ha concedido su aprobacion.
Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

@) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus
facultades, ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato o que se
deriven en forma implicita del mismo, se considerara que actGa en
nombre del Contratante;

(b) el Ingeniero no tendrd autoridad para eximir a ninguna de las
Partes de cualesquiera deberes, obligaciones o responsabilidades en
virtud del Contrato;

ninguna aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento, examen,
inspeccidn, orden, notificacion, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa
indole del Ingeniero (incluida la no desaprobacién) eximira al
Contratista de cualquier responsabilidad que tenga en virtud del
Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores, omisiones,
discrepancias e incumplimientos; y

Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto
realizado por el Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista
debera ser notificado por escrito al Contratista dentro del plazo de 28
dias de recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacion especifica del Contratante antes de
actuar de conformidad con las siguientes Subclausulas de estas
Condiciones:

@ SubClausula 4.12 [Condiciones Fisicas Imprevisibles]: Acuerdo
0 establecimiento de una prérroga y/o costo adicional.

(b) SubClausula 13.1 [Derecho a Variar]: Orden de Variacion, a
excepcion de:
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3.2 Delegacion por el
Ingeniero

Q) situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o
(i) el caso en que una Variacion aumente el Monto Contractual
Aceptado, en un porcentaje inferior al especificado en los Datos
Contractuales.

(c)  SubClausula 13.3 [Procedimiento de Variacion]: Aprobacion de
una propuesta de Variacion por parte del Contratista de conformidad con
la SubClausula 13.1 [Derecho a Variar] 6 13.2 [Ingenieria de Valor].
134

(d) SubClausula 13.4 [Pago en Monedas Aplicables]: Especificacion
del monto pagadero en cada una de las monedas aplicables.

Sin perjuicio de la obligacion de obtener aprobacion, como se
indica supra, si a juicio del Ingeniero ocurre una emergencia que afecte
la seguridad personal, la seguridad fisica de las Obras o de la(s)
propiedad(es) colindante(s), éste podra, sin eximir al Contratista de sus
deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al
Contratista que lleve a cabo las Obras o actividades que sean necesarias,
segun el Ingeniero, para mitigar o reducir el riesgo. ElI Contratista
cumplird inmediatamente cualquier instruccién de esa indole que le dé el
Ingeniero, aun a falta de la aprobacién de dicha instruccion por parte del
Contratante. El Ingeniero determinara un aumento del Precio del
Contrato por concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto
en la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes], y notificara debidamente al
Contratista, con copia al Contratante.

El Ingeniero podra ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a
los asistentes, y también podra revocarlas. Entre los asistentes puede
incluirse un ingeniero residente y/o inspectores independientes
designados para examinar y/o probar elementos de los Equipos y/o los
Materiales. La asignacion, delegacion o revocacion deberan hacerse por
escrito y no entraran en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido
copia de la notificacion.

Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no
podré delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad
con la SubClausula 3.5 [Decisiones].

Los asistentes seran personas debidamente calificadas, con capacidad
para llevar a cabo esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendran pleno
dominio del idioma para comunicaciones que se define en la
SubClausula 1.4 [Ley e Idioma].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes 0 en quien se haya
delegado autoridad, estara autorizado Unicamente a impartir
instrucciones al Contratista en la medida definida en la delegacion.
Cualquier aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento, examen,
inspeccion, orden, notificacion, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa
indole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la
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3.3 Instrucciones
Ingeniero

3.4  Reemplazo
Ingeniero

3.5 Decisiones

del

del

delegacion, tendréd el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin
embargo:

el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no
constituird la aprobacion de los mismos, por lo que no afectara el
derecho del Ingeniero a rechazar dichos trabajos, Equipos 0 Materiales;
si el Contratista cuestiona una decision u orden de un asistente, el
Contratista podré remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida
prontitud confirmard, revertira o modificara la decision u orden.

El Ingeniero podra impartir instrucciones al Contratista en cualquier
momento, y proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se
necesiten para la ejecucion de las Obras y la reparacion de cualquier
defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista sdlo respondera
a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se haya
delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Clausula. En el caso de
gue una orden constituya una Variacion, se aplicard la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes]. El Contratista cumplird las instrucciones que
imparta el Ingeniero o el asistente en quien se haya delegado dicha
autoridad, en relacion con cualquier asunto del Contrato. Siempre que
sea posible, las instrucciones se impartiran por escrito. Si el Ingeniero o
un asistente autorizado:

da una orden verbal,

recibe del Contratista (0 en su nombre) una confirmacion escrita de la
orden en un plazo de dos dias laborales a partir de la fecha en que se dio
la instruccién, y

no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos dias después
de recibir la confirmacion, entonces la confirmacion pasara a constituir
la orden escrita del Ingeniero o el asistente en quien se ha delegado dicha
autoridad (segun corresponda).

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante debera
notificar al Contratista, por lo menos 21 dias antes de la fecha prevista
del reemplazo, el nombre, la direccion y la experiencia pertinente del
potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el potencial
Ingeniero sustituto no es adecuado, tendrd el derecho a presentar
objeciones al nombramiento, mediante notificacion al Contratante, con
informacién que fundamente su posicion, y el Contratante dara plena y
justa consideracion a dicha objecion.

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero
proceda de conformidad con esta SubClausula 3.5 para acordar o
resolver algin asunto, el Ingeniero consultara con cada una de las Partes
con el animo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el
Ingeniero tomard una decision justa de conformidad con el Contrato,
tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificara a ambas
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El Contratista

4.1  Obligaciones
Generales del Contratista

Partes sobre cada uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del
caso dentro del plazo de 28 dias de haber recibido la correspondiente
queja o solicitud. Cada una de las Partes dard cumplimiento a los
acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a
reconsideracion con arreglo a la Clausula 20 [Quejas, Controversias y
Arbitraje].

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista
disefiara, ejecutara y terminara las Obras de conformidad con el Contrato
y con las instrucciones del Ingeniero y reparara cualquier defecto de las
Obras.

El Contratista suministrara los Equipos y los Documentos del Contratista
que se especifiquen en el Contrato, asi como todo el Personal del
Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros bienes y
servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y en relacion con,
el disefio, la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion de sus
defectos.

El Contratista velara por el cardcter adecuado, la estabilidad y la
seguridad de todas las operaciones y los métodos de construccion en el
Lugar de las Obras. Salvo en la medida en que se especifique en el
Contrato, el Contratista (i) sera responsable de todos los Documentos del
Contratista, las Obras Temporales y el disefio que pueda ser necesario en
relacion con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que
dicho(s) elemento(s) se cifia(n) al Contrato; y (ii) no sera responsable del
disefio o las especificaciones de las Obras Permanentes.

El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la
informacidn sobre los arreglos y los métodos que propone adoptar para
la ejecucion de las Obras. Dichos arreglos y métodos no podrén
modificarse de manera significativa sin que antes se haya notificado de
ello al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista disefiara
cualquier parte de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicacion
diferente en las Condiciones Especiales:

el Contratista suministrara al Ingeniero los Documentos del Contratista
correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos
que se especifican en el Contrato;

(b) esos Documentos del Contratista se cefiiran a las
Especificaciones y los Planos; estaran escritos en el idioma para
comunicaciones definido en la SubClausula 1.4 [Ley e Idioma] e
incluirdn la informacion adicional solicitada por el Ingeniero para
agregar a los Planos a fin de coordinar los disefios de cada una de las
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4.2  Garantia
Cumplimiento

de

Partes;

(© el Contratista sera responsable de esta parte, la cual, una vez
terminadas las Obras, servira para el propoésito para la que fue concebida
de conformidad como se sefiala en el Contrato; y

antes de que inicien las Pruebas a la Terminacion, el Contratista
proporcionara al Ingeniero la documentacion “conforme a obra” y segun
corresponda, los manuales de operacion y mantenimiento, de
conformidad con las Especificaciones y en suficiente detalle como para
que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar, reensamblar,
ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se considerara
terminada para los fines de la recepcion con arreglo a la SubClausula
10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] hasta que se hayan
proporcionado al Ingeniero la documentacion y los manuales
mencionados.

El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de Cumplimiento por el
monto y monedas estipulados en los Datos del Contrato. Esta
SubClausula no se aplicard en los casos en que no se especifique un
monto en los Datos del Contracto.

El Contratista suministrard la Garantia de Cumplimiento dentro de un
plazo que no exceda de 28 dias después de haber recibido la Carta de
Aceptacion, y enviara una copia al Ingeniero. La Garantia de
Cumplimiento debera haber sido emitida por una entidad y provenir de
un pais (u otra jurisdiccién) aprobados por el Contratante, y tendra la
forma que se adjunte a las Condiciones Especiales u otra forma que
apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de Cumplimiento sea
valida y exigible hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y
repare cualquier defecto. Si en los términos de la Garantia de
Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias antes de
ésta el Contratista todavia no estd en condiciones de recibir el
Certificado de Cumplimiento, el Contratista debera prorrogar el periodo
de validez de la Garantia de Cumplimiento hasta que se terminen las
Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la Garantia de
Cumplimiento, salvo por los montos que le correspondan al amparo del
Contrato.

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista contra y de todos
los dafos, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados
y gastos legales) que se generen a raiz de una reclamacion al amparo de
la Garantia de Cumplimiento en la medida en que el Contratante no
hubiera tenido derecho a hacer la reclamacion.

El Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento al Contratista
dentro del plazo de 21 dias de haber recibido una copia del Certificado
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4.3  Representante del
Contratista

de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta SubClausula, en los casos
en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a
raiz de un cambio en el costo y/o la legislacion o como resultado de una
Variacion que supere el 25 por ciento de la porcion del Precio del
Contrato pagadera en una moneda especifica, el Contratista, a solicitud
del Ingeniero, procederd sin demora a aumentar o reducir, seguin
corresponda, el valor de la Garantia de Cumplimiento en esa moneda, en
el mismo porcentaje.

El Contratista nombrara al Representante del Contratista y le conferird
todas las facultades necesarias para que actie en nombre del Contratista
para los fines del Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el
Contrato, el Contratista suministrard al Ingeniero para su aprobacion,
antes de la fecha de inicio, el nombre y la informacion de la persona que
propone como Representante del Contratista. Si se niega la aprobacion o
se revoca segun la SubClausula 6.9 [Personal del Contratista], o si la
persona designada no ejerce sus funciones como Representante del
Contratista, el Contratista seguira el mismo procedimiento para presentar
el nombre y la informacion de otra persona adecuada para el cargo en
cuestion.

El Contratista no podra revocar el nombramiento del Representante del
Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del
Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicara todo su tiempo a dirigir el
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. Si el Representante
del Contratista debe ausentarse temporalmente del Lugar de las Obras
durante la ejecucion de éstas, se nombrara a un sustituto adecuado, con
el previo consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse la debida
notificacion.

El Representante del Contratista recibird instrucciones en nombre del
Contratista, de conformidad con la SubClausula 3.3 [Instrucciones del
Ingeniero].

El Representante del Contratista podra delegar facultades, funciones y
poderes en cualquier persona competente, y podra revocar dicha
delegacion en cualquier momento. Las delegaciones o revocaciones no
entraran en vigor sino una vez que el Ingeniero haya recibido una
notificacion previa firmada por el Representante del Contratista en la que
se sefiale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las
funciones y los poderes delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablara con fluidez el idioma para
comunicaciones definido en la SubClausula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los
delegados del Representante del Contratista no hablan con fluidez el
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4.4 Subcontratistas

4.5

Cesion

de

Beneficio de Subcontrato

4.6

Cooperacion

idioma mencionado, el Contratista se asegurara de que haya intérpretes
competentes durante todas las horas de trabajo, en un ndmero que el
Ingeniero considere suficiente.

El Contratista no subcontratara la totalidad de las Obras.

El Contratista sera responsable de las acciones u omisiones de cualquier
Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran las suyas
propias. Salvo indicacién en contrario en las Condiciones Especiales:

el Contratista no estard obligado a obtener aprobacion cuando se trate de
proveedores de Materiales Unicamente, o para la contratacion de un
Subcontratista que esté designado en el Contrato;

se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la
contratacion de otros Subcontratistas que propongan;

el Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28 dias de
anticipacion, sobre la fecha prevista de inicio del trabajo de cada
Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en el Lugar de las Obras;
y

cada subcontrato incluird disposiciones que den al Contratante el
derecho de exigir que se le ceda el subcontrato con arreglo a la
SubClausula 4.5 [Cesién de Beneficio de Subcontrato] (conforme
proceda) o en el caso de terminacion en virtud de la SubClausula 15.2
[Terminacidn por parte del Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le imponen en la
SubClausula 1.12 [Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los
Subcontratistas.

En la medida de lo posible, el Contratista dara justas y razonables
oportunidades a contratistas del Pais, para ser nombrados
Subcontratistas.

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la
fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos
pertinente, el Contratista deberd ceder al Contratante el beneficio de
dichas obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige antes de esa fecha.
Salvo indicacion diferente en la cesién, el Contratista no sera
responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el
Subcontratista después de la entrada en vigor de la cesion.

El Contratista ofrecera, conforme se estipule en el Contrato o indique el
Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo a:

el Personal del Contratante,

otros contratistas contratados por el Contratante, y

el personal de cualquier entidad pablica legalmente constituida,

Quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus
inmediaciones para la ejecucion de trabajos no incluidos en el Contrato.
Cualquiera de esas instrucciones constituira una Variacion en la medida
en que obligue al Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo
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4.7 Trazado

4.8 Procedimientos de
Seguridad

Imprevisto. Los servicios para ese personal y otros Contratistas pueden
incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o arreglos en
materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al
Contratista posesién de cualquier cimiento, estructura, instalacion o
medio de acceso de conformidad con los Documentos del Contratista, el
Contratista suministrara dichos documentos al Ingeniero en el plazo y la
forma indicados en las Especificaciones.

El Contratista trazara las Obras en funcion de los puntos originales,
lineas y niveles de referencia especificados en el Contrato o notificados
al Ingeniero. El Contratista serd responsable del correcto
posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificara cualquier
error en las posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de las
mismas.

El Contratante sera responsable de cualquier error en los parametros de
referencia sefialados o notificados, pero el Contratista tratard
razonablemente de verificar la precision de dichos datos antes de que se
utilicen. Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por
realizar trabajos requeridos a raiz de un error en los parametros de
referencia, que un contratista con experiencia no hubiera podido detectar
razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el
Contratista notificara de ello al Ingeniero y, con arreglo a la SubClausula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se
retrasara la Terminacion de las Obras, en virtud de la SubClausula 8.4
[Prérroga del Plazo de Terminacion], y el pago de dicho Costo mas
utilidades, monto que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con
la SubClausula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o decidir i) si y (si
procede) en qué medida no se hubiera podido detectar el error de manera
razonable, y ii) si los asuntos que se sefialan en los incisos (a) y (b) supra
se relacionan con dicha medida.

El Contratista debera:

cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables, velar por la
seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las
Obras, hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las
propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar
situaciones peligrosas para dichas personas,

proporcionar cercas, alumbrado, proteccién y vigilancia para las Obras
hasta que éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Clausula 10
[Recepcion por parte del Contratante], y proporcionar cualesquiera
Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias y cercas) que
puedan ser necesarias a raiz de la ejecucion de las Obras, para el uso y la
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Contractual

proteccion del publico y los propietarios y ocupantes de los terrenos
adyacentes.

El Contratista establecerda un sistema de control de calidad para
demostrar el cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se
cefiird a la informacion que figura en el Contrato. El Ingeniero podra
auditar cualquier aspecto del sistema. Deberan presentarse al Ingeniero,
para su informacién, detalles de todos los procedimientos y documentos
de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de disefio y ejecucion.
Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el
Ingeniero deberan ostentar comprobante de la aprobacion previa del
propio Contratista. EI cumplimiento del sistema de control de calidad no
eximird al Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o
responsabilidades en virtud del Contrato.

Antes de la Fecha Base, el Contratante debera haber proporcionado al
Contratista, para su informacion, todos los datos pertinentes de los que
disponga sobre las condiciones subterraneas e hidroldgicas del Lugar de
las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el Contratante
pondra a disposicion del Contratista todos los datos de esa indole que
obtenga después de la Fecha Base. ElI Contratista serd responsable de
interpretar todos esos datos. En la medida en que fuera posible (tomando
en cuenta el costo y el tiempo), se considerard que el Contratista ha
obtenido toda la informacién necesaria acerca de los riesgos, imprevistos
y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la
Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerard que el
Contratista ha inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus
alrededores, los datos mencionados anteriormente y otra informacion
disponible, y que antes de presentar la Oferta estaba satisfecho con
respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (mas no de manera
exclusiva): la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las
condiciones subterraneas, las condiciones hidrolégicas y climaticas,

la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la
ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion de cualesquiera
defectos, la legislacién, los procedimientos y las practicas laborales del
Pais, y los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento,
dependencias, personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios.
Se considerara que el Contratista:

estd satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su
idoneidad y suficiencia, y basé el Monto Contractual Aceptado en los
datos, las interpretaciones, la informacion necesaria, las inspecciones, los
examenes y el cumplimiento de todos los asuntos pertinentes que se
especifican en la SubClausula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras].

Salvo indicacion en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual
Aceptado cubre todas las obligaciones del Contratista en virtud del
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4.12  Condiciones
Fisicas Imprevisibles

Contrato (incluidas las que se establezcan bajo Montos Provisionales, si
los hubiere) y todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar
adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

En esta SubClausula, “condiciones fisicas” se refiere a condiciones
fisicas naturales y artificiales, asi como otras obstrucciones vy
contaminantes fisicos que el Contratista encuentre en el Lugar de las
Obras durante la ejecucion de las mismas, incluidas condiciones
subterraneas e hidroldgicas, pero no climaticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que
considere Imprevisibles, notificard de ello al Ingeniero tan pronto como
sea posible.

En esa notificacion se describiran las condiciones fisicas, de manera que
el Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se expondran las razones por las
que el Contratista las considera condiciones Imprevisibles. El Contratista
seguira con la ejecucion de las Obras adoptando las medidas que sean
adecuadas y razonables para las condiciones fisicas, y cumplird las
instrucciones que pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye
una Variacion, se aplicara la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean Imprevisibles, el
Contratista hace la notificacion al respecto y sufre demoras o incurre en
Costos a raiz de las condiciones mencionadas, el Contratista tendra
derecho a la notificacion indicada en la SubClausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], a: una prorroga del plazo por el tiempo
de la demora , si se ha retrasado o se retrasara la terminacion de las
Obras, de conformidad con la SubClausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y el pago de dichos Costos, que se incluiran en el Precio
del Contrato.Tras recibir la notificacién y examinar o investigar las
condiciones fisicas, el Ingeniero procederd de conformidad con la
SubClausula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver (i) si y (si
procede) en qué medida esas condiciones fisicas eran Imprevisibles, y
(ii) si los asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan
relacion con esa medida.Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo
definitivo o decision respecto del Costo adicional con arreglo al inciso
(ii), el Ingeniero también podra analizar si otras condiciones fisicas en
partes similares de las Obras (si las hubiere) eran mas favorables de lo
que podria haberse previsto cuando el Contratista presento la Oferta. Si,
y en la medida en que fueren encontradas esas condiciones mas
favorables, el Ingeniero podrd proceder de conformidad con la
SubClausula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decision
respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones,
que podran incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los
Certificados de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en
virtud del inciso (b) y todas las reducciones mencionadas, por todas las
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de
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de

condiciones fisicas que se encuentren en partes similares de las Obras,
no daran lugar a una reduccion neta del Precio del Contrato. El Ingeniero
debera tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones fisicas
previstas por el Contratista cuando presentd la Oferta, evidencias que el
Contratista debera facilitar; sin embargo, la interpretacion de esas
evidencias por parte del Contratista no tendra caracter obligatorio para el
Ingeniero.

Salvo indicacién diferente en el Contrato, el Contratante debera proveer
acceso al, y posesion del, Lugar de las Obras, incluyendo Ilas
servidumbres de paso especiales y/o temporales que puedan ser
necesarias para las Obras. El Contratista también obtendra, a su riesgo y
expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales
fuera del Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras.
El Contratista no interferira en forma innecesaria ni inadecuada con:

la comodidad del publico, ni el acceso a y uso y ocupacién de todos los
caminos y senderos, independientemente de que sean publicos o estén en
posesion del Contratante o de otros. EI Contratista deberd indemnizar y
amparar al Contratante de todos los dafios, perjuicios y gastos (incluidos
honorarios y gastos de abogados) que se generen a raiz de una
interferencia innecesaria o inadecuada de esa indole.

Se considerara que el Contratista esta satisfecho con la conveniencia y
disponibilidad de las rutas de acceso al Lugar de las Obras el dia de la
Fecha Base. El Contratista hara lo razonablemente posible por evitar los
dafios que puedan sufrir cualquier camino o puente como resultado del
trafico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de
vehiculos y rutas apropiados. Salvo indicacion diferente en estas
Condiciones: el Contratista serd (al igual que entre las Partes)
responsable de cualquier mantenimiento que sea necesario por el uso que
haga de las rutas de acceso; el Contratista proporcionara todas las
sefializaciones o instrucciones necesarias a lo largo de las rutas de
acceso, y obtendra los permisos necesarios de las autoridades pertinentes
para usar dichas rutas, sefializaciones e instrucciones; el Contratante no
sera responsable de las reclamaciones que surjan del uso de cualquier
ruta de acceso, ni por otro motivo en relacion con la misma; el
Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna
ruta de acceso en particular; y los costos que se generen por la falta de
idoneidad o disponibilidad de las rutas de acceso para el uso requerido
por el Contratista, correran por cuenta de éste.

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

el Contratista notificard al Ingeniero con al menos 21 dias de
anticipacion sobre la fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte
importante de otros Bienes en el Lugar de las Obras;

el Contratista sera responsable de empacar, cargar, transportar, recibir,
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descargar, almacenar y proteger todos los Bienes y demas elementos
necesarios para las Obras; y el Contratista indemnizard y amparara al
Contratante de todos los dafos, perjuicios y gastos (incluidos honorarios
y gastos de abogados y gastos legales) que se generen del transporte de
Bienes, y negociard y pagaré todas las reclamaciones que surjan a raiz
del transporte de los mismos.

El Contratista serd responsable de todos sus Equipos. Una vez que se
lleven al Lugar de las Obras, se considerard que los Equipos del
Contratista se usaran exclusivamente para la ejecucion de las Obras. El
Contratista no retirara del Lugar de las Obras ningin elemento
importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero.
Sin embargo, dicho consentimiento no sera necesario para vehiculos que
transporten Bienes o Personal del Contratista fuera del Lugar de las
Obras.

El Contratista tomarad todas las medidas razonables para proteger el
medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para
limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y
las propiedades como consecuencia de la contaminacion, el ruido y otros
resultados de sus operaciones. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan
como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en
las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

Salvo en los casos que se sefialan méas abajo, el Contratista sera
responsable de suministrar la electricidad, el agua y los demas servicios
que necesite para las actividades de construccion y, en la medida
establecida en las Especificaciones, para las pruebas. El Contratista
tendra derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de
electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en
el Lugar de las Obras y cuyos detalles y precios figuren en las
Especificaciones. El Contratista suministrara, a su riesgo y expensas, los
aparatos necesarios para hacer uso de esos servicios y medir las
cantidades consumidas. El Ingeniero daréa su aprobacion, o determinarg,
las cantidades consumidas y los montos pagaderos (a esos precios) por
concepto de dichos servicios, de conformidad con las Subclausulas 2.5
[Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista
pagara dichos montos al Contratante.

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposicion del
Contratista para la ejecucion de las Obras, de conformidad con los
detalles, arreglos y precios sefialados en las Especificaciones. Salvo
indicacion en sentido diferente en las Especificaciones:

el Contratante sera responsable de sus Equipos, salvo que

el Contratista sera responsable de cada elemento de los Equipos del
Contratante cuando cualquiera de los miembros del Personal del
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Contratista los opere, conduzca, dirija o esté en posesion o control de los
mismos. El Ingeniero acordara o determinara las cantidades adecuadas y
los montos pagaderos (a los precios establecidos) por el uso de los
Equipos del Contratante de conformidad con las Subclausulas 2.5
[Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista
pagara dichos montos al Contratante. EI Contratante proporcionara, sin
costo alguno, los “materiales de libre disposicion™ (si los hubiere) de
conformidad con la informacion que se sefiale en las Especificaciones.
El Contratante proporcionara, a su riesgo y expensas, dichos materiales
en la fecha y lugar sefialados en el Contrato. ElI Contratista los
inspeccionara visualmente y notificard con prontitud al Ingeniero sobre
cualquier falta, defecto u omision al respecto. A no ser que las Partes
acuerden otra cosa, el Contratante rectificard de inmediato la falta,
defecto u omision que se le haya notificado. Tras esa inspeccién visual,
los materiales de libre disposicion pasaran a estar bajo el cuidado,
custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en
materia de inspeccién, cuidado, custodia y control no eximiran al
Contratante de su responsabilidad por cualquier falta, defecto u omision
no advertida en una inspeccion visual.

4.21 Informes de Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el

Avance Contratista elaborara informes mensuales de avance, que presentara al
Ingeniero en 6 copias. El primer informe cubrira el periodo desde la
Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahi en
adelante se presentaran informes mensuales, cada uno dentro del plazo
de 7 dias contados a partir del ultimo dia del periodo en cuestion. Se
presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado todo el
trabajo que se sepa que esta pendiente a la fecha de terminacion que se
indique en el Certificado de Recepcidon de Obra. Los informes incluiran:
graficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada
etapa de disefio (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las
adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la
construccién, el montaje y las pruebas; y también incluye estas mismas
etapas de trabajo correspondientes a cada uno de los Subcontratistas
designados (conforme se define en la Clausula 5 [Subcontratistas
Designados]); fotografias que reflejen el correspondiente estado de
fabricacion y el avance alcanzado en el Lugar de las Obras;
en cuanto a la fabricacion de cada elemento importante de los
componentes de Equipos y Materiales, el nombre del fabricante, la
ubicacion de la fabrica, el porcentaje de avance y las fechas reales o
previstas para el inicio de la fabricacion, las inspecciones del Contratista,
las pruebas, y el envio y la llegada al Lugar de las Obras; la informacién
que se detalla en la SubClausula 6.10 [Registros del Personal y Equipos
del Contratista]; las copias de los documentos de control de calidad,
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resultados de las pruebas y certificados de Materiales; la lista de las
notificaciones realizadas en virtud de las Subclausulas 2.5
[Reclamaciones del Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del Contratista];
estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y
actividades en cuanto a aspectos ambientales y relaciones publicas, y
comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con
detalles sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la
terminacion de las Obras de conformidad con el Contrato, y las medidas
que se estén tomando (0 que se tomaran) para superar las demoras.

4.22  Seguridad del  Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales: el

Lugar de las Obras Contratista sera responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a
personas no autorizadas, y las personas autorizadas se limitaran al
Personal del Contratista y del Contratante, y a cualquier otro empleado
que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, como
personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar
de las Obras.

4.23 Operaciones del EI Contratista limitard sus actividades al Lugar de las Obras y a

Contratista en el Lugar de cualquier otro sitio adicional que obtenga como zonas adicionales de

las Obras trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomara todas las pre-
GARANTIA BANCARIA necesarias para mantener sus Equipos y su
Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y
mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes. Durante la ejecucion de las
Obras, el Contratista mantendra el Lugar de las Obras libre de
obstrucciones innecesarias y almacenard, o dispondra de, los Equipos del
Contratista 0 los materiales excedentes. EI Contratista despejara el Lugar
de las Obras y eliminard los escombros, la basura y las Obras
Temporales que ya no se necesiten. Al emitirse un Certificado de
Recepcion de Obra, el Contratista despejara y retirard de la parte del
Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos
sus Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras
Temporales. El Contratista dejara esa parte del Lugar de las Obras y las
Obras referidas limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podra
retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificacion de
Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en
virtud del Contrato.

4.24  Fosiles Los fosiles, monedas, articulos de valor o antigiiedad y estructuras y
otros restos o elementos de interés geoldgico o arqueoldgico que se
encuentren en el Lugar de las Obras quedaran bajo el cuidado y la
autoridad del Contratante. ElI Contratista tomara pre-GARANTIA
BANCARIA razonables para evitar que su Personal u otras personas
retiren o dafien cualquiera de esos objetos encontrados. Al descubrirse
cualquiera de esos objetos, el Contratista notificara rapidamente de ello
al Ingeniero, quien le impartira instrucciones al respecto. Si el
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Contratista sufre alguna demora y/o incurre en algun Costo por cumplir
las instrucciones, hara una nueva notificacion al Ingeniero y, sujeto a la
SubClausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendré derecho a: una
prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se
anticipa que se retrasard la terminacion de las Obras, en virtud de la
SubCléausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacién], y el pago de dicho
Costo, el que se incluird en el Precio del Contrato. Tras recibir esa nueva
notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la SubClausula
3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o determinacion al
respecto.
5. Subcontratistas Designados

5.1  Definicion de En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un

“Subcontratista subcontratista: que figure en el Contrato como tal, o que el Contratista

Designado” deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la Clausula
13 [Variaciones y Ajustes] y la SubClausula 5.2 [Objeciones a las
Designaciones].

5.2  Objeciones a las El Contratista no tendra ninguna obligacion de contratar a un

Designaciones Subcontratista designado contra el que presente objeciones razonables
mediante notificacion al Ingeniero, tan pronto como sea posible, junto
con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante acuerde por escrito
eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones se
consideraran razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los
siguientes aspectos: existen razones para creer que el Subcontratista no
posee la competencia, los recursos o la solidez financiera suficientes;
el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y
de cualquier negligencia o0 mal uso de los Bienes por parte del
Subcontratista designado, sus representantes y empleados; o
el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el
cual estipula que para el trabajo subcontratado (incluido el disefio, si
procede), el Subcontratista designado debera: comprometerse frente al
Contratista a asumir las obligaciones y responsabilidades que le permitan
a éste cumplir sus obligaciones y responsabilidades en virtud del
Contrato, y indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y
responsabilidades que se deriven del Contrato o se vinculen con él, asi
como de las consecuencias de cualquier incumplimiento del
Subcontratista en relacion con dichas obligaciones o responsabilidades.
ser pagado solo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los
pagos de cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de
conformidad con lo indicado en la SubClausula 5.3 [Pagos Para los
Subcontratistas Designados].

5.3  Pagos a El Contratista pagara al Subcontratista designado los montos de los

Subcontratistas recibos del Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que
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Designados el Ingeniero certifigue como pagaderos de conformidad con el
subcontrato. Esos montos y demas cargos se incluiran en el Precio del
Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la SubClausula 13.5 [Montos
Provisionales], salvo lo dispuesto en la SubClausula 5.4 [Comprobantes

de Pago].
54  Comprobantes de Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a
Pago un Subcontratista designado, el Ingeniero podré solicitar al Contratista

que demuestre razonablemente que el Subcontratista designado ha
recibido todos los montos adeudados de conformidad con Certificados
de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables por retencion u
otros conceptos. A menos que el Contratista:

presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o

Q) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene
razonablemente el derecho de retener dichos montos o denegar el pago
de los mismos, y

(i)  presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista
designado ha sido notificado sobre el derecho del Contratista,

El Contratante podrd (a su sola discrecion) pagar, directamente al
Subcontratista designado, parcial o totalmente, los montos certificados
con anterioridad (menos las deducciones correspondientes) que sean
pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el Contratista no
haya presentado las pruebas que se sefialan en los incisos (a) o (b) supra.
En ese caso, el Contratista devolvera al Contratante el monto que éste
haya pagado directamente al Subcontratista.

6. Personal y Mano de Obra

6.1  Contratacion de Salvo disposicion en sentido diferente en las Especificaciones, el

Personal y Mano de Obra  Contratista debera encargarse de contratar a todo el personal y la mano
de obra, de origen nacional o de otra procedencia, asi como de su
remuneracién, alimentacion, transporte, y cuando corresponda,
alojamiento. Se alentara al Contratista a que, en la medida de lo posible
y razonable, contrate dentro del Pais personal y mano de obra que
cuenten con las calificaciones y la experiencia adecuadas.

6.2 Nivel Salarial y EI Contratista deberd pagar niveles salariales y adoptar condiciones de

Condiciones de Trabajo trabajo que no sean inferiores a los establecidos para la profesion o la
industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales
ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagara niveles
salariales y se cefiird a condiciones que no resulten inferiores al nivel
general de remuneraciones y condiciones observados localmente por
Contratantes cuyo negocio o0 industria sean similares a los del
Contratista. El Contratista informard a su Personal acerca de su
obligacion de pagar impuestos sobre la renta en el Pais respecto de sus
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sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros beneficios gravables en
virtud de las leyes del Pais vigentes en ese momento, y el Contratista
cumplird las obligaciones que por ley le correspondan en relacién con las
respectivas deducciones.
6.3  Personas al  El Contratista no contratar, ni tratard de contratar, personal ni mano de
Servicio del Contratante  obra que forme parte del Personal del Contratante.

6.4  Leyes laborales El Contratista cumplira todas las Leyes laborales pertinentes aplicables
al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo,
salud, seguridad, bienestar social, inmigracion y emigracion, y permitira
que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigird a sus empleados que obedezcan las leyes
aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar
de trabajo.

6.5 Horasde Trabajo  En el Lugar de las Obras no se trabajara en dias localmente reconocidos
como de descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se
establezcan en los Datos del Contrato, a menos que:
en el Contrato se estipule otra cosa, el Ingeniero asi lo apruebe, o el
trabajo sea inevitable o necesario para la proteccion de la vida o la
propiedad o para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista
informara de ello inmediatamente al Ingeniero.

6.6 Instalaciones para Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista

el Personal y la Mano de proporcionara y mantendrad todas las instalaciones para alojamiento y

Obra bienestar social que sean necesarios para su personal. ElI Contratista
también proporcionara instalaciones para el Personal del Contratante
conforme se sefiala en las Especificaciones. El Contratista no permitira
gue ningln integrante de su Personal resida temporal o permanentemente
dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

6.7  Saludy Seguridad EI Contratista tomara, en todo momento, todas las pre-GARANTIA
BANCARIA razonables para mantener la salud y la seguridad del
Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias
locales, el Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y
cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el
Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria vy
ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos
los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir
epidemias. El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de
accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de velar por la
seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir
instrucciones y tomar medidas de proteccion para evitar accidentes.
Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo
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que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.
El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El
Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la
seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la
propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

6.8 Supervision del Durante la ejecucion de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea

Contratista necesario para cumplir las obligaciones del Contratista, éste
proporcionara toda la supervision necesaria para planificar, organizar,
dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo. La labor de
supervision estara a cargo de un numero suficiente de personas que
posean conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones
(definido en la SubClausula 1.4 [Ley e Idioma]) y de las operaciones que
se llevaran a cabo (incluidos los métodos y técnicas requeridos, los
posibles peligros y los métodos de prevencion de accidentes), para la
ejecucion satisfactoria y segura de las Obras.

6.9  Personal del EI Personal del Contratista contara con las calificaciones, aptitudes y

Contratista experiencia adecuadas en sus respectivos campos de actividad u
ocupaciones. El Ingeniero podra exigir al Contratista que despida (o que
haga que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las
Obras o en las Obras, incluido el Representante del Contratista si
procede, quien: cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de
cuidado, realice sus labores en forma incompetente o negligente, no
cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato, o
persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la
salud o la proteccion del medio ambiente. Si procede, el Contratista
nombrara (o hara que se nombre) en su reemplazo a otra persona

adecuada.
6.10 Registro del EI Contratista presentara al Ingeniero detalles sobre el nimero de cada
Personal y los Equipos una de las clases de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos
del Contratista que tiene en el Lugar de las Obras. Esos detalles se presentaran cada mes

calendario, en la forma que apruebe el Ingeniero, hasta que el Contratista
termine todos los trabajos que queden pendientes en la fecha de
terminacion que se sefiala en el Certificado de Recepcion de Obra.

6.11 Alteracion del EI Contratista tomara, en todo momento, todas las pre-GARANTIA

Orden BANCARIA gue sean necesarias para evitar cualquier conducta ilegal, o
que altere o perturbe el orden por parte del Personal del Contratista o
entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y la
proteccidn de las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de
las Obras y los alrededores.

6.12 Personal En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podra

Extranjero traer al Pais al personal extranjero que sea necesario para la ejecucion de
las Obras. El Contratista se asegurara que esas personas obtengan los
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visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el
Contratista asi lo solicita, el Contratante hard todo lo posible para
ayudarlo répida y oportunamente a obtener los permisos locales,
estatales, nacionales o0 gubernamentales que sean necesarios para traer al
Pais dicho personal. El Contratista sera responsable de que esos
miembros del personal regresen a su lugar de contratacion o a su
domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus
familiares fallezca en el Pais, el Contratista sera igualmente responsable
de hacer los arreglos necesarios para su regreso o entierro.

6.13  Suministro de EI Contratista se encargard de que se suministre al Personal del

Alimentos Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios
razonables, conforme se sefiale en las Especificaciones, para los fines del
Contrato o en relacion con éste.

6.14 Abastecimiento de Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara

Agua en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra
clase para el consumo del Personal del Contratista.

6.15 Medidas contra El Contratista tomard, en todo momento, todas las pre-GARANTIA

Plagas e Insectos BANCARIA necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las
Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes
peligros para la salud. EI Contratista cumplira todas las normativas de las
autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

6.16 Bebidas Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista no

Alcohdlicas y Drogas importard, venderd, regalara, hara objeto de trueque ni dara otro destino
a bebidas alcoholicas o drogas, ni tampoco permitira que su personal las
importe, venda, regale, haga objeto de trueque o deseche.

6.17 Armas y EIl Contratista no regalara, harad objeto de trueque ni dara otro destino a

Municiones armas 0 municiones de ningun tipo, ni tampoco permitird que su
Personal lo haga.

6.18 Dias Festivos y EIl Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y las

Costumbres Religiosas costumbres religiosas y de otra indole que se reconozcan en el Pais.

6.19 Preparativos de El Contratista serd responsable, en la medida en que lo exija la

Sepelio legislacion local, de hacer los preparativos de sepelio para cualquiera de
sus empleados locales que fallezca mientras trabaja en las Obras.

6.20 Prohibicion de El Contratista no emplearda ninguna forma de “trabajo forzoso u

Trabajo Forzoso U obligatorio”. Por “trabajo forzoso u obligatorio” se entiende todo trabajo

Obligatorio 0 servicio, realizado de manera involuntaria, que se obtenga de una

persona bajo amenaza de fuerza o sancion.
6.21  Prohibicion de EIl Contratista no empleara a ningun nifio para que realice un trabajo que
Trabajo Infantil tenga caracteristicas de explotacion econdmica, pueda ser peligroso o
Perjudicial pueda interferir en la educacion del nifio, o sea perjudicial para su salud
o su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social.
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6.22 Registro de EIl Contratista mantendra un registro completo y preciso sobre el empleo

Historia Laboral de los de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluira los

Trabajadores nombres, edades, sexos, horas trabajadas y salarios de todos los
trabajadores. El registro se resumira una vez al mes y se enviara al
Ingeniero, poniéndose a disposicion de los Auditores para su inspeccion
durante horas regulares de trabajo. El registro se incluird en los informes
detallados que debe presentar el Contratista en virtud de la SubClausula
6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratista].

6.23 Organizaciones de En paises donde la ley nacional reconozca el derecho de los trabajadores

Trabajadores a establecer y adherirse sin interferencia a organizaciones de su eleccion,
y el derecho de negociacion colectiva, el Contratista cumplira con la ley
nacional. El Contratista no discriminara ni tomara represalias en contra
del personal que participe, o trate de participar, en dichas
organizaciones. En los casos en que la ley nacional restrinja las
organizaciones de trabajadores, el Contratista se asegurard de que su
personal tenga medios alternativos para expresar sus quejas y defender
sus derechos en relacion con las condiciones de trabajo y los términos de
empleo, tales como comités o foros laborales para facilitar el didlogo
entre los representantes de los trabajadores y el Contratante. En los casos
en que la ley nacional no se pronuncie al respecto, el Contratista no
discriminara ni tomara represalias en contra del personal que participe, o
trate de participar, en organizaciones y foros constituidos para promover
buenas condiciones de trabajo y términos favorables de empleo, en
consonancia con el Contrato.

6.24 No Discriminacion e EIl Contratante no debera tomar decisiones basandose en caracteristicas

Igualdad de personas no relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El

Oportunidades Contratante debera basar la relacion laboral en el principio de igualdad
de oportunidad y trato justo, y no debera discriminar en cuanto a
contrataciéon, compensacion (incluyendo salaries y beneficios),
condiciones de trabajo y términos de referencia, acceso a entrenamiento,
ascensos, terminacion de empleo o retiro y disciplina. El Contratante
debera cumplir con la ley en los paises en los que la discriminacion es
prohibida. Cuando la ley nacional no incluya provisiones en cuanto a la
discriminacion, el Contratante debera cumplir con los requerimientos de
ésta SubClausula. No se considerardn como actos de discriminacion las
medidas especiales de proteccion o asistencia tomadas para remediar
discriminacién pasada o seleccion de un trabajo en particular basado en
requerimientos inherentes del trabajo.

7. Equipos, Materiales y Mano de Obra

7.1  Modo de EI Contratista se encargara del suministro y/o fabricacion de los
Ejecucion Equipos, la produccion y fabricacion de los Materiales y toda otra tarea
de ejecucion de las Obras: de la forma (si la hubiere) que se sefale en el
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Contrato, de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las
mejores practicas reconocidas, y con dependencias debidamente
equipadas y materiales no peligrosos, salvo especificacion diferente en el
Contrato.

7.2 Muestras El Contratista presentara al Ingeniero, para su aprobacion, las siguientes
muestras de Materiales, e informacion pertinente, antes de usar los
Materiales en o para las Obras: muestras estandar de fébrica de
Materiales y las muestras que se especifiquen en el Contrato, todas por
cuenta y cargo del Contratista, y muestras adicionales encargadas por el
Ingeniero como Variacion.

Cada muestra se etiquetara segun su origen y uso previsto en las Obras.

7.3 Inspeccion En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del
Contratante: tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las
Obras y a todos los lugares de donde se estan siendo extraidos Materiales
naturales, y durante la produccion, fabricacion y construccion (en el
Lugar de las Obras y en otros lugares), tendra derecho a examinar,
inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la calidad del
trabajo de manufactura, asi como a verificar el progreso de la fabricacion
de los Equipos y de la produccién y fabricacion de los Materiales. El
Contratista dara al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a
cabo dichas actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los
permisos y el equipo de seguridad. Ninguna de estas actividades eximira
al Contratista de ninguna obligacion o responsabilidad. EI Contratista
notificard al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y
antes de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de
almacenamiento o transporte. El Ingeniero llevara a cabo el examen,
inspeccion, medicion o prueba sin demoras injustificadas, o notificara
rapidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el Contratista
no hiciera la notificacion, deberd, a solicitud del Ingeniero, y corriendo
con los correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente
reponerlos a su estado anterior.

7.4  Pruebas Esta Sub-Clausula se aplicara a todas las pruebas que se sefialen en el
Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminacion (si las
hubiere). Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el
Contratista proporcionara todos los aparatos, asistencia, documentos e
informacion adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes
consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las
debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar
eficientemente las pruebas especificadas. EI Contratista acordara con el
Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de
cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras. El
Ingeniero podra, con arreglo a la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes],
variar el sitio o los detalles de pruebas especificas, o instruir al
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Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas
modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la
mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de
realizacion de dicha Variacion correrd por cuenta del Contratista, sin
perjuicio de las demés disposiciones del Contrato. EI Ingeniero notificara
al Contratista con al menos 24 horas de anticipacion sobre su intencion
de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la
hora acordada, el Contratista podra proceder a realizar las pruebas, salvo
que el Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerard que
las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero. Si el Contratista
sufre demoras y/o incurre en algin Costo por el cumplimiento de esas
instrucciones 0 como resultado de una demora ocasionada por el
Contratante, el Contratista notificarda al Ingeniero y sujeto a la
SubClausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra derecho a: una
prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se
retrasard la terminacion de las Obras, en virtud de la SubClausula 8.4
[Prérroga del Plazo de Terminacion], y el pago de dicho costo mas
utilidades, que se incluird en el Precio del Contrato. Tras recibir esa
notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la SubClausula
3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto. El
Contratista enviard sin demora al Ingeniero informes debidamente
certificados sobre las pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas
especificadas, el Ingeniero refrendard el certificado de pruebas del
Contratista o le emitird un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no
presencia las pruebas, se considerard que éste ha aceptado los valores
registrados como precisos.

7.5 Rechazo Si, como resultado de un examen, inspeccion, medicion o prueba,
cualquiera de los Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se
consideran defectuosos o de otra forma no cefiida al Contrato, el
Ingeniero podré rechazarlos mediante notificacion al Contratista con la
justificacion correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanara
rapidamente el defecto y se asegurara que el elemento rechazado se
ajuste al Contrato. Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba
dichos Equipos, Materiales o elementos de mano de obra, las pruebas se
repetiran bajo los mismos términos y condiciones. Si el rechazo y las
pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos
adicionales, el Contratista, sujeto a la SubClausula 2.5 [Reclamaciones
del Contratante], reembolsara dichos costos al Contratante.

7.6  Medidas Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el

Correctivas Ingeniero podré instruir al Contratista que: retire del Lugar de las Obras
y reemplace cualquier Equipo o Material que no se ajuste al Contrato,
retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al
Contrato, y lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia
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para la seguridad de las Obras, bien sea a causa de un accidente, una
situacion imprevisible u otra causa. ElI Contratista acatara las
instrucciones bien sea en un plazo razonable, que correspondera (si lo
hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si se
sefiala el caracter urgente de conformidad con el inciso (c) anterior. Si el
Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendra derecho a
contratar y remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo
en la medida en que el Contratista hubiera tenido derecho a
remuneracion por el trabajo, el Contratista, sujeto a la SubClausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], pagaréa al Contratante todos los costos
que se generen a raiz de esta deficiencia.

7.7  Propiedad de los Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida

Equipos y los Materiales  en que sea consistente con las Leyes del Pais, todos los Equipos y
Materiales pasardn a ser propiedad del Contratante, libre de todo
gravamen, en el que ocurra primero de los siguientes eventos: cuando
dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras; cuando el
Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud
de la SubClausula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de
Suspension].

7.8  Regalias Salvo disposicion en contrario en las Especificaciones, el Contratista
pagara todas las regalias, rentas y demas pagos devengados por concepto
de: materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y la
eliminacion de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones
y otro material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la
medida en que en el Contrato se contemplen zonas de eliminacion de
desechos en el Lugar de las Obras.

8. Inicio, Demoras y Suspension

8.1 Iniciode las Obras A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la
Fecha de Inicio sera la fecha en que se hayan cumplido las condiciones
previas que se mencionan a continuacion y el Contratista haya recibido
la instruccion del Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo de
las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y para que se
inicien las Obras: firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido,
la aprobacion del Contrato por parte de las autoridades correspondientes
del pais, entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos
financieros previstos (de conformidad con la SubClausula 2.4 [Arreglos
Financieros del Contratista]), salvo en los casos especificados en los
Datos del Contrato, la posesion del Sitio de la Obra debe ser entregada al
Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el inciso (a) de la
SubClausula 1.13 [Cumplimiento de Legislacién], tal como se requiere
para el Inicio de las Obras; recibo del Adelanto de Pago por parte del
Contratista de acuerdo con la Subclasula 14.2 [Adelanto de Pago],
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siempre que la garantia bancaria haya sido entregada al Contratista; y
si la mencionada instruccion del Ingeniero no es recibida por el
Contratista dentro de los 180 dias contados desde la fecha de recibo de la
Carta de Aceptacion, el Contratista estara facultado para terminar el
Contrato de conformidad con la SubClausula 16.2 [Terminacion por el
Contratista]. ElI Contratista comenzara la ejecucion de las Obras tan
pronto como sea razonablemente posible después de la Fecha de Inicio, y
procedera con las Obras con la diligencia debida y sin demoras.

8.2 Plazo de EI Contratista terminara todas las Obras, y cada Seccion (si la hubiere),

Terminacion dentro del Plazo de Terminacién de las Obras o la Seccion (segln sea el
caso), incluidas: la aprobacion de las Pruebas a la Terminacion, y la
terminacion de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar
finalizadas las Obras o la Seccidn, a los efectos de la recepcion de obra
con arreglo a la SubClausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones].

8.3  Programa El Contratista presentara al Ingeniero un programa cronoldgico detallado
dentro de un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba
la notificacién con arreglo a la SubClausula 8.1 [Inicio de las Obras]. El
Contratista presentard asimismo un programa revisado en los casos en
que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado
0 con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas
incluird: el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las
Obras, incluido el calendario previsto de cada etapa de disefio (si
procede), Documentos del Contratista, adquisiciones, fabricaciéon del
Equipo, entregas en el Lugar de las Obras, construccion, montajes y
pruebas, cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista
designado (conforme se define en la Clausula 5 [Subcontratistas
Designados]),
la secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se
especifiquen en el Contrato, y un informe de apoyo que incluya: una
descripcion general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de
las etapas principales en la ejecucién de las Obras, y detalles que reflejen
el calculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al nimero de
cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos del
Contratista que se requeriran en el Lugar de las Obras para cada etapa
principal. Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un
plazo de 21 dias contados a partir de la fecha en que reciba un programa,
sobre la medida en que dicho programa no se ajusta al Contrato, el
Contratista procedera de conformidad con lo establecido en el programa,
sujeto a sus demas obligaciones en virtud del Contrato. EI Personal del
Contratante tendra derecho a planificar sus actividades en funcion del
programa. El Contratista notificara sin demoras al Ingeniero acerca de
cualquier posible acontecimiento o circunstancia futura que pueda
afectar el trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del Contrato o
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demorar la ejecucion de las Obras. El Ingeniero podra exigir al
Contratista que presente un célculo estimativo del efecto previsto de los
posibles acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con
arreglo a la SubClausula 13.3 [Procedimiento de Variacién]. Si, en
cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa
no cumple (en la medida sefialada) con el Contrato o no coincide con el
progreso real alcanzado ni con las intenciones manifestadas por el
Contratista, éste presentara al Ingeniero un programa revisado de
conformidad con esta SubClausula.

8.4  Prorroga del Plazo De conformidad con la SubClausula 20.1 [Reclamaciones del

de Terminacién Contratista], el Contratista tendra derecho a una prérroga del Plazo de
Terminacion en el caso y en la medida en que la terminacién para los
efectos de la SubClausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] se
haya demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes
razones: una Variacion (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el
Plazo de Terminacién con arreglo a la SubClausula 13.3 [Procedimiento
de Variacion] ) o cualquier otro cambio sustancial en la cantidad de un
componente de trabajo incluido en el Contrato, una causa de demora que
dé derecho a una prorroga del plazo en virtud de una SubClausula de
estas Condiciones, condiciones climaticas excepcionalmente adversas,
escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o medidas
gubernamentales, o cualquier demora, impedimento o prevencion que
obedezca o se atribuya al Contratante, el Personal del Contratante u otros
contratistas del Contratante. Si el Contratista considera que tiene derecho
a una prorroga del Plazo de Terminacion, notificard de ello al Ingeniero
de conformidad con la SubClausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista]. Al decidir cada prérroga en virtud de la SubClausula 20.1,
el Ingeniero revisara las decisiones previas y podrda aumentar, mas no
reducir, el tiempo total de prérroga.

8.5  Demoras En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a
Ocasionadas  por las continuacién, a saber: el Contratista se ha cefiido diligentemente a los
Autoridades procedimientos pertinentes establecidos por las autoridades publicas

legalmente constituidas en el Pais, dichas autoridades demoran o
interrumpen el trabajo del Contratista, y la demora o interrupcion era
Imprevisible,

Dicha demora o interrupcion se considerara causa de demora de
conformidad con el inciso (b) de la SubClausula 8.4 [Prérroga del Plazo
de Terminacion].

8.6  Avance Si en cualquier momento: el avance real es muy lento para concluir
dentro del Plazo de Terminacion, y/o el avance se ha rezagado (o se
rezagara) con respecto al programa actual objeto de la SubClausula 8.3
[Programa], Por cualquier razén que no sean las que se enumeran en la
SubClausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], entonces el
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Ingeniero podréa exigir al Contratista que presente, con arreglo a la
SubClausula 8.3 [Programa], un programa modificado Yy un informe
complementario en el que se describan los métodos modificados que el
Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y terminar las
Obras dentro del Plazo de Terminacion. Salvo que el Ingeniero notifique
otra cosa, el Contratista adoptara esos métodos modificados, que podran
requerir aumentos en las horas de trabajo y en el nimero de miembros
del Personal del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del
Contratista. Si esos métodos modificados obligan al Contratante a
incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la notificacién
establecida en la SubClausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],
pagara dichos costos al Contratante, ademéas de una indemnizacién por
demora (si corresponde) en virtud de la SubClausula 8.7 infra. Los
costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para
acelerar el progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos
resultantes de las razones enumeradas en la SubClausula 8.4 [Prérroga
del Plazo de Terminacion] deberan ser pagadas por el Contratante sin
generar, sin embargo, ningun beneficio de pago adicional al Contratista.

8.7  Indemnizacion por Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la SubClausula 8.2

Demora [Plazo de Terminacion], el Contratista debera indemnizar al Contratante
por dicho incumplimiento, con arreglo a la SubClausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante]. La indemnizacion por demora
correspondera al monto que se sefiale en los Datos Contractuales, que se
pagara por cada dia que transcurra entre la fecha de vencimiento del
Plazo de Terminacion pertinente y la fecha que se sefiale en el
Certificado de Recepcion de Obra. Sin embargo, el importe total
adeudado con arreglo a esta SubClausula no superara el monto maximo
estipulado en los Datos Contractuales para indemnizacion por demora (si
lo hubiere). Esta indemnizacién por demora sera la Unica indemnizacion
que deberd pagar el Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el
caso de terminacion del Contrato en virtud de la SubClausula 15.2
[Terminacion por parte del Contratante], antes de la terminacion de las
Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximiran al Contratista de
su obligacion de terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o
responsabilidades que tenga en virtud del Contrato.

8.8  Suspension de las EI Ingeniero podra en cualquier momento exigir al Contratista que

Obras suspenda total o parcialmente las Obras. Durante dicha suspension, el
Contratista protegera, guardara y resguardara la Obra o la
correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o dafios. El
Ingeniero también podra notificar la causa de la suspension. Siempre y
cuando se notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista,
no se aplicaran las siguientes Subclausulas 8.9, 8.10 y 8.11.

8.9  Consecuencias de Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo por cumplir
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la Suspension las instrucciones del Ingeniero en virtud de la SubClausula 8.8
[Suspension de las Obras] o por reanudar los trabajos, notificara de ello
al Ingeniero y, sujeto a la SubClausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a: una prorroga del plazo por el tiempo de la
demora, si se ha retrasado o se retrasara la Terminacion de las Obras, en
virtud de la SubClausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y
el pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluira en el Precio del
Contrato. Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la SubClausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un
acuerdo o una decisién al respecto. EI Contratista no tendra derecho a
una prorroga del plazo, ni al pago del Costo, en que incurra para corregir
las consecuencias derivadas de disefios, mano de obra o materiales
defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista
en cuanto a proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad con
la SubClausula 8.8 [Suspensién de las Obras].

8.10 Pago de los EI Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de

Equipos y Materiales en la suspension) de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado

Caso de Suspension en el Lugar de las Obras, si: se ha suspendido el trabajo en los Equipos o
la entrega de los Equipos y los Materiales por més de 28 dias, y el
Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del
Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

8.11 Suspension Si la suspension prevista en la SubClausula 8.8 [Suspension de las

Prolongada Obras] continta por mas de 84 dias, el Contratista podra pedir permiso al
Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el Ingeniero no concede
dicho permiso dentro de un plazo de 28 dias a partir de la solicitud, el
Contratista, mediante notificacion al Ingeniero, podra considerar la
suspension como una omision de la parte afectada de las Obras en virtud
de la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes]. Si la suspension afecta la
totalidad de las Obras, el Contratista podra hacer una notificacion de
terminacion con arreglo a la SubClausula 16.2 [Terminacion por parte
del Contratista].

8.12 Reanudacion de Después de que se conceda el permiso o instruccién para proceder con

las Obras los trabajos, el Contratista y el Ingeniero examinaran conjuntamente las
Obras, los Equipos y los Materiales afectados por la suspension. El
Contratista subsanara cualquier deterioro, defecto o pérdida ocasionado
en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la suspension luego de
recibir del Ingeniero la respectiva orden segiun la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes].

9.Pruebas a la Terminacion
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9.1  Obligaciones del EI Contratista llevara a cabo las Pruebas a la Terminacion de acuerdo

Contratista con lo dispuesto en esta Clausula y en la SubClausula 7.4 [Pruebas], tras
suministrar los documentos de conformidad con el inciso (d) de la
SubClausula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista]. EI Contratista
notificard al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacioén sobre la
fecha a partir de la cual el Contratista podra realizar cada una de las
Pruebas a la Terminacion. Salvo que se convenga en otra cosa, las
Pruebas a la Terminacion se llevaran a cabo dentro de los 14 dias
posteriores a dicha fecha, o en el o los dias que indique el Ingeniero. Al
considerar los resultados de las Pruebas a la Terminacion, el Ingeniero
hara lugar a un margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en
el desempefio y otras caracteristicas de las Obras cualquier uso de las
mismas por parte del Contratante. Tan pronto como las Obras o una
Seccion de las mismas hayan aprobado cualesquiera Pruebas a la
Terminacion, el Contratista presentara al Ingeniero un informe
certificado de los resultados de dichas pruebas.

9.2 Demora en las Siel Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminacion, se

Pruebas aplicardn la SubClausula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto) y/o la
SubClausula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a la Terminacion].
Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminacion, el
Ingeniero podréd exigirle, mediante notificacion, que lleve a cabo las
pruebas dentro de 21 dias después de recibida dicha notificacion. El
Contratista realizara las pruebas en el dia o los dias que determine dentro
de ese plazo y notificara de ello al Ingeniero. Si el Contratista no lleva a
cabo las Pruebas a la Terminacion dentro del plazo de 21 dias, el
Personal del Contratante podrd proceder con las pruebas, a riesgo y
expensas del Contratista. En ese caso se considerara que las Pruebas a la
Terminacion se han realizado en presencia del Contratista, y los
respectivos resultados se aceptaran como precisos.

9.3  Repeticion de las  Si las Obras, 0 una Seccion, no pasan las Pruebas a la Terminacion, se

Pruebas aplicara la SubClausula 7.5 [Rechazo], y el Ingeniero o el Contratista
podran exigir que se repitan las pruebas fallidas y las Pruebas a la
Terminacion sobre cualquier trabajo conexo bajo los mismos términos y
condiciones.

9.4  Fracaso de las Si las Obras, o0 una Seccidn, no aprueban las Pruebas a la Terminacion

Pruebas a la Terminacion  que se hayan repetido en virtud de la SubClausula 9.3 [Repeticion de las
Pruebas], el Ingeniero tendra derecho a: ordenar nuevas Pruebas a la
Terminacion con arreglo a la SubClausula 9.3; si el fracaso no permite al
Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de las Obras o de
la correspondiente Seccion, rechazar las Obras o la Seccion (conforme
proceda), en cuyo caso el Contratante tendra los mismos recursos que se
contemplan en el inciso (c) de la SubClausula 11.4 [Incumplimiento en
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Cuanto a la Reparacion de los Defectos]; o emitir un Certificado de
Recepcion de Obra, si el Contratante asi lo solicita. En caso del inciso
(c) anterior, el Contratista procedera de conformidad con todas las demas
obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato
se reducird en la proporcion que sea adecuada para cubrir el valor
reducido para el Contratante como consecuencia de esta falla. A menos
que en el Contrato se sefiale la reduccion pertinente por la falla (o se
defina su método de calculo), el Contratante podrd exigir que la
reduccién sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para
subsanar en forma integral dicha falla) y que se pague antes de que se
emita el correspondiente Certificado de Recepcion de Obra, o (ii)
decidida y pagada con arreglo a las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] y 3.5 [Decisiones].

10.  Recepcion de las Obras por parte del Contratante

10.1 Recepcion de las Salvo en los casos que se contemplan en la SubClausula 9.4 [Fracaso de
Obras y Secciones las Pruebas a la Terminacion], el Contratante recibird las Obras (i)
cuando se hayan terminado de conformidad con el Contrato, incluidos
los asuntos que se sefialan en la SubClausula 8.2 [Plazo de
Terminacion], a excepcion de los casos permitidos que figuran en el
inciso (a) infra; y (ii) cuando se haya emitido un Certificado de
Recepcion de Obra, o se lo considere emitido de conformidad con esta
SubClausula. El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcion
de Obra mediante notificacion al Ingeniero como minimo 14 dias antes
de que a juicio del Contratista las Obras sean terminadas y listas para la
recepcion. Si las Obras estan divididas en Secciones, el Contratista podra
igualmente solicitar un Certificado de Recepcion de Obra por cada
Seccion. Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que
reciba la solicitud del Contratista, el Ingeniero debera: emitir al
Contratista el Certificado de Recepcién de Obra, en el que se indicara la
fecha de terminacion de las Obras o la Seccion de conformidad con el
Contrato, a excepcion de cualesquiera defectos y trabajos menores
pendientes que no afecten sustancialmente el uso de las Obras o la
Seccidn para el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen
dichos trabajos y se reparen dichos defectos ); o rechazar la solicitud,
aduciendo las razones y sefialando los trabajos que debe hacer el
Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepcion de
Obra. EI Contratista procedera a terminar estos trabajos antes de emitir
otra notificacion con arreglo a esta SubClausula. Si el Ingeniero no emite
el Certificado de Recepcion de Obra o no rechaza la solicitud del
Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si las Obras o la Seccion
(conforme proceda) se ajustan sustancialmente al Contrato, el
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Certificado de Recepcion de Obra se considerard emitido el Gltimo dia

de ese plazo.
10.2 Recepcion de EI Ingeniero podra, a la sola discrecion del Contratante, emitir un
partes de las Obras Certificado de Recepcidon de Obra para cualquier parte de las Obras

Permanentes. EI Contratante no podré usar ninguna parte de las Obras
(excepto como medida temporal definida en el Contrato o acordada por
ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya emitido un Certificado
de Recepcion de Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa
alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de
Recepcion de Obra: la parte que se use se considerara recibida a partir de
la fecha de su uso, el Contratista dejara de ser responsable del cuidado de
dicha parte a partir de esa fecha, en la que dicha responsabilidad se
traspasarda al Contratante, y el Ingeniero emitira un Certificado de
Recepcion de Obra correspondiente a esa parte, si asi lo solicita el
Contratista Después de que el Ingeniero emita un Certificado de
Recepcidn de Obra para una parte de las Obras, se dara al Contratista la
mas pronta oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin de llevar
a cabo las Pruebas a la Terminacion que queden pendientes. El
Contratista realizara dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de
la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacién de Defectos
correspondiente. Si el Contratista incurre en algin Costo como resultado
de la recepcion y/o el uso de una parte de las Obras por parte del
Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el Contrato o que
acuerde el Contratista, éste (i) notificara al Ingeniero; y (ii) con sujecion
a la SubClausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra derecho al
pago de dicho Costo méas utilidades, monto que se incluird en el Precio
del Contrato. Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la SubClausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o
establecer el costo y las utilidades. Si se emite un Certificado de
Recepcidn de Obra para una parte de las Obras (que no sea una Seccion),
se debera reducir la indemnizacion por demora correspondiente a la
terminacion del resto de las Obras. Asimismo, se debera reducir la
indemnizacién por demora correspondiente al resto de la Seccion (si
procede) en la que se incluya esta parte. Para cualquier periodo de
demora que transcurra después de la fecha sefialada en el Certificado de
Recepcion de Obra, la reduccion proporcional de estas indemnizaciones
por demora se calculard como la proporcién entre el valor certificado de
la parte y el valor total de las Obras o la Seccion (conforme proceda). El
Ingeniero procederd de conformidad con la SubClausula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer esas proporciones. Las
disposiciones contenidas en este inciso se aplicardn Unicamente a la
tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la
SubClausula 8.7 [Indemnizacion por Demora] y no afectaran el monto
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maximo de dichas indemnizaciones.

10.3 Interferencia con Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mas de 14 dias, las

las Pruebas a la Pruebas ala Terminacion por causa del Contratante, se considerard que

Terminacion el Contratante ha recibido las Obras o la Seccidn (segun proceda) en la
fecha en que de otra forma se habrian concluido las Pruebas a la
Terminacion. En ese caso, el Ingeniero emitird el Certificado de
Recepcion de Obra correspondiente, y el Contratista realizara las
Pruebas a la Terminacion tan pronto como sea posible, antes de la fecha
de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos. El Ingeniero
exigira la realizacion de las Pruebas a la Terminacion, notificando para
ello con una antelacion de 14 dias y de conformidad con las
disposiciones pertinentes del Contrato. Si el Contratista sufre una
demora y/o incurre en algun Costo como resultado de la demora en la
realizacion de las Pruebas a la Terminacion, notificara de ello al
Ingeniero y, sujeto a la SubClausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a lo siguiente: una prorroga del plazo por el
tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la terminacion de
las Obras, de conformidad con la SubClausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y un pago por dicho Costo mas utilidades, monto que se
incluird en el Precio del Contrato. Tras recibir la notificacion, el
Ingeniero procederd de conformidad con la SubClausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

10.4 Superficies que Salvo indicacion en contrario en el Certificado de Recepcion de Obra, un

Requieren certificado correspondiente a una Seccion o parte de las Obras no sera

Reacondiciona-miento considerado que certifica la terminacion de algun suelo u otras
superficies que requieran reacondicionamiento.

11.  Responsabilidad por Defectos

11.1 Terminacion de A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi como
Trabajos Pendientes y  cada una de las Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas
Reparacion de Defectos en el Contrato (a excepcion del uso y desgaste justo), a la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos pertinente o
tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista
deberd: terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha
sefialada en el Certificado de Recepcion de Obra, dentro del plazo
razonable que indique el Ingeniero, y realizar todos los trabajos
exigidos para reparar los defectos o dafios, conforme notifique el
Contratante (0 en su nombre) el, o antes del, dia de vencimiento del
plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras
0 a la Seccidn (segun proceda). Si se detecta algun defecto u ocurre
algun dafio, el Contratante (0 alguien en su nombre) notificara
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11.2 Costo de
Reparacion  de  los
Defectos

11.3 Prérroga del
Plazo para la
Notificacion de Defectos

11.4 Incumplimiento en
Cuanto a la Reparacion
de Defectos

debidamente al Contratista.

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la SubClausula
11.1 [Terminacion de Trabajos Pendientes y Reparacion de
Defectos] se llevaran a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y
en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a: cualquier disefio
que sea responsabilidad del Contratista, Equipos, Materiales 0 mano
de obra que no se cifian al Contrato, o incumplimiento de cualquier
otra obligacion por parte del Contratista. Si, y en la medida en que,
dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el Contratante (o
alguien en su nombre) notificard sin demora al Contratista y se
aplicara la SubClausula 13.3 [Procedimiento de Variacion].

Con sujecién a la SubClausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],
el Contratante tendra derecho a una prérroga del Plazo para la
Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a una
Seccion si, y en la medida en que, las Obras, la Seccion o un
elemento importante de los Equipos (segun corresponda y después
de la recepcion) no puedan utilizarse para los fines que fueron
concebidos debido a algin dafio o defecto atribuible al Contratista.
Sin embargo, el Plazo para la Notificacién de Defectos no podra
prorrogarse por mas de dos afios. Si se suspendiera la entrega o el
montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con las
Subclausulas 8.8 [Suspension de los Trabajos] o 16.1 [Derecho del
Contratista de Suspender los Trabajos], las obligaciones del
Contratista en virtud de esta Clausula no se aplicardn a ninguno de
los dafios o defectos que ocurran mas de dos afios después del
momento en el que, de lo contrario, habria vencido el respectivo
Plazo para la Notificacion de Defectos de las Instalaciones y
Materiales.

Si el Contratista no subsana cualesquiera dafios o defectos en un
plazo razonable, el Contratante (o alguien en su nombre) podra fijar
una fecha limite para ello. Dicha fecha debera ser notificada al
Contratista con una antelacion razonable. Si el Contratista no repara
el dafio o defecto para la fecha que se sefiala en la notificacion, y los
trabajos de reparacion debieron realizarse  por cuenta del
Contratista de conformidad con la SubClausula 11.2 [Costo de
Reparacion de los Defectos], el Contratante podra (a su opcion ):
realizar los trabajos por si mismo o encargarselos a un tercero, de
manera razonable y cargando los gastos al Contratista, pero este
ultimo no tendré responsabilidad alguna en cuanto a dichos trabajos,
y, sujeto a la SubClausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el
Contratista pagard al Contratante los costos en que haya incurrido
razonablemente para reparar el defecto o dafio; exigir al Ingeniero
acordar o establecer una reduccion razonable del Precio del
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11.5 Retiro de
Trabajos Defectuosos

11.6 Pruebas
Adicionales

11.7 Derecho de
AcCCceso

11.8 Bdsqueda  por
parte del Contratista

11.9 Certificado de
Cumplimiento

Contrato de conformidad con la SubClausula 3.5 [Decisiones]; o si
el dafo o defecto priva sustancialmente al Contratante de la
totalidad del beneficio de las Obras o de una parte importante de
ellas, terminar el Contrato en su totalidad o la Seccion
correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin
previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud del
Contrato o de otra forma, el Contratante tendra derecho a recuperar
todos los montos pagados por las Obras o dicha parte (segun
corresponda), mas los costos financieros y el costo de desmontarlas,
despejar el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales
al Contratista.

Si el defecto o dafio no pueden repararse rapidamente en el Lugar de
las Obras y el Contratante asi lo aprueba, el Contratista podra retirar
del Lugar de las Obras los elementos defectuosos o dafiados de los
Equipos con el fin de repararlos. EI consentimiento del Contratante
puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la Garantia de
Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposicién de esos
elementos o a proporcionar otra garantia adecuada.

Si los trabajos de reparacion de cualquier dafio o defecto afectan el
funcionamiento de las Obras, el Ingeniero podra exigir que se repita
cualquiera de las pruebas contempladas en el Contrato. Para ello,
debera hacerse una notificacion en un plazo de 28 dias contados a
partir de la fecha de reparacion del dafio o defecto. Estas pruebas se
llevardn a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores,
excepto que dichas pruebas se llevaran a cabo a riesgo y expensas de
la Parte responsable, con arreglo a la SubClausula 11.2 [Costo de
Reparacion de los Defectos], para el costo del trabajo de reparacion.

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista
tendra derecho de acceso a las Obras, segin sea razonablemente
necesario para cumplir con lo dispuesto en esta Clausula, salvo en la
medida en que sea inconsistente con restricciones razonables de
seguridad del Contratante.

El Contratista buscard, a solicitud del Ingeniero, la causa de
cualquier defecto, bajo la direccion de éste. A no ser que los costos
de reparacién corran por cuenta del Contratista con arreglo a la
SubClausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], el Costo
de la busqueda mas utilidades seran acordados o determinados por el
Ingeniero de conformidad con la SubClausula 3.5 [Decisiones] y se
incluirén en el Precio del Contrato.

Se considerard que el Contratista ha cumplido todas sus
obligaciones cuando el Ingeniero emita el Certificado de
Cumplimiento, en el que se indicara la fecha en que el Contratista
cumplié sus obligaciones en virtud del Contrato. El Ingeniero
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11.10 Obligaciones no
Cumplidas

11.11 Despeje del
Lugar de las Obras

emitira el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 dias después de
la ultima fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificacion de
Defectos, o tan pronto cuando, después de dicha fecha, el
Contratista haya suministrado todos los Documentos del Contratista
y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la
reparacion de cualesquiera defectos. Se emitira una copia del
Certificado de Cumplimiento al Contratante. Se considerard que
unicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptacion
de las Obras.

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las
Partes seguira responsable del cumplimiento de cualquier obligacion
que quede pendiente en ese momento. A los efectos de la
determinacion de la naturaleza y la medida de las obligaciones
incumplidas, se considerara que el Contrato sigue vigente.

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera
del Lugar de las Obras cualquier Equipo del Contratista remanente,
asi como los materiales excedentes, escombros, desechos y Obras
Temporales. Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las
Obras 28 dias después de que el Contratista haya recibido el
Certificado de Cumplimiento, el Contratante podrd venderlos o
deshacerse de los mismos. El Contratante tendra derecho a recibir
un pago por concepto de los costos incurridos en relacion con, o
atribuibles a, dicha venta o eliminacion y con el
reacondicionamiento del Lugar de las Obras. Se pagara al
Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si
dicho monto es inferior a los costos del Contratante, el Contratista
reembolsara al Contratante la diferencia.

12.  Medicién y Evaluacién

12.1 Trabajos que se
Mediran

Las Obras se mediran y evaluaran para su pago, de conformidad con
lo dispuesto en esta Clausula. El Contratista debera mostrar en cada
certificado segln las Subclausulas 14.3 [Solicitud de Certificados de
Pago Provisionales], 14.10 [Declaracion de Terminacion], y 14.11
[Solicitud de Certificado de Pago Final] las cantidades y otros
detalles relacionando los montos que considere que le corresponden
segun el Contrato. Cuando el Ingeniero requiera que sea medida
cualquier parte de las Obras, se notificara de ello con antelacion
razonable al Representante del Contratista, quien debera:
rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante
calificado para que asista al Ingeniero a hacer la medicion, y
suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero. Si el
Contratista no asiste al Ingeniero 0 no envia a un representante, la
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12.2 Método
Medicion

12.3 Evaluacién

de

medicién que haga el Ingeniero (0 que se haga en su nombre) se
aceptara y dard por exacta. Salvo estipulacion diferente en el
Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las Obras
Permanentes a partir de registros, éstos seran preparados por el
Ingeniero. Cuando y como le sea solicitado, el Contratista acudira a
revisar y acordar los registros con el Ingeniero, para posteriormente
firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se presenta, los
registros seran aceptados como exactos. Si el Contratista examina
los registros y no esta de acuerdo con ellos, 0 no los firma segun lo
acordado, notificara al Ingeniero sobre los aspectos que considere
inexactos. Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero revisara los
registros y los confirmara o modificarg, y certificara el pago de las
partes que no se encuentran en discusion. Si el Contratista no
notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 dias
contados a partir de la solicitud de examinar los registros, éstos
serén aceptados, como exactos.

Salvo indicacion en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio
de las précticas locales:

(@) las mediciones se haran en funcion de la cantidad real neta de
cada elemento de las Obras Permanentes, y

(b) el método de medicion se cefiird a la Lista de Cantidades u otros
Formularios pertinentes.

Salvo disposicion en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero
procedera de conformidad con la SubClausula 3.5 [Decisiones] a fin
de acordar o determinar el Precio del Contrato mediante la
evaluacion de cada componente de trabajo, aplicando para ello la
medicion acordada o determinada de acuerdo con las Subclausulas
12.1 y 12.2 supra y la tarifa pertinente o el precio para el
componente. Para cada componente de trabajo, la tarifa apropiada o
el precio serdn las que se especifiquen en el Contrato para el
componente en cuestion o, en su defecto, las que se especifiquen
para trabajos similares. Cualquier componente de trabajo que se
incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa especificada se
considerara incluido en las demas tarifas o precios de la Lista de
Cantidades y no sera pagado por separado. Sin embargo, sera
apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un componente
de trabajo si:

M la cantidad medida del componente cambia en méas del 25%
respecto de la cantidad de este componente que figura en la Lista de
Cantidades u otro Formulario,

(i)  este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa
especificada para ese componente excede 0,25% del Monto
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12.4 Omisiones

13.  Variaciones y Ajustes

13.1 Derecho a Variar

Contractual Aceptado,

(iii)  este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por
cantidad unitaria de este componente en més del 1%, y

(iv)  este componente no se especifica en el Contrato como un
“componente de tarifa fija”; 6

(b)

(1) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes],

(i)  en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese
componente, y

(ili)  ningun precio o tarifa especificados es adecuado porque el
componente de trabajo no es de caracteristicas similares, o no se
ejecuta bajo condiciones similares a las de otros componentes
sefialados en el Contrato. Todas las tarifas o precios nuevos se
derivaran de cualquier tarifa o precio pertinente del Contrato,
haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos
que figuran en los incisos (a) o (b), segun proceda. De no haber
tarifas ni precios relevantes para derivar unos nuevos, éstos se
derivaran en funcién del Costo razonable de ejecutar los trabajos,
mas utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente.
Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado,
el Ingeniero establecera una tarifa o precio provisional para los fines
de los Certificados de Pago Provisionales, tan pronto como se
inicien los trabajos pertinentes.

Siempre que la omision de cualquier trabajo forme parte de una
Variacion (o constituya una Variacion total), cuyo valor no se haya
acordado, si: el Contratista incurrira (0 ha incurrido) en costos que,
de no haberse omitido el trabajo, se habrian considerado como
incluidos en el Monto Contractual Aceptado; la omisién del trabajo
ocasionara (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el Precio
del Contrato; y este costo no se considera incluido en la evaluacién
de cualquier trabajo que se haya remplazado; Entonces el
Contratista notificard debidamente al Ingeniero, con informacién de
apoyo. Una vez que reciba esa notificacion, el Ingeniero procedera
de conformidad con la SubClausula 3.5 [Decisiones] a fin de
acordar o establecer este costo, monto que se incluira en el Precio
del Contrato.

El Ingeniero podra iniciar Variaciones en cualquier momento antes
de que se emita el Certificado de Recepcion de Obra para las Obras,
bien sea mediante una orden o una solicitud dirigida al Contratista

123



13.2

Ingenieria de Valor

para que presente una propuesta. EI Contratista ejecutara cada una
de las Variaciones, con caracter obligatorio, a no ser que envie sin
demora al Ingeniero una notificacion en la que indique (con
documentos de apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los
Bienes requeridos para la Variacion, o (ii) dicha Variacion ocasiona
un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las Obras. Una
vez recibida esa notificacion, el Ingeniero anulara, confirmara o
variara la orden. Las Variaciones pueden incluir:

@) cambios a las cantidades de cualquier componente de trabajo
incluido en el Contrato (no obstante, dichos cambios no
necesariamente constituyen una Variacion), cambios a la calidad y
otras caracteristicas de cualquier componente de trabajo, cambios a
los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las
Obras, omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser
realizado por otros, cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o
servicios adicionales necesarios para las Obras Permanentes,
incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminacion, perforaciones y
otras pruebas y actividades de exploracion asociadas, 0 cambios a la
secuencia o al calendario de ejecucién de las Obras. El Contratista
no alterard ni modificard las Obras Permanentes, a menos y hasta
cuando el Ingeniero ordene o apruebe una Variacion.

El Contratista podra, en cualquier momento, presentar al Ingeniero
una propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerara la
terminacion de las Obras, (ii) reducira el costo que supone para el
Contratante la ejecucion, el mantenimiento y el funcionamiento de
las Obras, (iii) mejorar la eficiencia o el valor que representan para
el Contratante las Obras terminadas, o (iv) de otra forma sera de
beneficio para el Contratante. La propuesta se elaborara corriendo
por cuenta del Contratista los costos correspondientes, e incluira los
componentes que se enumeran en la SubClausula 13.3
[Procedimiento de Variacién]. Si el Ingeniero aprueba una propuesta
que incluye un cambio en el disefio de parte de las Obras
Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo
diferente: el Contratista disefiard esta parte, se aplicaran los incisos
(@ a (d) de la SubClausula 4.1 [Obligaciones Generales del
Contratista], y si este cambio genera una reduccion en el valor
contractual de esa parte, el Ingeniero procedera de conformidad con
la SubClausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer un
pago, que se incluird en el Precio del Contrato. Este pago sera la
mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos: la
reduccion en el valor contractual, que se derive del cambio,
excluidos los ajustes en virtud de las Subclausulas 13.7 [Ajustes por
Cambios en la Legislacién] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el
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13.3 Procedimiento de
Variacion

13.4 Pago en Monedas
Aplicables

13.5 Montos
Provisionales

Costo], y la reduccion (si la hubiere) en el valor que representan
para el Contratante los trabajos modificados, tomando en cuenta
cualquier reduccion de la calidad, la duracién prevista o las
eficiencias operativas. No obstante, si el monto (i) es inferior al
monto (ii), no se incluird ningun pago.

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una
Variacion, el Contratista responderd por escrito tan pronto como sea
posible, sefialando las razones por las que no puede cumplir (si ese
es el caso), o bien presentando: una descripcion de los trabajos
propuestos a realizarse y un programa de ejecucion al respecto, la
propuesta del Contratista para realizar cualquier modificacion
necesaria al programa de conformidad con la SubClausula 8.3
[Programa] y al Plazo de Terminacion, y la propuesta del Contratista
para evaluar la Variacion. Tras recibir dicha propuesta (en virtud de
la SubClausula 13.2 [Ingenieria de Valor] o de otra forma), el
Ingeniero responderd, tan pronto como sea posible, dando
aprobacion, desaprobando la propuesta o dando comentarios. El
Contratista no demorara ningin trabajo mientras espera una
respuesta. Las instrucciones para ejecutar una Variacién, junto con
cualesquiera de los requisitos para el registro del Costo, seran
impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien debera acusar
recibo. Cada Variacion se evaluara de conformidad con la Clausula
12 [Medicion y Evaluacion], salvo que el Ingeniero solicite o
apruebe otra cosa de conformidad con esta Clausula.

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mas de
una moneda, entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o
determine un ajuste, de conformidad con lo que se sefiala supra, se
especificard el monto pagadero en cada una de las monedas
aplicables. Para tales efectos, se hara referencia tanto a las
proporciones reales o previstas de las monedas en el Costo del
trabajo modificado, como a las proporciones de las diferentes
monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.

Cada Monto Provisional se usara, total o parcialmente, solamente de
conformidad con las instrucciones del Ingeniero, y el Precio del
Contrato se ajustard en forma acorde. La suma total pagada al
Contratista incluira Unicamente los montos correspondientes a
trabajos, insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional
que indique el Ingeniero. Para cada Monto Provisional, el Ingeniero
podra dar indicaciones en cuanto a: trabajos (incluido el suministro
de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar el Contratista y
qgue hayan de evaluarse con arreglo a la SubClausula 13.3
[Procedimiento de Variacion]; o Equipos, Materiales o servicios que
el Contratista haya de adquirir de un Subcontratista designado
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13.6  Trabajos por dia

13.7 Ajustes
Cambios
Legislacion

en

por
la

(segun se define en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]) o de
otra forma; y respecto de los cuales habra de incluirse lo siguiente
en el Precio del Contrato: los montos reales pagados (0 pagaderos)
por el Contratista, y un monto por costos fijos y utilidades,
calculado como un porcentaje de esos montos reales aplicando la
tasa porcentual pertinente (si procede) que se indique en el
Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicara la que
figure en los Datos del Contrato. A solicitud del Ingeniero, el
Contratista presentard cotizaciones, facturas, comprobantes y
cuentas o recibos para fines de verificacion.

Para trabajos menores o de caracter incidental, el Ingeniero podra
ordenar que se ejecute una Variacion como Trabajos por Dia. El
trabajo se evaluara de conformidad con el Listado de Trabajos por
Dia que se incluye en el Contrato y se cefiird al procedimiento que
se indica a continuacion. De no incluirse en el Contrato ningun
Listado de Trabajos por Dia, esta SubClausula no se aplicard. Antes
de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentara
cotizaciones al Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista
presentara facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los Bienes.
A excepcion de los componentes para los que en el Listado de
Trabajos por Dia especifique que no corresponde pago, el
Contratista entregara diariamente al Ingeniero declaraciones precisas
en duplicado, que incluiran los siguientes detalles sobre los recursos
utilizados en la ejecucidon de los trabajos del dia anterior, a saber:
nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del
Contratista, identificacion, tipo y tiempo de uso de Equipos del
Contratista y de Obras Temporales, y cantidades y tipos de Equipos
y Materiales utilizados. El Ingeniero firmara y devolvera al
Contratista una copia de cada declaracion que sea correcta 0 sea
convenida. Posteriormente, el Contratista presentara al Ingeniero
declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos
en la proxima Declaracion de conformidad con la SubClausula 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier aumento
o reduccidn en el Costo que se produzca a raiz de un cambio en las
Leyes del Pais (incluidas la introduccion de nuevas Leyes y la
derogacion o modificacion de Leyes vigentes) o un cambio en la
interpretacion judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes,
después de la Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrird) una demora o incurre (0 incurrira)
en Costos adicionales como consecuencia de esos cambios en las
Leyes o en dichas interpretaciones, que se realicen después de la
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13.8 Ajustes por
Cambios en el Costo

Fecha Base, el Contratista notificard de ello al Ingeniero y, sujeto a
la SubClausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho
a: una prorroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la
SubClausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], y el pago de
cualquier Costo de esa indole, monto que se incluira en el Precio del
Contrato. Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la SubClausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a
un acuerdo o una decision al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista no tendré derecho a la prérroga mencionada si la demora
correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una
ampliacién de plazo anterior, ni el Costo se pagara por separado Si
dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la indexacion de
cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de conformidad
con las disposiciones de la SubClausula 13.8 [Ajustes por Cambios
en el Costo].

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

14.  Precio del Contrato y Pago

14.1 Precio del Contrato

Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales: el
Precio del Contrato sera acordado o establecido con arreglo a la
SubClausula 12.3 [Evaluacion] y estard sujeto a ajustes de
conformidad con el Contrato; el Contratista pagara todos los
impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en virtud del Contrato,
y el Precio del Contrato no serd ajustado por ninguno de dichos
costos salvo en los casos contemplados en la SubClausula 13.7
[Ajustes por Cambios en la Legislacion]; cualesquiera de las
cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro
Formulario son estimativas y no deben considerarse como las
cantidades reales y correctas: de las Obras que el Contratista debera
ejecutar , ni para los fines de la Clausula 12 [Medicion y
Evaluacion]; y el Contratista presentara al Ingeniero, dentro del
plazo de 28 dias contado a partir de la Fecha de Inicio, el desglose
propuesto de todos los precios de cada suma global que se indiquen
en los Formularios. El Ingeniero podra tomar en cuenta dicho
desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no estara
obligado por el mismo. Sin perjuicio de las disposiciones del inciso
(b), anterior, los Equipos del Contratista, incluidos los respectivos
repuestos esenciales, importados por el Contratista con el Unico fin
de ejecutar el Contrato estaran exentos del pago de impuestos y
derechos de importacion.
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14.2  Pago Anticipado

El Contratante si se define en los Datos del Contrato de la CEC, hara
un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de
movilizacién y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista
suministre una garantia de conformidad con esta SubClausula. El
total del pago anticipado, el nimero y la frecuencia de las cuotas (en
caso de que sea mas de una) y las monedas y proporciones
aplicables se indicaran en los Datos Contractuales. Salvo y hasta que
el Contratante reciba esta garantia, o si en los Datos Contractuales
no se indica el total del pago anticipado, esta SubClausula no se
aplicara. El Ingeniero entregard al Contratista y al Contratante un
Certificado de Pago Provisional correspondiente al pago anticipado
0 a su primera cuota después de que reciba una Declaracion (en
virtud de la SubClausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos
Provisionales]) y después de que el Contratante reciba (i) la Garantia
de Cumplimiento de acuerdo con la SubClausula 4.2 [Garantia de
Cumplimiento] y (ii) una garantia por montos y monedas
equivalentes al pago anticipado. Esta garantia sera emitida por una
entidad y de un pais (u otra jurisdiccion) aprobados por el
Contratante, y adoptara el formato que se adjunta a las Condiciones
Especiales u otro formato que apruebe el Contratante. EI Contratista
se asegurara que la garantia sea valida y exigible hasta que se
reembolse el pago anticipado, pero su monto seré reducido en forma
gradual en una suma igual a la de los reembolsos abonados por el
Contratista conforme se indique en los Certificados de Pago. Si en
los términos de la garantia se especifica su fecha de vencimiento, y
el pago anticipado no se ha reembolsado a més tardar 28 dias antes
de esa fecha, el Contratista prorrogara la validez de dicha garantia
hasta que el pago anticipado haya sido reembolsado. Salvo
indicacion diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado
sera reembolsado mediante deducciones porcentuales de los pagos
provisionales establecidos por el Ingeniero de conformidad con la
SubClausula 14.6 [Emision de Certificados de Pago Provisionales],
de la siguiente manera: las deducciones se empezaran a realizar en
el Certificado de Pago Provisional inmediatamente posterior al
certificado cuyo total de pagos provisionales certificados (excluidos
el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos
retenidos) supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual
Aceptado menos Montos Provisionales; y las deducciones se haran a
la tasa de amortizacion que figure en los Datos Contractuales del
monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago
anticipado y las deducciones por reembolsos, asi como reembolsos
de montos retenidos ) en las monedas y proporciones del pago
anticipado hasta que éste se haya reembolsado ; siempre que el pago
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14.3 Solicitud
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de

de
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anticipado sea reembolsado en su totalidad antes de que se certifique
para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto Contractual
Aceptado menos Montos Provisionales. Si el pago anticipado no se
ha reembolsado antes de la emision del Certificado de Recepcidn de
Obra o antes de la terminacion del Contrato con arreglo a la
Clausula 15 [Terminacidon por parte del Contratante], la Clausula 16
[Suspension y Terminacion por parte del Contratista] o la Clausula
19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del saldo
pendiente serd inmediatamente debido y, en caso de terminacion
segin lo dispuesto en la Clausula 15 [Terminacion por el
Contratante] y SubClausula 19.6 [Terminacién Opcional, Pago y
Finiquito], pagadero por el Contratista al Contratante.

El Contratista presentara al Ingeniero a finales de cada mes una
Declaracion en seis copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en
la que figuren de manera detallada los montos a los que considere
tener derecho, junto con la documentacion de apoyo que incluira el
informe de avance mensual de conformidad con la SubClausula 4.21
[Informes de Avance]. La Declaracion incluira los siguientes
elementos, segln corresponda, que se expresaran en las diferentes
monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la
secuencia indicada a continuacion: el valor contractual estimativo de
las Obras realizadas y los Documentos del Contratista que se hayan
producido hasta finales de ese mes (incluidas las Variaciones, pero
excluidos los elementos que se sefialan en los incisos (b) a (g) infra);
cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por
cambios en la legislacién y en los costos, segun lo dispuesto en las
Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] y 13.8
[Ajustes por Cambios en los Costos]; cualquier monto que deba
deducirse para fines de retencién, calculado aplicando el porcentaje
de retencion sefialado en los Datos Contractuales al total de los
montos mencionados supra, hasta que el monto asi retenido por el
Contratante alcance el limite de los Montos Retenidos (si los
hubiere) establecidos en los Datos Contractuales; cualesquiera de los
montos que deban agregarse para el pago anticipado y (si existe mas
de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos
de conformidad con la SubClausula 14.2 [Pago Anticipado];
cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por
concepto de Equipos o Materiales de conformidad con la
SubClausula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras];
cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en
virtud del Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la
Clausula 20 [Reclamaciones, Controversias y Arbitraje]; y la
deduccién de montos certificados en todos los Certificados de Pago
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14.4 Calendario de
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anteriores.

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se
especifiquen las cuotas en que se pagara el Precio del Contrato,
entonces, salvo indicacion en otro sentido en dicho calendario, las
cuotas indicadas en dicho calendario de pagos serdn los valores
contractuales estimados para los fines del inciso (a) de la
SubClausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales];
no se aplicara la SubClausula 14.5 [Equipos y Materiales para las
Obras]; y si estas cuotas no estan definidas por referencia al avance
real alcanzado en la ejecucion de las Obras, y si el avance real
resulta ser inferior o superior al que se usara de base para programar
el calendario de pagos, el Ingeniero podré proceder de conformidad
con la SubClausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer
nuevas cuotas, que habrén de tomar en cuenta el grado en el que el
avance resulta inferior o superior al que sirvid de base
anteriormente  para las cuotas. Si el Contrato no incluye un
calendario de pagos, el Contratista presentara cifras estimativas no
obligatorias de los pagos que prevé seran pagaderos cada trimestre.
La primera cifra estimativa se presentard dentro de un plazo de 42
dias contados a partir de la Fecha de Inicio. Cada trimestre se
presentara cifras estimativas revisadas, hasta que se emita el
Certificado de Recepcidn de Obra para las Obras.

En el caso de que se aplique esta SubClausula, los Certificados de
Pago Provisionales incluiran, con arreglo al inciso (e) de la
SubClausula 14.3, (i) un monto por concepto de los Equipos y
Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para
incorporarlos en las Obras Permanentes, y (ii) una reduccion en los
casos en que el valor contractual de dichos Equipos y Materiales
esté incluido como parte de las Obras Permanentes con arreglo al
inciso (a) de la SubClausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales]. Esta SubClausula no se aplicard si las listas
mencionadas en los incisos (b) (i) o (c) (i) infra no se incluyen en los
Formularios. El Ingeniero determinara y certificard cada adicion si
se cumplen las siguientes condiciones:

el Contratista ha: mantenido un registro adecuado (que incluya las
ordenes, recibos, Costos y el uso de los Equipos y Materiales), el
cual esta disponible para inspeccién, y presentado una declaracion
del Costo de adquisicion y entrega de los Equipos y Materiales en
el Lugar de las Obras, con comprobantes satisfactorios; y, o bien:

(b) los Equipos y Materiales pertinentes:

son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra
envio, se han enviado al Pais, y estan en ruta al Lugar de las Obras,
de conformidad con el Contrato; y se describen en un conocimiento
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de embarque sin salvedades u otro comprobante de envio, que se ha
presentado al Ingeniero junto con un comprobante de pago del flete
y seguro, y cualesquiera otros documentos razonablemente
requeridos y una garantia bancaria emitida en una forma y por una
entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas
equivalentes al monto adeudado en virtud de esta SubClausula: esta
garantia podra adoptar una forma similar al formato referido en la
SubClausula 14.2 [Pago Anticipado] y sera véalida hasta que los
Equiposy Materiales hayan sido almacenados adecuadamente en el
Lugar de las Obras y se hayan protegido contra pérdidas, dafios o
deterioro;

0

(©) los Equipos y Materiales pertinentes:

son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra
entrega en el Lugar de las Obras, y han sido entregados y
almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras, estan
protegidos contra pérdidas, dafios o deterioro y parecen cefiirse a lo
dispuesto en el Contrato.

0

(d) los Equipos y Materiales pertinentes:

son aquellos enumerados en los Formularios para pago al fabricante
o proveedor del material, y El Contratista ha generado una orden de
compra al proveedor o fabricante para garantizar la cantidad
requeria de material en el lugar de trabajo. ElI Contratista
proporcionara una garantia bancaria emitida en una forma y por
una entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas
equivalentes al monto adeudado en virtud de esta SubClausula: esta
garantia podra adoptar una forma similar al formato referido en la
SubClausula 14.2 [Pago Anticipado] y sera valida hasta que los
Equipos y Materiales hayan sido almacenados adecuadamente en el
Lugar de las Obras y se hayan protegido contra pérdidas, dafios o
deterioro; El monto adicional que se ha de certificar no sera mayor
del 60% del costo que establezca el Ingeniero para los Equipos y
Materiales (incluida la entrega en el Lugar de las Obras), tomando
en cuenta los documentos que se mencionan en esta SubClausula y
el valor contractual de dichos Equipos y Materiales. Las monedas de
este monto adicional seran las mismas que las correspondientes al
monto que se volverd pagadero cuando se incluya el valor
contractual con arreglo al inciso (a) de la SubClausula 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento,
el Certificado de Pago incluird la reduccién aplicable que sera
equivalente a este monto adicional para los Equipos y Materiales
pertinentes y se expresard en las mismas monedas y proporciones
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que dicho monto.

No se certificara ni pagard ningun monto hasta que el Contratante
haya recibido y aprobado la Garantia de Cumplimiento.
Posteriormente, el Ingeniero entregara al Contratante y al
Contratista, dentro de un plazo de 28 dias después de recibir una
Declaracion y documentos justificativos, un Certificado de Pago
Provisional en el que se indicard el monto que el Ingeniero
determine con criterio justo que es pagadero, junto con informacion
complementaria de cualquier deduccion o retencion realizadas por el
Ingeniero en la Declaracion, si los hubiere. Sin embargo, antes de
emitir el Certificado de Recepcion de las Obras, el Ingeniero no
estara obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un
monto que (después de retenciones y otras deducciones) sea inferior
al monto minimo establecido en los Datos Contractuales para los
Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el
Ingeniero notificara apropiadamente al Contratista. No se retendrén
Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razén, aunque:
si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no
se cifie al Contrato, podrd retenerse el costo que supone la
rectificacion o reposicion hasta que se lleve a cabo esta labor de
rectificacion o reposicion; o si el Contratista no ha cumplido o no
cumple cualquiera de los trabajos u obligaciones de conformidad
con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las notificaciones del caso,
el valor correspondiente a dicho trabajo u obligacién podra retenerse
hasta que éstos se cumplan. El Ingeniero podra, en cualquier
Certificado de Pago, hacer cualquier correccién o modificacion que
hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los
Certificados de Pago Provisionales no se considerardn como
indicativos de la aceptacion, aprobacion, consentimiento o
satisfaccion del Ingeniero.

El Contratante pagara al Contratista:

la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 dias
contados a partir de la fecha de emision de la Carta de Aceptacion o
dentro de un plazo de 21 dias después de recibir los documentos de
conformidad con las Subclausulas 4.2 [Garantia de Cumplimiento] y
14.2 [Pago Anticipado], lo que ocurra més tarde; el monto
certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56
dias posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la
Declaracion y los documentos justificativos, el monto que figure en
cualquier declaracion presentada por el Contratista, dentro de 14
dias después de la presentacion de dicha declaracion. Cualquier
discrepancia sera rectificada en el proximo pago al Contratista; y el
monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56
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dias posteriores al momento en que el Contratante haya recibido
dicho certificado, el monto no disputado que figure en la
Declaracion Final, dentro de los 56 dias posteriores a la fecha de
notificacion de la suspension de conformidad con la SubClausula
16.2 [Terminacion por el Contratista]. EI pago del monto adeudado
en cada moneda se hara en la cuenta bancaria que designe el
Contratista en el pais de pago (para esta moneda) que se especifique
en el Contrato.

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la
SubClausula 14.7 [Pagos], el Contratista tendrd derecho a recibir
durante el periodo de mora un cargo financiero compuesto mensual
sobre el monto insoluto. Se considerara dicho periodo como
comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica
en la SubClausula 14.7 [Pagos], sin consideracion (en caso de su
inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier Certificado de Pago
Provisional. Salvo disposicion diferente en las Condiciones
Especiales, estos cargos financieros se calcularan a la tasa anual de
tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central
del pais de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible,
la tasa interbancaria ofrecida, y se pagaran en dicha moneda. El
Contratista tendra derecho a recibir este pago sin notificacion formal
o certificacion, y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso.
Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepcion de Obra para
las Obras, el Ingeniero certificara para pago la primera parte del
Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un Certificado
de Recepcion de Obra para una Seccion o parte de las Obras, se
certificard y pagara una proporcion del Monto Retenido. Esta
proporcion seré igual a la mitad (50%) de la proporcion calculada
dividiendo el valor contractual estimado de la Seccion o parte entre
el Precio final estimado del Contrato. Lo mas pronto posible
después de la ultima fecha de vencimiento de los Plazos para la
Notificacion de Defectos, el Ingeniero certificara el saldo remanente
del Monto Retenido para su pago al Contratista. De haberse emitido
un Certificado de Recepcion de Obra para una Seccién, se
certificara una proporcion de la segunda mitad del Monto Retenido
y se pagara sin demora despues de la fecha de vencimiento del Plazo
para la Notificacion de Defectos correspondiente a dicha Seccion.
Esta proporcion sera igual a dos quintos (40%) de la proporcion
calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Seccion
entre el Precio final estimado del Contrato. Sin embargo, si alguno
de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la Clausula
11 [Responsabilidad por Defectos], el Ingeniero podra retener la
certificacion del costo estimado de este trabajo hasta que éste haya
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14.10 Declaracion de
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sido ejecutado. Al calcularse estas proporciones, no se tomara en
cuenta ninguno de los ajustes con arreglo a las Subclausulas 13.7
[Ajustes por Cambios en la Legislacién] y 13.8 [Ajustes por
Cambios en el Costo]. Salvo disposicion diferente en las
Condiciones Especiales, cuando el Certificado de Recepcion de
Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto
Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el
Contratista tendra derecho a reemplazar la garantia para la segunda
mitad del Monto Retenido por otra otorgada por una entidad que
apruebe el Contratante, en el formato que se adjunta a las
Condiciones Especiales o en otro formato aprobado por el
Contratante. El Contratista debera asegurarse de que la garantia se
emita por los montos y en las monedas de la segunda mitad del
Monto Retenido y que sea valida y exigible hasta que el Contratista
haya ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera
defectos, segun se especifica en la SubClausula 4.2 en relacién con
la Garantia de Cumplimiento. Una vez que el Contratante reciba la
garantia requerida, el Ingeniero certificara y el Contratante pagara la
segunda mitad del Monto Retenido. La liberacion de dicha mitad
contra presentacion de una garantia se hara en lugar de la liberacion
con arreglo al segundo parrafo de esta SubClausula. EI Contratante
devolvera la garantia al Contratista dentro del plazo de 21 dias
después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento. Si la
Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de la SubCléausula 4.2
es una garantia a la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta
al momento de emision del Certificado de Recepcion de Obra es
méas de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigira la
garantia correspondiente al Monto Retenido. Si el monto
garantizado al amparo de la Garantia de Cumplimiento al momento
de emisién del Certificado de Recepcidén de Obra es menos de la
mitad del Monto Retenido, la garantia correspondiente al Monto
Retenido so6lo se requerira por la diferencia entre la mitad del Monto
Retenido y el monto garantizado al amparo de la Garantia de
Cumplimiento.

Dentro del plazo de 84 dias contados a partir de la fecha en que
reciba el Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a las
Obras, el Contratista presentara al Ingeniero una declaracion de
terminacion en seis copias con documentos complementarios, de
conformidad con la SubClausula 14.3 [Solicitud de Certificados de
Pago Provisionales], en la que se muestre: el valor de todos los
trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha
sefialada en el Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a
las Obras, cualquier monto adicional que el Contratista considere
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pagadero, y un célculo estimativo de cualesquiera otros montos que
el Contratista considere que seran pagaderos a su favor en virtud del
Contrato. Los montos estimados se incluiran por separado en esta
Declaracion de terminacion. El Ingeniero procedera después a
certificar de conformidad con la SubClausula 14.6 [Emision de
Certificados de Pago Provisionales].

Dentro del plazo de 56 dias después de recibir el Certificado de
Cumplimiento, el Contratista presentara al Ingeniero un borrador de
declaracion final en seis copias, en un formato aprobado por el
Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se muestre
detalladamente: el valor de todos los trabajos realizados de
conformidad con el Contrato, y cualquier monto adicional que el
Contratista considere pagadero a su favor en virtud del Contrato o
de otra manera. Si el Ingeniero no esta de acuerdo con una parte del
borrador de declaracion final o no puede verificarla, el Contratista
presentard dentro del plazo de 28 dias después de recibido dicho
borrador, la informacion adicional que solicite razonablemente el
Ingeniero y hard los cambios en el borrador que ambos determinen
de comun acuerdo. Luego, el Contratista preparard y presentara al
Ingeniero la declaracion final de la manera acordada. Esta
declaracion consensuada se denomina “Declaracion Final” en estas
Condiciones. Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el
Ingeniero y el Contratista y de cualquier de los cambios acordados
al borrador de declaracién final, resultare evidente que existe una
controversia, el Ingeniero entregara al Contratante (con copia al
Contratista) un Certificado de Pago Provisional correspondiente a
las partes acordadas del borrador de declaracion final.
Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma definitiva
con arreglo a las Subclausulas 20.4 [Decision de la Comision para la
Resolucion de Controversias] o 20.5 [Transaccion Amigable], el
Contratista entonces preparard y entregara al Contratante una
Declaracion Final (con copia al Ingeniero).

Al presentar la Declaracion Final, el Contratista presentara un
finiquito confirmando que el total de la Declaracion Final constituye
el pago total y definitivo de todos los montos adeudados al
Contratista en virtud del Contrato o en relacion con éste. Este
finiquito podra indicar que el mismo entrara en vigencia cuando el
Contratista reciba la Garantia de Cumplimiento y el saldo pendiente
de ese total, en cuyo caso el finiquito entrara en vigor en esa fecha.
Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que haya
recibido la Declaracion Final y el finiquito de conformidad con las
Subcléusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12
[Finiquito], el Ingeniero entregara, al Contratante y al Contratista, el
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Certificado de Pago Final, en el que se indicard: el monto que
equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con
caracter definitivo, y después de reconocer al Contratante todos los
montos anteriormente pagados por el mismo, asi como todas las
sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere) adeudado
por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda.
Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de
conformidad con las Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de
Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero le solicitara que lo
haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de
28 dias, el Ingeniero emitira el Certificado de Pago Final por el
monto que equitativamente determine como pagadero.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ninguna
de las materias 0 componentes contemplados o relacionados con el
Contrato o la ejecucion de las Obras, salvo en la medida en que el
Contratista haya incluido un monto expresamente para ello:

en la Declaracion Final y, también, en la Declaracion de terminacion
que se describe en la SubClausula 14.10 [Declaracion de
Terminacidn], (excepto por asuntos o cosas que se susciten después
de la emision del Certificado de Recepcion de Obra correspondiente
a las Obras) Sin embargo, esta SubClausula no limitara las
responsabilidades del Contratante en el marco de sus obligaciones
de indemnizacion ni sus responsabilidades en casos de fraude,
incumplimiento deliberado o mala conducta evidente de su parte.

El Precio del Contrato se pagara en la moneda o monedas sefialadas
en el Formulario de Monedas de Pago. Si se sefiala mas de una
moneda, los pagos se hardn de la siguiente manera: si el Monto
Contractual Aceptado s6lo se expresa en Moneda Local:

las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y
los tipos de cambio fijo que se usaran para calcular los pagos seran
los que se indican en el Formulario de Monedas de Pago, salvo que
ambas Partes acuerden de otra manera; los pagos y las deducciones
en virtud de las Subclausulas 13.5 [Montos Provisionales] y 13.7
[Ajustes por Cambios en la Legislacion] se haran en las monedas y
proporciones correspondientes; y otros pagos y deducciones en
virtud de los incisos (a) a (d) de la SubClausula 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales] se haran en las monedas y
proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra; el pago de
las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales
se hara en las monedas y proporciones que se sefialan en el
Formulario de Monedas de Pago; otros pagos al Contratante por
parte del Contratista se haran en la moneda en la cual el Contratante
haya efectuado el gasto correspondiente, o0 en la moneda acordada
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entre las Partes; si cualquier monto pagadero por el Contratista al
Contratante en una moneda especifica supera el monto pagadero por
el Contratante al Contratista en esa moneda, el Contratante podra
recuperar el saldo de ese monto de los demas importes adeudados al
Contratista en otras monedas; y si no se sefialan tipos de cambio en
el Formulario de Monedas de Pago, se usaran los que prevalezcan en
la Fecha Base y que sean determinados por el banco central del Pais.

15.  Terminacidn por Parte del Contratante

15.1 Notificacion Para
Hacer Correcciones

15.2 Terminacion por
parte del Contratante

Si el Contratista no cumple con cualquiera de las obligaciones en
virtud del Contrato, el Ingeniero podra exigirle, mediante
notificacién, que corrija la falla y la subsane dentro de un plazo
determinado razonable.

El Contratante tendra derecho a dar por terminado el Contrato si el
Contratista: no cumple con lo dispuesto en la SubClausula 4.2
[Garantia de Cumplimiento] o con una notificacion dada de
conformidad con la SubClausula 15.1 [Notificacién Para Hacer
Correcciones], abandona las Obras o demuestra claramente de otra
manera que no tiene intenciones de continuar cumpliendo sus
obligaciones bajo el Contrato, sin una excusa razonable:

(1) no procede con las Obras de conformidad con la Clausula 8
[inicio, Demoras y Suspension], o

(i) no cumple con una notificacion emitida de conformidad con
las Subclausulas 7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas Correctivas] dentro
del plazo de 28 dias después de recibirla, subcontrata la totalidad de
las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido, quiebra o se
vuelve insolvente; entra en liquidacién; se dicta en su contra una
orden de administracion judicial ; entra en concurso de acreedores;
prosigue sus actividades bajo la autoridad de un administrador
judicial, un fiduciario o un administrador en beneficio de sus
acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce cualquier
hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto analogo a
cualquiera de los actos o hechos sefialados supra, o da u ofrece dar
(directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno,
regalo, gratificacion, comision u otra cosa de valor como incentivo o
recompensa: por hacer o no hacer cualquier accion relacionada con
el Contrato, o por mostrar 0 no mostrar favor o posicion a alguna
persona en relacion con el Contrato, o si cualquier miembro del
Personal del Contratista, representante o Subcontratista del
Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier
persona cualquiera de esos incentivos 0 recompensas que se
describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los incentivos y
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15.3 Valoracion en la
Fecha de Terminacion

15.4 Pagos después de
la Terminacion

recompensas de caracter licito para el Personal del Contratista no
daran lugar a la terminacion del Contrato. En cualquiera de dichas
situaciones o circunstancias, el Contratante podra, previa
notificacion al Contratista con una antelacion de 14 dias, terminar el
Contrato y expulsar al Contratista del Lugar de las Obras. Sin
embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el Contratante podra,
mediante notificacion, terminar inmediatamente el Contrato. La
decision de terminar el Contrato por parte del Contratante no
perjudicara ninguno de sus demas derechos con arreglo al Contrato
0 a otra fuente. En ese caso, el Contratista abandonara el Lugar de
las Obras y entregara al Ingeniero cualesquiera Bienes requeridos,
todos los Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista
realizara sus mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente
cualquier orden razonable que se incluya en la notificacion para: (i)
la cesion de cualquier subcontrato, y (ii) la proteccion de la vida o la
propiedad, o la seguridad de las Obras. Con posterioridad a la
terminacion, el Contratante podrd terminar las Obras y/o
encargarselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas
entidades podrédn usar cualesquiera Bienes, Documentos del
Contratista y otros documentos de disefio elaborados por el
Contratista o en su nombre. EI Contratante notificard al Contratista
que se le entregardn los Equipos del Contratista y las Obras
Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El
Contratista inmediatamente hard los arreglos necesarios para el
retiro de los mismos por su cuenta y riesgo. Sin embargo, si para
entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al
Contratante, este Gltimo podrd vender dichos elementos a fin de
recuperar ese monto y luego abonar al Contratista cualquier saldo
remanente.

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una
notificacion de terminacion en virtud de la SubClausula 15.2
[Terminacién por parte del Contratante], el Ingeniero procedera de
conformidad con la SubClausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o
establecer el valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del
Contratista y cualesquiera otros montos adeudados al Contratista por
trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato.

Después de que entre en vigor una notificacion de terminacion en
virtud de la SubClausula 15.2 [Terminacién por parte del
Contratante], el Contratante podra: proceder de conformidad con la
SubClausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], retener pagos
adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos
de ejecucidn, terminacion y reparacion de cualesquiera defectos,
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15.5 Derecho del
Contratante de Terminar
el Contrato por
Conveniencia

15.6  Fraude,
Corrupcion,  Conflictos
de Interés y Practicas
Prohibidas

15.6.2
Intereses.

Conflictos de

indemnizaciones por demora en la terminacién (si las hubiere) y
todos los demaés costos en que incurra el Contratante, o recuperar del
Contratista el monto de cualquier pérdida e indemnizacion
incurridas por el Contratante y cualquier costo adicional para
terminar las Obras, después de considerar cualquier suma adeudada
al Contratista en virtud de la SubClausula 15.3 [Valoracion en la
Fecha de Terminacion]. Después de recuperar los montos
correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y costos
adicionales, el Contratante pagara cualquier saldo remanente al
Contratista.

El Contratante tendra derecho a terminar el Contrato, en cualquier
momento y por su propia conveniencia, previa notificacion de tal
terminacion al Contratista. La terminacion entrara en vigor 28 dias
después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta
notificacién o en que el Contratante haya devuelto la Garantia de
Cumplimiento, lo que ocurra més tarde. El Contratante no terminaré
el Contrato con arreglo a esta SubClausula con el propdsito de
ejecutar las Obras él mismo o encargarselas a otro contratista ni para
evitar una terminacion del Contrato por parte del Contratista en
virtud de la SubClausula 16.2 [Terminacion por Parte del
Contratista]. Con posterioridad a esta terminacion, el Contratista
procederd de conformidad con la SubClausula 16.3 [Cese de las
Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] y sera pagado segun
se estipula en la SubClausula 16.4 [Pago a la Terminacion].

15.6.1 Conducta Etica.

Es politica del Gobierno de Honduras exigir a los licitadores,
contratistas, proveedores y consultores que operan en el marco de
contratos financiados con fondos Nacionales, que observen los mas
altos estandares de conducta ética durante la contratacion pablica y
la ejecucion de los contratos resultantes de la misma. EI Gobierno de
Honduras se reserva el derecho a tomar las medidas pertinentes para
hacer cumplir esta politica.

Asimismo, el Gobierno de Honduras esta determinado a asegurarse
de que los Fondos Nacionales se utilicen para los fines declarados y
de que sus operaciones estén libres de practicas prohibidas (tales
como corrupcion, fraude, colusion, coercion, blanqueo de dinero y
financiacion del terrorismo).

El Gobierno de Honduras exigira a los candidatos, licitadores,
contratistas, proveedores o consultores que participen en un
procedimiento de contratacién publica o en un contrato celebrado en
virtud de un proyecto financiado con Fondos Nacionales que no
presenten ningun conflicto de intereses. Se produce un conflicto de

139



15.6.3
prohibidas
Compromiso
Integridad

Practicas

de

intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones
del Contratante, o del respeto de los principios de competencia, no
discriminacion e igualdad de trato con respecto al procedimiento de
contratacion publica o contrato, se ve comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
econdémico o cualquier otro motivo de intereses comunes. La
determinacion de si existe, o no, conflicto de intereses se haré caso
por caso, teniendo en cuenta el riesgo real de conflicto en funcion de
las circunstancias especificas del caso de que se trate. La persona
fisica o juridica en cuestion debera tener la oportunidad de presentar
pruebas que puedan despejar toda sospecha de existencia de
conflicto de intereses.

Como se ha indicado en la Sub-Clausula 15.6.1, el Gobierno de
Honduras tiene el firme propdsito de asegurarse de que sus fondos
se utilicen para los fines declarados y estén libres de préacticas
prohibidas (incluidas, entre otras, corrupcién, fraude, colusion,
coercion y obstruccion, blanqueo de dinero y financiacién del
terrorismo). El Gobierno de Honduras exige las siguientes
condiciones: El Contratante, asi como cualquier instancia de control
del Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes,
proveedores,  contratistas,  subcontratistas, = consultores vy
concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y
sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio luego de
terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar
todo documento necesario para la investigacion de denuncias de
fraude o corrupcidn, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados
0 agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes
de personal del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de
los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por estos, el Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola
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discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

16.  Suspensiony Terminacion por parte del Contratista

16.1 Derecho del
Contratista a Suspender
los Trabajos

16.2 Terminacion por
parte del Contratista

Si el Ingeniero no realiza la certificacion de conformidad con la
SubClausula 14.6 [Emision de Certificados de Pago Provisionales] o
el Contratante no cumple con lo dispuesto en las Subclausulas 2.4
[Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el Contratista
podrd, previa notificacion al Contratante con una antelacién minima
de 21 dias, suspender los trabajos (o reducir el ritmo de trabajo)
salvo y hasta que el Contratista haya recibido el Certificado de Pago,
pruebas razonables o pago, conforme proceda y segln se indique en
la notificacion. Sin perjuicio de lo anterior, si SIT no tiene recursos
alternativos disponibles conforme se contempla en la SubClausula
2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el Contratista podra,
previa notificacion, suspender los trabajos o reducir su ritmo en
cualquier momento, pero con un plazo minimo de 7 dias contados a
partir de la fecha en que se le notifique. La accion del Contratista no
perjudicard su derecho a los cargos financieros en virtud de la
SubClausula 14.8 [Retraso en los Pagos] y a terminar el Contrato
con arreglo a la SubClausula 16.2 [Terminacién por parte del
Contratista]. Si el Contratista recibe posteriormente dicho
Certificado de Pago, prueba o pago (conforme se describa en la
SubClausula pertinente y en la notificacion mencionada supra) antes
de hacer una notificacién de terminacion, el Contratista reanudar su
trabajo normal tan pronto como sea razonablemente posible. Si el
Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo a raiz de la
suspension de los trabajos (o reduccion del ritmo de trabajo) de
conformidad con esta SubClausula, el Contratista notificard al
Ingeniero vy, sujeto a la SubClausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a lo siguiente: una prdrroga del plazo
por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud de la SubClausula 8.4 [Prérroga
del Plazo de Terminacién], y el pago de dicho Costo mas utilidades,
el cual serd incluido en el Precio del Contrato. Tras recibir esta
notificacién, el Ingeniero procederd de conformidad con la
SubClausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una
decision al respecto.

El Contratista tendra derecho a terminar el Contrato si:

no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 dias después de
haber dado una notificacion con arreglo a la SubClausula 16.1
[Derecho del Contratista a Suspender los Trabajos] en relacién con
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16.3 Cese de las Obras
y Retiro de los Equipos
del Contratista

un incumplimiento de la SubClausula 2.4 [Arreglos Financieros del
Contratante], el Ingeniero no emite el Certificado de Pago
correspondiente, dentro del plazo de 56 dias después de haber
recibido una Declaracion y documentos complementarios, el
Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un
Certificado de Pago Provisional dentro del plazo de 42 dias contados
a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en la
SubClausula 14.7 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en cuanto a
deducciones de conformidad con la SubClausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante]), el Contratante no cumple
sustancialmente sus obligaciones en virtud del Contrato a tal forma
de afectar sustancial y adversamente el balance econémico del
Contrato o la capacidad del Contratista para cumplir el Contrato,

el Contratante no cumple con lo dispuesto en la SubClausula 1.6
[Contrato] o la SubClausula 1.7 [Cesion], una suspension
prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se describe en
la SubClausula 8.11 [Suspension Prolongada], o el Contratante
quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacion; se dicta en su
contra una orden judicial o de administracion; entra en concurso de
acreedores; continla sus actividades bajo la autoridad de un
administrador judicial, un fideicomisario o un administrador en
beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se
produce cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un
efecto analogo a cualquiera de los actos o hechos sefialados supra,

si el Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero
registrando el acuerdo de ambas partes con el cumplimiento de las
condiciones para el Inicio de las Obras de conformidad con la
SubClausula 8.1 [Inicio de las Obras]. En cualquiera de estas
situaciones o circunstancias, el Contratista podra terminar el
Contrato, previa notificaciéon al Contratante con una antelacion
minima de 14 dias. Sin embargo, en el caso de los incisos (f) o (g),
el Contratista podra terminar inmediatamente el Contrato mediante
notificacion. La eleccion del Contratante de terminar el Contrato
sera sin perjuicio de cualquiera de los derechos del Contratista en
virtud del Contrato o de otra fuente.

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacion
con arreglo a las Subclausulas 15.5 [Derecho del Contratante de
Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminacion por
Parte del Contratista] o 19.6 [Terminacion Opcional, Pago y
Finiquito], el Contratista debera, sin demora: suspender todo trabajo
adicional, con excepcion del que pueda haber ordenado el Ingeniero
para la proteccion de la vida o la propiedad, o para la seguridad de
las Obras, entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los
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16.4 Pago a la
Terminacién

Materiales y los demés trabajos por los que haya recibido pago, y
retirar todos los demas Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que
sea necesario dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar
de las Obras.

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacién
con arreglo a la SubClausula 16.2 [Terminacién por parte del
Contratista], el Contratante deberd, sin demora: devolver al
Contratista la Garantia de Cumplimiento, pagar al Contratista de
conformidad con la SubClausula 19.6 [Terminacién Opcional, Pago
y Finiquito], y pagar al Contratista el monto correspondiente a
cualquier pérdida o dafio sufrido por el Contratista como
consecuencia de la terminacion.

17.  Riesgos y Responsabilidades

Indemnizaciones

El Contratista indemnizard y ampararé al Contratante, al Personal del
Contratante y sus respectivos representantes de toda reclamacion,
dafio, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados)
relacionado con: lesiones corporales, enfermedades o muerte, de
cualquier personas, que se produzcan a raiz o en el curso del disefio
del Contratista (si lo hubiere), la ejecucion y la terminacion de las
Obras y la reparacion de cualesquiera defectos, salvo que sean
atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento
del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o
cualquiera de sus respectivos representantes, y dafios a o pérdida de
cualesquiera propiedades, ya sean bienes raices o personales (aparte
de las Obras), en la medida en que dicho dafio o pérdida se produzca
como resultado o en el curso del disefio del Contratista (si lo hubiere),
la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacién de
cualesquiera defectos, salvo y en la medida en que dicho dafio o
pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del
Contratante, sus respectivos representantes o cualquier persona directa
o indirectamente empleada por cualquiera de ellos. EI Contratante
indemnizara y amparara al Contratista, al Personal del Contratista y
sus respectivos representantes frente a y de cualquiera de las
reclamaciones, dafios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos
de abogados ) relacionados con (1) lesiones corporales, enfermedades
0 muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del
Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y (2) los
asuntos en los que la responsabilidad al respecto pueda estar excluida
de la cobertura de seguros, conforme se describe en los incisos (d) (i),
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17.2 Cuidado de las
Obras por parte del

Contratista

17.3 Riesgos
Contratante

del

(ii) y (iii) de la SubCléausula 18.3 [Seguro Contra Lesiones Personales
y Dafios a la Propiedad].

El Contratista asumird plena responsabilidad por el cuidado de las
Obras y Bienes a partir de la Fecha de Inicio hasta la emision del
Certificado de Recepcion de Obra (o éste se considere emitido de
conformidad con la SubClausula 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones]) para las Obras, momento en que dicha responsabilidad se
transferird al Contratante. Si se emite un Certificado de Recepcion de
Obra (o se considera emitido) para cualquier Seccion o parte de las
Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha Seccidn o parte pasara
al Contratante. Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad
al Contratante, el Contratista asumira la responsabilidad del cuidado
de los trabajos que queden pendientes en la fecha que se sefiale en el
Certificado de Recepcion de Obra, hasta que los mismos hayan sido
concluidos. Si las Obras, Bienes 0 Documentos del Contratista sufren
alguna pérdida o dafio durante el periodo en que estén bajo el cuidado
del Contratista, por cualquier causa que no figure en la SubClausula
17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificard la pérdida o
el dafio, por su cuenta riesgo, a fin de que dichas Obras, Bienes o
Documentos del Contratista se cifian a las disposiciones del Contrato.
El Contratista serd responsable de cualquier pérdida o dafio causado
por cualquier accion del Contratista después de la emision de un
Certificado de Recepcion de Obra. ElI Contratista también sera
responsable de cualquier pérdida o dafio que ocurra después de que se
haya emitido un Certificado de Recepcion de Obra y los mismos se
hubieren producido a raiz de algun hecho previo que fuere
responsabilidad del Contratista.

Los riesgos a que se hace referencia en la SubClausula 17.4
[Consecuencias de los Riesgos del Contratante] infra, en la medida en
que afecten directamente la ejecucion de los trabajos en el Pais, son:
@ guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no),
invasion, acto de enemigos extranjeros,

(b) rebelion, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal
del Contratista, revolucion, insurreccion, usurpacion del poder o
asuncién militar de éste, o guerra civil en el Pais,

(©) disturbios, conmocién o desérdenes dentro del Pais
provocados por personas ajenas al Personal del Contratista,

(d) municiones de guerra, material explosivo, radiacion ionizante
0 contaminacion por radioactividad en el Pais, salvo en los casos en
que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales
explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista,

(e) ondas de presion causadas por aeronaves u Otros aparatos
aéreos gue viajen a velocidades sonicas o supersonicas,
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17.4 Consecuencias de
los Riesgos del
Contratante

17.5 Derechos de
Propiedad Intelectual e
Industrial

()] uso u ocupacion de cualquier parte de las Obras Permanentes
por parte del Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar
en el Contrato,

(9) disefio de cualquier parte de las Obras por el Personal del
Contratante u otras personas por quienes es responsable el
Contratante, y

() cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra
la cual no se habria podido esperar razonablemente que un Contratista
con experiencia tomara medidas preventivas adecuadas.

Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en
la SubClausula 17.3 supra ocasione pérdidas o dafios a las Obras,
Bienes o Documentos del Contratista, el Contratista notificara sin
demora al Ingeniero y rectificard dicha pérdida o dafio en la medida
requerida por el Ingeniero. Si el Contratista sufre una demora o
incurre en algun Costo por subsanar esa pérdida o dafio, el Contratista
dara una notificacion adicional al Ingeniero y, sujeto a la SubClausula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a: una prérroga
del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se demorara
la terminacion de las Obras, en virtud de la SubClausula 8.4 [Prérroga
del Plazo de Terminacion], y un pago por dicho Costo, monto que se
incluird en el Precio del Contrato. En el caso de los incisos (f) y (g) de
la SubClausula 17.3 [Riesgos del Contratante], se pagara el Costo méas
utilidades. Tras recibir esa notificacion adicional, el Ingeniero
procedera de conformidad con la SubClausula 3.5 [Decisiones] a fin
de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

En esta SubClausula, “violacion” significa una violacion (o pretendida
violacién) de cualquier patente, disefio registrado, derecho de autor,
marca registrada, marca comercial, secreto comercial o cualquier otro
derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado con las
Obras; y “reclamacion” significa una reclamacion (o proceso judicial
de reclamacién) en la que se alegue una violacion. Cuando una de las
Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamacién dentro del
plazo de 28 dias después de recibirla, se considerara que dicha Parte
ha renunciado a su derecho de indemnizacion en virtud de esta
SubClausula. El Contratante indemnizara y amparara al Contratista
contra y de cualquier reclamacién en la que se alegue una violacion
que se produce o se produjo: como resultado inevitable del
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, 0 como resultado
del uso de cualquiera de las Obras por parte del Contratante: para
fines distintos a los sefialados en el Contrato o los que razonablemente
se deduzcan de él, o en conjunto con cualquier otra cosa que no haya
suministrado el Contratista, salvo que el uso fuera divulgado al
Contratista antes de la Fecha Base o se haya sefialado en el Contrato.
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17.6 Limitacion de

Responsabilidad

17.7 Uso del
Alojamiento vy
las

Instalaciones
del Contratante

El Contratista indemnizard y amparard al Contratante contra y de
cualquier otra reclamacion que surja de o en relacién con (i) la
fabricacion, uso, venta o importacion de cualquier Bien, o (ii)
cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista. Si una de las
Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta SubClausula,
la Parte a la cual corresponda indemnizar podra (a su costo) realizar
negociaciones para la transaccion de la reclamacion y de cualquier
litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella. La otra Parte ayudara,
a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a impugnar la
reclamacion. Esta otra Parte (y su Personal) no hara ninguna admision
que pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se
haya puesto al frente de una negociacion, litigio o arbitraje a pesar de
habérselo solicitado la otra Parte.

Ninguna de las Partes sera responsable ante la otra por la privacion de
uso de las Obras, pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni
pérdidas o dafios indirectos o emergentes que pueda sufrir la otra Parte
en relacion con el Contrato, a menos que asi sea dispuesto
especificamente con arreglo a la SubClausula 8.7 [Dafios por
Demora].; SubClausula 11.2 [Costo de Reparacién de los Defectos];
SubClausula 15.4 [Pagos después de la Terminacion]; SubClausula
16.4 [Pago a la Terminacion]; SubClausula 17.1 [Indemnizaciones];
SubClausula 17.4 (b) [Consecuencias de los Riesgos del Contratante];
y SubClausula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial]
La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud
del Contrato o en relacién con éste, salvo por lo dispuesto en las
Subclausulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 4.20 [Equipos del
Contratante 'y  Materiales de Libre Disposicion], 17.1
[Indemnizaciones] y 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial], no excedera el monto que resulte de la multiplicacién de
un factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual
Aceptado, conforme figura en los Datos Contractuales, o (de no
especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual Aceptado.
Esta SubClausula no limitara la responsabilidad en caso de fraude,
incumplimiento deliberado o mala conducta grave de la Parte que
incumple.

El Contratista asumird toda la responsabilidad por el cuidado del
alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si los
hubiere, conforme se detallen en las Especificaciones, desde las
respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de ocupacion
(pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupacion después de las
fechas sefialadas en el Certificado de Recepcion de las Obras). Si el
alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren
alguna pérdida o dafio mientras estén bajo la responsabilidad y
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18. Seguro

18.1 Requisitos
Generales en Materia
de Seguros

cuidado del Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean
responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificara, a su costo,
la pérdida o el dafio a satisfaccion del Ingeniero.

En esta Clausula, “Parte aseguradora” significa, para cada tipo de
seguro, la Parte responsable de contratar y mantener el seguro que se
indica en la SubClausula pertinente. Cuando el Contratista sea la Parte
aseguradora, cada seguro se contratard con aseguradoras bajo los
términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberan ser
consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la
fecha de la Carta de Aceptacion. Este acuerdo de términos tendra
precedencia sobre las disposiciones de esta Clausula. Cuando el
Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contrataran con
aseguradoras y bajo términos aceptables por el Contratista. Estos
términos deberdn ser consistentes con los términos acordados por
ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacion. Este
acuerdo de términos tendra precedencia sobre las disposiciones de esta
Clausula. Si se requiere una péliza de seguro colectivo, la cobertura se
aplicara por separado a cada asegurado como si se hubiera emitido
una poliza individual para cada uno de ellos. Si una pdliza cubre a
otras partes adicionales, es decir, ademas de los asegurados que se
sefialan en esta Clausula, (i) el Contratista actuara al amparo de la
poliza en nombre de los asegurados colectivos adicionales, salvo que
el Contratante actuard en nombre del Personal del Contratante, (ii) los
asegurados colectivos adicionales no podran recibir pagos
directamente del asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el
asegurador, y (iii) la Parte aseguradora exigira a todos los asegurados
colectivos adicionales que cumplan las condiciones establecidas en la
poliza. Toda pdliza contra dafios y perjuicios dispondra que los pagos
sean hechos en las monedas requeridas para fines de reparacion de la
pérdida o el dafio pertinente. Los pagos que se reciban de los
aseguradores se usaran para reparar dicha pérdida o dafio. La Parte
aseguradora pertinente presentara a la otra Parte, dentro de los plazos
respectivos que figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir
de la Fecha de Inicio): evidencia de que se han contratado los seguros
descritos en esta Clausula, y copias de las pélizas de los seguros que
se sefialan en las Subclausulas 18.2 [Seguro de las Obras y los
Equipos del Contratista] y 18.3 [Seguro Contra a Lesiones Personales
y Dafios a la Propiedad]. Cuando se pague cada una de las primas, la
Parte aseguradora suministrara a la otra los comprobantes de pago.
Cada vez que se presenten comprobantes o polizas, la Parte
aseguradora notificara también al Ingeniero. Cada una de las Partes
cumplira sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de las
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18.2 Seguro de las
Obras y los Equipos del
Contratista

polizas de seguro. La Parte aseguradora mantendra a las aseguradoras
informadas acerca de cualquier cambio relevante para la ejecucion de
las Obras y se asegurard que el seguro se mantenga de conformidad
con lo dispuesto en esta Clausula. Ninguna de las Partes hara
modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin la previa
aprobacion de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer)
cualquier modificacion, la Parte que primero sea notificada por el
asegurador notificard sin demora a la otra. Si la Parte aseguradora no
contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar y
mantener en virtud del Contrato, 0 no presenta comprobantes
satisfactorios ni copias de las pdlizas de conformidad con esta
SubClausula, la otra Parte podra (a su discrecion y sin perjuicio de
cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura
pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte aseguradora
pagara a la otra el monto de esas primas, y el Precio del Contrato se
ajustara de conformidad. Nada de lo dispuesto en esta Clausula limita
las obligaciones, responsabilidades o compromisos del Contratista o el
Contratante en virtud de los términos del Contrato o de otra fuente.
Cualquiera de los montos no asegurados o no recuperados de las
aseguradoras serd asumido por el Contratista 0 el Contratante de
conformidad con dichas obligaciones, responsabilidades o
compromisos. Sin embargo, si la Parte aseguradora deja de contratar y
mantener en vigencia un seguro que se encuentre disponible y que
dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra
Parte no aprueba la omision ni contrata el seguro por la cobertura
pertinente a este incumplimiento, la Parte aseguradora pagara
cualquiera de los montos que habrian sido recuperables al amparo del
seguro. Los pagos que haga una Parte a la otra estaran sujetos a la
SubClausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] o a la SubClausula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], segun corresponda.

El Contratista podra contratar todos los seguros relacionados con el
Contrato (incluido, pero no de manera exclusiva, el seguro
mencionado en la Clausula 18) con aseguradoras provenientes de
cualquier pais elegible.

La Parte aseguradora asegurara las Obras, los Equipos, los Materiales
y los Documentos del Contratista por un valor igual o mayor al costo
total de reposicion, incluidos los costos de demolicion, retiro de
escombros y honorarios profesionales y utilidades. EIl seguro sera
valido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al
inciso (a) de la SubClausula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de
Seguros] hasta la fecha de emision del Certificado de Recepcidn de las
Obras. La Parte aseguradora mantendrd este seguro a fin de
proporcionar cobertura hasta la fecha de emision del Certificado de
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Cumplimiento, por pérdidas o dafios imputables al Contratista a raiz
de una causa que ocurra antes de la emision del Certificado de
Recepcion de Obra, y por las pérdidas o dafios causados por el
Contratista durante cualquier otra operacion (incluidas las
contempladas en la Clausula 11 [Responsabilidad por Defectos]). La
Parte aseguradora asegurara los Equipos del Contratista por un valor
igual o mayor al costo total de reposicién, incluida la entrega en el
Lugar de las Obras. En relacion con cada uno de los elementos de los
Equipos del Contratista, el seguro estara vigente durante el transporte
del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar como
Equipo del Contratista. Salvo disposicion diferente en las Condiciones
Especiales, los seguros contemplados en esta SubClausula: deberan
ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte
aseguradora, deberan estar a nombre conjunto de las Partes, quienes
tendran derecho a recibir conjuntamente pagos de las aseguradoras y
pagos retenidos o asignados a la Parte que asuma efectivamente los
costos de rectificacion por pérdidas o dafios, deberan cubrir todas las
pérdidas y dafios que se deban a causas no especificadas en la
SubClausula 17.3 [Riesgos del Contratante], deberan cubrir asimismo,
hasta donde sea especificamente requerido en los Documentos de
Licitacion del Contrato, pérdidas o dafios a una parte de las Obras
atribuibles al uso o la ocupacion de otra parte de las Obras por parte
del Contratante, y pérdidas o dafios ocasionados por los riesgos
enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la SubClausula 17.3
[Riesgos del Contratante], excluidos (en cada caso) riesgos que no
sean asegurables bajo términos comercialmente razonables, con
deducibles por incidente no mayores al monto sefialado en los Datos
del Contrato (de no indicarse monto, este inciso (d) no sera aplicable),
y podra, sin embargo, excluir la pérdida, los dafios y el
reacondicionamiento de:

(i) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido
a un vicio de disefio, materiales 0 mano de obra (pero la cobertura
incluird cualesquiera otras partes que se pierdan o dafien como
resultado directo de esta condicion defectuosa y no segun se describe
en el inciso (ii) infra),

(i) una parte de las Obras que se pierda o dafie por el
reacondicionamiento de cualquier otra parte de las Obras que esté en
condiciones defectuosas debido a un defecto de disefio, materiales o
mano de obra,

(iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante,
salvo en la medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida
o dafo, y

(iv) Bienes mientras no estén en el Pais, sujeto a la SubClausula 14.5
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18.3 Seguro Contra
Lesiones Personales vy
Dafios a la Propiedad

[Equipos y Materiales para las Obras].

Si, después de haber transcurrido mas de un afio a partir de la Fecha
Base, la cobertura descrita en el inciso (d) supra deja de estar
disponible bajo téerminos comercialmente razonables, el Contratista
(como Parte aseguradora) notificara al Contratante, con informacion
complementaria. El Contratante entonces: (i) con sujecion a la
SubClausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] tendrd derecho a
recibir el pago de un monto equivalente a los términos
comercialmente razonables que el Contratista deberia haber previsto
pagar por dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo
términos comercialmente razonables, se considerara que ha aprobado
la omision de conformidad con la SubClausula 18.1 [Requisitos
Generales en Materia de Seguros].

La Parte aseguradora asegurara contra la responsabilidad de cada una
de las Partes por cualquier pérdida, dafio, muerte o lesion corporal que
pueda ocurrir a cualquier propiedad fisica (salvo los elementos
asegurados con arreglo a la SubClausula 18.2 [Seguro de las Obras y
los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a excepcion de
personas aseguradas con arreglo a la SubClausula 18.4 [Seguro del
Personal del Contratista]), que surjan a raiz del cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista y antes de la emision del Certificado
de Cumplimiento. EIl seguro serd por un monto limite, por incidente,
no menor al que se sefiale en los Datos Contractuales, sin limitar el
namero de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del Contrato
no se sefiala ninguin monto, esta SubClausula no sera aplicable.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros
especificados en esta SubClausula:

@ deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como
Parte aseguradora, (b)deberan estar a nombre de ambas Partes,

(©) deberan cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y
dafios que sufra la propiedad del Contratante (salvo los elementos
asegurados con arreglo a la SubClausula 18.2) como consecuencia del
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, y

(d) podra, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en
que surjan de: el derecho del Contratante a hacer que las Obras
Permanentes se ejecuten en, sobre, debajo o a través de cualquier
terreno, y de ocupar ese terreno para las Obras Permanentes,

los dafios que se produzcan como resultado inevitable de las
obligaciones del Contratista en cuanto a la ejecucién de las Obras y la
reparacion de cualesquiera defectos, y

una causa sefialada en la SubClausula 17.3 [Riesgos del Contratante],
salvo en la medida en que exista una cobertura bajo términos
comercialmente razonables.
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18.4 Seguro para el
Personal del Contratista

19. Fuerza Mayor
19.1 Definicion  de
Fuerza Mayor

19.2 Notificacion de
Casos de Fuerza Mayor

El Contratista contratard y mantendra un seguro de responsabilidad
civil contra reclamaciones, dafios, pérdidas y gastos (incluidos
honorarios y gastos de abogados) como resultado de lesiones,
enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por el
Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista. El
seguro debera cubrir al Contratante y al Ingeniero contra
responsabilidad por reclamos, dafios, pérdidas y gastos (incluyendo
honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones, enfermedad
0 muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier
otro miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro
podra excluir pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean
producto de cualquier acto o negligencia del Contratante o del
Personal del Contratante. EI seguro debera ser mantenido en plena
vigencia y efecto durante todo el tiempo en que el personal
mencionado trabaje en la ejecucion de las Obras. En el caso de los
empleados de un Subcontratista, este Gltimo podra contratar el seguro,
pero el Contratista serd responsable de velar por el cumplimiento de
esta Clausula.

En esta Clausula, “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o
circunstancia: que esta fuera del control de una Parte, contra la que
dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para
protegerse antes de celebrar el Contrato, que, una vez producida, dicha
Parte no pudo razonablemente haber evitado o superado, y que no
pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte. La Fuerza Mayor
puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos
excepcionales o circunstancias como las que enumeran a
continuacion, siempre y cuando se cumplan las condiciones de los
incisos (a) a (d) supra: guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea
declarada o no), invasion, acto de enemigos extranjeros, rebelion,
terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista,
revolucién, insurreccion, usurpacion del poder o asuncion del poder
por los militares, o guerra civil, disturbio, conmocién, huelga o cierre
patronal por personas distintas al Personal del Contratista, municiones
de guerra, material explosivo, radiacion ionizante o contaminacion por
radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al
uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por el Contratista, y desastres naturales como
terremotos, huracanes, tifones o actividad volcanica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve 0 se vera impedida de
cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta
notificara a la otra sobre la situacion o circunstancia constitutiva de la
Fuerza Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no
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19.3 Obligacion de
Reducir
las Demoras

19.4 Consecuencias
de la Fuerza
Mayor

19.5 Fuerza Mayor

que Afecte a un
Subcontratista

19.6 Terminacion
Opcional, Pago vy
Finiquito

se podran cumplir. La notificacion se hard dentro del plazo de 14 dias
a partir de la fecha en que la Parte tomo, o debiéd haber tomado
conocimiento, de la situacion o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor. Una vez que se haga la notificacion, la Parte estard eximida
del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza
Mayor le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra
disposicion de esta Clausula, la Fuerza Mayor no sera aplicable a las
obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a
la otra Parte en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hard en todo momento todo lo que esté a su
alcance para reducir al minimo cualquier demora en el cumplimiento
del Contrato como resultado de una situacion o circunstancia de
Fuerza Mayor. Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse
afectada por la situacion o circunstancia de Fuerza Mayor.

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor que
se haya notificado con arreglo a la SubClausula 19.2 [Notificacion de
Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo,
el Contratista, sujeto a la SubClausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendréa derecho a lo siguiente: una prérroga del plazo por
el tiempo de dicha demora , si se ha retrasado o se retrasard la
terminacion de las Obras, en virtud la SubClausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacidn], y si la situacion o circunstancia es del tipo que
se describe en los incisos (i) a (iv) de la SubClausula 19.1 [Definicion
de Fuerza Mayor] y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre en el
Pais, el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificacion
o reemplazo de las Obras o los Bienes dafiados o destruidos por
Fuerza Mayor, hasta donde estos dafios o pérdidas no son
indemnizables por medio de la pdliza de seguro referida en la
SubClausula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de Contratista].
Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad
con la SubClausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una
decision al respecto.

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o
acuerdo relacionado con las Obras, a ser exonerado de su
responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos adicionales 0 mas
amplios que los que se especifican en esta Clausula, dicha situacion o
circunstancia adicional o mas amplia de fuerza mayor no exonerara al
Contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni le daran derecho a
ser exonerado de responsabilidad con arreglo a esta Clausula.

Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es impedida por
un periodo continuo de 84 dias por algin motivo de Fuerza Mayor que
se haya notificado de conformidad con la SubClausula 19.2
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19.7 Liberacién del
Cumplimiento
del Contrato

20. Reclamaciones,
Controversias

[Notificacién de Fuerza Mayor], o por varios periodos que sumen un
total de mas de 140 dias debido al mismo motivo de Fuerza Mayor
que se haya notificado, cualquiera de las Partes podra notificar a la
otra la terminacion del Contrato. En ese caso, la terminacion entrara
en vigencia 7 dias después de la notificacion, y el Contratista
procedera de conformidad con la SubClausula 16.3 [Cese de las Obras
y Retiro de los Equipos del Contratista]. Tras dicha terminacion, el
Ingeniero determinara el valor de los trabajos realizados y emitira un
Certificado de Pago que debera incluir: los montos adeudados por
cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula en el Contrato; el
Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se
hayan entregado al Contratista, 0 cuya entrega deba aceptar el
Contratista. Estos Equipos y Materiales pasaran a ser propiedad (y
estar bajo el riesgo) del Contratante al momento en que los pague, y el
Contratista pondra los mismos a disposicion del Contratante; otros
Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya
incurrido razonable y necesariamente el Contratista en las
circunstancias con la expectativa de terminar las Obras; el Costo de
retirar las Obras Temporales y los Equipos del Contratista del Lugar
de las Obras y el de devolverlos a los trabajos del Contratista en su
pais (o cualquier otro destino que no suponga un costo mayor); y el
Costo de repatriar, en la fecha de terminacion, al personal y la mano
de obra empleados totalmente por el Contratista en relacion con las
Obras.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta Clausula, si surge
una situacién o circunstancia que esté fuera del control de las Partes
(incluida, pero no de manera exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva
imposible o ilicito para cualquiera o ambas Partes cumplir sus
obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige el
Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir
cumpliendo el Contrato, entonces, mediante notificacion de una de las
Partes a la otra sobre dicha situacion o circunstancia: las Partes
quedaran liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de
los derechos de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento
previo del Contrato, y el monto pagadero al Contratista por el
Contratante sera el mismo que habria sido pagadero de conformidad
con la SubClausula 19.6 [Terminacién Opcional, Pago y Finiquito] si
el Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la SubClausula 19.6.
20.1 Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre
aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y
de cualquier otra indole que surjan entre el Contratista y el
Contratante, incluyendo el Supervisor de Obras, como resultado de la
ejecucién de las Obras. 20.2 En el caso de controversias Contratante
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interpretard mediante acto administrativo motivado, las clausulas
objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitard por medio del érgano administrativo de mayor
jerarquia responsable de la ejecucién del contrato, con audiencia del
Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan.
20.3 Contra la resolucién del Contratante quedard expedita la via
judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo
que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.
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Seccion VIII. Condiciones Especiales (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementaran las CG. En casos de discrepancia, las
presentes disposiciones prevaleceran sobre las que figuran en las CG.
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Parte A — Datos del Contrato

Condiciones

SubClausula

Datos

Nombre y direccién

Contratante

del

1122y13

Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT).

Bario La Bolsa.

Comayaguela M.D.C., Honduras C.A.

Nombre y direccién

Ingeniero

del

1124 vy
1.3

Personal Asignado por la Direccion General de
Conservacion Vial para la Supervision del
presente proyecto

Nombre del Prestatario

1.1.2.12

Gobierno de la Republica de Honduras

Plazo de Ejecucion

1.1.3.3

EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos
a mas tardar dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la fecha de la Orden de
Inicio emitida por LA DIRECCION y se
compromete y obliga a terminar la ejecucion
simultanea de las obras contratada dentro de un
plazo de 8 MESES contados a partir de la fecha
de la Orden de Inicio y estara sujeto a
extensiones autorizadas por EL GOBIERNO,
de acuerdo a las Especificaciones y
Disposiciones Especiales o por causa de fuerza
mayor. Cuando el plazo de ejecucion se
modificase por aumento en las cantidades de
obra del proyecto, el plazo incrementado estara
de acuerdo a un estudio que para tal fin se hara
del programa de trabajo, y la ampliacion en
plazo no podra ser mayor al aumento
proporcional en monto.

Periodo de Notificacion de

Defectos

1.1.3.7

un (1) afio, a partir de la fecha de recepcion del
proyecto. ElI Contratista debe presentar
Garantia de Calidad cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) de monto
contractual.

“La Garantia de Calidad deberd estar vigente
por un plazo de un (1) afios contados a partir de
la fecha del Acta de Recepcidn Definitiva de la
Obra

Secciones

1.1.56

NO APLICA

Costo mas utilidades

1.2

Las disposiciones que incluyan la expresion
"costo mas utilidades" incluira la utilidad que el
contratista haya indicado en su propuesta
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Condiciones

SubClausula

Datos

Sistemas de transmisién

electronica

1.3

Correo Electrénico, con acuse de recibo del
receptor del mensaje

Ley aplicable

1.4

La Ley Vigente de la Republica de Honduras.

Idioma que rige

14

Espariol.

Idioma para comunicaciones

1.4

Espariol.

Cuidado y Suministro de los
Documentos

1.8

El Contratista proporcionara al Ingeniero un
original y 2 copias de cada uno de los
Documentos del Contratista.

EL CONTRATISTA deberd mantener libros y
registros en idioma espafiol relacionados con el
proyecto, de conformidad con sanas préacticas
de contabilidad generalmente aceptadas,
adecuadas para identificar los bienes y
servicios financiados bajo este contrato; estos
libros y registros podran ser inspeccionados y
auditados durante la ejecucién del contrato y en
la forma que EL GOBIERNO considere
necesario. Los libros y registros, asi como los
documentos y demas informaciones relativas a
gastos y cualquier otra operacion relacionada
con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL
CONTRATISTA por un periodo de cinco (5)
afios después de terminado el proyecto.
Durante ese periodo, estaran sujetos en todo
tiempo a inspeccién y auditorias que EL
GOBIERNO considere razonable efectuar.

Plazo para acceder al Lugar de
las Obras

2.1

Diez (10) dias después de la fecha de inicio

Reclamaciones del Contratante

2.5

El Contratista estd obligado a presentar las
garantias descritas en el presente contrato y
documento de Licitacion, a mas tardar diez (10)
dias antes de suscrito el Contrato; por cada dia
de demora en la presentacion de las Garantias
después del plazo sefialado, se le aplicard una
multa de DOSCIENTOS LEMPIRAS
(L.200.00) por cada millon o fraccion del
monto del Contrato, deducibles del pago de la
primera Estimacion de Obra.

Para el componente de construccion de las
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Condiciones

SubClausula

Datos

obras la multa diaria aplicable se fija en cero
puntos treinta y seis por ciento (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia
de retraso, en relacion con el monto total del
saldo del contrato por el incumplimiento del
plazo.

Es entendido que la multa procedera cuando las
causas del retraso en la ejecucion de las obras
sean imputables al Contratista.
Independientemente del pago de la multa
convencional sefialada en el parrafo anterior, el
Contratante podra exigir el cumplimiento del
Contrato.

EL CONTRATISTA dentro de los diez (10)
dias habiles posteriores a la iniciacion del
proyecto, debera remitir a LA DIRECCION un
listado en el que se describa ampliamente el
equipo que esta utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA
deberd mantener el equipo en buenas
condiciones de operacion, pudiendo retirarlo o
reemplazarlo Unicamente con el consentimiento
escrito de LA DIRECCION. El equipo que a
juicio de la Empresa Consultora no esté en
buenas condiciones de funcionamiento, sera
notificado por este, a LA DIRECCION la cual
sera retirado o reemplazado de la obra, para lo
cual serd necesario Unicamente que LA
DIRECCION lo ordene mediante nota y su
reemplazo debera efectuarse dentro de los
quince (15) dias calendario después de recibida
la nota.

Pago de Anticipo

2.6

EL GOBIERNO suministrara a EL
CONTRATISTA en concepto de Anticipo, una
suma igual al Veinte por ciento (20%) del
Precio del Contrato. Esta cantidad sera
amortizada a partir de la primera estimacion
mediante deducciones del veinte por ciento
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Condiciones

SubClausula

Datos

(20%) de cada una de ellas; en la estimacion
final, se le deducira el saldo que hubiese
pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL
CONTRATISTA debera invertir el Anticipo de
acuerdo al Plan de Inversion, el cual debera ser
entregado a LA SUPERVISION para su control
y cumplimiento, ya que no se reconoceran
aumentos después de otorgado el Anticipo,
siendo  responsabilidad Unica de EL
CONTRATISTA su adquisicion oportuna; el
Anticipo también servira para cubrir los gastos
iniciales de movilizacion. El cien por ciento
(100%) de dicho Anticipo sera entregado a EL
CONTRATISTA en Lempiras, moneda
nacional de la Republica de Honduras en la
siguiente forma:

Un solo pago del veinte por ciento (20%) se
tramitard dentro de los cinco (5) dias habiles
después de que EL CONTRATISTA haya
rendido la Garantia por Anticipo y después de
que EL CONTRATANTE haya revisado y
aceptado dicha Garantia.

EL CONTRATISTA esta obligado a presenta
una GARANTIA BANCARIA por Anticipo
(Subclausula 2.6 de las Condiciones Especiales
del Contrato), por una cantidad igual al cien
por ciento (100%), del monto del Anticipo y
con una duracion igual al correspondiente plazo
de construccion.

Las GARANTIA BANCARIA establecidas,
deberan presentarse en un plazo no mayor de
diez (10) dias calendario después de haberse
suscrito.

Obligaciones y Autoridad del
Ingeniero

3.1

La Secretaria de Infraestructura y Transporte,
asignara un Ingeniero Coordinador para la
supervision de los trabajos enmarcados en el
presente contrato.

Garantia de Cumplimiento

4.2

El Contratista se obliga a otorgar a favor de El
Contratante una garantia Bancaria de
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Condiciones

SubClausula

Datos

cumplimiento del Contrato equivalente al 15%
del valor total del mismo, la cual estara vigente
hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra. La garantia bancaria
de Anticipo es de estricto cumplimiento para
pago del monto requerido. La Garantia de
Cumplimiento deberd ser presentada a mas
tardar diez (10) dias habiles siguientes a la
firma del Contrato y sera requisito para la
emision de la Orden de Inicio.

Las GARANTIA BANCARIA establecidas,
deberédn presentarse en un plazo no mayor de
diez (10) dias calendario después de haberse
suscrito.

La presente GARANTIA BANCARIA se hara
efectiva al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Seran nulas todas las clausulas
0 condiciones que contravengan  esta
disposicién

Subcontratistas

4.4

Para el presente contrato solo se permitir la
subcontratacion en obras civiles.

Informes de Avance

4.21

El Contratista elaborara informes mensuales de
avance, que presentard al Ingeniero en Un
original y 1 copias electrénica.

Horario normal de trabajo

6.5

8 horas diarias que equivalen a 44 horas
semanales. (Minimo).

Personal del Contratista

6.9

En cumplimiento al Acuerdo Ejecutivo No. 321
del (Creacién de la Unidad de Equidad de
Género de la SIT), EI CONTRATISTA, esta
obligado contratar un minimo de dos mujeres
como mano de obra no calificada dentro del
proyecto.

Inicio de las Obras

8.1-c

Los permisos requeridos para el inicio de la
obra serd responsabilidad del Contratista, a
excepcion del derecho de via.

Programa

8.3

10 dias a partir de la orden de Inicio para la
presentacion del Programa del Programa de
trabajo y Plan de Desembolsos.

Monto

maximo

de

8.7 y

Para garantizar el fiel cumplimiento de las

160



Condiciones

SubClausula

Datos

indemnizacién por demora

14.15(b)

obligaciones de El Contratista, EI Contratante
le impondra sanciones economicas, aplicando
un valor de 0.36% por cada dia de retraso en la
finalizacion de la obra, en relacion con el
monto total del saldo del Contrato por el
incumplimiento, lo anterior, conforme las
Disposiciones Generales del Presupuesto para
el afio fiscal 2023, hasta un maximo
acumulable del 10%. Al llegar a esta sancién al
maximo acumulable, el Contratante podra
proceder a ser efectiva la Garantia de
Cumplimiento, si asi es conveniente al
Contratante o0 podra proceder a la terminacion
del Contrato de pleno derecho, reservandose,
ademas, el ejercicio de las acciones legales por
dafios y perjuicios, por incumplimiento del
Contrato por parte del Contratista

Pago de los Equipos vy |8.10 No se reconocera pago por equipo inactivo.
Materiales en  Caso de

Suspensién

Recepcion de las Obras y | 101 Las recepciones provisional y definitiva se llevaran a

Secciones

cabo, previo dictamen favorable del Gerente de
Proyecto, conforme a la normativa aplicable.

El Contratista podra solicitar un Acta Final de Recepcion
de la Obra mediante notificacion al Gerente de Proyecto
(supervisor) como minimo 14 dias antes de que a juicio
del Contratista las Obras sean terminadas y listas para la
recepcion. Si las Obras estan divididas en Secciones, el
Contratista podra igualmente solicitar un Certificado de
Recepcién de Obra por cada Seccién.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha
en que reciba la solicitud del Contratista, el Gerente de
Proyecto debera:

emitir al Contratista un informe de conformidad de las
obras terminadas, en el que se indicard la fecha de
terminacién de las Obras o la Seccién de conformidad
con el Contrato, a excepcion de cualesquiera defectos y
trabajos menores pendientes que no afecten
sustancialmente el uso de las Obras o la Seccion para el
fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen
dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o

rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefialando
los trabajos que debe hacer el Contratista para que se
pueda emitir el Certificado de Recepcién de Obra. El
Contratista procedera a terminar estos trabajos antes de
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Condiciones

SubClausula

Datos

emitir otra notificacién con arreglo a esta Clausula.

Si el Gerente de Proyecto no emite el Informe de
Recepcién de Obra o no rechaza la solicitud del
Contratista dentro del plazo de 20 dias, y si las Obras o
la  Secciobn (conforme proceda) se  ajustan
sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepcién
de Obra se considerard emitido el dltimo dia de ese
plazo.

Adicionalmente ElI Contratista se compromete a
presentar una Garantia Bancaria de Calidad por el 5%
por el monto del Contrato con una cobertura de un (1)
afios contados a partir de la fecha del Acta final de
Recepcidn del Contrato.

el correspondiente contrato 'y la GARANTIA
BANCARIA establecida en el literal c, debera
presentarse a méas tardar diez (10) dias calendario
después de efectuada la Recepcion Final y/o entregada la
respectiva Acta de Recepcién Final, de conformidad con
el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA
presentard a LA DIRECCION vy pedira la aprobacion
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de
dicha GARANTIA BANCARIA.

3. Las presentes GARANTIA BANCARIA se
haran efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Seran nulas todas las clausulas o
condiciones que contravengan esta disposicion.

Procedimiento de Variacion

13.3

Toda variacion del contrato en plazo, monto,
orden de cambio o alcance requerira la previa
aprobacion del Contratante.

Montos Provisionales

13.5(b)(ii)

10% para los Montos Provisionales Especificos
como se indica en las “notas” al pie de la Lista
de Cantidades.

Todo pago realizado por el Contratista bajo las
Partidas de “Montos Provisionales Especificos”
debera ser previamente autorizado por el
Contratante a través de la Unidad Ejecutora
Proyectos.

Ajustes por Cambios en el
Costo

13.8

No Aplica.

Total pago anticipado

14.2

20% del Precio del Contrato, que debera
pagarse en las monedas y las proporciones en
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Condiciones SubClausula Datos
que sea pagadero dicho monto.
El Contratista también presentara para revision
del Ingeniero, previo al pago del anticipo, el
Cronograma de Movilizacion y el Cronograma
y Flujo de Caja de Inversion del Anticipo,
actualizado con respecto al presentado en su
oferta.

Tasa de amortizacion de pago | 14.2(b) 20% de cada certificado de pago mensual,

anticipado El Contratista también presentara para revision
del Ingeniero, previo al pago del anticipo, el
Cronograma de Movilizacion y el Cronograma
y Flujo de Caja de Inversion del Anticipo,
actualizado con respecto al presentado en su
oferta.

Porcentaje de Retencion 14.3 NO APLICA

Limite del Monto de Retencion | 14.3 NO APLICA

Equipos y Materiales 14.5(b)(i) NO APLICA

14.5(c)(i) NO APLICA

Monto Minimo de Certificados | 14.6 No hay monto minimo

Provisionales de Pago

Emision de Certificados de | 14.6 Si se trata de una Firma o Consorcio que

Pago Provisionales

incluya Firmas extranjeras que no han
trabajado anteriormente en el pais, deberan
presentar al Contratante previo al primer pago
los siguientes documentos legales:

Constancia expedida por la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) de estar inscrito en el Registro de
Proveedores y Contratistas del Estado o tenerlo
en tramite.

Inscripcion de la empresa en el Registro
Publico de Comercio o tenerlo en tramite.

RETENCIONES:
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Condiciones

SubClausula

Datos

De cada pago que se haga al el Contratista en
concepto de estimacion de obra se le retendra:

Un Veinte por ciento (20%) del monto de cada
estimacién, para recuperar el Anticipo en la
misma moneda en que fue suministrado; de la
estimacion final, se deducira cualquier saldo
pendiente de recuperacion del Anticipo, segun
Articulo 105 de la Ley de Contratacion del
Estado.

Terminacién
Contratante

por

parte

del

15

EL GOBIERNO por medio de LA
SECRETARIA, a su conveniencia puede en
cualquier momento, dar por terminados los
trabajos objeto de este contrato, total o
parcialmente, sin mas formalidad que una
comunicacion escrita dirigida a el Contratista
indicando los motivos de la terminacion O en
aplicacion de la Subclausula 15 de las
Condiciones Generales del Contrato. Dicha
terminacion se efectuara en la forma y de
acuerdo con la informacion que se de en la
comunicacion y no perjudicara ningun reclamo
anterior que EL GOBIERNO pudiera tener
contra EL CONTRATISTA. Al recibir la
mencionada comunicacion, EL
CONTRATISTA inmediatamente
descontinuara, a menos que la comunicacion
especifique lo contrario, todos los trabajos y los
pedidos de materiales, facilidades o suministros
relacionados con la parte del Contrato que se ha
dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a
el Contratista todos los gastos subsiguientes
que sean razonables y necesarios, efectuados
después de la fecha en que se dé por terminado
el Contrato. Estos gastos deberan ser
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Condiciones SubClausula Datos
previamente justificados por EL
CONTRATISTA.

Responsabilidad maxima total | 17.6 100 % del monto total del Contrato.

del  Contratista ante el

Contratante

Plazos para entregar los | 18.1

Seguros:

a. comprobantes de seguros 20 dias calendarios.

b. polizas relevantes 20 dias calendarios.

Monto méximo de cantidades | 18.2(d) 2% de la suma asegurada.

deducibles del seguro contra

riesgos del Contratante

Monto minimo del seguro de | 18.3 Trescientos mil Lempiras (Lps. 300,000.00)

responsabilidad civil (contra Nota: EL CONTRATISTA debera mantener

riesgos de terceros) los seguros requeridos de acuerdo a lo descrito
en la Subclausula 18.1, 18.2 (d), 18.3 y exigira
que los Sub-Contratistas lo hagan en los
trabajos que en su caso sub-contraten.

Reclamaciones, Controversias 20. Contra la resolucion del Contratante procedera

la via judicial ante los tribunales de lo
Contencioso Administrativo.

El Oferente que pretende impugnar o iniciar un
procedimiento que retrase la adjudicacion de un
proyecto o los tramites de legalizacion del
contrato, deberd acomparfiar con su escrito de
iniciacion una garantia o GARANTIA
BANCARIA a favor de la Hacienda Publica
con un valor igual al diez por ciento (10%) de
su oferta, la cual se hara efectiva en caso de
que la impugnacion o cualquier pretension del
oferente resulte infundada o improcedente.

Parte B — Disposiciones Especificas

4.4 Subcontratistas

El porcentaje maximo de subcontratacion es de 40% del Monto

Contractual aceptado, excluyendo los Montos Provisionales.

8.3 Programa

El Contratista actualizara el Programa de Trabajo incluido en la
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Oferta y lo presentara en forma impresa y digital modificable,
para la aprobacion del Ingeniero dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes a la fecha de recepcién de la Orden de Inicio.

La no presentacion del Programa como se establece en esta
Sub-Clausula, dara lugar a una penalizacion de Lps. 30,000.00.

El Programa sera revisado mensualmente para ver el avance
real versus el programado, lo cual incluird la revision del
programa de pagos. Al incumplir con los montos programados
acumulados, se aplicara una penalizacion de Lps. 5,000.00

El Contratista Deberd localizar y evaluar los bancos de
materiales para agregados como mamposteria, concreto,
material de préstamo para terraplenes indicando la ubicacién
del yacimiento, el tipo de material, volumen estimado y
propietario del banco. Los volumenes mencionados deben ser
consistentes a la magnitud de la obra, que puedan explotarse en
forma racional y que luego de la explotacién puedan dejarse en
estado similar al encontrado al inicio de la explotacion,
minimizando los impactos ambientales negativos. Se debera
hacer el muestreo y ensayos segin el tipo de material
localizado (gravas, arenas material selecto, etc.) para
determinar sus caracteristicas fisicas de acuerdo a las normas y
especificaciones propias para la utilizacién de los materiales
recomendados en los trabajos a realizar.

Salud Y Seguridad Personal
1. El personal que labora en las diferentes etapas del
proyecto deberd disponer de agua para consumo humano que
cumpla con la cantidad establecida en la norma técnica
nacional para la calidad del agua potable (decreto N0.084 del
31 de julio de 1995) publicado en la gaceta, el 14 de octubre de
1995.
2. El proyecto garantiza el cumplimiento de la normativa
del codigo de salud y del cédigo de trabajo y reglamento en lo
que compete.
3. El proponente del proyecto deberd proporcionar a sus
empleados durante la etapa de construccion del equipo de
proteccion necesario de acuerdo a las actividades a realizar,
Como ser:
a) Cascos
b) Botas de trabajo
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C) Protectores visuales y auditivos.

d) Guantes

e) Protectores auditivos

f) Mascarilla contra el polvo

4. En la etapa de construccion se debera contar con un

botiquin debidamente equipado para atender emergencias y
brindar primeros auxilios.

Finalizacion de obras: el contratista esta obligado a entregar las
obras completamente acabadas, con todas las obras de
proteccién para reducir o eliminar riesgos a los usuarios de la
via.
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Seccidn IX. Anexo a las Condiciones Especiales — Formularios del
Contrato

indice de Formularios

Notificacion de Adjudicacion
Convenio
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Notificacion de Adjudicacion
Carta de Aceptacion
[Papel con membrete del Contratante]

[Fecha]
A: [nombre y direccion del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecucién de [nombre y
numero de identificacion del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el Monto
Contractual Aceptado de valor equivalente a [monto en cifras y en palabras] [nombre de la
moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las
Instrucciones a los Licitantes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Sirvase suministrar la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de __ dias de conformidad
con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantia de
Cumplimiento que se incluyen en la Seccion IX del Documento de Licitacion, Anexo a las
Condiciones Especiales — Formularios del Contrato.

Firma autorizada:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre del representante:
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Adjunto: Convenio

Convenio

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia del mes de de

entre de (denominado en lo sucesivo
“el Contratante), por una parte, y de

(denominado en lo sucesivo “el Contratista™), por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las Obras denominadas
, Y ha aceptado la Oferta presentada por el Contratista para la
ejecucion y terminacion de dichas Obras y para la reparacion de cualesquiera defectos de las
mismas.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendran el mismo significado que se
les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.
2. El presente Convenio prevalecerd sobre todos los demas documentos contractuales. Se

considerara que los documentos enumerados a continuacidon constituyen el presente Contrato;
dichos documentos deberan leerse e interpretarse como integrantes del mismo:

e Carta de Aceptacion

e La Oferta

e Enmiendas Nos. (si los hubiere)

e Condiciones Especiales

e Condiciones Generales

e Contrato Accesorio de Corresponsabilidad y Transferencia de Responsabilidades para el
Cumplimiento de los Documentos Medioambientales y Sociales, Plan de Sistemas de
Gestion Medioambiental y Social y de las Medidas de Mitigacion y Actividades de Impacto
Ambiental y Social en el Sitio del Proyecto.

e Especificaciones

e Planos,y

e Formularios debidamente llenados

e Compromiso de Integridad debidamente firmado

3 Como contrapartida de los pagos que el Contratante hara al Contratista conforme se estipula

en el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el Contratante, por medio del presente
Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en
compensacion por la ejecucion y terminacién de las Obras y la reparacion de sus defectos, el Precio
del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el
Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

170



EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las leyes

de en el dia, mes y afio arriba indicados.
Firmado por (por el Contratante)
Firmado por (por el Contratista)
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PARTE 3 — Requisitos de la Obra
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T H D
Secretaria de Iinfraestructura F
y Transporte HONDURAS

SECCION X. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO

1. Manual Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras SIECA, Edicion
2010. Adjunto

2. Rotulo del Proyecto

" 6.00' \

Rotulo del Proyecto

de Banner sobre Lamina

de Zinc Lisa de 1/16"

con marco de tubo industrial
de 2" remachado.

S |l
wn

Fotogeafia
Antes de Iniciar

Fotografia
de Proyecto
Finalzado

9!1 0"

Tubo industrial de 2" para sostener
rotulo de proyecto con 2 manos de
e pintura anticorrosiva.

4'10"

{~ ol

Dado de Concreto 0.40 m x 0.30 m

Las leyendas y el formato de los rétulos del proyecto seran proporcionados después de la
adjudicacion del oferente ganador.
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3. Programa de Ejecucion de Obra

feoor| #Z 8T #T o1 10'#85 | 05°1Z2 &R mumsoduop)| o]
¥ 4 T
SOOF NOM | AFK H¥W | 934 | INT OIIFLING VORLVALNOD WELT WAL
ST O THd OVOIINYD | OVaING NODGIIS I oN

"WINIINIIIT

FUI0 FT 3T NOINIDECT 30 FHVED0H

(VIS TN40Hd VHEOI0H)

'ELSILVHINDD

WL HIOHd

TIT NODVIDENT 30 0ZFTd
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SECCION XI. LISTA DE CANTIDADES

No. Actividad Unidad CANTIDAD PRECIO UNITARIO | MONTO EN LEMPIRAS
1.00 Limpieza del derecho de via Km 52.79
2,00 Renocion de derrumbes menores M 422.32
3.00 Limpieza de Alcantarillas y otras Estructuras de Drenaje ML 633.48
4.00 Conformacion de Carretera de Tierra Km 7.92
5.00 Conformacion de Carretera Balastada sin Reposicion de dicho material Km 7.92
6.00 Reposicion de Capa Balasto 15 cm M 28,506.60
7.00 Reparacion de Zonas Inestables M 527.90
8.00 Suministro, Transporte y Colocacion de Alcantarillas TCR
8.01 Suministro, Transporte y Colocacion de Alcantarillas TCR 30" @ ML 316.74
8.02 Suministro, Transporte y Colocacion de Alcantarillas TCR 48" @ ML 0.00
9.00 Mamposteria ME 237.56
SUBTOTAL
10.00  |Administracion Delegada 5% 1.00
TOTAL
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