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CARTA DE INVITACION
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LPN-SIT-018-2022

“Obras de Mitigacion para el Control de Riesgos Geotécnicos y Geoldgicos, Carretera CA-5 Sur,
Tramo ""La Moramulca, Fase 1”

Comayaguela M.D.C. 18 de julio 2022
Estimados Sefiores:

El Gobierno de la Republica de Honduras ha asignado a la Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT), como organismo ejecutor, fondos necesarios para ejecutar Obras de Mitigacion para el Control
de Riesgos Geotécnicos y Geoldgicos, Carretera CA-5 Sur, Tramo "'La Moramulca, Fase 17, ubicada
en el departamento de Francisco Morazan. Para lo cual se hace la invitacidn a participar la Licitacion
Pablica Nacional, a todas la Compariias Constructoras Hondurefias Precalificadas en la SIT, en Obras
viales Categoria “1” e inscritas en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras CICH y de acuerdo
con su capacidad técnica para este tipo de obra.

El Proyecto se financiara con Fondos Nacionales del Gobierno de Honduras. La licitacion se efectuara
conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento.

Los Documentos de Licitacidn se encuentran disponibles de forma gratuita y digital para su consulta'y
entrega en las oficinas del Despacho de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), ubicadas
en el Barrio La Bolsa, Comayaguela M.D.C. (traer dispositivo de almacenamiento), o puede ser
adquirido en la plataforma de HONDUCOMPRAS.

La oferta (original, 1 copia y 1 copia digital) deberan ser entregadas en forma impresa en sobres
sellados el 18 de julio del 2022 a las 11:00 AM. en el Salon de Usos Multiples de la SIT, Barrio La
Bolsa, Comayaguela M.D.C., donde seran publicamente abiertas en presencia de las personas que
asistan al acto, funcionarios de esta Secretaria y representantes de los entes contralores del Estado
designados. Todas las ofertas deberan estar acompafadas de una garantia de Sostenimiento de
Oferta por un monto equivalente al 2% del valor de la oferta.

1. Descripcion General:
Honduras, por su posicion geogréfica, se encuentra sometido a diversas amenazas naturales,

principalmente de origen geoldgico e hidro-meteoroldgico, que cada cierto tiempo afectan, en mayor
0 menor grado, a la poblacion y su infraestructura. De entre todas ellas, las amenazas que mayor
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impacto socio-econdmico han causado son las inundaciones, y los movimientos de masas o
deslizamientos.

El tramo carretero CA5- Sur entre la Venta del Sur y Jicaro Galén, atraviesa rocas de la Formacion del
Grupo Padre Miguel (Tpm) que consiste en rocas volcanicas piroclasticas asociadas de tipo riolitico y
andesitico. También se encuentran rocas sedimentarias derivadas de rocas volcanicas y coladas de
rolita, andesita y Basalto. El sitio de estudio colinda con la formacion Matagalpa donde predominan
las coladas de andesita, basalto y sedimentos piroclésticos, por el tramo carretero transitan mas de 6
mil vehiculos diarios, con un estimado de usuarios entre conductores y pasajeros de 54,719 personas,
las cuales se ven propensas ante un latente peligro por el riesgo de deslizamiento de masa (Rocas de
gran tamafio) en los taludes de corte a lo largo del tramo denominado Moramulca (15 km), este evento
se presenta con mayor incidencia en el periodo de lluvia entre los meses de octubre a diciembre de
cada afo, acompafiado de flujo de detritos (Agua, lodo, troncos de arboles etc.).

Como accion correctiva la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT realizé estudios de pre-
inversion en la zona; los principales aportes del estudio realizado en el tramo en alusion fue determinar
una serie de soluciones geotécnicas coherentes con el medio Ambiente y cambio climatico, que
garanticen la efectividad, desempefio y durabilidad de la medida a adoptar, partiendo del desarrollo de
un modelo geotécnico de la situacion actual del proyecto.

Las soluciones a ser implementadas consistente en la construccion de tres Sistemas para el
Tratamiento Integral de obras de Mitigacion Geotécnica:

1. Sistema de Estabilizacion de Taludes para la Retencion de Rocas, compuesta de Mallas de
Acero de Alta Resistencia Fy=1,770 N/mm?, cumpliendo los parametros de desempefio segin
Norma EAD No. 230025-00-0106, con una vida de corrosion de 90 afios, con Anclajes Pasivos
de profundidades variables.

2. Sistema de Barreras Dinamica para las Caidas de Rocas, dicho sistema estd compuesto de una
Barrera de muy baja deformacion conformada con una red de anillos de acero de alta resistencia
Fy=1770 N/mm? altura de la barrera de 3 metros y con una duracion a la corrosion de 90 afios.

3. Sistema de Barreras Dinamica para la Retencion de Detritos, dicho sistema estd compuesto de
una Barrera para la retencion Maxima presion de Impacto Dinamico de 160 KN/m?, 140
KN/m?, 120 KN/m?, ~ cumpliendo los parametros de desempefio segin Norma EAD No.
340020-00-0106, con una vida de corrosion de 90 afios.
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REPUBLICA DE HONDURAS
Secretaria de Infraestructura y Transporte
(SIT)

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-018-2022

El Gobierno de la Republica de Honduras por medio de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), y en aplicacion de los Articulos No. 38, 41, 43 y 46 de La Ley de Contratacion
del Estado, INVITA: A las Empresas Constructoras debidamente Precalificadas en Obras Viales Categoria-1, por la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), a presentar
Ofertas para el Proyecto:

“OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE RIESGOS GEOTECNICOS Y GEOLOGICOS DE LA CARRETERA
CA-5 SUR TRAMO LA MORAMULCA, FASE 1”

Podran participar en el presente proceso de Licitacion Publica Nacional, todas las Empresas precalificadas en Obras Viales Categoria-1, por la Secretaria de Infraestructura y
Transporte (SIT) y que de acuerdo con su capacidad puedan ejecutar este tipo de Proyectos.

Dichas empresas deberan estar previamente inscritas y solventes en el Registro de Contratistas del Estado que para tal efecto lleva la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones
del Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones tributarias con el Estado. El Proyecto sera financiado con Fondos Nacionales.

Los documentos de Licitacion podran ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la pagina del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones
(HONDUCOMPRAS) a partir del dia 18 de Julio 2022. Cualquier aclaracién o consulta a los Documentos de Licitacion por parte de las empresas participantes deberan solicitarla al

correo electronico: redvialcontrataciones@sit.gob.hn, en los plazos establecidos en los Documentos de Licitacion.

La propuesta y demds documentos conteniendo toda la informacidn requerida en el Documento Base de Licitacion, debera presentarse en el Saldn de Usos Mdiltiples, en sobre cerrado

dirigido a la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a mas tardar el dia 18 Agosto del 2022, hasta las 11:00
a.m., hora oficial de la Republica de Honduras, C.A., seguidamente a la hora maxima establecida para la recepcion de ofertas se realizara el acto de apertura publica por las
autoridades respectivas y en presencia de las personas que deseen asistir al acto, y de los funcionarios designados por la Secretaria y por los Organismos Contralores del Estado.

De lo actuado se levantara un acta que podra ser firmada por los representantes de los oferentes que hayan participado en dicha audiencia publica de apertura de ofertas.

La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrara una comision que sera integrada por los funcionarios que designe, quienes tendran a su cargo el andlisis de las ofertas
y la formulacion de la recomendacion de adjudicacion correspondiente.

Comayagiela M.D.C., 18 de Julio del 2022

MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO XIOMARA CASTRO
SECRETARIO DE ESTADO PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
(SIT)


mailto:contrataciones@sit.gob.hn

REQUISITOS

Podran participar en esta Licitacién Publica Nacional, todas la Compafiias Constructoras Hondurefias
deberén estar Precalificadas en La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), en _Obras viales
Categoria “1” e inscritas en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras CICH y de acuerdo con su
capacidad técnica para este tipo de obra. El proyecto se con fondos nacionales.

Al Oferente se le instruye que toda documentacion presentada deberd estar vigente y la
presentada en copia deberd estar debidamente autenticada.

Nota: Se entregara Original y Dos (2) Copias del documento respectivamente firmadas, selladas y
Foliadas. Asi como en formato digital (USB).



w
* *

Secretaria de Infraestructura
y Transporte HONDURAS

Secciéon I. Instrucciones a los Oferentes



1. Alcance de la
licitacion

2. Fuente de
fondos

3. Fraudey
corrupcion
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1.2

1.3

2.1

3.1

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones Generales
del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIII y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en los
DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electrénico, facsimile) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato )

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afo excepto los sdbados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas™ significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.



3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 méas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 4.1 Podran participar en esta Licitacion unicamente las personas naturales o

juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas extranjeras cubiertas
por tratados internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no
se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(@) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra
la propiedad, delitos contra la fe pablica, cohecho, enriquecimiento
ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion
también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas
juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de
las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el
primer caso, la prohibicion de contratar tendré una duracion de
dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

(e) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya



responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

(9) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier

etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de
construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o

tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados en Obras Viales Categoria “1” podréan
participar como Oferentes en las licitaciones publicas que se programen
con dicho fin.

Precalificacion

5.2

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

(@)
(b)

todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas

precalificadas para la adjudicacién del Contrato.
la Oferta deberd ser firmada de manera que constituya una
obligacién legal para todos los socios;



5.3

5.4

Una Ofertapor 6.1
Oferente

Costo de las 7.1
propuestas

(©) todos los socios serdn responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros
del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se
harén exclusivamente con el socio designado;

) con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacion que actualice su informacion original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segun
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion 1V.

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribid la
solicitud de precalificacién, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente.

Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como
miembro de un Consorcio. EI Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista 0 en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningun
momento sera responsable por dichos gastos.

Visita al Sitio 8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

de las Obras

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correrdn por cuenta del Oferente. No sera
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi



9. Contenido de
los Documentos
de Licitacién

10. Aclaracién de
los Documentos
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9.1

10.1

10.2

10.3

mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAQO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (1AQO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V. Paises Elegibles

Seccion VI Requisitos de las Obras
Seccion VII - Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VIl Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion IX  Formularios del Garantias

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacidén deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccién indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus
consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (08) dias
calendario antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. El
Contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida
por lo menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitacion, la
cual incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen.
Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan
de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, ‘“HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion
de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunién, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
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forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunion de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reunion de informacion para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos
de Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunién, se
notificardn mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion,
conforme a la Clausula 11 de las 1AO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podré extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcion
y apertura de ofertas debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el érgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion IV);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las IAO;
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14.2

143

14.4

151

15.2

15.3

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) Fichas de Costos Unitarios.

(e) El formulario y los documentos de Informacién sobre la
calificacion;
(f) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(g) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar
y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizard la
Comision de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras,
salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres
monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado



16. Validez de
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17. Subsanacion

18. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

16.1
16.2

internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAQ.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
deberd extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar
tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de mantenimiento
de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le
requerird ni se le permitird que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las IAO.

17.1 La Comisién de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u

18.1

18.2

18.3

18.4

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacién del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha
de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no
sera considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd& denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del célculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1 de las 1AO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire despueés de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

10



(@)

(b)

(©)

ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion 1X,
“Formularios de Garantia”;

ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las IAQ;

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido
en la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que
el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(@)

(b)

(©)

el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su
Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las IAQ;

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:

(i)  firmar el Contrato; o

(if)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberé ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

11



19. Ofertas
alternativas de
los Oferentes

19.1 No se considerardn Ofertas alternativas a menos que especificamente
se estipule en los DDL.. Si se permiten, las Subclausulas 19.1y 19.2 de
las 1AO regiran y en los DDL se especificard cual de las siguientes
opciones se permitira:

19.2

(@)

(b)

Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta basica. El Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya
Oferta béasica haya sido determinada como la Oferta evaluada de
menor precio.

Opcidén Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa
con o sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas
recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas alternativas que
cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccién V1, serén evaluadas sobre la base de
Sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y otros
detalles pertinentes.

12



20. Formato y
firmade la
Oferta

20.1

El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden

la Oferta seguin se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera formar
parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara claramente como
“ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera presentar el nimero de copias de la
Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del
original prevalecerd sobre el de las copias.

20.2

20.3

20.4

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las IAO.
Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en
todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacidn, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual deberé constar con claridad en la oferta
y en sus copias.

El Oferente proporcionard la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacién con esta Oferta, y con la
ejecucidn del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

13



D. Presentacion de las Ofertas

21. 21.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
Presentacion, personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
Selloe personalmente, el Oferente pondra el original y todas las copias de la
Identificacion Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e identificara claramente
de las Ofertas como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara

dentro de un sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrénicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberéan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada en
los DDL,;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

21.3  Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de las 1AO,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccidn del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las IAOQ.

21.4  Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.
22. Plazo para la 22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar
las Ofertas en la fecha y hora que se indican en los DDL.

22.2 EIl Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de conformidad
con la Clausula 11 de las I1AO. En este caso todos los derechos y



23. Ofertas tardias

24. Retiro,
Sustitucién y
Modificacion
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23.1

24.1

24.2

24.3

24.4

245

obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante
una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Clausula 22.1 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta debera
ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las
estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores
y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”
0 “MODIFICACION”, seglin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subcléausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subcléausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 18.7 (a)
de las IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios
de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con
esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Aperturade las Ofertas

25. Aperturadelas 25.1 El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,

Ofertas

sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con
la Clausula 24, en acto publico con la presencia de los representantes de
los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL.
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26. Confidenciali-
dad

27. Aclaracion de
las Ofertas

25.2

25.3

25.4

26.1

27.1

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran
las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion aceptable
de retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula 24 de las
IAO.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara por
escrito cuando corresponda, y registrard en un Acta los nombres de los
Oferentes, los precios totales de las Ofertas, la presentacién o no
presentacion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, y cualquier
otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta sera
rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas que no presenten la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta y las Ofertas tardias de
conformidad con la Clausula 18 y 23 de las IAO. Solamente las ofertas
que sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura seran
consideradas para evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que incluira
el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a conocer a los
asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3 de las IAQ y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente.

No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre la fecha de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendré la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su
Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito
pero no se solicitard, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios o0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
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28. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

29. Correccion de
errores

28.1

28.2

28.3

29.1

descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 29 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinaré si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompanada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podré posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;
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30. Moneda para
la evaluacion
de las Ofertas

31. Evaluacion y
comparacion
de las Ofertas

29.2

30.1

31.1

31.2

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecerd el precio unitario cotizado, a menos
que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresion
del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio
total cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subcléusula 18.7 (b) de las 1AO.

Para efectos de evaluacién y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de Apertura de Ofertas.

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de
cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos,
si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva;

(¢) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAQO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subclausula 24.5 de las IAO.
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32. Preferencia
Nacional

33. Criterios de
Adjudicacion

31.3

31.4

315

32.1

32.2

33.1

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas no
se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y
otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de
ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la
clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2 d),
el Contratante determinard la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128
de su Reglamento.

El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacién del Contrato

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente que cumpla a completa
cabalidad con todos los requerimientos técnicos del proyecto, los
Criterios de Evaluacién y Calificacion y cuya Oferta se haya determinado
que cumple a cabalidad con los requisitos de los Documentos de
Licitacion, Especificaciones y Planos y que, cumpliendo lo anterior
represente EL COSTO EVALUADO COMO MAS BAJO, SIEMPRE
Y CUANDO EL CONTRATANTE HAYA DETERMINADO QUE
DICHO OFERENTE ES ELEGIBLE DE _ACUERDO A LOS
CRITERIOS DE _EVALUACION ESTABLECIDOS EN LA
SECCION 111 y de conformidad con la Clausula 4 de las 1AO y (b) esta
calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las
IAO.
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34. Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

35. Declaracién de
Licitacion
Desierta o
Fracasada

36. Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

34.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 32 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35.1 La Licitacion podré declararse desierta cuando no se hubieren presentado
ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se hubieren presentado
ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL.

35.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando:

a)

b)

c)
d)

e)

Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

Se comprueba la existencia de colusién;

Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose como
tal entre otras: Catastrofes provocadas por fenémenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) deberd estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado
el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion relativa a la
adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar
por escrito al Contratante una reunion informativa o una explicacion por
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37. Garantia de
Cumplimiento

38. Pago de
anticipoy
Garantia

36.2

36.3

37.1

37.2

38.1

escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.
El érgano contratante deberd dar respuesta a quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta; (ii)
los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas;
(iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los
nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones
de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio
cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del contrato
adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera
entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en
las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o
una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisioén Nacional de
Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la Secciéon Xl
(Formularios de Garantia). También serd admisible la presentacion de cheques
certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio
representativos de obligaciones de la deuda publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las
Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituira base suficiente para anular la
adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y presente
la Garantia de Cumplimiento, el Contratante devolvera a los oferentes no
seleccionados las Garantias de Mantenimiento de la Oferta

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando
asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion IX “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales

IAO1.1

El Contratante: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte. (SIT), invita a presentar Ofertas para la construccion de tres
Sistemas para el Tratamiento Integral de obras de Mitigacion Geotécnica
siguientes:

4. Sistema de Estabilizacién de Taludes para la Retencion de Rocas,

compuesta de Mallas de Acero de Alta Resistencia Fy=1,770 N/mm?,
cumpliendo los pardmetros de desempefio segin Norma EAD No.
230025-00-0106, con una vida de corrosion de 90 afios, con Anclajes
Pasivos de profundidades variables.

5. Sistema de Barreras Dindmica para las Caidas de Rocas, dicho sistema
esta compuesto de una Barrera de muy baja deformacién conformada con
una red de anillos de acero de alta resistencia Fy=1770 N/mm? altura de
la barrera de 3 metros y con una duracion a la corrosion de 90 afios.

6. Sistema de Barreras Dindmica para la Retencion de Detritos, dicho
sistema estad compuesto de una Barrera para la retencion Maxima presién
de Impacto Dindmico de 160 KN/m?, 140 KN/m?, 120 KN/m?,
cumpliendo los pardmetros de desempefio segin Norma EAD No.
340020-00-0106, con una vida de corrosion de 90 afios.

La Empresa Constructora que fuese adjudicada el contrato debera de contar con
equipo propio, mano de obra calificada en este tipo de sistemas y los materiales
necesarios que cumplan con las normativas para la construccion de todas las
obras.

El nombre e identificacion del proceso son: LPN-SIT-018-2022

IAO 1.2

El plazo de ejecucidn de las obras es de 150 dias, de construccidn a partir de la
respectiva orden de inicio.

IAO 2.1

Los fondos son provenientes de: Fondos Nacionales.

IAO 4.1

Podran participar en esta Licitacion Gnicamente las personas naturales o
juridicas hondurefias.

IAO5.1

Unicamente las Empresas Precalificados en Obras Viales Categoria “1” podran
participar en este proceso.

IAO 8.1

No se realizaré una visita al campo.

B. Documentos de Licitacion
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IAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Oficinas del
Despacho de la Secretaria de Infraestructura y Transporte. Esto debera ser
realizado de caracter obligatorio.

Cualquier aclaracion deberd ser enviada por escrito a la direccion siguiente del
Contratante al correo electronico redvialcontrataciones@sit.gob.hn _en
formato Word y PDF.

IAO 10.3

No se celebrara ninguna reunién de informacion para este proceso.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos con su Oferta:

(a)
(b)
(©)
(d)
(€)
()

(9)

(h)

(i)
i)

La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta;

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir,
con indicacion de precios;

Fichas de Costos Unitarios.

Certificado de Garantia por parte del fabricante de los materiales
que componen los sistemas de estabilizacion y retencién, que
cumple con las especificaciones técnicas y de calidad.

El formulario y los documentos de Informacién sobre Ia
calificacion;

Experiencia General de la Empresa: debe estar respaldada por la
copia del comprobante las obras recibidas a entera satisfaccion, el
cual fue emitido por el contratante, o en su efecto copia del contrato
del proyecto actualmente en ejecucion.

Experiencia Especifica de la Empresa: deben estar respaldadas por
la copia del comprobante las obras recibidas a entera satisfaccion, el
cual fue emitido por el contratante.

Hojas de vida del Personal Clave Propuesto.

Organizacion Técnica y Administrativa de la empresa.
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Ademas, debera presentar los documentos adicionales siguientes:

(k) Documentos personales del Representante Legal de la empresa
(Tarjeta de Identidad, RTN).

() RTN de laempresa.

(m) Declaracion Jurada debidamente autenticada, de no estar
comprendido tanto el representante de la Empresa, como la misma
en ninguno de los casos sefialados en los articulos 15y 16 de la Ley
de Contratacion del Estado.

(n) Constancia de Precalificacion en Obras Viales Categoria “1”.

(o) Constancia de inscripcion en el Registro de Contratistas de la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) o Constancia de presentacion de solicitud de
inscripcion ante dicho Registro. (Art. 34 de la Ley de
Contratacion del Estado y Art. 57 del

En caso de ser adjudicado debera presentar los documentos adicionales
siguientes:

e Constancia de Solvencia de Servicio de Administracion de Rentas de la
Republica de Honduras (SAR) de la Empresa o recibo de pago vigente.

e Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas que lleva la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones (ONCAE).

e Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de
Seguridad Social (IHSS) o recibo de pago vigente.

e Original o fotocopia actualizada de la solvencia del Instituto Nacional de
Formacion Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente.

e Constancia que acredite que la Empresa estd debidamente inscritos y
solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH)

e Constancia de la Procuraduria General de la Republica, de no tener
juicios y cuentas pendientes con el Estado

e Constancia de inscripcién en el Registro de Contratistas de la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

En el caso de no presentar los documentos antes descritos dentro del plazo
de formalizacion del contrato, LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) llamara al primer
suplente de adjudicacion y procedera con la nueva adjudicacion del
proyecto.

IAO 15

Los Oferentes “no podran” ofertar en monedas extranjeras.
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IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas seré de noventa (90) dias calendarios.
IAC 17.1 Documentos No Subsanables:
No son subsanables los documentos de caracter técnico como ser fichas de
costos unitarios y lo que tenga relacion directa con el precio ofertado.
IAO 18.1 La Garantia de mantenimiento de Oferta sera por un valor equivalente de
al menos el tres (2%) por ciento del monto de su oferta.
IAO 18.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en Lempiras.
IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer valida por
ciento veinte (120) dias calendario a partir de la fecha de apertura de
ofertas.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de las
siguientes:
- Una Garantia emitida por un banco;
IAO 18.4 - Una Fianza emitida por una aseguradora;
- Un Cheque certificado a la orden del Contratante;
- Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la
deuda publica.
IAO 19.1 No se consideraran Ofertas alternativas.
IAO 20.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es:
dos (02) copias en fisico y una (01) copia en digital (USB).
D. Presentacion de las Ofertas
IAO 21.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

25



IAO 21.2(a)

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas:

La propuesta y deméas documentos conteniendo toda la informacién
requerida en el Documento Base de Licitacion, debera presentarse en la
oficina de la Secretaria de Infraestructura y Trasporte (SIT), en el salon de
Usos Multiples, en sobre cerrado dirigido a la Despacho del Sr. Ministro
Mauricio Ramos, en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado
a mas tardar el dia 18 de Agosto del 2022, hasta las 11:00 a.m, hora
oficial de la Republica de Honduras, C.A.,
La oferta sera llenada a tinta usando letra de molde y los sobres que
contengan la oferta deberan estar sellados, lacrados y rotulados en la forma
siguiente:
Parte Central: Despacho Sr. Ministro

Mauricio Ramos

Secretaria de Infraestructura y Trasporte

(SIT).

Honduras, C.A.

Esquina Superior
Izquierda: Nombre y Direccion del Licitante

Esquina Inferior
Izquierda: Nombre del Proyecto

Esquina Inferior

Derecha: Fecha y hora de Apertura
IAC 21.2 (b) Nombre y numero de identificacion del proceso son: LPN-SIT-018-2022
IAO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL 18 DE
AGOSTO DEL 2022, HASTA LAS 11:00 A.M.”
IAO 22.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas sera: EL 18
DE AGOSTO DEL 2022, HASTA LAS 11:00 A.M.”

E. Revision y Evaluacion de las Ofertas
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IAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Edificio de Usos Multiples de
la Secretaria de Infraestructura y Transporte.

Fecha: 18 de agosto del 2022 Hora: 11:00 a.m.

IAO 35.1 Cuando en la Licitacion se presentase una sola propuesta, el Gobierno
podré adjudicar el Contrato, siempre y cuando cumpla sustancialmente su
oferta con los requerimientos en el Documento de Licitacion y de acuerdo
a sus mejores intereses del Estado.

Se declarara Licitacion desierta cuando no se presente ninguna oferta a la
hora y dia sefialado para la licitacion.
F. Adjudicacion del Contrato

IAOQ 37.1 El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento una
vez suscrito el contrato sera de diez (10) dias calendario.

IAO 38.1

El pago de anticipo serd por un monto maximo del Veinte (20%) por
ciento del Precio del Contrato, previa presentacion de una Garantia por el
cien por ciento (100%) del monto del anticipo que el Gobierno
suministrard al Contratista, la cual tendrd una duracion igual plazo de
construccion y debera ser presentada por el contratista a méas tardar diez
(10) dias habiles después de suscrito el contrato.

El Oferente que pretende impugnar o iniciar un procedimiento que retrase
la adjudicacién de un proyecto o los tramites de legalizacién del contrato,
debera acompafiar con su escrito de iniciacion una garantia o caucién a
favor de la Hacienda Publica con un valor igual al diez por ciento (10%)
de su oferta, la cual se hard efectiva en caso de que la impugnacion o
cualquier pretension del oferente resulte infundada o improcedente.
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Designacion De Suplentes De Adjudicacion:

La Comisién Evaluadora encargada del andlisis de las ofertas debe dejar
clara constancia en su dictamen de recomendacion de adjudicacion, de la
empresa que recomienda como ganadoras para efectos de adjudicacion del
Contrato, por haber presentado la mejor oferta econdémica, que cumpla con
los requisitos de este documento. En el mismo dictamen deberd quedar
constancia de cual o cuales empresas, en orden de méritos podran ser
consideradas "Suplentes de Adjudicacion”.

A las firmas designadas como "Primer Suplente de Adjudicacion™ vy
"Segundo Suplente de Adjudicacion”, se les retendré la garantia de oferta por
el tiempo que dure la legalizacion del Contrato de Construccion junto con la
de la empresa ganadora. De ser necesario, se requerira de los "Suplentes de
Adjudicacion”, una renovacién o ampliacién en el plazo de sus garantias de
ofertas hasta tanto no se finiquite la contratacion.

H. Condiciones De Trabajo

El Contratista estda obligado a mantener por su cuenta sefiales
permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier
peligro o dificultad al transito, incluir los tipos de sefiales que beberan
tener, asi como la aproximacion para los empleados. Estas sefiales
seran aprobadas por el supervisor y deberan ser suficientemente grandes y
claras, para que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.
Ademas el Contratista colocara por su cuenta con la celeridad que amerita
el caso, las sefiales adicionales que a juicio de la Direccion se requieran
para la seguridad de los usuarios y serd responsable por los dafios y
perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara
a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes
por falta de sefiales adecuadas.

l. Rétulos

El Contratista a su cuenta y costo colocard dos (2) rotulos
informativos (inicio y final del proyecto), de acuerdo a lo que le indique
la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT); Los rétulos tendran que
estar colocados quince (15) dias después de la orden de inicio, en caso
contrario y si es por desidia del Contratista, éste pagara una multa de MIL
LEMPIRAS (LPS. 1,000.00) por cada mes de atraso.
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Criterios de Evaluacion

Se adjudicara la Oferta que representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando el
Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible, de acuerdo a los siguientes criterios.

1. Primera Etapa Verificacidon de Requisitos:

El Oferente que no cumpla con todos los criterios que a continuacion se muestran (Criterio 1: Analisis
Legal), no pasara a la evaluacion de la Oferta Técnica (criterio 2), por tanto la Oferta Econdmica no

sera considerada.

Criterio 1.1: Analisis Legal.

Evaluacién Evidencia Presentada

Cumple / 1. Carta de Oferta **

No Cumple

Cumple / La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con indicacion
No Cumple de precios y Fichas de Costos Unitarios **

Cumple / Garantia de Mantenimiento de Oferta:

Plazo de validez y valor correcto (equivalente al menos al 2% de monto de la

No Cumple oferta)**

Cumple / Documentos personales del Representante Legal de la empresa (Tarjeta de
No Cumple Identidad, RTN). *

Cumple / RTN de la Empresa. *

No Cumple

Cumple / Declaracion Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el
No Cumple / representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos sefialados en

, 1A *

No Aplica los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

Cumple / Constancia de Pre-calificacion en Obras Viales Categoria “1” *

No Cumple

Criterio 1.2: Analisis Técnico.

Evaluacion Evidencia Presentada

Cumple / 8. Certificado de Garantia por parte del fabricante de los materiales que componen los

No C | sistemas de estabilizacion y retencién, que cumple con las especificaciones técnicas
o Cumple

y de calidad *.

(*) Esta documentacion debe estar debidamente autenticada.
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En este proceso se realizaran las debidas subsanaciones a excepcion de los documentos no
subsanables.
(**) Documento No Subsanable, en caso de incumplimiento la oferta sera rechazada.

2. Segunda Etapa, Oferta Técnica; Evaluacidon Experiencia de la empresa:

Los criterios de evaluacién de las propuestas seran:

Criterios 2 de Evaluacion Puntaje Maximo
1. Experiencia General al proceso (TEC-1) 25%
2. Experiencia Especifica afin al proceso (TEC-2) 33%
3. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4) 25%
4. Equipo disponible (TEC-5) 15%
5. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Obra 1.0%
6. Organizacion Técnica y Administrativa (TEC-7) 1.0%
Total 100%

El Oferente que no alcance el puntaje minimo (85 puntos) no pasara a la etapa de evaluacion
de la Oferta Econémica.

1: Experiencia General

Evaluacion Documentacion

Requisito - — - :
e Entidad unica Consorcio requerida

Experiencia en general como Contratista o subcontratista, en toda su trayectoria en los ultimos 10 afos.

Mas 10 proyectos. 25% 25% Formulario
De 5 a 9 proyectos. 15% 15% TEC-1 con sus
De 1 a 4 proyectos. 5% 5% respectivos anexos
2: Experiencia Especifica afin al proceso de licitacion
Requisito Evalugeion Documentacion requerida
Entidad Gnica | Consorcio

Experiencia especifica como Contratista o subcontratista; como proyectos equivalentes al objeto de la
presente contratacion, experiencia especifica en construccion de sistemas integrales de Barreras
Dinamicas para Retenciéon de Rocas, deslizamientos superficiales de roca y/o Detritos y sistema integral
de malla de alambre de acero de Alta Resistencia para la Estabilizacion Integral de Taludes Inestables.

Mas de 5 proyectos equivalentes 33% 33% .
- Formulario TEC-2 con sus
De 3 a 4 proyectos equivalentes 18% 18% respectivos anexos
De 1 a 2 proyectos equivalentes 5% 5% P
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3. Formacidn Experiencia del personal clave propuesto:

No.

Cargo

Criterios a evaluar

Requerimiento

% Asignado

Documentacion

requerida
Ingeniero Civil Titulado con Maestria Cumple /
Requisito Obligatorio en la rama de objeto de la presente No Cumple
contratacion, Colegiado y solvente
. Al menos Quince (15) afios en 3%
Experiencia General L
experiencia general.
1 Gerente de Al menos Cinco (5) obras de Sistemas 5%
Proyecto de proteccion de taludes,
desprendimientos de roca,
Experiencia Especifica deslizamientos superficiales de rocas y .

. . Formulario TEC-3 y
detritos, en proyectos equivalentes al TECA
objeto de la presente contratacion C ccl)dn su
dentro del territorio nacional. respa 9
p oro Civil Titulado Coleaiad c e/ correspondiente

. . . ngeniero Civil Titulado Colegiado umple
Requisito Obligatorio S ‘C;V nt g y No C P f Presentar
olvente o tump’e documentacién
o Al menos diez (10) afios en experiencia 2%
Experiencia General
general.
Superintende Al menos Cinco (5) obras de sistemas de 10%
2 nte de proteccion de taludes,
Proyecto desprendimientos de roca,
Experiencia Especifica deslizamientos superficiales de rocas y
detritos, en proyectos equivalentes al
objeto de la presente contratacion
dentro del territorio nacional.
- . . Scni ] i6 Cumple
Requisito Obligatorio Técnicos de instalacion ple /
No Cumple
3 | Personal Certificacién de experiencia 5%
- . Presentar
especializado especializada con al menos Ocho (8)

de instalacion

Experiencia Especifica

afios en proyectos equivalentes al
objeto de la presente contratacion y
dentro del territorio nacional.

documentacion
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4. Equipo minimo requerido disponible (TEC-5):
Propio Alquilado
No. EQUIPO MINIMO REQUERIDO
15.00% 8%

1 1 Retroexcavadora 1 0.5

2 5 Perforadoras multiposiciones 5 2

3 3 Compresores de Aire 375 minimo 1 1

4 5 martillos de fondo y brocas de 4”-6” 1 0.5

5 1 Telehandler de carga 1 1

6 2 Pick Up 0.25 0.25

7 1Camion plataforma 0.5 0.25

8 1 camidn Cisterna 0.5 0.25

9 1 Tensor de Cables tipo tecle 0.5 0.25
10 |1 camidn para movilizaciones 0.5 0.25
11 |2 inyectadoras de lechada 1 0.5
12 |1 Grua de Giro para movilizacion de anclajes 0.5 0.25
13 |1 generador con luminarias 0.5 0.25
14 |2 Concreteras 0.5 0.25
15 1 vibrador de concreto 0.5 0.25
16 |2 Torquimetro 0.5 0.25
17 |1 muleta con punta 0.25 0

De cada maquina listada se deberd anexar documentacion probatoria de la propiedad (facturas, titulos de propiedad,
documentacion de compra-venta, boleta de revisién cuando aplique, Traspaso, todos estos a nombre de la empresa), contrato
de arrendamiento de equipo o constancia de alquiler del mismo.
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5. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Obra (TEC-6)

El Oferente describiré mediante un Diagrama de Gantt, estableciendo la duracion de todas las actividades
previstas, asi como su precedencia y continuacion de estas en las etapas de desarrollo del proyecto.

4: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Obra
No .. . Puntaje Documentacion
R % A
equerimiento % Asignado Obtenido .
1. Duracién de acuerdo con los Datos de la Licitacion 0.25% Formulario TEC-6 y su
respaldo
2. Incluye las principales actividades requeridas para la 0.25% P .
. -, correspondiente
ejecucién del proyecto
3. Las actividades tienen el orden cronoldgico adecuado 0.5%
Total 1.0%
6. Organizacion Técnica y Administrativa:
5: Organizacion Técnica y Administrativa
No .. . Puntaje Documentacion
()
Requerimiento % Asignado Obtenido .
1 Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra 0.25% Formulario TEC-7 y su
. . . respaldo
) Pres<.en.ta orgamgrama indicando niveles de mando 0.25% correspondiente
administrativo
3 Los profesionales clave propuestos estan en los organigramas 0.5%
propuestos =7
Total 1.0%
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7. Etapa Evaluacion Oferta Econémica:

La comision encargada de analizar las ofertas evaluara solamente las Ofertas Econdmicas de aquellas
propuestas que cumplan con el Criterio y que cumpla con la evaluacion de la experiencia de la empresa,
criterio 2; Los Oferentes que podrén optar a pasar a la etapa de evaluacion de la Oferta
Economica seran aquellos que cumpla a cabalidad con todo lo requerido en Documentos de
Licitacion y requerimientos técnicos establecidos. Y, ademas de lo anterior, El Oferente que no
alcance el puntaje minimo (85 puntos) no pasara a la etapa de evaluacion de la Oferta Econdmica.

Al evaluar las Ofertas Economicas, la Comision determinara la razonabilidad del precio y el precio
evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones aritméticas.

Una vez revisadas la Ofertas Econdémica y confirmadas las correcciones aritméticas en caso de
existir, se ordenaran las propuestas de acuerdo con el valor de la oferta econdémica y se
seleccionard la propuesta mas favorable para la Institucion en términos de mejor costo a la
mayor calidad técnica, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente
es elegible de acuerdo a los criterios de evaluacion establecidos en la Seccion 111y de conformidad
con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta Precalificado de conformidad con las disposiciones de la
Clausula 5 de las IAO, y cuya Oferta se haya confirmado que cumple a cabalidad con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, Especificaciones y Planos.
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Seccion 1V. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
fecha]

Numero de Identificacién y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del Contrato]
A: [nombre y direccion del Contratante]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacién del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto
en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los
Documentos de Licitacion y Especificaciones: [indicar una descripcion breve de los bienes y servicios
conexos];

(c) Entendemos que Ustedes no estan obligados a aceptar la oferta mas baja ni ninguna otra oferta que
reciban sino aquella que cumpla todo lo establecido por los Documentos de Licitacion y satisfaga
todos los requerimientos de la Institucion.

Cantidades de obra:

No.

Sitio Sistema Geotécnico Unidad Cantidad P.U. (L.) Total (L.)

Sistema multibarreras: Barrera dindmica de proteccidn contra
flujo de detritos, con postes: Maxima presidn de impacto
dindmico 160 kN/m2, Barrera dindmica de proteccién contra
8 flujo de detritos, con postes: Maxima presion de impacto UND 4.00
dindmico 140 kN/m2, Barrera dindmica de proteccién contra
flujo de detritos, con postes: Maxima presidn de impacto
dindmico 120 kN/m2.

Sistema multibarreras: Barrera dinamica de proteccidn contra
flujo de detritos, con postes: Maxima presidn de impacto

9 dindmico 160 kN/m2, Barrera dindmica de proteccién contra UND 6.00
flujo de detritos, con postes: Maxima presidn de impacto

dindmico 140 kN/m2.

TOTAL
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El pago de anticipo solicitado es:

Monto Moneda

@

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos
que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamaos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el suministro de Garantia de
Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier
parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las 1AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con esta Oferta y
la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Agente Monto y Moneda Propdsito de la Comision
0 Gratificacion

(S1 no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacidn que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para confirmar
en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar permanece correcta a
la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion
que actualice su informacidn original de precalificacion, como se indica en la Clausula 5 de las 1AO.
Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan documentos escritos en un idioma diferente
al espafiol, estos deberan ser traducidos al espafiol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacion
presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las
Ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacién modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el niUmero de identificacion 'y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”o “Ha sufrido
cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion, adjuntandose la
informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion los cambios sufridos
en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de nacionalidad
, con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.

actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el Nombre de

la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo

integran) , por la presente HAGO DECLARACION

JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del
Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion, las
personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio,
acrediten su solvencia econémica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen
comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe
publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicién también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas juridicas
cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a
nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de
cualquier institucién descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos publicos,
sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso, la prohibicion de contratar
tendra una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion
en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacidn de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion
o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en
cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también
a las compariias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o
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empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccién
0 de representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; Y,

8) Haber intervenido directamente 0 como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o términos
de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y
Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de
Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los
miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la
Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el Director y Subdirector General
Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal
General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los
Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del
Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el &mbito de la contratacion de cada Municipalidad
y los demas funcionarios o empleados publicos que por razén de sus cargos intervienen directa o
indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , Departamento
de ,alos dias de mes de de
Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

40



4. Formularios de Licitacion

TEC-1
TEC-2
TEC -3
TEC-4
TEC-5
TEC-6
TEC-7

Experiencia General

Experiencia Especifica

Profesionales Propuestos y Asignacion de Funciones
Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto
Listado de Equipos

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Obra
Organizacion Técnica y Administrativa
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FORMULARIO TEC-1

Experiencia General

42

Describir la informacion detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como
integrante de un consorcio.

Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo]

Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operacion)

Fecha: [indicar dia, mes y afio]

N:QS';:;?]O Meillgﬁo Afios* Identificacion del contrato Fuor]lg:%rr]]tde d
o o o Nombre del contrato: [indicar nombre completo] | [indicar
[|nd|c§r [|nd|c§r Lindica Breve descripcion del alcance del: [describir el funcion el
mes/afio] | mes/afio] | r . objeto del contrato en forma breve] Oferente)
ggmero Nombre del Contratante:[indicar nombre completo]
afnos] Direccion: [indicar calle/nimero/ciudad/pais]

* Indicar afios calendario en los afios con contratos con actividades, comenzando por el afio de inicio

de las actividades.

** |_a informacién aqui suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas
y debe estar respaldada por la copia del comprobante las obras recibidas a entera satisfaccion, el cual
fue emitido por el contratante, o en su efecto copia del contrato del proyecto actualmente en ejecucion.
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FORMULARIO TEC-2
Experiencia Especifica del Oferente

43

Describir la informacion detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como

integrante de un consorcio.

Descripcion de las obra ejecutada por el Oferente:

Longitud de la obra ejecutada:

Nombre del Contratante:

Direccion:
Teléfono

Fax

Correo Electronico

Pais donde se ejecuto la obra:

Lugar dentro del Pais

Tiempo de ejecucion de la obra:

Fecha de iniciacion(mes/afio): Fecha de terminacion(mes/afio):

Valor total de ejecucion de la obra: (en L.)

Si el contrato se realiz6 en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondio al
licitante que presenta la experiencia especifica:

Si el contrato se realiz6 en consorcio, suministrar el nombre de las otras
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio.

La informacién aqui suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y
deben estar respaldadas por la copia del comprobante las obras recibidas a entera satisfaccion, el cual

fue emitido por el contratante

Oferente: (indicar nombre completo del Oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
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FORMULARIO TEC-3

Profesionales Propuestos y Asignacion de Funciones

Informacion requerida sobre el personal propuesto

44

0,
No Nombre Profesion Cargo a desempeiiar Dediggi%n al
proyecto
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma del oferente)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la oferta)
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FORMULARIO TEC-4
Hoja de vida del Personal Clave Propuesto

1. Cargo propuesto [solamente un candidato debera ser nominado para cada posicion]:

2. Nombre del oferente: [inserte el nombre del oferente que propone al candidato]:

3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:

4. Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

5. Educacion: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo,
dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados
indicados en el nimero 5 — Dénde obtuvo la educacidn]:

8. Paises donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los paises donde el individuo ha trabajado en
los Gltimos diez afios]:

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo,
leerlo y escribirlo]:

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en cronoldgico los cargos que ha
desempefiado desde que se gradud el candidato, indicando para cada empleo las actividades
realizadas en el marco de esa contratacion, fechas de empleo, nombre de la organizacién y cargos
desempefiados]:

Desde [Afi0]: Hasta [Afo]

Empresa:

Cargos desemperfiados:

8. Certificacion:
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Yo, el abajo firmante, certifico que, segun mi mejor conocimiento y mi entender, este curriculo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Fecha:
[Firma del profesional propuesto] Dia/ Mes / Afio

Nombre completo del oferente:
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FORMULARIO TEC-5

Listado de Equipos

Item

Descripcion del Equipo

Ao

Estado
Actual

Propietario

Alquilado

Presentar evidencias

47
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FORMULARIO TEC-6
Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Obra
PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT

Debera mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecucion de la obra, el orden
cronoldgico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas

o Meses
N° Actividad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

N
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
Firma: firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)
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FORMULARIO TEC-7

Organizacion Técnica y Administrativa

En este formulario el oferente describird la Organizacion Administrativa y Técnica que pretende
implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas principales a
realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas claros y
precisos.

A. Organizacion Técnica: Debera presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de
mando en el equipo y la relacion con El Organismos Ejecutor, en €l se debe definir claramente el
personal clave, técnico y de campo que estaran directamente asignado al proyecto, asi como el personal
de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripcion de las funciones y/o tareas principales del
personal. La informacion aqui descrita debera estar directamente relacionada con la informacion
proporcionada en el Formulario TEC-4.

B. Organizacion Administrativa: Debera presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles
de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relacion con EI Organismo Ejecutor, asi como
su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estaran directamente en los trabajos de construccion,
se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la Propuesta)
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FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Membrete de la Empresa Oferente
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO:
ACTIVIDAD:
UNIDAD: FECHA:
P.U.
DESCRIPCION UNID REND (LPS) Total (LPS)
A. MATERIALES
TOTAL MATERIALES
B. MANO DE OBRA
B.1 | Calificada
Sub-Total Mano de Obra Calificada
B.2 | No Calificada
Sub-Total Mano de Obra No Calificada
TOTAL MANO DE OBRA
C. EQUIPO
Herramienta Menor
TOTAL EQUIPO
HERRAMIENTAS
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS
Materiales %
Mano de Obra Calificada %
Mano de Obra No Calificada %
Equipo (Maguinaria) %
Herramientas %
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales %
Administracion %
Utilidad %
TOTAL COSTO INDIRECTO %
TOTAL PRECIO UNITARIO | LPS.
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NOTAS:
1) El rendimiento debe ser expresado en cantidades no en porcentajes.

2) El precio por unidad de cada insumo debe ser puesto en obra.

3) El precio de mano de obra debe incluir los beneficios sociales de acuerdo a la ley

4) El precio de los materiales que forman parte de la férmula de ajuste de precios, deben ser respaldados por su
respectiva cotizacion.

5) El precio de los materiales debe acompafiar un desglose separado, cuando el precio utilizado en la ficha de costos
no corresponda con el de la cotizacion.

6) Las tarifas horarias de equipo deben ser respaldadas por un desglose del precio en una tabla separada.

7) Elorden de presentacién de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos de obra en la Oferta (Lista
de Cantidades).

Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos
nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del Estado se
permitird Gnicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que disposiciones
de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte 0 de un convenio suscrito con
Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas
altimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar
en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los siguientes
criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si €l o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si estd legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefas.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccion VI. Requisitos de las Obras

Especificaciones
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES

6.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

INDICE
Sistema de Malla de Alambre de Acero de Alta Resistencia Fy=1,770 N/mm2: Sistema Para la retencion de
TAlUAES INESEABIES. ...ttt ettt e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e a e baae b ——————— 67

Barrera de proteccion de muy baja deformacidn contra caida de rocas, con cables de retencién: Maxima
capacidad de absorcion de energia 500 KJ .............cooooiiiii e e e 70

Barrera de proteccidon de muy baja deformacién contra caida de rocas, con cables de retencién: Maxima
capacidad de absorcidon de energia 2000 KJ ............cccuuiiiiiiiiii e e s 73

Barrera dinamica de proteccion contra flujo de detritos, con postes: Maxima presién de impacto
GINAMICO 160 KN/MZ ...ttt e et et e e e st e et e st e s aeeeaeesaeeeaneesesteasesaresaeesaneeseeeareennnesane 76

Barrera dinamica de proteccion contra flujo de detritos, con postes: Maxima presion de impacto
GINAMICO A0 KN/MZ ...ttt e e e et e et e et e s etee st e seeeseseesateseseeaseesaseesaesseeseseenseesaneeeseennes 79

Barrera dinamica de proteccion contra flujo de detritos, con postes: Maxima presién de impacto
GINAMICO 120 KN/MZ ...ttt ettt ettt s e et st as et st s e ettt as et st st es s st s b s e st se st s ast et snasnseteeas 82
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Sistema de Malla de Alambre de Acero de Alta Resistencia Fy=1,770

N/mm2: Sistema Para la retencién de taludes inestables.

Nota importante:

« Solamente el cumplimiento de la totalidad de los siguientes criterios técnicos
garantiza el comportamiento 6ptimo deseado de la solucién de proteccion disefiada.

» Materiales “"similares” no se deben aceptar por no ser equivalentes.

1. Texto paralos documentos de licitacion.

Criterios de idoneidad:

Requisitos técnicos de rendimiento:

- El sistema de estabilizacion de taludes mediante malla de alambre de acero de alta resistencia
Fy=1,770 N/mm2 debe cumplir con los requisitos de la EAD No. 230025-00-0106 Grupo 2 Clase A.

- Todas las caracteristicas esenciales de la resistencia del sistema (resistencia paralela a la pendiente,
resistencia al corte en la direccién del anclaje, resistencia al punzonamiento) deben ser probadas y
cumplidas.

2. Informacién General del Proyecto

a. Informacién General

Inclinacién del talud: Variable segun disefio deg. Ver
planos.

Inclinacion del anclaje: 15a
20 deg Espesor superficial de la capa: variable seguln
disefio entre 1.5 a 1.6.m.

Cohesioén para espesor superficial de la capa: 0.kN/m2
Peso volumétrico: al menos
20.kN/m3

Carga Sismica: ev=.0.3.[],eh
= ‘0-0.15.- Presion de flup de agua:
no

b. Parametros de dimensionamiento

Area de talud para estabilizacion: variable segun cada sitio m2
Resistencia de la malla contra el punzonamiento. DR: >
180 kN Resistencia de la malla contra el corte en el extremo ascendente de la placa spike PR:
> 90 kN Resistencia de la malla frente a la tensiébn de traccién paralela al talud ZR:
> 30 kN

Patron de anclajes (con offset, patron al tresbolillo): 1.7a2.2mx 1.7 a 2.2.m segun disefo. Ver
planos.

Tipo de anclaje: barra roscada diametro entre 28 mm a 32 mm segun disefio grado 75 o
mayor  Longitud de anclaje: 9m
a 12m. corrosividad ambiental acc. ISO 9223: B
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Vida util requerida en una clase de corrosividad dada: 90
afos

3. Requerimientos Técnicos

La estabilizacion flexible del talud deberd contrarrestar activamente el movimiento de la
pendiente superficial con solo una deformacién minima. También podrd soportar la carga de
sismos y tener referencias que confirmen este hecho. Se debe tener en cuenta la presion de la
corriente de agua durante el dimensionamiento si es necesario. Ademas, la solucion propuesta se
caracterizara por los pardmetros que se describen a continuacion.
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3.1. Malla de alambre de acero de alta resistencia Fy=1,770 N/mm2

a. Material homogéneo y comportamiento en toda la zona de la malla romboidal. Los puntos de
clavos no se limitan a ciertas aberturas de malla, pero se pueden seleccionar en toda el area de
malla con las mismas caracteristicas (sin puntos de anclaje predefinidos)

b. Elongacion de la malla a < 6% segun EAD 230025-00-0106 en la prueba descrita en 3.3
a. Este parametro es crucial para el comportamiento de la solucién a largo plazo.

c. Lamalla se seleccionara en funcion de la resistencia en la direccion mas ocupada (a lo largo
de la linea de pendiente) para minimizar cualquier otra deformacion.

d. Porrazones de paisajismo, la malla de acero cubrirda menos de 10% de la superficie estabilizada.

e. El peso de la malla sera < 1,7 kg / m2 y la huella de carbono asociada representada por el
nivel de emisiones de diéxido de carbono de la quema de combustibles fésiles durante la
produccién y envio de acero (basado en ETH Zurich Ecoinvent) serd < 3,1 kg CO2 / m2.

3.2. Placas de anclaje

a. Las placas deben fabricarse de tal manera que puedan colocarse independientemente sobre
el revestimiento. La placa de acero debe tener puntas incorporadas que, junto con el clavo
dispuesto centralmente, fijan la malla al menos en 3 puntos.

b. Deben ser adaptables a todos los anclajes de suelo aprobados con respecto al material y el
diametro del orificio.
c. Laresistencia a la flexion de la placa debe ser = 2.5 kNm.

3.3. Conexiones de la malla

a. La conexidn debe poder transferir mas carga que la cara misma sin mas deformacion que la de
la
cara. El rendimiento debe informarse en funcién de las pruebas correspondientes (que se

entregaran). b. Los elementos de conexion deben estar hechos del mismo tipo de material que el

revestimiento con
minimo el mismo diametro y minimo la misma proteccion contra la corrosion

c. Las conexiones deben adaptarse para ser reemplazables para cada unidad de malla por
separado y en funcién de las necesidades de mantenimiento especificas.

3.4. Barras de anclaje
a. Barraroscada en toda la longitud del anclaje.
b. La conexion con tuercas y acopladores debe ser mas fuerte que el clavo.

c. Tuercas con forma redondeada en la direccidn de la placa (requeridas para una transferencia
Optima de fuerzas entre el revestimiento flexible y el claveteado de los anclajes).

3.5. Bordes o Fronteras

55



56

a. Los bordes o frontera del Sistema deben quedar en todos los lados con cables de alta resistencia
bien tensadas de diametro adaptado al sistema y carga de rotura minima. Cualquier extremo del
cable
debe estar conectado a una cabeza de anclaje de cable separada.

b. Anclaje de cable con seccién de cabeza flexible que permite un movimiento de min. 30 ° grados
fuera del eje de anclaje sin reduccion de la capacidad de carga.

4. Criterios de Pruebay Aprobacién

La estabilizacion de pendiente flexible ofrecida deberd cumplir los siguientes criterios de
pruebay certificacion:

4.1. Evaluacién Técnica Europea
La aprobacion de ETA vélida debe ser presentada.
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4.2. Marcado CE

Se debe entregar el marcado CE valido. Se debe dar una declaracion de rendimiento, basada
en la declaracion de conformidad CE y ETA.

4.3. Procedimiento de Prueba

Se debe contar con prueba del modo de soporte de carga del Sistema completo basado en una
prueba a escala real 1: 1 en un tamafo que el revestimiento con 4 barras o clavos de anclaje
circundantes, que muestren el comportamiento esperado sin efectos de contorno. La prueba tiene
que haber ser instrumentada con dispositivos de medicion de fuerza y deformacion (por ejemplo,
escaneo laser). La prueba debe haber sido supervisada e informada por un instituto independiente.
Las condiciones de prueba deben ser totalmente repetibles y comparables.

Para el control de calidad y rendimiento de elementos individuales, se requiere que los
siguientes informes de prueba sean ejecutados y proporcionados por un instituto
independiente:

a. Pruebas de resistencia a la tension / deformacion de la malla en min. 1.0 x 1.0 m de
muestra. b. Comprobacién mdédulo de alta resistencia Fy=1,770 N/mm2

c. Resistencia puntual paralela al talud de malla con placa conectada al clavo.

d. Resistencia al corte de la malla con la placa en el suelo (ensayo de
punzonamiento). e. Prueba de flexion en placa.

f. Pruebas de malla a conexiones de malla.

4.4, Documentacién de instalacion y mantenimiento

El proveedor del sistema de estabilizacion de taludes flexible, debera tener proyectos estabilizacion
desarrollados en el pais, ser especialistas en la materia como actividad principal tanto en disefio
e implementacién, siempre debera proporcionar la siguiente documentacion que es crucial para la
instalacion correcta y, por lo tanto, garantizar el rendimiento del sistema probado y certificado:

a. Manual del producto que explica todos los detalles del sistema de estabilizacion de taludes,
pasos de instalacion y detalles de casos especiales (por ejemplo, ventanas para arboles,
ecologizacion, etc.).

b. Dibujos del sistema, que muestran todos los elementos necesarios para el sistema de
estabilizacion de pendiente flexible instalado correctamente (patron de clavos, limites, placas).

c. Esquema detallado de conexiones, permitiendo la transmision de fuerza total en todas las
condiciones geomorfoldgicas.
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Barrera de proteccién de muy baja deformacién contra caida de rocas, con cables de retencién:
Méxima capacidad de absorcién de energia 500 kJ

Nota importante:

+ Solamente el cumplimiento de la totalidad de los siguientes criterios técnicos
garantiza el comportamiento optimo deseado de la solucién de proteccion disefiada.

» Materiales “"similares” no se deben aceptar por no ser equivalentes.

1. Informaciéon General del Proyecto

Longitud de la Barrera: Segun disefio por
sitio m Altura min. nominal de la barrera: 3m
segun disefio Clase de Energia acc. EOTA / FOEN / Capacidad de absorcion:
2/ 3 /500 kJ Espaciado medio de postes: variable
segun disefio m Maxima fuerza en los anclajes en la pendiente ascendente:
81 kN Fuerza en los anclajes laterales (por anclaje): 240
kN Maxima fuerza vertical en la placa base: 76
kN Maxima fuerza de corte en la placa base: 68
kN corrosividad ambiental acc. ISO 9223: B
Vida util requerida en una clase de corrosividad dada: 90
afios

2. Requerimientos

Técnicos

La altura de la barrera de muy baja deformacion de red de anillos de acero de alta resistencia
Fy=1,770 N/mm2 y la clase de energia siempre se ha proyectado basandose en un andlisis
exhaustivo de caida de rocas y el comportamiento estructural de sistema de barrera de muy baja
deformacién segun FOEN y EOTA. Los elementos estructurales de la barrera deberan cumplir los
siguientes requisitos, confirmados por la documentacion descrita en la siguiente seccion:

2.1 Redes
a. El diametro minimo de un solo alambre de red debe ser de 3 mm y un espesor de
recubrimiento de

150 g / m2 como minimo para encontrar procesos potenciales de erosion y desgaste y
reducir el mantenimiento.

b. Lared se hace de tal manera que, si hay una ruptura, el &rea potencial de falla debe estar
muy limitada y no propagarse a través de la superficie de proteccion. Informe de
confirmacioén independiente debera ser entregado para verificar cumplimiento.

2.2 Elementos de
Freno
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a. Porrazones de seguridad, los elementos de freno se colocaran Unicamente en los extremos
de los cables de soporte correspondientes Unicamente.

b. La fuerza de activacion de los elementos de freno debe ser = 50 kN, para evitar la activacion
durante la instalacion.

c. No se permite la galvanizacion por inmersion en caliente de los elementos que disipan
(deforman) la energia para evitar la oxidacion después de la activacién parcial de los
elementos de freno.

2.3 Guiadecabley cables

a. Todas las conexiones de cables a postes y anclajes deben ser desmontables, para
permitir el intercambio de mallas sin desmontar el soporte o los cables intermedios para
garantizar un mantenimiento rapido y econémico.
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b. Todos los componentes del ensamblaje deben estar galvanizados por inmersion en caliente
para proporcionar al menos la misma resistencia a la corrosion que los elementos
principales (postes, cuerdas, redes).

2.4 Anclajes

a. Anclaje de cable con una seccion de cabeza flexible que permite un movimiento de min. 30 °
fuera del eje de anclaje sin reduccion de la capacidad de carga hominal

b. Doble proteccion contra la corrosion en la cabeza de anclaje de las suspensiones del cable.

c. El anclaje del poste debe seguir el disefio de acuerdo con a las fuerzas indicadas en la
informacion general del proyecto.

3 Criterios de pruebay aprobacion.

El sistema de proteccion contra caidas que ha sido disefiado debera cumplir los siguientes
criterios de prueba, aprobacion y certificacion:

3.1 Certificacion FOEN

El certificado de prueba valido emitido por la Oficina Federal de Medio Ambiente de Suiza (FOEN)
debe ser entregado. El certificado deberd aprobar que se cumplan los siguientes criterios
especiales:

a. Montaje serd competente para un sistema de esta clase
energética. b. La adaptabilidad al terreno es normal.

c. Lavida util es adecuada.

3.2 Evaluacién Técnica Europea

ETA vélida segun la guia europea ETAG 027 "Guia para la aprobacion técnica europea de
kits de proteccion contra la caida de rocas". Aprobacion / evaluacion tiene que ser
entregada.

3.3 Marcado CE

Se debe proporcionar un marcado CE valido. La declaracion de rendimiento debe ser entregada
por el fabricante, basada en la declaracion de conformidad CE y ETA.

3.4 Procedimiento de Prueba

El sistema de proteccién de caida de rocas que ha sido disefiado debe contar con
certificaciones en pruebas de campo 1: 1::

a. 1 x MEL (nivel de energia maximo) y 2 x SEL (nivel de energia de servicio) con un 33% de MEL
conforme a las especificaciones de la guia ETAG 027. La altura ofrecida del sistema de
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proteccion contra caidas de rocas puede aumentarse en 0,5 m como maximo para sistemas
probados con alturas inferiores a 4,0 m y en 1 m como maximo para sistemas probados con
alturas mayores o iguales a 4,0 m. Debe verificarse durante la prueba vertical, que la altura
residual del sistema en MEL debe ser = 50% de la altura nominal (categoria A).

Si la barrera de proteccién de muy baja deformacion ofrecida no se probo verticalmente, si el
angulo de la pendiente de instalacién en el proyecto es mas pronunciado que la pendiente de
referencia en la prueba, se aplican los siguientes criterios adicionales que se refieren al informe
WSL "Influencia de diferentes métodos de prueba segun ETAG 027”:
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a) Todos los elementos de freno en los cables de soporte deben tener una capacidad restante de
més del 50% después de la prueba MEL.

b) La alturaresidual después de la prueba MEL debe ser igual o por estar por encima del 55% para
la clase A.

4 Documentacion de instalacion vy
mantenimiento.

El proveedor del sistema de proteccion contra el flujo de detritos, debera tener proyectos de
barreras dinamicas desarrollados en el pais, ser especialistas en la materia como actividad principal
tanto en disefio e implementacion, y siempre debera proporcionar la siguiente documentacion, que
es crucial para la correcta instalacion y garantizar los resultados obtenidos durante el proceso de
certificacion:

a. Manual del producto que muestra todos los detalles de la barrera de muy baja deformacion,
pasos de instalacién y detalles de soluciones para casos especiales (por ejemplo, suspension
intermedia).

b. Manual de mantenimiento que explica los procedimientos de inspeccién, las condiciones
gue demuestran el correcto desempefio de la barrera y los posibles métodos de reparacion.

c. Tabla de fuerzas de anclaje que muestra las fuerzas caracteristicas (fuerzas maximas medidas
durante las pruebas).
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Barrera de proteccién de muy baja deformacién contra caida de rocas, con cables de retencién:
Méxima capacidad de absorcion de energia 2000 kJ

Nota importante:

+ Solamente el cumplimiento de la totalidad de los siguientes criterios técnicos
garantiza el comportamiento 6ptimo deseado de la solucidn de proteccion disefiada.

* Materiales “"similares” no se deben aceptar por no ser equivalentes

4 Informacién General del

Proyecto

Longitud de la Barrera: Segun disefo por sitio (M) Ver
planos. Altura min. nominal de la barrera: 4.0
m Clase de Energia EOTA / FOEN / Capacidad de absorcion: 5/7
/ 2000 kJ Espaciado medio de postes: variable segun disefio por sitio
(m) Ver planos. Méaxima fuerza en los anclajes en la pendiente ascendente:
315 kN Fuerza en los anclajes laterales (por anclaje): 285
kN Maxima fuerza vertical en la placa base: 310
kN Maxima fuerza de corte en la placa base: 85
kN corrosividad ambiental 1SO 9223: B
Vida til requerida en una clase de corrosividad dada: 90
afios

5 Requerimientos

Técnicos

La altura de la barrera de muy baja deformacién de red de anillos de acero de alta resistencia
Fy=1,770 N/mm2 y la clase de energia siempre se ha proyectado basandose en un analisis
exhaustivo de caida de rocas y el comportamiento estructural de sistema de barrera de muy baja
deformacién segin FOEN y EOTA. Los elementos estructurales de la barrera deberan cumplir los
siguientes requisitos, confirmados por la documentacién descrita en la siguiente seccion:

5.1 Redes

a. El diametro minimo de un solo alambre de red debe ser de 3 mm y un espesor de recubrimiento
de 150 g / m2 como minimo para encontrar procesos potenciales de erosiéon y desgaste y reducir el
mantenimiento.

b. La red se hace de tal manera que, si hay una ruptura, el area potencial de falla debe estar muy
limitada y no propagarse a través de la superficie de proteccion. Informe de confirmacion
independiente debera

ser entregado para verificar
cumplimiento.

63



64

5.2 Elementos de Freno

a. Por razones de seguridad, los elementos de freno se colocaran Unicamente en los extremos
de los cables de soporte correspondientes Gnicamente.

b. La fuerza de activacion de los elementos de freno debe ser =2 50 kN, para evitar la activacion
durante la
instalacion.

c. No se permite la galvanizacién por inmersién en caliente de los elementos que disipan
(deforman) la energia para evitar la oxidacion después de la activacion parcial de los elementos
de freno.
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5.3 Guiade cabley cables

a. Todas las conexiones de cables a postes y anclajes deben ser desmontables, para permitir
el intercambio de mallas sin desmontar el soporte o los cables intermedios para garantizar
un mantenimiento rapido y econoémico.

b. Todos los componentes del ensamblaje deben estar galvanizados por inmersién en caliente
para proporcionar al menos la misma resistencia a la corrosion que los elementos
principales (postes, cuerdas, redes).

5.4 Anclajes
a. Anclaje de cable con una seccién de cabeza flexible que permite un movimiento de min. 30

fuera del eje de anclaje sin reduccién de la capacidad de carga nominal

b. Doble proteccion contra la corrosién en la cabeza de anclaje de las suspensiones del
cable. c. Elanclaje del poste debe seguir el disefio de acuerdo con a las fuerzas indicadas

enla
informacion general del proyecto.

6 Criterios de pruebay aprobacion.

El sistema de proteccion contra caidas que ha sido disefiado debera cumplir los siguientes
criterios de prueba, aprobacion y certificacion:

6.1 Certificaciéon FOEN

El certificado de prueba valido emitido por la Oficina Federal de Medio Ambiente de Suiza (FOEN)
debe ser entregado. El certificado debera aprobar que se cumplan los siguientes criterios
especiales:

a. Montaje serd competente para un sistema de esta clase

energética. b. La adaptabilidad al terreno es normal.
c. Lavida util es adecuada.

6.2 Evaluacién Técnica Europea

ETA vélida segun la guia europea ETAG 027 "Guia para la aprobacion técnica europea de
kits de proteccion contra la caida de rocas". Aprobacion / evaluacién tiene que ser
entregada.
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6.3 Marcado CE

Se debe proporcionar un marcado CE valido. La declaracion de rendimiento debe ser entregada
por el fabricante, basada en la declaracion de conformidad CE y ETA.

6.4 Procedimiento de Prueba

El sistema de proteccion de caida de rocas que ha sido disefiado debe contar con
certificaciones en pruebas de campo 1: 1:

a. 1 x MEL (nivel de energia méaximo) y 2 x SEL (nivel de energia de servicio) con un 33%
de MEL conforme a las especificaciones de la guia ETAG 027. La altura ofrecida del
sistema de proteccién contra caidas de rocas puede aumentarse en 0,5 m como maximo
para sistemas
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probados con alturas inferiores a 4,0 m y en 1 m como maximo para sistemas probados
con alturas mayores o iguales a 4,0 m. Debe verificarse durante la prueba vertical, que
la altura residual del sistema en MEL debe ser = 50% de la altura nominal (categoria
A).

b. Si la barrera de proteccion de muy baja deformacién ofrecida no se probé verticalmente, si el
angulo de la pendiente de instalacion en el proyecto es mas pronunciado que la pendiente de
referencia en la prueba, se aplican los siguientes criterios adicionales que se refieren al informe
WSL "Influencia de diferentes métodos de prueba segun ETAG 027”;

c. Todos los elementos de freno en los cables de soporte deben tener una capacidad restante de
més del 50% después de la prueba MEL.

d. La altura residual después de la prueba MEL debe ser igual o estar por encima del 62% para la
clase A.

7 Documentacion de instalacion vy
mantenimiento.

El proveedor del sistema de proteccion contra el flujo de detritos, debera tener proyectos de
barreras dinamicas desarrollados en el pais, ser especialistas en la materia como actividad principal
tanto en disefio e implementacion, y siempre deberé proporcionar la siguiente documentacion, que
es crucial para la correcta instalacion y garantizar los resultados obtenidos durante el proceso de
certificacion:

a. Manual del producto que muestra todos los detalles de la barrera de muy baja deformacion,
pasos de instalacién y detalles de soluciones para casos especiales (por ejemplo, suspension
intermedia).

b. Manual de mantenimiento que explica los procedimientos de inspeccion, las condiciones
gue demuestran el correcto desempefio de la barrera y los posibles métodos de reparacion.

c. Tabla de fuerzas de anclaje que muestra las fuerzas caracteristicas (fuerzas maximas medidas
durante las pruebas).
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Barreradinamicade proteccion contra flujo de detritos, con postes: Maxima presion de

impacto dinAmico 160 kN/m2

Nota importante:

+ Solamente el cumplimiento de la totalidad de los siguientes criterios técnicos
garantiza el comportamiento 6ptimo deseado de la solucidn de proteccion disefiada.

» Materiales “"similares” no se deben aceptar por no ser equivalentes.

1. Informacién  General del

Proyecto

Ancho de la barrera en el tope: Segun disefo por sitio (M) Ver
planos. Ancho de la barrera en la parte inferior: Segun disefio por
sitio(m) Ver planos. Altura nominal de la barrera: 3.0
a 4.0 m segln disefio Méaxima presion dinamica de impacto:
160 kN/m?2

Méaxima fuerza en los anclajes de retencion: 350

kKN Maxima Fuerza en los anclajes de cable de soporte (por extremo del cable):
350 kN Maxima Fuerza para anclajes de tensibn en la placa base.:

250 kN Maxima Fuerza para anclaje a presion en la placa base: 250
kN corrosividad ambiental acc. ISO 9223: B
Vida util requerida en una clase de corrosividad dada: 20
afios

2. Requerimientos

Técnicos

La méaxima presion de impacto dinAmico, el volumen de retencién y la altura de la barrera de red de
anillos de acero de alta resistencia Fy=1,770 N/mm2, siempre se deben elegir en base a un analisis
exhaustivo del proceso de flujo de detritos mediante el disefio especializado que ha sido realizado
segun EAD 340020-

00-0106. Los elementos estructurales de la barrera deberan cumplir los siguientes requerimientos
técnicos, confirmados por la documentacién descrita en la siguiente seccioén:

2.1 Redes

a. El diametro minimo de un solo alambre de red debe ser de 3 mm y un espesor de recubrimiento
de 150 g / m2 como minimo para encontrar procesos potenciales de erosion y desgaste y reducir el
mantenimiento.

b. La red se hace de tal manera que, si hay una ruptura, el area potencial de falla debe estar muy
limitada y no propagarse a través de la superficie de proteccion. Informe de confirmacion
independiente debera
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ser  entregado para verificar
cumplimiento.

c. La estructura de la red debe garantizar el drenaje y el desagiie del material retenido con el
fin de estabilizar y vaciar de manera segura.

2.2 Elementos de Freno

a. Por razones de seguridad, los elementos de freno deben colocarse fuera de la seccibn mas
tensa en caso de impacto, es decir, cerca de los bordes del canal y / o de las cabezas de los
postes respectivamente.

b. Los elementos de freno deben colocarse y trabajar por separado e independientemente para
cada soporte y cuerda de retencion.
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c. La fuerza de activacion de los elementos de freno debe ser lo suficientemente grande como para
evitar la activacion durante la instalacion.

2.3 Guiade cabley cables
a. Para proteger los cables de soporte superiores contra los procesos de abrasion en caso de
desbordamiento, los elementos del sistema deben garantizar una vida util prolongada y
reducir el mantenimiento.

b. Todas las conexiones de cables a postes y anclajes deben ser desmontables, para
permitir el intercambio de mallas sin desmontar el soporte o los cables intermedios para
garantizar un mantenimiento rapido y econémico.

c. Todos los componentes del ensamblaje deben estar galvanizados por inmersién en caliente
para proporcionar al menos la misma resistencia a la corrosion que los elementos
principales (postes, cuerdas, redes).

2.4 Anclajes
a. Anclaje de cable con una seccién de cabeza flexible que permite un movimiento de min. 30

fuera del eje de anclaje sin reduccion de la capacidad de carga nominal.

b. Doble proteccion contra la corrosion en la cabeza de anclaje de las suspensiones de
cuerda. c. Elanclaje del poste debe seguir el disefio de acuerdo con a las fuerzas indicadas

enla
informacion general del proyecto.

2.5 Postes

a. Eltipo y disefio deben permitir una flexibilidad total para el posicionamiento especifico del
proyecto con respecto a la topografia.

3  Criterios de pruebay aprobacion.

La barrera de flujo de detritos que ha sido aprobada es la que ha sido clasificada como
especificamente disefiada para su uso como sistema de proteccidbn contra procesos de
movimiento de masas fangosas y granulares. Materiales “similares” no se deben aceptar por no
ser equivalentes.

3.1 Procedimiento de prueba

El sistema de proteccion de flujo de detritos ofrecido debe contar con certificaciones en pruebas
de campo 1: 1, ejecutada en condiciones de evento real. Las pruebas deben mostrar que han
sido supervisadas y los resultados de dichas pruebas haber sido aprobados por un instituto
independiente.

70



71

El sistema especificado debe estar listo para ser instalado en una serie con estructuras
similares, reduciendo los costos de mantenimiento a largo plazo y el aumento de la
capacidad de retencién mediante la alineacién de sistemas de varios niveles.

3.2 Evaluacién Técnica Europea

ETA vélido de acuerdo con el documento de evaluacion europeo de EOTA "Kits flexibles para
retencién de flujos de escombros y deslizamientos de tierra poco profundos / flujos de escombros
de Open Hill". Todo debe estar acorde con norma Documento EAD 340020-00-0106. Aprobacion /
evaluacion tiene que ser entregada.
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3.3 Marcado CE

Se debe proporcionar un marcado CE valido. La declaracion de rendimiento debe ser entregada
por el fabricante, basada en la declaracion de conformidad CE y ETA.

4 Documentacién de instalacion y mantenimiento.

El proveedor del sistema de proteccion contra el flujo de detritos, debera tener proyectos de
barreras dinamicas desarrollados en el pais, ser especialistas en la materia como actividad principal
tanto en disefo e implementacion, y siempre debera proporcionar la siguiente documentacion, que
es crucial para la correcta instalacion y garantizar los resultados obtenidos durante el proceso de
certificacion:

a. Manual del producto que muestra todos los detalles de la barrera, pasos de instalaciéon y
detalles de anclaje.

b. Manual de mantenimiento que explica los procedimientos de inspeccion, las condiciones
gue demuestran el correcto desempefio de la barrera y los posibles métodos de reparacion
después de eventos.

c. Tabla de fuerzas de anclaje que muestra las fuerzas caracteristicas (fuerzas maximas medidas
durante las pruebas).
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Barrera dinamica de proteccién contra flujo de detritos, con postes: Maxima presién

de impacto dinamico 140 kN/m2

Nota importante:

+ Solamente el cumplimiento de la totalidad de los siguientes criterios técnicos
garantiza el comportamiento optimo deseado de la solucién de proteccion disefiada.

» Materiales “"similares” no se deben aceptar por no ser equivalentes.

1. Informacién  General del

Proyecto

Ancho de la barrera en el tope: Segun disefo por sitio.(m) Ver
planos. Ancho de la barrera en la parte inferior: Segun disefio por sitio
.(m). Ver planos. Altura nominal de la barrera: 3.0

m a 4.0 m segln disefio Méaxima  presién dindmica  de impacto:
140 kN/m?2

Méaxima Fuerza en los anclajes de cable de soporte (por extremo del cable): 350
kN corrosividad ambiental acc. ISO 9223: B
Vida util requerida en una clase de corrosividad dada: 90
afios

2. Requerimientos

Técnicos

La méxima presion de impacto dindmico, el volumen de retencion y la altura de la barrera de red de
anillos de acero de alta resistencia Fy=1,770 N/mm2, siempre se deben elegir en base a un analisis
exhaustivo del proceso de flujo de detritos mediante el disefio especializado que ha sido realizado

segun EAD 340020-
00-0106. Los elementos estructurales de la barrera deberan cumplir los siguientes requerimientos
técnicos, confirmados por la documentacion descrita en la siguiente seccion:

2.1 Redes

a. El diametro minimo de un solo alambre de red debe ser de 3 mm y un espesor de recubrimiento
de 150 g / m2 como minimo para encontrar procesos potenciales de erosion y desgaste y reducir el
mantenimiento.

b. La red se hace de tal manera que, si hay una ruptura, el area potencial de falla debe estar muy
limitada y no propagarse a través de la superficie de proteccion. Informe de confirmacion
independiente debera

ser entregado para verificar

cumplimiento.
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c. Laestructura de la red debe garantizar el drenaje y el desagtie del material retenido con el
fin de estabilizar y vaciar de manera segura.

2.2 Elementos de Freno

a. Por razones de seguridad, los elementos de freno deben colocarse fuera de la seccibn mas
tensa en caso de impacto, es decir, cerca de los bordes del canal y / o de las cabezas de los
postes respectivamente.

b. Los elementos de freno deben colocarse y trabajar por separado e independientemente para
cada soporte y cuerda de retencion.

c. La fuerza de activacién de los elementos de freno debe ser lo suficientemente grande como para
evitar la activacion durante la instalacion.
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2.3 Guiade cabley cables

a. Para proteger los cables de soporte superiores contra los procesos de abrasion en caso
de desbordamiento, los elementos del sistema deben garantizar una vida Gtil prolongada y
reducir el mantenimiento.

b. Todas las conexiones de cables a postes y anclajes deben ser desmontables, para permitir el
intercambio de mallas sin desmontar el soporte o los cables intermedios para garantizar un
mantenimiento rapido y econémico.

c. Todos los componentes del ensamblaje deben estar galvanizados por inmersion en caliente para
proporcionar al menos la misma resistencia a la corrosion que los elementos principales (postes,
cuerdas, redes).

2.4 Anclajes

a. Anclaje de cable con una seccién de cabeza flexible que permite un movimiento de min. 30 °
fuera del eje de anclaje sin reduccion de la capacidad de carga hominal

b. Doble proteccion contra la corrosion en la cabeza de anclaje de las suspensiones de cuerda.

3  Criterios de pruebay aprobacion.

La barrera de flujo de detritos que ha sido aprobada es la que ha sido clasificada como
especificamente diseflada para su uso como sistema de proteccion contra procesos de
movimiento de masas fangosas y granulares. Materiales “"similares” no se deben aceptar por no
ser equivalentes.

3.1 Procedimiento de prueba

El sistema de proteccion de flujo de detritos que ha sido disefiado debe contar con certificaciones
en pruebas de campo 1: 1, ejecutada en condiciones de evento real. Las pruebas deben mostrar
gue han sido supervisadas y los resultados de dichas pruebas haber sido aprobados por un
instituto independiente.

El sistema especificado debe estar listo para ser instalado en una serie con estructuras
similares, reduciendo los costos de mantenimiento a largo plazo y el aumento de la
capacidad de retencién mediante la alineacién de sistemas de varios niveles.

3.2 Evaluacién Técnica Europea

ETA valido de acuerdo con el documento de evaluacion europeo de EOTA "Kits flexibles para
retencion de flujos de escombros y deslizamientos de tierra poco profundos / flujos de escombros
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de Open Hill". Todo debe estar acorde con norma Documento EAD 340020-00-0106. Aprobacion /
evaluacion tiene que ser entregada.

3.3 Marcado CE

Se debe proporcionar un marcado CE valido. La declaracién de rendimiento debe ser entregada
por el fabricante, basada en la declaracion de conformidad CE y ETA.
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77 Seccién V. Condiciones Generales del Contrato

4 Documentacién de instalacion y mantenimiento.

El proveedor del sistema de proteccion contra el flujo de detritos, debera tener proyectos de
barreras dinamicas desarrollados en el pais, ser especialistas en la materia como actividad
principal tanto en disefio e implementacion, y siempre debera proporcionar la siguiente
documentacién, que es crucial para la correcta instalacion y garantizar los resultados
obtenidos durante el proceso de certificacion:

a. Manual del producto que muestra todos los detalles de la barrera, pasos de instalacion
y detalles de anclaje.

b. Manual de mantenimiento que explica los procedimientos de inspeccion, las
condiciones que demuestran el correcto desempefio de la barrera y los posibles
métodos de reparacion después de eventos.

c. Tabla de fuerzas de anclaje que muestra las fuerzas caracteristicas (fuerzas maximas
medidas durante las pruebas)Barrera dinAmica de proteccién contra flujo de detritos, con

postes: Maxima presion de impacto dinamico 120 KN/m?2

Nota
importante

» Solamente el cumplimiento de la totalidad de los siguientes criterios técnicos
garantiza el comportamiento 6ptimo deseado de la solucién de proteccion
disefada.

» Materiales “"similares” ho se deben aceptar por no ser equivalentes.

1. Informacion General del

Proyecto
Ancho de la barrera en el tope: Segun disefio por sitio
(m). Ver planos. Ancho de la barrera en la parte inferior: Segun

disefio por sitio (m). Ver planos. Altura nominal de la Dbarrera:
50 a 6.0 m segun disefio Maxima presion dinamica de impacto:
120 kN/m?2

Maxima Fuerza en los anclajes de cable de soporte (por extremo del cable):
350 kN Maxima Fuerza en los anclajes de cable de apoyo:
350 kN Maxima Fuerza para anclajes de tensibn en la placa base:
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250 kN Maxima Fuerza para anclaje a presion en la placa base:

250 kN corrosividad ambiental acc. ISO 9223:
B Vida util requerida en una clase de corrosividad dada: 90
afos

2. Requerimientos
Técnicos

La méxima presion de impacto dindmico, el volumen de retencién y la altura de la barrera de
red de anillos de acero de alta resistencia Fy=1,770 N/mm2, siempre se deben elegir en
base a un analisis exhaustivo del proceso de flujo de detritos mediante el disefio especializado

que ha sido realizado segun EAD 340020-
00-0106. Los elementos estructurales de la barrera deberan cumplir los siguientes
requerimientos técnicos, confirmados por la documentacién descrita en la siguiente seccion:

2.1
Rede
S
a. El didmetro minimo de un solo alambre de red debe ser de 3 mm y un espesor de
recubrimiento de 150 g / m2 como minimo para encontrar procesos potenciales de
erosiéon y desgaste y reducir el mantenimiento.

b. Lared se hace de tal manera que, si hay una ruptura, el area potencial de falla
debe estar muy limitada y no propagarse a través de la superficie de proteccion.
Informe de confirmacion independiente deberd ser entregado para verificar
cumplimiento.

c. Laestructura de la red debe garantizar el drenaje y el desague del material retenido
con el fin de estabilizar y vaciar de manera segura.

2.2 Elementos de
Freno

a. Por razones de seguridad, los elementos de freno deben colocarse fuera de la seccion
mas tensa en caso de impacto, es decir, cerca de los bordes del canal y/ o de las cabezas
de los postes respectivamente.

b. Los elementos de freno deben colocarse y trabajar por separado e
independientemente para cada soporte y cuerda de retencion.

c. La fuerza de activaciéon de los elementos de freno debe ser lo suficientemente grande
como para evitar la activacion durante la instalacion.

2.3 Guiade cabley
cables

a. Para proteger los cables de soporte superiores contra los procesos de abrasion en
caso de desbordamiento, los elementos del sistema deben garantizar una vida Uutil
prolongada y reducir el mantenimiento
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b. Todas las conexiones de cables a postes y anclajes deben ser desmontables,
para permitir el intercambio de mallas sin desmontar el soporte o los cables
intermedios para garantizar un mantenimiento rapido y econémico.

c. Todos los componentes del ensamblaje deben estar galvanizados por inmersién en
caliente para proporcionar al menos la misma resistencia a la corrosion que los
elementos principales (postes, cuerdas, redes).

2.4
Anclaje
s

a. Anclaje de cable con una seccién de cabeza flexible que permite un movimiento de
min. 30 °
fuera del eje de anclaje sin reduccion de la capacidad de carga nominal.

b. Doble proteccion contra la corrosion en la cabeza de anclaje de las suspensiones de
cuerda.

c. Elanclaje del poste deberé ser disefiado de acuerdo con las fuerzas indicadas en la
informacion general del proyecto.

2.5
Poste
S

El tipo y disefio deben permitir una flexibilidad total para el posicionamiento especifico del
proyecto con respecto a la topografia.

3 Criterios de prueba y
aprobacion.

La barrera de flujo de detritos que ha sido aprobada es la que ha sido clasificada como
especificamente disefiada para su uso como sistema de proteccion contra procesos de
movimiento de masas fangosas y granulares. Materiales “similares” no se deben aceptar
por no ser equivalentes.

3.1 Procedimiento de
Prueba

El sistema de proteccion de flujo de detritos ofrecido debe contar con certificaciones en
pruebas de campo 1: 1, ejecutada en condiciones de evento real. Las pruebas deben
mostrar que han sido supervisadas y los resultados de dichas pruebas haber sido
aprobados por un instituto independiente.
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El sistema especificado debe estar listo para ser instalado en una serie con
estructuras similares, reduciendo los costos de mantenimiento a largo plazo y el
aumento de la capacidad de retencion mediante la alineacién de sistemas de varios
niveles.

3.2 Evaluacion Técnica
Europea

ETA valido de acuerdo con el documento de evaluacion europeo de EOTA “Kits flexibles para
retencién de flujos de escombros y deslizamientos de tierra poco profundos / flujos de
escombros de Open Hill". Todo debe estar acorde con norma Documento EAD 340020-00-
0106. Aprobacién / evaluacioén tiene que ser entregada.3.3 3.3 Marcado CE

Se debe proporcionar un marcado CE valido. La declaracién de rendimiento debe ser entregada
por el fabricante, basada en la declaracion de conformidad CE y ETA.

4 Documentacion de instalacién y mantenimiento.

El proveedor del sistema de proteccion contra el flujo de detritos, debera tener proyectos de
barreras dinamicas desarrollados en el pais, ser especialistas en la materia como actividad
principal tanto en disefio e implementacion, y siempre debera proporcionar la siguiente
documentacioén, que es crucial para la correcta instalacion y garantizar los resultados obtenidos
durante el proceso de certificacion:

d. Manual del producto que muestra todos los detalles de la barrera, pasos de instalacion y
detalles de anclaje.

e. Manual de mantenimiento que explica los procedimientos de inspeccioén, las condiciones que
demuestran el correcto desempefio de la barrera y los posibles métodos de reparacion
después de eventos.

f. Tabla de fuerzas de anclaje que muestra las fuerzas caracteristicas (fuerzas maximas
medidas durante las pruebas).
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Planos

Sitio 8

OBRAS PARA CONTROL DE CAIDA DE ROCAS Y ESTABILIZACION MORAMULCA Y CERCANIAS_ PLANOS
OBRAS MORAMULCA Y CERCANIAS 8.

OBRAS PARA CONTROL DE CAIDA DE ROCAS Y ESTABILIZACION MORAMULCA Y CERCANIAS_ PLANOS
OBRAS MORAMULCA Y CERCANIAS 19.

OBRAS PARA CONTROL DE CAIDA DE ROCAS Y ESTABILIZACION MORAMULCA Y CERCANIAS_ PLANOS
OBRAS MORAMULCA Y CERCANIAS 20.

OBRAS PARA CONTROL DE CAIDA DE ROCAS Y ESTABILIZACION MORAMULCA Y CERCANIAS_ PLANOS
OBRAS MORAMULCA Y CERCANIAS 21.

OBRAS PARA CONTROL DE CAIDA DE ROCAS Y ESTABILIZACION MORAMULCA Y CERCANIAS_ PLANOS
OBRAS MORAMULCA Y CERCANIAS 22.

OBRAS PARA CONTROL DE CAIDA DE ROCAS Y ESTABILIZACION MORAMULCA Y CERCANIAS_ PLANOS
OBRAS MORAMULCA Y CERCANIAS 23.

Sitio 9
OBRAS PARA CONTROL DE CAIDA DE ROCAS Y ESTABILIZACION MORAMULCA Y CERCANIAS PLANOS

OBRAS MORAMULCA Y CERCANIAS 9.

OBRAS PARA CONTROL DE CAIDA DE ROCAS Y ESTABILIZACION MORAMULCA Y CERCANIAS_ PLANOS
OBRAS MORAMULCA Y CERCANIAS 19.

OBRAS PARA CONTROL DE CAIDA DE ROCAS Y ESTABILIZACION MORAMULCA Y CERCANIAS_ PLANOS
OBRAS MORAMULCA Y CERCANIAS 20.

OBRAS PARA CONTROL DE CAIDA DE ROCAS Y ESTABILIZACION MORAMULCA Y CERCANIAS_ PLANOS
OBRAS MORAMULCA Y CERCANIAS 21.

OBRAS PARA CONTROL DE CAIDA DE ROCAS Y ESTABILIZACION MORAMULCA Y CERCANIAS_ PLANOS
OBRAS MORAMULCA Y CERCANIAS 22.
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Formulario de Contrato
Contrato De Construccién
No. XXX/XXX/SIT /2022

xxxxxxxxx, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE Sxxxxxx

Nosotros, XXXXXXXXXXXXXXXX, hondurefio, mayor de edad, Casado, con Tarjeta de Identidad No.
XXXXXXXXXXXX y de este domicilio, actuando en mi condiciéon de Secretario de Estado en los
Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrado mediante Acuerdo No. XXXXX del
XXXXXX de 2022 y que en adelante se llamard EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA
XXXXXXXXXXXXXXX, de nacionalidad hondurefio, mayor de edad, XXXXXX, con tarjeta de identidad
No. XXXX-XXXX-XXXX, Registro Tributario Nacional No. XXXXXXXXXXXXX, debidamente autorizado
para firmar en nombre y Representacion de la empresa constructora XXXXXXXXXXXXXXXX Con
domicilio en XXXX, direccidn exacta XXXX, correo XXXX, teléfono XXXX Empresa constituida conforme
las leyes de la republica e inscrita en registro publico mercantil de XXXXXXXX; hemos convenido en
suscribir el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO: XXXXXXXX, UBICADO EN EL
DEPARTAMENTO XXXXXXXXX, de conformidad con Condiciones Cereales y especiales del contrato.

CLAUSULA I: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como
aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y Disposiciones
Especiales, de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes:

Construccion de las obras de Mitigacion para el Control de Riesgos Geotécnicos y Geologicos de la
Carretera CA-5 Sur Tramo La Moramulca, Ubicada en el Departamento de Francisco Morazan,

Honduras C.A.”
CANTIDADES DE OBRA:
No. | Sitio Sistema Geotécnico Unidad | Cantidad P.U. (L.) Total (L.)

Sistema multibarreras: Barrera
dindmica de proteccidn contra flujo de
detritos, con postes: Maxima presion de
impacto dindmico 160 kN/m2, Barrera
dindmica de proteccion contra flujo de
detritos, con postes: Maxima presion de
impacto dinamico 140 kN/m2, Barrera
dindmica de proteccion contra flujo de
detritos, con postes: Maxima presion de
impacto dinamico 120 kN/m2.

UND 4.00
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Sistema multibarreras: Barrera
dindmica de proteccién contra flujo de
detritos, con postes: Maxima presidn de
2 9 | impacto dinamico 160 kN/m2, Barrera UND 6.00
dindmica de proteccidon contra flujo de
detritos, con postes: Maxima presion de
impacto dinamico 140 kN/m2.

TOTAL

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Reptblica.

CLAUSULA II: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de

LEMPIRAS CON xx/100 (L. ), vy queda convenido que el pago de la cantidad
mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la Reptiblica de Honduras, mediante estimaciones
de pago mensuales en las cuales se podra reconocer hasta el Cien por Ciento (100%) del valor de los
materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las subsiguientes
estimaciones de pago.

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y el plazo del contrato, el
compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2022 se limita a la cantidad que aparece en la asignacion
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la clausula XXXIII del mismo
(ASIGNACION PRESUPUESTARIA), y que la ejecucién y pago de la obra correspondiente a los afios
subsiguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos
afos los fondos correspondientes. La no aprobacion de estos fondos por el Congreso Nacional
dara derecho a la resolucion del contrato sin responsabilidad para las partes.

CLAUSULA III: EQUIPO:

EL CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la iniciacion del proyecto, debera
remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que esta utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de

operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo inicamente con el consentimiento escrito de LA
DIRECCION. El equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de
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funcionamiento, sera notificado por esté, a LA DIRECCION la cual sera retirado o reemplazado de la
obra, para lo cual sera necesario inicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su
reemplazo debera efectuarse dentro de los quince (15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA IV: OTRAS OBLIGACIONES:

1. Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo lo
relacionado con la ejecucién del proyecto estara sometido a dichas leyes.

2. EL CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorard, sub-contratard o hard otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de EL GOBIERNO, por medio de LA SECRETARIA o de LA DIRECCION
en caso de sub-contratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un sub-contrato, éste no podra exceder del 40%
del presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacion de LA
DIRECCION, para lo cual presentara en forma integra el texto del sub-contrato, en el que debera
hacerse constar que no se otorgaran dispensas para la introduccién de repuestos y accesorios; ademas
en dicho texto deberan ser incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes
y consecuentemente el sub-contrato inicamente podra ser suscrito cumpliendo con las formalidades
legales y las disposiciones atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la
Ley de Contratacion del Estado.

3. EL CONTRATISTA se compromete a contar con la asistencia técnica pertinente por parte del
fabricante del sistema de estabilizacion y retencién de rocas, de igual forma debera brindar la
trasferencia de conocimiento a técnico/tecnolégico al CONTRATANTE.

CLAUSULA V: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en
los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,

LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios
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fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contrataciéon y adquisiciones Publicas
establecidos en la Ley de Contrataciéon del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3. Que durante la ejecuciéon del Contrato ninguna persona que actué debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningiin empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se
ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos o mas partes o entre una de las
partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y Verificar toda la
informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la
informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a larealidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confiabilidad sobre toda
la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias que
hubiere, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los sub contratistas con los cuales EL CONTRATISTA o Consultor contrate asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados
de esta Clausula dara lugar: a. De parte del CONTRATISTA o el Consultor: i. A la Inhabilitacién para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la
aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminaciéon
definitiva del (Contratista o Consultor y a los sub contratista responsable o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que al efecto llevare para no
ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicaciéon al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del
Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados
en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato,
firmado voluntariamente para constancia.

CLAUSULA XXXII: ASIGNACION PRESUPUESTARIA
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Los gastos que ocasione este Contrato en el 2022 se efectuaran con cargo a la Estructura
Presupuestaria siguiente: Institucién , Programa , Sub-Programa , Proyecto ,Act/Obra
, Objeto , Fuente

En fe delo cual, firmamos el presente Contrato de Construccion en la ciudad de La Ceiba, Departamento
de Atlantida, a los XXXXXXXX (XX) dias del mes de XXXXXXXXX del 2022.

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE XXXXXXXXXXXXXX.
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
(SIT)
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y Transporte HONDURAS

Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato
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Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales
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1. Definiciones

11
(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

(i)
@)

(k)

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas
CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la
Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion
de Adjudicacién, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento
que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con
la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segiin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. .
Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sdbados

y domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.

Meses significa meses calendario
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(1

(m)

(n)

()

(p)

(@)

()

(s)

(t)

()

v)

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los materiales
y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC vy calculado a partir
de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos gréaficos, incluidos en el contrato, que
definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o
modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion del
Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que
se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
unicamente por el Contratante mediante una prérroga del plazo o
una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o biologica.
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(w)

(x)

)

(@)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada
por el 6rgano responsable de la contratacion para supervisar la
ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la
coordinacién y control de la respectiva unidad ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos
en los documentos de licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacién o adicion hecha
0 aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada en
las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y
que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar,
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccién o instalacién de las Obras.

Una Variacién es una instruccion impartida por el Contratante y
que modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

(a) que escapa al control de una Parte,
(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,
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2. Interpretacion

2.1

2.2

2.3

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y
(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.
La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o0
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se declare
la guerra 0 no), invasion, actos de enemigos extranjeros,

(if) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccién, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

(iii) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal
Ilevado acabo por personas distintas a las del Personal del
Contratista u otros empleados del Contratista y
Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacién por radioactividad, excepto
cuando pueda ser atribuible al uso por parte del
Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y

(v) catéstrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones
0 actividad volcanica.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre
estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminacion
y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion de las Obras
(excepto las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de la Fecha
Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

92



3. Idiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesion del
Contrato

3.1
3.2
4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
(© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

() Condiciones Generales del Contrato,

® Especificaciones,

(0) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol.
El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

El Contratista solo podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacién
del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista.

La aprobacién de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econémicas. Los trabajos que
se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta por Ciento (40%)
del monto del Contrato.

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacién por escrito del
Contratante.
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8. Otros
Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

8.1

9.1

9.2

10.1

111

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. EI Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podrd modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por
el Supervisor de Obras. EI Supervisor de Obras aprobard cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire
del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna
otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
COmo consecuencia de:

(i)  eluso uocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, 0
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

11.2

12.1

13.1

13.2

hecho por el Contratante, 0 a una guerra o contaminacion radioactiva
que afecte directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, seré riesgo del Contratante la pérdida o dafio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrio antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

@ Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;

(© Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato,
Y;

(d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion,
las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios
0 perjuicios ocasionados.
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15.
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17.

18.

19.

Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccioén de
las Obras por el
Contratista

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

Aprobacion por
el Supervisor
de Obras

Seguridad

13.3

13.4

13.5

141

151

16.1

17.1

18.1
18.2

18.3

19.1

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados exigidos, el
Contratante podra contratar los seguros cuyas poélizas y certificados deberia
haber suministrado el Contratista y podréa recuperar las primas pagadas por
el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se
le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podrdn modificarse sin la aprobacion del
Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas de
seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las obras
provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en
el Sitio de las Obras.
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19.2

20.Descubrimientos 20.1

21. Toma de 21.1
posesion del
Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio 22.1
de las Obras

23. Instrucciones, 23.1
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias 24.1

25.Procedimientos  25.1
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra 26.1
la resolucion del
Contratante

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias para
mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el
trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras seré propiedad del
Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio
de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento.

Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucién
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante

los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.
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27. Programa

28. Prérroga de la
Fecha Prevista
de Terminacion

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara al
Supervisor de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de
ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinién y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos iguales
que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podréa retener el monto especificado en las CEC de la proxima
estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podrd modificar el Programa y
presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado deberé reflejar los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando
se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga
imposible la terminacién de las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion
sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de
los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha
en que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre los efectos
de una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda la
informacién sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falla no sera considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacion.
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29. Aceleracién de 29.1
las Obras

29.2

30. Demoras 30.1
ordenadas por
el Supervisor
de Obras

31. Reuniones 311
administrativas

31.2

32. Correccion de 32.1
Defectos

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de
la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante deberd solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de
la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas,
la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada como corresponda y
ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio del
Contrato.

El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podré ordenar
al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier
actividad comprendida en las Obras, compensando econdmicamente el
gasto generado por el atraso.

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
drgano contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y
al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos que
tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y se define en las CEC.
El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden
defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro

del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.

33.Advertencia Anticipada 33.1 EIl Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible

sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
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34. ldentificacion de
Defectos

35. Pruebas

36. Defectos no
Corregidos

37.Lista de
Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra)

33.2

demorar la ejecucién de las Obras. EI Supervisor de Obras podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente
posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la preparacion y
consideracién de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente

ordenare el Supervisor de Obras.

34.1

35.1

36.1

37.1

37.2

C. Control de Calidad

El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista.

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagard el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario debera ser sufragado por el Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del defecto sea
encargada por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada
rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
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38. Desglose de
Costos

39. Variaciones

40. Pagos de
las VVariaciones

41. Proyecciones

38.1

39.1

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberdn incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas por
escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial

40.1

del Contrato se formalizardn mediante modificacién del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista deberd proporcionérsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor
de Obras asi lo hubiera determinado. EI Supervisor de Obras debera
analizar la cotizacion antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito

41.1

42.1

en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a
juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario
de ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de la
Variaciéon se usard el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la VVariacion no coincidiera con los rubros
de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el
Contratista deberd proporcionar una cotizacién con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar
al Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se estipule
el contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de
cambio del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obras de
conformidad con la Sub clausula 42.2.

101



42. Estimaciones
de Obra

43.Pagos

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la suma que debera
pagérsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Supervisor
de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracion de informacion mas
reciente.

Los pagos serdn ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. ElI Contratante reconocera intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en
el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por
mas de cuarenta y cinco dias (45) calendario contados a partir de la
presentacion correcta de los documentos de cobro correspondientes.
El pago de los intereses, se hard a mas tardar en la fecha del siguiente
pago parcial. EI Supervisor de Obra validara la presentacién correcta
de la estimacion de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias
habiles contados a partir de la presentacion de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de los
intereses se calculara exclusivamente sobre el monto facturado que se
pagard con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones determinara mensualmente, en consulta
con el Banco Central de Honduras la tasa de interés promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o

como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le
pagara interés al Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
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44, Eventos
Compensables

43.3

43.4

44.1
(@)

(b)

(©)

(d)

(€)
(f)

9)

(h)

en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esté expresado
el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indicd precio y se entenderd que estan cubiertos en otros precios en el
Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en
la Fecha de Posesiéon del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subcléusula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto
los trabajos 0 que realice pruebas adicionales a los trabajos y se
comprueba posteriormente que los mismos no presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la Notificacién
de la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la informacion emitida
a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de
las Obras), la informacion disponible pdblicamente y la inspeccion
visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, 0 para ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u
otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
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45. Impuestos

46. Monedas

(i)
()

(k)

44.2

44.3

44.4

45.1

46.1

limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos
adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emision del
Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor de Obras
decidira el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista de
Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion
de costos, el Supervisor de Obras la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase
la estimacién del Contratista razonable, el Supervisor de Obras
preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato
conforme a ésta. El Supervisor de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados
si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras deberd ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.
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47. Ajustes de
Precios

48. Multas

por retraso

en la entrega de
la Obra

49. Pago de
anticipo

50. Garantias

47.1

48.1

48.2

49.1

49.2

49.3

50.1

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacidn con respecto a la Fecha Prevista
de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no deberd
exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podra
deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al
Contratista. ElI pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras
debera corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso
que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacién de
dafios y perjuicios.

El Contratante pagard al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC, contra la presentacidn por el Contratista de una
Garantia Incondicional, emitida en la forma y por un banco o
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La Garantia deberd permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
misma podra ser  reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos
para determinar la valoracion de los trabajos realizados, variaciones,
ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o
liquidacién por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacién de
la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
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51. Trabajos por
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52. Costo de
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53. Terminacion
de las Obras

50.2

50.3

51.1

51.2

51.3

521

53.1

que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidaciéon del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra, con
vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos
0 secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a cada
entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a partir de
la recepcidn definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo
solo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que
se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. EI Supervisor Obras debera verificar y firmar todos
los formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacién de los formularios.

El Contratista seré responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del
organo responsable de la contratacion por el Contratante, el
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54. Recepcidn de
las Obras

55. Liquidacion
final

53.2

54.1

54.2

54.3

94.4

54.5

Supervisor de Obras designado y el representante designado por el
Contratista.

Entiendase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento, el
Contratante procedera a su recepcién provisional, previo informe del
Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones
precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que
se sefiale a la reparacion o terminacion de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de Obras
de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, se
efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos
0 partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia serd por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del
monto total que el contratista considere que se le adeuda en virtud del
contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y completo a juicio
del supervisor de obras, emitira el certificado de pago final dentro del
plazo establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el Supervisor o
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56. Manuales de
Operacion y
Mantenimiento

57. Terminacion
del Contrato

estuviese incompleto, ambas partes procederan en el periodo
establecido en las CEC a conciliar el balance final adeudado al
Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa, el Contratista volvera a
presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo
establecido en las CEC emitira el certificado de pago. Caso contrario,
el supervisor de obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el
monto que debera pagarse al Contratista y ordenara se emita el
certificado de pago.

55.2 El érgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacion

y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes
otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones
legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del
monto del certificado de pago final.

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacién y

56.2

o57.1

57.2

mantenimiento actualizados de la maquinaria o equipo suministrado,
el Contratista los entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas
estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el Supervisor de
Obras, éste retendra el acta de recepcion final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;
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57.3

o574

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o0 agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo
de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo
distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de tal
manera que se alcance el monto maximo de la indemnizacion
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude
0 corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucion,
conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se
hard efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como
sea razonablemente posible.

57.5 No podréan ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucién

58.1

del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la
administracion o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
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58. Fraude y
Corrupcién

58.2

59.1

contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los més altos
niveles éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas
y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
deberan: (i) conservar todos los documentos y registros relacionados
con este Contrato por el periodo que establecen las instancias de
control del Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario
para la investigacion de denuncias de fraude o corrupcién, y pongan
a la disposicion del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y sus
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder
las consultas provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revision o auditoria de los documentos. Si el Contratista o
cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio,
o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por éstos,
el Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas
contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de
esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que conste
el valor de los trabajos realizados y de los materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de
emisién de dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso
en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones
que procedan para la indemnizacion por dafios y perjuicios
producidos al Contratante. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera
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59. Pagos posteriores
a la terminacion del
Contrato 59.2

efectuarse al Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor
del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los

61.1

60. Derechos de
Propiedad

61. Liberacion de
cumplimiento

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras
incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en
la Liquidacién, se consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras
debera validar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En
tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir la validacion. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcion de la validacion, asi como
de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes y equipos
adquiridos para uso del proyecto los cuales seran entregados al
Estado, asi como los gastos administrativos en que se incurra por la
rescision o resolucion.
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Seccién V. Condiciones Generales del Contrato

Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de emitir
los documentos de licitacion. Se deberdn adjuntar los programas e informes que el Contratante
deberéa proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC1.1(a)

En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CEC 1.1 (p)

El Contratante es:
Secretaria de Infraestructura y Transporte. (SIT)

CEC 1.1 (t)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras 150 DIAS
CALENDARIO de construccion a partir de las respectiva orden de inicio.

CEC 1.1 (v)

El Supervisor de Obras es: XXXXXXX.

CEC 1.1 (x)

El Sitio de las Obras esta ubicado en la CA -5 Sur , tramo La Moramulca,
Departamento de Francisco Morazan

CEC 1.1 (bb)

a. Las partes acuerdan que la Orden de Inicio podra ser emitida por EL
CONTRATANTE una vez firmado el Contrato y EL
CONTRATANTE presente la siguiente documentacion de acuerdo al
ARTICULO 68.-Requisitos previos al inicio de obras, de la Ley de
Contratacion del Estado:

1) Garantia de cumplimiento del Contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo
de fondos,

3) Nomina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la
obra, incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que
se empleara en la obra.

CEC 1.1 (ff)

Las actividades a realizar son las siguientes:

e Sistema de Estabilizacion de Taludes para la Retencion de Rocas,
compuesta de Mallas de Acero de Alta Resistencia Fy=1,770 N/mm2,
cumpliendo los pardmetros de desempefio segin Norma EAD No. 230025-
00-0106, con una vida de corrosién de 90 afios, con Anclajes Pasivos de
profundidades variables.
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Sistema de Barreras Dinamica para las Caidas de Rocas, dicho sistema esta
compuesto de una Barrera de muy baja deformacion conformada con una
red de anillos de acero de alta resistencia Fy=1770 N/mmz2, altura de la
barrera de 3 metros y con una duracién a la corrosion de 90 afios.

Sistema de Barreras Dindmica para la Retencion de Detritos, dicho sistema
esta compuesto de una Barrera para la retencion Maxima presion de Impacto
Dinamico de 160 KN/m2, 140 KN/m2, 120 KN/m2, cumpliendo los
pardmetros de desempefio segin Norma EAD No. 340020-00-0106, con una
vida de corrosion de 90 afios.

CEC22

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: No Aplica.

CEC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

Cualquier suplemento de este contrato, Adendas o Modificaciones al
Contrato.

El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.

Adenda a los Documentos de Licitacion

Invitacion a Licitacion.

Pliego de Instrucciones a los Oferentes.

La Oferta Técnica y Econdmica.

Declaracién Jurada.

Constancia de Precalificacion presentado por el o los contratistas.
Garantias o Fianzas de Fiel Cumplimiento de Contrato y Contra Trabajos
Defectuosos.

Pliego de Condiciones Especiales y Generales.

Las ultimas Especificaciones Especiales del Proyecto.

La Orden de Inicio.

CECS8.1

Lista de Otros Contratistas: No Aplica.

CEC9.1

Personal Clave: Ver Seccién Il1

CEC 131

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran: para lesiones
personales o muerte
a) de los empleados del Contratante: EI contratista suscribira un Seguro de

b) Seguros contra accidentes de trabajo:

Responsabilidad civil que comprenderd los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de
la realizacion de los trabajos, asi como los plazos de garantia.

La poliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, el
director de obra asi, como el de otras empresas que se encuentran en la
obra, se considerar como terceros a efectos de este Seguro de
Responsabilidad Civil.
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El contratista suscribira todos los seguros necesarios para cubrir
accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente. El
contratista sera responsable que sus subcontratistas también
cumplan con esta obligacion. El contratista mantendra indemne al
contratante y al director de obra frente a todos los recursos que el
personal del contratista y el de sus Subcontratistas pudieran ejercer
en ese sentido.

CEC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: N/A
CEC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesidn del Sitio de las Obras sera(n) La misma
fecha cuando se extienda la Orden de Inicio.
CEC 26.1 Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.
B. Control de Plazos
CEC?27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras dentro de 15 dias a partir de la fecha de la firma del Contrato.
CEC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa serdn mensuales, como
requisito a la presentacion de cada estimacion.
C. Control de la Calidad
CEC 321 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses, después
de la recepcion final del proyecto.
D. Control de Costos
CEC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
CEC47.1 Para este proyecto no sera considerado el ajuste de precios.
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CEC 481

El Contratista debera indemnizar al Contratante mediante una multa por cada
dia de retraso con respecto a la fecha de terminacion en la entrega de los
Trabajos. EI monto total de la multa por retraso en la entrega de las obras no
debera exceder del monto estipulado en el Contrato. El Contratante podra
deducir dicha indemnizacion del pago al Contratista. ElI pago por dafios y
perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

El monto de la multa por retraso se establece de la siguiente forma:

a. Para el componente de construccion de las obras corresponde por cada
dia de demora en el inicio de los trabajos se le aplicara una multa de Un Cero
Punto treinta y seis Por ciento (0.36%0) del monto del contrato.

CEC 50.1

El pago (Los pagos) por Anticipo sera(n) de: el Veinte (20%) del monto del
Contrato, previa presentacion de una Garantia por el cien por ciento (100%)
del monto del anticipo que el Gobierno suministrara al Contratista, la cual
tendrd una duracién igual al correspondiente plazo de disefio, plazo de
revision y plazo de construccion y debera ser presentada por el contratista a
mas tardar diez (10) dias habiles después de suscrito el contrato

CEC511

El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es por una suma
igual al quince por ciento (15%) del monto del Contrato, la cual tendra una
duracion igual al respectivo plazo de disefio, plazo de revision y plazo de
construccidén mas tres (3) meses, y debera ser presentada por el Contratista a
mas tardar diez (10) dias habiles después de suscrito el contrato.

CECA51.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad: NO APLICA

E. Finalizacion del Contrato

CEC57.1

Los Manuales mantenimiento deberan presentarse a mas tardar el: 30 dias
previo a finalizar Obras.

F. Aspectos Ambientales
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Aspectos ambientales para el cumplimiento del componente de Construccién
de las Obras, entre los objetivos esta:

a. Garantizar que los proyectos relacionados con infraestructura logren
cumplir con las medidas ambientales y sociales establecidas en el contrato de
medidas de mitigacion establecidas por SERNA-Mi Ambiente y en
complemento de las demas leyes nacionales y las politicas de organismos
multilaterales en lo que a temas ambientales y sociales que se refiere.

b. Utilizar las normas ambientales y sociales a la vanguardia en la
aplicacion de las mejores practicas ambientales.
C. Establecer mecanismos para vigilar y verificar que las empresas

contratistas y supervisoras sigan el fiel cumplimiento de los requisitos
establecidos en los contratos y otras obligaciones ambientales. La constructora
debera asumir los costos de viaticos y combustibles para que el personal de la
Unidad Ambiental pueda realizar las inspecciones ambientales y sociales
trimestrales.

d. Establecer normas ambientales y sociales para la prevencion,
minimizacion, prevencion, compensacion o mitigacion de impactos negativos
como consecuencia de la construccion de proyectos que encajan dentro de la
categoria I, 11, 111, segun lo establece la Tabla de Categorizacién de la SERNA-
Mi Ambiente.

Las empresas constructoras deberan cumplir con las siguientes clausulas y las
empresas consultoras supervisoras deberan vigilar porque las mismas sean
cumplidas a su cabalidad:

1. El Contratista debera cumplir con todas las autorizaciones pertinentes
de los gobiernos locales y regionales referente ademas con todo lo relacionado
en cuanto a leyes ambientales y sociales que conciernen.

2. El contratista deberad contratar a un consultor o empresa debidamente
certificada por SERNA-Mi Ambiente como prestador de servicios ambientales
para realizar los estudios ambientales necesarios para obtener la autorizacion
ambiental de la SERNA-Mi Ambiente en coordinacion con la unidad ambiental
de SIT.

117



3. El Contratista seré el responsable en todo momento durante la vigencia
del contrato que nadie sufra dafios o inconvenientes derivados del ruido,
vibraciones, polvo u otros procesos derivados de las obras del contrato.

4. De ser imprescindible la tala de vegetacion arborea en el area donde se
realiza la obra, la constructora solicitard al representante del Instituto de
Conservacion Forestal (ICF) o las Unidades Ambientales de las alcaldias (s) del
proyecto, respectivamente la autorizacion correspondiente.

5. El Contratista deberé ejercer la diligencia debida y la responsabilidad de
reducir al minimo los dafios a la vegetacion, suelo, agua, aire y especies
animales se garantizando de que no se vierta sustancias contaminantes en la
tierra 0 en el aire o cualquier cuerpo de agua. En particular, el Contratista no
permitira la fuga de hidrocarburos al suelo durante una operacion y todas las
fugas que se generen deberan ser recogidas en bandejas de drenaje. Debe
establecerse en el campamento un &rea de taller provista de un piso
impermeable para impedir el derrame de aceites, lubricantes u otras sustancias
en el suelo y mantenimiento de la maquinaria.

6. Se almacenara todos los productos derivados del petroleo, lejos de
cualquier cuerpo de agua. Debera poseer un dique de contencién de perfecta
impermeabilizacion en las paredes y suelo, en los sitios de almacenamiento de
2 m3 (500 galones a granel) o mayores, para casos de fuga o derrame. Una
merma y adecuado material absorbente se colocara sobre el terreno en todos los
productos derivados del petréleo. Su capacidad debe ser como minimo el 110%
del volumen del tanque mas grande o el 30% de la suma del volumen de todos
los tanques ahi incluidos.

7. El Contratista debera mantener todas las valvulas, grifos, etc., bombas
en los tanques que contienen productos derivados del petréleo garantizando en
todo momento en tomar todas las precauciones razonables, contra la liberacion
del contenido debido a vandalismo o cualquier accidente que pueda suceder.
En ningln caso debe existir conexion directa entre el dique de contencion vy el
sistema de alcantarillado.

8. La evacuacion de las aguas superficiales que se efectuara en un solo
punto, deberd poseer las estructuras hidraulicas necesarias, como ser
disipadores de energia, para evitar la erosion hidrica e inestabilidad de taludes.
9. Se deberan proteger todos los arboles, palmeras, helechos, arbustos y la
vegetacion por los dafios causados derivadas de las operaciones del contratista.
10.  No permitird que el material que contiene particulas de cemento
(hormigon lavado, lavado de la lechada y el vertido, en bruto cemento, etc.)
entre en cualquier cuerpo de agua o sistema de aguas pluviales en cualquier
circunstancia. El lavado de la mezcla de hormigdn y camiones de reparto se
llevara a cabo fuera del sitio en un lugar para ser seleccionados y organizados
por el Contratista. La ubicacion de la misma debera ser aprobada por el
Supervisor.
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11.  Se debera asegurar que los sedimentos procedentes de las obras del
contrato no puedan ser erosionados y / o transportados a flujos de agua. Esto
puede requerir la instalacion de controles de erosion y sedimentos estos
controles se mantendran y permanecerdn en vigor hasta la finalizacion del
contrato de obras. Todos los desperdicios que resulten de la construccion de la
obra, escombros de concreto, tuberias, latas etc. deberan depositarse en areas de
relleno adecuados y aprobados por la Alcaldia (s) del area del proyecto.

12.  No permitira la entrada o vertido de materias sélidas, contaminantes,
residuos, aceites, cemento, lodo de perforacion, los residuos sanitarios, aceites
industriales y otros contaminantes en las aguas que fluyen en seco o cursos de
agua, sistemas de drenaje de aguas pluviales o las fuentes de agua subterranea.
13.  EIl Contratista se asegurara de ajustar compresores, instrumentos de
percusion y otras maquinas ruidosas con silenciadores eficaces de un tipo
recomendado por el fabricante.

14.  El Contratista debera presentar una relacion detallada de medidas de
seguridad, especifica para el Contrato de Obras. Las medidas de seguridad
deberan identificar todos los riesgos asociados con el Contrato de Obras, y
presentar los detalles de los métodos propuestos de la eliminacion, el
aislamiento, o reducir al minimo los riesgos sus efectos.

15.  El Contratista deberd incluir las responsabilidades de la presentacion de
informes por escrito a la supervisora (en 24 horas) de todos los accidentes y
lesiones en el lugar de trabajo durante la ejecucion de las obras del contrato.
Ademas, en caso de muerte, lesiones graves, o un dafio grave se informara de
inmediato a la empresa supervisora.

16.  El Contratista sera responsable de su propia seguridad y velara porque
sus acciones u omisiones no dafiaran a terceras personas. El contratista también
sera responsable de los efectos de la labor en materia de seguridad y salud de
sus empleados, sub-contratistas y al publico. En particular, pero sin limitar las
obligaciones del Contratista en virtud del presente contrato, el Contratista, en el
cumplimiento de la Salud y el Manual de Seguridad de Empleo del Ministerio
de Trabajo. Ademaés, debera proporcionar y mantener unas instalaciones
seguras.

17.  El contratista no debera proceder a la extraccion de material selecto,
material de sub-base, base sin el permiso de la entidad a la que les corresponde
su otorgamiento. La seleccidn de los sitios de extraccion debera ser aprobada
por el supervisor de la obra. El contratista no debera procede a utilizar agua de
cursos naturales sin el permiso de la entidad a la que le corresponde su
otorgamiento.

18. El contratista debera realizar la siembra de arboles nativos de la zona,
en secuencia lineal y paralelo al camino, dicha actividad contribuye a la
estabilidad y conservacion del suelo, asimismo, evita el arrastre de particulas
hacia los cuerpos de agua cercanos.
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19.  Para el uso de bombas de combustible el contratista debera cumplir lo
establecido en el reglamento para la instalacion y funcionamiento de estaciones
y depdsitos de combustibles emitidos por la SIT. En coordinacion con la UGA
el contratista debera obtener el debido permiso extendido por la Direccion de
Transporte.

20.  El contratista deberd presentar mensualmente informes de
cumplimiento de medidas ambientales a la Unidad de Gestion Ambiental de
SIT y seglin requerimiento de la misma disponer de los recursos logisticos para
realizar las inspecciones necesarias.

21.  EIl Contratista se asegurarad que los equipos e instalaciones deberén
mantenerse de forma segura para su respectivo uso.

22.  El contratista debera desarrollar procedimientos para hacer frente a las
emergencias que puedan surgir.

23.  El contratista estd obligado a entregar las obras completamente
acabadas, esto incluye la eliminacion de rocas que presenten riesgos por
desprendimiento y pueda afectar la salud de los usuarios de la via. Debera haber
inducido el establecimiento de la vegetacion natural y artificial requerida para
la proteccion de los taludes que hayan sido afectados durante la construccion.
Los Bancos de material deberan entregarse de acuerdo a las normas establecidas
por INHGEOMIN., dejando el banco en las condiciones de drenaje, material de
vegetacion natural, limpieza y cercado necesario.

Ademas, la empresa supervisora podra dar instrucciones al contratista a poner
fin a cualquier operacion o actividad hasta el momento en que el sitio es seguro.
Alguna instruccion de este tipo no sera una variacion ni ser motivo de una
solicitud de prérroga del plazo.

Ademas, debera cumplir con todas las medidas ambientales descritas dentro del
Diagndstico Ambiental, planes de manejo ambiental, el contrato de medidas
ambientales de la SERNA-Mi Ambiente y las normas técnicas para la
explotacién de bancos de materiales no metalicos aluviales y no aluviales
establecidas por INHGEOMIN.

De igual manera, el contratista debera ejecutar las actividades necesarias y
obligatorias con forme a la categorizacién ambiental que corresponda, para ello
se debera avocar a la unidad de Gestion Ambiental (UGA/SIT).
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El Contratista Deberd localizar y evaluar los bancos de materiales para
agregados como mamposteria, concreto, material de préstamo para
terraplenes indicando la ubicacion del yacimiento, el tipo de material,
volumen estimado y propietario del banco. Los volumenes mencionados
deben ser consistentes a la magnitud de la obra, que puedan explotarse en
forma racional y que luego de la explotacion puedan dejarse en estado similar
al encontrado al inicio de la explotacion, minimizando los impactos
ambientales negativos. Se debera hacer el muestreo y ensayos segun el tipo
de material localizado (gravas, arenas material selecto, etc.) para determinar
sus caracteristicas fisicas de acuerdo a las normas y especificaciones propias
para la utilizacion de los materiales recomendados en los trabajos a realizar.

G. Salud Y Seguridad Personal

1. El personal que labora en las diferentes etapas del proyecto debera
disponer de agua para consumo humano que cumpla con la cantidad establecida
en la norma técnica nacional para la calidad del agua potable (decreto No.084
del 31 de julio de 1995) publicado en la gaceta, el 14 de octubre de 1995.

2. El proyecto garantiza el cumplimiento de la normativa del cédigo de
salud y del codigo de trabajo y reglamento en lo que compete.
3. El proponente del proyecto debera proporcionar a sus empleados

durante la etapa de construccion del equipo de proteccidn necesario de acuerdo
a las actividades a realizar, como ser:

a) Cascos

b) Botas de hule

C) Protectores visuales y auditivos.

d) Guantes

e) Protectores auditivos

f) Mascarilla contra el polvo

4. En la etapa de construccion se debera contar con un botiquin

debidamente equipado para atender emergencias y brindar primeros auxilios.
Finalizacion de obras: el contratista estd obligado a entregar las obras
completamente acabadas, con todas las obras de proteccion para reducir o
eliminar riesgos a los usuarios de la via.
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Seccién 1X. Formularios de Garantia

Se adjuntan en esta seccién modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por Pago de
Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberén llenar los formularios para
la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta etapa
de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos Garantias/ Fianzas.

122



Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendrd la OFERTA, presentada
en la licitacion [indicar el nimero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el
nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.
Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serén solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.
Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehisa firmar el Contrato, o se rehlsa a
presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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125
Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el
Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacién” ubicado en [indicar
la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POREL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO)
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO
DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberan adicionarse cldusulas que anulen o limiten
la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,a
los del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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126
Garantia y/o Fianzas de Calidad (NO APLICA)

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacién”
ubicado en [indicar la ubicacién]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO)
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO
DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del
BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no
deberan adicionarse cldusulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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127
Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido
del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y
el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: * ” ubicado en
. Dicho contrato en lo procedente se considerara como

parte de la presente poliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POREL VALOR TOTAL DE LA MISMA, ASIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO)
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO
DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del
BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacién automatica y_no
deberan adicionarse cldusulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio de ,a
los del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Secretaria de Infraestructura

y Transporte HONDURAS

GOBIERNO OF LA REP'OTBLICA
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Rotulo del Proyecto

} 6.00' ,
4 4 1 Rotulo del Proyecto

de Banner sobre Lamina
de Zinc Lisa de 1/16"

S con marco de tubo industrial
de 2" remachado.
=
>
5 Tubo industrial de 2" para sostener
< rotulo de proyecto con 2 manos de

pintura anticorrosiva.

Dado de Concreto 0.40 m x 0.30 m

Las leyendas y el formato de los rotulos del proyecto serén proporcionados después de la adjudicacion
del oferente ganador.
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