HONDURAS
MEMORANDUM
DGIN-SIT-131-2026
PARA:; ING. MIRIAM SUYAPA VELASQUE s Hﬁ\
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICAD® (CPC) . L J,;;\,

DE: ING. RICARDO JOSE FLORES PALMA
DIRECCION GENERAL DE INFRAEST

ASUNTO: SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2026

Con fundamento en el articulo 44-C, inciso [#] del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, por
el presente se solicita el aseguramiento de la calidad v el correspondiente visto bueno del contrato
SIT-C0-427-2025 correspondiente LPR-SIT-250-2025 - PROYECTO DE PAVIMENTACION
CONCONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN
EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, por el monto de TRES MILLONES OCHO CIENTOS SESENTA Y
DOS MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y DOS CON 54/100 (L. 3,862,242.54)

Se acompafia los documentos de respaldo, basicos para la certificacién solicitada:
1. Contrato
Opinidn Legal

Especificaciones técnicas

Presupuesto

Publicacién de proceso de licitacién en Honducompras
Captura de publicacién ONCAE de Contrato

Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

® N O v s LN

Adjudicacion

Agradeceremos recibir la certificacién de calidad 4 la brevedad posible.
Atentamente,
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Cc: Msc. Ing. Octavio Pineda / Despacho Ministerial
Lic, Javier Lacayo / UATI
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* ¥ % H ic. Danerys Turcios / UPEG
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7 vora Lli« f2£7/1/’




MUQNARGHMAM

A505-LEL-TIZ-WI0
- mﬂﬂm'ﬂwv.“’ﬂlﬂ MAENIM M
0] RAOVIEI Y DOLES ROSTAWYRCO
TR =T R 4200 OQRAIER . DM It
é _‘;‘Ei ORI 30 I WL L
L™
i) 240 OIS STRIV T Sl evreips
s0f TR0 CREHE 30 6 P

ren| bt i AtrThons ah i & v aresrlge b | AT e, "= aity ity Ly ot
QRIS e TVl N e ey LR S S O e RN LN A gt (1
CU i DAt U's TS (R Yan o] SOS-PE ERSs aslussenn 30K TA-00-T3E
ME SURAYARDT I PHIEIY MG 200017 ATHFG 329 000 D21 ARG O 495900800
¥ ATISEEE FOTTVRIED (00 23U0LIMN ZRaT uly o In ey MUGRAMIT 30 OTHEMNTIONED 5

(WEAMC SABE 1) TAROIAE WRID AT ATHINAL S0 D 200 M X

bty ofctebecs s oy wonmdo ot oo oby 20t ol nfiginee. =5
ey |
toge) phinn %
sl LarmitSea vt L
Llsdjeed b
st ren | v 000l p e oy oty Aboeediele s 8
ENG A =™ sy A3CNEE B0 O RSiiG a2t obeterd

o

STy ", raomoe ol <

it mrnnlis
aih {“ maba g s ool sl g et
B
- A—— W — — B - .
[T e II S 8 Ve I‘-Eiaﬂﬂﬂ ' i'l'lllllq.lllfllh" J.lll'l! = =i
I _ -ﬂfmu (TR | Defermd e 22
it\.@m‘i!h L TR S SRR | IJI




Lista para aseguramiento de la calidad de la solicitud de modificacion de contrato mayor al 25%

Numero de revisién (del
FCPC-18 |mismo procesa): Version 1.0
Gadign oW procesc: LPR-SIT-250-2025
Nombre del proceso: PROYECTO DE PAVIMENTACION CONCONCRETO

HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400 ML
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO

DE COMAYAGUA Observacionas: PLURIANUAL
Tipo do aseguramianto: VISTO BUENO DE EXPEDIENTE
Inatiticoldn: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Garancla administeativa: DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL
Deacripeion do ls ! Documento de respaldo I Kl I No IFa!In{n) | Obsarvacion

1.- Varlficacldn del cumplimiento de actuaciones previas

El proceso se ancuenira en &l pacc

debidamente publicado en Id de linea pace en HonduCompras. X
HonduCompras.

El proceso tiene vinculacion con el poay [POA y presupussto,

presupussto. X

[EJ proceso y sus enmiandas fusron Fublicacian en Hordl

|publicados debidamente. X

2.« Solicitud de la unidad requirenta

Dispone  da Ificacionas Especificacionas y presupuesto ramitidas por

Técnlcas y presupussio, unidad técnica, X

El' proceso fue debidamente
publicado en el médulo de difusién de

Captura de pantalla.
HonduCompras B E X

Fue publicado el contralo en sl
médul de contratos de Capiura de pantalla. X

HonduCainpras.

3.- Ravislon de requisitos fundamentalns:

La modificacion tlene disponfbilidad Oficlo de revisidén de  disponibllidad
presupusstaria. fresupusstaria N/A

Informe especifico de opinlon fundada del
supervisor sobre fa modificacion o
Fue presentada la opinion fundada del |alteracién que indique que se refiere a obras N/A
supervisor art.217 RLCE accesorias © complementarias del proyecto y no
estd relacionada con objeto o materia diferents del
originalmente previsto.

La modificacién no esld refacionada con Infarme  téanica de la unidad ejeculors

objato o materla diferente dsl Justificando fue no eaté solicitando camblos en la

originalmente previsto art, 205 RLCE |naturaleza y caracterlsticas si no bbras N/A
accesorias o complementarias del proyscto
original.

Entendiendo la naturaleza lo que comprande en tada una de las espacialidades de obra piblica
contenldas an el Documento esténdar de licltacién Precalificacién de Contratistas para la
Construccion de Obras Publicas; caracterlsticas como las especificaclones técnicas (medidas,
pesos, faclores de calidad, eic.); obras accesorlas o complementarias que forman parte
integral para el funclonamiento de |a obra civil. Para que concurran estas circunstancias debe ser N/A
“jecltada en el

misme espacio geografico. (estd la modificaclén ajustada a la LCE y sureglamento?

Solficitante del aseguramiento de la calidad Comprador piiblico certificado
Nombra: Ing. Ricarda José Flores Palma Mirlam Suyapa Velésq
e /'
Cargo: Direccion genaral g A TUC IO CPC N° 0535

FECHA: 16/01/2020 (
FIRMA: k!
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CONTRATO DE CONSTRUCCION
No. SIT-CO-427-2025

“PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA
FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA.”

Por una parte, yo, OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurciio, mayor de edad. saltero. ingenicro
civil, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) nimero 0801199024191 con domicilio legal en el
BARRIO LA BOLSA, Comayagiiela. Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazdn,; actuando en mi condicidn de SECRETARIO DE ESTADO EN 1.0S DESPACHQS DFE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (S1T); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024.
de fecha 03 de enero de 2024; con suficientes facultades para suscribir aclos como el presente, quien en
adelante v para efcetos de este confrato se denominara L CONTRATANTE; y por oira parte. JOSKE
ANTONIO JUAREZ PEREIRA hondurefio, mayor de edad. con Docnmento Nacional de Identificasion
nimero 1301196100264, con 'Registro Tributario Nacional (RTN) numero 03011961002640, actuando on
imicondicion de representante legal de [a empresa SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCTION
$. BE R L DEC.V contando  con coreq electrénico: sericontjiwyahoo.es, ieléfono namero (+504)
31795444, y con domicilio legal en Residencial Lasa Colinas. Calle 14. casa 1607.Bloque Z. Tegucigalpa
M.D.C. Honduras. para efeclos de notificacion, empresa constituida conforme a las Leyes de la Répuhiica
de Honduras bajo Registro Tributario Nacional (RTN) ntimera 03019006460432: v debidamente autorizado
para celebrar el presente acto. quien para efectos legales se le denominard g CONTRATISTASH este
sentido, manifestamos estar de acuerdo con las cléusulas, estipulaciones legales, condiciones generales y
especiales descritas en este contrato para la CONTRATACION DEL PROYECTO: " PROYECTO DE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLQS, 400 ML
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA "; que a
continuacion se prescriben: .

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderd que significan lo que
s¢€ expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Repiiblica de Honduras (Poder Ejecutivo),
: Quien actuara por intermedio de la Secretaria,

2. LA SECRETARIA: La Secretarfa de, Estado en los Despachos de Intraesiructura
y Transporte (SIT).

3. LA DIRECCION: Direccion General de Infraestructura Nacional de [a

Secretarfa de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

4. UNIDAD EJECUTOQRA: Unidad de Obras Urbanas, dependencia de la Direccion
' General de Infraestructura Nacional, encargada de coordinar
y velar por Ja ejecucion del proyecto

5. FINANCIAMIENTO: . Fondos propios de! Gobierna de Honduras,

6. EL CONTRATANTE: El Gobiemo de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

7. EL CONTRATISTA:
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8. INGENIERO COORDINADOR:  funcionario representante directo de parte de la Direccion
General de Infrasstructura Nacional, encargadoe de coordinar
eu primera instancia las acciones que se susciten entre EL
CONTRATISTA, Y EL CONTRATANTE.

9. SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenietos Civiles de Honduras, (CICH) vy
aprobado por LA DIRECCION que actuard como Ingenicra
Residente del proyecto por parte del Contratista.

10. GERENTE DE PROYECTO: Ingeniero  Civil, aprobado por LA DIRECCION,
representante de EL CONTRATISTA que organizara,
planificard, coordinara las actividades a ¢jecutarse, asi mismo
velara por el cumplimiento del Contrato y demas documentos
que lo integran,

11. PROYECTO “PROYECTO DE PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA
FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA,
EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”

CLAUSULA 11: DESCRIPCION Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS:

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la
construceién para EL CONTRATANTE, del Proyecto: “PROYECTO DE PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DF
COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA” de conformidad con  las
Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos a este contrato, Tales
actividades estdn descritas en el cuadro de cantidades de obra en la Clausula VI Precios del contrato, que
forman parte def presente Contrato.

CLAUSULA HE: VALIDEZ Y ORDEN DE INICIO:
Validez del Contratd: Este Contrato no tendrd validez o efecto hasta tanto no haya sido debidamente
firmado por las partes contratantes,

Orden de Injeio; Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera emitida una vez que EL. CONTRATISTA
presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS PREVIOS AL INICLO DE
OBRAS, de la Ley de Contratacién dei Estado:

a. Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, si lo hubicre, (Garantfa y/o Fianza por Anticipo de Fondos
y Garantia de calidad de la obra

b, Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacién. El programa debers ser aprobado
por el 6rgano responsable de la contratacion.

¢. Nomina del personal téenico asignado para la direccién y ejecucién de la obra, incluyendo un
plan de organizacion,

d. Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se empleaid en la
obra.

e. Losdemas que se indiquén en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitacion.

CLAUSULA 1V: DE LOS PLAZOS:

EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los CINCO (05) dias calendario
siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y sc compromete y obliga a terminar
la ejecucion simultanea de las obras contratadas dentro de un plazo de SETENTA Y CINCO (75) DiAS
CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y esturd sujeto a extensiones autorizadas
por EL GOBIERNO, de acuerdo 4 las [Lsptncii'i,ggghﬁs ¥y Disposiciones Especiales o por caysg d Mierza
mayor. P Sl 3




Cuando el plazo de la ejecucion se modifique por aumento en las cantidades de ohra del proyecto, el plazo

incrementado estard de acuerdo con un estudio v actualizacion del programa del trabujo. y 1a ampliacién en
Plazo uo podra ser mayor al aumentn proporcionsl en monte,
DE LOS PLAZOS DE ESTE CONTRATO:
Plazo de enty SETENTA Y CINCO (78) DIAS CALENDARIO,
obra
Tiempa d 3 El oferente iniciara los trabajos dentro de los ginco () dias calendario después de la
fecha de 1a grden de Inicio.
Vigencin garantia v/g Serd hasta mum&ﬂmgsmm despuds dul plazo previsto para la Ejecucion de
langa de e lento: |a Obra. como se indica en of Pliego o Términos de Referoncia, en las Instrueciones a los
oferentes (IA0) 10,02 Gurantias del ¢ontrato, '
Rétulos distintives de la Uno (1 o més rdnmlos distintivos de LA SECRETARIA, EL CONTRATATISTA No
SIT: troupeio al ANTICIPO, on este sentico. o plazo utirgado para la colocacion de los
ratulos correrd a cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA a partir de la fecha de
suscripeion del contrato
Entrega de garaniia vio  Debe entregur Ias garantias y/o Fianzas correspondientes a mas tardas cinco (08) dias
“ianza: calendario despuds:de 1a adjudicacidn,
Entroga de Acty (le EL CONTRATANTE hari entrega trelnty (30) dfas calendario después de entregada
weepeion Definitivas el Acta de Recepelén Provisional
Ficha de informacltn: Presentar a 1LA SECRETARIA dentro de cinew (5) dins calemdario contados a partir de
facorden de inicio, Ia fichn de informacion denominadn Beneficiario-Empleo ¥y
Oportunidades que serd llenada por el conteatisia con los beneficiarios.
Listado de equipo que Esté obligado a dentro de los cinco (05) dias calendario posteriares a la Iniciacion del
N utilizara: proyecta, deberd reniitirg: LA DIRECCION un listado en sl que se describa ampliameute
: el equipa que wsth.utlizands,
i CLAUSULA Vi COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
T El monto de este Contrato se ha estimado en la suma TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
s DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 34100 C ENTAVOS
(L.3,862,242.54), y ueda convénido qiie ¢l pago de la cantidad mengionada se hard en LEMPIRAS, monedu
oficial de la Repiblica de Henduras, mediaste pago por estimacion segin avance de obra,
CLAUSULA VI: REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO
EL GOBIERNO pagari a EL C ONTRATISTA por lus obras objeto de este contrato, ejeculadas
satistactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO yaplicadas a las eantidadles de gbra cofno aproximadas
¥osilfetas a las variaciones establecidas off 1oy Pliegos de Condiciones ¥ Disposiciones Especinles v [
edlablecido en el articulo 74 de I Loy de Comtrlacion del Fstado de vonformidad can el eundra de
Lantidades estimadas v precios unitarios adjuntadas en ol sigwiente cuadro: -
,- SERVICIO DE
INGENIERIA Y
y oL - CONSTRUCCION S. DE
(No.|  DESCRIPCION [k : R.L.DEC.Y
= T gt SR
; ! _ PRESENTADO
MR .. . |UNIDADICANTIDAD| P.U(L) |  TOTAL (L)
'.- '5 1 |TRAZADO Y MARCADO ML 40000 L . 5291 (L 21,964.00
'\i—f}ﬂ 2| EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 480.00 | L 185.34°[L . 88,963,20 |
% RELLENO COMPACTADO CON ‘
‘_',‘,5‘ 3 | MATERIAL DE PRESTAMO M3 720.00 L 449,69 | L 323,776.80
s (INCLUYE ACARREO) Gy |
- l_ 4 | SOBREACARREQ M3-KM “5,’820@5"&}.\}7 5.50 | L \ 3“_2_.,"IJA|1__[IJ.£'JO ‘

'
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5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E e 1 e N
7 |INSTALACION DE TUBERIA 24" ¢ j =9 _L_ 271024 L 11287838
CONFORMACION Y [
6 |COMPACTACION DE LA M2 2,460.00 | L 4553 | L 112,003.80
| suBrasaNTE B . | | '
FABRICACION DE CONCRETO ' v T T
7 | HiorAULICO EN Losa4o00ps | M3 369‘_00 L B 4'38118 1,766,469.42
' COLOCACION DE CONCRETO
8 |HIDRAULICO EN LOSA 4000 PS| M2 2,460.00 | L 190,87 | L 469,540.20
INCLUYE CURADOR DE CONCRETO _ ;
| 9 |ACERO DE REFUERZO G 55.65 L 69.99 | L 3,894.94
| D ] . ,
10 ;?RTE EJUNTAS (1.75m X 2.00 ML 239400 | L 53.50 | L 128,079.00
b SELLO DE JUNTAS CON POLIMERO [ ' _:
11 | APLICADQ EN CALIENTE (1.75 m X ML 2,394.00 | L 48.93 | L 117,138.42 |
2.00 m) | ) _ | |
12 |ENCHAPE DE CUNETAS M2 26000 | L 793.49 | L 190 437.60 |
FABRICACION Y PINTADO DE '
13 |BORDILLO DE CONCRETG0.15 mX | ML 800.00 | L 42412 | L 339,296.00
10.15m o [ —— o . |
14 ;g;gDERAS YCASQUETESPARA |\ nan 14.00 L 673426 L 94,279.64 |
MAMPOSTERIA DE ESTRUCTURAS ' N e e
15 | v oRoS - M3 10.68___' L 349638 | L _ 37,341.34
16 |ROTULO DEL PROYECTO UNIDAD | 1.00 L 24,169.82 | L 24, 169 82
g | COSTO TOTAL 'L 3,862,242.54

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repuiblica.

EL GOBIERNO reconocera a EL CON’I‘RATIS]A cudlquler numemo dnecto que se produzea por
aplicacién de nuevas leyes o por disposiciones del Gobiemo Central, emitidas después de la fecha de
presentacién de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA. se efectuara por medio det
pago, previa verificacién que hard EL GOBIERNO.
1. Se reconocerdn los aumentos en salarios uinicamente cuando €stos provengan de incrementos en
* salario mfnimo decretado por EL GOBIERNO.
2. Cualquier disminucién directa que se produzca por aplicacién de leyes o disposiciones del
Gobierno emitidas después de la fecha de presentacion de oferta del proyecto, sera a favor del
Gobiemno y se rebajaré del pago tnico.

CLAUSULA VII: RETENCIONES:
1. EL CONTRATANTE retendri en cada pago mensual a EI, CONTRATISTA ¢} 12.5% del
Impuesto Sobre 1a Renta; salvo que la empresa presente su constancia de pagos a cuentas vi gente.

CLAUSULA VIII: ARCHIVOS
EL CONTRATISTA debera manlener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el proyecto, de
conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y scrvicios financiados bajo este contrato; estos libros v registros podran ser inspeccionados y
auditados duranle la ejecucién del contrata y en la forma que EL GOBIERNO considere necesario. Los
libros y registros, asi como los documentos y demds informaciones relativas a gastos ¥y cualquier otra
operacion relacicnada con el proyecto, deberdn ser mantenidos por EI. CONTRATISTA por un pericidi de
cinco (3) afios después de terminado el proyecto. Durante gse perfodo, estaran sujetos en todo na.mpu a’
inspeccion y auditorias que EL GOBIERNO gansidere ruwnﬂhlu efectuar, ;




CLAUSULA IX; PE

1. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se reqiiera para garantizar la correcta
ejecucion del prayecta v a mantener en la obra el personal técnico necesiirio. para garantizar la calidad de
esti, LA DIRECCION podra salicitar » EL CONTRATISTA ¢l retiro del personal que no demuestre
capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempedo de su labor y EL CONTRATISTA
deberd sustitirlo cn el término de yuince (15) dias calendario por personal calificade,

2. EL CONTRATISTA deberi designar iin Gerente de Proyecto con cinen (5) aflos de experiencia en obras

de paturaleza y magnitud similares a las actuales, incluvendo no menos de tres (3) afios como gerente de
proyecto

3. EL CONTRATISTA deberd mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de las obras de este
contrato y una vez terminadas. durante el tienipo que el Ingeniere lo considere necesario para el debido
cumplimiento de las obligaciones de E1, CONTRATISTA. E SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero
Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Houduras con cinco (5) afos de
expericncia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el
proyeclo para estar conslantenicnte al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la
superintendencia de este.

CLAUSULA X: VALORES PENDIENTES:

FL CONTRATISTA antorivza quo. de los valores pendientes de pago 2 su favor. se le deduzean los montos
adeudados del presente contrato o de cualquier otro contralo suserito con EL CONTRATANTE que hava
sido resuelto por incumplimiento, o que. badienda sido coneluido, existan montos a recuperar en favor dei
contratante,

CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA debers mantener y exigird que los subcontratistas lo hagan en los trabajos que en su

caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

1. Seguros por Accidente de Trabaio: EL CONTRATISTA proporcinnard y mantendra segiros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bujo este contrato. EL CONTRATISTA
deverda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-Contratos que suscriba. Sera
responsabilidad de EL CONTRATIST A cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista

esten wnparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EI.
CONTRATISTA.

2. Seguros que cubran Dafigs a Terceras: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendva SELUros para
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasfonarse en virtud de Ja gjecucion del provecro

Los seguros antes descritos deberan ser contratados de acuerdo con las condiciones siguienies:

Plazos para obtener los Sepuros:

a. comprobantes de seauros: 20 dias calendarios:

b, polizas relevantes: 20 dias calendario.
Monto méxime de cantidades deducibles del seuro contra riesgos del contratnnte: dos por ciento (%)
de la suma asegurada.
Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de tereeros): TRESCIENTOS ML,
LEMPIRAS (L. 300,000.00),

CLAUSULA XII: DF LAS GAR ANTIAS V/O FIANZAS DEL CONTRATO:
EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantias y/o flanzas siguientes:

a. Gurantia v/o Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una garantia bancaria / fianza, equivalente al quinee por ciento (15%) del
valor total de este contrato Ja cual estard vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la orden de inicio.

b, Garantfn v/o Fiangza por A nticipo de Fondos, EL CONTRATISTA osta obligado a presentar una
Zarantia bancaria / fianza por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del montw

del Anticipo y con una duracién igual al corres iente plazo de construceisn,
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¢.  Garantia de Calidad de Olya: El Contatista otorgara a la SIT. una Garantia de Calidad de Obra por
un mornto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con un periodo de
vigencia de un (1) afo a partir de la fecha de Recepeion Delinitiva de la Obra,

Las Garantfas y/o Fianzas establecidas en 1os literales 4) y b) del numeral anterior, deberan presentarse al
momento de suscribir el correspondiente contrato v la Garantia y/o Fianza establecida en el fiteral ¢) deberd
presentarse a mas tardar diez (10) dias después de efectuada la Recepcion Final vio enlregada la respectiva
Acta de Recepeion definitiva fimada y sellada, de conformidad con el sigujente procedimicenlo:

Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentard a LA DIRECCION v pedird la aprabacion
correspondiente, adjuntando a su eserito ¢l original de dicha Garantia y/0 Fianza.

l.as presentes garantias y/o fianzas se haran efectivas al simple requerimiento que haga LA SECRETARIA.
Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

PROCEDIMIENTO DG LA EIECUCION DE LAS GARANTIAS Y/0 EIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimicnto de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO pedri
realizar las diligencias que estinie necesarias para ingresar a la Hacienda Piblica el monto de las garantias
y/o Flanzas que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y
Anticipo recibido: la diligencia « reafizarse para recuperar el Anticipo serd Gnicamente por la cantidad que
[altara para que EL GOBIERNO recupere el monto total del Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

ANTICIPO;

EL GOBIERNO suministrari a KL CONTRATISTA en concepto de ANTICIPO, nna suma igual al veinte
por ciento (20%) del monto total de Ia obra ejecutar: Esta cantidad scrd amortizada a partir de la primera
estimacién mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de cllas excluyendo los montos
antes mencionados; en la estimacion (inal. se le deducird el saldo que hubiese peadicnte. Es entendido que
con el Anticipo EL CONTRATISTA deberd invertir el Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversion, el cual
deberd ser entregado a LA SUPERVISION para su control y cumplimiento, va que no se reconoceran
aumentos después de otorgade el Anticipo, siendo responsabilidad nica de EL CONTRATISTA su
adquisicion oportuna; el Anticipo también servira para cubrit los gastos iniciales de movilizacion seatn lo
indica el Articulo 179 del Reglamento de La Ley de Contratacidn del Estado. El cien por ciento (106%) de
dicho Anticipo serd entregado a EI, CONTRATISTA en Lempiras. moneda nacional de la Republica de
Honduras en un solo pagoe que se tramitara dentro de los cinco (5} dias héabiles después de que KL
CONTRATISTA haya rendido la GARANTIA Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTIA Y/O
FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que EL CONTRATANTE haya revisado y aceprado dichas
Garantias y/o fianzas.

DEVOLUCIONES DE LA GARANTIA Y/O FIANZA:
LA DIRECCION podré autorizar la devolucién de las garantias y/o Fianzas en la forma siguiente:

L. La Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente Acta
de Recepcidn del Proyecto.

2. LaGarantia y/o Fianza por Anricipo después que EL GOBIERNQ deduzea completamente ol
Anticipo dado a el Contratista,

3. la Garantia y/o Fianza de calidad de Obra una vez transcurran doce (12) meses de finalizada Ja
obra y no presente trabajos defectuosos.

AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/Q FIANZA;

1. Ei plazo de ejecueion del presente Contrato padrd ser am pliado por las siguientes causas:
#. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado,

b, Por causas de lluvias que estén evidenternente fuera del régimen normal de precipitacion de Ja
zona.
¢ Porel tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucion de trabajos adicionales en el
proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuve caso el plazo adicional serd
determinado por mutuo acuerdo entre las partes. <% x
2. Las garantias y/o fianzas deberdn ser ampliadas en la form prevista en la Ley de Contratacion del
Estado. - |

o Vel
Pagina 6 e 1

"~




CLAUSULA XITI: INFORMES, OTRA DOCUMENTACION Y MULTA:

PROGRAMA DE TRABAIQ;

Después de suserito el presente Contrato y antes de iniciarse |y gjecucion del proyeeto, L CONTRATISTA
deberd presentdr 1 LA DIRECCION el Programa de Trabajo v el corresparmdiente Plan de Inversiones
previstas, revisado y actualizado por LA COORDINACION, documentos que tomardn catacter contractual
a partic de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con fo establecido en la Clausula VI
ARCHIVOS; al finalizar cada mes y por el tiempo gue dure la ejecucion del proyvecto. EL CONTRATISTA
a rravés de LA COORDINACION, rendirg a LA DIRECCTION 1 informe mdicando los avances por la
obra ejecutada durante el periodo en la forma que se establecido por LA UNIDAD FJECUTORA.

INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

L. INSPECCION FINAL: E1. CONTRATISTA debera dar aviso par escrito cuando ia obra esié
terminada a LA DIRECCION y a LA COORDINACION, ésta hard una inspeecion de esta.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido of jnforme de LA
COORDINACION proceders a nombrar la Comision de la Recepeion del Provecto, la cual
emitird el Acta de Recepeion carrespondiente,

R

EL CONTRATISTA debera notificar por eserito a4 LA DIRECCION cualquicr intencidn de presentar un
reclimo, de solicitar compensacion adicionzal o extension de tiempo cantractual, dando las razones e (ue se
base dicha intencién o solicitud dentro de log quince (15) dias calendario, posteriores a que la basze del
reclamo de selicitud haya sido establecida; el reelamo deberd ser presentado 4 Ja UNIDAD EJECUTORA
por eserito dentro de los sesenta (60) dias calendario durante [a ejecucién del contrato,  Si ElL
CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacién de intencion de reclamar deno de los periodos
especificados anteriommente. tales documentos no seran tomados en consideracion por LA DIRECCION.

SLAMOS;

QTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato estd sometido a las leyes de la Repablica de Honduras, y en consecuencia todo lo
relacionado con la ejecucion del proyecto estard sometido a dichas leyes.

2)  EL CONTRATISTA no asignara. transfericd, pignorard. subcontratars o hara otras disposiciones de

este Contrato o cualquier parie de este, asi como de derechos, reclamos u obligaciones de EL
CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento eserito de EL
CONTRATANTE. por medio de LA SECRETARIA o de LA DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que EI. CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podra exceder del 40% del
presupuesto totul de la ohra y debera obtener previamente la autorizacién de LA DIRECCION, para
lo cual presentard en forma integra el texto del subcontrato. en el que deberd hacerse constar que no se
otorgaran dispensias para la introduccidn de repuestos y uceesorios: ademds en dicho texto deberdn ser
mcluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinenles y consecuentemente ¢l
subcontrato (nicamente padra ser suseriro cumpliendo con las formalidades legales v las disposiciones
atinentes de este Contrato. sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacion del Estado.

MULTA
El Contratista debers ejecutar la obra en el plazo convenido. si la obra no se ejecutare en el plazo total, FL
CONTRATANTE aplicard a EI, CONTRATISTA una multa cuya cuantia serd del 0.36% por cada dia de
atraso sobre el monto total del saldo del contrate, sin perjuicio de la resolucion del contrato, en consonancia
con el Articulo 120 del Decroto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENRRA___ I RCICIO FISCAL 20257,




CLAUSULA XIV: PENAL:

1. EL CONTRATISTA deberd presentar a LA SECRETARIA. segin sea el caso. los docunientos
que dicha dependencia requiera de acuerdo con la Ley. dentro de Jos cineo (03) dias calendarin
posteriores a la notificacion de adjudicacion def contrato: por cada dia de demora en la presentacion
de dicha documentacion se le aplicard una multa de CLEN LEMPIRAS (L.100.00) por millén o
fraccion del monte del contrato, deducibles del paga de L primera Estimacion de Obra,

2. EL CONTRATISTA deberd proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (8) dias calendario
después de habérscle comunicado por LA DIRECCION gue su contrato estd listo para ser firmado:
por cada dia de demora en la finma del contrato se le aplicard una rulia de CIENTO CINCUENTA
LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraceion del monto del contrato. deducibles dei pago de
la primera Estimacion de Obra,

3. EL CONTRATISTA debers dar inicio con los (rabajos 4 mds tardar dentro de los cineo (05) dias
calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio: por cada dia de demora en ¢l
inicio de los trabajos se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS (L. 100.00) por cada millén o
fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra. Ademas, en
casa de no injciar los trabajos en el plazo sefalado, EL CONTRATISTA pagari al Gobierno
proporcionalmente a) tiempo de demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del
Anticipo recibido.

4. EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar Jos trabajos dentro del plazo estipulado en las
Cliusulas Ity 1V: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retiaso en lu
finalizacién de la otwa, El. CONTRATANTE le impondid sanciones econdmicas, a EL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta ¥ seis por ciento (0.36%), en relacion
con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento. lo anterior. conforme en Jo estipufado
en las Disposiciones Generales de Presupuesto, EL CONTRATANTE padia proceder o haow
efectiva la Garantia de Cumplimiento. si asi es conveniente al Contratante o podra proceder a la

terminacion del Contrato de pleno derecho, reservindose, ademas. el gjerzicio de las acciones legales
por daiios ¥ perjuicios. por incumplimiento del contrato por pare de EL CONTRATISTA.

5. EL CONTRATISTA estd obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegi
el Colegio de ngenieros Civiles de Honduras para la ejecucian de lus obras de conformidad a la
Clausula IX: PERSONAIL del contrato a suseribirse. El incumplimiento de esta disposicion dara
lugar a que EL. CONTRATANTE deduzca en concepto de multa la cantidad de DIEZ MII,
LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para parantizar la aplicacion de esta Clausula. LA
SUPERVISION debera adjuntar con cada solicitud de pago mensual de] CONTRATISTA, una
constancia en gue se establezea que el SUPERINTENDENTE estd realizando sus actividades en el

ado vy solvente en

proyecto.

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato. di acuerdo con [os sigitientes
documentos ancxos gue quedan incorporades a este Contrato v forman parte integral del mismo. tal como si
estuvieran individualmente escritos en é[;

1. El Documenta de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

2. Invitacion a Licitacion,

3. Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacién,

4. Los Documentos de Precalificacion presentados por el o los contratistas.
5

o La Oferta.

SN

Declaracién Jurada.

=

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por KL CONTRATISTA.,
antes de la Licitacion ¥ que acompaiié en su oferta.

8. Carta de Adjudicacidn.

9, Gurantia Bancaria / fianza de Cumplimiento

10. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECC
11. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA Dl'R

-

-
12. Procedimiento para reconocimicnto de nayores costos por i'ﬁ.ifj_ljuln,

|
13. La Orden de Inicio. ~
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14. Seguros.

13. Principio de Integridad,

16. Cualquier Orden de Cambio o modificacion de este Contrata, a solicitud del CONTRATANTE v
que el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los
Documentos de Licitacién. Sea ésta aprobada o no.

EL CONTRATANTE podii en cualquicr ocasion, mediante orden eserita, hacer cambios dentro
de los términos del Contrate. mediante una Modificacién al mismo.

Si tales cambios dan Tugar a un aumento en el aleance del trabajo o en ¢l plazo necesario para la
ejecucion del mismo, o que afecte cualquier disposicion del mismo o si despues de la firma de este
Contrato entran en vigor disposiciones gubernamentales que gumenten los salarios o beneficios
sociales o ¢l costa de bienes y materiales necesarios para {a realizacion de los trabajos. se hard un
ajuste equitativo en el pago a EL. CONTRATISTA ¥ en tados los otros rérminos de este Contrato
que puedan resultar afectados,

ambas partes, el cual seri pagado segin 1o establecido en la CLAUSULA V: COSTO TOT ALDEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO, basado en cl respectivo plazo de ejecucion. enlendiéndose
que el Estimado de Costos no es limitativo, sino que podra variarse dentro de los lfimites razonalles,
con Ja previa autorizacién de LA DIRECCION,

2. EL CONTRATANTE v EL CONTRATISTA acuerdan que este Contrate es una obligacion entre

EL CONTRATANTE no reconocera costos adicionales al costo estimado si EL CONTRATISTA
por causas no justificadas ¢ imputables a él mismo dejase de cumpliv con este Contrato en [a entrega
del Proyecto, En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumpliv con este Contrato s entregar ¢l
Proyecto a satisfaccidn de EL CONTRATANTE,

CLAUSULA XVII: CONDICIONES ESPECIALES:

EL CONTRATISTA esti abligado a considerar en sus precios unitarios, que la catrstera podrd estar en
servieio durante el proceso de construceion Yy por consiguiente no tendra derecho a indempizacion. ni 4
ringin otro pago por los afrasos, dafios v perjuicios ocasionades por el rafico circutante. el cual no deberd
sur detenido totalmente. sihe qie se ideard la forma de darle Paso, aungue sed en forma parcial v por tieho
de sentido de circulacién. Por su conveniencia EL CONTRATISTA podid o suenenta v riesgo hatlitar lns
zonas de derecho de via para dar paso al transito, previa aprobacidn de LA COORDINACION v L
DIRECCION,

La longitud v la ubicacion de los tramos en que se ejicuten trubajos asi como la gperacion de pre acarreo de
materiales. serd fijada por LA COORDINACION ¢ buse a los materiales, al rendimitnto v eficiencia de
los equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA v én funciorn de Iy conveniencia constructiva
del proyecto. principalmente a lo que respects al control de cargas sobre los ramos va pay imentados vio
construidos. puentes existentes y demds vias de eémunicacion fuera de la longitud del provecto.

EL CONTRATISTA estd obligado a mantener por su cuenta seiales permancriies. tanto de dia como de
noche para indicar cualquicr peligro o dificultad al tansito. Estas sefales serin aprobadas por LA
COORDINACION y deberan ser sificientenente grandes ¥ claras, pary que los conductores de vehiculos
las perciban u tiempo

Ademis, EL CONTRATISTA colocard por sucuenla con la eeleridad gue ameritz el caso. las sefiales
adicionales que a juicio de LA DIRECCION s requiera para la seguridad de los usuarios v sord respansalile
por los danos v perjuicios que por su culpa o negligencia o a de sus empleados se causara a persenas o bjenes
que transiten por el proyecto y que sufvieran accidentes por la falta de sefiales adecyadas,

EQUIPLY:

EL CONTRATISTA estd obligado a dentro de los diez (10) dias calendario posteriores a la iniciacion del
proyecto, debera remitir a LA DIRECCION un listado en el que se deseriba ampliamente el equipe que estd
utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el cquipo cn buenas condiciones de operagion.

iendo retira cemplazario ento escrito de LA DIRECCION. ¢
C _buenas condiciones de funcionamiento, sera
notificado por este, a LA DIRECCION, ¢l oual serd reticido o rdimplazado de la obra, pira lo cual serg
necesario (nicamente que LA DIRECCION lo ordené medidite noly y su reemplazo deberd efectiie
dentro de los quince (15) dias calendario después de recibida lanot. 1




CLAUSULA XVIII: NOTIFICACIONFES:

Todas las notificaciones contempladas por este Contrato seran validas solamente cuando fuesen hechas por
escrito y mandadas por correo clectrénico, o correo certificado a las divecciones de las partes contralantes
que notifiquen por escrito. Estas notificaciones seran efectivas ran pronto como sean recibidas.

CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede cn cualquier momenty, dar por terminados lus wabajos
objeto de este contrato, total o parcialmente. sin mas fonmalidad que una comunisacion escrita dirigida a EL
CONTRATISTA indicande los motivos de la terminacién, Dicha lerminacion se efectuard en la forma vde
acuerdo con la informacion que se dé en la comunicacién y no perjudicara ningin reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudicra tener conira EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada comunicacién, EL
CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la conwmnicacion especifique lo contrario,
todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato
que se ha dado por terminado por conveniencia

EL GOBIERNO a su juicio podid reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes qu
scan razonables y necesarios, efectuados despnés de la fechia en que se dé por terminado el Contrato, Estos
gastos deberdn ser previmmente justificados por EL CONTRATISTA.

CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminada el derecho de EI CONTRATISTA

pasa proseguir la ejecncion de Ta obra contratada, por las causas estipuladas en las leves y ademds por las

causas siguientes:

L Encuso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos. dehido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo. materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa
de trabajo aprobado en su oportutiidad para asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en
este Contrato. Si gjecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrurpe la continuacion de la obra ¢ si
por otras causas ne desarrolla el lrabajo en forma aceptable y diligente.

2. Lanegligencia se comprobara con los dictamenes de 1.A CODRDINACLON del proyecio y Auditoria
Interna de la SIT 3 serd calificada por LA DIRECCION,

3. SIiEL CONTRATIST

4. Sise le ambarga el equipo, maquinaria, fondos. implementos o materiales que se usen en la obra o
cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide complir
con sus obligaciones contractuales.

A es declarado en quicbra o si se comprueba su incapacidad financiera,

)

Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Pablico o en perjuicio de la ejecucion du

los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

6. Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae cn este Coulrato,

7. Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminucion denteo
del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacion que se Ie conceda.

8. Por aplicacion de cldusula XIX.

9. Por aplicacion de la parte final de la Cliusula V.

10, De igual manera se podrd dar lugar a la rescisidn o resolucion del Contrato segiin las Disposiciones
Generales del Presupuesto del Sector Pablico,

1L Por aplicacién de la clausula XV,

12, Por omision de (a Cldusula X1 ~ Seguros,

13, Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en ¢l numeral que antecede.

LA DIRECCION concederd al Cantratista v sufiador el ermine de diez (10) dfas babiles, para que.

acompaiiando las priecbas y documentacion pertinentes, expresen lo que estimen procedente en defensa

de sus intereses. Vencido el término indicado. LA DIRECCION resolvera, teniendo por desvanecido
el cargo formulado, 0 en su caso proceder por su orden en la forma siguicnte:

a. Que el flador se subrogue en Jos derechos y obligaciones de EX, CONTRATISTA y prosiga

con la ejecucidn del provecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contratu. para lo

cual deberd subcontratar a una o varias compaiiias constructoras, debiendo contar con s

aprobacidn previa y por eserito de LA DIRECCION. Ll fladaor tendea un érnine de diez (10)

dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar pag.pagar el nionto total de Ja Garantia de

Cumplimiente de Contrato v las cantidades que correspondan de las dentas garantias rendidy

per EL CONTRATISTA. i




b, Rescindir el Contrafo y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las garantias de

cumpliniento de Contrato v las cantidades que correspondan de las demas garantfas rendidas
por EL CONTRATISTA.

14, EI. CONTRATISTA podrd solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente Jos trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL GOBIERNO
injustificadamente retrasara el pago. por tin plazo de noventa (90) dias calendario o mds, a pantir de la
lecha de su presentacion a LA DIRECCION, exceplo cuando la falta de pago se debe a causas
imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado o el cumplimiento de su programa de
trabajo: para acreditar este altimo extrema es suficiente el informe escrito de LA SUPERVISION,

I5. Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado. EL CONTRATISTA deberd
comunicar por eserito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos. y si dentro del
términe de quince (15) dius habiles después de haher entregado dicho aviso a LA DIRECCTION. no le
ha sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podré solicitar la rescision o cancelacion del
contrato. sin que ello implique ningin derecho a abandonar los trabajos por parte de EL
CONTRATISTA

16, La rescision del contrato se clectuad sih mis tramite Judicial o administiative. que Ja emision de o
Acuerde del Poder Ejecutivo, excepto coando a critetio de LA SECRETARIA se considera
improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguira el procedimiento reglamentariamente establecido,

7. El grave o reiterado incumplimiento de las cliusulas convenidas.

I8. La suspension definitiva de Ja obra o Ja suspension temporal de las mismas por un plazo superior a seis
(6) meses en caso de fuerza mmayor o caso fortito, o un plazo de dos (2) meses siv que nedien estas,
acordadas en ambos casos por la administracion,

19. La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del Contratista. o sn comprobada incapacidad
financiera.

20. Rescision o Resolucion de Contrato segin la aplicacion del Articulo 120 del Decreto 4-20 i
“"PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE 1A REPUBLICA Y SUS
DISPOSICIONES GENERALLES, EJERCICIO FISCAL 2025,

21, Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas come caso fortuito o fuerza
mayor. sobrevinientes a la celebracion del contrato que imposibiliten su ejecucion,

CLAUSULA XX: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Por FUERZA MAYOR se cniendera cansas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA
incluyéndose, pere no limitdndose a: desastres naturales, epidemias. actas de otros contratisias ey Ju djectciin
de los trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios. restricciones de cuarentena, hielgas,
embargos sobre fletes. guerra. hostilidades (ya sca que la guerra sea declarada o no). imvasion. acto de
enemigos extranjeros, rebelion, terrorismo, sabotaje pov personas distintas al Personal del Conlratista.
revolucion, insumreccion, usurpacion del poder o asuncion del poder por los militares. o guerra civil, disturbio.
conmacion. huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA. municiones de
guerra, niaterial explosivo, radiacién jonizante o contaminacion por radioactividad. salvo en los casos en que
ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radinactividad por
EL CONTRATISTA. y desastres nalurales como terremotos. inundaciones. iuracanes. tifones o aetividad
volednica. EI CASO FORTUITO son condiciones que se generan v depende de la voluntad del hombre,

Si por FUERZA MAYOR una de las Partes se ve o se vord impedida de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificard a Ia orra sobre la situacion o circunstancia constitutive de
la FUERZA MAYOR y especificara las obligaciones que o sc puedan o no se podidn cumplir. La
notificacion se hard dentro del plazo de eatoree (14) dias a partir de la fecha en que la Parte tomo. o debid
haber tomado conoeimienta, de Ja situacior o circunstancia constitutiva de (6 FUERZA MAYOR Lina ver
que se haga la notificacion. Ja Parte estara exinida del cumplimiento de sus oblinaciones por ¢l tiempo (ue
dicha FUERZA MAYOR |2 fropida cumiplirlas. Sin perjuicio de caalquier olra disposicion de esta Clausuia.
la FUERZA MAYOR no seré aplicable a las obligaciones de pago de cualyuiera de las partes de hacer los
pagos a la otra parte en virtd del contrato

Cada una de lus partes hara en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo cualquier
demora en el complimiento del Contrato como resultado de una situacion o circunstancia de FUERZA
MAYOR. Una Parte notificard a la ofra enando deje de verse atectada por la situacion o circumstancia de
TUERZA MAYOR.

Este Conlrato podré ser suspendida y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por causas
de FUERZA MAYOR gue « su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE hard una liquidacion
de los trabajos realizados a la fecha y pagarad a EL, CONTRATISTA una compensacién por los pastos en
que razonablemente hayd incurrido, acreditables por este. en prevision de Ja ejecucién toial del contrato,

CLAUSULA XXI: INDEMNIZACIONES
Durante la ejecucion de este Contrato, EL, CONTRATIS_'_IMQJ&M&. indemnizar v delender a sn co

EL CONTRATANTE. sus funcionarios, agentes ¥ empii:aﬂﬁ&r‘?ahcuaktuicr aceidn legal por causa de -
difamacién y toda clase de veclamos. demandas, accidnes, inci{lgcﬂd{“m viotacion de propicdad Hteraria,
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pateutes o registros de invencion. articulos o herramientas, ariginados directamente de acciones u omisiones
legales de EL CONTRATISTA. en relacién con el Proyecto,

LAUSULA XX1J;

Ni EL CONTRATISTA, ni ninglin miembro (Iel personal de EL CONTRATISTA trabajaran directa o
indirectamente para su beneficio persanal, ni en su nombre ni u través de ninguna otra persona, en ningn
negocio, profesion u ocapacion. haciendo 1iso de informacién obtenida per medio de este Contiato,

EL CONTRATISTA v sus ascciados no poedrn participar en Ja construccian del proyecto en provecha
propio. ni en el suministro de materiales y equipos para el mismo o en caracter financiero,

CLAUSULA XXITT: LEYES APLICABLES:
Para todo lo relativo al curnplimiento o interpretacién de esie Contrato. las partes se sometena las [eves.
tribunales y auloridades competentes de la Repablica de Honduras

.

CLAUSULA XXIV: RESP ;

EL CONSULTOR, asumira como patmuo h)da la responsabilidad derivada de la relacion centractuai con
sus trabajadores durante y después de la ejecucion de este contrato. de conformidad a lo estahlecido en el
Cédigo de Trabajo.

CLAUSULA XXV: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS;

1. Cualguier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resnelva mediante un arreglo con LA
DIRECCION o su representunte, debera ser resucho por LA SECRETARIA de I:stado en 19s l)mpadmx
de Tufraestructura v Transporte, quien previo estudio del caso dictard su resolucion ¥ la comunicard al
reclamante.

2. lLa resolucién de LA SECRETARIA tendri caricter definitivo dent de la via administrativa

3. Coutra la resolucién de LA SECRETARIA quedara expedita la via Judicial ante los tribunales e 1o
Contencioso Administrativo.

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones dei caso de los 7/
Ambientales” v “Salud y Seguridad™ del Documento de Licitacién.

EL C()\'TRAT[STA debera tonar absolatamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren cn las esteucturas de drenaje, - Asiymismo. ¢jeculara
los trabajos requerides para evitar alios riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje
debido al sedimento o vegetacion que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la posibilidad de fGimacicn o
incremenieo de los focos de reproducceidn de insectos transmisores de enfermedades contagiosas. debido a
aguas estancadas, asegurandose que el agua luvia drene normalmente hacia cauces naturales - EL
CONTRATISTA deberd estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya ¢l atender el
medio ambiente de la zoua donde cjecute sus actividades. En tal sentido deberd considerar lo siguienie:

1. Bstablecer su campamento ¥ otros planteles, alejados de los rios. mares o quebradas o cualguiera otra
fuente de agua, a una distanicia prudente con el propésito de reducir la contaminacion de las aguas
natirales. Dicha distancia serd fijada por el Supervisor.

2. Eldrea de taller mecdnico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de
sustancing petroleras al suclo. - §i EL CONTRATISTA muntiene facilidades de almacenamiento para
aceites, productos derivados del petrélen u otros productos quimicos dentro del dvea del Proyecto, debe
tomar todas las medidas preventivas neeesarias pard evitar que cualquier derrame de aceite o de algOn
derivado del petrdleo caiga en alguna corriente. depdsito o fuentc de agua.

3. No se permitird la operacién  de cquipo en comientes limpias sin ¢l consentimiento previo del
Supervisors EL CONTRATISTA jamas vaciard los residuos de producios quimicos (asfaltos, aceites.
combustibles ¥ otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua. rios, lagunas. canales naturales
o hechios por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o biers sobr
la superficie de Ja carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien. contratar una
empresy  especializada en el manegjo de ese tipe de residuos. para que los disponga en Yorma
satisfactoriamente adecuada.-

4. Elagua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados
no se permilird arrajarla cruda a las corrientes. sin anies no haber sido tratada por filracion u otros
nedios para reducir el sedimento contenido.

5. EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sdlidos nunca seran depositados en los rios.
drenajes o en Jas zonas inmediatas a estos.

6.  EL CONTRATISTA debera disponer de Yos desperdicios orgdnicos. instalando en su campamento
letrinas y agua potable.- Ademds debera vecoger rodgll_q s desperdicios que resulten de lacor ceidn
de la obra. inchiyendo pero no liniténdose o eseoffibrmegaeoncreto, metal. wberia, jatas de aceite.
de grasa, ctc.- Lstos desperdicios serin dl.’l}l'!&lmdf!\ Lll?&l;u‘f"g relleny adecuadas v apr d
Supervisor en consulta con las Alealdins vespectivis.~En umﬁ 1 caso los desechos solidos dt:hcs
desalojados en rios, mares u otras fuentes de aglia.-
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EL CONTRATISTA se compromete a (a restauracion de las dreas de fos baneos de materiales que

haya explotado durante el proceso de construceion, incluyendo los accesos a éstos,

8. EL CONTRATISTA tendra la obligacién de comunicar a los entes responsables, tales como: (CF,
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, etc.. de cualquier otra actividad. que de alguna forma
pudiese llegar a afectar e] medio ambiente de la zona de trabajo.

9. EL CONTRATISTA avisard inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos
arqueoldgicos o antropolédgicos.

0. EL CONTRATISTA removera anles de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los

taludes de corte presenten peligra de desprendimiento y puedan poner en riesgo Ja vida de los

usuarios de la via.

ION DEL CONTRATO:
serd responsabilidad de EL CONTRATISTA. inseribir el contrato suserito con la institucion en la Camara

Hondurefia de [a Industria de fa Construceion (CHICO?Y, de couformidad al articuln 35 segundo parrafo de la
Ley de Contratacion del Estado v articulo 76 segundo partafo del Reglamento de Ja misma ley.

CLAUSULA XXVIIE: SUPERVISION DEL PROYECTO:

EL GOBIERNO supervisard la ¢jecucion de este proyecto por miedio del funcionario representante dirceto
de parte de la Direecion General de Infraestructura Nacional, enc sado de coordinar en primera instancia
las acciones que se susciten entre EL CONTRATISTA, Y EL CONTRATANTE s¢ especitique en la Clausula
[. Definiciones, numeral 8 de este contrato,

LA DIRECCION velara porque la gjecucion de la obra se realice de acuerdo con los documents
contractuales ¥ para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del canpciniiento de EL CONTRATISTA. podid
efectuar cunntas ingpecciones considere conveniente: dicha mspeceion también podra ser efectuada por LA
SECRETARIA, o cualquier otra Institucidn Gubernamental y EL CONTRATISTA s¢ vera obligado a dar
las facilidades necesarins para 14 inspeecion y facilitard o hard que se facilite el libre acceso en fodo tiempo
a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los mateviales v donde la construccian de la
obra esté efectuandose; asimismo, proveerd la informacion ¥y asistencia aecesaria parg que s¢ efectic una
inspeccidn detallada y completa,

CLAUSULA XXIX: ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
Para o emision del Acta de Recopeion Definitiva y considerando 1o existan aspectos a corregir los cuales
deberdn subsanirse en un tiempo méximo de treinta (30) dias calendario posterior a la emisién del Acta de
Recepciin Provisional; deberi presentar dos (2) liguidaciones ariginales del proyvecto ejecutado, lista de
persenas benefiviadas. ¢l informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe tinal
de recepcion del provecto v toda la doctimentacion requerida por parte de LA DIRECCION contro! v
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este rérmino. quedar sin valor ni efecto
la misma y dard lugar al cobro de 1a multa diaria, en consonancia con el Articulo 120 del Decreto 4-20258:
“PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y S$Us
DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025,

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contraio. que LA SECRETARTA hava veri o la
Inspeccion Final v aceptado la obea. que todos los documentos requerides por este Contrato havan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por E1, GOBIERNO), que el Certiticado Final haya side
pagado. que Ja garantia contra trabujos defectunsos haya sido prosentada v que EL CONTRATISTA hava
dade cumplimiento o entera satisfaccion del Gebierno a las demés condiciones eatablecidas en este Contrata,
las Especificaciones Generales y demas anexos de este Couvenio. el Proyecto se considerari terminado v EL
CONTRATISTA sera relevado de toda responsabilidad.

CLAUSULA XXX: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION
El proveedor, contratista o consulior esti ubligado a observar Jas mas estrictas normas legales durante el
proceso de cjecucion del contrato. de conformidad a Jo siguiente:

1. Aefecto de la presente clausula, se definen las siguicntes expresiones:

a. "Préctica fraudulenta™ cuando un funcionario o empleatlo publico que intervipiendo por
razdll de su cargo en cualesquicra de lns modalidades de contratacion pablica o en
liguidaciones de efectos o haberes piblicos, se concitita con los interesados o usa otro
artificio para defraudar @ cualquier ente pablico.

b.  "Practicas coercitivas” significa hacer daiio o amenazar de hacer daiio. direct 0
indirectamente, a personas o a su propicdad para influir o para afectar la ¢jecucion de un
contrato.

¢ "Cohecho” también conocido como soborna. es cuando un funcionario o empieado pablico
que. en provecho propic o de un tercero, recibe. solicita o acepta. por si o por persona
interpucsta, dadiva. favor, promesa o reiribugd cualquier ¢lase para realizar un nelo
propio de su cargo. S
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d. "Extorsion o instigacion al delito” Quien. con violencia o intimidacion y dnimo de lucro,
obliga o trata de obligar a otro a realizar u owitir un acto o negocio juridico en perjuicio de
su patrimonio o el de un fercero.

¢.  "Trafico de inlluencias™ es cuando |umul|a| influve en un funcionario o empleado
piblico. prevaliéndose de cualquier situacidn derivada de su relacion personal con éste o
con otro funcionario o empleado pablico. para conseguir una resolucion de natnaleza
publica. que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de
cualquier naturaleza para si o para un lercero.

El Contratante, anularé el contrato, sin responsabilidad para ¢l contratante. si se determina que ¢l
proveedor seleccionado para dicha adjudicacian ha participado directamente o a través de un agente
o representante, en actividades corruptas, fraudulentas. coluserias. coercitivas o cualquicr otra de
las enunciadas en el nueral 1 de la presente clausula. al competir por el contrato en cuestion
E] Contralante. anulara la adjudicacion del contrato. sin responsabilidad para el contratante. si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado
en practlca» corniptas, fraudulenm; colusorias o coercifivas durante el proceso de licitacion o de
la cjecucion de dicho contralo, y sin que el adjudicatario hubicra adopmdu medidas oportunas
apropiadas v que el Contratante considere satisfactorias para corregir la sitacian.
L1 Contratante, notificard a la Oficina Nornativa de Contratacion v Adquisiciones del do
(ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el
procedimiento legal interno y cuenten con resolucion firme emitida por la institueion contratante.
para lo cual la ONCAE debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado
delenmmu si se debe aplicar la sancidn de suspensian del Registro de Proveedares de conformidad
al procedimicnto establecido cn la Ley de Countralacion del Estado v su Reglamento.
El ente contratante tendra i derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros v otros documentos
relacionados con la gjecucion del contrato v auditarlos por auditores designados por el Ente
Campetente, sin que medie objecion alguna por parte del proveedor, contratista o consultor
Asimisino, el proveedor, contralisia o consultor. se adhiere, conoce. acepta y se compromete a;

a.  Cumplir pacto de integridad que incluye ¢l compromiso de preveniv o evitar praciicas
fravclulentas. coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numerai | de
la prescute clausula. con el fin de prevenir actividades corrupras ¢ ilicitas, comrolar que
las partes cumplan con el contrate v compromise asumido

b, Conducirse en rodo momento, tanto 8l como sus ageutes. representantes. socios o terceras
sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad. veracidad ¢ integridad
de no cometer acto ilegales o de corrupeidn, directa o indircctaniente o a través de sus
socies, accionistas. integranles de los organos de  administracian.  apoderados,
representantes legales, [(uncionarios, asesores v personas vinculadas, fomando las
medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practinuen
los actos sefialados.

¢ Nodarsoborno para el uso o benelicio de cualguicr persona o entidad. con el fin de influir
o inducir a un funcionaric o servidar piblico, para obtener cualquier beneficio o ventaja
indebida.

d.  Ne usar el trafico de influencias con el fin de obtener un beneiicio o ventaja indebida para
¢l instigador del acto o para cualquier otra persona,”

CLAUSULA XXXI: INTEGRIDAD

Lay partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Tey de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Piblica (LTAIP), y con la conviceion de que evitando las pricticas de corrupeion podicnios
apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de

contratacion v adquisiciones del Estado. para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho. nos

comprometemos libre y voluntariamente a:

1.

Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral ¥ de respeto a las leyes de la Repablica. asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANE 08, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
Asumir una estricta abservancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos 2n la Ley de Contratacicn
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre conipetencia
Que durante la efecucion del Cortrato ninguna persona que actué debidamente autorizadn en
iestro nombre y representacion ¥ gue ningin empleado o abajador, socio o asociado. autorizado
o no, realizara: e
a, Pricticas Corruplivas: entendiendo éstas comaraquedlas € la que se ofiece dar. recibir.
solicitar directa o indirectamente. CL:alquierJ,'}f:pnn.t[y valor para influenciar las acciones e




otra parte;

b, Practicas Colusorins, entendiendo. éstas como aquéllas en las que denoten, sugicran o
demuestien que existe un acuerdo malicioso entre dos o mds pares o entve una de las partes +
une o varios lereeros, realizado con la intencion de alcanzar un proposite inadecuade,
incluyenda influenciar en forma inapropiada las aceiones de la otra parte.

4. Revisary verificar toda la informacion que deba ser presentada a iravés de teroeros u la o1ra pare,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante ¢l proceso de contratacion o
adquisicion eausa de este Contrato, la tnformacion intercambiada fue debidamente revisada, por o
que ambas partes asumen v asumirin W responsabilidad por el suministro de informacion
incarsisturite, imprecisa o que no correspondi g fa realidad, pare efectos de este Contrato.

3 Mantener la debidu confidencialidad sobre wda ln infomation a que se tedga aceeso por razan de
Contrato, y no proporeionarla nf divalgarty a terceros ¥ a su vez, abstenernos de utilizarla pura fines
dhstintas,

6. Aceplar las conseouencias a (ue hublere lugar, en caso de declararse ¢ incumplimiento de algune
de los eompromizos de esta Clausula por Tribunal competente, v sin perjuicio de Ja responsabilidad
civil o penal ¢n la gue se ineyrrm,

7. Denunciar en forma oportina ante las autoridades correspondicntes cudlguier hecho o pcto
irregular cométido por nuestros empleades o trabajadores, socios o asociados, del cunl se tengn in
indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad sivil v/o penal, Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con Jas cyales EL CONTRATISTA contrate, asi come o s sucios.
asociados, ejecutivos v trabajadores de aquellos,

ET incumplimienio de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar;
De parte del CONTRATISTA:

L A la inhabilitacion para contratar con el Estado. sin perjuicio de las respousabilidades que
pudiersn deducirsele.

2. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo. representante. socio. asociado o apoderada gque
haya incumplido esta Clapsula, de las sanciones © medidas diseiplinarias derivadas del
régimen laboral v, en su cuso entablar las acciones legales fue corresponda.

De parte de] CONTRATANTE:

L. A la eliminacion definitiva del CONTRATISTA y & los Subcontiaiistas responsables o
que pudiendo hacerlo no denunciaron la inegularidad] de su Registro de Proveedores )
Contratistas que al efeeto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesus de
contratacion.

2. A laaplicacidn al empleado o fancionario infructor. de tas sanciones que correspondan
septin el Uodigo de Conducta Etica del Servidor Pablico, sin perjuicio de exigir
respansabilidad administiativa, civil y/o penal u las que hubiere (ugar.

En (e de lo anterior. las paries manifiestan la aceptacidn de los compromises adoptados en ¢l presente
documento, bajo el entendido que esta declaracién forma purte integral del Contrato. firmando
voluntariamerte para constancia

CLAUSULA XXXII: ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Los gastos que ocasione este Contrato se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente:
lostitucion 411, GA 001, UE 017, Programa 18, Proyecto 000, Act/Obra 003, Objeto del Gastn 47210,
Fuente 11. Esta estructura queda sujeta a cualquier modificacion segin disponibilidad de la Secretaria de
Finanzas (exceptuando el progruma) sin perjuicio a futuros cambios que puedan efectuarse; es entendido v
coavenido por ambas partes que, ne obstante, ¢l monto ¥ el plazo del contraro, ¢l compromiso de FI,
CONTRATANTE durane el afio 2025 se limita a 1a cantidnd que aparece én ba astenacion del Presupuesto
General de Ingresos v Egresos a que se refiere s ASIGNACION PRESUPUESTARIA. ygue fa gjecutidn
¥ pago de la obra correspondiente & los afios siguientes queda condicionada gue ¢l Congreso Nacional
apruebe en el Presupuesto de dichos aiios los fondos correspondientes. La no aprobacion de estos fondos
por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin mds obligacidén por parte de ELL
GOBIERNO, que al pago correspondientie a las obras o servicios va ejecutados a la fecha de vigencia
de 1a resolucién del coutruto,

Coma contrapartida de los pagos que EL. CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA conforme se
estipula en el presente contrato. EL CONTRATISTA se vonm Famgesate EL, CONTRATANTE: o
medio del presente Contrato, a ejecutar las Gbras v a reparar _slié-“d;;!‘ﬁ:lfné"t.l_ canformidad en todo respecisa
con las disposiciones del Contrato, Iy S« 2\
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EL CONTRATANTE se compromete por wedio del presente a pagar 1 EL CONTRATISTA. en
compensacion por la ejecucion y terminacién de las Qbras, el Precio del Comrato o lds otras sumas que
resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en et Contrato en ¢l plazo y la forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y firman el presente Contrato en la
Ciudad de Comayagtiela, Departaménto de_Euncisco Morazén, a los dias del mes de

— s mil veintielieo: s, B
J ) F SN -’f .
/ ) - LA 1,-" 4
e / S\

/ f
7 "
i Le
- \

l' (//.\ i
oG Fg;i:rg:’lr ggﬁgﬁn:gm PAREORS / JOSE ANTONIO TUXBEZ PEREIRA
REPRESENTA? :6XL-PT LA EMP
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) BSENIA L-BE LA EMPRESA
RTN: 08019022385492 SERVICI{) DE INGENIERIA Y

CONSTRUCCION 8. DE R.L. DE C.V
R.T.IN.: 03019006460432
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MEMORANDUM No SIT-USL-083-2026

PARA: MSc. Ing. Ricardo José Flores Palma TR T
Director General de Infraestructura Nacional He RN

DE: Abg. Alfredo Israel Galindo Zacapa
Director Unidad de Servicios Legales

ASUNTO: Remision Opinidn Legal USL-0L-050-2026

FECHA: 20 de enero de 2026

Sirvala presente para dar cumplimiento al Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte
(20) de enero de dos mil veintiséis (2026). Estoy remitiendo Opinién Legal USL-0L-050-2026,
referente a la solicitud de Opinién Legal respecto a los Proyectos que se extienden al siguiente
periodo de gobierno sin exceder el 25% del monto del contrato, y el procedimiento a seguir

para su consecuente remision al Honorable Congreso Nacional,
Sin otro particular, me suscribo de usted.,

Atentamente,

LG

RECIING {g(gﬁ‘q = J

FECHA _,Z_O Jfﬁ{m/ ,;QEZ(Q

HORA

AT B LA 0 Bt A
e L Rt T I A e

L i

Barrio ta Boisa, Comayagitela, M.DLC, Mondurss o6, telbefono: (504) 22327200 Ext. YEED
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Reci

bido el Memorandum No, SIT-DGIN-0190-2026, con procedencia de la

Direccidon

General de Infraestructura Nacional de esta Secretaria de Estado en los Despachos de

Infraestructura y Transporte (SIT) ~ Comay

vein

te (20) dfas del mes de enero del afio dos mil veintiséis (2026

Abg. Alfredo Israel Galindo Zaca st ¢
Director Unidad de Servicios Lega .

OPINION LEGAL No. USL-OL-050-2026

agliela, Municipio del Distrito Central, a los

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES, -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

TRANSPORTE (SIT), ha tenido a la vista la documentacién adj
SIT-DGIN-0190-2026, contentive a solicitud

procedimiento a seguir para los diversos Proyectas que se extienden

deg

unta al Memorandum No.
de emitir Opinién Legal respecto al

al siguiente periodo

obierno; hahiendo analizado la misma y en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta

Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente:

CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte (20)

de enero de dos mil

veintiséis (2026), contentivo a solicitud de emitir Opini6n Legal respecto al

procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente

periodo de gobierno, el cual contiene los siguientes contratos con sus respectivos

expedientes:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE DE ACCESO BARRIO
CALAN, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-367-2025

3

4

5
6

7
8
9

10

YORO
T

#2, MUNICIPIO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES

OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LIBERTAD SUR,
APROXIMADAMENTE 350 ML, MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE

SIT-CO-591-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 Ps|, COL.-G_UANACASTE. 394

METROS LINEALES APROXIMADAMENTE. MUNICIPIO DE SAN PEDRQ SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES

PAVIMENTACION CON CONCRETG HIDRAULICO, COLONIA NUEVO SAN JUAN ETAPA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, POTRERILLOS, MUNICIPIO DE|

—

SIT-CO-640-2025

SIT-CO-459-2025

SIT-CO-434-2025

LPR-SIT-375-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA

GUARUMA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA, DEPARTAMENTO DE
CHOLUTECA".

_WDYECTO DE PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA

FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA

PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO 4000 PSI, TRAMO 2, 600 ML,

DESVIO A LOS HORNOS, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN
= 2o VS

e A —————
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA CANADA, MUNICIPIO DE

SABANA GRANDE, DEPARTAM ENTO DE FRANCISCO MORAZAN

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, VILLA NUEVA, MUNICIPIO

DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-676-2025

SiT-CO-427-2025

SIT-CO-634-2025

SIT-CO-561-2025

SIT-CO-556-2025




11 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LAS CRUCITAS, MUNICIPIO |

DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSl, CON MACROFIBRA BARRIO

| SIT-CO-548-2025

12| LA CULEBRINA (I ETAPA) 400 ML ALDEA SANTA ELENA MUNICIPIO DE MEAMBAR, EN | SIT-C0O-623-2025
EL. DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

13 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA AURORA 330 ML '
MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO SIT-C0-655-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA LAS CASITAS,

14| COLONIA LA FELICIDAD, APROXIMADAMENTE 271 METROS LINEALES, MUNICIPIO SIT-CO-702-2025
DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

15 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN SIT-CO-651-2025

16 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO,

SIT-CO-766-2025
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS|, COLONIA VILLA ADELA,

17| SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE|SIT-CO-662-2025
FRANCISCO MORAZAN |

18 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A EL SAUCE, CEMENTERIO, | T
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA _

REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE i

15 | ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE SIT-£0-605-2025
| PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, ALDEA DE LINACA (CASERIOS LAS r & T

20 | MESAS, GUANACASTE, SAN CRISTOBAL), 540 METROS LINEALES, MUNICIPIO DE | SIT-CO-569-2025
CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA |
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCOTALILLO, '

21 | APROXIMADAMENTE 300  METROS, MUNICIPIO  DE  EL  CORPUS,| SIT-CO-650-2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, ALDEA DE LINACA (BARRIO LOS

22 |LIMONES), 500  METROS  LINEALES, MUNICIPIO DE  CHOLUTECA, | SIT-c0-573-2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA |
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA MAL PASO, .'
APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES DESDE DESVIO RUTA 85 HASTA

L COMUNIDAD DE MAL PASO, MUNICIPIO DE OROCUINA, EICC Sy
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA ]
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL ESTRUENDO,

24 | APROXIMADAMENTE 315 ML MUNICIPIO  DE  CHOLUTECA, EN  EL|SIT-CO-589-2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

55 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO LA AVENIDA, T —
MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

56 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO e
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

57 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS, ALDEA SAN LORENZO, LN o
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO '
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA,

28 |SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE | SIT-CO-441-2025
FRANCISCO MORAZAN ow el = q i
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS,

29 [COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTAl SiT-C0O-637-2025
BARBARA S —

30 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 7 DE AGOSTO, PINALEJO IT.CO-153-2025 |
MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, BARRIO LA HACIENDA,

31 | LONGITUD 300ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, | SIT-CO-615-2025
DEPARTAMENTO DE CORTES
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, 4000 PSI, BARRIO LLANO DEL

32 | CONEJO Y COLONIA LA 22, APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES, MUNICIPIO | SIT-CO-664-2025

DE SANTA BARABARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA
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33

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA CERRO
GRANDE, SECTOR 4, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN

i
SIT-C0-597-2025

34

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LOS
CASTELLANOS, MUNICIPIO DE PENA BLANCA, DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-764-2025

35

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400ML
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

36

SIT-CO-427-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, LOS PEDERNALES, ALDEA
MATEQ, APROXIMADAMENTE 350 METROS LINEALES, MUNICIPIO DEL DRISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-791-2025

37

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE,
MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES.

SIT-CO-445-2025

38

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ALDEA NUEVOS JUNCALES CALLE

HACIA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-475-2025

S8

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LOARQUE SECTOR RIO
GRANDE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTC DE FRANCISCO

| MORAZAN

SIT-CO-476-2025

DISPOSICIONES LEGALES:

Constitucion de la Repiiblica de Honduras:

“Articulo 205"

Aprobar o improbar los contratos que lleven invol

concesiones fiscal

al siguiente periodo de gobierno de la Repuiblica,

“Artfculo 321", Los servidores del

responsabilidad.

Ley de Contratacién del Estado:

.Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1).., 2)...19)

ucradas exenciones, incentivos y

es o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos

Estado no tienen més facultades que las que

expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica

“Articulo 5", Principio de Eficiencia, La Administracién ests obligada a planificar,

programar, organizar, eje

de costoy ¢
de contratacién o de adquisiciones dentro de) p!

considerando las necesidades a satisfacer.

defectos insustanciales,

“Articulo 13",

cutar, supervisar y controlar las actividades de contratacion de

modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportunoy enlas mejores condiciones

alidad. Cada 6rgano o ente sujeto a esta Ley, preparara sus programas anuales

azo que reglamentariamente se establezca,

Los procedimientos deben estructurarse,

reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la seleccion de la oferta mas

conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en

todo momento el contenido prevalecerd sobre la forma y se facilitard la subsanacién de los

Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones

fiscales, requeriran aprobacién del Congreso Nacional, Este requisito debera cumplirse

DAainn 9 A~



especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos

al siguiente perfodo de Gobierno.

“Articulo 119” Numeral 2.- Facultad para modificar el contrato por razones de

interés publico. La finalidad de la Administracién Piblica recae en la bisqueda del interés

plblico sin perjuicio de la proteccién y garantia de los derechos que ostenten los
Administrado. En tal sentido, la Contratacién Administrativa encargada de satisfacer las
necesidades colectivas, estd sujeta a los cambios que puedan surgir segin las circunstancias

que amerite la bisqueda de la funcién publica,

Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 203", Procedencia de la modificacién: La Administracion solamente podré
acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades
nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del disefio o de la contratacién de
las obras, cuyas circunstancias deberan quedar debidamente acreditadas en el expediente
de contratacion, respondiendo siempre a razones de interés publico y previa opinién del
Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto
de la obra, serd reajustado su plazo de ejecucién, si asi resultare de las circunstancias del

Caso.

Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:

“Articulo 40" La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretaria General, a la
que corresponde apayar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaria de Estado
sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictdmenes, preparando proyectos de
convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, asf como prestando servicios de

representacion legal y procuracién cuando corresponda.

ANALISIS:

Después de realizar un analisis detallado de las diligencias que se encuentran incluidas en
lasolicitud de mérito y examinando las disposiciones establecidas en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administracién Pablica tiene la
misién de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficientes y
regulados. Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es la contratacion
administrativa, la cual debe vesponder tanto a las necesidades colectivas como a los

principios de transparencia y legalidad.

El Articulo 205 de la Constitucién de la Republica de Honduras establece las atribuciones
del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, la facultad de aprobar o improbar los
contratos que involucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, asf como aquellos

que produzcan efectos mas alla del perfodo de gobierno en curso. Esta disposicién reviste
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una importancia fundamental en el marco del sistema democrético y el principio de
legalidad. Esta atribucién refleja el control contractual del Estado, evitando que el Poder
Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos

en ejecucion,

Es por ello que, para el caso en cuestién en lo referente al procedimiento a seguir para
remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Nacional de la Republica, y aprobar
los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es

recomendable conformar un expediente que contenga la documentacién siguiente:

Aviso de licitacién

Acta de recepcidn y apertura de oferta
Ofertas técnicas y econdmicas
Adjudicacion

Contrato y sus modificaciones

Orden de inicio

Garantfas Bancarias con sus respectivas aceptaciones

0] s fOm CR pERI G0 iR B

Dictamenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificado
correspondiente del contrato que excede el periodo de gobierno.

9. Exposicién de motivos.

10. Borrador del Decreto Legislativo que habra de emitir el Honorable Congreso

Nacional,

11.C.D. con la informacién antes referida y en formato Word.

E IT YE:

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Articulo 40 del
Reglamento de Organizacin, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite
OPINION LEGAL: que, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratacién del Estado, su
Reglamento, se recomienda conformar el expediente con la documentacién antes descrita,
cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 205 numeral 19 de la
Constitucién de la Republica que establece: ‘[El Congreso Nacional tiene la atribucién
de] aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos Y
concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al
siguiente periodo de gobierno de lg Replblica.” - Debidamente cumplimentada, devuélvanse
las presentes diligencias al lugar de su procedencia,

NOTA: Esta Opinién se elaboré tnicamente con base a la documentacién recibida y las
leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (Art. 72

Ley de Procedimiento Administrativo), Adema4s, |

de la

as opiniones emitidas por esta Direccién

no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura la
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jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de

la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. AP-836-2019. Sin perjuicio de lo anterior,

El presente Dictamen Legal es unacto de caracter facultativo no vinculante, por lo que sirve

ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones juridicas; en este

sentido, no someten al 6rgano decisor a lo contenido en la misma, dejandolo en libertad
para emitir el acto cémo juzgue conveniente,

Tal es mi Opinién, susceptible de ampliacién en los extremos que se estime oportung, que

someto a cualquier otra opinién mas autorizada que la mia y que firmo en Comayaglela,

Mun1c1p10 del Distrito Central a los veinte (20) dfas del mes de enero del afio dos mil
eintiséis (2026).
fEBEE) T,

L '{"

|
e "

e .!",!.
7,

e\ g
Abg Alfreédo Israel Galindo Zacgj.pa /4
Director Unidad de Servicios Ié‘galgsw‘“

USL-OL-050-2025

CBC
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SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

DOCUMENTO BASE DE LICITACION PRIVADA

LPR-SIT-250-2025

“PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400 ML
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA”".

FONDOS: Nacionales

Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504)
2232-7200 Ext. 1575



II.

IIL.

IV.

VL

INDICE GENERAL

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES ESPECIALES
FORMATOS

FORMATO DE OFERTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS



VII. DESGLOSES
VIII. PLANOS

IX.  CONDICIONES ADICIONALES (Cuando se presenten adenda, se
agregaran en esta seccién)

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.
(1A0)



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. {IAO)

1.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO):
1.01 Definiciones:

El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben ser
aplicados por los oferentes en la presentacidn de las ofertas para los procesos de Licitacion
Privada que realiza LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) para la
contratacién de proyectos financiados con Fondos Nacionales y otras fuentes.

Todas las definiciones indicadas en las condiciones generales de estos documentos
contractuales son aplicables a las instrucciones a los Oferentes.

1.02 Inscripcién: EMPRESAS CONSTRUCTORAS

-Para participar en esta modalidad de contratacién, deberd estar Precalificado y habilitado en

el Banco de Ejecutores de la SIT en cualquiera de las categorias siguientes: OBRAS VIALES.

-Las EMPRESAS CONSTRUCTORAS deberan estar inscritas habilitadas y solventes en sus

respectivos Colegios Profesionales.

1.03 Puntualidad:

Al momento de la Apertura de Ofertas, es primordial estar diez minutos antes de la hora
programada, ya que se dara inicio del mencionado acto, a la hora establecida para el mismo.

1.04 Representantes:

El Oferente podra enviar un representante al Acto de Apertura, cuando un
contratista comparezca a través de representante debidamente acreditado,
debera presentar una identificacion.



l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.05 Trascripcion de Documentos:

Queda terminantemente prohibido, transcribir y sustraer las paginas del Documento Base que
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASNPORTE (SIT) proporciona para
presentarlos en hojas separadas. El desglose de presupuesto de oferta podra sustraerse del
documento para efectos de llenar la oferta sin modificarlos por ningtin concepto, no obstante,
debera incorporarse a dicho Documento Base porque forma parte fundamental de la oferta.

1.06 Planos:

La Oferta deberd ir acompafiada de los planos correspondientes del Proyecto, a excepcién de
los proyectos que no los requieran o no estén cargados en el portal de HONDUCOMPRAS como
Anexos al Pliego.

1.07 Forma de la Oferta;:

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada foliada y sellada (Sellada en
el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos).

1.08 Visita a la zona de obras:

La visita de campo es de cardcter obligatorio en fecha y hora establecida acompariada de
un designado oficial por la Institucion, con el propésito que el oferente visite e inspeccione la
zona de las obras y sus alrededores para que obtenga por si mismo, toda la informacién que
pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta de acuerdo con lo observado en campo. Los
gastos relacionados con la visita de campo correran por cuenta del oferente.

Se tiene programada una visita de campo el dia 29 de mayo de 2025
Punto de Reunion: COLONIA FIALLOS, MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO
DE COMAYAGUA
Hora de la Reunion: 10:00 a.m.
En caso de que la visita de campo se realice por cuenta propia debera refrendarse en la

UATI/SIT al menos 5 dias antes de la presentacion de ofertas.

1.09 Obligatoriedad de inscripcién del contrato:

Sera responsabilidad del adjudicado, inscribir el contrato suscrito
con la institucién en la Camara Hondurefia de la Industria de la
Construccion (CHICO), previo al pago de la primera estimacion,
articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y
articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

2. OFERTA ECONOMICA: _
2.01 PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica que prepare el oferente deberd incluir lo siguiente:
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l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

La Carta de Oferta

La Garantia y/o Fianza de Mantenimiento de la Oferta

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de las actividades de Obra, Materiales,
Magquinaria, mano de obra) es decir, con indicacién de precios;

Fichas de Costos Unitarios (Cotizacién de todos los materiales y Toda la maquinaria
enlistada deberd adjuntarse la documentacién probatoria de la propiedad de la misma
o0 en su defecto Nota de arrendamiento y disponibilidad inmediata);

Declaracién Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el
representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos sefialados en los
articulos 15y 16 de la Ley de Contratacién del Estado.

Constancia de Precalificacién SIT.

Constancia de inscripcién en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentacion de
solicitud de inscripcién ante dicho Registro. VIGENTE

Pliego de Condicionesy sus anexos (Planos y Especificaciones Técnicas si los hubiera),
Enmiendas y Aclaratorias.

Cronograma de ejecucién de Obras.

Constancia extendida por la Procuraduria General de la Repuiblica (PGR) de no tener
juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por incumplimiento de
contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el Representante Legal)
VIGENTE

Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS) o “planilla de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”.
VIGENTE “NO APLICA PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES"”

Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad
de Lavado de Activos, que no tiene ningun tipo de denuncia por actos relacionados al
Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y de cada uno
de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite, O en su caso, presentar
Declaracién Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la empresa,
los socios y el representante legal no tienen ningin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional. VIGENTE
Constancia de visita de campo Unicamente valida la firmada por UATI del listado
levantado en campo en fecha y hora indicada en este Documento. O en su defecto
Constancia de visita de campo firmada y sellada por la Alcaldia Municipal del
Proyecto a ejecutar o de alguna Autoridad Municipal (Patronatos o Juntas de
Agua) debidamente membretadas la cual sera presentada a la UATI al menos 5
dias calendario previos a la presentacion de ofertas para autenticar su
veracidad.

% Adjuntar en su Oferta, la invitacién enviada a través de la Unidad de Apoyo Tecnico de

Inversion de la SIT.

En caso de que el proyecto lleva aportes comunitarios y/o municipales, éstos deberan
ser excluidos de sus precios unitarios.

Presentar un Dispositivo USB conteniendo en formato Excel editable, la
informacion de los montos ofertados del: Desglose de Precios por Actividades y
Desglose de presupuesto de Todas las Constancias deberan estar vigentes y de
ser copias venir debidamente autenticadas.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Econémica del licitante
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TODA LA OFERTA debidamente foliada, firmada y sellada. (por disposiciones internas y para
garantizar la validez del proceso, no se aceptaran firmas y sellos digitales sin certificado, escaneadas
o copias, estas deben ser firmadas de manera manuscritas denotando aceptacién)

Al oferente se le recuerda que toda documentaci6n presentada debera ser vigente y la que es exhibida
en fotocopia debera estar debidamente autenticada y refrendada, al igual que todos los documentos
donde se muestre firma completa del Representante. (Auténticas apegadas al Cédigo del Notariado)

Ninguno de los documentos enlistados en este acipite serd subsanable debido a que son las responsabilidades
patronales que deben de permanecer al dia.

3.

Las ofertas NO deberén superar la disponibilidad presupuestaria méxima; para las ofertas que
superen dicho monto se solicitard a la Direccién de Finanzas de la SIT una ampliacién
presupuestaria; en caso de no alcanzar mediante disponibilidad presupuestaria el monto de las
ofertas que se ajusten a las condiciones de calidad y sean las mas idéneas para los intereses del
Estado, las ofertas seran descalificadas.

PREPARACION DE LAS OFERTAS

3.01 Contenido de las Ofertas:

Los oferentes examinaran cuidadosamente los documentos y llenaran en detalle la informacién
que se solicita, ya sea a maquina o manuscrita en letra de molde y firmaran y sellaran todas las
hojas del Documento de Oferta, las cuales pasaran a formar parte del contrato. Los borrones y
otros cambios deberan ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la
persona que firma la Oferta.

3.02 Precios Unitarios:

Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto de obra. En caso de discrepancia
en estos precios y los totales, se tomaran como vélidos los precios unitarios. Debera también,
incluir en los precios unitarios, los costos que pudieren significar la aplicacién de los Planes de
Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su
margen de utilidad etc, recordando que los mismos serdn invariables durante la ejecucién
de este contrato. - De no incluir los costos en los precios unitarios, dara lugar a que su oferta se
declare inadmisible.

La SIT, hara las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes,
deberan aceptar sin protestas tales correcciones.

Los oferentes deberan ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra
iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores la SIT autorizara como valido el precio unitario
de menor valor.

3.03 Delas Firmas
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El oferente debe firmar y sellar (Sellar en el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos) todas las
hojas que conforman el Documento Base de Licitacién, en sefial de que acepta el contenido del
presente documento. (deberan estar autenticadas todas las paginas donde sea estampada la
firma completa del Representante Legal de la Empresa Constructora o El Contratista Individual)

Plazo de Entrega de la Obra

Se estipula un plazo maximo de setenta y cinco (75) dias calendario para la entrega del
proyecto en su conjunto, por lo que el Contratista, debera entregar como parte de su oferta lo
siguiente:

1. Programa General de Ejecucion de Obra del Proyecto.

Esto permitira a la Comision Evaluadora de Ofertas, conocer el tiempo estimado por el
Contratista para la realizacién de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. El plazo de
entrega de la obra se empezard a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y
termina cuando el proyecto esté totalmente concluido fisica y financieramente. El plazo de
ejecucion propuesto debe ser igual o inferior al estipulado por la SIT.

Idioma de los Documentos

El oferente debera presentar su oferta en idioma espaiiol de acuerdo con el formato de la
oferta.

Examen | lanos, Especificaci Lu

Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construira la obra y que
se familiarice con la naturaleza, extension, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya
de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y
cantidad de la mano de obra local, tipo y accesibilidad, asi como con las circunstancias que
tendra que enfrentar.

El oferente examinara cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales y Especiales del
Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla del
oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo
releva de la obligacion incurrida al hacer su propuesta.

PRESENTACION DE OFERTAS

Forma de Pr itacion Ofertas:

El numero de Ofertas que se debera presentar es de Una (1) con la denominacién de Original
y su Copia. Las ofertas deberdn ser presentadas personalmente por el oferente titular o
a través de representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y
sellado) por el oferente, debiendo acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente
cerrado, sellado, foliado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:
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MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE “SIT”

Parte Central Atencion Unidad de Apoyo Técnico de Inversion “UATI”
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A.

Esquina Superior Izquierda Nombre y Direccién completa, incluye Niimero de teléfono
del oferente

Esquina Inferior Izquierda Nombre y Nimero de la Licitacién.

LPR-SIT-250-2025
PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA

FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA

Esquina Superior Derecha Lugar, Fecha y Hora de Apertura.

Salon de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversién, de la Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiiela M.D.C., Honduras,
Fecha de Apertura: 11 de junio de 2025

Hora de Apertura 10:30 a.m,

4.02. Aperturade Ofertas

Se procedera a abrir las ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes. Se
levantard un Acta de Recepcién y Apertura de Ofertas, donde se consignaran todos los detalles
del proceso, la cual serd firmada por los miembros de la Comisién y los oferentes o
representantes. En dicha Acta se dejard constancia de las propuestas presentadas y de
cualquier observacién manifestada por los asistentes, referente al acto.

5.00. MANEJO DE DOCUMENTOS
5.01. Examen ocumentos

Los oferentes deberan examinar detenidamente los términos y condiciones del Documento
Base de Licitacién, de manera que no exista ningiin malentendido con respecto a las
caracteristicas de los materiales y especificaciones de la obra.

5.02 Retiro entos
El Documento base, debera ser descargado del portal de Honducompras a través del link de

S
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acceso adjunto a la carta de invitacién enviada por la SIT.

INTERPRETACION DE DOCUMENTOQS

Aclaracion y Adendum

Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones al Pliego de
Condiciones por escrito ala Unidad de Apoyo Técnico de Inversion “UATI", hasta ocho (8) dias
antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta
del 6rgano responsable de la contratacién, la cual sera comunicada a todos los interesados

que hubieren adquirido el pliego de licitacién. No se atenderan co via teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar
cualquier duda de los oferentes.

El Adendum podra emitirse en cualquier momento antes de la fecha limite de presentacién de
ofertas, al ser emitidos, formaran parte integral del Documento Base de Licitacion y deberan
ser notificados por escrito, a todos los Oferentes que hayan adquirido el Documento Base.

RETIRO Y MODIFICACION DE OFERTAS

Cambios etiros de Ofertas

Ningun oferente podra modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. La SIT, se
reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después
de la apertura de ofertas, ningiin oferente podra retirarlas antes de la adjudicacion del
contrato.

ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS OFERTAS

Aceptaciéon

La SIT, se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas. Tampoco esta obligado a
aceptar la oferta mas baja o cualquier otra que estime no conveniente a sus intereses y a su
juicio, podra aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el
Documento de Licitacién.

Descalificacion de Oferentes:

Sin restar generalidad al parrafo anterior, las ofertas podran ser descalificadas entre otras,
por las siguientes razones:

Las ofertas podran ser descalificadas entre otras, por las siguientes razones:

a) No estar firmadas y selladas por el oferente o su representante legal el formulario o carta
de presentacién de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios
por partidas especificas.

10
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Cuando no se presente la Garantia y/o Fianza de mantenimiento de oferta conforme a los
requerimientos de validez, vigencia y montos establecidos en el Pliego de Condiciones.
No presentar el Pliego de Condiciones foliado, firmado y sellado en todas y cada una de
sus paginas (sello no aplica para Maestros de Obra).

Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier sefial de
alteracion, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

Cuando las fotostaticas autenticadas y las firmas no se presenten con el refrendo del
Notario.

Cuando no vengan acompafiadas de sus respectivos planos y especificaciones
debidamente firmadas en cada una de sus hojas si los hubiera.

Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para la SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA'Y TRANSPORTE (SIT).

Cuando se presenten extemporaneamente; en este caso seran devueltas a los oferentes
sin abrirlas.

Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los Documentos de
Licitacién.

Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido comprometiese la calidad de este.

Las propuestas seran rechazadas al sobre pasar el monto base aprobado por la SIT para
la ejecucién de este.

Cuando en el perfodo de evaluacion, se detecte que el ejecutor ha incumplido con
contratos anteriores, presente atrasos injustificados, problemas con las garantias y/o
fianzas o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién. Para ello
deberan hacerse las investigaciones correspondientes en la SECRETARIA DE ESTADO EN
LOS DESPACIIOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

m) No presentar de manera completa de acuerdo con los documentos de licitacién y sus

n)

0)

p)
q)
r)

s)
t)

anexos si los hubiere u omitir los valores de los desgloses que componen la oferta
econdmica.

No presentar las Fichas de Costos de cada una de las actividades o no mantener precios
de mismas actividades la variacién de insumos, mano de obra o maquinaria en la
propuesta.

No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicacién de los
Planes de Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y
financieros y su margen de utilidad.

La inclusién de beneficios sociales en sus fichas de costos.

El mal célculo de los gastos o utilidades reflejando doble cobro o mal intencidn de costos.
No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos técnicos
solicitados en el documento base de licitacién

No contar con la categoria y clasificaciones de Precalificacién requerida.

No presentar Constancia vigente extendida por la Procuraduria General de la Reptblica
(PGR) de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por
incumplimiento de contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el
Representante Legal) VIGENTE

Presentar vencida la Constancia de estar Inscrito en la Oficina Normativa de Contratacién
y Adquisicién del Estado (ONCAE);

No presentar Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social de estar al
dia en el pago de cotizaciones obrero-patronales, de conformidad con lo previsto en el
Articulo 65, parrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social; o “planilla

11
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de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”. VIGENTE “NO APLICA
PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES”

w) La no presentacién de la Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado
através de la Unidad de Lavado de Activos, que no tiene ningun tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y
de cada uno de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. o en su caso,
presentar Declaracién Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la
empresa, los socios y el representante legal no tienen ningun tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional.

x) Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido o que resultara demasiado oneroso para el
estado.

y) No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos legales
solicitados en el documento base de licitacion.

z) Y demds contemplados en la Ley de Contratacién del Estado, su Reglamento y el pliego de
condiciones.

aa) La Unidad de Apoyo Técnico de Inversiéon “UATI” tendra la potestad Cuando en el periodo
de evaluacion, se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos anteriores o por
causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién, consultar a las Unidades
Ejecutoras que conforman la Secretaria de Infraestructura y 'I'ransporte “SIT” el estado
actual de Contratos ya existentes entre las Empresas Constructoras y el Contratante por
lo cual se reservara el derecho de declarar NO ELEGIBLE a un oferente el cual presente
incumplimiento en contratos (Atraso no justificados de avances fisicos, no presentacién
de estimaciones en tiempo y forma como lo dicte el Contrato, atrasos en presentacion de
Garantias y/o Fianzas o cualquier otro contratiempo que perjudique las obras o a la
Secretaria)

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificacién emitida por la Unidad

de Apoyo Técnico de Inversion (UATI) pone fin a la via administrativa, quedando expedita la

via judicial para presentar la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de
cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la notificacién o de la publicacién
respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Jurisdiccidn de lo

Contencioso Administrativo. Articulos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento

Administrativo.

NOTA IMPORTANTE: El niimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion
sera de Dos (2).

ADJUDICACION DEL CONTRATOQ

Evaluacion de las Ofertas:

Las ofertas que no hayan sido rechazadas seran evaluadas y comparadas en cuanto a sus
montos totales y parciales. La SIT se reserva expresamente el derecho de rechazar una o todas
las ofertas, de invitar a nuevos procesos de Licitacién y de adjudicar el contrato o los contratos
al oferente que, Cumpliendo las condiciones de participacién, incluyendo su solvencia e
idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta de precio mas bajo o se considere la
mas econdmica o ventajosa y por ello mejor calificada.

En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificacién del precio bajo

12
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han existido reducciones desproporcionadas la SIT por recomendacién de la Comisién
Evaluadora de Ofertas, podra investigar especificamente al oferente a fin de garantizar la
ejecucion normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podra ser
desestimada.

En la determinacién del precio més bajo, se tendra siempre en cuenta el costo financiero en la
ejecucion del contrato. Si la oferta mdas baja resultare muy superior, en relacién con el
presupuesto base, la Licitacién sera declarada fracasada si asf lo estima conveniente la SIT,
por recomendacion de la Comisién Evaluadora de Ofertas.

La Comisién Evaluadora de Ofertas, estara integrada por profesionales con experiencia de la
SIT.

Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de las ofertas, la informacién relacionada con el examen, aclaracién,
evaluacién, comparacién de ofertas y recomendaciones relacionadas oficialmente con el
proceso, sera mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicacién del contrato haya
sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente.

Cualquier accién de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del
proceso de examen, aclaracién, evaluacién, comparacién de ofertas y decisiones relacionadas
con la adjudicacién del contrato, podra resultar en la descalificacién de la Licitacién
presentada por él sin responsabilidad para la Institucién.

9.03 Atribucién de la SIT:

9.04.

La SIT, se reserva el derecho de declarar esta licitacion suspendida o cancelada,
cuando concurran circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o
de fuerza mayor presentados en cualquier momento previo a la adjudicacién;
sin que por ello incurra en responsabilidad alguna ante los oferentes.

Adjudicacion y Firma del Contrato:

La SIT, adjudicard el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos
establecidos en el Documento Base de Licitacién y que haya sido evaluada como la mas
conveniente para los intereses del Estado, tomando en cuenta, ademds, que haya presentado
dentro de la fecha indicada por la SIT y a satisfaccién de éste, la documentacién solicitada en
la notificacién de adjudicacién.

El oferente seleccionado debera formalizar el contrato dentro de los treinta (30) dias
subsiguientes a la notificacién de adjudicacién y presentar las Garantias requeridas por la SIT.
Si por causas imputables a él no se cumple este requisito, quedara sin valor ni efecto la
adjudicacion y se hara efectiva la Garantfa de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a su
suspension y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas y la SIT llamara al segundo
oferente o en su defecto, por su orden a los subsiguientes.

EL CONTRATO SERA FORMALIZADO ENTRE LAS PARTES CUANDO SE TENGA LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
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EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO PARA EJECUCION DE OBRAS DE LA SIT.

El Contratista adjudicado previo a la firma del contrato, deberd presentar los documentos
siguientes:

1.

7.

Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucién de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
(N/A CONTRATISTAS INDIVIDUALES)

Permiso de Operacién vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacién
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

Constancia de solvencia Servicio de Administracién de Rentas (SAR) vigente.

Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracién de Rentas (SAR)
vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la retencién del
impuesto.

Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segun el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para Maestros
de Obra. Vigente.

Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI

Todos los documentos que sean fotocopias deberdn estar debidamente autenticados por
Notario.

En tanto no se realice la adjudicacion definitiva de la Licitacion, se entendera que todas las
actuaciones de la Comisién Evaluadora de Ofertas tendran caracter confidencial; por tanto,
los miembros de dicha Comisién no podran dar informacién alguna relacionada con el proceso
de Licitacién.

10.00. GARANTIAS

10.01. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

El Oferente deberd incluir como parte de su oferta, una Garantia de Mantenimiento de Oferta
por un monto no inferior al dos por ciento (2%) del precio total de la misma, extendida a
favor de la SIT.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, debera ser a discrecién del Oferente de alguno de
los siguientes tipos:

a)
b)

Garantia Bancaria pagadera a la vista;

Fianza,

14
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¢)  También sera admisible la presentacién de cheques certificados a la orden de la SIT y
bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica.

Cualquiera que sea el caso, esta Garantfa serd emitida por una Institucién Bancaria o
Compafifa Aseguradora autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Para la presentacién de la Garantfa de Mantenimiento de Oferta debera utilizarse el
formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccién IV. Formatos, y
siempre debera incluir el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de
Oferta tendrd vigencia por un plazo de noventa (90) dias calendario contados a partir de
la Apertura de las Ofertas.

Toda oferta que no esté acompaii na Garantia de Mantenimiento d

serd descalificada por la Comisién Evaluadora de Ofertas.

Las Garantias de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas propuestas no hayan sido
adjudicadas, seran devueltas inmediatamente después que el oferente seleccionado
presente su Garantia de Cumplimiento de Contrato; con excepcién de las mas bajas
aceptables, cuya devolucién serd dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a la firma
del contrato.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del adjudicatario, le serd devuelta posteriormente
ala firma de Contrato y a la presentacién de la Garantfa de Cumplimiento de Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta podra ser ejecutada por la SIT, si:

a)  Un Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas indicado por el
mismo en la Carta de Presentacién de Oferta, o

b) el adjudicatario:

. No firma el Contrato;

J No presenta la Garantfa de Anticipo;

. No presenta la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

. No presenta la Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental; o
. No acepta la correccién del precio de su oferta.

INCLUIR CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:
“La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple

requerimiento de La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), acompafiada de
una Resoluciéon Firme de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.-
La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de conflicto
entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
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jurisdiccién de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario.- La presente
cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion”.-

10.02. Garantias del Contrato;

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente, el Oferente presentara a mas
tardar cinco (5) dfas calendario segin Constancia, una Garantia Bancaria o Fianza de
Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor a recibir, la vigencia de esta
garantia serd por el mismo plazo del contrato y una Garantia Bancaria o Fianza de
Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- La vigencia
de la Garantia de Cumplimiento, sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
Ejecucién de la Obra, contados a partir de la fecha de su emisiéon. Ademas, el adjudicado previo a
la firma del contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas
Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), a
efecto de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucién del
Proyecto, con una vigencia de 365 dias, a partir de la fecha de su emisidn.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantfa de Anticipo, de Cumplimiento
a favor de la SIT y la Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental
a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), La SIT
mediante el tramite legal correspondiente, procedera a hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta e inhabilitarlo del banco de contratistas de la SIT, por el tiempo que
indique la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento y adjudicara el proceso al segundo
oferente calificado y asi sucesivamente.

10.03. Garantia de Calidad de Obra: APLI BRA ITIGACION NI
MANTENIMIENTOS)

El Contratista otorgara a la SIT, una Garantia de Calidad de Obra por un monto equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con un perfodo de vigencia de un (1) afio
a partir de la fecha de Recepcién Definitiva de la Obra.

10.05 Formalizacién del Contrato v Presentacion de Garanti

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista debera presentar una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien
por ciento (100%) del mismo y una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su defecto por el treinta
por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si asf lo recomienda La Comisién
Evaluadora de Ofertas de acuerdo al formato que se adjunta; Ademas el adjudicado antes de
formalizar el contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de
Mitigacion Ambiental, a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI
AMBIENTE), por el monto de L. XXX.XX, a efectos de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la mencionada
Garantfa Ambiental serd por trescientos sesenta y cinco (365) dias a partir de la fecha de
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su emisién, Si Aplica.

Elmonto de la Garantfa de cumplimiento es del quince por ciento (15%) del valor del contrato
y podré ser una Garantfa de una Institucién Bancaria, una Fianza de una Institucién Aseguradora
y su vigencia seré hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecucién de la Obra,
contados a partir de la fecha de su emisién. Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el plazo de ejecucién del contrato pot un término mayor de dos meses, el Contratista
deberd ampliar la vigencia de la Garantfa de cumplimiento hasta tres meses después del nuevo
plazo establecido, deblendo renovarse 30 dfas antes de cada vencimiento.

Todos los documentos de Garantfas deberdn contener la CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA que se da a conocer en los formatos.
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1.

[Il.- CONDICIONES ESPECIALES
CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES:

1.01 Definiciones e Interpretaciones

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a
continuacién, su intencién y significado deberan ser interpretados de la manera siguiente:

1.

4.

Documentos de Licitacién
Es el conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y demds condiciones

necesarias para la presentacién de ofertas.

. SECRETARIA

Siglas que significan: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

. MUNICIPALIDAD

Es un 6rgano de Gobierno y administracién del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades
y su Reglamento; por tanto, es una Institucién de derecho puiblico con autonomia para ejercer
los asuntos de su competencia.

Supervisor
Sera la persona calificada, nombrada y contratada, para que brinde servicio de apoyo y

seguimiento en construccién de la obra y para el estricto cumplimiento del contrato.

Representante
Quicn actiia en nombre de una persona juridica.

Licitante U Oferente,

Toda persona juridica (Empresa Constructora o Contratista Individual) que pretenda
presentar una oferta para la obra que se proyecta construir de acuerdo con los Documentos de
Licitacién.

. Proyecto

La totalidad de las obras a construirse de acuerdo con el contrato, condiciones generales,
especiales, especificaciones detalladas y precios.

Contratista
Significa aquella Persona Natural o juridica, cuya propuesta ha sido aceptada por la SIT, para

ejecutar el proyecto de acuerdo con las especificaciones y condiciones respectivas.

Condiciones Generales
Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones de la SIT con el CONTRATISTA.

10. Condiciones Especiales

11

Conjunto de normas especificas establecidas por la SIT con respecto a las obras licitadas.

. Planos de Disefios

Los dibujos elaborados para la ejecucién de la obra, debidamente aprobados por la SIT.

Planos de Construccion
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Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de disefio en los que se registra
toda la informacién o modificaciones que se hayan introducido, con relacién al disefio original
y que han ocurrido en el transcurso de la ejecucion de la obra.

12. Contrato
El convenio escrito celebrado entre la SIT y el oferente favorecido, que realizara las obrasy que

determina las condiciones bajo las cuales se ejecutaran éstas.

13. Proposicion v Oferta Econémica
Promesa para construir la obra, prestar un servicio, o suministrar materiales; presentada por el

oferente de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y firmada.

14, Especificaciones Técnicas
Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada.

15. Obra
Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato.

16. Precio Contratado
Significa la suma que se hace constar en la oferta con sujecién a aquellas adiciones o

deducciones que se efectiien en cumplimiento de lo establecido en el contrato, dicho precio debe
incluir sus costos directos, gastos generales y utilidad.

17. Fiador
Quien constituye una fianza u obligacién de responder por otra persona en el caso que esta no

quiera o no pueda cumplir total o parcialmente.

18. Adendum
Instrumento a utilizarse por la SIT para la introduccién de correcciones y/o modificaciones al

pliego de condiciones y al contrato.

19. Orden de Cambio
Las érdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminucién en el monto total de la

obra debido a las modificaciones que pudieran suscitarse en el plazo de ejecucién de estas,
dando como resultado una modificaciéon al contrato original suscrito entre la SIT y el
Contratista, misma que debera ser previamente autorizada por el Inspector y autorizado por la
SIT para tal efecto.

20. Libro de Bitacora
Libro en el que se lleva un registro ficl de los avances de la obra y comunicaciones rutinarias

entre el Contratista, Supervisor y el Inspector, mismo que debera permanecer en el sitio de la
obra. El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

21. Superintendente
Significa la persona, agente o representante competente, nombrado por el Contratista y

aprobado por escrito, por la SIT, quien debera dedicarse a tiempo completo a la ejecucién de la
obra.

22. Sub-Contratista
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La persona natural o juridica que no es el Contratista, que suple trabajo o materiales parala obra
anombre, en representacién y en solidaridad con el Contratista.

23. Cronograma
Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecucién de cada una de las actividades

para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas.

24. Unidad Ejecutora
Es la dependencia de la SIT, encargada de brindar servicio de apoyo, en el seguimiento y control

técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento del contrato, con autoridad para
supervisar, inspeccionar e instruir para la resolucién de este.

2.  AUTORIDADES DEL PROYECTO

2.01 Deberes y Facultades del Supervisor del Proyecto, cuando sea supervision externa v

aplique la misma,

Son atribuciones del Supervisor del Proyecto:

a)

g)

h)

j)

K)

Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y
aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, asf como el ritmo del
progreso de la obra e interpretacién del contrato.

Velar por el estricto cumplimiento del contrato.

Interpretar los planos y especificaciones.

Aprobar la calidad de la obra.

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccién y
el resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionar y recomendar la aceptacién final de la obra y segtin sea el caso, de sus partes.

Participar en la resolucién de conflictos que pudiesen presentarse entre el
CONTRATISTA y la SIT durante la ejecucién de la obra.

Tramitar ante la SIT, las 6érdenes de cambio y adenda.

Dar instrucciones adicionales que sean necesarios para la debida y adecuada ejecucién de
la obra.

Exigir al Contratista con la debida autorizacién de su superior jerarquico, el retiro
inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se
muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual deberd ser
sustituido, a la mayor brevedad posible.

Dar asesoria y evacuar las consultas a la SIT con relacién al proyecto.
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Presentar su decisidn por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos,
desacuerdos y otros asuntos en relacion con la ejecucién o progreso del trabajo o con la
interpretacién del contrato.

m) Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

n)

0)

p)

q)

Evaluar el avance de ejecucién de la obra y su costo estimado. Informar de esta evaluacion
alaSIT.

Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en
procesa de construccion o reparacion.

Mantener relaciones rutinarias en la comunicacién formal de trabajo, mediante
anotaciones en el Libro de Bitacora. Al concluirse la obra el supervisor debera remitir a la
SIT este documento para su archivo y custodia.

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicién de
concreto para lo cual el Contratista de la obra deberd avisarle via electrénica por lo menos
con 24 horas de anticipacién, para verificacién de las obras a fundir.

Asesorar y recomendar a la SIT, cuanto sea necesario para lograr acuerdos relacionados
con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la ejecucién de la
obra.

Participar en la recepcién parcial y total de la obra y recomendar la suscripcién de las
Actas de Recepcidn respectivas.

Ordenar la demolicién, previa aprobacién superior, no obstante, de ensayos anteriores y
pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones
contractuales.

Ordenar la demolicién o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna
razén justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

Dar seguimiento a la ejecucién y participar en el proceso de entrega y recepcién de las
obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realizacién de las liquidaciones
correspondientes.

Informar a la SIT de todo cuanto ocurra durante la ejecucién de la obra contratada, en
caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, procedera de forma
inmediatamente.

Comunicar a la SIT para decidir la suspension de la construccién total o parcial, cuando se
presente el caso de una situacién persistente de obra mal ejecutada o empleo de
materiales no especificados.

Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccién correspondan ala
obra ejecutada.

Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones
Técnicas, previo a la recepcién de las obras.
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aa) Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, o cualquier subcontratista, agentes
0 empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime
de responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos de construccién o por
medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra
de acuerdo con los documentos contractuales.

FACULTAD PARA CEDER Y SUBCONTRATAR

Cesidén

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato podran ser cedidos a terceros siempre
que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacién. El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros,
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la cesién.

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un veinte por ciento (20%) del
presupuesto total del contrato.

3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

bcontr ion

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se
deduzca que la prestacién ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra
concertar con lerceros la realizaclén de determinados trabajos. La celebracién de estos
subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la subcontratacién con indicacién de
su objeto y de las condiciones econémicas.

2. Quelos trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del cuarenta por ciento
(40%) del presupuesto total de la obra.

3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracién.
Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Alcance del Contrato

El alcance del contrato comprende la construccién y terminacién de la obra, el suministro de
toda la mano de obra, materiales, equipo de construccién, obras provisionales y todo aquello
que se necesite, ya sea temporal o permanente, para dicha construccién en la medida que la
necesidad de proporcionar lo antes dicho esté especificada o pueda razonablemente inferirse
del contrato.

Modificaciones, Adicionesy Ordenes de Cambio
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La SIT, tendra derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra a ser ejecutadas bajo
este contrato. Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas
originalmente en el contrato, siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%)
de su valor bajo las mismas condiciones contractuales, se hardn mediante 6rdenes de cambio,
emitidas por la autoridad competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en
caso de incremento del monto original. Si la modificacién total se excediera del porcentaje
indicado, se suscribird una ampliacién al contrato que se sometera a las mismas formalidades
del contrato original. Ninguna actividad de la orden de cambio o modificacién del contrato
debe ser ejecutada, en tanto no haya sido aprobada por la autoridad competente. Ninguna
orden de cambio se realizard sin estar autorizada por la SIT, serad_responsabilidad del

Contratista el no observar las disposiciones de este acdpite.
DOCUMENTOS DE CONTRATO

Documentos Mutuamente Explicativ

Lo estipulado en las Clausulas del Contrato de Construccioén, prevalecera sobre lo indicado en
los demdas documentos que formen parte del contrato. Con sujecién a lo expresado, los
documentos que constituyen el contrato seran coherentes entre si, en caso de ambigliedades
o discrepancias, las mismas deberan ser explicadas y ajustadas por la SIT, quien seguidamente
debera comunicar al Contratista las instrucciones que indiquen la forma de cémo debe
llevarse a cabo el trabajo. Si al parecer del Supervisor del Proyecto, el cumplimiento de dichas
instrucciones implica que el Contratista se vera obligado a sufragar gastos que, debido a tales
ambigliedades o discrepancias no habfa calculado y tenfa razén de no calcular, deberd
certificar y proponer a la SIT, las érdenes de Cambio correspondientes para abonar aquellas
sumas adicionales que sean autorizadas para cubrir dichos gastos.

Planos de Diseiios

Los planos deberdn quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministraran
al Contratista una copia de estos. El Contratista debera proporcionar y hacer a su propio costo
todas las demdas copias que necesite, a la terminacion del contrato debera devolver al
Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato.

El Contratista debera pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto y con la debida
anticipacién, de todos los demas planos o especificaciones que se requieran para la ejecucion
de la obra o para el cumplimiento del contrato.

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo apuntado anteriormente,
debera guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma disponible en todo momento
para el Supervisor del Proyecto, a toda persona autorizada por escrito por la SIT, para que
puedan examinar y hacer uso de los planos en cualquier momento durante la ejecucién de la
obra.

Libro de Bitacora

Ellibro de bitacora es un libro legal que tiene por objeto, llevar un registro fiel de los avances
de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas,
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observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones
imprevistas en el sitio de la obra. Tendran acceso a este documento el Supervisor del Proyecto
o algun otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte de la SIT y por parte del
Contratista, el Superintendente o ingenieros que tengan relacién directa y conocimiento pleno
de la ejecucion de la obra. Cualquier observacién relacionada con la ejecucion de la obra de
parte de la supervisién al Contratista, debera ser planteada y discutida entre ellos, hasta que
se llegue a un comin acuerdo previo a su anotacién en este libro.

El libro de bitacora consistird en un cuaderno tinico debidamente foliado, que el Contratista
proporcionard ala SIT para que sea certificado en la primera y dltimas paginas y plasmado en
todo el sello; firmada su apertura por el Supervisor del Proyecto, asf como por el Contratista
y/o el Superintendente.

Este documento, debera permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para
tal efecto y serd de fécil acceso tanto para los representantes de la SIT como para los del
Contratistay en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucién
de la obra, serd retirado por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el dia en que se
reanuden de nuevo las labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolvera al
Supervisor del Proyecto junto con los demas documentos requeridos, al momento de efectuar
larecepcidn final del proyecto quien lo entregara a la SIT.

El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

Registros

Ll Contratista se obliga lambién a mantener en el lugar de la obra a disposicién de la SIT en
todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes, las libretas de topografia originales,
libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los que de
acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y la SIT.

Todos los registros serdn suministrados y sometidos a la aprobacién de la SIT, la que después
de revisar desde la primera y hasta la ultima pdagina, los devolvera al Contratista para su
conformidad. Los registros seran protegidos por el Contratista contra extravio, dafio y
extraccion de folios y al terminarse la obra, las libretas de topografia y esquemas seran
traspasados a propiedad de la SIT para su propio uso y archivo.

OBLI ES GENE ;
For izacion de trato

El contrato que suscriba la SIT se celebrard segin los principios de publicidad y
concurrencias. La formalizacién del contrato no requerird el otorgamiento de escritura
publica ni el uso del papel sellado ni timbres, y se entendera perfeccionado a partir de ser
firmado por ambas partes.
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6.02

6.03

6.04

I1l.- CONDICIONES ESPECIALES
Daiios y Perjuicios a Personal y Bienes

El Contratista indemnizara, defendera y salvara dafios a cualquier persona o propiedad,
debido a descuidos o negligencias en relacién con el desarrollo de este contrato, como
consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier
persona que le suministre materiales, provisiones y demas bienes para el desarrollo y
terminacién de dicho contrato, y debera pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y
demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, ademés indemnizara, defendera y
salvara de dafios a la SIT y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda
entablarle persona o personas que sufriesen heridas o dafios debidos a algin acto de
negligencia u omisién del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la
construccion de la obra.

Prestaciones Sociales

El Contratista sera responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formacién Profesional
(INFOP) y de cualquier otra obligacién social. El Contratista serd asimismo responsable y
debera pagar todas las prestaciones sociales y contractuales del Cédigo de Trabajo a favor de
los trabajadores que ocupe en el proyecto.

Rétulos

Durante el tiempo que dure la construccidn, el Contratista debera colocar en la obray en sitios
visibles al piiblico, los rétulos correspondientes.

No se hara efectivo el pago de la primera estimacién, hasta que el rotulo o rétulos estén
debidamente colocados y aceptados por la SIT.

La colocacion del rétulo o rétulos sera por cuenta del Contratista segiin instrucciones
suministradas por la SIT.

TIPOLOGIA No. DE ROTULOS UBICACION/DISTRIBUCION

CAMINOS/PAVIMENTOS

El rotulo fijo sera ubicado en sitio visible y
estratégico del Proyecto (Acceso Principal), el cual
sera indicado por la Direccion de Control y
Seguimiento a través de la inspectorfa.

Los rétulos (2) movibles se ubicaran al inicio y
final del tramo a intervenir.

1 unidad: Rotulo Fijo

2 unidades: Movible

El disefio del rétulo sera de acuerdo con el modelo establecido por la SIT.

Larotulaciéon de los proyectos se hard de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado
Sanitario, Pavimentacién de Calle, Infraestructura, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento,
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6.05

6.06

6.07

7.00

IIl.- CONDICIONES ESPECIALES

Otros) deberd ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectorfa de la SIT. Instalar y mantener en el sitio de la obra uno
(1) o més rétulos distintivos de la SIT y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en
el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias calendario posterior a la entrega del anticipo; en caso de renuncia del
anticipo, el plazo otorgado para la colocacién de los rétulos, correra a cuenta y riesgo del
Ejecutor a partir de la fecha de suscripcién del contrato, en caso de incumplimiento se aplicara
al contratista una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.
5,000.00)

Chalecos

El incumplimiento por parte del ejecutor, de que todo el personal que intervenga en la
ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado con su respectivo chaleco
reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA- de la
SIT, dara lugar a la aplicacién de una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 5,000.00).

Se hace la aclaracién que en el presupuesto solo se incluira el rétulo fijo, tanto los
rétulos movibles como los chalecos, 1o hari el contratista de sus gastos administrativos
segun lo requiera el proyecto, lo cual debera incluirse en el contrato.

Presentar a la SIT mensualmente la planilla del personal contratado para la ejecucién de las
obras.

Limpleza

El Contratista debera mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulacién de
desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la
terminacion del trabajo, debera retirar todo el material de desperdicio y basura del 4rea de la
obra de construccién, maquinaria y material sobrante y debera limpiar y dejar el trabajo
completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera.

El Contratista proveerd y mantendrd en favorables condiciones sanitarias, aquellas
comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los
requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Puablica. El Contratista mantendra en buen
estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminara todos los desperdicios y
mantendra todas las dreas de la obra en estado sanitario presentable durante todo el tiempo
que dure la ejecucion del trabajo. El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure
el trabajo una oficina donde él o su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones
del Supervisor.

Si el Contratista no hiciere la limpieza, la SIT y/o LA MUNICIPALIDAD podra hacerlo y el
costo de esta sera cargado al Contratista.

Programacion, Seguimiento, Informacién y Evaluacién
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[1l.- CONDICIONES ESPECIALES

Programacion

Antes que sea dada la orden de inicio, el Contratista debera presentar un Programa detallado
de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duracién, formulando el calendario de
ejecucion e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Critica.
Junto al programa de ejecucién del Proyecto, el Contratista debera presentar el calendario de
Inversién y el de Desembolsos, para programar el flujo de caja y hacer la correspondiente
Reserva Presupuestaria de la Institucién.

Seguimiento de la Ejecucién

El Contratista debera establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la
obra contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan
presentarse durante la ejecucion del proyecto, tanto en la duracion como en el costo estimado
y asf poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado.

Evaluacion del Proyecto

El Contratista deberd participar en las sesiones de evaluacién de la obra que el Supervisor del
Proyecto realice periédicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulte a fin
de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duracién y a costo estimado.

-

MATERIALES Y EJECUCION
Materiales y Hechura

Todos los materiales, suministros y equipos, deberan ser nuevos, de disefio estdndar y
hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y cquipos, deberan ser
productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el ramo,
y de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptaran sustitutos ni los llamados "o
similares”, salvo bajo patente y certificado del fabricante.

Patentes
El Contratista indemnizara, defendera y salvara de daiios a la SIT de cualquier litigio, gasto,

reclamo, pena, dafio o alegato de infraccién de cualquier disefio, invento, material patentado
o marca de fabrica o registro de propiedad literaria, en relacién con la obra a realizarse bajo
el presente contrato, que pudiera surgir durante la ejecucién de la obra o después de su
terminacién.

Recepcion Definitiva

La SIT dara al Ejecutor el Acta de Recepcion Definitiva a mas tardar treinta dias (30) después
de entregada el Acta de Recepcidn Provisional. Se entiende que todo lo pendiente a terminar
por el Ejecutor en la obra, especificado en el acta de recepcién provisional, ha sido ya
ejecutado.

PLAZO DE ENTREGA Y MORA

Extension del Tiempo
El Contratista expresamente conviene y acuerda, que su compromiso para entregar completa
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9.02

10.00

lll.- CONDICIONES ESPECIALES

toda la obra de este contrato a la SIT, dentro del término especificado en el Calendario de
Entrega, lo ha adquirido tomando en consideracién y adelantandose a cualquier dilacién e
incidente que pueda causar obsticulos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la
realizacion de entrega de materiales, equipo, accesorios o contratacién de trabajadores, o por
causa de tiempo inclemente u otros.

Si en todo caso, el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecucién de la obra debido a
negligencias, dilaciones y omisiones de la SIT o por causas imprevistas fuera del control y sin
culpa o negligencia del Contratista o actos de fuerza mayor como fendmenos de la naturaleza
(terremotos, inundaciones, tornados, ciclones y otros fendmenos cataclismos), actos del
enemigo publico, acciones gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por
los empleados a consecuencia de una huelga general; se podra prorrogar la fecha de
terminacion del proyecto, legalizdndolo mediante Adendum siempre que el Supervisor del
Proyecto certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en la que se alega ocurrié la causa del
atraso y se aumente el plazo de la Garantia de Cumplimiento. Dicha extensién cuando sea
concedida serd considerada como Adendum estableciendo una nueva fecha de terminacién
de acuerdo con los términos de este Documento. Es entendido, que el Contratista hara las
solicitudes dentro del plazo contractual y no posteriormente.

Multa por Incumplimiento de Plazo:

El Contratista deberd ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales
que se hubiera previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la ohra no se ejecutare en
el plazo total, la SI'T aplicard al Contratista una multa cuya cuantfa sera del 0.36% por cada
dia de atraso sobre el monto total del saldo del contrato, sin perjuicio de la resolucién del
contrato, en consonancia con el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES
GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”",

Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, la SIT autorizara la
prorroga del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad de las
partes. El Contratista se considerard en mora sin necesidad de previa notificacién por parte
de la SIT.

N PLIMIENTO Y DEFECTOS

10.01 Garantia de Cumplimiento de Contrato

10.02

El Contratista debera otorgar a favor y a entera satisfaccién de la SIT por medio de un Banco
o Compaiifa de Seguros debidamente autorizada para operar en Honduras una Garantfa de
Cumplimiento, del quince por ciento (15%) del valor total del contrato.

Garanti mplimi edidas

El adjudicado antes de formalizar el contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento
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I1l.- CONDICIONES ESPECIALES

de Medidas Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente
(MIAMBIENTE), por el monto indicado en las IAQ, a efecto de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la Garantia Ambiental sera
de 365 dias a partir de la fecha de su emision.

10.03 Garantia li de la Obra (NO AP OBRAS DE MITIGACIO

MANTENIMIENTOS)
El Contratista presentard una Garantia extendida por un Banco o Compafifa de Seguros
aceptable por la SIT de un cinco (5%) del monto del contrato ejecutado con una vigencia de
un (1) afio a partir de la fecha de recepcién definitiva de la obra, para cubrir defectos en la
mano de obra o materiales suministrados por él, como Garantia que el Contratista efectuara
las subsanaciones necesarias.
Cuando la SIT acepte la Garantia de Calidad de la Obra, le devolvera la Garantia de Anticipo
de Contrato y la Garantia de Cumplimiento al cierre fisico y financiero del proyecto.

10.04 Proteccion y Mantenimiento I
El Contratista sera responsable por la proteccién y mantenimiento de su trabajo hasta que se
emita el acta de recepcién definitiva y debera reparar y corregir dafios causados a la obra por
su negligencia o de sus empleados u otras causas, de modo que cuando la obra esté completa,
sea entregada a la SIT en condiciones de primera clase.

10.05 LaSIT norenunciari a sus derechos.
Ningtin acto u omisién del Supervisor del Proyecto, sera considerado como razén para que el
Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni sera motivo para que la SIT
renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo cumplimiento por parte del
Contratista de todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualquiera de
sus partes.

11.00 IMPUESTOS, ARANCELES Y DEREC L

11.01 Cargas Tributarias
La SIT no esta exento del pago del impuesto sobre ventas, ni de cualquier otra tasa o impuesto
contemplados en concepto de servicios administrativos aduanales, etc.
Estas cargas tributarias han sido establecidas en el Decreto de la Ley de Ordenamiento
Estructural de la Economia, por lo que dichos pagos deben ser efectuados por el Ejecutor y
consideradas dentro de los precios ofertados.

12.00 CERTIFICADOS Y PAGOS

12.01 Anticipo
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12.02

IIl.- CONDICIONES ESPECIALES
La SIT dara al Ejecutor un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El anticipo se hara efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya firmado el
Contrato de Construccién y haya presentado a satisfaccién de la SIT los siguientes
documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.

b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.

¢) Los demés que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de
Licitacion.

El monto del anticipo debera ser justificado por el Ejecutor en base a aquellos gastos que se

generaran para iniciar la construccién de la obra, tales como gastos de movilizacién y la

compra de materiales de uso inmediato. Este anticipo sera depositado en una cuenta de un

banco hondurefio seleccionado por el Ejecutor y deducido proporcionalmente al monto de las

estimaciones del Ejecutor.

En vista que el anticipo debera ser utilizado Ginicamente en compras y pagos relacionados con
el proyecto, la SIT tendra el derecho de fiscalizar su utilizacién y de suspender el pago de las
estimaciones mensuales cuando el Ejecutor utilice el anticipo o parte de este para otros fines,
sin perjuicio de que en caso de utilizacién del anticipo para fines la SIT procedera a exigir su
inmediata devolucién al Ejecutor.

Desembolsos

Ademas del anticipo del veinte por clento (20%), se efectuardn pagos al ejecutor de la
siguiente mancra:

a) Con desembolsos conforme las estimaciones mensuales, que se hagan de acuerdo con el
avance de obra.

b) A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones de ley de acuerdo con la utilidad.

12.03 Pago Final

El pago final estara condicionado por deduccién de las multas en el caso que correspondan,
presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, entrega de los planos finales de construccién,
devolucién del Libro de Biticora, cumplimiento de las clausulas de Condiciones Especiales,
presentacién de estimacién de precios unitarios, estimacién por el contrato original,
estimacion por el Adendum si fuese necesario, considerando que el trabajo adicional forma
parte de la estimacién. El pago final incluiré la deduccién de las retenciones estipuladas en el
numeral 1, y se efectuara después de la terminaci6n del trabajo y de la aceptacién final por
parte de la SIT.

Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dard lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.- Para la
emision del Acta de Recepcidn Definitiva y considerando que existan aspectos a corregir, los
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Ill.- CONDICIONES ESPECIALES

cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior a
la emisién del Acta de Recepcién Provisional. Asimismo, deberd presentar dos (2)
liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe
soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del
proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direcciéon de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin
valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en
el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

12.04 Pagos Retenidos

La SIT podra retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte
de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas
debido a:

1. Trabajos defectuosos sin remediar.

2. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable
presentacién de reclamos.

3. La falta del Contratista en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por materiales
o mano de obra.

4. Una duda razonable que el trabajo no podra ser terminado con el saldo pendiente del
contrato.

5. Dafos a otros Contratistas.

6. La SIT podra retener de cualquier estimacion a favor de contratista, los valores que
resulten pendientes de pago por el incumplimiento de cualquier condicién del
presente contrato, de cualquier otro contrato incumplido con anterioridad y de
cualquier otro que se encuentre en el proceso de resolucién por incumplimiento.

13.00 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

1. Parala emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando existan aspectos a corregir
los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior
a la emision del Acta de Recepcion Provisional; debera presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido
por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcion del proyecto y toda la
documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y
dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 120 del
Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA
Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".
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2. Para el pago de la estimacion final y previo a la emisi6n del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR deberd presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de Io
anteriormente estipulado, dard lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.-

3. Solamente se extenderd el Acta de Recepcién Definitiva al Contratista, cuando éste haya
presentado una solicitud por escrito acompafiada de la documentacién obligatoria exigida por

la SIT.

El Acta de Recepcién Definitiva extendida por la SIT después de quince (15) dias de
presentada la solicitud y recibida de conformidad, quedando hasta entonces el Contratista,
liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de reclamar todos los valores que puso
en depdsito para garantizar el cumplimiento y anticipo del contrato.

14.00 RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de Resolucién del contrato las siguientes:

a)
b)

g)

El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

La suspension definitiva de la obra o la suspensién temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de
dos (2) meses sin que medien estas, acordadas en ambos casos por la administracién,

La declaracion de quiebra o de suspensién de pagos del Contratista, o su comprobada
incapacidad financiera.

Por mutuo acuerdo de las partes.

Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulten en dafio al mismo, antes, durante o después de la
ejecucion del Proyecto; siendo M1 AMBIENTE la Institucién quien lo acreditara.

Los motivos de interés piiblico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato que imposibiliten
su ejecucién,

Rescision o Resolucién de Contrato segin la aplicacién del Articulo 122 del Decreto
4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y
SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del
préstamo o donacién, dard lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin mds
obligacién por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras rescisién o
resolucién del contrato. Igual medida se aplicard en los casos previstos en el Articulo 39,
pdrrafo primero de la Ley Orgdnica del Presupuesto. Lo dispuesto en este Articulo debe
consignarse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términos de referencia y
Contrato.”

Igual medida se aplicard en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales, por
razén de crisis econémica y financiera del pails; disminucién en la recaudacién de
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ingresos en relacién con los gastos proyectados u otra situacion de emergencia. Lo
dispuesto en este Articulo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de
condiciones, términos de referencia y Contrato”.

h) y demds que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento.

15.00 Resolucién por Causas Imputables al Contratista

16.00

16.01

16.02

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en el Cronograma
de Ejecucién presentado en forma tal, que la obra no se ejecute en el plazo total pactado, la
SIT tomara las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolucién del
contrato con ejecucién de la Garantia de Anticipo y Cumplimiento.

La resolucién del contrato se notificara al Contratista por medio de su representante legal. En
todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene contra la misma, el
Contratista.

Una vez firme la resoluclén por incumplimiento del conlrato, se ejecutaran las
garantias rendidas por el contratista y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar
nuevos contratos durante el plazo que indique la Ley, quedando durante ese periodo
inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion.

FRAUDE Y CORRUPCION

Practica Corrupta

Significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de cualquier cosa de valor con el
fin de influir en la actuacién de un funcionario piblico con respecto al proceso de seleccién o
la ejecucion del contrato.

Practica Fraudulenta

Significa Una tergiversacién de los hechos con cl fin de influir en un proceso de scleccién o en
la ejecucién de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresién comprende las practicas
colusorias entre los oferentes o consultores (con anterioridad o posterioridad a la
presentacion de ofertas) con el fin de establecer precio a niveles artificiales y no competitivos
y privar al prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

La SIT, rechazara toda propuesta de adjudicacidn, si determina que el oferente seleccionado

para dicha adjudicacién ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir
por el contrato de que se trate.
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I11.- CONDICIONES ESPECIALES

35



[Il.- CONDICIONES ESPECIALES

1.0 PARTICIPANTES

1.01 Para participar en esta modalidad de contratacién, debera estar Precalificado y habilitado en el
Banco de Ejecutores de la SIT -Como EMPRESAS CONSTRUCTORAS ; deberan estar Inscritas en
la Categoria: OBRAS VIALES Habilitadas y solventes en sus respectivos Colegios Profesionales, de

acuerdo con lo que establece el numeral 9,4 Adjudicacion y Firma del Contrato.

2.0 TIEMPO DE INICIO

El oferente iniciard los trabajos dentro de los cinco (5) dias calendario después de la fecha dela orden
de inicio.

2.01 FICHA DE INFORMACION

Presentar a la SIT dentro de cinco (5) dias contados a partir de la orden de inicio, la ficha de
informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el contratista
con los beneficiarios.

3.0 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

Antes de que se autorice el inicio de las obras y a la firma del contrato, el Contratista debera presentar
los siguientes documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.
b) Garantfa de Cumplimiento de Contrato.
¢) Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental (Si aplica).

d) Los demas que se indiquen en los pliegos de condiciones de Licitacion.

4.0 PLANOS DE CONTRATO

Los planos de contrato incluyen los planos de disefio y los complementarios que puedan ser
agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. Los planos comprendidos en este contrato
son los siguientes:

Planos de Disefio.

Planos Complementarios.

5.0 SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS
La SIT no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del Contratista, por ello, éste por

su cuenta y riesgo, debera localizar cobertizos de almacenamiento y accesos cuando asi se requieran,
asf como facilidades sanitarias en la localizacién aprobada por el supervisor de Proyecto. Los costos
resultantes de dicha localizacién seran por cuenta del Contratista.
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6.0  EJECUCION

La obra se ejecutara con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones por
escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto.

Durante la ejecucién de la obra y hasta que expire el perfodo de Garantia de esta, el Contratista ser
responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
calificados. Sera también responsable por los dafios y perjuicios que eventualmente cauce a terceros.

7.0  PLAZO DE EJECUCION

El Contratista deberd ejecutar la obra en el plazo convenido, de setenta y cinco (75)dias calendario.
También debera cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para las diferentes etapas del
proyecto. Si el Contratista por causas que le fueren imputables incurriere en atrasos, la SIT, tomara
las medidas correctivas que fueren necesarias incluyendo la resolucién del contrato, con ejecucién de
la Garantfa de Cumplimiento cuando asf procediere. La SIT aplicara al Contratista por cada dia de
atraso una multa cuya cuantfa estara de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Generales, sin
perjuicio de la resolucién del contrato.

8.0 ATRASOY PRORROGAS

Siel Contratista tiene un atraso en cualquier momento dentro del término de ejecucién, por cualquier
acto de negligencia de la SIT, del Supervisor o de cualquier empleado de estos y que debido a cambios
ordenados en el trabajo, 0 a confliclos laborales, incendios, demora fuera de lo comtin en el transporte,
contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena a su voluntad, por atraso autorizado por la SIT
pendiente de dilucidarse, por cualquier causa que el Supervisor determine que pueda justificar el
atraso, se prorrogara el plazo de contrato mediante Documento de Ampliacién de plazo autorizado,
por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se amplia por mas de dos meses,
el Contratista deberd ampliar por su cuenta la vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza de
cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo.

Todas las solicitudes de prérroga deberan hacerse por escrito a través del Supervisor a mas tardar
tres (3) dias después de que el atraso tenga lugar; de otra manera el Contratista perdera todo derecho
areclamo. En el caso de una causa conlinua de demora, solamente se necesitara una solicitud.

9.0 PRIORIDADES DEL TRABAJO

La SIT se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como para el
Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construccién en los diferentes capitulos
contemplados en el presente contrato, y el Contratista deberd dar prioridad a los requerimientos
especificos girados a través del Supervisor.

10.0 LIMITACIONES DEL TRABAJO

La Municipalidad proveera los derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este
contrato, dentro de los limites de este, los cuales estan anotados o indicados en los planos. El
Contratista no entrard ni tomara posesién con personal, herramientas o materiales de ninguna
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propiedad privada que no se encuentre dentro del derecho de via o sin el consentimiento del
propietario.

Se entiende que el derecho de via aqui referido significa solamente el permiso de usar o pasar a través
de propiedades publicas o privadas en las cuales el Contratista llevara a efecto el trabajo.

Otros Contratistas y/o empleados de la SIT, la Municipalidad o el servidor publico que requiera entrar
al sitio de trabajo para lo cual el Contratista facilitara la cooperacién necesaria al personal autorizado
de dichas instituciones, para que puedan efectuar las diligencias que correspondan.

11.0 DiASY HORAS LABORABLES

A menos que sea especialmente permitido, no se podra efectuar ningun trabajo de construccién entre
las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante, ni en sabados por la tarde, ni en domingos y
dfas feriados.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los limites del tiempo estipulado,
anteriormente se debera informar al Supervisor con suficiente anticipacién antes del comienzo de la
ejecucion de tales trabajos. El Contratista debera obtener todos los permisos necesarios para trabajar
fuera de los limites de tiempo especificado.

12.0 TRABAJO EN MAL ESTADO

No se debera hacer ningln trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el
mismo puede efectuarse satisfactoriamente, y en una forma tal, que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccién a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de 6ptima calidad.

13.0 CONDICIONES DEL SITIO

Se ha incluido en los documentos de contratos, informacién acerca de las condiciones del sitio de
trabajo como una ayuda para el Contratista.

El Contratista debera entender que la SIT no garantiza completamente las condiciones de los sitios
de trabajo.

14.0 TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista debera notificar a
cada propietario su intencién de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipacién.

Las condiciones sub-superficiales y superficiales de tales propiedades, deberan ser restituidas al
estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

15.0 PROTECCION Y REEMPLAZO DE TUBERIAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
EXISTENTES.

En los planos se podran mostrar algunas tuberias, conductos, cables y estructuras que se suponen
existentes en las dreas de trabajo. Esta informacién se mostrara para ayudar al Contratista y la misma
podra variar algo de lo indicado.
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Las caracteristicas, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o conexiones
de estructuras subterrdneas pueden diferir de lo mostrado en los plarios, ademdas de que en el
transcurso del trabajo se podran encontrar otras obstrucciones. El Contratista debera entender que
la SIT no es responsable por la exactitud o suficiencia de la informacién suministrada, y que no podra
hacer ningun reclamo por retraso o compensacién adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o
ausencia de informacién relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podra
reclamar la exoneracién de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el
contrato con motivo de que la extensién, localizacion o tipo de cualquier tuber{a, conducto o cable u
otra estructura subterranea, que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos.

El Contratista notificard a las empresas de Servicios Publicos, la presencia de tuberia de servicio de
agua, enterrado dentro del area del proyecto y presentara al Supervisor a través del Superintendente
la accién viable para la solucién del problema antes de comenzar los trabajos.

Debera ademas mantener en servicio, las lineas principales y las conexiones domiciliarias de todos
los servicios publicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las medidas
necesarias para mantenerlo en operacién. Las conexiones domiciliarias podran ser cortadas
tinicamente con el personal de la empresa del servicio piblico correspondiente, debiendo instalarse
inmediatamente una conexién provisional. El Contratista deber4 instalar un sustituto permanente de
6ptima calidad de la parte cortada de la conexién domiciliaria original, el cual debera ser
inspeccionado por la empresa de servicio ptiblico correspondiente antes de colocar el relleno.

El Contratista debera proteger todas las tuberfas y estructuras subterraneas que encuentre en el
transcurso de la construccion de la ohra. Debido a que algunas tuberfas y estructuras subterréneas
no estaran ubicadas en los planos, deberd proceder con cautela en la ejecucién de su trabajo y hasta
donde sea posible procurar més bien sostenerlas en su sitio. El Contratista debera reparar todos los
dafios causados cualquiera que fuere su tipo, funcién o interferencia con el alineamiento de la tuberia,
estructuras o conexiones de servicio existentes.

El Supervisor podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el progreso de la obra.

16.0 FOTOGRAFiAS DE CONSTRUCCION

El Contratista debera suministrar al Supervisor del Proyecto fotograffas mensuales del progreso de
las obras ejecutadas, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de
las estimaciones. Cada mes seran suministradas doce (12) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada
fotograffa. Los negativos serdn propiedad del Contratista, pero estaran a disposicién del Supervisor
del Proyecto para copias adicionales, si se requieren.

17.0 CONCEPTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista deberd suministrar todos los materiales de construccién, tuberfas y accesorios, equipo,
transporte, mano de obra o servicios en relacién con este contrato.

18.0 POSESION DESPUES DE LA PRUEBA

Sila SIT de acuerdo con las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los componentes de la obra
una vez terminados, podra hacerlo sin que esto implique la aceptacién final de los mismos, por
consiguiente, el Contratista continuara siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea
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usadas por la SIT o no, hasta que la inspeccién final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante
un acta de recepcién final debidamente firmada.

19.0 PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos especificos o
para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se haran en el laboratorio que el
Supervisor del Proyecto indique y su costo correra por cuenta del Contratista.

20.0 USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista deberd exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad sea tal
que requieran el uso de explosivos, para lo cual deberd emplear personas expertas, en almacenar y
manejar la dinamita y detonadores, ademds notificara al Supervisor, para que investigue y obtenga
las dimensiones de las superficies.

De acuerdo con las normas gubernamentales debera proteger las detonaciones y tomar precauciones
adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adicién a obtener los permisos necesarios.

21.0 USO DE MANO DE OBRA

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los oferentes, que el Contratista, debera
hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que, ademads, debera contratar el personal que
trabajara en la construccién de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacién del proyecto y que estaran siendo beneficiadas por el mismo. En el supuesto
de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, debera justificarlo previamente ante
la SIT.
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FORMATO DE CONTRATO

(solo es borrador)
PODRA SER MODIFICADO PREVIO A FIRMA

CONTRATO DE CONSTRUCCION

No. SIT-CO-XXX-2025
MOCOOOOXXXXXXXXXXXX XXX XXX XKXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR KRR KRXKXXX
X",

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazéan, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) nimero 0801199024191; actuando
en mi condicion de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio
2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominara EL CONTRATANTE; y por otra parte, XXXXXXXXXXX, hondurefio, mayor de edad,
soltera, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) nimero XXXXXXXXXXXXX, con Registro
Tributario Nacional (RTN) nimero XXXXXXXXXXXXXXXX; actuando en su condiclén de Representante
Legal de la empresa XXXXXXXXXXXX. con correo electronico XXXXXXXXX@XXXX.com , teléfono
XXXXXXXXXXX v con domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXX ,Honduras para efectos de notificacién,
empresa constituida conforme a las leyes de la republica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional
(RTN) numero XXXXXXXXXXXX y debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para
efectos legales se denominard EL CONTRATISTA; En este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las
clausulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la
CONSTRUCCION del proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. que a continuacion se prescribe:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo
que se expresa a continuacién:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras {Poder Ejecutivo),
quien actuara por intermedio de la Secretaria.

28 LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte {SIT).
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3. LA DIRECCION:

4. LA UNIDAD EJECUTORA:
5. FINANCIAMIENTO:

6. EL CONTRATANTE:

y " EL CONTRATISTA:

8. LA SUPERVISION:

9 INGENIERO COORDINADOR:

10. SUPERINTENDENTE:

11. GERENTE DE PROYECTO:

12. PROYECTO

CLAUSULA I1: TRABAJO REQUERIDO:

IV.- FORMATOS

Direccién General de XXXXXXXXXXX de La Secretaria de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte
(SIT).

La Unidad de XXXXXXXXXXXXXXXX, encargada de
coordinar y velar por la ejecucién del proyecto.

Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

La empresa constructora/contratista individual:
XXX

La firma Consultora contratada para la supervision del
proyecto, denominada en algunos documentos como
SUPERVISOR.

funcionario de enlace de parte de la Direccién General de
Desarrollo Vial, encargado de coordinar las acciones que se
susciten entre EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL
CONTRATANTE.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) vy
aprobado por LA DIRECCION que actuard como Ingeniero
Residente del proyecto por parte del Contratista.

Ingeniero Civil, aprobado por LA DIRECCION, representante
de EL CONTRATISTA que organizara, planificard, coordinara
las actividades a ejecutarse, asi mismo velard por el
cumplimiento del Contrato y demas documentos que lo
integran.

XXX XXX

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la
Construccién para EL CONTRATANTE, del Proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. De conformidad
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con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales
documentos estan descritos en la Clausula VIl que forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA lii: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a.

Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que EL

CONTRATISTA presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS

PREVIOS AL INICIO DE OBRAS, de la Ley de Contratacion del Estado:

1) Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, si lo hubiere, Garantia y/o Fianza por Anticipo
de Fondos

2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. El programa deberd ser
aprobado por el drgano responsable de la contratacion.

3) Nomina del personal técnico asignado para la direcciéon y ejecucion de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se
empleard en la obra.

5) Los demas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitacion.

Plazo de ejecucion: EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco

(05) dias calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se

compromete y obliga a terminar la ejecucién simultanea de las obras contratadas dentro de un

plazo de XXX DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estard sujeto

a extensiones autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones

Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de la ejecucidn se modifique por aumento

en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo con un estudio
que para tal fin se hara el programa del trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser mayor al
aumento proporcional en monto.

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacion del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios detallados en el presente contrato.

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
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El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: XXXXXXX MILLONES XXXXXXXXXXXX MIL
XXXXXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 CENTAVOS (L. XX, XXX,XXX.XX) y queda convenido que el pago de
la cantidad mencionada se hard en Lempiras, moneda oflcial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago, en las cuales se podra reconocer hasta el ochenta por Ciento (80%) del valor de los
materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones
de pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato,
el compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2024 se limita a la cantidad que aparece en la asignacion
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, Y que
la ejecucién y pago de la obra correspondiente a los afos siguientes queda condicionada a que el Congreso
Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de
estos fondos por el Congreso Nacional daré derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacién por
parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la resolucién del contrato.

No. CONCEPTO © UNIDAD | CANTIDAD B, L
i (L) (L)
1
2
3
4
S e

ADMINISTRACION DELEGADA (X%)

~ CLAUSULA ESCALATORIA (x%)

" COSTOTOTAL (L)

CLAUSULA VI: ANTICIPO:
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EL GOBIERNO suministrard a EL CONTRATISTA en concepto de ANTICIPO, una suma igual al veinte por
ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la Administracién delegada y
Cldusula Escalatoria. Esta cantidad sera amortizada a partir de la primera estimacion mediante
deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas excluyendo los montos antes mencionados;
en la estimacion final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL
CONTRATISTA deberd invertir el Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversién, el cual debera ser entregado
a LA SUPERVISION para su control y cumplimiento, ya que no se reconoceran aumentos después de
otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad Unica de EL CONTRATISTA su adquisicién oportuna; el
Anticipo también servira para cubrir los gastos iniciales de movilizacion segln lo indica el Articulo 179 del
Reglamento de La Ley de Contratacion del Estado. El cien por ciento (100%) de dicho Anticipo sera
entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras en un solo pago
que se tramitara dentro de los cinco (5) dias habiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la
GARANTIA Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTIA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que EL
CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas Garantias y/o Fianzas.

CLAUSULA Vil: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexas que quedan incorporados a este Contrata y forman parte integral del mismo, tal como
si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacion de este Contrato, a solicitud del CONTRATANTE y que

el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los Documentos

de Licitacidn. Sea ésta aprobada o no.

El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacidn.

Invitacién a Licitacién.

La Oferta.

Declaracion Jurada.

Los Documentos de Precalificacion presentados por el o los contratistas.

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL CONTRATISTA, antes

de la Licitacién y que acompaiié en su oferta.

9. Garantia y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.

10. Pliego de Condiciones Generales.

11. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

12. Las dltimas Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes de LA
DIRECCION.

13. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por formula. (si aplicara)

16. La Orden de Inicio.

17. Los Planos.

® N OV R W N

18. Seguros.
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19. Principio de Integridad.

En caso

de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto en el

contrato y en caso de discrepancia entre dos o mds anexos, privara lo previsto en el anexo especificamente

relativo

al caso en cuestidn.

CLAUSULA VIii: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El prese

nte Contrato prevalecera sobre todos los demds documentos contractuales. Se considerara que

los documentos enumerados a continuacién forman parte del presente Contrato:

(@)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Carta de Adjudicacién.

La Oferta.

Enmiendas.

Condiciones Generales (CG).

Condiciones Especiales (CE): Parte A. Datos del Contrato.
Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Especificas.

(vil) Estructura Presupuestaria.

(viil) Especificaciones Técnicas.

(ix)

(x)
(xi)

Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigacién y
Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en
el Sitio.

Planos.

Principio de Integridad.

(xii) El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.

(xiii) Aclaracionesy Adendas a los Documentos de Licitacion.

(xiv) Ordenes de Cambio y Modificaciones al contrato.

(xv) Ley de Contratacién del Estado y Reglamento.

(xvi) Reglamento de las disposiciones Generales de Presupuesto.

CLAUSU

LA IX: SUPERVISION DEL PROYECTO:

EL GOBIERNO supervisard la ejecucion de este proyecto por medio de la persona o firma
consultora que se contrate y se especifique en la Cldusula I. Definiciones, numeral 8 de este
contrato.

LA DIRECCION velara porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA,
podra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccion también podra ser
efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra Instituciéon Gubernamental y EL CONTRATISTA se
vera obligado a dar las facilidades necesarias para la inspeccién y facilitard o hara que se facilite el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccion de la obra esté efectudndose; asimismo, proveerad la

informacién y asistencia necesaria para que se efectlie una inspeccién detallada y completa.
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CLAUSULA X: LIBROS Y REGISTROS

EL CONTRATISTA deberd mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el proyecto, de
conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y
auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros
y registros, asi como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion
relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5)
afos después de terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion
y auditorias que EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA deberd mantener y exigird que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su
caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

a. Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL
CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-Contratos que
suscriba. Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier
Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los
empleados de EL CONTRATISTA.

b. Seguros que cubran Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionara y mantendra seguros para
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucion del

proyecto.

Los seguros antes descritos deberdn ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

a. Plazos para obtener los seguros: a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios; b.

polizas relevantes: 20 dias calendario.

b.  Monto maximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante: dos por
ciento (2%) de la suma asegurada.

c. Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de (erceros):
TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUSULA XII: GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantia y/o Fianzas siguientes:
a. Garantia y/o Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una Garantia y/o Fianza bancaria, equivalente al quince por ciento (15%) del
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valor total de este contrato la cual estara vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

b. Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos, EL CONTRATISTA est4 obligado a presentar una
Garantia y/o Fianza bancaria por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del
monto del Anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccién.

c. Garantia y/o Fianza de Calidad (NO APLICA EN TERRACERIAS Y OBRAS DE MITIGACION), para
garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara ELCONTRATISTA
se compromete a presentar una Garantia y/o Fianza bancaria de calidad por el cinco por ciento
(5%) por el monto del Contrato con una cobertura de un (1) afio contado a partir de la fecha del

Acta final de Recepcidn del Contrato.

2. las Garantias y/o Fianzas establecidas en los literales a) y b) del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario después de haberse suscrito el
correspondiente contrato y la Garantia y/o Fianza establecida en el literal c) deberd presentarse a més
tardar cinco (05) dias después de efectuada la Recepcién Final y/o entregada la respectiva Acta de
Recepcion Final firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y pedira la aprobacion
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha Garantia y/o Fianza.
3. Llas presentes Garantias y/o Fianzas se haradn efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Seran nulas todas las cldusulas o condiciones que contravengan esta disposicién.

CLAUSULA XIil: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para
garantizar la calidad de esta. LA DIRECCION podr4 solicitar a EL CONTRATISTA el retiro
del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el
desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirlo en el término de quince (15)
dias calendario por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA debera designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de
expetiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos
de tres (3) afios como gerente de proyecto.

c. EL CONTRATISTA deberd mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucién de las
obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere
necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. El
SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar
constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de
este.

CLAUSULA XIV: PENAL:
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EL CONTRATISTA debera presentar a LA SECRETARIA, segin sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la notificacion de adjudicacion del contrato; por cada dia
de demora en la presentacion de dicha documentacion se le aplicara una multa de CIEN
LEMPIRAS (L.100.00) por millon o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago
de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a m4s tardar cinco (S) dias
calendario después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato estd
listo para ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicard una
multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccién del
monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera dar inicio con los trabajos a mas tardar dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia
de demora en el inicio de los trabajos se le aplicard una multa d¢ CIEN LEMPIRAS
(L.100.00) por cada millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la
primera Estimacion de Obra. Ademas, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo
sefialado, EL. CONTRATISTA pagara al Gobierno proporcionalmente al tiempo de
demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del Anticipo recibido.

EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en
la Clausula IIT: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retraso en
la finalizacion de la obra, EL. CONTRATANTE le impondra sanciones economicas, a EL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y seis por ciento (0.36%)
en relacion con el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento, lo anterior,
conforme en el Articulo 120 del Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto
Decreto Ejecutivo 4-2025 para el afio fiscal 2025.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras de
conformidad a la Clausula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicion dard lugar a que EL. CONTRATANTE deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para
garantizar la aplicacion de esta Clausula, LA SUPERVISION deber4 adjuntar con cada
solicitud de pago mensual del CONTRATISTA, una constancia en que se establezca que
el SUPERINTENDENTE esta realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA dentro de los cinco (05) dias habiles posteriores a la iniciacion del proyecto, deberd
remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que esta utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA deberd mantener el equipo en buenas condiciones de operacion,
pudiendo retirarlo o reemplazarlo Ginicamente con el consentimiento escrito de LA DIRECCION. El equipo

que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, sera notificado
por este, a LA DIRECCION, el cual serd retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd necesario
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nicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo deberd efectuarse dentro de los
quince (15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR:

Por FUERZA MAYOR se entendera causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA incluyéndose,
pero no limitandose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecucién de los
trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos
sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasién, acto de enemigos
extranjeros, rebelion, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolucién,
insurreccion, usurpacién del poder o asuncién del poder por los militares, o guerra civil, disturbio,
conmocidn, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de
guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacién por radioactividad, salvo en los casos en
que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes,
tifones o actividad volcénica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verd impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales
en virtud del Contrato, ésta notificaré a la otra sobre la situacidn o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no se podran cumplir. La notificacion se hara
dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que la Parte tomd, o debié haber tomado
conocimiento, de la situacion o circunstancia constilutiva de la Fuerza Mayur. Una vez que se haga la
notificacion, la Parte estara eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza
Mayor le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta Clausula, la Fuerza Mayor
no sera aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte
en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes haré en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de
Fuerza Mayor. Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la situacidn o circunstancia
de Fuerza Mayor.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por ELCONTRATANTE, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacién de los
trabajos realizados a la fecha y pagara a EL CONTRATISTA una compensacidn por los gastos en que
razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en previsién de la ejecucién total del contrato.

CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato estd sometido a las leyes de la Repuiblica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con la ejecucidn del proyecto estara sometido a dichas leyes.
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2) EL CONTRATISTA no asignard, transferird, pignorard, subcontratard o hard otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de EL CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA
DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podra exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y deberd obtener previamente la autorizacion de LA DIRECCION, para lo
cual presentard en forma integra el texto del subcontrato, en el que debera hacerse constar que no se
otorgaréan dispensas para la introduccién de repuestos y accesorios; ademas en dicho texto deberdn ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato Unicamente podra ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacion del
Estado.

CLAUSULA XVIil: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podra estar en
servicio durante el proceso de construccion y por consiguiente no tendra derecho a indemnizacién, ni a
ningun otro pago por los atrasos, daiios y perjuicios ocasionados por el trafico circulante, el cual no deberd
ser detenido lotalmente, sino que se Ideard la forma de darle pdsu, dunyue sed en forind pdrcial y pos
turno de sentido de circulacién. Por su conveniencia EL CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar
las zonas de derecho de via para dar paso al transito, previa aprobacién de LA SUPERVISION y LA
DIRECCION.

La longitud y la ubicacion de los tramos en que se ejecuten trabajos asi como la operacién del pre acarreo
de materiales, serd fijada por LA SUPERVISION en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de los
equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y en funcién de la conveniencia constructiva del
proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o
construidos, puentes existentes y demds vias de comunicacion fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificuitad al transito.

Estas sefiales seran aprobadas por LA SUPERVISION y deberan ser suficientemente grandes y claras, para
que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademds, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales
adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios y seré responsable
por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.
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CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad gque una
comunicacion escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacién. Dicha
terminacion se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacién y no
perjudicara ninglin reclamo anterior que EL GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la
comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podré reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes gue sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA
para proseguir la ejecucién de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademas por
las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucién de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusién de la obra en el
plazo establecido en este Contrato. Si eJecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacion de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente.

La negligencia se comprobara con los dictdmenes de LA SUPERVISION del proyecto y Auditoria
Interna de la SIT y serd calificada por LA DIRECCION.

b. SiEL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.

Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra
o cualquier suma que deba pagérsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide
cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de la ejecucion
de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

f.  Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacién
dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le conceda.

g. Poraplicacién de clausula XIX.

h. Por aplicacién de la parte final de la Cldusula V.

i.  Deigual manera se podré dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato segin las Disposiciones
Generales del Presupuesto del Sector Publico.
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j.  Poraplicacidn de la cldusula XVI.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, LA
DIRECCION concederd al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias habiles, para que,
acompafiando las pruebas y documentacion pertinentes, expresen lo que estimen procedente en
defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolvera, teniendo por
desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la
ejecucién del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual
deberd subcontratar a una o varias compafiias constructoras, debiendo contar con la aprobacién
previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador tendra un término de diez (10) dias habiles para
aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantias y/o Fianza de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demds Garantias y/o Fianzas
rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las Garantias y/o
Fianzas de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demds Garantia
y/o Fianzas rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL GOBIERNO
injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de noventa (90)
dfas calendario o mas, a partir de la fecha de su presentacion a LA DIRECCION, excepto cuando la falta
de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo; para acredlitar este Ultimo extremo es suficlente el informe
escrito de LA SUPERVISION.
Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA debera
comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del
término de quince (15) dias hébiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha
sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podra solicitar la rescisién o cancelacion del contrato,
sin que ello implique ningun derecho a abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4, La rescision del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emision de un
Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera improcedente
tal solicitud, en cuyo caso seguird el procedimiento reglamentariamente establecido.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podré realizar
las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de las Garantias y/o
Fianzas que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y Anticipo
recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Anticipo serd Unicamente por la cantidad que faltara
para que EL GOBIERNO recupere el monto total del Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

Garantia de Calidad se ejecutard si se encuentran trabajos defectuosos dentro del periodo de 12 meses
después de recibida el acta de recepcidn definitiva y el contratista se rehUsa a enmendar los dafios.
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CLAUSULA XXII: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Porfuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

Por causas de liuvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la
zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucién de trabajos adicionales en el
proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional sera determinado por
mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las Garantfas y/o Fianzas deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de
Contratacién del Estado.

CLAUSULA XXIll: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:

EL GOBIERNO revisara antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades de trabajo
ejecutado, los que serdn preparados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA SUPERVISION y LA
DIRECCION, incluyendo los materiales suministrados o almacenados a los respectivos precios cotizados en
la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de obra o trabajos realizados que no estén
incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra Estimadas y Precios Unitarios.

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA los aumentos que sufrieran en el mercado los precios de los
siguientes materiales que estén cstipulados en el Acuerdo No. A-003-2010-. | procedimiento para el
calculo de mayares costos se hard en base a la férmula que aparece en el Acuerdo No. A-003-2010
publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y su cuadro Anexo de Incidencias
porcentuales que mediante “Fe de Errata” fue publicado el 06 de Febrero del 2010 en el Diario Oficial La
Gaceta y las incorporaciones efectuadas por LA DIRECCION de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada
en el Decreto No. 29-90 y Acuerdo A-003-2010 (De surgir modificaciones al Decreto Ejecutivo, se tomaran
como las regidoras las nuevas modificaciones a partir de la vigencia de la misma al ser publicados en el
Diario Oficial “La Gaceta”, Diario Oficial de la Republica). En tal sentido, en el reconocimiento de mayores
costos se emplearan los indices de alza incluidos en el Acuerdo A-003-2010 que corresponden al periodo
en que efectivamente EL CONTRATISTA debié ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo con el
programa de trabajo autorizado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que deban
ser incorporados al presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la oferta original, los valores
base o de origen para los indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, seréan los prevalecientes a la
fecha en que se haya producido dicha negociacién.

EL CONTRATISTA remitira al EL GOBIERNO una lista firmada de las cotizaciones sobre dichos materiales,
acompafiada de las copias de tales cotizaciones que recibi6 antes de la Licitacién y deberfa incluirlas en su
propuesta para la ejecucién del proyecto.

EL GOBIERNO queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere convenientes vy
necesarias, a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las cotizaciones que sirven de
base a los reclamos de EL CONTRATISTA, asi como los precios de las nuevas cotizaciones. EL CONTRATISTA
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no podra retener la documentacién por mas de tres (3) meses, sin someterla a la revisidon y aprobacion
por parte de EL GOBIERNO y a la vez, si este incremento es considerado, se efectuara el pago en la
estimacion siguiente, transcurrida este plazo, EL CONTRATISTA perderd todo derecho a reclamo.

La adulteracién de los precios de las cotizaciones dara lugar a que EL GOBIERNO efectle los ajustes
correspondientes. En las cotizaciones de los materiales se debera incluir la forma de pago, periodo de
validez de la cotizacién y demds condiciones en que EL CONTRATISTA adquiera los materiales que se
emplearan en este proyecto. EL GOBIERNO podra ordenar en cualquier momento a EL CONTRATISTA que
adquiera todos aquellos materiales que puedan ser almacenados, haciendo el reembolso en cada
estimacidn mensual.

En caso de producirse una disminucién en los precios de dichos materiales, se hard una reduccion
favorable a EL GOBIERNO que se calculard en la misma forma que los aumentos y se rebajara de las
estimaciones mensuales de pago presentadas por EL CONTRATISTA.

Las cantidades de obra estaran sujetas al respectivo escalamiento de precios, conforme al programa de
trabajo presentado por EL CONTRATISTA y autorizado por LA DIRECCION previo al inicio de la obra.

En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se emplearan los indices de alza incluidos en el
Decreto Ejecutivo 242-2009, Acuerdo No. A-003-2010, emitido el 20 de enero del 2010, reformado que
corresponden al periodo en que efectivamente EL CONTRATISTA debid ejecutar tales cantidades de obra
de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.

CLAUSULA XXIV: AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocerd a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca por aplicacion
de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacion
de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA se efectuard por medio de los certificados
mensuales de pago, previa verificacion que hard EL GOBIERNO.

1. Se reconocerdn los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos provengan de incrementos en
salario minimo decretado por EL GOBIERNO.

a. No debe existir ningln tipo de ajuste por Clausula Escalatoria en el renglén de mano de obra en el
periodo comprendido entre la fecha de Licitacién o recepcién de oferta y la fecha en que acontece
el primer aumento al salario minimo posterior a dicha oferta, debido a que en tal periodo no se
han variado las condiciones de pago a la mano de obra para el ofertante, de acuerdo a lo
establecido en los documentos contractuales atinentes al proyecto.

2. Cualquier disminucidn directa que se produzca por aplicacién de leyes o disposiciones del Gobierno
emitidas después de la fecha de presentacion de oferta del proyecto, serd a favor del Gobierno y se
rebajard de las estimaciones mensuales.

CLAUSULA XXV: RETENCIONES:
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Se retendra el Impuesto Sobre la Renta del 12.5% al contratista de cada pago a menos que presente
Constancia de Adhesion al Régimen de Pagos a Cuenta Vigente.

De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimacién de obra se le retendrd un veinte
por ciento (20%) del monto de cada estimacién excluyendo el valor de la Administracién delegada y
Clausula Escalatoria, para recuperar el Anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la
estimacion final, se deducira cualquier saldo pendiente de recuperacién del Anticipo, segtin Articulo 105
de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXVI: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podra recibir y aceptar subsecciones del proyecto cuando dichas sean necesarias para ser
utilizadas por el trafico normal de la carretera, LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las
subsecciones que podrén ser abiertas al trafico.

En este caso, EL CONTRATISTA, a la terminacién de tales subsecciones, hara saber a LA DIRECCION por
escrito, que estan listas para la inspeccién final; LA DIRECCION después de recibida la subseccidn a
satisfaccion, extendera a EL CONTRATISTA el certificado de terminacién parcial respectivo.

CLAUSULA XXVII: DEVOLUCION DE GARANTIA Y/O FIANZAS:

LA DIRECCION podré autorizar la devolucién de las Garantia y/o Fianzas en la forma siguiente:

1. La Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente Acta de
Recepcién del Proyecto.

2, La Garantia y/o Fianza por Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente el
Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

3. la Garantia y/o Fianza de Calidad, 12 meses después de recibida el acta definitiva y se comprobare
que no existen trabajos defectuosos.

CLAUSULA XXVIil: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de presentar un
reclamo, de solicitar compensacién adicional o extensién de tiempo contractual, dando las razones en que
se base dicha intencidn o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a que la base del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA por
escrito dentro de los sesenta (60) dfas calendario durante la ejecucién del contrato. Si EL CONTRATISTA
no somete el reclamo o la notificacién de intencién de reclamar dentro de los periodos especificados
anteriormente, tales documentos no seran tomados en consideracién por LA DIRECCION.
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CLAUSULA XXIX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo
con LA DIRECCION o su representante, deberd ser resuelto por LA SECRETARIA de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictard
su resolucion y la comunicara al reclamante.

2. La resolucion de LA SECRETARIA tendra caracter definitivo dentro de la via
administrativa.

3. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedard expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXX: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucién del proyecto, EL CONTRATISTA
deberd presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y el correspondiente Plan de Inversiones
previstas, revisado y actualizado por LA SUPERVISION, documentos que tomaran caracter contractual a
partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula VII; al finalizar
cada mes y por el tiempo que dure la ejecucion del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendira a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el
periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXXI: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacién,

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutard
los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,
debido al sedimento o vegetacidn que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la posibilidad de formacién o
incremento de los focos de reproduccién deinsectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido
a aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA deberd estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya el atender el
medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente:
1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra
fuente de agua, a una distancia prudente con el propdsito de reducir la contaminacidn de las aguas
naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor. - 2. El drea de taller mecdnico debe estar provista
de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA
mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petréleo u otros productos
quimicos dentro del drea del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar
que cualquier derrame de aceite o de algin derivado del petréleo caiga en alguna corriente, depdsito o
fuente de agua.- 3. No se permitira la operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento
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previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamés vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos,
aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien
sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar
una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de
operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber
sido tratada por filtracién u otros medios para reducir el sedimento contenido.

EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca serdn depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios orgénicos,
instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademés debera recoger todos los desperdicios
que resulten de la construccion de la obra, incluyendo pero no limitdndose a escombros de concreto,
metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios seran depositados en areas de relleno
adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningln caso los
desechos sélidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA se
compromete a la restauracion de las dreas de los bancos de materiales que haya explotado durante el
proceso de construccion, incluyendo los accesos a éstos. - /. EL CONTRATISTA tendré la obligacién de
comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, etc.,
de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de
trabajo. - 8. ELCONTRATISTA avisard inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos
arqueoldgicos o antropolégicos. - 9. EL CONTRATISTA removerd antes de retirarse de la obra aquellas
rocas o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimlento y puedan poner en
riesgo la vida de los usuarios de la via. Previa aprobacién de LA SUPERVISION presentard un Informe
Mensual de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) a la Unidad de Gestién Ambiental (UGA-SIT)

CLAUSULA XXXII: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA deberd dar aviso por escrito cuando |a obra esté terminada a LA
DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hard una inspeccién de la misma.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA SUPERVISION procederd a
nombrar la Comisién de la Recepcién del Proyecto, la cual emitird el Acta de Recepcidn correspondiente.

CLAUSULA XXXIIl: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya verificado la
Inspeccién Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido
pagado, que la Garantia y/o Fianza Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que EL
CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccién del Gobierno a las demds condiciones
establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demas anexos de este Convenio, el
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Proyecto se considerara terminado y EL CONTRATISTA sera relevado de toda responsabilidad, excepto
como se prevé en la Clausula XII, literal (c).

CLAUSULA XXXIV: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las prdcticas de corrupcién podremos

apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos

de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos

comprometemos libre y voluntariamente:

VI

VIL.

Mantener el mas aito nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacién
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona gue actle debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacién y que ningun empleado y trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se
ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para intluenciar las
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mds partes o entre
una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o
adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue dehidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacién inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato.

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos.

Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales ELCONTRATISTA o CONSULTOR contrate, asi como
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a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta cljusula daréa lugar:

a) De parte EL CONTRATISTA o CONSULTOR: i. A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacién
al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Cldusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral v,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. SUPERVISOR

b) De parte de EL CONTRATANTE: i. A la eliminacién definitiva de (EL CONTRATISTA o
CONSULTOR y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron
la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacidén al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaraciéon forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucidn del presente Contrato en los mas altos niveles
éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el
Lavado de Activos.

CLAUSULA XXXV: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION:
El proveedor, contratista o consultor estd obligado a observar las mas estrictas normas legales durante el
proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cldusula, se definen las siguientes expresiones:

a. "Practica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por razén de su
cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién publica o en liquidaciones de efectos o haberes
publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico.

b. "Précticas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o indirectamente, a
personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién de un contrato.

t. "Cohecho" tamblén conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado publico que, en
provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dadiva, favor,
promesa o retribucion de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d. "Extorsién o instigacién al delito" Quien, con violencia o intimidacién y animo de lucro, obliga o trata
de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un
tercero.

e. "Tréfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado publico,
prevaliéndose de cualquier situacién derivada de su relacién personal con éste o con otro funcionario o
empleado publico, para conseguir una resolucién de naturaleza publica, que le pueda generar directa o
indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.
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2. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el
proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha participado directamente o a través de un agente o
representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las
enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el contrato en cuestion.

3. El Contratante, anulara la adjudicacién del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacion o de la
ejecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas
y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

4. El Contratante, notificara a la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal
interno y cuenten con resolucién firme emitida por la instituciéon contratante, para lo cual la ONCAE
debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la
sancidn de suspensiéon del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados
con la ejecucion del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie
objecidn alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o
consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

a. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas fraudulentas,
coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cldusula, con el
fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y
compromiso asumido.

b. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a
su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto
ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los
organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas
practiquen los actos sefialados.

c. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a
un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

d. No usar el trafico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador
del acto o para cualquier otra persona."

CLAUSULA XXXVI: ASIGNACION PRESUPUESTARIA Los gastos que ocasione este Contrato se efectuardn
con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucion xxx, GA xxx, UE xxx, Programa xx, Sub-
Programa xx, Proyecto xxx, Act/Obra xxx, Objeto del Gasto xxxxx, Fuente xx. Esta estructura queda sujeta
a cualquier modificacién segun disponibilidad de la Secretaria de Finanzas {(exceptuando el programa); es
entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso
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IV.- FORMATOS

de EL GOBIERNO durante el afio 2025 se limita a la cantidad que aparece en la asignacion del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la ejecucién y pago
de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe
en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacion de estos fondos por el
Congreso Nacional dard derecho a la resolucién del contrato sin mas obligaciéon por parte de EL
GOBIERNO, que al pago

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolucién del contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA conforme se estipula en
el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL CONTRATANTE, por medio del presente
Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA, en compensacion
por la ejecucion y terminacion de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas
de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccidn en la ciudad de Comayaglela M.D.C,, a

los dias del mes de del 2025.
MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES XROOOOOOXKNXX
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS REPRESENTANTE LEGAL DE
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA XOOOOOOOOXXXXXX
Y TRANSPORTE (SIT) RTN: XOOOOOOOMIXX

R.T.N: 08019022385492
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FORMATO FIANZA / GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N¢:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,
mantendra la OFERTA, presentada en la Licitacion no. para la Ejecucién

del Proyecto:

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de
la misma, a simple requerimiento de la SIT, acompaiiada de una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin
ningun otro requisito. pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario
y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Repiblica del
domicilio del Beneficiario.- La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién”.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacién automadtica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoriz

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de esta

2. Noaceptala correccidn de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por La SIT durante el periodo de
validez de esta, no firma o rehusa firmar el contrato, o se rehlsa a presentar la Garantia de
Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

Enfe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la cludad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA POR ANTICIPO

ASEGURADORA / BANCO
GARANTIA / FIANZA DE ANTICIPO N2:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:
Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,

invertird el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato
firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: 4
Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente péliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: " La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto resultante
de la liquidacién del anticipo otorgado a simple requerimiento de la SIT, acompariado de una resolucién
firme de incumplimlento, sin ningiin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del
plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica. En caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los
tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicién.".

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, 1ncond1c1onales 1rrevocables yde
rcalizacion automatica ; ; Al iyt

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de T'egucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del ario

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N2 :

FECHA DE EMISION:

AFIANZADQO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado,
salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y
el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: i

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acomparfiada de una resolucion firme de incumplimiento, sin
ningiin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y
el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales de la repiiblica del
domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién".

Las [Garantias/Fianzas| emitidas a tavor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de

realizacion automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o limiten la clidusula obligatoria.
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantf{a, en la ciudad de , Municipio de ,alos
del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES
BANCO (Si Aplica)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA:

DIRECCION Y TELEFONO:

GARANTIA A FAVOR DE SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y
MINAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO: , CON CODIGO: ,
UBICADO EN: : ESTA GARANTIA SERA PAGADA EN
MONEDA DE CORSO LEGAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DE LA SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, CONTRA
PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO EN DONDE MANIFIESTE EL
BENEFICIARIO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO RELACIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantfa, en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA GARANTIZADO

67



IV.- FORMATOS

FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CALIDAD (NO APLICA EN OBRAS DE
MITIGACION Y MANTENIMIENTOS)

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar la CALIDAD DE OBRA
/ SUMINISTRO del proyecto: , Construido/entregado por el
Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompariado de un certificado de incumplimiento, sin ningiin otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza,
La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente
emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales de la repiiblica del domicilio del
beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién".

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limite1

la. clusula obli :

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, enlaciudadde____ ,Municipiode_________,a
los del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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DECLARACION DEL OFERENTE

El suscrito Oferente declara y asegura:

1)

2)

3)

Lugar y Fecha:

Que ha examinado cuidadosamente el Documento Base de Licitacién y est4 de acuerdo en
todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construccién y las
caracteristicas y Especificaciones Técnicas descritas.

Que la tinica persona o personal interesado en esta oferta como principales, estd o estan
nombradas en ella y que nadie distinto de los que aqui aparecen ya sean personas,
compafilas o empleados de los organismos que participan en la ejecucién, como
financistas o supervisores, tienen esta oferta independientemente y sin conexién con otro
u otros grupos participantes en la Licitacién y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y
de buena fe, sin coaccién ni intento de defraudar.

En caso de ser aceptada esta oferta por la SIT, si el suscrito oferente incurriera en
incumplimiento de su parte en celebrar el contrato dentro de los cinco (5) dfas calendarios
posteriores a la fecha de la Nota de Adjudicacién, por no presentar las respectivas
Garantia de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, tal como se especifica en el numeral
3.0 de las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, el suscrito reconoce que habri
abandonado la adjudicacién del Contrato y la SIT podra sancionarlo o inhabilitarlo del
Banco de contratistas mediante Resolucién motivada; procediendo a ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta.

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

MSc. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Estimado Sefior:

De conformidad a las instrucciones a los proponentes de la Oferta para el proyecto LPR-SIT-250-
2025 “PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLOS,
400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”. suscrito ofrece
realizar lo ofertado de acuerdo a las Condiciones Generales y Especiales, establecidas para el
proyecto, asi como a las Especificaciones Técnicas correspondientes, y Cuadro de Precios
Unitarios y acepta que de resultar su oferta, la méas conveniente a los intereses de la SIT, segtin
recomendaciones de la Comisién Evaluadora de Ofertas, firmara a satisfaccién de la SIT, el
contrato respectivo rindiendo las Fianzas o Garantfas Bancarias correspondientes (Anticipo y
Cumplimiento de Contrato) dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha de entrega
de la Constancia de Tramite de Garantfas. El suscrito acepta en caso de que se adjudique el
contrato, entregar la obra en el plazo establecido de setenta y cinco (75) dias para la ejecucién
del proyecto.

El monto de la oferta es de Lempiras con xx Centavos.

También el suscrito Certifica que ademds de la presente Forma de Oferta Econdmica, recihid
la siguiente documentacién:

Carta de Invitacién

Instrucciones a los Oferentes

Formato de Oferta

Formato de Garantia de Mantenimiento de Oferta
Formato de Garantfa de Anticipo de Contrato
Formato de Garantia de Cumplimiento de Contrato
Formato de Garantfa de Calidad de la Obra
Condiciones Generales de Contrato

Condiciones Especiales de Contrato

Desglose de Oferta

Especificaciones Técnicas

Planos

Adendum, si los hubiere.

LR R R JBE JNE JEE JEE JEE R JER R 4

NOMBRE

FIRMAY SELLO
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VII.- DESGLOSES

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

DESGLOSE DE PRECIOS DE MATERIALES

DESGLOSE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA

CRONOGRAMA
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VIl.- DESGLOSES

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

El Suscrito Representante de la UATI de La SIT, hace constar que:

En Fecha el Ingeniero/Arquitecto/Empresa Constructora

efectud la VISITA DE CAMPO OFICIAL al Proyecto

"

”, con la cual cumple eon el requerimiento establecido en las instrucciones a los

Oferentes que forman parte del Documento de Licitacién.

Esta constancia debera adjuntarse a la Oferta por el Oferente.

Dado en la Ciudad de Comayagliela, M.D.C. a los dfas, del mes de del 2025.

Representante UATI
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IX.- CONDICIONES ADICIONALES

(Cuando se Presenten Adendum, se Agregaran en esta Seccion)

77
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I. INTRODUCCION:

El proyecto propuesto busca mejorar la red vial en barrio el porvenir por medio del
proyecto: “PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400 ML, MUNICIPIO COMAYAGUA, EN EL

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”.

Se desarrollan, las siguientes actividades principales para la pavimentacion con
concreto hidraulico como también ayudar al desarrollo de los barrios, en cada
departamento del pais; esto mediante el programa “PAVIMENTANDO MI BARRIO”
se presenta una recopilacion de las actividades realizadas en la gira por parte de la
unidad de formulacion de proyectos de la secretaria infraestructura y transporte
(SIT)

Para desarrollar, el proyecto se evalud el estado actual del tramo de la colonia
Fiallos, ubicado en municipio de Comayagua, en el departamento de Comayagua.
Se determind, que el tramo cuenta con alcantarillado sanitario y agua potable y
cuenta con todos los servicios publicos y que la capa de rodadura de la Colonia
Fiallos esta formada por terraceria la cual se encuentra en mal estado esto debido
ya que los trabajos de mantenimiento balastado y conformacion no ha sido la
manera mas correcta para darle una solucion para los pobladores de la Colonia
Fiallos debido a que no cuentan con obras de drenaje y este problema afecta porque
se forman deformaciones en la terraceria por lo cual se propone la pavimentacion

con concreto hidraulico.

Este proyecto pretende acondicionar esta via para facilitar “el paso de vehiculos
pesados vy livianos”, dotando de mayor seguridad a los peatones y conductores,
contribuyendo al desarrollo de la COLONIA FIALLOS y las colonias aledafias que
seran beneficiada y asi mismo para mejorar la imagen urbana del municipio de
Comayagua, departamento de COMAYAGUA.



Y TRANSPORTE

. JUSTIFICACION

El proyecto surge, como solicitud de la junta directiva de La Colonia Fiallos, a la
Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) el proyecto denominado “PROYECTO
DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA
FIALLOS, 400 ML, MUNICIPIO DE LA COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA”.

Después de haber realizado una visita técnica en la Colonia Fiallos, se determing,
que es sumamente importante que su via de acceso este pavimentada con concreto

hidraulico.

El proyecto surge, debido al dafio que presenta la terraceria ya que cuenta con
deformaciones debido a las lluvias y el tramo no cuenta con las suficientes obras
de drenaje por lo que se propone enchape de cunetas y la pavimentacién con
concreto hidraulico de la Colonia Fiallos, municipio de Comayagua, departamento
de Comayagua es de suma importancia el mejoramiento de la infraestructura vial
de este acceso, para asi contribuir al desarrollo de los barrios y colonias que
beneficiara directamente la ejecucion del proyecto, por lo cual, se presenta la
solucion mas viable y adecuada para revertir las condiciones encontradas e
identificadas a lo largo de este tramo, mejorando asi la calidad de vida de la

poblacién.

Por tanto, con la ejecucién del proyecto se cubrira la necesidad y el derecho de
poseer rutas de acceso con infraestructura vial segura, de calidad y duradera para
capitalizar adecuadamente los niveles de crecimiento econémico y asi mismo, para
aprovechar los beneficios que traen los multiples tratados de libre comercio, ya que
este tramo es de suma importancia para el municipio de Comayagua departamento

de Comayagua.



Sil

Y TRANSPORTE

. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivos General del Proyecto:

1. Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de La Colonia Fiallos,
ofreciendo una red vial de calidad dentro del municipio de Comayagua,
departamento de Comayagua, que permitira el crecimiento en su
economia, garantizando a su poblacion y a sus visitantes un sistema vial
de carreta con concreto hidraulico, el cual nos permita fluidez vehicular,
erradicacion de los problemas de salud como ser enfermedades
respiratorias y de la piel producto del polvo y algo importante que es el

aumento al comercio de la zona.
Objetivos Especificos:

1. Mejorar las condiciones de accesos en la Colonia Fiallos y otras colonias
aledaiias que también serian beneficiadas.

2. Mejorar las condiciones de trabajo para los pobladores de la Colonia
Fiallos.

3. Reducir el trafico en esta zona ya que este tramo sirve como ruta de

alivio.
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IV. DESCRIPCION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

“PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI,
COLONIA FIALLOS, 400 ML, MUNICIPIO DE LA COMAYAGUA,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”.

ALCANCE DEL PROYECTO: ES LA MEJORA DE LOS TRAMOS A TRATAR Y
ASI REMPLAZANDO LA TERRACERIA POR CONCRETO HIDRAULICO Y
PODER BENIFICIAR A LA POBLACION DE LA COLONIA FIALLOS CON
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

FINANCIAMIENTO:

FONDO NACIONALES.

FORMULACION:

UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS.
PROGRAMA:

PAVIMENTANDO MI BARRIO.

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO VIAL (D.G.D.V).
INSTITUCION:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).
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V. LOCALIZACION Y GENERALIDADES DEL PROYECTO

POBLACION BENEFICIADA:

471 habitantes de los cuales 390 son mujeres con un porcentaje (82.80%) y 81 son

hombres con un porcentaje (17.20%).
ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA ZONA

El barrio Santa Lucia sus pobladores se dedican a la Comercializacion de productos
esto debido a su localizacion, al rubro del transporte como también a la venta de

golosinas lo cual este proyecto es muy importante para el desarrollo de su Barrio.
COORDENADAS DE UBICACION DEL PROYECTO

El tramo carretero objeto del presente Proyecto, se ubica en la Colonia Fiallos
municipio de Comayagua, departamento de Comayagua el cual tiene una longitud

de 400 ML aproximadamente, con las siguientes coordenadas:
Inicio: 14.44358748922318, -87.64618807224286
Final: 14.439974833640445, -87.64610288893742

Para el proyecto se utilizara un banco de material ubicado en ruta de la carretera
principal de la Red Vial Principal pavimentada RN-57, Comayagua- Las Libertad con
una distancia desde el punto de inicio del proyecto 5.7 kilbmetros con las siguientes

coordenadas:

Banco de material A: latitud; 14.484168854973408N, longitud: -
-87.65944605887033W
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VI. DIRECCION EXACTA DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en la Colonia Fiallos, municipio de Comayagua. Con tiguo a
calle principal que conecta con Barrio la Independencia, calle de acceso en entrada
principal de negocio Popelles.

iunsavsiComay

10 JUDICIAL
OMAYAGLIAS
o F ]

Medir |a distencla - L COLONIA

i - " SANMIGUEI
Haz clic en el mapa para ampliar la ruta.

Distancia total: 400.20 m (1,312.98 pies)

llustracion 1. Referencia de direccién del proyecto.
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VI. ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

Actualmente, el inicio del tramo es la continuacién del pavimento existente el tramo
cuenta con alcantarillado sanitario y servicio de agua potable cuenta con todos los
servicios publicos el tramo de la Colonia Fiallos se encuentra en el municipio de
Comayagua departamento de la Comayagua. Se determino que la capa de rodadura
esta formada de terraceria, y se encuentra con deformaciones y deteriorada lo cual
afecta a los pobladores de la Colonia Fiallos en temporadas lluviosas se le hace dificil
a los pobladores transitar por este tramo ya que sirve de ruta de alivio porque
conecta con la carretera principal la cual conduce hacia el casco Urbano del municipio
de Comayagua, cuenta con una longitud de 400 metros lineales y un ancho promedio
de 6.00 metros

Los anchos de calzada no son variables a lo largo del tramo, se tom6 medidas cada
50 metros, se considera un ancho promedio de calzada de entre 6.00 metros,

empezando desde la estacion 0+000 a la estacién 0+400 aproximadamente.
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IX. CONSTRUCCION DEL PROYECTO

E! area total de construccién es de 2,460.00 m? de concreto hidraulico en losa de 4000
PSI. Con una Longitud total de: 400 ML aproximadamente, con un ancho promedio de
calzada de 6.00 metros, que se sumaran a la red vial pavimentada de nuestro Pals.

DURACION DEL PROYECTO EN EJECUCION:

Se estiman 2.5 Meses, (75 dias calendario) para la ejecucion del proyecto.

11
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X. CANTIDADES DE OBRA

INFRAESTRUC L RA

Y TRANSPORTE

"PAVIMENTACION CON GONGRETO H

[ 0 Pal. GDLONIA'FIALLOG 400 ML, MUNICIPIO DE COMAYAGUA,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA"

No, ACTIVIDADES __UNIDAD CANTIDAD P.U. SUB-TOTAL
1 |TRAZADO Y MARCADO ML 400.00
2 |EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 480.00
3 |RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (INCLUYE ACARREOQ) M3 720.00
4 |SOBREACARREO M3-KM 5,020.00
6 |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA 240 UND 18.00
6 |CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE M2 2,460.00
7 |FABRICACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA 4000 PSI M3 369.00
B |COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA 4000 PSI INCLUYE CURADOR M2 2.460.00
9 |ACERO DE REFUERZO KG 55.85
10 |CORTE DE JUNTAS (1.76 m X 2.00 m) ML 2,394.00
11 [SELLO DE JUNTAS CON POLIMERO APLICADO EN CALIENTE (1.78 m X 2.00 m) ML 2,394,00
12 |[ENCHAPE DE CUNETAS M2 240,00
13 |FABRICACION Y PINTADO DE BORDILLO DE CONCRETO 0.16 m X 0.16 m ML 800.00
14 |TAPADERAS Y CASQUETES PARA POZO UNIDAD 14.00
15 |MAMPOSTERIA DE ESTRUCTURAS Y MUROS M3 10.68
16 |[ROTULO DEL PROYECTO UNIDAD 1,00

~COSTO TOTAL

12
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XIV. FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

W

Hustracion 5. Est. 0+175

28
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llustracion 6. Est. 0+370 final de tramo.
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XV. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
DEFINICION DE TERMINOS

Propietario: La persona, ente publico o privado, encargado de realizar las contrataciones

de las obras y servicios.

Contratista: La persona, compafiia, empresa colectiva o sociedad mercantil que convenga

con el Gobierno el contrato correspondiente a la ejecucién de la obra.

Ingeniero: El representante, debidamente autorizado, en que se ha delegado la

responsabilidad de |la supervision de ingenieria sobre los trabajos de construccion.

Supervision / Supervisor; Tienen el mismo significado del término “Ingeniero”.

Especificaciones: Vocablo general aplicado a todas las instrucciones, disposiciones y

requisitos, relativos a la ejecucién de la obra.

Especificaciones Generales: Cspecificaciones que contiene el tomo 5 del Manual de
Carreteras de SOPTRAVI 1996.

Especificaciones Especiales: Instrucciones, disposiciones y requisitos relativos a obras

actividades particulares de las obras a ejecutar.

Proyecto: Conjunto de obras que incluyen las secciones especificas de la carretera,
taludes, obras de drenaje, obras de proteccion, sefializacién que deben ejecutarse bajo los
términos del contrato.

Oferta: La oferta escrita del postor, presentada en el formulario de Oferta suministrado
por la Direccion, para ejecutar los trabajos proyectados y suministrar los materiales
necesarios de acuerdo con los requisitos de los planos y las estipulaciones de estas

especificaciones.

Garantia sobre la Oferta: La fianza otorgada con una oferta para garantizar que el licitante

aceptara el contrato en caso de ser aceptada su oferta.

Planos: Todos los planos o reproduccion de planos relativos a la construccién de la obra.

30
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Contrato: El acuerdo escrito entre el gobierno y contratista relacionado a la ejecucion de

la obra y al suministro de materiales para su construccion

El contrato incluira la "Oferta", "Planos", "Especificaciones", "Garantia del Contrato",
"Fianza Adicional para Mano de Obra y Materiales" y "Orden de Inicio", asi como todos los
acuerdos complementarios que razonablemente puedan ser requeridos para completar la

construccion de la obra de manera aceptable.

Garantia del Contrato: La Garantia previamente aprobada provista por el Contratista y su

fiador para garantizar su capacidad como contratista para ejecutar las obras de acuerdo

con los planos, las especificaciones y los términos del contrato.

Carretera y calle: Toda el area comprendida dentro del derecho de via incluyendo el area

adicional requerida para taludes, como se ordene, especifique 0 indique en los planos de

construccion aprobados.

Calzada: La porcién de la carretera o calle comprendida entre las cunetas, bordillos y

orillas de los espaldones, reservada para el uso de los vehiculos.

Orden de Inicio: Comunicacion por escrito dirigida al contratista notificando la fecha en

que debera iniciar la obra que ha contratado.

Acta de Recepcioén: El documento firmado por el Ingeniero, aprobado por el Director

General, en el que se declara que todo el trabajo especificado ha sido terminado y

aceptado, de acuerdo al contrato,

Estimado final: La estimacion presentada por el Ingeniero al Director General para el pago
final adecuado por el Contrato, después de efectuados todos los aumentos y deducciones

legales y equitativos.

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials (Asociacién

Americana de Funcionarios de Carreteras).

ASTM: American Society For Testing and Materials (Sociedad América para Pruebas y

Materiales).
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En general, La notacion AASHTO, se referira a las especificaciones o métodos de pruebas
que estén en vigor cuando el proyecto sea publicado, salvo que se haga referencia a una
designacién determinada. Cuando se use en estas especificaciones o en los planos las
palabras "instruido" o palabras de igual significacién, se entendera que la instruccion,
requerimiento, permiso orden, designacion o prescripcion del Ingeniero es lo que se desea;
asimismo las palabras "aprobado", "aceptable", "satisfactorio”, o palabras de igual
significacion, se entendera como aprobado por, aceptable al, o satisfactorio al Ingeniero,
sujeto en cada caso a la resolucion final del director general. Cualquier referencia que se
haga a un parrafo o subdivision de éste que sea parte de una seccion debera incluir las

provisiones generales de dicha seccién o seccion y parrafo a que pertenecen.
Especificacion General (ETG)

Para la concrecién del presente proyecto, se regiran las Especificaciones Generales para
la Construccion de Carreteras de SOPTRAVI, Tomo No.5 (Edicion diciembre/1996), hoy
SIT, excepto las modificaciones e incorporaciones implementadas mediante estas

Especlficaclones Técnicas Especiales (ETE).

Especial atencién tendra por parte de la supervision y el contratista, la implementacion
total de las disposiciones especiales ambientales y el cumplimiento de las medidas
contenidas en los documentos medioambientales y sociales del sistema de gestion

ambiental y social.

Cuando en las presentes Especificaciones Técnicas Especiales (ETE) se mencione “Las
Especificaciones” o “Las Especificaciones Generales”, se entendera que se refieren a las
Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras de SOPTRAVI (Edicion
diciembre/1996), hoy SIT. Las especificaciones técnicas especiales del presente proyecto,
que complementan o modifican a “Las Especificaciones” se identifican con la sigla ETE y

prevalecen sobre “Las Especificaciones”.

El contratista debera emplear y someter a la aprobacién de la SIT, el personal clave
enumerado en la lista de personal clave que se detalla abajo, de conformidad con los
requerimientos que ahi se indican, para ocupar los cargos especificados en dicha lista, u

otro personal aprobado por el supervisor. El ingeniero (Representante de la SIT) aprobara
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cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacién,
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal

que figura en la lista.

Control Del Trabajo

El personal técnico de la supervision participara en la ejecucién de los ensayos de
laboratorio y de campo que se efectlen para el control de calidad. Durante la construccion,
el contratista debera cuidar de no dafiar las estructuras que se presenten a lo largo del
alineamiento, como los estribos de los puentes, estructuras de drenaje, etc. Los dafios

ocasionados a las mismas, seran de entera responsabilidad del contratista.
CONTROL DE CALIDAD

La calidad de las obras es responsabilidad del contratista. En consecuencia, el contratista
debera establecer y mantener un efectivo sistema de control de calidad. Este sistema
consistira en los planes, los procedimientos y la organizacién necesarios para producir los
trabajos con la calidad requerida que satisfaga los requerimientos del contrato. El sistema
debera abarcar todas las operaciones y la secuencia de construccion. La supervision es
respansable por el aseguramiento de la calidad. Para ello la supervision elaborara un Plan
de Aseguramiento de la Calidad y contara con su propia organizacién, para cubrir todas

las operaciones del proyecto.

Tanto el contratista como la supervisién llevaran un control ordenado de todos los ensayos
efectuados en el laboratorio y en el campo. Sin embargo, la responsabilidad de los
controles de calidad para efectos de aceptacion de las obras sera exclusiva de la
supervision. El ingeniero residente incluird en los informes mensuales el listado de los
diferentes ensayos efectuados por el contratista y el supervisor, con sus resultados, las

observaciones y comentarios respectivos.
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDADES

Generalidades: El control de calidad durante el transcurso de la obra sera llevado a cabo

del siguiente modo:

33



1
wd

Y TRANSPORTE

El Contratista proveera y operara por su cuenta un sistema de control de calidad eficiente
y adecuada para la obra contratada. Al mismo tiempo, sobre la base del sistema de control
de calidad previamente aprobado, la supervision implementara un sistema de
aseguramiento de calidad, el cual servira de verificaciéon del sistema de control de calidad
del contratista. El sistema de control de calidad sera presentado por el contratista dentro
de los diez (10) dias calendarios posteriores a la fecha de inicio de los trabajos por parte
de la SIT al supervisor. En el mismo se detalla: el equipo, personal, ensayos y su frecuencia
y la sistematizacion del proceso de control de calidad con el fin de obtener los

requerimientos solicitados.

En funcién del sistema de control de calidad, la empresa supervisora elaborara vy
presentard ante la unidad designada por la SIT, su respectivo sistema de aseguramiento
de calidad. Dicha presentacion debera efectuarse dentro de los veinte (20) dias calendario
posterior a la fecha de inicio de los trabajos. No se podra comenzar la ejecucion de ninguna
parte del proyecto antes de que el Ingeniero residente haya aprobado la composicién del
sistema de control de calidad. Cada componente del sistema de control de calidad del

contratista debera recibir la correspondiente aprobacidn del ingeniero residente.

El Sistema de Control de Calidad del Contratista contendra cuatro divisiones:
Movimiento de tierra y pavimentos

e Trabajos en estructuras

e Obras de drenaje

e Obras de control temporal y permanente del trafico.
e Trabajos varios.

Cada una de las divisiones mencionadas hara su propio control por medio de los siguientes
elementos: - Laboratorio autorizado.

e Equipos de topografos, cuyo jefe.

e Equipo de ingenieros y técnicos para inspeccion y control
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El laboratorio donde se efectlien los ensayos debera contar con la previa autorizacién del
ingeniero residente. El Contratista debera contar con el equipo de laboratorio necesario
para cumplir con todos los controles de calidad requeridos en el proyecto, indicados en las

especificaciones técnicas generales y especiales.
EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD

Todos los ensayos indicados en los documentos contractuales, se efectuaran en los
laboratorios autorizados por el Ingeniero Coordinador y La Supervision. Estos laboratorios
y los que se encontraran fuera del sitio, si la complejidad de los ensayos asi lo requiere,
seran parte inseparable del Sistema de control de calidad del contratista. No se autorizara
el comienzo de ninguna actividad constructiva, hasta tanto no esté completamente
instalado el laboratorio con los equipos necesarios y suficientes para realizar el control de

calidad de esa determinada actividad.

En todo momento el Ingeniero Residente podra hacer uso de las instalaciones del
contratista para ejecutar ensayos, muestreos, controles de los procesos de ejecucion de
los ensayos y recibimiento de los resultados, con cl objetivo de examinar el sistema de
control de calidad en el sitio. Este uso se hara sin pago extra al contratista. Si se advirtieron
deficiencias en el sistema de control de calidad del contratista, el ingeniero residente
propondra y el contratista implementard medidas correctivas. En el caso de falta de
respuesta rapida por parte del contratista a lo dispuesto por el ingeniero residente, éste
tomara las medidas necesarias para lograr una respuesta del contratista. Si el ingeniero
residente llegara a ordenar la interrupcién del trabajo como consecuencia de lo anterior,
ésta demora no justificara una prérroga de tiempo ni pago adicional para la conclusion del

trabajo.

El contratista comunicara oficialmente, por escrito y con suficiente anticipacién, sobre
cualquier cambio en el Sistema de control de calidad del proyecto. Este cambio no se
realizara sin la previa autorizacién documentada del ingeniero residente, y la unidad
ejecutora. Cualquier cambio de este tipo, aun si recibiera la autorizacién del ingeniero
residente, no le dara al contratista derecho de recibir pago extra, ni prérroga en el tiempo

de ejecucion del trabajo.
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Rugosidad superficial del pavimento. Después de dar acabado final a las obras del
pavimento, se medira el nivel de rugosidad en la capa de rodadura. El indice de rugosidad
internacional (IRI) ser- el pardametro que se usar: para determinar la rugosidad del

pavimento. El Contratante establecer- los requisitos de IR para el proyecto.

Aquellos sub-lotes que no cumplan con los requisitos de aceptacion fijados por el

Contratante deberan ser reemplazados por el contratista.
LIBROS Y REGISTROS

El Contratista debera mantener libros y registros relacionados con el proyecto, de
conformidad con las sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuados
para identificar los bienes y servicios financiados bajo contrato, asi como el uso de los
fondos y en los cuales pueda verificarse el progreso de los trabajos en funcién de la
utilizacion y disponibilidad de los fondos. Estos libros y registros podran ser inspeccionados
y auditados durante el desarrollo del contrato en la forma que "EL GOBIERNO y la SIT"

consideren necesarias y convenientes.

Los libros y registros, asi como los documentos y demés informacion relativas a gastos y
operaciones relacionadas con el proyecto deberan ser mantenidos par un perioda de cinco
(6) afios después de terminado el proyecto. Durante todo este periodo estara sujeto a las
inspecciones y auditorias que "EL Gobierno y la SIT" consideren necesario y razonable

efectuar.
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XVI. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES

E.T.E.-1 SUB EXCAVACION
Descripcion:

Se refiere al material excavado debajo del nivel de la subrasante, en tramos de corte, o
debajo del terreno original, en tramos de terraplén. Esta actividad no incluye: los trabajos
requeridos de conservacion de tierra vegetal, Cortes de Roca, Cualquier otro corte que este

clasificado en la especificacion anterior E.T.E.3.

La sub excavacion no incluye los trabajaos requeridos para conformacion de todos los

elementos de calzada (cunetas, hombros, carriles, mediana, bermas, etc.)

Proceso constructivo:

Excavar el material existente dentro de los limites mostrados en los planos o designados
por el Ingeniero Supervisor y previamente aprobados por el Ingeniero Coordinador. Cuando
sea aplicable, tomar secciones transversales. Evitar que material inadecuado llegue a
mezclarse con material de relleno. Desechar el material inadecuado en el botadero
aprobado por la Supervision y el Contratante. Rellenar la sub excavacién con material

adecuado segun lo indique el disefio.

Medicién y Forma de Pago:

Medicion: Se medira por Volumen. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros ctibicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituirdn la compensacion total por sub excavacién de material, asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion. Esta actividad incluye el
acarreo libre de material de desperdicio al botadero autorizado por Supervisor vy

Contratante.

(SIECA, 2011)
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E.T.E.-2. EXCAVACION NO CALIFICADA

Descripcion:

Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construccion del camino e
incluira la ejecucion de desmontes, la construccion, profundizacion y rectificacion de
cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura de préstamos para extraccion de suelos, la
remocion de materiales para destapes de yacimientos; la formacion de terraplenes, rellenos
y hombros, utilizando los productos excavados y todo otro trabajo de excavacion o
utilizacion de materiales excavados no incluidos en otro item del contrato y necesario para
la terminacion del camino de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las

especificaciones respectivas y las érdenes del Ingeniero.

Incluira asimismo la conformacion, el perfilado y la conservacion de taludes, hombros,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los
productos de la excavacion o dejados al descubierto por la misma; asi como también el

afinado dec la subrasante y ¢l reacondicionamiento

Sera parte de este item todo desmonte, desbrozo y preparacion del terreno, en aquellos

sitios en los cuales su pago no esté previsto por item separado.

La "Excavacién No Clasificada"” comprende la excavacion de todo material

encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su

remocion.

Proceso Constructivo

Construccion

1. Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados, en la medida
de lo posible, en la formacion de terraplenes, hombros y en todo otro lugar de la obra
indicado en los planos o por el Ingeniero Supervisor y autorizados por el Ingeniero
Coordinador.

38



~T11)

Y TRANSPORTE

Todos los productos de la excavacion que no sean utilizados, seran dispuestos en forma
conveniente en lugares aprobados por el Ingeniero Supervisor y notificados al Ingeniero

Coordinador.

Los depésitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perijuicios
en propiedades vecinas ni alterar el paisajismo.

2. Se conduciran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccién transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o el Ingeniero. No se debera, salvo
por orden escrita del mismo, efectuar excavaciones por debajo de la cota de la subrasante
proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagiie indicadas en los planos. El
Ingeniero podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando
el Contratista obligado a efectuar este trabajo, a su exclusivo costo y de acuerdo a lo

especificado.

3. Durante los trabajos de excavacion y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes
de la obra en construccion deberan tener asegurado su correcto desagie en lodo momento,
por lo que el Contratista conducird sus operaciones de modo que las cunetas, canales de
alcantarillas y demas excavaciones correspondientes a los desagiies, se ejecuten en lo

posible simultdneamente con el movimiento de tierra.

4. Si a juicio del Ingeniero el material, a la cota de subrasante, no fuera apto, la excavacion
se profundizara en todo el ancho de la calzada y, como minimo, en 0.30 m. por debajo de

la cota de la subrasante proyectada y se rellenara con suelo de mejor calidad.

5. Durante la ejecucion se protegera la obra de los efectos de la erosién, socavaciones,
derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los
deslizamientos y derrumbes deberan removerse y acondicionarse convenientemente en la

forma indicada por el Ingeniero.
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6. El Contratista notificara al Ingeniero Coordinador, con la anticipacion suficiente, el
comienzo de todo trabajo de excavacién y realizara las mediciones previas necesarias, de
manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado, y los Ingeniero

Supervisor y Coordinador puedan verificar los mismos.

7. Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y
perfilados cuidadosamente para permitir la adecuada medicion del material extraido. Las
cotas de fondo de préstamo se mantendran en forma tal que permitan un correcto desague
en todos sus puntos. Si dichas cotas figuran en los planos, en ningun caso debera
excavarse por debajo de las mismas. Cuando, sin autorizacion escrita del Ingeniero
Supervisor, se efectie hasta una cota inferior a la indicada en los planos o la fijada con
anterioridad por el Ingeniero, el Contratista, a requerimiento de aquél, estara a reponer a
su exclusiva cuenta el material sobre excavado. No se permitira la construccion de
préstamos con taludes que tengan una inclinacion mayor de 45°, salvo orden escrita de la
Supervision. En los préstamos a excavar en zonas montafosas, el Ingeniero podra
autorizar taludes compatibles con la naturaleza del terreno, pudiendo llegar a ser verticales

si la naturaleza del terreno asi lo permite.

8. Préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan vincularse con
curvas o planos de suave transicion.

Todos los préstamos tendran una pendiente transversal que aleje las aguas del camino.

9. En el caso que en el proyecto se indique la ejecucion de voladura controlada con el uso
de explosivos, el mismo se realizara de acuerdo a lo establecido en las condiciones
particulares. Este trabajo consistira en fracturar la roca y construir un plano final estable en
el corte de acuerdo con el talud especificado, mediante el empleo de técnicas que permiten
la voladura y su produccién en forma controlada. Con una anticipacién de por lo menos en
15 dias, el Contratista debera someter al Ingeniero para su aprobacion el plan de voladura
en el que se especifique el tipo de la roca a remover, naturaleza, tipo de explosivos, y los
antecedentes del personal encargado que permitan evaluar el conocimiento y experiencia

probada en esta técnica.
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Medicién y Forma de Pago:

Medicion: Se medira por Volumen. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por corte y excavaciéon de material, asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion. Esta actividad incluye el
acarreo libre de material de desperdicio al botadero autorizado por Supervisor y

Contratante.

E.T.E.-3. TRAZADO Y MARCADO

Descripcion:

Este trabajo consistira en el trazado, marcado y nivelado del tramo. Se verificara
inicialmente la exactitud del levantamiento topografico existente determinando las
diferencias que pudiesen atectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias
significativas se recurrird a la Supervision para la solucién de los problemas detectados.
Todo trabajo de levantamiento y estacado de construccién debera efectuarse por personal
calificado: Ingeniero y Topografo, que tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por
el Supervisor. Para el replanteo se seguiran las lineas y cotas indicadas en planos. El
contratista debera entregar, para su revisién y uso, una copia de toda la informacién que
se ha utilizado en el estacado y trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente
los Bancos de Nivel utilizados en el proyecto. El metro lineal de marcado y nivelado incluye
la linea central y las dos lineas de bordillos, asi como las operaciones conexas necesarias

para ejecutar la actividad.
Proceso Constructivo:

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser:; EL
Contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios

producto de esta actividad. El metro lineal corresponde el trazado, marcado y nivelado de
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la linea central de la calle y las dos lineas de bordillos, requiere mano de obra calificada,

cuadrilla de topografia (topdgrafo y cadeneros, también incluye equipo topografico).
Medicion y Forma de Pago:

Medicién: La cantidad a pagarse por trazado, marcado y nivelado sera el numero de metros
(m) medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor

de obra.

Pago: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en esta especificacion.

Contratante.

E.T.E.-4. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)

Descripcion:

Este trabajo consistira en el relleno de material selecto en los sitios donde se efectuara la
reconstruccion o construccion de: secciones de la carretera (banqueos), aproximaciones,
muros de contencion y otros, utilizando el material que aqul se especifica y conforme al
procedimiento constructivo establecido en los planos o el indicado por el ingeniero
Supervisor. El material a emplear para el relleno debera ser el indicado por el Ingeniero
Supervisor indicando el Banco de Préstamo a utilizar o el proveedor del material selecto,

permitiendo un tamano maximo de agregado grueso de hasta tres (3”) pulgadas.
Proceso Constructivo:

Antes de la colocacién del material de selecto, se debera limpiar, nivelar y compactar la
superficie de asiento, el material de relleno debera ser extendido, humedecido,
homogenizado y compactado en capas de 20 centimetros de espesor maximo. Cuando se
construyan terraplenes, cada capa debe ser nivelada con equipo apropiado, para asegurar
una compactacion uniforme, y no debe proseguir la colocacién de una nueva capa, hasta
que la anterior llene los requisitos de compactacion especificados. El Supervisor revisara
el porcentaje de compactacion, realizando una prueba de Densidad en el Sitio por cada

250 m3 de material compactado.
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En caso de rellenos del dorso de muros de contencién, con alturas mayores a 1.50 m el

supervisor debera realizar una prueba de densidad a cada tercio de la altura de los mismos.
En la calzada:

Se debe clasificar el material de acuerdo a AASHTO M 145. Para material clasificado A-1
6 A-2-4, determinar la densidad maxima de acuerdo a AASHTO T 180 método D. Para otras
clasificaciones de material, determinar el contenido éptimo de humedad y la densidad
maxima, de acuerdo con AASHTO T 99 método C.

Ajustar el contenido de humedad del material clasificado A-1 hasta A-5 al contenido de
humedad apropiado para la compactacion. Ajustar el contenido de humedad del material
clasificado como A-6 y A-7, dentro de un margen del 2% del contenido 6ptimo de humedad.

El material colocado en todas las capas del terraplén y el material escarificado en los tramos
en corte se deberd compactar a, por lo menos, el 95% de la densidad maxima. La densidad
y el contenido de humedad en el sitio, se deberan determinar de acuerdo a AASHTO T 238

y T 239 u otros procedimientos de prueba aprobados.

Hacer los taludes, la pendiente y formar las cunctas laterales. Remover todss las raices,
troncos, rocas o materiales similares que sobresalgan. Mantener abiertas las cunetas y

zanjas Y libre de hojas, estacas y toda clase de detritos.

Formar las contracunetas por medio de arado u otros métodos aceptables, para construir
un surco continuo. Colocar todo el material excavado al lado bajo del talud de tal manera
que el fondo de la contracuneta quede aproximadamente 0.50 metros debajo de la cresta
del material suelto. Limpiese la contracuneta usando una pala de mano, un zanjeador u
otro método apropiado. Conformar la contracuneta de manera que el flujo del agua no se

desborde.

Antes de colocar las capas superficiales de agregados se deberan completar los taludes,

cunetas, zanjas, alcantarillas, empedrados, zampeados y otras estructuras menores

subterraneas. Cortar taludes, conformar y dar acabado
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Medicion y Forma de Pago:

Este concepto se medird y pagara en metros cubicos (m3) de material selecto, Acarreo,
colocado, humedecido y compactado en su sitio final; pago que incluira el descapotado, la
extraccidn, cargado, colocacion, humectacion, compactacion del material y transporte del
mismo, asi como toda la mano de obra, equipo y herramientas menores, direccion técnica,
administracion, utilidades e imprevistos necesarios para completar correctamente este

concepto.

Cuando el material de relleno se utilice para construccién de terraplenes, el volumen del
mismo debera calcularse efectuando mediciones de las secciones transversales a cada 10
metros y utilizando el método del area media. Si el material se utiliza para el relleno del
dorso de muros o reconstruccion de cunetas, el volumen se medird contabilizando el
numero de viajes de las volquetas, multiplicando dicho numero por la capacidad de las
mismas, y al resultado de la operacion anterior se le restard el volumen abundado

multiplicado por un factor de reduccién determinado en el laboratorio.

Factor de reduccién en relacion al volumen suelto = (1 — peso material suelto / peso material
compactado (densidad al 100% Proctor estandar)) x 100

Vol. de Relleno Material de Préstamo = Vol. Abundado — (F. Reducc. x Vol. Abund.)

El costo del material selecto en bancos de préstamos privados se debera incluir en las
fichas de costo de la actividad. El costo del acarreo del agua para la ejecucion de esta
actividad debera ser considerado por El Contratista en el precio unitario de Relleno
Compactado con Material Selecto. Se pagara al precio unitario establecido por el contratista
en su oferta e incluye el suministro de todos los materiales, acarred, equipo, mano de obra,
herramientas, direccion técnica, administracién y utilidades para la realizacion de la

actividad tal como aqui se especifica.

(SIECA, 2011) y (Fondo Vial, 1999).
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E.T.E.-5. ACARREO ADICIONAL O SOBREACARREO

Descripcion:

Este trabajo debera consistir de la transportacién autorizada del material obtenido como
excavacion y material de préstamo desde su localizacion original hasta su localizacion final
en la construccion de terraplenes, en exceso de la distancia de acarreo libre. La distancia
de acarreo libre es la distancia especificada que el material excavado o de préstamo debera
ser acarreado sin compensacién adicional. A menos que se especifique de otra forma

en el contrato, la distancia de acarreo libre sera de 5.00 Km.

Medicién y Forma de Pago:

Medicion: Para determinar lo que constituye acarreo adicional o sobre acarreo, se asumira
que el material sacado de la excavacion sera depositado en el terraplén después de haber
sido acarreado la distancia mas corta. La distancia de acarreo adicional para el material
obtenido dentro de los limites de la calzada y colocado dentro de los limites de la calzada
sera medida a lo largo de la linea de centro de la calzada. No se haran concesiones para
movimientos transversales o laterales hacia o desde la linea de centro excepto materiales
movidos hacia o desde areas designadas fuera de los limites de la calzada; tales como fosa
de préstamo, areas de desecho, etc. Seran medidos a lo largo de la ruta mas corta que sea

factible y satisfactoria determinada por el Ingeniero, a menos que se indique de otra forma.

Si el contratista elige acarrear material por otra ruta, y tal ruta es mas larga, el cémputo
para el pago sera basado en la distancia de acarreo adicional medida a lo largo de la ruta

designada por el Ingeniero Coordinador.

El acarreo adicional serd medido por el metro cubico-Kildmetro (m3-km). El nimero de
metros cubicos-kildmetros de acarreo adicional a ser pagados, debera ser el nimero de
metros cubicos de material de acarreo adicional multiplicado por la distancia de acarreo en

kildmetros.

Forma de pago: las cantidades determinadas segun lo anterior seran pagadas al precio
unitario del contrato por metro cubico-kilémetro, cuyo precio y pago debera ser
compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos

necesarios para completar el trabajo indicado.
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Cuando la oferta de licitacion no muestra cantidades estimadas, para “acarreo adicional”,
el acarreo sera considerado como una obligaciéon subsidiaria del Contratista bajo otros

items del Contrato.
(SOPTRAVI, 1996)

E.T.E.-6. CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE.

Descripcion:

Este trabajo consiste en la conformacion de la subrasante, dentro de las tolerancias

especificadas de alineacion y niveles.
Proceso Constructivo

Preparacién de la Calzada: Limpie el area de vegetacion y obstrucciones de acuerdo con

las Especificaciones de Limpieza del derecho de via.

Excavacion y Relleno: Conforme la subrasante de base segun los requerimientos
aplicables de las especificaciones de Relleno compactado, Excavacion No Clasificada y

Sub-Excavaciones. Excepto lo que se modifica aqui.

Ajuste el contenido de humedad del material de relleno para obtener una compactacion
adecuada. Coloque el material de relleno en capas de 300 milimetros y compacte cada

capa de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. El contenido de humedad del material se debera ajustar a un valor apropiado para la
compactacion. Cada capa de material sera compactada, a todo el ancho, de acuerdo con

uno de los siguientes métodos:

a- Cuatro pasadas de aplanadora de rodillos de 45 toneladas, del tipo de

compresion.

b- Cuatro pasadas de una aplanadora de rodillos vibratorios que tengan una fuerza
dinamica minima de 180 kilonewtons de impacto por vibracion y una frecuencia

minima de 16 hertzios.

c- Ocho pasadas de una aplanadora de rodillos de 20 toneladas del tipo de

compresion.
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d- Ocho pasadas de un rodillo vibratorio que tenga una fuerza dinamica minima de

130 kilonewtons de impacto por vibracién y una frecuencia minima de 16 hertzios.

El esfuerzo de compactacién para capas de mas de 300 mm de espesor, serd

proporcionado como sigue:

e Por cada 150 mm adicionales o fraccion, aumentar en cuatro el niimero de pasadas
de aplanadora, en los casos a. y b. antes mencionados.
e Por cada 150 mm. adicionales o fraccién, aumentar en ocho el nimero de pasadas

de aplanadora, en los casos c. y d. antes mencionados.

Operar las aplanadoras del tipo de compresién a velocidades menores de 2 metros por
segundos, y los rodillos vibratorios a velocidades menores de un (1) metro por segundo.
(Seccion 204.11, SIECA, 2004)

Cuando los rodillos de compactacién no son préacticos, use equipo de compactacion
mecanicos o vibratorios aprobados. Construya los accesos y conexiones con carreteras o
caminos existentes, & reas de estacionamiento y senderos. Construya todos los accesos
nuevos. (Seccién 212.03, SIECA, 2004)

Tolerancla de la Calzada: No debe invadir los canales de conduccion de aguas (canales
existentes), o los acuiferos, o extenderse fuera del derecho de via o servidumbres. No debe
ajustar la pendiente de la calzada de tal forma que afecte los drenajes existentes. Construya

la calzada de acuerdo a las siguientes tolerancias:

e Alineamiento horizontal. La linea central no debe desviarse mas de tres metros a la
izquierda o a la derecha del centro de la explanacién. Los radios de curvatura pueden
reducirse o aumentarse en un 50 %. No deberian construirse curvas con radios
menores de 30 metros, sin embargo, pueden aceptarse segun criterio de disefiador
o tolerarse por falta de espacio en el derecho de via. Son permitidas curvas
compuestas.

e Pendiente vertical. El perfil de la rasante podra variarse un maximo de 1.50 metros
hacia arriba o hacia debajo de la elevacion de la explanacion de la calzada existente
y la nueva pendiente en tangente, no puede variar mas del 2% de la pendiente

existente.
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Revise la conexion hacia delante y hacia atras de la pendiente con la pendiente uniforme

de la curva vertical disefhada.

Mediciéon y Forma de Pago

La medicién de esta actividad se hara por metro cuadrado (m2) de conformado vy
compactado de todos los elementos de la calzada (sobreanchos, hombros, cunetas). El
pago de esta actividad sera la plena compensacion por el suministro de todos los
materiales, maquinaria, equipo, herramientas, mano de obra y demas trabajos imprevistos

para poder ejecutar correctamente esta actividad.
(SIECA, 2011)

E.T.E.-7. FABRICACION DE CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI.

Descripcion:

Este trabajo consiste en la fabricacion de un pavimento de concreto con una resistencia de

4,000 PSI a los veintiocho (28) dias de su fabricacion.
Proceso Constructivo

1. Elaboracioén de agregados: Para |la elaboracion de los agregados pétreos se requieren
equipos para su explotacion, cargue, transporte y proceso. La unidad de proceso consistira
en una unidad clasificadora y, de ser necesario, una planta de trituracion provista de
trituradoras primaria, secundaria y terciaria siempre que esta ultima se requiera, asi como
un equipo de lavado. La planta debera estar provista de los filtros necesarios para controlar

la contaminacion ambiental de acuerdo con la reglamentacion vigente.

La planta de fabricacién del concreto debera efectuar una mezcla regular e intima de los
componentes, dando lugar a un concreto de aspecto y consistencia uniforme, dentro de las

tolerancias establecidas

Las fuentes de materiales, asi como los procedimientos y equipos empleados para la
explotacion de aquellas y para la elaboraciéon de los agregados requeridos, precisan
aprobacion previa del Contratante, la cual no implica necesariamente la aceptacion
posterior de los agregados que el Contratista suministre o elabore de tales fuentes, ni lo

exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de esta especificacion. Los
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procedimientos y equipos de explotacion, clasificacion, trituracion, lavado vy el sistema de
almacenamiento deberan garantizar el suministro de un producto de calidad uniforme. Si el
Contratista no cumple con estos requerimientos, el Contratante exigira los cambios que
considere necesarios. Siempre que las condiciones lo permitan, los suelos organicos
existentes en la capa superior de las canteras, deberan ser conservados para la posterior
recuperacion de las excavaciones y de la vegetacion nativa. Al abandonar las canteras
temporales, el Contratista remodelara el terreno para recuperar las caracteristicas
hidrolégicas superficiales de ellas. Este procedimiento debe cumplir con las regulaciones

ambientales vigentes.

2. Estudio de la mezcla y obtencion de la férmula de trabajo. Con suficiente antelacion
al inicio de los trabajos, el Contratista suministrara al laboratorio SIT, para su verificacién,
muestras representativas de los agregados, cemento, agua y evenluales aditivos por
utilizar, avaladas por los resultados de ensayos de laboratorio que garanticen la
conveniencia de emplearlos en el disefio de la mezcla. Una vez el Contratante efectle Ias
comprobaciones que considere necesarias y dé su aprobacion a los materiales, cuando
resulte satisfactorios de acuerdo con lo que establece la presente especificacion, el
Contratista disefiara la mezcla y definira una férmula de trabajo, la cual sometera a

aprobacion del Contratante. Dicha formula sefialara:

e Proporciones en que deben mezclarse los agregados disponibles y la granulometria
de los agregados combinados, por los tamices de 50,8 mm, 37,5 mm, 19,0 mm, 12,5
mm, 9,5 mm, 4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm 600 mm, 150 mmy 75 mm (2", 1%%", 1",
%", V2", 318", y Nos. 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200).

» Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventuales adiciones, por metro ctbico
(m?) de concreto fresco.

e La consistencia del concreto.

La resistencia especificada sera la caracteristica a flexotraccion y a compresién a
veintiocho (28) dias, la primera en probetas prismaticas de seccion cuadrada y la segunda

en cilindros estandar
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Para cada dosificacién ensayada, se controlaran la consistencia (AASHTO T 119), las
resistencias a flexotracciéon (AASHTO T 97), a compresion (AASHTO T 22), ambas a siete
(7) y veintiocho (28) dias y, cuando se exija, el contenido de aire incluido (AASHTO T 152
0 AASHTO T 196). Los especimenes de muestra seran curados de acuerdo con AASHTO
T 23.

Los ensayos de resistencia se llevaran a cabo sobre probetas procedentes de cuatro (4)
amasadas diferentes de concreto, confeccionando series de cuatro (4) probetas por
amasada. De cada serie se ensayaran dos (2) probetas a siete (7) dias y dos (2) a
veintiocho (28) dias, obteniéndose los valores medios de cada grupo de resultados. Se
considerara como formula de trabajo la mezcla cuyo valor medio obtenido a veintiocho (28)
dias supere la resistencia especificada con margen suficiente para que sea razonable
esperar que con la dispersion que introduce la ejecucion de la obra, la resistencia

caracteristica real de ésta sobrepase la especificada

La relacion agua/cemento no sera superior a 0,50 y el asentamiento, medido segun la
norma AASHTO T 119, debera estar entre veinticinco y cuarenta milimetros (25 mm - 40
mm). En el caso de colocacion manual del concreto, y como excepcion a lo establecido en
la Tabla 501-2, pueden permitirse asentamientos de hasta 100 mm, siempre y cuando se
utilicen aditivos retardadores de fragua en la férmula de trabajo, debidamente aprobados
por el Contratante y empleados de acuerdo con las especificaciones dadas por el

fabricante.

3. Elaboracion de la mezcla. Manejo y almacenamiento de los agregados finos. No se
permitira ningun método de manejo y almacenamiento de los agregados que pueda causar
segregacion, degradacidn, mezcla de distintos tamafios o contaminacion con suelo u otros

materiales.

La cantidad de los agregados almacenados al iniciar las obras, debe ser suficiente para
diez (10) dias de trabajo.

El cemento en sacos se debera almacenar en sitios secos y aislados del suelo, en acopios
de no mas de siete metros (7 m) de altura. Si el cemento se suministra a granel, se debera

almacenar en sitios aislados de la humedad. La capacidad maxima de almacenamiento
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sera la suficiente para el consumo de dos (2) jornadas de produccion normal. Todo cemento
que tenga mas de dos (2) meses de almacenamiento en sacos o tres (3) meses en silos,
debera ser examinado por el Ingeniero Supervisor, para verificar si alin es susceptible de
utilizacién

Los aditivos se protegeran convenientemente de la intemperie y de toda contaminacion.
Los sacos de productos en polvo se almacenaran bajo cubierta y observando las mismas
precauciones que en el caso del almacenamiento del cemento. Los aditivos suministrados
en forma liquida se almacenaran en recipientes estancos. Los aditivos quimicos liquidos
deberan almacenarse en lugares protegidos de la accion directa de los rayos solares y de

temperaturas menores a los 5 grados centigrados.

El concreto se podra transportar a cualquier distancia, siempre y cuando no pierda sus
caracteristicas de trabajabilidad, se encuentre todavia en estado plastico en el momento

de la descarga y cumpla con las especificaciones de revenimiento y resistencia.

En el caso de construccién en tiempo caluroso, se cuidard de que no se produzca
desecacion de la mezcla durante el transporte. Si a juicio del Contratante existe tal riesgo,
se deberan utilizar retardadores de fraguado. En caso necesario y con las debidas pruebas,
el Contratante podréa autorizar la adicién de aditivos retardadores de fragua a los camiones
mezcladores, en cuyo caso debera asegurarse gque la mezcla sea revuelta en el camion

mezclador por un lapso no menor de cinco minutos.
Medicién y forma de pago:

La medicion sera por volumen fabricado y aceptado de acuerdo con todas las indicaciones
expuestas en esta Especificacion. El pago de esta actividad sera la plena compensacion
por el suministro de todos los materiales, maquinaria, equipo, herramientas, mano de obra

y demas trabajos imprevistos para poder ejecutar correctamente esta actividad.

(SIECA, 2011) (SOPTRAVI, 1996)
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E.T.E.-8. COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA 4000PSI
Descripcién:
La actividad consiste en la colocacién de concreto hidraulico en la losa de 15 cm de espesor
con una resistencia a la compresion de 4,000 Ib/pulg2, para lo cual deberan utilizarse
materiales apropiados que reunan los requisitos de resistencia, granulometria y resistencia
al desgaste, vibrado y compactado que se estipulan en la especificacion anterior E.T.E-11.
En esta especificacion se considera la colocacién de la mezcla, el encofrado y curado del

concreto.
Proceso Constructivo:

Preparacion de la superficie existente. La mezcla no se extendera hasta que se
compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad apropiada y
las cotas indicadas en los planos o definidas por el Contratante. Todas las irregularidades
que excedan las tolerancias establecidas en la especificacion de la unidad de obra
correspondiente, se corregiran de acuerdo con lo establecido en ella, a plena satisfaccion

del Contratante

Cuando se emplee el método de construcciéon con formaletas fijas, se controlara que su
altura libre corresponda efectivamente al espesor de disefio de las losas. En todos los
casos, se prohibira circular sobre la superficie preparada, salvo las personas y

equipos indispensables para la ejecucidon del pavimento.

Transporte de concreto. El transporte entre la planta y la obra se efectuara de la manera
mas rapida posible. El concreto se podra transportar a cualquier distancia, siempre y
cuando no pierda sus caracteristicas de trabajabilidad, se encuentre todavia en estado
plastico en el momento de la descarga y cumpla con las especificaciones de revenimiento

y resistencia.

En el caso de construccion en tiempo caluroso, se cuidara de que no se produzca

desecacion de la mezcla durante el transporte. Si a juicio del Contratante existe tal riesgo,
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se deberan utilizar retardadores de fraguado. En caso necesario y con las debidas pruebas,
el Contratante podra autorizar la adicion de aditivos retardadores de fragua a los camiones
mezcladores, en cuyo caso deberd asegurarse que la mezcla sea revuelta en el camién

mezclador por un lapso no menor de cinco minutos.

Encofrado: Cuando la obra se ejecute entre formaletas fijas, éstas podran constituir por si
mismas el camino de rodadura de las maquinas de construccién del pavimento o podran
tener un carril para atender esa funcién. En cualquier caso, deberén presentar las
caracteristicas sefialadas en la presente especificacion. Las caras interiores de las
formaletas apareceran siempre limpias, sin restos de concreto u otras sustancias adheridas

a ellas.

Antes de verter el concreto, dichas caras se recubriran con un producto antiadherente, cuya
composicion y dosificacion deberan ser aprobadas previamente por el Contratante. Cuando
la maquina utilice como formaleta un bordillo o una franja de pavimento construido

previamente, éste debera tener una edad de cuando menos tres (3) dias.

Acabado superficlal. El acabado superficial longitudinal del concreto recién colado podra
proporcionarse mediante llanas mecanicas y a continuacion, mediante el arrastre de tela
de yute o bandas de cuero himedas. Posteriormente con un equipo de texturizado por
medio de herramientas manuales desarrolladas especificamente para este trabajo, se
procedera a realizar el texturizado transversal mediante una rastra de alambre en forma de
peine, con una separacién entre dientes de 20 milimetros, ancho de dientes de 3 milimetros
y con una profundidad de penetracién maxima de 6 milimetros y minima de 3 milimetros a
todo lo ancho de la superficie pavimentada. Esta operacion se realizara cuando el concreto
esté lo suficientemente plastico para permitir el texturizado, pero lo suficientemente seco

para evitar que el concreto fluya hacia los surcos formados por esta operacién

El acabado final debera proporcionar una superficie de rodamiento con las caracteristicas

minimas de seguridad (coeficiente de friccion) y de comodidad (indice de perfil)
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Una vez terminados los trabajos de construccion de las losas correspondientes a un dia, y
durante las siguientes cuarenta y ocho (48) horas, el contratista se obligara a realizar los
estudios necesarios para garantizar el acabado final de la superficie de rodamiento. Dichos
estudios consistiran en la determinacién del indice de perfil de acuerdo con la
especificacién complementaria correspondiente a la determinacion de la calidad de la
superficie terminada (rugosidad). El contratista debera garantizar que el indice de perfil del

pavimento construido cumpla con la especificacion complementaria correspondiente.

En caso que se requiera y cuando lo solicite el Contratante, para efectos de frenado, el
Contratista debera garantizar mediante estudios que realice, que la superficie terminada
presenta una resistencia al derrapamiento que, al medirse con un dispositivo de medicion
continua, arroje un valor igual o mayor de siete décimas (0.7) en condiciones de pavimento
mojado y a velocidad de setenta y cinco kildmetros por hora (75 kph); la medicién se

realizara por lo menos sobre la huella de la rodera externa de cada carril (ASTM E 670).

Proteccion del concreto fresco: Durante el tiempo de fraguado, el concreto debera ser
protegido contra el lavado por lluvia, la insolacion directa, el viento y la humedad ambiente

baja.

Para ello se dispondra en obra de toldos a base de manteados o plasticos que eviten el
lavado de las texturas superficiales de las losas 0, si lo ameritara, de la accion directa de
los rayos solares. Los mismos deberan colocarse cada vez que sea necesario o cuando lo

indique el Contratante.

Si el Contratista no atiende esta orden y las losas sufren un lavado del acabado superficial,
debera someter por su cuenta la superficie a un ranurado transversal, de acuerdo con las
indicaciones del Contratante. Durante el periodo de proteccidon, que en general no sera
inferior a tres (3) dias a partir de la colocacion del concreto, estara prohibido todo tipo de
transito sobre él, excepto el necesario para el aserrado de las juntas cuando se empleen
sierra mecanicas.
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Curado: Es importante la aplicacion de anti-sol en el proceso de curado y determinar los
tiempos de planchado y texturizado del concreto para proveer buen drenaje, macro y micro

textura utilizando las herramientas adecuadas y profesionales

El curado debera hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto
empiece a perder su brillo superficial. Esta operacion se efectuara aplicando en la superficie
una membrana de curado a razén de un litro por metro cuadrado (1 It/m2), para obtener un
espesor uniforme de aproximadamente un milimetro (1 mm), que deje una membrana
impermeable y consistente de color claro que impida la evaporacién del agua que contiene
la mezcla del concreto fresco. Su aplicacién debe realizarse con irrigadores mecanicos a
presion o por medio de aspersores manuales que garanticen la perfecta aplicacion de la

membrana en todas las caras expuestas de la losa vertical u horizontal.

El espesor de la membrana podra reducirse si de acuerdo con las caracteristicas del
producto que se use se puede garantizar su integridad, cubrimiento de la losa y duracién
de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la membrana de curado, sin embargo

esta reduccion no podra ser de mas de un 15%.

En el caso de que durante la época de pavimentacion se presenten vientos fuertes
rasantes, combinados o no con temperaturas ambiente elevadas, se debera proveer una
doble capa de membrana de curado, aplicandose la primera capa inmediatamente después

del flotado del concreto y la segunda posterior al texturizado transversal.

Durante el tiempo de endurecimiento del concreto, debera protegerse la superficie de las
losas contra acciones accidentales de origen climatico, de herramientas o del paso del
equipo o seres vivos. El contratista sera responsable Unico del costo y trabajos
correspondientes para la reparacion de desperfectos causados en la losa de concreto o por
cualquiera de las causas arriba mencionadas. El procedimiento para la reparacion debera
ser previamente autorizado por el Contratante. Los trabajos de reparacion quedaran

cubiertos por la misma garantia que aplica a los trabajos de pavimentacion.

Curado con productos quimicos que forman pelicula impermeable. Cuando el curado

se realice con productos de este tipo, ellos se deberan aplicar inmediatamente hayan
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concluido las labores de colocacion y acabado del concreto y el agua libre de la superficie
haya desaparecido completamente. Sin embargo, bajo condiciones ambientales adversas
de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes viento o lluvias, el producto debera

aplicarse antes de cumplirse dicho plazo.

El producto de curado que se emplee debera cumplir las especificaciones dadas por el
fabricante y la dosificacién de estos productos se hara siguiendo las instrucciones del
mismo. Su aplicacién se llevara a cabo con equipos que aseguren su aspersion como un
rocio fino, de forma continua y uniforme. El equipo aspersor debera estar en capacidad de
mantener el producto en suspension y tendra un dispositivo que permita controlar la

cantidad aplicada de la membrana.

Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicara el producto de curado sobre las
paredes de ellas. También se aplicara sobre areas en las que, por cualquier circunstancia,
la pelicula se haya estropeado durante el periodo de curado, excepto en las proximidades
de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto bituminoso o polimero

en caliente.
No se permitira la utilizacion de productos que formen peliculas cuyo color sea negro.

Curado por humedad. Cuando se opte por este sistema de curado, la superficie del
pavimento se cubrira con telas de yute, arena u otros productos de alto poder de retencién
de humedad, una vez que el concreto haya alcanzado la suficiente resistencia para que no

se vea afectado el acabado superficial del pavimento.

Mientras llega el momento de colocar el producto protector, la superficie del pavimento se
mantendra humeda aplicando agua en forma de rocio fino y nunca en forma de chorro. Los
materiales utilizados en el curado se mantendran saturados todo el tiempo que dure el

curado.
No se permite el empleo de productos que ataquen o decoloren el concreto.

Desencofrado. Cuando el pavimento se construya entre formaletas fijas, el desencofrado

se efectuara luego de transcurridas dieciséis (16 horas) a partir de la colocacion del
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concreto. En cualquier caso, el Contratante podra aumentar o reducir el tiempo, en funcion

de la resistencia alcanzada por el concreto.

Defectos en las juntas a causa del aserrado. Si a causa de un aserrado prematuro se
presentan descascaramiento en las juntas, deberan ser reparados por el Contratista, a su

costa, con un mortero de resina epdxica aprobado por el Contratante.
Otras consideraciones:

e El control del concreto colocado se verifica en laboratorio con la toma de muestras
de mezcla fresca y dar seguimiento a la resistencia del disefio a los 3, 7, 14, 28 y 56
dias.

e La apertura al trafico serd por maduracién del concreto hasta un tiempo maximo de
28 dias donde los ensayes de laboratorio se verificara la resistencia a compresion
minima de 4000 psi.

e Los trabajos se pueden interrumpir por condiciones de lluvia que evite colado del
concreto y temperaturas altas en los proyectos que eleven la temperatura del
concreto por arriba de 35°c o que la tasa de evaporacion tienda sea menor a 1 kg
/m2/h (Nomograma de Menzel para el calculo de la tasa de evaporacion), durante el
fraguado del hormigon esto evita la fisuracion por contraccion plastica (retraccion)

e El pavimento de concreto hidraulico debera ser mantenido en perfectas
condiciones por el Contratista, hasta el recibo deflnitivo de los trabajos.

e Para dar por recibida la construccién de las losas de concreto hidraulico se
verificaran el alineamiento, la seccién en su forma, espesor, anchura y
acabado, de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o ordenado por el

Contratante

Rugosidad superficial del pavimento. Después de dar acabado final a las obras del
pavimento, se mediréa el nivel de rugosidad en la capa de rodadura. El indice de rugosidad
internacional (IRI) serd el parametro que se usara para determinar la rugosidad del

pavimento.
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Rugosidad superficial del pavimento aceptable: Se entendera que la supertficie del

pavimento tiene una sequridad aceptable, si todos los promedios consecutivos de diez

valores de IRl tienen un valor iqual o inferior a 2.5 m/km y ninguno de los valores

individuales supera a 3.00 m/km_(Especificaciones Generales para la Construccion de
Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010, 2010)

Aceptacién: Todas las mediciones de este indice (IRl) seran en base a Normativa ASTM
y ASSHTO (ASTM D4694, ASTM E1926-98, ASTM 1170-97, ASTM E 950-98, ASSHTO
PP37-02). Y es tanto El Contratista como La Supervision, quien a cuenta propia debera
velar por el cumplimiento y aceptacion de estos valores de rugosidad. La Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT) dispondrd de un Perfilometro Laser RSP (Road
Surface Profile) A fin de verificar aleatoriamente, o cuando el Ingeniero Coordinador

convenga necesario, los valores de IRI en la superficie final de rodadura del pavimento.

Aquellos tramos que no cumplan con los requisitos de aceptacion fijados por el

Contratante en esta especificacion deberan ser reemplazados por el contratista.

Medicion y Forma de Pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado de pavimento hidraulico construido en obra,
previamente aprobado por la supervisién, su pago sera la compensacion de todos los
costos de materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas necesarias para

la ejecucién de la actividad.
(SIECA, 2011)

E.T.E.-9. ACERO DE REFUERZO

Descripcion:

Esta actividad consiste en el suministro, corte, armado, y colocacién del acero de refuerzo
necesario para la construccién del pavimento. El cual se coloca en las juntas, ya sea como
pasadores de cortante o pasa juntas o como barras de amarre para mantener los cuerpos
del pavimento unidos.
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Procedimiento constructivo

Acero en losas: En este tipo de pavimentos JPCP del Programa de Interconexion
Municipal, no se usan dovelas en juntas de contraccién trabajan por trabazon de
agregados, colocando barras de amarre en la linea central y en las curvas con altos peraltes
(>8%) en el centro de carril interior y barras en juntas de construccion al final del dia o por
cierre ocasionado por algun imprevisto, estas varillas son de 1/2” corrugadas con una
longitud de 24 plg (60 cm) y un espaciamiento de 50 cm, se deben colocar en construccion

perfectamente horizontales utilizando técnicas de buenas practicas de Ingenieria.

Nustracién 7. llustraciones constructivas de barras en las juntas de construccion.

Acero en bordillos: En las areas urbanizadas o en curvas horizontales con rellenos donde
se necesite orientar el flujo de agua se construiran bordillos de concreto de 15x15 cm ira
reforzado con pines de varilla de 3/8” de didmetro a cada 25 cm de separacion y una

longitud de 15 cm (7.5 cm dentro del pavimento y 7.5 cm dentro del bordillo).

Barras de amarre: En las juntas que muestra el proyecto y/o en los sitios que indique el
Supervisor, se colocaran barras de amarre con el propdésito de evitar el corrimiento o
desplazamiento de las losas. Las barras seran corrugadas, de acero estructural, con limite
de fluencia (fy) de cuatro mil doscientos (4,200 kg/cm2) kilogramos por centimetro
cuadrado, debiendo quedar ahogadas en las losas, con las dimensiones y en la posicién

indicada en el proyecto.

Barras pasa juntas (dovelas): En las juntas transversales de contraccion, de construccion,

de emergencia y/o en los sitios que indique el Supervisor y/o El Contratante se colocaran
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barras pasa j untas como mecanismos para garantizar la transferencia efectiva de carga
entre las losas adyacentes. Las barras seran de acero redondo liso y deberan quedar
ahogadas en las losas en la posiciéon y con las dimensiones indicadas por el proyecto.
Ambos extremos de los pasa juntas deberan ser lisos y estar libres de rebabas cortantes.
El acero debera cumplir con la norma ASTM A 615 grado 60 (fy=4,200 kg/cm2), y debera
ser recubierto con asfalto, parafina, grasa o cualquier otro medio que impida efectivamente

la adherencia del acero con el concreto y que sea aprobado por el Supervisor y Contratante.

Las pasa juntas podran ser instaladas en la posicion indicada en el proyecto por medios
mecanicos, o bien por medio de la instalacion de canastas metalicas de sujecion. Las
canastas de sujecién deberan asegurar la pasa juntas en la posicion correcla como se
indica en el proyecto durante el colado y acabado del concreto, mas no deberan impedir el

movimiento longitudinal de la misma.

Mediciéon y Forma de Pago:

La medicion de esta actividad seré por Kilogramo de acero estructural suministrado, cortado
y colocado en obra, previamente aprobado por La supervision, CEl Pago sera la
compensacion de todos los costos de materiales, mano de obra, herramientas y

operaciones conexas necesarias para la ejecucion de la actividad.

E.T.E.-10. FABRICACION Y PINTADO DE BORDILLO DE CONCRETO 0.15X0.15 M

Descripcion:

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado, curado y pintado de bordilio de
concreto de 15x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después
el agua en pequefas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin
dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente hiumeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigén sera colocado
en horas del dia, La colocacién durante la noche se podra realizar sélo con autorizacién
por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema

adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacion y compactacién del hormigén seran
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tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberan ser construidos segun las

lineas y secciones transversales indicadas en los planos.
Proceso Constructivo:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar
al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado),

utilizando la madera un minimo de 4 veces.
Medicién y Forma de Pago:

Medicién: se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el niimero de metros lineales
de bordillos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. Pago: se pagard al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado de los bordillos, asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la

ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

E.T.E.-11. CORTE DE JUNTAS (1.75 X 2.00 M)

Descripcion:

Esta actividad se refiere al Corte mecanizado, oportuno y adecuado, de Juntas
Transversales y Longitudinales para Pavimentos construidos en Concreto Hidraulico. el
contratista sera el Unico responsable de verificar el momento oportuno y preciso en que el
concreto vaciado ha adquirido la resistencia necesaria para soportar sin dafio las varias
cargas generadas por la operacion del equipo de corte y para soportar el corte mismo sin
que se causen desbordes. El contratista gestionara lo pertinente para que esta actividad se
realice de manera oportuna y adecuada, independientemente de la hora o de las

condiciones ambientales existentes al momento oportuno de su ejecucion.
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Proceso constructivo

El dimensionamiento de losas propuestos es de 1.75 m de ancho (carril dividido en 2) y un
largo de 2.00 m para mantener la relacién Largo/Ancho recomendado por ACPA (American
Concrete Pavement Association) de 0.80 < L/A < 1.3. Ya con la puesta del concreto en obra
bajo las especificaciones de los manuales que rigen la construccion de pavimentos en el
pais y el cumplimiento de la meta diaria (rendimiento minimo 40 ml por dia, 140 m2), se
espera la ventana de corte estimada en las partes calurosa de nuestro pais en 4 horas si
se usa cementos HE y con un retardo mayor para uso general el cual se debe medir en

obra, un operario con experiencia lo determina con la prueba de rayado (usando un clavo).

Este corte se debera realizar con equipos autopropulsados o propulsados manualmente
gue eslén en buen eslado de funcionamiento y que cuenten con un disco abrasivo (Corte
en seco) o diamantado (Corte enfriado con agua) de la calidad, diametro y espesor

necesarios para obtener las siguientes profundidades minimas de corte:

° Para demolicion de Pavimento de Concreto Hidraulico: Minimo 0.10 m.

® Para Juntas de Pavimento de Concreto Hidraulico: 1/3 del espesor de la Losa.
° Para demolicion de Aceras de Concreto Hidraulico: Minimo 0.05 m.

° Para Juntas de Aceras de Concreto Hidraulico: 1/3 del espesor del Acera.

° Para Juntas en Bordillos de Concreto Hidraulico: Espesor total del bordillo.

El corte mecanizado de las juntas transversales y longitudinales en el pavimento, se
demarcaran previamente de acuerdo con lo definido en los disefios, planos,
especificaciones y se realizaran siguiendo alineamientos rectos y con la profundidad
minima especificada, de manera que se garantice el correcto funcionamiento de dichas
Juntas.

Cuando a juicio del supervisor, por causas imputables al contratista se presenten cortes
irregulares, desalineados, defectuosos y/o por fuera de los linderos o alineamientos
autorizados, el supervisor ordenara las reparaciones, reposiciones y/o reconstrucciones a
que haya lugar, las cuales el contratista debera ejecutar adecuadamente, en la oportunidad
solicitada y a su entero costo, sin que por ello tenga derecho a pagos adicionales o a
ampliaciones de los plazos del Contrato.
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Medicion y Forma de Pago

La unidad de medida sera en metros (m), de los Cortes mecanizados para la demolicién o
para las Juntas de Pavimentos de Concreto Hidraulico, que hayan sido adecuadamente
realizados y aprobados por El Supervisor. El pago se hara al costo unitario establecido en
el Contrato para el item correspondiente el cual incluira el precio por equipos, herramientas,

materiales y mano de obra requeridos para su realizacion.

No habra pagos adicionales al Contratista por negligencia, mala operaciéon y/o
demora del mismo en la ejecucion de los Cortes mecanizados para Juntas y sera
obligacion Del Supervisor revisar y aprobar que el corte de juntas este realizado bajo

los parametros establecidos.

E.T.E.-12. SELLO DE JUNTAS CON POLIMERO APLICADO EN CALIENTE (1.75 X 2.00
M)

Descripcion:

Esta actividad se refiere al lavado, limpieza, secado y sellado de las Juntas Transversales,

Longitudinales y de Expansién para los Pavimentos de Concreto Hidraulico.

En forma general y salvo instruccién del SUPERVISOR, se puede establecer que las Juntas
Longitudinales y Transversales tendran un espesor aproximado de 5 mm y que las de

expansion podran tener un espesor variable entre 10 y 15 mm.

El material sellante de las juntas debera ser elastico, resistente a los efectos de los
combustibles y lubricantes, con propiedades de adherencia al Concreto Hidraulico, y
debera permitir, sin agrietarse o desprenderse, las dilataciones y contracciones que

presenten las losas de los Pavimentos.

Los materiales idoneos para este tipo de solicitaciones y aplicaciones son o emulsiones
asfalticas o productos elastoméricos tales como siliconas, poliuretanos, que ademas tengan
la capacidad para ser autonivelantes, para solidificarse a la temperatura ambiente, para
formar un sello efectivo contra la infiltraciéon del agua o contra la incrustacion de materiales
incompresibles y perjudiciales, y la de no requerir la adicion de un catalizador para su

adecuado curado después de instalado.
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Una vez terminado el tiempo de curado de las losas del Pavimento y antes de darlas al

servicio, se procedera con el Sellado de sus juntas, cuya secuencia de ejecucion se podra

realizar de la siguiente forma o con las modificaciones que defina el SUPERVISOR, asi:

1. Transportar los materiales apropiados a lugares predeterminados.

2. Colocar sefiales y elementos de seguridad.

3. Una vez ubicadas las juntas, sopletear la superficie con un compresor manual
hasta que quede totalmente limpia y libre de polvo.

4. Una vez limpia de impurezas y residuos, se procede a incorporar el
imprimante, cuyo efecto es eliminar los micro-organismos, hongos, etc.; que
afectan el concreto.

5. Se procede a transportar el material asfaltico, hasta el sitio donde se
encuentra la junta, ademas se procedera a colocar el material imprimante o riego
de adherencia en la junta, cubriendo las paredes.

6. Se incorpora la mezcla asfaltica en la junta colocandola hasta que se elimine
todo el aire interno, esto es hasta cuando deje de producir burbujas, y asi
sucesivamente, hasta llegar a nivel de la carpeta actual.

7. Se procede a retirar el material excedente de la via.

8. Retirar sefiales y elementos de seguridad.

Medida y Forma de Pago:

La unidad de medida sera en metros (m), de las Juntas con sellante del tipo y espesor que
definan los disefios, planos, especificaciones, que hayan sido adecuadamente construidas
y debidamente aprobadas por el supervisor. el pago se hara al costo unitario establecidos
en el contrato para el sellado de juntas segun el tipo y espesor especificado, que incluye
los costos de: equipos, herramientas y materiales requeridos para el lavado, barrido,
limpieza y secado de las Juntas transversales, longitudinales y de Expansion; Equipos,
herramientas y materiales requeridos para la colocacion del Sellante; Materiales y
accesorios para iluminacion; Mano de Obra del lavado, barrido, limpieza y secado de las

Juntas del Pavimento.
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No habra pagos adicionales al CONTRATISTA en razén de la ubicacién, longitud y/o
espesor de las Juntas a sellar. Sera obligacién del SUPERVISOR revisar y aprobar

que el Sellado de juntas este realizado bajo los parametros establecidos.

E.T.E.-13. TAPADERA Y CASQUETES PARA POZ0O

Descripcion:

a actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de casquete y
tapadera de pozo de inspeccién en alcantarillado sanitario. El casquete es de 20 x 15 cm
con bisel de 5 cm para apoyar la tapadera, armadas con 3 varillas #3 longitudinales y anillos
#2 a cada 20 cm. La tapadera circular de diametro de 70 cm y 10 cm de espesor armada
con 7#3 en ambos sentidos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable
y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo vy
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidard de mantener continuamente hiimeda
la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigén
sera colocado en horas del dia, La colocacién durante la noche se podra realizar sélo con
autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta
un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacién y compactaciéon del
hormigon seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén seré colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura
consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar
cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de
refuerzo se limpiara de toda suciedad y éxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.) Ninguna varilla debera doblarse
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice.
Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. Las

varillas a colocar debelaran ser continuas.
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Proceso constructivo

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar
al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua
(Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberd ser utilizado en el curado) Se
incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el

proceso de construccion.
Medicidn y Forma de Pago:

MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera el nimero de unidades,
medidas en la obra de casquete y tapadera, las cuales deberéan de ser ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales, transporte y colocacioén, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos

descritos en toda la especificacion.
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E.T.E.-14. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS (TCR,
PVC O POLIETILENO)

Descripcion:

Esta actividad consistira en el suministro, transporte, excavacion, instalacién y relleno
compactado para elementos de tuberia, conexiones y piezas especiales del diametro
especificado, sobre la superficie de una zanja previamente excavada, incluyendo las
labores necesarias para la preparacion de dicha superficie con un espesor de arena, las
interconexiones entre los elementos de tuberia y piezas especiales. Todo ello, de acuerdo
a las longitudes, lineas y pendientes indicadas en los planos o como lo indique el
Supervisor. El didametro minimo permitido sera de 30 pulgadas de diametro, para facilitar

las labores de mantenimiento.

Esta actividad debe ejecutarse instalando la tuberia necesaria para cubrir uno de los
carriles, dejandola completamente terminada antes de proceder a la instalacién de la

tuberia en el carril adyacente, para permitir en todo tiempo el libre transito por la via.
Materiales:

a) Tubos de Concreto Reforzado (TCR)

b) Tubo de Cloruro de Polivinil (PVC)

c¢) Tubo de polietileno de alta densidad (ADS)

d) Arena: sera la porcion de agregado pétreo que pase el tamiz No. 4, y podra
ser triturada o natural, los granos seran densos, limpios y duros, libres de
terrones de arcilla y de cualquier material que pueda impedir la adhesion de
estos con el cemento.

e) Cemento: debe ser Portland tipo | o I

f) Agua: debe ser limpia exenta de materiales organicos, excesos de arcilla y

libre de sales perjudiciales para el cemento.

La especificacion en esta actividad comprende todos los diametros mayores a 30 pulg a

utilizar en los proyectos de pavimentacién, y se adecula a la necesidad de cada contrato.

Procedimiento constructivo
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Colocar dispositivos de seguridad transitorios y verificar que todo el personal disponga de

la vestimenta obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado del transito.

Las paredes de las zanjas, cuando sea posible, seran verticales y el ancho sera el doble
del diametro externo de la tuberia hasta de 48 pulgadas. Para tuberias mayores, el ancho

del diametro externo mas 50 cm a cada lado.

Durante la ejecucion de esta actividad, el contratista debe proveer la sefializacion del tipo

preventivo y regulatorio necesaria para brindar seguridad a los usuarios.

La cantidad de sefiales estara en funcién de los frentes de trabajo desplegados diariamente
alo largo de la via y las caracteristicas de las mismas deben corresponder a las indicadas
en las especificaciones correspondientes, cualquier accidente ocurrido en la via o problema
derivado de la falta o insuficiencia de sefalizacién sera responsabilidad exclusiva del

contratlsta.

El contratista procedera a realizar la excavacion de la zanja, dandole dimension de
acuerdo al diametro de la tuberia que sera instalada, el ancho de la excavacion variaré en
funcién de la profundidad de la excavacion. Cuando el suelo presente posibllldades de
derrumbe, el contratista debe apuntalar las paredes de la zanja para proporcionar la
seguridad necesaria al personal involucrado en las labores. Previo a la colocacion de los
tubos, el fondo de la zanja debe nivelarse y compactarse adecuadamente, en concordancia
con la pendiente y alineamiento instruido, esto con el propdsito de colocar una capa de

arena que servira de cama de instalacion a la tuberia.

Instalacion de tubos de concreto TCR: todos los elementos de tuberia de concreto se
colocaran comenzando en el extremo aguas abajo de la alcantarilla con la campana del
tubo en direccion aguas arriba y de acuerdo a la pendiente sefialada en los planos o
indicada por el supervisor. La junta interior del tubo se cubrira hasta la mitad con el mortero
de cemento aprobado, de modo que las superficies de los tubos en la zona de union quedan

ensambladas de manera uniforme.

Se deberan colocar cufias de ladrillo para mantener estables los tubos de concreto mientras

se realiza la fijacion del mismo.
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El mortero debe ser una mezcla de cemento, arena y agua, con una proporcién de una
parte de cemento por tres partes de arena, agregandole la cantidad de agua necesaria para
formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que pueda extenderse
facilmente sobre las superficies de los tubos que se deben ligar. Si no se usa mezcladora
para la elaboracion del mortero, el cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en
seco, y en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme, después
se le agrega el agua para producir el mortero de la consistencia deseada. Se debe preparar
en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el maximo de tiempo para

emplearlo y en ninguin caso, se debe permitir él temple del mortero.

Despues de colocado el tubo se rellenara con mortero el resto de la junta y se formara un
reborde alrededor de la parte exterior con suficiente mortero, usando ademas fajas de
manta o lona aprobadas por el supervisor. Luego se limpiara la junta interiormente, la cual
debe quedar lisa. El reborde exterior se protegera inmediatamente del aire y del sol durante

el tiempo necesario para obtener un curado satisfactorio.

Una vez instalada la tuberia y fraguado el mortero, se procedera a rellenar la zanja
utilizando material selecto aprobado por la supervision, el cual debe ser colocado en capas
de acuerdo con la capacidad de compactacion del equipo vibratorio manual disponible,

hasta alcanzar el nivel indicado por la supervision

Instalaciéon de tubos de metal corrugado, cloruro de polivinil (PVC) o polietileno
corrugado: todos los elementos de las tuberias estaran preparados en areas cercanas al
punto donde seran instaladas, iniciando siempre desde el punto de aguas abajo. El
supervisor debera verificar que las tuberias no tengan dafios fisicos que puedan ocasionar
un mal funcionamiento al ser instaladas. De existir uniones en los elementos, estos deben

ser ensamblados de acuerdo como lo recomiende el fabricante.

Una vez instalada la tuberia, se procedera a rellenar la zanja utilizando material selecto
aprobado por la supervision y colocandolo en capas de acuerdo a la capacidad de
compactacion del equipo vibratorio manual disponible, hasta alcanzar el nivel indicado por

la supervision.

Ensamble con estructuras de drenaje:
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Cuando se instale la tuberia y se una a los cabezales o se conecte con estructuras de
desaglie, los extremos expuestos de la tuberia se deben recortar a ras de la cara de la
estructura. Cuando se construyan las alcantarillas de tubo, en conexién con estructuras de

drenaje existentes, se deben tomar previsiones satisfactorias para su conexion.

Los cabezales se construiran de acuerdo con los detalles indicados por el supervisor y con

los requisitos especificados para mamposteria de piedra.

Una vez terminadas todas las operaciones descritas, el contratista debe hacer una limpieza
completa del sitio, removiendo todos los materiales de desperdicio a sitios aprobados por

el supervisor. Retirar dispositivos de seguridad en orden inverso a como fueron colocadas.
Medicion y Forma de Pago

Este trabajo se medira por metro lineal de tuberia segun el diametro y clase indicada,
midiendo a lo largo del eje y entre los extremos de la alcantarilla instalada y terminada en
la obra. El pago de esta actividad sera hecho de acuerdo con la medicidén segun el criterio
anterior, al precio unitario por metro lineal de tuberia instalada (segun diametro y clase),
pago que sera la compensacién plena por el suministro de todos los materiales necesarios,
las labores de excavacion de la zanja, construccion de la cama de arena, instalacion en el
sitio de los elementos de tuberia, conexiones entre los diferentes elementos, el relleno y
compactado final de la zanja, incluyendo la mano de obra, equipo, materiales, material
selecto (incluye acarreo), herramientas, acarreo de materiales sobrantes o desperdicios,
sefalizacion preventiva de la zona de trabajo, y cualquier imprevisto necesario para la

adecuada y correcta realizacion de la actividad.

(SOPTRAVI, 1996)
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E.T.E.-15. ENCHAPE DE CUNETAS

Descripcion:

Son los canales longitudinales situados a ambos lados de la calzada, incluyendo hombros,
que pueden estar recubiertas de: piedra ligada con mortero, concreto simple fundido en
sitio, concreto simple prefabricado, suelo cemento o mezclas asfalticas, que sirven para
conducir hacia los drenajes el agua de lluvia que cae sobre la corona y los taludes. También
se deben incluir los vertederos y cortinas, cuyo objetivo es conducir el agua hacia puntos

de desague.

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboracion, manejo, almacenamiento y
colocacion de los materiales de construccion. También se incluye en este trabajo, todas las
operaciones necesarias de alineamiento, excavacion, conformacion de la seccion vy
compactacion del suelo, para la correcta construccién de las cunetas revestidas y los
vertederos. Antes de colocar cualquiera de los revestimientos mencionados anteriormente,
se debe conformar y compactar la superficie de las cunetas y retirar cualquier materia
extrafia o suelta que se encuentre en las mismas. Conforme a las Especificaciones

Técnicas Especiales E.T.E-1, E.T.E-3, E.T.E-10. Las cotas de cimentacion, las

dimensiones, tipos y formas de las cunetas revestidas, deben ser las indicadas en los

planos o como las ordene el supervisor.

Proceso Constructivo

Piedra Ligada con Mortero (enchape de mamposteria): Se incrustara cada piedra del
pavimento, con su cara plana hacia arriba y su dimensién mayor paralela a la linea del
canal. Se colocaran piedras alternadas, en tal forma que no queden con juntas continuas a
través del canal, o paralelas a la linea de flujo. Se limitaran los anchos de las juntas a 25

milimetros como minimo y 50 milimetros maximos.
Se apisonaran las piedras hasta que queden firmes y tengan las caras siguiendo la

pendiente, el alineamiento y la seccién transversal del canal. Se aplicara el mortero a la

cara expuesta de las piedras, en tal cantidad suficiente que cuando se coloquen las piedras
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adyacentes y se apisonen, el mortero de la juntas quede aproximadamente a 13 milimetros
bajo la cara exterior de la piedra, sin sobresalir de la superficie. Se limpiara el exceso de

mortero de la superficie.

Concreto simple fundido en sitio: El concreto se debe colocar, principiando en el extremo
de la cuneta que sera revestida y, avanzando en el sentido ascendente de la pendiente de
la misma. Se deben dejar juntas de construccion cada 2 metros, con un espesor de 3 mm.
Se debe tener cuidado en la colocacion de la formaleta y al colocar el concreto, se debe
nivelar las superficies para que la cuneta quede con la verdadera forma y dimensiones

indicadas en los planos. El espesor minimo de la cuneta debe ser de 70 milimetros.

Concreto simple prefabricado. Fabricacién y Colocacion de las Planchas: la fabricacion
de las planchas de concreto para el revestimiento de cunetas, debe cumplir en lo aplicable,
con la dosificacién para concreta clase 2500. Las formas y dimensiones de las planchas
deben ser las indicadas en los planos, con un espesor minimo de 7 cm. Las superficies de
las planchas, se deben humedecer antes de ser colocadas, y colocarlas cuidadosamente
sobre la superficie del terreno debidamente preparada. La separacion entre plancha y
plancha no debe ser menor de 1.5 ni mayor de 3 cm, estas deben quedar completamente
llenas de mortero. No se debe permitir arrastrar o dar vuelta a las planchas sobre la cuneta,
ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una plancha se afloja después de que el
mortero haya alcanzado su fraguado inicial, se debe remover la plancha y el mortero
circundante para colocarla de nuevo. Retirar dispositivos de seguridad en orden inverso a

como fueron colocadas.
Medicion y Forma de Pago

Sera hecho por la cantidad de metros cuadrados fundidos y colocados en sitio. El pago que

incluira todos los costos de mano de obra, equipo, herramienta, sefializacion preventiva.
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E.T.E.-16. MAMPOSTERIA DE ESTRUCTURAS Y MUROS

Descripcion:

Los trabajos de mamposteria correspondientes a esta especificacion se refieren a los
muros, cimientos, cabezales para tubos y protecciones construidas con mamposteria de
piedra, ladrillos, bloques de concreto pegado con mortero para revestimientos,
cimentaciones, protecciones de margenes de quebradas, etc. Las obras de mamposteria
se ejecutaran después que el Ingeniero coordinador le haya dado el visto bueno a las

excavaciones y niveles de la rasante preparados de conformidad con los planos.

Mamposteria de piedra Las piedras a utilizar deberan ser duras, durables, densas,
resistentes al desgaste y a la accién del agua y estar libres de aceite, tierra u otros
materiales que impidan la adherencia del mortero. El tamario del lado menor de las piedras
no podra ser inferior de 0.20 m, seran preferiblemente de forma cubica pero en caso de no
serlo su lado mayor no podra ser superior de 1.5 veces el tamafio menor. Su resistencia a
la rotura no podra ser inferior de 150 Kg/cm2. El mortero a utilizar tendra una proporcion
cemento — arena de 1:6. No se permitira el uso de mortero que haya permanecido mas de
45 minutos maximo sin usar, después de haberse iniciado su preparacion. La arena debera
ser natural o manufacturada, los granos deben ser resistentes, limpios, bien graduados y
libres de sustancias aceitosas. No se permitird el empleo de “arena de tope” o arenilla fina

con arcilla.
Proceso Constructivo

Las obras de mamposteria de piedra se construirdn de acuerdo con las dimensiones,
elevaciones y pendientes indicadas en los planos. Se tendra cuidado de ir colocando y
acufando cada piedra, sin permitir que una se apoye directamente sobre la otra, sino a
través de la junta de mortero. No se permitira ninglin golpe o martilleo posterior a dicha
colocacion que pueda aflojar las piedras. Las piedras deberan ser bien humedecidas antes
de recibir el mortero. La mamposteria se mantendra mojada por lo menos 7 dias después
de terminada. En donde se especifiquen repellos éstos deberan ejecutarse de igual forma

que para las paredes de las edificaciones empleando mortero con una proporcion cemento
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a arena de 1:3. Para impermeabilizar y 1:6 para proteccién ambiental. La arena a emplearse
sera limpia, no contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a los granos. La
arcilla, limo o polvo fino, que pase por el tamiz No.200, contenido en el agregado, no

excedera el 5% en peso. En caso contrario sera lavada con agua limpia.
Medicién y Forma de Pago

La medicion sera por Volumen (m3) de mamposteria fabricado y aceptado de acuerdo con
todas las indicaciones expuestas en esta Especificacion. El pago de esta actividad sera por
metro cubico en la plena compensacion por el suministro de todos los materiales,
magquinaria, equipo, herramientas, mano de obra y demas trabajos imprevistos para poder
ejecutar correctamente esta actividad.
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E.T.E.-17. ROTULO DE PROYECTO.
UNIDAD: UND.

Descripcion de la actividad a realizar:

Esta actividad consiste en la fabricacién e instalacién del Rotulo Metalico del Proyecto con

las siguientes especificaciones técnicas 4X3 MTS:

ESPACIOS ABIERTOS
4 M(ANCHO) X3 M (ALTO)
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llustracién 8. Rotulo del Proyecto.

Criterios de Medicion y Pago:

La Medicién y Pago sera por Unidad de Rotulo Fabricado e Instalado en sitio.
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XVIl. CONCEPTUALIZACION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO EN EL “PROGRAMA
PAVIMENTANDO MI BARRIO”

Los tramos incluidos en el “Programa de pavimentando mi barrio” se clasifican como
colonias y barrios de bajo volumen de trafico con una incidencia de vehiculos pesados por
dia menor a 100 unidades basado en el historial de conteos en poder de la Secretaria de

Infraestructura y Transporte (SIT) levantado en los programas de mantenimiento.

nos permite prescindir de una subbase inferior recomendada para subrasante de baja
capacidad soporte, no colocar pasadores para transferencia de carga en juntas
transversales y que funcione un paquete estructural de una losa plana de concreto con
transferencia de carga por trabazén de agregados sobre la subrasante existente, JPCP

(Jointed Plain Concreto Pavement).

Se propone una calzada con un ancho de 7.00 m (siete metros) con carriles de 3.50 m (tres
puntos cincuenta metros) y un espesor de 15 cm de losa de concreto 4000 psi (a la
compresién) sobre una subrasante conformada en una profundidad de 15 cm, si no existe

suficiente material remanente se deberd completar con relleno de material de préstamo.

E— V-

T .

1_' v = LOSA DE CONGARIS, HIDRAULICS ¥
= | AT 3 =11 ! ' . =

SUH RASANTE DOAFORMADA . .'-'[

llustracion 9. Seccidn tipica de que se propone.
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Este funcionamiento del sistema de pavimento implica que el plato de subrasante esté
perfectamente uniforme y homogéneo, los pavimentos de concreto liso articulado (JPCP)
contienen suficientes uniones para controlar la ubicacion de todas las grietas naturales
esperadas. Todas las grietas necesarias se producen en las juntas y no en otras partes de
las losas, JPCP no contiene ningln refuerzo de acero. Sin embargo, puede haber
dispositivos de transferencia de carga en las juntas transversales y barras de acero de

amarre en las juntas longitudinales. (ACPA, 2016)

Este trabajo se refiere a la construccion de losas de concreto hidraulico con juntas; y
consiste en la elaboracion, la colocacién y el vibrado de una mezcla de concreto hidraulico,
con o sin refuerzo; corte de juntas; el acabado, el curado y las demas actividades necesarias
para la correcta construccién baja buenas practicas, de acuerdo con las especificaciones
técnicas del Manual de Carreteras SOPTRAVI 1996, el Manual Centroamericano de
Mantenimiento de Carreteras con Enfoque de Gestion de Riesgo y Seguridad Vial de La
Secretaria de Integracién Econémica Centroamericana (SIECA) y AASHTO American

Association of state of highway and Transportation.

Para el desarrollo de actividades el contratista debera tener en disponibilidad el siguiente

equipo de construccion:

e Equipo de terraceria: El contratista debera contar minimo en obra con una
retroexcavadora 85 HP, volqueta 5m3/12m3 y equipo de compactacion que alcance
el 95% de la prueba proctor modificado en densificacion de suelos, suficiente para la
excavacion tipo caja en ambos lados de linea central. Esto no limita al contratista de
ampliar esta flota con tractores, excavadora u otro equipo que considere necesario.

e Equipo de conformacion y afinado: Esta actividad se debe ejecutar con
motoniveladora, vibro compactador y tanque agua 2000 gal.

e Equipo para fabricacién y colocacién de concreto: Esta actividad se puede desarrollar
fabricando mezcla in situ con mezcladora dosificando por volumen o con montaje de
planta, camiones mezcladores (mixer) y dosificacion por peso, colocado

manualmente o pavimentadora sobre montes deslizantes o fijos.
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Si debe ser de fiel cumplimiento la disponibilidad de equipo menor: dos unidades (2) de
cortadora de concreto (preferiblemente corte en verde “Soffcut’) con disco de 2 mm, 2
unidades (2) de vibradores para concreto, kit profesional de acabado y texturizado, bomba

de mochila y herramienta menor.

A continuacion, se presenta el procedimiento para ser tomado como “Guia” en la ejecucion
de actividades basadas las especificaciones que rigen el territorio nacional es importante

realizar los procedimientos correctos que aseguren la inversion y desempefio de obras:

1. Inspeccién _de equipo: Antes del inicio de los trabajos se debe revisar con

anticipacion que el equipo que se empleara se encuentre en perfectas condiciones y que

su funcionamiento sea el adecuado, para garantizar buenos resultados.

2, Colocacién de dispositivos de prevencién y control de transito: El ingeniero de

la obra debe dar al personal de campo instrucciones sobre el sefialamiento temporal de
obra para controlar el transito. Es indispensable que el inspector consulte al ingeniero
acerca del procedimiento a seguir y transmilirlo a las cuadrillas como se indique. Este
aspecto es de gran importancia, ya que tiene implicito responsabilidades civiles y penales,

donde estan en juego vidas humanas.

Debe encargarse de que se cumplan los requisitos de seguridad especificados en el
contrato. Esto puede involucrar un control de las operaciones de los equipos, y el uso de

elementos tales como banderilleros, conos, barreras, luces de advertencia y reflectores.

Se debe contar con banderilleros debidamente identificados con los implementos de
seguridad vial y equipo como, por ejemplo: chalecos reflectivos, banderillas, radio

intercomunicador, entre otros.

El plan de seguridad vial a seguir divide la zona del proyecto en 3 etapas en sentido del

transito vehicular:

- Zona informativa, donde se debera colocar sefalizacion correspondiente y reductora

de velocidad segun la velocidad de disefio actual del tramo.

- Zona de desaceleracién, es la zona donde se obliga a disminuir la

78



Sl

Y TRANSPORTE

velocidad al usuario con los diferentes medios de sefalizacion y
banderilleros asignados.
- Zona de proyecto, donde se debe establecer una velocidad de circulacion

segura para el usuario de la carretera y el personar general del proyecto.

3. Dispositivos de proteccién personal y sequridad ocupacional: | a seguridad es

un aspecto que concierne a todo el personal de trabajo. El inspector debe estar muy
pendiente para poder garantizar que se mantengan las condiciones y practicas seguras en
el proyecto. Para el inspector, la seguridad del proyecto comienza con él mismo. El inspector
debe servir como ejemplo en el uso del equipo de seguridad personal, como son los

chalecos retrorreflectivos, zapatos, anteojos, ropa de proteccién y casco de ser necesario.

Verificar que el personal cuente con el uniforme, equipo de proteccién personal y otros
elementos de seguridad ocupacional en concordancia con las normas nacionales

establecidas al respecto

4, [razo de construccidn: Esta actividad es fundamental en el desarrollo del proyecto,
el contratista tendra en disponibilidad la cuadrilla de topografia para marcaje, seguimiento

de obra, determinacion de cantidades y replanteo del disefio entregado.

Es responsabilidad de la Direccion de Desarrollo Vial de disponer de su personal profesional
y técnico, antes de la adjudicacion debera nombrar un coordinador de seguimiento que bajo
el disefio del flujo de trabajo programe asistido por la supervisién la toma de datos de
topografia de detalle, exploracion de suelos con calicatas, conteos de trafico, levantamiento
de drenaje, inventario de duefios de propiedades en la via y poblacién directa e

indirectamente beneficiada.
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5. Subrasante existente: La calzada promedio disponible varia entre 5 y 6 m, siendo

necesario el completar la plataforma de trabajo en 8.80 m para poder construir la losa con
un ancho de calzada de 7.00 m. Para lograrlo el contratista excavara hasta alcanzar el
ancho deseado y sustituird con material selecto de préstamo con un buen desempefio y

que cumpla con la especificacién.

= . __mE—

) LesL oF rosrasten Lirn s
F} e

4 RASANTE

TS 7 | ExcAvACION TIPO CAJA

ma

RELLENAR

EXCAVACIDM TIPO CAJA RELLENAR

llustracion 10. Componentes del diseno del pavimento rigido a presentar.

Luego se procede al afinamiento de la subrasante para alcanzar los niveles de construccion
y homogenizar la superficie, debera realizarse las pruebas correspondientes de densidad
in situ que alcance el 95% de la prueba proctor modificado en densificacién de suelos,
ademas de presentarse un plano de falla durante la construccion del relleno, entre este y el
material consolidado existente se puede colocar un geotextil o un film de polietileno (nylon)

que evite el reflejo de grietas en lo losa construida.

Previo al afinamiento de la subrasante se deberan instalar las alcantarillas de drenaje
transversal segun disefio, verificar las tuberias de agua potable y alcantarillado sanitario,
construir subdrenes si son necesarios y toda estructura que nos garantice el correcto

funcionamiento de la estructura.

El control de calidad de la subrasante para aprobacion de la fundicién de losa de concreto
es obligaciéon contractual del equipo de supervision medido con pruebas de densidad in
situ, levantamiento topografico y la repetida carga con una volqueta de volumen completo
de material en su tolva. La Direccion de Desarrollo Vial de manera aleatoria y con control

estadistico verificara los informes de supervision y la calidad de obra entregada por el
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contratista a través de visitas de su personal profesional especializado y técnico del

Laboratorio de Suelos y Geotecnia de SIT.

Luego que el contratista cumpla con el check list solicitado se procedera a la marcacién de

encofrados y vaciado del concreto en obra.

1. Materiales de construccién

Para la construccion y fundicién de estas losas es de mucha importancia contar con

materiales optimos y de excelente calidad para obtener resultados buenos y esperados.

Si contaramos con materiales no idéneos o que no cumplan las minimas normas no se
garantiza su duracion a largo plazo y posteriormente produccién de patologias de este
pavimento. (CAF, 2012)

El cemento debe ser de uso general de las marcas existentes en el mercado nacional, los
agregados a utilizar dependeran de la existencia de un plantel de trituracién en la zona para
adquirir gravas y arenas de calidad, de no existir maquilacion de materiales pétreos se
puede utilizar cantos rodados y arena lavada de rio, en ambos casos deberan estar limpios

y libres de materia organica.

El contratista presentara fuentes de material de préstamo, agregados, disefios de mezcla
y todo material a utilizar al equipo de supervisién y que por procedimiento establecido sea
validado por el personal profesional y técnico del laboratorio de la Direccion de Desarrollo
Vial de SIT.

Demas esta decir que el uso de cualquier procedimiento que pueda utilizarse para el disefio
de una mezcla dada, tiene por objetivo determinar la combinacién mas practica y
econdmica de materiales que puedan producir un concreto manejable, que tenga las
propiedades deseadas de durabilidad y resistencia, cuando haya fraguado. Ademas de los
componentes basicos que conforman una mezcla de concreto, se debera de hacer la
implementacién de aditivos para obtener propiedades especificas de acuerdo a las

necesidades.
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1. Losa de concreto

Después de aprobados en campo la superficie de subrasante por compactacion, prueba de
carga y nivelacién se procede al marcaje de linea central con equipo de precisién
topografica para encofrado ya sea con moldes deslizantes o fijos segun lo decida el
contratista, de forma paralela se debera tener autorizacidon del disefio de mezcla para una
resistencia a la compresién de 4000 psi medido en laboratorio, se debe calibrar la

dosificacion en campo el primer dia en marcha.

> SELECCION
COAPONENTES

NO
L

ASROBADOS

S
Y

DISERO
MEZICLA

ND

CuwPLE

B

CONTROL MANE D
¢
ALMACENARENTD @
DF WATERIALES
v
DOSEFWCACION -
PROCE
PROCUCCION
WEICLADD #

-
TRANSPORTE ALy
SITI0 DE OBRA

¥
PROCESD DE
COLOCATION

llustracién 11. El flujo de trabajo para la
construccién de obras de concreto

Se fundira una trocha de 3.50 m de ancho en sentido longitudinal con espacios de manera

controlada definidos por el largo de juntas en multiplos de 2 hasta la junta de construccion,
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el dimensionamiento de losas propuestos es de 1.75 m de ancho (carril dividido en 2) y un
largo de 2.00 m para mantener la relacion Largo/Ancho recomendado por ACPA (American
Concrete Pavement Association) de 0.80 < L/A < 1.3. Ya con la puesta del concreto en obra
bajo las especificaciones de los manuales que rigen la construccion de pavimentos en el

pals y el cumplimiento de la meta diaria (rendimiento minimo 40 ml por dia, 140 m2),

se espera la ventana de corte estimada en las partes calurosa de nuestro pais en 4 horas
si se usa cementos HE y con un retardo mayor para uso general el cual se debe medir en

obra, un operario con experiencia lo determina con la prueba de rayado (usando un clavo).

Es importante la aplicacién de anti-sol en el proceso de curado y determinar los tiempos de
planchado y texturizado del concreto para proveer buen drenaje, macro y micro textura

utilizando las herramientas adecuadas y profesionales.

= Ventana
€ de Corte
v Muy Tarde
: _% | (agnetamaento!
= Restriccion: esfuerzos en el

concreto iquales a su resistenciaj

y

mpra
espo

_?_m
4

Resustencua minima para evitar
el esporﬁrllamlento excesivo
duran corte

Resistencia del Concreto

Tiempo

llustracion 12. Grafica de la resistencia del concreto para su corte.

El concreto tiene un patrén definido de fisuracion de abajo hacia arriba de manera natural

y la propuesta es copiarlo para un adecuado disefio y ejecucion de juntas transversales y
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Crareca yaare

longitudinales, e incorporar en los mismos mecanismos apropiados para la transferencia

de cargas para liberar las tensiones producidas en la losa.

1, Fisuracldn Inlclal (transversal)
2. Fisuraclén intermedia (transversal).

3. Flsuraclén longitudinal,

FUENTE ING. CALD, ICPA|

llustracion 13. Seccidn tipica de disefio que se propone.

Este disefio de las juntas permitira:
Prevenir la formacion de fisuras transversales y longitudinales.
- Proveer transferencia de carga adecuada.

- Prevenir lainfiltracién de agua y de materiales incompresibles a la estructura

del pavimento.
- Permitir el movimiento de las losas contra estructuras fijas e intersecciones

Acompafiado de buenas practicas de ejecucion permite controlar la
manifestacion de fisuras tanto a edad temprana como durante el periodo en
servicio.
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ING. CALD, ICPA

llustracion 14. Juntas en el pavimento hidraulico.

Para el corte se recomienda el uso de cortadora de concreto con disco de 2 mm para no
sellar juntas, se recomienda al contratista adquirir preferiblemente equipos de corte en
verde “Soffcut” con el cual evita la molestia de despotillamiento al cortar a edades

tempranas.

Los pavimentos JPCP no se usan dovelas en juntas de contraccién trabajan por trabazén
de agregados, colocando barras de amarre en la linea central y en las curvas con altos
peraltes (>8%) en el centro de carril interior y barras en juntas de construccion al final del
dia o por cierre ocasionado por algln imprevisto, estas varillas son de 1/2” corrugadas con
una longitud de 24 plg (60 cm) y un espaciamiento de 50 cm, se deben colocar en
construccion perfectamente horizontales utilizando técnicas de buenas practicas de

Ingenieria.

llustracion 15. ilustraciones constructivas de las barras en las juntas de
construccién.
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En las areas urbanizadas o en curvas horizontales con rellenos donde se necesite orientar
el flujo de agua se construiran bordillos de concreto de 15x15 cm ira reforzado con pines
de varilla de 3/8” de diametro a cada 25 cm de separacion y una longitud de 15 cm (7.5 cm

dentro del pavimento y 7.5 cm dentro del bordillo).

El control del concreto colocado se verifica en laboratorio con la toma de muestras de

mezcla fresca y dar seguimiento a la resistencia del disefio a los 3, 7, 14, 28 y 56 dias.

La apertura al trafico sera por maduracion del concreto hasta un tiempo maximo de 28 dias

donde los ensayes de laboratorio se verificaran la resistencia a compresion minima de 4000

psi.

Los trabajos se pueden interrumpir por condiciones de lluvia que evite colado del concreto
y temperaturas altas en los proyectos que eleven la temperatura del concreto por arriba de
35°c o que la tasa de evaporacion tienda sea menor a 1 kg /m2/h (Nomograma de Mendel
para el calculo de la tasa de evaporacion), durante el fraguado del hormigdn esto evita la

fisuracion por contraccion plastica (retraccion)
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llustraciéon 16. Nomograma de menzel para el calculo de la tasa de evaporacién.
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Resumen de la conceptualizacion del proyecto de Pavimentando mi barrio:

e Seccion tipica de calzada con bombeo de 2.00% a ambos sentidos.

¢ El pavimento de concreto tendra un espesor de 15 cm de 4000 Ib/pulg2.

e Se colocaran juntas de construccién con varilla de 2" de diametro a cada 50 cm de
separacion a lo largo del eje central.

e El bordillo de concreto de 15x15 cm ird reforzado con pines de varilla de 3/8” de
diametro a cada 25 cm de separacién y una longitud de 15 cm (7.5 cm dentro del
pavimento y 7.5 cm dentro del bordillo).

e El curado debera hacerse durante 7 dias consecutivos.

e No se permite el paso de peatdn durante los primeros ocho dias, el paso de
bicicletas, motocicletas, trocos, carretas, etc. No se permitira en los primeros doce
dias, los vehiculos podran circular hasta los 28 dias.

e Se realizara un ranurado y colocacion de junta asfaltica a lo largo de toda la linea

central y a cada 2.00 m transversalmente a lo largo de todo el tramo.

CORTE D€ L08A Y
JUNTA ASFALICA
@ O0m A5

< BORGILLO DY
) CONCRETO
ne DE 1501 Eon)
0.1
D | q
BORDILODE -
CONGRETD
VE 151 5%m
F : / /
SURDRASE
' . \ o IUNTAS DE CONSTRUCEION
f \ LIR 0. 50m
TERRENQ NATURAL dJ COMNET /
COMPACTADO ¥ / %’:m. "m'“géf;;,“m 4
CONFORMADG i ;
_DINES VAR, | walmentode concreto
L50.95m &6 25 hidraulico

llustraciéon 17. Seccion tipo bordillo.
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07-LPR-SIT-250-2025 "PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA".

Lucha Contrals
=W o W W _— ] Carrupeivn
LR )

ONCAT ~joNDL COMPRAS

Compradores [nstitucionales Busqueda Avanzada
d LPR-SIT-250-2025
dad Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)
Unidad de Compra Gerencia Administrativa
Objeto LPR-SIT-250-2025 "PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA
FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO NF CNMAYAGLA, FN Fl NDFPARTAMENTN NF CAMAYAGUIA® -
Fecha de Inicio 28/05/2025 03:47:00 p.m.
Fecha Recepcidn Ofertas 11/06/2025 10:30:00 a.m.
Fecha Clerre Aclaratorias 04/06/2025 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente Recursos Nacionales
Fuente Entidad
Modalidad Liataaén privada
pa Adjudicado
Tipo Adquisicién Obras
Lugar Recepcién Ofertas Unidad de Apoya Técnico de ién, Edificio Admini wo SIT, Bo, La Bolsa, MDC.
Valor Pliegos Lps. 0.00
Unidad de Apoyo Téonico de lnversidn
{cantacte 22327800
=
Detalle de ls Campra —
Productos y/o Servicios Solictados u Participantes ; Adjudicado a

e e
Fotlmenio

Aol L2800 8 267-280-2028102-Aundadransa.sll [
Pliego o Termines de Referencia Med 23ILOR-SIT-250- 2023201 -PllsoseTerminosdslalerencia docy I1

|
Acta de Recepcion y Aperturn de Ofertas. el 31 ILPR-S{T-209-202 5603 ActadeRece pcionyApmriuradnOferiay odf I
Resolucion de fa Adjudicacion MEIZLSE SIT-220- 2030 Nyl coadilangu dicacion, odf

Anexos al Pliego Lic12111.98-STT-250:3025 1 400-Anweee slliags, odt
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Lucha Cantra {a

fok fe kA Corrupcldn

oKCAT HONDU C OMPRAS

Compradores Institucional

Detalle del Contrato

|Entidad |Secretaria de Estado en los D de f tura y porte (SIT) ]
Unidad Compras A } [
s 3 — |
Contrato s1T-C0-427-2025 !
Expediente LPR-SIT-250-2025 l
Proveedor SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. SERICON ]
. (no ) |
Direcdén (no definlda) !
I (S m B B0 MID W e e
Identificacién  |(no definida)
|neseripeitn LPA-511-250-2024 "PROYECTO DIt PAVIMENTACION CON CONCRETO HIGRALLICO 4000 PSI, COLGNIA FIALLDS, 400 ML
Gontato MUNICTFIO DE COMATAGUA, EN EL DEFARTAHENTO [E COMATAGUN®. =G I i =
[Monta Lps. 3,862,242.54

Fecha de inldo  [24/07/2025

(Forma de Pago |75 DIAS

!
|
|
]
|

it e —
|
|
1

Fﬂpocaﬂmla ! .kl;lngun:)

:'caranto {(ningunc)

]
| = —_——— e P —— e c——— e e ————— i — - e ——— l
[Monto Garantia [o.00 ‘

Contrato
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ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

PROCESO NO. LPR-SIT-250-2025

En el Salén de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversién, de la Secretarfa de Infraestructura
y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A., a los once (11)
dias del mes de junio del afio dos mil veinticinco (2025}, siendo las Diez de la mafiana con
treinta minutos (10:30 am), dia y hora sefialados para la recepcion de las Ofertas del
Proyecto "PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO .
4000 PS1, COLONIA FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL |
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA".En presencia de FERNANDO LOZANO Y 1
JUAN LUJAN representante de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, con el fin de 5
proceder a la apertura de las ofertas recepcionadas del proyecto que serd Financiado con ,
Fondos del Gobierno de la Repiblica de Honduras. i

Una vez recepcionadas las ofertas y siendo la Diez de la mafiana con treinta minutos (10:30
am) sefialada para la realizacidn del acto de apertura de ofertas, se procedid con apertura i
de los sobres conteniendo las ofertas, siendo los resultados por oferente los siguientes. :

"PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO
["HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400 ML
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL
Wiy DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA".En
Oferentes
Nombre y
i Fecka v hora ' nimero
de recepcion aptoiofertado identidad del
representante
EMPRESA SERVICIOS DE 11/06/2025 LESTER
‘ INGENIERIA Y CONSTRUCCION 1020 A | L5:862,242.54 | PADILLA 0306
| (SERICON) § 1989 00054
' . PERLA |
E
| CONSTRUTEC 62025\ ) 3936267.91 | Cen 198y %(
- | 00243 ‘ 1
INFORMACION DE LAS GARANTIAS
Vigencia de la Garantia
Oferentes Numero de: 5 i Monto en
i irantia Aseguradora Hempiras
quran i : Desde Hasta
EMPRESA SERVICIOS | .
DE INGENIERIA Y 1621891 |y i pISE | 180,000.00 | 11/06/2025 | 14/09/2025
CONSTRUCCION 62047-0
. | (SERICON) —
ZC-FL-
CONSTRUTEC 115242-2025 CREFISA L 80,000.00 11/06/2025 08/11/2025

*%%N(O SE PRESENTARON OBSERVACIONES™**

En fe de todo lo anterior, habiendo leldo lq presente actq y encontrandose de confor midad
firmamos la misma, en la Ciudad de Comayagiela, M.D.C,, se clerra la presente acta sie ndo
las Diez de la mafiana con cuarenta minutos en punto de la fecha arriba indicada.

Ley de Contratacion del Estado y los Aniculos 122, 123 del Reglamento de la Ley de
an del Estado.

Conlrataci

3 S O L Ll

JUAN LUJAN
UNIDAD DE APOYO TECNICO DE
INVERSION

b
UNIDAD DE APOYO TECNICO DE l

‘5

m m’

INVERSION 0, S90S
n"t.'sl‘rnn qﬂ\“‘:‘.‘é A
'\’cmcr;ﬁi,rdr




w1 ¥ Pmng W1 Aol T :]I R R LI IERER A URS TR Y L

L S T [ R S Rl VT e

- I - 5 - ! 1ne n == 1 Ti=ml - 1 II-I e i
I o g = LRSI o T i | 1 11
I I.IH.I.IN_MI'.E__,__'E[.J__.- __—-l—u-—— “—I——l-._‘——-=|-ﬂ! _F—I
S T R TR 1 1R e 1LY el LSy

RIS ST s "'l} LR 00 Fe BaTe A o O TrE oo g
IR T8 100 R RGN W] ONMLL YUASRE J]0 OSSR U 1 ARt et
F AV AAT TR 2R3 0 weinmtey AL;.'J_Lu,lu_l.lm LA Ly ) A
LR L e R llm_lj.lll.l.llllnn-qﬂi;Lu wva i
== T e ! fame == o L oo s CTE T I 11 . I 1

serobrebhovh webAna A S s s ish meloe s

s st e o i uhoot gl s LILAYE o B T W 1 W [ )"
ST T ‘u ISy -Ilw*lmﬂ\-ﬂIWI-m LR BN T
T et Gl Snot e s Qi el LD &l i =l

MW A PRI T s T T SRpR
Igw . L‘dw_- mi__.--

o aisthin tae af e ats varsia, B

B T R S
2 bt g dn i mmhnmuﬂ..! ms
R i el K =
T - sk i s=rnaetS
— immErag b =
I mbentl ' almenlh 1 B I—- i_ M 1
_ e A G
AR | Emeaeer e s | . | et e
. = O] =
R n R PR IRRINNY
) o 1 =t .“_"Lﬂ Lﬂi.-:!.l J|-|I ::: TN YTYIFL A

TRV S L AT AR R e A
“"'“"“'-_ﬁ.l FLNLECY LUs - lu'“ I-H!-'luﬂ-d-hi' ‘l!llllﬂ -n--u#umu; i

BLEEEE TR L e 0o 1

o - -

e ""1 = T ettt une mlma.m

=t - I |_I_I____ . |

f_’ﬂll..ln_ e

'-H' MASKL vt i amnn ¥ | | T o b T 6% FO e =100 0 e 1

Ly I Y, ’f IPILA Y

- =y




DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL



TR e IR = w;m,




Tegucigalpa, M.D.C. 18 de julio del 2025 OFICIO No. SIT-DSE-2976-2025
Sefior (a)

JOSE ANTONIO JUAREZ PEREIRA

Su Oficina

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (SERICON S. DE R.L. DE
C.V)

Estimado Sefior (a):

Por este medio me dirijo a Usted, en referencia al proceso de Licitacion Privada No. LPR-SIT-
250-2025, para la ejecuciéon del Proyecto: “PROYECTO DE PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE
COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA” con fuente de financiamiento:
fondos del Gobierno de la Republica de Honduras.

Al respecto me permito comunicarle, que el Proceso en mencién le ha sido adjudicado en
fecha. 18 de julio del 2025, por un monto total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 54 /100 CENTAVOS
(L.3,862,242.54)

Por lo anterior, solicito a usted pasar por las oficinas de la Unidad De Apoyo Técnico De
Inversion De La secretaria De Infraestructura Y Transporte (SIT), para recibir la respectiva
Constancia de Adjudicacién y proceda con el tramite de las Garantias de Anticipo y
Cumplimiento, las que deberan ser entregadas a la SIT dentro de los cinco (05) dias habiles
a partir del dia siguiente de la notificacién de este Oficio. De no cumplir con este requisito
nos reservamos el derecho de ejecutar las acciones legales correspondientes.

Documentos que debera presentar:

1. Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucién de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
(N/A CONTRATISTAS INDIVIDUALES)

-
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2. Permiso de Operacién vigente, extendido por la Muni{ i
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3. Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacion
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

4, Constancia de solvencia Servicio de Administracién de Rentas (SAR) vigente.

5. Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracién de Rentas
(SAR) vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la retencion
del impuesto.

6. Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segun el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para
Maestros de Obra. Vigente.

7. Constancia del Registro de beneficiarios SIAF]

Todos los documentos que sean fotocopias deberdn estar debidamente
autenticados por Notario.

FUNDA TO HO:

Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 23.- “REQUISITOS PREVIOS. Con cardcter
previo al inicio de un procedimiento de contratacién, la Administracién deberd contar con los
estudios, disefios o especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos y
actualizados, en funcion de las necesidades a satisfacer, asi como, con la programacion total y
las estimaciones presupuestarias; preparard, asimismo, los Pliegos de Condiciones de la
licitacién o los términos de referencia del concurso y los demds documentos que fueren
necesarios atendiendo al objeto del contrato.

Estos documentos formardn parte del expediente administrativo que se formard al efecto, con
indicacién precisa de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar el
.




]

rRNSDO

conste el cumplimiento de este requisito, todo lo cual serd hecho de conocimiento
previo de los interesados’.

Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 29.- “FINANCIAMIENTO POR LOS
CONTRATISTAS. Cuando se previere obtener financiamiento de los contratistas, deberd
indicarse asi en el pliego de condiciones de la licitacién. Si asi ocurriere, oportunamente los
érganos competentes deberdn hacer las previsiones presupuestarias para la atencion del
crédito. Antes de iniciar un procedimiento de contratacién bajo esta modalidad, deberdn
cumplirse los requisitos previstos en la legislacidn de crédito puiblico”.

Ley de Contratacion del Estado, ARTICULO 39.- “PLIEGO DE CONDICIONES, El Pliego de
Condiciones incluird la informacidon necesaria para que los interesados puedan formular
vdlidamente sus ofertas; su contenido incluird las reglas especiales de procedimiento, los
requisitos de las ofertas y los plazos, también incluird el objeto, las especificaciones técnicas y
las condiciones generales y especiales de contratacion, segtin se disponga
reglamentariamente”.

Reglamento Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 30. ‘“Acreditacion de requisitos: Los
oferentes deberdn presentar, junto con su propuesta, la declaracién jurada a que hace
referencia el articulo anterior, y en caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberd
presentar las correspondientes constancias acreditando, entre otros, lo siguiente: (a) No
haber sido objeto de sancién administrativa firme en dos o mds expedientes por infracciones
tributarias durante los ultimos cinco afios; (b) No haber sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion; (c) Encontrarse al dia en el pago de sus
cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondurefio de Sequridad Social, de conformidad
con lo previsto en el articulo 65 pdrrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro
Social.

Dichas constancias deberdn ser expedidas por la Direccién Ejecutiva de Ingresos,
Procuraduria General de la Republica y el Instituto Hondurefio de Segwridad Social u otras
T -r'x‘..;‘:':\\
N,

Hh Y
A

autoridades competentes. JRT W
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Secretaris de nfraestructura
¥y Transporte

Asimismo, el pliego podrd disponer la obligacién del oferente, si fuere sociedad mercantil, de
acreditar para los fines de los articulos 15 numeral 7) y 16 de la Ley, la composicion de su
capital, mediante certificacion expedida por el érgano societario correspondiente.

El érgano responsable de la contratacién también requerird informacién a la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisiciones acerca de la prohibicién establecida en el
numeral 5) del citado articulo 15 de la Ley”.

Adicionalmente, los Articulos 45, 87, 88, 89,90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de
Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63 numeral 1) de la Ley de Contratacion
del Estado y 7, 26, 29, 30, 39, 53 y 142, 169y 170, 171 del Reglamento de la Ley de
Contratacién del Estado y Articulo 11 de la Ley Especial para la Simplificacion de los
Procedimientos de Inversion en Infraestructura Publica.

Atentamente,

/ Fd
%c. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA
PAREDES

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

(SIT).



CONSTANCIA No. 607-2025
LPR-SIT-250-2025

El suscrito SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT). por Acuerdo de
Ejecutivo No. 11-2024 de fecha 03 de enero de 2024, por medio de la presente HACE
CONSTAR: Que JOSE ANTONIO JUAREZ PEREIRA, En su condicién de
representante legal de la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION 8.
DER.L. DE C.V. (SERICON S. DE R.L. DE C.V), se le ha adjudicado el proceso No. LPR-
SIT-250-2025 “PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA” con numero de contrato SIT-C0O-427-2025 El
cual serd Financiado con fondos del Gobierno de la Republica de Honduras y para continuar
con la formalizacion del contrato, debe presentar las siguientes Garantias:

GARANTIA BANCARIA O FIANZA DE ANTICIPO (20% del monto del Contrato) por
la cantidad de: SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 51/100 CENTAVOS (L. 772,448,51).

1. Clausula especial obligatoria: “la presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto
resultante de la liquidacion del anticipo otorgado a simple requerimiento de la Secretaria
de Infraestructura y Transporte (SIT) acompafiado de una resolucién firme de
incumplimiento, sin ningan otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento
dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza.

La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica.

En caso de conflicto entre el beneficiario el ente emisor del titulo, ambas partes se someten
a la jurisdiccion de los tribunales de la reptblica del domicilio del beneficiario.
La presente clausula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion.”

Las firmas correspondientes del afianzador y el afianzado.

El sello de la institucién bancaria o aseguradora.

El Nombre del Proyecto y la ubicacion exacta.

Vigencia con fechas y las cantidades en letras y numeros

Nombre del Ejecutor completo y claro

Numero correlativo de la Garantia emitida por el banco o aseguradora.

SIS ChwERco) B9

GARANTIA BANCARIA O FIANZA DE CUMPLIMIENTO (15% del monto del
Contrato) por la cantidad de: QUINIENTOS SETENTA Y NU@Y MIL TRESCIENTOS

Pagina 1 de 2
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1. Clausula especial obligatoria: “la presente garantia/fianza sera ejecutada por el monto
total de la misma a simple requerimiento de la secretaria de infraestructura y transporte
(sityacompafiado de una resolucion firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito,

pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza.

La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica.

En caso de conflicto entre el beneficiario el ente emisor del titulo, ambas partes se someten
a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario.
La presente clausula especial obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.”

Las firmas correspondientes del afianzador y el afianzado.

El sello de la institucion bancaria o aseguradora.

El Nombre del Proyecto y la ubicacion exacta.

Vigencia con fechas y las cantidades en letras y nimeros

Nombre del Ejecutor completo y claro

Numero correlativo de la garantia emitida por el banco o aseguradora.

SOy b ot

La vigencia de ambas Garantias Bancaria o Fianzas, serd de SEIS (06) MESES, a partir de
la fecha de su emision.

Las Garantias deberan presentarse dentro de los CINCO (05) dias habiles, contados a partir
del dia siguiente de la notificacién de este Oficio. De no cumplir con este requisito en el
término estipulado por causas imputables a la Empresa Mercantil, quedara sin valor ni efecto
la adjudicacion y se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a
su suspension y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas, en tal sentido la SIT se
reserva el derecho de accionar conforme a ley.

Tegucigalpa, M. D. C., 18 de julio del 2025.

JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTAD® EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
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