CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CONDEPOR-001-2025

“CONSTRUCCIO N DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA, EN EL
MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO”

Este contrato es suscrito entre:

LA COMISION NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION
CONDEPOR) Y LA EMPRESA PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y
MATERIALES S. DE R.L. (PROVIEM).

Nosotros MARIO ANTONIO MONCADA GODOY, mayor de edad, casado, hondurefio,
con Documento Nacional de Identificacion niumero 0824-1968-00455, de este domicilio;
actuando en mi condicidon de Comisionado Presidente y Representante Legal de la
COMISION NACIONAL DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION
(CONDEPOR), nombrado para tal cargo segun consta en el Acuerdo Ejecutivo No.296-
2022 de fecha 07 de abril del 2022, emitido por la Presidenta Constitucional de la Republica;
que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, fisicamente ubicado en el Complejo
Deportivo “José Simén Azcona Del Hoyo”, Estadio “"Héctor Chochi Sosa”; por una parte, y
CARLOS ULISES MEJIA SARMIENTO, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio, Documento Nacional de Identificacion Nimero 0501-1990-00518, con domicilio
en la Residencial Florida, Jutacalpa Departamento de Olancho, Honduras, teléfono
97413357, correo electronico provien mail.com, quien actia en su condicidon de
Gerente General y Representante Legal de la Empresa PROVEEDORA INTERNACIONAL
DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L. (PROVIEM), legalmente constituida segun
consta en instrumento nimero 1939 de fecha 18 de noviembre del afio 1999, autorizada
ante los oficios del notario Zoilo Alvarado Tejada, inscrita bajo el namero 15, tomo 273 ,
del Registro de la Propiedad Mercantil de San Pedro Sula, en fecha 21 de diciembre del afio
1999, acreditando el poder con que actlia mediante instrumento numero 38 de fecha 18 de
marzo del afio 2022, autorizada ante el notario piblico Mayo Danilo Tablas Alvarado; que
en adelante me denominaré, EL CONTRATISTA; ambos en pleno goce y ejercicio de
nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la realizacion de este acto,
hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE CONST RUCCION No.001-
CONDEPOR-2024 “CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA
SINTETICA, EN EL MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO”
adjudicado mediante Notificacion No. 027-2025 de fecha 05 de febrero del afio 2025, que
resulté del proceso de contratacién llevado a cabo bajo la modalidad de Licitacidn Publica
Nacional LPN No.CONDEPOR-008-2024, contrato que se regira bajo las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este Contrato
las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha
asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de Condiciones,
que forman parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO, VALOR Y ESTRUCT URA PRESUPUESTARIA:
Ob]eto del Contrato: "CONSTRUCCION DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA
SINTI:TICA, EN EL MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO". El
at~igciuye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios,
no de

transport ma
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Documentos de Licitacion. Valor_del Contrato: El valor del contrato es por la

cantidad de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

(L. 22,958,423.45), como se especifica en el cuadro de Cantidades de Obra y
Presupuesta, documento que se anexa y que forma parte integral del presente Contrato. -

Estructura Presupuestaria:
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CLAUSULA TERCERA: DESGLOSE DE COSTOS DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE
pagarda a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo con el cuadro de costos

unitarios siguientes:

PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO
Y MATERIALES S. DE R.L. (PROVIEM)

PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | * 5eepTaDO (L) EVALUADO (L.)
1.00 PRELIMINARES L470,263.67
1.01 Trazado y Marcado (Topografia General) m2 8,092.13| L 3097 L 50,613.27
1.02 Bodega Global 100 L 43,758901| L 43,758.90
1.03 Alquiler de Bafio Movil Global 100 L 159,576.75 | L 159,576.75
1.04 Rotulo de identificacion del proyecto. Und 1.00| L 16,314.75 | L 16,314.75
2.00 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO L3,075,560.21
2.01 Descapote de material organico; e= 0.10m m3 78480 | L 189.68 | L 148,860.86
2.02 Corte de material existente, e= 0.20m m3 1,569.60 | L 197.78 | L 310,435.49
203 S’elleno y compactado con material selecto e= 0.30 m3 2.354.40 | L 743.18 | L 749,742.99
2.04 Acarreo de material de desperdicio m3 375361 | L 230.85 L 866,520.87
3.00 SISTEMA DE DRENAJE L4,184,259.66
Excavacioén de zanjo de 0.6 x h=variable, desde
3.01 0.40m hasta 0.74m, para instalacién de tuberia de m3 204.24 | L 335.13 L 68,446.95
drenaje 15",
Excavacion para cuneta 0.90m de ancho (altura
302 | ariable) desde 0.99m hasta 1.12m m3 ARy L 35235 | L 51,143.60
Suministro e instalacién de tuberia PVC Corrugado
3.03 de 15", con perforaciones de 5/8" en la parte superior mi 436.00 | L 1,718.55 L 749,287.80
para el drenaje interno de la cancha
3.04 Capa filtrante de 10cm, grava triturada de 3/4". m3 89231 | L 1,754.06 L 1,565,165.28
3.05 Capa filtrante de 5¢cm, gravin de 3/8". m3 39240 L 1,855.31 | L 728,023.64
= Inst s -
3.06 Suministro e Instalacion de plastico negro m2 8,632.80 | L 3816 | L 329,427.65
LDPE en toda el area
Cuneta de desague, 0.60mxh variable, desde 1.12m
hasta 1.34m; paredes bloque reforzado 6", 1 #3 cada
3.07 bloque; zapata corrida 0.90mx0.10m, 4 #3, #3 mi 144.00 | L 1,967.02 | L 283,250.88
3.08 mi 288.00| L 629.75 | L 181,368.00

@0.20m, afin wreesiqr. Concreto 3000 psi.
ot
Solera de grie, 0.15x0 19, 2#3 y #2 @0.15m
N .-’V‘
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3.09

Tapaderas de concreto reforzado 3000 PSI, para la
cuneta de desague, 1.00 m de longitud, e=0.05m.
Con 4 pernos de sujecion.

mi

144.00

1,048.13

150,930.72

3.10

Cajas de conexion 0.90mx0.90m, h=1.45m, bloque
de concreto 6", ref. 1 #3 @bloque, 1 #2@2 hiladas,
losa de e=0.10m, y tapadera de concreto

Und

2.00

15,348.93

30,697.86

3.1

Suministro e instalacion de tuberia PVC Corrugado de 15",
para el colector de salida

mi

24.00

1,938.22

46,517.28

4.00

OBRAS DE CONFINAMIENTO

L790,616.65

4.01

Excavacion comun para zapata corrida de
0.40mx0.80m de profundidad

m3

69.76

257.13

17,937.39

4.02

Zapata corrida 0.40m, e= 0.15m, 4#3 y #3 @0.20m

mi

218.00

893.90

194,870.20

403

Sobrecimiento de Bloque de 6"; h= 3 hiladas con ref
horz. #3 @2 hiladas y bastones #3 @0.40m

m2

136.69

1,328.50

181,592.67

4.04

Castillos de 0.15x0.15m, refuerzo 4#3 y Anillos #2
@0.15m (C-1)

mi

91.71

891.27

81,738.37

4.05

Solera de cierre 10x15cm, Varilla 2 #3, #2 @0.20m

mi

218.00

716.03

156,094.54

4.06

Relleno para zapata corrida con material de sitio

m3

35.43

683.37

24,211.80

4.07

Pretil de Madera curada 2"X2", Instalacion perimetral
sujeto con Taco expansor metalico MEX50 @1.50 m

mi

362.00

i W e I

370.64

134,171.68

5.00

GRAMA SINTETICA

L7,467,215.04

5.01

Suministro e instalacién de grama sintética (incluye
arena silice y caucho)

m2

7,848.00

951.48

7,467,215.04

6.00

CERCO DE MALLA

L923,972.98

6.01

Suministro e Instalacion de Cerco Perimetral, con
estructura de Tubo HG pesado galvanizado de 2", y
Malla Ciclon Galvanizada; h= 8' cal. 10 de 2"X2"

mi

362.00

2,419.10

875,714.20

6.02

Suministro e Instalacion de Porton (1.15x2.43m); con
estructura de Tubo HG pesado galvanizado de 2", y
Malla Ciclon Galvanizada cal. 10 de 2"X2"

Und

3.00

16,086.26

43,258.78

7.00

ILUMINACION

L2,976,135.30

7.01

Poste de concreto de 40 pies (para transformador),
con Estructura de Crucete de madera A-14 y
Accesorios para linea primaria.

Und

1.00

87,344.70

87,344.70

7.02

Suministro e Instalacion de Torres Para lluminacion,
Incluye Poste de Concreto de 60, Tipo Auto
Soportado, Base Para Hincado, Concreto Para
Fundicién de Base, Brazos Para Montaje de
Lamparas de Tubo Estructural Cuadrado de 3"x3"
Pintado en Acabado Gris con Base Anticorrosiva
Gris.

Und

4.00

133,558.83

534,235.32

7.03

Suministro e Instalacién De Transformador de 50
Kva. 34.5/19.920Kv-240/120V Suministro E
Instalacién de Acometida Secundaria, Incluye
Tuberia RMC de 2", Mufa RMC, Conector Erickson
2", Cinta Band-it 3/4", Hebilla 3/4", Base De Contador
Clase 200, Aterrizaje Protegido Con Tubo RMC de
1/2" Incluye Tuberia RMC de 2", Mufa RMC,
Conector

Und

1.00

192,675.51

192,675.51

7.04

Suministro E Instalaciéon de Acometida Secundaria,
Incluye Tuberia RMC de 2", Mufa RMC, Conector
Erickson 2", Cinta Band-it 3/4", Hebilla 3/4", Base De
Contador Clase 200, Aterrizaje Protegido Con Tubo
RMC de 1/2"

Global

1.00

147,043.89

147,043.89

7.05

Suministro e Instalacién de Panel De Potencia.
Centro de Carga de 30 Espacios, Barras de
225Amp-600V, Breaker Principal de 200Amp

Und

1.00

46,081.85

46,081.85

7.06

Suministro e Instalacion de Panel de Contactores.
Incluye Gabinete Metalico Con Llave con 8
Contactores de 240V-30A, Considerar En Gabinete
Espacio Para Un Total de 8 Contactores, Luces

Piloto Para EncenWApagado, ( Rojo)
de Los Circuitog-dg¥umin .

Und

1.00

71,529.95

71,529.95

L2,
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7.07

Red de Aterrizaje Para Panel Principal, Panel de
Contactores y Circuitos de lluminacién

Und

1.00

21,600.00

21,600.00

7.08

Suministro e Instalacion de Ocho Circuitos de
lluminacion Para Torres de lluminacion, Incluye
Tuberia, Accesorios, Cables, Barras de Conexién y
Demas Dispositivos Necesarios para la correcta
conexién del cableado para la lluminacion

Global

1.00

153,611.71

153,611.71

7.09

Suministro e Instalacién de Luminarias Tipo Led de
1000 Watts-240 Voltios, Tipo Sport Light

Und

32.00

39,326.31

1,258,441.92

7.10

Suministro e Instalacién de Pararrayos en Torres de
lluminaciéon

Und

4.00

31,302.69

125,210.76

7.1

Tramite de aprobacién y disefio para transformador
de 50 KVA

Global

1.00

108,000.00

108,000.00

7.12

Suministro e Instalacion de linea primaria de
alimentacién

Global

1.00

230,359.69

230,359.69

8.00

ACCESORIOS DEPORTIVOS

L186,037.85

8.01

Porterias metalicas 7.32mx2.44mx1m, tubo redondo
de 4" principal, posterior 1_1/2", pintura blanca
automotriz, incluye mallas profesionales y argollas de
sujecién.

Par

1.00

42,664.53

42,664.53

8.02

Modulos Dugout para jugadores, con lamina de
policarbonato traslucida con Estructura de tubo
estructural de 2x2" chapa 14 y Bancas de Canaleta
galvanizada de 2x8" (incluye acabado de pintura)
4.70x1.00 m

Und

2.00

54,918.00

109,836.00

8.03

Modulos Dugout para arbitro, con lamina de
policarbonato traslucida con Estructura de tubo
estructural de 2x2" chapa 14 y Bancas de Canaleta
galvanizada de 2x6" (incluye acabado de pintura)
1.50x1.00 m

Und

1.00

26,163.00

26,163.00

8.04

Suministro e Instalacion de banderines flexibles.

Und

4.00

1,843.58

7,374.32

9.00

GRADERIAS

L584,451.78

9.01

Losa de concreto simple de 2500 PSI para acera,
espesor de 0.10m

m2

14.40

967.17

13,927.25

8.02

Modulo de Graderias metalicas, (6 gradas)
0.62x0.45x12.00m, estructura, tubo estructural de
4x4" chapa 14, soporte con tubo estructural de 4x4"
chapa 14 embebido en dado de concreto D-1;
asiento: Canaleta legitima de 2x6", Incluye Pintura,
soporte estructural tipo cruceta con tubo estructural
de 4x4" chapa 14.

ml

12.00

14,179.73

170,156.76

9.03

Excavacion Comun para zapatas y dados de
concreto

m3

2.9

445.50

1,296.41

9.04

Zapata aislada 0.30x0.70x0.20m, 4#3@0.20 A.S (Z-
2)

Und

9.00

1,327.70

11,949.30

9.056

Dados de Concreto 0.30x0.30x0.45m, 4#3 y #2@
0.15m (D-1)

Und

15.00

1,121.11

16,816.65

9.06

Zapata aislada de 0.8x0.8m; e= 0.20m, 4#5 @0.15
A.S. (Z-1)

Und

3.00

2,054.81

6,164.43

9.07

Pedestal de concreto de 0.25x0.25x1.10m, 4 #4, y
#3@0.20m (P-1)

Und

3.00

2,359.56

7,078.68

9.08

Relleno con material de sitio

m3

1.39

683.37

949.88

9.09

Suministro e instalacion de columnas metalicas con
perfiles tipo "H" W 5x16

Und

3.00

36,951.80

110,855.40

9.10

Suministro e instalacién de placa metalica de
0.20x0.20m, e= 1/2" con 4 pernos de 1/2" tipo "J" de
L=0.30m, soldados a armazon de pedestal

Und

3.00

4,731.95

14,195.85

9.1

Suministro e instalacién de cercha metalica en
voladizo cuerda superior tubo estructural de 2x2"
chapa 14 y cuerda inferior tubo estructural de 2x2"
chapa 14, elementos tubo estructural de 1 1/2x1 1/2*
chapa 14, anclado a perfil H, Segun disefio en plano.

Und

3.00

22,189.01

66,567.03

m2

56.58

1,331.91

75,359.47

Cubierta de Tec es ra de Canaleta
Legitima de 2", '@O.QOm, tifeoslavadores con
L *
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Lamina de Aluzinc Cal. 24, con arriostres de varilla
de 3/8" legitima @2m
Suministro e instalacion de canal metalico para
aguas lluvias de 0.30X0.20m, estructura: soporte de
9.13 tuba estructural de 2x2" chapa 16@0.60m, con ml 12301 L 1,61060 [ L 19,810.38
lamina lisa cal. 24 troquelada sellada y
impermeabilizada en sus traslapes.
Bajante para aguas lluvias tuberia pvc 4" SDR-41, 103.4
e anclaje tipo abrazaderas @1.50m ks 16001 L 61034 | L 6,103.40
9.15 Centro de carga de 2 espacios de 120/240 V. Und 1001 L 4,737.15 | L 4,737.15
(Incluye Breakers)
916 zﬂ::satéo e instalacion de salidas electrica para Und 400! L 441619 | L 17,664.76
9.17 Alimentacion tfg Acometida cable triplex #8 (desde mil 2000 L 737.17 | L 14,743.40
panel de camerinos)
Suministro/instalacion de Lamparas LED colgante
9.18 contra polvo y humedad de 4 pies, 8600 K (luz Und 4.00( L 5,996.70 | L 23,986.80
blanca).
8.19 Suministro e instalacion de interruptor sencillo Und 1.00| L 599.06 | L 599.06
Suministro e instalacion de tomacorriente doble,
9.20 polarizado 15A, 120 V Und 200 L 744.86 | L 1,489.72
10.00 CAMERINOS Y BANOS L2,231,683.86
10.01 Descapote de material organico espesor 0.10m m3 18.51| L 189.68 | L 3,510.98
10.02 Excavacion para zapatas m3 4300 L 25713 | L 11,056.59
wpa | ZEPse ConXis (0N T #0000 S Y S ERA0 i 8959 | L 1,309.16 | L 117,287.64
10.04 Relleno para zapata corrida con material de sitio m3 2070 L 68337 | L 14,145.76
Sobrecimiento de 3 Hiladas de Blogues de 6",
10.05 Bastoneado #3 @0.40m y #3 @2 hiladas m2 55.07 | L 1,32850 | L 73,160.50
10.06 Solera Inferior (0.15mx0.15m); 4#3 y #2@0.15m S-1 mi 8344 | L 881.70 | L 73,569.05
Construccion de Pared de Blogue de 6" sisado,
10.07 Varilla 1/4"@2 Hiladas m2 25770 | L 999.63 | L 257,604.65
Mamparas (particiones metalicas) para sanitarios,
duchas y urinarios, de tubo estructural de 1 1/2" x 1
1/2" galvanizado, Ch. 16, anclaje a pisc con
10.08 expansor metalico M-12, forro a 1 cara con lamina de . #5386 | L 3,303.79 | L 144,210.43
acero inoxidable de 8 mm 1/32", pintura anticorrosivo
en soldaduras.
10.09 Solera Intermedia (0.15m x0.15m); 4#3 y #2@0.15m mi 8344 | L 881.70 | L 73,569.05
10.10 Castillo (0.15m x0.15m); 4#3 y #2@0.15m C-1 mi 19053 | L 891.27 | L 169,813.67
Firme de Concreto con Malla Electrosoldada 6x6"
10.11 cal. 10110 e=0.10m; Concreto 3000psi (acabado con m2 9097 | L 1,22084 | L 111,059.81
allanadora mecanica)
10.12 gzgriloc:;a Concreto Simple; Concreto 2500psi m2 87.83| L 942.09 | L 82.743.76
10.13 Construccion de Bordillo para Ducha, e=0.10m mi 855 L 25039 | L 2,140.83
10.14 Suministro/instalacion de Tomacorrientes Und 14.00 | L 744.86 | L 10,428.04
10.15 Interruptor sencillo Und 7.00| L 599.06 | L 4,193.42
10.16 Repello y pulido en Paredes de Bafios (Duchas) m2 11.34 | L 489.45 | L 5,550.36
Suministro/instalacion de Lamparas LED colgantes
10.17 de 4' para Techo Und 16.00 | L 1,765.80 | L 28,252.80
10.18 Suministro/instalacion de Lamparas de Pared Und 400/ L 1,762.29 | L 7,049.16
10.19 Base para Contador Und 1.00] L 8,264.57 | L 8,264.57
10.20 gg;‘;‘;r‘f)’ Carga e 12 Espatios (acuys Cableaday Und 100 L 15,061.95 | L 15,061.95
10.21 Acometida cable triplex Mm ml 5000 L 1,014.46 | L 50,723.00
L -

> [}
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e

Cubierta de Techo con Canaleta de 2x6"@1.00m

10.22 tipo Clavadores, y Lamina de Aluzinc Cal. 26, incluye m2 1563.28 | L 1,070.08 | L 164,021.86
cumbrera (caballete).
10.23 Tuberia de 4" PVC para Aguas Negras mi 71.00| L 34452 | L 24,460.92
10.24 Tuberia de 2" PVC para Aguas Negras mi 1200 L 261.45 | L 3,137.40
10.25 Tuberia de 1/2" PVC para Agua Potable mi 61.00| L 12105 | L 7,384.05
Caja de Registro de Aguas Negras
10.26 (0.60mx0.60mx0.60m) blogue de 4" Und 300| L 6,202.05 | L 18,606.15
10.27 Suministro/instalacion de duchas Und 6.00| L 1,312.39 | L 7,874.34
10.28 Suministro/instalacion de Inodoros Und 12.00| L 867744 | L 104,129.28
10.29 Suministro/instalacion de Lavamanos Und 15.00 | L 3,94358 | L 59,153.70
Suministrofinstalacion de Mueble de concreto para
10.30 Lavamanos 1.73x0.50m Und 4.00| L 15,802.40 | L 63,209.60
Suministro/instalacion de Mueble de concreto para
10.31 Lavarianos 0.60x0.50m Und 100 L 13,236.33 | L 13,236.33
Fosa Septica (2.85mx3mx2.7m); Blogue de 8"
10.32 reforzado, 4 Castillos 0.15X0.15m, Zapata Corrida Global 1.00| L 86,905.53 | L 86,905.53
0.40x0.20m y Respiraderos de 3"
Suministro/Instalacion de Puerta de Metalica P-1
10.33 (1.00m x 2.10m) Und 7.00| L 12,914.84 | L 90,403.88
Suministro/instalacion de Puerta de Metalica P-2
para bafios y duchas (0.90m x 2.00m), estructura de
10.34 tubo estructural 1 1/2"x 1 1/2" ch. 16 galvanizado y Und 200 L 12,430.26 | L 24,860.52
forro a 1 cara con lamina de acero inoxidable 8mm
1/32", pintura anticorrosiva en soldaduras.
Suministro/Instalacion de Puerta de Metalica P-3
para bafio (accesibilidad universal) (0.70m x 2.00m),
estructura de tubo estructural 1 1/2"x 1 1/2" ch. 16
L galvanizado y forro a 1 cara con lamina de acero Hnd %00 iL 8,445.26 | L 135,124.16
inoxidable 8Bmm 1/32", pintura anticorrosiva en
soldaduras.
Louvers para ventilacién:Estructura: Marco de
canaleta de 2"x4" y canaleta horizontal a 45 grados
10,36 @0 .20mPintura: 1 mano primer,2 manos de pintura Und 2001 L 10,580.49 | L 21,160.98
acabado color azul
Suministro/Instalacion de Ventana en L (esquina) de
10.37 vidrio crudo e=6mm bronce con marco de PVC Und 200 L 9,950.04 | L 19,900.08
blanco ( 2.40mx0.50m) V-1
Suministro/Instalacion de Ventana de vidrio crudo
10.38 e=6mm bronce con marco de PVC blanco Und 200 L 8,783.84 | L 17,567.68
{(1.95mx0.50m) V-2
Suministro/instalacion de Ventana de vidrio crudo
10.39 e=6mm bronce con marco de PVC blanco Und 400 L 9,64055 | L 38,562.20
(2.70x0.5m) V-3
Suministro/instalacion de Ventana de vidrio crudo
10.40 e=6mm bronce con marco de PVC blanco Und 6.00| L 11,43153 | L 68,589.18
(2.85x0.5m) V-4
11.00 OTROS L68,226.45
Construccion de pedestal de concreto (0.15x0.80m
1141 h=1.50m) para placa conmemorativa Und 100 L 27,456.45 | L 27,456.45
11.02 Limpieza final Global 1.00| L 40,770.00 | L 40,770.00
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO L 22,958,423.45

CLAUSULA CUARTA: PAGOS AL CONTRATISTA: EL CONTRATANTE por este medio se
compromete a pagar a EL CONTRATISTA como retribucion por la ejecucion y terminacion
de las obras y la subsanacién de sus defectos, el valor del contrato o aquellas sumas que
jo las disposiciones de este en el plazo y en la forma establecida en
a los pagos mensuales que EL CONTRATANTE hara a EL
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CONTRATISTA, este ultimo se compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y
completar las obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad con las
disposiciones del Contrato y todos los documentos que forman parte de €l como si
estuvieran insertos en el mismo. M_ FORMA DE PAGO: Todos los
pagos se realizardn a través del Sistema de Administracién Financiera Integrado (SIAFT),
mediante transferencia a favor de la empresa PROVEEDORA INTERNACIONAL DE
EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L. ;Anticipo: EL CONTRATANTE entregara a EL
CONTRATISTA un anticipo por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTAY
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS (L. 4,591,684.69), equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de
este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya
sido plenamente formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado por parte de EL
CONTRATANTE las correspondientes garantias; el anticipo estara destinado exclusivamente
a gastos de movilizacion y a su inversion en materiales, equipos o servicios directamente
relacionados con la ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA debera presentar a EL
CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirtié el anticipo, mismos que
deberan ser revisados y aprobados por la Supervision. En caso de utilizacién comprobada
del anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procedera a exigir su
devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL CONTRATANTE efectuara
pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se haran
mediante la presentacion de estimaciones mensuales por el Contratista, presentadas dentro
de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente, revisadas y aprobadas por el
Supervisor de la Obra y el informe correspondiente, seran requisitos necesarios para el
pago; Previo al pago de la primera estimacion, EL CONTRATISTA debera presentar la pdliza
de los seguros de acuerdo a lo que se haya establecido en el Pliego de Condiciones o que
de conformidad a ley procedan. Valor de Materiales: De conformidad a lo establecido en
el articulo 192 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, EL CONTRATANTE
podrd pagar a EL CONTRATISTA el valor de los materiales almacenados para ser usados en
la obra, sujetandose en este caso a las regulaciones siguientes: a) EL CONTRATISTA incluird
el valor de los materiales en la estimacion de obra, acompafiando la documentacion que
justifique la propiedad o posesion de dichos materiales; b) El Supervisor designado,
verificard que dichos materiales sean Utiles y necesarios para la obra, que cumplen las
especificaciones requeridas y que se encuentren almacenados en el sitio o en lugares
autorizados para ello, sin riesgo de pérdida o deterioro; c) El valor pagado por este concepto
sera deducido del valor de cada estimacion de obra ejecutada en la que se hubieren
incorporado dichos materiales, por lo que tendran el caracter de pagos a cuenta; d) Todo
pago por este concepto serd autorizado por el Supervisor designado, teniendo en cuenta lo
previsto en los literales anteriores y previa presentacion de facturas, sujetandose a las
regulaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y en la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento. CLAUSULA SEXTA: RETENCIONES: Las retenciones que se haran de
cada pago por estimacion de obra, son las siguientes: a) De cada estimacion presentada
por EL CONTRATISTA y pagada por EL CONTRATANTE se deducira el veinte por ciento
(20%) del valor de esta en concepto de amortizacion del anticipo (si asi se hubiere pactado),
de modo que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del cien por ciento
(100%) éste se encuentre amortizado en su totalidad. En la Gltima estimacion se deducira
el saldo pendiente de dicho anticipo; b) Retencién correspondiente al Impuesto Sobre la
Renta, de acuerdo a lo establecido en la Legislacion Fiscal vigente (aplicacion articulo 50
\la Renta), excepto que EL CONTRATISTA presente la constancia
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emitida por el Servicio de Administracién de Rentas (SAR), de estar sujeto al Régimen
de Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada; c) Amortizacién del valor pagado
por materiales en la medida que éste vaya siendo utilizado en la obra.- CLAUSULA
SEPTIMA: ORDEN DE INICIO: EL CONTRATISTA estard obligado a iniciar las obras
contratadas a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; EL CONTRATANTE emitira la
orden de inicio dentro de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que sea firmado el
presente contrato; antes de que se autorice el inicio de las obras, EL CONTRATISTA debera
acreditar los requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado.
CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién de las obras objeto
de este Contrato es de 150 dias, contados a partir de la fecha estipulada en la orden de
inicio emitida por EL CONTRATANTE. CLAUSULA NOVENA: CLAUSULA PENAL: MULTAS
POR ATRASOS: El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del articulo 72,
parrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratacion del Estado, se sancionara el
Contratista con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por, cada
dia de retraso, en relacién con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento
del plazo, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el articulo 120, de las Disposiciones
Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica,
para el ejercicio fiscal 2025. CLAUSULA DECIMA: CONDICIONES ESPECIALES DE
TRABAJO: El contratista estd obligado a mantener por su cuenta durante la ejecucion del
proyecto, sefiales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar
cualquier peligro o dificultad al transito en ese sitio de las obras. Estas sefiales seran
aprobadas por el Supervisor, debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los
conductores de vehiculos las perciban a tiempo. Ademas, EL CONTRATISTA colocara por su
cuenta con la celeridad que amerita el caso, las senales adicionales que a juicio del
supervisor se requiera para la seguridad de los usuarios y sera responsable por los dafios y
perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados, se causare a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de senales
adecuadas. El supervisor velara por el estricto cumplimiento de lo indicado anteriormente.
EL CONTRATISTA asumira en sus costos la obligacion de proveer al personal de campo a
su cargo, de chalecos, cascos y cualquier otro implemento de seguridad con las
caracteristicas que le brinde LA UNIDAD EJECUTORA. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
EJECUCION DE LAS OBRAS: Las obras se ejecutaran con estricto apego al contrato y a
sus anexos, incluyendo eventuales modificaciones, planos y demas documentos, relativos al
disefio de los proyectos y conforme a las instrucciones por escrito que, en interpretacion
técnica del contrato y de los citados anexos, diere al contratista EL SUPERVISOR designado
por EL CONTRATANTE. Si se dieren instrucciones en forma verbal, en atencién a las
circunstancias que concurran, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible, para que tenga efecto vinculante entre las partes. El profesional o profesionales
que hubieren sido aceptados para dirigir los trabajos a cargo de EL CONTRATISTA, deberan
hacerlo personalmente y atenderlos de manera que el avance de la obra esté de acuerdo
con el programa de trabajo. EL CONTRATISTA se obliga a la ejecucién total del contrato
bajo su propio riesgo y responsabilidad. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CUSTODIA DE
OBRAS: Hasta que se produzca la Recepcidn Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia
serd por cuenta de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de estas y de
acuerdo con lo que para tal efecto se disponga. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
SUPERVISION DEL PROYECTO: a) EL CONTRATANTE supervisara la correcta ejecucion
de este contrato por medio del supervisor individual o firma supervisora que se contrate al
efecto, y éste tendrd facultades del Gerente de Obras definido en las Condiciones
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Generales del Contrato del Pliego de Condiciones, de lo cual se dara notificacion a EL
CONTRATISTA. El supervisor vigilara, controlard y revisara todos los trabajos que realice
EL CONTRATISTA incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por éste.
Independientemente de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades, establecidas en
los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y las
establecidas en los respectivos Términos de Referencia.

ATRIBUCIONES DE LOS SUPERVISORES. El supervisor tendra ademas la facultad de
supervisar todas las instalaciones, materiales y equipos que vayan a utilizarse en la ejecucion
de los trabajos ya sea en el mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de
fabricacion. Es obligacién del Supervisor llevar una bitacora, la cual formara parte integrante
del presente contrato, se mantendra actualizada con las incidencias que ocurran durante la
ejecucion de la obra, y serd debidamente firmada por ambas partes. El supervisor sera
responsable ante EL CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el
ejercicio de sus funciones mediando negligencia o dolo. Cuando asi ocurra, EL
CONTRATANTE iniciard una investigacion. EL SUPERVISOR también debera cumplir
establecido en los Articulos 216, 217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado. b) LA UNIDAD EJECUTORA a través de la Supervision, velara porque la ejecucion
de este contrato se realice de acuerdo con los documentos contractuales, y asi mismo sin
necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas
inspecciones considere convenientes y necesarias; dichas inspecciones podran ser también
realizadas por cualquier otra Institucion Gubernamental y EL CONTRATISTA se vera
obligado a dar todas las facilidades pertinentes para la inspeccion y ademas facilitara o hara
que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares en donde e preparen, fabriquen
o manufacturen todos los materiales, y donde la ejecucion de la obra esté efectuandose;
procurando la informacidn y asistencia necesarias para que se realice una inspeccion
detallada y completa de todo lo relacionado con las obras objeto de este contrato.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: MODIFICACION DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE
sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en la obra dentro del alcance general del
Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, con base a lo
establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o
disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el Contrato,
siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante ordenes
de cambio emitidas por EL CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria correspondiente
en el caso de incremento del valor original. Si la modificacion total excediere del porcentaje
indicado, o variare el plazo contractual, las partes suscribiran una modificacion al contrato,
que se sometera a las mismas formalidades del contrato original. Toda modificacion debera
ser debidamente fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas
al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de manera que esa sea la Unica forma
de satisfacer el interés pablico perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no
podra exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor inicial del Contrato o referirse a
objeto o materia diferente al originalmente previsto. Si excediese del veinticinco por ciento
(25%) requeriran aprobacién del Congreso Nacional. CLAUSULA DECIMA QUINTA:
MODIFICACION DE PLAZO: Si EL CONTRATISTA tuviere atrasos en cualquier momento
durante la ejecucidon del proyecto por cualquier causa atribuible al Contratante, éste
aprobara modificaciones para reajustar el plazo de ejecucién en los siguientes casos: a)
Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto de la obra, b) Cuando
existan causas suficientemente justificadas y aprobadas por el Supervisor (cambios
ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos del Contratante que impliquen
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interrupcién en la ejecucién normal de los trabajos, tiempo lluvioso debidamente
registrado, entre otros) y c) Las demds permitidas en la Ley de Contratacion del Estado y
su Reglamento previa Aprobacmn del Supervisor. EL CONTRATISTA presentara una
solicitud de prérroga a mas tardar treinta dias (30) calendario después de ocurrida la
situacidn que lo motiva, expresando las razones y sefialando el tiempo probable de su
duracién. - CLAUSULA DECIMA SEXTA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR
AUMENTO EN EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO: La garantia de cumplimiento del
contrato deberd ser ampliada en la forma prevista por la Ley de Contratacion del Estado y
su Reglamento de aplicacién cuando sea modificado el plazo de ejecucién o en el monto de
este contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECORTE PRESUPUESTARIO. De
acuerdo a lo establecido en el articulo 122 de las Disposiciones Generales para la Ejecucion
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el ejercicio fiscal 2025,
el que literalmente dice: "£n todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o
cancelacion del préstamo o donacion, dard lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin
mas obligacion por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de la rescision o resolucion del contrato. Igual medida se aplicara en
los casos previstos en e/ Articulo 39, parrafo primero de la Ley Organica del Presupuesto”.
CLAUSULA _DECIMA _OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO POR
CONVENIENCIA: EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento,
dar por resuelto este contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL
CONTRATISTA, indicando los motivos de su resolucion. Dicha resolucion se efectuara en
la manera y de acuerdo con la informacion que se de en dicha comunicacion y no perjudicara
ningln reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA.
Al recibir la mencionada comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente suspendera el
trabajo, a menos que la comunicacion indique lo contrario, todos los trabajos y pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado
por terminado por conveniencia, deberan ser suspendidos también. EL CONTRATANTE a
su juicio podra reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos posteriores que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el
contrato. Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las
garantias siguientes: a) Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo. Equivalente al cien
por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo sera deducido mediante retenciones a
partir del pago de la primera estimacion de obra ejecutada (cuando asi se hubiere pactado),
en la misma proporcion en que fue otorgado. En la Gltima estimacion se deducira el saldo
pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo de la
ejecucion de las obras de este Contrato y concluira con el reintegro total del anticipo. El
valor de dicha garantia debera ser por CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS (L. 4,591,684.69); b) Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento. EL
CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionara a EL CONTRATANTE una
Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato y estara
vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para
la ejecucién de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepcion Definitiva. El valor de
dicha garantia es por TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (L.
3,443,763. 51) Si se modificare el plazo de e]ecuaon del contrato por un plazo mayor de
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después del vencimiento del nuevo plazo contractual; en este caso el valor de la
garantia se calculard sobre el monto del contrato pendiente de ejecucion, 5|empre que
conste que lo anterior ha sido ejecutado satisfactoriamente mediante certificacion expedida
por la Gerencia correspondiente; c) Garantia Bancaria o Fianza de Calidad de Obra.
Efectuada que fuere la recepcion final de las obras y realizada la liquidacidn del contrato, el
Contratista sustituird la garantia de cumplimiento del contrato por una garantia de calidad
de la obra o de los bienes suministrados que forman parte de la obra, con vigencia por un
(1) afio y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) de su valor. Asimismo, todos
los documentos de garantia deberan contener la Clausula Obligatoria establecida en los
Formatos de Garantia que forman parte de los Pliegos de Condiciones (Seccion X “Formatos
de Garantias”). La no inclusion de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla
y devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO
seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacién automatica y no deberan
adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria. CLAUSULA VIGESIMA:
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS: Las garantias constituidas por
EL CONTRATISTA, tendran caracter de titulo ejecutivo y su cumplimiento se exigira por la
via de apremio, una vez que esté firme el acuerdo de resolucién por incumplimiento de EL
CONTRATISTA. EL CONTRATANTE gozara de preferencia sobre cualquier otro acreedor
para hacer efectivas estas garantias. Quienes otorgaren estas garantias a favor de EL
CONTRATISTA, no gozaran del beneficio de excusion. Si este Contrato fuera resuelto por
incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podra realizar las diligencias
que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica, el monto de las garantias que
EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o calidad
de Obra. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: EL
CONTRATANTE podra autorizar la devolucion de la garantia presentada de la siguiente
manera: 1) La Garantia de Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido Ia
correspondiente Acta de Recepcion Final o definitiva del proyecto y haber presentado la
garantia de Calidad de Obra; 2) La Garantia de Calidad de Obra, doce meses después
de finalizado el contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PERSONAL DEL
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA debera contratar el personal técnico, auxiliar,
administrativo y de campo, en los mismos términos que se establecen en el Pliego de
Condiciones de la Licitacion, incluyendo lo establecido en las Enmiendas y Aclaraciones. El
representante de EL CONTRATISTA, responsable en el sitio de las obras, serd el Residente
del Proyecto. La no presencia del Residente del Proyecto y demas personal indicado, dara
lugar al Supervisor a suspender la ejecucion de la obra, sin derecho por ello, a otorgar
ampliacion de tiempo contractual y si el caso persistiera, a recomendar a EL CONTRATANTE,
a resolver el Contrato y hacer efectiva la ejecucion de la garantia de cumplimiento para
compensar dafios y perjuicios ocasionados por EL CONTRATISTA. El personal de EL
CONTRATISTA sera  aprobado, por escrito, por EL CONTRATANTE a través de la Supervision.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: RECEPCION DE LA OBRA: Terminada
sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE
procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervisor designado. EL
CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el Supervisor que las obras se encuentran en
estado de ser recibidas, éste podra asistir 0 hacerse representar, todo lo cual se consignara
en acta suscrita por los representantes del Contratante, el Supervisor y el representante
designados por el Contratista en el proyecto. La recepcion procedera siempre que la obra
esté de acuerdo con,lgs-;planos especificaciones y demas documentos contractuales. Si de
la inspeccion re are necesano efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes,
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se daran instrucciones precisas al Contratista, para que a su costo proceda dentro del
plazo que se sefiale, a la reparacion o terminacion de acuerdo con los planos,
especificaciones y demds documentos contractuales. MMA.
INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL: Al recibo de notificacion por escrito de que el
proyecto estd listo para inspeccién y aceptacion final y al recibo de la altima solicitud de
pago, el Supervisor y el Contratante, haran con prontitud las comprobaciones y revisiones
finales. Si de la inspeccion se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha sido
totalmente ejecutado, previo dictamen del Supervisor, se efectuara la recepcion definitiva
de la obra, mediante acta suscrita de manera similar a la recepcion provisional y
prontamente el Supervisor extendera un certificado final de pago, declarando que de
acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con los términos y
condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos contractuales y
que el saldo completo que se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado final es
pagadero. Efectuada que fuere la recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA
debera: a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por una Garantia de Calidad de Obra, b)
Entregar a CONDEPOR el Libro de Bitacora, ¢) Entregar los planos finales conforme a obra
ejecutada. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: LIQUIDACION: Recibida definitivamente la
obra, se procederd a la liquidacion final de los aspectos econdmicos del Contrato, con
intervencién del Contratista, del Supervisor designado y de El Contratante, de todo lo cual
se levantara un acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la liquidacion y ordenar el pago,
en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos respectivos. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de
resolucién del presente Contrato: 1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas; 2) La falta de constitucién de la garantia de cumplimiento del contrato o de las
demdas garantias a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes; 3) La
suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo
superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2)
meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracién; 4) La muerte
del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores; 5) La disolucion
de la sociedad mercantil del contratista; 6) La declaracion de quiebra o de suspension de
pagos del contratista, o su comprobada incapacidad financiera; 7) Los motivos de interés
plblico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracién del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion; 8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mds
alla del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo distinto; 9) La
falta de correccién de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente inejecutables;
10) El mutuo acuerdo de las partes; 11) En caso de evidente negligencia de EL
CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos contratados, debido a la insuficiente mano de
obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de
trabajo aprobado en su oportunidad, para asegurar la conclusion de la obra en el plazo
establecido en este Contrato. La negligencia se comprobara con el dictamen de EL
SUPERVISOR vy sera revisado por el Coordinador del proyecto y sera calificada por LA
UNIDAD EJECUTORA. 12) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacion de la obra, tras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente,
de conformidad al informe de la Supervision. 13) Si se le embarga el equipo, maquinaria,
fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, o cualquier suma que deba
pagarsele por trabajo ejecutaeh o el monto del embargo le impida cumplir con sus
obligaciones contractuales @L CONT WISTA de muestras de incapacidad financiera que
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a juicio de LA UNIDAD EJECUTORA incidan en el avance normal de las obras. 14) Si
cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Publica o en perjuicio de la
ejecucién de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA UNIDAD EJECUTORA. 15)
Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este contrato. 16)
Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente
con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo y asegurar su
terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacion que se le
conceda. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en los
numerales que anteceden, LA UNIDAD EJECUTORA, concedera a EL CONTRATISTA y a su
fiador el término de diez (10) dias habiles, para que, acompafando las pruebas y
documentacion pertinente, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus
intereses. Vencido el término indicado LA UNIDAD EJECUTORA, resolvera, teniendo por
desvanecido el cargo formulado, o en su caso procedera por su orden en la forma siguiente:
a.- Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga
con la ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas; 17) Puede dar lugar
a la resolucién del Contrato, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacién, sin
mas obligacion por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de la rescision o resolucion del contrato. Igual
medida se aplicara en los casos previstos en el Articulo 39, parrafo primero de la Ley
Organica del Presupuesto”; No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucién contemplada en esta Clausula sea consecuencia del incumplimiento contractual
de la Administracion, o por mutuo acuerdo. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
RESPONSABILIDAD LABORAL: El contratista serd el Unico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del
proyecto. Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los
problemas de tipo laboral que se presenten durante y después de la construccion de la obra.
Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL CONTRATANTE en caso de acciones
entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD CIVIL: EL CONTRATISTA sera
el responsable de todo tipo de reclamacion, demanda, querellas, incidentes y otros
provenientes de dafos y perjuicios ocasionados a terceros en su persona o bienes, 0 en
cualquier operacion llevada a cabo por EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato;
asimismo EL CONTRATISTA, cubrira a él CONTRATANTE por toda reclamacion, demanda o
accion judicial. En caso de presentarse reclamos por parte de terceros afectados por las
obras o cualquier otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las
diligencias para evitar interrupciones en los trabajos. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA:
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para todos los efectos legales del presente
contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor, liberan al
obligado de responsabilidad. Se entiende por caso Fortuito o Fuerza Mayor, aquellos hechos
0 acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y
disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos),
motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles,
insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o
cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el
cumplimiento de alguna obligacién relacionada con las obras objeto de este contrato. En tal
ra resolver administrativamente el contrato e incluso EL
Ja terminacién anticipada del contrato. En tal caso EL
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CONTRATANTE hara una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y podra
autorizar tanto una ampliacion del plazo del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado
en la cldusula décima sexta referente a la ampliacion de las garantias; o procedera a pagar
al Contratista una compensacion justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra
efectivamente ejecutada vy los gastos en que haya incurrido razonablemente. CLAUSULA
TRIGESIMA: INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Plblica (LTAIP), y con la conviccion
de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura
de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacidn y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta
ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON
LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y
aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de
contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado,
tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del
Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las
que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de
alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través
de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante
el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que
no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razon del Contrato, y
no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta Clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A
la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del ré n laboral y, en su caso, entablar las acciones legales que
correspondan. b. De pare@é! Corratante: i. A la eliminacion definitiva del Contratista o
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Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron

la irreqularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no
ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado
o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cdédigo de Conducta
Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o
penal a las que hubiere lugar. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: “CLAUSULA
ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCIEN": El Contratista esta obligado a
observar las mas estrictas normas legales durante el proceso de ejecucion del contrato, de
conformidad a lo siguiente:

1,
a)

b)

c)

d)

A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes expresiones:

“Practica fraudulenta” cuando un funcionario o empleado publico que,
interviniendo por razén de su cargo en cualesquiera de las modalidades de
contratacién publica o en liquidaciones de efectos o haberes publicos, se concierta
con los interesados o usa otro artificio para defraudara cualquier ente puablico.
“Practica coercitivas” significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o
indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucion
de un contrato.

“"Cohecho” también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado
publico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si 0
por persona interpuesta, dadiva, favor, promesa o retribucion de cualquier clase para
realizar un acto propio de su cargo.

“Extorsion o instigacion al delito” quien, con violencia o intimidacién y animo
de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico
en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

e) “Trafico de influencias” es cuando un particular influye en un funcionario o

empleado publico, prevaliéndose de cualquier situacidn derivada de su relacion
personal con este o con otro funcionario o empleado publico, para conseguir una
resolucion de naturaleza publica, que le pueda generar directa o indirectamente un
beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

El contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se
determina que el contratista seleccionado para dicha, adjudicaciéon ha participado
directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas, o cualquier otra de las enunciadas en el numeral
1 de la presente clausula, al competir por el contrato en cuestion.

El Contratante, anulara la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el
contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del
adjudicatario han participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o
coercitivas durante el proceso de licitacion o de la ejecucion de dicho contrato, y sin
que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el
Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

El Contratante, notificara a la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del
Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez
hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolucion firme emitida
por la institucién contratante, para lo cual la ONCAE debera hacer las anotaciones
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de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento
establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendra el derecho a exigir al contratista o a quien éste designe,
inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos
relacionados con la ejecucion del contrato y auditarios por auditores designados por
el Ente Competente, sin que medie objecidn alguna por parte del contratista.

Asimismo, el contratista, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral
1 de la presente clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas,
controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.

2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o
terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad
e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién. Directo o indirectamente
0 a través de sus socios, accionistas, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas,
tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes
indicadas practique los actos sefalados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de
influir o incluir a un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio
o0 ventaja indebida.

4. No usar el trafico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida
para el instigador del acto o para cualquier otra persona. CLAUSULA TRIGESIMA
SEGUNDA: INTERPRETACION DEL CONTRATO: Cuando surgieren diferencias
entre las partes acerca de la interpretacion de alguna estipulacion contractual y no
hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el servicio publico, EL CONTRATANTE
interpretard mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por
medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion del
contrato, con audiencia del CONTRATISTA y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan; para este efecto EL CONTRATISTA renuncia a su domicilio y se
somete al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las medidas
provisionales que estime conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias.
CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL
CONTRATO: Los siguientes documentos constituyen parte del Contrato, por lo tanto
se han de tomar mutuamente explicativos uno del otro: a) Notificacion de la
Adjudicacién, b) La Oferta, ¢) Pliego de Condiciones, Enmiendas, Adendum vy
Aclaraciones de la Licitacion, d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, e)
Especificaciones Técnicas, f) Planos, g) Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto
de la Obra), h) Garantias presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio y j)
Modificaciones al Contrato que resulten posteriormente. CLAUSULA TRIGESIMA
CUARTA: NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regira por lo
establecido en sus clausulas y demas documentos integrantes y en lo no previsto se
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leyes aplicables. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: ACEPTACION: Las partes
aceptamos el contenido de todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato
y en consecuencia nos comprometemos a cumplirlas en toda su extension, en fe de
lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos en duplicado, en la ciudad
de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) dias del mes de marzo
del afio dos mil veinticinco (2025).

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con
la Ley de Contratacién del Estado de la Replblica de Honduras, en el dia, mes, del afio
arriba indicado.

Por y en nombre del Contratante:

(CONDEPOR).

Por y en nombre del Contratista:

Firmado: CARLOS ULISES MEJIA /SARMIENTO, Representante Legal de la empresa
PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L.
(PROVIEM).
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