MEMORANDUM
DGIN-SIT-153-2026

PARA: ING. MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNANDEZ
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)
DE: ING. RICARDO JOSE FLORES PALMA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL
ASUNTO: SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC
FECHA: 23 DE ENERO DEL 2026

Con fundamento en el articulo 44-C, inciso [7] del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, por
el presente se solicita el aseguramiento de la calidad y el correspondiente visto bueno del contrato
SIT-CO-445-2025 correspondiente  LPR-SIT-273-2025 PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE
CORTES., por el monto de TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETENTA Y SIETE CON 00/100 (L.
3,120,077.00)

Se acompafia los documentos de respaldo, basicos para la certificacidn solicitada:
1. Contrato

Opinién Legal

Especificaciones técnicas

Presupuesto

Publicacién de proceso de licitacién en Honducompras

Captura de publicacién ONCAE de Contrato

Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

0] SSh Oh 0 cBg 1S

Adjudicacion

Agradeceremos recibir la certificacion de calidad a la brevedad posible.
Atentamente,

Cc: Msc. Ing. Octavio Pineda / Despacho Ministerial
.Lic. Javier Lacayo / UATI
‘Lic. Danerys Turcios / UPEG
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Lista para aseguramiento de /a calidad de la solicitud de modificacién de contrato mayor al 25%

FCPC-18

Numero de revisién (del

mismo praceso): Versién 1.0

Cadigo de proceso:

LPR-SIT-273-2025

Nombre del proceso:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN
MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES.

Observaclones: PLURIANUAL

Tipo de aseguramlento:

VISTO BUENO DE EXPEDIENTE

Inetitucion:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Garencly administrativa:

DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL

HonduCompras

Descripcion de fa i" 0 rosy I si | No Follo(u) | Observacion
1.- Verificaclon dal Himi do i provi
El proceso se encuentra en el pacc
debidamente publicado en 1d de linea pacc en HonduCompras. X

El proceso tiene vinculacién con el poay
presupuesto.

POA y presupuaesto.

El proceso y sus enmiendas fueron
publicados debidamente

Publicacién en Honducompras

e

2. Solicitud do la nte

Dispone de especiftcacionss

Especificaciones y presupuesto remitidas por
unidad técnica

tlecnicas ¥ presupuesto.

El proceso fue debldamente
publicado en el médulo de difusion de
HonduCompras

Captura de pantalla.

Fuo publicado el contrato en el
méedule de contratos de

'_Hundun:nmgrun

Caplura de pantalia.

3.- Revigldn de rey

l.a modificacion ene disporibilidad

Oficlo de revision de  disponibilidad

ejecutada en el

integral para el funcionamiento de la obra clvil. Para que concurran estas circunstancias debe ser

mismo espacio geografico. (esta la modificacién ejustada a la LCE y su reglamento?

presupuestaria presupliestaria N/A
Informe especifico de opinién fundada dsl
supervisor gobre la modificaclén o
Fue presentada la opinion fundada del |alteracién que indique que se refiere a obras N/A
supervisor art 217 RLCE accesorlas o complementarias del proyecto y no
asté relaclonada con objeto o materia diferente del
originaimente previsto
La modificacion no estd relaclonada con Informe técnico de la unidad ejecutora
objeto o materia diferente del Justificando que no est4 solicitando cembios en la
originalmente pravisto ant. 205 RLCE [naturaleza y caracteristicas sl no obras N/A
accesorlas o complementarias del proyecto
orlginal,
Entendiendo la naturaleza lo que comprende en cada una de Ias espsecialldades de obra publica
contenldas en el Documento esténdar de licitacion Precalificaclén de Contratistas para le
Construccion de Obras Publicas; caracteristicas como las especificaciones técnicas {medidas,
pesos, factores de calidad, etc.), obras rias o p las que forman parte N/A

Solicitante de! aseguramiento de la calldad

Comprador publico certificado

Nombre: Ing. Ricardo José Flores Paima

| Nombre: Mirlam Suyapa Velésquez

-+

——
Cargo; Direc genaral 1 b ¢ b;“-i_ CPC N° 0635
FECHA: 2101/2028 : FECHA: 'Z c = QOZ,@
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DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL
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Secretaria de Infragstrodtura
y Yransporte

OO IR A

CONTRATO DE CONSTRUCCION
NO. SIT-CO-445-2025.

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE.
MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES”

A

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingenierc Civil, con
domicilio legal en ol BARRIO LA BOLSA, Comayagtela, Municipio del Distrito Contral, Departamento
de Francisco Morazin, con Documento Nacional de Identificacion (DN1) nizmero 0801 199024191; actuando
en mi condicién de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo.No, 11-2024, de fecha 03 de enero del
affo 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominari EL CONTRATANTE; y por otra parte. SHERLYNG MARYORIT BRIZUELA
PINEDA, hondurefis, mayor de edad, con Documiento Nacional de  Identificacion (DNI} ndmero
0501199304402, con Registro Tributario Nacional (RTN) nimero 05011993044028 actuando en mi
condici6n de Representante Legal de la Empresa “SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE
R.L. DE C.V.” (SERIDEH) con correo electrénicozsvridehics hotmailcom, teléfono (+504);3358-4345 y
con domicilio legal en: San Pedro Sula Cortes. Honduras, para efectos de notificacion, empresa constituida
conforme a las leyes de la repiblica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional (RTN) nimero
05019008134161 y debidamente autorizado parn celebrar el presente acto, quien para efectos legales se
denominnrd EL CONTRATISTA: En este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las cldusulas,
estipulnciones- legales, condigiones generalos y especiales descritas en este contrato para la
CONSTRUCCION del proyecto: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE
CORTES” que a continyacion se prescribe:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en e} presente Contrato se empleen Jos siguientes términos, se entendera que significan lo que
se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Repiblicn de Hondurs (Poder Ejecutivo),
quien actuarit por intermedio de ln Secrotarfa,

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).

3 LA DIRECCION: Direccibn General de Infraestructura Naciona! de La
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte.(SIT).

4. UNIDAD EJECUTORA: Unidad de obras Urbanas, dependencia General de

Infracstruciurn Nacional, encargada de coordinar y velar por
la ejecucian del proyecto

S FINANCIAMIENTO: Fondos propios def Gobierno de Honduras.

6, EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Repiiblica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT). .

7. EL CONTRATISTA: La empresa constructora: SERVICIOS E INDUSTRIA DE

HONDURAS 8. DE.R.L, DE C.V.

Hoepresentinte directo de parte de la Direccion
TR

8 INGENIERO COORDINADOR: funciop

| ,‘ﬁr'q-h ; "inst‘si;;
: ATISTA

ia las acciones que se susciten entre EL
'Y EL CONTRATANTE.
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Secrataria de infraestructura
y Tranaporte

OO AS

DE LOS PLAZOS DE ESTE CONTRATO:
Plazo de entrega de la - Sesenta (60) dias calendario.
obra

Tiempo de inicio: El oferente iniciard los trabajos dentro.de los cinca (5) dins culendario despuds de la
fechd de Tarorden de:inicio.
Vigencin garantin vio.  Serd hasts povénts (90) diay ealendnrio después del plazo previsto pam Iy Ejecucion de
Fiapza de cumplimiento: |a Obra, como se indica en ol Pliego o Términos de Refetencin, en las Instruceiones 4 los
oferentes (JAG) 10,02 Garantins def contrata,
atul ivos de Uno (1) o mis rotles distintivos de LA SECRETARIA, EL. CONTRATISTA NO
i RENUNCIO AL ANTICIPO, e este sentidy, ¢f plazo otorido pars b colocacion de
los r6tulos correrd a cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA a partir de la fecha de
suscripcién del contrato
Entregs de garantin v/o  Debe entregar las garantias y/o Fianzas cotrespondientes a més tardas cinco (05) dias
Flanza: calenderib después de:la adjudicacion,
Entregs de Acta de EL CONTRATANTE hard entrezu treinta (30) dias calendario después de entregada
fipitiva: ¢l Acta de Recepcion Provistonal
Fichs deinformacion:  Prosentur a LA SECRETARIA dentro do elneo () dins calendario contidos & partir de
la orden de inicio, In fichn de informocién denominada Beneficiurio-Emplea y
Oportunidades que serd llenada por ¢l contratista con los benefiginrios,
Listado de equipo que  Esté obligado a dentra de los einco (05)-@fas calenidario pesteriores a la: inicfacién del
utilizard: proyecto, deberd remitir s LA DIRECCION un listado en el quese describa ampliamente

el equipo que estd utilizandi,

CLAUSULA Vi COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO;

El monto de este Contrato se ha éstimado eén la suma de: TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL
SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (L.3,120,077.00), y queda convenido que el pago de la
cantidad mencivnada se hard en LEMPIRAS, moneds oficial de 1a Repiblica de Honduras, mediante
estimaciones de pago en vista a la-duracién del proyecio,

¥ S Vi: REVISION D 1 L CO AT

EL GOBIERNO pagari a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato, ejecutadas:
satisfactoriamente y acepladis por EL GOBIERNQ y nplicadasa las cantidades de.obra como aproximadas
y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacitn del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios adjuntadas en el siguiente cuadro:

.

e = == —
PR LY R it ab -
_': !.'-"E,.l' l', I'J{' "J'_ o =
- — r - T —
ROTULG BE PROYICTO 21,155.26
2 | TRAZADO Y MARCADO DE CALLE 4099230
W |TeRmACERIA o 3 =
31| CORTE DEMATERIAL CON EQUIPG METANICO M3 e || L 9048 | L 70,0290
4 %"mm:m CURPORMACION V. Mi | amdon | L 878 L 649160
5| ACARREO DF MATERIAL CON VOLQUETA M3 om L 12180 | L 118,298.25
6 | SUMINISTRO ¥ COLUCACION DE SUB BASE: M3 T 62760 [ L 27865440
i€ ' { -—'Jfl r , S r_f_:'_?L“.lll-'v T;‘;' [ § 1| EYERERT j,h_ SE——=s ey o
- | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO | .
T Bl Jemt 000 | L 99823 | L 22160060
4000 P51, Ko 1 Sy Z ‘“‘9\
8 | AUERO DI REFUERZO ‘/3' WG BN | L Bs0| L 6138587
x - | o » - AY
i - (s -5 ¥\
o | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X 15 CMS { O T
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Secretaria de Infraestrurtuyra Eo

y Transports "~
HONDURA®

Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actiales, debiendo permanecer en el
proyecto para estar constaritemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la
superintendencia de este.

Q!AL@QM X: VALORES PENDIENTES:

EL CONTRATISTA autoriza que, de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos
adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con EL CONTRATANTE que haya

sido resuelto por incumplimiento, o que, habiendo sido concluido, existan montos a recuperar en favor del
contratante.

CLAUSULA XI: SEGUROS:
EL CONTRATISTA debers mantener y exigird que los subcontratistas lo hagan en los trabajos que en su
caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

1. Seguros por Accidente de Trabajo; EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra seguros por
accidentes de trabaja para todas las personas que se empleen bajo este contrato, EL CONTRATISTA
acuerda incluir las estipulaciones de este pérrato en todos los Sub-Contratos que suscriba. Serd
responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista

estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL
CONTRATISTA.

2. Seguros que cubtan Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA praporcionaré y mantendra seguros para
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucion del proyecto.
Los seguros antes descritos deberdn ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

Plazos para oblengr los seguros;

a, comprobantes de seguros: 20 dias calendarios;

b. pdlizas relevantes: 20 dias calendario.
Monto miximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del confratante: dos por ciento (2%)
de la suma asegurada.

Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): TRESCIENTOS MIL
LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUS : DE LAS iAS Y/O s DEL CO ;
EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantias y/o fianzas siguientes:

a.  CGarantin y/o Fianza de Cumplimienio: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una garantia bancaria / fianza, equivalenite al quince por ciento (15%) del
valor total de este contrato la cual estars vigente hasta tres {3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la orden de inicio.

b.  Garantin v/o Fianza por Anticipo de Fondos. EL CONTRATISTA estd obligado a presentar una
garantfa bancaria/ fianza por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciente (100%), del monto
del Anticipo y con una duracion igual al correspondiente plazo de construccion.

¢. Garantin de Calidad de Obra: E! Contratista otorgaré a la SIT, una Garantia de Calidad de Obra por
un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con un periodo de
vigencia de un (1) afio a partir de 1a fecha de Recepcién Definitiva de la Obra,

Las Garantfas y/o Fianzas establecidas en los literales a) del numeral anterior, deberdn presentarse al
momento de suscribir el correspondiente contrato y la Garantia y/o Fianza establecida en el literal b) debera
presentarse a més tardar diez (10) dias después de efectuada la Recepcion Final y/o entregada la respectiva
Acta de Recepcion definitiva firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

Mediante solivitud formal, EL CONTRATISTA presentard a LA DIRECCION vy pedira la aprobacion
correspondiente, adjuntando 4 su escrito el origlnal de dicha Garantia y/o Fianza,

Las presentes garintlas y/o fianzas se harén efectivas al gimple requerimiento que haga LA SECRETARIA.
Serén nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicidn,
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indicando los avances por la obra ejecutada durante el perfodo en la forma que sea establecido por LA
UNIDAD EJECUTORA.

INSPECCION FINAL Y RECEPCION:
1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA deberé dar-aviso por escrito cuando la obra esté
terininada a LA DIRECCION y a LA COORDINACION, ésta har4 una inspeccion de esta,
2, RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA
COORDINACION procedera & nombrar la Comisién de la Recepcidn del Proyecto, la cual
emifird el Acta de Recepcion correspondiente.

RECLAMOS;

EL CONTRATISTA debera notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencion de presentar un
reclamo, de solicitar compensacion adicional o extensién de tiempo contractual, dando las razones en que se
base dicha intenci6n o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a que la base del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo deberd ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA
por escrito dentro de los sesenta (60) dias calendario durante la ejecucion del contrato, Si EL
CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacion de intencién de reclamar dentro de los periodos
especificados anteriormente, tales documentos no serdn tomados en consideracién por LA DIRECCION.

OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato estd sometido a las leyes de la Repiblica de Honduras, y en consecuencia todo lo
relacionado con la ejecucion del proyecto estard sometido a dichas leyes.

2) EL CONTRATISTA no asignara, transferird, pignorard, subcontratara o hara otras disposiciones de
este Contrato o cualquier parte de este, asi como de derechos, reclamos u obligaciones de EL
CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito de EL
CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que ELL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podri exceder del 40% del
presupucsto total de la obra y debers obtener previamente la autorizacién de LA DIRECCION, para
lo cual presentard en forma integra el texto del subcontrato, en el que deberd hacerse constar que no se
otorgardn dispensas para la introduccién de repuestos y accesorios; ademas en dicho texto deberan ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes Yy consecuentemente el
subcontrato itnicamente podta ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacion del Estado.

MULTA

Por cada dia de retraso en la presentacién de cada informe, y cualquier otra cléusula que contenga
obligaciones para EL CONTRATISTA. deberé pagar una multa por la cantidad de cero puntos treinta y
seis por clento (0.36%) por cada dia de retraso, en relacion con el monto total del saldo del contrato.

EL GOBIERNO tendr4 a facultad de verificar que la Empresa Supervisora cumpla estrictimente con la
CLAUSULA 11: Alcance de los Servicios, CLAUSULA XVII: Condiciones Especiales y CLAUSULA
XIII: Informes, Otra Documeéntacién y Multas.

CLAUSULA XTV: PENAL:

1. EL CONTRATISTA deber4 presentar a LA SECRETARIA, segin sea el caso, los documentos
que dicha dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco (05) dias calendario
posteriores a la notificacion de adjudicacién del contrato; por cada dia de demora en la presentacion
de dicha documentaci6n se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por millon o
fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra,

2. EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a més tardar einco (5) dias calendario
después de habérsele comunicady por LA DIRECCION que su cofitrato esté listo para ser finnado;
por cada dia de demora en la firma dei contrato se le aplicar una multa de CIENTO CINCUENTA
LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de
la primera Estimacién de Obra.

3. EL CONTRATISTA deber4 dar inicio con los trabajos a més tardar dentro de los cinco (05) dias
calendarlo posteriores a la fcch;qﬁﬁl;l%"éj en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el
inicio de los trabajos sc le apli€ard uia multa’de CIEN LEMPIRAS r cada millén o
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CONTRATO Y FORMA DE PAGO, basado en el respectivo plazo de ejecucién, entendiéndose
que el Estimado de Costos no es limitativo, sino que podra variarse dentro de los limites razonables,
con la previa autorizacién de LA DIRECCION,

3. EL CONTRATANTE no reconocera costos adicionales al costo estimado si EL CONTRATISTA
por causas no justificadas'e imputables a é mismo dejase de cumplir con este Contrato en la entrega
del Proyecto. En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con este Contrato y entregar el
Proyecto a satisfaccién de EL CONTRATANTE.

I VII: IC SPECIALES:
EL CONTRATISTA esté obligado a considerar en sus precios unitarios, que b carretera podiii estar en
servicio durante el proveso de construccion y por consiguiente no tendrd derecho a indemnizacion, ni a
ninglin otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el trafico circulante, ¢l cual no deberd
set detenido totalmente, sino que se idear la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por wrno
de sentido de circulacion, Por su canveniencin EL CONTRATISTA podri a su cuepta y riesgo habilitar las

zonas de derecho de via para dar paso al trénsito, provia aprobacién de LA COORDINACION vy LA
DIRECCION.

La longitud y la ubicacitn de los iramos en que se gjecuten trabajos asf como la operacion del pre acarreo de
materiales, serd fijada por LA COORDINACION en base o los materinles. al rendimicnto y eficientia de
los equipos y of personal de que dispongs EL CONTRATISTA y en funcion de la conveniencin constructiva
del proyecto, principalmente & lo que respectn al confrol de cargas wbre los warnios vi pavimentados vio
construidos, puentes existentes v demis vins de comunleacion fiera de la longitud del proyecio.

EL CONTRATISTA estd obligado a manternier por su cuenfa seiinles permanentes, tanto de dia como de
noche pira indicar cualquier peligro o dificultad al winsito. Estas sefiales serin aprobadas por LA

COORDINACION y deberin ser suficientemente grandes v claras, parn que los conductores do vehiculos
las pereiban a tiempo.

Ademds, EL CONTRATISTA colocars por su cuenia con la coleridad que amerita ol caso, las sefiales
adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de 1os usuarios y seri responsable
por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados s causara personas o bienes
que transiten por el proyecto y que sifrieran accidentes por la falts de sefiales adecuadas.

EQUIPO:

EL CONTRATISTA esta obligado a dentro de los diez (10) dfas calendario posteriores a la iniciacién del
proyecto, deberd remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que esta
utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA deber mantener el equipo en buenas condiciones de operacion,
pudiendo retirarlo o reemplazarlo dnicamente con el consentimienta eserito de LA DIRECCION, El
equipo que a juicio de la Empresa Consullorn no esté en buenas condiciones de funcionamiento, seré
notificado por este, a LA DIRECCION, el cual seré retirado o reemplazado de la obra, para lo cual sera
necesario linicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo debera efectuarse
dentro de los quince (15) dias calendario después de recibida la rota.

Todas las natificaciones contemplindas por este Contrato serén validas solamente cuando fuesen hechas por

escrito y mandadas por correo electrénico, o correo certificado a las direcciones de las partes contratantes
que notifiquen por escrito. Estas notificaciones serdn efectivas tan pronto como sean recibidas.

CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATANTE o su coivenicneia puede en cudlgquier momento, dar por terminados los trabajos
objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad (ue una comunicacion esorita dirigida a EL
CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacitn. Dicha terminacion se efectuard en fn forma v de
acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacion y no perjudicari ningn reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudicra fenier contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada com unicacisn, EL
CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, 8 menos que la comunicacion especilique lo contrario,
todos los trabujos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato
que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podrh reerabolsar a EL CONTRATISTA tados los gastos subsiguientes que
sean razonables y necesarios, efectuados después de I fecha en que se dé por terminado el Contrato, Estos
gastos deberin ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CAUSAS DE RESCISION O CANCELACIC;
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19. Rescision o Resolucién de Contrato segun la aplicacion del Articulo 122 del decroto 4-2025
“PRESUPUESTO UENERAL DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES
EJERCICIO FISCAL 2025).

20. Los motiyos de interés piiblico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayar, sohrevinientes a la celebracion del contrato que imposibiliten su ejecticion,

LA . L ! = FORTUITO:

Por FUERZA MAYOR se entenderi causas imprevistas fuera det control de EL CONTRATISTA
incluyéndose, pero no limitdndose a: desastres naturales, epidemias, nctos de otros contratistas en la gjecucian
de los trabajos encomendados por EL. GOBIERNO, incendios, restricciones de cuarentenn, huelgas,
embargos sobre fletes, guerra, hostilidades (ya ses que ln guerm sea declarada o 1), invasion, acto de
enemigos extranjeros, rebelién, terrorismo, subotaje por personas distintas 8l Personal del Contratista,
revolucion, insurreccion, usnrpacion del podet o asuncion del pader por los militres, o guena civil, disturbio,
conmocion, huelga o clerre patronal por personas distintas ol Personal del CONTRATISTA. municiones o
guerra, material explosivo, radiacion ionizante o contaminacion por radioactividad, salyo en los casos er que
ello pueda ser atribuible 4l uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radivactividad por
EL CONTRATISTA, y desastres naturales come terremotos, inundaciones, huracanes, tifones o actividad
voleinicn. El CASO FORTUITO son condiciones que se generan y depende de la voluntad del hombre.

8i por FUERZA MAYOR una de las Partes se ve o se vera impedida de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificari a la otra sobrs la situncion o circunstancia constitutiva de
ls FUERZA MAYOR vy especificard las obligaciones que no se puedan o no se podrin cumplir. La
nofifieacion se har dentro de) plazo de eatoree (14) dias a partir de Ia Techa en que la Parte tomé, o debio
haber tomado conosimiento, de I situacion o circunstancia constitutiva de la FUERZA MAYOR. LIna vez
que se haga la notificacién, la Parte estar eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el liempo que
dicha FUERZA MAYOR e impida cumplirlas, Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de estn Clausula,

Cada unade s partes harg en todo momento todo o que esté g su aléance pra reducir al minimo coalquier
demorn en el cumplimiento del Contrata como resultado de una situacion o circinstancia de FUERZA
MAYOR. Una Parte notificard a la otra cunndo deje de verse afectads por 1a situacién o circunstancia de
FUERZA MAYOR.

Este Contrato poded ser siispendido y/o cancelado parcial o totalmente por ELCONTRATANTE, por-causas
de FUERZA MAYOR quca su juiio lo Justifiquen. En tal caso K1 CONTRATANTE hard ung liquidacion
de los trabujos realizados o la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una compensacion por los gastes en
que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en prevision de la ejecucion total del contrato,

s 1] x . A
Durante la gjecucivn de este Contrato, EL CONTRATISTA acuerds, indemnizar y defender a su costa a
EL CONTRATANTE, sus funcionarios, Agentes y empleados, de cualquior acoién legal por enusa de
difamacion v toda clase de reclamos, demandas, acciones, in¢luyendo In violacion de propiedad literuria,
phtentes o registros de invencion, articulos o herramientas, originados dircetamente de acciones u omisiones
legales de EL CONTRATISTA, en relacion con ¢l Proyecto.

AUSULA XXI1I: CONFLICTO D ERESES:

Ni EL CONTRATISTA, ni ningiin miembro del personal de EL CONTRATISTA trabajarn directa o
indirectamente para su beneficlo personal, nien su nombre ni 8 través de ninguna otra persona, en ningiin
hegocio, profesisn u ocupacion, haciendo uso de informacién obtenida por medio de este Contrato,

EL CONTRATISTA y sus asocindos no podran participar en la construccion del proyecto en provecho
propio, ni en ¢l suministro de muteriales Y equipos para el mismo o en cardicter financiero.

‘LAU I: LE LICABLES:
Para todo lo relativo al camplimiento o interpretacion de este Contrato, las partes se sometena las Leyes,
tribunales y autoridades competentes de la Repablica de Honduras.

: ' i N, DAD P §
EL CONTRATISTA, Asuinird como patrono toda la responsabilidad derivada de la relacion contractual
cnn §us trabajadores durante y después de Ja gjecucidn de este contrato, de conformidad a lo establecido en
al Codigo de Trabajo.

: ULA XXV: (8} ]

1, Cualquier divergencia que se presente sobre: unasunto gque no se resuelva mediante un grreglo con LA
DIRECCION o su representante, deberiser resuehiapor LA SECRETARIA de Estado en los Despachos
de Infraestructura y Transporte, qujm_:_.'jreyln"qﬂudia‘-_ ol caso dictard su resolucid 1y la comunicard al
reclamante, fi 3 3

)

\\Pézing 11 de 15




sipod ‘VISLL ” ap 0JUBIUHOOUOD |9 ':i:u.mmwp pupisaoau uis £ 0309)9 |8} vied £ ssjBnioeUOD
SOJUSWINOOP §0] LOD Opiarar ap ed|[gal 3s Wl ap UQINdd v anbsod wrejsa NODOTIIA V1

TOIRIUOD 215D AP g DI ‘Sauoidiuga) |
RINSNg)) v ud anbiytaadsa 38 5 NVLVALNOD 14 A *VASLLYAILNOD Ti 20ua uagosns a5 anb satoaae suj
BIDURSUL BIa U JUpIond ap opERIEIUA [BUDIORN SIONNSORIIU] 3P (WA ugasalc) v) op aped ap
pajip apmuasadal ouruoloun) [ap opaw jod oadosd mse ap uptonoala v wiestAInG ONHAIHOS 11

. AOHd TAA N A !

*Ao| BuisIW g] ap Ojuswe(ay Jop oyerigd opunBes g/ o[noe A apelsy [ap UgIoBIRIUOD) 3p Kar]
¥} op ojenipd opunFss g¢ o[nNoJUE |8 PEPIWOJUS 3P (ODTHD) UIINOSUOY) B] 3p BIASNPUT 8| 9P BYAINPUOH
BIBUIBT) B US LQIDMNSUI B] UGD OJLIOSNS OIU0D |9 JIqLIsU] 'V ISLLVYILNOD 'Td op pupijiqesucdsal glog

O (8] 1 1A : h

BIA U] AP SOLENSN
SO op ®pia B Gsan ua tauod uepand A ojusywipuaidsap ap osBiad usjuassid Ao ap sapnjwy
501 us anb saLIBW O seaas sefjonbY RIQD BY 8P SKILINEI AP SAUE WAAOWR VISILYHLNOD T4 01
'soo18gjodonue o soaBo[osrnbie
SOJS1 ap SBIGUSPIAS AIJUBNOUS OPUBND ‘) ]S-YD(] B] ¥ SUSWEIRIPIWU] RIBSIAB VISILVIINOD T4 ‘6
‘oftgil) ap vUOZ 1] 3P MUB[LIL VIPAT |2 NYIIJE v aBTFa|) asarpnd
BuLiof undje ap anb ‘pepianoe vho anbjuna ap “o1a fajusiquiy A S3[RINEN SOSINANY Sp BLIEING
"4D] ‘owoo safe] s3[qesuodsal sajua SOf T Jeolunwo? ap uoLeSiqo By pIpus] VISILVHINOD T2 8
"S159 ¥ S0SANOE SO OPUAAN[UL ‘URIDINNSHOD ap asasoad (2 ajurinp opmodxe viey
anb sajejIopBw 9P SODURY SO AP SBAIR $B) AP UpIMLNEIEA) B) ¥ S)atiudines o8 VISLLVHINOD T4 ‘L
-'gnBe op sausny s8I0 N SAJRWI ‘S0 US Sopeloesap
198 URYap SOPLOS SOY0ASap SOf 06RI UNRULL UF ~SEARIMUSA) SeIPIRALY S0] U0D WNSUOD UD dosiAsedng
{2 aod suppqosde £ supunoapy aunjjal ap seaje us sopensodap urins: so1ipiadsap S01sT 28 ‘vswd op
2RI AP SEYE] RIAN] "R COIUDUOD AP SOIGUIOASD # asopuptiw] ot ousad opuainjour “eigo v) sp
UQIoANAISUNI Bf ap tisynsar anb sorojpiadssp sof sopo) aafooan piagap spwepy ~ajquod oS £ seuina)
ojuaumdwns ns ua opurjsul ‘soaurilio sor|psadsap soj ap JHucdsIp peqep VISILVMINOD 13 9
'SOISO W SHIRIPALUUL SBUOZ 58] Ua O salituap
‘S04 80| U2 SopEIsOdop UBJes BouNU SOPIYS SOYOISAP SOf anb U AMIAUOD VISILVHINOD 14 S
OPIUDINGD GIUSLIPIS 12 tonpat wiid sopaw
SQUIO 1T UIOENTLL J0d ¥PRIRL OIS JHNY OU SAIUT WIS SIS s2] ¥ pps vefous pimuad os ou
sapedaiie op opean| ap sauoioeiado ap 0 01U (2P orafpadsap |ap @ opeAr) [op SluMUAAGKd ¥nFt | b
-'8PENOAPR JJUSUWIBKIOIORJSHES
ewioj ua vBuodsip so) anb vied ‘*sonpises ap adn 3sa op ofeutw |3 uo EpezyBIoadse  Bsaidws
BUN JRIBIIUOO ‘Uslq O S3[BI9ads2 SOIIS SSIIULSP UBIGAP OPIIUAS 2]s8 U ~'BISJALIE] E| 3p 9loysadns B|
9Jq0s ualq o opeulWeILOD Jas ap 2jqidacsns ajany anb olys cujo sebrena o exquioy 13 fod soysay o
SS|BANJBU 53|BUBD ‘seunde| ‘sof ‘enBe ap sejuany op BOIID O U3 (SOUTYERP SABLISIEW 5010 A SO)qHSAqIOD
‘5331908 's0)|8}58) 5001 WINb sojanposd ap sonp;sss 50] grioeA Spwel v ISLLVELNOD T4 - Josiatadng
fop ofaad ojusiwnuasuod 15 us seidwi sjuGLI0S ua odinbs op uomwiedo B pupuusd os oN g
'en88 p sjueny o oysgdap ‘sjuarod sundje ua 83160 02j9nad jop opeALap
ard|e ap o ayeoe op swrlsp wainbjens anb Jeyas ered serressoau sEARUSAGID SBPIPIL SB| SEPO} JRUIC)
3q3p ‘01394014 [P B3JY |ap XU s0dtWjnb soponpoid sono n 0ajonad [ap sOPEALISP s03oNpOId ‘Sapsoe
exed ojusiureusoBlLjR Op SapEpIIoE) ausyURW VISILVILINOD T4 18 - "0[ens [ susdjonad sejouBIsNS
op epeus 8] paduy; ered sjqesuusdw osid un Sp eisiAoad Jeisa agap OOUPIAW Jof|E} 9P kolg X T
“sosiadng 1o sod epelly yias wouIsIp Byl ‘SAINIRY
sUnde sef ap uMILUNLEUOD B] 3onpas ap opsodiodd 9 uoo syuaptud oumstp ¥UN @ ‘enle ap ajuonj
eno ainbjens o sepraganb o sargw ‘5o sof op sopufofe ‘sepEiuwid 5040 £ ojusuedwes ns J302[qEISY |
:3)uaind1s of JeIBPISUCD YI9qap OPLILAS [B} LY “SIPEPIAHIB S5 3IN23la IPUOP BUOZ B] Sp SIUAIQUIE OIpeW
{5 Japuaje |o eAns pepijiqesuodsas gmiisuod anb ajuviosuos sjusureusyd selss B19q9p VISILVILINOD
TTA -'SSJRINJBU S20NBD BIOBY OJUSOW|BULOU JUAIP BIAN] BnSe [2 anb asopupmnBase ‘sepeoumss senfe
© OPIqap “sesOIFBIU0O SOPUPIULISIUS AP SAIOSIUISUBL SO)OSSUI SP UQIATNPOIdSI ap S090) SOf 3P CIUBWAISUI
0 uplseILIof op pepljiqisod ] greuiwilly -ende op ofn |3 BAnnsqo erb ugioe)aBaa o ojuswipas (8 opigep
‘afeuesp ap seayonisa suy ap ofeqe senBe sauoloepunul op sosal soj[e Je)jaa ered soprianbai sofeqed) sof
prEn2af ‘owstusy - *afBualp op SBINJONLSI S| US LAIUSNDUA 95 BUOZ B] U3 UoINS3fd anb sapepiAlloe sg|
3p ojonposd owod and) *0ses [9p FauoloUAAALd SB[ SEPO) SIUALTN[OSGE JRIWO) PGP VISILVIINOD 13
UQIdM[OKT ap ojusmoo(] [3p pepLINBag £ pnjes,, £ (sajEusiquy
s0j0adsy,, S0 op OSAO [P SAUOIOUBAGID 1| 8EPO} SILOWIEIN(OSQE JYLIO} Bieqop YISILVIINOD 11

: | TAXX
OAJBLSIUIWPY 0SOTOUNUOY)
0] ap sa[eunqiy 50 oyue (aroipnf BlA ¥] Bpadxe prepand VIIVLIAYOES VT 9P UQION|0Sal 8] BHUOY 'E
"BAIBLSILILIDE BjA €] OP OUSP QAIHUHIP 19108183 BIPUd) VINV.LAUDAS V71 9P U9Ionjosad e g

St el b

syiodsurig A
RIKIINIISIVIJU) 2P B)ILIIIDOG




- H

vecrerar(s de infraosiructura
y Transporis

HONDUR AN

efectuar cuantas inspecciones considere convenionte; dichn inspeccion también podrd ser efectuada por LA
SECRETARIA, o cunlquier otea Institucién Gubernamental y EL CONTRATISTA se verd obligado a dur
las facilidades necesarias para la inspeccion y facilitoed o hatd que se facilite el libre aceeso en todo tiempo
@ los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde ly construccion de la
obra esté efectuandose; asimismo, proveerd la informacion y asistencia necesaria para que se efectiie una
inspeccidn detallada y campleta,

CLAUSULA XXIX: ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA:

Para la emision del Acta do Recepieion Definitiva y considerando no existan aspectos a corregir los cuales
deberin subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario postefior a la emisién del Acta de
Recepcion Provisional; debord presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de
personas bencficiadas, el informe soporte emitido por la inspectorfa vatidando el proyecto, el informe final
de recepoion del proyecto y toda la documentacion requerida por parte de LA DIRECCION control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fucta este témino, quedard sin valor ni efecta
ln misma y daré lugar al cobro de 1o mulia digrin, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 120 del decreto
4-2025 “PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES
EJERCICIO FISCAL 2025.

CLAUSULA XXX: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Lna vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, gue LA SECRETARIA haya verificado la
Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL. GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido
pagado, que Ja garantia contra trabajos defectuosos haya sido presentada y que EL CONTRATISTA hiya
dado cumplimiento a eoter satisfaceion del Gobierno a las demas condiciones establecidas en este Contrato,
las Especificaciones Generales y demas anexos de este Conyenio, el Proyesto se considerard terminado y KL
CONTRATISTA seri relevado de toda responsabilidad,

LAUSULA X7 NTIFRALUD ENCION DE LA
El proveedor, contratista o consultor esti obligado & observar lus mils estricias normas legales durante el
proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cliusula, se definen las siguientes expresiones:

8. "Prictica fraudulenta” cusndo un funcionario o empleada piblico que interviniendo por
rizén de su corgo on coalesquicrn de las modalidades de contratacion piblice 0 en
liquidaciones de electos o haberes piblicos, se concierta con los iiteresados o usn otra
artificio parn defraudar a cualguier ente piblico.

b.  "Pricticas coercitivas" significn hacer dafio o amenazar de hncer daiio, directa o
indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucion de un
contrato, _

¢ "Cohecho también conocido como soborne, es cuando un funcionario o empleada piblico
que, en provecho propio o de un tercern, recibe, salicita o acepta, por i o par persona
interpuesta, dadiva, favor, promesa o retiibucien de cunlquier elase pam realizar un acto
propio de su cargo,

d.  "Extorsién o instigacion ul delito” Quien, con violenvis o intimidacion y 4nimo de lucro,
obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negoein juridico en perjuicio de
su patrimonio o el de un tercero.

e.  "Irifico de influencins” es cusndo un particular influye en un funcionario o empleado
piiblico, prevaliéndose de cualquicr situncion derivada de su relacién personal con éste o
con otra funcionario o empleado piiblico, para conseguir una resolucién de naturaleza
pablica, que le pueda gencrar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de
cualquier naturaleza para sf o para un tercero.

2. El Contratante, anulard el contrato, sin responsabilidad para ¢l contratante, si se deterniina (jue el
proveedor seleecionado para dichn sdjudicagian ha participado dircctamente o o través de un agente
A representante, en actividades corruptas, fraudulentss, colusorins, coercitivas o cunlquier ofra de
las enunciadas en ¢l numeral | de Ia presente cldusula, al competir por el cunttato en cuestion,

3. Bl Contratante, anulard la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participada
el prictivas corruptas, frudulentas, colusorius o coercitivas durante ¢l proceso de licitacion o de
ln gjecucion de dicho contrato, y sin que of adjudicatario hubiera adoptade medidis oportunas y
apropiadas y que el Contratante considere safisfactorias para corregir la situacion,

4. Bl Conteatante, notifienrd a la Oficine Nomativa do Contratacion y Adguisiciones del Estado
(ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltns, una vez hayan agotado ¢l
procedimiento legal interno y cuenten con resolucion firme emitida por la institugion contratante,

para lo cual la ONCAE deberd hacer las anotaciones en cl Registro de Proveedores del Estado y
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Secrstaria de infraestriuctiura
¥ Transperke

IOMHOLIEAS

El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dard lugar:
De parte de]l CONTRATISTA:

L. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele.

2. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, sogio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda.

De parte del CONTRATANTE:

1. A la eliminacion definitiva del CONTRATISTA y a tos Subcontratistas responsables o
que pudiendo hacerlo no denuncisron la irregularidad] de st Registro de Proveedares y
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratacién,

2. A la aplicacidn al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan
segin el Codige do Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
fespansabilidad administrativa, civil yio penal u tas que hubiere Tugar.

En fe de o umterior, |as partes munifiestan la aceptacion de los compromisos aduptados en el presente
documento, bajo el entendido que osta declarcion forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constineia,

S L ASTH PRESUPU

Los gastos que ocasione este Contrato se efeotuaran con cargo a la Estructurn Presupuestaria siguiente:
Institucion 411, GA 001, UE 017, Pragrama 18, Proyecto 000, Act/Obra 002, Objeto del Gasto 47210,
Fuente 11. Esta estructura queda sujeta a cunlquier modificacion segin disponibilidad de la Secretaria de
Finanzas (exceptuando el programa) sin perjuicio a futuros cambios que puednn efectuarse; es entendido y
convenido por ambas partes que, no obstante, ¢l monto y el plazo del contrato, ¢l compromiso de EL
CONTRATANTE durante ¢l afio 2025 s¢ limita o Ia cantidad que aparece en laasignacion del Presupuesto
Gieneral de Ingresos v Egresos a que se refiere ls ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la cjecucitn
Y pago de la obra correspondiente o los afios siguicntes queda condicionndn i gque el Congreso Nacional
apruebe en el Presupuesto de dichos afios log fondoes correspondientes. Lit no aprobacion de estos fondos
por ¢l Congresn Nacional dard derecho a la resolucidn del contrato sin mis obligacion por parte de
EL GOBIERNO, que al pagn correspondiente a las obras o servicios yn cjeentados a In fecha de
vigencin de la resolucion del contrato,

Como contrapartida de los pagos que EL, CONTRATANTE hard a EL CONTRATISTA conforme se
estipula en el presente contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL CONTRATANTE, por
medio del presente Conirato, o ejecutar las Obras y a repurar sus defectos, de conformidad en todo respecta
con las disposiciones del Contrato,

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA, en
compensacin por la ejecucion y terminacion de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que
resulten pagaderas de conformidad con 1o dispuesto en el Contrato en el plazo v la forma estipulados en
éste,

En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y. firman el presente Con rato en |
Ciudad de Comayagllela, Departamento de Francisco Morazin, a los 29 dias del mes de ’ virth  del

afio dos mil veintici

MSC. IN AVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE IN TRUCTURA Y TRANSPORTE (SI'1)

RTN: 08019022385492 DER.L.DEC.V,
R.T.N.: 05019008134161
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MEMORANDU o SIT-USL-083-2026

PARA: MSc. Ing. Ricardo José Flores Palma PN
Director General de Infraestructura Nacional <l 2 '.1:‘-:',*;:_\
g I A

DE: Abg. Alfredo Israel Galindo Zacapa
Director Unidad de Servicios Legales

ASUNTO: Remisién Opinién Legal USL-OL-050-2026

FECHA: 20 de enero de 2026

lII“IIII.I.HIIIIIIIIIlllll‘lllllIil.ll'llllIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIlllll!llllllll

Sirvala presente para dar cumplimiento al Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte
(20) de enero de dos mil veintiséis (2026). Estoy remitiendo Opini6én Legal USL-OL-050-2026,
referente a la solicitud de Opinién Legal respecto a los Proyectos que se extienden al siguiente
periodo de gobierno sin exceder el 25% del monto del contrato, y el procedimiento a seguir

para su consecuente remision al Honorable Congreso Nacional.
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

1 NI SNBSS . el I S0 0 314 | S 0 A R £ 00
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Recibido el Memorandum No. SIT-DGIN-0190-2026, con procedencia de la Direccién
General de Infraestructura Nacional de esta Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT) - Comayagliela, Municipio del Distrito Central, a los
veinte (20) dfas del mes de enero del afio dos mil veintiséis (202
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OPINION LEGAL No. USL-0L-050-2026

Abg. Alfredo Israel Galindo Zacajy
Director Unidad de Servicios Legals

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES. -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT), ha tenido a la vista la documentacién adjunta al Memorandum No,
SIT-DGIN-0190-2026, contentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al

procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente periodo

de gobierno; habiendo analizado la misma y en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta

Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente:

CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memordndum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte (20) de enero de dos mil
veintiséis (2026), contentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al
procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente

periodo de gobierno, el cual contiene los siguientes contratos con sus respectivos
expedientes:

| a PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE DE ACCESO BARRIO SIT-CO-367-2025
.| CALAN, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LIBERTAD SUR,

2 |APROXIMADAMENTE 350 ML, MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE | SIT-C0O-591-2025
YORO

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COL. GUANACASTE. 394

3 |METROS LINEALES APROXIMADAMENTE. MUNICIPIO DE SAN PEDRQ SULA, SIT-CO-640-2025
DEPARTAMENTO DE CORTES

4 PAVIMENTAC|ON CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA NUEVO SAN JUAN ETAPA

. #2, MUNICIPIO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES >IT-C0-459-2025
e, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, POTRERILLOS, MUNICIPIO DE
: A OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES SIT-C0-434-2025

LPR-SIT-375-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA

6 |GUARUMA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA, DEPARTAMENTO DE SIT-CO-676-2025
| CHOLUTECA",

PROYECTO DE PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA
7 | FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE SIT-CO-427-2025
COMAYAGUA

8 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO 4QOO P51, TRAMO 2, 600 ML, SIT-CO-634-2025
DESVIO A LOS HORNOS, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

9 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA CANADA, MUNICIPIO DE SIT-CO-561-2025
SABANA GRANDE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

10 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, VILLA NUEVA, MUNICIPIO SIT-CO-556-20
DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE ERANCISCO MORAZAN s

Paginaldes6



PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LAS CRUCITAS, MUNICIPIO

11 | DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SIT-C0-548-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, CON MACROFIBRA BARRIO

12 | LA CULEBRINA (I ETAPA) 400 ML ALDEA SANTA ELENA MUNICIPIO DE MEAMBAR, EN | SIT-CO-623-2025
EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

13 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA AURORA330 ML | _ |
MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO SIT-CO-655-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA LAS CASITAS, )

14 | COLONIA LA FELICIDAD, APROXIMADAMENTE 271 METROS LINEALES, MUNICIPIO | SIT-CO-702-2025
DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

15 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO ST-C0-651 2005
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

16 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENzo,'"SlT_CO_ms_ZOZS‘
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA, 7

17 [SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE| SIT-CO-662-2025
FRANCISCO MORAZAN

18 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A EL SAUCE, CEMENTERIO, SEm e
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

1g | REPARACION CAJA PUENTE, SALIDA HACIA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE e —
ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE ]

PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, ALDEA DE LINACA (CASERIOS LAS B

20 | MESAS, GUANACASTE, SAN CRISTOBAL), 540 METROS LINEALES, MUNICIPIO DE | SIT-CO-569-2025
CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OCOTALILLO,

21 [APROXIMADAMENTE 300  METROS, MUNICIPIO DE  EL  CORPUS, | SIT-CO-650-2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, ALDEA DE LINACA (BARRIO LOS

22 [LIMONES), 500  METROS  LINEALES, MUNICIPIO DE  CHOLUTECA, | SIT-CO-573-2025

|| DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA -
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA MAL PASO,
APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES DESDE DESVIO RUTA 85 HASTA

@ COMUNIDAD DE MAL PASO, MUNICIPIO DE OROCUINA, SRSy
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL ESTRUENDO,

24 | APROXIMADAMENTE 315 ML  MUNICIPIO DE  CHOLUTECA, EN  EL|SIT-CO-589-2025
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

5c | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA, S
MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA .

56 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO AT,
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN -

57 |PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO, oees] N
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO =
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA,

28 [SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE | SIT-CO-441-2025
FRANCISCO MORAZAN -
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS PALMAS,

29 | COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA | SIT-CO-637-2025
BARBARA - |

30 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 7 DE AGOSTO, PINALEIO| o oo
MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA -
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, BARRIO LA HACIENDA,

31 | LONGITUD 300ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOIOA, | SIT-CO-615-2025

DEPARTAMENTO DE CORTES

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, 4000 PSI, BARRIO LLANO DEL
CONEJO Y COLONIA LA 22, APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES, MUNICIPIO
DE SANTA BARABARA; DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA

5IT-CO-664-2025
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PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA CERRO

FRANCISCO MORAZAN

33 |GRANDE, SECTOR 4, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE SIT-CO-597-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LOS

3. CASTELLANOS, MUNICIPIO DE PENA BLANCA, DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-764-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA FIALLOS, 400ML
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-427-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, LOS PEDERNALES, ALDEA

CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

36 | MATEO, APROXIMADAMENTE 350 METRQS LINEALES, MUNICIPIO DEL DRISTRITO | SIT-CO-791-2025

| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE,
MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES.

SIT-CO-445-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ALDEA NUEVOS JUNCALES CALLE

DE FRANCISCO MORAZAN

38 | HACIA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO | SIT-CO-475-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LOARQUE SECTOR RIO

MORAZAN

39 |GRANDE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO | SIT-CO-476-2025

DISPOSICIONES LEGALES:
Constitucién de la Reptiblica de Honduras:

“Articulo 205", Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)...2)... 19)
Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y
concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos

al siguiente periodo de gobierno de la Republica.

“Articulo 321". Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que

expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica
responsabilidad.

Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 5", Principio de Eficiencia. La Administracién estd obligada a planificar,
programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratacién de
modo que sus necesidades se satlsfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones
de costo y calidad. Cada érgano o ente sujeto a esta Ley, preparar4 sus programas anuales
de contratacién o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca,
considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse,
reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la seleccién de la oferta mas
convenlente al interés general, en condiciones de celeridad, raclonalidad y eficiencia; en

todo momento el contenido prevalecera sobre la forma y se facilitard la subsanacién de los
defectos insustanciales.

“Articulo 13", Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones

fiscales, requerirdn aprobacién del Congreso Nacional. Este requisito deberg cumplirse
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especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos
al siguiente perfodo de Gobierno.

“Articulo 119" Numeral 2.- Facultad para modificar el contrato por razones de
Interés publico. La finalidad de la Administracién Publica recae en la busqueda del interés
publico sin perjuicio de la proteccién y garantfa de los derechos que ostenten los
Administrado. En tal sentido, la Contratacién Administrativa encargada de satisfacer las
necesidades colectivas, est4 sujeta alos cambios que puedan surgir segun las circunstancias

que amerite la bisqueda de la funcién publica.

Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado;

“Articulo 203", Procedencia de la modificacién: La Administracién solamente podrd
acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades
nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del disefio o de la contratacién de
las obras, cuyas circunstanclas deberan quedar debidamente acreditadas en el expedientt
de contratacién, respondiendo siempre a razones de interés piblico y previa opinién del
Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto
de la obra, serd reajustado su plazo de ejecucién, si asf resultare de las circunstanctas del

caso.

Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:

“Articulo 40" La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretaria General, ala
que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaria de Estado
sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictimenes, preparando proyectos de
convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, asi como prestando servicios de

representacion legal y procuracién cuando corresponda.
NALISIS:

Después de realizar un andlisis detallado de las diligencias que se encuentran incluidas er
la solicitud de mérito y examinando las disposiciones establecidas en la Ley de Contratacién
del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administracién Publica tiene la
misién de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficlentes y
regulados. Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es la contratacién
administrativa, la cual debe responder tanto a las necesidades colectivas como a los

principios de transparencia y legalidad.

El Articulo 205 de la Constitucién de la Repiblica de Honduras establece las atribuciones
del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, la facultad de aprobar o improbar los
contratos que involucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, as{ como aquellos

que produzcan efectos més all4 del perfodo de gobierno en curso. Esta disposicién reviste
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una importancia fundamental en el marco del sistema democratico y el principio de
legalidad. Esta atribucién refleja el control contractual del Estado, evitando que el Poder
Ejecutivo contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos

en ejecucién.

Es por ello que, para el caso en cuestion en lo referente al procedimiento a seguir para
remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Nacional de la Repuiblica, y aprobar
los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es

recomendable conformar un expediente que contenga la documentacién siguiente:

Aviso de licitacién

Acta de recepcién y apertura de oferta
Ofertas técnicas y econdmicas
Adjudicacién

Contrato y sus modificaciones

Orden de inicio

Garantias Bancarias con sus respectivas aceptaciones

@ N oW e

Dictdmenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificado
correspondiente del contrato que excede el periodo de gobierno.

9. Exposicion de motivos.

10. Borrador del Decreto Legislativo que habrd de emitir el Honorable Congreso

Nacional,

11.C.D. con la informacién antes referida y en formato Word.

i LO CITADO SE YE:

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Artfculo 40 del
Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite
OPINION LEGAL: que, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratacién del Estado, su
Reglamento, se recomienda conformar el expediente con la documentacién antes descrita,
cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 205 numeral 19 de la
Constitucién de la Repiblica que establece: “[EI Congreso Nacional tiene la atribucién
de] aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y
concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al
siguiente periodo de gobierno de la Repiiblica.”, - Debidamente cumplimentada, devuélvanse

las presentes diligencias al lugar de su procedencia.

NOTA: Esta Opinién se elaboré unicamente con base a la documentacién recibida y las
leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (Art, 72 de la
Ley de Procedimiento Administrativo). Ademas, las opiniones emitidas por esta Direccidn

no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura la
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jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. AP-836-2019. Sin perjuicio de lo anterior,

El presente Dictamen Legal es un acto de caracter facultativo no vinculante, por lo que sirve

ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones juridicas; en este

sentldo, no someten al érgano decisor a lo contenido en la misma, dejandolo en libertad

para emitir el acto cémo juzgue conveniente.

Tal es mi Opinién, susceptible de ampliacién en los extremos que se estime oportuno, que
someto a cualquier otra opinién més autorizada que la mia y que firmo en Comayagiiela,

Municipio del Distrito Central a los veinte (20) dfas del mes de enero de! afio dos mil
veintiséis (2026).

LEAPICTHR

S

<
R
L

1
-
\ ﬁ
$‘¥
Ly
wSipe 180

Abg, Alfrédo Israel Galindo :J‘c,@,pa S o
Director Unidad de Servicios Lépalegis!s
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SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

DOCUMENTO BASE DE LICITACION PRIVADA

LPR-SIT-273-2025

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN
MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES".

FONDOS: Nacionales

Barrio la Bolsa, Comayagiliela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504)
2232-7200 Ext. 1575



INDICE GENERAL

L INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
[I. ~ CONDICIONES GENERALES

[II. = CONDICIONES ESPECIALES

IV.  FORMATOS

V.  FORMATO DE OFERTA

VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS

VII. DESGLOSES
VIII. PLANOS

IX.  CONDICIONES ADICIONALES (Cuando se presenten adenda, se
agregaran en esta seccién)



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (1A0):

1.01 Definiciones:

El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben ser
aplicados por los oferentes en la presentacion de las ofertas para los procesos de Licitacién
Privada que realiza LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) para la
contratacion de proyectos financiados con Fondos Nacionales y otras fuentes.

Todas las definiciones indicadas en las condiciones generales de estos documentos
contractuales son aplicables a las instrucciones a los Oferentes.

1.02 Inscripcion: EMPRESAS CONSTRUCTORAS

-Para participar en esta modalidad de contratacién, debera estar Precalificado y habilitado en

el Banco de Ejecutores de la SIT en cualquiera de las categorias siguientes: OBRAS VIALES.

-Las EMPRESAS CONSTRUCTORAS deberan estar inscritas habilitadas y solventes en sus

respectivos Colegios Profesionales.

1.03 Puntualidad:

Al momento de la Apertura de Ofertas, es primordial estar diez minutos antes de la hora
programada, ya que se dard inicio del mencionado acto, a la hora establecida para el mismo.

1.04 Representantes:

El Oferente podra enviar un representante al Acto de Apertura, cuando un
contratista comparezca a través de representante debidamente acreditado,

debera presentar una identificacion.



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.05 Trascripcién de Documentos:

Queda terminantemente prohibido, transcribir y sustraer las paginas del Documento Base que
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASNPORTE (SIT) proporciona para
presentarlos en hojas separadas. El desglose de presupuesto de oferta podra sustraerse del
documento para efectos de llenar la oferta sin modificarlos por ningtin concepto, no obstante,
debera incorporarse a dicho Documento Base porque forma parte fundamental de la oferta.

1.06 Planos:

La Oferta deberd ir acompaiiada de los planos correspondientes del Proyecto, a excepcién de
los proyectos que no los requieran o no estén cargados en el portal de HONDUCOMPRAS como
Anexos al Pliego.

1.07 Forma de la Oferta:

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada foliada y sellada (Sellada en
el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos).

1.08 Visita a la zona de obras:

La visita de campo es de cardcter obligatorio en fecha y hora establecida acompafiada de
un designado oficial por la Institucién, con el propésito que el oferente visite e inspeccione la
zona de las obras y sus alrededores para que obtenga por si mismo, toda la informacién que
pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta de acuerdo con lo observado en campo. Los
gastos relacionados con la visita de campo correrdn por cuenta del oferente.

Se tiene programada una visita de campo el dia 19 de junio de 2025
Punto de Reunién: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN MANUEL,
DEPARTAMENTO DE CORTES
Hora de la Reunion: 10:00 a.m.
En caso de que la visita de campo se realice por cuenta propia debera refrendarse en la

UATI/SIT al menos 5 dias antes de la presentacién de ofertas.

1.09 Obligatoriedad de inscripcion del contrato:

Sera responsabilidad del adjudicado, inscribir el contrato suscrito
con la instituciéon en la Cimara Hondureiia de la Industria de la
Construccion (CHICO), previo al pago de la primera estimacion,
articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y
articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

2. OFERTA ECONOMICA:
2.01 PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica que prepare el oferente deber4 incluir lo siguiente:
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAQ)

La Carta de Oferta
La Garantia y/o Fianza de Mantenimiento de la Oferta
La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de las actividades de Obra, Materiales,
Magquinaria, mano de obra) es decir, con indicacién de precios;
Fichas de Costos Unitarios (Cotizacién de todos los materiales y Toda la maquinaria
enlistada debera adjuntarse la documentacién probatoria de la propiedad de la misma
o en su defecto Nota de arrendamiento y disponibilidad inmediata);
Declaracion Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el
representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos sefialados en los
articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado.
Constancia de Precalificacién SIT.,
Constancia de inscripcién en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacidon y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentacién de
solicitud de inscripcién ante dicho Registro. VIGENTE
Pliego de Condiciones y sus anexos (Planos y Especificaciones Técnicas si los hubiera),
Enmiendas y Aclaratorias.
Cronograma de ejecucion de Obras.
Constancia extendida por la Procuraduria General de la Reptblica (PGR) de no tener
juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por incumplimiento de
contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el Representante Legal)
VIGENTE
Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS) o “planilla de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”.
VIGENTE “NO APLICA PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES”
Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad
de Lavado de Activos, que no tiene ningtin tipo de denuncia por actos relacionados al
Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y de cada uno
de sus socios, o acreditar constancia de estar en trdmite. O en su caso, presentar
Declaracién Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la empresa,
los socios y el representante legal no tienen ningin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional. VIGENTE
Constancia de visita de campo Unicamente valida la firmada por UATI del listado
levantado en campo en fecha y hora indicada en este Documento. O en su defecto
Constancia de visita de campo firmada y sellada por la Alcaldia Municipal del
Proyecto a ejecutar o de alguna Autoridad Municipal (Patronatos o Juntas de
Agua) debidamente membretadas la cual sera presentada a la UATI al menos 5
dias calendario previos a la presentacion de ofertas para autenticar su
veracidad.
Adjuntar en su Oferta, la invitacién enviada a través de la Unidad de Apoyo Tecnico de
Inversion de la SIT.
En caso de que el proyecto lleva aportes comunitarios y/o municipales, éstos deberan
ser excluidos de sus precios unitarios.
Presentar un Dispositivo USB conteniendo en formato Excel editable, la
informacion de los montos ofertados del: Desglose de Precios por Actividades y
Desglose de presupuesto de Todas las Constancias deberan estar vigentes y de
ser copias venir debidamente autenticadas.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Econémica del licitante



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. {I1AQ)

TODA LA OFERTA debidamente foliada, firmada y sellada. (por disposiciones internas y para
garantizar la validez del proceso, no se aceptaran firmas y sellos digitales sin certificado, escaneadas
0 copias, estas deben ser firmadas de manera manuscritas denotando aceptacién)

Al oferente se le recuerda que toda documentacién presentada debera ser vigente y la que es exhibida
en fotocopia debera estar debidamente autenticada y refrendada, al igual que todos los documentos
donde se muestre firma completa del Representante. (Auténticas apegadas al Cédigo del Notariado)

Ninguno de los documentos enlistados en este acdpite sera subsanable debido a que son las responsabilidades
patronales que deben de permanecer al dia.

3.01

3.02

3.03

Las ofertas NO deberan superar la disponibilidad presupuestaria maxima; para las ofertas que
superen dicho monto se solicitard a la Direccién de Finanzas de la SIT una ampliacién
presupuestaria; en caso de no alcanzar mediante disponibilidad presupuestaria el monto de las
ofertas que se ajusten a las condiciones de calidad y sean las mas idéneas para los intereses del
Estado, las ofertas serdn descalificadas.

PREPARACION DE LAS OFERTAS

Contenido de las Ofertas:

Los oferentes examinaran cuidadosamente los documentos y llenaran en detalle la informacién
que se solicita, ya sea a maquina o manuscrita en letra de molde y firmaran y sellaran todas las
hojas del Documento de Oferta, las cuales pasaran a formar parte del contrato. Los borrones y
otros cambios deberan ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la
persona que firma la Oferta.

Precios Unitarios:

Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto de obra. En caso de discrepancia
en estos precios y los totales, se tomaran como vdlidos los precios unitarios. Deberd también,
incluir en los precios unitarios, los costos que pudieren significar la aplicacién de los Planes de
Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su
margen de utilidad etc., recordando que los mismos seran invariables durante la ejecucién
de este contrato. - De no incluir los costos en los precios unitarios, dara lugar a que su oferta se
declare inadmisible.

La SIT, hard las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes,
deberan aceptar sin protestas tales correcciones.

Los oferentes deberan ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra
iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores la SIT autorizara como vélido el precio unitario
de menor valor.

De las Firmas
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I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

El oferente debe firmar y sellar (Sellar en el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos) todas las
hojas que conforman el Documento Base de Licitacién, en sefial de que acepta el contenido del
presente documento. (deberdn estar autenticadas todas las paginas donde sea estampada la
firma completa del Representante Legal de la Empresa Constructora o El Contratista Individual)

Plazo de Entrega de la Obra

Se estipula un plazo maximo de sesenta (60) dias calendario para la entrega del proyecto en
su conjunto, por lo que el Contratista, debera entregar como parte de su oferta lo siguiente:

1. Programa General de Ejecucién de Obra del Proyecto.

Esto permitira a la Comisién Evaluadora de Ofertas, conocer el tiempo estimado por el
Contratista para la realizacién de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. El plazo de
entrega de la obra se empezard a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y
termina cuando el proyecto esté totalmente concluido fisica y financieramente. El plazo de
ejecucion propuesto debe ser igual o inferior al estipulado por la SIT.

Idioma de los Documento
El oferente debera presentar su oferta en idioma espafiol de acuerdo con el formato de la
oferta.

Examen de los Plan specificaci s v Lugar de la Obra

Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construira la obra y que
se familiarice con la naturaleza, extensién, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya
de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y
cantidad de la mano de obra local, tipo y accesibilidad, asi como con las circunstancias que
tendra que enfrentar,

El oferente examinard cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales y Especiales del
Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla del
oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo
releva de la obligacién incurrida al hacer su propuesta.

PRESENTACION DE OFERTAS
Forma de Presentaciéon de las Ofertas:

El namero de Ofertas que se debera presentar es de Una (1) con la denominacién de Original
y su Copia. Las ofertas deberdn ser presentadas personalmente por el oferente titular o
a través de representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y
sellado) por el oferente, debiendo acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente
cerrado, sellado, foliado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:
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MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE “SIT”

Parte Central Atencion Unidad de Apoyo Técnico de Inversion “UATI”

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A.

Esquina Superior Izquierda Nombre y Direccién completa, incluye Niimero de teléfono

del oferente

Esquina Inferior Izquierda Nombre y Numero de la Licitacion.

LPR-SIT-273-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE,
MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES

4.02.

5.00.

5.01.

5.02

Esquina Superior Derecha Lugar, Fecha y Hora de Apertura.

Salén de 1a Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, de la Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiiela M.D.C., Honduras,
Fecha de Apertura: 02 de julio de 2025

Hora de Apertura 10:30 a.m.

Apertur: fertas

Se procedera a abrir las ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes. Se
levantara un Acta de Recepcién y Apertura de Ofertas, donde se consignaran todos los detalles
del proceso, la cual sera firmada por los miembros de la Comisién y los oferentes o
representantes. En dicha Acta se dejard constancia de las propuestas presentadas y de
cualquier observacién manifestada por los asistentes, referente al acto.

MANEJO DE DOCUMENTOS

Examen Documento

Los oferentes deberan examinar detenidamente los términos y condiciones del Documento
Base de Licitacién, de manera que no exista ninglin malentendido con respecto a las
caracteristicas de los materiales y especificaciones de la obra.

Retiro de Documentos

El Documento base, debera ser descargado del portal de Honducompras a través del link de
acceso adjunto a la carta de invitacién enviada por la SIT.



6.0

6.01

7.0

7.01

8.00

8.01

8.02

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

INTERPRETACION DE DOCUMENTOS

Aclaracion y Adendum

Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones al Pliego de
Condiciones por escrito a la Unidad de Apoyo Técnico de Inversiéon “UATI”, hasta ocho (8) dias
antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta
del 6rgano responsable de la contratacién, la cual serd comunicada a todos los interesados

que hubieren adquirido el pliego de licitacién. No se atenderan consultas via teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar
cualquier duda de los oferentes.

El Adendum podra emitirse en cualquier momento antes de la fecha Ifmite de presentacién de
ofertas, al ser emitidos, formaran parte integral del Documento Base de Licitacién y deberan
ser notificados por escrito, a todos los Oferentes que hayan adquirido el Documento Base.

RETIRO Y MODIFICACION DE OFERTAS

Cambios y Retiros de Ofertas

Ningun oferente podra modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. La SIT, se
reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después
de la apertura de ofertas, ningin oferente podra retirarlas antes de la adjudicacién del
contrato.

ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS OFERTAS
Aceptacién

La SIT, se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas. Tampoco esta obligado a
aceptar la oferta mas baja o cualquier otra que estime no conveniente a sus intereses y a su
juicio, podra aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el
Documento de Licitacidn.

Descalificacion de Oferentes:

Sin restar generalidad al parrafo anterior, las ofertas podran ser descalificadas entre otras,
por las siguientes razones:

Las ofertas podran ser descalificadas entre otras, por las siguientes razones:

a) No estar firmadas y selladas por el oferente o su representante legal el formulario o carta
de presentacion de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios
por partidas especificas.

b) Cuando no se presente la Garantia y/o Fianza de mantenimiento de oferta conforme a los
requerimientos de validez, vigencia y montos establecidos en el Pliego de Condiciones.

10



g)

h)

j)

K)

)

.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. {IAO)

No presentar el Pliego de Condiciones foliado, firmado y sellado en todas y cada una de
sus paginas (sello no aplica para Maestros de Obra).

Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier sefial de
alteracién, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

Cuando las fotostaticas autenticadas y las firmas no se presenten con el refrendo del
Notario.

Cuando no vengan acompafiadas de sus respectivos planos y especificaciones
debidamente firmadas en cada una de sus hojas si los hubiera.

Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para la SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

Cuando se presenten extemporaneamente; en este caso seran devueltas a los oferentes
sin abrirlas.

Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los Documentos de
Licitacién.

Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido comprometiese la calidad de este.

Las propuestas seran rechazadas al sobre pasar el monto base aprobado por la SIT para
la ejecucion de este.

Cuando en el perfodo de evaluacién, se detecte que el ejecutor ha incumplido con
contratos anteriores, presente atrasos injustificados, problemas con las garantias y/o
fianzas o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién. Para ello
deberan hacerse las investigaciones correspondientes en la SECRETARIA DE ESTADO EN
LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

m) No presentar de manera completa de acuerdo con los documentos de licitacién y sus

n)

0)

p)
q)
r)

s)
t)

anexos si los hubiere u omitir los valores de los desgloses que componen la oferta
econdémica.

No presentar las Fichas de Costos de cada una de las actividades o no mantener precios
de mismas actividades la variacién de insumos, mano de obra o maquinaria en la
propuesta.

No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicacién de los
Planes de Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y
financieros y su margen de utilidad.

La inclusién de beneficios sociales en sus fichas de costos.

El mal calculo de los gastos o utilidades reflejando doble cobro o mal intencién de costos.
No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos técnicos
solicitados en el documento base de licitacién

No contar con la categoria y clasificaciones de Precalificacién requerida.

No presentar Constancia vigente extendida por la Procuraduria General de la Reptblica
(PGR) de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por
incumplimiento de contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el
Representante Legal) VIGENTE

Presentar vencida la Constancia de estar Inscrito en la Oficina Normativa de Contratacién
y Adquisicién del Estado (ONCAE);

No presentar Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social de estar al
dia en el pago de cotizaciones obrero-patronales, de conformidad con lo previsto en el
Articulo 65, parrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social; o “planilla
de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”. VIGENTE “NO APLICA
PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES”

11



9.00

9.01

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

w) La no presentacion de la Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado
através de la Unidad de Lavado de Activos, que no tiene ningin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresay
de cada uno de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. o en su caso,
presentar Declaracién Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la
empresa, los socios y el representante legal no tienen ningun tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional.

X) Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido o que resultara demasiado oneroso para el
estado.

y) No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos legales
solicitados en el documento base de licitacién.

z) Y demas contemplados en la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y el pliego de
condiciones.

aa) La Unidad de Apoyo Técnico de Inversion “UATI” tendra la potestad Cuando en el periodo
de evaluacion, se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos anteriores o por
causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién, consultar a las Unidades
Ejecutoras que conforman la Secretarfa de Infraestructura y Transporte “SIT” el estado
actual de Contratos ya existentes entre las Empresas Constructoras y el Contratante por
lo cual se reservara el derecho de declarar NO ELEGIBLE a un oferente el cual presente
incumplimiento en contratos (Atraso no justificados de avances fisicos, no presentacién
de estimaciones en tiempo y forma como lo dicte el Contrato, atrasos en presentacién de
Garantfas y/o Fianzas o cualquier otro contratiempo que perjudique las obras o a la
Secretaria)

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificacién emitida por la Unidad

de Apoyo Técnico de Inversién (UATI) pone fin a la via administrativa, quedando expedita la

via judicial para presentar la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de
cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la notificacién o de la publicacién
respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Jurisdiccidn de lo

Contencioso Administrativo. Articulos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento

Administrativo.

NOTA IMPORTANTE: El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacién
sera de Dos (2).

ADJUDICACION DEL CONTRATO

Evaluacion de las Ofertas:

Las ofertas que no hayan sido rechazadas seran evaluadas y comparadas en cuanto a sus
montos totales y parciales. La SIT se reserva expresamente el derecho de rechazar una o todas
las ofertas, de invitar a nuevos procesos de Licitacién y de adjudicar el contrato o los contratos
al oferente que, Cumpliendo las condiciones de participacién, incluyendo su solvencia e
idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta de precio mas bajo o se considere la
mas econdmica o ventajosa y por ello mejor calificada.

En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificacién del precio bajo
han existido reducciones desproporcionadas la SIT por recomendacién de la Comisién
Evaluadora de Ofertas, podra investigar especificamente al oferente a fin de garantizar la
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9.02.

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAQ)

ejecucion normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podra ser
desestimada.

En la determinacién del precio mas bajo, se tendra siempre en cuenta el costo financiero en la
ejecucion del contrato. Si la oferta més baja resultare muy superior, en relacién con el
presupuesto base, la Licitacién sera declarada fracasada si asf lo estima conveniente la SIT,
por recomendacién de la Comisién Evaluadora de Ofertas.

La Comisién Evaluadora de Ofertas, estard integrada por profesionales con experiencia de la
SIT.

Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de las ofertas, la informacién relacionada con el examen, aclaracién,
evaluacién, comparacién de ofertas y recomendaciones relacionadas oficialmente con el
proceso, serd mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicacién del contrato haya
sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente.

Cualquier accién de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del
proceso de examen, aclaracién, evaluacién, comparacién de ofertas y decisiones relacionadas
con la adjudicacién del contrato, podrd resultar en la descalificacién de la Licitacién
presentada por él sin responsabilidad para la Institucién.

9.03 Atribucion de la SIT:

9.04.

La SIT, se reserva el derecho de declarar esta licitacién suspendida o cancelada,
cuando concurran circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o
de fuerza mayor presentados en cualquier momento previo a la adjudicacién;
sin que por ello incurra en responsabilidad alguna ante los oferentes.

Adjudicacion y Firma del Contrato:

La SIT, adjudicara el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos
establecidos en el Documento Base de Licitacién y que haya sido evaluada como la mas
conveniente para los intereses del Estado, tomando en cuenta, ademas, que haya presentado
dentro de la fecha indicada por la SIT y a satisfaccién de éste, la documentacién solicitada en
la notificacién de adjudicacién.

El oferente seleccionado deberad formalizar el contrato dentro de los treinta (30) dias
subsiguientes a la notificacién de adjudicacién y presentar las Garantfas requeridas por la SIT.
Si por causas imputables a él no se cumple este requisito, quedara sin valor ni efecto la
adjudicacién y se hara efectiva la Garantfa de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a su
suspensién y posterior Inhabilitacion del Banco de Contratistas y la SIT llamara al segundo
oferente o en su defecto, por su orden a los subsiguientes.

EL CONTRATO SERA FORMALIZADO ENTRE LAS PARTES CUANDO SE TENGA LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO PARA EJECUCION DE OBRAS DE LA SIT.

El Contratista adjudicado previo a la firma del contrato, debera presentar los documentos
13



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

siguientes:

1.

7

Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucién de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
(N/A CONTRATISTAS INDIVIDUALES)

Permiso de Operacién vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacién
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

Constancia de solvencia Servicio de Administracion de Rentas (SAR) vigente.

Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracidn de Rentas (SAR)
vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la retencién del
impuesto.

Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segtin el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para Maestros
de Obra. Vigente.

Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI

Todos los documentos que sean fotocopias deberdn estar debidamente autenticados por
Notario.

En tanto no se realice la adjudicacién definitiva de la Licitacion, se entendera que todas las
actuaciones de la Comisién Evaluadora de Ofertas tendran caracter confidencial; por tanto,
los miembros de dicha Comisién no podran dar informacién alguna relacionada con el proceso
de Licitacion.

10.00. GARANTIAS
10.01. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

El Oferente debera incluir como parte de su oferta, una Garantia de Mantenimiento de Oferta
por un monto no inferior al dos por ciento (2%) del precio total de la misma, extendida a
favor de la SIT.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, debera ser a discrecién del Oferente de alguno de
los siguientes tipos:

a)
b)

<)

Garantia Bancaria pagadera a la vista;
Fianza,

También sera admisible la presentacién de cheques certificados a la orden de la SIT y
bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica.

14



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

Cualquiera que sea el caso, esta Garantia serd emitida por una Institucién Bancaria o
Compafifa Aseguradora autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Para la presentacién de la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera utilizarse el
formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccién IV. Formatos, y
siempre deberad incluir el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de
Oferta tendra vigencia por un plazo de noventa (90) dias calendario contados a partir de
la Apertura de las Ofertas.

Toda oferta que no esté acompaiada de una Garantia de Mantenimiento de Oferta
descalifica a Comisiéon Evalu 'a de Ofertas.

Las Garantfas de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas propuestas no hayan sido
adjudicadas, seran devueltas inmediatamente después que el oferente seleccionado
presente su Garantia de Cumplimiento de Contrato; con excepcién de las mds bajas
aceptables, cuya devolucidn sera dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a la firma
del contrato.

La Garantfa de Mantenimiento de Oferta del adjudicatario, le sera devuelta posteriormente
ala firma de Contrato y a la presentacién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta podra ser ejecutada por la SIT, si:

a)  Un Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas indicado por el
mismo en la Carta de Presentacién de Oferta, o

b) el adjudicatario:

. No firma el Contrato;

. No presenta la Garantfa de Anticipo;

. No presenta la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

. No presenta la Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental; o
" No acepta la correccién del precio de su oferta.

INCLUIR CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:
“La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple

requerimiento de La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), acompanada de
una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.-
La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de conflicto
entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
Jjurisdiccion de los Tribunales de la Repiiblica del domicilio del Beneficiario.- La presente
cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién”.-
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (1AO)

10.02, Garantias del Contrato;

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente, el Oferente presentara a mas
tardar cinco (5) dias calendario segin Constancia, una Garantia Bancaria o Fianza de
Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor a recibir, la vigencia de esta
garantia serd por el mismo plazo del contrato y una Garantia Bancaria o Fianza de
Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- La vigencia
de la Garantia de Cumplimiento, sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
Ejecucidn de la Obra, contados a partir de la fecha de su emisién. Ademas, el adjudicado previo a
la firma del contrato deberad rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas
Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), a
efecto de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucién del
Proyecto, con una vigencia de 365 dias, a partir de la fecha de su emisién.

Sipor causas imputables al contratista no se rindiere la Garantfa de Anticipo, de Cumplimiento
a favor de la SIT y la Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de Mitigacion Ambiental
a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), La SIT
mediante el tramite legal correspondiente, procederd a hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta e inhabilitarlo del banco de contratistas de la SIT, por el tiempo que
indique la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento y adjudicara el proceso al segundo
oferente calificado y asi sucesivamente.

10.03. Garantia de Calidad de Obra: (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI
MANTENIMIENTOS)

El Contratista otorgara a la SIT, una Garantia de Calidad de Obra por un monto equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con un periodo de vigencia de un (1) afio
a partir de la fecha de Recepcién Definitiva de la Obra.

10.05 Formalizacién del Contrato v Presentacion de Garantias

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista debera presentar una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien
por ciento (100%) del mismo y una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su defecto por el treinta
por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si asf lo recomienda La Comisién
Evaluadora de Ofertas de acuerdo al formato que se adjunta; Ademas el adjudicado antes de
formalizar el contrato debera rendir una Garantfa Bancaria de Cumplimiento de Medidas de
Mitigaciéon Ambiental, a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI
AMBIENTE), por el monto de L. XXX.XX, a efectos de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la mencionada
Garantfa Ambiental serd por trescientos sesenta y cinco (365) dias a partir de la fecha de

su emisién, Si Aplica.
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAOQ)

El monto de la Garantfa de cumplimiento es del quince por ciento (15%) del valor del contrato
y podra ser una Garantia de una Institucién Bancaria, una Fianza de una Institucién Aseguradora
y su vigencia sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecucién de la Obra,
contados a partir de la fecha de su emisién. Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses, el Contratista
debera ampliar la vigencia de la Garantia de cumplimiento hasta tres meses después del nuevo
plazo establecido, debiendo renovarse 30 dfas antes de cada vencimiento.

Todos los documentos de Garantfas deberan contener la CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA que se da a conocer en los formatos.
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I1l.- CONDICIONES ESPECIALES
CONDICIONES GENERALES

1. GENERALIDADES:

1.01 Definiciones e Interpretaciones

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a
continuacion, su intencién y significado deberan ser interpretados de la manera siguiente:

1. Documentos de Licitacién
Es el conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y demas condiciones

necesarias para la presentacién de ofertas.

2. SECRETARIA
Siglas que significan: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

3. MUNICIPALIDAD
Es un 6rgano de Gobierno y administracién del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades
y su Reglamento; por tanto, es una Institucién de derecho piblico con autonomia para ejercer
los asuntos de su competencia.

4. Supervisor
Serad la persona calificada, nombrada y contratada, para que brinde servicio de apoyo y
seguimiento en construccién de la obra y para el estricto cumplimiento del contrato.

5. Representante
Quien actia en nombre de una persona juridica.

o)

. Licitante U Oferente.
Toda persona juridica (Empresa Constructora o Contratista Individual) que pretenda
presentar una oferta para la obra que se proyecta construir de acuerdo con los Documentos de
Licitacién.

7. Proyecto
La totalidad de las obras a construirse de acuerdo con el contrato, condiciones generales,

especiales, especificaciones detalladas y precios.

8. Contratista
Significa aquella Persona Natural o jurfdica, cuya propuesta ha sido aceptada por la SIT, para
ejecutar el proyecto de acuerdo con las especificaciones y condiciones respectivas.

9. Condiciones Generales
Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones de la SIT con el CONTRATISTA.

10. Condiciones Especiales
Conjunto de normas especificas establecidas por la SIT con respecto a las obras licitadas.

11. Planos de Disenos
Los dibujos elaborados para la ejecucién de la obra, debidamente aprobados por la SIT.

Planos de Construccién
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[It.- CONDICIONES ESPECIALES

Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de disefio en los que se registra
toda la informacién o modificaciones que se hayan introducido, con relacién al disefio original
y que han ocurrido en el transcurso de la ejecucién de la obra.

12. Contrato
El convenio escrito celebrado entre la SIT y el oferente favorecido, que realizaré las obras y que

determina las condiciones bajo las cuales se ejecutardn éstas.

13. Proposicién v Oferta Econdémica
Promesa para construir la obra, prestar un servicio, o suministrar materiales; presentada por el

oferente de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y firmada.

14, Especificaciones Técnicas
Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada.

15.Obra
Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato.

16. Precio Contratado
Significa la suma que se hace constar en la oferta con sujecién a aquellas adiciones o

deducciones que se efectiien en cumplimiento de lo establecido en el contrato, dicho precio debe
incluir sus costos directos, gastos generales y utilidad.

17. Fiador
Quien constituye una fianza u obligacién de responder por otra persona en el caso que esta no

quiera o no pueda cumplir total o parcialmente.

18. Adendum
Instrumento a utilizarse por la SIT para la introduccién de correcciones y/o modificaciones al

pliego de condiciones y al contrato.

19. Orden de Cambio
Las drdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminucién en el monto total de la

obra debido a las modificaciones que pudieran suscitarse en el plazo de ejecucién de estas,
dando como resultado una modificacién al contrato original suscrito entre la SIT y el
Contratista, misma que debera ser previamente autorizada por el Inspector y autorizado por la
SIT para tal efecto.

20. Libro de Bitacora
Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones rutinarias

entre el Contratista, Supervisor y el Inspector, mismo que debera permanecer en el sitio de la
obra. El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

21. Superintendente
Significa la persona, agente o representante competente, nombrado por el Contratista y

aprobado por escrito, por la SIT, quien debera dedicarse a tiempo completo a la ejecucién de la
obra.

22.Sub-Contratista
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I1l.- CONDICIONES ESPECIALES

La persona natural o juridica que no es el Contratista, que suple trabajo o materiales parala obra
anombre, en representacion y en solidaridad con el Contratista.

23. Cronograma
Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecucién de cada una de las actividades
para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas.

24. Unidad Ejecutora
Esla dependencia de la SIT, encargada de brindar servicio de apoyo, en el seguimiento y control

técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento del contrato, con autoridad para
supervisar, inspeccionar e instruir para la resolucién de este.

2. AUTORIDADES DEL PROYECTO

2.01 Deberes y Facultades del Supervisor del Proyecto, cuando sea supervision externa y
aplique la misma.

Son atribuciones del Supervisor del Proyecto:

a)

g)

h)

j)

k)

Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y
aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, asi como el ritmo del
progreso de la obra e interpretacién del contrato.

Velar por el estricto cumplimiento del contrato.

Interpretar los planos y especificaciones.

Aprobar la calidad de la obra.

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccién y
el resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionar y recomendar la aceptacién final de la obra y segtin sea el caso, de sus partes.

Participar en la resolucién de conflictos que pudiesen presentarse entre el
CONTRATISTA y la SIT durante la ejecucién de la obra.

Tramitar ante la SIT, las 6rdenes de cambio y adenda.

Dar instrucciones adicionales que sean necesarios para la debida y adecuada ejecucién de
la obra.

Exigir al Contratista con la debida autorizacién de su superior jerarquico, el retiro
inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se
muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual deberd ser
sustituido, a 1a mayor hrevedad posible.

Dar asesoria y evacuar las consultas a la SIT con relacién al proyecto.
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)

p)

q)

y)

z)

IIl.- CONDICIONES ESPECIALES

Presentar su decisién por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos,
desacuerdos y otros asuntos en relacién con la ejecucién o progreso del trabajo o con la
interpretacion del contrato.

Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

Evaluar el avance de ejecucién de la obra y su costo estimado. Informar de esta evaluacién
alaSIT.

Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en
proceso de construccién o reparacion.

Mantener relaciones rutinarias en la comunicacién formal de trabajo, mediante
anotaciones en el Libro de Bitacora. Al concluirse la obra el supervisor debera remitir a la
SIT este documento para su archivo y custodia.

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicién de
concreto paralo cual el Contratista de la obra debera avisarle via electrénica por lo menos
con 24 horas de anticipacién, para verificacidn de las obras a fundir.

Asesorar y recomendar a la SIT, cuanto sea necesario para lograr acuerdos relacionados
con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la ejecucién de la
obra.

Participar en la recepcién parcial y total de la obra y recomendar la suscripcién de las
Actas de Recepcién respectivas.

Ordenar la demolicién, previa aprobacién superior, no obstante, de ensayos anteriores y
pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones
contractuales.

Ordenar la demolicién o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna
razon justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

Dar seguimiento a la ejecucién y participar en el proceso de entrega y recepcién de las
obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realizacién de las liquidaciones
correspondientes.

Informar a la SIT de todo cuanto ocurra durante la ejecucién de la obra contratada, en
caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, procedera de forma
inmediatamente.

Comunicar a la SIT para decidir la suspensién de la construccién total o parcial, cuando se
presente el caso de una situacién persistente de obra mal ejecutada o empleo de
materiales no especificados.

Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccién correspondan a la
obra ejecutada.

Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones
Técnicas, previo a la recepcion de las obras.
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IIl.- CONDICIONES ESPECIALES

aa) Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, o cualquier subcontratista, agentes
o empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime
de responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos de construccién o por
medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra
de acuerdo con los documentos contractuales.

FACULTAD PARA CEDERY SUBCONTRATAR

Cesién

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato podran ser cedidos a terceros siempre
que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion. El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros,
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la cesién.

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un veinte por ciento (20%) del
presupuesto total del contrato.

3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

Subcontrataciéon

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se
deduzca que la prestacién ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra
concertar con terceros la realizacién de determinados trabajos. La celebracién de estos
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la subcontratacién con indicacién de
su objeto y de las condiciones econémicas.

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del cuarenta por ciento
(40%) del presupuesto total de la obra.

3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracién.
Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Alcance del Contrato

El alcance del contrato comprende la construccién y terminacién de la obra, el suministro de
toda la mano de obra, materiales, equipo de construccién, obras provisionales y todo aquello
que se necesite, ya sea temporal o permanente, para dicha construccién en la medida que la
necesidad de proporcionar lo antes dicho esté especificada o pueda razonablemente inferirse
del contrato.

Modificaciones, Adiciones v Ordenes de Cambio
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IIl.- CONDICIONES ESPECIALES

La SIT, tendra derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra a ser ejecutadas bajo
este contrato. Cualquier aumento o disminucién en la cuantfa de las prestaciones previstas
originalmente en el contrato, siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%)
de su valor bajo las mismas condiciones contractuales, se hardn mediante 6rdenes de cambio,
emitidas por la autoridad competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en
caso de incremento del monto original. Si la modificacién total se excediera del porcentaje
indicado, se suscribira una ampliacién al contrato que se sometera a las mismas formalidades
del contrato original. Ninguna actividad de la orden de cambio o modificacién del contrato
debe ser ejecutada, en tanto no haya sido aprobada por la autoridad competente. Ninguna
orden de cambio se realizara sin estar autorizada por la SIT, serd_responsabilidad del
Contratista el no gbservar las disposiciones de este acapite.

DOCUMENTOS DE CONTRATO

Documentos Mutuamente Explicativos

Lo estipulado en las Clausulas del Contrato de Construccion, prevalecera sobre lo indicado en
los demas documentos que formen parte del contrato. Con sujecién a lo expresado, los
documentos que constituyen el contrato serdn coherentes entre si, en caso de ambigiiedades
o discrepancias, las mismas deberan ser explicadas y ajustadas por la SIT, quien seguidamente
debera comunicar al Contratista las instrucciones que indiquen la forma de cémo debe
llevarse a cabo el trabajo. Si al parecer del Supervisor del Proyecto, el cumplimiento de dichas
instrucciones implica que el Contratista se vera obligado a sufragar gastos que, debido a tales
ambigiiedades o discrepancias no habfa calculado y tenfa razén de no calcular, debera
certificar y proponer a la SIT, las érdenes de Cambio correspondientes para abonar aquellas
sumas adicionales que sean autorizadas para cubrir dichos gastos.

Planos de Diseiios

Los planos deberan quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministraran
al Contratista una copia de estos. El Contratista debera proporcionar y hacer a su propio costo
todas las demds copias que necesite, a la terminacién del contrato deberd devolver al
Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato.

El Contratista debera pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto y con la debida
anticipacion, de todos los demas planos o especificaciones que se requieran para la ejecucién
de la obra o para el cumplimiento del contrato.

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo apuntado anteriormente,
debera guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma disponible en todo momento
para el Supervisor del Proyecto, a toda persona autorizada por escrito por la SIT, para que
puedan examinar y hacer uso de los planos en cualquier momento durante la ejecucién de la
obra.

Libro de Bitacora

El libro de bitacora es un libro legal que tiene por objeto, llevar un registro fiel de los avances
de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas,
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observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones
imprevistas en el sitio de la obra. Tendran acceso a este documento el Supervisor del Proyecto
0 algiin otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte de la SIT y por parte del
Contratista, el Superintendente o ingenieros que tengan relacién directa y conocimiento pleno
de la ejecucién de la obra. Cualquier observacién relacionada con la ejecucién de la obra de
parte de la supervision al Contratista, deberd ser planteada y discutida entre ellos, hasta que
se llegue a un comun acuerdo previo a su anotacién en este libro.

El libro de bit4cora consistira en un cuaderno unico debidamente foliado, que el Contratista
proporcionara ala SIT para que sea certificado en la primera y dltimas paginas y plasmado en
todo el sello; firmada su apertura por el Supervisor del Proyecto, asi como por el Contratista
y/o el Superintendente.

Este documento, debera permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para
tal efecto y sera de facil acceso tanto para los representantes de la SIT como para los del
Contratistay en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucién
de la obra, sera retirado por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el dfa en que se
reanuden de nuevo las labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolveri al
Supervisor del Proyecto junto con los demés documentos requeridos, al momento de efectuar
la recepcién final del proyecto quien lo entregara a la SIT.

El libro antes mencionado deberi ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

Registro

El Contratista se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposicién de la SIT en
todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes, las libretas de topografia originales,
libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los que de
acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y la SIT.

Todos los registros seran suministrados y sometidos a la aprobacién de la SIT, la que después
de revisar desde la primera y hasta la Gltima pégina, los devolvera al Contratista para su
conformidad. Los registros seran protegidos por el Contratista contra extravio, dafio y
extraccion de folios y al terminarse la obra, las libretas de topografia y esquemas seran
traspasados a propiedad de la SIT para su propio uso y archivo.

BLIGACIONES GE ALES

Formalizacién del Contrato

El contrato que suscriba la SIT se celebrard seglin los principios de publicidad y
concurrencias. La formalizacién del contrato no requerira el otorgamiento de escritura
publica ni el uso del papel sellado ni timbres, y se entendera perfeccionado a partir de ser
firmado por ambas partes.
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Dafios y Perjuicios a Personal y Bienes

El Contratista indemnizarda, defendera y salvara dafios a cualquier persona o propiedad,
debido a descuidos o negligencias en relacién con el desarrollo de este contrato, como
consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier
persona que le suministre materiales, provisiones y demas bienes para el desarrollo y
terminacion de dicho contrato, y debera pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y
demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, ademas indemnizard, defendera y
salvara de dafios a la SIT y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda
entablarle persona o personas que sufriesen heridas o dafios debidos a algin acto de
negligencia u omision del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la
construccion de la obra.

Prestaciones Sociales

El Contratista sera responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formacién Profesional
(INFOP) y de cualquier otra obligacién social. El Contratista serd asimismo responsable y
debera pagar todas las prestaciones sociales y contractuales del Cédigo de Trabajo a favor de
los trabajadores que ocupe en el proyecto.

Rétulos

Durante el tiempo que dure la construccién, el Contratista debera colocar en la obray en sitios
visibles al publico, los rétulos correspondientes.

No se hara efectivo el pago de la primera estimacion, hasta que el rétulo o rétulos estén
debidamente colocados y aceptados por la SIT.

La colocacién del rétulo o rétulos serd por cuenta del Contratista segin instrucciones
suministradas por la SIT.

TIPOLOGIA No. DE ROTULOS UBICACION/DISTRIBUCION

El rotulo fijo sera ubicado en sitio visible y

1 unidad: Rotulo Fijo estratégico del Proyecto (Acceso Principal), el cual

CAMINOS/PAVIMENTOS serd indicado por la Direccién de Control y

Seguimiento a través de la inspectoria.
Los rétulos (2) movibles se ubicaran al inicio y
final del tramo a intervenir.

2 unidades: Movible

El disefio del r6tulo sera de acuerdo con el modelo establecido por la SIT.

Larotulacion de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado
Sanitario, Pavimentacion de Calle, Infraestructura, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento,
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Otros) debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectoria de la SIT. Instalar y mantener en el sitio de la obra uno
(1) o mas rétulos distintivos de la SIT y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en
el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias calendario posterior a la entrega del anticipo; en caso de renuncia del
anticipo, el plazo otorgado para la colocacién de los rétulos, correra a cuenta y riesgo del
Ejecutor a partir de la fecha de suscripcion del contrato, en caso de incumplimiento se aplicara
al contratista una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.
5,000.00)

Chalecos

El incumplimiento por parte del ejecutor, de que todo el personal que intervenga en la
ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado con su respectivo chaleco
reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA- de la
SIT, dara lugar a la aplicacién de una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 5,000.00).

Se hace la aclaracién que en el presupuesto solo se incluira el rétulo fijo, tanto los
rétulos movibles como los chalecos, 1o hari el contratista de sus gastos administrativos
segun lo requiera el proyecto, lo cual debera incluirse en el contrato.

Planilla

Presentar a la SIT mensualmente la planilla del personal contratado para la ejecucién de las
obras.

Limpieza

El Contratista debera mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulacién de
desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la
terminacion del trabajo, deberda retirar todo el material de desperdicio y basura del rea de la
obra de construcciéon, maquinaria y material sobrante y debera limpiar y dejar el trabajo
completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera.

El Contratista proveera y mantendrd en favorables condiciones sanitarias, aquellas
comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los
requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Publica. El Contratista mantendra en buen
estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminara todos los desperdicios y
mantendra todas las areas de la obra en estado sanitario presentable durante todo el tiempo
que dure la ejecucién del trabajo. El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure
el trabajo una oficina donde él o su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones
del Supervisor.

Si el Contratista no hiciere la limpieza, la SIT y/o LA MUNICIPALIDAD podré hacerlo y el
costo de esta serd cargado al Contratista.

Programacién, Seguimiento, Informacién y Evaluacién
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Programacion

Antes que sea dada la orden de inicio, el Contratista debera presentar un Programa detallado
de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duracién, formulando el calendario de
ejecucion e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Critica.
Junto al programa de ejecucién del Proyecto, el Contratista debera presentar el calendario de
Inversién y el de Desembolsos, para programar el flujo de caja y hacer la correspondiente
Reserva Presupuestaria de la Institucion.

Seguimiento de la Ejecucion

El Contratista debera establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la
obra contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan
presentarse durante la ejecucion del proyecto, tanto en la duracién como en el costo estimado
y asf poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado.

Evaluacior Provecto

El Contratista deberd participar en las sesiones de evaluacién de la obra que el Supervisor del
Proyecto realice periédicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulte a fin
de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duracién y a costo estimado.

MATERIALES Y EIECUCION

Todos los materiales, suministros y equipos, deberan ser nuevos, de disefio estandar y
hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y equipos, deberan ser
productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el ramo,
y de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptaran sustitutos ni los llamados "o
similares”, salvo bajo patente y certificado del fabricante.

Patentes

El Contratista indemnizar4, defendera y salvara de dafios a la SIT de cualquier litigio, gasto,
reclamo, pena, dafio o alegato de infraccién de cualquier disefio, invento, material patentado
o marca de fabrica o registro de propiedad literaria, en relacién con la obra a realizarse bajo
el presente contrato, que pudiera surgir durante la ejecucién de la obra o después de su
terminacion.

Recepcion Definitiva

La SIT dara al Ejecutor el Acta de Recepcidn Definitiva a mas tardar treinta dias (30) después
de entregada el Acta de Recepcién Provisional. Se entiende que todo lo pendiente a terminar
por el Ejecutor en la obra, especificado en el acta de recepcién provisional, ha sido ya
ejecutado.

PLAZO DE ENTREGA Y MORA

Extensio iempo
El Contratista expresamente conviene y acuerda, que su compromiso para entregar completa
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toda la obra de este contrato a la SIT, dentro del término especificado en el Calendario de
Entrega, lo ha adquirido tomando en consideracién y adelantandose a cualquier dilacién e
incidente que pueda causar obstaculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la
realizacién de entrega de materiales, equipo, accesorios o contratacién de trabajadores, o por
causa de tiempo inclemente u otros.

Si en todo caso, el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecucién de la obra debido a
negligencias, dilaciones y omisiones de la SIT o por causas imprevistas fuera del control y sin
culpa o negligencia del Contratista o actos de fuerza mayor como fenémenos de la naturaleza
(terremotos, inundaciones, tornados, ciclones y otros fenémenos cataclismos), actos del
enemigo publico, acciones gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por
los empleados a consecuencia de una huelga general; se podra prorrogar la fecha de
terminacion del proyecto, legalizindolo mediante Adendum siempre que el Supervisor del
Proyecto certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro
de los diez (10) dfas calendario siguientes a la fecha en la que se alega ocurrié la causa del
atraso y se aumente el plazo de la Garantia de Cumplimiento. Dicha extensién cuando sea
concedida sera considerada como Adendum estableciendo una nueva fecha de terminacién
de acuerdo con los términos de este Documento. Es entendido, que el Contratista haréa las
solicitudes dentro del plazo contractual y no posteriormente.

Multa por Incumplimiento de Plazo:

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales
que se hubiera previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la obra no se ejecutare en
el plazo total, la SIT aplicara al Contratista una multa cuya cuantia seréa del 0.36% por cada
dia de atraso sobre el monto total del saldo del contrato, sin perjuicio de la resolucién del
contrato, en consonancia con el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES
GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”,

Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, la SIT autorizara la
prorroga del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad de las

partes. El Contratista se considerara en mora sin necesidad de previa notificacién por parte
de la SIT.

10.00 INCUMPLIMIENTO Y DEFECTOS

10.01 Garantia de Cumplimiento de Contrato

El Contratista deber4 otorgar a favor y a entera satisfaccién de la SIT por medio de un Banco
o Compaiifa de Seguros debidamente autorizada para operar en Honduras una Garantfa de
Cumplimiento, del quince por ciento (15%) del valor total del contrato.

10.02 Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacion Ambiental (SI APLICA)

El adjudicado antes de formalizar el contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento
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de Medidas Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente
(MIAMBIENTE), por el monto indicado en las IAQ, a efecto de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la Garantia Ambiental ser4
de 365 dias a partir de la fecha de su emision.

10.03

Garantia de Calidad de la Obra (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI

MANTENIMIENTOS)

El Contratista presentard una Garantia extendida por un Banco o Compaiiia de Seguros
aceptable por la SIT de un cinco (5%) del monto del contrato ejecutado con una vigencia de
un (1) afio a partir de la fecha de recepcidn definitiva de la obra, para cubrir defectos en la
mano de obra o materiales suministrados por él, como Garantia que el Contratista efectuara
las subsanaciones necesarias.

Cuando la SIT acepte la Garantia de Calidad de la Obra, le devolvera la Garantfa de Anticipo
de Contrato y la Garantia de Cumplimiento al cierre fisico y financiero del proyecto.

10.04 Proteccién y Mantenimiento de la Obra

10.05

El Contratista sera responsable por la proteccién y mantenimiento de su trabajo hasta que se
emita el acta de recepcién definitiva y debera reparar y corregir dafios causados a la obra por
su negligencia o de sus empleados u otras causas, de modo que cuando la obra esté completa,
sea entregada a la SIT en condiciones de primera clase.

La SIT norenunciara a sus derechos.

Ningun acto u omisién del Supervisor del Proyecto, sera considerado como razén para que el
Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni sera motivo para que la SIT
renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo cumplimiento por parte del
Contratista de todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualquiera de
sus partes.

11.00 IMPUESTOS, ARANCELES Y DERECHOS ADUANALES

11.01

12.00

12.01

Cargas Tributarias

La SIT no esta exento del pago del impuesto sobre ventas, ni de cualquier otra tasa o impuesto
contemplados en concepto de servicios administrativos aduanales, etc.

Estas cargas tributarias han sido establecidas en el Decreto de la Ley de Ordenamiento
Estructural de la Economia, por lo que dichos pagos deben ser efectuados por el Ejecutor y
consideradas dentro de los precios ofertados.

CERTIFICADOS Y PAGOS
Anticipo
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La SIT dar4 al Ejecutor un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El anticipo se hara efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya firmado el
Contrato de Construccién y haya presentado a satisfaccién de la SIT los siguientes
documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.

b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.

¢) Los demds que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de
Licitacion.

El monto del anticipo debera ser justificado por el Ejecutor en base a aquellos gastos que se

generardn para iniciar la construccién de la obra, tales como gastos de movilizacién y la

compra de materiales de uso inmediato. Este anticipo sera depositado en una cuenta de un

banco hondurefio seleccionado por el Ejecutor y deducido proporcionalmente al monto de las

estimaciones del Ejecutor.

En vista que el anticipo deber4 ser utilizado tinicamente en compras y pagos relacionados con
el proyecto, la SIT tendrd el derecho de fiscalizar su utilizacién y de suspender el pago de las
estimaciones mensuales cuando el Ejecutor utilice el anticipo o parte de este para otros fines,
sin perjuicio de que en caso de utilizacién del anticipo para fines la SIT proceder4 a exigir su
inmediata devolucién al Ejecutor.

Desembolsos

Ademas del anticipo del veinte por ciento (20%), se efectuaran pagos al ejecutor de la
siguiente manera:

a) Con desembolsos conforme las estimaciones mensuales, que se hagan de acuerdo con el
avance de obra.

b) A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones de ley de acuerdo con la utilidad.

12.03 Pago Final

El pago final estara condicionado por deduccién de las multas en el caso que correspondan,
presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, entrega de los planos finales de construccién,
devolucién del Libro de Bitacora, cumplimiento de las cldusulas de Condiciones Especiales,
presentacién de estimacién de precios unitarios, estimacién por el contrato original,
estimacion por el Adendum si fuese necesario, considerando que el trabajo adicional forma
parte de la estimacién. El pago final incluira la deduccién de las retenciones estipuladas en el
numeral 1, y se efectuard después de la terminacién del trabajo y de la aceptacién final por
parte de la SIT.

Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentacion de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.- Para la
emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando que existan aspectos a corregir, los
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cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior a
la emisién del Acta de Recepcién Provisional. Asimismo, deberd presentar dos (2)
liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe
soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del
proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin
valor ni efecto la misma y dard lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en
el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”.

12.04 Pagos Retenidos

La SIT podra retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte
de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas
debido a:

1. Trabajos defectuosos sin remediar.

2. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable
presentacién de reclamos.

3. La falta del Contratista en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por materiales
0 mano de obra,

4. Unaduda razonable que el trabajo no podra ser terminado con el saldo pendiente del
contrato.

5. Daiflos a otros Contratistas.

6. La SIT podra retener de cualquier estimacién a favor de contratista, los valores que
resulten pendientes de pago por el incumplimiento de cualquier condicién del
presente contrato, de cualquier otro contrato incumplido con anterioridad y de
cualquier otro que se encuentre en el proceso de resolucién por incumplimiento.

13.00 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

1. Parala emision del Acta de Recepcidn Definitiva y considerando existan aspectos a corregir
los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior
a la emision del Acta de Recepcién Provisional; debera presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido
por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y
dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 120 del
Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA
Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".
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Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.-

Solamente se extendera el Acta de Recepcién Definitiva al Contratista, cuando éste haya
presentado una solicitud por escrito acompafiada de la documentacién obligatoria exigida por
la SIT.

El Acta de Recepcién Definitiva extendida por la SIT después de quince (15) dias de
presentada la solicitud y recibida de conformidad, quedando hasta entonces el Contratista,
liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de reclamar todos los valores que puso
en depdsito para garantizar el cumplimiento y anticipo del contrato.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de Resolucién del contrato las siguientes:

a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

b) La suspension definitiva de la obra o la suspensién temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de
dos (2) meses sin que medien estas, acordadas en ambos casos por la administracién.

¢) Ladeclaracién de quiebra o de suspensi6n de pagos del Contratista, o su comprobada
incapacidad financiera.

d) Por mutuo acuerdo de las partes.

e) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulten en daifio al mismo, antes, durante o después de la
ejecucion del Proyecto; siendo MI AMBIENTE la Institucién quien lo acreditara.

f) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato que imposibiliten
su ejecucion.

g) Rescision o Resolucién de Contrato segitin la aplicacién del Articulo 122 del Decreto
4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y
SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del
préstamo o donacién, dard lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin mds
obligacién por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras rescisién o
resolucién del contrato. Igual medida se aplicard en los casos previstos en el Articulo 39,
pdrrafo primero de la Ley Orgdnica del Presupuesto. Lo dispuesto en este Articulo debe
consignarse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términos de referencia y
Contrato.”

Igual medida se aplicard en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales, por
razén de crisis econémica y financiera del pais; disminucién en la recaudacién de
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ingresos en relacion con los gastos proyectados u otra situacion de emergencia. Lo
dispuesto en este Articulo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de
condiciones, términos de referencia y Contrato”.

h) y demas que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacién del Estado
y su Reglamento.

15.00 Resoluciéon por Causas Imputables al Contratista

16.00

16.01

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en el Cronograma
de Ejecucion presentado en forma tal, que la obra no se ejecute en el plazo total pactado, la
SIT tomara las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolucién del
contrato con ejecucién de la Garantfa de Anticipo y Cumplimiento.

Laresolucion del contrato se notificara al Contratista por medio de su representante legal. En
todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene contra la misma, el
Contratista.

Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
garantias rendidas por el contratista y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar
nuevos contratos durante el plazo que indique la Ley, quedando durante ese periodo
inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion.

FRAUDE Y CORRUPCION

Practica Corrupta

Significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de cualquier cosa de valor con el
fin de influir en la actuacién de un funcionario ptblico con respecto al proceso de seleccién o
la ejecucion del contrato.

16.02 Practica Fraudulenta

Significa Una tergiversacién de los hechos con el fin de influir en un proceso de seleccién o en
la ejecucidn de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresién comprende las précticas
colusorias entre los oferentes o consultores (con anterioridad o posterioridad a la
presentacion de ofertas) con el fin de establecer precio a niveles artificiales y no competitivos
y privar al prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

La SIT, rechazara toda propuesta de adjudicacion, si determina que el oferente seleccionado
para dicha adjudicacién ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir
por el contrato de que se trate.
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1.0 PARTICIPANTES

1.01 Para participar en esta modalidad de contrataci6n, debera estar Precalificado y habilitado en el
Banco de Ejecutores de la SIT -Como EMPRESAS CONSTRUCTORAS ; deberan estar Inscritas en
la Categoria: OBRAS VIALES Habilitadas y solventes en sus respectivos Colegios Profesionales, de
acuerdo con lo que establece el numeral 9,4 Adjudicacion v Firma del Contrato.

2.0 TIEMPO DE INICIO

El oferente iniciara los trabajos dentro de los cinco (5) dias calendario después de la fecha de la orden
de inicio.

2.01 FICHA DE INFORMACION

Presentar a la SIT dentro de cinco (5) dias contados a partir de la orden de inicio, la ficha de
informacion denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el contratista
con los beneficiarios.

3.0 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

Antes de que se autorice el inicio de las obras y a la firma del contrato, el Contratista debera presentar
los siguientes documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.
b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.
c) Garantfa de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental (Si aplica).

d) Los demas que se indiquen en los pliegos de condiciones de Licitacion.

4.0 PLANOS DE CONTRATO

Los planos de contrato incluyen los planos de disefio y los complementarios que puedan ser
agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. Los planos comprendidos en este contrato
son los siguientes:

Planos de Disefio.

Planos Complementarios.

5.0  SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS
La SIT no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del Contratista, por ello, éste por

su cuenta y riesgo, debera localizar cobertizos de almacenamiento y accesos cuando asi se requieran,
asi como facilidades sanitarias en la localizacién aprobada por el supervisor de Proyecto. Los costos
resultantes de dicha localizacién seran por cuenta del Contratista.
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6.0  EJECUCION

La obra se ejecutara con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones por
escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto.

Durante la ejecucion de la obra y hasta que expire el periodo de Garantia de esta, el Contratista sera
responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
calificados. Serd también responsable por los dafios y perjuicios que eventualmente cauce a terceros.

7.0  PLAZO DE EJECUCION

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido, de sesenta (60)dias calendario.
También debera cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para las diferentes etapas del
proyecto. Si el Contratista por causas que le fueren imputables incurriere en atrasos, la SIT, tomara
las medidas correctivas que fueren necesarias incluyendo la resolucién del contrato, con ejecucién de
la Garantia de Cumplimiento cuando asf procediere. La SIT aplicar4 al Contratista por cada dia de
atraso una multa cuya cuantia estara de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Generales, sin
perjuicio de la resolucién del contrato.

8.0 ATRASOY PRORROGAS

Si el Contratista tiene un atraso en cualquier momento dentro del término de ejecucién, por cualquier
acto de negligencia de la SIT, del Supervisor o de cualquier empleado de estos y que debido a cambios
ordenados en el trabajo, o a conflictos laborales, incendios, demora fuera de lo comtn en el transporte,
contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena a su voluntad, por atraso autorizado por la SIT
pendiente de dilucidarse, por cualquier causa que el Supervisor determine que pueda justificar el
atraso, se prorrogara el plazo de contrato mediante Documento de Ampliacién de plazo autorizado,
por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se amplia por mas de dos meses,
el Contratista deberd ampliar por su cuenta la vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza de
cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo.

Todas las solicitudes de prérroga deberan hacerse por escrito a través del Supervisor a mds tardar
tres (3) dias después de que el atraso tenga lugar; de otra manera el Contratista perdera todo derecho
areclamo. En el caso de una causa continua de demora, solamente se necesitara una solicitud.

9.0 PRIORIDADES DEL TRABAJO

La SIT se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como para el
Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construccién en los diferentes capitulos
contemplados en el presente contrato, y el Contratista deberd dar prioridad a los requerimientos
especificos girados a través del Supervisor.

10.0 LIMITACIONES DEL TRABAJO

La Municipalidad proveera los derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este
contrato, dentro de los limites de este, los cuales estan anotados o indicados en los planos. El
Contratista no entrara ni tomara posesién con personal, herramientas o materiales de ninguna
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propiedad privada que no se encuentre dentro del derecho de via o sin el consentimiento del
propietario.

Se entiende que el derecho de via aqui referido significa solamente el permiso de usar o pasar a través
de propiedades publicas o privadas en las cuales el Contratista llevara a efecto el trabajo.

Otros Contratistas y/o empleados de la SIT, la Municipalidad o el servidor ptiblico que requiera entrar
al sitio de trabajo paralo cual el Contratista facilitard la cooperacién necesaria al personal autorizado
de dichas instituciones, para que puedan efectuar las diligencias que correspondan.

11.0 DIASYHORAS LABORABLES

A menos que sea especialmente permitido, no se podré efectuar ningin trabajo de construccién entre
las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante, ni en sdbados por la tarde, ni en domingos y
dfas feriados.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los limites del tiempo estipulado,
anteriormente se debera informar al Supervisor con suficiente anticipacién antes del comienzo de la
ejecucion de tales trabajos. El Contratista debera obtener todos los permisos necesarios para trabajar
fuera de los limites de tiempo especificado.

12.0 TRABAJO EN MAL ESTADO

No se debera hacer ningun trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el
mismo puede efectuarse satisfactoriamente, y en una forma tal, que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccién a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de éptima calidad.

13.0 CONDICIONES DEL SITIO

Se ha incluido en los documentos de contratos, informacion acerca de las condiciones del sitio de
trabajo como una ayuda para el Contratista.

El Contratista debera entender que la SIT no garantiza completamente las condiciones de los sitios
de trabajo.

14.0 TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista debera notificar a
cada propietario su intencién de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipacion.

Las condiciones sub-superficiales y superficiales de tales propiedades, deberan ser restituidas al
estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

15.0 PROTECCION Y REEMPLAZO DE TUBERIAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
EXISTENTES.

En los planos se podrdn mostrar algunas tuberfas, conductos, cables y estructuras que se suponen
existentes en las dreas de trabajo. Esta informacién se mostrara para ayudar al Contratista y la misma
podra variar algo de lo indicado.
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Las caracteristicas, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o conexiones
de estructuras subterrdneas pueden diferir de lo mostrado en los planos, ademds de que en el
transcurso del trabajo se podran encontrar otras obstrucciones. El Contratista debera entender que
la SIT no es responsable por la exactitud o suficiencia de la informacién suministrada, y que no podra
hacer ningin reclamo por retraso o compensacién adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o
ausencia de informacién relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podra
reclamar la exoneracién de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el
contrato con motivo de que la extensién, localizacién o tipo de cualquier tuberia, conducto o cable u
otra estructura subterranea, que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos.

El Contratista notificard a las empresas de Servicios Publicos, la presencia de tuberia de servicio de
agua, enterrado dentro del area del proyecto y presentara al Supervisor a través del Superintendente
la accién viable para la solucién del problema antes de comenzar los trabajos.

Debera ademas mantener en servicio, las lineas principales y las conexiones domiciliarias de todos
los servicios publicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las medidas
necesarias para mantenerlo en operacién. Las conexiones domiciliarias podran ser cortadas
Gnicamente con el personal de la empresa del servicio piiblico correspondiente, debiendo instalarse
inmediatamente una conexién provisional. El Contratista deber4 instalar un sustituto permanente de
Optima calidad de la parte cortada de la conexién domiciliaria original, el cual debera ser
inspeccionado por la empresa de servicio piblico correspondiente antes de colocar el relleno.

El Contratista debera proteger todas las tuberias y estructuras subterraneas que encuentre en el
transcurso de la construccién de la obra. Debido a que algunas tuberias y estructuras subterraneas
no estaran ubicadas en los planos, debera proceder con cautela en la ejecucién de su trabajo y hasta
donde sea posible procurar méas bien sostenerlas en su sitio. El Contratista debera reparar todos los
dafios causados cualquiera que fuere su tipo, funcién o interferencia con el alineamiento de la tuberia,
estructuras o conexiones de servicio existentes.

El Supervisor podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el progreso de la obra.

16.0 FOTOGRAFIAS DE CONSTRUCCION

El Contratista debera suministrar al Supervisor del Proyecto fotografias mensuales del progreso de
las obras ejecutadas, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de
las estimaciones. Cada mes seran suministradas doce (12) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada
fotografia. Los negativos seran propiedad del Contratista, pero estaran a disposicién del Supervisor
del Proyecto para copias adicionales, si se requieren.

17.0 CONCEPTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista debera suministrar todos los materiales de construccién, tuberfas y accesorios, equipo,
transporte, mano de obra o servicios en relacién con este contrato.

18.0 POSESION DESPUES DE LA PRUEBA

Sila SIT de acuerdo con las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los componentes de la obra
una vez terminados, podra hacerlo sin que esto implique la aceptacién final de los mismos, por
consiguiente, el Contratista continuara siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea
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usadas por la SIT o no, hasta que la inspeccién final sea llevada a cabo y 1a obra sea aceptada mediante
un acta de recepcidn final debidamente firmada.

19.0 PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos especificos o
para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se haran en el laboratorio que el
Supervisor del Proyecto indique y su costo correra por cuenta del Contratista,

20.0 USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista debera exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad sea tal
que requieran el uso de explosivos, para lo cual deberd emplear personas expertas, en almacenar y
manejar la dinamita y detonadores, ademas notificara al Supervisor, para que investigue y obtenga
las dimensiones de las superficies.

De acuerdo con las normas gubernamentales deberd proteger las detonaciones y tomar precauciones
adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adicién a obtener los permisos necesarios.

21.0 USO DE MANO DE OBRA

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los oferentes, que el Contratista, debera
hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que, ademas, debera contratar el personal que
trabajara en la construccién de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacién del proyecto y que estaran siendo beneficiadas por el mismo. En el supuesto
de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, deberd justificarlo previamente ante
la SIT.
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FORMATO DE CONTRATO

(solo es borrador)
PODRA SER MODIFICADO PREVIO A FIRMA

CONTRATO DE CONSTRUCCION

No. SIT-CO-XXX-2025
"XXOOOAOKAOOOOOXXXXXXOOOOOOOOOOOOOKXXKXRXXXXRXRXXXXXXXXX
X",

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazdn, con Documento Nacional de Identificacidon (DNI} nimero 0801199024191; actuando
en mi condicion de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio
2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominara EL CONTRATANTE; y por otra parte, XXXXXXXXXXX, hondurefio, mayor de edad,
soltera, con Documento Nacional de Identificacion {DNI) nimero XXXXXXXXXXXXX, con Registro
Tributario Nacional (RTN) nimero XXXXXXXXXXXXXXXX; actuando en su condicién de Representante
Legal de la empresa XXXXXXXXXXXX. con correo electrénico XXXXXXXXX@XXXX.com , teléfono
XXXXXXXXXXX vy con domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXX ,Honduras para efectos de notificacion,
empresa constituida conforme a las leyes de la republica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional
(RTN) nimero XXXXXXXXXXXX y debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para
efectos legales se denominara EL CONTRATISTA; En este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las
clausulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la
CONSTRUCCION del proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. que a continuacién se prescribe:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo
que se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder Ejecutivo),
quien actuara por intermedio de la Secretaria.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).
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3. LA DIRECCION:

4. LA UNIDAD EJECUTORA:
5. FINANCIAMIENTO:

6. EL CONTRATANTE:

7. EL CONTRATISTA:

8. LA SUPERVISION:

9. INGENIERO COORDINADOR:

10. SUPERINTENDENTE:

11. GERENTE DE PROYECTO:

12.  PROYECTO

CLAUSULA 1I: TRABAJO REQUERIDO:

IV.- FORMATOS

Direccién General de XXXXXXXXXXX de La Secretaria de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte
(sIT).

La Unidad de XXXXXXXXXXXXXXXX, encargada de
coordinar y velar por la ejecucion del proyecto.

Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

La empresa constructora/contratista individual:
XXXOOOOXXXXXXXXX

La firma Consultora contratada para la supervision del
proyecto, denominada en algunos documentos como
SUPERVISOR.

funcionario de enlace de parte de la Direccién General de
Desarrollo Vial, encargado de coordinar las acciones que se
susciten entre EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL
CONTRATANTE.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) vy
aprobado por LA DIRECCION que actuard como Ingeniero
Residente del proyecto por parte del Contratista.

Ingeniero Civil, aprobado por LA DIRECCION, representante
de EL CONTRATISTA que organizara, planificard, coordinara
las actividades a ejecutarse, asi mismo velard por el
cumplimiento del Contrato y demds documentos que lo
integran.

OO RKXXXKXKXXXXXXKKXKK”

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la
Construccién para EL CONTRATANTE, del Proyecto: “XXXOMMXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. De conformidad
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con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales
documentos estdn descritos en la Cldusula Vil que forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA 111: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a.

Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio serd emitida una vez que EL

CONTRATISTA presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS

PREVIOS AL INICIO DE OBRAS, de la Ley de Contratacion del Estado:

1) Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, si lo hubiere, Garantia y/o Fianza por Anticipo
de Fondos

2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion. El programa debera ser
aprobado por el drgano responsable de la contratacion.

3) Nomina del personal técnico asignado para la direccién y ejecucién de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se
empleard en la obra.

5) Los demas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitacion.
Plazo de ejecucion: EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco
(05) dias calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se
compromete y obliga a terminar la ejecucion simultanea de las obras contratadas dentro de un
plazo de XXX DIAS CALENDARLIO, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto
a extensiones autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones
Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de la ejecucién se modifique por aumento
en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estard de acuerdo con un estudio
que para tal fin se hard el programa del trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser mayor al
aumento proporcional en monto.

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagard a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacién del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios detallados en el presente contrato.

Los pagos a EL CONTRATISTA se hardn con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repuiblica.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
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El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: XXXXXXX MILLONES XXXXXXXXXXXX MIL
XXXXXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 CENTAVOS (L. XX, XXX, XXX.XX) y queda convenido que el pago de
la cantidad mencionada se hara en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago, en las cuales se podra reconocer hasta el ochenta por Ciento (80%) del valor de los
materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones
de pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato,
el compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2024 se limita a la cantidad que aparece en la asignacién
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que
la ejecucién y pago de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso
Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de
estos fondos por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacién por
parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de

vigencia de la resolucién del contrato.

CLAUSULA VI: ANTICIPO:
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EL GOBIERNO suministrara a EL CONTRATISTA en concepto de ANTICIPO, una suma igual al veinte por
ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la Administracion delegada y
Cldusula Escalatoria. Esta cantidad sera amortizada a partir de la primera estimacién mediante
deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas excluyendo los montos antes mencionados;
en la estimacién final, se le deducird el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL
CONTRATISTA deberd invertir el Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversidn, el cual deberd ser entregado
a LA SUPERVISION para su control y cumplimiento, ya que no se reconocerdn aumentos después de
otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad Unica de EL CONTRATISTA su adquisicién oportuna; el
Anticipo también servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacién segun lo indica el Articulo 179 del
Reglamento de La Ley de Contratacién del Estado. El cien por ciento (100%) de dicho Anticipo sera
entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras en un solo pago
que se tramitard dentro de los cinco (5) dias habiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la
GARANTIA Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTIA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que EL
CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas Garantias y/o Fianzas.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como
si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacién de este Contrato, a solicitud del CONTRATANTE y que

el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los Documentos

de Licitacidn. Sea ésta aprobada o no.

El Documento de Licitacién del Proyecto y sus Anexos.

Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.

Invitacién a Licitacion.

La Oferta.

Declaracién Jurada.

Los Documentos de Precalificacidn presentados por el o los contratistas.

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL CONTRATISTA, antes

de la Licitacion y que acompafid en su oferta.

9. Garantia y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.

10. Pliego de Condiciones Generales.

11. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

12. Las ultimas Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras y Puentes de LA
DIRECCION.

13. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula. (si aplicara)

16. La Orden de Inicio.

17. Los Planos.

18. Seguros.

0 Hie e = B B
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19. Principio de Integridad.
En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto en el
contratoy en caso de discrepancia entre dos o mds anexos, privard lo previsto en el anexo especificamente
relativo al caso en cuestion.

CLAUSULA Vill: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El presente Contrato prevalecera sobre todos los demds documentos contractuales. Se considerard que
los documentos enumerados a continuacion forman parte del presente Contrato:

(i)  Carta de Adjudicacion.

(i)  La Oferta.

(iii) Enmiendas.

(iv) Condiciones Generales (CG).

(v)  Condiciones Especiales (CE): Parte A. Datos del Contrato.

(vi) Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Especificas.

(vii) Estructura Presupuestaria.

(viii) Especificaciones Técnicas.

(ix) Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigacién y
Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en
el Sitio.

(x)  Planos.

(xi)  Principio de Integridad.

(xii) El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.

(xiii) Aclaracionesy Adendas a los Documentos de Licitacién.

(xiv) Ordenes de Cambio y Modificaciones al contrato.

(xv) Ley de Contratacidn del Estado y Reglamento.

(xvi) Reglamento de las disposiciones Generales de Presupuesto.

CLAUSULA IX: SUPERVISION DEL PROYECTO:

a. EL GOBIERNO supervisara la ejecucién de este proyecto por medio de la persona o firma
consultora que se contrate y se especifique en la Clausula 1. Definiciones, numeral 8 de este
contrato.

b. LA DIRECCION velara porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA,
podra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccién también podré ser
efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra Institucion Gubernamental y EL CONTRATISTA se
vera obligado a dar las facilidades necesarias para la inspeccién y facilitard o hara que se facilite el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccién de la obra esté efectuandose; asimismo, proveerd la
informacién y asistencia necesaria para que se efectle una inspeccidn detallada y completa.
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CLAUSULA X: LIBROS Y REGISTROS

EL CONTRATISTA deberd mantener libros y registros en idioma espaiiol relacionados con el proyecto, de
conformidad con sanas practicas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y
auditados durante la ejecucién del contrato y en la forma que ELGOBIERNO considere necesario. Los libros
y registros, asi como los documentos y demds informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacién
relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5)
afios después de terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccién
y auditorias que EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA deberd mantener y exigira que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su
caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

a. Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendrd seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL
CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-Contratos que
suscriba. Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier
Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los
empleados de EL CONTRATISTA.

b. Seguros que cubran Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendra seguros para
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucién del
proyecto.

Los seguros antes descritos deberdn ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

a. Plazos para obtener los seguros: a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios; b.
polizas relevantes: 20 dias calendario.
b.  Monto méximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante: dos por
ciento (2%) de la suma asegurada.
c. Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros):
TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUSULA XliI: GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantia y/o Fianzas siguientes:
a. Garantia y/o Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una Garantia y/o Fianza bancaria, equivalente al quince por ciento (15%) del
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valor total de este contrato la cual estara vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

b. Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos, EL CONTRATISTA esta obligado a presentar una
Garantia y/o Fianza bancaria por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del
monto del Anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccion.

c. Garantia y/o Fianza de Calidad (NO APLICA EN TERRACERIAS Y OBRAS DE MITIGACION), para
garantizar el reemplazo de todo el trabajo o0 material defectuoso que resultara ELCONTRATISTA
se compromete a presentar una Garantia y/o Fianza bancaria de calidad por el cinco por ciento
(5%) por el monto del Contrato con una cobertura de un (1) afio contado a partir de la fecha del
Acta final de Recepcion del Contrato.

2. las Garantias y/o Fianzas establecidas en los literales a) y b) del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario después de haberse suscrito el
correspondiente contrato y la Garantia y/o Fianza establecida en el literal ¢) deberd presentarse a més
tardar cinco (05) dias después de efectuada la Recepcidn Final y/o entregada la respectiva Acta de
Recepcién Final firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y pedira la aprobacién
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha Garantia y/o Fianza.
3. Las presentes Garantias y/o Fianzas se hardn efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Serén nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

CLAUSULA XIil: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para
garantizar la calidad de esta. LA DIRECCION podra solicitar a EL CONTRATISTA el retiro
del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el
desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirlo en el término de quince (15)
dias calendario por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA deberda designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos
de tres (3) afios como gerente de proyecto.

c. EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de las
obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere
necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL. CONTRATISTA. El
SUPERINTENDENTE serd un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar
constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de
este.

CLAUSULA XIV: PENAL:

49



b)

d)

V.- FORMATOS

EL CONTRATISTA deberd presentar a LA SECRETARIA, segun sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la notificacion de adjudicacion del contrato; por cada dia
de demora en la presentacién de dicha documentacion se le aplicara una multa de CIEN
LEMPIRAS (L.100.00) por millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago
de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
calendario después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato estd
listo para ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicard una
multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccidn del
monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacién de Obra.

EL CONTRATISTA debera dar inicio con los trabajos a mas tardar dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia
de demora en el inicio de los trabajos se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(L.100.00) por cada millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la
primera Estimacion de Obra. Ademas, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo
sefialado, EL. CONTRATISTA pagara al Gobierno proporcionalmente al tiempo de
demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del Anticipo recibido.

EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en
la Clausula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retraso en
la finalizacion de la obra, EL. CONTRATANTE le impondra sanciones econdmicas, a EL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y seis por ciento (0.36%)
en relacion con el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento, lo anterior,
conforme en el Articulo 120 del Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto
Decreto Ejecutivo 4-2025 para el afio fiscal 2025.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucion de las obras de
conformidad a la Clausula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicion dara lugar a que EL CONTRATANTE deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para
garantizar la aplicacién de esta Clausula, LA SUPERVISION deber4 adjuntar con cada
solicitud de pago mensual del CONTRATISTA, una constancia en que se establezca que
el SUPERINTENDENTE esta realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA dentro de los cinco (05) dias habiles posteriores a la iniciacion del proyecto, deberd
remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que est4 utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de operacién,
pudiendo retirarlo o reemplazarlo Ginicamente con el consentimiento escrito de LA DIRECCION. El equipo

que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, serd notificado
por este, a LA DIRECCION, el cual sera retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd necesario
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inicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo deberé efectuarse dentro de los
quince (15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR:

Por FUERZA MAYOR se entendera causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA incluyéndose,
pero no limitandose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecucién de los
trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos
sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasion, acto de enemigos
extranjeros, rebelion, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolucién,
insurreccion, usurpacién del poder o asuncién del poder por los militares, o guerra civil, disturbio,
conmaocidn, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de
guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacién por radioactividad, salvo en los casos en
que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes,
tifones o actividad volcénica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verd impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales
en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la situacién o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no se podran cumplir. La notificacién se hara
dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que la Parte tomd, o debié haber tomado
conocimiento, de la situacién o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor. Una vez que se haga la
notificacion, la Parte estard eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza
Mayor le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta Clausula, la Fuerza Mayor
no serd aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte
en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hard en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de
Fuerza Mayor. Una Parte notificard a la otra cuando deje de verse afectada por la situacién o circunstancia
de Fuerza Mayor.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE hard una liquidacién de los
trabajos realizados a la fecha y pagard a EL CONTRATISTA una compensacién por los gastos en que
razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en previsién de la ejecucién total del contrato.

CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes.
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2) EL CONTRATISTA no asignara, transferird, pignorard, subcontratard o hard otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u
obligaciones de EL. CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de EL CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA
DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podra exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacion de LA DIRECCION, para lo
cual presentara en forma integra el texto del subcontrato, en el que deberd hacerse constar que no se
otorgaran dispensas para la introduccidn de repuestos y accesorios; ademds en dicho texto deberan ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato unicamente podra ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacién del
Estado.

CLAUSULA XVIII: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA estd obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podrd estar en
servicio durante el proceso de construccion y por consiguiente no tendra derecho a indemnizacién, ni a
ningun otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el tréfico circulante, el cual no debera
ser detenido totalmente, sino que se ideard la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por
turno de sentido de circulacién. Por su conveniencia EL CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar
las zonas de derecho de via para dar paso al transito, previa aprobacién de LA SUPERVISION y LA
DIRECCION.

La longitud y 1a ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos asi como la operacién del pre acarreo
de materiales, serd fijada por LA SUPERVISION en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de los
equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y en funcién de la conveniencia constructiva del
proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o
construidos, puentes existentes y demds vias de comunicacion fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al trénsito.

Estas sefiales serdn aprobadas por LA SUPERVISION y deberan ser suficientemente grandes y claras, para
que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademads, EL CONTRATISTA colocard por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales
adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios y sera responsable
por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.
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CLAUSULA XIX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin méas formalidad que una
comunicacion escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacién. Dicha
terminacién se efectuard en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacién y no
perjudicara ningln reclamo anterior que EL GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir
la mencionada comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la
comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA
para proseguir la ejecucidn de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademés por
las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucidn de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusién de la obra en el
plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacion de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente.

La negligencia se comprobara con los dictdmenes de LA SUPERVISION del proyecto y Auditoria
Interna de la SIT y seré calificada por LA DIRECCION.

b. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.
Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra
o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide
cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de la ejecucién
de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

e. Sidejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.
Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacién
dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le conceda.

g. Poraplicacion de clausula XIX.

h. Poraplicacién de la parte final de la Cldusula V.

i. Deigual manera se podra dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato segun las Disposiciones
Generales del Presupuesto del Sector Publico.
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j- Poraplicacion de la clausula XVI.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, LA
DIRECCION concedera al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias hébiles, para que,
acompafiando las pruebas y documentacion pertinentes, expresen lo que estimen procedente en
defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolverd, teniendo por
desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la
ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual
deberd subcontratar a una o varias compafiias constructoras, debiendo contar con la aprobacién
previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador tendra un término de diez (10) dias habiles para
aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantias y/o Fianza de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demds Garantias y/o Fianzas
rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las Garantias y/o
Fianzas de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas Garantia
y/o Fianzas rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL GOBIERNO
injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de noventa (90)
dias calendario o mas, a partir de la fecha de su presentacién a LA DIRECCION, excepto cuando la falta
de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo; para acreditar este Gltimo extremo es suficiente el informe
escrito de LA SUPERVISION.
Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA deberd
comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del
término de quince (15) dias hébiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha
sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacién del contrato,
sin que ello implique ningin derecho a abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. La rescision del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisién de un
Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera improcedente
tal solicitud, en cuyo caso seguird el procedimiento reglamentariamente establecido.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podr3 realizar
las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de las Garantias y/o
Fianzas que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y Anticipo
recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Anticipo serd Unicamente por la cantidad que faltara
para que EL GOBIERNO recupere el monto total del Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

Garantia de Calidad se ejecutard si se encuentran trabajos defectuosos dentro del periodo de 12 meses
después de recibida el acta de recepcidn definitiva y el contratista se rehisa a enmendar los dafios.
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CLAUSULA XXII: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién de la
zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucién de trabajos adicionales en el
proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional sera determinado por
mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las Garantias y/o Fianzas deberdn ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de
Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXIIl: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:

EL GOBIERNO revisara antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades de trabajo
ejecutado, los que serdn preparados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA SUPERVISION y LA
DIRECCION, incluyendo los materiales suministrados o almacenados a los respectivos precios cotizados en
la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de obra o trabajos realizados que no estén
incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra Estimadas y Precios Unitarios.

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA los aumentos que sufrieran en el mercado los precios de los
siguientes materiales que estén estipulados en el Acuerdo No. A-003-2010-. El procedimiento para el
célculo de mayores costos se hara en base a la formula que aparece en el Acuerdo No. A-003-2010
publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y su cuadro Anexo de Incidencias
porcentuales que mediante “"Fe de Errata” fue publicado el 06 de Febrero del 2010 en el Diario Oficial La
Gaceta y las incorporaciones efectuadas por LA DIRECCION de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada
en el Decreto No. 29-90 y Acuerdo A-003-2010 (De surgir modificaciones al Decreto Ejecutivo, se tomaran
como las regidoras las nuevas modificaciones a partir de la vigencia de la misma al ser publicados en el
Diario Oficial “La Gaceta”, Diario Oficial de la Reptiblica). En tal sentido, en el reconocimiento de mayores
costos se empleardn los indices de alza incluidos en el Acuerdo A-003-2010 que corresponden al periodo
en que efectivamente EL CONTRATISTA debid ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo con el
programa de trabajo autorizado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que deban
ser incorporados al presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la oferta original, los valores
base o de origen para los Indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes a la
fecha en que se haya producido dicha negociacién.

EL CONTRATISTA remitird al EL GOBIERNO una lista firmada de las cotizaciones sobre dichos materiales,
acompafiada de las copias de tales cotizaciones que recibié antes de la Licitacién y deberia incluirlas en su
propuesta para la ejecucion del proyecto.

EL GOBIERNO queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere convenientes y
necesarias, a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las cotizaciones que sirven de
base a los reclamos de EL CONTRATISTA, asi como los precios de las nuevas cotizaciones. ELCONTRATISTA
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no podra retener la documentacién por mas de tres (3) meses, sin someterla a la revisién y aprobacién
por parte de EL GOBIERNO y a la vez, si este incremento es considerado, se efectuard el pago en la
estimacion siguiente, transcurrida este plazo, EL CONTRATISTA perdera todo derecho a reclamo.

La adulteracién de los precios de las cotizaciones dard lugar a que EL GOBIERNO efectte los ajustes
correspondientes. En las cotizaciones de los materiales se deberd incluir la forma de pago, periodo de
validez de la cotizacién y demds condiciones en que EL CONTRATISTA adquiera los materiales que se
emplearan en este proyecto. EL GOBIERNO podra ordenar en cualquier momento a EL CONTRATISTA que
adquiera todos aquellos materiales que puedan ser almacenados, haciendo el reembolso en cada
estimacién mensual.

En caso de producirse una disminucion en los precios de dichos materiales, se hard una reduccién
favorable a EL GOBIERNO que se calculard en la misma forma que los aumentos y se rebajara de las
estimaciones mensuales de pago presentadas por EL. CONTRATISTA.

Las cantidades de obra estaran sujetas al respectivo escalamiento de precios, conforme al programa de
trabajo presentado por EL CONTRATISTA y autorizado por LA DIRECCION previo al inicio de la obra.

En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se emplearan los indices de alza incluidos en el
Decreto Ejecutivo 242-2009, Acuerdo No. A-003-2010, emitido el 20 de enero del 2010, reformado que
corresponden al periodo en que efectivamente EL CONTRATISTA debio ejecutar tales cantidades de obra
de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.

CLAUSULA XXIV: AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocerd a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca por aplicacién
de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacion
de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA se efectuard por medio de los certificados
mensuales de pago, previa verificacién que hard EL GOBIERNO.

1. Se reconoceran los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos provengan de incrementos en
salario minimo decretado por EL GOBIERNO.

a. No debe existir ningun tipo de ajuste por Cldusula Escalatoria en el renglén de mano de obra en el
periodo comprendido entre la fecha de Licitacion o recepcion de oferta y la fecha en que acontece
el primer aumento al salario minimo posterior a dicha oferta, debido a que en tal periodo no se
han variado las condiciones de pago a la mano de obra para el ofertante, de acuerdo a lo
establecido en los documentos contractuales atinentes al proyecto.

2. Cualquier disminucion directa que se produzca por aplicacién de leyes o disposiciones del Gobierno
emitidas después de la fecha de presentacién de oferta del proyecto, seré a favor del Gobierno y se
rebajard de las estimaciones mensuales.

CLAUSULA XXV: RETENCIONES:
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Se retendrd el Impuesto Sobre la Renta del 12.5% al contratista de cada pago a menos que presente
Constancia de Adhesién al Régimen de Pagos a Cuenta Vigente.

De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimacién de obra se le retendra un veinte
por ciento (20%) del monto de cada estimacién excluyendo el valor de la Administracién delegada y
Clausula Escalatoria, para recuperar el Anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la
estimacion final, se deduciréd cualquier saldo pendiente de recuperacién del Anticipo, segun Articulo 105
de la Ley de Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXVI: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podra recibir y aceptar subsecciones del proyecto cuando dichas sean necesarias para ser
utilizadas por el tréfico normal de la carretera, LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las
subsecciones que podran ser abiertas al trafico.

En este caso, EL CONTRATISTA, a la terminacién de tales subsecciones, hara saber a LA DIRECCION por
escrito, que estan listas para la inspeccién final; LA DIRECCION después de recibida la subseccién a
satisfaccién, extenderd a EL CONTRATISTA el certificado de terminacién parcial respectivo.

CLAUSULA XXVII: DEVOLUCION DE GARANTIA Y/O FIANZAS:

LA DIRECCION podra autorizar la devolucién de las Garantia y/o Fianzas en la forma siguiente:

1. La Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente Acta de
Recepcidn del Proyecto.

2. La Garantia y/o Fianza por Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente el
Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

3. laGarantia y/o Fianza de Calidad, 12 meses después de recibida el acta definitiva y se comprobare
gue no existen trabajos defectuosos.

CLAUSULA XXVIII: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA deberd notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de presentar un
reclamo, de solicitar compensacidn adicional o extensién de tiempo contractual, dando las razones en que
se base dicha intencién o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a que la base del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA por
escrito dentro de los sesenta (60) dfas calendario durante la ejecucion del contrato. Si EL CONTRATISTA
no somete el reclamo o la notificacién de intencién de reclamar dentro de los periodos especificados
anteriormente, tales documentos no seran tomados en consideracién por LA DIRECCION.
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CLAUSULA XXIX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo
con LA DIRECCION o su representante, debera ser resuelto por LA SECRETARIA de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictard
su resolucion y la comunicara al reclamante.

2. La resolucion de LA SECRETARIA tendrd caricter definitivo dentro de la via
administrativa.

3. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedard expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXX: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucién del proyecto, EL CONTRATISTA
deberé presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y el correspondiente Plan de Inversiones
previstas, revisado y actualizado por LA SUPERVISION, documentos que tomaran carécter contractual a
partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula VII; al finalizar
cada mes y por el tiempo que dure la ejecucion del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendira a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el
periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXXI: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacién.

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutara
los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,
debido al sedimento o vegetacién que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la posibilidad de formacién o
incremento de los focos de reproduccion de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido
a aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya el atender el
medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente:
1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra
fuente de agua, a una distancia prudente con el propdsito de reducir la contaminacién de las aguas
naturales. Dicha distancia serd fijada por el Supervisor. - 2. El drea de taller mecdnico debe estar provista
de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA
mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petréleo u otros productos
quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar
que cualquier derrame de aceite o de algin derivado del petrdleo caiga en alguna corriente, dep6sito o
fuente de agua.- 3. No se permitira la operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento
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previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamdas vaciard los residuos de productos quimicos (asfaltos,
aceites, combustibles y otros materiales dafinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien
sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberdn definirse sitios especiales o bien, contratar
una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de
operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber
sido tratada por filtracion u otros medios para reducir el sedimento contenido.

EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA deberé disponer de los desperdicios organicos,
instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas debera recoger todos los desperdicios
que resulten de la construccidn de la obra, incluyendo pero no limiténdose a escombros de concreto,
metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios serdn depositados en areas de relleno
adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningln caso los
desechos sélidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA se
compromete a la restauracion de las dreas de los bancos de materiales que haya explotado durante el
proceso de construccion, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA tendrd la obligacién de
comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, etc.,
de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de
trabajo. - 8. ELCONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos
arqueoldgicos o antropologicos. - 9. EL CONTRATISTA removerd antes de retirarse de la obra aquellas
rocas o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en
riesgo la vida de los usuarios de la via. Previa aprobacién de LA SUPERVISION presentard un informe
Mensual de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) a la Unidad de Gestidon Ambiental (UGA-SIT)

CLAUSULA XXXII: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a LA
DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hara una inspeccién de la misma.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA SUPERVISION procederd a
nombrar la Comisién de la Recepcién del Proyecto, la cual emitird el Acta de Recepcidn correspondiente.

CLAUSULA XXXIll: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya verificado la
Inspeccidén Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido
pagado, que la Garantia y/o Fianza Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que EL
CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccion del Gobierno a las demas condiciones
establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demas anexos de este Convenio, el
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Proyecto se considerard terminado y EL CONTRATISTA serd relevado de toda responsabilidad, excepto
como se prevé en la Clausula Xll, literal (c).

CLAUSULA XXXIV: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcion podremos
apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente:

V.

VL.

Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacidn
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningin empleado y trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se
ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre
una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencidén de alcanzar un propdésito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o
adquisicion causa de este Contrato, la informacidn intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato.

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos.

Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales ELCONTRATISTA o CONSULTOR contrate, asi como
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a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta cldusula dara lugar:

a) De parte EL CONTRATISTA o CONSULTOR: i. A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacién
al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. SUPERVISOR

b) De parte de EL CONTRATANTE: i. A la eliminacion definitiva de (EL CONTRATISTA o
CONSULTOR vy a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron
la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segln el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucidn del presente Contrato en los mas altos niveles
éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el
Lavado de Activos.

CLAUSULA XXXV: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION:

El proveedor, contratista o consultor esta obligado a observar las mas estrictas normas legales durante el
proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cldusula, se definen las siguientes expresiones:

a. "Préctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por razén de su

cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién publica o en liquidaciones de efectos o haberes
publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico.

b. "Practicas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o indirectamente, a
personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucion de un contrato.

c. "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado publico que, en
provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dadiva, favor,
promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d. "Extorsién o instigacién al delito" Quien, con violencia o intimidacién y animo de lucro, obliga o trata
de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un
tercero.

e. "Trafico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado publico,
prevaliéndose de cualquier situacién derivada de su relacién personal con éste o con otro funcionario o
empleado publico, para conseguir una resolucidn de naturaleza publica, que le pueda generar directa o
indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.
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2. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el
proveedor seleccionado para dicha adjudicacién ha participado directamente o a través de un agente o
representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las
enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el contrato en cuestion.

3. El Contratante, anulard la adjudicacién del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacién o de la
ejecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas
y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

4. El Contratante, notificard a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal
interno y cuenten con resolucién firme emitida por la institucion contratante, para lo cual la ONCAE
deberd hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la
sancién de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendrda el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados
con la ejecucion del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie
objecién alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o
consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

a. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas fraudulentas,
coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cldusula, con el
fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y
compromiso asumido.

b. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a
su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los
érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas
practiquen los actos sefialados.

¢. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a
un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

d. No usar el tréfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador
del acto o para cualquier otra persona."

CLAUSULA XXXVI: ASIGNACION PRESUPUESTARIA Los gastos que ocasione este Contrato se efectuaran
con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucion xxx, GA xxx, UE xxx, Programa xx, Sub-
Programa xx, Proyecto xxx, Act/Obra xxx, Objeto del Gasto xxxxx, Fuente xx. Esta estructura queda sujeta
a cualquier modificacién segun disponibilidad de la Secretaria de Finanzas (exceptuando el programa); es
entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso
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de EL GOBIERNO durante el afio 2025 se limita a la cantidad que aparece en la asignacién del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la ejecucién y pago
de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe
en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacion de estos fondos por el
Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacion por parte de EL
GOBIERNO, que al pago

correspondiente alas obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolucién del contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hard a EL CONTRATISTA conforme se estipula en
el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL CONTRATANTE, por medio del presente
Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA, en compensacién
por la ejecucién y terminacién de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas
de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccién en la ciudad de Comayagiiela M.D.C,, a

los dias del mes de del 2025.
MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES XOOOOOOOMOOOXXX
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS REPRESENTANTE LEGAL DE
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA 1. 0.0.9.9.9.4.0.0.9.6.9.0.¢.¢.9.¢.4
Y TRANSPORTE (SIT) RTN: XXXXXXXXXXX

R.T.N: 08019022385492
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FORMATO FIANZA / GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N¢:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,
mantendra la OFERTA, presentada en la Licitacién no. parala Ejecucién

del Proyecto:

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de
la misma, a simple requerimiento de la SIT, acompaiiada de una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario
y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Repiiblica del
domicilio del Beneficiario.- La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién”.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automatica deberan adicionarse cla imi a clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de esta

2. Noacepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por La SIT durante el periodo de
validez de esta, no firma o rehisa firmar el contrato, o se rehiisa a presentar la Garantia de
Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

En fe delo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO

64



IV.- FORMATOS

FORMATO FIANZA / GARANTIA POR ANTICIPO

ASEGURADORA / BANCO
GARANTIA / FIANZA DE ANTICIPO N2:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:
Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,

invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato
firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: "
Dicho contrato en lo procedente se considerar4 como parte de la presente péliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: " La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto resultante
de la liquidacién del anticipo otorgado a simple requerimiento de la SIT, acompaiiado de una resolucién
firme de incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del
plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica. En caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los
tribunales de la repiblica del domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicién.".

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automatica y no deberan adicionar ausul nulen o li

Enfe delo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N¢ ;

FECHA DE EMISION;

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado,
salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y
el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: ”

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompariada de una resolucion firme de incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de Ila
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y
el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién".

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacién automética ¢ 1 icionarse clausulas que anulen o limiten [z usula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de Municipio de ,alos
del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES
BANCO (Si Aplica)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA:

DIRECCION Y TELEFONO:

GARANTIA A FAVOR DE SECRETARIA DE ENERGIiA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y
MINAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO: , CON CODIGO:
UBICADO EN: ; ESTA GARANTIA SERA PAGADA EN
MONEDA DE CORSO LEGAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DE LA SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, CONTRA
PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO EN DONDE MANIFIESTE EL
BENEFICIARIO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO RELACIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA GARANTIZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CALIDAD (NO APLICA EN OBRAS DE
MITIGACION Y MANTENIMIENTOS)

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD Ne:

FECHA DE EMISION;

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar la CALIDAD DE OBRA
/ SUMINISTRO del proyecto: , Construido/entregado por el
Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompariado de un certificado de incumplimiento, sin ningiin otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza.
La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente
emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccidn de los tribunales de la repiiblica del domicilio del
beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién".

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacién automéatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten
la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,a
los del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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IV.- FORMATOS

DECLARACION DEL OFERENTE

El suscrito Oferente declara y asegura:

1)

2)

3)

Lugary Fecha:

Que ha examinado cuidadosamente el Documento Base de Licitacién y esta de acuerdo en
todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construccion y las
caracteristicas y Especificaciones Técnicas descritas.

Que la nica persona o personal interesado en esta oferta como principales, estd o estan
nombradas en ella y que nadie distinto de los que aqui aparecen ya sean personas,
compafiias o empleados de los organismos que participan en la ejecucidén, como
financistas o supervisores, tienen esta oferta independientemente y sin conexién con otro
u otros grupos participantes en la Licitacidn y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y
de buena fe, sin coaccién ni intento de defraudar.

En caso de ser aceptada esta oferta por la SIT, si el suscrito oferente incurriera en
incumplimiento de su parte en celebrar el contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios
posteriores a la fecha de la Nota de Adjudicacién, por no presentar las respectivas
Garantia de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, tal como se especifica en el numeral
3.0 de las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, el suscrito reconoce que habra
abandonado la adjudicacién del Contrato y la SIT podra sancionarlo o inhabilitarlo del
Banco de contratistas mediante Resoluciéon motivada; procediendo a ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta.

FIRMA DEL OFERENTE
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V.- FORMA DE LA OFERTA



V.- FORMA DE LA OFERTA
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

MSc. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Estimado Sefior:

De conformidad alas instrucciones a los proponentes de la Oferta para el proyecto LPR-SIT-273-
2025 “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE
SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES”. suscrito ofrece realizar lo ofertado de acuerdo a las
Condiciones Generales y Especiales, establecidas para el proyecto, asi como a las
Especificaciones Técnicas correspondientes, y Cuadro de Precios Unitarios y acepta que de
resultar su oferta, la mas conveniente a los intereses de la SIT, segtin recomendaciones de la
Comisién Evaluadora de Ofertas, firmara a satisfacciéon de la SIT, el contrato respectivo
rindiendo las Fianzas o Garantias Bancarias correspondientes (Anticipo y Cumplimiento de
Contrato) dentro de los cinco (5) dfas habiles siguientes a la fecha de entrega de la Constancia
de Tramite de Garantias. El suscrito acepta en caso de que se adjudique el contrato, entregar la
obra en el plazo establecido de sesenta (60) dias para la ejecucién del proyecto.

El monto de la oferta es de Lempiras con xx Centavos.

También el suscrito Certifica que ademas de la presente Forma de Oferta Econémica, recibié
la siguiente documentacién:

Carta de Invitacién

Instrucciones a los Oferentes

Formato de Oferta

Formato de Garantia de Mantenimiento de Oferta
Formato de Garantia de Anticipo de Contrato
Formato de Garantia de Cumplimiento de Contrato
Formato de Garantifa de Calidad de la Obra
Condiciones Generales de Contrato

Condiciones Especiales de Contrato

Desglose de Oferta

Especificaciones Técnicas

Planos

Adendum, si los hubiere.

L R R R R R R R R R 2N SR JER 2

NOMBRE

FIRMAY SELLO
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VI.- ESPECIFICACIONES TECNICAS



VII.- DESGLOSES



VIl.- DESGLOSES

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

DESGLOSE DE PRECIOS DE MATERIALES

DESGLOSE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA

CRONOGRAMA
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VII.- DESGLOSES

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

El Suscrito Representante de la UATI de La SIT, hace constar que:

En Fecha el Ingeniero/Arquitecto/Empresa Constructora

efectud la VISITA DE CAMPO OFICIAL al Proyecto

”, con la cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los

Oferentes que forman parte del Documento de Licitacién,

Esta constancia deberd adjuntarse a la Oferta por el Oferente.

Dado en la Ciudad de Comayagtiela, M.D.C. a los dias, del mes de del 2025.

Representante UATI
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VIIL.- PLANOS



IX.- CONDICIONES ADICIONALES

(Cuando se Presenten Adendum, se Agregaran en esta Seccion)
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E’ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Sl Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN)

@ PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN MANUEL,
DEPARTAMENTO DE CORTES

o

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Localidad: | COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE Municipio: | SAN MANUEL Departamento: | CORTES
Inicio: 15.421712° -87.915806°
rdenadas:
Final: 15.425110° -87.916079°

Elaborado por: Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN)
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
FRSH Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN)
St UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE
Proyecto: CORTES
Codigo : Xxxxxx
Fecha : de junio 2025

1.00 FICHA TECNICA DE INSPECCION DE PROYECTO

LOCALIZACION DEL PROYECTO |
Localidad: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE  |Municipio: | SAN MANUEL |Departamento: | CORTES
Coordenadas: Inicio: 15.421712° -87.915806
Final: 15.425110°; -87.916079°
DIAGNOSTICO

Ei tramo de calle del sector de Colonia 15 de Septiembre se ubica en el municipio de San Manuel mismo que se ubica en el departamento de Cortés. Tiene
colindante con colonia muy pobladas, La calle en su totalidad presenta un deterioro por falta de mantenimiento, presentando baches de gran envergadura y
el nivel de la calle no es muy variable, en tiempo de lluvias se forman escorrentias lo cual genera surcos el agua genera posas y lodo, impidiendo el paso
tanto vehicular como peatonal. Esta calle es de suma importancia ya que se utiliza de entrada y salida del comercio local y visitantes adema de ser el acceso
principal hacia la escuela de la comunidad este calle es la ruta del transporte publico urbano y colectivo, es necesario tenerla en 6ptimas condiciones,

Conforme a lo solicitado por los pobladores del sector, se propone brindar un disefio en las calles de la zona.

Desde el punto de vista geotécnico para la construccidn de la estructura de pavimento, lo suelos predominantes a nivel de subrasante son arenas arcillosas y
arenas limosas, clasificadas como A-2-6 y A2-7 segln el sistema AASHTO; los valores de plasticidad varian desde un minimo de 4 hasta un maximo de 41, con
un valor predominante de 13, De acuerdo al mapa de regiones pluvio-climaticas, la zona esta en una regién denominada Lluvioso. La temperatura promedio
es de 29°C, en un rango entre 26° y 34°C.

Este camino presenta un alineamiento correspondiente a un terreno plano. Las condiciones de la superficie de rodadura consiste en una capa de material
selecto proveniente de bancos cercanos

7

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la pavimentacion con concreto hidraulico , con una longitud de 370 m. Se propone una calzada con un ancho de 6.00 m (seis metros)
con carriles de 3.0 m (tres metros) y un espesor de 15 cm de losa de concreto 4000 Ib/plg2 sobre una subrasante conformada en una profundidad de 35 cm,
si no existe suficiente material remanente (mayor a 10cm), se debera completar con relleno de material de préstamo hasta completar los 15 cm en toda la
subrasante. una capa de material selecto para la subbase de 20 cm, bordillo de concreto en los laterales del pavimeto, construcciéon de accesos en
intercepciones de calles.

IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Este proyecto tiene gran importancia en la red vial de la comunidad por las siguientes razones:

a) Constituye la via principal de comunicacién de la comunidad con el resto del municipio.

b) Es el acceso principal hacia el centro de salud y la escuela de la comunidad.

c) El tramo de calle a intervenir se encuentra en conectividad con colonias de gran poblacién en la zona centro del municipio.

Elaborado por: D.G.I.N.
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!‘t‘:?’"i SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

DGIN . . s ;
o R B Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN) 54
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS REIREVRAY
PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES

CODIGO : XXXXX
FECHA: /6/2025

MEMORIA DESCRIPTIVA

Imagen 1: Imagen 2:

Cordenadas: X Cordenadas: Y Cordenadas: X [Cordenadas: Y

Imagen 3: Imagen 4:

Cordenadas: X Cordenadas: Y Cordenadas: X Cordenadas: Y
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S {BGIH) HONBURAS

UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS
Ubicacién del
Proyecto: Municipio de San Manuel, Departamento de Cortés
CODIGO : XXXXX
FECHA: /6/2025
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Direccion General de Infraestructura Nacional (DGIN)

UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS

ELABORO: UNIDAD DE OBRAS URBANAS

Perlodo:

jun-25

| PRELIMINARES
1 ROTULO DEL PROYECTO
No. Estaclén Total (UND) Periodo de E-]ecucldm
1 0+000.00 1.00 jun-25
ROTULO DEL PROYECTO EJECUTADO EN EL PERIODO{UND) 1.00
2 TRAZADO Y MARCADO DE CALLE
Estaclén Estacion Tado Linea
No. Inlclal Final Derecho |L-ado lzqulerdo Central |Longltud (m) Perlodo de Ejecucién
1 0+000.00 0+370.00 370.00 370,00 370.00 1,110.00 jun-25
TRAZADO Y MARCADO DE CALLE EJECUTADO EN EL PERIODO{ML) 1,110.00
|| TERRACERIAS
3 CORYE DE MATERIAL CON EQUIPO MECANICO
Estacion Estaclon Longltud Ancho Prom L] Volumen
No. o : Excavada | Profundidad {m) Perlodo de Ejecuclén.
Iniclal Final {m} (m) (m?) Excavaclén (m?)
1 0+000.00 0+370.00 370.00 6.00 2,220,00 0.35 777.00 jun-26
0.00
|CORTE DE MATERL@L CON EQUIPO MECANICO EJECUTADO EN EL PERIODO(MY) 777.00

1- La profundidad promedio a excavar en el nivel de terreno existente; es igual al espesor de la base mas el espesor del pavimento = 0.20 + 0.15 = 0.35 m,

CUADRO DE MEMORIA EN CASO DE SUBSANACION DE SUELO SATURADO

Estacion Estacion ! Ancho Prom, ’ . 3
# Inicial Final Longitud (m) - Prolundidad m Volumen Excavacién m
1 0+000.00 0+075.00 75.00 0.00 0.00 0.00
2 0+075.00 0+150.00 75.00 0.00 0.00 0.00
3 0+150.00 0+225.00 75.00 0.00 0.00 0.00
4 0+225.00 0+300.00 75.00 0.00 0.00 0.00
Volumen de malerial excavado para reemplazario (m?) 0.00
4 ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTADO
Longitud | Ancho Promedio LI
No. Estacién Iniclal Estacién Final Conformada Periodo de Ejecucion.
(m) {m) (m2)
1 0+000.00 0+370.00 370.00 6.00 2,220,00 jun-25
ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTADO EJECUTADO EN EL PERIODO(M?) 2,220.00




5 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA

Estaclon Estacion | Volumen Excavaclon, segun [Abundamlen 5
No. Inlclal Final cuadro_2.1.01_(m) to Volumen Acarreo m Periodo de Ejecuclén,
1 0+000.00 0+370.00 777 00 125 971.26 11+jun-25
ACARREOQ DE MATERIAL CON VOLQUETA EJECUTADO EN EL PERIODO(M?®) 971.25
6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE
No. Estacion Estaclon Longltud (m) Ancho Promedio Co?;Z:da Espesor  (m) Volumen Sub Periodo de Ejecuclon
i Iniclal Final SeEC D (m) (m) P Base (m’) ’
1 0+000.00 0+370,00 370.00 6.00 2,220,00 0,20 444.00 11-un-25
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE EJECUTADO EN EL PERIODO(M?) 444.00

El espesor promedio de sub base colocada es 0.20 m

(Il ESTRUCTURA DE PAVIMENTAGION

7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO 4000 PSI, E= 16cm

Ver cuadro del célculo de los volumenes adicionales al inicio de esta memoria de calculo

8 ACERO DE REFUERZ0O

Area de
No. B Icn Estacien Longitud (m) Ancholpromadic Pavimento Periodo de Ejecuclon.
Inicial Final (m} 5
(m?)
1 0+00000 | 0+370.00 370,00 6.00 2,220.00 11-jun-25
15cm EJECUTADO EN EL PERIODO(M2) 2,220.00

Acero de Refuerzo
No Estagion Estacien Diam. Plg. Peso kg/m Tlpo de Refuerzo Geledoide
inicial Final EJecucién
# Barras Longltud (Ka)
Acero Junla Longiludinal @ Go0m
] 2 0884 cir 065 398,64 Divide el ancho de calle en dos trochas.
Junta de Construccion Transversal -

Acero al final de cada colado final del dia

2 112 0.994 160 0.65 103.38 @ 0,60 m, duracion fundicion = 22 dias x )

05000:00 0537010 1 junla por dia = 22 junlas con acero @ R

060 — 22 x (3.75/0.60+1) = 160 barras,
Pines empotrados en Losa Pavimento @

3 3/8 0.658 1,480 0.30 247.75 0,50 para "amarrar” Bordillo Derecho e

Izquierdo
ACERO DE REFUERZO EJECUTADO EN EL PERIODO[KG) 749.77
9 BORDILLO DE CONCRETO DE 15§ CM x 16 CM
No Estacion Estacion Lado, Total (m) Pejodo de Ejecucion
Inicial Final Derecho Izqulerdo
1 0+000.00 0+370.00 X X 740,00 11-jun-25
|BORDILLO DE CONCRETO DE 15 CM x 15 CM EJECUTADO EN EL PERIODO{ML}) 740.00
10 PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD
No. Estaclén Iniclal Estaclén Flnal Total (UND) Periodo de Ejecuclén
1 0+000.00 0+37000 16.00 Jun-25
PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD EJECUTADO EN EL PERIODC{UND) 16.00




DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES

[ [; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO
Sl

No. CONCEPTO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL
PRELIMINARES
1 ROTULO DEL PROYECTQ und L 1.00 0.00
2 TRAZADO Y MARCADO DE CALLE ml L 1,110,00 0.00
SUB-TOTAL 0.00
TERRACERIAS
3 |CORTE DE MATERIAL CON EQUIPO MECANICO m L 777.00 0.00
4 |ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTADO m L 2,220.00 0.00
5  |ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA m? L 971.25 0.00
6  |SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE m? L 444,00 0.00
SUB-TOTAL 0.00
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
7 |PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO 4000 PSI, E= 15cm m2 L 2,220.00 0.00
8 |ACERO DE REFUERZO kg 749.77 0.00
9  |BORDILLO DE CONCRETO DE 15 CM x 15 CM ml L 0.00 0.00
10  |PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD und L 16.00 0,00
11 |CORTE DE JUNTAS PAVIMENTO DE CONCRETO ml it 1,998.00 000
12 |SUMINISTRO DE SELLO ASFALTICO EN JUNTAS DE PAVIMENTO mi L 1,998.00 0.00
SUB-TOTAL 0.00
SENALIZACION
43 |UINEACONTINUA COLOR AMARILLO CON PINTURA TERMOPLASTICA : i s o
CON MICROESFERAS 2 2mm A:10cm (LINEA CENTRAL Y BORDILLOS) il alitis
14 |PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS ll L 0.00 0.00
ACTIVIDADES GENERALES
15 | NIVELACION DE POSOS DE INSPECCION Y SUMINISTRO E INSTACION = I =T o5
DE CASQUETES Y TAPADERAS DE CONCRETO U !
16 LIMPIEZA FINAL Unidad L 1.00 0.00
SUB-TOTAL 0.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO LPS.

0.00




CORTE DE JUNTAS PAVIMENTO DE CONCRETO

=Propnh S e Junta Transvarsal Corte
1 1 L Total Cortes
No. o Lado Cantidad de Corte longitudinal PERIODO DE EJECUCION
Iniclal Flnal t
nicla na ramo (m) e Medida (mi) |, ersaliini (mi) (ml)
370.00 DERECHO 148 3.00 444,00 370.00 814.00
1 0+000.00 | 0+370.00 370,00 IZQUIERDO 148 3.00 444,00 370.00 814.00 jun-25
370.00 CENTRAL 370.00 370.00
CORTE 65 JUNTAS PAVIMENTO DE CONCRETO EJECUTADO EN EL PERIODO(ML) 1,998.00
12 SUMINISTRO DE SELLO ASFALTICO EN JUNTAS DE PAVIMENTO
Estaclén Estaclén L Itud Junta Transversal Sello Total Sello
No. iniclal Final tramo (m) Lado Cantldad de Medida (mi) Sello longitudinal (ml) PERIODO DE EJECUCION
sello transversal (m} (mi)
370.00 DERECHO 148 3.00 444.00 370.00 814.00
1 0+000.00 | 0+370.00 370.00 IZQUIERDO 148 3.00 444,00 370.00 814.00 jun-25
370.00 CENTRAL 370.00 370.00
SUMINISTRO DE SELLO ASFALTICO EN JUNTAS DE PAVIMENTO EJECUTADO EN EL PERIODO(ML) 1,998.00

IV SERALIZACION
13 LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO CON PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS 2.2mm A:10cm (LINEA
CENTRAL Y BORDILLOS)
No. Estaclon Iniclal Estaclén Final Longitud (m) Total (ML) Periodo de EJecucién
1 0+000.00 0+370.00 370.00 1,110.00 jun-28
LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO CON PINTURA TERMOPLASTICA CON
MICROESFERAS 2.2mm A:10cm (LINEA CENTRAL Y BORDILLOS) EJECUTADO 1,110.00
EN EL PERIODO(ML)
14 PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS
No Estackn Estacion Lado Total (m) Peiodo de Ejecucién
Iniclal Final Derecho lzqulerdo
1 0+000 00 0+370.00 X X 740.00 ene-25
PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS EJECUTADO EN EL
PERIODO) 740.00
V ACTIVIDADES GENERALES

1

5 NIVELACION DE POSOS DE INSPECCION Y SUMINISTRO £ INSTACION DE CASQUETES Y TAPADERAS DE CONCRETO

No. Estaclén Total (UND) Periodo de Ejecucion
1 0+000 00 1
2 0+050.00 1
3 0+100.00 1 )
jun-25
4 0+150.00 1
5 0+210.00 ]
6 0+280.00 1
INSTACION DE CASQUETES Y TAPADERAS DE CONCRETO 6.00
4.1.02 LIMPIEZA FINAL
No. Estacién Total (S.G.) Perlodo de Ejecuclén
1 0+000 - 0+280 1.00 Jun-25

LIMPIEZA FINAL EJECUTADO EN EL PERIODO{UNIDAD)

1.00




l!ﬁzé‘i SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
=7 Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN)

UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS RONDURES

PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES
CODIGO : XXXXX

FECHA:

MEMORIA DESCRIPTIVAESPECIFICACIONES

Especificaciones.

COBYE DELOMAY
FUNTA ASF AL TICA b
QR 00man | T

JUNTAS UF OONSTRUCCIN
B L0 40m @O S0

SICAS D SONST
(?_vllhu:uoov Vi me:‘;:-l -
LOMS QRMAD) / .
PINES A ! Pavimento de concreto
Lol iten QOPNn hidraulico de 4000 Py
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19/1/26, 16:30

PACC

PACC Unidad Ejecutora | Proceso de

Contratacion

‘ Informaclén General

Nombre de la Adquilsicién:

Normativa:

Tlpo de Adqulslclén:
Fuente:

Prioridad:

Monto estimado:

Modalldad de Contratacién:

Modalldad Asignada por el Sistema:

Fechas estimadas

| Convocatorla a particlpar:

Recepclén y apertura de ofertas:
Evaluaclén de las ofertas:

Notificacldn de resultados a oferentes:

Fecha estimada firma contrato:

Datos de Adjudicacién

‘ Monto del Contrato:

| Datos de la Contrataclén

|
| Firma del contrato:

No. del Contrato:

pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue/actualizar/reales/proceso/8relPxRpelJ

SIT-DGIN-OU- PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE,
MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE
CORTES.

Nacional
Obras
11 - Tesoro Nacional
Bajo
L. 3,120,077.00
®) proceso de Contratacion

() compra por Catélogo Electrdnico

{JCompra Directa

Licitacion Privada

06/08/2025
16/08/2025
17/08/2025
27/08/2025

11/09/2025

1 Regresar (http:/pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue)

12
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19/1/26, 16:30 PACC
Monto del Contrato:

Enlace para ver el contrato:

| Listado de CUBS
|
| |
| Buscar: '
|
| CUBS |t Objetodel Gasto Descripcion Monto
721471103 47210 Servicio de pavimentacion de calles y carreteras 3,120,077.00
Mostrar 25 v registros Mostrando registros del Tal1de un total de 1registros

|
Anterior 1 Siguiente [

pacc.oncae.gob.hn/pacc/ue/actualizar/reales/proceso/8relPxRpelJ 2/2
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37-LPR-SIT-273-2025 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA 15 DE
SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES.

ONCAE HoNDU C OMPRAS by

I‘ & * & & . Corrupcldn

Compradores Institucionales Busqueda Avanzada
Expedicrite LPR-SIT-273-2025
Entidad Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)
{Uinidad de Compra Gerencia Administrativa
ol LPR-SIT-273-2025 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIFIO |
DE SAN MAIEL, DEPARTAMENTO DE CORTES.
Fecha de Iniclo 18/06/2025 06:29:00 p.m.
Fecha Recepci6n Ofertas 02/07/2025 10:30:00 a.m,
Fechs Cierre Aclaratorias 27/06/2025 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente Recursos Naconales
Fuente Entidad
bsodalidad Lictaddn privada
Etapa Adjudicado
Tipa Adquisicién Obras
Lugar Recepcién Ofestas Unidad de Apoyo Témico de Inversion, Edifico Administrativo SIT, Bo. La Bolsa, MDC.
'Valor Pliegos Lps. 0.00
Irmded de Apoyo Téomco de Inveredn
Contacto 22327200
sontniaceome@atoobbo
Oetafie de [s Compra
| Productos y/o cios Solictados E_hrﬁdpantas | Adjudicado a
pocwinenty. - T D
Aviso de Prensa
Pliego o Terminos de Referencia
Acta de Racepcion y Apertura da Ofertas Ue LTI ILPR-SIT-2 72015603 Aciadell i rhursdeCiartan, edf
Resolucion da la Adjudicacion L1711 BR-8TT-223-202 8804- Beguluciondelat diudicacion, odf
Anexos al Pliego SBT3 ”, o
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HONDU C OMPRAS =

¥
Lucha Contra i

Kk gk k S

Compradores institucionales Busqueda Avanzada

Detalle del Comtrato

Entilad  [Secretarls de Estado an los Despaches do Infrasstructura y Traneporte (SIT) Y .

[omdad Compran [Gorancta adewibstrata i = ]
lcontste [srrco-aas-2025 T T e sl Rl
.E)-qudltm"_ i LPR-S;NS-ZOZS_ — ) =y T -
orovesdor |SERVICIOS € INDUSTRIA DE HONDURAS 5. DE R.LDECV * Compra Manor —
:_'.".T) _("; E — = e

i. (no |
{tdentificacién (no definida)

{Deacripdién LPR-SIT-273-2025 PAVIMENTACTGN CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA 1S DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN
o MANUTL, GEPARTAIENTO DE CORTES. B
Manto Lps. 3,120,077.00

-

{Facha de Inldo |20/07/2025

,[Forma da Pago 60 DIAS

:'l1po Garantia (ninguna) |

|Garante (rinigiina)

{tonto Garantia _ |0.00 |

Conlrato
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ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

PROCESO NO. LPR-SIT-273-2025

Iin el Sal6n de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, de la Secretarfa de Infracstructura
y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiicla, M.D.C. Honduras C.A.. a los dos (2) dias
del mes de julio del affo dos mil veinticinco (2025); siendo las Diez de la mafiana con treinta
miinutos(10:30 Am), dia y hora seitalados para la recepcion de las Ofertas del Proyecto
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA 15 DE
SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE
CORTES.En presencia de FERNANDO LOZANO Y JUAN LUJAN representante de
la Unidad de Apoyo Téenico de Inversion, con el fin de proceder a la apertura de las ofertas
recepeionadas del proyecto que serd Financiado con Fondos del Gobierno de la Repiblica
de Honduras.

Una vez recepcionadas las ofertas y siendo las Diez de la mafiana con treinta minutos (10:30
Am), seRalada para la realizacion del acto de apertura de ofertas, se procedié con apertura
de los sobres conteniendo las ofertas, siendo los resultados por oferente los siguientes:

MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES.

Oferentes

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN

Nombre y
Fecha y hora namero =7
® de recepcidn | MO0 ofertado | dad det | Firma
representante |
. JIMINSOL
SERVICIOS E INDURSTRIAS DE 02/07/2025
PN s . L 311999347 | FUNEZ 0606 M%
HONDURAS (SERIDEH) 10:20 am 1991 101 =L
KAREN
i 02/07/2025 MENDOZA
INGEDEM 1020 0 | 1.3,510,149.85 w01 1991 | oA
07457 b
, JORGE
PROYECTOS DE HONDURAS Y 02/07/2025 ; ﬁ*
i _ L 4,000,000.00 | TEJADA 0704 =
CONSTRUCCIONES GYR . 10:20 am 1982 00995 1

Nt

INFORMACION DE LAS GARANTIAS

®

Vigencla de la Garantia

Oferentes Numero de Monto en R
| rantia Aseguradora Lempiras Y
L J karani ' pira; Desde Hasta
SERVICIOS E I —re '
INDURSTRIAS DE ZN-FL- CREFISA | L 68,379.70 | 02/07/2025 | 29/09/2025
HONDURAS 115759-2025
(SERIDEH)
ZC-FL-
INGEDEM 115692-2025 CREFISA L 68,379.70 02/07/2025 | 29/09/2025
PROYECTOS DE SN
HONDURAS Y ) Pl CREFISA | L 68,379.70 | 02/07/2025 | 29/09/2025
CONSTRUCCIONES | 115593-2025
GYR

***HAY UNA DISCREPANCIA EN EL MONTO OFERTADO EN NUMEROS Y EN
LETRAS DE LA EMPRESA PROYECTOS DE HONDURAS Y CONSTRUCCIONES
GYR **
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OFICIO SIT-DSE-3146-2025
Comayagiiela, M.D.C., 29 de julio de 2025

Ingeniero

SHERLING MARYORIT BRIZUELA PINEDA

Representante Legal

SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S DE RL DE CV (SERIDEH)
Su oficina.

Estimada Ingeniera Brizuela:

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Licitacion Privada Nacional
No. LPR-SIT-273-2025, "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN MANUEL,
DEPARTAMENTO DE CORTES", Al respecto me permito comunicarle, que el Proceso
en mencioén le ha sido adjudicado en atencion al Acta de Recomendacion de fecha 25 de
junio del 2025, por un monto total de TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON 00/100 (L. 3,120,077.00) Por lo anterior, solicito a usted pasar por
las oficinas de la UNIDAD DE APOYO TECNICO DE INVERSION (UATI), de la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), para recibir la
respectiva Constancia de Adjudicacion y proceda con el tramite de las Garantias Anticipo y
de Cumplimiento, las que deberan ser entregadas a la UATI dentro de los cinco (05) dias
calendario a partir de la firma de recibido de esta notificacion. De no cumplir con este

requisito nos reservamos el derecho de ejecutar las acciones legales correspondientes.

Documentos que deberé presentar:

¢ Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucion de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

¢ Permiso de Operacién vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;

¢ Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacion
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

¢ Constancia de solvencia Servicio de Administracién de Rentas (SAR) vigente.




e Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracion de Rentas
(SAR) vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la
retencion del impuesto.

o Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segin el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para
Maestros de Obra. Vigente.

o Constancia de] Registro de beneficiarios SIAFI.

*Todas las Constancias deberdn estar vigentes, asi como Copias con su respectivo Certificado
de Autenticidad emitido por Notario,

EL NUMERO DE CONTRATO ASIGNADO PARA ESTE PROCESO ES EL SIGUIENTE:
SIT-CO-445-2025

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Ley de Contratacion del Estado, ARTICULO 23.- “REQUISITOS PREVIOS. Con
cardcter previo al inicio de un procedimiento de contratacion, la Administracion deberd
contar con los estudios, disefios o especificaciones generales y técnicas, debidamente
concluidos y actualizados, en funcion de las necesidades a satisfacer, asi como, con la
programacion total y las estimaciones presupuestarias, preparard, asimismo, los Pliegos
de Condiciones de la licitacion o los términos de referencia del concurso y los demads
documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato.

Estos documentos formardn parte del expediente administrativo que se formard al efecto,
con indicacion precisa de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar
el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Podrd darse inicio a un procedimiento de contratacion antes de que conste la aprobacion
presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrd suscribirse sin que conste el
cumplimiento de este requisito, todo lo cual serd hecho de conocimiento previo de los
interesados”.

Ley de Contratacion del Estado, ARTICULO 29.- “FINANCIAMIENTO POR LOS
CONTRATISTAS. Cuando se previere obtener financiamiento de los contratistas, deberd
indicarse ast en el pliego de condiciones de la licitacion. Si asi ocurriere, oportunamente
los organos competentes deberdn hacer las previsiones presupuestarias para la atencion
del crédito. Antes de iniciar un procedimiento de contratacion bajo esta modalidad,
deberdan cumplirse los requisitos previstos en la legislacion de crédito publico”.




Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 39.- “PLIEGO DE CONDICIONES. EI
Pliego de Condiciones incluird la informacion necesaria para que los interesados puedan
Sformular vdlidamente sus ofertas; su contenido incluird las reglas especiales de
procedimiento, los requisitos de las ofertas y los plazos, también incluird el objeto, las
especificaciones técnicas y las condiciones generales y especiales de contratacion, segun
se disponga reglamentariamente”.

Reglamento Ley de Contratacion del Estado, ART. ICULO 30. “Acreditacion de requisitos:
Los oferentes deberdn presentar, junto con su propuesta, la declaracion jurada a que hace
referencia el articulo anterior, y en caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberd
presentar las correspondientes constancias acreditando, entre otros, lo siguiente: (@) No
haber sido objeto de sancién administrativa firme en dos o mds expedientes por
infracciones tributarias durante los ultimos cinco anos, (b) No haber sido objeto de
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracién, (c) Encontrarse al
dia en el pago de sus colizaciones o contribuciones al Instituto Hondurefio de Seguridad
Social, de conformidad con lo previsto en el articulo 65 pdrrafo segundo, literal b)
reformado de la Ley del Seguro Social. Dichas constancias deberdn ser expedidas por la
Direccion Ejecutiva de Ingresos, Procuraduria General de la Republica y el Instiluto
Hondurerio de Seguridad Social u otras autoridades competentes.

Asimismo, el pliego podra disponer la obligacidn del oferente, si fuere sociedad mercantil,
de acreditar para los fines de los articulos 15 numeral 7) y 16 de la Ley, la composicion de
su capital, mediante certificacion expedida por el 6rgano societario correspondiente.

El érgano responsable de la contratacion también requerird informacién a la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones acerca de la prohibicién establecida en el
numeral 5) del citado articulo 15 de la Ley”.

Adicionalmente, los Articulos 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 137 y 139 de la Ley de
Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63 numeral 1) de la Ley de Contratacion
del Estado y 7, 26, 29, 30, 39, 53 y 142, 169 y 170, 171 del Refiam
Contratacién del Estado y Articulo 11 de la Ley Especial p @‘(T‘a_h_ imip
Procedimientos de Inversidn en Infraestructura Publica. oL Y

Atentamente,
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MSc. ING. OGTAVIOAOSE PINEDA PAREDES
RETARIO DE ESTADO

EN LOS DESPACH®@S DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE






