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REPÚBLICA DE HONDURAS 

Secretaría de Infraestructura y Trasporte 
(SIT) 

 

CONCURSO PÚBLICA NACIONAL CPN-SIT-008-2022 
 

El Gobierno de la República de Honduras por medio de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y en aplicación de los Artículos No. 38, 61 y 62 de la Ley de Contratación del 
Estado y 106, 107, 158 y 159 de su reglamento de aplicación, INVITA: A las Empresas Consultoras debidamente Precalificadas en Categoría IV Obras Viales Clasificación D, por la 
Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), a presentar Ofertas Técnicas y Económicas para el Proyecto: 

 
“SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: ORICA-SAN FRANCISCO DE OCOTE-

GUATEMALITA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”   

  
Podrán participar en el presente proceso de Concurso Público Nacional, todas las Empresas precalificadas en Categoría IV Obras Viales Clasificación D, por la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (SIT) y que de acuerdo con su capacidad puedan ejecutar este tipo de Supervisión. 
 
Dichas empresas deberán estar previamente inscritas y solventes en el Registro de Contratistas del Estado que para tal efecto lleva la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones 
del Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones tributarias con el Estado. El Proyecto será financiado con Fondos Nacionales. 
 
Los documentos de Concurso podrán ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la página del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones 
(HONDUCOMPRAS) a partir del día 12 de Agosto 2022. Cualquier aclaración o consulta a los Documentos de Concurso por parte de las empresas participantes deberán solicitarla al 

correo electrónico: redvialcontrataciones@sit.gob.hn, en los plazos establecidos en los Documentos de Licitación.  

 
La propuesta y demás documentos conteniendo toda la información requerida en el Documento Base de Concurso, deberá presentarse en el Salón de Usos Múltiples, en sobre cerrado 
dirigido a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a más tardar el día 30 Agosto del 2022, hasta las 11:00 a.m., 
hora oficial de la República de Honduras, C.A., seguidamente a la hora máxima establecida se realizará el acto recepción pública de las Ofertas Técnicas y Económicas por las autoridades 
respectivas y en presencia de las personas que  deseen asistir al acto, y de los funcionarios designados por la Secretaría y por los Organismos Contralores del Estado. 
 
De lo actuado se levantará un acta que podrá ser firmada por los representantes de los oferentes que hayan participado en dicha audiencia pública. 
 
La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrará una comisión que será integrada por los funcionarios que designe, quienes tendrán a su cargo el análisis de las ofertas y 
la formulación de la recomendación de adjudicación correspondiente. 
 

Comayagüela M.D.C., 12 de Agosto del 2022  
 

               

             MAURICIO ANTONIO RAMOS SUAZO                                                                                                                                                      
                        SECRETARIO DE ESTADO                                                                                                          GOBIERNO DE XIOMARA CASTRO                                          
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 
                                     (SIT)   

mailto:contrataciones@sit.gob.hn
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SECCIÓN 2. INSTRUCCIONES PARA EL CONSULTOR 
 

1. ALCANCE DEL CONCURSO 
 

EL CONTRATANTE, el Gobierno de la República de Honduras, por medio de “La 
Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)”, 
invita a presentar Ofertas para la Supervisión de los Proyectos que a continuación 
se detallan:  
 

SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: 

ORICA-SAN FRANCISCO DE OCOTE-GUATEMALITA, DEPARTAMENTO DE 

FRANCISCO MORAZÁN 

 

1.1 El CONCURSANTE seleccionado deberá terminar la supervisión de las obras en la 

fecha prevista de terminación en Dos y Medio (2.5) MESES calendario, contados a 

partir de la fecha de la Orden de Inicio. 

 

1.2 En estos Documentos: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por 
ejemplo, por correo, por correo electrónico) con prueba de recibido; 

(b) “Contratante” significa la Secretaría de Infraestructura y Transporte 
(SIT), con la cual el Consultor seleccionado firma el Contrato para 
proveer los servicios; 

(c) “Consultor” significa cualquier entidad o persona que pueda prestar o 
preste servicios al Contratante bajo un Contrato; 

(d) “Hoja de Datos” significa la sección de las Instrucciones para los 
Consultores que se debe utilizar para indicar condiciones específicas o 
de las actividades a realizar; 

(e) “Día” significa día calendario.  
(f) “Gobierno” significa el gobierno del país del Contratante; 
(g) “Instrucciones para los Consultores” significa el documento que 

proporciona a los Consultores de la Lista Corta toda la información 
necesaria para preparar sus Propuestas;  

(h) “CI” (Sección 1) significa la Carta de Invitación que el Contratante envía 
a los Consultores de la Lista Corta; 

(i) “Personal” significa los empleados profesionales o de apoyo 
contratados por el Consultor o por cualquier Subconsultor y asignados 
a la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; “Personal 
Nacional” significa las personas profesionales o de apoyo que al 
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momento de ser contratadas tienen su domicilio en el país del 
Gobierno;  

(j) “Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta Financiera;  
(k) “PP” significa el Pedido de Propuesta que prepara el Contratante para 

la selección de Consultores, de acuerdo con el PP;  
(l) ”Servicios” significa el trabajo que deberá realizar el Consultor en 

virtud del Contrato; 
(m) “Subconsultor” significa cualquier persona o entidad que el Consultor 

contrata a su vez para la prestación de una parte de los Servicios;  
(n) “Términos de Referencia” (TDR) significa el documento incluido en el 

PP como Sección 5 que explica los objetivos, magnitud del trabajo, 
actividades, tareas a realizar, las responsabilidades respectivas del 
Contratante y el Consultor y los resultados esperados y productos de la 
tarea. 

 
1.3 El Contratante identificado en la Hoja de Datos seleccionará una de las 

firmas / organizaciones incluidas en la Carta de Invitación, según el Método 
de Selección especificado en la Hoja de Datos. 
 

1.4 Se invita al Consultor para prestar los Servicios de Consultoría requeridos 
para el trabajo especificado en la Hoja de Datos. La propuesta constituirá la 
base para las negociaciones y, eventualmente, la suscripción de un contrato 
con el Consultor. 

 
1.5 El Consultor debe familiarizarse con las condiciones locales y tenerlas en 

cuenta en la preparación de sus propuestas.  Para obtener información 
directa sobre el trabajo y las condiciones locales, se recomienda que al 
Consultor visite al Contratante antes de presentar sus propuestas y que 
asista a la reunión previa a la presentación de la Propuesta, si en la Hoja de 
Datos se especifica dicha reunión. La asistencia a esta reunión es optativa. 
El Consultor deberá comunicarse con los representantes del Contratante 
indicados en la Hoja de Datos para organizar la visita o para obtener 
información adicional sobre la reunión previa a la apertura de ofertas. El 
Consultor deberá asegurarse que estos funcionarios estén enterados de la 
visita con suficiente antelación para permitirle hacer los arreglos 
necesarios. 

 
1.6 El Contratante oportunamente y sin costo para el Consultor proporcionará 

los insumos e instalaciones especificados en la Hoja de Datos, los asistirá en 
obtener las licencias y los permisos que sean necesarios para suministrar 
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los servicios y les proporcionará antecedentes e informes pertinentes al 
proyecto, si los hubiere. 

 
1.7 El Consultor asumirá todos los costos asociados con la preparación y 

presentación de sus Propuesta y con la negociación del Contrato. El 
Contratante no está obligado a aceptar ninguna propuesta y se reserva el 
derecho de anular el proceso en cualquier momento antes de la 
adjudicación del Contrato, sin que incurra en ninguna obligación con el 
Consultor. 

2. FINANCIAMIENTO 
El proyecto será financiado con Fondos Nacionales, determinados en el 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras, para 

el año Dos Mil Veintidós (2022). 

 

3. CONFLICTO DE INTERESES 
El Consultor debe dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y que en 

todo momento debe otorgar máxima importancia a los intereses del 

Contratante y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos 

asignados o con los intereses de las instituciones a que pertenece y sin 

consideración alguna de cualquier labor futura.  

 

Sin que ello constituya limitación alguna a la cláusula anterior, no se contratará 

al Consultor o cualquiera de sus afiliados, bajo ninguna de las circunstancias 

que se indican a continuación por considerarse que tienen conflicto de interés: 

 

Actividades Conflictivas 

(i) Una firma o sus filiales contratadas por el Contratante para 

suministrar bienes, o construir obras o prestar servicios (fuera de 

servicios de consultoría) para un proyecto, estarán descalificadas 

para prestar servicios de consultoría relacionados con esos bienes, 

construcción de obras o servicios. Recíprocamente, una firma o sus 

filiales contratadas para prestar servicios de consultoría para la 

preparación o ejecución de un proyecto, quedarán descalificadas 

para posteriormente suministrar bienes, obras de construcción u 

otros servicios (fuera de servicios de consultoría) resultantes de, o 

directamente relacionados a los servicios de consultoría prestados 

por la firma para dicha preparación o ejecución de proyecto. Para los 
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fines de este párrafo, se denominan servicios, aparte de los servicios 

de consultoría, aquellos servicios que conducen a un producto físico 

tangible, por ejemplo encuestas, perforaciones exploratorias, 

fotografía aérea e imágenes vía satélite. 

Trabajos Conflictivos 

(ii) Un Consultor (incluyendo su personal y Subconsultores) o 

cualquiera de sus afiliados no podrá ser contratado para realizar 

trabajos que por su naturaleza  

estén en conflicto con otros trabajos que el Consultor ejecute para el 

mismo Contratante. Por ejemplo, un Consultor que ha sido 

contratado para preparar un diseño de ingeniería para un proyecto 

de infraestructura no podrá comprometerse a preparar una 

evaluación ambiental independiente para el mismo proyecto, y un 

Consultor que esté asesorando a un Contratante sobre la 

privatización de bienes públicos, no podrá comprar, ni asesorar 

compradores sobre la compra de tales bienes. Igualmente, un 

Consultor contratado para preparar los Términos de Referencia de 

un trabajo, no podrá ser contratado para dicho trabajo. 

 Relaciones Conflictivas 

(iii) No se le podrá adjudicar el contrato a un Consultor (incluyendo sus 

empleados y Subconsultores) que tenga un negocio o relación 

familiar con un miembro del personal del Contratante que esté 

directa o indirectamente involucrado en: (i) la preparación de los 

Términos de Referencia del trabajo; (ii) el proceso de selección para 

dicho trabajo; o (iii) la supervisión del Contrato. No se podrá 

adjudicar el Contrato a menos que el conflicto originado por esta 

relación haya sido resuelto a través del proceso de selección y 

ejecución del Contrato, de una manera aceptable. 

El Consultor tiene la obligación de revelar cualquier situación actual o 

potencial de conflicto que pudiera afectar su capacidad para servir en 

beneficio del Cliente, o que pudiera percibirse que tuviera este efecto.  El no 

revelar dichas situaciones puede conducir a la descalificación del Consultor o 

a la terminación de su contrato. 
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Ningún empleado vigente del Contratante podrá trabajar como Consultores 

bajo sus propios ministerios, departamentos o agencias. Reclutar previos 

empleados gubernamentales del Contratante para trabajar para sus 

ministerios anteriores, departamentos o agencias es aceptable siempre que no 

exista conflicto de interés.  Cuando el Consultor sugiere a cualquier empleado 

del gobierno como personal en su propuesta técnica, dicho personal deberá 

tener una certificación por escrito de su gobierno o empleador confirmando 

que goza de licencia sin sueldo de su posición oficial y cuenta con permiso para 

trabajar tiempo completo fuera de esta posición. El Consultor deberá 

presentar dicha certificación como parte de su propuesta técnica al 

Contratante. 

 
4. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

El Gobierno de la República exige al consultor, sus agentes (hayan sido 

declarados o no), su personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de servicios o proveedores de insumos que participen en este proyecto, 

observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y 

de ejecución de dichos contratos1. Para dar cumplimiento a lo siguiente: 

(a) define, para efectos de esta disposición, las expresiones que prosiguen 
según se indica a continuación:  

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o 
solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el 
fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona2; 

(ii) “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, 
incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o 
descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona 
con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para 
evitar una obligación3; 

                                                           
1 En este contexto, cualquier acción ejercida por el consultor o subconsultor para influenciar el proceso 

de selección o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.  
2 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de selección o la 

ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público”  y a empleados de otras organizaciones 

que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  
3 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al 

proceso de selección o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar 

dirigida a influenciar el proceso de selección o la ejecución de un contrato. 
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(iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas4 
diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar 
impropiamente las acciones de otra persona; 

(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa 
o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una 
persona5, para influenciar impropiamente sus actuaciones. 

(v) “práctica de obstrucción” significa: 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento 
deliberados de evidencia material relativa a una investigación o 
brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir 
materialmente una investigación por parte del Banco, de 
alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o 
de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de 
cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce 
sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la 
investigación,  o   

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio 
de los derechos del Contratante a inspeccionar y auditar de 
conformidad con la subcláusula 1.7.1 abajo. 

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante 
seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través 
de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, 
coercitivas o de obstrucción para competir por el contrato de que se 
trate; 

 

5. CONCURSANTE ELEGIBLE 
Las Empresa Consultora invitada Podrá participar en la presentación de Oferta 

Técnica y Económica, que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se halle 

comprendida en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

 
6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La Hoja de Datos indica por cuánto tiempo deberán permanecer válidas las 

propuestas después de la fecha de presentación. Durante este período, el 

                                                           
4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación o selección (incluyendo a 

funcionarios públicos) que intentan establecer precios de sus propuestas a niveles artificiales y no 

competitivos. 
5 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de selección o en la ejecución de un contrato. 
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Consultor deberá disponer del personal nominado en su Propuesta. El 

Contratante hará todo lo que esté a su alcance para completar las 

negociaciones dentro de este plazo. Sin embargo, el Contratante podrá 

pedirle al Consultor que extienda el plazo de la validez de sus ofertas si fuera 

necesario. Si el Consultor está de acuerdo con dicha extensión deberá 

confirmar que mantiene disponible el personal indicado en la propuesta, o en 

su confirmación de la extensión de la validez de la oferta, el Consultor puede 

someter nuevo personal en reemplazo y éste será considerado en la 

evaluación final para la adjudicación del contrato. Si el Consultor no está de 

acuerdo tiene el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas. 

 

7. ACLARACIÓN Y ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS 
 

7.1. El Consultor puede solicitar aclaraciones, dentro del plazo indicado en la 

Hoja de Datos y antes de la fecha de presentación de la propuesta.  Todas las 

solicitudes de aclaración deberán enviarse por escrito o por correo 

electrónico a la dirección del Contratante indicada en la Hoja de Datos. El 

Contratante responderá por escrito o por correo electrónico a esas 

solicitudes y enviará una copia de su respuesta (incluyendo una explicación 

de la consulta pero sin identificar su procedencia) al Consultor. Si el 

Contratante considera necesario enmendar el Documento PP como resultado 

de las aclaraciones, lo hará siguiendo los procedimientos indicados en la 

cláusula siguiente. 

 

7.2. En cualquier momento antes de la presentación de las propuestas, el 

Contratante puede enmendar el Documento PP emitiendo un addendum por 

escrito o por medio de correo electrónico. El addendum deberá ser enviado 

al Consultor invitado y será obligatorio para ellos.  El Contratante podrá 

prorrogar el plazo para la presentación de la propuesta si la enmienda es 

considerable, con el fin de otorgar tiempo prudente al Consultor para tenerla 

en cuenta en la preparación de su propuesta. 

 

8. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 
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8.1. La Propuesta, así como toda la correspondencia intercambiada entre 

el Consultor y el Contratante, deberá estar escrita en el (los) idioma(s) 

indicado(s) en la Hoja de Datos. 

 

8.2. Al preparar su Propuesta, el Consultor deberá examinar 

detalladamente los documentos que conforman el PP. Cualquier deficiencia 

importante en el suministro de la información solicitada podría resultar en el 

rechazo de la propuesta. 

 

8.3. En la preparación de la propuesta técnica, el Consultor debe prestar 

especial atención a lo siguiente: 

 

(a) En la Hoja de Datos se indicará el número estimado de meses-
personal profesional así como el presupuesto para completar la tarea. Sin 
embargo, la propuesta se basará en el número de meses-personal 
profesional estimado por el Consultor. Para los trabajos con presupuesto 
fijo, el presupuesto disponible se presenta en la Hoja de Datos y la propuesta 
financiera no deberá exceder este presupuesto y el número de meses-
personal profesional no deberá ser revelado.  
(b) No se deberá proponer personal profesional alternativo y solamente 
se presentará un currículo para cada cargo. 

 
9. IDIOMA 

 
Los documentos que deba producir el Consultor como parte de estas tareas 

será en el idioma que se especifique en la Hoja de Datos.  

 

10. PROPUESTA TÉCNICA FORMA Y CONTENIDO 
 

Dependiendo de la naturaleza de la tarea, el Consultor deberá presentar una 

Propuesta Técnica Extensa (PTE), o una Propuesta Técnica Simplificada 

(PTS). La Hoja de Datos indica la forma de Propuesta Técnica que deberá 

presentarse. La presentación del tipo de propuesta técnica equivocado 

resultará en que la propuesta sea considerada inadmisible. La Propuesta 

Técnica deberá proporcionar la información indicada en los siguientes 

párrafos desde (i) a (ii) utilizando los formularios estándares adjuntos 

(Sección 3). El Párrafo (iii) (b) indica el número recomendado de páginas 
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para la descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo de PTS. Se 

entiende por una página una cara impresa de papel tamaño A4 o tamaño 

carta. 

 

10.1 Presentación de documentos legales: Podrá participar las 

Empresas Consultora Invitada, previamente Precalificadas para la 

adjudicación del Contrato, ante la Secretaría de Estado en los 

Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), e 

inscritos en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y en 

la Oficina Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 

(ONCAE), y que de acuerdo con su capacidad para este tipo de 

proceso determinó EL CONTRATANTE.  

 

10.2 Presentación de documentos Técnicos: 

 

 (a) (i) Para la PTS solamente: una breve descripción de la 

organización del Consultor y una sinopsis del Consultor, señalando 

la experiencia en general y la reciente, en servicios de similar 

naturaleza. El Consultor deberá estar preparado para comprobar la 

experiencia presentada si así lo exigiera el Contratante.  

 

 (ii) Para la PTS se requiere la información anterior y el formulario 

TEC-2 de la Sección 3 será utilizado. 

  

(b) (i) Para la PTS solamente: comentarios y sugerencias a los 

Términos de Referencia incluyendo sugerencias factibles que 

pudieran mejorar la calidad y efectividad de la tarea, y sobre los 

requerimientos del personal de contrapartida y las instalaciones, 

incluyendo: apoyo administrativo, espacio de oficina, transporte 

local, equipos, información, etc. a ser proporcionado por el 

Contratante (Formulario TEC-3 de la Sección 3). 

 

 (ii) Los comentarios anteriores y sugerencias,  si las hubiera, 

deberán incorporarse en la descripción del enfoque y metodología 

en el formulario TEC-4, (véase el siguiente subpárrafo 3.4 (iii)(b)). 
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(c) (i) Para la PTE y la PTS: una descripción del enfoque, 

metodología y plan de trabajo para ejecutar el trabajo que cubra los 

siguientes temas: enfoque técnico y metodología; plan de trabajo y 

organización, y horario del personal. Una guía del contenido de esta 

sección de las Propuestas Técnicas se provee en el Formulario TEC-

4 de la Sección 3. El plan de trabajo deberá ser consistente con el 

Calendario de Trabajo (Formulario TEC-8 de la Sección 3) el cual 

deberá mostrar en un gráfico de barras el tiempo propuesto para 

cada actividad.  

 

 (ii) Para la PTS solamente: la descripción del enfoque, 

metodología y plan de trabajo deberá consistir normalmente de 10 

páginas que incluyan gráficos, diagramas, y comentarios y 

sugerencias si la hubiera, sobre los Términos de Referencia y el 

personal de contrapartida y las instalaciones. 

 

(d) Composición del Equipo de Trabajo, con la descripción del Personal 

Profesional Técnico y Administrativo que asignará, indicando las 

tareas asignadas a cada uno, su dedicación al servicio solicitado y 

Programa de las asignaciones en base a Tiempo de Ejecución, 

(Formulario TEC-5 de la Sección 3). 

 

(e) Estimado del aporte de personal (meses-personal profesional 

extranjero y nacional) necesario para ejecutar el trabajo (Formulario 

TEC-7 de la Sección 3). El aporte de los meses-personal deberá 

indicarse separadamente para actividades en la oficina sede y 

actividades en el campo, y para personal profesional extranjero y 

nacional. 

 

(f) Currículos del personal profesional (Formulario TEC-6 de la Sección 

3). 

 

(g) Para la PTE solamente: una descripción detallada de la metodología 

y personal para capacitación, si la Hoja de Datos especifica 

capacitación como un componente específico del trabajo.  
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(h) La Organización Técnica, Logística y Administrativa que adoptará 

para acometer los servicios presentados, Instalaciones, Equipos y 

Soporte Técnico Operativo disponible que será utilizado durante los 

servicios y los Controles de Calidad que realizará durante la 

Ejecución de cada Proyecto. 

 

(i) Programa y Calendario de Trabajo desarrollado mediante un 

Diagrama de Barras (Formulario TEC-8 de la Sección 3) elaborado 

en forma impresa, señalando en especial las Actividades y Recursos 

Humanos asignados, las Fases de Consultoría y de Elaboración y 

Presentación de Informes, a fin de garantizar la oportuna evaluación 

y la fluidez de los Informes, Seguimiento y Control. 

 

La Propuesta Técnica no deberá incluir ninguna información de la Oferta 

Económica. 

 

11. PROPUESTA FINANCIERA (OFERTA ECONÓMICA) 
 

La Propuesta Financiera o Económica deberá ser preparada utilizando los 

Formularios Estándar (Sección 4) adjuntos. Deberá listar todos los costos 

asociados con las tareas, incluyendo: 

 

a) Estimación de los Costos Totales de Gastos de Personal correspondientes 
a Sueldos Básicos, calculados en función de hombres/ mes, agregándose 
a éstos lo correspondiente a Prestaciones y Beneficios Sociales y 
Seguridad, Gastos Generales de El CONCURSANTE, las Ganancias y 
Honorarios correspondientes. 

 
b) Estimación de los Costos Reembolsables Totales, tales como: Viáticos y 

Pasajes, Gastos de Transporte y Movilización, Gastos de Oficina, 
Papelería, Fotografías, Servicios de Terceros, Pruebas de Laboratorio, 
Reproducciones, Informes, Planos Finales (debidamente firmados y 
sellados).  

 
c) Resumen General del Precio Total de la Propuesta en función de las 

Partidas Básicas solicitadas que deberán incluir el Costo de las siguientes 
Actividades: 
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1. Actividad de coordinación con EL CONTRATANTE y las Actividades 
de: Dirección, Planeamiento, Programación, Administración, 
Seguimiento y Control de la Consultoría de las Obras. 

 
2. Actividades de Consultoría (in situ) de las Obras, realizando la 
Evaluación de las Tareas señaladas en los Informes de Seguimiento y 
Control, con lo cual se generarán los datos necesarios para la 
producción de los Informes y / o Reportes requeridos. 

 

12. COSTO DE LA PROPUESTA 
 

El Concursante será responsable por todos los gastos asociados con la preparación y 

presentación de sus Ofertas y EL CONTRATANTE en ningún momento será 

responsable por dichos gastos. 

 

13. IMPUESTOS 
 

El Consultor podrá estar sujeto a impuestos nacionales (tales como:  Cargos 

Sociales o Impuesto Sobre la Renta, derechos, tasas, gravámenes) sobre los montos 

pagaderos por el Contratante bajo el Contrato. El Contratante declarará en la Hoja 

de Datos si el Consultor está sujeto a pago de algún impuesto nacional. Los montos 

de dichos impuestos deberán ser incluidos en la propuesta financiera y las 

cantidades correspondientes serán incluidas en el Contrato. 

 

El Consultor debe expresar el precio en moneda nacional y así lo indicaría en la 

Hoja de Datos. 

 

Las comisiones y gratificaciones, si las hay, pagadas o a ser pagadas por el 

Consultor y relacionadas con la tarea, estarán detalladas en el Formulario de 

Propuesta Financiera FIN-1 de la Sección 4. 

 

14. PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta original (la propuesta técnica y, si así se exige, la propuesta 

financiera) no deberá contener escritos entre líneas ni sobre el texto mismo, 

excepto cuando ello sea necesario para corregir errores cometidos por el propio 

Consultor. La persona que firmó la propuesta deberá rubricar esas correcciones 

con sus iniciales. La carta de presentación tanto de la propuesta técnica como de la 
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financiera, deberán estar en el Formulario TEC-1 de la Sección 3, y el Formulario 

FIN-1 de la Sección 4, respectivamente.  

 

El representante autorizado de la firma debe poner sus iniciales en todas las 

páginas del original de las Propuestas Técnica y Financiera.  La autorización del 

representante debe respaldarse mediante un poder otorgado por escrito incluido 

en la propuesta o en cualquier otra forma que demuestre que el representante ha 

sido debidamente autorizado para firmar. Las Propuestas Técnica y Financiera 

firmadas deberán estar marcadas como “ORIGINAL”.  

 

La propuesta técnica deberá marcarse como “ORIGINAL” o “COPIA”, según el caso.  

La propuesta técnica debe enviarse a las direcciones indicadas y con el número de 

copias que se indica en la Hoja de Datos. Todas las copias requeridas de la 

propuesta técnica deben hacerse del original. Si hay discrepancias entre el original 

y las copias de la propuesta técnica, prevalecerá el original. 

 

El original y todas las copias de la propuesta técnica (incluye los documentos 

Legales), deberán ponerse en un sobre sellado (Sobre No.1), marcado claramente 

como “PROPUESTA TÉCNICA”. Asimismo, el original de la propuesta financiera (si 

se requiere bajo el método de selección indicado en la Hoja de Datos) deberá 

ponerse en un sobre sellado (Sobre No.2), marcado claramente como “PROPUESTA 

FINANCIERA”, y el nombre del trabajo, y con la siguiente advertencia: “NO ABRIR 

AL MISMO TIEMPO QUE LA PROPUESTA TÉCNICA.” Los sobres conteniendo la 

propuesta técnica y la propuesta financiera deberán ponerse en un sobre exterior, 

que también deberá estar sellado. En este sobre exterior deberá figurar la 

dirección donde se deben presentar las propuestas, número de referencia y título 

del préstamo, y la siguiente advertencia marcada con claridad: “ABRIR 

SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y NO ANTES DE LAS 

[insertar la hora y fecha límite para la presentación indicada en la Hoja de Datos].”  

El Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta se 

traspapele, se pierda o sea abierta prematuramente si el sobre exterior no está 

sellad y/o marcado como se ha estipulado. Esta circunstancia puede ser causa de 

rechazo de la oferta. Si la propuesta financiera no se presenta en un sobre 

separado, sellado y debidamente marcado como se ha indicado anteriormente, 

esto constituirá motivo para declarar la propuesta como inadmisible.  

 

Las propuestas deben enviarse a la dirección / direcciones indicada(s) en la Hoja 

de Datos y recibidas a más tardar a la hora y en la fecha señaladas en las Hoja de 

Datos, o en la hora y fecha de prórroga de acuerdo a lo estipulado en párrafo  
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 Cualquier propuesta que se reciba después de vencido el plazo para la 

presentación de las propuestas será devuelta sin abrir. 

 

El Contratante abrirá la propuesta técnica inmediatamente después se nombre la 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN. Los sobres con la propuesta financiera 

permanecerán sellados y archivados bajo estricta seguridad. 

15. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Desde el momento de la apertura de la propuesta hasta el momento de la 

adjudicación del Contrato, el Consultor no deberá comunicarse con EL 

CONTRATANTE sobre ningún tema relacionado con su propuesta técnica o 

financiera. Cualquier intento del Consultor de influir al Contratante en el examen, 

evaluación, clasificación de las propuestas y la recomendación de adjudicación del 

contrato podrá resultar en el rechazo de la propuesta.  

 

Los evaluadores de la propuesta técnica no tendrán acceso a la propuesta 

financiera o Económica hasta que se haya completado la evaluación técnica. 

 

16. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

La Evaluación de la Propuesta Técnica se hará considerando lo establecido 

en el Artículo 62 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

 

La COMISIÓN DE EVALUACIÓN evaluará las propuesta técnica sobre la base de su 

conformidad con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios 

de evaluación de cumple o no cumple indicados en la Hoja de Datos. Si la propuesta, 

en esta etapa no responda a aspectos importantes del PP, y particularmente a los 

términos de referencia o no logra cumplir con los requerimientos técnicos 

solicitados como mínimo indicado en la Hoja de Datos, será rechazada. 

 

17. PROPUESTA FINANCIERA O ECONÓMICA Y NEGOCIACIONES 
 

Después de analizada la propuesta técnica, si el Consultor cumple con los 

requisitos establecidos será invitado a la apertura de su propuesta financiera o 

económica y posteriormente se procederá con la negociación de la misma; Dicha 

Negociación se hará conforme a lo establecido en el Artículo No.166 párrafo 

primero del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 
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18. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Al concluir la negociación, EL CONTRATANTE adjudicará el Contrato al Consultor, 

publicará la adjudicación del contrato en el portal de Honducompras. 

 

Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el lugar especificado en 

la Hoja de Datos. 

19. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

Dentro del plazo establecido en la Hoja de Datos y después de haber recibido la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Consultor seleccionado deberá 

entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado y 

en la forma de una Garantía bancaria o fianza emitida por un banco o una 

aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de 

Bancos y Seguros. 

 

20. SUBSANACIÓN 
 

Se permitirá subsanar errores u omisiones contenidos en las ofertas, de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 5, párrafo segundo y Artículo 50 de la 

Ley de Contratación del Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. 

 

No son subsanables los documentos de carácter técnico.  
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HOJA DE DATOS 
 

Párrafo de 
Referencia 

Datos del Concurso 

1 Nombre del Contratante: Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). 

Supervisión de los Proyectos:  
 

SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: 
ORICA-SAN FRANCISCO DE OCOTE-GUATEMALITA, DEPARTAMENTO DE 
FRANCISCO MORAZÁN 

 

El plazo de Supervisión es: 

 Dos y Medio (2.5) MESES 

Método de selección: 

La Selección se hará conforme a lo establecido en el Artículo No.166 párrafo primero del 
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 

 

El nombre e identificación del proceso es: CPN-SIT- 008-2022 

1.5 Se realizará una reunión previa a la presentación de las propuestas:   

Si:  

No: X 
 

1.6 El Contratante proporcionará los siguientes insumos e instalaciones: 

 Ninguno. 

2 El proyecto será financiado con Fondos Nacionales  

6 
Las propuestas deberán permanecer válidas durante Noventa (90) días después de la 

fecha de presentación. 

7.1 
Pueden pedirse aclaraciones a más tardar cinco (05) días calendario antes de la fecha 
máxima de Presentación de las Ofertas, mediante solicitud escrita a EL CONTRATANTE. - 
Cualquier solicitud presentada fuera de este término no será respondida. - Las consultas 
verbales no serán consideradas ni tendrán validez en este proceso. 
 
EL CONTRATANTE, responderá por escrito las solicitudes de aclaración y enviará 
circulares de las mismas al Consultor, a más tardar dos (03) días calendario antes de la 
fecha establecida para la Presentación de Ofertas. 
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La dirección para solicitar aclaraciones es:  

Oficinas del Despacho de la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte  

 Calle/Avenida: Barrio La Bolsa. 

 Ciudad: Comayagüela, MDC. 

 País: Honduras, Centroamérica. 

 Direcciones electrónicas: contrataciones@sit.gob.hn   

9 Las propuestas deberán presentarse en el (los) siguiente(s) idioma(s):  

 Español. 

8.3 (a) El número estimado de meses-personal profesional requerido para el trabajo es de dos y 
medio (2.5) meses. 

10 La Propuesta Financiera deberá ser presentada junto con la Propuesta Técnica: 

Si:  

No: X 

El nombre del trabajo es: 

SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: 
ORICA-SAN FRANCISCO DE OCOTE-GUATEMALITA, DEPARTAMENTO DE 
FRANCISCO MORAZÁN 

10.1 21. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES (Sobre 1). 
 
Requisitos Legales a presentar en el momento del proceso: 
 
1. Declaración Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido en ningún caso 

a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. (Formato 
Adjunto) 

2. Poder del Representante Legal. 
3. Documentos personales del representante Legal y de la Empresa 

3.1  Representante Legal: Tarjeta de Identidad y R.T.N. 
3.2  Empresa: R.T.N. 

4. Copia de Constancia de precalificación 2022 para empresas consultoras por lo menos 
en la Categoría “OBRAS VIALES” 

 
Al oferente se le recuerda que toda documentación presentada deberá ser vigente y 
la que es exhibida en fotocopia deberá estar debidamente autenticada. 

mailto:contrataciones@sit.gob.hn
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De ser adjudicado el oferente deberá presentar los documentos adicionales siguientes: 
 

1. Poder de Representante Legal. 
2. Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 

(IHSS) o recibo de pago vigente. 
3. Original o fotocopia actualizada de la solvencia del Instituto Nacional de Formación 

Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente. 
4. Solvencia Municipal. 
5. Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio de Administración de Rentas 

(S.A.R.). 
6. Constancia de solvencia en el Colegio de Ingenieros Civiles. 
7. Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por la 

Procuraduría General de la República (P.G.R.) 
8. Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de 

Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)  
 
Al oferente se le recuerda que toda documentación presentada deberá ser vigente y la 
que es exhibida en fotocopia deberá estar debidamente autenticada. 
 

10.2 La forma de Propuesta Técnica que deberá presentarse es:  

PTE:  

PTS: X 

 Formularios TEC-1, TEC-2, TEC-4 al TEC-8. 

 

Oferta Técnica (Sobre No.1, incluye los Documentos Legales): 

Se deberá presentar la oferta técnica para el tramo ofertado, en un sobre (Sobre No.2) 

 Profesionales propuestos y asignación de funciones 

 Hoja de vida para cada uno del personal profesional propuesto  

 Experiencia profesional de cada uno del personal propuesto 

 Calendario de actividades del personal 

 Cronograma de ejecución de la consultoría  

 Sub consultor previstos (Aplica en caso de presentar ofertas donde se subcontrate 

partes de la consultoría) 

 Descripción del enfoque técnico, metodología y plan de actividades. 

 Composición del Equipo de Trabajo, con la descripción del Personal Profesional 

Técnico y Administrativo que asignará, indicando las tareas asignadas a cada uno, 

su dedicación al servicio solicitado y Programa de las asignaciones en base a 

Tiempo de Ejecución, en especial para el Personal Clave que ejercerá la Dirección 

y Consultor.-  
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 La Organización Técnica, Logística y Administrativa que adoptará para atender los 

servicios presentados, Instalaciones, Equipos y Soporte Técnico Operativo 

disponible que será utilizado durante los servicios y los Controles de Calidad que 

realizará durante la Ejecución de cada Proyecto. 

 Programa y Calendario de Trabajo desarrollado mediante un Diagrama de Barras 

elaborado en forma impresa, señalando en especial las Actividades y Recursos 

Humanos asignados, las Fases de Consultoría y de Elaboración y Presentación de 

Informes, a fin de garantizar la oportuna evaluación y la fluidez de los Informes, 

Seguimiento y Control. 

 Las observaciones de EL CONSULTOR sobre algunos datos, servicios, apoyo 

facilidades que suministrará o debe proveer o suministrar el Ente Contratante o el 

Gobierno. 

11 (1) asignaciones de viáticos para el personal del Consultor por cada día que el personal 
esté ausente de la oficina sede y, según corresponda, fuera del país del Contratante a 
causa de los servicios;  

(2) costo por viajes necesarios, incluyendo transporte del personal por el medio de 
transporte más apropiado y ruta prácticamente directa; incluye también el costo por 
arrendamiento del transporte para la movilización del personal profesional técnico y 
auxiliar de campo dentro de los límites del proyecto; 

(3) costo por espacio para oficinas, investigaciones y estudios; 

(4) costo de comunicaciones internacionales o nacionales pertinentes, tales como el uso 
del teléfono, facsímile, necesarios a causa de los servicios; 

(5) costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipos que el Consultor deba 
suministrar a causa de los servicios; 

(6) costo de impresión y envío de los informes y/o planos que deben ser presentados como 
parte de los servicios; 

(7) otras concesiones y sumas provisionales o fijas (si las hay); 

(8) costo de otros productos requeridos para la prestación de los servicios y no incluidos 
en la lista precedente; 

13 

Montos pagaderos por el Contratante al Consultor en virtud del contrato y sujetas a 
impuestos nacionales:  

Si: X 

No:  
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El Consultor deberá declarar los costos locales en moneda nacional:  

Si: X 

No:  
 

14 

 

El Consultor deberá presentar el Original, Una Copia Física y en Formato Digital (CD) 
de la propuesta técnica. 

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado dirigido a La 
Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en forma inviolable 
(lacrado) notoriamente identificado a la siguiente dirección: 

 Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). 

 Calle/Avenida: Barrio La Bolsa. 

 Salón de Usos Múltiples de la SIT 

 Ciudad: Comayagüela, MDC. 

 País: Honduras, Centroamérica. 

Las propuestas deberán presentarse a más tardar en la siguiente fecha y hora: 

Fecha: 30 de agosto de 2022,  

Hora: Hasta 11:00 a.m. (Hora Oficial de la República de Honduras). 

Esquina superior izquierda: Nombre, teléfono, correo electrónico y dirección completa 
del Concursante. 

 
Esquina superior derecha: Fecha de Presentación 

 
Parte Central: Atención: ING. MAURICIO RAMOS, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), BARRIO LA BOLSA, 
COMAYAGÜELA, HONDURAS, C.A.,  
 
Esquina inferior izquierda: Nombre del Proyecto a Concursar. 

 
Esquina inferior derecha: Letra correspondiente a las propuestas técnicas y 
propuestas financieras. 

15 La Evaluación de las Propuestas Técnicas se hará considerando lo establecido en el 
Artículo 62 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

1. Primera Etapa Verificación de Requisitos: 
 
El Oferente que no cumpla los criterios 1 no pasará a la Segunda etapa de evaluación. 
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Criterio  1: Análisis Legal. 

Evaluación Evidencia Presentada 

Cumple / 

No Cumple 

1. Declaración Jurada debidamente autenticada, de no estar 
comprendido tanto el representante de la Empresa, como la misma en 
ninguno de los casos señalados en los artículos 15 y 16 de la Ley de 
Contratación del Estado. * 

Cumple / 

No Cumple 
2. Poder del Representante Legal. * 

Cumple / 

No Cumple / 

No Aplica 

3. Documentos personales del Representante Legal y de la empresa 

3.1 Representante Legal: Tarjeta de Identidad y RTN* 

3.2 Empresa: RTN* 

Cumple / 

No Cumple 

4. Copia de Constancia de precalificación 2022 para empresas 

consultoras por lo menos en la Categoría “OBRAS VIALES” 

 
(*)   Esta documentación debe estar debidamente autenticada. 
En este proceso se realizarán las debidas subsanaciones a excepción de los documentos no 
subsanables.  
 

2. Segunda Etapa, Oferta Técnica: 
 

Criterios de Evaluación Porcentaje 

1. Experiencia General a fin al proceso de contratación. 15 

2. Experiencia Específica afín al proceso de contratación. 20 

3. Formación Experiencia del personal clave propuesto. 50 

4. Declaraciones Descriptivas 15 

 
 

CUADRO DE EVALUACIÓN 
Experiencia en supervisión de obras generales. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios Técnicos Requisito % Mínimo % Máximo 

Descripción de Experiencia General Años de Experiencia Porcentaje Máximo 15 

Para la cuantificación de los Años de 
Experiencia, se evaluará con relación al 
trabajo, todos los servicios de consultoría 
realizados por la empresa desde su 
fundación hasta la fecha. 

a.  Mayor a 5 años (15 %)                                                            
b. Entre 2 a 5 años (10%)                                                            
c. Menor de 2 años (5 %) 
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Experiencia en supervisión de obras Específicas. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios Técnicos Requisito % Mínimo % Máximo 

Descripción de Experiencia Específica Cantidad de proyectos Porcentaje Máximo 20 

Experiencia especifica en la Supervisión 
de Mantenimiento en la red vial no 

pavimentada 

A. Más de 3 proyectos de la 
Red Vial No Pavimentada 
(20%)                                                  
B. Entre 2 a 3 proyectos de 
la Red Vial No Pavimentada 
(10%)                               

    

C. Menor de 2 proyectos de 
la Red Vial No Pavimentada 
(5%) 

Sub Total     

 
 

Personal Clave 
Cargo Descripción Criterio de Evaluación % Mínimo % Máximo 

Gerente de 
proyecto.. 
(Ingeniero Civil, 
Ing. Vial, Ing. De 
Caminos u otro 
afín)  

Experiencia General: 
Experiencia en obras de 
infraestructura en 
general contados a 
partir de la obtención 
del título universitario 

 A. Mayor a 5 años (10%)                                                                                                                                        
B. Entre 2 a 5 años (6%)                                                                  
C. Menor de 2 años (3%) 

Porcentaje Máximo 10 

    

Experiencia Específica 
requerida. 
1.Experiencia en 
actividades de gerencia 
y administración de 
contratos de proyectos 
de infraestructura. 

Criterio de Evaluación Porcentaje Máximo 10 

A. Más de 3 proyectos (10 %)                                                  
B. Entre 2 a 3 proyectos (7 %)                                                       
C. Menor de 2 proyectos (3%) 

    

Ingeniero 
Residente A un 

100% del tiempo 
del proyecto 

(Jefe de 
Proyecto) 

(Ingeniero Civil, 
Ing. Vial, Ing. De 
Caminos u otro 

afín) 

Experiencia general  a 
partir de la obtención 
del título universitario  

Criterio de Evaluación Porcentaje Máximo 15 

 A. Mayor a 5 años (15%)                                                                                                                                         
B. Entre 2 a 5 años (10%)                                                                 
C. Menor de 2 años (5%) 

    

1. Experiencia 
específica comprobada 

en el cargo de 
Ingeniero Residente de 

Supervisión o 
Superintendente en 

proyectos de 
infraestructura. 

Criterio de Evaluación Porcentaje Máximo 15 

A. Más de 3 proyectos (15 %)                                                  
B. Entre 2 a 3 proyectos (10 %)                                                   
C. Menor de 2 proyectos (5%) 
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Declaraciones Descriptivas CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios Técnicos 
Requisito % Mínimo % Máximo 

Criterio de Evaluación Porcentaje Máximo 15 

Metodología de Trabajo Presentó/No Presentó conforme al TEC-4 (5%)                                                                                                                                            

Plan de Trabajo Presentó/No Presentó conforme al TEC-4(5%)                                                                                                                                            

Organigrama  Presentó/No Presentó conforme al TEC-4(5%)                                                                                                                                            

Sub Total     

TOTAL:     

 
El puntaje mínimo a obtener por el Oferente será de 65 puntos 
 
**Los Especialistas solicitados en el cuadro precedente no limitan a la Secretaría que 
solicite otro tipo de especialista según se requiera en el proyecto. 
 

 Proyecto Similar. - Para efectos de evaluación se considerará que son proyectos 
similares aquellos que guardan similitud en el tipo de trabajo involucrado de 
acuerdo a los Términos de Referencia, según el área de especialidad o cargo del 
profesional que se esté evaluando.  

 Presentar Finiquitos o Contratos de Proyectos de consultoría, incluir Proyectos en 
ejecución actualmente. 

 Títulos y Cursos Recibidos: Deben adjuntar las hojas de vida del personal, copia 
de los títulos obtenidos y evidencia de los cursos recibidos a fin de verificar los 
tiempos solicitados y de cada curso.  

 Experiencia Profesional General Mínima: Se refiere a los años de experiencia 
general que tienen el profesional propuesto, ejerciendo su carrera en cualquier 
área de su profesión, contados desde su año de graduación hasta la fecha en que se 
efectúe la evaluación.  

 Disponibilidad de posesión o acceso a poseer Equipo: el consultor deberá 
presentar documentación soporte para demostrar la posesión del equipo, así como 
material fotográfico del equipo descrito  

 
Plan de trabajo, Metodología Programa y Enfoque Propuesto para el Proyecto: 
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 Metodología: El consultor deberá describir de una manera concisa y concreta la 

metodología necesaria que utilizará que demuestre su conocimiento del proyecto, 
de qué manera gestionará el tiempo y los costos del proyecto. Así mismo, describirá 
las actividades y la forma de presentación de sus informes. El consultor deberá 
indicar los controles de calidad aplicados en la supervisión del proyecto, mediante 
las pruebas de laboratorio respectivas para cada tipo de proyecto.  
 
Conocimiento del proyecto: La empresa consultora invitada a presentar oferta, 
podrá obtener toda la información del proyecto y dicha información deberá ser 
analizada para poder enterarse en que consiste el proyecto. 
  
Para el tiempo del proyecto: Para este concepto la empresa consultora describirá 
las herramientas que utilizara para llevar a cabo los controles de tiempo efectivos 
y muertos durante la ejecución el proyecto, tanto para las actividades que 
desarrollara el Contratista y el Consultor. 

 
Informes: Deberá la empresa consultora hacer una narración de aquellos 
conceptos que incluirán sus informes (mensual, final) para así poder determinar la 
calidad de los mismos, en relación a los formatos ya establecidos por la Dirección 
General de Carreteras. 

 
 Programa y enfoque propuesto: El consultor deberá presentar un cronograma de 

trabajo y un resumen explicativo de como realizará su organización en el trabajo 
(cronograma de actividades, personal de trabajo y sus actividades dentro del proyecto, 
organigrama de trabajo, y otros documentos que el consultor estime necesarios). 
 

Organización en el Trabajo: 

Presentación:  Se refiere a la organización de su empresa para llevar a cabo 
la supervisión de la obra, el cual deberá ser presentado mediante un organigrama 
donde se consignen las funciones de cada miembro de su organización con sus 
nombres. 
 
Cronograma:  Después de haber analizado todas las actividades del proyecto de 
acuerdo a la información suministrada por el contratante, deberá la empresa 
consultora (Proponente u Oferente) presentar su cronograma de ejecución. 

 
Lógica: Es determinante para establecer con claridad la experiencia de la 
empresa para obras de este orden y esta será el reflejo de los conceptos anteriores, 
es decir manteniendo secuencia e ínter relación. 
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Calendario de Trabajo: Se refiere al programa de GANTT del trabajo del consultor, 
en el cual deberá incluir pero no limitarse a: Actividades: investigación, estudios, 
informes, análisis técnicos y de costos, etc.;  
 
Es el reflejo del concepto anterior y la manera de realizar la consultoría del 
proyecto propiamente dicho, es decir manteniendo secuencia e Inter Relación.  

17 Se prevé que la dirección para la negociación del contrato sea: Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (SIT). 

18 La Adjudicación Se hará conforme a lo establecido en el Artículo No.166 párrafo primero 
del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 

La Adjudicación de esta Supervisión se efectuará una vez que se haya llegado a un acuerdo 
favorable con EL CONCURSANTE seleccionado y después de haber recibido la conformidad 
de EL CONTRATANTE, debiendo EL SUPERVISOR seleccionado, perfeccionar el mismo 
dentro de los diez (10) días calendario subsiguientes, a la fecha de notificación de 
Adjudicación. 

 

Con los actos de Adjudicación del Contrato a EL SUPERVISOR seleccionado y suscripción 
del mismo, se procederá a comunicar de tales actos a los participantes no seleccionados, y 
a devolverles el sobre sellado que contiene la Oferta Económica. 

Al ser adjudicado el oferente deberá presentar los documentos adicionales siguientes: 

1. Poder de Representante Legal. 
2. Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 

(IHSS) o recibo de pago vigente. 
3. Original o fotocopia actualizada de la solvencia del Instituto Nacional de Formación 

Profesional (INFOP) o recibo de pago vigente. 
4. Solvencia Municipal. 
5. Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio de Administración de Rentas 

(S.A.R.). 
6. Constancia de solvencia en el Colegio de Ingenieros Civiles. 
7. Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por la 

Procuraduría General de la República (P.G.R.) 
8. Constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de 

Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)  
 
En el caso de no presentar los documentos antes descritos dentro del plazo de 
formalización del contrato, LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) 
llamará al primer suplente de adjudicación y procederá con la nueva adjudicación del 
proyecto.  
 

19 
En Garantía del Fiel y oportuno Cumplimiento del Contrato, los Supervisores deberán 
presentar en los diez días hábiles siguientes a recibir la notificación Adjudicataria de cada 
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Proyecto y antes de la Firma del Contrato una Garantía de Cumplimiento del Contrato, por 
el equivalente al quince por ciento (15%) del Monto de los Honorarios y con una vigencia 
igual al término del mismo más tres (3) meses. El no presentar esta Caución en la fecha 
descrita dejará en libertad a SIT de adjudicar el Proyecto a otro SUPERVISOR. - Esta 
Garantía será devuelta después de aprobado el Informe Final por parte de SIT y además de 
la Garantía de Cumplimiento, el Supervisor aceptará la Retención diez (10%) sobre los 
Honorarios del Pago de cada reembolso, que será devuelta después de aprobado el Informe 
Final y entregado el respectivo finiquito. (Según Art. 106 Ley de Contratación del Estado) 
y la Retención del 12.5% sobre Honorarios Profesionales correspondientes del pago de 
cada reembolso en concepto del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Si como consecuencia de una Modificación del Contrato, el Monto o Plazo de ejecución 
también se modifican, los Supervisores deberán ampliar el Monto o la Vigencia de las 
Garantías, para conservar las condiciones originales. 
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Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar 

 

FORMULARIO TEC-1 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 

[lugar]; [fecha] 

A: [nombre del Contratante] 

 [dirección del Contratante] 

Señoras / señores: 

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para la Supervisión 

de los Proyectos:  

SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA 

TRAMO: ORICA-SAN FRANCISCO DE OCOTE-GUATEMALITA, DEPARTAMENTO 

DE FRANCISCO MORAZÁN 
de conformidad con su pedido de propuestas de fecha [indicar fecha] y con nuestra 

propuesta. Presentamos por medio de la presente nuestra propuesta, que consta de 

esta propuesta técnica y una propuesta financiera1, que se presenta en sobre separado 

sellado. 

Estamos presentando nuestra propuesta en asociación con: [Insertar una lista con el 

nombre completo y dirección de cada Consultor asociado]2 

Declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta propuesta son 

verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a 

nuestra descalificación. 

 Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, nos 

comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto. Esta propuesta es de 

carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las modificaciones que resulten de las 

negociaciones del contrato. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que 

reciban. 

Atentamente, 

Firma autorizada:  [completa e iniciales] 

Nombre y cargo del signatario:  
Nombre de la Firma:  
Dirección:  

 

                                                           

 
2 [Eliminar en caso de que no se prevea ninguna asociación.] 
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FORMULARIO TEC-2 

ORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 

 

A – Organización del Consultor 

 

[Proporcione aquí una descripción breve de los antecedentes y organización de su firma o 
entidad. Esta información deberá ser proporcionada por cada uno de los miembros de la 
asociación que esté relacionado con la ejecución este trabajo.] 
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B – Experiencia del Consultor  

 

Inicio 
Mes/año 

Fin 
Mes/año 

Años* Identificación del contrato 
Monto del 
Contrato L 

Función del 
Oferente 

 
[indicar 
mes/año] 

 
[indicar 
mes/año] 

 
[indicar 
número 
de años] 

Nombre del contrato: [indicar 
nombre completo] 

Breve descripción del alcance del: 
[describir el objeto del contrato en 
forma breve] 

Nombre del Contratante:[indicar 
nombre completo] 

Dirección: [indicar 
calle/número/ciudad/país] 

 [indicar función 
del Oferente) 
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FORMULARIO TEC-4 

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA 

Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN 

DEL TRABAJO 

 

[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la 
propuesta técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica (10 páginas incluyendo 
gráficos y diagramas) dividida en las tres partes siguientes:] 

 

a) Enfoque técnico y metodología 

b) Plan de trabajo, y 

c) Organización y dotación de personal 

 

a) Enfoque técnico y metodología. 

[En este capítulo usted deberá explicar su comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque 
de los servicios, metodología para llevar a cabo las actividades y obtener el producto 
esperado, y el grado de detalle de dicho producto. Usted deberá destacar los problemas que 
se están tratando y su importancia, y explicar el enfoque técnico que usted adoptaría para 
tratarlos. Usted deberá explicar la metodología que propone adoptar y resaltar la 
concurrencia de esa metodología con el enfoque propuesto]. 

 

b) Plan de Trabajo. 

[En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y 
duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del 
Contratante), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto deberá ser 
consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando una compresión de los TDR 
y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista 
de los documentos finales, incluyendo informes, dibujos y tablas que deberán ser presentadas 
como producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con el Programa de Trabajo 
en el Formulario TEC-8]. 

 

c) Organización y Dotación de Personal. 

[En este capítulo deberá proponer la estructura y composición de su equipo. Deberá detallar 
las disciplinas principales del trabajo, el experto clave responsable, y el personal técnico y de 
apoyo designado.] 
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FORMULARIO TEC-5 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

PERSONAL PROFESIONAL 

Nombre de la Persona ID Área de Especialidad Cargo Actividad Asignada 
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FORMULARIO TEC-6 

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

 

1.  Cargo propuesto:  

[solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición] 
 

2.  Nombre de la Firma:  

[inserte el nombre de la firma que propone  al candidato] 

 
3. Nombre del Individuo:  

[inserte el nombre completo del profesional propuesto] 

 
4. Fecha de Nacimiento:  Nacionalidad:  

 

5. Educación:  
[Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los 
nombres de las instituciones. Grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.] 

 

Universidad Carrera Grado Obtenido Período 
    

 
6. Asociaciones Profesionales a las que pertenece: 

 

Asociación Profesional Siglas No. Registro 
   

 
7. Otras Especialidades:  

[Indicar otros estudios significativos desde los grados indicados bajo el numeral 5 – Dónde obtuvo 
la educación] 

 

Curso Institución Período 
   
   

 
8. Países donde tiene Experiencia de Trabajo: 

[Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez años] 
 

9. Idiomas:  

[Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre] 
 

Idiomas Habla Lee Escribe 
    
    

 

[Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado desde que 
se graduó, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la 
organización, cargos desempeñados] 
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10.1 Historial Laboral: 
    

Desde [Año]:  Hasta [Año]:  
    

Empresa:  
  

Cargos desempeñados:  
 

11. Detalle de las actividades 
asignadas  

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la 
capacidad para ejecutar las tareas asignadas 

[Enumere todas las tareas que 
desempeñará bajo este 
trabajo] 

[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempeñado, 
complete la siguiente información para aquellos que mejor 
demuestran su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas 
bajo el punto 11.]: 

Nombre del proyecto: 
 
Año:  
 
Lugar: 
 

Contratante: 
 

Principales características del proyecto: 
 

Actividades desempeñadas: 
 

 
13. Certificación: 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe 
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración 
voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera 
contratado. 

 Fecha:  
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]  Día / Mes / Año 

 

Nombre completo del representante autorizado:  
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No. 
Nombre del 
Empleado 

Contribución del personal (en un gráfico de barras)2 
Total de la contribución meses-

personal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … n Sede Campo3 Total 

1  
[Sede]               

 
[Campo]               

n  
[Sede]               

 
[Campo]               

Subtotal    

Total    

DETALLES: 
1 Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente; para el personal de apoyo, deberá ser indicado por categoría (por ejemplo, dibujante, empleado de oficina; 

etc.) 
2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede in el campo.  
3 Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor.  
SIMBOLOGIA: 

Tiempo completo 
Tiempo parcial 

  

FORMULARIO  TEC-7 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL 
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N° Actividad1 
Meses2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … n 

1               

2               

3               

4               

5               

…               

n               

DETALLES: 
1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras 

etapas tales como aprobaciones por parte del Contratante.  Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes 
y etapas para cada fase.   

La duración de las actividades deberá ser indicada en un gráfico de barras. 

 

FORMULARIO  TEC-8 

PLAN DE TRABAJO 
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Sección 4. Propuesta Financiera – Formularios Estándar 
 

FORMULARIO FIN –1 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA FINANCIERA 

[lugar]; [fecha] 

A: [nombre del Contratante] 

 [dirección del Contratante] 

 

Señoras / Señores: 

 Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para la supervisión de los proyectos: 

SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: ORICA-SAN 

FRANCISCO DE OCOTE-GUATEMALITA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN 

de conformidad con su pedido de propuestas de fecha [indicar fecha] y con nuestra propuesta 

técnica. La propuesta financiera que se adjunta es por la suma de: 

[monto en palabras y en cifras6] 

[Las cifras deberán coincidir con las indicadas en el costo total del Formulario FIN-2] 

 

Esta cifra no incluye los impuestos locales que serán identificados durante las negociaciones y serán agregados a la cifra 
anterior.  

 

Nuestra propuesta financiera será obligatoria para todos nosotros, con sujeción a las modificaciones que resulten de las 
negociaciones del contrato, hasta la expiración del período de validez de la propuesta. 

 

Ni nosotros ni nuestros agentes han  pagado ni  pagaran comisiones o gratificaciones relacionadas con esta propuesta o 
la ejecución del contrato. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

 

Atentamente, 

Firma autorizada:  [completa e iniciales] 

Nombre y cargo del signatario:  
Nombre de la Firma:  
Dirección:  

  

                                                           
6 Las cifras deberán coincidir con las indicadas bajo el Costo Total de la Propuesta Financiera, Formulario FIN-2 y FIN 3 



 

 

 

46 

 

 

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1575 
  

 
 

FORMULARIO FIN-2 

RESUMEN DE COSTOS 

 

Rubro 
MONTO EN LEMPIRAS 

Costo total de la Propuesta Financiera   
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FORMULARIO FIN-3 

OFERTA ECONÓMICA 

 

 

No. DESCRIPCION UD
CANTIDAD 

X MES

 CANTIDAD 

TOTAL 

PRECIO 

UNITARIO                      
( LEMPIRAS )

TOTAL                        

( LEMPIRAS )

1 SUELDO Y SALARIOS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL

1.1.1 Gerente de Proyecto H-m 0.25            2.50             

1.1.2 Ingeniero Residente H-m 1.00            2.50             

1.1.3

1.1.4 Especialista H-m

Sub - Total 1.1 -                          

1.2 OFICINA CENTRAL

1.2.1 Administrador H-m 0.25            2.50             

1.2.2 Secretaria H-m 0.25            2.50             

Sub - Total 1.2 -                          

1.3 PERSONAL DE CAMPO

1.3.1 Laboratorista H-m 0.50            2.00             

1.3.2 Ayudante de Laboratorio H-m 0.50            2.00             

1.3.3 Calculista H-m

1.3.4 Inspector "A" (1.5 meses de obra) H-m 4.00            2.00             

Sub - Total 1.3 -                          

1.4 HORAS EXTRAS PERSONAL CAMPO

1.4.1 15% DE 1.3 -                          

Sub - Total 1.4 -                          

TOTAL 1 (1.1+1.2+1.3+1.4) -                          

2 BENEFICIOS SOCIALES -                          

2.1 46.23% DE 1 (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010) -                          

TOTAL 2 -                          

3 GASTOS DIRECTOS

3.1 Alquier de Vehiculos Mes 1.25            2.00             

3.2 Vivienda de Campo Ingenieros Mes 1.00            2.00             

3.3 Vivienda de Campo Personal de Apoyo Mes 2.00            2.00             

3.4 Equipo de Laboratorio Mes 0.50            2.00             

3.6 Gastos de Oficina y Campamento Mes 1.00            2.00             

3.7 Reproducción, Informes, Fotografías Mes 1.00            2.00             

3.8 Subsistencia de Ingenieros Mes 1.25            2.00             

3.9 Subsistencia de Personal de Apoyo Mes 5.00            2.00             

TOTAL 3 -                          

4 GASTOS GENERALES

46.20% DE (1+2) (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010) -                          

15% DE ( 3 ) (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010) -                          

TOTAL 4 -                          

5 HONORARIOS

15% DE (1+2+4) (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010) -                          

TOTAL 5 -                          

GRAN TOTAL -                          
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 
Yo ______________________, mayor de edad, de estado civil _______________, de nacionalidad _______________, con 
domicilio en _____________________________ __________________________________________ y con Tarjeta de 
Identidad/pasaporte No. __________________ actuando en mi condición de representante legal de ____(Indicar el 
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo 
integran)_________________ ______________________, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona 
ni mi representada se encuentran  comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se 
refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 
 
“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas 
naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su 
solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas 
de las circunstancias siguientes:  
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe 
pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, 
malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta 
prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos 
administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en 
beneficio de las mismas;  
2) DEROGADO;  
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;  
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier 
institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo 
previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y 
Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de 
dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos 
ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;  
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la 
precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;  
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que 
tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los 
procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten 
con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o 
aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados 
de relación o de parentesco; y,  
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación 
o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto 
en actividades de supervisión de construcción.  
ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, 
se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de 
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Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al 
Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de 
Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la 
República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección 
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las 
Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones 
descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada 
Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa 
o indirectamente en los procedimientos de contratación.” 
 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento de ____________, a los 
____________ días de mes de ________________________ de ______________. 
 
 
Firma: _______________________ 
 
 
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario. 
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Sección 5.  Términos de Referencia 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Antecedentes del País 
Honduras es un país con una Renta Media Baja en Centroamérica, con un Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita de USD 2,300 en 2014 (USD 4,700 en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA)) y una población 
de 8,3 millones de habitantes.  
  
El índice de servicio de carretera (kilómetros por cada mil habitantes) es de 1.80 en comparación con el 
promedio Centroamericano de 3.9, y el índice de densidad es la más baja en América Central. Honduras se 
ubicó en la posición 103 de 160 países en el año 2,014 de acuerdos a los datos de Logistics Performance Index 
del Banco Mundial, por debajo de países de América Central y del promedio de América Latina. Estas cifras son 
indicativas de una red relativamente extensa para el tamaño de la economía de Honduras, particularmente en 
vista de que de que a través del sector de carreteras – más del 80% - de la carga doméstica y del transporte 
inter urbano de pasajeros viaja por carretera, por lo tanto este sector desempeña un papel crítico en la 
vinculación de las comunidades y los mercados en todo el país. 
 
 1.2. Marco Institucional en el Sector Carretera 
La Red de Carreteras en Honduras es administrada por el Gobierno a través de la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Importantes reformas del Sector de Carretera en Honduras 
se iniciaron a mediados de la década de 1,990 para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión vial y mejorar 
el flujo de financiamiento para Mantenimiento Vial y en este año 2022 se continuara en la reformas.  
  
La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), con un enfoque en la planificación y programación para el 
sector de carreteras, es responsable de la Mejora, Rehabilitación y Desarrollo de la Red Vial incluyendo el 
Mantenimiento de la Red Pavimentada y no pavimentada. 
 
 1.3. Las Políticas Nacionales y Estrategias pertinentes al proyecto 

El Gobierno de la Republica y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), se ha establecido el objetivo, 
dentro del área de Infraestructura vial, Mejorar la condición actual de la Red Vial en sus diferentes categorías, 
para reducir los costos de operación y recorridos en menor tiempo, a través de programas de construcción y 
mantenimiento en inversión pública.  
  

Bajo este marco, con las obras a ser ejecutadas en el Bacheo de la Red Vial No Pavimentada, los 
tramos que son partes de la Red de Carreteras Principales y secundarias del País. El Gobierno 
pretende que con las obras construidas en este proyecto aumentar el índice de competitividad 
global en la mejora de la movilidad del transporte en la zona, apoyando a pequeñas y medianas 
empresas en turismo, agroindustria y comercio.   

1.4. Estructura de Implementación del Proyecto 
La Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT), es la Secretaria Ejecutora del proyecto, tiene entre otras, la 
misión de ejecutar las políticas del estado en los temas de carretera y transporte, que implican inversiones 
previas, construcción y rehabilitación de obras públicas con el objetivo de desarrollar la movilidad Nacional y 
las necesidades de transporte. 
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La Unidad Ejecutora del Proyecto de la SIT, es la responsable de la coordinación e implementación del 
proyecto, tanto en la preparación, contratación, ejecución y supervisión general de las obras que se van a 
contratar, Empresas Consultoras dedicadas a este tipo de rubros, a través de un proceso de Concurso de 
Contratación Pública, amparado a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: 

El SUPERVISOR se compromete y obliga a prestar a satisfacción de EL CONTRATANTE los servicios 
necesarios para llevar a cabo la Supervisión del Proyecto. 
 
En general, EL CONSULTOR tendrá todas las obligaciones de carácter Técnico, Económico y 
Administrativo que de acuerdo con las mejores prácticas de Ingeniería o como lo requiere la naturaleza de 
las Obras, sean responsabilidad de él, a pesar de que no se haga mención específica de ellas en estos Términos 
o en el Contrato. Es entendido que EL CONSULTOR suministrará todo el personal necesario y asumirá toda la 
responsabilidad Técnica para Supervisar las Obras hasta la terminación de las mismas; asimismo, 
proporcionará las facilidades disponibles de sus oficinas en el sitio de la Construcción a los Representantes de 
la SIT. 

3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

El objetivo general de esta consultoría es la Supervisión de los trabajos de mantenimienton de la Red Vial No 
Pavimentada, de los tramos en Concurso y que fueron Licitadas que actualmente se encuentra deteriorada y 
lograr mejorar las condiciones de tránsito y seguridad de los usuarios al circular por este tramo de carretera. 

Los objetivos específicos de esta consultoría son:  

a) La consultoría debe ser a satisfacción del Contratante, conforme a las especificaciones, mediante la 

aplicación de las mejores prácticas de ingeniería, asumiendo la responsabilidad para asegurar la 

calidad requerida de las obras, a fin de que sean construidas por El Contratista cumpliendo con el 

alcance, tiempo, costo y en pleno apego al contrato de construcción. 

b) Evaluar el estado inicial de la carretera a ser objeto de atención, priorizar el orden de atención del 

tramo contratado, el desarrollo de las actividades del proyecto, así como la ejecución presupuestaria 

del mismo, y establecer las cantidades de obra requeridas para el mantenimiento de cada tramo 

contractual. 

c) Evaluar el estado del tramo después de haber sido intervenido y hacer una recomendación de la 

necesidad del futuro de realizar un mantenimiento periódico o rutinario. 
 

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS  

El trabajo que EL SUPERVISOR ejecutará deberá ser compatible con las mejores prácticas: técnicas y 
administrativas, usuales en Proyectos de esta naturaleza e incluirá, pero no se limitará, a lo siguiente: 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 

 Entregar el sitio o zona de trabajo al Ejecutor/Contratista, delimitándola y girando las instrucciones 
necesarias, tendrá la responsabilidad de constatar la presencia de personal  y su respectivo Equipo en 
la Obra, de lo cual dejará constancia escrita y fotográfica. 
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 Exigir la presentación el Programa de Ejecución de Obra a EL CONTRATISTA de acuerdo al Contrato 
de Construcción. 

 

 Verificar el cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo entregado al Contratista. 
 

 Leer detenidamente las Especificaciones respectivas y verificar que EL CONTRATISTA las haya leído 
y comprendido. 

 
 Aclarar cualquier duda en las Especificaciones antes de iniciar el proceso. 

 
 Identificar soluciones de control de tráfico en cuanto al congestionamiento que se pudiera presentar 

durante la ejecución del proyecto. 
 

 Coordinación con las Municipalidades involucradas en cuanto a la obtención de permisos que se 
requieran durante la construcción del proyecto. 

 
 El consultor deberá revisar detalladamente toda la información existente del Proyecto, incluyendo las 

especificaciones técnicas generales y especiales; cantidades de obra, y cualquier otra documentación 
del proyecto, hasta lograr un total dominio de la misma. 

 
 
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
   

 La Administración del Contrato de Construcción y Actividades Generales en la Ejecución de la 
Consultoría. 

 
 Deberá vigilar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones del proyecto con la calidad 

estipulada y en el plazo de acuerdo del contrato de construcción. En caso de encontrarse imprevistos, 
el Consultor tendrá la libertad de proponer soluciones prácticas, técnicas y aceptables en términos de 
Ingeniería, siempre y cuando con ello se mejore la seguridad, la calidad y la vida útil de la obra y además 
no incurra en incrementos de costos ni del plazo contractual. 

 
 Reuniones de trabajo Contratista – Supervisor – Contratante: El Consultor deberá coordinar las 

reuniones de trabajo entre Contratista – Supervisor ‐ Contratante en las oficinas regionales del 
Supervisor o del contratista una vez al mes, con el objetivo de informar la situación del proyecto en 
campo y tomar decisiones oportunas para corregir situaciones que se presenten en el proyecto y para 
revisar las estimaciones de obra ejecutadas por El Contratista. Es responsabilidad de la Supervisión la 
elaboración de la ayuda de memoria que se levanten en cada una de las reuniones, la cual deberá ser 
firmadas en el mismo día que se lleven a cabo las reuniones de trabajo. Deberá dar seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada participante. 

 
 Control de vigencias y monto de Garantías: El Consultor deberá llevar un registro del control de las 

garantías establecidos en el Contrato de Construcción con sus respectivas vigencias, asegurando 
mantener siempre vigentes dichas garantías 

 
 Aprobación, Control y Seguimiento al Programa de Trabajo del Contratista 
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 El Consultor llevará un registro del estado del tiempo que se presente en la zona de trabajo durante la 
ejecución del proyecto para tener los elementos que respalden una posible ampliación de plazo 
contractual que solicite el Contratista con relación a este tema. 

 
 El Consultor deberá mantener permanencia en la zona del proyecto, a fin de tener un control estricto 

de las actividades del Contratista. 
 

 Elaboración de Modificaciones de Contrato u Órdenes de Cambio: Conforme al avance del proyecto y 
si resulta necesario, elaborar modificaciones de contrato conforme al formato que proporcione el 
Contratante incluyendo las respectivas justificaciones de las variaciones, análisis de precios unitarios 
de nuevos ítems, a fin de que sean aprobadas por el Contratante. 

 
 Se dispondrá de una bitácora durante todo el período de ejecución del proyecto para que facilite la 

comunicación técnica en las obras entre el Contratista, el Consultor y el Contratante, quienes serán los 
únicos autorizados para hacer uso de ésta. 

 
 El Consultor deberá emitir dictámenes técnicos y contractuales sobre los posibles reclamos que 

presente el contratista, con la interpretación del contrato que correspondan y los soportes de sus 
interpretaciones y recomendaciones. 

 
 Seguimiento y control de costos y estimaciones de obra del Contratista. El Consultor y el Contratista 

prepararán la CONCILIACIÓN DE OBRA EJECUTADA, con su respectiva MEMORIA DE CÁLCULO, 
realizando corte de obra el 25 de cada mes a reportar, la cual se presentará, firmada y sellada por 
ambas partes 

 
 Seguimiento a la implementación de medidas para manejo tránsito y señalización vial. 

 
 Girar Órdenes de Trabajo e instrucciones por escrito al Contratista para la correcta ejecución de las 

actividades de la reparación establecidas en el contrato y demás operaciones para la ejecución normal 
y eficiente del Proyecto de acuerdo con las especificaciones contractuales. En caso de una incorrecta 
ejecución de las obras, deberá ordenar la reconstrucción de las mismas, a cuenta del Contratista. 

 
 Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua y completa de todos los trabajos realizados 

por el Contratista, ya sea que éstos se ejecuten por concepto de obra, Administración Delegada u otra 
forma de pago si la hubiera. 

 
 Velar y vigilar para que el Contratista ejecute las obras conforme a los documentos contractuales y a la 

vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitación y el contrato y, además, asegurarse 
para que dé cumplimiento con lo estipulado en las especificaciones técnicas, generales y especiales que 
forman parte del contrato de construcción, a fin de obtener la calidad óptima esperada de las mismas. 

 
 Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales a ser utilizados en las obras, a través 

de inspecciones continuas y solicitando los ensayos de la calidad de la mezcla asfáltica proporcionada 
por el proveedor que se requieran, así como las pruebas de campos, dando aprobación para el uso de 
los materiales que se ajusten a las especificaciones y rechazando la utilización de aquellos que no las 
cumplen.  
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 Solicitar la autorización del Contratante para todos aquellos trabajos para los cuales no exista concepto 
de pago en el contrato de construcción y tengan que ser ejecutados bajo la modalidad de pago por 
Administración Delegada conforme se establece en el contrato del Contratista 

 
INSPECCIÓN FINAL Y CIERRE DEL PROYECTO: 

 
 Recepción Final: El Contratista deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la SIT y a 

la Supervisión, éstos deberán hacer la inspección de la misma, si los trabajos estuvieran ejecutados a 
satisfacción conforme el contrato, la Supervisión rendirá un dictamen a la SIT dentro de los tres (3) 
días después de la inspección final. El coordinador correspondiente emitirá el Acta de Recepción Final 
tomando en cuenta las actas de recepción parciales que se hayan emitido por los responsables y la 
inspección final realizada. 

 Realizar una inspección del proyecto junto con el Contratista previa al cierre, con el propósito de 
verificar la terminación de las actividades y hacer las recomendaciones para la aceptación de las obras 
terminadas. 

 Hacer la inspección final del proyecto, para certificar las cantidades de cierre del contrato. 
 El Consultor y el Contratista prepararán la CONCILIACIÓN DE OBRA EJECUTADA FINAL, con su 

respectiva MEMORIA DE CÁLCULO, la cual se presentará, firmada y sellada por ambas partes, a la SIT, 
cantidades que se verificaran en el campo. Las cantidades de obra reportadas en esta Conciliación 
deberán de coincidir exactamente con las que aparecen, tanto en la Estimación como en el Informe 
Mensual de la Supervisión. 

 Elaborar la Modificación de Cierre del Contrato de obra. 
 Elaboración del Acta de Recepción Final del Proyecto. 
 Preparar el informe final del proyecto con los resultados de la consultoría. 

 

5. PRODUCTOS ESPERADOS 

EL CONSULTOR preparará y someterá a consideración de la Unidad Ejecutora de la SIT, los Informes 

relacionados con este Proyecto, los cuales serán reproducidos en el Idioma Español en un número de un (1) 

Original y dos (2) Copias y en formato digital (USB);,  

 

 
 
 
 
 
 

 
 INFORME PRELIMINAR 

EL CONSULTOR preparará un informe preliminar que deberá ser presentado a más tardar Cinco (5) días 
después de haber recibido la Orden de Inicio respectiva y deberá contener como mínimo:  
a) Resumen de la Inspección realizada;  
b)  Resumen de la revisión de cantidades de obra;  
c)  Niveles de ejecución actualizados;  
e) Listado de personal a ser contratado por EL CONSULTOR;   
f) Requerimientos inmediatos de personal por EL CONSULTOR;  

Ítem Producto Fecha de Entrega 
1 Informe Preliminar 5 días después de emitida la Orden de Inicio 

2 Informes Mensuales cinco (5) días después del mes siguiente al período reportado 

3 Informe Final 10 días después de finalizada la obra 
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g) Banco de materiales; etc. 
 

 INFORME MENSUAL 

EL CONSULTOR deberá presentar mensualmente a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días después del 
mes siguiente al período reportado, un informe técnico de avance físico y financiero (en original, dos copias y un 
USB) conteniendo fotografías de las obras y fotocopia de bitácora. 
 
CONTENIDO QUE DEBE LLEVAR LOS INFORMES MENSUALES DE OBRA: 

 

1. Información General del Proyecto (Generalidades). 
2. Resumen Ejecutivo (Construcción y Supervisión). 
3. Estado Financiero del Proyecto. 
4. Descripción de las Actividades realizadas en el periodo.  
5. Cuadro de actividades ponderado. 
6. Programa de Trabajo. 
7. Cuadro de Avance Físico del proyecto (mensual y acumulado). 
8. Cuadro Avance Financiero del período (mensual y acumulado). 
9. Gráfico de Avance Físico y Financiero. 
10. Grafico Comparativo de obra ejecutada vrs. Obra programada. 
11. Personal profesional y Auxiliar de Campo del Contratista. 
12. Equipo usado por el Contratista (cantidad, estado físico, P/R). 
13. Informe de Supervisión. 
14. Estado de tiempo. 
15. Personal profesional y Auxiliar de Campo de la Supervisión. 
16. Equipo de Campo y oficina del supervisor. 
17. Comentarios y Recomendaciones. 
18. Fotografías. 
19. Prueba de Laboratorio. 
20. Correspondencia. 
21. Bitácora. 
22. Sección Típica. 
23. Esquema rectilíneo representando el Avance de Obra del Proyecto. 
24. Resumen de los trabajos ambientales. 

 
 INFORME FINAL 

EL CONSULTOR prepara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato 
para someterlo a la consideración. Este informe reflejará todas las operaciones de ingeniería, diseño, rediseñó y 
construcción; irá acompañado de dos (2) juegos de copias de planos (SI APLICA) que correspondan al proyecto 
ejecutado "tal como fue construido"; también incluirá una recapitulación de la forma y cantidad de los fondos que 
hayan sido invertidos de acuerdo con los términos de este Contrato. Se requiere de un número de dos (2) copias 
de este informe final. 
 
EL CONSULTOR preparará información de cada rubro que concluya, en el cual indicará los aspectos más 
relevantes y los datos que servirán para el mantenimiento posterior, este informe será incluido en el informe final 
que deberá presentar EL CONSULTOR una vez que termine sus actividades en un plazo no mayor de diez (10) 
días después de concluida la obra. 
 
Todos los Informes serán presentados en Forma física y digital. 
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MULTA: POR CADA DÍA DE RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE CADA INFORME, EL CONSULTOR 
DEBERÁ PAGAR UNA MULTA POR LA CANTIDAD DEL 0.36 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR 
CADA DÍA (LPS./DÍA). 

6. FORMA DE PAGO 

El contrato y todos los pagos se harán en Lempiras, moneda Oficial de Honduras. Los honorarios (incluye 
beneficios sociales) y en su costo deberá incluir los impuestos. La fuente de financiamiento será pagada con 
Fondos Nacionales. 
 
El contrato será pagado por suma alzada, y solamente se podrá ampliar el monto del contrato de 

supervisión por obra adicional al contrato de obra, autorizada por el Contratante, o por fuerza mayor. 

Por otras razones solo se ampliará el plazo. 

El pago se hará de acuerdo con las disposiciones indicadas a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada Informe deberá contar la aprobación correspondiente por parte de CONTRATANTE 

 
Apoyo Logístico  
El Consultor debe proveer local, vehículos, mobiliario y equipo que a su juicio sean necesarios para el 
desarrollo de la supervisión; asimismo, deberá mantener por su cuenta un sistema efectivo de comunicación 
con las oficinas centrales de la SIT.  
 
Otros Aspectos que deberá considerar el Consultor  
 
Todos los informes, documentos, sistemas de información y metodología realizados, inspeccionados, 
revisados, controlados se ejecutarán de acuerdo a las normas y procedimientos generalmente aceptados para 
el buen ejercicio de auditorías, técnicas de ingeniería, administración de proyectos y empresas y competencia 
profesional. 
 

7. SUPERVISIÓN DEL CONSULTOR 

La Supervisión del Contrato estará a cargo de la Unidad Ejecutora de la SIT, quien otorgará el visto bueno o 
rechazo de los documentos y/o productos provenientes de la consultoría, para los pagos respectivos. 
 

Ítem Producto Porcentaje de Pagos 
1 Informe Preliminar 20% 

2 Informes Mensuales 60% 

3 Informe Final 20% 
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8. DOTACIÓN DE PERSONAL   

La Empresa de Consultoría asignará un Ingeniero Residente en el sitio de la obra y un Inspector como personal 
mínimo.  

9. SEDE DEL CONSULTOR 

La consultoría se llevará a cabo en el campo el Consultor debe residir cerca de los sitios donde se encuentran 
el proyecto de bacheo, eventualmente si se requiere se le apoyará en el acompañamiento por parte del personal 
de la Unidad Ejecutora. El Consultor (a) realizará sus funciones en estrecha comunicación y coordinación con 
la Unidad Ejecutora. 

10. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

La Modalidad de Contratación será de Concurso Público, cumpliendo las Normativas implícitas en la Ley de 

Contratación del Estado. 

 

11. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Entre los protocolos de bioseguridad que debe incluir en su oferta, pero sin limitarse a ellos se mencionan los 
siguientes: 
 

 Uso de mascarillas permanente. 

 Uso de gel con una solución de alcohol al 70%, por lo menos. 

 De acuerdo al tipo de actividad y riesgo de contacto entre personas, el uso de equipo de protección 

personal para los ojos, manos y la piel (cuando sea necesario). 

 Toma de temperatura al ingresar al proyecto. 

 Desinfección al ingresar y salir del proyecto. 

 Lavado y desinfección de superficies de manera frecuente. 

 Distanciamiento de acuerdo al tipo de actividad física a realizar. 

 Tener un espacio destinado a la observación de personas con signos de alerta por covid-19, siguiendo 

las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Se deberá referir a evaluación médica todo caso de 

resfriado, fiebre, tos, etc. Para una valoración correcta por parte de un especialista en el área de la 

salud. 

 Señalización, carteles y demás necesarios para prevención e información de las personas que 

permanezcan y visiten el proyecto. 

 Capacitaciones al personal involucrado en el proyecto. 

 Medidas de bioseguridad al movilizar personal (de ser necesario en el proyecto) 

 Entre otras necesarios. 

Los gastos relacionados con la bioseguridad, deberán ser asumidos por el Oferente 
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Contrato de Servicios de 

Consultoría 

 

 
 

“SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA RED VIAL NO 

PAVIMENTADA TRAMO: ORICA-SAN FRANCISCO DE OCOTE-

GUATEMALITA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”.
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CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

No. SIT XXXXXXXXX 
 

PARA LA “SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: ORICA-SAN 
FRANCISCO DE OCOTE-GUATEMALITA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”.  

 

Nosotros Mauricio Ramos, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Civil, con Cédula de Identidad 
NoXXXXXXXX de este domicilio y actuando en su condición de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), nombrado mediante Acuerdo No.XXXXXXX del Poder 
Ejecutivo de fecha XXXXXX en adelante denominado “EL CONTRATANTE” por una parte, y XXXXXXXX, 
mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con Cédula de Identidad NoXXXXXXXX , en su condición de 
Representante Legal de la Empresa XXXXXXXX, según escritura de poder otorgada ante el Notario 
XXXXXXXXXXXX, en adelante denominado “EL CONSULTOR” por la otra parte; hemos convenido en 
celebrar el presente Contrato de Servicios de Consultoría para la “SUPERVISIÓN DE LA 

REPARACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: ORICA-SAN FRANCISCO DE 

OCOTE-GUATEMALITA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”.    
 
De acuerdo con las estipulaciones que a continuación se indican: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: 
 

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significa lo 
que se expresa a continuación: 

 
1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la República de Honduras (Poder 

EJECUTIVO), quien actuará por intermedio de la 

Secretaría. 

2. LA SECRETARÍA: La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). 

3. LA DIRECCIÓN: La Dirección de Desarrollo Vial, dependiente de la 

Secretaría de Infraestructura y  Transporte. 

4. LA UNIDAD EJECUTORA: SIT 

5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras. 

6. EL CONTRATANTE: El Gobierno de la República de Honduras a través 

de la Secretaría de Estado en los Despachos de 

Infraestructura y Transporte (SIT). 

7. EL CONTRATISTA: La persona natural o jurídica a quien El Contratante 

ha contratado para la Construcción del Proyecto. 
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8. EL CONSULTOR: La Empresa XXXXXXXXXXXXXX 

9. INGENIERO COORDINADOR: Funcionario  de  enlace  de  parte  de  SIT,  
encargado  de coordinar las acciones que se 
susciten entre el Contratista, el Supervisor y el 
Contratante. 

10. PROYECTO: “SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA 

RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: 

ORICA-SAN FRANCISCO DE OCOTE-

GUATEMALITA, DEPARTAMENTO DE 

FRANCISCO MORAZÁN”. “  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El Proyecto consiste en la prestación de los servicios de ingeniería requeridos para la supervisión 
del Proyecto: “REPARACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: ORICA-

SAN FRANCISCO DE OCOTE-GUATEMALITA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 

MORAZÁN”.   

Dentro del proyecto se incluye, pero no se limita a la prestación de los siguientes servicios: 
 

a. Elaboración de Informe Inicial, Informe Mensual, Especiales, Informe Final y Planos 

Finales “tal como fue construido” el Proyecto. 

b. Además realizar los estudios y preparar planos para cambios en la obra que a juicio de  

EL CONSULTOR y con la aprobación de LA SIT sean convenientes. 
 
CLÁUSULA TERCERA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: 
 

EL CONSULTOR es responsable de apoyar a La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), 

prestando los Servicios de Consultoría “SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA RED VIAL NO 

PAVIMENTADA TRAMO: ORICA-SAN FRANCISCO DE OCOTE-GUATEMALITA, 

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”, en las actividades tendientes al cumplimiento de las 

condiciones descrita en el Contrato.  

 

Descripción de cada Sub Tramo a Supervisar: 

 

No. 
Longitud del 

tramo 
Nombre del Tramo 

Departamento 

1 XXXXXXX   

2 XXXXX  
 

3 XXXXXXXXX   
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N… XXXXXXXX   

 

Queda claramente establecido que EL SUPERVISOR está obligado a cumplir con las instrucciones que 

SIT le imparta, para el cumplimiento de los objetivos específicos de la contratación y colaborar para que 

los mismos sean ejecutados en tiempo y forma, y de acuerdo a las mejores prácticas y técnicas profesionales 

usuales en proyectos de esta naturaleza, lo cual incluirá, pero no se limitará a lo contenido en los siguientes 

Términos de Referencia: 

 

ACTIVIDADES PRELIMINARES AL INICIO DE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 

 
 Recorrer todo el tramo de la carretera a intervenir para evaluar, programar las áreas prioritarias a 

ser urgentemente intervenida, para que este ejecute las obras de una manera eficiente y sin retraso en 

su programación. 

 Aprobar el Programa de trabajo del Contratista. 

 Verificar el cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo entregado al Contratista. 

 Identificar soluciones de control de tráfico en cuanto al congestionamiento que se pudiera 

presentar durante la ejecución del proyecto. 

 Ccoordinación con las Municipalidades involucradas en cuanto a la obtención de permisos que se 

requieran durante la construcción del proyecto. 

 El consultor deberá revisar detalladamente toda la información existente del Proyecto, incluyendo 

las especificaciones técnicas generales y especiales; cantidades de obra, y cualquier otra 

documentación del proyecto, hasta lograr un total dominio de esta. 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 La Administración del Contrato de Construcción y Actividades Generales en la Ejecución de la 

Consultoría. 

 Deberá vigilar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones del proyecto con la calidad 

estipulada y en el plazo de acuerdo del contrato de construcción. En caso de encontrarse 

imprevistos, el Consultor tendrá la libertad de proponer soluciones prácticas, técnicas y aceptables 

en términos de Ingeniería, siempre y cuando con ello se mejore la seguridad, la calidad y la vida 

útil de la obra y además no incurra en incrementos de costos ni del plazo contractual. 

 Reuniones de trabajo Contratista – Supervisor – Contratante: El Consultor deberá coordinar las 

reuniones de trabajo entre Contratista – Supervisor ‐ Contratante en las oficinas regionales del 

Supervisor o del contratista una vez al mes, con el objetivo de informar la situación del proyecto 

en campo y tomar decisiones oportunas para corregir situaciones que se presenten en el proyecto 

y para revisar las estimaciones de obra ejecutadas por El Contratista. Es responsabilidad de la 
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Supervisión la elaboración de la ayuda de memoria que se levanten en cada una de las reuniones, 

la cual deberá ser firmadas en el mismo día que se lleven a cabo las reuniones de trabajo. Deberá 

dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada participante. 

 Control de vigencias y monto de Garantías: El Consultor deberá llevar un registro del control de las 

garantías establecidos en el Contrato de Construcción con sus respectivas vigencias, asegurando 

mantener siempre vigentes dichas garantías. 

 Aprobación, Control y Seguimiento al Programa de Trabajo del Contratista. 

 El Consultor llevará un registro del estado del tiempo que se presente en la zona de trabajo durante 

la ejecución del proyecto para tener los elementos que respalden una posible ampliación de plazo 

contractual que solicite el Contratista con relación a este tema. 

 El Consultor deberá mantener permanencia en la zona del proyecto, a fin de tener un control 

estricto de las actividades del Contratista. 

 Elaboración de Modificaciones de Contrato u Órdenes de Cambio: Conforme al avance del 

proyecto y si resulta necesario, elaborar modificaciones de contrato conforme al formato que 

proporcione el Contratante incluyendo las respectivas justificaciones de las variaciones, análisis de 

precios unitarios de nuevos ítems, a fin de que sean aprobadas por el Contratante. 

 Se dispondrá de una bitácora durante todo el período de ejecución del proyecto para que facilite 

la comunicación técnica en las obras entre el Contratista, el Consultor y el Contratante, quienes 

serán los únicos autorizados para hacer uso de ésta. 

 El Consultor deberá emitir dictámenes técnicos y contractuales sobre los posibles reclamos que 

presente el contratista, con la interpretación del contrato que correspondan y los soportes de sus 

interpretaciones y recomendaciones. 

 Seguimiento y control de costos y estimaciones de obra del Contratista. El Consultor y el 

Contratista prepararán la CONCILIACIÓN DE OBRA EJECUTADA, con su respectiva MEMORIA DE 

CÁLCULO, realizando corte de obra el 25 de cada mes a reportar, la cual se presentará, firmada y 

sellada por ambas partes 

 Seguimiento a la implementación de medidas para manejo tránsito y señalización vial. 

 Girar Órdenes de Trabajo e instrucciones por escrito al Contratista para la correcta ejecución de 

las actividades de la reparación establecidas en el contrato y demás operaciones para la ejecución 

normal y eficiente del Proyecto de acuerdo con las especificaciones contractuales. En caso de una 

incorrecta ejecución de las obras, deberá ordenar la reconstrucción de las mismas, a cuenta del 

Contratista. 
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 Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua y completa de todos los trabajos 

realizados por el Contratista, ya sea que éstos se ejecuten por concepto de obra, Administración 

Delegada u otra forma de pago si la hubiera. 

 Velar y vigilar para que el Contratista ejecute las obras conforme a los documentos contractuales 

y a la vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitación y el contrato y, además, 

asegurarse para que dé cumplimiento con lo estipulado en las especificaciones técnicas, generales 

y especiales que forman parte del contrato de construcción, a fin de obtener la calidad óptima 

esperada de las mismas. 

 Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales a ser utilizados en las obras, a 

través de inspecciones continuas y solicitando los ensayos de la calidad de la mezcla asfáltica 

proporcionada por el proveedor que se requieran, así como las pruebas de campos, dando 

aprobación para el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones y rechazando la 

utilización de aquellos que no las cumplen.  

 Solicitar la autorización del Contratante para todos aquellos trabajos para los cuales no exista 

concepto de pago en el contrato de construcción y tengan que ser ejecutados bajo la modalidad 

de pago por Administración Delegada conforme se establece en el contrato del Contratista 

 
Inspección Final y Cierre del Proyecto: 

 

 Recepción Final: El Contratista deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la SIT 

y a la Supervisión, éstos deberán hacer la inspección de la misma, si los trabajos estuvieran 

ejecutados a satisfacción conforme el contrato, la Supervisión rendirá un dictamen a la SIT dentro 

de los tres (3) días después de la inspección final. El coordinador correspondiente emitirá el Acta 

de Recepción Final tomando en cuenta las actas de recepción parciales que se hayan emitido por 

los responsables y la inspección final realizada. 

 Realizar una inspección del proyecto junto con el Contratista previa al cierre, con el propósito de 

verificar la terminación de las actividades y hacer las recomendaciones para la aceptación de las 

obras terminadas. 

 Hacer la inspección final del proyecto, para certificar las cantidades de cierre del contrato. 

 El Consultor y el Contratista prepararán la CONCILIACIÓN DE OBRA EJECUTADA FINAL, con su 

respectiva MEMORIA DE CÁLCULO, la cual se presentará, firmada y sellada por ambas partes, a la 

SIT, cantidades que se verificaran en el campo. Las cantidades de obra reportadas en esta 

Conciliación deberán de coincidir exactamente con las que aparecen, tanto en la Estimación como 

en el Informe Mensual de la Supervisión. 
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 Elaborar la Modificación de Cierre del Contrato de obra. 

 Elaboración del Acta de Recepción Final del Proyecto. 

 Preparar el informe final del proyecto con los resultados de la consultoría. 

 

CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES ESPECIALES: 
 

a. Responsabilidad de EL CONSULTOR: 

1. EL CONSULTOR además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia en el 

desarrollo del Proyecto y mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos, 

Contratistas y Sub-Contratistas que ejecuten trabajo en las diversas áreas del 

Proyecto. 

2. Es además convenido que EL CONSULTOR, en la prestación de los servicios 

motivo de este Contrato, actuará de acuerdo al mejor interés de EL 

CONTRATANTE, durante el trabajo de Construcción y su comportamiento será 

guiado por empleados de EL CONSULTOR y sus asesores especiales, asignados a 

este proyecto, que a juicio de LA DIRECCIÓN sea incompetente o inaceptable 

por cualquier razón, y ser sustituido por uno de mayor capacidad y aceptado por 

LA DIRECCIÓN. 

3. EL CONSULTOR no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que 

estén trabajando en oficinas públicas o entidades autónomas. 

4. EL CONSULTOR acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a 

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 250.00) adquiridos con 

fondos de este Proyecto, pasarán a ser propiedad de LA SECRETARÍA a la 

terminación de este Contrato. Sin perjuicio a efectuar transferencias parciales 

al finalizar físicamente cualquier sección del Proyecto. En caso de que estos 

bienes no se devuelvan a la SIT, estos serán pagados por los Consultores al valor 

de costo, tomando en cuenta la depreciación que para tal efecto tienen 

establecidos los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor 

menor de DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 250.00), no 

estarán sujetos a devolución. 

5. Cada vez que un Asesor o Especialista sea requerido en el Proyecto por EL 

CONSULTOR deberá ser aprobado previamente por LA DIRECCIÓN. Cuando 

visite el Proyecto deberá preparar un informe especial detallado sobre lo 

observado y hacer en él las recomendaciones del caso. 
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6. A fin de coordinar, discutir criterios y establecer si los trabajos se están 

ejecutando de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Tercera, EL CONSULTOR 

se compromete a convocar a reuniones de trabajo tan frecuentemente como 

fuere necesario, o bien, cuando SIT lo ordene. A dichas reuniones asistirán el 

Coordinador del Proyecto; los representantes que  la SIT designe; EL 

CONSULTOR mismo y por parte de EL CONTRATISTA sus representantes 

respectivos. Durante estas reuniones, EL CONSULTOR presentará a LA SIT una 

evaluación descriptiva y gráfica del avance de los trabajos y su relación con el 

Programa de Trabajo aprobado. Se discutirá además, problemas que se hayan 

presentado en la realización de los trabajos y si ellos hubiesen causado alguna 

demora, se solicitará a EL CONTRATISTA el respectivo ajuste del programa de 

trabajo para su posterior revisión y aprobación. EL CONSULTOR, a la vez hará 

exposición de la forma como se realizarán los trabajos inmediatos y someterán 

a consideración de LA SIT decisiones técnicas y administrativas consideradas de 

gran importancia para el buen éxito y finalización del Proyecto en el tiempo 

programado. 

7. EL CONSULTOR se compromete a: 

 Emplear todo el personal propuesto en su Oferta Económica y aceptado por 

SIT en forma eficiente para la Supervisión del proyecto. LA SIT se reserva el 

derecho de aprobación del personal propuesto. 

 No se permitirá la sustitución de ninguno de los miembros del personal 

prometido en su Oferta Técnica y económica de EL CONSULTOR y aceptado 

por LA SIT, pudiéndose llegar a este extremo solamente por razones 

justificables y calificadas por LA SIT. De presentarse lo anterior, EL 

CONSULTOR presentará a consideración de LA SIT el Currículum Vitae de 

los profesionales calificados que pudiesen remplazar al profesional por 

sustituir. LA SIT se reserva el derecho de aprobar dicho personal. 

b. Información y Servicios: 

 
1. EL CONTRATANTE  proveerán a los Consultores toda la asistencia que sea 

necesaria para obtener la información existente relacionada con el proyecto, 

incluyendo informes, fotografías aéreas y cualquier otra documentación que 

pueda estar disponible y asistirán a los Consultores en obtener tal 

información de otras Dependencias del GOBIERNO. 
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i. Además EL CONTRATANTE se compromete a entregar a EL CONSULTOR, 
toda la información técnica de que dispusiese que sea apropiada y útil 
para la Ejecución del Proyecto, toda la información obtenida deberá 
devolverse a LA SIT una vez finalizado el proyecto. 

 
2. EL CONTRATANTE a través de LA UNIDAD EJECUTORA SIT nombrará un 

Ingeniero Coordinador, que será el enlace entre esa dependencia y EL 

CONSULTOR por intermedio del cual se canalizarán las relaciones entre 

ambas partes, en lo relacionado con el Proyecto en general. 

 

3. EL CONTRATANTE a través de LA UNIDAD EJECUTORA SIT supervisará el 

cumplimiento de las obligaciones de EL CONSULTOR y de sus asesores 

especiales con el objeto de proteger los intereses del GOBIERNO. Con tal 

propósito, los representantes de EL CONTRATANTE llevarán a cabo, entre 

otras, las siguientes tareas: 

 
a) Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a EL 

CONSULTOR bajo este Contrato, para comprobar que sean 

ejecutadas con eficiencia razonable. 

 
b) Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado 

y que se sigan buenas prácticas de Ingeniería. 

 
c) EL CONTRATANTE, podrá exigir el  retiro de cualquiera de los 

empleados de EL CONSULTOR y sus asesores especiales asignados 

a este Proyecto, que de acuerdo al juicio de LA SIT sea 

incompetente o inaceptable por cualquier razón y ser sustituido por 

uno de mayor capacidad y aceptado por LA SIT. EL CONSULTOR 

deberá obedecer la orden de retiro, dentro de un plazo no mayor 

de quince (15) días. 

 
CLÁUSULA QUINTA: INFORMES, OTRA DOCUMENTACIÓN Y MULTA: 
 

EL CONSULTOR deberá presentar a LA DIRECCIÓN DE Desarrollo Vial, a través de LA UNIDAD 
EJECUTORA SIT en original y dos copias los siguientes informes: 

1.- INFORME PRELIMINAR 
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EL CONSULTOR preparará un informe preliminar que deberá ser presentado a más tardar cinco 
(5) días después de haber recibido la Orden de Inicio respectiva y deberá contener como mínimo: 

a) Resumen de la Inspección realizada; 

b) Resumen de la revisión de cantidades de obra; 

c) Priorización de las áreas críticas y urgente de ser bachada; 

d) Listado de personal a ser contratado por EL CONSULTOR; 

e) Requerimientos inmediatos de personal por EL CONSULTOR; 

f) Banco de materiales; etc. 

2.- INFORME MENSUAL 
 
EL CONSULTOR deberá presentar mensualmente a más tardar dentro de los primeros cinco 
(5) días después del mes siguiente al período reportado, un informe técnico de avance físico y 
financiero (en original, dos copias y un (CD) conteniendo fotografías de las obras y fotocopia de 
bitácora. 
 

3.- INFORME ESPECIAL 
EL CONSULTOR preparará los informes que le sean requeridos por LA SIT y los deberá presentar 
en el tiempo establecido para los mismos. 

 
4.- INFORME FINAL 
 
EL CONSULTOR calculará las cantidades finales correspondientes a la obra y hará las 
recomendaciones pertinentes para la correcta ejecución física y financiera con las correspondientes 
cantidades proyectadas restantes en el caso de requerirse hasta lograr la finalización total del tramo 
bachado. 
  
EL CONSULTOR prepara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos 
de este contrato para someterlo a la consideración y aprobación de LA SIT. Este informe reflejará 
todas las operaciones de ingeniería y construcción; también incluirá una recapitulación de la forma 
y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos de acuerdo con los términos de este Contrato. 
Se requiere de un número de dos (2) copias de este informe final. 
 
EL CONSULTOR preparará información de cada rubro que concluya, en el cual indicará los aspectos 
más relevantes y los datos que servirán para el mantenimiento posterior, este informe será incluido 
en el informe final que deberá presentar EL CONSULTOR una vez que termine sus actividades en 
un plazo no mayor diez (10) días, después de concluida la obra, dicho informe refrendado por el 
Especialista de Pavimento. 
EL CONSULTOR deberá preparar un Informe resumido de soporte para cada estimación de pago 
del constructor, en la forma que se lo indique LA UNIDAD EJECUTORA. 
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7.- MULTA: 

Por cada día de retraso en la presentación de cada informe, EL CONSULTOR deberá pagar una 

multa por la cantidad de cero punto treinta y seis (0.36%) por ciento del monto del contrato. 

EL GOBIERNO tendrá la facultad de verificar que la Empresa Supervisora cumpla estrictamente 

con la Cláusula Tercera: Descripción de los Servicios, Cláusula Cuarta: Condiciones Especiales y 

Cláusula Quinta: Informes, Otra Documentación e Informe. 

 

CLÁUSULA SEXTA: PERSONAL: 
 

a) EL CONSULTOR se compromete a emplear todo el personal en forma eficiente para 

la ejecución del trabajo comprendido en este Contrato y presentará el Curriculum 

Vitae de cada uno de los profesionales propuestos y técnicos encargados del trabajo, 

para su aprobación por parte de LA SIT, indicando la fecha estimada de su 

incorporación al Proyecto, duración de su estadía y función específica para tal 

personal. LA SIT SE RESERVA EL DERECHO DE APROBACIÓN DE TODO EL PERSONAL 

PROPUESTO. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 

a) Validez del Contrato: Este Contrato no tendrá validez o efecto hasta tanto no haya 

sido debidamente firmado por las partes contratantes y aprobado por Acuerdo 

Ministerial. 

b) Plazo de Ejecución del Contrato: Se estima que EL CONSULTOR realizara todos los 

trabajos objeto de este Contrato, en DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha 

de la Orden de Inicio que emita LA DIRECCIÓN. la cual podrá tener carácter 

retroactivo en el caso de que EL CONTRATISTA inicie a cuenta y riesgo los trabajos 

de construcción antes de que este contrato haya sido firmado. 

CLÁUSULA OCTAVA: COSTO DEL CONTRATO: 

El costo de este contrato se ha estimado en la cantidad de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L. XXXXXXXXXXXXXXXX), según se detalla en el estimado de 
costos que se detalla a continuación: 

 
“SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA TRAMO: 

ORICA-SAN FRANCISCO DE OCOTE-GUATEMALITA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 

MORAZÁN”. 
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No. DESCRIPCION UD
CANTIDAD 

X MES

 CANTIDAD 

TOTAL 

PRECIO 

UNITARIO                      
( LEMPIRAS )

TOTAL                        

( LEMPIRAS )

1 SUELDO Y SALARIOS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL

1.1.1 Gerente de Proyecto H-m 0.25            2.50             

1.1.2 Ingeniero Residente H-m 1.00            2.50             

1.1.3

1.1.4 Especialista H-m

Sub - Total 1.1 -                          

1.2 OFICINA CENTRAL

1.2.1 Administrador H-m 0.25            2.50             

1.2.2 Secretaria H-m 0.25            2.50             

Sub - Total 1.2 -                          

1.3 PERSONAL DE CAMPO

1.3.1 Laboratorista H-m 0.50            2.00             

1.3.2 Ayudante de Laboratorio H-m 0.50            2.00             

1.3.3 Calculista H-m

1.3.4 Inspector "A" (1.5 meses de obra) H-m 4.00            2.00             

Sub - Total 1.3 -                          

1.4 HORAS EXTRAS PERSONAL CAMPO

1.4.1 15% DE 1.3 -                          

Sub - Total 1.4 -                          

TOTAL 1 (1.1+1.2+1.3+1.4) -                          

2 BENEFICIOS SOCIALES -                          

2.1 46.23% DE 1 (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010) -                          

TOTAL 2 -                          

3 GASTOS DIRECTOS

3.1 Alquier de Vehiculos Mes 1.25            2.00             

3.2 Vivienda de Campo Ingenieros Mes 1.00            2.00             

3.3 Vivienda de Campo Personal de Apoyo Mes 2.00            2.00             

3.4 Equipo de Laboratorio Mes 0.50            2.00             

3.6 Gastos de Oficina y Campamento Mes 1.00            2.00             

3.7 Reproducción, Informes, Fotografías Mes 1.00            2.00             

3.8 Subsistencia de Ingenieros Mes 1.25            2.00             

3.9 Subsistencia de Personal de Apoyo Mes 5.00            2.00             

TOTAL 3 -                          

4 GASTOS GENERALES

46.20% DE (1+2) (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010) -                          

15% DE ( 3 ) (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010) -                          

TOTAL 4 -                          

5 HONORARIOS

15% DE (1+2+4) (Según Acuerdo ejecutivo No. A-003-2010 y fe de errata de 1 de febrero 2010) -                          

TOTAL 5 -                          

GRAN TOTAL -                          
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CLÁUSULA NOVENA: PAGOS: 
 

EL CONSULTOR recibirá como pago por los servicios objeto de este contrato una cantidad estimada 
en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L. XXXXXXXXX), de los cuales 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L. XXXXXXXXX) corresponden al concepto de honorarios, en el 
tiempo de ejecución de DOS Y MEDIO (2.5) MESES.- Este contrato será pagado por suma alzada, 
con la entrega de los respectivos informes 

 

 

 

 

. 
 
 

*Cada Informe Mensual deberá contar la aprobación  correspondiente por parte de CONTRATANTE. 
 
** El monto de cada Producto ya incluye el costo de Bioseguridad. 
Cada Producto de cada Sub Lote es independiente uno de otro; y se deberán presentar en el orden 
establecido en el “Cuadro Resumen para cada Sub Lote”.  
Asimismo, cada Producto deberá satisfacer plenamente los requerimientos contractuales que serán 
revisados y aprobados por El Contratante, previo a su correspondiente amortización mensual.  
NOTA: CONDICIONANTE DE PAGO Y REPONSABILIDAD DE EL CONTRATANTE EN CASO DE 
SUPERVISAR MAS DE UN TRAMO O SUB-LOTE: 

 Si se redujera los alcances del Contrato de Obra en uno o varios Sub Lotes, se reducirá en 

la misma proporción en monto y tiempo de EL Contrato de Consultoría con respecto a la 

oferta presentada. 

 Por inicio tardío de las obras por parte de El Contratista. Si El Contratista no comienza las 

actividades constructivas dentro de los cinco días calendario después de emitida su Orden 

de Inicio. El Consultor no podrá tener remuneración alguna hasta el inicio real de las obras. 

Esto sin perjuicio y responsabilidad de El Contratante.  

Quedando establecido que no habrá reconocimiento monetario por parte de El Contratante, por el 
tiempo y recursos asignados por El Consultor durante este período de inactividad. 

 En caso de que se suscriba El Contrato de Consultoría y que no se haya emitido una Orden 

de Inicio de uno o varios Sub Lotes, EL CONTRATANTE quedará liberado de cualquier 

responsabilidad, dado que las obligaciones recíprocas enunciadas en el Contrato no 

surtieron efecto alguno.  

 Si las actividades constructivas se llegan a detener; por abandono, incapacidad o 

incompetencia continuada de El Contratista, quedando inconcluso cualquiera de los Sub 

Ítem Producto Fecha de Entrega Porcentaje de Pagos 
1 Informe Inicial 5 días después de emitida la Orden de Inicio 20% 

2 Informe Mensual cinco (5) días después del mes siguiente al 
período reportado 

60% 

3 Informe Final 10 días después de finalizada la obra 20% 



 

 

 

71 

 

 

Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 Ext. 1575 
  

Lotes, SOLAMENTE se reconocerá a El Consultor el tiempo y pago correspondientes a las 

obras ejecutadas, previa notificación de El Contratante y entrega de los productos 

correspondientes a la fecha por parte de El Consultor. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: REVISIÓN DE PRECIOS 
 

EL CONTRATANTE, reconocerá a EL CONSULTOR, cualquier aumento directo que se produzca por 
aplicación de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha 
de presentación de ofertas de este proyecto.- La Cuota Mensual a pagar a EL CONSULTOR, se 
efectuará por medio de Avances de Obras de la Construcción, previa verificación que hará EL 
CONTRATANTE.- 1.- Se reconocerán los aumentos en salarios únicamente cuando éstos provengan 
de incrementos en salario mínimo decretado por EL GOBIERNO.- 2.- Cualquier disminución directa 
que se produzca por aplicación de Leyes o disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de 
la fecha de presentación de las ofertas del proyecto, será a favor del gobierno y se rebajará de las 
estimaciones mensuales. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 
 
EL CONSULTOR, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la supervisión de las obras, la 
siguiente garantía: Garantía de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) 
del monto de los Honorarios Profesionales del contrato, con exclusión de costos, con una duración 
hasta tres (3) meses adicionales al plazo previsto para la terminación del mismo.- La Garantía de 
Cumplimiento de Contrato, deberá presentarse en un plazo no mayor de diez (10) días después de 
haberse suscrito el correspondiente contrato, y deberá cumplir con el siguiente procedimiento: 
Mediante solicitud formal, EL CONSULTOR pedirá a LA SECRETARÍA la aprobación y certificación de 
la garantía correspondiente, adjuntando a su escrito el original de la misma.- Esta garantía deberá 
ser emitida por una Institución Bancaria o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada 
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para operar en la República de Honduras, y deberá 
contener la Cláusula siguiente: “Esta Garantía será ejecutada por el valor total de la misma, a simple 
requerimiento de LA SECRETARÍA, acompañada de un certificado o nota de incumplimiento, emitida 
por LA DIRECCIÓN sin perjuicio de los ajustes que pudieran haber, si fuere el caso, que se harán con 
posterioridad a la entrega del valor total de la misma”.- Serán nulas todas las cláusulas o condiciones 
que contravengan o limiten esta disposición.- 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS POR AUMENTO EN EL PLAZO 
O MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN: 
 
En caso de que se amplíe el plazo del contrato de construcción por un término mayor de dos (2) 
meses, EL CONSULTOR deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento, de manera que 
venza tres (3) meses después del nuevo plazo establecido; si así ocurriere, el valor de la ampliación 
de la garantía se calculará sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere 
sido supervisado satisfactoriamente.- Si a consecuencia de la modificación de un contrato de 
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construcción, se aumentare el monto del contrato de supervisión por incremento de las 
prestaciones a cargo de EL CONSULTOR, este deberá ampliar la Garantía de Cumplimiento teniendo 
como base el saldo del contrato modificado que estuviere por ejecutarse.- LA DIRECCIÓN será 
responsable solidariamente con EL CONSULTOR del cumplimiento de estas condiciones. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS: 
 

LA DIRECCIÓN encargada de velar por la correcta ejecución y supervisión del contrato, será responsable 
de que las garantías se constituyan oportunamente por EL CONSULTOR, y que cumplan los fines para los 
que fueron expedidas.- En consecuencia, si hubiesen reclamos pendientes estando próximo a expirar 
cualquier garantía que responda por obligaciones de EL CONSULTOR, EL CONTRATANTE, por medio de LA 
DIRECCIÓN notificará este hecho a la empresa afianzadora o garante, quedando desde ese momento la 
garantía afecta al resultado de los reclamos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: 
 

Las garantías constituidas por EL CONSULTOR, tendrán carácter de título ejecutivo y su 
cumplimiento se exigirá por la vía de apremio, una vez que esté firme el Acuerdo de Resolución 
por incumplimiento de EL CONSULTOR.- EL CONTRATANTE gozará de preferencia sobre 
cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas cauciones.- Quienes otorgaren estas 
cauciones a favor de EL CONSULTOR, no gozarán del beneficio de excusión.- Si este Contrato 
fuera rescindido por incumplimiento de EL CONSULTOR, EL CONTRATANTE podrá realizar las 
diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Pública, el monto de las garantías 
que EL CONSULTOR haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DEVOLUCIONES DE LAS GARANTÍAS: 

LA DIRECCIÓN podrá autorizar la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, después de 
haberse emitido la correspondiente Acta de Recepción Final del Proyecto. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RETENCIONES: 
1.- EL CONTRATANTE retendrá mensualmente a EL CONSULTOR el diez por ciento (10%) de los 
Honorarios Mensuales, como garantía adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, especificada en la 
Cláusula Décima Primera Garantía de Cumplimiento del Contrato.-  
2.- EL CONTRATANTE retendrá en cada pago mensual a EL CONSULTOR el 12.5% del Impuesto Sobre la 
Renta; Salvo que la empresa presente su constancia de pagos a cuentas vigente.  

3.- EL CONTRATANTE retendrá los pagos a EL CONSULTOR por incumplimiento en la entrega de 
los trabajos especificados en este contrato, pagándosele a EL CONSULTOR una vez subsanado tal 
incumplimiento 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: ARCHIVOS 
 

a. EL CONSULTOR deberá conservar y mantener archivos y libros mayores de 

contabilidad, relacionados con las transacciones que se contemplan bajo este 

Contrato, incluyendo planillas, sub-contratos y otros servicios, en idioma español. 
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b. El sistema de contabilidad empleado por EL CONSULTOR deberá ser aprobado por 

EL CONTRATANTE y deberá regirse por principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Todos los libros de cuentas y anotaciones relacionados con este Contrato 

deberán estar sujetos a inspecciones por parte de EL CONTRATANTE por 

cualesquiera de sus representantes legales en cualquier tiempo y EL CONSULTOR se 

compromete a permitir que representantes autorizados por EL CONTRATANTE 

inspeccionen en cualquier tiempo las instalaciones, actividades y trabajos 

pertinentes a este Contrato, ya sea en Honduras o en el exterior, interrogando al 

personal empleado en asuntos relacionados con el Contrato hasta donde se estime 

conveniente, EL CONSULTOR se compromete a incluir Cláusulas similares a las arriba 

mencionadas en todas las asociaciones y los sub-contratos si los hubiese. 

c. EL CONSULTOR se compromete hasta la expiración de un período de tres (3) años 

después del pago final contemplado de este Contrato, a que EL GOBIERNO, LA 

SECRETARÍA o sus representantes autorizados tengan acceso y derecho a examinar 

cualquier libro documento, papeles y anotaciones de EL CONSULTOR relacionados 

con las transacciones contempladas bajo este Contrato. EL CONSULTOR además se 

obliga a incluir en todos los sub-contratos, si los hubiese, una Cláusula al efecto de 

que el Sub-contratista se obligue a que EL GOBIERNO y LA SECRETARÍA tendrán 

acceso y derecho a examinar directamente libros pertinentes, papeles y anotaciones 

de tal sub- contrato hasta un período de tres (3) años después de que el pago final 

contemplado en el Sub-Contrato haya sido hecho. 

d. EL CONTRATANTE al hacer el pago final a EL CONSULTOR será el propietario de los 

originales de documentos, incluyendo mapas, planos, fotografías, información sobre 

suelos, así como toda la información económica, fiscal, contable y financiera. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: COMPONENTES DEL CONTRATO: 

Es entendido que forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos: 
 

a. Invitación a Concurso o Notificación de Adjudicación 

b. Este Contrato y cualquier suplemento a él. 

c. El Cuadro de Organización para la supervisión del Proyecto. 

d. La Orden de Inicio. 

e. La Oferta Técnica aprobada por LA DIRECCIÓN. 

f. La Oferta Económica según lo expuesto en los Términos de Referencia. 

g. Términos de Referencia entregados al CONSULTOR. 
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h. Prórrogas al plazo del Contrato convenidos por ambas partes. 

i. El Programa de Trabajo. 

j. Los Contratos suplementarios que las partes celebren. 

k. Caución de Cumplimiento de Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO: 

a. EL CONTRATANTE podrá en cualquier ocasión, mediante orden escrita, hacer 
cambios dentro de los términos del Contrato. 

Si tales cambios dan lugar a un aumento en el alcance del trabajo o en el plazo 
necesario para la ejecución del mismo, o que afecte cualquier disposición del mismo 
o si después de la firma de este Contrato entran en vigor disposiciones 
gubernamentales que aumenten los salarios o beneficios sociales o el costo de 
bienes y materiales necesarios para la realización de los trabajos, se hará un ajuste 
equitativo en el pago a EL CONSULTOR y en todos los otros términos de este Contrato 
que puedan resultar afectados. 

 
b. Si durante la vigencia de este contrato el promedio general del salario en el país 

aumenta considerablemente, LA SIT podrá autorizar a EL CONSULTOR salarios 

superiores a los indicados en el Estimado de Costos. 

c. En el caso de que EL CONTRATANTE solicite a EL CONSULTOR servicios de ingeniería 

de cualquier naturaleza en adición o fuera del alcance de los trabajos previstos en 

las Cláusulas Segunda y Tercera o hace cambios en dicho alcance de trabajo, o que 

EL CONTRATISTA establezca fuentes de trabajo adicionales o distintos a los de su 

programación original que requieren un cambio sustancial en las necesidades de 

operación de la supervisión, o en caso de que durante la ejecución de este Contrato, 

EL CONTRATANTE decida construir obras adicionales que sean requeridas, EL 

CONSULTOR se obliga a proseguir con los trabajos de supervisión adicionales. EL 

CONTRATANTE lo solicitará por escrito al CONSULTOR y estos presentarán una 

propuesta con un estimado de Hombres-Meses, Salarios, Gastos Directos, Gastos 

Generales y Honorarios Profesionales adicionales para efectuar dichos trabajos; 

antes de autorizar dichos trabajos LA SECRETARÍA estudiará y negociará la 

propuesta y si ésta conviene a sus intereses firmará la modificación al presente 

Contrato, que pasará a formar parte del mismo. La cual se sujetará a lo establecido 

en los Artículos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado. 

 

d. EL CONTRATANTE y EL CONSULTOR acuerdan que este Contrato es una obligación 
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entre ambas partes, el cual será pagado según lo establecido en la Cláusula Novena: 

Pagos, basado en el respectivo plazo de ejecución, entendiéndose que el Estimado 

de Costos no es limitativo, sino que podrá variarse dentro de los límites razonables, 

con la previa autorización de LA DIRECCIÓN. 

e. Además es convenido que EL CONSULTOR no podrá asignar, transferir, 

comprometer, sub-contratar o hacer cualquier otra transacción por este contrato o 

cualquier parte del mismo, excepto con el consentimiento escrito de EL 

CONTRATANTE. 

f. EL CONTRATANTE no reconocerá costos adicionales al costo estimado si EL 

CONSULTOR por causas no justificadas e imputables a él mismo dejase de cumplir 

con este Contrato en la entrega del Proyecto. 

En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con este Contrato y entregar 
el Proyecto a satisfacción de EL CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES: 

Todas las notificaciones contempladas por este Contrato serán válidas solamente cuando fuesen 
hechas por escrito y mandadas por correo electrónico, o correo certificado a las direcciones de 
las partes contratantes que notifiquen por escrito. Estas notificaciones serán efectivas tan 
pronto como sean recibidas. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN: 
 

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de terminar este Contrato por conveniencia de la 
Administración y por causas justificadas, o por razones de fuerza mayor o caso fortuito, todo 
ellos a criterio y calificación por EL CONTRATANTE. En cualquier caso, dará EL CONSULTOR una 
notificación por escrito de la terminación de los servicios objeto de este Contrato, con quince 
(15) días de anticipación. 
 
EL CONSULTOR tendrá el derecho de terminar este Contrato si por razones de fuerza mayor es 
imposible continuar los servicios indicados en él, o EL CONTRATANTE se atrasase en uno o más 
pagos, por un período de quince (15) días, en todo caso EL CONSULTOR notificará por escrito a 
EL CONTRATANTE con quince (15) días de anticipación a esa terminación. En caso de terminación 
del Contrato por parte de EL CONTRATANTE o por parte de EL CONSULTOR, este tiene el derecho 
de recibir solo los pagos por los servicios incurridos bajo este Contrato hasta su terminación, 
incluyendo el período de quince (15) días de aviso. Igualmente recibirá cualquier otro costo 
razonable y justificable sobre instalaciones y equipo y entregará a EL CONTRATANTE toda la 
información disponible, dibujos, planos y conclusiones preliminares hasta la fecha de 
terminación y todos los instrumentos y equipo especificados en el Estimado de Costos, antes de 
que LA SECRETARÍA haga el pago final al CONSULTOR. 
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Otras causas de Terminación Ejecución: 

a) Incumplimiento de prestaciones contractuales. 

b) Suspensión del Contrato de Construcción que supervisa. 

c) Abandono del proyecto por EL CONTRATISTA, por período de tiempo de dos (2) meses o 

en forma definitiva; 

d) Por aplicación de lo establecido en el Artículo 36 del Reglamento de Ley de la 

Contratación del Estado inciso d) Por tener el supervisor juicio o reclamos pendientes 

durante los últimos 5 años con motivo de contrataos anteriores o de ejecución; 

e) Las demás establecidas en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado; 

f) En aplicación en lo establecido en el Artículo 60 de las Disposiciones Generales del 

Presupuesto General de la República de Ingresos y Egresos Vigente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: 

a. Definición: Por fuerza mayor se entenderá todo acontecimiento ocurrido por causas 

imprevistas fuera, no atribuible a negligencia de EL CONSULTOR, incluyendo pero 

no limitándose a catástrofes de la naturaleza, del enemigo público, actos de otros 

Consultores o Contratistas de construcción en la ejecución de trabajos 

encomendados por EL CONTRATANTE, incendios, inundaciones, epidemias, 

restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes y condiciones de 

tiempo severas y poco comunes. 

b. Ajustes en el Estimado de Costos por Fuerza Mayor: En caso de fuerza mayor, 

debidamente comprobada por EL CONTRATANTE, que impida totalmente a EL 

CONSULTOR continuar ejecutando el Contrato por un período que exceda a 

treinta (30) días consecutivos y después de hecha la notificación de fuerza mayor 

por EL CONSULTOR, EL CONTRATANTE negociará un ajuste equitativo del Estimado 

de Costos de los Servicios, siempre que EL CONSULTOR haga el reclamo a EL 

CONTRATANTE dentro de un período de cuarenta y cinco (45) días después de  

cesada la fuerza mayor notificada, acompañando las pruebas correspondientes. 

Si EL CONSULTOR no hiciera tal reclamo dentro del período de tiempo especificado, 
caducarán sus derechos a un ajuste en el Estimado de Costos, causado por la 
mencionada fuerza mayor. 

 
c. Extensión del plazo por fuerza mayor: En caso de que una fuerza mayor impida a EL 

CONSULTOR ejecutar los deberes requeridos por este Contrato para la eficiente 
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ejecución de los trabajos por un período continúo que exceda quince (15) días su 

período de servicios, tal como lo requiere este Contrato y previa aprobación de EL 

CONTRATANTE, será ampliado por un período de igual de tiempo al período perdido 

por fuerza mayor. 

d. EL CONSULTOR será reembolsado por cualquier gasto extraordinario que sea 

razonable, justificado y necesario en que incurra durante períodos de fuerza mayor, 

siempre que estos gastos sean aprobados por EL CONTRATANTE. 

e. Siempre que la ejecución del Proyecto sea suspendida por fuerza mayor, EL 

CONSULTOR notificará a EL CONTRATANTE las causas de la suspensión dentro de un 

plazo máximo de diez (10) días contados desde el inicio de la suspensión. EL 

CONTRATANTE verificará las causas de la suspensión y la magnitud del atraso, y si 

este fuese justificado, dará la prórroga para completar los trabajos. Si EL 

CONSULTOR no hiciera tal notificación, caducarán sus derechos a reclamar pagos 

durante el período de suspensión. En caso de que el trabajo se suspendiese 

permanentemente, se procederá de acuerdo a la Cláusula Vigésima Primera. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PENAL: 

EL CONSULTOR por cada día de retraso en la presentación de cada informe, este deberá pagar 
una multa de CERO PUNTO DIECIOCHO (0.18%) del monto del contrato. EL CONTRATANTE tendrá 
la facultad de verificar que el CONSULTOR cumpla estrictamente con las Cláusulas referente a la 
Descripción de los servicios; condiciones especiales e informes, otra documentación y Multa, 
cantidad que le será deducida automática de los pagos pendientes a su favor.- 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INDEMNIZACIONES: 

Durante la ejecución de este Contrato, EL CONSULTOR acuerda indemnizar y defender a su costa 
a EL CONTRATANTE, sus funcionarios, agentes y empleados, de cualquier acción legal por causa 
de difamación y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violación de 
propiedad literaria, patentes o registros de invención, artículos o herramientas, originados 
directamente de acciones u omisiones legales de EL CONSULTOR, en relación con el Proyecto. 
 
EL CONSULTOR será responsable ante EL CONTRATANTE por la eficiencia y cuidadosa operación 
de cualquier equipo no fungible, que esté utilizando para ejecutar este Contrato y que tuviese 
que ser entregado a EL CONTRATANTE a la conclusión del mismo. Es entendido y convenido que 
tal equipo será entregado a EL CONTRATANTE en condiciones normales de operación, 
reconociéndose como válido únicamente el desgaste normal del mismo. Los daños que se 
ocasionen por negligencia, impericia o ignorancia del personal dependiente de EL CONSULTOR 
en la operación y mantenimiento de dicho equipo, serán resarcidos a EL CONTRATANTE por EL 
CONSULTOR. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CONFLICTO DE INTERESES: 
 

a. Ni EL CONSULTOR, ni ningún miembro del personal de EL CONSULTOR trabajarán 

directa o indirectamente para su beneficio personal, ni en su nombre ni a través de 

ninguna otra persona, en ningún negocio, profesión u ocupación, haciendo uso de 

información obtenida por medio de este Contrato. 

b. EL CONSULTOR y sus asociados no podrán participar en la construcción del proyecto 

en provecho propio, ni en el suministro de materiales y equipos para el mismo o en 

carácter financiero. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: FINIQUITO: 

Al recibir EL CONTRATANTE el Informe Final a entera satisfacción, efectuar el último pago a EL 
CONSULTOR y recibido el informe especial a los diez (10) meses de la recepción final del 
proyecto, este Contrato se dará automáticamente por terminado en el entendido de que las 
partes contratantes deberán a solicitud de cualquiera de ellas, otorgar dentro de un plazo de 
noventa (90) días, un Finiquito amplio, descargándose recíprocamente de toda clase de 
responsabilidades provenientes de la ejecución de este Contrato, o expresar por escrito todas 
las causas por las que no se otorga tal Finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades 
profesionales que normalmente corresponden a EL CONSULTOR, de acuerdo a lo establecido en 
las Leyes de Honduras. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LEYES APLICABLES: 

Para todo lo relativo al cumplimiento o interpretación de este Contrato, las partes se someten a 
las Leyes, tribunales y autoridades competentes de la República de Honduras. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD LABORAL: 

EL CONSULTOR, asumirá como patrono toda la responsabilidad derivada de la relación 
contractual con sus trabajadores durante y después de la ejecución de este contrato, de 
conformidad a lo establecido en el Código de Trabajo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS: 

Queda convenio entre las partes que las controversias que generan los actos administrativos, 
pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolución de disputas o jurisdicción de 
lo contencioso administrativo, según lo determine la Ley. El CONTRATANTE en cualquier caso de 
controversia debe crearse Mesas de Resolución de Disputas, con el propósito de las mismas 
ayudar a las partes a resolver sus desacuerdos y desavenencias. Las mesas pueden emitir 
recomendaciones o resoluciones vinculantes. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: INTEGRIDAD: 
Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y de 
Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de 
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corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y 
rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así 
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. 
Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así 
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, 
IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, 
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 
2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales 
se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de 
Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que 
durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en 
nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, 
autorizado o no, realizará: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que 
se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 
las acciones de la otra parte; b) Practica Colusorias, entendiendo éstas como aquellas en las que 
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre 
una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito 
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar 
y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para 
efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o 
adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y 
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de 
información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este 
Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga 
acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, 
abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, 
en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por 
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. 
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto 
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga 
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior 
se extiende a los subcontratistas con los cuales EL CONSULTOR contrate así como a los socios, 
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los 
enunciados de esta cláusula dará lugar: a). De parte del CONTRATISTA o CONSULTOR: 1). A la 
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 
deducírsele. 2). A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o 
apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias 
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda. b). De 
parte del CONTRATANTE: 1). A la eliminación definitiva del [CONTRATISTA o CONSULTOR y a los 
Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de su 
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad 
futura en procesos de contratación. 2). A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de 
las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin 
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe 
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de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente 
documento, bajo el entendido que esta declaración forma parte integral del Contrato, firmando 
voluntariamente para constancia. 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA COMPROMISORIA: 

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y plazo del contrato, el 
compromiso de EL CONTRATANTE durante los años Dos mil dieciocho – Dos mil diecinueve 
(2018-2019), se limita a la cantidad que aparece en la asignación del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República mencionada en la Estructura Presupuestaria, y que la 
ejecución y pago de los servicios correspondientes a los años subsiguientes, queda condicionada 
a que el Congreso Nacional apruebe en el presupuesto de dichos años los fondos 
correspondientes, según lo establece la Ley Orgánica del Presupuesto.- La no aprobación de 
estos fondos por el Congreso Nacional dará derecho a la resolución del contrato sin 
responsabilidad para las partes. 
 
En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y firman el presente Contrato 
en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los XXXXXXXX días del mes 
de XXXXXXXXX del año dos mil veintidós. 
 
 

_______________________________                        __________________________ 
                MAURICIO RAMOS                                                   XXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS                                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 

                                    (SIT) 
 


