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1.2

1.3

2.1

3.1

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

El Contratante, segun la definicion® que consta en las “Condiciones Generales
del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL vy en la Secciones VII, VIl y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en los
DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(@) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato )

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiard con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y

L Veéase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 méas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente las personas naturales o

juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas extranjeras cubiertas
por tratados internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no
se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(@) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra
la propiedad, delitos contra la fe pablica, cohecho, enriquecimiento
ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion
también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas
juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de
las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el
primer caso, la prohibicion de contratar tendré una duracion de
dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;
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(e) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacién o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de
construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las
Precalificacion licitaciones publicas y privadas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

@ todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;
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(©) todos los socios seran responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros
del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se
haran exclusivamente con el socio designado;

)] con la Oferta se deberd presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion

5.4

Una Ofertapor 6.1
Oferente

Costo de las 7.1
propuestas

presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacién que actualice su informacion original de
precalificacion, la que gquedara sujeta a comprobacion posterior segln
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacién debera presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion 1V.

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribi6 la
solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente.

Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como
miembro de un Consorcio. EI Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista 0 en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningln
momento sera responsable por dichos gastos.

Visita al Sitio 8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

de las Obras

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correrdn por cuenta del Oferente. No sera
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.
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B. Documentos de Licitacion

El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAQO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VI Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccién indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus
consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario
antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. EI Contratante
debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo
menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitaciéon, la
cual incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen.
Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan
de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacién y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunién
de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendrén la oportunidad de asistir a dicha reunion, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunidn de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
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que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reunion de informacién para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos
de Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se
notificaran mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion,
conforme a la Clausula 11 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podra extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las 1AO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcion
y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el érgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada por los
siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) El formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;
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(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f)  Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar
y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub

clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas

presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demés precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizard la
Comision de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberén estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estardn sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras,
salvo gue en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres
monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAO.
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16.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los

Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
deberd extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar
tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de mantenimiento
de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le
requerird ni se le permitird que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las IAO.

17.1 La Comisiéon de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u

18.1

18.2

18.3

18.4

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacién del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta
no sera considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd& denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del célculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;



10

(b)

(©)

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccién X,
“Formularios de Garantia”;

ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las IAO;

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido
en la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que
el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(@)

(b)

(©)

el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su
Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:

(i) firmar el Contrato; o

(i)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.
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19.1 No se considerardn Ofertas alternativas a menos que especificamente
se estipule en los DDL.. Si se permiten, las Subclausulas 19.1y 19.2 de
las IAO regiran y en los DDL se especificard cual de las siguientes
opciones se permitiréa:

19.2

(a)

(b)

Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta basica. El Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya
Oferta béasica haya sido determinada como la Oferta evaluada de
menor precio.

Opcidén Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa
con o sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas
recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas alternativas que
cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccién VII, seran evaluadas sobre la base
de sus propios meritos.

Las Ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y otros
detalles pertinentes.
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El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la
Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre
el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el de las

copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las IAO.
Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en
todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacidn, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual deberé constar con claridad en la oferta
y €n sus copias.

20.4El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.
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D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, 21.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas

Selloe personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
Identificacion de personalmente, el Oferente pondra el original y todas las copias de la
las Ofertas Oferta en dos sobres interiores, que cerrard e identificara claramente

como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara
dentro de un sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberéan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada en
los DDL,;

(b) llevar el nombre y namero de identificacion del Contrato
indicados en los DDL y CEC;y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

21.3  Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de las I1AO,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccién del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

21.4  Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de las especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar
Ofertas en la fecha y hora que se indican en los DDL.

2 Ladireccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de conformidad
con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y
obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las 1AO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante
una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Clausula 22.1 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta debera
ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las
estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores
y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”
0 “MODIFICACION”, segun corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subcléausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subcléausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segln lo dispuesto en la clausula 18.7 (a)
de las 1AO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios
de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con
esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

25. Aperturade las 25.1
Ofertas

El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con
la Clausula 24 de las IAO, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la
fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la
apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las mismas son
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permitidas de conformidad con la Sub clausula 21.1 de las IAO, estara
indicados en los DDL.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran
las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion aceptable
de retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula 24 de las
IAO.

En el acto de apertura, el Contratante leeré en voz alta, y notificara por
linea electronica cuando corresponda, y registrara en un Acta los nombres
de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas),
descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de
Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, si se solicito, y cualquier otro detalle que el Contratante considere
apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto
las Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 18 y 22 de las 1AO.
Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto
de apertura seran consideradas para evaluacion.

El Contratante prepararéd un acta de la apertura de las Ofertas que incluira
el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a conocer a los
asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3 de las IAO y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas sera
publicada en el sistema HonduCompras.

No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacién de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura 'y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, deberé hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendré la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su
Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito
pero no se solicitard, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios o0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
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descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 29 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinara si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) estad acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, serd rechazada por el Contratante y el
Oferente no podrd posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a menos
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que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total
cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (b) de las IAO.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertird todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de
cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos,
si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia®, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva;

(¢) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAQO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subclausula 24.5 de las IAO.

, Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segln las instrucciones del

se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.

Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le
tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere
que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las cantidades
tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un nimero
determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales
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El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas no
se tendrén en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y
otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de
ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la
clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucién del Contrato.

31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2 d),

el Contratante determinard la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

32.1 En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas

extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128
de su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no serd aplicable cuando convenios

33.1

34.1

bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendrén trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente
es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO 'y (b) estéa calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento-sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.
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35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren presentado

ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se hubieren presentado
ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL.

35.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando:

36.1

36.2

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose como
tal entre otras: Catéstrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion™) deberd estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado
el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion relativa a la
adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar
por escrito al Contratante una reunion informativa o una explicacion por
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.
El 6rgano contratante debera dar respuesta a quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

Previo a la firma del Contrato el Adjudicado debera presentar:

a. Constancia de Solvencia Electronica, extendida por el Servicio
de Administracion de Rentas.
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b. Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto
de resoluciéon firme de cualquier contrato celebrado por la
Administracion extendida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR).

c. Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
de encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones o
contribuciones.

d. Certificacion de Inscripcion en el Registro de Proveedores y
Contratistas de ONCAE.

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los nimeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta; (ii)
los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas;
(iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los
nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones
de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio
cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del contrato
adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza
emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia). También sera
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las
Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituira base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando
asi haya sido estipulado en las CGC vy supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)*

A. Disposiciones Generales

IAO1.1

El Contratante es: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERS), adscrito a la Secretaria de Agricultura y
Ganaderia (SAG), mediante PCM-005-2022 de fecha 6 de abril de 2022.

Las Obras son: CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE
CAFE, Y BODEGA.
El plazo de ejecucion de las obras es: ocho (08) meses.

El nombre e identificacion del contrato es: CONSTRUCCION DE
BENEFICIO HUMEDO DE CAFE, ALDEA EL PARAISO,
MUNICIPIO DE EL NISPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA.

PRONADERS-LPRI-GC-002-2023-OBRAS

IAO 1.2

La fecha prevista de terminacion de las obras es de ocho (08) meses,
periodo de ejecucién comienza a contar a partir de la fecha de recepcion

de la orden de inicio.

El contratista deberd presentar un PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE OBRA, esto permitirda a la Comision Evaluadora
conocer el tiempo estimado por el contratista para la realizacion de cada
actividad y el proyecto en su totalidad, el plazo de ejecucién debe ser igual
o inferior al estipulado por el PRONADERS.

IAOC 2.1

Los fondos con los que se financiard esta Contratacion son provenientes
del Tesoro Nacional.

IAO5.1

Unicamente los Precalificados _por PRONADERS, categorias

Edificaciones e Infraestructura Productiva y los Certificados por

ONCAE podran participar como Oferentes en esta modalidad de

contratacion.

IAO 8.1

Se aconseja que el Oferente, bajo su responsabilidad y propio riesgo, visite
e inspeccione el sitio de las Obras, y obtenga por si mismo toda la
informacidn que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el
contrato para la construccion de las obras. Los gastos relacionados con
dicha visita correran por cuenta del Oferente.

Esta visita es de caracter Obligatorio.

Lugar, Fechay hora de la visita:

Lugar: Aldea El Naranjo, Intibuca, Intibuca.
Coordenadas N 14.77053 ; W 88.30742

4 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacidn.
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e Fecha: lunes 10 de julio de 2023

e Hora: 11:00 a.m.

e El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS), a traves del representante de la Gerencia Técnica
emitira Constancia de Visita al lugar del Proyecto al Oferente que
se haga presente en el lugar, fecha y hora establecida para realizar
dicha visita, misma que debera ser adjuntada a su oferta.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1

Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion por escrito a la oficina del Departamento de
Contrataciones y Adquisiciones del PRONADERS, hasta ocho (08) dias
calendario antes de la fecha de limite para presentacion de ofertas,
debiendo tener pronta respuesta del Contratante. Se enviaran copias de la
respuesta del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de
Licitacion y se publicaran en el Sistema de Informacion de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado de Honduras ““Honducompras™
(www.honducompras.gob.hn) No se atenderén consultas via teléfono.

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacion, no se celebrara una reunién de informacion
para posibles aclaraciones.
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IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos:

Las ofertas deberdn presentarse en sobres sellados debidamente
identificados y deberd presentar los siguientes documentos sellados (sello
de la empresa), foliados y firmados a mano con la firma corta de la persona
que firma la oferta (Representante Legal) en cada una de sus paginas:

SOBRE “A”: (ORIGINAL )
Rotulado “Documentacion Legal y Financiera” que debe contener:

1. "DOCUMENTO DE LICITACION Y SUS ADENDUM"

Sellado (sello de la empresa) y firmado a mano con la firma corta de la
persona que firma la oferta (Representante Legal) en cada una de sus
paginas, en sefial que acepta el contenido del documento.

2. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ORIGINAL)
de por lo menos el 2% del monto ofertado, con vigencia de ciento veinte
(120) dias calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
DOCUMENTO NO SUBSANABLE.
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3.DOCUMENTOS LEGALES Y FINANCIEROS
e Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades autenticada por
Notario Publico. Seccion V. Formularios de la Oferta. DOCUMENTO

NO SUBSANABLE.

eTestimonio de la Escritura de Constitucion de la Empresa con sus
modificaciones debidamente inscrita, autenticada por notario.
(Contratistas individuales presentaran el testimonio de Escritura de
Constitucion como comerciante individual).

e Poder General de Administracion del Representante Legal de la

Empresa. Se solicita adjuntar constancia de parte del Registro Mercantil

de que el mismo se encuentra vigente.

¢ Fotocopia del Registro Tributario Nacional de la Empresa y fotocopia de
la Documento Nacional de Identificacion y Registro Tributario Nacional
del Representante Legal de la Empresa

(Contratistas individuales presentaran fotocopia de Documento Nacional
de Identificacion y Registro Tributario Nacional).

e Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados)
debidamente auditados por contador publico o firma auditora de los afios
2020, 2021,2022.

e Solvencia del contador publico independiente o de la firma de auditoria
ante el Colegio correspondiente.

e Permiso de operacién vigente extendido por la Alcaldia Municipal de la

localidad de constitucion de la empresa.

(Contratistas Individuales podran presentar constancia de solvencia

municipal).

e Constancia de estar inscrito en el Registro en la Oficina Normativa de

Contrataciones del Estado (ONCAE).

e Constancia de Inscripcién en la Camara de Comercio e Industria de su

localidad.

e Constancia de Solvencia de la Empresa y de su Representante acreditado

en el Colegio al que pertenezca.

(Contratistas individuales presentaran constancia de Solvencia en el

colegio profesional en el que se encuentre inscrito).

e Invitacion para participar en el proceso enviada a través de la Gerencia
Administrativa del PRONADERS.

e Constancia de visita al lugar del proyecto emitida por PRONADERS a
través de la GERENCIA TECNICA, la cual debera de estar firmada y
sellada, misma que habra de adjuntarse a la oferta.
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Nota:

e La oferta debera acompafiarse de los documentos indicados en el Pliego de
Condiciones. No seran exigibles los documentos que consten en el Registro de
Proveedores y Contratistas o que hubieren sido presentados en el proceso de
precalificacion, salvo los supuestos de comprobacion a que se refiere el Articulo 36
parrafo 2) y el articulo 47, parrafo 4) de la Ley de Contrataciones del Estado.

e | os documentos solicitados presentados como fotocopia, asi mismo los documentos
presentados con firmas, deberan de ser autenticados por notario publico; dichas
auténticas deberan presentarse por separado. (Una autentica para copias y una
autentica de firmas), de conformidad al Articulo 40 del Reglamento del Cédigo de
Notariado.

SOBRE “B”: (ORIGINAL Y COPIA)
Rotulado: “Oferta Economica”:

Nombre de contrato; CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO
DE CAFE, ALDEA EL PARAISQ, MUNICIPIO DE EL NISPERO,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

El nimero de identificacion del Proceso es: PRONADERS-LPRI-GC-
002-2023-OBRAS.
1. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion V).

DOCUMENTO NO SUBSANABLE.

2. Lista de cantidades de obra y precios unitarios Ofertados (Presupuesto
de la obra). DOCUMENTO NO SUBSANABLE.

3. Fichas de Costos de Precios Unitarios para cada una de las actividades

(para la preparacion de la ficha de costo, el oferente debe tomar en cuenta
en el caso de los rendimientos mostrar todas las cifras decimales
consideradas, no obstante las operaciones aritméticas deben estar
redondeadas a dos cifras decimales). DOCUMENTOS NO
SUBSANABLES.

4. Presentar el PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE OBRA
DEL PROYECTO para principales conceptos de obra.

5. La Oferta debera ir acompafiada de los planos correspondientes al

Proyecto, a excepcién de los proyectos que no los requieran.
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IAOC 14.1

El contrato comprenderd la totalidad de los trabajos y actividades
necesarias para ejecutar las obras de acuerdo a lo establecido en este
Documento.

El Desglose de Presupuesto de Oferta debe llenarse en letras y nimeros
perfectamente legibles, no serdn admisibles enmiendas, borrones o
raspaduras en el precio o en otra informacion esencial prevista con ese
caracter en el pliego de condiciones, en ningun caso se admitiran ofertas
escritas con lapiz “grafito”.

Los resultados de las multiplicaciones de Cantidad de obra por Precio
Unitario deben escribirse con nimeros claros. El Licitante debera incluir
en el precio unitario, los costos de todo lo requerido por concepto de
materiales, mano de obra, equipo, instrumentos y la realizacion de todas
las operaciones requeridas para completar el trabajo de conformidad con
todos los planos y especificaciones. Debera también, incluir en el precio
unitario, los costos que pudieren significar la aplicacion de los Planes de
Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos
administrativos y financieros y su margen de utilidad etc., recordando que
los mismos seran invariables durante toda la ejecucion de este
contrato.

De no incluir los costos en los precios unitarios, dara lugar a que su
oferta se declare inadmisible.

El PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), hara las correcciones de los
errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes, deberan aceptar sin
protestas tales correcciones.

Los oferentes deberan ofertar el mismo precio unitario para las actividades
0 conceptos de obra iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores el PROGRAMA
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS) autorizard como valido el precio unitario
de menor valor.

IAO 15.1

Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras. Las ofertas
deberan ser presentadas en Lempiras, moneda oficial de la Republica de
Honduras.
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IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de ciento veinte (120) dias
calendario, a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas.

IAO 18.1

El oferente deberd presentar como parte de su Oferta, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, presentada en ORIGINAL, por un monto
equivalente a por lo menos el dos por ciento (2%) del monto total
ofertado, con una vigencia de por lo menos ciento veinte (120) dias
calendario a partir de la fecha limite de presentacion de las ofertas y
consistira en cualquiera de las siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;
- Un Cheque certificado a la orden del Contratante.

IAO 18.7

Toda oferta que no esté acompafiada por una Garantia de Mantenimiento
de Oferta que responda a lo requerido, sera RECHAZADA por el
Contratante, por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta se podra hacer efectiva si:
a) El oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la
oferta.
b) EI oferente seleccionado no acepta las correcciones al precio de su
oferta.
c) El oferente no cumple dentro del plazo estipulado con :
- Firmar el Contrato
- Suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

IAO 19.1

“No se consideraran” las Ofertas alternativas.
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IAOC 20.1

El oferente preparara un para su oferta el SOBRE “A”: (ORIGINAL )
Rotulado como: “Documentacion Legal y Financiera” y el SOBRE “B”:
(ORIGINAL Y COPIA) Rotulado como: “Oferta Econdémica.

Las ofertas deberdn presentarse en sobres sellados debidamente
identificados y deberén presentar la documentacion sellada (sello de la
empresa), foliada y firmada por la persona que firma la oferta
(Representante Legal) en cada una de sus paginas.

No podra contener enmiendas, borrones o raspaduras en el precio o en
otra informacion esencial, no podra usar lapiz grafito. La oferta debera
ser presentada mecanografiada o escrita con tinta indeleble.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 21.1

Los Oferentes no_podréan presentar Ofertas electronicamente, deberan
ser entregadas personalmente.

El oferente pondrd los Originales y Copia de la oferta en dos sobres
interiores, que cerrara e identificard como Original y Copia, segun
corresponda, y los colocara dentro de un sobre exterior que también debera
cerrar.

IAO 21.2 (a)

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencién: ING. DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA
Director PRONADERS;

Direccion: Centro Civico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo
Segundo, avenida Republica de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.;

Quinto Piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones;
Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.;
Pais: Honduras

Indicar el nombre, direccién completa, correo electrénico, nimero de
teléfono v celular del oferente.
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IAC 21.2 (b) Nombre y numero de identificacion del contrato:
CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUEMDO DE CAFE, ALDEA
EL PARAISO, MUNICIPIO DE EL NISPERO, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA.
PRONADERS-LPRI-GC-002-2023-OBRAS.

IAO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leer “"NO ABRIR ANTES
DEL VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL
VEINTITRES (2023) A LAS 10:00-A.M.”

IAG 22.1/23.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas sera: “"DIA _
VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL
VEINTITRES (2023) A LAS 10:00-A.M.”"
Toda oferta que el Contratante reciba después de la fecha y hora limite para la
presentacion de ofertas, serd devuelta al remitente sin abrir, lo cual se har constar en
acta.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas
IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en: PRONADERS Centro Civico

Gubernamental, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida Republica
de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.; quinto piso, Oficina de
Contrataciones y Adquisiciones.

Fecha: Dia VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL
VEINTITRES (2023) A LAS 10:00-A.M.”

Al momento de la Apertura de Ofertas, es primordial estar diez minutos
antes de la hora programada, ya que el salén de sesiones cerrara sus puertas
exactamente en la hora establecida para dar inicio a dicho acto de apertura
de ofertas.

El Oferente podra enviar un representante al Acto de Apertura, cuando
comparezca a través de representante deberd presentarse debidamente
acreditado, y presentar una identificacion.

Se levantarad un Acta de Recepcion y Apertura de ofertas, donde se
consignaran todos los detalles del proceso, la cual sera firmada por los
miembros de la Comisidn nombrada para tal efecto y los oferentes
presentes o sus representantes. En el acta quedara constancia del nombre
del oferente, montos de la oferta e informacion de las Garantias, ademas
de cualquier observacion.
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IAO 31.1

El contratante evaluara solamente las ofertas que determine que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

Descalificacion de oferentes. Art. 131. Reglamento Ley de Contratacién

del Estado. Seran declaradas inadmisibles y no se tendran en cuenta en la
evaluacion final, las ofertas que se encuentren en cualquiera de las
condiciones siguientes:

a)

b)
c)

d)

9)
h)

)

K)
)

No estar firmadas por el oferente o su representante legal el
formulario o la carta de presentacion de la oferta y cualquier
documento, referente a precios unitarios o precios por partidas
especificas.

Estar escritas en lapiz “grafito”.

No presentar la garantia de mantenimiento de oferta original, o
cuando fuere presentada por un monto o vigencia inferior al
exigido o sin ajustarse a los tipos de garantia admisibles.

Haberse presentado por compafiias o personas inhabilitadas para
contratar con el Estado, de acuerdo con los articulos 15, 16 y 18 de
la Ley de Contratacion del Estado.

Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo
de entrega, cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuesta,
salvo cuando hubieran sido expresamente salvadas por el oferente
en el mismo documento.

Haberse presentado por oferentes no precalificados.

Establecer condicionamientos que no fueren requeridos.
Establecer clausulas diferentes a las previstas en la Ley, en el
Reglamento o en los documentos de licitacion.

Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes
o cualquier otra establecida en el pliego de condiciones.

Toda oferta presentada que supere la disponibilidad presupuestaria
del proyecto.

Ofertar cantidades de obra diferentes a las solicitadas.

Cuando las Ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales
establecidos en los documentos de licitacion.

m) Cuando los precios presentados en las Fichas de Precios unitarios

n)
0)

no sean congruentes con los precios del mercado al momento de la
licitacion.

Cuando exista discrepancia entre los precios unitarios de la oferta
y las fichas de precios unitarios.

Cuando no incluya en sus precios unitarios los costos que pudieran
significar de los gastos administrativos y su margen de utilidad.
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p) Son requisitos esenciales para la consideracion de cada oferta los
siguientes:
1. Garantia de Mantenimiento de Oferta.
2. Declaracion Jurada autenticada por notario.
3. Carta de Oferta
4. Lista de cantidades de obra y precios unitarios ofertados.
5. Fichas de precios unitarios de cada una de las actividades.

g) Cuando el oferente omita un documento No Subsanable.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 33.1

Una vez que la Comisién de Evaluacién haya constatado la legalidad de
los documentos presentados por el oferente, asi como la exactitud en las
cifras de la oferta, se adjudicara al oferente precalificado que se ajuste a
los requisitos establecidos de acuerdo a los Documentos de Licitacion.

Si el Oferente seleccionado no acepta la adjudicacién del contrato, por
causas que le sean imputables, dentro del plazo de siete (7) dias calendario
siguientes a la fecha de recepcion de la notificacion de su adjudicacion, la
Administracion hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En este caso, se adjudicara el contrato al oferente calificado en segundo
lugar, y si esto no es posible por cualquier motivo, al oferente calificado
en tercer lugar, sin perjuicio que el procedimiento se declare fracasado,
cuando las ofertas no sean satisfactorias para la Administracion.

El oferente adjudicado esta obligado a manifestar su aceptacion por escrito
adjuntado la documentacion siguiente:

e Constancia de Solvencia de la Procuraduria General de la
Republica (PGR) a favor de la empresa y su Representante Legal.

e Constancia de Solvencia extendida por el Servicio de
Administracion de Rentas de Honduras (SAR).

e Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) de
encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones y contribuciones.



http://www.sar.gob.hn/
http://www.sar.gob.hn/
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IAO 34.1

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS) se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier
Oferta, y a cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las Ofertas,
en cualquier momento antes de la adjudicacién del contrato, sin que por
ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s)
afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los
motivos de la decision.

IAO 35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de uno (1).

IAO 36.2

El oferente seleccionado debera firmar el contrato dentro de los treinta (30)
dias calendario siguiente a la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion.

IAO 37.1

Una vez adjudicado el proyecto, y después de recibida la Notificacion de
la Resolucién de Adjudicacion, el oferente seleccionado debera presentar
una Garantia de Cumplimiento, equivalente al quince por ciento
(15%) del monto del contrato, con una vigencia de hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra, contados a
partir de la fecha de su emision.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantia de
Cumplimiento, mediante el trdmite correspondiente se procedera a hacer
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta, inhabilitarlo y se
adjudicara el proceso al segundo oferente calificado y asi sucesivamente.

IAO 38.1

El pago de anticipo en ninguin caso debera de exceder del veinte por ciento
(20%) del monto total del contrato.
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Seccién I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos
nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del Estado se
permitird Gnicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que disposiciones
de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte 0 de un convenio suscrito con
Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas
altimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar
en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los siguientes
criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si €él o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si estd legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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1. Oferta

Seccion IV. Formularios de la Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[Fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del Contrato]

A: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), Centro Civico
Gubernamental, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida Republica de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.;
quinto piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones.

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda

LEMPIRA

Monto pagadero en la
moneda

Tasa de cambio:
[indique el nimero
de unidades de
moneda nacional que
equivalen a una
unidad de moneda
extranjera]

Insumos para los que
se requieren monedas
extranjeras

(@)
(b)
(©)
(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto

Moneda

(a)
(b)
(©)
(d)
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Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAQ.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las 1AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o0 a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Agente Monto y Moneda Propdsito de la Comision
0 Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:

Teléfono:

Correo Electrénico:
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacidn que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con
su Oferta cualquier informacion que actualice su informacién original de precalificacion,
como se indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario.
Si se adjuntan documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser
traducidos al espafiol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacién presentada
originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las
Ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente deber& completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: PRONADERS-LPRI-GC-002-2023-OBRAS.
CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE, ALDEA EL PARAISO,
MUNICIPIO DE EL NISPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

A: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), Centro Civico
Gubernamental, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida Republica de Corea, Tegucigalpa,
M.D.C.; quinto piso, Oficina de Contrataciones y Adquisiciones.

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacién que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta “o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

YO , mayor de edad, de
estado civil , de nacionalidad , con domicilio en

con documento de Identidad/pasaporte
No. actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el Nombre de la

Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) __, por
medio de la presente DECLARO BAJO JURAMENTO: Que ni mi persona ni mi representada se
encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los Articulos
15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado y del Articulo 439 de la Ley de Lavado de Activos del Codigo
Penal, y demas aplicables. LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO: “ARTiCULO 15.-Aptitud para
contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion, las personas naturales o juridicas,
hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econémica y
financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
siguientes:

1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe
publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
publicas, malversacién de caudales publicos o contrabando y defraudacién fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre 0 en
beneficio de las mismas; 2. Derogado.

3. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de
cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos publicos, sin
perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de Proveedores y
Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra una duracién de
dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera definitiva;

6. Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
0 segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la
precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

7. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados publicos
que tuvieren influencia por razon de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa
de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las compafiias que
cuenten con socios que sean conyuges, PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023
Pagina 59 de 177 personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior,
0 aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de representacion personas con esos mismos
grados de relacién o de parentesco; y,

8. Haber intervenido directamente 0 como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratacion
o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o términos de referencia,
excepto en actividades de supervision de construccion.”

“ARTICULO 16.-Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y
Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de
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Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros
del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, el Contralor
y Subcontrato General de la Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el
Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica vy el
Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios
de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales
en el ambito de la contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que
por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”
CODIGO PENAL: “ARTICULO 439.- Lavado de Activos. Incurre en lavado de activos quien por si o
por interposita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie,
transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinacién del
origen o la verdadera naturaleza, asi como la ubicacion, el destino, el movimiento o la propiedad de activos
productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tréfico ilicito de
drogas, trata de personas, trafico ilegal de personas o armas de fuego, falsificacion de moneda, trafico de
6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos

automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje,
extorsion, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversacién de caudales publicos, cohecho, trafico
de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotacién sexual
y pornografia infantil, urbanisticos, explotacion de recursos naturales y medioambientales, contrabando o
de enriquecimiento ilicito, cometidos por él o por un tercero, 0 que no tengan causa o, justificacion
econdmica o licita de su procedencia. Las conductas descritas en el parrafo anterior deben ser castigadas
conforme a las reglas siguientes: 1) Cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a Dos
Millones de Lempiras (L.2.000,000), se deben imponer las penas de prision de cinco (5) a ocho (8) afios y
multa igual al cincuenta por ciento (50%) de dicho valor; 2) Cuando el valor de los activos objeto del lavado
sea superior a Dos Millones de Lempiras (2.000,000) y no exceda los Cinco Millones de Lempiras
(5.000,000), se deben imponer las penas de prision de ocho (8) a diez (10) afios y multa igual al cien por
ciento (100%) de dicho valor; y, 3) Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Cinco
Millones de Lempiras (5.000,000), se deben imponer las penas de prision de diez (10) a trece (13) afios y
multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 Pégina 60 de 177 Las penas establecidas en los numerales anteriores, se deben
rebajar a la mitad cuando se trate de posesién o utilizacién de bienes sin titulo por parte de personas unidas
por relacion personal o familiar con el responsable del hecho. Las penas anteriores se deben aumentar en
un cuarto (1/4) en los casos siguientes:

1) Cuando los bienes o activos proceden de delitos relativos al trafico de drogas, terrorismo, extorsion o
delitos de explotacion sexual; 2) Cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo
delictivo organizado. Si el responsable es promotor, jefe, dirigente o cabecilla del grupo delictivo
organizado, la pena se debe aumentar en un tercio (1/3); o, 3) Cuando el responsable es profesional del
sector financiero o no financiero designado, bursatil o bancario en el ejercicio de su profesion, o funcionario
o empleado publico en el ejercicio de su cargo. En estos casos se debe imponer, ademas, la pena de
inhabilitacion absoluta por el doble del tiempo de la pena de prision.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento de ,alos dias del mes de
de

Nombre Completo del Representante Legal:

Firmay Sello del Representante Legal:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO
PRONADERS-LPRI-GC-002-2023-OBRAS.

CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE, ALDEA EL PARAISO,
MUNICIPIO DE EL NISPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Por este medio se hace constar que el el Ingeniero/Arquitecto/Maestro de Obra
, representante de la
empresa , realizo la visita oficial al  proyecto,
habiéndose evaluado: las condiciones de acceso, la disponibilidad de materiales, la mano de obra
del lugar, asi como los bancos de material a utilizar y la ubicacién exacta de este proyecto, con la
cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los Oferentes que forman parte
del Documento de Licitacion.

Esta constancia debera adjuntarse a la Oferta por el Oferente.

Para los efectos de presentacion de ofertas del Proyecto N°. PRONADERS-LPRI-GC-002-2023-
OBRAS, se extiende la presente el dia 10 de julio de 2023.

Ing. Representante de Gerencia Técnica.
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4. Contrato

Deberan incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 29 de las 1AO), la seleccion
de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 19 de las IAQ), desviaciones aceptables
(de conformidad con la Clausula 28 de las IAO).

CONTRATO DE OBRA MEDIANTE LICITACION PUBLICA
No. PRONADERS-LPRI-GC-002-2023-OBRAS.

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE
CAFE, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE EL NISPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA. SUSCRITO ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) Y LA EMPRESA - FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONALES

Este Contrato se celebrael  (_)delmesde _ del afio dos mil veintidds (2022), entre Nosotros,
por una parte, el sefior DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA, Master en Ciencias, mayor de edad,
soltero, hondurefio, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. 0801-1997-04176 actuando en su
condicion de Director del Director del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERYS), entidad desconcentrada, creada mediante Decreto Legislativo Niumero 12-2000 del 07 de
marzo del afio 2000 y reformada mediante Decreto Legislativo Nimero 137-2011 del 30 de agosto del afio
2011; reformado mediante Decreto Ejecutivo PCM-005-2022 , de fecha 06 de abril de 2022 y nombrado
mediante Acuerdo Numero 119-2022 de fecha 23 de febrero de 2022 con direccion en Centro Civico
Gubernamental, Torre 1, 5to. piso, Boulevard Juan Pablo Segundo, avenida RepuUblica de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: (504) 2242-8371 en adelante EL CONTRATANTE y por otra sefior

, mayor de edad, ___, , hondurefio, con documento nacional de identificacion
y con Registro Tributario Nacional , movil (504) ,» COrreo
electrénico con domicilio en Tegucigalpa M.D.C, departamento de Francisco Morazan,
actuando en su condicion de Representante Legal de la empresa .-. con Registro
Tributario  Nacional ,  celular , correo electronico:
con domicilio en Departamento de
constituida segun instrumento No. , autorizado por el Notario Publico

,enfecha de de , en adelante EL CONTRATISTA.
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Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el Proyecto , (En adelante

denominado “LAS OBRAS”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas
Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;
En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se
les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato en los Pliegos para la
Contratacion mediante Contratacion Directa a las que se hace referencia en adelante, y las mismas
se consideraran parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hard al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar
las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién por la
gjecucién y terminacién de las Obras y la subsanacién de sus defectos, el Precio del Contrato o
aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma
establecidas en éste.

Y hemos convenido celebrar el presente contrato para la ejecucion del Proyecto que se regira por
las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto la
ejecucion del Proyecto
CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: EI monto del contrato asciende a la cantidad de (L
), el cual serd pagado con fondos provenientes del reglén presupuestario con el que
se cuente disponibilidad de acuerdo al flujo de caja.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDOS NACIONALES; de acuerdo a las especificaciones técnicas, cantidades de obra y

precios unitarios del perfil de proyecto, el cual forma parte integra de este contrato y el cual fue
aceptado por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. -
ANTICIPO: Cuando se pacte un anticipo de fondos EIl PRONADERS otorgara a solicitud de EL
CONTRATISTA, que podré ser hasta un veinte por ciento (20 %) del monto total de este Contrato,
previo al desembolso del mismo deberan ser entregadas y aceptadas por parte del PRONADERS,

las correspondientes Garantias.
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DESEMBOLSOS: EI PRONADERS en caso que se solicite, ademas del anticipo, efectuara pagos
a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran
mediante la presentacion de estimaciones por EL CONTRATISTA revisadas y aprobadas por la
Jefatura de Infraestructura Civil de la Gerencia Técnica del PRONADERS vy el Supervisor
asignado al proyecto por parte de la Gerencia Técnica.- A estas estimaciones, se les deducira la
parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones de Ley.- Para el
pago de la estimacion final y previo a la emision del Acta de Recepcion Definitiva EL
CONTRATISTA deberd presentar la documentacion de cierre completa, junto con la
Garantia/Fianza de Calidad de Obra, de conformidad a lo establecido en la Clausula Quinta del
presente contrato, la omision de lo anteriormente estipulado, dara lugar a la rescision del contrato
por incumplimiento.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran
las Garantias rendidas por EL CONTRATISTA y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar
nuevos contratos durante el plazo de dos (2) afios, quedando durante ese periodo inhabilitado
segun lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado en los articulos del 137 al 141.- Para la
emision del Acta de Recepcidn Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados en el
Acta de Recepcion Provisional, hayan sido subsanados en un término maximo de treinta (30) dias
calendarios, contados a partir de la emision de ésta, vencido que fuera este término, quedara sin
valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el
articulo 88 del Decreto Legislativo No. 157-2022 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica Ejercicio Fiscal 2023).- Asimismo, debera presentar una (1) liquidacion original del
proyecto ejecutado, planilla de empleos generados, el informe soporte emitido por la Gerencia
TécnicalJefatura de Infraestructura Civil, validando el proyecto, el informe final de recepcion del
proyecto y toda la documentacion requerida por parte de la Gerencia Técnica para efectuar el cierre
del proyecto.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO Y MULTA:

PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro
del plazo de __ (__) Meses contados a partir de la Orden de Inicio.- ORDEN DE INICIO:
Previo a su emision se debera de presentar un programa detallado de ejecucién de la obra, el cual
debera de ser aprobado por el departamento de Infraestructura Civil del PRONADERS, asi como
la némina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucién de la obra, de acuerdo a lo
estipulado en el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado se considera como Orden de Inicio
del proyecto, cinco (5) dias posterior a la recepcion de la Orden de Inicio.- En caso que el anticipo
sea entregado mediante cheque, una vez notificado por escrito por cualquier medio telematico

o mediante oficio la disponibilidad del mismo, el CONTRATISTA, tendr& un término maximo de
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cinco (5) dias para su recepcién, en caso de no presentarse a reclamar el mismo en el plazo
estipulado, daré lugar a la resolucion del Contrato, ejecucion de la Garantia de Cumplimientoy a
la suspension segun lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado en los articulos del 137 al
141.- Asimismo, EL CONTRATISTA, debera presentar al PRONADERS las planillas del empleo
generado la que sera llenada por EL CONTRATISTA.- MULTA: En caso que EL
CONTRATISTA no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara
al PRONADERS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora un cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto del Contrato por cada dia de retraso, hasta un
maximo del diez por ciento (10%) del monto total.

CLAUSULA QUINTA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA previo a la entrega del valor del
anticipo, rendird: A) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento
(100%) del valor del mismo a recibir, la vigencia de esta Garantia sera por el mismo plazo del
Contrato y concluird con el reintegro total del anticipo.- La garantia de Anticipo debera contener
la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: CLAUSULA
OBLIGATORIA: LA presente garantia/fianza, serd ejecutada por el valor total de la misma
a simple requerimiento del contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento,
sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automética; en
caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente
clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion. Las Garantia/Fianzas
emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de

realizacion automatica y no deberén adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula

obligatoria. B) Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al
quince por ciento (15%) del monto contractual; la que debera contener la siguiente Clausula
Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: CLAUSULA OBLIGATORIA: LA
presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la misma a simple
requerimiento del contratante, acompafada de un certificado de incumplimiento, sin ningan
otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de
la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una
obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de

conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la
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jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente
clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.
Las Garantia/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y no deberén adicionarse clausulas gue anulen o

limiten la cldusula obligatoria. La Garantia de Cumplimiento tendra una vigencia de tres (3)

meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.- Si por causas imputables a EL
CONTRATISTA no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL PRONADERS
procedera conforme a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.- Si por
causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato por un término
mayor de dos meses. EL CONTRATISTA deberd ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido;
el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de
ejecucidn, siempre gue lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la
ultima estimacion, se exigira la presentacion de la C) GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia
de un afio a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcidn Definitiva, la cual debera contener
la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA OBLIGATORIA: CLAUSULA OBLIGATORIA:
La presente garantia/fianza, serd ejecutada por el valor total de la misma a simple
requerimiento  de el contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacidn solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en
caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente

clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.

Las Garantia/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y no deberédn adicionarse clausulas gue anulen o

limiten la clausula obligatoria. _ Cuando el proyecto lo amerite, debera rendir una GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES a favor de la Secretaria de Energia,
Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), por el monto debidamente establecido,

con una vigencia de UN (1) ANO contada a partir de la fecha de su emision.
CLAUSULA SEXTA: Documentos que forman parte del Contrato: a) Documento Base para

la Contratacién Directa; b) Perfil del Proyecto, Planos y Detalles, ¢) Memoria de Calculo, d)
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Presupuesto, e) Especificaciones Técnicas, , f) Invitaciones, g) Nota de Aceptacion a ejecutar el
proyecto emitida por EL CONTRATISTA, h) Notificacién de Adjudicacion, i) Resolucion de
Adjudicacion j) Garantias, k) Bitacora, 1) Adendum y Ordenes de Cambio, m) Constancia para
Tramite de Garantias, n) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, 0) Oferta del
Contratista; p) Acta de Recepcion q) Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion
CLAUSULA SEPTIMA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO:
A) CAUSAS DE RESCISION. EL PRONADERS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir
en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en

el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra
después de los cinco (5) dias calendario de recibida la Orden de Inicio; en este caso, EL
CONTRATISTA se obliga a la devolucion del anticipo sin responsabilidad alguna por parte del
PRONADERS; c) Por deficiencia 0 mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la
ejecucién del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; e) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias habiles,
la tramitacion de las 6rdenes de cambio instruidas por el Supervisor gue sean anotadas en bitacora.
f) No cumplir con las instrucciones de la Supervision designada por el PRONADERS anotados en
la bitdcora o a través de correspondencia; g) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para
fines distintos del proyecto, EL PRONADERS procederd a exigir a EL CONTRATISTA su
devolucidn, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y h) Cuando el Contratista
haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo,
antes, durante o después de la ejecucién del Proyecto, siendo Ml AMBIENTE la Institucién que lo
acreditara.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) Por mutuo acuerdo; b) Por
incapacidad manifiesta del CONTRATISTA para continuar la ejecucion el proyecto, debidamente
acreditada c¢) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de
infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
PRONADERS, en todo caso, se hara una liquidacion de los trabajos ejecutados a la fecha y de
proceder, se harda a EL CONTRATISTA un pago justo y equitativo. €) Por Muerte de EL
CONTRATISTA, en caso de Contratista Individual; f) Por aplicacién de lo establecido en el
Articulo 90 del Decreto Legislativo No. 157-2022 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica Ejercicio Fiscal 2023) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con

fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision
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o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectle por razén de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion
de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia”. Por cualquiera de las causales antes

indicadas, no liberaré de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las obligaciones contraidas de
liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El PRONADERS, en tal caso, hara
una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagard& a EL CONTRATISTA una
compensacion justa y equitativa, h) Todas las demés causales establecidas en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento. -

CLAUSULA OCTAVA: VALORES PENDIENTES: “EL CONTRATISTA” autoriza que de
los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente
contrato o de cualquier otro contrato suscrito con el PRONADERS que haya sido resuelto por
incumplimiento. -

CLAUSULA NOVENA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD”. Las partes en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparenciay Acceso a la informacion Publica (LTAIP).
Y con la conviccidn de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacién
de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y
libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningn empleado o trabajador,
socio 0 asociado, autorizado 0 no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como
aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o

mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar
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un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra
parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contrataciéon o
adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacidén inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este
contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso
por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal
competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar
en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y
gue pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate, asi como a los socios, asociados,
ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
clausula dara lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con
el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién
definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo
no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al empleado
o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de Conducta Etica del
Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar.

En Fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el
presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato,
firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA: ENMIENDAS: El presente contrato podréa ser ampliado o modificado
de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adenda. En cuanto se refieran a
la modificacién del plazo de entrega, deberd notificarse con Treinta (30) dias de anticipacion, antes

de la fecha de vencimiento del plazo de entrega. Las enmiendas se realizaran de conformidad a lo
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estipula en el articulo 122 y 123 de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, siempre que no
excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante érdenes de cambio emitidas por
la autoridad responsable de la ejecucion del contrato, previa la reserva presupuestaria
correspondiente en el caso de incremento del monto original. Cuando excedan el monto del diez
por ciento (10%), al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de manera que esa sea la
Unica forma de satisfacer el interés publico perseguido; los valores de las modificaciones
acumuladas no podran exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato o
referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto, si excediese del veinticinco por
ciento (25%) requerirdn aprobacion del Congreso Nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de
controversias o conflictos entre las partes en lo relacionado directa o indirectamente con este
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucion o terminacién del mismo
y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio a través de las Mesas de Resolucion de Disputas segln
lo establece el articulo 3-A de la Ley de Contratacion del Estado; ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL CONTRATISTA

renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del PRONADERS.-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo
con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato. - En fe de lo cual y para los fines
legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan, alos__ (__ ) diasdel mesde __ del afio dos
mil veintitrés (2023).

ING. DIEGO ANDRES UMANZOR ING.

SARAVIA Representante Legal
Director Ejecutivo
PRONADERS
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1. Definiciones
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A. Disposiciones Generales (CGC)

11

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)

(i)
@)

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por
el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la clausula 26.1
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con
la Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos:  Acuerdo Contractual, Notificacion de
Resolucién de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas
Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier
otro documento que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta
de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista
presente con la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion vy
subsecuentemente, segln sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los
sabados y domingos y aquellos que sean determinados como
feriados nacionales.
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(k)
(1

(m)

(n)

()

(p)

()]

()

(s)

(t)

(u)

v)

(w)
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Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adicion a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC vy calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato,
que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano
adicional o modificado emitido por el Contratante, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion
del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que
se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prérroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el érgano responsable de la contratacion para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
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(x)

)

(@)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)
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funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva
unidad ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

Una Variaciobn es una instruccién impartida por el
Contratante y que modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

(a) que escapa al control de una Parte,

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos
0 circunstancias excepcionales del tipo indicado a
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2.1

2.2

2.3
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continuacion, siempre que se satisfagan las Condiciones (a)
a (d) especificadas anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra o0 no), invasion, actos de enemigos
extranjeros,

(ii) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

(iii) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre
patronal llevado acabo por personas distintas a las del
Personal del Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos,
radiaciones ionizantes 0 contaminacion por
radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiacion o radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también
el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no
tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el
Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones
a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacién y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacién y de la Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de
las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,
(© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e Condiciones Generales del Contrato,

® Especificaciones,



55

3. ldiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesién del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

3.1
3.2
4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1
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(9) Planos,
(h) Lista de Cantidades valoradas, y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol.
El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podré dirigir érdenes e instrucciones
al Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con
los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de
sus deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo serdn vélidas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

El Contratista sélo podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacién del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econémicas. Los trabajos
que se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta por Ciento
(40%) del monto del Contrato.

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito
del Contratante.

El Contratista deberd cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos
y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. EIl Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. EI Contratante podra modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
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10. Riesgos del
Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

9.2

10.1

111

11.2
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habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como
resultado inevitable de las Obras, 0

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por
la ley, o interferencia con los derechos legales por
parte del Contratante o cualquiera persona empleada
por €l o contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de
realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o
dafios como consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.
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12.1

13.1

13.2
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Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos
del Contratante, serén riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de
Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos,
por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las
CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

€)) Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;

(© Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el
Contrato, y;

(d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista deberad entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las poélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las p6lizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Supervisor de Obras responderé a las consultas sobre las CEC.
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El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccién de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente
por el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad
en el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras serd
propiedad del Contratante. El Contratista deberd notificar al
Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en
la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y



59

24.Controversias

25.Procedimientos
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra
la resolucién del
Contratante

27. Programa

24.1

251

26.1

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de
cualquier otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante,
incluyendo el Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de
las Obras.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por
medio del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la
ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de
los recursos legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las
CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B.-Control de Plazos

27.1

27.2

27.3

27.4

Dentro del plazo establecido en las CEC y despues de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista
presentara al Supervisor de Obras, para su opinion y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el calendario
de ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberé presentar al Supervisor de Obras para su opinion
y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este
plazo, el Supervisor de Obras podra retener el monto especificado en
las CEC de la préxima estimacion de obra y continuar reteniendo
dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el
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Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. EI Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion
que haga imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el
ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuénto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre
los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora 0 no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria
aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
tratardn como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra
ordenar al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de
cualquier actividad comprendida en las Obras, compensando
econdémicamente el gasto generado por el atraso.

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
6rgano contratante que asista a reuniones administrativas. El
objetivo de dichas reuniones sera la revision de la programacion de
los trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito
en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Supervisor de Obras debera decidir y comunicar
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por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion
con las medidas que deban adoptarse.

32. Correccion 32.1 El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos
de Defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad

por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de
Obras.

33.Advertencia Anticipada

33.1 El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas
que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio
del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion
de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion
tan pronto como le sea razonablemente posible.

33.2 EIl Contratista colaborard con el Supervisor de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

34. Identificacion de 34.1 El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y
Defectos le notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control
no modificara de manera alguna las obligaciones del

Contratista.
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Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin
de verificar si algn trabajo tiene defectos y la prueba revela
que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de
las muestras, caso contrario debera ser sufragado por el
Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este
ultimo estimara el precio de la correccion del defecto, y el
Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de que la
correccion del defecto sea encargada por el Contratante a
terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
debera contener los rubros correspondientes a la construccion,
el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que
deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se
usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le
paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el
Contratista deberd proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberén incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberdn ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio

40.1

Inicial del Contrato se formalizaran mediante modificacion
del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion.
El Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado. EI Supervisor
de Obras debera analizar la cotizacion antes de opinar sobre la
Variacion.
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40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra) vy si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de
trabajo o su calendario de ejecucién no produce cambios en el
costo unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se
usara el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o
si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros
de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista debera proporcionar una cotizacion con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor de obra una proyeccion actualizada
del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podra incluir diferentes
monedas segun se estipule el contrato, convertidas segin sea
necesario utilizando las tasas de cambio del contrato.

El Contratista presentard al Supervisor de Obras cuentas
mensuales  por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la suma que
debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion
de informacion mas reciente.

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y

las retenciones. ElI Contratante reconocera intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago para
operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se
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produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas
que le fueren imputables, por mas de cuarenta y cinco dias (45)
calendario contados a partir de la presentacion correcta de los
documentos de cobro correspondientes. El pago de los
intereses, se hard a més tardar en la fecha del siguiente pago
parcial. El Supervisor de Obra validara la presentacion correcta
de la estimacidn de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias
habiles contados a partir de la presentacion de los mismos. Si
el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se
debera pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El
pago de los intereses se calculard exclusivamente sobre el
monto facturado que se pagara con retraso. Para estos fines la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones
determinard mensualmente, en consulta con el Banco Central
de Honduras la tasa de interés promedio para operaciones
activas vigente en el sistema bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion

43.3

43.4

44.1
(a)

(b)

(©)

(d)

posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagard interés al Contratista sobre el
monto incrementado como se establece en esta clausula. El
interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber
aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
en que esta expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio y se entenderé que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesién del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para
la ejecucion oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
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trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, a partir de la
informacidn emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccién para lidiar con
una condicion imprevista, causada por el Contratante, o para
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha
Prevista de Terminacion, se debera incrementar el Precio del
Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién. El
Supervisor de Obras decidira el monto del incremento, y la
nueva Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Supervisor de Obras la evaluara y
ajustard el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparard su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a
ésta. ElI Supervisor de Obras supondrd que el Contratista
reaccionard en forma competente y oportunamente frente al
evento.
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El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato
si los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a
la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del
Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto
de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista,
siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el
Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicaciéon de la
clausula 47 de las CGC.

La moneda 0 monedas en que se le pagara al Proveedor en
virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién con
respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total de
dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado en
las CEC. El Contratante podra deducir dicha indemnizacion de
los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y
perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de
Obras debera corregir en la siguiente estimacion de obra los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC, contra la presentacion por el Contratista
de una Garantia Incondicional, emitida en la forma y por un
banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los
mismos montos y monedas del anticipo. La Garantia debera
permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la misma podra ser reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengaré intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion
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que se requieran especificamente para la ejecucion del
Contrato.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni
sus reembolsos para determinar la valoracién de los trabajos
realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicaciény por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafiia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los
tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio
del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento
excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacidon del contrato, el Contratista sustituira la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la
obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo
monto seré equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la
obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicadas en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo s6lo cuando el supervisor de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para
la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por dia. EI Supervisor Obras debera
verificar y firmar todos los formularios que se llenen para este
propasito.
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Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacién del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignara en Acta de Recepcidn Provisional suscrita por un
representante del 6rgano responsable de la contratacion por el
Contratante, el Supervisor de Obras designado y el
representante designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra
de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7)
dias siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su
requerimiento, el Contratante procederd a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados
han sido corregidos, se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcion
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provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo
dispuesto en los articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia serd por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y
de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el contratista considere que se le
adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera
correcto y completo a juicio del supervisor de obras, emitira el
certificado de pago final dentro del plazo establecido en las
CEC. Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo
al balance final calculado por el Supervisor o estuviese
incompleto, ambas partes procederan en el periodo establecido
en las CEC a conciliar el balance final adeudado al Contratista.
Si la conciliacion fuese exitosa, el Contratista volvera a
presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo
establecido en las CEC emitira el certificado de pago. Caso
contrario, el supervisor de obras decidira en el plazo estipulado
en las CEC el monto que debera pagarse al Contratista y
ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 El drgano responsable de la contratacién debera aprobar la

56.1

56.2

o57.1

liquidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin
perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese
iniciar en caso de no aceptacion del monto del certificado de
pago final.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacién y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
equipo suministrado, el Contratista los entregara en las fechas
estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar
en las fechas estipuladas en las CEC 57.1, 0 no son aprobados
por el Supervisor de Obras, este retendra el acta de recepcion
final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si
la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.
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57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento
del contrato o de las demas garantias a cargo del
contratista dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspensién definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo
de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos
casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

10) EI mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras
de tal manera que se alcance el monto maximo de la
indemnizacion por concepto de dafios y perjuicios, segun
lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de
estas CGC.
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Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucion del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

58.1 EIl Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y

58.2

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a los
Oferentes,  proveedores, contratistas,  subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato
y someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus
subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio
luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y
(ii) entregar todo documento necesario para la investigacion
de denuncias de fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion
del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y sus
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para
responder las consultas provenientes de personal del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revision o
auditoria de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de
sus subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante
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0 la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio bajo su sola discrecién, podra tomar
medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista para
asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por
él hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el
valor de las Multas por retraso en la entrega de la Obra
aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan
para la indemnizacion por dafios y perjuicios producidos al
Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del
Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales
ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la
repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras,
menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,

todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las Obras
provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas
o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo

de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté
totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el
Supervisor de Obras debera validar la imposibilidad de
cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después
de recibir la validacion. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los trabajos
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realizados antes de la recepcion de la validacion, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales
se hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes
y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en
que se incurra por la rescision o resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de emitir
los documentos de licitacion. Se deberdn adjuntar los programas e informes que el Contratante
debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC11(a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CEC 1.1 (p) El Contratante es el Ing. Diego Andrés Umanzor Saravia- Director
PRONADERS.

CEC 1.1 (h) El monto de contrato serd el precio establecido en la Notificacion de la

Resolucién de Adjudicacion del Contrato, y subsecuentemente, segun sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

CEC1.1(q) El contratante es el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERYS).

CEC1.1(t) La fecha prevista para la terminacion de la totalidad de la obra es de_ocho
(08) meses, a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.

CEC1.1(w) El Contratante notificara al Contratista, el nombre del Gerente de Obras y
supervisor.

El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a quinientos lempiras
(L.500.00) cada vez que el Supervisor no lo encuentre en el sitio de la obra.

El supervisor tendra acceso a la obra en cualquier tiempo para verificar el
avance fisico de la obra de conformidad con los planos, especificaciones
técnicas y deméas documentacién aprobada por El Contratante, informara
sobre el cumplimiento de planos y cronograma de trabajo, y aprobara el
informe de obra y formatos que se solicite al Contratista presentar.
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CEC1.1(y) El Sitio de las Obras esta ubicada en :
La aldea EI Paraiso, municipio de El Nispero, departamento de Santa
Barbara.
Coordenadas N 14.77053 ; W 88.30742
A La Fecha de Inicio sera el dia de la recepcion por del parte del Contratista de
la Orden de Inicio emitida por El Contratante.
CEC 1.1 (ff) Las Obras consisten en: CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO
DE CAFE.
Beneficio Humedo, incluye los siguientes espacios:
= Areade recibo de 4.8 m x 3.20 m; con piso de concreto reforzado e=10cm;
#2 @15 cm.
= Area de maquina 4.8 m x 4.0m; con piso de concreto reforzado e=10cm;
#2 @15 cm.
= Avrea de pulpa 8.0m x 4.0m; piso de concreto simple e= 7.5 cm.
= Gradas de mamposteria con huella de concreto, ancho de 1.10m. y longitud
7.20m.
= Sobrecimientos con pared de blogue reforzado de 15cm y 20cm segun
planos.
= 2 Lagunas facultativa de 8 m x 4 m, altura libre de 1.20 m.
= Patio de secado de 70 m2.
= Losa de piso de 2.5x2.5m para reubicacion de tanque almacenamiento de
agua existente con capacidad de 5,000 Its.
Bodega:
= Bloque de concreto de 6 *".
= Piso de concreto simple y reforzado (segln planos y especificaciones
técnica).
= Elementos estructurales tallados de concreto reforzado (soleras, vigas,
castillos y columnas).
= Techado con estructura metalica de cubierta de ldmina de concreto con
canaleta de 2”’x6” y cerchas segun disefno de planos, puertas y ventanas
metalicas.
= Instalaciones eléctricas y sanitarias.
Y contara con los siguientes espacios:
= Area de almacenamiento de 80m2.
= Area de recibo de 32.56m?2.
= Avrea de bafios de 6.16m2, con losa y tanque de almacenamiento.
CEC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras no aplica.
CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

- Adendum o modificaciones al contrato.

- Notificacion de Resolucion de Adjudicacion
- Oferta

- Condiciones Especiales del Contrato
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- Condiciones Generales del Contrato

- Especificaciones Técnicas

- Planos

- Lista de Cantidades de obra y precios unitarios

- Documento base de licitacidn, sus anexos y adendums

- Programa de Ejecucion de la Obra

- Garantia de Cumplimiento de Contrato

- Garantia de Calidad de Obra

- Orden de Inicio

- Ordenes de cambio

- Informes de supervision

- Acta de Recepcidn Provisional y definitiva
En caso de haber discrepancia entro lo dispuesto en el contrato y los anexos
antes descritos, primara lo dispuesto en el contrato y se estara sujeto a lo
dispuesto en la ley.

CEC6.1 Las comunicaciones entre las partes solo seran validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarn en vigor una vez sean
entregadas.

Para efectos de comunicaciones y notificaciones se establece que:
El domicilio de El Contratante es:
Ing. Diego Andrés Umanzor Saravia
Atencién: Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Centro Civico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo Il, avenida Republica de
Corea, Tegucigalpa, M.D.C.-
Y el domicilio de El Contratista, es:
Nombre:
Empresa:
Direccion:
Teléfono y/o celular: (504)
Correo Electronico:
CECO9.1 Personal Clave: Gerente de Proyecto, Maestro de Obra, albaiiles y ayudante.

El contratista se compromete a contratar el personal que trabajara en el
proyecto como ser: pedn, capataz, ayudante, albafiiles y maestro de obra; en la
comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén
siendo beneficiadas por el mismo.

El contratista debera entregar a EI Contratante planillas de los trabajadores que
se contraten para la ejecucion de la obra, y debera llenar la Matriz de empleos
generados que el Contratante le proporcione, documentos que deberan ser
entregados en original, junto con la copia de la Tarjeta de Identidad de los
trabajadores y demas fichas que el Contratante les solicite completar.

El Contratista sera el Gnico responsable del pago de las obligaciones laborales,
que se deriven de la contratacion de personal para la ejecucion del proyecto.
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Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar los problemas
de tipo laboral que se presenten durante y después de la ejecucion de la obra.
Asimismo, libera de responsabilidad a ElI Contratante en caso de acciones
entabladas por dafios a terceros, en razon de trasgresion a sus derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y colindancias
de ésta.

CEC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras se acordaran con el
Departamento de Infraestructura Civil del PRONADERS.

CEC 191

El contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en el
sitio de la obras.

Durante el tiempo que dure la obra, el Contratista se compromete a colocar en
la obray en sitios visibles al publico, los rétulos correspondientes.

La colocacion del rotulo sera por cuenta del Contratista segun instrucciones
suministradas por el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS).

El disefio del rétulo serd de acuerdo al modelo establecido por el
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE (PRONADERS).

La rotulacion de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar
(Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle, Construccion de Escuela,
Agua Potable y/o Agua y Saneamiento, Otros) debera ser colocada en sitios
estratégicos dispuestos por la Gerencia Técnica del PRONADERS.

Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o0 mas rétulos distintivos del
PRONADERS (de acuerdo al tipo de Proyecto como se detalla en los Anexos),
y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de
Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, el cual debera(n)
estar ya colocado (s) en el sitio de la obra al momento de recibir la orden de
inicio, en caso de incumplimiento a alguna de las estipulaciones anteriormente
descritas, el contratista se hard acreedor a una multa diaria por un valor de
CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,000.00).

El Contratista esta obligado a mantener sefiales permanentes, tanto de dia
como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad en el transito.

Para hacer efectivo la aplicacion de las multas antes sefialadas el supervisor
nombrado por parte de la Gerencia Técnica del PRONADERS levantara un
acta para constatar el incumplimiento de estas disposiciones.

CEC?211

La fecha de toma de posesion del sitio de la obra sera el dia de la recepcion
por parte del Contratista de la Orden de Inicio emitida por El Contratante.

CEC 26.1

Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo, para cuyos efectos el Contratista
renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EI Contratante.
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B. Control de Plazos

CEC 271

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras previo a la entrega de la Orden de Inicio.

CEC30.1

El supervisor de obra delegado del Departamento de Infraestructura Civil
del PRONADERS, podrad ordenar al contratista la suspension en la
iniciacion o avance de cualquier actividad comprendida en la Obra, lo cual
no dara lugar a ninguna compensacion econémica por el atraso generado.

C. Control de la Calidad

CEC 321

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: trescientos sesenta y cinco
(365) dias, a partir de la fecha de terminacion de la obra sefialada en el
Acta de Recepcion Definitiva.

D. Control de Costos

CEC 39

El contratante tendra derecho a aumentar o disminuir las cantidades de obra
a ser ejecutadas bajo este contrato. Cualquier aumento o disminucién en la
cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, las cuales
se haran mediante 6rdenes de cambio, emitidas por la Gerencia Técnica de
PRONADERS, previa reserva presupuestaria correspondiente, en caso de
incremento al monto original. Ninguna orden de cambio se realizara sin
estar autorizada por PRONADERS, es responsabilidad del Contratista hacer
lo contrario a lo aqui dispuesto.

CEC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempira.

CEC48.1

El Contratista estard obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo
estipulado, cada dia de demora en la ejecucién y entrega de la obra dara
derecho al Contratante a deducirle un 0.36% diario del monto del contrato
hasta la debida entrega y recepcion de la misma, segun lo establecido en el
Articulo 88 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el afio 2023.

CEC 49.1

El pago de anticipo en ningin caso deben de exceder del veinte por ciento
(20%) del monto total del contrato.

CEC50.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato es el quince por ciento
(15%) del monto total del contrato, la validez excedera en tres (03) meses la
fecha prevista de terminacion.

Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion
del contrato, ElI Contratista deberd ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, de manera que venza tres meses después del
nuevo plazo establecido y debera contener la siguiente Clausula Obligatoria:
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“LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS),
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO™.

CEC51.2

Una vez efectuada la recepcion final de las obras El Contratista, debera
presentar la Garantia de Calidad de la Obra, la cual deberé estar vigente por
un plazo de 365 dias calendario, contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva de la Obra, y serd equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto total del contrato”.

Previo al pago se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, y
debera contener la siguiente Clausula Obligatoria: ~°~ LA PRESENTE
GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO™.

E. Finalizacién del Contrato

CEC57.1

Rescision o Resolucién de Contrato segun la aplicacién del Articulo 90 del
Decreto Legislativo No. 157-2022 (Disposiciones Generales para la Ejecucion
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2023).

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion
del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescisién o resolucion del
contrato, sin mas obligacidn por parte del Estado, que al pago correspondiente
a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del contrato.

Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectle por razdén de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion
de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia”.
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Seccién VII. Especificaciones

Reporte De Especificacién De Actividades

Por Proyecto

Proye

cto:

Activ TRAZADO Y
MARCADO m

idad:

Descripcion

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de las obras a
ejecutar. - El terreno donde se construira la edificacion tipo:
aulas, centros de salud, institutos etc. , debera estar limpio,
retirados los escombros y cualquier otro elemento que
interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con
la ubicacion de un punto de referencia externo a la
construccion, para luego y mediante la nivelacién con
manguera localizar ejes, centros de columnas y puntos que
definan la cimentacion de la construccion. -Para el trazado se
utilizara en el perimetro, reglas de madera rustica de pino de
1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de
columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del terreno
natural previamente conformado.

CQNSTRUCCION DE BENEFICIO
HUMEDO PARA PROCESAMIENTO DE
CAFE

Unidad: M.L. Ite 1

Criterios Criterios de Medicién y Pagos
De

Célculos

del

Anélisis

de Costos

La MEDICION: La cantidad a pagarse por
ejecucion Trazado Y Marcado, sera el nimero de
de esta metros Lineales medidos en la obra, de
actividad trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
debera por el supervisor de obra. PAGO: Estos
satisfacer precios y pagos constituiran la compensacion
ciertas total por suministro de mano de obra,
considera equipo, herramientas, materiales y
ciones operaciones conexas en la ejecucion de los
como ser: trabajos descritos en esta especificacion.
El

contratist

a debera

limpiar

completa

mente el

sitio de la

obra de

aquellos

desperdici

0s

producto

de esta

actividad.

Se

considera

el trazado

con

madera,

cercando

todo el

perimetro

con

reglas de

1x3"

soportada

s con

estacas

de 2x2".

Requiere
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Seccién VI1. Especificaciones

Mano de
Obra
Calificada
( Albaiiil ),
y no
calificada

(
Ayudante)
y
herramien
ta Menor.
No se
utiliza
equipo
topogréfic
o.
Activ REMOCION DE Unidad: M3 Ite 2
idad: CAPA VEGETAL m

(INCL.

ACARREO 20

MTS.)

Descripcion Criterios Criterios de Medicién y Pagos

De
Célculos
del
Analisis
de Costos

Este trabajo consistira en la remocién de capa vegetal. Por La MEDICION: La cantidad a pagarse por
medio de la utilizacion de mano de obra no calificada ( pe6n) y ejecucion Remocion de Capa Vegetal sera el nimero
herramienta menor se eliminara todo el material organico de de esta de metros cubicos medidos en la obra, de
hasta 20 cms de espesor de un terreno a efecto de que los actividad trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
elementos de concreto, pisos y otros, no pierdan sus debera por el supervisor de obra. PAGO: Estos
resistencias efectivas de trabajo. Se incluye el acarreo del satisfacer precios y pagos constituiran la compensacion
material de desperdicio hasta 20 mt. de distancia. ciertas total por suministro de mano de obra,

considera equipo, herramientas y operaciones conexas

ciones en la ejecucion de los trabajos descritos en

como ser: esta especificacion.

El

contratist

a debera

limpiar

completa

mente el

sitio de la

obra de

aquellos

desperdici

0s

producto

de esta

actividad

hasta una

distancia

méaxima

de 20 mt.

Requiere

mano de

obra no

calificada

(peon) y

herramien

ta menor.

Activ EXCAVACION DE Unidad: M3 Ite 3
idad: MATERIAL NO m
CLASIFICADO



82

Descripcion

Este trabajo consistira en la excavaciéon de material no
clasificado por medios manuales, en cualquier tipo de suelo
desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no
requieren el uso de maquinaria pesada 6 explosivos, y cuya
consistencia es desconocida en el momento de la evaluacion
de la obra. Esta actividad se debe utilizar de acuerdo al criterio
del técnico evaluador solamente en proyectos de licitacion ya
sea publica 6 privada. Debera controlarse la estabilidad del
suelo y de ser necesario y aprobado por la supervision debera
apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hara el
pago respectivo como item aparte. El material producto de la
excavacion debe colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla
del zanjo.

Activ
idad:

Criterios

Seccién VI1. Especificaciones

Criterios de Medicién y Pagos

De
Célculos
del
Andlisis
de Costos

La altura
de
excavacio
n sera
variable y
requiere
de Mano
de Obra
No
calificada
(Pebn)y
Herramie
nta
Menor.
No
incluye el
acarreo
del
material a
un
botadero.
No se
considera
el
desalojo
de agua
subterran
eaen
esta
actividad.

ACARREO DE
MATERIAL

(DESPERDICIO)
C/VOLQUETA
CARGADO
C/PEON

Descripcion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de
desperdicio con volgueta, ya sea producto de la excavacion,
demoliciones u otro tipo de material de los proyectos. El
material de desperdicio sera cargado por peones en volquetas
de 5 mt3 y se procedera a botarlos a los lugares municipales
autorizados, mismos que también seran verificados y
aprobados por la Supervisién para evitar contaminaciones
ambientales, sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas
y otros.

Criterios

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Excavacion de Material No Clasificado seré el
numero de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Unidad: M3 Ite 4

Criterios de Medicién y Pagos

De
Célculos
del
Andlisis
de Costos

Este
trabajo de
acarreo
de
material
de
desperdici
0 requiere
de Mano
de Obra
No

MEDICION: La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio
manualmente, sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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Activ
idad:

Descripcion

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular,
humedecer y compactar el material selecto necesario para
camas de tuberia de agua potable y/¢ alcantarillado sanitario,
base de pisos en edificios tipo y otros. El material selecto a
suministrar debera previamente ser aprobado por la
supervision de la obra y estar libre de piedras, grumos y
terrones. El lugar donde se instalara el material de relleno
debera estar limpio de escombros. El material selecto sera
humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un
espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales
iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo
traslapes continuos en los sitios apisonados.

calificada,
volqueta 'y
Herramie
nta
Menor.

RELLENO
COMPACTADO
CON MATERIAL
SELECTO

Criterios

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: M3 Ite 5

Criterios de Medicién y Pagos

De
Célculos
del
Andlisis
de Costos

Este
trabajo de
rellenoy
compacta
do con
material
Selecto
requiere
de Mano
de Obra
No
calificada
y
Herramie
nta
Menor.
Se
incluye el
suministro
de
material
selecto
por m3
con un
factor de
enjutamie
nto del
35% vy el
agua
necesaria
para
lograr una
compacta
cion
uniforme.
No se
considera
el uso de
pruebas
de
laboratori

MEDICION: La cantidad a pagarse por
relleno y compactado con material selecto
seré el numero de metros clbicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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Activ

o0 para la
aceptacio
n del
compacta
do. El
precio de
Material
incluye
cualquier
costo por
acarreo.
puesto en
el lugar
de la
Obra.

ZAPATA

idad: AISLADA 0.70 x
0.70,e=0.25,5

N°4, a.s.
Descripcion Criterios
De
Calculos
del
Analisis
de Costos
Este trabajo consistird en la construccion de una Zapata de La
Concreto con proporcién 1:2:2 corrida de 0.70x 0.70 mts con proporcio
un espesor de 0.25 mts armada con 5 varillas de Acero No.4 n de
en ambos sentidos, a fabricarse sobre una superficie concreto
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta a utilizar
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en es de
pequeiias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y 1:2:2e
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni agua
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la incluye un
proporcién propuesta, que permita una consistencia plastica y 25%
trabajable a fin de llenar la seccién excavada sin dejar adicional
cavidades interiores. Todo el hormigén sera colocado en horas para el
del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar sélo curado
con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el del
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de concreto
iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del durante el
hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y proceso
densa, evitando la segregacién de materiales y el de
desplazamiento de la armadura. El hormigon sera colocado fraguado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se del
cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del cemento.
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El Se
acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, considera
remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier un
zona de panales u otros desperfectos que haya en la desperdici
superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y oenel
6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, acero del
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). 7% del
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente rendimien
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice to
por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con calculado
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse de
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas acuerdo a
completamente. Las zapatas aisladas deberan ser construidas planos. El
segun las lineas y secciones transversales indicados en los acero
planos longitudin
aly
transvers
al se
unira con
alambre
de amarre

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: UNI Ite 6

Criterios de Medicién y Pagos

de por lo

MEDICION: La cantidad a pagarse por
Zapata aislada sera el nimero de unidades
medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado de
la zapata asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.
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menos 20
cms de
largo. No
se
considera
el uso de
madera
para
encofrado
en esta
actividad
ya que se
debera
excavar
los
Ultimos 20
cms de la
profundid
ad total
de Zanja,
al ancho
exacto de
la zapata,
con lo
cual las
paredes
del zanjo
sirven de
soporte/ci
mbra. No
se
considera
el uso de
equipo de
mezclado
y vibrado,
la
actividad
se hara
con mano
de obra
de tal
forma que
se
obtenga
una
mezcla
consistent
e sin
segregaci
ones del
agregado
ylo
aplicacion
excesiva
de agua.

Seccién VI1. Especificaciones
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Activ CIMENTACION
idad: MAMPOSTERIA,
MORTERO 1:4
Descripcion Criterios
De
Calculos
del
Andlisis
de Costos
Este trabajo consistira en la construccion de cimentacion Se
conformada por piedras de rio 6 ripién unidas con mortero de considera
cemento en una proporcion 1:4, La piedra sera de buena una
calidad, de resistencia homogénea, sin reventaduras ni mezcla

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: M3 Ite 7

Criterios de Medicién y Pagos

grietas, libre de polvo, aceite, grasas, materias organicas u otro piedra-
material que impida la perfecta adherencia con el mortero. mortero
Para la elaboracion del mortero el cemento y agregado fino, se en una
deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, proporcié
hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo n 60-40%
cual se le agregaré el agua para producir el mortero de la con
consistencia deseada. El mortero se debe preparar en considera
cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos cién de
el maximo de tiempo para emplearlo y en ningun caso, se debe vacios en
permitir que se le agregue agua para su reutilizaciéon después la piedra
de pasado este tiempo. Antes de la construccién de la del 45%. -
cimentacion de mamposteria se preparara el terreno base, La
respetando las cotas anotadas en los planos. Se saturard y proporcié
limpiara cada piedra con agua antes de su colocacién. nen el
Después de colocada la piedra, se la golpeara para que el mortero
mortero refluya. Debera conseguirse que las piedras, en las sera 1:4
distintas hiladas, queden bien enlazadas y totalmente el agua
embebidas en el mortero. La mamposteria se debe mantener incluye un
humeda durante 3 dias después de haber sido terminada. 25%
adicional
para
curado
durante el
proceso
de
fraguado.
Activ DADO DE

idad: CONCRETO 50 X

50 X 50, 4 N°3,
N°2 @ 20 cm

MEDICION: La cantidad a pagarse por
cimentacién de mamposteria de piedra ripién
6 de rio sera el nimero de metros clbicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado de
la mamposteria para cimentacion asi como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: UN Ite 8
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Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de un Dado de
Concreto de 50x50x50 Cms con una proporcién 1:2:2 y
armado con 4 varillas No. 3y varilla No. 2 a/c 20 CMS. El
concreto se fabricara sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando
gue durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién
propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a
fin de llenar la seccién excavada sin dejar cavidades interiores.
Todo el hormigén sera colocado en horas del dia. No se
considera encofrado de madera. Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigén seran tales como para obtener una
masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales
y el desplazamiento de la armadura. El hormigon sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado.
Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie
del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier
zona de panales u otros desperfectos que haya en la
superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y
6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.).
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice
por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. Los dados de concreto deberan ser
construidos segun las lineas y secciones transversales
indicados en los planos.

Criterios

Seccién VI1. Especificaciones

Criterios de Medicién y Pagos

De
Célculos
del
Analisis
de Costos

La
proporci6
n de
concreto
a utilizar
es de
1:2:2 .El
acero
longitudin
aly
transvers
al se
unira con
alambre
de amarre
de por lo
menos 20
CMS de
largo. No
se
considera
el uso de
madera
para
encofrado
en esta
actividad
ya que las
paredes
del zanjo
ylo de la
cimentaci
on de
mampost
eria
sirven de
soporte /
cimbra.
No se
considera
el uso de
equipo de
mezclado
y vibrado,
la
actividad
se hara
con mano
de obra
de tal
forma que
se
obtenga
una
mezcla
consistent
e sin
segregaci
ones del
agregado
ylo
aplicacion

MEDICION: La cantidad a pagarse por dado
de concreto sera el nimero de unidades
medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado del
dado asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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excesiva
de agua.

Activ CASTILLO 15X15
idad: 4 N°3Y No.3 @
15 CONCRETO

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: M.L. Ite 9

Criterios de Medicién y Pagos

1:2:2
Descripcion Criterios
De
Calculos
del
Analisis
de Costos
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, Se
desencofrado y curado de castillos de concreto de 15 x 15 cm. considera
armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #3 a cada 15 un
cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie concreto
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta con
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en proporcid
pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y n 1:2:2,
cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni para el
impureza alguna, debera tener la humedad minima que cual por
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los cada m3
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de se debera
mantener continuamente himeda la superficie del concreto utilizar al
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el menos
hormigén sera colocado en horas del dia, La colocacion 9.82
durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacién por bolsas de
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por cemento,
su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos 0.552 m3
de colocacion y compactacion del hormigon seran tales como de arena,
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 0.552 m3
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. de grava
El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes y 0.293
de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en m3 agua
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y (Este
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que volumen
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda de agua
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, incluye un
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). 25%
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente adicional
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. que
Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de debera
modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el ser
concreto pueda envolverlas completamente. En ningin caso el utilizado
traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada enel
barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de curado).

modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo Se

MEDICION: Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagaré al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado de
los castillos asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.
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largo de la pieza. Los castillos deberan ser construidas segun
las lineas y secciones transversales indicados en los planos

incluye un
5% de
desperdici
oenel
acero de
refuerzo
para
cubrir lo
gue se
pierde en
el
proceso
de
construcci
on, asi
como los
traslapes
gue como
maximo
seran 40
veces el
diametro,
fijados
con
alambre
de amarre
de una
longitud
promedio
de 20 cm.
por
amarre.
Se
considera
encofrado
en las
caras
laterales
con sus
respectivo
s
elemento
sde
fijacién,
utilizando
la madera
un
minimo
de 4
veces. La
mano de
obra esta
considera
da hasta
una altura
de 3.2
mts.

Seccién VI1. Especificaciones
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Activ COLUMNA DE
idad: 20X20cm, 4 #4 +
#2 @ 16 cm,
CONCRETO 1:2:2
Descripcion Criterios
De
Calculos
del
Andlisis
de Costos
pared de concreto tipo MIXER con dosificacion 1:2:2 y gravin se pagara
de 1/2" preferiblemente y reforzada con Malla ElectroSoldada previa
de 6x6 - 4.5/4.5 y amarrada a la Solera Inferior, Superior y autorizaci
Columnas por medio de pines de varilla corrugada de 3/8" on del
superviso
ral
aprobar la
ejecucion
de la
actividad
Activ SOLERA DE
idad: 20X20 CM 4#4.
#3@ 20 CM
CONC. 1:2:2
Descripcion Criterios
De
Calculos
del
Andlisis
de Costos
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, Se
desencofrado y curado de soleras de concreto de 20 x 20 cm. considera
armadas con 4 varillas #4 longitudinal y anillos #3 a cada 20 un
cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie concreto
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta con
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en proporcié
pequeiias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y n 1:2:2,
cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni para el
impureza alguna, debera tener la humedad minima que cual por
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los cada m3
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de se debera
mantener continuamente himeda la superficie del concreto utilizar al
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el menos
hormigén sera colocado en horas del dia, La colocacion 9.82
durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacién por bolsas de
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por cemento,
su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos 0.552 m3
de colocacion y compactacion del hormigon seran tales como de arena,
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la 0.552 m3
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. de grava
El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes y 0.293
de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en m3 agua
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y (Este
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que volumen
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda de agua
suciedad y 6xido no adherente. L incluye un

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: ML Ite 1

Criterios de Medicién y Pagos

se pagara por metro lineal ML

Unidad: M.L Ite 1

Criterios de Medicién y Pagos

25%

MEDICION: Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagaré al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado de
las columnas asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.
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adicional
que
debera
ser
utilizado
en el
curado).
Se
incluye un
5% de
desperdici
oenel
acero de
refuerzo
para
cubrir lo
que se
pierde en
el
proceso
de
construcci
on, asi
como los
traslapes
gue como
maximo
seran 40
veces el
diametro,
fijados
con
alambre
de amarre
de una
longitud
promedio
de 20 cm.
por
amarre.
Se
considera
encofrado
en las
cuatro
caras con
sus
respectivo
S
elemento
sde
fijacion,
utilizando
la madera
un
minimo
de 4
veces. La
mano de
obra esta
considera
da hasta
una altura
de 3.2
mts.

Seccién VI1. Especificaciones
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Activ
idad:

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de pared de bloque
conformada por bloques sisado de concreto de 15x20x40cm,
ligada con mortero de cemento en una proporcién 1:4. El
mortero deberd mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla
homogénea y libre de impurezas El mortero debera colocarse
en la base y en los lados de los bloques en un espesor no
menor de 1.2 cm.- Toda la pared debera ser construida a
plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales
indicadas en los planos, uniendo los bloques de concreto con
el mortero. Ningiin mortero seco podra ser mezclado
nuevamente y utilizado en la obra. Los blogues deben estar
secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras
perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones
verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una
buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se
tenga que cortar, debera de ser realizado a plomo y escuadra,
para asegurar un buen ajuste.

PARED DE
BLOQUE DE
15cm SISADO

Criterios

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: M2 Ite 1

Criterios de Medicién y Pagos

De
Célculos
del
Andlisis
de Costos

Los
bloques
utilizadas
tendran
un
promedio
de
tamafio
de
15x20x40
cms La
pared de
bloque se
construird
utilizando
mortero
de
cemento
arena de
dosificaci
6n 1:4
considera
ndo para
cada m3
un
promedio
de 8.341
bolsas de
cemento,
1.179 m3
de arena,
0.304 m3
de agua
incluyend
0 un 25%
adicional
para
curado
durante el
proceso
de
fraguado
del
mortero.-
El
desperdici
oen
bloques
es del 5%
ocasionad
0 por
cortes. Se
considera
madera
para
andamio
tipo
banqueta:

MEDICION: La cantidad a pagarse por pared
de bloque de 15 cms sera el nimero de
metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la compensacién
total por suministro de materiales, transporte,
colocacién y acabado de la pared asi como
por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda
esta especificacion.
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Activ
idad:

Descripcién

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de soleras de concreto de 15 x 20 cm.
armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20
cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad minima que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de
mantener continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el
hormigén seré colocado en horas del dia, La colocacion
durante la noche se podré realizar sé6lo con autorizacién por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por
su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos
de colocacion y compactacion del hormigon seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la

segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura.

El hormigdn sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes
de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o0 manchadas y
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.).
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice.
Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de
modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En ninglin caso el
traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada
barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de
modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segin
las lineas y secciones transversales indicados en los planos

2
cuartones
de 10

pies y una

tabla de
1"x12"
con
apoyos
de 2x2
para un
promedio
de 20
usos. La
mano de
obra esta
considera
da para
alturas
hasta
3.60 mt.

SOLERA 15X20

4N°3 Y N°2 @ 20
CONCRETO 1:2:2

Criterios

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: M.L. Ite 1

Criterios de Medicién y Pagos

De
Célculos
del
Analisis
de Costos

Se
considera
un
concreto
con
proporcié
nl1:2:2,
los
traslapes
gue como
maximo
seran 40
veces el
diametro,
fijados
con
alambre
de amarre
de una
longitud
promedio
de 20 cm.
por
amarre.
Se
considera
encofrado
en las
caras
laterales
con sus
respectivo
s
elemento
s de
fijacién,
utilizando
la madera

MEDICION: Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado de
la solera asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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Activ

Descripcion

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de soleras de concreto de 15 x 20 cm.
armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20
cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad minima que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de
mantener continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el
hormigén sera colocado en horas del dia, La colocacion
durante la noche se podré realizar sélo con autorizacién por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por
su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos
de colocacion y compactacion del hormigon seran tales como

un
minimo
de 4
veces. La
mano de
obra esta
considera
da hasta
una altura
de 3.2
mts.

SOLERA 15X20
idad: 4AN°3 Y N°2 @ 20
CONCRETO 1:2:2

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: M.L. Ite 1

Criterios Criterios de Medicién y Pagos

De

Célculos

del

Andlisis

de Costos

Se MEDICION: Se medira por Longitud. La
considera cantidad a pagarse sera el nimero de metros
un lineales medidos en la obra, de trabajos
concreto ordenados, ejecutados y aceptados por el
con supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
proporcié precio del contrato estipulado en el item

n 1:2:2, correspondiente, dichos precios y pagos

los constituiran la compensacion total por
traslapes suministro de materiales, mezclado,

gue como transporte, colocacién, acabado y curado de
maximo la solera asi como por mano de obra, equipo,
seran 40 herramientas, materiales y operaciones
veces el conexas en la ejecucién de los trabajos
diametro, descritos en toda la especificacion.

fijados

con

alambre

de amarre
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para obtener una masa uniforme y densa, evitando la

segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura.

El hormigdn sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes
de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o0 manchadas y
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.).
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice.
Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de
modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En ningiin caso el
traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada
barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de
modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segin
las lineas y secciones transversales indicados en los planos

Activ VIGA DE 20X40,
6#4, #3 @ 20 m 5
CMS,

idad:

Seccién VI1. Especificaciones

de una
longitud
promedio
de 20 cm.
por
amarre.
Se
considera
encofrado
en las
caras
laterales
con sus
respectivo
s
elemento
sde
fijacién,
utilizando
la madera
un
minimo
de 4
veces. La
mano de
obra esta
considera
da hasta
una altura
de 3.2
mts.

Unidad: ML Ite 1

CONCRETO 1:2:2

Descripcion

Criterios Criterios de Medicién y Pagos
De
Célculos

del
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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de vigas de concreto de 20 x 40 cm.
armadas con 6varillas #4 longitudinales y anillos #3 a cada 20
cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad minima que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de
mantener continuamente hiumeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el
hormigén sera colocado en horas del dia, La colocacion
durante la noche se podra realizar solo con autorizacién por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por
su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos
de colocacién y compactacion del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la

segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura.

El hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes
de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o0 manchadas y
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente.

Analisis
de Costos

Se
considera
un
concreto
con
proporci6
nl:2:2,
para el
cual por
cada m3
se debera
utilizar al
menos
9.82
bolsas de
cemento,
0.552 m3
de arena,
0.552 m3
de grava
y 0.293
m3 agua
(Este
volumen
de agua
incluye un
25%
adicional
que
debera
ser
utilizado
enel
curado).
Se
incluye un
5% de
desperdici
oen el
acero de
refuerzo
para
cubrir lo
gue se
pierde en
el
proceso
de
construcci
on, asi
como los
traslapes
gue como
maximo
seran 40
veces el
diametro,
fijados
con
alambre
de amarre
de una
longitud
promedio
de 20 cm.
por
amarre.

Seccién VI1. Especificaciones

MEDICION : Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado de
las vigas asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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Activ

Se
considera
encofrado
en las
caras
laterales
e inferior
con sus
respectivo
s
elemento
s de
fijacién,
piloteados
un
maximo
de 0.60
mts,
utilizando
la madera
un
minimo
de 4
veces. La
mano de
obra esta
considera
da hasta
una altura
de 3.7
mts.

VIGA DE 20X20

idad: A#4, #2@20,

CONCRETO 1:2:

Descripcion

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de vigas de concreto de 20 x 20 cm.
armadas con 4 varillas #4 longitudinales y anillos #2 a cada
20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad minima que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de
mantener continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el
hormigén sera colocado en horas del dia, La colocacion
durante la noche se podra realizar sélo con autorizacién por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por
su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos
de colocacién y compactacion del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la

segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura.

El hormigdn sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes
de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: ML Ite 1

Criterios Criterios de Medicién y Pagos

De

Célculos

del

Andlisis

de Costos

Se MEDICION : Se medira por Longitud. La
considera cantidad a pagarse sera el numero de metros
un lineales medidos en la obra, de trabajos
concreto ordenados, ejecutados y aceptados por el
con supervisor de obra. PAGO: Se pagaré al
proporcié precio del contrato estipulado en el item

n 1:2:2, correspondiente, dichos precios y pagos
para el constituirdn la compensacion total por

cual por suministro de materiales, mezclado,

cada m3 transporte, colocacién, acabado y curado de
se debera las vigas asi como por mano de obra, equipo,
utilizar al herramientas, materiales y operaciones
menos conexas en la ejecucion de los trabajos
9.82 descritos en toda la especificacion.

bolsas de

cemento,

0.552 m3

de arena,

0.552 m3

de grava

y 0.293

m3 agua

(Este



98

reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.).
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice.
Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de
modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En ninglin caso el
traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada
barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de
modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Las vigas deberan ser construidas segun las
lineas y secciones transversales indicados en los planos

volumen
de agua
incluye un
25%
adicional
que
debera
ser
utilizado
enel
curado).
Se
incluye un
5% de
desperdici
oenel
acero de
refuerzo
para
cubrir lo
gue se
pierde en
el
proceso
de
construcci
6n, asi
como los
traslapes
gue como
maximo
seran 40
veces el
diametro,
fijados
con
alambre
de amarre
de una
longitud
promedio
de 20 cm.
por
amarre.
Se
considera
encofrado
en las
caras
laterales
e inferior
con sus
respectivo
S
elemento
s de
fijacion,
piloteados
un
maximo
de 0.60
mts,
utilizando
la madera
un
minimo
de 4
veces. La
mano de
obra esta

Seccién VI1. Especificaciones
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considera
da hasta
una altura
de 3.7
mts.

Activ CARGADOR

idad:

10X15cm,
2#3,#2@15cm,CO

NC 1:2:4

Descripcion

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de cargadores de concreto de 10 x 15
cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinales y anillos #2 a
cada 15 cm. El concreto 1:2:4 debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua
en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle
tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima
gue permita una consistencia plastica y trabajable a fin de
llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara
de mantener continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el
hormigén sera colocado en horas del dia, La colocacion
durante la noche se podré realizar sé6lo con autorizacién por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por
su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos
de colocacion y compactacion del hormigon seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura.
El hormigdn sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes
de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.).
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice.
Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de
modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En ningln caso el
traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada
barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de
modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Los cargadores deberan ser construidas

Criterios

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: ML Ite 1

Criterios de Medicién y Pagos

De
Célculos
del
Analisis
de Costos

Se
considera
un
concreto
con
proporcio
n 1:2:4, el
volumen
de agua
incluye un
25%
adicional
que
debera
ser
utilizado
enel
curado.
Se
incluye un
5% de
desperdici
oenel
acero de
refuerzo
para
cubrir lo
que se
pierde en
el
proceso
de
construcci
on, asi
como los
traslapes

MEDICION : Se medira por Longitud. La
cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagaré al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado del
cargador asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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Seccién VI1. Especificaciones

segun las lineas y secciones transversales indicados en los gue como

planos maximo
seran 40
veces el
diametro,
fijados
con
alambre
de amarre
de una
longitud
promedio
de 20 cm.
por
amarre.
Se
considera
encofrado
en las
caras
laterales
e inferir,
con sus
respectivo
s
elemento
sde
fijacién,
utilizando
la madera
un
minimo
de 4
veces. La
mano de
obra esta
considera
da hasta
una altura
de 3.2
mts.

Activ LOSA Unidad: M2 Ite 1
idad: CONCRETO e=15 m 8
CMS N°4 a/c 15
CMS a/s
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Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de una losa de
concreto con un espesor de 0.15 mts armada con varilla No. 4
a cada 15 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal.
Para la fabricacion del concreto se utilizard mezcladora
mecanica y se seguiran los siguientes pasos: los materiales se
colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que una
parte del agua de amasado se coloque antes que los
materiales secos; a continuacion, el orden de entrada a la
mezcladora sera: parte de los agregados gruesos, cemento,
arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados
gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el
final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado.
El tiempo total de mezclado serd como minimo de 60
segundos y como méaximo de 5 minutos Toda la obra falsa
debera ser disefiada y construida para soportar las cargas a
sera sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones
apreciables. Previamente al vaciado del hormigén, las
superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda
suciedad, mortero, y materia extrafia y recubiertas con aceite
para moldes. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia,
y su colocacién en cualquier parte de la obra no se iniciara si
no puede completarse en dichas condiciones. La colocacion
durante la noche se podra realizar solo con autorizacién por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por
su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. El hormigén
sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El hormigén sera depositado con el equipo
aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas
horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una
antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa sera de
maximo 15 segundos, espaciando la accion del vibrador de
manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un
vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la
segregacion de los materiales. No se colocara el hormigén
mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y
debidamente colocado en su sitio.. El acabado del hormigén
consistira en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta
gue tenga una textura uniforme lisa o rugosa segun los
requerimientos, conforméandose a la seccion transversal,
pendiente y alineamiento sefialados en los planos. Se cuidara
de mantener continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado El acero de
refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente.
Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin
errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos
que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas
seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto
pueda envolverlas completamente. En ningn caso el traslape
sera menor de 30 cms por barra. El encofrado no podréa ser
retirado hasta 15 dias después de fundida la estructura cuando
el concreto ha alcanzado al menos el 75% de la resistencia
esperada.

Criterios

Seccién VI1. Especificaciones

Criterios de Medicién y Pagos

De
Célculos
del
Analisis
de Costos

La
proporci6
n de
concreto
a utilizar
es de
1:2:2
considera
ndo por
cada m3
un
promedio
de: 9.835
bolsas de
cemento,
0.552 M3
de arena
y gravay
0.239 m3
de agua
incluyend
0 un 25%
adicional
para el
curado
del
concreto
durante el
proceso
de
fraguado
del
cemento.
Se
incluye un
5% de
desperdici
oenel
célculo
del acero
especifica
do en
este
rubro. El
acero
longitudin
aly
transvers
al se
unira con
alambre
de amarre
de por lo
menos 20
cms de
largo. No
Se
considera
la madera
para
encofrado
en esta
actividad,

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa
de concreto sera el nimero de metros
cuadrado medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado del
concreto para la losa asi como por mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda esta
especificacion.
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Seccién VI1. Especificaciones

ya que la
misma
constituye
una
actividad
independi
ente. Se
considera
el uso de
equipo de
mezclado
y vibrado.

Activ SOLERA 20X25, Unidad: M.L. Ite 1
idad: A#3 2#4, #2@15, m 9
1:2:2
P/TECHO,C/PERL

Descripcion Criterios Criterios de Medicién y Pagos

De

Calculos

del

Anélisis

de Costos
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, Se MEDICION: Se medira por Longitud. La
desencofrado y curado de soleras de concreto de 20 x 25 cm. considera cantidad a pagarse sera el nimero de metros
armadas con 4 varillas #3 mas 2 varillas # 4 longitudinal y un lineales medidos en la obra, de trabajos
anillos #2 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre concreto ordenados, ejecutados y aceptados por el
una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en con supervisor de obra. PAGO: Se pagara al

seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el proporcié precio del contrato estipulado en el item
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agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle
tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima
gue permita una consistencia plastica y trabajable a fin de
llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara
de mantener continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el
hormigén sera colocado en horas del dia, La colocacion
durante la noche se podra realizar sélo con autorizacién por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por
su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos
de colocacién y compactacién del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la

segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura.

El hormigdn sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes
de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o0 manchadas y
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.).
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice.
Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de
modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En ningiin caso el
traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada
barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de
modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo
largo de la pieza. Las soleras deberan ser construidas segin
las lineas y secciones transversales indicados en los planos

n1:2:2,
los
traslapes
gue como
maximo
seran 40
veces el
diametro,
fijados
con
alambre
de amarre
de una
longitud
promedio
de 20 cm.
por
amarre.
Se
considera
encofrado
en las
caras
laterales
con sus
respectivo
S
elemento
s de
fijacién,
utilizando
la madera
un
minimo
de 4
veces. La
mano de
obra esta
considera
da hasta
una altura
de 3.2
mts.

Seccién VI1. Especificaciones

correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado de
la solera asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.
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Activ
idad:

TECHO
CANALETA
6"X2" GALV,
ALUZINC
ESMALTADA
CAL. 26

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de un techo, de
acuerdo a planos de detalles suministrados por la institucion,
construido con vigas de canaleta galvanizadas de 2"X 6" x
1/16" y cubierta de laminas de aluzinc esmaltada tipo industrial
calibre 26 color azul en la parte exterior, espesor minimo 0.4
mm, incluyendo el capote para la cumbrera. - La canaleta se
colocaréa de acuerdo a detalle especificado en los planos con
las canaletas empotradas en la solera. Toda la distancia libre
sera salvada sin uniones de soldadura, sino con canaletas
monoliticas, las uniones para los aleros seran conforme detalle
de planos empotrados en la solera de remate. Se le aplicara
dos manos de anticorrosivo blanco a la canaleta y atiesadores.
Entre canaleta y canaleta se soldara una varilla lisa de 3/8"
con las distribuciones especificadas en los planos, misma que
también se pintara con anticorrosivo. El supervisor aprobara el
inicio de la instalacion de la lamina de aluzinc cuando todas las
canaletas estén debidamente colocadas y pintadasy el
aislante(no incluido en esta actividad) este fijado y tenso sobre
la estructura. - Para la instalacion de la cubierta se verificara la
direccion de los vientos predominantes del sector para iniciar la
colocacion de la lamina en sentido contrario a éstos. Su
colocacién se efectuara desde el nivel inferior de la cubierta e
ird subiendo progresivamente a los niveles superiores,
manteniendo tanto en sentido vertical como horizontal los
traslapes

Criterios

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: M2 Ite 2

Criterios de Medicién y Pagos

De
Célculos
del
Analisis
de Costos

Se
considera
n todos
los
rendimien
tos
adaptado
s para el
techo con
canaleta
galvaniza
da de
2"X6"X1/1
6"y
lamina
aluzinc
esmaltad
o calibre
26 con
espesor
de 0.40
mm
minimo. -
Se
incluye el
suministro
e
instalacié
ndela
canaleta,
tornillos
punta
broca,
lamina,
capote,
tapon,
tornillos
auto
taladrante
s, varilla
de 3/8"
para
arriostre,
pintura
anticorros
iva,
diluyente,
brochay

MEDICION: La cantidad a pagarse por techo
de canaleta y lamina aluzinc esmaltada para
Aulas sera el nimero de metros cuadrados
(Area medida de acuerdo a la proyeccion
horizontal del techo) medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la compensacion
total por suministro de los materiales
descritos asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.
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Activ
idad:

Descripcion

LA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA

CERCHA METALICA LA CUAL CONSTA DE ANGULOS

METALICOS, LA CUERDA SUPERIOR CONFORMADA POR

DOS ANGULOS DE 1-1/2" x 1/4", LA CUERDA INFERIOR
TAMBIEN SON DOS ANGULOS DE 1-1/2" x 1/4", LOS
ELEMENTOS VERTICALES SERAN DE VARILLA LISA DE

1/2", TODO CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN

LOS PLANOS H = 0.6 MTS, L= 12.3 MTS, SE PINTARAN
TODOS LOS ELEMENTOS CON PINTURA
ANTICORROSIVA.

el alquiler
de una
soldadora
para
realizar el
techado
de
acuerdo a
planos.
Se
incluye un
porcentaj
e de
herramien
ta menor
que cubre
el
andamiaj
ey otros
necesario
para la
instalacié
n de las
canaletas

cubierta.

CERCHA DE

ANGULO DOBLE

DE 1-1/2" x 1/4"
SUP. E INF.
VARILLA 1/2"
DIAG. L=12.3m,
H=0.6m
Criterios

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: UN Ite 2

Criterios de Medicién y Pagos

De
Célculos
del
Analisis
de Costos

SE
CONSIDE
RAN
TODOS
LOS
INSUMO
S
NECESA
RIOS
PARA
EJECUTA
R LA
ACTIVID
AD
INCLUYE

SE PAGARAN POR UNIDAD ENTREGADA,
COLOCADA Y ACEPTADA POR EL
SUPERVISOR DE OBRA.
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Activ
idad:

Descripcién

LA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA
CERCHA METALICA TIPO JOIST, LA CUAL CONSTA DE
ANGULOS METALICOS DOBLES EN LA CUERDA
SUPERIOR, LA CUERDA INFERIOR Y LOS ELEMENTOS
VERTICALES, SERAN DOS ANGULOS DE 1 1/2" X1 1/2" X
1/4". H=0.57 MTS, L= 8.0 MTS, SE PINTARAN TODOS LOS
ELEMENTOS CON PINTURA ANTICORROSIVA.

Activ
idad:

Descripcion

Esta actividad consiste en la construccion de una estructura
metélica triangular de canaleta galvanizada doble de 2" x 6"
segun detalle adjunto, con altura de 0.83m, longitud de 5.00 m,

NDO LA
MANO

DE OBRA
NO
CALIFICA
DA.

CERCHA TIPO
JOIST, DE

ANGULO DOBLE
1-1/2"X1/4", SUP,

INF. Y DIAG.
Criterios

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: Ite 2

Criterios de Medicién y Pagos

De
Célculos
del
Analisis
de Costos

SE
CONSIDE
RAN
TODOS
LOS
INSUMO
S
NECESA
RIOS
PARA
EJECUTA
R LA
ACTIVID
AD
INCLUYE
NDO LA
MANO
DE OBRA
NO
CALIFICA
DA.

COLUMNA
METALICA
(H=4.0m) Y
CERCHA
METALICA
CANALETA
DOBLE DE 6",

L=5.00 m, H=0.83

m.

Criterios

SE PAGARAN POR UNIDAD ENTREGADA,
COLOCADA Y ACEPTADA POR EL
SUPERVISOR DE OBRA.

Unidad: UN Ite 2

Criterios de Medicién y Pagos

De
Célculos
del
Andlisis
de Costos
Se

considera
ron todos

Se pagara por unidad; construida e instalada
en el lugar de la obra, coordinada y aprobada
por el supervisor de la obra. El pago
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con arriostres de canaleta de 2"x6" unidos a su respectiva
columna de 4.0m de altura fundida en Pedestal 0.35mts
X0.35mts 4#6,#3@0.10mts,Dosificacion 1:2:2, Concreto
3000Psi (actividad a inlcuir como conjunto en esta actividad) y
en el dado de concreto de la actividad correspondiente. Con
cordones de soldadura con electrodo 6013 en los puntos de
arriostres y lo largo de la longitud de las uniones exteriores de
las canaletas que forman el triangulo, Dos manos de pintura
anticorrosiva, con brocha de 2" en los puntos de soldadura. La
instalacion consiste en el montaje de la estructura y la fijacién
en apoyo de la solera perimetral.

Activ
idad:

Descripcion

Este trabajo consistir4 en la construccién de un piso de
Concreto de 8 CMS para acera con proporcion 1:2:2. - Para
autorizar el fundido de piso para acera la capa de material
selecto debera estar debidamente compactado y el Supervisor
debera verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido
en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequeiias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la
proporcién propuesta, que permita una consistencia plastica y
trabajable a fin de llenar la seccién excavada sin dejar
cavidades interiores. Todo el hormigén sera colocado en horas
del dia. Previo a la colocaciéon del hormigén el area se dividira

los
insumos
de
canaleta
galvaniza
da 2"x6",
pintura
anticorros
iva,
diluyente,
electrodo,
pernos,
placa
metalica,
pintura, y
actividade
s
necesaria
s para la
correcta
ejecucion
de la
actividad.
ayudante,
pintor,
soldador.
y 7% de
herramien
ta menor.
Asi
mismo los
materiale
s para la
elaboraci
6n del
pedestal
de
concreto,
cemento,
arena,
gravay
varilla #6
indicada.
PISO DE
CONCRETO
SIMPLE 8 CM.
P/ACERA

Criterios

Seccién VI1. Especificaciones

constituird la compensacion de todos los
costos necesarios

Unidad: M2 Ite 2

Criterios de Medicién y Pagos

De
Célculos
del
Analisis

de Costos

La
proporcié
n de
concreto
a utilizar
sera de
1:2:2 .Se
considera
el uso de
madera
para
encofrado
en esta
actividad.
No se

MEDICION: La cantidad a pagarse por piso
de concreto sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado de
piso asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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en pastillas segiin medidas especificadas en los planos. Los
métodos de colocacion y compactacion del hormigon seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando
la segregacion de materiales y cuidando que la fundicién se
haga en forma intercalada (tipo damero. El hormigon sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado.
Se mantendra continuamente humeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El
acabado final sera un rastrillado al momento de fundirel piso.
El piso de concreto de 8 CMS para acera debera ser
construido segun las lineas y secciones transversales
indicados en los planos.

considera
el uso de
equipo de
mezclado
y vibrado,
la
actividad
se hara
con mano
de obra
de tal
forma que
se
obtenga
una
mezcla
consistent
e sin
segregaci
ones del
agregado
ylo
aplicacion
excesiva
de agua.

Activ PISO DE
idad: CONCRETO
REFORZADO

e=10 CM. #2 @ 15
CM.

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccién de un piso de
Concreto reforzado de 10 CMS con proporcién 1:2:2 y armado
con varilla No. 2 a/c 15 CMS en ambos sentidos.- Para
autorizar el fundido de piso la capa de material selecto debera
estar debidamente compactado y el Supervisor debera verificar
los niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El
concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: M2 Ite 2

Criterios Criterios de Medicién y Pagos

De

Célculos

del

Analisis

de Costos

La MEDICION: La cantidad a pagarse por piso
proporcié de concreto reforzado sera el nimero de
nde metros cuadrados medidos en la obra, de
concreto trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
a utilizar por el supervisor de obra. PAGO: Estos
sera de precios y pagos constituiran la compensacion
1:2:2 total por suministro de materiales, mezclado,
considera transporte, colocacién, acabado y curado de
ndo por piso asi como por mano de obra, equipo,
cada m3

herramientas, materiales y operaciones
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gue durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién
propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a
fin de llenar la seccién excavada sin dejar cavidades interiores.
Todo el hormigén sera colocado en horas del dia. Previo a la
colocacién del hormigén el area se dividira en pastillas segin
medidas especificadas en los planos. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigon seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura,
cuidando ademéas que la fundicion se haga en forma
intercalada (tipo damero). El hormigén sera colocado dentro de
los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendra
continuamente himeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado final sera un
codaleado con pasta cemento-agua, aplicado una hora
después de fundido el piso. El acero de refuerzo se limpiara de
toda suciedad y éxido no adherente. Las varillas se doblaran
en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1
cm.). Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre
de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que
el concreto pueda envolverlas completamente dejando el
recubrimiento indicado en planos.. En ningln caso el traslape
serd menor de 30 CMS por barra El piso de concreto reforzado
de 10 CMS deberan ser construido segin las lineas y
secciones transversales indicados en los planos.

un
promedio
de: 9.835
bolsas de
cemento,
0.552 M3
de arena
y gravay
0.239 m3
de agua
incluyend
0 un 25%
adicional
para el
curado
del
concreto
durante el
proceso
de
fraguado
del
cemento.
Se
considera
un
desperdici
oenel
acero del
7% del
rendimien
to
calculado
de
acuerdo a
planos. El
acero
longitudin
aly
transvers
al se
unira con
alambre
de amarre
de por lo
menos 20
cms de
largo.Se
considera
el uso de
madera
para
encofrado
en esta
actividad.
No se
considera
el uso de
equipo de
mezclado
y vibrado,
la
actividad
se hara
con mano
de obra
de tal
forma que
se
obtenga

Seccién VI1. Especificaciones

conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.
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una
mezcla
consistent
e sin
segregaci
ones del
agregado
ylo
aplicacién
excesiva
de agua.
Activ TALLADO DE
idad: ELEMENTOS DE
A=0.10m
Descripcion Criterios
De
Calculos
del
Andlisis
de Costos
La actividad consiste en la aplicacion de repello y pulido hasta Para el
obtener un espesor de 1.4 cm, y un ancho maximo de 10 cm, repello se
ademas de las caras adicionales de 3 cm de ancho maximo considera
por lado que resultan del alineamiento entre las paredes y gue se
columnas, soleras o castillos; antes de aplicarlos se trabajara
humedecera el &rea hasta la saturacion, se fijaran guias en
maestras verticales de (reglas de madera), se aplicara el elemento
mortero de 1:4 de cemento-arena con fuerza sobre la s de
superficie a repellar y se esparcira con reglas de madera, una concreto
vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo superficie
tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado s de
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas ladrillo y
acabadas. Posteriormente se aplicara sobre la pared repellada bloque
una capa de mortero de 1:4 cemento - arenilla rosada para el rustico,
cual por cada m3 se deberd utilizar al menos 10.35 bolsas de que no
cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 necesitan
galones, este volumen de agua incluye un 25% adicional que tratamient
debera ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de o}
agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada.Se prepara una adicional
pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada para
dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua obtener
para la elaboracion del mortero cemento - arenilla rosada. adherenci
Dicha mezcla se aplicara sobre paredes repelladas, hasta a
obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecera suficiente
el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con con el
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado mortero,
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas se
acabadas. Se incluye el acabado de una cara de maximo 15 utilizara
cm de ancho y sus respectivas caras laterales que tienen el mortero
espesor maximo de 3 cm, asi como la utilizacién de guias'y con

Seccién VI1. Especificaciones

Unidad: ML Ite 2

Criterios de Medicién y Pagos

MEDICION : Se medira por Metro. La
cantidad a pagarse sera el nimero de metros
lineales, medidas en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se pagara al
precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y
colocacién asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.
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Seccién VI1. Especificaciones

andamios de madera, utilizadndolas un minimo de 4 veces. La proporcié

mano de obray los andamios estan considerados hasta una n 1:4;

altura de 3.7 metros. para el
cual por
cada m3
se debera
utilizar al
menos
8.106
bolsas de
cemento,
1.179 m3
de arena
y 0.304
m3 agua
(Este
volumen
de agua
incluye un
25%
adicional
que
debera
ser
utilizado
en el
curado)
Se
incluye la
utilizacion
de guias
y
andamios
de
madera,
utilizandol
asun
minimo
de 4
veces. Y
un pulido
de
Mortero
de 1:4 de
cemento -
arenilla
rosada.

Activ TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.15m Uni ML Ite 27
idad: da m
d:
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Descrip
cion
La actividad consiste en la aplicacion de
repello y pulido hasta obtener un
espesor de 1.4 cm, y un ancho maximo
de 15 cm, ademas de las caras
adicionales de 3 cm de ancho maximo
por lado que resultan del alineamiento
entre las paredes y columnas, soleras o
castillos; antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion,
se fijaran guias maestras verticales de
(reglas de madera), se aplicara el
mortero de 1:4 de cemento-arena con
fuerza sobre la superficie a repellar y se
esparcira con reglas de madera, una vez
fraguado este mortero se le aplicara
mortero del mismo tipo con planchuelas
de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas.
Posteriormente se aplicara sobre la
pared repellada una capa de mortero de
1:4 cemento - arenilla rosada para el
cual por cada m3 se debera utilizar al
menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3
de arenilla rosaday 0.291 m3 agua
(73.34 galones, este volumen de agua
incluye un 25% adicional que debera ser
utilizado en el curado) Por cada 18
galones de agua se le agregaran 2
bolsas de cal hidratada.Se prepara una
pasta con 1/3 de barril de aguay 2
bolsas de cal hidratada dejandola
reposar durante 24 horas, esta pasta
sirve de agua para la elaboracién del
mortero cemento - arenilla rosada. Dicha
mezcla se aplicara sobre paredes
repelladas, hasta obtener una superficie
lisa, antes de aplicarlos se humedecera
el area hasta la saturacion, y se aplicara
la pasta con planchuelas de madera, a
fin de obtener un acabado aplomado,
libre de ondulaciones e imperfecciones
en las areas acabadas. Se incluye el
acabado de una cara de maximo 15 cm
de ancho y sus respectivas caras
laterales que tienen el espesor maximo
de 3 cm, asi como la utilizacion de
guias y andamios de madera,
utilizadndolas un minimo de 4 veces. La
mano de obray los andamios estan
considerados hasta una altura de 3.7
metros.

Activ

idad:

Descrip

cion

La actividad consiste en la aplicacion de
repello y pulido hasta obtener un
espesor de 1.4 cm, y un ancho promedio
de 20 cm ademas de las caras
adicionales de 3 cm de ancho maximo
por lado que resultan del alineamiento
entre las paredes y columnas, soleras o

Criterios De Célculos del
Analisis de Costos

Para el repello se considera
gue se trabajara en elementos
de concreto superficies de
ladrillo y bloque rustico, que
no necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente con el
mortero, se utilizar4 mortero
con proporcién 1:4; para el
cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 8.106 bolsas
de cemento, 1.179 m3 de
arenay 0.304 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un
25% adicional que debera ser
utilizado en el curado) Se
incluye la utilizaciéon de guias
y andamios de madera,
utilizandolas un minimo de 4
veces. Y un pulido de Mortero
de 1:4 de cemento - arenilla
rosada.

TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.20 m

Criterios De Célculos del
Andlisis de Costos

Para el repello se considera
que se trabajara en elementos
de concreto superficies de
ladrillo y bloque rustico, que
no necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente con el

Seccién VI1. Especificaciones

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION : Se medira por
metro. La cantidad a pagarse
sera el nimero de metros
lineales, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Se pagara al precio
del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios
y pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
transporte y colocacién asi como
por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en toda la
especificacion.

Uni ML Ite 28
da m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medira por
metro lineal. La cantidad a
pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la
obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se
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castillos; antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion,
se fijaran guias maestras verticales de
(reglas de madera), se aplicara el
mortero de 1:4 de cemento-arena con
fuerza sobre la superficie a repellar y se
esparcira con reglas de madera, una vez
fraguado este mortero se le aplicara
mortero del mismo tipo con planchuelas
de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas.
Posteriormente se aplicara sobre la
pared repellada una capa de mortero de
1:4 cemento - arenilla rosada para el
cual por cada m3 se debera utilizar al
menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3
de arenilla rosaday 0.291 m3 agua
(73.34 galones, este volumen de agua
incluye un 25% adicional que deberéa ser
utilizado en el curado) Por cada 18
galones de agua se le agregaran 2
bolsas de cal hidratada.Se prepara una
pasta con 1/3 de barril de aguay 2
bolsas de cal hidratada dejandola
reposar durante 24 horas, esta pasta
sirve de agua para la elaboracion del
mortero cemento - arenilla rosada. Dicha
mezcla se aplicara sobre paredes
repelladas, hasta obtener una superficie
lisa, antes de aplicarlos se humedecera
el area hasta la saturacion, y se aplicara
la pasta con planchuelas de madera, a
fin de obtener un acabado aplomado,
libre de ondulaciones e imperfecciones
en las areas acabadas. Se incluye el
acabado de una cara de méximo 20 cm
de ancho y sus respectivas caras
laterales que tienen el espesor maximo
de 3 cm, asi como la utilizacion de
guias y andamios de madera,
utilizadndolas un minimo de 4 veces. La
mano de obray los andamios estan
considerados hasta una altura de 3.7
metros.

Activ

idad:

Descrip

cion

La actividad consiste en la aplicacion de
repello y pulido hasta obtener un
espesor de 1.4 cm, y un ancho promedio
de 25 cm, ademas de las caras
adicionales de 3 cm de ancho maximo
por lado que resultan del alineamiento
entre las paredes y columnas, soleras o
castillos; ademas de las caras
adicionales de 2.5cm de ancho por lado
que resultan del aliniamiento entre las
paredes y columnas, soleras o castillos;,
antes de aplicarlos se humedecera el
area hasta la saturacion, se fijaran guias
maestras verticales de (reglas de
madera), se aplicara el mortero de 1:4
de cemento-arena con fuerza sobre la
superficie a repellar y se esparcira con
reglas de madera, una vez fraguado este

mortero, se utilizar4 mortero
con proporcioén 1:4; para el
cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 8.106 bolsas
de cemento, 1.179 m3 de
arenay 0.304 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un
25% adicional que debera ser
utilizado en el curado) Se
incluye la utilizaciéon de guias
y andamios de madera,
utilizandolas un minimo de 4
veces. Y un pulido de Mortero
de 1:4 de cemento - arenilla
rosada.

TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m

Criterios De Célculos del
Andlisis de Costos

Para el repello se considera
que se trabajara en elementos
de concreto superficies de
ladrillo y bloque rustico, que
no necesitan tratamiento
adicional para obtener
adherencia suficiente con el
mortero, se utilizara mortero
con proporcién 1:4; para el
cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 8.106 bolsas
de cemento, 1.179 m3 de
arenay 0.304 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un
25% adicional que debera ser
utilizado en el curado) Se
incluye la utilizacién de guias
y andamios de madera,

Seccién VI1. Especificaciones

pagara al precio del contrato
estipulado en el item
correspondiente, dichos precios
y pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
transporte y colocacion asi como
por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en toda la
especificacion.

Uni ML Ite 29
da m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medira por
metro lineal. La cantidad a
pagarse sera el nimero de
metros lineales, medidas en la
obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato
estipulado en el item
correspondiente, dichos precios
y pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
transporte y colocacion asi como
por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
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mortero se le aplicara mortero del mismo
tipo con planchuelas de madera, a fin de
obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las
areas acabadas. Posteriormente se
aplicara sobre la pared repellada una
capa de mortero de 1:4 cemento -
arenilla rosada para el cual por cada m3
se debera utilizar al menos 10.35 bolsas
de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y
0.291 m3 agua (73.34 galones, este
volumen de agua incluye un 25%
adicional que debera ser utilizado en el
curado) Por cada 18 galones de agua se
le agregaran 2 bolsas de cal
hidratada.Se prepara una pasta con 1/3
de barril de agua y 2 bolsas de cal
hidratada dejandola reposar durante 24
horas, esta pasta sirve de agua para la
elaboracion del mortero cemento -
arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara
sobre paredes repelladas, hasta obtener
una superficie lisa, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion,
y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas.
Se incluye el acabado de una cara de
maximo 30 cm de ancho y sus
respectivas caras laterales que tienen el
espesor maximo de 3 cm, asi como la
utilizaciéon de guias y andamios de
madera, utilizandolas un minimo de 4
veces. La mano de obray los andamios
estan considerados hasta una altura de
3.7 metros.

Activ
idad:

Descrip

cion

Este trabajo consistira en la construccion
de un entabicado hasta una altura de 15
CMS, conformada por bloque de
15x20x40 y ligado con mortero de
cemento en una proporcion 1:4,
repellado y pulido. El mortero debera
mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se
consiga una mezcla homogénea y libre
de impurezas El mortero debera
colocarse en la base y en los lados de
los ladrillos en un espesor no menor de
1.2 cm- Toda el entabicado debera ser
construida a plomo de acuerdo con las
dimensiones y lineas generales
indicadas en los planos, uniendo los
blogues con el mortero. Ningtin mortero
seco podra ser mezclado nuevamente y
utilizado en la obra. Los bloques deberan
estar secos al momento de pegarlos con
el mortero, en hileras perfectamente
niveladas y aplomadas con las uniones
verticales sobre el centro del bloque
inferior, para obtener una buena

utilizandolas un minimo de 4
veces. Y un pulido de Mortero
de 1:4 de cemento - arenilla
rosada.

ENTABICADO DE BLOQUE
15cm(INC.REPELLO/PULIDO)

Criterios De Céalculos del
Analisis de Costos

Los blogues de concreto
utilizadas tendran un
promedio de tamafio de
15¢20x40 CMS. El entabicado
se construird utilizando liga y
repello de mortero de cemento
arena de dosificacion 1:4
considerando para cada m3
un promedio de 8.341 bolsas
de cemento, 1.179 m3 de
arena, 0.304 m3 de agua
incluyendo un 25% adicional
para curado durante el
proceso de fraguado del
mortero.- El desperdicio en
Bloque es del 25%
ocasionado por cortes. Se
considera para la preparacion
del pulido que por cada barril
de 55 galones se le aplica 18
galones de agua y 5 bolsas de
cal hidratada

Seccién VI1. Especificaciones

descritos en toda la
especificacion.

Uni ML Ite 30
da m
d:

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION: La cantidad a
pagarse por entabicado de
bloque de concreto repellado y
pulido sera el nUmero de metros
lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
transporte, colocacién y acabado
del entabicado asi como por
mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta
especificacion.
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adherencia. Esta actividad incluye el
repello y pulido de una cara del
entabicado.-El repello se hara con
mortero de cemento-arena en una
proporcion 1:4.La colocacion de los
repellos se debera realizar en una capa
de 2-2.5 centimetros de espesor. Antes
de aplicarlos, las paredes deberan
limpiarse y humedecerse por rociadura
para comenzar los trabajos de enlucidos.
La capa de repello debera quedar
uniforme y se debera conservar hUmeda
por rociaduras frecuentes durante un
lapso no menor de tres (3) dias.
Después del repello el pulido se aplicara
en capas uniformes de hasta 5mmy se
debera conservar himeda por
rociaduras frecuentes al menos 2 dias.
Tanto la actividad de repello como la de
pulido debera cumplir con la
ampliamente especificado en las
actividades correspondientes a estos
times y que forman parte del manual de
rendimientos.

Activ
idad:

Descrip

cion

Este trabajo consistira en la construccién
de un entabicado hasta una altura de 30
cms, conformada por bloque de
15x20x40 y ligado con mortero de
cemento en una proporcion 1:4,
repellado y pulido. El mortero debera
mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se
consiga una mezcla homogénea y libre
de impurezas El mortero debera
colocarse en la base y en los lados de
los ladrillos en un espesor no menor de
1.2 cm.- Toda el entabicado deberé ser
construida a plomo de acuerdo con las
dimensiones y lineas generales
indicadas en los planos, uniendo los
blogues con el mortero. Ningtin mortero
seco podra ser mezclado nuevamente y
utilizado en la obra. Los bloques deberan
estar secos al momento de pegarlos con
el mortero, en hileras perfectamente
niveladas y aplomadas con las uniones
verticales sobre el centro del bloque
inferior, para obtener una buena
adherencia. Esta actividad inlcuye el
repello y pulido de una cara del
entabicado.-El repello se hara con
mortero de cemento-arena en una
proporcién 1:4 .La colocacién de los
repellos se debera realizar en una capa
de 2-2.5 centimetros de espesor. Antes
de aplicarlos, las paredes deberan
limpiarse y humedecerse por rociadura
para comenzar los trabajos de enlucidos.
La capa de repello debera quedar
uniforme y se debera conservar hUmeda
por rociaduras frecuentes durante un
lapso no menor de tres (3) dias.

ENTABICADO DE BLOQUE
30cm(REPELLO/PULIDO)

Criterios De Célculos del
Anadlisis de Costos

Los bloques de concreto
utilizadas tendran un
promedio de tamafio de
15¢20x40 cms. El entabicado
se construira utilizando liga y
repello de mortero de cemento
arena de dosificacion 1:4
considerando para cada m3
un promedio de 8.341 bolsas
de cemento, 1.179 m3 de
arena, 0.304 m3 de agua
incluyendo un 25% adicional
para curado durante el
proceso de fraguado del
mortero .- El desperdicio en
Bloque es del 25%
ocasionado por cortes. Se
considera para la preparacion
del pulido que por cada barril
de 55 galones se le aplica 18
galones de agua y 5 bolsas de
cal hidratada

Seccién VI1. Especificaciones

Uni ML Ite 31
da m
d:

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION: La cantidad a
pagarse por entabicado de
bloque de concreto repellado y
pulido sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
transporte, colocacién y acabado
del entabicado asi como por
mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta
especificacion.
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Después del repello el pulido se aplicara
en capas uniformes de hasta 5mmy se
debera conservar himeda por
rociaduras frecuentes al menos 2
dias.Tanto la actividad de repello como
la de pulido debera cumplir con la
ampliamente especificado en las
actividades correspondientes a estos
items y que forman parte del manual de
rendimientos.

Activ
idad:

Descrip
cion
Este trabajo consistira en el trazado y
marcado de las obras a ejecutar. - El
terreno donde se construira la edificacion
tipo del FHIS: aulas, centros de salud,
institutos etc. , debera estar limpio,
retirados los escombros y cualquier otro
elemento que interfiera en el desarrollo
del rubro. El replanteo se inicia con la
ubicacién de un punto de referencia
externo a la construccion, para luego y
mediante la nivelacién con manguera
localizar ejes, centros de columnas y
puntos que definan la cimentacion de la
construccion. -Para el trazado se
utilizara en el perimetro, reglas de
madera rustica de pino de 1x3" clavadas
en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes
de columnas y con una altura de 50 cms
desde el nivel del terreno natural
previamente conformado.

Activ

idad:

Descrip
cion
Este trabajo consistira en la excavacion
de material no clasificado por medios
manuales, en cualquier tipo de suelo
desde Arcilla, pasando por limos hasta
arenas y gravas que no requieren el uso
de maquinaria pesada 6 explosivos, y
cuya consistencia es desconocida en el
momento de la evaluacién de la obra.
Esta actividad se debe utilizar de
acuerdo al criterio del técnico evaluador
solamente en proyectos FHIS de
licitacién ya sea publica 6 privada.
Debera controlarse la estabilidad del
suelo y de ser necesario y aprobado por
la supervision debera apuntalarse las
paredes de los zanjos, para lo cual se
hara el pago respectivo como item
aparte. El material producto de la
excavacion debe colocarse a un minimo
de 60 cms de la orilla del zanjo.

Activ

idad:

TRAZADO Y MARCADO

Criterios De Célculos del
Andlisis de Costos

La ejecucion de esta actividad
debera satisfacer ciertas
consideraciones como ser: El
contratista debera limpiar
completamente el sitio de la
obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad.
Se considera el trazado con
madera, cercando todo el
perimetro con reglas de 1x3"
soportadas con estacas de
2x2". Requiere Mano de Obra
Calificada ( Albafiil ), y no
calificada ( Ayudante)y
herramienta Menor. No se
utiliza equipo topogréfico.

EXCAVACION DE MATERIAL NO
CLASIFICADO

Criterios De Célculos del
Andlisis de Costos

La altura de excavacion sera
variable y requiere de Mano
de Obra No calificada ( Pedn)
y Herramienta Menor. No
incluye el acarreo del material
a un botadero. No se
considera el desalojo de agua
subterrénea en esta actividad.

SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15
RELLENO CONC. M2

Seccién VI1. Especificaciones

Uni M. Ite 32
da L. m
d:

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION: La cantidad a
pagarse por Trazado Y Marcado,
sera el nimero de metros
Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales
y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Uni M3 Ite 33
da m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a
pagarse por Excavacion de
Material No Clasificado sera el
numero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Uni M2 Ite 34



117

Descrip

cion

Este trabajo consistira en la construccién
de sobrecimiento conformado por blogue
de 40x20x15 CMS (6" de ancho) con
una liga de mortero 1:4. Los agujeros de
los bloques seran rellenados con
concreto en proporcién 1:2:3.El mortero
debera mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se
consiga una mezcla homogénea y libre
de impurezas El mortero debera
colocarse en la base y en los lados de
los bloques en un espesor no menor de
1.2 cm.-El concreto debe fabricarse
sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco
hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que
durante la operacién no se mezcle tierra
ni impureza alguna, debera tener la
humedad estipulada en la proporcién
propuesta, que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los
huecos del blogue sin dejar cavidades
interiores. Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigén seran tales
como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de
materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. Se cuidard de mantener
continuamente himeda la superficie de
los bloques rellenos de concreto durante
los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Toda la pared debera ser construida a
plomo de acuerdo con las dimensiones y
lineas generales indicadas en los planos,
uniendo los bloques de concreto con el
mortero. Ningiin mortero seco podra ser
mezclado nuevamente y utilizado en la
obra. Los bloques deben estar secos al
momento de pegarlos con el mortero, en
hileras perfectamente niveladas y
aplomadas con las uniones verticales
sobre el centro del bloque inferior, para
obtener una buena adherencia. Todas
las unidades de bloques que se tenga
que cortar, debera de ser realizado a
plomo y escuadra, para asegurar un
buen ajuste.

Activ
idad:

Descrip

cion

Este trabajo consistira en la construccion
de una losa de concreto con un espesor
de 0.15 mts armada con varilla No. 3 a
cada 15 cms en ambos sentidos:
longitudinal y transversal. Para la
fabricacion del concreto se utilizara

Criterios De Célculos del
Analisis de Costos

Los bloques utilizados tendran
un promedio de tamafio de
15x20x40 CMS. El
Sobrecimiento de bloque se
construird utilizando mortero
de cemento arena de
dosificacién 1:4 el agua
incluye un 25% adicional para
curado durante el proceso de
fraguado del mortero.-El
concreto a utilizar seré en
proporcion 1:2:3. El
desperdicio en bloques es del
25% ocasionado por cortes.
No se considera madera para
andamios. La mano de obra
esta considerada hasta una
altura de 1.20 mts.

LOSA DE CONCRETO e=15 cms, N° 3 a/c
15cm als

Criterios De Célculos del
Andlisis de Costos

La proporcion de concreto a
utilizar es de 1:2:2
considerando por cada m3 un
promedio de: 9.835 bolsas de
cemento, 0.552 M3 de arena'y
grava y 0.239 m3 de agua

Seccién VI1. Especificaciones

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION: La cantidad a
pagarse por sobrecimiento de
bloque relleno de concreto de 15
CMS sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra,
de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
transporte, colocacion y acabado
del sobrecimiento asi como por
mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta
especificacion.

Uni M2 Ite 35
da m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a
pagarse por Losa de concreto
sera el nUmero de metros
cuadrado medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
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mezcladora mecanica y se seguiran los
siguientes pasos: los materiales se
colocaran en el tambor de la
mezcladora, de modo que una parte del
agua de amasado se coloque antes que
los materiales secos; a continuacion, el
orden de entrada a la mezcladora sera:
parte de los agregados gruesos,
cemento, arena, el resto del agua y
finalmente el resto de los agregados
gruesos. El agua podra seguir
ingresando al tambor hasta el final del
primer cuarto del tiempo establecido
para el mezclado. El tiempo total de
mezclado serd como minimo de 60
segundos y como méaximo de 5 minutos
Toda la obra falsa debera ser disefiada y
construida para soportar las cargas a
sera sometida, sin provocar
asentamientos o deformaciones
apreciables. Previamente al vaciado del
hormigén, las superficies interiores de
los encofrados estaran limpias de toda
suciedad, mortero, y materia extrafia y
recubiertas con aceite para moldes.
Todo el hormigén sera colocado en
horas del dia, y su colocacién en
cualquier parte de la obra no se iniciara
si no puede completarse en dichas
condiciones. La colocacién durante la
noche se podra realizar sélo con
autorizacion por escrito del Supervisor y
siempre que el Contratista provea por su
cuenta un sistema adecuado de
iluminacion. El hormigon seréa colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. El hormigén sera
depositado con el equipo aprobado por
el Supervisor. Ha de colocarse en capas
horizontales de espesor uniforme,
consolidando cada una antes de colocar
la otra. El tiempo de vibrado por capa
serd de maximo 15 segundos,
espaciando la accién del vibrador de
manera uniforme, a distancias que
permitan asegurar un vibrado
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin
permitir la segregacion de los materiales.
No se colocara el hormigén mientras el
acero de refuerzo no este completo,
limpio y debidamente colocado en su
sitio.. El acabado del hormigén
consistira en el apisonado y enrasado de
la superficie, hasta que tenga una
textura uniforme lisa o rugosa segun los
requerimientos, conformandose a la
seccion transversal, pendiente y
alineamiento sefialados en los planos.
Se cuidard de mantener continuamente
hameda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado El acero de refuerzo se limpiara
de toda suciedad y 6xido no adherente.
Las varillas se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos sin errores
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla
deberéa doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a
menos que se indique o se autorice por
la Supervision. Las varillas seran fijadas

incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto
durante el proceso de
fraguado del cemento. Se
incluye un 5% de desperdicio
en el célculo del acero
especificado en este rubro. El
acero longitudinal y
transversal se unira con
alambre de amarre de por lo
menos 20 cms de largo. No
Se considera la madera para
encofrado en esta actividad,
ya que la misma constituye
una actividad independiente.
Se considera el uso de equipo
de mezclado y vibrado.

Seccién VI1. Especificaciones

obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado del
concreto para la losa asi como
por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en toda esta
especificacion.
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entre si con alambre de amarre de modo
gue no puedan desplazarse durante el
fundido y que el concreto pueda
envolverlas completamente. En ningiin
caso el traslape sera menor de 30 cms
por barra. El encofrado no podra ser
retirado hasta 15 dias después de
fundida la estructura cuando el concreto
ha alcanzado al menos el 75% de la
resistencia esperada.

Activ
idad:

Descrip

cion

Este trabajo consistira en la construccion
de un piso de Concreto de 8 CMS con
proporcién 1:2:2. - Para autorizar el
fundido de piso la capa de material
selecto debera estar debidamente
compactado y el Supervisor debera
verificar los niveles de piso de acuerdo a
lo establecido en planos. El concreto
debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua
en pequefias cantidades hasta obtener
un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacién no se mezcle tierra
ni impureza alguna, debera tener la
humedad estipulada en la proporcién
propuesta, que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar la
seccién excavada sin dejar cavidades
interiores. Todo el hormigén sera
colocado en horas del dia. Previo a la
colocacién del hormigén el area se
dividira en pastillas segin medidas
especificadas en los planos. Los
métodos de colocacién y compactacion
del hormigon seran tales como para
obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y
cuidando que la fundicién se haga en
forma intercalada (tipo damero. El
hormigén sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. Se
mantendra continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete
(7) dias posteriores al vaciado. El
acabado final sera un codaleado con
pasta cemento-agua, aplicado una hora
después de fundido el piso. El piso de
concreto de 8 CMS debera ser
construido segun las lineas y secciones
transversales indicados en los planos.

Activ
idad:

Descrip
cion

PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM.
CODALEADO FINO

Criterios De Célculos del
Andlisis de Costos

La proporcion de concreto a
utilizar sera de 1:2:2
considerando por cada m3 un
promedio de: 9.835 bolsas de
cemento, 0.552 M3 de arena 'y
grava y 0.239 m3 de agua
incluyendo un 25% adicional
para el curado del concreto
durante el proceso de
fraguado del cemento.Se
considera el uso de madera
para encofrado en esta
actividad. No se considera el
uso de equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se hara
con mano de obra de tal
forma que se obtenga una
mezcla consistente sin
segregaciones del agregado
ylo aplicacién excesiva de
agua.

PUERTA METALICA, LAM. TROQ.
1.00X2.10 M.

Criterios De Célculos del
Analisis de Costos

Seccién VI1. Especificaciones

Uni M2 Ite 36
da m
d:

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION: La cantidad a
pagarse por piso de concreto
sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra,
de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de
piso asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales
y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Uni UN Ite 37
da ID. m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos
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Este Trabajo Consistira en la Fabricacion
de Puerta 1.00x2.10M Metalica de
Lamina Troquelada Y marco de angulo
de hierro de 1-1/2"x1-1/2" x 3/16" de
acuerdo a plano, la cual consta de un
contramarco de angulo de 2"x2"x1/4"
con elementos de fijacion de platina de
1"x1/4"x20" y en su parte media un
recibidor encajuelado para el llavin. La
puerta se construira con lamina de hierro
de 4x8 pies x1/16" troquelada en taller.
Todas las juntas seran soldadas con
electrodo del tipo E60xx. sujetada la
puerta al marco con 3 bisagras de 3"x4".
Toda la estructura sera pintada con
anticorrosivo y pintura de aceite DOS
MANOS, sin dejar zonas desprotegidas,
ademas se instalara un llavin de doble
pasador. Previo a la fabricacion de las
puertas deberan verificarse las
dimensiones de los marcos en el sitio de
la obra. Una vez instalado el
contramarco, debidamente aplomado y
nivelado, se procedera con la colocacién
de la hoja de la puerta.(Ver plano 19) La
puerta llevara en la parte posterior a una
altura de 1.10metros el aro de una
aldaba soldado, la aldaba se fijara en la
pared con un taco s10 con el objeto de
mantener la puerta abierta y dejar
cerrada la tela metalica durante el uso
del aula. El contramarco de la puerta se
fijara con pines de 1/2" x 3" de
profundidad, incrustrados diagonalmente
en la pared (para hacer el agujero se
utilizara un taladro).

Activ

idad:

Descrip

cion

La actividad consiste en la fabricacion de
un porton de doble hoja de 4m de
longitud y de 3.00de alto dejando la
parte inferior del portén a una altura de
10 cm respecto al suelo para evitar el
contacto del portén con la humedad del
terreno. L os marcos de las hojas del
portén con la humedad del terreno. los
marcos estaran formados por tubo
industrial de 1 %" x 1% " ( cuyas
medidas estaran aproximadamente de
1.4048m de ancho para permitir una
separacion entre el castillo que
sostendra el porton y el espaciamiento
entre hojas ) entre la cual se soldara una
lamina troquelada desde una altura de
1.0150 metros y un ancho de 1.40 m,
para ambas hojas, en la parte media del
portén estaran soldada una lamina de
hierro lisa de 1/16" con una altura de
0.12 my un ancho de 1.40 m, la lamina
de hierro también estara rodeada de
tubo industrial de  1%" x 1% " donde
también estaran soldadas 14 varillas de
acero de ¥2" en cada hoja, las mismas
también estaran soldadas en la parte

Para La Fabricacion de la
Puerta Metélica de Lamina
troguelada se utilizara los
siguientes materiales : Angulo
de Hierro de 1-1/2"x 1-1/2" (
LANCE ),y lamina de Hierro
de 4x8piesx1/16"
Troquelada(UNID ) y otros
materiales menores. esta
actividad requiere Mano de
Obra Calificada ( Soldador
JDR ), y no Calificada (
Ayudante JDR ). Soldadora
Horas y herramienta Menor
5%.Generalmente este tipo de
estructuras son fabricadas en
talleres de soldadura 'y
posteriormente instaladas en
el proyecto. Se incluye la
aplicacion de pintura
anticorrosiva y el acabado
con pintura de aceite del color
seleccionado por el
Beneficiario y Supervisor.

PORTON CORREDIZO DE LAMINA
TROQUELADA 4.00 X 3.00 M CON
PORTON PEATONAL INCRUSTADO DE
1.00X2.10 M

Criterios De Célculos del
Andlisis de Costos

El porton cuenta con 6 pines
de fijacion de varilla corrugada
de %" ( 3 a cada lado)
soldadas en Angulo, cada pin
tiene una longitud de 13.70
cmy van colocados a 0.27 m,
1.26 my 2.30m
respectivamente.

También se fabricara una
barra fijadora al piso de varilla
lisa de %2 " de 60 cm de
longitud.

Seccién VI1. Especificaciones

MEDICION: La cantidad a
pagarse por Fabricacion de
Puerta Metélica de Lamina
Troquelada ,sera La cantidad de
Unidades Cuantificadas en la
obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales
y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Uni UN Ite 38
da D m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

Se consideraran los materiales y
mano de obra requerida para la
fabricacion y montaje, asi como
el transporte del portéon y sus
componentes, las piezas
deberan ser completas, no se
aceptaran afiadiduras. Deberan
corroborarse siempre las
medidas y hacer reajustes
necesarios previa autorizacion al
supervisor
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superior, donde a una altura de 2.038 m
también se encuentran tubos de 1 %" x
1%, en ambas hojas, dejando 20 cm de
barra de %" libre después de la soladura.
Activ
idad:

Descrip

cion

Este Trabajo Consistira en la Fabricacion
de Portén corredizo (1.5X2.10)M
Metélica de Lamina Troquelada Y marco
de tubo industrial de 1-1/2"x1-1/2" de
acuerdo a plano, la cual consta de un
contramarco de angulo de 2"x2"x3/16",
tanto en el perimetro como en los rieles
necesarios para hacero corredizo, con
elementos de fijacion de platina de varilla
de 1/2" de 3" de longitud y en su parte
media un recibidor encajuelado para el
llavin. La puerta se construird con lamina
de hierro de 4x8 pies x1/16" troquelada
en taller. Todas las juntas seran
soldadas con electrodo del tipo E60xx.
sujetada la puerta al marco con 3
bisagras de 3"x4". Toda la estructura
sera pintada con anticorrosivo y pintura
de aceite DOS MANOS, sin dejar zonas
desprotegidas, ademas se instalard un
llavin de doble pasador. Previo a la
fabricacion de las puertas deberan
verificarse las dimensiones de los
marcos en el sitio de la obra. Una vez
instalado el contramarco, debidamente
aplomado y nivelado, se procedera con
la colocacion de la hoja de la puerta.(Ver
plano 19) La puerta llevara en la parte
posterior a una altura de 1.10metros el
aro de una aldaba soldado, la aldaba se
fijara en la pared con un taco s10 con el
objeto de mantener la puerta abierta 'y
dejar cerrada la tela metalica durante el
uso del aula. El contramarco de la puerta
se fijara con pines de 1/2" x 3" de
profundidad, incrustados diagonalmente
en la pared (para hacer el agujero se
utilizara un taladro).

PORTON METALICO CORREDIZO
LAMINA TROQ. (1.5X2.10)M

Criterios De Célculos del
Analisis de Costos

Para La Fabricacion de la
Puerta Metéalica de Lamina
troquelada se utilizara los
siguientes materiales : Angulo
de Hierro de 2"x 2" ( LANCE
),y lamina de Hierro de
4x8piesx1/16"
Troquelada(UNID ) y otros
materiales menores. esta
actividad requiere Mano de
Obra Calificada ( Soldador
JDR ), y no Calificada (
Ayudante JDR ). Soldadora
Horas y herramienta Menor
5%.Generalmente este tipo de
estructuras son fabricadas en
talleres de soldadura y
posteriormente instaladas en
el proyecto. Se incluye la
aplicacion de pintura
anticorrosiva y el acabado
con pintura de aceite del color
seleccionado por el
Beneficiario y Supervisor.

Activ VENTANA DE PLATINA C/MALLA

idad:

Descrip

cién

Este trabajo consistira en la fabricacion
de Ventana de platina de 3" horizontal
inclinada a 60 grados, separadas @
0.125m, y malla desplegada, marco de
platina de 3", se fijara con pines de
fijacion de platina de 1"x1/8". de acuerdo
a plano de detalles. Todas las juntas
seran soldadas con electrodo del tipo
6011 x 1/8. Toda la estructura sera
Pintada con anticorrosivo a 2 manos
pero sin dejar zonas desprotegidas. Este
tipo de estructura se fabrica en taller de
soldadura y posteriormente es
trasladado a la construccion donde se

DESPLEGADA

Criterios De Céalculos del
Analisis de Costos

se considera para el calculo,
todos los materiales
necesarios, mano de obra 'y
herramienta y equipo. Se
incluye la aplicacion de
pintura anticorrosiva.

Seccién VI1. Especificaciones

Uni UN Ite 39
da D m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a
pagarse por Fabricacion de
Portén Metalico de Lamina
Troquelada ,sera La cantidad de
Unidades Cuantificadas en la
obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales
y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Uni M2 Ite 40
da m
d:

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION: La cantidad a
pagarse por Suministro e
Instalacion de Ventana sera la
cantidad de Metros cuadrados
Medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales
y operaciones conexas en la
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Seccién VI1. Especificaciones

instala mediante los elementos de
fijacién especificados.

ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Activ LIMPIEZA FINAL uni M2 Ite 41
idad: da m
d:
Descrip Criterios De Célculos del Criterios de Medicién y

cion Analisis de Costos Pagos

MEDICION: La cantidad a
pagarse por Limpieza de Areas
Interiores y exteriores sera el
ndmero de metros Cuadrados
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la

Este trabajo consistira en la limpieza del
final de areas interiores y exteriores
como corredores .- Una vez terminada la
obra se procedera a limpiar las areas
interiores de proyectos en escuelas,
centros de salud, institutos, centros
béasicos y otros, mediante el sacudido de
polvo en paredes, el barrido de basuras
y lavado con agua / detergente en pisos,
por medio de la utilizacién de mano de compensacion total por mano de
obra no calificada ( Pe6n) y herramienta obra, equipo, herramientas y
menor. operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

No requiere mano de Obra
Calificada ( Pe6n 0.021 JDR)
y Herramienta menor 5 %. No
se considera el acarreo de
material de desperdicio hasta
un botadero de desechos
municipales, solamente su
recoleccién en lugares
accesibles.

Activ CAJA DE REGISTRO DE 50X50X50 Uni UN Ite 42
idad: da ID. m
d:

Descrip
cion

La actividad consiste en la construccion
de una caja de registro de 50x50x50 cm

(medidas interiores), la que esta

compuesta por una losa de fondo de 12
cm de espesor con su respectiva media
cafa, paredes de ladrillo rafon rustico,

casquete y tapadera de 10 cm de
espesor con un angulo de 2x2x1/8"

perimetral y manija ambos de concreto
reforzado. Las paredes son repelladas
exteriormente y afinadas interiormente.
Los componentes antes mencionados se

construirdn de acuerdo a las
especificacion de elementos de
concreto, refuerzos, paredes y
acabados. Las que debera tener la

dimensiones indicadas y colocarse de
acuerdo a las lineas y niveles indicados

en los planos.

Activ
idad:

Descrip
cién

Criterios De Célculos del
Anadlisis de Costos

Se considera la excavacion de
50 cm adicionales al volumen
de la caja, para poder
repellarla, las paredes son
ligadas, repelladas exterior e
interiormente con mortero 1:4
y afinadas interiormente.Para
el mortero 1:4 por cada m3 se
debera utilizar al menos 8.106
bolsas de cemento, 1.179 m3
de arenay 0.304 m3 agua
(Este volumen de agua
incluye un 25% adicional que
deberé ser utilizado en el
curado). El concreto sera
1:2:2, para el cual por cada
m3 se deberd utilizar al menos
9.82 bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena, 0.552 m3
de gravay 0.293 m3 agua
(Este volumen de agua
incluye un 25% adicional que
deberé ser utilizado en el
curado).

CAJA DE VALVULAS Y MEDIDOR

Criterios De Célculos del
Analisis de Costos

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medira por
unidad. La cantidad a pagarse
sera el numero de unidades,
medidas en la obra de cajas de
registro las cuales deberan de
ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Se pagaré al precio
del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios
y pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
transporte y colocacion asi como
por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en toda la
especificacion.

Uni UN Ite 43
da D m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a
pagarse sera el nimero de
unidades cuantificadas en la
obra de caja de valvulas y
medidor, ejecutados y aceptados

Este trabajo consistira en la construccion
de una caja de valvulas y medidor de
70x60x60cm medidas exteriores, de
pared de ladrillo rustico, casquete de
15x10cmde concreto y ref 5#3 y

La proporciéon de concreto a
utilizar es de 1:2:2 en el
casquete, tapadera y losa de
fondo, pared de ladrillo rafon
rustico sin repello interior,
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#2@20cm, tapadera de 50x40x5cm de
cocreto y ref #2 @ 15cm con agarradera
de variila de 3/8", losa de fondo de
70x60x10cm y de acuerdo a los planos .
Se incluye el suministro y la colocacion
de una vélvula de compuerta de bronce
de 3/4" de diametro y accesorios segun
detalle en plano. Se incluye la
excavacion necesaria para la realizacion
de esta actividad. El concreto se
fabricara sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua
en pequefias cantidades hasta obtener
un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacién no se mezcle tierra
ni impureza alguna, debera tener la
humedad estipulada en la proporcién
propuesta, que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar la
seccion encofrada sin dejar cavidades
interiores.Previamente al vaciado del
hormigén, las superficies interiores de
los encofrados estaran limpias de toda
suciedad, mortero, y materia extrafia y
recubiertas con aceite para moldesTodo
el hormigdn sera colocado en horas del
dia.Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigén seran tales
como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de
materiales y el desplazamiento de la
armadura.El hormigén sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado. Se cuidard de mantener
continuamente himeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado.El acabado final
de la estructura consistira en rellenar
huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de
panales u otros desperfectos que haya
en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiaré de toda suciedad y 6xido no
adherente. Las varillas se doblaran en
frio, ajustandolas a los planos sin errores
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla
deberéa doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a
menos que se indique o se autorice por
la Supervision. Las varillas seran fijadas
entre si con alambre de amarre de modo
que no puedan desplazarse durante el
fundido y que el concreto pueda
envolverlas completamente. La caja de
captacion en zanja de filtracion debera
ser construida segun las lineas y
secciones transversales indicados en los
planos La caja incluye su tapadera de
concreto conforme a detalles en planos.

Activ
idad:

Descrip
cion

agua incluyendo un 25%
adicional para el curado del
concreto durante el proceso
de fraguado del cemento. Se
considera un desperdicio en el
acero del 5% del rendimiento
calculado de acuerdo detalles
en planos. El acero
longitudinal y transversal se
unird con alambre de amarre
de por lo menos 20 CMS de
largo. Se considera el uso de
madera para encofrado de
casquete y tapadera. Se
incluye el suministro y la
colocacién de una véalvula de
bronce de 3/4"y acceso

EXCAVACION DE MATERIAL NO
CLASIFICADO

Criterios De Célculos del
Analisis de Costos

Seccién VI1. Especificaciones

por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos
constituiran la compensacion
total por suministro de materiales
para la realizacion de esta
actividad, asi como por mano de
obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Uni M3 Ite 44
da m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos
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Este trabajo consistira en la excavacién
de material no clasificado por medios
manuales, en cualquier tipo de suelo
desde Arcilla, pasando por limos hasta
arenas y gravas que no requieren el uso
de maquinaria pesada 6 explosivos, y
cuya consistencia es desconocida en el
momento de la evaluacion de la obra.
Esta actividad se debe utilizar de
acuerdo al criterio del técnico evaluador
solamente en proyectos FHIS de
licitacién ya sea publica 6 privada.
Debera controlarse la estabilidad del
suelo y de ser necesario y aprobado por
la supervision debera apuntalarse las
paredes de los zanjos, para lo cual se
hara el pago respectivo como item
aparte. El material producto de la
excavacion debe colocarse a un minimo
de 60 cms de la orilla del zanjo.

Activ

idad:

Descrip

cion

Estos trabajos consistiran en
seleccionar, colocar, manipular,
humedecer y compactar el material del
sitio producto de la excavacion en lineas
de tuberia de agua potable y/6
alcantarillado sanitario, cimentaciones en
edificios y otros. El lugar donde se
instalara el material de relleno debera
estar limpio de escombros. El material
sera humedecido (sin formar lodo) y
compactado en capas con un espesor de
0. 10 m por medio de apisonadotes
manuales iniciando desde los bordes al
centro del relleno y manteniendo
traslapes continuos en los sitios
apisonados. Esta Actividad incluye el
acarreo del material desde su sitio de
almacenaje hasta 10 m del lugar donde
se colocara. No se incluye el cernido del
material para eliminar piedra y/6 grumos.
Si en un proyecto el material producto de
la excavacion no es suficiente para el
relleno, se le pagara al contratista el
corte y acarreo del material en un radio
de hasta 5 Km, la obtencion de dicho
material fuera de esta distancia se
pagara como selecto.

Activ
idad:

Descrip

cion

Estos trabajos consistiran en el acarreo
de material de desperdicio con volqueta,
ya sea producto de la excavacion,
demoliciones u otro tipo de material de
los proyectos. El material de desperdicio
sera cargado por peones en volquetas
de 5 mt3 y se procedera a botarlos a los

La altura de excavacion sera
variable y requiere de Mano
de Obra No calificada ( Pedn)
y Herramienta Menor. No
incluye el acarreo del material
a un botadero. No se
considera el desalojo de agua
subterrdnea en esta actividad.

RELLENO COMPACT. CON MATERIAL
DEL SITIO

Criterios De Célculos del
Anadlisis de Costos

Este trabajo de relleno y
compactado con material del
Sitio requiere de Mano de
Obra No calificada y
Herramienta Menor. Se
incluye el agua necesaria para
lograr una compactacion
uniforme. No se considera el
uso de pruebas de laboratorio
para la aceptacion del
compactado.

ACARREO DE MATERIAL
(DESPERDICIO) C/VOLQUETA
CARGADO C/PEON

Criterios De Célculos del
Andlisis de Costos

Este trabajo de acarreo de
material de desperdicio
requiere de Mano de Obra No
calificada, volqueta y
Herramienta Menor.

Seccién VI1. Especificaciones

MEDICION: La cantidad a
pagarse por Excavacion de
Material No Clasificado sera el
nimero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Uni M3 Ite 45
da m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a
pagarse por relleno y
compactado con material del sitio
sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales
y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Uni M3 Ite 46
da m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a
pagarse por acarreo de material
de desperdicio manualmente,
sera el numero de metros
cubicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
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lugares municipales autorizados, mismos
gue también seran verificados y
aprobados por la Supervisién para evitar
contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios 6
quebradas y otros.

Activ
idad:

Descrip

cion

La actividad consiste el suministro de
tuberia PVC de 1/2" RD-13.5, en lances
completos, la cual deberéa ser
trasportada, almacenada y manejada de
modo que se evite el dafio.

Activ
idad:

Descrip

cion

La actividad consiste en la instalaciyn de
tuberia de PVC 1/2". La instalaciun sera
efectuada de manera de formar un
conducto continuo, sin filtraciones y con
una superficie lisa y uniforme, cada tubo
deberéa de colocarse empezando por el
punto mas bajo, con las campanas hacia
agua arriba, deberA de evitarse que
penetre material extrapo en la tuberUa
durante la instalacipn, cuando se
interrumpa la instalacipn el extremo
abierto debera de protegerse, el interior
de la tuberUa, deberA mantenerse limpio
antes de la instalaciun y hasta que se
acepte el trabajo. Las tuberUas deberan
de colocarse de acuerdo a las IUneas y
niveles indicados en los planos,
debiendose colocar la tuberUa de
manera que se apoye en toda su
longitud de la excavacipn conformada,
procurando el menor nhumero de uniones

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2"
RD-13.5

Criterios De Célculos del
Andlisis de Costos

Se considera la compra 'y
transporte de la tuberia al sitio
del proyecto, de lances de 20
pies.

INSTALACION DE TUBERIA PVC %"

Criterios De Célculos del
Andlisis de Costos

Se considera la mano de obra
necesaria para la colocaciun,
alineamiento e instalacipn del
tubo, asU como un mAximo
de 166 uniones por galun de
pegamento, y la utilizaciun de
una lija para al menos 33
uniones

Seccién VI1. Especificaciones

obra. PAGO: Estos precios y
pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Uni M. Ite 47
da L. m
d:

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION : Se medira por
longitud. La cantidad a pagarse
sera el nimero de metros
lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y
manejadas de manera que evite
el dafio, las cuales deberan de
ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Se pagara al precio
del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios
y pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
transporte y colocacién asi como
por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en toda la
especificacion.

Uni M. Ite 48
da L. m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medirA por
longitud. La cantidad a pagarse
serA el n°mero de metros
lineales, medidas en la obra, de
tuberUas instaladas, las cuales
deberAn de ser ordenadas,
ejecutadas y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se
pagarA al precio del contrato
estipulado en el Utem
correspondiente, dichos precios
y pagos constituirAn la
compensacipn total por
suministro de materiales,
transporte y colocacipn asU
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecuciun de los trabajos
descritos en toda la
especificaciun.
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posibles, las deflexiones no deberAn de
ser mayores a las permitidas por el
fabricante, los cortes deberan de ser
lisos y en angulo recto con el eje del
tubo, eliminando asperezas y esquinas
puntiagudas. Las espigas y campanas
deben limpiarse, aun y cuando
aparentemente estOn limpias, luego se
le aplica el pegamento para PVCy se
ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar mAximo 1
minuto y se debe realizar en condiciones
secas, debiendo esperar al menos 24
horas para someter la tuberUa a presiun.
Activ
idad:

Descrip

cion

La actividad consiste el suministro de
tuberia PVC de 2" RD-41, en lances
completos, la cual deberé ser
trasportada, almacenada y manejada de
modo que se evite el dafio.

Activ
idad:

Descrip

cion

La actividad consiste en la instalaciun de
tuberUa de PVC 2? La instalacipn serA
efectuada de manera de formar un
conducto continuo, sin filtraciones y con
una superficie lisa y uniforme, cada tubo
deberA de colocarse empezando por el
punto mas bajo, con las campanas hacia
agua arriba, deberA de evitarse que
penetre material extrapo en la tuberUa
durante la instalacipn, cuando se
interrumpa la instalacipn el extremo
abierto deberA de protegerse, el interior
de la tuberUa, deberA mantenerse limpio
antes de la instalacipun y hasta que se
acepte el trabajo. Las tuberUas deberAn
de colocarse de acuerdo a las IUneas y
niveles indicados en los planos,

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2"
RD-41

Criterios De Célculos del
Analisis de Costos

Se considera la compra y
transporte de la tuberia al sitio
del proyecto, de lances de 20
pies.

INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"

Criterios De Célculos del
Analisis de Costos

Se considera la mano de obra
necesaria para la colocacipn,
alineamiento e instalacipn del
tubo, asU como un mAximo
de 166 uniones por galpn de
pegamento, y la utilizaciun de
una lija para al menos 33
uniones

Seccién VI1. Especificaciones

Uni M. Ite 49
da L. m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medira por
longitud. La cantidad a pagarse
sera el numero de metros
lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y
manejadas de manera que evite
el dafio, las cuales deberan de
ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Se pagara al precio
del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios
y pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
transporte y colocacion asi como
por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en toda la
especificacion.

Uni M. Ite 50
da L. m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medirA por
longitud. La cantidad a pagarse
serA el n°mero de metros
lineales, medidas en la obra, de
tuberUas instaladas, las cuales
deberAn de ser ordenadas,
ejecutadas y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se
pagarA al precio del contrato
estipulado en el Utem
correspondiente, dichos precios
y pagos constituirAn la
compensacipn total por
suministro de materiales,
transporte y colocacipn asU
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
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debiOndose colocar la tuberUa de
manera que se apoye en toda su
longitud de la excavacipn conformada,
procurando el menor numero de uniones
posibles, las deflexiones no deberAn de
ser mayores a las permitidas por el
fabricante, los cortes deberAn de ser
lisos y en Angulo recto con el eje del
tubo, eliminando asperezas y esquinas
puntiagudas. Las espigas y campanas
deben limpiarse, aun y cuando
aparentemente estOn limpias, luego se
le aplica el pegamento para PVCy se
ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar mAximo 1
minuto y se debe realizar en condiciones
secas, debiendo esperar al menos 24
horas para someter la tuberUa a presipn.

Activ
idad:

Descrip

cion

La actividad consiste el suministro de
tuberia PVC de 3" RD-41, en lances
completos, la cual deberé ser
trasportada, almacenada y manejada de
modo que se evite el dafio.

Activ
idad:

Descrip

cién

La actividad consiste en la instalaciun de
tuberUa de PVC 3? La instalaciun serA
efectuada de manera de formar un
conducto continuo, sin filtraciones y con
una superficie lisa y uniforme, cada tubo
deberA de colocarse empezando por el
punto mas bajo, con las campanas hacia
agua arriba, deberA de evitarse que
penetre material extrapo en la tuberUa
durante la instalacipn, cuando se
interrumpa la instalacipn el extremo

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3"
RD-41

Criterios De Célculos del
Analisis de Costos

Se considera la compra y
transporte de la tuberia al sitio
del proyecto, de lances de 20
pies.

INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"

Criterios De Célculos del
Andlisis de Costos

Se considera la mano de obra
necesaria para la colocaciun,
alineamiento e instalacipn del
tubo, asU como un mAximo
de 166 uniones por galun de
pegamento, y la utilizacipn de
una lija para al menos 33
uniones

Seccién VI1. Especificaciones

operaciones conexas en la
ejecuciun de los trabajos
descritos en toda la
especificacipn.

Uni M. Ite 51
da L. m
d:

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION : Se medira por
longitud. La cantidad a pagarse
sera el nimero de metros
lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y
manejadas de manera que evite
el dafio, las cuales deberan de
ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Se pagara al precio
del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios
y pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
transporte y colocacién asi como
por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en toda la
especificacion.

Uni M. Ite 52
da L. m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medirA por
longitud. La cantidad a pagarse
serA el n°mero de metros
lineales, medidas en la obra, de
tuberUas instaladas, las cuales
deberAn de ser ordenadas,
ejecutadas y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se
pagarA al precio del contrato
estipulado en el Utem
correspondiente, dichos precios
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abierto deberA de protegerse, el interior
de la tuberUa, deberA mantenerse limpio
antes de la instalaciun y hasta que se
acepte el trabajo. Las tuberUas deberAn
de colocarse de acuerdo a las IUneas y
niveles indicados en los planos,
debiOndose colocar la tuberUa de
manera que se apoye en toda su
longitud de la excavacipn conformada,
procurando el menor numero de uniones
posibles, las deflexiones no deberAn de
ser mayores a las permitidas por el
fabricante, los cortes deberAn de ser
lisos y en Angulo recto con el eje del
tubo, eliminando asperezas y esquinas
puntiagudas. Las espigas y campanas
deben limpiarse, aun y cuando
aparentemente estOn limpias, luego se
le aplica el pegamento para PVCy se
ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar mAximo 1
minuto y se debe realizar en condiciones
secas, debiendo esperar al menos 24
horas para someter la tuberUa a presipn.

Activ
idad:

Descrip

cion

La actividad consiste el suministro de
tuberia PVC de 4" RD-41, en lances
completos, la cual deberéa ser
trasportada, almacenada y manejada de
modo que se evite el dafio.

Activ
idad:

Descrip

cion

La actividad consiste en la instalaciun de
tuberUa de PVC 4? La instalacipn serA
efectuada de manera de formar un
conducto continuo, sin filtraciones y con
una superficie lisa y uniforme, cada tubo

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4"
RD-41

Criterios De Célculos del
Anadlisis de Costos

Se considera la compra y
transporte de la tuberia al sitio
del proyecto, de lances de 20
pies.

INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"

Criterios De Célculos del
Analisis de Costos

Se considera la mano de obra
necesaria para la colocaciun,
alineamiento e instalacipn del
tubo, asU como un mAximo
de 166 uniones por galun de

Seccién VI1. Especificaciones

y pagos constituirAn la
compensacipn total por
suministro de materiales,
transporte y colocaciun asU
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecuciun de los trabajos
descritos en toda la
especificacipn.

Uni M. Ite 53
da L. m
d:

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION : Se medira por
longitud. La cantidad a pagarse
sera el nimero de metros
lineales, medidas en la obra, de
tuberias en lances completos,
suministradas, transportadas y
manejadas de manera que evite
el dafio, las cuales deberan de
ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Se pagara al precio
del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios
y pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
transporte y colocacién asi como
por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en toda la
especificacion.

Uni M. Ite 54
da L. m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medirA por
longitud. La cantidad a pagarse
serA el n°mero de metros
lineales, medidas en la obra, de
tuberUas instaladas, las cuales
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deberA de colocarse empezando por el
punto mas bajo, con las campanas hacia
agua arriba, deberA de evitarse que
penetre material extrapo en la tuberUa
durante la instalacipn, cuando se
interrumpa la instalacipn el extremo
abierto deberA de protegerse, el interior
de la tuberUa, deberA mantenerse limpio
antes de la instalaciun y hasta que se
acepte el trabajo. Las tuberUas deberAn
de colocarse de acuerdo a las IUneas y
niveles indicados en los planos,
debiOndose colocar la tuberUa de
manera que se apoye en toda su
longitud de la excavacipn conformada,
procurando el menor numero de uniones
posibles, las deflexiones no deberAn de
ser mayores a las permitidas por el
fabricante, los cortes deberAn de ser
lisos y en Angulo recto con el eje del
tubo, eliminando asperezas y esquinas
puntiagudas. Las espigas y campanas
deben limpiarse, aun y cuando
aparentemente estOn limpias, luego se
le aplica el pegamento para PVCy se
ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar mAximo 1
minuto y se debe realizar en condiciones
secas, debiendo esperar al menos 24
horas para someter la tuberUa a presipn.

pegamento, y la utilizaciun de
una lija para al menos 33
uniones

Activ SERVICIO SANITARIO (INC.

idad:  ACCESORIOS)(SUM/INST)
Descrip Criterios De Célculos del
cion Analisis de Costos

Se consideran todos los
materiales y mano de obra
necesarios para el suministro,
instalacion y prueba del
aparato sanitario.

La actividad consiste en el suministro e
instalacion de servicio sanitario, con sus
respectivos accesorios, debera
colocarse con el alineamiento y la
estética adecuada, el sello de drenaje se
colocara de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, libre de
fugas en la conexion de agua potable y
aguas negras y con el sistema de
flotacion regulado. Durante la instalacion
se garantizara que no se introduzcan
objetos extrafios en la tuberia. Se
mantendra libre de dafios las paredes,
piso y en general el ambiente donde se
cologue el aparato sanitario.

Se debe instalar el tipo de servicio
sanitario detallado en planos y tanto la
loza sanitaria como sus accesorios
deberan contar con el respaldo de
garantias por defectos de fabricacion o
materiales. Se requiere minimo un afio
de garantia para el mueble sanitarioy 5
afos para la griferia.

Activ PILA C/RIVAL, 1.00 X 1.50 X 0.95, AGUA
idad: POT. Y DREN

Descrip Criterios De Célculos del

cién Analisis de Costos

La actividad consiste en la construccion
de pila con rival cuya dimension total es

Se considera las paredes son
ligadas, repelladas y pulidas

Seccién VI1. Especificaciones

deberAn de ser ordenadas,
ejecutadas y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se
pagarA al precio del contrato
estipulado en el Utem
correspondiente, dichos precios
y pagos constituirAn la
compensacipn total por
suministro de materiales,
transporte y colocaciun asU
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecuciun de los trabajos
descritos en toda la
especificacipn.

Uni UN Ite 55
da ID m
d:

Criterios de Medicion y
Pagos

Medicién: La cantidad a pagarse
seréa el numero de aparatos
sanitarios suministrados e
instalados, medidos en obra de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra; Pago: estos precios y
pagos constituiran la
compensacion total por el
suministro de materiales, asfi
como la mano de obra, equipo,
herramienta y operaciones
conexas descritas en la
especificacion.

Uni UN Ite 56
da D m
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medira por
unidad. La cantidad a pagarse
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Seccién VI1. Especificaciones

de 1.00x1.50x0.95 con cimentacion de exterior e interiormente con

mamposteria, paredes de ladrillo rafon

repelladas y pulidas exteriormente y
afinadas interiormente con los
accesorios indicados en planos para

conectar el sistema de agua potable y

alcantarillado sanitario. Los
componentes antes mencionados se
construiran de acuerdo a las
especificacion de elementos de

concreto, refuerzos, paredes y acabados
. Las que debera tener la dimensiones
indicadas y colocarse de acuerdo a las
lineas y niveles indicados en los planos.

Activ
idad:

Descrip
cién

La actividad consiste en la construccion
de un tanque séptico compuesto por una

losa de fondo de 10 cm de espesor,

apoyada en 6 cms de material selecto,

paredes de blogue de 15 cm, losa

superior con tapadera, solera superior e
intermedia perimetral y castillos todos de
concreto reforzado, asi como suministro
e instalacién de accesorios. Las paredes
son repelladas exteriormente y afinadas
interiormente. Los componentes antes
mencionados se construiran de acuerdo

a las especificacion de elementos de
concreto, refuerzos, paredes y
acabados. Las que debera tener la

dimensiones indicadas y colocarse de
acuerdo a las lineas y niveles indicados

en los planos.

mortero 1:4.Para el mortero
1:4 por cada m3 se debera
utilizar al menos 8.106 bolsas
de cemento, 1.179 m3 de
arenay 0.304 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un
25% adicional que debera ser
utilizado en el curado). El
concreto sera 1:2:2, para el
cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 9.82 bolsas
de cemento, 0.552 m3 de
arena, 0.552 m3 de grava y
0.293 m3 agua (Este volumen
de agua incluye un 25%
adicional que deberé ser
utilizado en el curado).

TANQUE SEPTICO 6M3 61-90
PERSONAS PARED DE BLOQUE

Criterios De Célculos del
Andlisis de Costos

Se considera las paredes son
ligadas, repelladas exterior e
interiormente con mortero 1:4
y afinadas interiormente.Para
el mortero 1:4 por cada m3 se
debera utilizar al menos 8.106
bolsas de cemento, 1.179 m3
de arenay 0.304 m3 agua
(Este volumen de agua
incluye un 25% adicional que
debera ser utilizado en el
curado). El concreto sera
1:2:2, para el cual por cada
m3 se debera utilizar al menos
9.82 bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena, 0.552 m3
de gravay 0.293 m3 agua
(Este volumen de agua
incluye un 25% adicional que
deberé ser utilizado en el
curado).

ser4 el nimero de unidades,
medidas en la obra de pilas con
rival las cuales deberan de ser
ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios
y pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
transporte y colocacion asi como
por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en toda la
especificacion.

Uni UN Ite 57
da ID m
d: A

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION : Se medira por
unidad. La cantidad a pagarse
sera el nimero de unidades,
medidas en la obra de tanques
sépticos las cuales deberan de
ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de
obra. PAGO: Se pagara al precio
del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios
y pagos constituiran la
compensacion total por
suministro de materiales,
transporte y colocacién asi como
por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos
descritos en toda la
especificacion.

POZO ABSO 4.5X»1.9 MTS. NO Uni UNID Ite 5

Activida
: INC. EXCAV. Y ACARREO dad m 8

d:

Descripcion Criterios De Criterios de Medicion y
Célculos del Pagos
Analisis de
Costos
La actividad consiste en la excavacion del foso de 1.90x4.00, El concreto MEDICION : Se medira por unidad.

colocacién de piedra y grava graduada de acuerdo a planos,
ademando las paredes del zanjo con ladrillo rafon rustico a
tezon sin ligar, asi como la construccion del brocal y losa de

serd 1:2:2, para
el cual por cada
m3 se debera

La cantidad a pagarse sera el
ndmero de unidades, medidas en la
obra de pozos de absorcién, las

cubierta con su respectiva tapadera. Todas las actividades utilizar al cuales deberan de ser ordenados,
anteriores deben de ejecutarse de acuerdo a las menos 9.82 ejecutados y aceptados por el
especificaciones de filtros de arena, grava y elementos de bolsas de supervisor de obra. PAGO: Se
concreto reforzado establecidas. cemento, 0.552 pagara al precio del contrato

m3 de arena, estipulado en el item

0.552 m3 de correspondiente, dichos precios y

gravay 0.293
m3 agua (Este

pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
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Activida
d:

Descripcion

La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario,
instalacién, armado y conexién del centro de carga.

Activida
d:

Descripcién

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario,
instalacion de pvc eléctrico de 3/4", cableado con 2 cables #
12. Durante el proceso de construccion se debe de tapar los
orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos
extrafios,que impidan o limiten el paso de los cables, el
cableado debe ser continuo sin empalmes, de ser necesario
empalmar cables se debera de colocar una caja octogonal.

volumen de
agua incluye un
25% adicional
que debera ser
utilizado en el
curado)

CENTRO DE CARGA DE 12
ESPACIOS

Criterios De
Calculos del
Andlisis de
Costos

Se considera
los materiales y
mano de obra
necesarios,
para la
ejecucion de
esta actividad,
colocando 8
breaker de 20
amperios, mas
dos entre 30 y
60 amperios
por centro de
carga.

CIRC. ILUM HASTA 20 AMP. TUB.
PVC. ELECT. 3/4"

Criterios De
Calculos del
Andlisis de
Costos

Se considera
los materiales y
mano de obra
necesarias,
para la
ejecucipn de
esta actividad,
asi como el 6%

Seccién VI1. Especificaciones

transporte y colocacion asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

Uni UND Ite 5
dad m 9

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION : Se medira por Unidad.
La cantidad a pagarse sera el
ndmero de Unidades medidos en
obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato
estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdan la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte, colocacion, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

Uni M.L. Ite 6
dad m 0

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medira por metro
lineal. La cantidad a pagarse sera el
nimero de metros lineales de
circuito medidos en obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se
pagarA al precio del contrato
estipulado en el item
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Dejando las condiciones necesarias para la colocacion de los

accesorios en las salidas del circuito.

Descripcién

La actividad consiste en el ranurado de ser necesario,
instalacion de pvc eléctrico de 3/4", cableado con 3 cables #
10. Durante el proceso de construcciéon se debe de tapar los

de desperdicio
en los cables.

CIRC. FUERZA DE 30 AMPS,
3#10, PVC ELEC. 3/4"

Criterios De
Célculos del
Andlisis de
Costos

Se considera
los materiales y
mano de obra

orificios de la ducteria para evitar el ingreso de cuerpos necesarios,
extrafios, evitando doblar los ductos y la formacién de para la
quiebres que impidan o limiten el paso de los cables, el ejecucion de

cableado debe ser continuo sin empalmes, de ser necesario
empalmar cables se debera de colocar una caja octogonal.
Dejando las condiciones necesarias para la colocacion de los

accesorios en las salidas del circuito.

Descripcion

La actividad consiste en la suministro, instalacion y fijacion de
la caja de 2'x4” y su respectivo interruptor sencillo con su

placa.

esta actividad,
asi como el 6%
de desperdicio
en los cables.

INTERRUPTOR SENCILLO

Criterios De
Célculos del
Anaélisis de
Costos

Se considera
los materiales y
mano de obra
necesarios,
para la
ejecucion de
esta actividad,
los accesorios
de fijacion se
incluyen como
parte de la
placa de

Seccién VI1. Especificaciones

correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte, colocacion, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

Uni M.L. Ite 6
dad m 1

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medira por metro
lineal. La cantidad a pagarse sera el
ndmero de metros lineales de
circuito medidos en obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato
estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte, colocacion, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

Uni UNID Ite 6
dad m 2

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medira por unidad.
La cantidad a pagarse sera el
numero de unidades, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato
estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte, colocacion, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
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Activida
d:

Descripcién

La actividad consiste en la suministro, instalacion y fijacion de
la caja de 2'x4” con el respectivo interruptor doble y su placa.

Activida
d:

Descripcion

Esta actividad consiste en la instalacion y suministro de
Tomacorriente doble polarizado de 15 AMP que incluye la
caja de 2"x4" metalica, dicha caja ira superficial la cual ira
atornillada con tornillo de 1 %2" No.12 y su respectivo taco
fisher No.8, adentro de la caja ira el tomacorriente de 15 AMP,
con su respectiva tapadera, debera llevar dos adaptadores
para tuberia de EMT de 34", estos serviran para fijar la tuberia
metélica superficial.

tomacorriente
doble, Se
considera la
mano de obra
de la apertura
del agujero y el
resane del
mismo.

INTERRUPTOR DOBLE

Criterios De
Célculos del
Analisis de
Costos

Se considera
los materiales y
mano de obra
necesarios,
para la
ejecucion de
esta actividad,
los accesorios
de fijacion se
incluyen como
parte de la
placa de
interruptor
doble.Se
considera la
mano de obra
de la apertura
del agujero y el
resane del
mismo.

TOMA CORRIENTE DOBLE
POLARIZADO

Criterios De
Célculos del
Andlisis de
Costos

Para el célculo
se considera
los materiales,
mano de obray
herramientas
necesarias para
realizar esta
actividad.

Seccién VI1. Especificaciones

materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

uni UND Ite 6
dad m 3

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medira por unidad.
La cantidad a pagarse sera el
numero de unidades, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato
estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdan la compensacioén
total por suministro de materiales,
transporte, colocacion, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

Uni UND Ite 6
dad m 4

Criterios de Medicién y
Pagos

Se pagara y medira por unidad de
toma corriente suministrada e
instalada aprobada por el supervisor.
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Seccién VI1. Especificaciones

Activida ACOMETIDA ELECTRICA AEREA Uni ML Ite 6
d: CABLE TRIPLEX #6 dad m 5
Descripcion Criterios De Criterios de Medicion y
Célculos del Pagos
Andlisis de
Costos

Instalacién de la linea de alimentacién al edificio en
construccion, desde el poste inmediato ubicado en la calle
hasta la mufa que se ubica para conectar a la base del
contador. Debe conectarse a la linea principal de servicio
correctamente utilizando conectores apropiados que

garanticen la transmisién de energia.

Descripcién

La actividad consiste en la suministro, instalacion y fijacion de
la base de contador, con su respectiva varilla de 6'de cobre.

Se consideran
los materiales y
mano de obra
necesaria para
la ejecucién de
la actividad, en
distancia
promedio de 20
metros

BASE PARA CONTADOR (200

Criterios De
Célculos del
Analisis de
Costos

Se considera
los materiales y
mano de obra
necesarios,
para la
ejecucion de
esta actividad.

se pagara por metro lineal de obra
ejecutada, ordenada y aprobada por
el supervisor.

Uni UND Ite 6
dad m 6

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medira por metro
unidad. La cantidad a pagarse sera
el nimero de unidades, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato
estipulado en el item

correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte, colocacion, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

Activida ATERRIZAJE DEL CENTRO DE Uni UND Ite 6
d: CARGA C/VARILLA DE COBRE dad m 7
Descripcion Criterios De Criterios de Medicién y

Célculos del Pagos
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Esta actividad consiste en aterrizar el centro de carga que va
a estar dentro del aula, se hard mediante una varilla de cobre
de 5/8" x 6' la cual ira en tierra. Del centro de carga saldra un
cable #2 de cobre THHN forrado el cual ira dentro de un ducto
de EMT de %", el cual a su vez ira fijado con abrazaderas de
%" metélica con tornillos y tacos fisher No.8 . La distancia que
se considera desde el centro de carga es de 2.0m. a la varilla
que ira enterrada, se considera un cepo o grapa de cobre de
5/82 para amatrrar la varilla de cobre con el alambre #2. La
varilla debera ir enterrada en toda su profundidad. Ademas se
considera utilizar un peén para romper el concreto o ladrillo
donde se va a enterrar la varilla de cobre dentro del aula, se
considero un cuadrado de 0.30x0.30x0.10m, también se tomo
en cuenta el resane de un albafiil con su ayudante, asi como
un electricista y su ayudante para la instalacién de aterrizaje.

Activida
d:

Descripcion

La actividad consiste en la suministro, instalacion de
alimentador de panel consistente en 2 conectores de presion
y 2 conectores de compresion, 2 cables THHN #6, 1 cable
THHN #8, y con tuberia PVC eléctrico de 1 1/4", no se
permitiran empalmes en los cables.

Activida
d:

Descripcién

Analisis de
Costos

Para el célculo
se considera
los materiales,
mano de obray
herramientas
necesarias para
la realizacion
de esta
actividad.

ALIMENTADOR DE PANEL 2#6 +
1#8; PVC ELECTRICO @1-1/4"

Criterios De
Calculos del
Andlisis de
Costos

Se considera
los materiales y
mano de obra
necesarios,
para la
ejecucion de
esta actividad,
en longitudes
promedio de
10.00 mts.

LAMPARA FLUORECENTE 1 X
40WX48" (SUM/INST)

Criterios De
Célculos del
Analisis de
Costos

Seccién VI1. Especificaciones

Se medira y pagara por unidad de
aterrizaje del centro de carga
realizado y aprobado por el

supervisor.
Uni ML Ite 6

dad m 8

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION : Se medira por metro
unidad. La cantidad a pagarse sera
el nimero de metros lineales, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagara al precio del
contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte, colocacion, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

Uni UND Ite 6
dad m 9

Criterios de Medicién y
Pagos




136

La actividad consiste en la suministro, instalacion y fijacion de
la caja octogonal pesadas y su respectivos accesorios y
lamparas.

Activida
d:

Descripcion

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de las obras a
ejecutar. - El terreno donde se construira la edificacion tipo:
aulas, centros de salud, institutos etc. , debera estar limpio,
retirados los escombros y cualquier otro elemento que
interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con
la ubicacién de un punto de referencia externo a la
construccion, para luego y mediante la nivelacién con
manguera localizar ejes, centros de columnas y puntos que
definan la cimentacion de la construccion. -Para el trazado se
utilizara en el perimetro, reglas de madera rustica de pino de
1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de
columnas y con una altura de 50 cms desde el nivel del
terreno natural previamente conformado.

Activida
d:

Se considera
los materiales y
mano de obra
necesarios,
para la
ejecucion de
esta actividad,
los accesorios
de fijacion, y la
lampara en si.

TRAZADO Y MARCADO

Criterios De
Calculos del
Analisis de
Costos

La ejecucion de
esta actividad
debera
satisfacer
ciertas
consideracione
s como ser: El
contratista
deberd limpiar
completamente
el sitio de la
obra de
aquellos
desperdicios
producto de
esta actividad.
Se considera el
trazado con
madera,
cercando todo
el perimetro
con reglas de
1x3" soportadas
con estacas de
2x2". Requiere
Mano de Obra
Calificada (
Albafil ), y no
calificada (
Ayudante)y
herramienta
Menor. No se
utiliza equipo
topografico.

REMOCION DE CAPA VEGETAL
(INCL. ACARREO 20 MTS.)

Seccién VI1. Especificaciones

MEDICION : Se medira por unidad.
La cantidad a pagarse sera el
nimero de unidades, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato
estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte, colocacion, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

Uni M.L. Ite 7
dad m 0

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
por Trazado Y Marcado, sera el
ndmero de metros Lineales medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro
de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Uni M3 Ite 7
dad m 1
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Descripcion

Este trabajo consistira en la remocién de capa vegetal. Por
medio de la utilizacién de mano de obra no calificada ( peén) y
herramienta menor se eliminard todo el material organico de
hasta 20 cms de espesor de un terreno a efecto de que los
elementos de concreto, pisos y otros, no pierdan sus
resistencias efectivas de trabajo. Se incluye el acarreo del
material de desperdicio hasta 20 mt. de distancia.

Criterios De
Célculos del
Andlisis de
Costos

La ejecucion de
esta actividad
debera
satisfacer
ciertas
consideracione
s como ser: El
contratista
debera limpiar
completamente
el sitio de la
obra de
aquellos
desperdicios
producto de
esta actividad
hasta una
distancia
maxima de 20
mt. Requiere
mano de obra
no calificada (
peon) y
herramienta
menor.

Activida EXCAVACION DE MATERIAL NO
d: CLASIFICADO
Descripcion Criterios De
Célculos del
Andlisis de
Costos
Este trabajo consistira en la excavacién de material no La altura de
clasificado por medios manuales, en cualquier tipo de suelo excavacion
desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que serd variable y
no requieren el uso de maguinaria pesada 6 explosivos, y requiere de

cuya consistencia es desconocida en el momento de la
evaluacion de la obra. Esta actividad se debe utilizar de
acuerdo al criterio del técnico evaluador solamente en
proyectos FHIS de licitacion ya sea publica 6 privada. Debera
controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y
aprobado por la supervision debera apuntalarse las paredes
de los zanjos, para lo cual se hara el pago respectivo como
item aparte. El material producto de la excavacion debe
colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo.

Mano de Obra
No calificada (
Pebn)y
Herramienta
Menor. No
incluye el
acarreo del
material a un
botadero. No
se considera el
desalojo de
agua
subterranea en
esta actividad.

Seccién VI1. Especificaciones

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
por Remocién de Capa Vegetal sera
el nimero de metros clbicos
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro
de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas
en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Uni M3 Ite 7
dad m 2

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
por Excavacién de Material No
Clasificado ser& el nimero de
metros cubicos medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total
por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones
conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta
especificacion.
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Activida
d:

ACARREO DE MATERIAL
(DESPERDICIO) C/VOLQUETA

CARGADO C/PEON

Descripcion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de
desperdicio con volqueta, ya sea producto de la excavacion,
demoliciones u otro tipo de material de los proyectos. El
material de desperdicio sera cargado por peones en volquetas
de 5 mt3 y se procederé a botarlos a los lugares municipales
autorizados, mismos que también seran verificados y
aprobados por la Supervisién para evitar contaminaciones
ambientales, sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas
y otros.

Activida
d:

Descripcion

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular,
humedecer y compactar el material selecto necesario para
camas de tuberia de agua potable y/¢ alcantarillado sanitario,
base de pisos en edificios tipo y otros. El material selecto a
suministrar debera previamente ser aprobado por la
supervision de la obra y estar libre de piedras, grumos y
terrones. El lugar donde se instalara el material de relleno
deberé estar limpio de escombros. El material selecto sera
humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un
espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores manuales
iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo
traslapes continuos en los sitios apisonados.

Criterios De
Célculos del
Analisis de
Costos

Este trabajo de
acarreo de
material de
desperdicio
requiere de
Mano de Obra
No calificada,
volqueta y
Herramienta
Menor.

RELLENO COMPACTADO CON
MATERIAL SELECTO

Criterios De
Calculos del
Analisis de
Costos

Este trabajo de
rellenoy
compactado
con material
Selecto
requiere de
Mano de Obra
No calificada y
Herramienta
Menor. Se
incluye el
suministro de
material selecto
por m3 con un
factor de
enjutamiento
del 35% vy el
agua necesaria
para lograr una
compactacion
uniforme. No
se considera el
uso de pruebas
de laboratorio

Seccién VI1. Especificaciones

Uni M3 Ite 7
dad m 3

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
por acarreo de material de
desperdicio manualmente, sera el
nimero de metros cubicos medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro
de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas
en la ejecucién de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Uni M3 Ite 7
dad m 4

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
por relleno y compactado con
material selecto sera el numero de
metros cubicos medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total
por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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Activida
d:

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccién de una Zapata
Corrida de Concreto con proporcion 1:2:2, de 0.50 mts de
ancho con un espesor de 0.20 mts armada con 4 varillas de
Acero No. 3 en el sentido longitudinal y con varilla No 3 a
cada 30 cms en el sentido transversal. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando
gue durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién
propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable
a fin de llenar la seccién excavada sin dejar cavidades
interiores. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia,
La colocacién durante la noche se podra realizar s6lo con
autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del
hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigon sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se
cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El
acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes o manchadas y reparar
cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en
la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en
frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.).
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice
por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ninglin caso el traslape sera menor de 30
cms por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros
gueden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza. Las
zapatas corridas deberan ser construidas segun las lineas y
secciones transversales indicados en los planos

para la
aceptacion del
compactado. El
precio de
Material incluye
cualquier costo
por acarreo.
puesto en el
lugar de la
Obra.

ZAPATA CORRIDA 0.50, e=0.20,
4 N°3, N°3 @ 30 cms

Criterios De
Calculos del
Analisis de
Costos

La proporcién
de concreto a
utilizar sera de
1:2:2 agua
incluyeun 25%
adicional para
el curado del
concreto
durante el
proceso de
fraguado del
cemento. Se
considera un
desperdicio en
el acero del 7%
del rendimiento
calculado de
acuerdo a
planos. El acero
longitudinal y
transversal se
unira con
alambre de
amarre de por
lo menos 20
cms de largo.
No se
considera el
uso de madera
para encofrado
en esta
actividad ya
que se debera
excavar los
Gltimos 15 cms
de la
profundidad
total de zanja,
al ancho exacto
de la zapata,
con lo cual las
paredes del
zanjo sirven de
soporte/cimbra.
No se
considera el
uso de equipo

Seccién VI1. Especificaciones

Uni M.L. Ite 7
dad m 5

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
por Zapata Corrida sera el nimero
de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro
de materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de la
zapata asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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Activida
d:

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccién de una Zapata
Corrida de Concreto con proporcion 1:2:2, de 1.5mts de ancho
con un espesor de 0.15 mts armada con 6 varillas de Acero
No.3 en el sentido longitudinal y con varilla de Acero No.3 a
cada 30 cms en el sentido transversal. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando
que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién
propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable
a fin de llenar la seccién excavada sin dejar cavidades
interiores. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia,
La colocacién durante la noche se podra realizar s6lo con
autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de
iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del
hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigon sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se
cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El
acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes o manchadas y reparar

de mezclado y
vibrado, la
actividad se
hara con mano
de obra de tal
forma que se
obtenga una
mezcla
consistente sin
segregaciones
del agregado
ylo aplicacién
excesiva de
agua.

ZAPATA CORRIDA 1.5,e=0.15, 6
N°3, N°3 @ 30 cms

Criterios De
Célculos del
Anaélisis de
Costos

La proporcion
de concreto a
utilizar sera de
1:2:2 e agua
incluyendo un
25% adicional
para el curado
del concreto
durante el
proceso de
fraguado del
cemento. Se
considera un
desperdicio en
el acero del 7%
del rendimiento
calculado de
acuerdo a
planos. El acero
longitudinal y
transversal se
unira con
alambre de
amarre de por
lo menos 20
cms de largo.

Seccién VI1. Especificaciones

Uni M.L. Ite 7
dad m 6

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
por Zapata Corrida seré el nimero
de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro
de materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de la
zapata asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en
la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en
frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.).
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice
por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. En ninglin caso el traslape ser4 menor de 30
cms por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran
con respecto a la de otras barras de modo que sus centros
gueden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza. Las
zapatas corridas deberan ser construidas segun las lineas y
secciones transversales indicados en los planos

d:

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de una Zapata de
Concreto con proporcién 1:2:2 corrida de 0.70x 0.70 mts con
un espesor de 0.25 mts armada con 5 varillas de Acero No.4
en ambos sentidos, a fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en

No se
considera el
uso de madera
para encofrado
en esta
actividad ya
que se debera
excavar los
Gltimos 15 cms
de la
profundidad
total de zanja,
al ancho exacto
de la zapata,
con lo cual las
paredes del
zanjo sirven de
soporte/cimbra.
No se
considera el
uso de equipo
de mezclado y
vibrado, la
actividad se
hara con mano
de obra de tal
forma que se
obtenga una
mezcla
consistente sin
segregaciones
del agregado
ylo aplicacién
excesiva de
agua.

Activida ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70,
: e=0.25,5N%4, a.s.

Criterios De
Célculos del
Andlisis de
Costos

La proporcion
de concreto a
utilizar es de
1:2:2 e agua
incluye un 25%
adicional para

Seccién VI1. Especificaciones

Uni UNID Ite 7
dad m 7

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
por Zapata aislada sera el nimero
de unidades medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
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Seccién VI1. Especificaciones

pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo el curado del constituiran la compensacion total
y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni concreto por suministro de materiales,
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la durante el mezclado, transporte, colocacion,
proporcion propuesta, que permita una consistencia plastica y proceso de acabado y curado de la zapata asi
trabajable a fin de llenar la seccién excavada sin dejar fraguado del como por mano de obra, equipo,
cavidades interiores. Todo el hormigén sera colocado en cemento. Se herramientas, materiales y

horas del dia, La colocacién durante la noche se podra
realizar sélo con autorizacion por escrito del Supervisor y
siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigén seran tales como para obtener
una masa uniforme y densa, evitando la segregacién de
materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén
sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se cuidara de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o0 manchadas y
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en
frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.).
Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice
por la Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con
alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. Las zapatas aisladas deberan ser construidas
segun las lineas y secciones transversales indicados en los
planos

considera un
desperdicio en
el acero del 7%
del rendimiento
calculado de
acuerdo a
planos. El acero
longitudinal y
transversal se
unira con
alambre de
amarre de por
lo menos 20
cms de largo.
No se
considera el
uso de madera
para encofrado
en esta
actividad ya
gue se debera
excavar los
Gltimos 20 cms
de la
profundidad
total de Zanja,
al ancho exacto
de la zapata,
con lo cual las
paredes del
zanjo sirven de
soporte/cimbra.
No se
considera el
uso de equipo
de mezclado y
vibrado, la
actividad se
hara con mano
de obra de tal
forma que se
obtenga una
mezcla
consistente sin
segregaciones
del agregado
ylo aplicacion
excesiva de
agua.

operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta

especificacion.
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Seccién VI1. Especificaciones

Activida CIMENTACION MAMPOSTERIA, Uni M3 Ite 7
d: MORTERO 1:4 dad m 8
Descripcion Criterios De Criterios de Medicion y
Célculos del Pagos
Andlisis de
Costos

Este trabajo consistira en la construccion de cimentaciéon
conformada por piedras de rio 6 ripién unidas con mortero de
cemento en una proporcion 1:4, La piedra sera de buena
calidad, de resistencia homogénea, sin reventaduras ni
grietas, libre de polvo, aceite, grasas, materias organicas u
otro material que impida la perfecta adherencia con el
mortero. Para la elaboracién del mortero el cemento y
agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un
recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color
uniforme; después de lo cual se le agregara el agua para
producir el mortero de la consistencia deseada. El mortero se
debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato,
siendo 30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en
ningln caso, se debe permitir que se le agregue agua para su
reutilizacion después de pasado este tiempo. Antes de la
construccion de la cimentaciéon de mamposteria se preparara
el terreno base, respetando las cotas anotadas en los planos.
Se saturara y limpiara cada piedra con agua antes de su
colocacion. Después de colocada la piedra, se la golpeara
para que el mortero refluya. Debera conseguirse que las
piedras, en las distintas hiladas, queden bien enlazadas y
totalmente embebidas en el mortero. La mamposteria se debe
mantener himeda durante 3 dias después de haber sido
terminada.

Activida
d:

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de sobrecimiento
conformado por bloque de 40x20x15 CMS (6" de ancho) con
una liga de mortero 1:4 y una varilla No. 3 cada 20 CMS (2
por blogque: sentido vertical) Los agujeros de los bloques
seran rellenados con concreto en proporcion 1:2:3.El mortero
debera mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de
madera, para gue se consiga una mezcla homogénea y libre
de impurezas El mortero debera colocarse en la base y en los
lados de los bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.-El
concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto

Se considera
una mezcla
piedra-mortero
en una
proporcién 60-
40% con
consideracion
de vacios en la
piedra del 45%.
-La proporcién
en el mortero
sera 1:4 el agua
incluye un 25%
adicional para
curado durante
el proceso de
fraguado.

SOBRECIMIENTO DE BLOQUE
15 CONCRETO/ V=1N°3 @ 20

Criterios De
Calculos del
Anaélisis de
Costos

Los bloques
utilizados
tendran un
promedio de
tamafio de
15x20x40 CMS.
El
sobrecimiento
de bloque se
construira
utilizando

MEDICION: La cantidad a pagarse
por cimentacién de mamposteria de
piedra ripion 6 de rio sera el nimero
de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro
de materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de la
mamposteria para cimentacion asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Uni M2 Ite 7
dad m 9

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
por sobrecimiento de bloque de 15
CMS ser4 el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total
por suministro de materiales,
transporte, colocacién y acabado del
sobrecimiento asi como por mano de
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uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando
gue durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién
propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable
a fin de llenar los huecos del bloque sin dejar cavidades
interiores. Los métodos de colocacion y compactacion del
hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacién de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se
cuidara de mantener continuamente himeda la superficie de
los bloques rellenos de concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Toda la pared debera ser construida a
plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales
indicadas en los planos, uniendo los bloques de concreto con
el mortero. Ningiin mortero seco podra ser mezclado
nuevamente y utilizado en la obra. Los blogues deben estar
secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras
perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones
verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una
buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se
tenga que cortar, debera de ser realizado a plomo y escuadra,
para asegurar un buen ajuste. Antes de su colocacién el acero
de refuerzo se limpiara de toda suciedad y éxido no
adherente. Todas las barras de refuerzo se doblaran
lentamente y en frio para darles la forma indicada en los
planos. En ningln caso el traslape de las varillas No. 3 sera
menor de 30 CMS por barra.

Activida
d:

Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de sobrecimiento
conformado por bloque de 40x20x20ms con una liga de
mortero 1:4, 1varilla No. 3 cada 60 CMS (sentido VERTICAL)
Los agujeros de los bloques seran rellenados con concreto en
proporcion 1:2:3.El mortero debera mezclarse en bateas
especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga
una mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero
debera colocarse en la base y en los lados de los bloques en
un espesor no menor de 1.2 cm.-El concreto debe fabricarse

mortero de
cemento arena
de dosificacion
1:4 el agua
incluye un 25%
adicional para
curado durante
el proceso de
fraguado del
mortero.- El
desperdicio en
bloques es del
25%
ocasionado por
cortes. No se
considera
madera para
andamios. La
mano de obra
esta
considerada
hasta una altura
de 1.20 mts.

SOBRECIMIENTO BLOQUE DE
8"CONC/1#3@60cm VERTICAL

Criterios De
Célculos del
Analisis de
Costos

Los bloques
utilizados
tendran un
promedio de
tamafio de
20x20x40 CMS.
El
Sobrecimiento
de blogque se

Seccién VI1. Especificaciones

obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda esta especificacion.

Uni M2 Ite 8
dad m 0

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
por sobrecimiento de bloque
reforzado y relleno de concreto de
20 CMS, sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total
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sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no
se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
estipulada en la proporcién propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los huecos del
blogue sin dejar cavidades interiores. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener
continuamente himeda la superficie de los bloques rellenos
de concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Toda la pared debera ser construida a plomo de acuerdo con
las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos,
uniendo los blogues de concreto con el mortero. Ningn
mortero seco podra ser mezclado nuevamente y utilizado en
la obra. Los bloques deben estar secos al momento de
pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y
aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del
blogue inferior, para obtener una buena adherencia. Todas las
unidades de bloques que se tenga que cortar, debera de ser
realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste.
Antes de su colocacion el acero de refuerzo se limpiara de
toda suciedad y éxido no adherente. Todas las barras de
refuerzo se doblaran lentamente y en frio para darles la forma
indicada en los planos. En ningln caso el traslape de las
varillas No. 3 ser4 menor de 30 CMS por barra.

Activida
d:

construira
utilizando
mortero de
cemento arena
de dosificacion
1:4 el agua
incluye un 25%
adicional para
curado durante
el proceso de
fraguado del
mortero.-El
concreto a
utilizar sera en
proporcién
1:2:3. El
desperdicio en
bloques es del
25%
ocasionado por
cortes. No se
considera
madera para
andamios. La
mano de obra
esta
considerada
hasta una altura
de 1.20 mts. El
acero
contempla un
desperdicio del
5%.

SOLERA SUPERIOR
15X15cm,4#3 y #2@20

cms.CONC 1:2:2

Descripcién

Criterios De
Calculos del
Analisis de
Costos

Seccién VI1. Especificaciones

por suministro de materiales,

transporte, colocacion y acabado del
mano de

sobrecimiento asi como por
obra, equipo, herramientas,

materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos

en toda esta especificacion.

Uni M.L.
dad

Criterios de Medicién y
Pagos

Ite
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La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de soleras de concreto de 15 x 15 cm.
armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20
cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo
y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad minima que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar
los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de
mantener continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el
hormigén sera colocado en horas del dia, La colocacion
durante la noche se podra realizar sélo con autorizacién por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por
su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos
de colocacién y compactacién del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigén sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de
panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no
adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto
a menos que se indique o se autorice. Las varillas seran
fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto
pueda envolverlas completamente. En ningln caso el traslape
sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que
sus centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la
pieza. Las soleras deberan ser construidas segun las lineas y
secciones transversales indicados en los planos

Se considera
un concreto con
proporcién
1:2:2, para el
cual por cada
m3 se debera
utilizar al
menos 9.82
bolsas de
cemento, 0.552
m3 de arena,
0.552 m3 de
gravay 0.293
m3 agua (Este
volumen de
agua incluye un
25% adicional
gue debera ser
utilizado en el
curado). Se
incluye un 5%
de desperdicio
en el acero de
refuerzo para
cubrir lo que se
pierde en el
proceso de
construccion,
asi como los
traslapes que
€como maximo
seran 40 veces
el diametro,
fijados con
alambre de
amarre de una
longitud
promedio de 20
cm. por amarre.
Se considera
encofrado en
las caras
laterales con
Sus respectivos
elementos de
fijacion,
utilizando la
madera un
minimo de 4
veces. La
mano de obra
esta
considerada
hasta una altura
de 3.2 mts.

Seccién VI1. Especificaciones

MEDICION: Se medira por Longitud.
La cantidad a pagarse sera el
ndmero de metros lineales medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato
estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion,
acabado y curado de la solera asi
como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en toda la
especificacion.
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Activida
d:

Descripcion

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado de soleras de concreto de 20 x 20 cm.
armadas con 4 varillas #4 longitudinal y anillos #3 a cada 20
cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequeiias cantidades hasta obtener un producto homogéneo
y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad minima que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar
los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de
mantener continuamente hiumeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el
hormigén seré colocado en horas del dia, La colocacion
durante la noche se podra realizar solo con autorizacién por
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por
su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos
de colocacién y compactacion del hormigén seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigon sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de
panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El
acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no
adherente. L

SOLERA DE 20X20 CM 4#4. #3@
20 CM CONC. 1:2:2

Criterios De
Célculos del
Andlisis de
Costos

Se considera
un concreto con
proporcion
1:2:2, para el
cual por cada
m3 se debera
utilizar al
menos 9.82
bolsas de
cemento, 0.552
m3 de arena,
0.552 m3 de
gravay 0.293
m3 agua (Este
volumen de
agua incluye un
25% adicional
que debera ser
utilizado en el
curado). Se
incluye un 5%
de desperdicio
en el acero de
refuerzo para
cubrir lo que se
pierde en el
proceso de
construccion,
asi como los
traslapes que
€Omo maximo
seran 40 veces
el diametro,
fijados con
alambre de
amarre de una
longitud
promedio de 20
cm. por amarre.
Se considera
encofrado en
las cuatro caras
con sus
respectivos
elementos de
fijacion,
utilizando la
madera un
minimo de 4
veces. La
mano de obra
esta
considerada

Seccién VI1. Especificaciones

Uni M.L Ite 8
dad m 2

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION: Se medira por Longitud.
La cantidad a pagarse sera el
numero de metros lineales medidos
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato
estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y
pagos constituirdan la compensacion
total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion,
acabado y curado de las columnas
asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en toda la
especificacion.
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Activida
d:

Descripcion

pared de concreto tipo MIXER con dosificacion 1:2:2 y gravin
de 1/2" preferiblemente y reforzada con Malla ElectroSoldada
de 6x6 - 4.5/4.5 y amarrada a la Solera Inferior, Superior y
Columnas por medio de pines de varilla corrugada de 3/8"

Activida
d:

Descripcion

Consiste en la utilizacion de tubo de hierro negro de didmetro
3", el cual tendra la funcién de unir columna de concreto C1
con estructura de joist (segun disefio), el cual ird con una
placa de hierro apernada con Pernos de 5/8" x 18"
Galvanizados con Anticorrosivo.

Activida
d:

Descripcién

hasta una altura
de 3.2 mts.

COLUMNA DE 20X20cm, 4 #4 +
#2 @ 16 cm, CONCRETO 1:2:2

Criterios De
Célculos del
Andlisis de
Costos

se pagara
previa
autorizacion del
supervisor al
aprobar la
ejecucion de la
actividad

TUBO NEGRO @ 3" CON PLACA
APERNADA A LA COLUMNA

Criterios De
Calculos del
Andlisis de
Costos

Se considera
todos los
materiales para
dicha actividad
asi como el
costo de mano
de obray la
colocacion.

JOIST (J-1) 4 ANG. DE 1-
1/2"X1/4" PERALTE=31cm

Criterios De
Calculos del
Andlisis de
Costos

Seccién VI1. Especificaciones

Uni ML Ite 8
dad m 3

Criterios de Medicion y
Pagos

se pagara por metro lineal ML

Uni ML Ite 8
dad m 4

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
por la placa, sera el numero de
metros lineales medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total
por suministro de los materiales
descritos, asi como por mano de
obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en esta especificacion.

Uni ML Ite 8
dad m 5

Criterios de Medicién y
Pagos
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Viga Joist voladizo peralte de 0.31m, 2 angulos de 1-1/2"x1/4"
unidos en la cuerda superior e inferior y en el interior en
diagonal 1 barras de 1/2" de diametro segun se muestra en
detalle a una separacion de 0.30m en ambos lados la forma 'y
distribucion asi como las consideraciones especiales de la
colocacion de la viga joist se muestran en el plano, se cubrira
con pintura anticorrosiva a dos manos. se usara electrodo
E6013 para unir los angulos. El fabricante y el constructor
velaran por que no se golpeen las estructuras listas para
instalar. Ningun miembro de la estructura sera cortado por
electricistas carpinteros u otro obrero sin la aprobacion del
supervisor. Los pares de angulos de las cuerdas superiores e
inferiores que se muestren unidos se mantendran asi con
cordones de soldadura de 3Cm de largo en cada junta interior
y exterior. Cuando los pares de angulos de esas cuerdas se
muestren separados se mantendran asi soldandoles barras
corrugada de 1/2" de diametro en cada junta interiormente

Activida
d:

Descripcién

Este trabajo consistira en la construccion de un techo, de
acuerdo a planos de detalles suministrados por la institucion,
construido con vigas de canaleta galvanizadas de 2"X 6" x
1/16" y cubierta de laminas de aluzinc esmaltada tipo
industrial calibre 26 color azul en la parte exterior, espesor
minimo 0.4 mm, incluyendo el capote para la cumbrera. - La
canaleta se colocaréa de acuerdo a detalle especificado en los
planos con las canaletas empotradas en la solera. Toda la
distancia libre sera salvada sin uniones de soldadura, sino con
canaletas monoliticas, las uniones para los aleros seran
conforme detalle de planos empotrados en la solera de
remate. Se le aplicard dos manos de anticorrosivo blanco a la
canaleta y atiesadores. Entre canaleta y canaleta se soldara
una varilla lisa de 3/8" con las distribuciones especificadas en
los planos, misma que también se pintara con anticorrosivo. El
supervisor aprobara el inicio de la instalacién de la lamina de
aluzinc cuando todas las canaletas estén debidamente
colocadas y pintadas y el aislante(no incluido en esta
actividad) este fijado y tenso sobre la estructura. - Para la
instalacion de la cubierta se verificara la direccion de los
vientos predominantes del sector para iniciar la colocacién de
la lamina en sentido contrario a éstos. Su colocacion se
efectuara desde el nivel inferior de la cubierta e ird subiendo
progresivamente a los niveles superiores, manteniendo tanto
en sentido vertical como horizontal los traslapes

se considera
todos los
materiales para
hacer esta
obra(sum/inst)
asi como el
costo de la
mano de obra,
Herramientas y
equipos.

TECHO CANALETA 6"X2" GALYV,
ALUZINC ESMALTADA CAL. 26

Criterios De
Célculos del
Andlisis de
Costos

Se consideran
todos los
rendimientos
adaptados para
el techo con
canaleta
galvanizada de
2"X6"X1/16" y
lamina aluzinc
esmaltado
calibre 26 con
espesor de 0.40
mm minimo. -
Se incluye el
suministro e
instalacion de la
canaleta,
tornillos punta
broca, lamina,
capote, tapon,
tornillos auto
taladrantes,
varilla de 3/8"
para arriostre,
pintura
anticorrosiva,
diluyente,
brochay el
alquiler de una
soldadora para

Seccién VI1. Especificaciones

MEDICION: La cantidad a pagarse
por Viga joist, sera el nimero de
metros lineales medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total
por suministro de los materiales
descritos asi como por mano de
obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en esta especificacion.

Uni M2 Ite 8
dad m 6

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
por techo de canaleta y lamina
aluzinc esmaltada para Aulas sera
el nimero de metros cuadrados
(Area medida de acuerdo a la
proyeccién horizontal del techo)
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro
de los materiales descritos asi como
por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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Activida
d:
1:4

Descripcion

a actividad consiste en la aplicacién de repello hasta obtener
un espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se humedecera el
area hasta la saturacion, se fijaran guias maestras verticales
de (reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza
sobre la superficie a repellar y se esparcira con reglas de
madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero
del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener
un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones
en las areas acabadas. Posteriormente se aplicara sobre
paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un mortero
cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de
agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se
prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal
hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta
sirve de agua para la elaboracion del mortero cemento -
arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes
repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de
aplicarlos se humedeceré el area hasta la saturacion, y se
aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener
un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones
en las areas acabadas.

realizar el
techado de
acuerdo a
planos. Se
incluye un
porcentaje de
herramienta
menor que
cubre el
andamiaje y
otros necesario
para la
instalacion de
las canaletas y
cubierta.

REPELLO Y PULIDO DE
PAREDES e=2 CM MORTERO DE

Criterios De
Calculos del
Analisis de
Costos

Para el repello
se considera
que se
trabajara en
superficies de
ladrillo o bloque
rustico, que no
necesitan
tratamiento
adicional para
obtener
adherencia
suficiente con el
mortero, se
utilizara mortero
con proporcion
1:4; parael
cual por cada
m3 se debera
utilizar al
menos 8.106
bolsas de
cemento, 1.179
m3 de arena 'y
0.304 m3 agua
(Este volumen
de agua incluye
un 25%
adicional que
debera ser
utilizado en el
curado) Se
incluye la
utilizacion de
guias y
andamios de
madera,

Seccién VI1. Especificaciones

Uni M2 Ite 8
dad m 7

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION : Se medira por area. La
cantidad a pagarse sera el nimero
de metros cuadrados, medidas en la
obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato
estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte y colocacién asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.
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Activida
d:

Descripcion

La actividad consiste en la aplicacion de repello y pulido hasta
obtener un espesor de 1.4 cm, y un ancho maximo de 15 cm,
ademas de las caras adicionales de 3 cm de ancho maximo
por lado que resultan del alineamiento entre las paredes y
columnas, soleras o castillos; antes de aplicarlos se
humedecer el &rea hasta la saturacion, se fijaran guias
maestras verticales de (reglas de madera), se aplicara el
mortero de 1:4 de cemento-arena con fuerza sobre la
superficie a repellar y se esparcira con reglas de madera, una
vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo
tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las
areas acabadas. Posteriormente se aplicara sobre la pared
repellada una capa de mortero de 1:4 cemento - arenilla
rosada para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos
10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosaday 0.291
m3 agua (73.34 galones, este volumen de agua incluye un
25% adicional que debera ser utilizado en el curado) Por cada
18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal
hidratada.Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua 'y 2
bolsas de cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas,
esta pasta sirve de agua para la elaboracién del mortero
cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre

utilizandolas un
minimo de 4
veces. Para el
pulido se
considera un
mortero
cemento -
arenilla rosada
con proporcion
1:4 para el cual
por cada m3 se
debera utilizar
al menos 10.35
bolsas de
cemento, 1.1
m3 de arenilla
rosaday 0.291
m3 agua (73.34
galones, este
volumen de
agua incluye un
25% adicional
que debera ser
utilizado en el
curado) Por
cada 18
galones de
agua se le
agregaran 2
bolsas de cal
hidratada. La
mano de obra'y
los andamios
estan
considerados
hasta una altura
de 3.7 mts

TALLADO DE ELEMENTOS DE
A=0.15m

Criterios De
Calculos del
Anadlisis de
Costos

Para el repello
se considera
que se
trabajara en
elementos de
concreto
superficies de
ladrillo y bloque
rustico, que no
necesitan
tratamiento
adicional para
obtener
adherencia
suficiente con el
mortero, se
utilizara mortero
con proporcion
1:4; parael
cual por cada
m3 se debera
utilizar al
menos 8.106

Seccién VI1. Especificaciones

Uni ML Ite 8
dad m 8

Criterios de Medicion y
Pagos

MEDICION : Se medira por metro.
La cantidad a pagarse sera el
numero de metros lineales, medidas
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato
estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte y colocacién asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.
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paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes
de aplicarlos se humedecera el area hasta la saturacion, y se
aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener
un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones
en las areas acabadas. Se incluye el acabado de una cara de
maximo 15 cm de ancho y sus respectivas caras laterales que
tienen el espesor maximo de 3 cm, asi como la utilizacion de
guias y andamios de madera, utilizadndolas un minimo de 4
veces. La mano de obray los andamios estan considerados
hasta una altura de 3.7 metros.

Activida
d:

Descripcion

La actividad consiste en la aplicacion de repello y pulido hasta
obtener un espesor de 1.4 cm, y un ancho promedio de 20 cm
ademas de las caras adicionales de 3 cm de ancho maximo
por lado que resultan del alineamiento entre las paredes y
columnas, soleras o castillos; antes de aplicarlos se
humedecera el &rea hasta la saturacion, se fijaran guias
maestras verticales de (reglas de madera), se aplicara el
mortero de 1:4 de cemento-arena con fuerza sobre la
superficie a repellar y se esparcira con reglas de madera, una
vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo
tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las
areas acabadas. Posteriormente se aplicara sobre la pared
repellada una capa de mortero de 1:4 cemento - arenilla
rosada para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos
10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosaday 0.291
m3 agua (73.34 galones, este volumen de agua incluye un
25% adicional que debera ser utilizado en el curado) Por cada

bolsas de
cemento, 1.179
m3 de arenay
0.304 m3 agua
(Este volumen
de agua incluye
un 25%
adicional que
debera ser
utilizado en el
curado) Se
incluye la
utilizacion de
guias 'y
andamios de
madera,
utilizandolas un
minimo de 4
veces. Y un
pulido de
Mortero de 1:4
de cemento -
arenilla rosada.

TALLADO DE ELEMENTOS DE
A=0.20m

Criterios De
Célculos del
Anaélisis de
Costos

Para el repello
se considera
que se
trabajara en
elementos de
concreto
superficies de
ladrillo y bloque
rustico, que no
necesitan
tratamiento
adicional para
obtener
adherencia
suficiente con el
mortero, se
utilizara mortero
con proporcion

Seccién VI1. Especificaciones

Uni ML Ite 8
dad m 9

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION : Se medira por metro
lineal. La cantidad a pagarse sera el
numero de metros lineales, medidas
en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Se
pagara al precio del contrato
estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte y colocacién asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.
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18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal
hidratada.Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua 'y 2
bolsas de cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas,
esta pasta sirve de agua para la elaboracion del mortero
cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre
paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes
de aplicarlos se humedecera el area hasta la saturacion, y se
aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener
un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones
en las areas acabadas. Se incluye el acabado de una cara de
maximo 20 cm de ancho y sus respectivas caras laterales que
tienen el espesor maximo de 3 cm, asi como la utilizacién de
guias y andamios de madera, utilizadndolas un minimo de 4
veces. La mano de obray los andamios estan considerados
hasta una altura de 3.7 metros.

Activida
d:
CM.

Descripcion

Este trabajo consistir4 en la construccién de un piso de
Concreto reforzado de 10 CMS con proporcién 1:2:2 y armado
con varilla No. 2 a/c 15 CMS en ambos sentidos.- Para
autorizar el fundido de piso la capa de material selecto debera
estar debidamente compactado y el Supervisor debera
verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido en
planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo
y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, debera tener la humedad estipulada en la
proporcion propuesta, que permita una consistencia plastica y
trabajable a fin de llenar la seccién excavada sin dejar
cavidades interiores. Todo el hormigén sera colocado en

1:4; parael
cual por cada
m3 se debera
utilizar al
menos 8.106
bolsas de
cemento, 1.179
m3 de arena 'y
0.304 m3 agua
(Este volumen
de agua incluye
un 25%
adicional que
debera ser
utilizado en el
curado) Se
incluye la
utilizacion de
guias 'y
andamios de
madera,
utilizandolas un
minimo de 4
veces. Y un
pulido de
Mortero de 1:4
de cemento -
arenilla rosada.

PISO DE CONCRETO
REFORZADO e=10 CM. #2 @ 15

Criterios De
Calculos del
Anaélisis de
Costos

La proporcién
de concreto a
utilizar sera de
1:2:2
considerando
por cada m3 un
promedio de:
9.835 bolsas de
cemento, 0.552
M3 de arenay
gravay 0.239
m3 de agua
incluyendo un
25% adicional
para el curado

Seccién VI1. Especificaciones

Uni M2 Ite 9
dad m 0

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
por piso de concreto reforzado sera
el nimero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra. PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro
de materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de
piso asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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Seccién VI1. Especificaciones

horas del dia. Previo a la colocacion del hormigén el area se del concreto
dividird en pastillas segun medidas especificadas en los durante el
planos. Los métodos de colocacion y compactacion del proceso de
hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y fraguado del
densa, evitando la segregacion de materiales y el cemento.Se
desplazamiento de la armadura, cuidando ademas que la considera un
fundicién se haga en forma intercalada (tipo damero). El desperdicio en
hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes el acero del 7%
de su mezclado. Se mantendra continuamente himeda la del rendimiento
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al célculado de
vaciado. El acabado final sera un codaleado con pasta acuerdo a
cemento-agua, aplicado una hora después de fundido el piso. planos. El acero
El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y éxido no longitudinal y
adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los transversal se
planos sin errores mayores de (1 cm.). Las varillas seran unird con
fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no alambre de
puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto amarre de por
pueda envolverlas completamente dejando el recubrimiento lo menos 20
indicado en planos.. En ningln caso el traslape ser4 menor de cms de
30 CMS por barra El piso de concreto reforzado de 10 CMS largo.Se
deberan ser construido segun las lineas y secciones considera el
transversales indicados en los planos. uso de madera
para encofrado
en esta
actividad. No se
considera el

uso de equipo
de mezclado y
vibrado, la
actividad se
hara con mano
de obra de tal
forma que se
obtenga una
mezcla
consistente sin
segregaciones
del agregado
y/o aplicacién

excesiva de
agua.
Activida PISO DE CONCRETO SIMPLE Uni M2 Ite 9
d: e=7.5 cm, PROPORCION 1:2:3 dad m 1
Descripcion Criterios De Criterios de Medicién y
Célculos del Pagos
Andlisis de

Costos
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Este trabajo consistira en la construccién de un piso de
Concreto de 7.5 CMS con proporcion 1:2:3. - Para autorizar
el fundido de piso la capa de material selecto debera estar
debidamente compactado y el Supervisor debera verificar los
niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El
concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando
gue durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad estipulada en la proporcién
propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable
a fin de llenar la seccién excavada sin dejar cavidades
interiores. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia.
Previo a la colocacion del hormigén el area se dividira en
pastillas segiin medidas especificadas en los planos. Los
métodos de colocacion y compactacion del hormigon seran

tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando

la segregacion de materiales y cuidando que la fundicién se
haga en forma intercalada (tipo damero. El hormigon sera

colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado.

Se mantendra continuamente himeda la superficie del
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El
acabado final sera un codaleado con pasta cemento-agua,
aplicado una hora después de fundido el piso. El piso de
concreto de 8 CMS debera ser construido segin las lineas y
secciones transversales indicados en los planos (PROMINE).

Activida
d:

Descripcié

Criterios
n De
Célculos

La proporcion
de concreto a
utilizar sera de
1:2:3. Se
considera el
uso de madera
para encofrado
en esta
actividad. No se
considera el
uso de equipo
de mezclado y
vibrado, la
actividad se
hara con mano
de obra de tal
forma que se
obtenga una
mezcla
consistente sin
segregaciones
del agregado
ylo aplicacion
excesiva de
agua.

ACCESORIOS HUMEDAL  Unida
(BIOFILTRO) :

d:

Seccién VI1. Especificaciones

MEDICION: La cantidad a pagarse
por piso de concreto sera el nUmero
de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro
de materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de
piso asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta
especificacion.

GLB Ite 131

Criterios de Medicién y

Pagos

del Andlisis
de Costos

Esta actividad consiste en el suministro de los
accesorios requeridos segun listado y planos, a

El costo
estéa sujeto
instalar en el componente a construir. ala
cotizacion
del

El criterio de pago es global y se
cuantificara segun los listados de los

accesorios que se requieran para la

suministro

de los

diferentes
accesorios

a

considerar

y los

materiales,
herramient

actividad y previa autorizacion del
supervisor.
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asyla
mano de
obra
necesaria
para su
instalacion.
Activida MURO DE
d: MAMPOSTERIA
Descripcié Criterios
n De
Célculos
del Andlisis
de Costos
Este trabajo consistira en la construccién de muro Se
conformada por piedras de rio 6 ripién unidas con considera
mortero de cemento en una proporcion 1:2 incluyendo una mezcla
géargolas para drenaje de aguas lluvias PVC 3" RD-41 piedra-
.La superficies de las piedras se deben humedecer mortero en
antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o una
cualquier materia extrafia; deben ser rechazadas las proporcion
piedras cuyos defectos no se pueden remover por 70-30%
medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben con
ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal consideraci
manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las 6n de
separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor vacios en
de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros. Se la piedra
deben colocar las piedras de mayores dimensiones, del 43%.-
en la base inferior seleccionando las de mayor La
dimensioén para colocarlas en las esquinas de la proporcion
estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se en el
deben colocar de tal manera que las caras de mayor mortero
dimension queden en un plano horizontal, los lechos serd 1: 2 el
de cada hilada y la nivelacion de sus uniones, se agua
deben llenar y conformar totalmente con mortero. incluye un
Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se 25%
deben colocar de manera que el plano de adicional
estratificacion quede en lo posible normal a la para
direccion de los esfuerzos. Excepto en las superficies curado
visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta durante el
por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal proceso de
forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no fraguado.
alteren su posicién. Se debe usar el equipo adecuado Se incluye
para la colocacién de las piedras grandes que no un ml. de
puedan ser manejadas por medios manuales. No se tubo PVC
debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre el de 3" por
muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. cada m3 de
Si una piedra se afloja después de que el mortero muro.

haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la
piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo.
El mortero deberéa ser una mezcla de cemento, arena
y agua, la proporcion a utilizar debera ser 1:2,
agregandole la cantidad de agua necesaria para
formar una pasta de consistencia tal que pueda ser
manejable y que permita extenderse facilmente en las
superficies de las piedras a ligar. El cemento y
agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en
un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un
color uniforme; después de lo cual se le agregara el
agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades
necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el
maximo de tiempo para emplearlo y en ningun caso,
se debe permitir el retemple del mortero.
Inmediatamente después de la colocacién de la
mamposteria, todas las superficies visibles de las
piedras se deben limpiar de las manchas de mortero y

Seccién VI1. Especificaciones

Unida M3 Ite 132
d:

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
por muro de mamposteria de piedra
labrada ripién 6 de rio sera el nimero
de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte,
colocacién, acabado y curado de la
mamposteria para el muro asi como
por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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Seccién VI1. Especificaciones

mantenerse limpias hasta que la obra esté terminada.
La mamposteria se debe mantener himeda durante 3
dias después de haber sido terminada. No se debe
aplicar ninguna carga exterior sobre o contra la
mamposteria de piedra terminada, por lo menos
durante 14 dias después de haber terminado el
trabajo. Las superficies y las uniones de las piedras
de las estructuras de mamposteria de piedra, no se
deben repellar si los planos no indican lo contrario. Se
instalaran drenes a través de la mamposteria, como
se indique en los planos. Si no se especifica nada en
los planos o disposiciones especiales, el Contratista
esté obligado a dejar en la mamposteria orificios,
regularmente dispuestos, para facilitar la evacuacion
del agua de la parte posterior de aquella, a razén de 1
por cada 4 metros cuadrados de Muro.

Activida SOLERA 15X20 4N°3 Y Unida M.L. Ite 133
d: N°2 @ 20 CONCRETO d: m
1:2:2

Descripcié Criterios Criterios de Medicion y
n De Pagos

Calculos

del Andlisis

de Costos
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, Se MEDICION: Se medira por Longitud.
desencofrado y curado de soleras de concreto de 15 x considera La cantidad a pagarse sera el nimero
20 cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos un concreto de metros lineales medidos en la
#2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre con obra, de trabajos ordenados,
una superficie impermeable y limpia, haciéndose la proporcién ejecutados y aceptados por el
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, 1:2:2, los supervisor de obra. PAGO: Se pagara
agregando después el agua en pequefias cantidades traslapes al precio del contrato estipulado en el
hasta obtener un producto homogéneo y cuidando gue como item correspondiente, dichos precios
que durante la operacion no se mezcle tierra ni méaximo y pagos constituirdn la compensacion
impureza alguna, debera tener la humedad minima seran 40 total por suministro de materiales,
gue permita una consistencia plastica y trabajable a veces el mezclado, transporte, colocacion,
fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades diametro, acabado y curado de la solera asi
interiores. Se cuidara de mantener continuamente fijados con como por mano de obra, equipo,
himeda la superficie del concreto durante los siete (7) alambre de herramientas, materiales y
dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon sera amarre de operaciones conexas en la ejecucion
colocado en horas del dia, La colocacién durante la una de los trabajos descritos en toda la
noche se podra realizar sélo con autorizacion por longitud especificacion.
escrito del Supervisor y siempre que el Contratista promedio
provea por su cuenta un sistema adecuado de de 20 cm.
iluminacion. Los métodos de colocaciéon y por amarre.
compactacion del hormigén seran tales como para Se
obtener una masa uniforme y densa, evitando la considera

segregacion de materiales y el desplazamiento de la encofrado
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Seccién VI1. Especificaciones

armadura. El hormigén sera colocado dentro de los 30 en las
minutos siguientes de su mezclado. El acabado final caras
de la estructura consistira en rellenar huecos, remover laterales
areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier con sus
zona de panales u otros desperfectos que haya en la respectivos
superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda elementos
suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se de fijacion,
doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores utilizando
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse la madera
después de ser parcialmente embebida en concreto a un minimo
menos que se indique o se autorice. Las varillas seran de 4 veces.
fijadas entre si con alambre de amarre de modo que La mano
no puedan desplazarse durante el fundido y que el de obra
concreto pueda envolverlas completamente. En esta
ningun caso el traslape serd menor de 12" por barra. considerad
Los empalmes de cada barra se distanciaran con a hasta una
respecto a la de otras barras de modo que sus centros altura de
gueden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza. 3.2 mts.
Las soleras deberan ser construidas segun las lineas
y secciones transversales indicados en los planos
Activida PARED DE BLOQUE Unida M2 Ite 134
d: 15cm RELLENO DE d: m
CONCRETO

Descripcio Criterios Criterios de Medicién y
n De Pagos

Calculos

del Andlisis

de Costos
Este trabajo consistira en la construccion de pared de Los MEDICION: La cantidad a pagarse
bloque conformada por blogues de concreto bloques por pared de bloque de 15 cms sera
Rellenando sus agujeros con Hormigén 1:2:3, ligando utilizadas el nimero de metros cuadrados
con mortero de cemento en una proporcion 1:4. El tendran un medidos en la obra, de trabajos
mortero deberda mezclarse en bateas especiales, promedio ordenados, ejecutados y aceptados
preferiblemente de madera, para que se consiga una de tamafio por el supervisor de obra. PAGO:

mezcla homogénea y libre de impurezas El mortero
debera colocarse en la base y en los lados de los
bloques en un espesor no menor de 1.2 cm.- El
concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco

de Estos precios y pagos constituiran la

15x20x40 compensacion total por suministro de
cms La materiales, transporte, colocacion y
pared de acabado de la pared asi como por

bloque se mano de obra, equipo, herramientas,



159

hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza
alguna, debera tener la humedad estipulada en la
proporcién propuesta, que permita una consistencia
plastica y trabajable a fin de llenar los huecos del
blogue sin dejar cavidades interiores. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigén seran tales
como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigén sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se cuidard de mantener continuamente
humeda la superficie de los bloques rellenos de
concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Toda la pared debera ser construida a plomo
de acuerdo con las dimensiones y lineas generales
indicadas en los planos, uniendo los bloques de
concreto con el mortero. Ningiin mortero seco podra
ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los
blogues deben estar secos al momento de pegarlos
con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y
aplomadas con las uniones verticales sobre el centro
del bloque inferior, para obtener una buena
adherencia. Todas las unidades de bloques que se
tenga que cortar, debera de ser realizado a plomo y
escuadra, para asegurar un buen ajuste.

construira
utilizando
mortero de
cemento
arena de
dosificacion
1:4
consideran
do para
cada m3 un
promedio
de 8.341
bolsas de
cemento,
1.179 m3
de arena,
0.304 m3
de agua
incluyendo
un 25%
adicional
para
curado
durante el
proceso de
fraguado
del
mortero.-El
concreto a
utilizar sera
en
proporcion
1:2:3
consideran
do para
cada m3 un
promedio
de 8.518
bolsas de
cemento,
0.478 m3
de arena,
0.827 m3
de gravay
0.271 m3
de agua
incluyendo
un 25%
adicional
para
curado del
concreto.
El
desperdicio
en blogues
es del 25%
ocasionado
por cortes.
Se
considera
madera
para
andamio
tipo
banqueta:
2 cuartones
de 10 pies
y una tabla
de 1"x12"
con apoyos

Seccién VI1. Especificaciones

materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda esta especificacion.
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Activida
d:

m)

Descripcio
n

La actividad consiste en el suministro e Instalacion de
rotulo de lamina aluzinc lisa, calibre 28 de
dimensiones 2.44x2.00m( pintado de acuerdo a
detalle con los datos del proyecto) en marco de tubo
ESTRUCTURAL de 1"x1",patas de tubo estructural de
1"x 1" de 4.00m longitud (con crucetas de varilla de
3/8") fijadas en un dado de concreto de 30x30X50cm,
los logos a incluir en el rotulo seran de acuerdo a las
fuentes de financiamiento del proyecto(ver detalle).
Patas se pintaran con anticorrosivo a dos manos y el
rotulo va pintado con pintura de aceite a 2 manos

de 2x2
para un
promedio
de 20 usos.
La mano
de obra
esta
considerad
a para
alturas
hasta 3.60
mt.

ROTULO METALICO
PINTADO SAG-
PRONADERS( 2.44X2.00

Criterios
De
Célculos
del Andlisis
de Costos

Se
considera
el
suministro
del Rotulo
con lamina
lisa aluzinc
calibre 28
dimensione
s 2.44 X
2.00m,
fijada a un
marco de
tubo
ESTRUCT
URAL de
1x1", 2
tubos
estructurale
s de
1"x1"x4 m
de longitud
para las
patas,Todo
s los
elementos
seran
soldados y
las lamina
al marco
por medio
de
remaches .
Se
considera
la Mano de
Obra de
Instalacion

Seccién VI1. Especificaciones

Unida UND Ite 135
d: m

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: La cantidad a pagarse
sera por unidad suministrado e
instalado en el lugar que indique la
supervision PAGO: Estos precios y
pagos constituiran el reembolso total
hacia el contratista por el suministro e
instalacion en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda esta
especificacion.
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Activida
d:

Descripcié
n

Se considera el suministro e instalacion de una placa
de marmol cortada en forma rectangular con 70

centimetros de ancho x 80 centimetros de altura. Con
letras grabadas en dorado y la leyenda que indique la

supervision del proyecto.

del Rotulo
yel

traslado del

mismo al
lugar del
proyecto.
Se incluye
material y
mano de
obra para
instalacién

PLACA DE MARMOL DE

0.50 x 0.80m

Criterios
De
Célculos
del Andlisis
de Costos

El calculo
se realiza
en base a
una placa
de
marmol,
fabricada e
instalada
en sitio.

Seccién VI1. Especificaciones

Unida UND Ite 136
d: m

Criterios de Medicién y
Pagos

MEDICION: se medira por unidad. La
cantidad a pagarse sera el nimero de
unidades, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: se pagara al precio del
contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion
total por suministro de materiales,
transporte y colocacioén, asi como por
mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.
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PROYECTO:

UBICACION:

MODULO:

ITEM

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Actividades Codificadas

CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO PARA PROCESAMIENTO DE CAFE

Seccion IX. Lista de Cantidades

ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE EL NISPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

M-0000101 - BODEGA
ACTIVIDAD

TRAZADO Y MARCADO

REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)

EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO
ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.25 , 5 N°4, a.s.
CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4

DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 N°3, N°2 @ 20 cm
CASTILLO 15X15 4 N°3 Y No. 3 @ 15 CONCRETO 1:2:2
COLUMNA DE 20X20cm, 4 #4 +# 2 @ 16 cm, CONCRETO 1:2:2
SOLERA DE 20X20 CM 4#4. #3@ 20 CM CONC. 1:2:2
PARED DE BLOQUE DE 15cm SISADO

SOLERA 15X20 4N°3 Y N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2
SOLERA 15X20 4N°3 Y N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2

VIGA DE 20X40, 6#4, #3 @ 20 CMS, CONCRETO 1:2:2
VIGA DE 20X20 4#4, #2@20, CONCRETO 1:2:2
CARGADOR 10X15cm, 2#3,#2@15cm,CONC 1:2:4

LOSA CONCRETO e=15 CMS N°4 a/c 15 CMS a/s
SOLERA 20X25, 4#3 2#4, #2@15, 1:2:2 PITECHO,C/PERL

TECHO CANALETA 6"X2" GALV, ALUZINC ESMALTADA CAL. 26

UNID CANTIDAD
M.L 46.16
M3 14.32
M3 20.35
M3 43.33
M3 21.20
UNID 15.00
M3 19.60
UND 10.00
M.L 20.05
ML 71.82
M.L 46.16
M2 133.35
M.L 26.14
M.L 36.00
ML 4.20
ML 12.56
ML 2.40
M2 8.00
M.L 22.92
M2 153.86
UND 2.00
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

MODULO:

ITEM

42

43

44

45

46

47

CERCHA DE ANGULO DOBLE DE 1-1/2" x 1/4" SUP. E INF. VARILLA 1/2" DIAG.
L=12.3m, H=0.6m

Seccion IX. Lista de Cantidades

CERCHA TIPO JOIST, DE ANGULO DOBLE 1-1/2"X1/4", SUP, INF. Y DIAG. UND 1.00
COLUMNA METALICA (H=4.0m) Y CERCHA METALICA CANALETA DOBLE DE 6", UND 4.00
L=5.00 m, H=0.83 m.
PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA M2 3.97
PISO DE CONCRETO REFORZADO e=10 CM. #2 @ 15 CM. M2 111.36
TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m ML 146.05
TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.15m ML 48.55
TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.20m ML 124.27
TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m ML 47.99
ENTABICADO DE BLOQUE 15cm(INC.REPELLO/PULIDO) ML 22.92
ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO) ML 20.00
TRAZADO Y MARCADO M.L 39.91
EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO M3 6.37
SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 RELLENO CONC. M2 M2 17.56
LOSA DE CONCRETO e=15 cms, N° 3 a/c 15 cm a/s M2 8.00
PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO M2 15.59
PUERTA METALICA, LAM. TROQ. 1.00X2.10 M. UNID. 2.00
PORTON CORREDIZO DE LAMINA TROQUELADA 4.00 X 3.00 M CON PORTON UND 1.00
PEATONAL INCRUSTADO DE 1.00X2.10 M
PORTON METALICO CORREDIZO LAMINA TROQ. (1.5X2.10)M UND 1.00
VENTANA DE PLATINA C/MALLA DESPLEGADA M2 0.96
LIMPIEZA FINAL M2 143.18
MR-0020 - INSTALACIONES SANITARIAS

ACTIVIDAD UNID CANTIDAD
CAJA DE REGISTRO DE 50X50X50 UNID. 2.00
CAJA DE VALVULAS Y MEDIDOR UND 1.00
EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO M3 7.44
RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO M3 6.28
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON M3 1.45
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 M.L 32.00
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

MODULO:

ITEM

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

MODULO:

ITEM

70

71

72

INSTALACION DE TUBERIA PVC %"

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41
INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-41
INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41
INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"

SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)
PILA C/RIVAL, 1.00 X 1.50 X 0.95, AGUA POT. Y DREN
TANQUE SEPTICO 6M3 61-90 PERSONAS PARED DE BLOQUE
POZO ABSO 4.5X»1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO

MR-0021 - INSTALACIONES ELECTRICAS

ACTIVIDAD

CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS
CIRC. ILUM HASTA 20 AMP. TUB. PVC. ELECT. 3/4"
CIRC. FUERZA DE 30 AMPS, 3#10, PVC ELEC. 3/4"
INTERRUPTOR SENCILLO
INTERRUPTOR DOBLE
TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO
ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6
BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS)
ATERRIZAJE DEL CENTRO DE CARGA C/VARILLA DE COBRE
ALIMENTADOR DE PANEL 2#6 + 1#8; PVC ELECTRICO @1-1/4"
LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST)
M-25225 - CONSTRUCCIONES NUEVAS
ACTIVIDAD
TRAZADO Y MARCADO
REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)

EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO

Seccion IX. Lista de Cantidades

M.L. 32.00
M.L 3.00
M.L. 3.00
M.L 6.00
M.L 6.00
M.L. 9.00
M.L 9.00
UNID 2.00
UND 1.00
UNIDA 1.00
UNID 1.00
UNID CANTIDAD
UND 1.00
M.L 125.00
M.L 40.00
UNID 3.00
UND 2.00
UND 6.00
ML 20.00
UND 1.00
UND 1.00
ML 3.50
UND 13.00
UNID CANTIDAD
M.L 62.20
M3 12.00
M3 62.70
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73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

MODULO:

ITEM

96

97

98

99

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

ZAPATA CORRIDA 0.50, e=0.20, 4 N°3, N° 3 @ 30 cms
ZAPATA CORRIDA 1.5, e=0.15, 6 N°3, N° 3 @ 30 cms

ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.25, 5 N°4, a.s.
CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4
SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 CONCRETO/ V=1N°3 @ 20
SOBRECIMIENTO BLOQUE DE 8"CONC/1#3@60cm VERTICAL
SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3 y #2@20 cms.CONC 1:2:2
SOLERA DE 20X20 CM 4#4. #3@ 20 CM CONC. 1:2:2
COLUMNA DE 20X20cm, 4 # 4 +#2 @ 16 cm, CONCRETO 1:2:2
TUBO NEGRO @ 3" CON PLACA APERNADA A LA COLUMNA
JOIST (J-1) 4 ANG. DE 1-1/2"X1/4",PERALTE=31cm

TECHO CANALETA 6"X2" GALV, ALUZINC ESMALTADA CAL. 26
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4
TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.15m

TALLADO DE ELEMENTOS DE A=0.20 m

PISO DE CONCRETO REFORZADO e=10 CM. #2 @ 15 CM.
PISO DE CONCRETO SIMPLE e=7.5 cm, PROPORCION 1:2:3
CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC

BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"

GRADAS DE MAMPOSTERIA HUELLA DE CONCRETO
LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES

M-000051 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ACTIVIDAD

CAJAS DE REGISTRO DE 1.0X1.0X1.0

CAJA DE AGUAS LLUVIAS 0.50X0.50X0.50 (CON REJILLA METALICA )

CAJA DE VALVULAS Y MEDIDOR

ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE

Seccion IX. Lista de Cantidades

M3 93.37
M3 48.14
M.L. 11.20
M.L. 12.80
UNID 12.00
M3 7.93
M2 22.26
M2 38.62
M.L. 10.60
M.L 12.80
ML 37.20
ML 27.25
ML 52.80
M2 100.73
M2 37.60
ML 21.20
ML 121.60
M2 34.56
M2 32.00
ML 21.72
M.L 11.55
M2 8.31
M2 66.56
UNID CANTIDAD
UNID 3.00
UND 2.00
UND 1.00
GBL 1.00
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Seccion IX. Lista de Cantidades

100 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO M3 20.20
101 RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO M3 12.37
102 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON M3 9.79
103 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 M.L. 62.00
104 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L. 62.00
105 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 M.L. 15.00
106 INSTALACION DE TUBERIA PVC %" M.L. 15.00
107 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1" RD-17 M.L. 30.00
108 INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" M.L. 30.00

MODULO: M-23365 - PATIO BARRIDO

ITEM ACTIVIDAD UNID CANTIDAD
109 TRAZADO Y MARCADO M.L. 34.00
110 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO M3 24.62
111 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 14.49
112 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON M3 34.53
113 ZAPATA CORRIDA 0.50, e=0.20 , 4 N°3, N° 3 @ 30 cms M.L. 34.00
114 SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 CONCRETO/ V=1N°3 @ 20 M2 22.44
115 PISO DE CONCRETO REFORZADO e=10 CM. #2 @ 15 CM. M2 70.00
116 BORDILLO DE CONCRETO 15X15 CMS ML. 34.00

MODULO: M-25349 - LOSA NIVEL DE PISO

ITEM ACTIVIDAD UNID CANTIDAD
117 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO M3 3.05
118 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 1.25
119 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON M3 3.81
120 CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4 M3 1.80
121 PISO DE CONCRETO REFORZADO e=10 CM. #2 @ 15 CM. M2 2.70
122 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 M.L. 5.00
123 INSTALACION DE TUBERIA PVC %" M.L. 5.00

MODULO: RD-0006 - LAGUNAS FACULTATIVAS

ITEM ACTIVIDAD UNID CANTIDAD
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124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

MODULO:

ITEM

135

136

TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL

EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) C/VOLQUETA CARGADO C/PEON
IMPERMEABILIZACION CON PLASTICO ( A=2.00 MTS)
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41
INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"
PERFORACION DE TUBO PVC

ACCESORIOS HUMEDAL (BIOFILTRO)

MURO DE MAMPOSTERIA

SOLERA 15X20 4N°3 Y N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2
PARED DE BLOQUE 15cm RELLENO DE CONCRETO

M-000040 - GENERALES

ACTIVIDAD

ROTULO METALICO PINTADO SAG-PRODES( 2.44X2.00 m)

PLACA DE MARMOL

Seccion IX. Lista de Cantidades

M.L. 48.00
M3 76.80
M3 96.00
M2 121.60
M.L 18.13
M.L. 18.13
ML 54.39
GLB 1.00
M3 0.53
M.L 4.00
M2 2.40
UNID CANTIDAD
UND 1.00
UND 1.00
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la garantia],
para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
[indicar el nimero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion”
ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la
misma a simple requerimiento de la contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin
ningln otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario y
el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.
Las Garantia/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

Se entenderd por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccidn de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se rehusa a
presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
[Afianzado/Garantizado] y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre
de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la
misma a simple requerimiento de la contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin
ningln otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario
y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas
gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: La presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la
misma a simple requerimiento de la contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin
ningln otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario
y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE ANTICIPO N¢:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del
Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el
Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: “ " ubicado en

. Dicho contrato en lo

procedente se considerara como parte de la presente péliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: La presente garantia/fianza, sera ejecutada por el valor total de la
misma a simple requerimiento de la contratante, acompafiada de un certificado de incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario
y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de

Municipio de

,alos del mes de del ano

FIRMA AUTORIZADA

INVITACION A LICITACION PRIVADA
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Sefiores

Su Oficina
Estimados Sefores:

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), cordialmente
le invita a presentar oferta para el proceso, CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO
DE CAFE, ALDEA EL PARAISO MUNICIPIO DE EL NISPERO, DEPARTAMENTO
DE SANTA BARBARA.PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE mediante el proceso de Licitacién Privada No. PRONADERS-
LPRI- GC-002-2023-OBRAS.

Unicamente los Precalificados en el PRONADERS en las categorias de Edificaciones e
Infraestructura Productiva podran participar. IAO 5.1 del Documento Base.

El documento base para la presente Licitacion Privada le seran entregados en el Departamento
de Contrataciones y Adquisiciones del PRONADERS, a partir de la fecha, previo al pago a la
Tesoreria General de la Republica de trecientos Lempiras (L 300.00), a favor de la Institucion
144 PRONADERS, Rubro 15101 Venta de Impresos.

La fecha de visita de campo sera el dia lunes 10 de julio de 2023, a las 11:00 a.m.; lugar de
reunion CRAC. La Cidra, El Paraiso, Municipio EI Nispero, departamento de Santa Barbara.

Los documentos de la oferta deberan de ser entregados en forma impresa dentro de un sobre
sellado el dia martes25 de julio de 2023 a las 10:00 a.m., fecha y hora limite para la presentacion
de las mismas, en el Departamento de Contrataciones y Adquisiciones del Programa Nacional de
Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), Centro Civico Gubernamental, Torre 1,
5to. Piso, Boulevard Juan Pablo Il, avenida Republica de Corea, Tegucigalpa, M.D.C.,
departamento de Francisco Morazan.

En caso de no estar interesado en presentar oferta, se le solicita notificar a la brevedad posible.

Agradeciendo su participacion, le saluda atentamente.

Tegucigalpa M.D.C. 03 de julio de 2023.

Lic. Christopher Cruz Funez
Gerente Administrativo Ad Honorem segun Acuerdo PRONADERS No. 008-2022
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS)
INVITACION A LICITAR
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LICITACION PRIVADA N°. PRONADERS-LPRI- GC-002-2023-OBRAS
CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE, ALDEA EL PARAISO MUNICIPIO
DE EL NISPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS)

1. El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible, invita a
las empresas PREVIAMENTE PRE CALIFICADAS interesadas en
participar en la Licitacion Privada, Contrato Llave en Mano, a presentar
ofertas para la ejecuciéon del siguiente proyecto:

PRONADERS-LPRI- GC-002-2023 a presentar ofertas selladas para la
CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE, ALDEA
EL PARAISO, MUNICIPIO DE EL NISPERO, DEPARTAMENTO
DE SANTA BARBARA. .PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE.

2. El financiamiento para la realizacion del proyecto proviene
exclusivamente de fondos nacionales.

3. El proceso de Licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de
Licitacion Privada (LPRI) establecidos en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

4, Los interesados podran adquirir los documentos de la presente Licitacion
Privada por medio de solicitud escrita a la Gerencia Administrativa,
Licenciado Christopher Cruz Fudnez, teléfono (504) 2242-8372, Centro
Civico Gubernamental, Torre 1, 5to. Piso de 9: 00 a.m. a 5:00 p.m., previo
el pago a la Tesoreria General de la Republica de la cantidad no
reembolsable de L 300.00, a favor de Institucion 144 PRONADERS,
Rubro 15101 Venta de Impresos.

4.1 Unicamente los Precalificados en PRONADERS en las categorias
de Edificaciones e Infraestructura Productiva podrén
participar. IAO 5.1 del Documento Base.

2 La fecha de visita al proyecto sera el dia: lunes 10 de julio de 2023 a las
11:00 a.m.
6. Las ofertas deberan de presentarse en sobre cerrado a la siguiente

direccign: Centro Civico Gubernamental, Torre 1, 5to. piso Departamento
de Contrataciones y Adquisiciones a mas tardar el martes 25 de julio de
2023 a las 10:00 a.m.; las ofertas que se reciban fuera de plazo seran
rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de los oferentes o0 sus
representantes que deseen asistir a la direccisn indicada. Todas las ofertas
deberan de ser acompariadas de una Garantia y/o Fianza de mantenimiento
de oferta por un monto equivalente al 2% del monto ofertado, con una
vigencia de 120 dias.

Tegucigalpa M.D.C. 03 de julio de 2023.

Lic. Christopher Cruz Finez
Gerente Administrativo Ad Honorem seguiin Acuerdo PRONADERS No. 008-2022
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS)
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Anexos
ANEXO 2: EQUIPO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Rétulos

PRONADERS. Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rotulos distintivos del y la Fuente
de financiamiento, en apego a lo descrito en el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones
Técnicas del Proyecto, el cual debera estar colocado en el sitio de la obrea previo a la entrega de la orden
de inicio, en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, el contratista se hard acreedor a una
multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPOUBLICA

Descripcion y Nombre del Proyecto

Aldea, barrio,Caserio, Municipio
Departamento # de Poblaciéon

www.pronaders.gob.hn

e Familias e Empleos mmummu..
Beneficiadas Generados X, XXX, XXX XX

* * *x  *
a2 2+t H
Logo alcaldia Agricultura Logo Cooperante
Formato .PNG PRONADERS y Ganaderia Formato .PNG
Gobierno de la Repiblica Foviarno ce la Regatiica
xiomara
Ing. Diego Andres Umanzor
Director-PRONADERS Cumplev
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ROTULO PINTADO DE 244 m X 2.00m

SOBRE LAMINA DE ZINC LISA CALIBRE 28

FLIADA A MARCO CON REMACHE A
20em

FLACION DE MARCO A PATAS
CON SOLDADURA ELECTRICA
ELECTROOO 6013 OE 18

ROTULO PINTADO DE 244 m X 200 m
SOBRE LAMINA DE ZINC LISA CALIBRE 28

MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL
1°X1* PINTADO CON PINTURA
NEGRA ANTICORROSIVA

/ PATAS DE TUBO ESTRUCTURAL 1" X 1
CHAPA 14

§:
:
32
-

===
===
CRUCETA DE VARILLA DE ¥8° DE
0.20 m DE LONGITUD
e At Disatador Geafico
® * lr\gwr Dggoﬂmros Umanzor Jorge Armando Vasquez
.
. *
B ESCAA
P oF FECHA: 18-Mayo 2022 ] i
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