MEMORANDUM

DGIN-SIT-151-2026
PARA: MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNANDEZ
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)
DE: ING. RICARDO JOSE FLORES PALMA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL
ASUNTO: SOLICITUD DE VISTO BUENO CPC
FECHA: 23 DE ENERO DEL 2026

Con fundamento en el articulo 44-C, inciso [7] del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, por
el presente se solicita el aseguramiento de la calidad y el correspondiente visto bueno del contrato
SIT-CO-615-2025 correspondiente LPR-SIT-408-2025 - “PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO 4,000 PSI, BARRIO LA HACIENDA, LONGITUD 300ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES”, por el monto TRES MILLONES
NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 42/100 (L.
3,919,332.42)

Se acompafia los documentos. de respaldo, basicos para la certificacion solicitada:
1.- Contrato

2.- Opinién Legal

3.- Especificaciones técnicas

4.- Presupuesto

5.- Publicacion de proceso de licitacion en Honducompras

6.~ Captura de publicacion ONCAE de Contrato

7.- Acta de Recepcion y Apertura de Ofertas

8.- Adjudicacion

Agradeceremos recibir la certificacion de calidad a la brevedad posible.

Atentamente;

SECRETARIA | !NFR.L\.ES. |:UCTL}RR
Cc: Msc. Ing. Octavio Pineda / Despacho Ministerial | TR D D el o s
Lic. Javier Lacayo / UATI Ry * * . RECIBIDO: HV‘C#NE\/ Al
Lic. Danerys Turcios / UPEG Gap FE(:HA;.E‘iQ._Q..Q’Ow |




Lista para aseguramiento de la calidad da la solicitud de modificac/én de contrato mayor al 25%

FCPC-18

Numero de revisién (del

mismo proceso);

Versién 1.0

Cédlgo de proceso:

LPR-SIT-408-2025

Nombre del proceso:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
4,000 PSI, BARRIO LA HACIENDA, LONGITUD 300ML,
ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES

Tipo de aseguramiento;

VISTO BUENO DE EXPEDIENTE

Institucion:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Garancla administeativa;

DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL

Obsarvacionea: PLURIANUAL

Descripclon de la actividad D de resp S| [ No |Folio(s) | Obeervaclén
1.- Verlf del p de previas
El proceso se encuentra en el pacc
debidamente publicado en Id de linea pacc en HonduCompias X
HonduCompras.
El proceso liene vinculacion con el poa |POA y presupuesto
y presupuesto X
El proceso y sus enmiendas fueron Publicaclon en Honducompras
publicados debldamente X
2.- Solloftud de la unldad requirente
Dispone  de pecifi 88 IE“, ifi 168 Y Pl p por
Técnicas y presupuesto, unidad técnica X
El proceso fue debidamenle
publicado en &l médulo de difuslén de Captura de pantalla X
HonduCompras
Fun piblicade el coplralo &n ol
mddulo de contratos de Captura de pantalla X
HonduCompras.
3. Revislon de e n
La rrmll-ﬁ:nol-én lane disponibilided Oficio de revisién de  disponibilidad
presupuseslaria presupuestaria N/A
Informe especifico de opinién fundada del
pupervisor sobre la modificacién o
Fue presentada la opinién fundada de! [alleracion que Indique que se reliere a obras N/A
supervisor arl 217 RLCE las o larias del proyecto y no
est4 relacionada con objeto o maleria diferente del
originalmenle previslo
La madificacién no esla relaclonada con Informe técnico de la unidad ejecutora
abjato o matara difprents dal |ustificando que no esl4 solicitando cambios en la
originalmente previsto arl. 205 paturaleza y caracteristicas si no obras N/A
RLCE ias o /! ias del proyecto
original
Entendisndo la naluraleza lo que comprende en cada una de las especialldades de obra
publica contenidas en el Documenlo estandar de licltacién Precalificacién de Conlralistas para
la Conslruccién de Obras Publicas; caractsristicas como las especificaclones técnicas
(medidas, pesos, laclores de calidad, elc ). obras accesorlas o complemantarlas que
forman parte inlegral para el funclonamiento de la obra civil. Para que concurran estas N/A

clrcunsianclas debe ser ejeculada en el

mismo espacio geogralico. Jestd la modilicaciéon ajustada a la LCE y sureglamenlo?

Sofloh

de Ia calldad

del asegurami

Comprador publico ceriificado

Nombre: Ing. Ricardo José Flores Palma

Nanthro: Miriam Suyspa Velasguoz

Cargo: Direccion general de Infraestructura nacional

CPC N° 0535

FECHA: 1004/2028

FIRMA:

T 2¢Oyl 202




DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL



A5 P87 2025

CONTRATO DE CONSTRUCCION
NO. SIT-CO-615-2025.

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LA HACIENDA,
LONGITUD 300 ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA,
DEPARTAMENTO DE CORTES”

Nosotros: 0CTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio Jegal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento
de Francisco Morazén, con Documento Nacional de Identificacién (DNI) nimero 0801199024191 ; actuando
en mi condicién de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SET); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del
afio 2024; con suficientes facultades para suscribir aclos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominarda EL CONTRATANTE; y por otra parte, SAMIR ENRIQUE GONZALES
LABORIEL, hondurefio, mayor de edad, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) nimero
0201198300994, con Regisiro Tributario Nacional (RTN) ntmero 02011983009948 actuando en mi
condicion de Representante Legal de la Empresa “SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION 8. DE R.L.” (STGONZLA) con correo electrénico: samiriano@yahoo.com., teléfono
(+504);3179-1491 y con domicilio legal en:, Trujillo, Departamento De Colon, Honduras, para efectos
de notificacién, empresa constituida conforme a las leyes de la repiiblica de Honduras bajo Registro
Tributario Nacional (RTN) nimero 08019021284071 y debidamente autorizado para celebrar ¢l presente
acto, quien para efectos legales se denominarda EL CONTRATISTA; En este sentido, manifestamos estar
de acuerdo con las clausulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este
contrato para la “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LA
HACIENDA, LONGITUD 300 ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE
YOJOA, DEPARTAMENTOQ DE CORTES” que a continuacidn se prescribe:

AUSULA I: DEFINICIONES:
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderd que significan lo que
se expresa a continuacion;

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Repiiblica de Honduras (Poder Ejecutivo),
quien actuara por intermedio de la Secretarfa.

2. LA SECRETARIA: La Secretarfa de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).

3. LA DIRECCION: Direccion General de Infraestructura Nacional de La
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

4. UNIDAD EJECUTORA: Unidad de obras Urbanas, dependencia General de

Infraestructura Nacional, encargada de coordinar y velar por
la ejecucion del proyecto

5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras.

6. EL CONTRATANTE: El Gobiemno de la Repiiblica de Honduras a través de la
Secretarfa de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

7 EL CONTRATISTA: La empresa constructora: SERVICIOS TECNICOS DE

INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.

8. INGENIERO COORDINADOR:
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ohra
Tiempo de inicio:

Plazo de entregn de la

Vigengia garantia y/o
Fianza de cumplimiento:

Rotulos distintivos de In

SIT:
Entrega de garantia y/o
Fianza:
Entrega de Acta de
Recepeion Definitiva:
Ficha de informacitn:
L i ue
utilizari:

: REVISION DE P! I
EL GOBIERNO pagard a EL. CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL. GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
y sujetas a las variacjones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contrataciéon del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios adjuntadas en el siguiente cuadro:

Cuando el plazo de la ejecucion se modifique por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo
incrementado estara de acuerdo con un estudio y actuatizacion del programa del trabajo, y la ampliacién en
plazo no podré ser mayor al aumento proporcional en monto.

DE LOS PLAZOS DE ESTE CONTRATO:

Sesenta (60) dias calendario.

El oferente iniciar los trabajos dentro de los cingo (5) dias calendario después de la
fecha de la orden de inicio.

Serd hasta noventa (90) dias calendarlo después del plazo previsto para la Ejecucion de

la Obra, como se indica en el Pliego o Términos de Referencia, en las Instrucciones a los

oferentes (IAO) 10,02 Garantias del contrato.

Uno (1) o mas rotulos distintivos de LA SECRETARIA, EL CONTRATISTA
RENUNCIO AL ANTICIPO, en este sentido, el plazo otorgado para la colocacién de
los rétules correrd a cucnta y riesgo de EL CONTRATISTA a partir de la fecha de
suscripcion del contrato

Debe entregar las garantias y/o Fianzas comrespondientes a més tardas cinco (05) dias
calendario después de la adjudicacion.

EL CONTRATANTE haré entrega treinta (30) dias calendario después de entregada
¢l Acta de Recepeion Provisional

Presentar a LA SECRETARIA dentro de cince (5) dias calendario contados a partir de
la orden de inicio, Ja ficha de informacién denominada Beneficiario-Empleo y
Oportunidades que serd llenada por el contratista con los beneficiarios.

Esté obligado a dentro de los cinco (05) dias calendarlo posteriores a la iniciacién del
proyecto, deberé remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente
¢l equipo que esté utilizando.

CLAUSULA V: COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS
(L.3,919,332.42), y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hard en LEMPIRAS, moneda
oficial de la Repiblica de Honduras, mediante estimaciones de pago en vista a la duracién del proyecto.

DEL TRATO

Wk TECheTLl DL
(= T T L
“E TN

N UNID | CANTIDA P.U. TOTAL
0l ., CONCEFTO AD | D @ ©
I | PRELIMINARES S
L L
ROTULO.DEFROYECTO UND | g9 13,750.00 13,750.00
» |TRAZADO Y MARCADODE| L L
CALLE 1,095.00 36.39 39.847.05
II' TERRACERIA
5 |CORTEDE TERRENOCON | . e L
EQUIPO MECANICO ' 83038 72.34 60,069.69
ESCARIFICACIgN, o
4 |CONFORMACION Y M2
COMPACTACION 237250 S POBN 69,727.78
e
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libros y registros, asi como los documentos y demés informaciones relativas a gastos y cualquier otra
operacion relacionada con el proyecto, deberén ser mantenidos por EL. CONTRATISTA por un periodo de
cinco (5) aflos después de terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a
inspeccién y auditorias que EL GOBIERNO considere razonable efectuar.

CLAUSULA IX: PERSONAL:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta
ejecucion del proyecto y a mantener en la obra ¢l personal técnico necesario, para garantizar la calidad de
esta, LA DIRECCION podri solicitar a EL CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre
capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA
deberd sustituirlo en el término de quince (15) dias calendario por personal calificado.

2. EL CONTRATISTA deberé designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de experiencia en obras
de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos de tres (3) afios como gerente de
proyecto.

3. EL CONTRATISTA debera mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de las obras de este
contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere necesatio para el debido
cumplimiento de las obligaciones de EL. CONTRATISTA. EIl SUPERINTENDENTE ser4 un [ngeniero
Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el
proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la
superintendencia de este.

CLAUSULA X; VALORES PENDIENTES:

EL CONTRATISTA autoriza que, de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos
adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con EL CONTRATANTE que haya
sido resuelto por incumplimiento, o que, habiendo sido concluido, existan montos a recuperar en favor del
contratante.

CLAUSULA XI: SEGUROS:
EL CONTRATISTA deberd mantener y exigira que los subcontratistas lo hagan en los trabajos que en su

caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

1. Seguros por Accidente de Trabajo: EL. CONTRATISTA proporcionarsd y mantendrd seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL CONTRATISTA
acuerda incluir las estipulaciones de este pérrafo en todos los Sub-Contratos que suscriba. Sera
responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista
estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados de EL
CONTRATISTA.

2. Seguros que cubran Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendré seguros para
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse ¢n virtud de la ejecucion del proyecto.

Los seguros antes descritos deberan ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:
Plazos para obtencer los seguros:

a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios;

b. polizas relevantes: 20 dias calendario.
Monto miximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante; dos por ciento (2%)
de la suma asegurada.
Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros): TRESCIENTOS MIL
LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUSULA XI1: DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS DEL CONTRATO:
EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantias y/o fianzas siguientes:

a. Garantia y/o Fianza de Cumplimiento: EL. CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una garantia bancaria / fianza, equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total de este contrato la cual estara vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de lu obra, contados a partir de la fecha de la orden de Iniclo.

b. Garantia de Calidad de Obra: El Contratista otorgara a 1a SIT, una Garantia de Calidad de Obra por
un moato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto totalgdal coutrato, con un periodo de
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RECLAMOS:

EL CONTRATISTA deberd notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencion de presentar un
reclamo, de solicitar compensacién adicional o extensién de tiempo contractual, dando las razones en que se
base dicha intencion o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a que la base del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA
por escrito dentro de los sesenta (60) dias calendarlo durante la ejecucion del contrato. Si EL
CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificacién de intencién de reclamar dentro de los periodos
especificados anteriormente, tales documentos no serdn tomados en consideracién por LA DIRECCION,

OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato estd sometido a las leyes de la Repiiblica de Honduras, y en consecuencia todo lo
relacionado con la gjecucion del proyecto estard sometido a dichas leyes.

2) EL CONTRATISTA no asignard, transferir, pignorar4, subcontrataré o har otras disposiciones de
este Contrato o cualquier parte de este, asi como de derechos, reclamos u obligaciones de EL
CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito de EL
CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que EL. CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podré exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y debers obtener previnmente la antorizacién de LA DIRECCION, para
lo cual presentard en forma integra el texto del subcontrato, en el que deberd hacerse constar que no se
otorgarén dispensas para la introduccion de repuestos y accesorios; ademéas en dicho texto deberan ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato Ginicamente podra ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacién del Estado.

MULTA

Por cada dia de retraso en la presentacion de cada informe, y cualquier otra cléusula que contenga
obligaciones para EL CONTRATISTA, deberd pagar una multa por la cantidad de cero puntos treinta y
seis por ciento (0.36%) por cada dia de retraso, en relacién con el monto total del saldo del contrato.

EL GOBIERNO tendrd la facultad de verificar que la Empresa Supervisora cumpla estrictamente con la
CLAUSULA II: Alcance de los Servicios, CLAUSULA XVII: Condiciones Especiales y CLAUSULA
XHI: Informes, Otra Documentacion y Multas,

1. EL CONTRATISTA debera presentar 3 LA SECRETARIA, segin sea el caso, los documentos
que dicha dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco (05) dias calendario
posteriores a la notificacion de adjudicacion del contrato; por cada dia de demora en la presentacién
de dicha documentaci6n se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por millén o
fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra.

2. EL CONTRATISTA deberf proceder a la firma del contrato a més tardar cinco (5) dias calendario
después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato est4 listo para ser firmado;
por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicars una muita de CIENTO CINCUENTA
LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de
la primera Estimacién de Obra.

3. EL CONTRATISTA deber dar inicio con los trabajos a mds tardar dentro de los cinco (05) dias
calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia de demora en el
inicio de los trabajos se le aplicara una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada millén o
fraccién del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra. Ademds, en
caso de no iniciar los trabajos en el plazo sefialado.

4. EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en las
Cliusulas ITT y IV: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dfa de retraso en la
finalizacion de la obra, EL. CONTRATANTE le impondrd sanciones econdmicas, a BL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y sefs por ciento (0.36%), en relacién
con el monto total del saldo del contrato por el incupmplim g0, EL CONTRATANTE podra
proceder a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiensg/si asé cs AN

o y

proceder a la terminacion del Contrato de pleno defi
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: ICIONES ESP H

EL CONTRATISTA esté obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podrd estar en
servicio durante el proceso de construccién y por consiguiente no tendrd derecho a indemnizacion, ni a
ningiin otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el trafico circulante, el cual no debera
ser detenido totalmente, sino que se ideard la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por turno
de sentido de circulacion. Por su conveniencia EL CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar las
zonas de derecho de via para dar paso al trinsito, previa aprobacién de LA COORDINACION y LA
DIRECCION,

La longitud y 1a ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos asf como la operacion del pre acarreo de
materiales, serd fijada por LA COORDINACION en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de
los equipos y el personai de que disponga EL CONTRATISTA y en funcién de la conveniencia constructiva
del proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o
construidos, puentes existentes y demés vias de comunicacién fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA esti obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito. Estas seffales serin aprobadas por LA
COORDINACION y deberdn ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehiculos
las perciban a tiempo. Ademids, EL CONTRATISTA colocard por su cuenta con la celeridad que amerita el
caso, las seilales adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios
y sera responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara
a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.

EQUIPO:

EL CONTRATISTA esté obligado a dentro de los diez (10) dfas calendario posteriores a la iniciacion del
proyecto, debera remitir a LA DIRECCION un listado en ¢l que se describa ampliamente el equipo que esta
utilizando,

Queda convenido que EL CONTRATISTA deberd mantener el equipo en buenas condiciones de operacion,
pudiendo retirarlo o reemplazarlo dnicamente con ¢l consentimiento escrito de LA DIRECCION. Fl
equipo que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, sera
notificado por este, a LA DIRECCION, el cual serd retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd
necesario finicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo deberd efectuarse
dentro de los quince (15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVIII: NOTIFICACIONES;
Todas las notificaciones contempladas por este Contrato serén vélidas solamente cuando fuesen hechas por

escrito y mandadas por correo electronico, o correo certificado a las direcciones de las partes contratantes
que-notifiquen por escrito. Estas notificaciones serén efectivas tan pronto como sean recibidas.

CLAUSULA XIX; 0 LCO TO.

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos
objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mis formalidad que una comunicacién escrita dirigida a EL
CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacién. Dicha terminacién se efectuard en la forma y de
acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacién y no perjudicara ningtn reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada comunicacion, EL
CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la comunicacion especifique lo contrario,
todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato
que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podri reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes que
sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberdn ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO podrd sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA
para proseguir la ejecucion de ta obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademéds por las
causas siguientes:

1. En caso de evidente neglipencia d¢ EL CONTRATISTA en Ja gjecucion de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa
de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en
este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuacion de a obra ¢ si

Interna de la SIT y sera calificada por LA DIRECCION,
3. SiEL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprudb s
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EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, tifones o actividad
volcénica. El CASO FORTUITO son condiciones que se generan y depende de la voluntad del hombre.

Si por FUERZA MAYOR una de las Partes se ve o se verA impedida de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificard a la otra sobre la situacién o circunstancia constitutiva de
la FUERZA MAYOR vy especificard las obligaciones que no se puedan o no se podrin cumplir. La
notificacién se hard dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que la Parte tomé, o debié
haber tomado conocimiento, de la situacion o circunstancia constitutiva de la FUERZA MAYOR. Una vez
que so haga la notificacién, la Parte estar4 eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que
dicha FUERZA MAYOR le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta Cliusula,
la FUERZA MAYOR no serd aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las partes de hacer los
pagos a la otra parte en virtud del contrato.

Cada una de las partes haré en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo cualquier
demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de FUERZA
MAYOR. Una Parte notificard a Ia otra cuando deje de verse afectada por la situacién o circunstancia de
FUERZA MAYOR.

Este Contrato podrd ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por causas
de FUERZA MAYOR que a su jnicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE har4 una liquidacién
de los trabajos realizados a la fecha y pagard a EL. CONTRATISTA una compensacién por Jos gastos en
que razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en prevision de la ejecucion total del contrato,

CLAUSULA XXI: INDEMNIZACIONES

Durante la ejecucion de este Contrato, ELL CONTRATISTA acuerda, indemnizar y defender a su costa a
EL CONTRATANTE, sus funcionarios, agentes y empleados, de cualquier accion legal por causa de
difamacién y toda clase de reclamos, demandas, acciones, inchuyendo la viclacion de propiedad literaria,
patentes o registros de invencion, articulos o herramientas, originados directamente de acciones u omisiones
legales de EL, CONTRATISTA, en relacion con el Proyecto,

CLAUSULA XXII: CONFLICTQ DE INTERESES:

Ni EL CONTRATISTA, ni ningiin miembro del personal de EL. CONTRATISTA trabajaran directa o
indirectamente para su beneficio personal, ni en su nombre ni a través de ninguna otra persona, en ningiin
negocio, profesion u ocupacion, haciendo uso de informacion obtenida por medio de este Contrato.

EL CONTRATISTA y sus asociados no podran participar en la construccién del proyecto en provecho
propio, ni en el suministro de materiales y equipos para el mismo o en carécter financiero.

CLAUSULA XXIII: LEYES APLICABLES;

Para todo lo relativo al cumplimiento o interpretacién de este Contrato, las partes se sometena las Leyes,
tribunales y autoridades competentes de la Repiblica de Honduras.

: RESPONSABILIDAD PENAL:
EL CONTRATISTA, asumird como patrono toda la responsabilidad derivada de la relacion contractual
con sus trabajadores durante y después de la ejecucion de este contrato, de conformidad a lo establecido en
el Cddigo de Trabajo.

CLAUSULA XXV: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo con LA
DIRECCION o su representante, deber ser resuelto por LA SECRETARIA de Estado ¢n los Despachos
de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictard su resolucién y la comunicaré al
reclamante.

2. La resolucién de LA SECRETARIA tendri cardcter definitivo dentro de la via administrativa,

3. Contra la resolucion de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial ante los tribunales de lo
Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXVI;: MEDIO AMBIENTE;:
EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacion.

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutard
los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,
debido al sedimento o vegetacién que obstruya el flujo de agua.- Eliminaré la posibilidad de formacion o
incremento de los focos de reproduccién de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a
aguas estancadas, asegurandose que ¢l agua lluvia drene no acia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA deber4 estar plenamente consciente que con ilidad suya el atender el
medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En siderar lo siguiente:
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CLAUSULA XXX: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que LA SECRETARIA haya verificado la
Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL. CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido
pagado, que la garantfa contra trabajos defectuosos haya sido presentada y que EL, CONTRATISTA haya
dado cumplimiento a entera satisfaccion del Gobierno a las demés condiciones establecidas en este Contrato,
las Especificaciones Generales y demés anexos de este Convenio, ¢l Proyecto se considerard terminado y EL
CONTRATISTA ser4 relevado de toda responsabilidad.

CLAUSULA XXXI: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION

El proveedor, contratista o consultor estd obligado a observar las més estrictas normas legales durnte el
proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente:
1, A efecto de la presente cldusula, se definen las siguientes expresiones:

a.  "Prictica fraudulenta” cuando un funcionario o empleado pablico que interviniendo por
razon de su cargo en cualesquiern de las modalidades de contratacién puiblica o en
liquidaciones de efectos o haberes piblicos, se concierta con los interesados o usa otro
artificio para defraudar a cualquier ente publico.

b.  "Précticas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer daflo, directa o
indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién de un
contrato.

€. "Cohecho" también conocido como soborno, es cuande un funcionario o empleado publico
que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sf o por persona
interpuesta, dadiva, favor, promesa o refribucion de cualquier clase para realizar un acto
propio de su cargo.

d. "Extorsion o instigacion al delito" Quien, con violencia o intimidacién y animo de lucto,
obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de
su patrimonio o ¢l de un tercero.

e.  "Tréfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado
publico, prevaliéndose de cualquier situacién derivada de su relacion personal con éste o
con otro funcionario o empleado piblico, para conseguir una resolucién de naturaleza
piiblica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de
cualquier naturaleza para si o para un tercero.

2. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el
proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha participado directamente o a través de un agente
o representante, en aclividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de
las enunciadas en el numeral 1 de la presente cléusula, al competir por el contrato en cuestion.

3. El Contratante, anulard la adjudicacién del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado
en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacion o de
la ¢jecucién de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y
aprapiadns y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion,

4. E! Contratante, notificard a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el
procedimiento legal interno y cuenten con resolucién firme emitida por la institucion contratante,
para lo cual la ONCAE debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y
determinar si se debe aplicar la sancién de suspension del Registro de Proveedores de conformidad
al procedimiento establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. Elente contratante tendr4 el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien
¢éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos
relacionados con la ejecucion del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente
Competente, sin que medie objecién alguna por parte del proveedor, contratista o consulior.
Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

2. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de
la presente clusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que
las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.

b.  Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, tepresentantes, socios o terceros
sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y
de no cometer acto ilegales o de corrupcidn, directa o indireclamente v a través de sus
socios, accionistas, integrantes de los Organos de; @dministracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y- personas “vinculadas, tomando las

medidas necesarias para asegurar que ninguna de 4 persofias antps indicadas practiquen

s actos sefialados, A y
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En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo el entendido que esta declaracion forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.

CLAUSULA XXXIIi: ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Los gastos que ocasione este Contrato se efectuardn con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente:
Institucién 411, GA 001, UE 017, Programa 18, Proyecto 000, Act/Obra 003, Objeto del Gasto 47210,
Fuente 11. Esta estructura queda sujeta a cualquier modificacion segin disponibilidad de la Secretarfa de
Finanzas (exceptuando el programa) sin perjuicio a futuros cambios que puedan efectuarse; es entendido y
convenido por ambas partes que, no obstante, ¢l monto y el plazo del contrato, el compromiso de EL
CONTRATANTE durante el afio 2025 se limita a la cantidad que aparece en la asignacion del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, ¥ que la ejecucion
y pago de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional
apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de estos fondos
por el Congreso Nacional dard derecho a la resolucién del contrato sin m4s obligacion por parte de
EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la resolucién del contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL. CONTRATANTE har4 a EL. CONTRATISTA conforme se
estipula en el presente contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL CONTRATANTE, por
medio del presente Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto
con las disposiciones del Contrato, EL, CONTRATANTE s¢ compromete por medio del presente a pagar
a EL CONTRATISTA, en compensacion por la ejecucién y terminacién de las Obras, el Precio del
Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el
plazo y la forma estipulados en éste,En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y
firman ¢l presente Contrato en la Ciudad de Comayagiiela, Departamento de Francisco Morazén, a los 22
dias del mes de( (4D e del aiio dos mil veinticinco.
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MEMORANDUM No SIT-USL-083-2026

PARA: MSc. Ing. Ricardo José Flores Palma it
Director General de Infraestructura Nacional __-'-"’a_?“

DE: Abg, Alfredo Israel Galindo Zacapa
Director Unidad de Servicios Legales

ASUNTO: Remisién Opinién Legal USL-OL-050-2026

FECHA; 20 de enero de 2026

Sirva la presente para dar cumplimiento al Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte
(20) de enero de dos mil veintiséis (2026). Estoy remitiendo Opinién Legal USL-0OL-050-2026,
referente a la solicitud de Opinién Legal respecto a los Proyectos que se extienden al siguiente
periodo de gobierno sin exceder el 25% del monto del contrato, y el procedimiento a seguir

bara su consecuente remision al Honorable Congreso Nacional,
Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

Ll A LA e Gt B
B AT b ey

NSPORTE a
UIAH,LICH- GENER oF 1
THFRAFSTADCT LR, we G dnft @i

REGIY ‘EE,‘C_FQ H
FECHA ZO/Q]/ //Q ((Q

St et o e

Barrio 1o Beisa, Comayagiiela, M.DL.GC. Mondoras A, telefono: ($04) 2232-7200 Ext, 1250



Recibido el Memordndum No. SIT-DGIN-0190-2026, con procedencia de la Direccidn

General de Infraestructura Nacional de esta Secretaria de Estado en los Despachos de

Infraestructura y Transporte (SIT) - Comayagliela, Municipio del Distrito Central, a los

veinte (20) dias del mes de enero del afio dos mil veintiséis (202’@;@13‘:;%.
.:‘“ . i g

UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES,

42
=.lH°‘€.‘:

-‘\:E:;_‘f.“fa 3

OPINION LE

-SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA Y

TRANSPORTE (SIT), ha tenido a la vista la documentacién adjunta al Memorandum No.

SIT-DGIN-0190-2026, contentivo a solicitud de emitir Opinién Legal respecto al

procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente periodo

de gobierno; habiendo analizado la misma y en estricto cumplimiento a lo solicitado; esta

Unidad de Servicios Legales se pronuncia de la forma siguiente:

CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE MERITO:

1. Memorandum SIT-DGIN-0190-2026 de fecha veinte (20) de enero de dos mil

veintiséis (2026), contentivo a solicitud de emitir Opinion Legal respecto al

procedimiento a seguir para los diversos Proyectos que se extienden al siguiente

periodo de gobierno, el cual contiene los siguientes contratos con sus respectivos

expedientes:

B

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE DE ACCESO BARRIO
| CALAN, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-367-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LIBERTAD SUR,

APROXIMADAMENTE 350 ML, MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE
YORO

SIT-CO-591-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 P5l, COL. GUANACASTE. 394

METROS LINEALES APROXIMADAMENTE. MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-640-2Q025

PAVIMENTACION CON CONCRETOQ HIDRAULICO, COLONIA NUEVO SAN JUAN ETAPA
#2, MUNICIPIO DE LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-CO-459-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETQ HIDRALLICO, POTRERILLOS, MUNICIPIO DE
OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES

SIT-C0-434-2025

LPR-SIT-375-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA

| GUARUMA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA, DEPARTAMENTO DE
| CHOLUTECA",

FIALLOS, 400 ML MUNICIPIO DE COMAYAGUA,

EN EL DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA

| PROYECTO DF PA\/IMENTACION CONCONCRLTO HIDRAULICO 4000 PSK, COLONIA

SIT-CO-676-2025

SIT-CO-427-2025

PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEQ 4000 PSI, TRAMO 2, 600 ML,
DESVIO A LOS HORNOS, SANTA ANA, FRANC|ISCO MORAZAN

SIT-CO-634-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALDEA LA CANADA, MUNICIPIO DE
SABANA GRANDE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

10

SIT-CO-561-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS|, VILLA NUEVA, MUNICIPIO
DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-556-2025




PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LAS CRUCITAS, MUNICIPIO |
| OF TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-548-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, CON MACROFIBRA BARRIO |

LA CULEBRINA (I ETAPA) 400 ML ALDEA SANTA ELENA MUN

ICIPIO DE MEAMBAR, EN
EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

SIT-CO-623-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSl, COLONIA AURORA 330 ML
MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO

SIT-CO-655-2025

14

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA LAS CASITAS,
COLONIA LA FELICIDAD, APROXIMADAMENTE 271 METROS LINEALES, MUNICIPIO
DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

SIT-C0-702-2025

15

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA MONTE FRESCO
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-651-2025

16

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO,
MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

SIT-CO-766-2025

17

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA, |

SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIO DE OISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE |
FRANCISCO MORAZAN i

SIT-CO-662-2025

18

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRAULICO ACCESO A EL SAUCE, CEMENTERIO,
MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

—1
SIT-CO-489-2025 |

19

ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE

20

PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPED, ALDEA DE LINACA (CASERIOS LAS

MESAS, GUANACASTE, SAN CRISTOBAL), 540 METROS LINEALES, MUNICIPIO DE
CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-609-20

SIT-CO-569-2026 |

21

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO EL OtOTALlLLO,

APROXIMADAMENTE 300 METROS, MUNICIPIO DE EL CORPUS,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-C0-650-2025 |
]

22

PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, ALDEA DE LINACA (BARRIO LOS

LIMONES), 500 METROS LINEALES, MUNICIPIO DE CHOLUTECA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-573-2025 |

23

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA MAL PASO,
APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES DESDE DESVIO RUTA 85 HASTA
COMUNIDAD DE MAL PASO, MUNICIPIO DE OROCUINA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

|

1

SIT-CO-557-2025

24

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSi, BARRIO EL ESTRUENDO,
APROXIMADAMENTE 315 ML  MUNICIPIO  DE CHOLUTECA, EN  EL
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

—

SIT-CO-589-2025

25

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO 1A AVENIDA,
MUNICIPIO DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

SIT-CO-590-2025

26

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSi, COLONIA MONTE FRESCO
TRAMO #2, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-732-2025

27

{ MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, ALDEA SAN LORENZO,

SIT-CO-674-20¢5

28

| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA VILLA ADELA,

SECTOR JUAN LINDO, MUNICIPIC DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN

SIT-CO-441-2025
|

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LAS F;ALMAS,

COMUNIDAD DE SULA, MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA

|
SIT-CO-637-2025

CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 7 DE AGOSTO, PINALEJO
MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

SIT-CO-153-2025

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, BARRIO LA HACIENDA,

LONGITUD 300ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA,
DEPARTAMENTQ DF CORTES

SiT-C0-615-2025 1

32

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, 4000 PSI, BARRIO LLANO DEL
CONEJO Y COLONIA LA 22, APROXIMADAMENTE 450 METROS LINEALES, MUNICIPIO
DE SANTA BARABARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARABARA

SIT-CO-664-2025

Pégina2deb



| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA CERRO]

| 33 | GRANDE, SECTOR 4, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTQ DE | SIT-CO-597-2025
FRANCISCO MORAZAN

34 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, COLONIA LOS

vyt o SIT-CO-764-2025
G CASTELLANOS, MUNICIPIO DE PENA BLANCA, DEPARTAMENTO DE CORTES

i 35 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PS!, COLONIA FIALLOS, 400ML SIT-CO-427-2025
“" MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, LOS PEDERNALES, ALDEA
36 | MATEO, APROXIMADAMENTE 350 METROS LINEALES, MUNICIPIO DEL DRISTRITO SIT-CO-791-2025
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

37 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SIT-CO-445-2025
MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES,

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ALDEA NUEVOS JUNCALES CALLE
38 | HACIA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO | SIT-CO-475-2025
DE FRANCISCO MORAZAN

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LOARQUE SECTOR RIO

39 | GRANDE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO | SIT-CO-476-2025
MORAZAN

DISPOSICIONES LEGALES:

Constitucién de la Reptiblica de Honduras:

“Articulo 205", Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1)...2)... 19)
Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y

concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos

al siguiente periodo de gobierno de la Republica,

“Articulo 321", Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que

expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la

responsabilidad.

ley es nulo e implica

Ley de Contratacién del Estado:

“Articulo 5", Principio de Eficiencia. La Administracién estd obligada a planificar,

programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratacién de

modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y enlas mejores condiciones

de costo y calidad. Cada 6rgano o ente sujeto a esta Ley, preparara sus programas anuales

de contratacién o de adquisiciones dentro del plazo que reglamentariamente se establezca,

considerando las necesidades a satisfacer. Los procedimientos deben estructurarse,

reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la seleccién de la oferta mas

conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en

todo momento el contenido prevalecera sobre la forma y se facilitard la subsanacién de los

defectas insustanciales.

“Articulo 13", Los Contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones

fiscales, requerirdn aprobacién del Congreso Nacional, Este requisito debera cumplirse




especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de prod

al siguiente perfodo de Gobierno.

ucit o prolongar sus efectos

“Articulo 119" Numeral 2.- Facultad para modificar el contrato por razones de

interés piblico. La finalidad de la Administracion Pablica recae enlabusqueda del interés

publico sin perjuicio de la proteccién y garantfa de los derechos que ostenten los

Administrado. En tal sentido, la Contratacién Administrativa encargada de satisfacer las

necesidades colectivas, estd sujeta a los cambios que puedan surgir segiin las circunstanciasg

que amerite la bisqueda de la funcién piiblica.

Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado:

“Artfculo 203", Procedencia de la modificacién: La Administracion solamente podrd
acordar modificaciones al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades
nuevas o de causas técnicas imprevistas en el momento del disefio o de I contratacion de
las obras, cuyas circunstancias deberan quedar debidamente acreditadas en el expediente
de contratacién, respondiendo siempre a razones de interés pablico y previa opinién del
Supervisor designado. Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto
de la obra, sera reajustado su plazo de ejecucion, si asf resultare de las circunstancias del
caso.

Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo:

“Articulo 40” La Unidad de Servicios Legales, es coordinada porla Secretaria General, a la
que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaria de Estado
sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictamenes, preparando proyectos de
convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, asf como prestando servicios de

representacion legal y procuracion cuando corresponda.
ANALISIS:

Después de realizar un analisis detallado de las diligencias que se encuentran incluidas en
la solicitud de mérito y examinando las disposiciones establecidas en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento, podemos destacar que, la Administracién Piblica tiene la
mision de garantizar el bienestar de la sociedad mediante mecanismos eficientes y
regulados. Uno de los aspectos clave dentro de este sistema es la contratacion
administrativa, la cual debe responder tanto a las necesidades colectivas como a los

principios de transparencia y legalidad.

El Articulo 205 de la Constitucién de la Republica de Honduras establece las atribuciones
del Congreso Nacional, entre ellas, en su numeral 19, la facultad de aprobar o improbar los
contratos que involucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, asf como aquellos

que produzcan efectos mas alld del perfodo de gobierno en curso. Esta disposicién reviste
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una importancia fundamental en el marco del sistema democratico y el principio de
legalidad. Esta atribucién refleja el control contractual del Estado, evitando que el Poder

Ejecutiva contraiga compromisos financieros que causen perjuicio a los distintos proyectos

en ejecucion,

Es por ello que, para el caso en cuestién en lo referente al procedimiento a seguir para
remitir las presentes diligencias al Honorable Congreso Nacional de la RepUblica, y aprobar
los diferentes contratos que prolongan sus efectos al siguiente periodo de gobierno; es

recomendable conformar un expediente que contenga la documentacién siguiente:

Aviso de licitacién

Acta de recepcién y apertura de oferta
Ofertas técnicas y econdmicas
Adjudicacion

Contrato y sus modificaciones

Orden de inicio

Garantias Bancarias con sus respectivas aceptaciones

€Ol = RGN Oln R 890 i =

Dictamenes: legal, técnico y el emitido por el comprador publico certificado
correspondiente del contrato que excede el periodo de gobierno.

9. Exposicién de motivos.

.Borrador del Decreto Legislativo que habrd de emitir el Honorable Congreso
Nacional.

11.CD. con la informacién antes referida y en formato Word,

2 LO CITAD i

Por Tanto, esta Unidad de Servicios Legales, de conformidad con el Articulo 40 del
Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; emite
OPINION LEGAL: que, conforme a lo estipulado en la Ley de Contratacién del Estado, su
Reglamento, se recomienda conformar el expediente con la documentacién antes descrita,
cuya finalidad es dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 205 numeral 19 de la
Constitucién de la Replblica que establece: “[E Congreso Nacional tiene la atribucidn
de] aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y
concesiones fiscales o cualquisr otro contrato quc haya de producit o prulvnyar sus efectos al
siguiente periodo de gobierno de la Repiiblica.”. - Debidamente cumplimentada, devuélvanse

las presentes diligencias al lugar de su procedencia.

NOTA: Esta Opinién se elaboré tnicamente con base a |a documentacién recibida y las
leyes aplicables por lo que no se analizaron aspectos técnicos, ni financieros (Art. 72 de la
Ley de Procedimiento Administrativo), Ademas, las opiniones emitidas por esta Direccién

no son vinculantes ni constituyen actos administrativos, tal como lo instaura la
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jurisprudencia Nacional mediante la sentencia emitida por la Sala de lo Constituciodal de

la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. AP-836-2019. Sin perjuicio de lo antérior,
El presente Dictamen Legal es un acto de caracter facultativo no vinculante, porlo quesirve

ilustrativamente para acreditar la existencia de hechos o situaciones jur{dicas; en este

sentido, no someten al organo decisor a lo contenido en la misma, dejandolo en libFrtacl

para emitir el acto cémo juzgue conveniente,

Tal es mi Opinién, susceptible de ampliacion en los extremos que se estime oportund, que
someto a cualquier otra opinién més autorizada que la mfa y que firmo en Comayagt‘lela,

Municipio del Distrito Central a los veinte (20) dfas del mes de enero del afio dos mil
veintiséis (2026). i
( ) ‘f:’;:\':\'&mf
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I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (1A0):

1.01 Definiciones:

El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben ser
aplicados por los oferentes en la presentacién de las ofertas para los procesos de Licitacién
Privada que realiza LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) para la
contratacion de proyectos financiados con Fondos Nacionales y otras fuentes.

Todas las definiciones indicadas en las condiciones generales de estos documentos
contractuales son aplicables a las instrucciones a los Oferentes.

1.02 Inscripcion: EMPRESAS CONSTRUCTQRAS

-Para participar en esta modalidad de contratacidn, debera estar Precalificado y habilitado en

el Banco de Ejecutores de la SIT en cualquiera de las categorias siguientes: OBRAS VIALES.

-Las EMPRESAS CONSTRUCTORAS deberan estar inscritas habilitadas y solventes en sus
respectivos Colegios Profesionales.

1.03 Puntualidad:

Al momento de la Apertura de Ofertas, es primordial estar diez minutos antes de la hora
programada, ya que se dara inicio del mencionado acto, a la hora establecida para el mismo.

1.04 Representantes:

El Oferente podra enviar un representante al Acto de Apertura, cuando un
contratista comparezca a través de representante debidamente acreditado,
debera presentar una identificacion.



I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

1.05 Trascripciéon de Documentos:

Queda terminantemente prohibido, transcribir y sustraer las paginas del Documento Base que
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASNPORTE (SIT) proporciona para
presentarlos en hojas separadas. El desglose de presupuesto de oferta podra sustraerse del
documento para efectos de llenar la oferta sin modificarlos por ninglin concepto, no obstante,
deberd incorporarse a dicho Documento Base porque forma parte fundamental de la oferta.

1.06 Planos:

La Oferta deberd ir acompaiiada de los planos correspondientes del Proyecto, a excepcién de
los proyectos que no los requieran o no estén cargados en el portal de HONDUCOMPRAS como
Anexos al Pliego.

1.07 Forma de la Oferta:

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada foliada y sellada (Sellada en
el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos).

1.08 Visita a la zona de obras:

La visita de campo es de cardcter obligatorio en fecha y hora establecida acompafiada de
un designado oficial por la Institucién, con el propésito que el oferente visite e inspeccione la
zona de las obras y sus alrededores para que obtenga por sf mismo, toda la informacién que
pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta de acuerdo con lo observado en campo. Los
gastos relacionados con la visita de campo correrdn por cuenta del oferente.

Se tiene programada una visita de campo el dia 17 de septiembre de 2025

Punto de Reunién: BARRIO LA HACIENDA, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA
CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES

Hora de la Reunion: 10:00 a.m.

En caso de que la visita de campo se realice por cuenta propia debera refrendarse en la
UATI/SIT al menos 5 dias antes de la presentacién de ofertas.

1.09 Obligatoriedad de inscripcién del contrato:

Sera responsabilidad del adjudicado, inscribir el contrato suscrito
con la institucion en la Camara Hondureiia de la Industria de la
Construcciéon (CHICO), previo al pago de la primera estimacion,
articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y
articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

2. OFERTA ECONOMICA:
2.01 PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica que prepare el oferente debera incluir lo siguiente:
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

La Carta de Oferta
La Garantia y/o Fianza de Mantenimiento de la Oferta
La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de las actividades de Obra, Materiales,
Maquinaria, mano de obra) es decir, con indicacién de precios;
Fichas de Costos Unitarios (Cotizacién de todos los materiales y Toda la maquinaria
enlistada debera adjuntarse la documentacién probatoria de la propiedad de la misma
o en su defecto Nota de arrendamiento y disponibilidad inmediata);
Declaracion Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el
representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos sefialados en los
artfculos 15y 16 de la Ley de Contratacién del Estado.
Constancia de Precalificacion SIT.
Constancia de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de presentacién de
solicitud de inscripcién ante dicho Registro. VIGENTE
Pliego de Condicionesy sus anexos (Planos y Especificaciones Técnicas si los hubiera),
Enmiendas y Aclaratorias.
Cronograma de ejecucién de Obras.
Constancia extendida por la Procuraduria General de la Republica (PGR) de no tener
juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por incumplimiento de
contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el Representante Legal)
VIGENTE
Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS) o “planilla de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”.
VIGENTE “NO APLICA PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES”
Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad
de Lavado de Activos, que no tiene ningtin tipo de denuncia por actos relacionados al
Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y de cada uno
de sus socios, o acreditar constancia de estar en tramite. O en su caso, presentar
Declaracién Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la empresa,
los socios y el representante legal no tienen ningun tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional. VIGENTE
Constancia de visita de campo Unicamente valida la firmada por UATI del listado
levantado en campo en fecha y hora indicada en este Documento. O en su defecto
Constancia de visita de campo firmada y sellada por la Alcaldia Municipal del
Proyecto a ejecutar o de alguna Autoridad Municipal (Patronatos o Juntas de
Agua) debidamente membretadas la cual sera presentada a la UATI al menos 5
dias calendario previos a la presentacion de ofertas para autenticar su
veracidad.
Adjuntar en su Oferta, la invitacién enviada a través de la Unidad de Apoyo Tecnico de
Inversion de la SIT.
En caso de que el proyecto lleva aportes comunitarios y/o municipales, éstos deberan
ser excluidos de sus precios unitarios.
Presentar un Dispositivo USB conteniendo en formato Excel editable, la
Informaci6én de los montos ofertados del: Desglose de Preclos por Actividades y
Desglose de presupuesto de Todas las Constancias deberan estar vigentes y de
ser copias venir debidamente autenticadas.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Econémica del licitante



l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

TODA LA OFERTA debidamente foliada, firmada y sellada. (por disposiciones internas y para
garantizar la validez del proceso, no se aceptaran firmas y sellos digitales sin certificado, escaneadas
0 copias, estas deben ser firmadas de manera manuscritas denotando aceptacién)

Al oferente se le recuerda que toda documentacién presentada debera ser vigente y la que es exhibida
en fotocopia deberd estar debidamente autenticada y refrendada, al igual que todos los documentos
donde se muestre firma completa del Representante. (Auténticas apegadas al C6digo del Notariado)

Ninguno de los documentos enlistados en este acdpite serd subsanable debido a que son las responsabilidades
patronales que deben de permanecer al dia.

3.

Las ofertas NO deberan superar la disponibilidad presupuestaria méxima; para las ofertas que
superen dicho monto se solicitard a la Direccién de Finanzas de la SIT una ampliacién
presupuestaria; en caso de no alcanzar mediante disponibilidad presupuestaria el monto de las
ofertas que se ajusten a las condiciones de calidad y sean las mdas idéneas para los intereses del
Estado, las ofertas seran descalificadas.

PREPARACION DE LAS OFERTAS

3.01 Contenido de las Ofertas:

Los oferentes examinaran cuidadosamente los documentos y llenaran en detalle la informacién
que se solicita, ya sea a maquina o manuscrita en letra de molde y firmaran y sellaran todas las
hojas del Documento de Oferta, las cuales pasardn a formar parte del contrato. Los borrones y
otros cambios deberan ser salvados mediante las iniciales y el correspondiente sello, de la
persona que firma la Oferta.

3.02 Precios Unitarios:

Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto de obra. En caso de discrepancia
en estos precios y los totales, se tomaran como vélidos los precios unitarios. Debera también,
incluir en los precios unitarios, los costos que pudieren significar la aplicacidon de los Planes de
Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y financieros y su
margen de utilidad etc, recordando que los mismos seran invariables durante la ejecucién
de este contrato. - De no incluir los costos en los precios unitarios, dara lugar a que su oferta se
declare inadmisible.

La SIT, hara las correcciones de los errores aritméticos que sean del caso y los Oferentes,
deberan aceptar sin protestas tales correcciones.

Los oferentes deberan ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de obra
iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores la SIT autorizard como vélido el precio unitario
de menor valor.

3.03 Delas Firmas
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I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

El oferente debe firmar y sellar (Sellar en el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos) todas las
hojas que conforman el Documento Base de Licitacién, en sefial de que acepta el contenido del
presente documento. (deberan estar autenticadas todas las paginas donde sea estampada la
firma completa del Representante Legal de la Empresa Constructora o El Contratista Individual)

Plazo de Entrega de la Obra

Se estipula un plazo maximo de sesenta (60) dias calendario para la entrega del proyecto en
su conjunto, por lo que el Contratista, debera entregar como parte de su oferta lo siguiente:

1. Programa General de Ejecucion de Obra del Proyecto.

Esto permitird a la Comisién Evaluadora de Ofertas, conocer el tiempo estimado por el
Contratista para la realizacién de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. El plazo de
entrega de la obra se empezara a contar a partir de la fecha fijada en la orden de inicio y
termina cuando el proyecto esté totalmente concluido fisica y financieramente. El plazo de
ejecucion propuesto debe ser igual o inferior al estipulado por la SIT.

Idioma de los Documentos

El oferente debera presentar su oferta en idioma espaiiol de acuerdo con el formato de la
oferta.

xamen 1 s, Especificacion Lugar de la Obra

Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construird la obra y que
se familiarice con la naturaleza, extensi6n, calidad y cantidad de la obra o servicios que haya
de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno, calidad y
cantidad de la mano de obra local, tipo y accesibilidad, asf como con las circunstancias que
tendra que enfrentar.

El oferente examinara cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales y Especiales del
Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el contrato. La falla del
oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo
releva de la obligacién incurrida al hacer su propuesta.

PRESENTACION DE OFERTAS

Forma de Presentacion de las Ofertas:

El nimero de Ofertas que se deberd presentar es de Una (1) con la denominacién de Original
y su Copia. Las ofertas deberdn ser presentadas personalmente por el oferente titular o
a través de representante debidamente autorizado (documento escrito firmado y
sellado) por el oferente, debiendo acreditarlo, en su correspondiente sobre debidamente
cerrado, sellado, foliado y firmado por el oferente y rotulado de la siguiente forma:
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MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE “SIT”

Parte Central Atencién Unidad de Apoyo Técnico de Inversion “UATY”

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Barrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A.

Esquina Superior Izquierda Nombre y Direccién completa, incluye Nimero de teléfono

del oferente

Esquina Inferior Izquierda Nombre y Numero de la Licitacién.

) LPR-SIT-408-2025
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LA HACIENDA,

LONGITUD 300 ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA,
DEPARTAMENTO DE CORTES

4.02.

5.00.

5.01.

5.02

Esquina Superior Derecha Lugar, Fecha y Hora de Apertura.

Salén de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, de la Secretaria de
Infraestructura y Transporte (SIT), Barrio la Bolsa, Comayagiiela M.D.C., Honduras,
Fecha de Apertura: 29 de septiembre del 2025

Hora de Apertura 11:00 a.m.

Apertura de Ofertas

Se procedera a abrir las ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes. Se
levantara un Acta de Recepcién y Apertura de Ofertas, donde se consignaran todos los detalles
del proceso, la cual sera firmada por los miembros de la Comisién y los oferentes o
representantes. En dicha Acta se dejard constancia de las propuestas presentadas y de
cualquier observacién manifestada por los asistentes, referente al acto.

M 0 DE DOCUMENTOS

Examen de Documentos

Los oferentes deberan examinar detenidamente los términos y condiciones del Documento
Base de Licitacién, de manera que no exista ningiin malentendido con respecto a las
caracteristicas de los materiales y especificaciones de la obra.

Retiro de Documentos
El Documento base, deberda ser descargado del portal de Honducompras a través del link de
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l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

acceso adjunto a la carta de invitacién enviada por la SIT.

INTERPRETACION DE DOCUMENTOS

Aclaracién y Adendum

Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones al Pliego de
Condiciones por escrito ala Unidad de Apoyo Técnico de Inversién “UATI”, hasta ocho (8) dias
antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta respuesta
del 6rgano responsable de la contratacién, la cual serd comunicada a todos los interesados

que hubieren adquirido el pliego de licitaciéon. No se atenderan consultas via teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar
cualquier duda de los oferentes.

El Adendum podra emitirse en cualquier momento antes de la fecha limite de presentacién de
ofertas, al ser emitidos, formaran parte integral del Documento Base de Licitaciéon y deberan
ser notificados por escrito, a todos los Oferentes que hayan adquirido el Documento Base.

RETIRO Y MODIFICACION DE OFERTAS

Cambios v Retiros de Ofertas

Ningun oferente podra modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. La SIT, se
reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después
de la apertura de ofertas, ninglin oferente podra retirarlas antes de la adjudicacion del
contrato.

ACEP l'AQ!Q' NY RECHAZO DE LAS OFERTAS
Aceptacién

La SIT, se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas. Tampoco esta obligado a
aceptar la oferta mas baja o cualquier otra que estime no conveniente a sus intereses y a su
juicio, podra aceptar aquella oferta que presente todas las condiciones requeridas en el
Documento de Licitacién.

Descalificacion de Oferentes:

Sin restar generalidad al parrafo anterior, las ofertas podran ser descalificadas entre otras,
por las siguicntes razones:

Las ofertas podran ser descalificadas entre otras, por las siguientes razones;

a) No estar firmadas y selladas por el oferente o su representante legal el formulario o carta
de presentacién de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios
por partidas especificas.

10
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h)

)

K)

D)

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAQ)

Cuando no se presente la Garantfa y/o Fianza de mantenimiento de oferta conforme a los
requerimientos de validez, vigencia y montos establecidos en el Pliego de Condiciones.
No presentar el Pliego de Condiciones foliado, firmado y sellado en todas y cada una de
sus paginas (sello no aplica para Maestros de Obra).

Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier sefial de
alteracion, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

Cuando las fotostdticas autenticadas y las firmas no se presenten con el refrendo del
Notario.

Cuando no vengan‘ acompafiadas de sus respectivos planos y especificaciones
debidamente firmadas en cada una de sus hojas si los hubiera.

Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para la SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

Cuando se presenten extemporidneamente; en este caso seran devueltas a los oferentes
sin abrirlas.

Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los Documentos de
Licitacién.

Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido comprometiese la calidad de este.

Las propuestas seran rechazadas al sobre pasar el monto base aprobado por la SIT para
la ejecucidn de este.

Cuando en el periodo de evaluacién, se detecte que el ejecutor ha incumplido con
contratos anteriores, presente atrasos injustificados, problemas con las garantias y/o
fianzas o por causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién. Para ello
deberan hacerse las investigaciones correspondientes en la SECRETAR{A DE ESTADO EN
LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

m) No presentar de manera completa de acuerdo con los documentos de licitacién y sus

n)

0)

p)
q)
r)

)
t)

anexos si los hubiere u omitir los valores de los desgloses que componen la oferta
econodmica.

No presentar las Fichas de Costos de cada una de las actividades o no mantener precios
de mismas actividades la variacién de insumos, mano de obra o maquinaria en la
propuesta.

No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicacién de los
Planes de Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y
financieros y su margen de utilidad.

La inclusién de beneficios sociales en sus fichas de costos.

El mal calculo de los gastos o utilidades reflejando doble cobro o mal intencién de costos.
No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos técnicos
solicitados en el documento base de licitacion

No contar con la categoria y clasificaciones de Precalificacién requerida.

No presentar Constancia vigente extendida por la Procuradurfa General de la Repiblica
(PGR) de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras por
incumplimiento de contratos anteriores o demandas abiertas. (De la Empresa y el
Representante Legal) VIGENTE

Presenlar vencida la Constancia de estar Inscrito en la Oficina Normativa de Contratacién
y Adquisicién del Estado (ONCAE);

No presentar Constancia vigente del Instituto Hondurefio de Seguridad Social de estar al
dia en el pago de cotizaciones obrero-patronales, de conformidad con lo previsto en el
Articulo 65, parrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social; o “planilla
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9.00

9.01

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. {IAO)

de no tener mora en el mes vigente o Estado de Cuenta del mes”. VIGENTE “NO APLICA
PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES”

w) La no presentacién de la Constancia emitida por la Fiscalia Contra el Crimen Organizado
através de la Unidad de Lavado de Activos, que no tiene ningin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen Organizado o Lavado de Activos a Nivel Nacional, de la Empresa y
de cada uno de sus socios, o acreditar constancia de estar en trdmite. o en su caso,
presentar Declaracion Jurada, debidamente autenticada, en la cual se manifieste que la
empresa, los socios y el representante legal no tienen ningin tipo de denuncia por actos
relacionados al Crimen organizado o Lavado de Activos a nivel nacional.

x) Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las obras
en el plazo previsto y por el precio ofrecido o que resultara demasiado oneroso para el
estado.

y) No presentar su oferta en forma completa de acuerdo con los requerimientos legales
solicitados en el documento base de licitacion.

z) Y demas contemplados en la Ley de Contratacién del Estado, su Reglamento y el pliego de
condiciones.

aa) La Unidad de Apoyo Técnico de Inversién “UATI” tendré la potestad Cuando en el periodo
de evaluacion, se detecte que el ejecutor ha incumplido con contratos anteriores o por
causas imputables a él se encuentre en proceso de inhabilitacién, consultar a las Unidades
Ejecutoras que conforman la Secretaria de Infraestructura y Transporte “SIT” el estado
actual de Contratos ya existentes entre las Empresas Constructoras y el Contratante por
lo cual se reservara el derecho de declarar NO ELEGIBLE a un oferente el cual presente
incumplimiento en contratos (Atraso no justificados de avances fisicos, no presentacién
de estimaciones en tiempo y forma como lo dicte el Contrato, atrasos en presentacion de
Garantias y/o Fianzas o cualquier otro contratiempo que perjudique las obras o a la
Secretaria)

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificacién emitida por la Unidad

de Apoyo Técnico de Inversidon (UATI) pone fin a la via administrativa, quedando expedita la

via judicial para presentar la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de
cinco (5) dias habiles contados a partir del dfa siguiente al de la notificacién o de la publicacién
respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Jurisdiccién de lo

Contencioso Administrativo. Articulos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento

Administrativo.

NOTA IMPORTANTE: El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion
sera de Dos (2).

ADJUDICACION DEL CONTRATO

Evaluacién de las Ofertas;

Las ofertas que no hayan sido rechazadas seran evaluadas y comparadas en cuanto a sus
montos totales y parciales. La SIT se reserva expresamente el derecho de rechazar una o todas
las ofertas, de invitar a nuevos procesos de Licitacién y de adjudicar el contrato o los contratos
al oferente que, Cumpliendo las condiciones de participacion, incluyendo su solvencia e
idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta de precio mas bajo o se considere la
mas econdémica o ventajosa y por ello mejor calificada.

En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificacién del precio bajo
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9.02.

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. {IAO)

han existido reducciones desproporcionadas la SIT por recomendacién de la Comisién
Evaluadora de Ofertas, podré investigar especificamente al oferente a fin de garantizar la
ejecucién normal del proyecto. Si dicho extremo se comprobare, la oferta podra ser
desestimada.

En la determinacién del precio mas bajo, se tendra siempre en cuenta el costo financiero en la
ejecucion del contrato. Si la oferta mas baja resultare muy superior, en relacién con el
presupuesto base, la Licitacién sera declarada fracasada si asi lo estima conveniente 1a SIT,
por recomendacién de la Comisién Evaluadora de Ofertas.

La Comisién Evaluadora de Ofertas, estara integrada por profesionales con experiencia de la
SIT.

Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de las ofertas, la informacidn relacionada con el examen, aclaracién,
evaluacion, comparacién de ofertas y recomendaciones relacionadas oficialmente con el
proceso, serd mantenida bajo confidencialidad hasta que la adjudicacién del contrato haya
sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente.

Cualquier accién de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables del
proceso de examen, aclaracidn, evaluacion, comparacién de ofertas y decisiones relacionadas
con la adjudicacién del contrato, podra resultar en la descalificacién de la Licitacién
presentada por él sin responsabilidad para la Institucién.

9.03 Atribucién de la SIT:

9.04.

La SIT, se reserva el derecho de declarar esta licitacion suspendida o cancelada,
cuando concurran circunstancias calificadas como imprevistas, caso fortuito o
de fuerza mayor presentados en cualquier momento previo a la adjudicacién;
sin que por ello incurra en responsabilidad alguna ante los oferentes.

Adjudicacion v Firma del Contrato:

La SIT, adjudicara el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los requerimientos
establecidos en el Documento Base de Licitacién y que haya sido evaluada como la mas
conveniente para los intereses del Estado, tomando en cuenta, ademas, que haya presentado
dentro de la fecha indicada por la SIT y a satisfaccién de éste, la documentacién solicitada en
la notificacion de adjudicacién.

El oferente seleccionado deberd formalizar el contrato dentro de los treinta (30) difas
subsiguientes a la notificacién de adjudicacién y presentar las Garantias requeridas por la SIT.
Si por causas imputables a él no se cumple este requisito, quedar4 sin valor ni efecto la
adjudicacion y se hara efectiva la Garantfa de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a su
suspension y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas y la SIT llamara al segundo
oferente o en su defecto, por su orden a los subsiguientes.

EL CONTRATO SERA FORMALIZADO ENTRE LAS PARTES CUANDO SE TENGA LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA APROBADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y
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l.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO PARA EJECUCION DE OBRAS DE LA SIT.

El Contratista adjudicado previo a la firma del contrato, deberad presentar los documentos
siguientes:

1.

-

Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucién de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
(N/A CONTRATISTAS INDIVIDUALES)

Permiso de Operacién vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad,;

Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacién
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la empresa y del
Representante Legal.

Constancia de solvencia Servicio de Administracién de Rentas (SAR) vigente.

Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracién de Rentas (SAR)
vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hard la retencién del
impuesto.

Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segun el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para Maestros
de Obra. Vigente.

Constancia del Registro de beneficiarios SIAFI

Todos los documentos que sean fotocopias deberdn estar debidamente autenticados por
Notario.

En tanto no se realice la adjudicacion definitiva de la Licitacidn, se entenderd que todas las
actuaciones de la Comision Evaluadora de Ofertas tendran caracter confidencial; por tanto,
los miembros de dicha Comisién no podran dar informacién alguna relacionada con el proceso
de Licitacién.

10.00. GARANTIAS

10.01. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

El Oferente debera incluir como parte de su oferta, una Garantia de Mantenimiento de Oferta
por un monto no inferior al dos por ciento (2%) del precio total de la misma, extendida a
favor de la SIT.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, deberd ser a discrecién del Oferente de alguno de
los siguientes tipos:

a)
b)

Garantia Bancaria pagadera a la vista;

Fianza,
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I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAQ)

¢) También sera admisible la presentacién de cheques certificados a la orden de la SIT y
bonos del Estado Hondureiio representativos de obligaciones de la deuda publica.

Cualquiera que sea el caso, esta Garantia serd emitida por una Institucién Bancaria o
Compaiifa Aseguradora autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Para la presentacién de la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera utilizarse el
formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta incluido en la Secci6n 1V. Formatos, y
siempre deberad incluir el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de
Oferta tendra vigencia por un plazo de noventa (90) dias calendario contados a partir de
la Apertura de las Ofertas.

Toda oferta que no esté acompainada de una Garantia de Mantenimiento de Oferta

serd descalificada por la Comisién Evaluadora de Ofertas.

Las Garantfas de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas propuestas no hayan sido
adjudicadas, serdn devueltas inmediatamente después que el oferente seleccionado
presente su Garantia de Cumplimiento de Contrato; con excepcién de las mas bajas
aceptables, cuya devolucién sera dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a la firma
del contrato.

La Garantfa de Mantenimiento de Oferta del adjudicatario, le sera devuelta posteriormente
ala firma de Contrato y a la presentacién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta podra ser ejecutada por la SIT, si:

a)  Un Oferente retira su oferta durante el perfodo de validez de ofertas indicado por el
mismo en la Carta de Presentacién de Oferta, o

b) el adjudicatario:

. No firma el Contrato;

. No presenta la Garantia de Anticipo;

. No presenta la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

. No presenta la Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental; o
. No acepta la correccién del precio de su oferta.

INCLUIR CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:
“La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple

requerimiento de La Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), acompaiiada de
una Resolucién Firme de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.-
La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficlario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de conflicto
entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
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10.02.

I.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)

jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario.- La presente
cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién”.-

Garantias del Contrato:

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente, el Oferente presentara a mas
tardar cinco (5) dias calendario segun Constancia, una Garantia Bancaria o Fianza de
Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor a recibir, la vigencia de esta
garantfa sera por el mismo plazo del contrato y una Garantia Bancaria o Fianza de
Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato.- La vigencia
de la Garantia de Cumplimiento, sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la
Ejecucion de la Obra, contados a partir de la fecha de su emisién. Ademas, el adjudicado previo a
la firma del contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas
Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), a
efecto de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de la ejecucién del
Proyecto, con una vigencia de 365 dias, a partir de la fecha de su emisién.

Si por causas imputables al contratista no se rindiere la Garantia de Anticipo, de Cumplimiento
a favor de la SIT y la Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de Mitigacion Ambiental
a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI AMBIENTE), La SIT
mediante el tramite legal correspondiente, procedera a hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta e inhabilitarlo del banco de contratistas de la SIT, por el tiempo que
indique la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento y adjudicara el proceso al segundo
oferente calificado y asf sucesivamente.

10.03. Garantia de Calidad de Obra: (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI
MANTENIMIENTOS)

10.05

El Contratista otorgara a la SIT, una Garantfa de Calidad de Obra por un monto equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con un periodo de vigencia de un (1) afio
a partir de la fecha de Recepcién Definitiva de la Obra.

Formalizacién del Contrato v P 1tacio aranti

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista debera presentar una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien
por ciento (100%) del mismo y una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su defecto por el treinta
por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si asi lo recomienda La Comisién
Evaluadora de Ofertas de acuerdo al formato que se adjunta; Ademaés el adjudicado antes de
formalizar el contrato debera rendir una Garantia Bancaria de Cumplimiento de Medidas de
Mitigacion Ambiental, a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente (MI
AMBIENTE), por el monto de L. XXX.XX, a efectos de garantizar cualquier tipo de dafio
causado al Ambiente producto de la ejecucidn del Proyecto; La vigencia de la mencionada
Garantia Ambiental sera por trescientos sesenta y cinco (365) dias a partir de la fecha de
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAO)
su emisién, Si Aplica.

El monto de la Garantfa de cumplimiento es del quince por ciento (15%) del valor del contrato
y podra ser una Garantfa de una Institucién Bancaria, una Fianza de una Institucién Aseguradora
y su vigencia seré hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la Ejecucién de la Obra,
contados a partir de la fecha de su emisi6n. Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses, el Contratista
deberéd ampliar la vigencia de la Garantfa de cumplimiento hasta tres meses después del nuevo
plazo establecido, debiendo renovarse 30 dfas antes de cada vencimiento.

Todos los documentos de Garantfas deberdn contener la CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA que se da a conocer en los formatos.
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1.

I1l.- CONDICIONES ESPECIALES
CONDICIONES GENERALES

GENERALIDADES:

1.01 Definiciones e Interpretaciones

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se describen a
continuacion, su intencién y significado deberan ser interpretados de la manera siguiente:

1.

4,

Documentos de Licitacién
Es el conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y demds condiciones
necesarias para la presentacion de ofertas.

SECRETARIA
Siglas que significan: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

MUNICIPALIDAD

Es un 6rgano de Gobierno y administracién del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades
y su Reglamento; por tanto, es una Institucion de derecho ptiblico con autonomia para ejercer
los asuntos de su competencia.

Supervisor
Sera la persona calificada, nombrada y contratada, para que brinde servicio de apoyo y
seguimiento en construccién de la obra y para el estricto cumplimiento del contrato.

. Representante

Quien actia en nombre de una persona juridica.

Licitante U Oferente,

Toda persona juridica (Empresa Constructora o Contratista Individual) que pretenda
presentar una oferta para la obra que se proyecta construir de acuerdo con los Documentos de
Licitacién.

Proyecto
La totalidad de las obras a construirse de acuerdo con el contrato, condiciones generales,
especiales, especificaciones detalladas y precios.

Contratista
Significa aquella Persona Natural o juridica, cuya propuesta ha sido aceptada por la SIT, para

ejecutar el proyecto de acuerdo con las especificaciones y condiciones respectivas.

Condiciones Generales
Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones de la SIT con el CONTRATISTA.

10. Condiciones Especiales

Conjunto de normas especificas establecidas por la SIT con respecto a las obras licitadas.

11. Planos de Disefios

Los dibujos elaborados para la ejecucién de la obra, debidamente aprobados por la SIT.

Planos de Construccion

19



[Il.- CONDICIONES ESPECIALES

Los dibujos finales elaborados a la misma escala de los planos de disefio en los que se registra
toda la informacién o modificaciones que se hayan introducido, con relacién al disefio original
y que han ocurrido en el transcurso de la ejecucidon de la obra.

12. Contrato
El convenio escrito celebrado entre la SIT y el oferente favorecido, que realizara las obras y que

determina las condiciones bajo las cuales se ejecutaran éstas.

13. Proposicién y Oferta Econémica
Promesa para construir la obra, prestar un servicio, o suministrar materiales; presentada por el
oferente de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y firmada.

14. Especificaciones Técnicas
Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada.

15. Obra
Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato.

16. Precio Contratado
Significa la suma que se hace constar en la oferta con sujecion a aquellas adiciones o

deducciones que se efectiien en cumplimiento de lo establecido en el contrato, dicho precio debe
incluir sus costos directos, gastos generales y utilidad.

17. Fiador
Quien constituye una fianza u obligacién de responder por otra persona en el caso que esta no
quiera o no pueda cumplir total o parcialmente.

18. Adendum
Instrumento a utilizarse por la SIT para la introduccién de correcciones y/o modificaciones al
pliego de condiciones y al contrato.

19. Orden de Cambio
Las 6rdenes de cambio pueden comprender un aumento o disminucién en el monto total de la

obra debido a las modificaciones que pudieran suscitarse en el plazo de ejecucién de estas,
dando como resultado una modificacién al contrato original suscrito entre la SIT y el
Contratista, misma que debera ser previamente autorizada por el Inspector y autorizado por la
SIT para tal efecto.

20. Libro de Bitacora
Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones rutinarias
entre el Contratista, Supervisor y el Inspector, mismo que debera permanecer en el sitio de la
obra. El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

21. Superintendente
Significa la persona, agente o representante competente, nombrado por el Contratista y
aprobado por escrito, por la SIT, quien debera dedicarse a tiempo completo a la ejecucién de la
obra.

22. Sub-Contratista
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il.- CONDICIONES ESPECIALES

La persona natural o juridica que no es el Contratista, que suple trabajo o materiales parala obra
anombre, en representacién y en solidaridad con el Contratista.

23. Cronograma
Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecucién de cada una de las actividades
para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas.

24. Unidad Ejecutora
Esla dependencia de la SIT, encargada de brindar servicio de apoyo, en el seguimiento y control

técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento del contrato, con autoridad para
supervisar, inspeccionar e instruir para la resolucién de este.

2. AUTORIDADES DEL PROYECTO

2.01 Deberes y Facultades del Supervisor del Proyecto, cuando sea supervisién externa y

apligue la misma.

Son atribuciones del Supervisor del Proyecto:

a)

g)

h)

j)

K)

Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad y
aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, asi como el ritmo del
progreso de la obra e interpretacién del contrato.

Velar por el estricto cumplimiento del contrato.

Interpretar los planos y especificaciones.

Aprobar la calidad de la obra.

Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccién y
el resultado de pruebas efectuadas.

Inspeccionar y recomendar la aceptacién final de la obra y segtin sea el caso, de sus partes.

Participar en la resolucién de conflictos que pudiesen presentarse entre el
CONTRATISTA y la SIT durante la ejecucién de la obra.

Tramitar ante la SIT, las 6rdenes de cambio y adenda.

Dar instrucciones adicionales que sean necesarios para la debida y adecuada ejecucién de
la obra.

Exigir al Contratista con la debida autorizacién de su superior jerdrquico, el retiro
inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o se
muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual debera ser
sustituido, a la mayor brevedad posible.

Dar asesorfa y evacuar las consultas a la SIT con relacién al proyecto,
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p)

q)

II.- CONDICIONES ESPECIALES

Presentar su decisién por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los reclamos,
desacuerdos y otros asuntos en relacién con la ejecucion o progreso del trabajo o con la
interpretacion del contrato.

Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

Evaluar el avance de ejecucion de la obra y su costo estimado. Informar de esta evaluacién
ala SIT.

Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en
proceso de construccién o reparacion.

Mantener relaciones rutinarias en la comunicacién formal de trabajo, mediante
anotaciones en el Libro de Bitacora. Al concluirse la obra el supervisor debera remitir ala
SIT este documento para su archivo y custodia.

Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicién de
concreto para lo cual el Contratista de la obra debera avisarle via electrénica por lo menos
con 24 horas de anticipacion, para verificacién de las obras a fundir.

Asesorar y recomendar a la SIT, cuanto sea necesario para lograr acuerdos relacionados
con variaciones de costos, debidos a circunstancias imprevistas durante la ejecucién de la
obra.

Participar en la recepcién parcial y total de la obra y recomendar la suscripcién de las
Actas de Recepcion respectivas.

Ordenar la demolicidn, previa aprobacién superior, no obstante, de ensayos anteriores y
pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las condiciones
contractuales.

Ordenar la demolicién o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por alguna
razon justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

Dar seguimiento a la ejecucién y participar en el proceso de entrega y recepcién de las
obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realizacién de las liquidaciones
correspondientes.

Informar a la SIT de todo cuanto ocurra durante la ejecucién de la obra contratada, en
caso de que se susciten reclamos por parte de la comunidad, procederd de forma
inmediatamente.

Comunicar a la SIT para decidir la suspensién de la construccidn total o parcial, cuando se
presente el caso de una situacién persistente de obra mal ejecutada o empleo de
materiales no especificados.

Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccién correspondan a la
obra ejecutada.

Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones
Técnicas, previo a la recepcién de las obras.
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aa) Lo anterior no exime de responsabilidad al Contratista, o cualquier subcontratista, agentes
o empleados, u otras personas que ejecuten cualquier parte de la obra. Tampoco los exime
de responsabilidad por los métodos, técnicas y procedimientos de construccién o por
medidas de seguridad relacionadas con la obra ni por incapacidad de llevar a cabo la obra
de acuerdo con los documentos contractuales.

FACULTAD PARA CEDER Y SUBCONTRATAR
Cesion

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato podran ser cedidos a terceros siempre
que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacién. E] cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros,
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1. Quela SIT autorice expresamente y por escrito la cesién.

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un veinte por ciento (20%) del
presupuesto total del contrato.

3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

Subcontratacién

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se
deduzca que la prestacién ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra
concertar con terceros la realizacién de determinados trabajos. La celebracién de estos
subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la SIT autorice expresamente y por escrito la subcontratacién con indicacién de
su objeto y de las condiciones econémicas.

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del cuarenta por ciento
(40%) del presupuesto total de la obra.

3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracién.
Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacién.

ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Alcance del Contrato

El alcance del contrato comprende la construccion y terminacién de la obra, el suministro de
toda la mano de obra, materiales, equipo de construccién, obras provisionales y todo aquello
que se necesite, ya sca temporal o permanente, para dicha construccién en la medida que la

necesidad de proporcionar lo antes dicho esté especificada o pueda razonablemente inferirse
del contrato.

Modificaciones, Adiciones v Ordenes de Cambio
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La SIT, tendra derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra a ser ejecutadas bajo
este contrato. Cualquier aumento o disminucidn en la cuantia de las prestaciones previstas
originalmente en el contrato, siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%)
de su valor bajo las mismas condiciones contractuales, se haran mediante érdenes de cambio,
emitidas por la autoridad competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en
caso de incremento del monto original. Si la modificacién total se excediera del porcentaje
indicado, se suscribird una ampliacién al contrato que se sometera a las mismas formalidades
del contrato original. Ninguna actividad de la orden de cambio o modificacién del contrato
debe ser ejecutada, en tanto no haya sido aprobada por la autoridad competente. Ninguna
orden de cambio se realizard sin estar autorizada por la SIT, sera_responsabilidad del
Contratista el no observar las disposiciones de este acapite.

DOCUMENTOS DE CONTRATO

Documentos Mutuamente Explicativos

Lo estipulado en las Clausulas del Contrato de Construccién, prevalecera sobre lo indicado en
los demds documentos que formen parte del contrato. Con sujecién a lo expresado, los
documentos que constituyen el contrato seran coherentes entre si, en caso de ambigiiedades
o discrepancias, las mismas deberan ser explicadas y ajustadas por la SIT, quien seguidamente
debera comunicar al Contratista las instrucciones que indiquen la forma de como debe
llevarse a cabo el trabajo. Si al parecer del Supervisor del Proyecto, el cumplimiento de dichas
instrucciones implica que el Contratista se vera obligado a sufragar gastos que, debido a tales
ambigiiedades o discrepancias no habia calculado y tenia razén de no calcular, debera
certificar y proponer a la SIT, las érdenes de Cambio correspondientes para abonar aquellas
sumas adicionales que sean autorizadas para cubrir dichos gastos.

Planos de Diseiios

Los planos deberan quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se suministraran
al Contratista una copia de estos. El Contratista debera proporcionar y hacer a su propio costo
todas las demas copias que necesite, a la terminacién del contrato deberd devolver al
Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud del contrato.

El Contratista debera pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto y con la debida
anticipacidn, de todos los demas planos o especificaciones que se requieran para la ejecucién
de la obra o para el cumplimiento del contrato.

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo apuntado anteriormente,
debera guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma disponible en todo momento
para el Supervisor del Proyecto, a toda persona autorizada por escrito por la SIT, para que
pucdan examinar y hacer uso de los planos en cualquier momento durante la ¢jecucion de la
obra,

Libro de Bitacora

Ellibro de bitacora es un libro legal que tiene por objeto, llevar un registro fiel de los avances
de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas,
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observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones
imprevistas en el sitio de la obra. Tendran acceso a este documento el Supervisor del Proyecto
o algtn otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por parte de la SIT y por parte del
Contratista, el Superintendente o ingenieros que tengan relacién directa y conocimiento pleno
de la ejecucion de la obra. Cualquier observacion relacionada con la ejecucién de la obra de
parte de la supervisién al Contratista, debera ser planteada y discutida entre ellos, hasta que
se llegue a un comun acuerdo previo a su anotacién en este libro.

El libro de bitacora consistira en un cuaderno tinico debidamente foliado, que el Contratista
proporcionara a la SIT para que sea certificado en la primera y Gltimas paginas y plasmado en
todo el sello; firmada su apertura por el Supervisor del Proyecto, asi como por el Contratista
y/o el Superintendente.

Este documento, deberd permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine para
tal efecto y serd de facil acceso tanto para los representantes de la SIT como para los del
Contratista y en caso de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucién
de la obra, serd retirado por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el dia en que se
reanuden de nuevo las labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolvera al
Supervisor del Proyecto junto con los demas documentos requeridos, al momento de efectuar
la recepcién final del proyecto quien lo entregara a la SIT.

El libro antes mencionado deberi ser adquirido en el colegio de profesionales al que
pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

Registros

El Contratista se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposicién de la SIT en
todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes, las libretas de topografia originales,
libretas de esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los que de
acuerdo con el tipo y magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y la SIT.

Todos los registros serdn suministrados y sometidos a la aprobacién de la SIT, la que después
de revisar desde la primera y hasta la ultima pagina, los devolvera al Contratista para su
conformidad. Los registros seran protegidos por el Contratista contra extravio, dafio y
extraccion de folios y al terminarse la obra, las libretas de topografia y esquemas seran
traspasados a propiedad de la SIT para su propio uso y archivo.

OBLIGACIONES GENERALES

Formalizacion del Contrato

El contrato que suscriba la SIT se celebrard segiin los principios de publicidad y
concurrencias. La formalizacién del contrato no requerird el otorgamiento de escritura
publica ni el uso del papel sellado ni timbres, y se entenderd perfeccionado a partir de ser
firmado por ambas partes.
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Daiios v Perjuicios a Personal v Bienes

El Contratista indemnizara, defendera y salvara dafios a cualquier persona o propiedad,
debido a descuidos o negligencias en relacién con el desarrollo de este contrato, como
consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier
persona que le suministre materiales, provisiones y demas bienes para el desarrollo y
terminacion de dicho contrato, y debera pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y
demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, ademas indemnizara, defendera y
salvara de dafios a la SIT y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda
entablarle persona o personas que sufriesen heridas o dafios debidos a alglin acto de
negligencia u omision del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la
construccion de la obra.

Prestaciones Sociales

El Contratista sera responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formaciéon Profesional
(INFOP) y de cualquier otra obligacién social. El Contratista serd asimismo responsable y
deberd pagar todas las prestaciones sociales y contractuales del Cédigo de Trabajo a favor de
los trabajadores que ocupe en el proyecto.

Roétulos

Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista debera colocar en la obray en sitios
visibles al publico, los rétulos correspondientes.

No se hara efectivo el pago de la primera estimacién, hasta que el rétulo o rétulos estén
debidamente colocados y aceptados por la SIT.

La colocacion del rotulo o rétulos serd por cuenta del Contratista segin instrucciones
suministradas por la SIT.

TIPOLOGIA No. DE ROTULOS UBICACION/DISTRIBUCION

El rotulo fijo serd ubicado en sitio visible y
1 unidad: Rotulo Fijo estratégico del Proyecto (Acceso Principal), el cual

CAMINOS/PAVIMENTOS serd indicado por la Direccion de Control y

Seguimiento a través de la inspectoria.
Los rotulos (2) movibles se ubicaran al inicio y
final del tramo a intervenir.

2 unidades: Movible

El disefio del rotulo sera de acuerdo con el modelo establecido por la SIT.

Larotulacion de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado
Sanitario, Pavimentacién de Calle, Infraestructura, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento,
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Otros) debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y
Seguimiento a través de la Inspectoria de la SIT. Instalar y mantener en el sitio de la obra uno
(1) o mas rétulos distintivos de la SIT y la Fuente de financiamiento, en apego a lo descrito en
el Formulario de Oferta y apartado de Especificaciones Técnicas del Proyecto, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias calendario posterior a la entrega del anticipo; en caso de renuncia del
anticipo, el plazo otorgado para la colocacién de los rétulos, correra a cuenta y riesgo del
Ejecutor a partir de la fecha de suscripcidn del contrato, en caso de incumplimiento se aplicara
al contratista una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.
5,000.00)

Chalecos

El incumplimijento por parte del ejecutor, de que todo el personal que intervenga en la
ejecuciéon del proyecto, no esté debidamente identificado con su respectivo chaleco
reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA- de la
SIT, dara lugar a la aplicaci6n de una multa semanal por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 5,000.00).

Se hace la aclaracion que en el presupuesto solo se incluira el rétulo fijo, tanto los
rétulos movibles como los chalecos, lo hara el contratista de sus gastos administrativos
segun lo requiera el proyecto, lo cual deberi incluirse en el contrato.

Planilla

Presentar a la SIT mensualmente la planilla del personal contratado para la ejecucién de las
obras.

Limpieza

El Contratista deberd mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulacién de
desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la
terminacién del trabajo, deberd retirar todo el material de desperdicio y basura del 4rea de la
obra de construcciéon, maquinaria y material sobrante y debera limpiar y dejar el trabajo
completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera.

El Contratista proveera y mantendrd en favorables condiciones sanitarias, aquellas
comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los
requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Publica. El Contratista mantendra en buen
estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminara todos los desperdicios y
mantendra todas las areas de la obra en estado sanitario presentable durante todo el tiempo
que dure la ejecucién del trabajo. El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure
el trabajo una oficina donde él o su representante puedan trabajar y recibir las instrucciones
del Supervisor.

Si el Contratista no hiciere la limpieza, la SIT y/o LA MUNICIPALIDAD podra hacerlo y el
costo de esta sera cargado al Contratista.

Programacién, Seguimiento, Informacién y Evaluacién
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Programacio

Antes que sea dada la orden de inicio, el Contratista debera presentar un Programa detallado
de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duracién, formulando el calendario de
ejecucion e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el método de Ruta Critica.
Junto al programa de ejecucién del Proyecto, el Contratista debera presentar el calendario de
Inversion y el de Desembolsos, para programar el flujo de caja y hacer la correspondiente
Reserva Presupuestaria de la Institucion.

Seguimiento de la Ejecucion

El Contratista debera establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de la
obra contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan
presentarse durante la ejecucién del proyecto, tanto en la duracién como en el costo estimado
y asi poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado.

Evaluacién del Provecto

El Contratista debera participar en las sesiones de evaluacién de la obra que el Supervisor del
Proyecto realice periddicamente y acatar todas las recomendaciones que de ellas resulte a fin
de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duracién y a costo estimado.

MATERIALES Y EIECUCION
Materiales y Hechura

Todos los materiales, suministros y equipos, deberan ser nuevos, de disefio estindar y
hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y equipos, deberan ser
productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el ramo,
y de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptaran sustitutos ni los llamados "o
similares", salvo bajo patente y certificado del fabricante.

Patentes

El Contratista indemnizar4, defendera y salvara de dafios a la SIT de cualquier litigio, gasto,
reclamo, pena, dafio o alegato de infraccidn de cualquier disefio, invento, material patentado
o marca de fabrica o registro de propiedad literaria, en relacién con la obra a realizarse bajo
el presente contrato, que pudiera surgir durante la ejecucién de la obra o después de su
terminacién.

e ci initiv

La SIT dara al Ejecutor el Acta de Recepcién Definitiva a mas tardar treinta dias (30) después
de entregada el Acta de Recepcidn Provisional. Se entiende que todo lo pendiente a terminar
por el Ejecutor en la obra, especificado en el acta de recepcién provisional, ha sido ya
ejecutado.

PLAZ TREGA Y MO

Extensién del Tiempo
El Contratista expresamente conviene y acuerda, que su compromiso para entregar completa
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toda la obra de este contrato a la SIT, dentro del término especificado en el Calendario de
Entrega, lo ha adquirido tomando en consideracién y adelantdndose a cualquier dilacién e
incidente que pueda causar obstéculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la
realizacién de entrega de materiales, equipo, accesorios o contratacién de trabajadores, o por
causa de tiempo inclemente u otros.

Si en todo caso, el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecucién de la obra debido a
negligencias, dilaciones y omisiones de la SIT o por causas imprevistas fuera del control y sin
culpa o negligencia del Contratista o actos de fuerza mayor como fenémenos de la naturaleza
(terremotos, inundaciones, tornados, ciclones y otros fenémenos cataclismos), actos del
enemigo publico, acciones gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por
los empleados a consecuencia de una huelga general; se podra prorrogar la fecha de
terminacién del proyecto, legalizdndolo mediante Adendum siempre que el Supervisor del
Proyecto certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en la que se alega ocurrié la causa del
atraso y se aumente el plazo de la Garantia de Cumplimiento. Dicha extensién cuando sea
concedida sera considerada como Adendum estableciendo una nueva fecha de terminacién
de acuerdo con los términos de este Documento. Es entendido, que el Contratista hara las
solicitudes dentro del plazo contractual y no posteriormente.

Multa por Incumplimiento de Plazo:

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos parciales
que se hubiera previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la obra no se ejecutare en
el plazo total, la SIT aplicara al Contratista una multa cuya cuantfa sera del 0.36% por cada
dia de atraso sobre el monto total del saldo del contrato, sin perjuicio de la resolucién del
contrato, en consonancia con el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES
GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, la SIT autorizara la
proérroga del plazo por un tiempo igual al del atraso justificado, sin responsabilidad de las

partes. El Contratista se considerara en mora sin necesidad de previa notificacién por parte
de la SIT.

10.00 INCUMPLIMIENTO Y DEFECTOS
10.01 Garantia de Cumplimiento de Contrato

El Contratista deberd otorgar a favor y a entera satisfaccién de la SIT por medio de un Banco
o Compaiifa de Seguros debidamente autorizada para operar en Honduras una Garantfa de
Cumplimiento, del quince por ciento (15%) del valor total del contrato.

10.02 Garantia de Cumplimient didas de Mitigacior ienta

El adjudicado antes de formalizar el contrato debera rendir una Garantfa Bancaria de Cumplimiento
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de Medidas Ambientales a favor de la Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente
(MIAMBIENTE), por el monto indicado en las IAQ, a efecto de garantizar cualquier tipo de daiio
causado al Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; La vigencia de la Garantia Ambiental sera
de 365 dias a partir de la fecha de su emision.

10.03 Garantia de Calidad de la Obra (NO APLICA EN OBRAS DE MITIGACION NI

MANTENIMIENTOS)
El Contratista presentara una Garantia extendida por un Banco o Compaiifa de Seguros
aceptable por la SIT de un cinco (5%) del monto del contrato ejecutado con una vigencia de
un (1) afio a partir de la fecha de recepcién definitiva de la obra, para cubrir defectos en la
mano de obra o materiales suministrados por él, como Garantia que el Contratista efectuara
las subsanaciones necesarias.
Cuando la SIT acepte la Garantia de Calidad de la Obra, le devolverd la Garantia de Anticipo
de Contrato y la Garantia de Cumplimiento al cierre fisico y financiero del proyecto.

10.04 Proteccion y Mantenimiento de la Obra
El Contratista sera responsable por la proteccién y mantenimiento de su trabajo hasta que se
emita el acta de recepcién definitiva y debera reparar y corregir dafios causados a la obra por
su negligencia o de sus empleados u otras causas, de modo que cuando la obra esté completa,
sea entregada a la SIT en condiciones de primera clase.

10.05 LaSIT po renunciara a sus derechos.
Ningtin acto u omisién del Supervisor del Proyecto, serd considerado como razén para que el
Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni serd motivo para que la SIT
renuncie a ninguno de sus derechos para el total y completo cumplimiento por parte del
Contratista de todos los términos convenidos y condiciones de este contrato o cualquiera de
sus partes.

11.00 IMPUESTOS, ARANCELES Y DERECHOS ADUANALES

11.01 Cargas Tributarias
La SIT no esta exento del pago del impuesto sobre ventas, ni de cualquier otra tasa o impuesto
contemplados en concepto de servicios administrativos aduanales, etc.
Estas cargas tributarias han sido establecidas en el Decreto de la Ley de Ordenamiento
Estructural de la Economia, por lo que dichos pagos deben ser efectuados por el Ejecutor y
consideradas dentro de los precios ofertados.

12.00 CERTIFICADOS Y PAGOS

12.01 Anticipo
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La SIT dara al Ejecutor un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El anticipo se hara efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya firmado el
Contrato de Construccién y haya presentado a satisfaccién de la SIT los siguientes
documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.

b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.

c) Los demas que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de
Licitacién.

El monto del anticipo debera ser justificado por el Ejecutor en base a aquellos gastos que se

generaran para iniciar la construccién de la obra, tales como gastos de movilizacién y la

compra de materiales de uso inmediato. Este anticipo sera depositado en una cuenta de un

banco hondurefio seleccionado por el Ejecutor y deducido proporcionalmente al monto de las

estimaciones del Ejecutor.

En vista que el anticipo deberd ser utilizado inicamente en compras y pagos relacionados con
el proyecto, la SIT tendra el derecho de fiscalizar su utilizacién y de suspender el pago de las
estimaciones mensuales cuando el Ejecutor utilice el anticipo o parte de este para otros fines,
sin perjuicio de que en caso de utilizacién del anticipo para fines la SIT procedera a exigir su
inmediata devolucién al Ejecutor.

Desembolsos

Ademaés del anticipo del veinte por ciento (20%), se efectuaran pagos al ejecutor de la
siguiente manera:

a) Con desembolsos conforme las estimaciones mensuales, que se hagan de acuerdo con el
avance de obra.

b) A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones de ley de acuerdo con la utilidad.

12.03 Pago Final

El pago final estara condicionado por deduccién de las multas en el caso que correspondan,
presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, entrega de los planos finales de construccidn,
devolucién del Libro de Bitacora, cumplimiento de las clausulas de Condiciones Especiales,
presentacion de estimacién de precios unitarios, estimaciéon por el contrato original,
estimacién por el Adendum si fuese necesario, considerando que el trabajo adicional forma
parte de la estimacidn. El pago final incluira la deduccién de las retenciones estipuladas en el
numeral 1, y se efectuara después de la terminacién del trabajo y de la aceptacién final por
parte de la SIT.

Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentacién de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.- Para la
emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando que existan aspectos a corregir, los
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cuales deberdn subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior a
la emision del Acta de Recepcién Provisional. Asimismo, debera presentar dos (2)
liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe
soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del
proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin
valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en
el Articulo 120 del Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”.

12.04 Pagos Retenidos

La SIT podra retener o anular debido a evidencia descubierta posteriormente, todo o parte
de cualquier certificado de pago hasta el grado que sea necesario para protegerse de pérdidas
debido a:

1. Trabajos defectuosos sin remediar.

2. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable
presentacién de reclamos.

3. Lafalta del Contratista en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por materiales
0 mano de obra.

4. Una duda razonable que el trabajo no podra ser terminado con el saldo pendiente del
contrato.

5. Dailos a otros Contratistas.

6. La SIT podra retener de cualquier estimacién a favor de contratista, los valores que
resulten pendientes de pago por el incumplimiento de cualquier condicién del
presente contrato, de cualquier otro contrato incumplido con anterioridad y de
cualquier otro que se encuentre en el proceso de resolucién por incumplimiento.

13.00 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

1. Parala emision del Acta de Recepci6n Definitiva y considerando existan aspectos a corregir
los cuales deberan subsanarse en un tiempo méximo de treinta (30) dias calendario posterior
a la emision del Acta de Recepcién Provisional; debera presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido
por la inspectorfa validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacidn requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y
dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 120 del
Decreto 4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA
Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025”.
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Para el pago de la estimacion final y previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL
EJECUTOR debera presentar la documentacién de cierre completa, la omisiéon de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescisién del contrato por incumplimiento.-

Solamente se extenderd el Acta de Recepcién Definitiva al Contratista, cuando éste haya
presentado una solicitud por escrito acompariada de la documentaci6n obligatoria exigida por
la SIT.

El Acta de Recepcién Definitiva extendida por la SIT después de quince (15) dias de
presentada la solicitud y recibida de conformidad, quedando hasta entonces el Contratista,
liberado de toda responsabilidad y con pleno derecho de reclamar todos los valores que puso
en depdsito para garantizar el cumplimiento y anticipo del contrato.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de Resolucién del contrato las siguientes:

a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las cldusulas convenidas.

b) La suspensién definitiva de la obra o la suspensién temporal de las mismas por un
plazo superior a seis (6) meses en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de
dos (2) meses sin que medien estas, acordadas en ambos casos por la administracién.

¢) Ladeclaracién de quiebra o de suspension de pagos del Contratista, o su comprobada
incapacidad financiera.

d) Por mutuo acuerdo de las partes.

e) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulten en dafio al mismo, antes, durante o después de la
ejecucion del Proyecto; siendo MI AMBIENTE la Institucién quien lo acreditara.

f) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato que imposibiliten
su ejecucion,

g) Rescision o Resolucidn de Contrato segin la aplicacién del Articulo 122 del Decreto
4-2025: “PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y
SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2025".

“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del
préstamo o donacidn, dard lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin mds
obligacidn por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras rescisién o
resolucion del contrato. Igual medida se aplicard en los casos previstos en el Articulo 39,
pdrrafo primero de la Ley Orgdnica del Presupuesto. Lo dispuesto en este Articulo debe
consignarse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términos de referencia y
Contrato.”

Igual medida se aplicard en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales, por
razon de crisis econémica y financiera del pails; disminucién en la recaudacién de
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ingresos en relaciéon con los gastos proyectados u otra situacién de emergencia. Lo
dispuesto en este Articulo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de
condiciones, términos de referencia y Contrato”,

h) y demads que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacién del Estado
y su Reglamento.

15.00 Resolucion por Causas Imputables al Contratista

16.00

16.01

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en el Cronograma
de Ejecucién presentado en forma tal, que la obra no se ejecute en el plazo total pactado, la
SIT tomara las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolucién del
contrato con ejecucidn de la Garantia de Anticipo y Cumplimiento.

Laresolucion del contrato se notificard al Contratista por medio de su representante legal. En
todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene contra la misma, el
Contratista.

Una vez firme la resoluciéon por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
garantias rendidas por el contratista y ademas se le aplicara la prohibiciéon de celebrar
nuevos contratos durante el plazo que indique la Ley, quedando durante ese periodo
inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion.

FRAUDE Y CORRUPCION
Practica Corrupta
Significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de cualquier cosa de valor con el

fin de influir en la actuacién de un funcionario piblico con respecto al proceso de seleccién o
la ejecucién del contrato.

16.02 Practica Fraudulenta

Significa Una tergiversacion de los hechos con el fin de influir en un proceso de seleccién o en
la ejecucién de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresién comprende las practicas
colusorias entre los oferentes o consultores (con anterioridad o posterioridad a la
presentacion de ofertas) con el fin de establecer precio a niveles artificiales y no competitivos
y privar al prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

La SIT, rechazara toda propuesta de adjudicacién, si determina que el oferente seleccionado
para dicha adjudicacién ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir
por el contrato de que se trate.
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1.0 PARTICIPANTES

1.01 Para participar en esta modalidad de contratacidn, debera estar Precalificado y habilitado en el
Banco de Ejecutores de la SIT -Como EMPRESAS CONSTRUCTORAS ; deberan estar Inscritas en
la Categoria: OBRAS VIALES Habilitadas y solventes en sus respectivos Colegios Profesionales, de

acuerdo con lo que establece el numeral 9,4 Adjudicaciéon y Firma del Contrato.

2.0 TIEMPO DE INICIO

El oferente iniciara los trabajos dentro de los cinco (5) dias calendario después de la fecha de la orden
de inicio.

2.01 FICHA DE INFORMACION

Presentar a la SIT dentro de cinco (5) dias contados a partir de la orden de inicio, la ficha de
informacion denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el contratista
con los beneficiarios.

3.0 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

Antes de que se autorice el inicio de las obras y a la firma del contrato, el Contratista debera presentar
los siguientes documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.
b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.
c) Garantia de Cumplimiento de Medidas de Mitigacién Ambiental (Si aplica).

d) Los demas que se indiquen en los pliegos de condiciones de Licitacion.

4.0 PLANOS DE CONTRATO

Los planos de contrato incluyen los planos de disefio y los complementarios que puedan ser
agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. L.os planos comprendidos en este contrato
son los siguientes:

Planos de Disefio.

Planos Complementarios.

5.0 SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS

La SIT no tiene facilidades para el almacenamiento de los materiales del Contratista, por ello, éste por
su cuenta y riesgo, debera localizar cobertizos de almacenamiento y accesos cuando asf se requieran,
asi como facilidades sanitarias en la localizacién aprobada por el supervisor de Proyecto. Los costos
resultantes de dicha localizacién seran por cuenta del Contratista.

36



Iil.- CONDICIONES ESPECIALES
6.0 EJECUCION

La obra se ejecutard con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones por
escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto.

Durante la ejecucion de la obra y hasta que expire el periodo de Garantia de esta, el Contratista sera
responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
calificados. Sera también responsable por los dafios y perjuicios que eventualmente cauce a terceros.

7.0  PLAZO DE EJECUCION

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido, de sesenta (60)dias calendario.
También debera cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para las diferentes etapas del
proyecto. Si el Contratista por causas que le fueren imputables incurriere en atrasos, la SIT, tomara
las medidas correctivas que fueren necesarias incluyendo la resolucién del contrato, con ejecucién de
la Garantia de Cumplimiento cuando asf procediere. La SIT aplicara al Contratista por cada dia de
atraso una multa cuya cuantia estara de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Generales, sin
perjuicio de la resolucién del contrato.

8.0 ATRASOY PRORROGAS

Siel Contratista tiene un atraso en cualquier momento dentro del término de ejecucidn, por cualquier
acto de negligencia de la SIT, del Supervisor o de cualquier empleado de estos y que debido a cambios
ordenados en el trabajo, o a conflictos laborales, incendios, demora fuera de 1o comuin en el transporte,
contratiempos inevitables, o cualquier causa ajena a su voluntad, por atraso autorizado por la SIT
pendiente de dilucidarse, por cualquier causa que el Supervisor determine que pueda justificar el
atraso, se prorrogara el plazo de contrato mediante Documento de Ampliacién de plazo autorizado,
por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se amplia por mas de dos meses,
el Contratista debera ampliar por su cuenta la vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza de
cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo.

Todas las solicitudes de prérroga deberan hacerse por escrito a través del Supervisor a mas tardar
tres (3) dias después de que el atraso tenga lugar; de otra manera el Contratista perdera todo derecho
areclamo. En el caso de una causa continua de demora, solamente se necesitara una solicitud.

9.0 PRIORIDADES DEL TRABAJO

La SIT se reserva el derecho de establecer en forma razonable, tanto para el mismo como para el
Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de construccién en los diferentes capitulos
contemplados en el presente contrato, y el Contratista deberd dar prioridad a los requerimientos
especificos girados a través del Supervisor.

10.0 LIMITACIONES DEL TRABAJO

La Municipalidad proveera los derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este
contrato, dentro de los limites de este, los cuales estin anotados o indicados en los planos. El
Contratista no entrara ni tomard posesién con personal, herramientas o materiales de ninguna
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propiedad privada que no se encuentre dentro del derecho de via o sin el consentimiento del
propietario.

Se entiende que el derecho de via aquf referido significa solamente el permiso de usar o pasar a través
de propiedades publicas o privadas en las cuales el Contratista llevara a efecto el trabajo.

Otros Contratistas y/o empleados de la SIT, la Municipalidad o el servidor piblico que requiera entrar
al sitio de trabajo para lo cual el Contratista facilitara la cooperacién necesaria al personal autorizado
de dichas instituciones, para que puedan efectuar las diligencias que correspondan.

11.0 DIiASY HORAS LABORABLES

A menos que sea especialmente permitido, no se podra efectuar ningin trabajo de construccién entre
las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m,, hora oficial predominante, ni en sibados por la tarde, ni en domingos y
dias feriados.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los limites del tiempo estipulado,
anteriormente se deberd informar al Supervisor con suficiente anticipacién antes del comienzo de la
ejecucion de tales trabajos. El Contratista debera obtener todos los permisos necesarios para trabajar
fuera de los limites de tiempo especificado.

12.0 TRABAJO EN MAL ESTADO

No se debera hacer ningtin trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el
mismo puede efectuarse satisfactoriamente, y en una forma tal, que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccion a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de éptima calidad.

13.0 CONDICIONES DEL SITIO

Se ha incluido en los documentos de contratos, informacién acerca de las condiciones del sitio de
trabajo como una ayuda para el Contratista.

El Contratista debera entender que la SIT no garantiza completamente las condiciones de los sitios
de trabajo.

14.0 TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista deber4 notificar a
cada propietario su intencién de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipacién.

Las condiciones sub-superficiales y superficiales de tales propiedades, deberan ser restituidas al
estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

15.0 PROTECCION Y REEMPLAZO DE TUBERIAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
EXISTENTES.

En los planos se podran mostrar algunas tuberias, conductos, cables y estructuras que se suponen
existentes en las areas de trabajo. Esta informacién se mostraré para ayudar al Contratista y la misma
podra variar algo de lo indicado.
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Las caracteristicas, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o conexiones
de estructuras subterraneas pueden diferir de lo mostrado en los planos, ademas de que en el
transcurso del trabajo se podran encontrar otras obstrucciones. El Contratista deber4 entender que
la SIT no es responsable por la exactitud o suficiencia de la informacién suministrada, y que no podra
hacer ningiin reclamo por retraso o compensacién adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o
ausencia de informacién relativa a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podra
reclamar la exoneracién de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el
contrato con motivo de que la extensién, localizacién o tipo de cualquier tuberia, conducto o cable u
otra estructura subterranea, que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos.

El Contratista notificard a las empresas de Servicios Publicos, la presencia de tuberia de servicio de
agua, enterrado dentro del drea del proyecto y presentara al Supervisor a través del Superintendente
la accién viable para la solucién del problema antes de comenzar los trabajos.

Debera ademas mantener en servicio, las lineas principales y las conexiones domiciliarias de todos
los servicios publicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las medidas
necesarias para mantenerlo en operacién. Las conexiones domiciliarias podrdn ser cortadas
tinicamente con el personal de la empresa del servicio publico correspondiente, debiendo instalarse
inmediatamente una conexién provisional. El Contratista deberd instalar un sustituto permanente de
Optima calidad de la parte cortada de la conexién domiciliaria original, el cual deberi ser
inspeccionado por la empresa de servicio piblico correspondiente antes de colocar el relleno.

El Contratista deberd proteger todas las tuberfas y estructuras subterrdneas que encuentre en el
transcurso de la construccion de la obra. Debido a que algunas tuberias y estructuras subterraneas
no estaran ubicadas en los planos, debera proceder con cautela en la ejecucién de su trabajo y hasta
donde sea posible procurar mas bien sostenerlas en su sitio. El Contratista debera reparar todos los
dafios causados cualquiera que fuere su tipo, funci6n o interferencia con el alineamiento de la tuberia,
estructuras o conexiones de servicio existentes.

El Supervisor podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el progreso de la obra.

16.0 FOTOGRAFiAS DE CONSTRUCCION

El Contratista debera suministrar al Supervisor del Proyecto fotograffas mensuales del progreso de
las obras ejecutadas, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo desembolso de
las estimaciones. Cada mes serdn suministradas doce (12) copias de 0.15 m x 0.10 m de cada
fotografia. Los negativos seran propiedad del Contratista, pero estaran a disposicién del Supervisor
del Proyecto para copias adicionales, si se requieren.

17.0 CONCEPTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista debera suministrar todos los materiales de construccidn, tuberias y accesorios, equipo,
transporte, mano de obra o servicios en relacién con este contrato.

18.0 POSESION DESPUES DE LA PRUEBA

Sila SIT de acuerdo con las necesidades, desea hacer uso de uno o todos los componentes de la obra
una vez terminados, podra hacerlo sin que esto implique la aceptacién final de los mismos, por
consiguiente, el Contratista continuara siendo responsable del mantenimiento de la obra ya sea
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usadas por la SIT o no, hasta que la inspeccién final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante
un acta de recepcidn final debidamente firmada.

19.0 PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos especificos o
para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se haran en el laboratorio que el
Supervisor del Proyecto indique y su costo correra por cuenta del Contratista,

20.0 USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista debera exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad sea tal
que requieran el uso de explosivos, para lo cual debera emplear personas expertas, en almacenar y
manejar la dinamita y detonadores, ademas notificara al Supervisor, para que investigue y obtenga
las dimensiones de las superficies.

De acuerdo con las normas gubernamentales debera proteger las detonaciones y tomar precauciones
adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adicién a obtener los permisos necesarios.

21.0 USO DE MANO DE OBRA

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los oferentes, que el Contratista, debera
hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que, ademas, debera contratar el personal que
trabajara en la construccién de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacién del proyecto y que estaran siendo beneficiadas por el mismo. En el supuesto
de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, debera justificarlo previamente ante
la SIT.
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FORMATO DE CONTRATO

(solo es borrador)
PODRA SER MODIFICADO PREVIO A FIRMA

CONTRATO DE CONSTRUCCION

No. SIT-CO-XXX-2025
XXOOOOAAOOOOOOOOOOOOXXXXOKKXXXKXXXXXXXXXXX
X".

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con
domicilio legal en el BARRIO LA BOLSA, Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazéan, con Documento Nacional de Identificacién (DNI) nimero 0801199024191; actuando
en mi condicion de SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT); nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del afio
2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominard EL CONTRATANTE; y por otra parte, XXXXXXXXXXX, hondurefio, mayor de edad,
soltera, con Documento Nacional de lIdentificacion (DNI) nimero XXXXXXXXXXXXX, con Registro
Tributario Nacional (RTN) nimero XXXXXXXXXXXXXXXX; actuando en su condicién de Representante
Legal de la empresa XXXXXXXXXXXX. con correo electréonico XXXXXXXXX@XXXX.com , teléfono
XXOOXXXXXXX vy con domicilio legal en XXXXXXXXXXXXXX ,Honduras para efectos de notificacidn,
empresa constituida conforme a las leyes de la republica de Honduras bajo Registro Tributario Nacional
(RTN) numero XXXXXXXXXXXX y debidamente autorizado para celebrar el presente acto, quien para
efectos legales se denominara EL CONTRATISTA; En este sentido, manifestamos estar de acuerdo con las
cladusulas, estipulaciones legales, condiciones generales y especiales descritas en este contrato para la
CONSTRUCCION del proyecto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. que a continuacion se prescribe:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo
que se expresa a continuacion:

1. EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras (Poder Ejecutivo),
quien actuara por intermedio de la Secretaria.

2. LA SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT).
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3. LA DIRECCION:

4, LA UNIDAD EJECUTORA:
5. FINANCIAMIENTO:

6. EL CONTRATANTE:

7. EL CONTRATISTA:

8. LA SUPERVISION:

9. INGENIERO COORDINADOR:

10. SUPERINTENDENTE:

11. GERENTE DE PROYECTO:

12. PROYECTO

CLAUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:

IV.- FORMATOS

Direccidn General de XXXXXXXXXXX de La Secretaria de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte
(SIT).

La Unidad de XXXXXXXXXXXXXXXX, encargada de
coordinar y velar por la ejecucion del proyecto.

Fondos propios del Gobierno de Honduras.

El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Transporte (SIT).

La empresa constructora/contratista individual:
XXXOOOKXXXXKXXXXX

La firma Consultora contratada para la supervision del
proyecto, denominada en algunos documentos como
SUPERVISOR.

funcionario de enlace de parte de la Direccién General de
Desarrolio Vial, encargado de coordinar las acciones que se
susciten entre EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL
CONTRATANTE.

El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) vy
aprobado por LA DIRECCION que actuard como Ingeniero
Residente del proyecto por parte del Contratista.

Ingeniero Civil, aprobado por LA DIRECCION, representante
de EL CONTRATISTA que organizara, planificard, coordinara
las actividades a ejecutarse, asi mismo velard por el
cumplimiento del Contrato y demas documentos que lo
integran.

XOOOOOOOOOOOOKKXXXXXXXXX”

EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la
Construccién para EL CONTRATANTE, del Proyecto: “XXXXXOOOOXXXXXXXXXXXXX”. De conformidad
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con las Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales
documentos estan descritos en la Cldusula Vil que forman parte del presente Contrato.

CLAUSULA Ill: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

da.

Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera emitida una vez que EL

CONTRATISTA presente los documentos que se detallan en el ARTICULO 68.-REQUISITOS

PREVIOS AL INICIO DE OBRAS, de la Ley de Contratacion del Estado:

1) Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, si lo hubiere, Garantia y/o Fianza por Anticipo
de Fondos

2) Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas, de
conformidad con lo que indiquen los documentos de licitacion, El programa debera ser
aprobado por el 6rgano responsable de la contratacion.

3) Nomina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucién de la obra,
incluyendo un plan de organizacion,

4) Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se
empleara en la obra.

5) Losdemas que se indiquen en el Reglamento o en el pliego de condiciones de licitacion.

Plazo de ejecucion: EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos a mas tardar dentro de los cinco

(05) dias calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por LA DIRECCION y se

compromete y obliga a terminar la ejecucién simultanea de las obras contratadas dentro de un

plazo de XXX DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estara sujeto

a extensiones autorizadas por EL GOBIERNO, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones

Especiales o por causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de la ejecucién se modifique por aumento

en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estard de acuerdo con un estudio

que para tal fin se hard el programa del trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser mayor al

aumento proporcional en monto.

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

EL GOBIERNO pagard a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por EL GOBIERNO y aplicadas a las cantidades de obra como aproximadas
y sujetas a las variaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones Especiales y lo
establecido en el articulo 74 de la Ley de Contratacion del Estado de conformidad con el cuadro de
cantidades estimadas y precios unitarios detallados en el presente contrato.

Los pagos a EL CONTRATISTA se haran con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso
Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica.

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
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El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de: XXXXXXX MILLONES XXXXXXXXXXXX MIL
XXXXXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 CENTAVOS (L. XX,XXX,XXX.XX) y queda convenido que el pago de
la cantidad mencionada se haré en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones de pago, en las cuales se podrd reconocer hasta el ochenta por Ciento (80%) del valor de los
materiales almacenados en el sitio del proyecto, deduciéndose dicho valor en las siguientes estimaciones
de pago. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto v el plazo del contrato,
el compromiso de EL GOBIERNO durante el afio 2024 se limita a la cantidad que aparece en la asignacioén
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que
la ejecucion y pago de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso
Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de
estos fondos por el Congreso Nacional dara derecho a la resolucién del contrato sin més obligacién por
parte de EL GOBIERNO, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la resolucién del contrato.
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CLAUSULA Vi: ANTICIPO:
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EL GOBIERNO suministrara a EL CONTRATISTA en concepto de ANTICIPO, una suma igual al veinte por
ciento (20%) del monto total de la obra a ejecutar, excluido el valor de la Administracién delegada y
Cldusula Escalatoria. Esta cantidad serd amortizada a partir de la primera estimacién mediante
deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas excluyendo los montos antes mencionados;
en la estimacién final, se le deducira el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el Anticipo EL
CONTRATISTA debera invertir el Anticipo de acuerdo con el Plan de Inversidn, el cual deberd ser entregado
a LA SUPERVISION para su control y cumplimiento, ya que no se reconoceran aumentos después de
otorgado el Anticipo, siendo responsabilidad unica de EL CONTRATISTA su adquisicion oportuna; el
Anticipo también servird para cubrir los gastos iniciales de movilizacién segun lo indica el Articulo 179 del
Reglamento de La Ley de Contratacién del Estado. El cien por ciento (100%) de dicho Anticipo sera
entregado a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras en un solo pago
que se tramitard dentro de los cinco (5) dias habiles después de que EL CONTRATISTA haya rendido la
GARANTIA Y/O FIANZA POR ANTICIPO Y GARANTIA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO y después de que EL
CONTRATANTE haya revisado y aceptado dichas Garantias y/o Fianzas.

CLAUSULA VIi: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como
si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier Orden de Cambio o modificacién de este Contrato, a solicitud del CONTRATANTE y que

el mismo no se encuentre establecidos en los alcances originales del proyecto ni en los Documentos

de Licitacion. Sea ésta aprobada o no.

El Documento de Licitacidn del Proyecto y sus Anexos.

Aclaraciones y Adendas a los Documentos de Licitacion.

Invitacidn a Licitacion.

La Oferta.

Declaracién Jurada.

Los Documentos de Precalificacion presentados por el o los contratistas.

Lista Certificada y Firmada de Cotizaciones sobre materiales recibida por EL CONTRATISTA, antes

de la Licitacién y que acompafié en su oferta.

9. Garantia y/o Fianza Bancaria de Cumplimiento, por el Anticipo, y de Calidad.

10. Pliego de Condiciones Generales.

11. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.

12. Las dltimas Especificaciones Generales para la Construcciéon de Carreteras y Puentes de LA
DIRECCION.

13. El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.

14. Tabla de Alquiler de Equipo establecida por LA DIRECCION.

15. Procedimiento para reconocimiento de mayores costos por férmula. (si aplicara)

16. La Orden de Inicio.

17. Los Planos.

® NN AW

18. Seguros.
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19. Principio de Integridad.

En caso

de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privara lo expuesto en el

contratoy en caso de discrepancia entre dos 0 mas anexos, privard lo previsto en el anexo especificamente

relativo

al caso en cuestion.

CLAUSULA VIII: PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El prese

nte Contrato prevalecera sobre todos los demas documentos contractuales. Se considerard que

los documentos enumerados a continuacion forman parte del presente Contrato:

(i)
(i)
(iii)
(iv)
V)
(vi)

Carta de Adjudicacién.

La Oferta.

Enmiendas.

Condiciones Generales (CG).
Condiciones Especiales (CE): Parte A, Datos del Contrato.
Condiciones Especiales (CE): Parte B. Disposiciones Especificas.

(vii) Estructura Presupuestaria.

(viii) Especificaciones Técnicas.

(ix)

x)
(xi)

Contrato Accesorio de Corresponsabilidad por Cumplimiento de Medidas de Mitigacién y
Transferencia de Responsabilidades Relativas a Actividades de Impacto Ambiental y Social en
el Sitio.

Planos.

Principio de Integridad.

(xii) El Documento de Licitacion del Proyecto y sus Anexos.
(xiii) Aclaracionesy Adendas a los Documentos de Licitacion.
(xiv) Ordenes de Cambio y Modificaciones al contrato.

(xv) Ley de Contratacion del Estado y Reglamento.

(xvi) Reglamento de las disposiciones Generales de Presupuesto.

CLAUSULA 1X: SUPERVISION DEL PROYECTO:

EL GOBIERNO supervisard la ejecucion de este proyecto por medio de la persona o firma
consultora que se contrate y se especifique en la Clausula I. Definiciones, numeral 8 de este
contrato.
LA DIRECCION velara porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL CONTRATISTA,
podra efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspeccién también podra ser
efectuada por LA SECRETARIA, o cualquier otra Institucién Gubernamental y EL CONTRATISTA se
verd obligado a dar las facilidades necesarias para la inspeccién y facilitard o hara que se facilite el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los
materiales y donde la construccion de la obra esté efectudndose; asimismo, proveerd la
informacidn y asistencia necesaria para que se efectie una inspeccion detallada y completa.
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CLAUSULA X: LIBROS Y REGISTROS

EL CONTRATISTA debera mantener libros y registros en idioma espafiol relacionados con el proyecto, de
conformidad con sanas précticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los
bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y
auditados durante la ejecucion del contrato y en la forma que EL GOBIERNO considere necesario. Los libros
y registros, asi como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacién
relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de cinco (5)
afios después de terminado el proyecto. Durante ese periodo, estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion
y auditorias que EL GOBIERNO considere razonable efectuar,

CLAUSULA XI: SEGUROS:

EL CONTRATISTA deberd mantener y exigira que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su
caso subcontraten, por lo menos los siguientes seguros:

a. Seguros por Accidente de Trabajo: EL CONTRATISTA proporcionard y mantendrd seguros por
accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato. EL
CONTRATISTA acuerda incluir las estipulaciones de este parrafo en todos los Sub-Contratos que
suscriba. Serd responsabilidad de EL CONTRATISTA cerciorarse de que los empleados de cualquier
Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los
empleados de EL CONTRATISTA.

b. Seguros que cubran Dafios a Terceros: EL CONTRATISTA proporcionara y mantendra seguros para
garantizar el pago por dafios a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecucién del
proyecto.

Los seguros antes descritos deberan ser contratados de acuerdo con las condiciones siguientes:

a. Plazos para obtener los seguros: a. comprobantes de seguros: 20 dias calendarios; b.
polizas relevantes: 20 dias calendario.
b.  Monto méximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del contratante; dos por
ciento (2%) de la suma asegurada.

c. Monto minimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros):
TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00).

CLAUSULA XII: GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. EL CONTRATISTA queda obligado a rendir las Garantia y/o Fianzas siguientes:
a. Garantia y/o Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
CONTRATANTE una Garantia y/o Fianza bancaria, equivalente al quince por ciento (15%) del
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valor total de este contrato la cual estara vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

b. Garantia y/o Fianza por Anticipo de Fondos, EL CONTRATISTA estd obligado a presentar una
Garantia y/o Fianza bancaria por Anticipo, por una cantidad igual al cien por ciento (100%), del
monto del Anticipo y con una duracién igual al correspondiente plazo de construccion.

c. Garantia y/o Fianza de Calidad (NO APLICA EN TERRACERIAS Y OBRAS DE MITIGACION), para
garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara EL CONTRATISTA
se compromete a presentar una Garantia y/o Fianza bancaria de calidad por el cinco por ciento
(5%) por el monto del Contrato con una cobertura de un (1) afio contado a partir de la fecha del
Acta final de Recepcién del Contrato.

2. las Garantias y/o Fianzas establecidas en los literales a) y b) del numeral anterior, deberan
presentarse en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario después de haberse suscrito el
correspondiente contrato y la Garantia y/o Fianza establecida en el literal ¢) debera presentarse a mas
tardar cinco (05) dias después de efectuada la Recepcion Final y/o entregada la respectiva Acta de
Recepcidn Final firmada y sellada, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, EL CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION y pedira la aprobacién
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha Garantia y/o Fianza.
3. Las presentes Garantias y/o Fianzas se haran efectivas al simple requerimiento que haga LA
SECRETARIA. Serdn nulas todas las cldusulas o condiciones que contravengan esta disposiciéon.

CLAUSULA XIII: PERSONAL:

a. EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para
garantizar la calidad de esta. LA DIRECCION podra solicitar a EL CONTRATISTA el retiro
del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el
desempefio de su labor y EL CONTRATISTA deberé sustituirlo en el término de quince (15)
dias calendario por personal calificado.

b. EL CONTRATISTA deberd designar un Gerente de Proyecto con cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, incluyendo no menos
de tres (3) afios como gerente de proyecto.

c. EL CONTRATISTA deberd mantener un SUPERINTENDENTE para la ejecucion de las
obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere
necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL. CONTRATISTA. El
SUPERINTENDENTE sera un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras con cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar
constantemente al {rente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia de
este.

CLAUSULA XIV: PENAL:
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EL CONTRATISTA debera presentar a LA SECRETARIA, segun sea el caso, los
documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo con la Ley, dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la notificacién de adjudicacién del contrato; por cada dia
de demora en la presentacion de dicha documentacion se le aplicard una multa de CIEN
LEMPIRAS (L.100.00) por millén o fraccidén del monto del contrato, deducibles del pago
de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera proceder a la firma del contrato a mas tardar cinco (5) dias
calendario después de habérsele comunicado por LA DIRECCION que su contrato esté
listo para ser firmado; por cada dia de demora en la firma del contrato se le aplicard una
multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millén o fraccién del
monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimacion de Obra.

EL CONTRATISTA debera dar inicio con los trabajos a mas tardar dentro de los cinco
(0S) dias calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada dia
de demora en el inicio de los trabajos se le aplicard una multa de CIEN LEMPIRAS
(L.100.00) por cada millén o fraccion del monto del contrato, deducibles del pago de la
primera Estimacion de Obra. Ademas, en caso de no iniciar los trabajos en el plazo
sefialado, ELL. CONTRATISTA pagard al Gobierno proporcionalmente al tiempo de
demora el diez por ciento (10%) mensual sobre el monto del Anticipo recibido.

EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en
la Clausula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO de este contrato; por cada dia de retraso en
la finalizacion de la obra, EL CONTRATANTE le impondra sanciones econdémicas, a EL
CONTRATISTA, aplicando un valor de Cero Punto treinta y seis por ciento (0.36%)
en relacion con el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento, lo anterior,
conforme en el Articulo 120 del Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto
Decreto Ejecutivo 4-2025 para el afio fiscal 2025.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener un SUPERINTENDENTE colegiado y
solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecucién de las obras de
conformidad a la Clausula XIII: PERSONAL del contrato a suscribirse. El
incumplimiento de esta disposicion dara lugar a que EL CONTRATANTE deduzca en
concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00) mensuales. Para
garantizar la aplicacién de esta Clausula, LA SUPERVISION deberé adjuntar con cada
solicitud de pago mensual del CONTRATISTA, una constancia en que se establezca que
el SUPERINTENDENTE esta realizando sus actividades en el proyecto.

CLAUSULA XV: EQUIPO:

EL CONTRATISTA dentro de los cinco (05) dias habiles posteriores a la iniciacion del proyecto, deberd
remitir a LA DIRECCION un listado en el que se describa ampliamente el equipo que estd utilizando.

Queda convenido que EL CONTRATISTA deberad mantener el equipo en buenas condiciones de operacién,
pudiendo retirarlo o reemplazarlo Ginicamente con el consentimiento escrito de LA DIRECCION. El equipo

que a juicio de la Empresa Consultora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, serd notificado
por este, a LA DIRECCION, el cual sera retirado o reemplazado de la obra, para lo cual serd necesario
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Unicamente que LA DIRECCION lo ordene mediante nota y su reemplazo deberd efectuarse dentro de los
quince (15) dias calendario después de recibida la nota.

CLAUSULA XVI: FUERZA MAYOR:

Por FUERZA MAYOR se entendera causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA incluyéndose,
pero ho limitdndose a: desastres naturales, epidemias, actos de otros contratistas en la ejecucion de los
trabajos encomendados por EL GOBIERNO, incendios, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos
sobre fletes, guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasién, acto de enemigos
extranjeros, rebelién, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolucion,
insurreccién, usurpacion del poder o asuncién del poder por los militares, o guerra civil, disturbio,
conmocidn, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del CONTRATISTA, municiones de
guerra, material explosivo, radiacion ionizante o contaminacién por radioactividad, salvo en los casos en
que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por EL CONTRATISTA, y desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se vera impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales
en virtud del Contrato, ésta notificard a la otra sobre la situacién o circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o no se podran cumplir. La notificacién se hara
dentro del plazo de catorce (14) dias a partir de la fecha en que la Parte tomd, o debid haber tomado
conocimiento, de la situacién o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor. Una vez que se haga la
notificacién, la Parte estara eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza
Mayor le impida cumplirlas. Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta Clausula, la Fuerza Mayor
no serd aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte
en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hard en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al minimo
cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situacién o circunstancia de
Fuerza Mayor. Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la situacion o circunstancia
de Fuerza Mayor.

Este Contrato podrd ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacion de los
trabajos realizados a la fecha y pagara a EL CONTRATISTA una compensacion por los gastos en que
razonablemente haya incurrido, acreditables por este, en previsién de la ejecucién total del contrato.

CLAUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES:

1) Este Contrato estd sometido a las leyes de la Repuiblica de Honduras, y en consecuencia todo
lo relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes.

51



V.- FORMATOS

2) EL CONTRATISTA no asignara, transferira, pignorard, subcontratard o hard otras
disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u
obligaciones de EL. CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el
consentimiento escrito de EL CONTRATANTE, por medio de LA SECRETARIA o de LA
DIRECCION en caso de subcontratar.

Para que EL CONTRATISTA pueda suscribir un subcontrato, éste no podra exceder del 40% del
presupuesto total de la obra y debera obtener previamente la autorizacién de LA DIRECCION, para lo
cual presentara en forma integra el texto del subcontrato, en el que deberd hacerse constar que no se
otorgaran dispensas para la introduccién de repuestos y accesorios; ademds en dicho texto deberan ser
incluidas todas las prevenciones que LA DIRECCION considere pertinentes y consecuentemente el
subcontrato Unicamente podra ser suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones
atinentes de este Contrato, sus anexos y especialmente el Articulo 116 de la Ley de Contratacién del
Estado.

CLAUSULA XVIII: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a considerar en sus precios unitarios, que la carretera podréd estar en
servicio durante el proceso de construccién y por consiguiente no tendra derecho a indemnizacion, ni a
ningun otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios ocasionados por el tréfico circulante, el cual no debera
ser detenido totalmente, sino que se ideara la forma de darle paso, aunque sea en forma parcial y por
turno de sentido de circulacién. Por su conveniencia EL CONTRATISTA podra a su cuenta y riesgo habilitar
las zonas de derecho de via para dar paso al transito, previa aprobacién de LA SUPERVISION y LA
DIRECCION.

La longitud y la ubicacién de los tramos en que se ejecuten trabajos asi como la operacién del pre acarreo
de materiales, serd fijada por LA SUPERVISION en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de los
equipos y el personal de que disponga EL CONTRATISTA y en funcién de la conveniencia constructiva del
proyecto, principalmente a lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o
construidos, puentes existentes y demas vias de comunicacion fuera de la longitud del proyecto.

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al trénsito.

Estas sefiales seran aprobadas por LA SUPERVISION y deberén ser suficientemente grandes y claras, para
que los conductores de vehiculos las perciban a tiempo.

Ademads, EL CONTRATISTA colocarad por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales
adicionales que a juicio de LA DIRECCION se requiera para la seguridad de los usuarios y sera responsable
por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.
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CLAUSULA XiX: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.

EL GOBIERNO por medio de LA SECRETARIA, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por
terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin mas formalidad que una
comunicacién escrita dirigida a EL CONTRATISTA indicando los motivos de la terminacién. Dicha
terminacién se efectuarda en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacién y no
perjudicara ningun reclamo anterior que EL GOBIERNO pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir
la mencionada comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuard, a menos que la
comunicacion especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

EL GOBIERNO a su juicio podra reembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos subsiguientes que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA XX: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. EL GOBIERNO podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA
para proseguir la ejecucidn de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademas por
las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusién de la obra en el
plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacién de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente.

La negligencia se comprobaré con los dictémenes de LA SUPERVISION del proyecto y Auditoria
Interna de la SIT y serd calificada por LA DIRECCION.

b. SiEL CONTRATISTA es declarado en quiebra o si se comprueba su incapacidad financiera.

c. Sisele embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra
o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide
cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Sicometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de la ejecucién
de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.

e. Sidejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

f.  Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacién
dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacidn que se le conceda.

g. Por aplicacién de cldusula XIX.

h. Por aplicacién de la parte final de la Clausula V.

i. Deigual manera se podrd dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato segn las Disposiciones
Generales del Presupuesto del Sector Publico.
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j. Por aplicacién de la clausula XVI.

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, LA
DIRECCION concederd al Contratista y su fiador el término de diez (10) dias habiles, para que,
acompafiando las pruebas y documentacién pertinentes, expresen lo que estimen procedente en
defensa de sus intereses. Vencido el término indicado, LA DIRECCION resolvera, teniendo por
desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

a. Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la
ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual
debera subcontratar a una o varias compaiiias constructoras, debiendo contar con la aprobacién
previa y por escrito de LA DIRECCION. El fiador tendrd un término de diez (10) dias habiles para
aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantias y/o Fianza de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas Garantias y/o Fianzas
rendidas por EL CONTRATISTA.

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las Garantias y/o
Fianzas de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demds Garantia
y/o Fianzas rendidas por EL CONTRATISTA.

3. EL CONTRATISTA podrd solicitar la rescision o cancelacién de este Contrato o suspender

temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si EL GOBIERNO
injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de noventa (90)
dias calendario o mas, a partir de la fecha de su presentacién a LA DIRECCION, excepto cuando la falta
de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el
cumplimiento de su programa de trabajo; para acreditar este tltimo extremo es suficiente el informe
escrito de LA SUPERVISION.
Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario antes mencionado, EL CONTRATISTA debera
comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del
término de quince (15) dias hébiles después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha
sido subsanada la falta de pago, EL CONTRATISTA podré solicitar la rescisién o cancelacién del contrato,
sin que ello implique ningun derecho a abandonar los trabajos por parte de EL CONTRATISTA.

4. La rescision del contrato se efectuard sin mas tramite judicial o administrativo, que la emision de un
Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de LA SECRETARIA se considera improcedente
tal solicitud, en cuyo caso seguira el procedimiento reglamentariamente establecido.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL GOBIERNO podrj realizar
las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Publica el monto de las Garantias y/o
Fianzas que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y Anticipo
recibido; la diligencia a realizarse para recuperar el Anticipo sera Gnicamente por la cantidad que faltara
para que EL GOBIERNO recupere el monto total del Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

Garantia de Calidad se ejecutara si se encuentran trabajos defectuosos dentro del periodo de 12 meses
después de recibida el acta de recepcién definitiva y el contratista se rehtsa a enmendar los dafios.
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CLAUSULA XXII: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS Y/O FIANZAS:

1. El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién de la
zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecuciéon de trabajos adicionales en el
proyecto que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional sera determinado por
mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las Garantias y/o Fianzas deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de
Contratacion del Estado.

CLAUSULA XXIII: PAGOS Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS:

EL GOBIERNO revisara antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades de trabajo
ejecutado, los que serdn preparados por EL CONTRATISTA y aprobados por LA SUPERVISION y LA
DIRECCION, incluyendo los materiales suministrados o almacenados a los respectivos precios cotizados en
la propuesta o bajo convenio suplementario para el caso de obra o trabajos realizados que no estén
incorporados en el Cuadro de Cantidades de Obra Estimadas y Precios Unitarios.

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA los aumentos que sufrieran en el mercado los precios de los
siguientes materiales que estén estipulados en el Acuerdo No. A-003-2010-. El procedimiento para el
calculo de mayores costos se hard en base a la férmula que aparece en el Acuerdo No. A-003-2010
publicado el 20 de Enero del 2010 en el Diario Oficial La Gaceta y su cuadro Anexo de Incidencias
porcentuales que mediante “Fe de Errata” fue publicado el 06 de Febrero del 2010 en el Diario Oficial La
Gaceta y las incorporaciones efectuadas por LA DIRECCION de acuerdo a la facultad que le fuere otorgada
en el Decreto No. 29-90 y Acuerdo A-003-2010 (De surgir modificaciones al Decreto Ejecutivo, se tomaran
como las regidoras las nuevas modificaciones a partir de la vigencia de la misma al ser publicados en el
Diario Oficial “La Gaceta”, Diario Oficial de la Republica). En tal sentido, en el reconocimiento de mayores
costos se emplearan los indices de alza incluidos en el Acuerdo A-003-2010 que corresponden al periodo
en que efectivamente EL CONTRATISTA debid ejecutar tales cantidades de obra de acuerdo con el
programa de trabajo autorizado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que deban
ser incorporados al presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la oferta original, los valores
base o de origen para los Indices de Ajuste aplicables a estos nuevos ftems, seran los prevalecientes a la
fecha en que se haya producido dicha negociacion.

EL CONTRATISTA remitira al EL GOBIERNO una lista firmada de las cotizaciones sobre dichos materiales,
acompanfada de las copias de tales cotizaciones que recibié antes de la Licitacion y deberia incluirlas en su
propuesta para la ejecucién del proyecto.

EL GOBIERNO queda facultado para llevar a cabo las averiguaciones que considere convenientes y
necesarias, a efecto de constatar la veracidad y exactitud de los precios de las cotizaciones que sirven de
base a los reclamos de EL CONTRATISTA, asi como los precios de las nuevas cotizaciones. EL CONTRATISTA
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no podra retener la documentacién por mas de tres (3) meses, sin someterla a la revisioén y aprobacion
por parte de EL GOBIERNO vy a la vez, si este incremento es considerado, se efectuard el pago en la
estimacion siguiente, transcurrida este plazo, EL CONTRATISTA perderd todo derecho a reclamo.

La adulteracién de los precios de las cotizaciones dard lugar a que EL GOBIERNO efectle los ajustes
correspondientes. En las cotizaciones de los materiales se debera incluir la forma de pago, periodo de
validez de la cotizacién y demas condiciones en que EL CONTRATISTA adquiera los materiales que se
emplearan en este proyecto. EL GOBIERNO podra ordenar en cualquier momento a EL CONTRATISTA que
adquiera todos aquellos materiales que puedan ser almacenados, haciendo el reembolso en cada
estimacién mensual.

En caso de producirse una disminucién en los precios de dichos materiales, se hara una reduccién
favorable a EL GOBIERNO que se calculara en la misma forma que los aumentos y se rebajara de las
estimaciones mensuales de pago presentadas por EL CONTRATISTA.

Las cantidades de obra estaran sujetas al respectivo escalamiento de precios, conforme al programa de
trabajo presentado por EL CONTRATISTA y autorizado por LA DIRECCION previo al inicio de la obra.

En tal sentido, en el reconocimiento de mayores costos se emplearan los indices de alza incluidos en el
Decreto Ejecutivo 242-2009, Acuerdo No. A-003-2010, emitido el 20 de enero del 2010, reformado que
corresponden al periodo en que efectivamente EL CONTRATISTA debid ejecutar tales cantidades de obra
de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.

CLAUSULA XXIV: AUMENTO POR NUEVAS LEYES O DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES:

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA cualquier aumento directo que se produzca por aplicacién
de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentacion
de ofertas de este proyecto. El reembolso a EL CONTRATISTA se efectuara por medio de los certificados
mensuales de pago, previa verificacién que hara EL GOBIERNO.

1. Se reconocerdn los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos provengan de incrementos en
salario minimo decretado por EL GOBIERNO.

a. No debe existir ningun tipo de ajuste por Cldusula Escalatoria en el renglén de mano de obra en el
periodo comprendido entre la fecha de Licitacién o recepcién de oferta y la fecha en que acontece
el primer aumento al salario minimo posterior a dicha oferta, debido a que en tal periodo no se
han variado las condiciones de pago a la mano de obra para el ofertante, de acuerdo a lo
establecido en los documentos contractuales atinentes al proyecto.

2. Cualquier disminucidn directa que se produzca por aplicacién de leyes o disposiciones del Gobierno
emitidas después de la fecha de presentacién de oferta del proyecto, sera a favor del Gobierno y se
rebajara de las estimaciones mensuales.

CLAUSULA XXV: RETENCIONES:
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Se retendrd el Impuesto Sobre la Renta del 12.5% al contratista de cada pago a menos que presente
Constancia de Adhesién al Régimen de Pagos a Cuenta Vigente.

De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimacidn de obra se le retendré un veinte
por ciento (20%) del monto de cada estimacion excluyendo el valor de la Administracién delegada y
Clausula Escalatoria, para recuperar el Anticipo en la misma moneda en que fue suministrado; de la
estimacion final, se deducira cualquier saldo pendiente de recuperacién del Anticipo, segtin Articulo 105
de la Ley de Contratacidn del Estado.

CLAUSULA XXVI: RECEPCIONES PARCIALES:

EL GOBIERNO podra recibir y aceptar subsecciones del proyecto cuando dichas sean necesarias para ser
utilizadas por el tréfico normal de la carretera, LA DIRECCION notificard a EL CONTRATISTA de las
subsecciones que podrén ser abiertas al tréfico.

En este caso, EL CONTRATISTA, a la terminacién de tales subsecciones, hard saber a LA DIRECCION por
escrito, que estan listas para la inspeccién final; LA DIRECCION después de recibida la subseccién a
satisfaccion, extenderd a EL CONTRATISTA el certificado de terminacién parcial respectivo.

CLAUSULA XXVII: DEVOLUCION DE GARANTIA Y/O FIANZAS:

LA DIRECCION podr3 autorizar la devolucién de las Garantia y/o Fianzas en la forma siguiente:

1. La Garantia y/o Fianza de Cumplimiento, después de haberse emitido la correspondiente Acta de
Recepcién del Proyecto.

2. La Garantia y/o Fianza por Anticipo después que EL GOBIERNO deduzca completamente el
Anticipo dado a EL CONTRATISTA.

3. laGarantiay/o Fianza de Calidad, 12 meses después de recibida el acta definitiva y se comprobare
que no existen trabajos defectuosos.

CLAUSULA XXVIii: RECLAMOS:

EL CONTRATISTA deberd notificar por escrito a LA DIRECCION cualquier intencién de presentar un
reclamo, de solicitar compensacién adicional o extensién de tiempo contractual, dando las razones en que
se base dicha intencién o solicitud dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a que la base del
reclamo de solicitud haya sido establecida; el reclamo debera ser presentado a la UNIDAD EJECUTORA por
escrito dentro de los sesenta (60) dias calendario durante la ejecucién del contrato. Si EL CONTRATISTA
no somete el reclamo o la notificacién de intencién de reclamar dentro de los periodos especificados
anteriormente, tales documentos no serdn tomados en consideracién por LA DIRECCION.

57



IV.- FORMATOS
CLAUSULA XXIX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo
con LA DIRECCION o su representante, debera ser resuelto por LA SECRETARIA de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, quien previo estudio del caso dictara
su resolucion y la comunicard al reclamante.

2. La resolucion de LA SECRETARIA tendrd caricter definitivo dentro de la via
administrativa.

3. Contra la resolucién de LA SECRETARIA quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXX: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecucidn del proyecto, EL CONTRATISTA
deberd presentar a LA DIRECCION el Programa de Trabajo y el correspondiente Plan de Inversiones
previstas, revisado y actualizado por LA SUPERVISION, documentos que tomaran caracter contractual a
partir de su aprobacién por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Cldusula VIi; al finalizar
cada mes y por el tiempo que dure la ejecucién del proyecto, EL CONTRATISTA a través de LA
SUPERVISION, rendira a LA DIRECCION un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el
periodo en la forma que sea establecido por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA XXXI: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA deberd tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de los “Aspectos
Ambientales” y “Salud y Seguridad” del Documento de Licitacién.

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso. Que como producto de
las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje. - Asimismo, ejecutara
los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje,
debido al sedimento o vegetacidn que obstruya el flujo de agua.- Eliminard la posibilidad de formacién o
incremento de los focos de reproduccién de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido
a aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL
CONTRATISTA deberd estar plenamente consciente que constituird responsabilidad suya el atender el
medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberd considerar lo siguiente:
1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra
fuente de agua, a una distancia prudente con el propédsito de reducir la contaminacion de las aguas
naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor, - 2, El drea de taller mecanico debe estar provista
de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA
mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petréleo u otros productos
quimicos dentro del drea del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar
que cualquier derrame de aceite o de algin derivado del petrdleo caiga en alguna corriente, depésito o
fuente de agua.- 3. No se permitira la operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento
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previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamds vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos,
aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas, canales
naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien
sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar
una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma
satisfactoriamente adecuada.- 4. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de
operaciones de lavado de agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber
sido tratada por filtracion u otros medios para reducir el sedimento contenido.

EL CONTRATISTA conviene en que los desechos sélidos nunca serdn depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos. - 5. EL CONTRATISTA deberd disponer de los desperdicios organicos,
instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas deberd recoger todos los desperdicios
que resulten de la construccidn de la obra, incluyendo pero no limitdndose a escombros de concreto,
metal, tuberfa, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios seran depositados en areas de relleno
adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningln caso los
desechos sélidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 6. EL CONTRATISTA se
compromete a la restauracion de las dreas de los bancos de materiales que haya explotado durante el
proceso de construccién, incluyendo los accesos a éstos. - 7. EL CONTRATISTA tendrd la obligacion de
comunicar a los entes responsables, tales como: ICF, Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, etc.,
de cualquier otra actividad, que de alguna forma pudiese llegar a afectar el medio ambiente de la zona de
trabajo. - 8. ELCONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-SIT, cuando encuentre evidencias de restos
arqueoldgicos o antropoldgicos. - 9. EL CONTRATISTA removerd antes de retirarse de la obra aquellas
rocas o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en
riesgo la vida de los usuarios de la via. Previa aprobacién de LA SUPERVISION presentara un Informe
Mensual de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) a la Unidad de Gestién Ambiental (UGA-SIT)

CLAUSULA XXXI1: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL: EL CONTRATISTA debera dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a LA
DIRECCION y a LA SUPERVISION, ésta hara una inspeccién de la misma.

2. RECEPCION: LA DIRECCION después de haber recibido el informe de LA SUPERVISION procederd a
nombrar la Comision de la Recepcidn del Proyecto, la cual emitird el Acta de Recepcidn correspondiente.

CLAUSULA XXXHI: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL GOBIERNO haya verificado la
Inspeccidn Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL GOBIERNO, que el Certificado Final haya sido
pagado, que la Garantfa y/o Fianza Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que EL
CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfaccién del Gobierno a las demés condiciones
establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demds anexos de este Convenio, el
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Proyecto se considerara terminado y EL CONTRATISTA serd relevado de toda responsabilidad, excepto
como se prevé en la Cladusula XI|, literal (c).

CLAUSULA XXXIV: INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos
apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos
de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente:

VI,

VI,

Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contrataciéon
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.

Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningln empleado y trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizard: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se
ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mds partes o entre
una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o
adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato.

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos.

Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales ELCONTRATISTA o CONSULTOR contrate, asi como
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a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta cldusula dara lugar:

a) De parte EL CONTRATISTA o CONSULTOR: i. A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacién
al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral vy,
€en su caso entablar las acciones legales que correspondan. SUPERVISOR

b) De parte de EL CONTRATANTE: i. A la eliminacién definitiva de (EL CONTRATISTA o
CONSULTOR y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron
la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando
voluntariamente para constancia.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucién del presente Contrato en los més altos niveles
éticos, ambas partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el
Lavado de Activos.

CLAUSULA XXXV: ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION:

El proveedor, contratista o consultor esta obligado a observar las mas estrictas normas legales durante el
proceso de ejecucién del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cldusula, se definen las siguientes expresiones:

a. "Préctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por razén de su
cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién publica o en liquidaciones de efectos o haberes
publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico.

b. "Précticas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o indirectamente, a
personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucién de un contrato.

c. "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado publico que, en
provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por persona interpuesta, dadiva, favor,
promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d. "Extorsion o instigacion al delito” Quien, con violencia o intimidacién y dnimo de lucro, obliga o trata
de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un
tercero.

e. "Trafico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado publico,
prevaliéndose de cualquier situacidn derivada de su relacién personal con éste o con otro funcionario o
empleado publico, para conseguir una resolucién de naturaleza publica, que le pueda generar directa o
indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.
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2. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el
proveedor seleccionado para dicha adjudicacién ha participado directamente o a través de un agente o
representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las
enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el contrato en cuestion.

3. El Contratante, anulara la adjudicacién del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacién o de la
ejecucidén de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas
y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacion.

4, El Contratante, notificara a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal
interno y cuenten con resolucién firme emitida por la institucién contratante, para lo cual la ONCAE
debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la
sancion de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la
Ley de Contratacidn del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendrd el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados
con la ejecucion del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie
objecidn alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o
consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

a. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas fraudulentas,
coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cldusula, con el
fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y
compromiso asumido.

b. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a
su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto
ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los
organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas
practiquen los actos sefialados.

c. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a
un funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

d. No usar el trafico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador
del acto o para cualquier otra persona."

CLAUSULA XXXVI: ASIGNACION PRESUPUESTARIA Los gastos que ocasione este Contrato se efectuaran
con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucion xxx, GA xxx, UE xxx, Programa xx, Sub-
Programa xx, Proyecto xxx, Act/Obra xxx, Objeto del Gasto xxxxx, Fuente xx. Esta estructura queda sujeta
a cualquier modificacién segun disponibilidad de la Secretaria de Finanzas (exceptuando el programa); es
entendido y convenido por ambas partes que, no obstante, el monto y el plazo del contrato, el compromiso
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de EL GOBIERNO durante el afio 2025 se limita a la cantidad que aparece en la asignacién del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos a que se refiere la ASIGNACION PRESUPUESTARIA, y que la ejecucién y pago
de la obra correspondiente a los afios siguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe
en el Presupuesto de dichos afios los fondos correspondientes. La no aprobacién de estos fondos por el
Congreso Nacional darad derecho a la resolucién del contrato sin mas obligacién por parte de EL
GOBIERNO, que al pago

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la resolucién del contrato.

Como contrapartida de los pagos que EL CONTRATANTE hard a EL CONTRATISTA conforme se estipula en
el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete ante EL CONTRATANTE, por medio del presente
Contrato, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

EL CONTRATANTE se compromete por medio del presente a pagar a EL CONTRATISTA, en compensacién
por la ejecucién y terminacién de las Obras, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas
de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccién en la ciudad de Comayagiiela M.D.C., a

los dias del mes de del 2025.
MSC. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES ) 0.9.9.0.9.0.9.9.9.9.0.4.9.¢.¢.
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS REPRESENTANTE LEGAL DE
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA 1.9,4.0.9.6.0.0.4.0:4.4.4.4.4.4.4¢
Y TRANSPORTE (SIT) RTN: XXOOOOMNXXX

R.T.N: 08019022385492
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FORMATO FIANZA / GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N¢:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,
mantendra la OFERTA, presentada en la Licitacién no. parala Ejecucién

del Proyecto: !

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de
la misma, a simple requerimiento de la SIT, acompariada de una Resolucion Firme de Incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario
y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Repiiblica del
domicilio del Beneficiario.- La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién”,

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacién automatica y no deberan adicionarse cldusul iten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de esta

2. Noacepta la correccién de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por La SIT durante el periodo de
validez de esta, no firma o rehtisa firmar el contrato, o se rehtisa a presentar la Garantia de
Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicidn estipulada en el pliego de condiciones.

En fe delo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA POR ANTICIPO

ASEGURADORA / BANCO
GARANTIA / FIANZA DE ANTICIPO Ne:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:
Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar que el Afianzado/Garantizado,

invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato
firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: !
Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente poéliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: " La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto resultante
de la liquidacién del anticipo otorgado a simple requerimiento de la SIT, acomparfiado de una resolucién
firme de incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del
plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica. En caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los
tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicién.".

Las [Garantfas/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, 1ncond1c1onales 1rrev0cables y de
realizacién automatica deberan adici

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantfa, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANT{A DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N :

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el Afianzado,
salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y
el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: "

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompariada de una resolucién firme de incumplimiento, sin
ningiin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantfa/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién
solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y
el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién".

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacién automadtica g ici se clausulas que anulen o limiten la cldusul i i

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,alos
del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES
BANCO (Si Aplica)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA:

DIRECCION Y TELEFONO:

GARANTIA A FAVOR DE SECRETARIA DE ENERGiA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y
MINAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO: , CON CODIGO: ,
UBICADO EN: : ESTA GARANTIA SERA PAGADA EN
MONEDA DE CORSO LEGAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DE LA SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, CONTRA
PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO EN DONDE MANIFIESTE EL
BENEFICIARIO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO RELACIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA GARANTIZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CALIDAD (NO APLICA EN OBRAS DE
MITIGACION Y MANTENIMIENTOS)

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD N2;

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantfa a favor de , para garantizar la CALIDAD DE OBRA
/ SUMINISTRO del proyecto: , Construido/entregado por el
Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la
misma a simple requerimiento de la SIT, acompariado de un certificado de incumplimiento, sin ningtin otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza.
La presente garantfa/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente
emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales de la republica del domicilio del
beneficiario. La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion".

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacién automética y no deberan adicionarse cldusulas que anulen o limiten
la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,a
los del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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DECLARACION DEL OFERENTE

El suscrito Oferente declara y asegura:

1)

2)

3)

Lugar y Fecha:

Que ha examinado cuidadosamente el Documento Base de Licitacién y esta de acuerdo en
todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la construccion y las
caracteristicas y Especificaciones Técnicas descritas.

Que la uinica persona o personal interesado en esta oferta como principales, estd o estan
nombradas en ella y que nadie distinto de los que aqui aparecen ya sean personas,
compafias o empleados de los organismos que participan en la ejecucién, como
financistas o supervisores, tienen esta oferta independientemente y sin conexién con otro
u otros grupos participantes en la Licitacién y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y
de buena fe, sin coaccién ni intento de defraudar.

En caso de ser aceptada esta oferta por la SIT, si el suscrito oferente incurriera en
incumplimiento de su parte en celebrar el contrato dentro de los cinco (5) dias calendarios
posteriores a la fecha de la Nota de Adjudicacion, por no presentar las respectivas
Garantia de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, tal como se especifica en el numeral
3.0 de las INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, el suscrito reconoce que habra
abandonado la adjudicacién del Contrato y la SIT podra sancionarlo o inhabilitarlo del
Banco de contratistas mediante Resolucién motivada; procediendo a ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta.

FIRMA DEL OFERENTE
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V.- FORMA DE LA OFERTA
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

MSc. ING. OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Estimado Sefor:

De conformidad a las instrucciones a los proponentes de la Oferta para el proyecto LPR-SIT-408-
2025 “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LA HACIENDA, LONGITUD
300 ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE
CORTES”. suscrito ofrece realizar lo ofertado de acuerdo a las Condiciones Generales y
Especiales, establecidas para el proyecto, asi como a las Especificaciones Técnicas
correspondientes, y Cuadro de Precios Unitarios y acepta que de resultar su oferta, la més
conveniente a los intereses de la SIT, segin recomendaciones de la Comisién Evaluadora de
Ofertas, firmara a satisfaccién de la SIT, el contrato respectivo rindiendo las Fianzas o Garantias
Bancarias correspondientes (Anticipo y Cumplimiento de Contrato) dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la fecha de entrega de la Constancia de Tramite de Garantfas. El suscrito
acepta en caso de que se adjudique el contrato, entregar la obra en el plazo establecido de
sesenta (60) dias para la ejecucién del proyecto.

El monto de la oferta es de Lempiras con xx Centavos.

También el suscrito Certifica que ademas de la presente Forma de Oferta Econémica, recibié
la siguiente documentacion:

Carta de Invitacién

Instrucciones a los Oferentes

Formato de Oferta

Formato de Garantia de Mantenimiento de Oferta
Formato de Garantia de Anticipo de Contrato
Formato de Garantfa de Cumplimiento de Contrato
Formato de Garantia de Calidad de la Obra
Condiciones Generales de Contrato

Condiciones Especiales de Contrato

Desglose de Oferta

Especificaciones Técnicas

Planos

Adendum, si los hubiere.

L R R JEE 2R R JER JEE N JNR R R JE 4

NOMBRE

FIRMAY SELLO

71
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VIIL.- DESGLOSES



VIl.- DESGLOSES

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

DESGLOSE DE PRECIOS DE MATERIALES

DESGLOSE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA

CRONOGRAMA
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VIl.- DESGLOSES

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

El Suscrito Representante de la UATI de La SIT, hace constar que:

En Fecha el Ingeniero/Arquitecto/Empresa Constructora

efectud la VISITA DE CAMPO OFICIAL al Proyecto

”, con la cual cumple con el requerimiento establecido en las instrucciones a los

Oferentes que forman parte del Documento de Licitacion.

Esta constancia debera adjuntarse a la Oferta por el Oferente.

Dado en la Ciudad de Comayagliela, M.D.C. a los dfas, del mes de del 2025.

Representante UATI

75



VIIL.- PLANOS



IX.- CONDICIONES ADICIONALES

(Cuando se Presenten Adendum, se Agregaran en esta Seccién)
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| é:".l SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Sl Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN)
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS

INFORME DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

@ PROYECTO:

Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LA HACIENDA, LONGITUD 300 ML, ALDEA
MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Localidad: Barrio La Hacienda Municipio: | Santa Cruz de Yojoa Departamento: : Cortés
Coordenadas |lInicio: 14.934641197631938, -87.93574327141326
tramo 1: Final: 14.93493256395729, -87.93481195364106
Coordenadas |Iniclo: 14.934394056442349, -87.93598300026767
tramo 2: Final: 14.934103033987068, -87.93827575748125

Elaborado por: Direccidn General de Infraestructura Nacional
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
2 Direccion General de Infraestructura Nacional (DGIN) _
Sin UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS BEHURAY

Proyecto: PAVIMENTACIGN CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LA HACIENDA, LONGITUD 300 ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO
DE CORTES

Codigo :
1.00 FICHA TECNICA DE INSPECCION DE PROYECTO
LOCALIZACION DEL PROYECTO |

Localidad: Barrio La Hacienda Municipio: | Santa Cruz de Yoloa Departamento: Cortés

Coordenadas (|nicio: 14.934641197631938, -87.93574327141326

tramo 1: Final; 14.93493256395729, -87.93481195364106

r~ordenadas |[Inicio: 14.934394056442349, -87.93598300026767

15 amo 2: Final: 14.934103033987068, -87.93827575748125

DIAGNOSTICO

El tramo de calle en Barrio La Hacienda se ubica en el municipio de Santa Cruz de Yojoa mismo que se ubica en el norte del pais en el departamento de
Cortés. La calle en su totalidad presenta un deterioro por falta de mantenimiento, presentando baches de gran envergadura y el nivel de la calle no es muy
variable, en tiempo de lluvias se forman escorrentias lo cual genera surcos el agua genera posas y lodo, impidiendo el paso tanto vehicular como peatonal,
Esta calle es de suma importancia ya que se utiliza de entrada y salida del comercio local, es necesario tenerla en 6ptimas condiciones.

Conforme a lo solicitado por los pobladores del sector, se propone brindar un disefio en las calles de la zona.
Desde el punto de vista geotécnico para la construccidn de la estructura de pavimento, lo suelos predominantes a nivel de subrasante son arenas arcillosas i

arenas limosas, clasificadas como A-2-6 y A2-7 segUin el sistema AASHTO; los valores de plasticidad varfan desde un minimo de 4 hasta un maximo de 41, con

un valor predominante de 13, De acuerdo al mapa de regiones pluvio-climticas, la zona est en una regién denominada Lluvioso. La temperatura promedio
es de 29°C, en un rango entre 26° y 34°C.

Frte camino presenta un alineamiento correspondiente a un terreno plano. Las condiciones de la superficie de rodadura consiste en una capa de material
:cto proveniente de bancos cercanos

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la pavimentacién con concreto hidrulico , con una longitud de 365.00 m. Se propone una calzada con un ancho de 6.50 m con
carriles de 3.25 m y un espesor de 15 cm de losa de concreto 4000 |b/plg2 sobre una subrasante conformada en una profundidad de 35 c¢m, si no existe
suficiente material remanente (mayor a 10cm), se deberd completar con relleno de material de préstamo hasta completar los 15 cm en toda la subrasante.

una capa de material selecto para la subbase de 20 cm, bordillo de concreto en los laterales del pavimeto, construccion de accesos en intercepciones de
calles.

IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Este proyecto tiene gran importancia en la red vial de la comunidad por las siguientes razones:
a) Constituye la via principal de comunicacion de la comunidad con el resto del municipio.
b) El tramo de calle a intervenir se encuentra en conectividad con colonias de gran poblacién en la zona centro del municipio,
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N § l!l SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Y1 B Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN)
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS

Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LA HACIENDA, LONGITUD 300 ML, ALDEA MONTECILLOS,
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES
CODIGO :

FECHA:

MEMORIA DESCRIPTIVA

Imagen 1: Imagen 2:
Cordenadas: X Cordenadas: Y Cordenadas: X Cordenadas: Y

East longitude

North latitude

Imagen 3: Imagen 4:
Cordenadas: X Cordenadas: Y Cordenadas: X ICordenadas: Y
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[ ﬂl SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
S5t Direccién General de Infraestructura Nacional (DGIN)

UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS R

Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LA HACIENDA, LONGITUD 300 ML, ALDEA

MONTECILLOS, MUNICIP1O DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES
CODIGO :

FECHA:

Vista Satelital

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI

W R

Goaghe Eaith

Observacion:
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. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Direcciéon General de Infraestructura Nacional (DGIN)
UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS DE OBRAS URBANAS

ELABORO: UNIDAD DE OBRAS URBANAS

Perlodo:

| B a2 O,

I PRELIMINARES
1 ROTULO DE PROYECTO
No. Estaclon Total (UND) Periodo de EJecucién
1 0+000 00 1.00 ene-00
ROTULO DE PROYECTO EJECUTADO EN EL PERIODO(UNIDAD) 1,00
2 TRAZADO Y MARCADO DE CALLE
Estaclén Estacion Lado Linea
No. lnlclal Elnal Derecho |Lado Izquierdo Central |Longltud (m) Perlodo de Ejecucion
1 0+000.00 0+365 00 365.00 365.00 36500 1,095.00 ene-00
TRAZADO Y MARCADO DE CALLE EJECUTADO EN EL PERIODO{ML) 1,095.00
Il TERRACERIAS
3 CORTE DE TERRENO CON EQUIPO MECANICO
Estaclén Estacion Longltud Ancho P Arew Volumen
No. ongltu neho From. Excavada | Profundidad {m) Perlodo de Ejecuclén.
Iniclal Final {m) {m) (m?) Excavaclon (m®)
1 0+000.00 0+365.00 365.00 6.50 2,372.50 035 830.38 ene-00
0.00
CORTE DE TERRENO CON EQUIPO MECANICO EJECUTADO EN EL PERIODO(M3) 830.38

1- La profundidad promedio a excavar en el nivel de terreno existente; es igual al espesor de la base mas el espesor del pavimenlo =0.20 + 0.156=0.35m,

CUADRO DE MEMORIA EN CASO DE SUBSANACION DE SUELO SATURADO

Estacion Estacién . Ancho Prom ) 7 3
# Inicial Final Longitud (m) N Profundidad m Volumen Excavacién m
1 0+000.00 0+075.00 75.00 0.00 0.00 0.00
2 0+075.00 0+150.00 75.00 0.00 0.00 000
3 0+150.00 0+225.00 75.00 0.00 000 0.00
4 (+225.00 0+300.00 75.00 0.00 0.00 0.00
Volumen de malerial excavado para reemplazarlo (m?) 0.00
4 ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION
Longltud | Ancho Promedio L0
No. Estaclon Iniclal Estaclon Final Conformada Perlodo de Ejecucién.
(m) {m) 2
(m?)
1 0+000 00 0+365.00 365.00 6.50 2,372.50 ene-00
ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION EJECUTADO EN EL PERIODO(M2) 2,372.60
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§ ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA

Estaclon

Estacién | Volumen Excavacion, segun |[Abundamlen .
No. Iniclal Final cuadro 2.1.01 (m’) to Volumen Acarreo m Perlodo de EJecuclén.
1 0+000 00 0+365 00 830.38 1.25 1037.98 ene-00
ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA EJECUTADO EN EL PERIODO(M3) 1,037.98
8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE
No Estaclén Estaclon Longltud {m) Ancho Promedio ¢ ?t:z:da E im) Volumen Sub Periodo de Ejecucién
: Inlcial Final | -Ongitudim (m) °(m,! spesor M} | Bage (m) '
1 0+000.00 0+365.00 365.00 6.50 2,372.50 0.20 474.60 ene-00
SUMINISTRO Y COLOGACION DE SUB-BASE EJECUTADO EN EL PERIODO[M3) 474.50

El espesor promedio de sub base colocada es 0.20 m

Il ESTRUCTURA DE PAVIMENTACION

7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, E= 16cm

Area de
No. Secion Estacion Longltud {m) Jnctio Promeia Pavimento Perlodo de Ejecuclén.
Inicial Final {m) 5
im3
1 0+000.00 0+365.00 365.00 6.50 2,372,50 ene-00
|EJECUTADO EN EL PERIODO(M2) 2,372.50

Ver cuadro del calculo de los volumenes adicionales al inicio de esta memoria de calculo

8 ACERO DE REFUERZO

Acero de Refuerzo
No Elsr:rcli?ln Es::;?" Dlam. Plg. Peso kg/m Tipo de Refuerzo :]eelgﬂzlg:
# Barras Longltud {Ka) _
Acero Junta Longitudinal @ 0,60 m
. 2 s 609 0.85 89944 Divide el ancho de calle sn dos trochas
Junta de Construccion Transversal -
Acero al final de cada colado final del dia
2 112 0.994 160 0.65 103.38 @ 0.60 m. duracion fundicion = 25 dias x
0:000.00] 0£365:00 1 junta por dia = 25 juntas con acero @ Cply
060 --» 25 x (3.25/0.60+1) = 160 barras
Pines empotrados en Losa Pavimento @
3 3/8 0.558 1,460 0.30 244.40 0.50 para "amarrar" Bordillo Derecho e
{zquierdo
ACERO DE REFUERZO EJECUTADO EN EL PERIODO{KG) 741.25
9 BORDILLO DE CONCRETO DE 18 CM x 16 CM
No Estacion S Lado Total (m) Pelodo de Ejecuclén
Iniclal Final Derecho 1zquierdo
1 0+000 00 0+365.00 X X 730,00 ene-00
BORDILLO DE CONCRETO DE 15 CM x 15 GM EJECUTADO EN EL PERIODO{ML} 730.00
10 PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD
No. Estacién Inlclal Estacion Final Total (UND) Periodo de EJecuctén
1 0+000.00 0+365.00 18.00 ene-00
PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD EJECUTADO EN EL PERIODO{UNIDALDY 18.00
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" CORTE DE JUNTAS PAVIMENTO DE CONCRETO

Junta Transversal Corte
No. | Estacién | Estacién | Longitud Lado Cantidad de Corte longltudinal | Ot €°Me8 | pepinno DE EJECUCION
Iniclal Flnal tramo (m) MedIda (ml) (mi)
cortes transversal {m) {mh
365.00 DERECHO 146 3.25 474.50 365.00 839.50
il 0+000.00 | 0+365.00 [ 365.00 1ZQUIERDO 146 3.25 474.50 365.00 839.50 ene-00
365.00 CENTRAL 365.00 365.00
CORTE DE JUNTAS PAVIMENTO DE CONCRETO EJECUTADD EN EL PERIODO(ML) 2,044,00
12 SUMINISTRO DE SELLO ASFALTICO EN JUNTAS DE PAVIMENTO
Junta Transversal Sello
No, [ Estacion | Estaclén | Longitud Lado TR Sy longttudinal | T°t! Sel'° | o 1000 DE EJECUCION
Iniclal Final tramo (m) Medida (ml) (mi)
sello transversal (m) (ml)
365.00 DERECHO 146 3.25 474,50 365.00 839.50
i 0+000.00 | 0+365.00 | 365,00 IZQUIERDO 146 3.25 474,50 365.00 839.50 ene-00
365.00 CENTRAL 365.00 365.00
SUMINISTRO DE SELLO ASFALTICO EN JUNTAS DE PAVIMENTO EJECUTADO EN EL PERIODO[ML) 2,044,00

IV SENALIZACION
13 LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO CON PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS 2.2mm A:10cm (LINEA
CENTRAL)
No. Estacl6n Iniclal Estacldn Flnal Longitud {m) Total (ML) Perlodo de EJecuclén
1 0+000.00 0+365.00 365.00 365.00 ene-00

LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO CON PINTURA TERMOPLASTICA CON

MICROESFERAS 2.2mm A:10cm (LINEA CENTRAL) EJECUTADO EN EL 366,00

PERIODO(ML)

14 PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS

No Estaclon Estacion _ado Total (m) Pelodo de Ejecucion
Iniclal Final Derecho lzquierdo
1 0+000.00 0+365 00 X X 730,00 ene-00

PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS EJECUTADO EN EL
PERIODO(}

730.00
V ACTIVIDADES GENERALES
16 LIMPIEZA FINAL
No. Estaclén Total (S.G.) Periodo de EJecuclén
1 0+000 - 0+365 1.00 ene-00

LIMPIEZA FINAL EJECUTADO EN EL PERIODO(UNIDAD) 1.00
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___ RESUMEN DE OBRA EJECUTADA

Proyecto: PAVIMENTACION CON CONGRETO HIDRAULICO 4000 PS!, BARRIO LA HACIENDA, LONGITUD 300 ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA,

DEPARTAMENTO DE CORTES

No. CONCEPTO UNIDAD P.U. CANTIDAD TOTAL
PRELIMINARES
1 ROTULO DE PROYECTO UNIDAD L 1.00 0.00
2 TRAZADO Y MARCADO DE CALLE ML L 1,095.00 0.00
SUB-TOTAL 0.00
TERRACERIAS
3 CORTE DE TERRENO CON EQUIPO MECANICO M3 L 830.38 0.00
4 ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION M2 L 2,372.50 000
5 ACARREO DE MATERIAL CON VOLQUETA M3 L 1,037.98 0.00
6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE M3 L 474,50 000
SUB-TOTAL 0.00
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
7 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSH, E= 15cm M2 L 2,372.50 0.00
8 ACERO DE REFUERZO KG L 74125 0.00
9 BORDILLO DE CONCRETO DE 16 CM x 15 CM ML L 730.00 0.00
10 PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD UNIDAD L 18.00 0.00
1 CORTE DE JUNTAS PAVIMENTO DE CONCRETO ML [E 2,044.00 000
12 SUMINISTRO DE SELLO ASFALTICO EN JUNTAS DE PAVIMENTO ML L 2,044.00 000
SUB-TOTAL 0.00
SENALIZACION
13 LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO CON PINTURA TERMOPLASTICA | L 365,00 0.00
CON MICROESFERAS 2.2mm A:10cm (LINEA CENTRAL) = :
14 PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN BORDILLOS ml L 730.00 0.00
FINALES
16 LIMPIEZA FINAL Unidad L 1.00 0.00
SUB-TOTAL 0.00

TOTAL DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO LPS.
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DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL



31-LPR-SIT-408-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI,
BARRIO LA HACIENDA, LONGITUD 300 ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE

SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES".

i lorca HOoND COMPRAS

B 8 B 8

Tansparenci y
Lucha Contrans
Cotrupeinn

Compradores Institucionales Busqueda Avanzada
Expedient LPR-SIT-408-2025
Entidad Secretaria de Estado en los D chos de Infra ¥ porte (SIT)
|Unidad de Compra Gerencia Admimistrativa
LPR-SIT-408-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LA HACIENDA,
Objeto LONGITUD 300 ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YO)OA, DEPARTAMENTO DE
—— CORTES", ———
[Fecha de Inkio 17/09/2025 09:19:00 a.m.
Fecha Recepcién Ofertas 29/09/2025 11:00:00 a.m.
Fecha Clerre Aclaratorias 23/09/2025 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente Recursos Naconales
Fuente Entidad
Modalidad Lictacién privada
Etapa Adjudicado
Tipo Adquisicién Obras
Lugar Recepcién Ofertas Umdad de Apoyo Técnico de 16n, Edificio Admini ivo SIT, Bo. La Bolsa, MDC.
Valor Pliegos Lps. 0.00
Lridad de Apoyo Técnico de Tnversitn
Contacto 22327200
Detafie de |a Compra : :
Productos v/o Servitios Solictados ﬁ Participantes | Adjudicado a |

Aviso de Prensa ST 408 . ranas. pdf

Pllege ¢ Terminos da Referencia

Acta da Racepcion y Apartura da Ofertss el 2L LLPR: BIT-408-200 3400 ActadefesencionyApeduradeOiarias. odt
Rasolucion de la Adjudicacion Lect 21 LPR-GIT-40- 1025804 Rasohicionds laddivdicacion, odf

Anaxos al Pliego 3 B IT-AGE- 30381401 -Anss: go.xlsx
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Detalle del Contrato

Ecretaﬁa de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transparte (SIT)

Gerencia Administrativa

Contrato SIT-C0- 6152020

Expedlente LPR-SIT-408-;025 i i B -
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Descripcién  [LPR-GIT-408-2028 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LA HACIENDA, LONGITUD 300 ML,

Contrato _|ALDEA HUNTECILLOR, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOIOA, DEPARTAMENTO DE CORTES". B

Monto Lps. 3,919,332.42

Fochadetnido |22/t07205 — mmm = omhe|

Forma de Pago_ wo_u; 2 o Bl h ey n — T

Tipa G.a.ranﬂa (ninguna) ;

Garante B (;\lngu_no) X Ay = -

ponto Garantia 000 e et

Contrata

Tipo Documanto

H
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ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

PROCESO NO. LPR-SIT-408-2025

En el Salén de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, de la Secretaria de Infraestructura
y Transporte (SIT), Batrio la Bolsa, Comayagiiela, M.D.C. Honduras C.A., a los veintinueve
(29) dias del mes de septiembre del afio dos mil veinticinco (2025); siendo Once de la
mafiana en punto (l1:00am), dia y hora sefialados para la recepeion de las Ofertas de
Proyecto " LPR-SIT-408-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
4000 PSI, BARRIO LA HACIENDA, LONGITUD 300 ML, ALDEA MONTECILLOS,
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES".”.... En
Prescncia de JUAN CARLOS LUJAN Y JORGE ARTURO HENRIQUEZ
representante de la Unidad de Apoyo Técnico de Inversion, con el fin de proceder a la
apertura de las ofertas recempcionadus del proyecto que serd Financiado con Fondos del
Gobierno de la Republica de Honduras.

Una vez recepcionadas las ofertas y siendo las Once de la mafiana (11:00 am), sefialada para
la realizacion del acto de apertura de ofertas, se procedio con apertura de los sobres

conteniendo las ofertas, siendo los resultados por oferente los siguientes:

W LPR-SIT-408-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO |
HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO LA HACIENDA, LONGITUD
300 ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA
Oferentes CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES™." ]
Fecha y Nombre y ntimero
hora de Monto identidad del Firma
recepeion | representante
I & CeibE fg{gg/i\(ﬁs 1.3,922,409.14 Aﬁ\\//i\%g]ﬁo pbinet)
HONDURAS S, DE R.L. ) PSS S 6\\ cdo
q ' | | 1218-1994-00265 a0
\ - 29/09/2025 | HECTOR
i ERCIONES LAFES.A.DE |/ 55 an | 13,925,019.76 COLINDRES
i - 0501-1964-07638
SERVICIOS TECNICOS DE 29/09/2025 LISETH
INGENIERIA Y 10:50 AM | L3,919,332.42 MAIRENA
CONSTRUCCION S. DER.L. ] 0817-1975-00143
LNFORMACION DE LAS GARANTIAS <N
5 | Vigencia de la Garantia
Lont
No. Aseguradora ILWO’: ?ren {
-Empiras Desde Hasta
INGENIEROSTECNICO | NO NO NO NO ; NO
S DE HONDURAS S, |
“[ DE R.L.
[ . | ZC-FL- . 29/01/2026
| INVERCIONES LA FE ZC-FL SEGUROS L80,000.00 29/09/2025
|SA.DECV. | 118190-20225 | CREFISA
| SERVICIOS TECNICOS | ZC-FL- SEGUROS L80,000.00 29/09/2025 | 29/01/2026
| DE INGENIERIA Y 118195-2025 CREFISA
CONSTRUCCICN 8. DE I
R.L.

***NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES **

En fe de todo lo anterior, habiendo leido la presente acta y encontrandase de conformidad
firmamos la misma, en la Ciudad de Comayagilela, M.D.C., se cierra la presenie acta siendo
las Once de la mafiana con quince minutos (11:13 am) de la fechal arriba indicada.
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DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL
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OFICIO SIT-DSE-4606-2025
Comayagiicla, M.D.C.. 15 de octubre de 2025

Estimado sefior:

SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIEL

Representante Legal

SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.
(STGONZLA)

Su oficina.
Estimado:

Por este medio, me dirijo a usted con referencia al Proceso de Licitacion Privada Nacional
No. LPR-SIT-408-2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
4000 PSI, BARRIO LA HACIENDA, LONGITUD 300 ML, ALDEA
MONTECILLOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO
DE CORTES".

Al respecto me permito comunicarle, que el Proceso en mencion le ha sido adjudicado en
atencién al Acta de Recomendacién de fecha 13 de octubre del 2025, por un monto total de
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS. (1.3,919,332.42) con niumero de Contrato SI7-
C0O-615-2025

Por lo anterior, solicito a usted pasar por las oficinas de la UNIDAD DE APOYO
TECNICO DE INVERSION (UATI), de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT), para recibir la respectiva Constancia de Adjudicacion y proceda
con el tramite de las Garantias Anticipo y de Cumplimiento, las que deberén ser entregadas
a la UATI dentro de los cinco (05) dias calendario a partir de la firma de recibido de esta
notificacion. De no cumplir con este requisito nos reservamos el derecho de ejecutar las
acciones legales correspondientes.

Documentos que debera presentar:
» Fotocopia de la Escritura Piblica de Constitucion de Sociedad, con sus reformas si las
hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
¢ Permiso de Operacidn vigente, extendido por la Municipalidad de su localidad;
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* Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de Identificacién
(DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de 1a empresa y del
Representante Legal.

¢ Constancia de solvencia Servicio de Administracion de Rentas (SAR) vigente.

e Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracion de Rentas
(SAR) vigente, De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la
retencion del impuesto.

e Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros Civiles o
Colegio de Arquitectos, segin el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica para
Maestros de Obra. Vigente,

e Constancia del Registro de beneficiarios SIAFIL.

*Todas las Constancias deberdn estar vigentes, asi como Copias con su respectivo Certificado de
Autenticidad emitido por Notario.
SIT-CO-615-2025

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 23.- “REQUISITOS PREVIOS. Con
cardcter previo al inicio de un procedimiento de contratacion, la Administracion deberd
contar con los estudios, disefios o esSpecificaciones generales y técnicas, debidamente
concluidos y actualizados, en funcion de las necesidades a satisfacer, asi como, con la
programacion total y lus estimaciones presupuestarias, preparard, asimismo, los Pliegos
de Condiciones de lu licitacion o los términos de referencia del concurso y los demds
documentos que fueren necesarios atendiendo al objeto del contrato.

Estos documentos formaran parte del expediente administrativo que se formard al efecto,
con indicacion precisa de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar
el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Podrd darse inicio a un procedimiento de contratacion antes de que conste la aprobacién
presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrd suscribirse sin que conste el
cumplimiento de este requisito, todo lo cual serd hecho de conocimiento previo de los
interesados”.

Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 29.- “FINANCIAMIENTO POR LOS
CONTRATISTAS. Cuando se previere obtener financiamiento de los contratistas, deberd
indicarse asi en el pliego de condiciones de la licitacion. Si asi ocurriere, oportunamente
los organos competentes deberdn hacer las previsiones presupuestarias para la atencion
del crédito. Antes de iniciar un procedimiento de contratacion bajo esia modalidad,
deberdn cumplirse los requisitos previstos en la legislacion de crédisefabig
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Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 39.- “PLIEGO DE CONDICIONES. El
Pliego de Condiciones incluird la informacion necesaria para que los interesados puedan
Jormular vdlidamente sus ofertas; su contenido incluird las reglas especiales de
procedimiento, los requisitos de las ofertas y los plazos, también incluirg el objeto, las
especificaciones técnicas y las condiciones generales y especiales de contratacion, segin

»

se disponga reglamentariamente ",

Reglamento Ley de Contratacién del Estado, ARTICULO 30. “Acreditacién de requisitos:
Los oferentes deberdin presentar, junto con su propuesta, la declaracion jurada a que hace
referencia el articulo anterior, y en caso de que el oferente resultare adjudicatario, deberd
presentar las correspondientes constancias acredilando, entre otros, lo siguiente: (a) No
haber sido objeto de sancién administrativa firme en dos o mds expedientes por
infracciones tributarias durante los dltimos cinco afios; (b) No haber sido objeto de
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion; (¢) Encontrarse al
dia en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Honduredio de Seguridad
Social, de conformidad con lo previsto en el articulo 65 pdrrafo segundo, literal b)
reformado de la Ley del Seguro Social.

Dichas constancias deberdn ser expedidas por la Direccién FEjecutiva de Ingresos,
Procuraduria General de la Republica y el Instituto Hondureito de Seguridad Social u
otras autoridades competentes.

Asimismo, el pliego podrad disponer la obligacion del oferente, si fuere sociedad mercantil,
de acreditar para los fines de los articulos 15 numeral 7) y 16 de la Ley, la composicidn de
su capital, mediante certificacion expedida por el organo societario correspondiente.

El 6rgano responsable de la contratacion también requerird informacion a la QOficina
Normativa de Comtratacion y Adquisiciones acerca de la prohibicion establecida en el
numeral 5) del citado articulo 15 de la Ley .

Adicionalmente, los Articulos 45, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 137 vy 139 de la Ley de
Procedimiento Administrativo; 9, 15, 16, 38, 51, 63 numeral 1) de la Ley de Contratacion
dcl Estado iy 7, 26, 29 30, 39 53y 142 169 70, 171 del Re ]amento de Ia Ley de

EN LOS DESPACHUS DE INFRAESTRUC"I URA Y TRANSPORTE



CONSTANCIA No. 831-2025
LPR-SIT-408-2025

El suscrito SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SIT), por medio de la presente HACE
CONSTAR: Que, a SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIEL representante legal
de la Sociedad Mercantil SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. (STGONZLA) le ha adjudicado el proceso LPR-SIT-408-
2025 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI, BARRIO
LA HACIENDA, LONGITUD 300 ML, ALDEA MONTECILLOS, MUNICIPIO DE
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES", Y para continuar con
la formalizacién del contrato, debe presentar las siguicntes Garantias:

GARANTIA DE ANTICIPO (20%) POR VALOR DE: SETECIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 48/100
CENTAVOS (L783.866.48). -

LLa misma debera contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA
PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO RESULTANTE
DE LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO OTORGADO A SIMPLE REQUERIMIENTO DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), ACOMPANADO
DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE
GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIQO CONSTITUYE UNA
OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION
AUTOMATICA. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE
EMISOR DEL TiTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA
PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE
CUALQUIER OTRA CONDICION.”

GARANTIA BANCARIA O FIANZA DE _CUMPLIMIENTO POR VALOR DE:
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 86/100 CENTAVOS (1.587,899.86). .~

1. CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA
SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE
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REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT) ACOMPANADO DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE
EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO
CONSTITUYE UNA OBLIGACION SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE EJECUCION AUTOMATICA.

EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENFICIARIO EL ENTE EMISOR DEL
TITULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO.

LA PRESENTE CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE
CUALQUIER OTRA CONDICION.”

Las firmas correspondientes del afianzador y el afianzado.

El sello de la institucion bancaria o aseguradora.

El Nombre del Proyecto y la ubicacion exacta.

El codigo del Proyecto.

Vigencia con fechas y las cantidades en letras y numeros

Nombre del Ejecutor completo y claro

Numero correlativo de la garantia emitida por el banco o aseguradora.

La vigencia de la Garantia Bancaria o Fianza scra de CINCO (5) MESES, a partir de la
fecha de su emision.

Las Garantias deberan presentarse dentro de los CINCO (0S) dias calendario, contados a
partir de la firma de recibido de esta notificacién. De no cumplir con este requisito en el
término estipulado por causas imputables a la Empresa Mercantil, quedara sin valor ni
efecto la adjudicacion y se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta,
procediéndose a su suspension y posterior Inhabilitacién del Banco de Contratistas, en tal

sentido la SIT se reserva el derecho de accionar conforme a ley.

Tegucigalpa, M. D. C., 15 de octub

------

ING. OCTAYV, / JOSt: PINEDA
SECKETARIO DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS,





